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2023 2 CHP210201940600Proyecto de inversión5316947 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5316946.5, modificado:5316946.5}}Consolidación de Corredor Urbano Plaza Central Cristo de Copoya7 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Turismo083711F03401D07B005S 351781 319838 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1519.04, meta_modificada:1519.04}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Copoya, Chis., México, lon:-93.1191299, lat:16.7116449}}1/1/2021 ######## 5316947 5316947 5316947 5316947 5316947 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1519.04}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:A solicitud del enlace de la Dirección de Política del Gasto., trimestre:2.0, usuario:jennyrgarcias, fecha:2023-07-11}}Sin observacionesCHP210201940600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 5316947 5316947

2023 2 CHP210201940578Proyecto de inversión3800032 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800032.0, modificado:3800032.0}}Programa de Señalización Turística Estatal 2da. Etapa7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Turismo083711F03401D07B003S 203326 186750 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:194, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}1/1/2021 1/12/2021 3800032 3800032 3800032 3800032 3800032 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:A solicitud del enlace de  la Dirección de Política del Gasto, para el seguimiento de dicho sistema,  se envía proyecto para su cancelación, ya que este fue concluido e informado en tiempo y forma., trimestre:2.0, usuario:jennyrgarcias, fecha:2023-07-11}}Sin observacionesCHP210201940578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 3800032 3800032

2023 2 CHP210402054027Proyecto de inversión5459322 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5459321.5, modificado:5459321.5}}Mejoramiento de Imagen Urbana de Unión Juárez 1a. Etapa7 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Turismo083711F03401D07B004S 8747 8274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.89, meta_modificada:377.89}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:30880 Unión Juárez, Chis., México, lon:-92.0811838, lat:15.0645412}}1/1/2021 ######## 5459322 5459322 5459322 5459322 5459322 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.89}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:A solicitud del enlace de la Dirección de Política del Gasto., trimestre:2.0, usuario:jennyrgarcias, fecha:2023-07-11}}Sin observacionesCHP210402054027FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 5459322 5459322

2023 2 CHP210402054008Proyecto de inversión5120000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120000.0, modificado:5120000.0}}Mejoramiento de Imagen Urbana Barrio El Cerrillo en San Cristóbal de Las Casas7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Turismo083711F03401D07B007S 123221 111457 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.65, meta_modificada:516.65}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}1/1/2021 ######## 5120000 5120000 5120000 5120000 5120000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.65}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:A solicitud del enlace se solicita la cancelación del folio  , trimestre:2.0, usuario:jennyrgarcias, fecha:2023-07-11}}Sin observacionesCHP210402054008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 5120000 5120000

2023 2 CHP210402054020Proyecto de inversión5303700 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5303700.0, modificado:5303700.0}}Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Chocohuital 1a. Etapa7 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Turismo083711F03401D07B002S 29873 29054 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.8, meta_modificada:271.8}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}}1/1/2021 ######## 5303700 5303700 5303700 5303700 5303700 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.8}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:A solicitud del enlace, se envía información del proyecto para su cancelación., trimestre:2.0, usuario:jennyrgarcias, fecha:2023-07-11}}Sin observacionesCHP210402054020FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 5303700 5303700

2023 2 CHP220102063583Proyecto de inversión4.67E+08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.67071572E8, modificado:3.61681577E8}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarINSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS21120730022512D00601E12B016-5I007ASS 1429 1650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS, lon:-93.119351, lat:16.73613}}1/1/2022 ######## 1.38E+08 1.38E+08 1.38E+08 1.38E+08 1.38E+08 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102063583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4.67E+08 3.62E+08

2023 2 CHP220102063590Proyecto de inversión23620959 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3620959E7, modificado:2.2203683E7}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarINSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS21120730022522D00601E12B002-5I008ASS 1429 1650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS, lon:-93.119351, lat:16.73613}}1/1/2022 ######## 9158100 9158100 9158100 9158100 9158100 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102063590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior23620959 22203683

2023 2 CHP220102066169Proyecto de inversión850000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:1723399.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.HIDROCAMINOS2022N 0 0 21807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CARRETERA AL EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.168795, lat:17.604491}}1/1/2022 ######## 1723399 1723399 1723399 1723399 1723339 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1723399.2, importe_modificado:1723399.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2066169/proyecto_INICIO, 2066169/proyecto_PROCESO, 2066169/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102066169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos850000 1723399

2023 2 CHP220202088525Proyecto de inversión44229258 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4229258E7, modificado:1.76917029E8}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura(Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarINSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS21120730022532D00601E11B002-5I008DSS 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.11308, lat:16.75973}}1/1/2022 ######## 57618812 57618812 57618812 57618812 57618812 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202088525FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior44229258 1.77E+08

2023 2 CHP220202082547Proyecto de inversión987686 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987685.97, modificado:987685.97}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 946287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94628 S 166 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.91, meta_modificada:1067.91}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA  PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA1/6/2022 30/6/2022 987686 987686 987686 987686 987686 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-032-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:987685.97, importe_modificado:987685.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1067.91}}{2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202082547FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal987686 987686

2023 2 CHP220302127120Proyecto de inversión778545.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778545.68, modificado:777158.05}}REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL. - 1952937 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla195293 S 19029 16936 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA CENTRAL  FRENTE A LA ESCUELA MANUEL REA Y ELEKTRA, lon:-92.46607,8/8/2022 6/11/2022 777158.1 777158.1 777158.1 777158.1 777158.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:778545.68, importe_modificado:778545.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}}{2127120/proyecto_PROCESO, 2127120/proyecto_INICIO, 2127120/proyecto_PROCESO, 2127120/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL Y FUE EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2022, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-06-17}}Sin observacionesCHP220302127120FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal778545.7 777158.1

2023 2 CHP220302125633Proyecto de inversión204009.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204009.39, modificado:204009.38}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA JARDINES DE HUIXTLA - 1883377 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla188337 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE HUIXTLA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE BOUGANBILIA Y AVENIDA CRISANTEMO, CALLE JARDIN DE HUIXTLA  EL PUENTE DE MATERIAL DEL RIOHUIXTLA Y GIRAMO1/9/2022 ######## 204009.4 204009.4 204009.4 204009.4 204009.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:204009.39, importe_modificado:204009.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2125633/proyecto_INICIO, 2125633/proyecto_FIN, 2125633/proyecto_PROCESO, 2125633/proyecto_FIN, 2125633/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 1 CENTAVO, Y FUE EJACUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2022, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-06-17}}Sin observacionesCHP220302125633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal204009.4 204009.4

2023 2 CHP220302139934Adquisición 7008916 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7008916.41, modificado:5850237.02}}Fortalecimiento e incremento de matrícula en los programas educativos de la Universidad Politécnica de Chiapas a través del equipamiento de laboratorios, biblioteca e infraestructura tecnológica.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificarUniversidad Politécnica de ChiapasD00401E05B001S 680 1777 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:752.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Carretera Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza km. 21+500, Col. Las Brisas, Suchiapa, Chiapas. C.P. 29150., lon:-93.090617, lat:16.615219}}3/10/2022 ######## 5850237 5850237 5850237 5850237 5850237 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:132.0}}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Del monto autorizado para este proyecto que fue de $7,008,916.41, se ejerció el monto total de $5,850,237.02, por lo que en el mes de enero del 2023 se hicieron dos reintegros de recursos a la TESOFE: uno por $ 1,158,679.39, correspondiente al recurso no devengado, y otro, por $3,045.87, por los rendimientos financieros generados., trimestre:2.0, usuario:mariaovazquezm, fecha:2023-07-13}}Sin observacionesCHP220302139934FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 11-Educación PúblicaU079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior7008916 5850237

2023 2 CHP220302136182Proyecto de inversión25000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}}Proyecto de expansión de la matrícula 2022-2024 en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2022 (PROEXES 2022); Construcción del edificio tipo u3-c de 13 e.e. para la Licenciatura en Quimico Farmacobiólogo de la Escuel7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de InmueblesEducación Sin identificarUniversidad Autónoma de Chiapas012532D00401E05B005N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Carretera Panamericana Km. 2.5 Ocozocoautla-Cintalapa, lon:-93.39704, lat:16.77529}}1/9/2022 ######## 25000000 25000000 20038136 20038136 20038136 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302136182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 11-Educación PúblicaU079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior25000000 25000000

2023 2 CHP220402170356Proyecto de inversión1631210 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631209.79, modificado:1631209.79}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES EN LA CALLE MONTES VERDES - 2956517 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas295651 S 223 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTES VERDES COLONIA MONTES VERDES, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA HIMALAYA Y CERRADA EVEREST, CALLE MONTES AZULES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE3/10/2022 ######## 1631210 1631210 1631210 1631210 1631210 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/168/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1631209.79, importe_modificado:1631209.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}{2170356/proyecto_INICIO, 2170356/proyecto_FIN, 2170356/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402170356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1631210 1631210

2023 2 CHP220402163002Proyecto de inversión1824645 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824645.11, modificado:1824645.11}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION - 2566457 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicoasén256645 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.42, meta_modificada:553.42}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MALPASO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE LA VILLITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.18/4/2022 18/7/2022 1804545 1804545 1804545 1804545 1804545 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1824645.11, importe_modificado:1824645.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.42}}{2163002/proyecto_INICIO, 2163002/proyecto_FIN, 2163002/proyecto_PROCESO, 2163002/proyecto_FIN, 2163002/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402163002FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1824645 1824645

2023 2 CHP220402186706Proyecto de inversión1331357 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331356.82, modificado:1331356.82}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS LAS PILAS EL CHORRO - 3573227 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir357322 S 263 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:CALLE CALLE LAS PILAS EL CHORRO BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE CRUCERO LAS PILAS Y CALLE EL CHORRO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA UBICACIÓN10/8/2022 ######## 1331356 1331356 1331356 1331356 1331356 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-019/2022, contratista:GRUPO VILLARIVEG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1331356.42, importe_modificado:1331356.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2186706/proyecto_PROCESO, 2186706/proyecto_INICIO, 2186706/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186706FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1331357 1331357

2023 2 CHP220402198337Proyecto de inversión2166637 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166636.57, modificado:1002243.37}}229234.- Jard¦n de Ni?os Ni?os Heroes de Chapultepec (07DCC0266R).(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red El?ctrica,RedHidrosanitaria,Andadores,Escaleras ySe?alizacion) y Rehabilitaci¥nde 04 AulasDid?cticas,Direcci¥n,ServiciosSanitarios,Coc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00701E11B095-5FI007BS 45 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:Salto de Agua, Arroyo Palenque, CHIS, lon:-92.104335, lat:17.392244}}1/1/2022 ######## 1002243 1002243 1002243 1002243 1002243 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198337FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2166637 1002243

2023 2 CHP220402198396Proyecto de inversión4495305 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495305.16, modificado:2247652.58}}229307.- Telesecundaria 332 (07ETV0350T)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,Direcci¥n,ServiciosSanitarios,Biblioteca,Demolici¥n delEdificio A yObra Exterior(Red ElectricaExterior,RedHidrosanitariaExterior ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B130-5FI007BS 30 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:Tonal?, Doctor Belisario Dom¦nguez (La Barra), CHIS, lon:-93.704379, lat:15.889519}}1/1/2022 ######## 2247653 2247653 1845155 1845155 1845155 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198396FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4495305 2247653

2023 2 CHP220402198397Proyecto de inversión2128091 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128091.47, modificado:1064045.74}}229315.- Secundaria Jose Felipe Flores (07DES0014M)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior,RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Rampas, Pisode Concreto ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B131-5FI007BS 363 339 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Crist¥bal de las Casas, San Crist¥bal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}}1/1/2022 ######## 1064046 1064046 1064046 1064046 1064046 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198397FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2128091 1064046

2023 2 CHP220402198399Proyecto de inversión1011911 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011910.77, modificado:202211.2}}229249.- Telesecundaria 063 Alvaro Obregon (07ETV0100N)(Rehabilitaci¥nde 06 AulasDid?cticas, Aulade Medios,Biblioteca yObra Exterior(Se?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00701E11B072-5FI007BS 44 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Catazaj?, Cuyo (?lvaro Obreg¥n), CHIS, lon:-91.999701, lat:17.849581}}1/1/2022 ######## 202211.2 202211.2 202211.2 199578.7 199578.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1011911 202211.2

2023 2 CHP220402198400Proyecto de inversión11119274 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11192743E7, modificado:5546283.41}}229256.- Escuela Preparatoria Cuauhtemoc (07EBH0100E)(Construcci¥n de06 AulasDid?cticas,ServiciosSanitarios,Direcci¥n yObra Exterior(Red El?ctricaExterior, RedHidrosanitariaExterior, Murode Contenci¥nde Concreto,Construcci¥n deDren Frances,Cortes enTalud,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022522D00601E11B074-5FI008BS 158 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:Tuzant?n, Nueva Tenochtitl?n, CHIS, lon:-92.414621, lat:15.195894}}1/1/2022 ######## 5546283 5546283 4619995 4619995 4619995 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198400FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior11119274 5546283

2023 2 CHP220402198367Proyecto de inversión3941284 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941283.63, modificado:1970641.82}}229316.- Primaria 24 De Febrero (07DPR0377B)(Construcci¥n de02 AulaDidactica,ServiciosSanitarios,Demolici¥n delEdificio J yObra Exterior(Red ElectricaExterior,RedHidrosanitariaExterior,Demolici¥n deGalera y dePiso Firme deConcreto,Construcci¥n deAn)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B139-5FI007BS 292 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Pichucalco, CHIS, lon:-93.118376, lat:17.514102}}1/1/2022 ######## 1970642 1970642 998475.6 998475.6 998475.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.62}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198367FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3941284 1970642

2023 2 CHP220402198368Proyecto de inversión1430223 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430223.44, modificado:710611.53}}229303.- Primaria Ni?os Heroes de Chapultepec (07DPB0557L)(Construccion de01 AulaDidacticas,Demolicion deGalera y ObraExterior (RedElectrica,Andadores,Muros deContencion,Plataforma,Se?alizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B145-5FI007BS 115 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:San Juan Cancuc, Oniltic, CHIS, lon:-92.387581, lat:16.969423}}1/1/2022 ######## 710611.5 710611.5 710611.5 710611.5 710611.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1430223 710611.5

2023 2 CHP220402198369Proyecto de inversión1644115 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644114.91, modificado:764116.53}}229306.- Primaria Comunitaria Margarita Maza de Juarez (07EPB0847A)(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Escaleras, MurodeMamposteria,Suministro deBarandal yMalla Ciclon,Se?alizaci¥n)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B146-5FI007BS 21 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:141, direccion:Oxchuc, Agua Azul, CHIS, lon:-92.259783, lat:16.779522}}1/1/2022 ######## 764116.5 764116.5 764116.5 764116.5 764116.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198369FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1644115 764116.5

2023 2 CHP220402198370Proyecto de inversión877000.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877000.19, modificado:430825.51}}229309.- Primaria Sebastian Perez Nu?ez (07DPB2612B)(Construcci¥n de01 AulaDidactica yObra Exterior(Red ElectricaExterior, AstaBandera,Andadores,Demolici¥n deFirme ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 03 AulasDidacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B147-5FI007BS 43 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:Bochil, Santo Domingo, CHIS, lon:-92.874963, lat:16.986228}}1/1/2022 ######## 430825.5 430825.5 430825.5 430825.5 430825.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198370FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica877000.2 430825.5

2023 2 CHP220402198371Proyecto de inversión1191934 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191934.06, modificado:595967.02}}229325.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell (07DPR1391B)(Construcci¥n deAula de UsosMultiples yDemolici¥n delEdificio C yObra Exterior(Red Electrica ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nServiciosSanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B150-5FI007BS 71 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jiquipilas, Jiquipilas, CHIS, lon:-93.648209, lat:16.671438}}1/1/2022 ######## 595967 595967 595967 595967 595967 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1191934 595967

2023 2 CHP220402197862Proyecto de inversión14725962 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.472596153E7, modificado:7468928.23}}Rehabilitación de las instalaciones del Recinto fiscalizado Estratégico de Puerto Chiapas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Economía y del Trabajo093111F03301P17B003S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2028.24, meta_modificada:2028.24}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:Carretera Playa Linda entre calle industrial Puerto Chis y carretera Playa Linda, lon:-92.393241, lat:14.708309}}1/11/2022 30/6/2023 7468928 7468928 7468928 7468928 7468928 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2022-160 F., contratista:PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS / SECRETARÍA DE ECONOMIA Y DEL TRABAJO, monto:1.4459981E7, importe_modificado:1.44{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2028.24}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2197862/proyecto_INICIO, 2197862/proyecto_PROCESO, 2197862/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:En lo financiero se realizó un reintegro por un monto de 10,372.29 pesos. Asimismo, En lo correspondiente a los conceptos físicos en que se informa avances del 100% de las metas, se obtuvieron avances mayores en cubierta de 260 m2 a  323.38 m² y pavimentación de 3,900 m² a 5008 m², gracias a ahorros y economías en los mismos conceptos, siendo posible ampliar el alcance de éstas, conforme al numeral 22 de los Lineamientos para la Ejecución de los Recursos del FIES., trimestre:2.0, usuario:julioaramireze, fecha:2023-07-11}}Sin observacionesCHP220402197862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 23-Provisiones Salariales y EconómicasR141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados14725962 7468928

2023 2 CHP220402198326Proyecto de inversión2734294 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734293.68, modificado:1367146.84}}229302.- Jard¦n de Ni?os Ovidio Decroly (07EJN0095C)(Construccion de03 AulasDidacticas yDemolicion DelEdificio "D" yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidorsanitariaExterior,Sustitucion deBardaPerimetral,Sustitucion dePlaza Civica yAndadores,Construc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B110-5FI007BS 68 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:Villaflores, JesÀs Mar¦a Garza, CHIS, lon:-93.286352, lat:16.38693}}1/1/2022 ######## 1367147 1367147 1367147 1364518 1364518 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2734294 1367147

2023 2 CHP220402198327Proyecto de inversión1418997 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418996.81, modificado:709498.41}}229305.- Jard¦n de Ni?os Luis Espinosa (07EJN0089S)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red Electrica,RedHidrosanitaria,Andadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B111-5FI007BS 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:Jiquipilas, Luis Espinosa, CHIS, lon:-93.586829, lat:16.465694}}1/1/2022 ######## 709498.4 709498.4 709498.4 709498.4 709498.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198327FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1418997 709498.4

2023 2 CHP220402198328Proyecto de inversión1170431 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170431.32, modificado:579218.01}}229308.- Jard¦n de Ni?os Maria Rosaura Zapata Cano (07DJN2180O)(Construcci¥n deCocina y ObraExterior (RedElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 02 AulasDidacticas,Direcci¥n yServiciosSanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B114-5FI007BS 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Guti?rrez, Tuxtla Guti?rrez, CHIS, lon:-93.065347, lat:16.762763}}1/1/2022 ######## 579218 579218 579218 579218 579218 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1170431 579218

2023 2 CHP220402199040Proyecto de inversión2409390 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409390.05, modificado:2406199.45}}2215004.-Construcción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria "Mariano Matamoros", CCT: 07DPR4122B de la cabecera Municipal de Suchiapa. (Construcción de 01 aula didáctica de estructura RC, muros de tabiques, losa de concreto y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B132-5FR1410S 156 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.67, meta_modificada:1294.67}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Suchiapa, CHIS, lon:-93.093865, lat:16.634151}}1/1/2022 ######## 2406199 2406199 2318608 2318608 2318608 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2215004-FS-013, contratista:Luis Antonio Montesino Ellis, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:2406199.45, importe_modificado:2406199.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1294.67}}{2199040/proyecto_INICIO, 2199040/proyecto_PROCESO, 2199040/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402199040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasR141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados2409390 2406199

2023 2 CHP220402198340Proyecto de inversión1598391 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598390.74, modificado:271634.01}}229237.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (07DPR3151Q)(Construcci¥n de02 AulasDidacticas,Demolici¥n delEdificio I, ObraExterior (RedElectrica,Andadores,Plaza Civica ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 03 AulasDidacticas yDirecci¥n.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B063-5FI007BS 72 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:Chamula, Yaalhich¦n, CHIS, lon:-92.672857, lat:16.846711}}1/1/2022 ######## 271634 271634 271634 271634 271634 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198340FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1598391 271634

2023 2 CHP220402198342Proyecto de inversión3055225 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055225.37, modificado:1515721.24}}229240.-Primaria Mi Patria Es Primero (07DPB2006X).(0Obra Exterior(Red El?ctrica,RedHidrosanitaria ySe?alizacion) y Rehabilitaci¥nde 06 AulasDid?cticas,ServiciosSanitarios,Direcci¥n yBiblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B065-5FI007BS 108 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:Salto de Agua, Egipto, CHIS, lon:-91.972716, lat:17.263612}}1/1/2022 ######## 1515721 1515721 1515721 1515721 1515721 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198342FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3055225 1515721

2023 2 CHP220402198345Proyecto de inversión1453819 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453818.69, modificado:328836.43}}229244.- Primaria Sor Juana Ines de la Cruz (07EPR0542J)(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red El?ctricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Demolici¥n dePiso deConcreto,Andadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B068-5FI007BS 235 281 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Crist¥bal de las Casas, San Crist¥bal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}}1/1/2022 ######## 328836.4 328836.4 328836.4 328836.4 328836.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1453819 328836.4

2023 2 CHP220402198347Proyecto de inversión2998925 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998925.04, modificado:1499462.52}}229246.- Primaria Valentin Gomez Farias (07DPB0284L)(Construcci¥n deServiciosSanitarios,Demolici¥n deEdificio F yObra Exterior(Red El?ctrica,RedHidrosanitaria,Andadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B072-5FI007BS 310 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:Tenejapa, TzAquiviljok, CHIS, lon:-92.464968, lat:16.857421}}1/1/2022 ######## 1499463 1499463 1431347 1427824 1427824 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198347FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2998925 1499463

2023 2 CHP220402198350Proyecto de inversión3108099 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108099.17, modificado:1554049.59}}229288.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07EPR0244K)(Construccon de01 Aula Usaer,Biblioteca,Rehabilitacion de 06 AulasDidacticas,ServiciosSanitarios y Direccion,Demolicion del Edificio D yObra Exterior(Red ElectricaExterior ySe±alizacion) y Rehabilitaci7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B075-5FI007BS 192 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Acala, CHIS, lon:-92.803947, lat:16.558836}}1/1/2022 ######## 1554050 1554050 1554050 1262717 1262717 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3108099 1554050

2023 2 CHP220402198351Proyecto de inversión2739126 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739126.18, modificado:1369563.09}}229289.- Primaria Ni?os Heroes de Chapultepec (07DPR1173O)(Construcci¥n de04 AulasDidacticas yObra Exterior(Red Electrica,Muro deMamposteria,Cerca conMalla, Acceso,Plaza Civica,Andadores,Asta Bandera ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B076-5FI007BS 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:Solosuchiapa, Cerro las Campanas, CHIS, lon:-92.972889, lat:17.334995}}1/1/2022 ######## 1369563 1369563 1135586 726895.7 726895.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.63}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198351FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2739126 1369563

2023 2 CHP220402198352Proyecto de inversión2222335 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222334.94, modificado:1111167.47}}229290.- Primaria Benito Juarez Garcia (07EPR0247H)(Construcci¥n de01 Aula deMedios y ObraExterior (RedElectricaExterior, Redde Voz y DatosExterior,Se?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B077-5FI007BS 133 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoas?n, Chicoas?n, CHIS, lon:-93.105467, lat:16.967281}}1/1/2022 ######## 1111167 1111167 822118.6 805267.3 805267.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198352FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2222335 1111167

2023 2 CHP220402198353Proyecto de inversión3469934 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469934.03, modificado:1734967.02}}229291.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales (07EPR0011V)(Construccion de03 AulasDidacticas,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B078-5FI007BS 298 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berrioz?bal, Berrioz?bal, CHIS, lon:-93.270161, lat:16.800556}}1/1/2022 ######## 1734967 1734967 1734967 1734967 1734967 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3469934 1734967

2023 2 CHP220402198357Proyecto de inversión2001682 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001681.98, modificado:1000840.99}}229321.- Primaria 20 De Noviembre (07DPR4603I)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,Cocina, y ObraExterior (RedElectrica, RedHidrosanitaria,Andadores ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde Direcci¥n)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B084-5FI007BS 98 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:Villa Corzo, Revoluci¥n Mexicana, CHIS, lon:-93.075818, lat:16.169353}}1/1/2022 ######## 1000841 1000841 921114.2 921114.2 921114.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2001682 1000841

2023 2 CHP220402198359Proyecto de inversión2338651 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338650.84, modificado:1169325.43}}229247.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07DPR0682K)(Construcci¥n de02 AulasDid?cticas yObra Exterior(Red El?ctrica,Cuneta Pluvial,Sustituci¥n deBarda Mixta,Andadores,Escalones,Demolici¥n dePiso deConcreto ySe?alizacion) y Rehabilitaci¥nde 03 A7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B122-5FI007BS 84 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:Tuzant?n, Nueva Tenochtitl?n, CHIS, lon:-92.414621, lat:15.195894}}1/1/2022 ######## 1169325 1169325 1169325 1153323 1153323 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2338651 1169325

2023 2 CHP220402198360Proyecto de inversión1627061 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627061.47, modificado:578208.6}}229248.- Primaria Efrain Antonio Gutierrez (07EPR0159N).(Construcci¥n de01 Aula deUsos Multiplesy Obra Exterior(Red Electrica ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B123-5FI007BS 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de C¥rdova y Ord¥?ez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}1/1/2022 ######## 578208.6 578208.6 578208.6 571616.6 571616.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198360FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1627061 578208.6

2023 2 CHP220402198401Proyecto de inversión5030177 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5030177.39, modificado:2515088.71}}229260.- Preparatoria Escuela Preparatoria Manuel Velasco Suarez (07EBH0104A)(ConstruccionDe 02 AulasDidacticas, 01ServiciosSanitarios YObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Cancha DeUsos Multiples,Asta Bandera,Andadores,Rampa,Se?7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022522D00601E11B075-5FI008BS 94 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:Tuxtla Chico, Vicente Guerrero, CHIS, lon:-92.2055, lat:14.8591}}1/1/2022 ######## 2515089 2515089 2515089 2515089 2515089 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198401FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior5030177 2515089

2023 2 CHP220402198402Proyecto de inversión3853279 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853279.43, modificado:1926639.72}}229261.- Preparatoria Escuela Preparatoria Villaflores (07EBH0068M)(Construcci¥nDe 04 AulasDid?cticas YObra Exterior(Red Electrica,EnmalladoPerimetral,Andadores,Se?alizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022522D00601E11B076-5FI008BS 426 409 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Villaflores, CHIS, lon:-93.2732, lat:16.231126}}1/1/2022 ######## 1926640 1926640 1926640 1770526 1770526 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior3853279 1926640

2023 2 CHP220402198403Proyecto de inversión2638838 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638837.54, modificado:1319418.77}}229299.- Cobach 235 Gaspar Diaz Reyes (07ECB0114M)(Construcci¥n de01 Aula deMedios y ObraExterior (RedElectricaExterior, Redde Voz y DatosExterior,Rampa ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022522D00601E11B115-5FI008BS 333 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, CHIS, lon:-92.551198, lat:16.343794}}1/1/2022 ######## 1319419 1319419 1251565 1251565 1251565 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198403FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2638838 1319419

2023 2 CHP220402198405Proyecto de inversión6655175 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6655175.06, modificado:3327587.53}}229263.- Universidad Politecnica De Tapachula (07EPO0002Q)(Obra Exterior(Red Electrica,Muro DeContencion,Acceso ConCaseta DeVigilancia,VialidadInterna,CanalesPluviales,Andadores,Rampa,Se?alizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022532D00601E11B007-5FI008ES 237 761 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:Tapachula, Puerto Madero (San Benito), CHIS, lon:-92.403752, lat:14.7412}}1/1/2022 ######## 3327588 3327588 2619109 2619109 2619109 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior6655175 3327588

2023 2 CHP230102206343Proyecto de inversión12371448 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.237144836E7, modificado:1.237144836E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO CHIMUM CUM AL MOJON CHAMULA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS CUATROCIENTOS VEINTE SUBTRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS. - 150947 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica15094 S 629 646 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHIMUM CUM KM. 2+000 - MOJON CHAMULA KM. 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA MITONTIC A ZIVALTIC HACIA CHUCHUNTO30/3/2023 ######## 4948579 11954509 3586353 3586353 3586353 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340005-086, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V. / GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.195450899E7, importe_modificado:1.195450899E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.11}}{2206343/proyecto_INICIO, 2206343/proyecto_PROCESO, 2206343/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12371448 12371448

2023 2 CHP230102206344Proyecto de inversión15082398 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.508239782E7, modificado:1.508239782E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO BOCHIL A LUIS ESPINOSA A GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO ONCE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO SIETE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO OCHO MAS TRES CEROS - 150957 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica15095 S 392 406 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO E.C. BOCHIL A LUIS ESPINOZA KM. 7+000 - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA) KM. 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA30/3/2023 ######## 6032959 14242774 4272832 4272832 4272832 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340015-085, contratista:VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / MICAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.424277401E7, importe_modificado:1.424277401E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2206344/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO  , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230102206344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 15082398 15082398

2023 2 CHP230102206350Proyecto de inversión17389591 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.738959122E7, modificado:1.738959122E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SIMOJOVEL A EL BOSQUE A EJIDO LUIS ESPINOSA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS DOSCIENTOS SESENTA - 153217 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica15321 S 7515 7103 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.26, meta_modificada:1.26}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SIMOJOVEL HACIA EL BOSQUE KM. - EJIDO LUIS ESPINOZA KM. 2+260 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 INTERIOR SN PUEBLO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL30/3/2023 ######## 6955836 16244198 4873259 4873259 4873259 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340007-082, contratista:JANUPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.62441976E7, importe_modificado:1.62441976E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.02}}{2206350/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 17389591 17389591

2023 2 CHP230102206702Proyecto de inversión2608164 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA - 61227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6122 S 155 149 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA LOCALIDA13/2/2023 15/5/2023 2608164 2608164 1724041 1724041 1724041 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO, 2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206702FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2608164 2608164

2023 2 CHP230102206709Proyecto de inversión1635628 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL CACATEEL - 61657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6165 S 97 94 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:807, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITIM - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHEWAL CACATEEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA.SECCIÓN Y TERRACERIA XIXINTONAL,13/2/2023 15/5/2023 1635628 1635628 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}}{2206709/proyecto_INICIO, 2206709/proyecto_PROCESO, 2206709/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206709FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1635628 1635628

2023 2 CHP230102207097Proyecto de inversión4730060 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730060.09, modificado:4730060.09}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SIETE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL MANGO BARRIO CENTRO - 104907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón10490 S 281 270 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBAT20/2/2023 22/5/2023 4730060 4730060 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/050/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4730060.09, importe_modificado:4730060.09}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2207097/proyecto_INICIO, 2207097/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4730060 4730060

2023 2 CHP230102207110Proyecto de inversión2571201 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571200.71, modificado:2571200.71}}REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VADOS EN PALENQUE EJIDO LAS DELICIAS - 105667 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque10566 S 215 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 10 EJIDO LAS DELICIAS, 29960 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA CAMINO A SANTA10/2/2023 11/4/2023 2571201 2571201 2571201 2310770 2310770 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-007-2023, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2571200.71, importe_modificado:2571200.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6497.0}}{2207110/proyecto_PROCESO, 2207110/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207110FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2571201 2571201

2023 2 CHP230102207473Proyecto de inversión3448081 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO - 129597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón12959 S 205 197 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A JOL SAÚN EJIDO SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA SACUN GUADALUPE LAS VIV22/2/2023 23/5/2023 3448081 3448081 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/061/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}}{2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO, 2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207473FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3448081 3448081

2023 2 CHP230102207479Proyecto de inversión2199347 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199346.82, modificado:2199346.82}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00M EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO C.C.T. 07DPB3040K EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN TULIJA BARRIO 5 DE MAYO - 129847 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Palenque12984 S 609 602 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CALLE AVE. 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ Y CALLE 4A. 5 DE MAYO, ANDADOR PUENTE PEATINAL LA OBRA SE EJECUTARA EN EL15/2/2023 28/4/2023 2199347 2199347 2199347 1909807 1909807 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-029-2023, contratista:ING. JUAN CARLOS GONZALEZ PINTO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2199346.82, importe_modificado:2199346.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}}{2207479/proyecto_PROCESO, 2207479/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207479FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2199347 2199347

2023 2 CHP230102208181Proyecto de inversión965831 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965831.03, modificado:965831.03}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PANCHÉN DOS - 179377 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá17937 S 5 12 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:74, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO PANCHÉN DOS, 29920 PANCHÉN DOS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y CALLE UNO, LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD EN CAL24/2/2023 24/4/2023 965831 965831 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-011/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:965831.03, importe_modificado:965831.03}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:17.0}}{2208181/proyecto_INICIO, 2208181/proyecto_PROCESO, 2208181/proyecto_INICIO, 2208181/proyecto_PROCESO, 2208181/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208181FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal965831 965831

2023 2 CHP230102208552Proyecto de inversión1899316 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899316.0, modificado:1899316.0}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 192467 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula19246 S 753 671 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.16, meta_modificada:1223.16}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MAR ROJO Y CALLE AVENIDA CENTRAL, ANDADOR ESCULTORES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCU5/3/2023 31/5/2023 1899316 1899316 1742079 1742079 1742079 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0004/2023, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1899316.0, importe_modificado:1899316.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.84}}{2208552/proyecto_INICIO, 2208552/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208552FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1899316 1899316

2023 2 CHP230102208556Proyecto de inversión1490205 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490205.0, modificado:1490205.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 192657 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula19265 S 592 527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.8, meta_modificada:694.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE PRIVADA, CALLE DECIMO TERCERA ORIENTE PARTIENDO D5/3/2023 31/5/2023 1490205 1490205 1008782 1008782 1008782 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0007/2023, contratista:O'GRILL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1490205.0, importe_modificado:1490205.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.02}}{2208556/proyecto_INICIO, 2208556/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208556FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1490205 1490205

2023 2 CHP220402198332Proyecto de inversión1438217 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438217.15, modificado:719108.58}}229284.- Jard¦n de Ni?os Jaime Sabines Gutierrez (07DJN0728Z)(Obra Exterior(Red ElectricaExterior ySe?alizacion) y Rehabilitacionde 06 AulasDidacticas,Direccion y 02 ServiciosSanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00701E11B033-5FI007BS 104 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:El Parral, El Parral, CHIS, lon:-93.006711, lat:16.366228}}1/1/2022 ######## 719108.6 719108.6 719108.6 653914.5 653914.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198332FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1438217 719108.6

2023 2 CHP220402198365Proyecto de inversión2477717 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477717.1, modificado:1238858.55}}229293.- Primaria Lisandro Calderon Hernandez(07DPR0855L)(Construcci¥n de04 AulasDidacticas yObra Exterior(Red ElectricaExterior,Andadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B133-5FI007BS 126 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:63, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, El Gavil?n, CHIS, lon:-93.457273, lat:16.754675}}1/1/2022 ######## 1238859 1238859 1238859 1235532 1235532 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2477717 1238859

2023 2 CHP220402198372Proyecto de inversión1182912 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182912.02, modificado:321950.49}}229238.-Primaria Rodulfo Figueroa Esquinca (07EPR0396P)(Obra Exterior(Rehabilitaci¥nde Cancha deUsos MÀltiples,Demolici¥n deFirme deConcreto,Construcci¥n deRampas ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 06 AulasDid?cticas,ServiciosSanitarios,Administraci¥ny P¥r7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B016-5FI007BS 239 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS, lon:-93.729394, lat:16.684255}}1/1/2022 ######## 321950.5 321950.5 321950.5 321950.5 321950.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1182912 321950.5

2023 2 CHP230102206351Proyecto de inversión12634675 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.263467482E7, modificado:1.263467482E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO HUIXTAN A OXCHUC A LOS RANCHOS TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS QUINIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS - 153657 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica15365 S 65 66 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. HUIXTAN - OXCHUC KM. 2+000 - LOS RANCHOS KM. 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANCHOS, 29476 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A HUIXT30/3/2023 ######## 5053870 12061757 3618527 3618527 3618527 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340003-077, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:LA COMISIÓN, monto:7976093.0, importe_modificado:7976093.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.14}}{2206351/proyecto_INICIO, 2206351/proyecto_PROCESO, 2206351/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206351FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12634675 12634675

2023 2 CHP230102206352Proyecto de inversión13168540 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.316853983E7, modificado:1.316853983E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO YAKAMPOT A ENTRONQUE CARRETERO YAALCHITOM TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTISIETE MAS CIEN SUBTRAMO KILOMETRO CATORCE MAS QUINIENTOS AL KILOMETRO QUINCE MAS QUINIENTOS - 155537 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica15553 S 2601 2126 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO YAKAMPOT KM. 14+500 - ENTRONQUE CARRETERO YAALCHITOM KM. 15+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO CHAMULA, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE CENTR30/3/2023 ######## 5267416 12567650 3770295 3770295 3770295 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340017-091, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.256765004E7, importe_modificado:1.256765004E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.12}}{2206352/proyecto_INICIO, 2206352/proyecto_PROCESO, 2206352/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206352FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 13168540 13168540

2023 2 CHP230102206354Proyecto de inversión11778200 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.17781998E7, modificado:1.17781998E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO SITALA TRAMO KILOMETRO VEINTE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y SIETE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO VEINTE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIUNO MAS TRES CEROS - 155837 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica15583 S 7515 7103 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SIMOJOVEL KM. 20+000 - PUEBLO NUEVO SITALA KM. 21+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIM30/3/2023 ######## 4711280 11481496 3444449 3444449 3444449 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340006-081, contratista:INGENIERÍA EN GEOMATICA, GEOFISICA Y BIOMEDICA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.148149609E7, importe_modificado:1.148149609E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2206354/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11778200 11778200

2023 2 CHP230102206356Proyecto de inversión16143215 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.614321513E7, modificado:1.614321513E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO YAALVACASH HACIA ENTRONQUE CARRETERO YUTNIONTIC TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS CUATROCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO OCHO MAS CIEN AL KILOMETRO NUEVE MAS CUATROCIENTOS - 157327 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica15732 S 417 304 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO YAALVACASH KM. 8+100 - ENTRONQUE CARRETERO YUTNIONTIC KM. 9+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN COLONIA YUTNIOTIC, 29329 YUTNIOTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE30/3/2023 ######## 6457286 15412004 4623601 4623601 4623601 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340018-092, contratista:LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.541200358E7, importe_modificado:1.541200358E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.21}}{2206356/proyecto_INICIO, 2206356/proyecto_PROCESO, 2206356/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 16143215 16143215

2023 2 CHP230102206357Proyecto de inversión13561726 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.356172589E7, modificado:1.356172589E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO TZAJALTETIC A LOS RANCHOS HACIA CORRALITO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS CERO DIECISIETE SUBTRAMO KILOMETRO ONCE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS CERO DIECISIETE - 157487 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica15748 S 2601 2126 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada:1.02}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOS RANCHOS KM. 11+000 - CORRALITO KM. 12+017 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 17 INTERIOR SN PUEBLO CHAMULA, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHO HACIA PANTEL30/3/2023 ######## 5424690 13007545 3902264 3902264 3902264 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340021-094, contratista:PAJUAR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.300754544E7, importe_modificado:1.300754544E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.18}}{2206357/proyecto_INICIO, 2206357/proyecto_PROCESO, 2206357/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 13561726 13561726

2023 2 CHP230102206734Proyecto de inversión1848756 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848756.4, modificado:1848756.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ - 64017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6401 S 105 101 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PRO13/2/2023 15/5/2023 1848756 1848756 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/028/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1848756.4, importe_modificado:1848756.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2206734/proyecto_INICIO, 2206734/proyecto_PROCESO, 2206734/proyecto_INICIO, 2206734/proyecto_PROCESO, 2206734/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206734FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1848756 1848756

2023 2 CHP230102206747Proyecto de inversión1281979 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TULIJA - 65047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6504 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA PAR14/2/2023 15/5/2023 1281979 1281979 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2206747/proyecto_INICIO, 2206747/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206747FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1281979 1281979

2023 2 CHP230102207115Proyecto de inversión4818472 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818472.42, modificado:4818472.42}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 105857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón10585 S 286 276 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO HIC BATIL, 29942 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LAS PRIN20/2/2023 22/5/2023 4818472 4818472 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/051/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4818472.42, importe_modificado:4818472.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2207115/proyecto_INICIO, 2207115/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4818472 4818472

2023 2 CHP230102207128Proyecto de inversión3138638 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138638.03, modificado:3138638.03}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO MANANTIAL - 107127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón10712 S 187 179 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA CONDUCA A TALLER MECANICO DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REFACCIONES LOPEZ EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TE20/2/2023 22/5/2023 3138638 3138638 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/052/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3138638.03, importe_modificado:3138638.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2207128/proyecto_INICIO, 2207128/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3138638 3138638

2023 2 CHP220402198376Proyecto de inversión4300133 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300132.69, modificado:2150066.36}}229319.- Primaria Justo Sierra Mendez (07DPR0983G)(Rehabilitaci¥nde 14 AulasDidacticas, 02ServiciosSanitarios, Aulade Medios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B020-5FI007BS 276 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa, Frontera Comalapa, CHIS, lon:-92.135161, lat:15.661531}}1/1/2022 ######## 2150066 2150066 1275219 1275219 1275219 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.3}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4300133 2150066

2023 2 CHP220402198380Proyecto de inversión1113507 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113506.83, modificado:360052.34}}229242.- Primaria Jose Castillo Tielemans (07EPR0579X)(Rehabilitaci¥nde 06 AulasDid?cticas,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Se?alizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B090-5FI007BS 272 293 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Crist¥bal de las Casas, San Crist¥bal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}}1/1/2022 ######## 360052.3 360052.3 360052.3 360052.3 360052.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1113507 360052.3

2023 2 CHP220402198382Proyecto de inversión436865.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436865.42, modificado:276266.16}}229282.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR3450O)(Rehabilitaci¥nde 02 AulasDid?cticas yObra Exterior(Se?alizaci¥n).)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B091-5FI007BS 89 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:San Fernando, Miguel Hidalgo (Lenin), CHIS, lon:-93.237625, lat:16.865452}}1/1/2022 ######## 276266.2 276266.2 276266.2 276266.2 276266.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198382FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica436865.4 276266.2

2023 2 CHP220402198384Proyecto de inversión889409.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889409.43, modificado:438302.14}}229279.- Primaria 13 de Enero(07EPR0410S).(Rehabilitaci¥nde 03 AulasDid?cticas yServiciosSanitarios, ObraExterior(Andadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B095-5FI007BS 173 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitl?n, Villa Comaltitl?n, CHIS, lon:-92.573912, lat:15.209813}}1/1/2022 ######## 438302.1 438302.1 438302.1 438302.1 438302.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica889409.4 438302.1

2023 2 CHP220402198386Proyecto de inversión4697140 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4697139.95, modificado:2348569.98}}229264.- Escuela Secundaria T?cnica Agropecuaria 118 (07DST0121N)(Construcci¥n deTaller dePreparaci¥n yConservaci¥nde Alimentos yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Escaleras,Rampa,Barandal,Cortes yTerraplenes,Muro deM7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B004-5FI007BS 92 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Rinc¥n Chamula San Pedro, Rinc¥n Chamula, CHIS, lon:-92.930743, lat:17.205513}}1/1/2022 ######## 2348570 2348570 2072228 2072228 2072228 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198386FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4697140 2348570

2023 2 CHP220402198387Proyecto de inversión10090015 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.009001478E7, modificado:5035446.51}}229255.- Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional (07DES0025S)(Construcci¥n de06 AulasDid?cticas yObra Exterior(Red El?ctricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Rampas ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B005-5FI007BS 324 303 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-93.15069, lat:17.871962}}1/1/2022 ######## 5035447 5035447 3489371 3489371 3489371 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.35}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198387FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica10090015 5035447

2023 2 CHP220402198388Proyecto de inversión3365506 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365506.06, modificado:1593714.39}}229312.- Secundaria Santiago Serrano Ruiz (07EES0027P)(Construccion de01 Aula deMedios y ObraExterior (RedElectricaExterior,Sustituci¥n deAndadores,Rampas ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B080-5FI007BS 134 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Suchiapa, CHIS, lon:-93.096072, lat:16.62534}}1/1/2022 ######## 1593714 1593714 1593714 1593714 1593714 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3365506 1593714

2023 2 CHP220402198390Proyecto de inversión3492111 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492111.47, modificado:1746055.74}}229251.- Secundaria Union y Progreso Ejidal (07DES0038W)(Construcci¥n de03 AulasDid?cticas,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red El?ctrica,RedHidrosanitaria,Escaleras,Se?alizaci¥n,Demolici¥n deRampa yEscalones))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B114-5FI007BS 240 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:Tuzant?n, Xochiltepec, CHIS, lon:-92.433349, lat:15.12996}}1/1/2022 ######## 1746056 1746056 1746056 1746056 1746056 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198390FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3492111 1746056

2023 2 CHP220402198391Proyecto de inversión2901602 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901601.75, modificado:2901601.75}}229297.- Telesecundaria 1001 Miguel Hidalgo y Costilla (07ETV1004R)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior, AstaBandera, PlazaCivica,Andadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B116-5FI007BS 52 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:La Concordia, Nuevo Para¦so, CHIS, lon:-92.950002, lat:15.883088}}1/1/2022 ######## 2901602 2901602 2759973 2567670 2567670 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.76}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2901602 2901602

2023 2 CHP230102206755Proyecto de inversión2077690 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIJA - 65687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6568 S 123 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN PEDRO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISID13/2/2023 15/5/2023 2077690 2077690 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILONX, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2206755/proyecto_INICIO, 2206755/proyecto_PROCESO, 2206755/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2077690 2077690

2023 2 CHP230102206758Proyecto de inversión2696576 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA GUAQUITEPEC, BARRIO GUADALUPE - 65977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6597 S 160 154 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD Y TERRACERIA SALIDA A SAN JOSÉ LAS13/2/2023 15/5/2023 2696576 2696576 2007589 2007589 2007589 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2206758/proyecto_INICIO, 2206758/proyecto_PROCESO, 2206758/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2696576 2696576

2023 2 CHP230102206773Proyecto de inversión1945071 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945071.46, modificado:1945071.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BOLONTON - 67117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6711 S 116 111 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO BOLONTÓN, 29940 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PULEMAL Y TERRACERIA 1RA. YALXEX, LA OBRA SE REALIZA13/2/2023 15/5/2023 1945071 1945071 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1945071.46, importe_modificado:1945071.46}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}}{2206773/proyecto_INICIO, 2206773/proyecto_PROCESO, 2206773/proyecto_INICIO, 2206773/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206773FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1945071 1945071

2023 2 CHP230102207148Proyecto de inversión1989708 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989708.37, modificado:1989708.37}}REHABILITACION DE 30 KMS. DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR HASTA CHACAMAX EN PALENQUE EJIDO CHACAMAX - 108517 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque10851 S 176 173 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAMORRASA - CHACAMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 001 EJIDO CHACAMAX, 29960 CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PORVENIR HASTA CHACAMAX Y EJE VIAL LAS10/2/2023 28/4/2023 1989708 1989708 1989708 1935980 1935980 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-013-2023, contratista:ING. MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1989708.37, importe_modificado:1989708.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.0}}{2207148/proyecto_INICIO, 2207148/proyecto_PROCESO, 2207148/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207148FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1989708 1989708

2023 2 CHP220402198393Proyecto de inversión3433179 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3433179.11, modificado:1716589.56}}229294.- Telesecundaria 452 Fray Victor Maria Flores Fernandez (07ETV0292T)(Construcci¥n de03 AulasDidacticas,Demolici¥n delos Edificios A yB y ObraExterior (RedElectrica,Andadores,Rehabilitaci¥nde AccesoPrincipal ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 03 Aula7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B118-5FI007BS 63 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:Frontera Comalapa, El Portal, CHIS, lon:-92.095719, lat:15.6765}}1/1/2022 ######## 1716590 1716590 800626.6 800626.6 800626.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.9}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3433179 1716590

2023 2 CHP230102206780Proyecto de inversión1989278 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 67727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6772 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA SALIDA A PATATEHEL, TERRACERIA JOTOLA BEL14/2/2023 15/5/2023 1989278 1989278 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/035/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}}{2206780/proyecto_INICIO, 2206780/proyecto_PROCESO, 2206780/proyecto_INICIO, 2206780/proyecto_PROCESO, 2206780/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206780FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1989278 1989278

2023 2 CHP230102206786Proyecto de inversión3271257 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SAC JÚN, BARRIO LINDA VISTA - 68897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6889 S 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SAC JUN BARRIO LINDA VISTA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA SALIDA A CHATETIC Y CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ14/2/2023 15/5/2023 3271257 3271257 2359543 2359543 2359543 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/036/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}}{2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206786FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3271257 3271257

2023 2 CHP230102206798Proyecto de inversión3094432 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 70497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón7049 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PA14/2/2023 16/5/2023 3094432 3094432 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3094432 3094432

2023 2 CHP230102207162Proyecto de inversión3094432 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALÁN SACJUN BARRIO AEROPUERTO - 109607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón10960 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA QUE CONDUCE A LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DIVINO SALVADOR EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAQUETEEL Y TERRACERIA BAJPUS, CALLE CENTRAL LA O20/2/2023 22/5/2023 3094432 3094432 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/053/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}}{2207162/proyecto_INICIO, 2207162/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207162FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3094432 3094432

2023 2 CHP230102206419Proyecto de inversión2806911 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806910.81, modificado:2806910.81}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1RA ETAPA EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 22537 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque2253 S 513 473 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO CATAZAJA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CARRETERA9/2/2023 30/6/2023 2806911 2806911 2806911 2606807 2606807 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-002-2023, contratista:LA ISLA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2806910.81, importe_modificado:2806910.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.3}}{2206419/proyecto_INICIO, 2206419/proyecto_PROCESO, 2206419/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206419FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2806911 2806911

2023 2 CHP230102206436Proyecto de inversión2725040 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725040.42, modificado:2725040.42}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE EJIDO NUEVO SAMARITANO - 29127 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque2912 S 231 237 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - LUIS ECHEVERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO TERRACERIA CASCADA PROF. RO10/2/2023 30/6/2023 2725040 2725040 2725040 2446157 2446157 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-003-2023, contratista:LA ISLA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2725040.42, importe_modificado:2725040.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.8}}{2206436/proyecto_PROCESO, 2206436/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206436FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2725040 2725040

2023 2 CHP230102206437Proyecto de inversión818872.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818872.42, modificado:818872.42}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO EMILIANO ZAPATA - 29207 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque2920 S 76 63 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA OCAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO REFORMA OCAMPO - EMILIANO ZAPATA Y10/2/2023 30/6/2023 818872.4 818872.4 818872.4 666761.8 666761.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-004-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:818872.42, importe_modificado:818872.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.91}}{2206437/proyecto_INICIO, 2206437/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal818872.4 818872.4

2023 2 CHP230102206802Proyecto de inversión3536494 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOYBE - 70787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón7078 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJA LA LOCAL14/2/2023 16/5/2023 3536494 3536494 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/038/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2206802/proyecto_INICIO, 2206802/proyecto_PROCESO, 2206802/proyecto_INICIO, 2206802/proyecto_PROCESO, 2206802/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3536494 3536494

2023 2 CHP230102206808Proyecto de inversión4862679 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862678.61, modificado:4862678.61}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIEZ CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 71857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón7185 S 289 278 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJA Y TERRACERIA EL PIÑAL,16/2/2023 16/5/2023 4862679 4862679 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/039/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862678.61, importe_modificado:4862678.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2206808/proyecto_INICIO, 2206808/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206808FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4862679 4862679

2023 2 CHP230102206815Proyecto de inversión3536494 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO CENTRO - 72357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón7235 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA NEZAHUALCOYOTL, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO C15/2/2023 16/5/2023 3536494 3536494 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/040/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2206815/proyecto_INICIO, 2206815/proyecto_PROCESO, 2206815/proyecto_FIN, 2206815/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3536494 3536494

2023 2 CHP230102206819Proyecto de inversión2563958 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ - 73447 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón7344 S 152 147 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINA, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA SALIDA A OXJETJA15/2/2023 16/5/2023 2563958 2563958 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2206819/proyecto_INICIO, 2206819/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206819FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2563958 2563958

2023 2 CHP230102206820Proyecto de inversión4951091 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951090.95, modificado:4951090.95}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOCE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDA DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 74377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón7437 S 294 283 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO TZOBOTILE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN15/2/2023 16/5/2023 4951091 4951091 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/042/2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4951090.95, importe_modificado:4951090.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:112.0}}{2206820/proyecto_INICIO, 2206820/proyecto_PROCESO, 2206820/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206820FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4951091 4951091

2023 2 CHP230102207192Proyecto de inversión2696576 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIAN - 111147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón11114 S 160 154 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE SALIDA A EL MANGO EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA Y TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CO20/2/2023 22/5/2023 2696576 2696576 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/054/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}}{2207192/proyecto_INICIO, 2207192/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207192FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2696576 2696576



2023 2 CHP230102207206Proyecto de inversión2696576 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL - 111837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón11183 S 160 154 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, LAS VIVIENDAS DONDE20/2/2023 22/5/2023 2696576 2696576 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/055/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2207206/proyecto_INICIO, 2207206/proyecto_FIN, 2207206/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207206FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2696576 2696576

2023 2 CHP230102206445Proyecto de inversión821335.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821335.6, modificado:821335.6}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE EJIDO LUIS ALFREDO - 30477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque3047 S 92 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA UNION - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO LA UNION Y TERRACERIA SATURNINO RIOS, CONTIN10/2/2023 30/6/2023 821335.6 821335.6 821335.6 645767 645767 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-005-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:821335.6, importe_modificado:821335.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}{2206445/proyecto_PROCESO, 2206445/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal821335.6 821335.6

2023 2 CHP230102206449Proyecto de inversión1486107 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486107.34, modificado:1486107.34}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE EJIDO FRANCISCO VILLA - 31477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque3147 S 135 136 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 001 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL EJIDO LACANDON Y CARRETERA10/2/2023 30/6/2023 1486107 1486107 1486107 1068328 1068328 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-006-2023, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1486107.34, importe_modificado:1486107.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.23}}{2206449/proyecto_INICIO, 2206449/proyecto_PROCESO, 2206449/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1486107 1486107

2023 2 CHP230102206452Proyecto de inversión937999.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937999.65, modificado:937999.65}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1RA. ETAPA EN PALENQUE COLONIA POZA AZUL - 32267 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque3226 S 392 389 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 27 DE MARZO Y CALLE CALLE POZA AZUL 07, CALLE CHACAMAX LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL DE LA CABECERA MUNICIPA13/2/2023 28/6/2023 937999.7 937999.7 937999.7 724307.8 724307.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-012-2023, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:937999.65, importe_modificado:937999.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.39}}{2206452/proyecto_INICIO, 2206452/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206452FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal937999.7 937999.7

2023 2 CHP230102206827Proyecto de inversión1730132 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730132.08, modificado:1730132.08}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MEQUEJÁ A GUAQUITEPEC - 75207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón7520 S 601 547 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.6, meta_modificada:11.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 CUARTEL MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, LA REHABILITA14/2/2023 5/4/2023 1730132 1730132 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/043/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1730132.08, importe_modificado:1730132.08}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.6}}{2206827/proyecto_INICIO, 2206827/proyecto_PROCESO, 2206827/proyecto_FIN, 2206827/proyecto_INICIO, 2206827/proyecto_PROCESO, 2206827/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1730132 1730132

2023 2 CHP230102207222Proyecto de inversión884123.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PULEMAL - 113317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón11331 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH,20/2/2023 22/5/2023 884123.4 884123.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/056/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2207222/proyecto_INICIO, 2207222/proyecto_PROCESO, 2207222/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal884123.4 884123.4

2023 2 CHP230102207223Proyecto de inversión5067824 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067823.51, modificado:5067823.51}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO CENTRO - 113467 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acapetahua11346 S 800 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SEGUNDA17/1/2023 17/6/2023 3039298 3039298 3039298 3039298 3039298 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:5067823.51, importe_modificado:5067823.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}}{2207223/proyecto_INICIO, 2207223/proyecto_PROCESO, 2207223/proyecto_INICIO, 2207223/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207223FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5067824 5067824

2023 2 CHP230102206224Proyecto de inversión8328303 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8328302.77, modificado:8328302.77}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO HUIXTAN A OXCHUC A BUENA VISTA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS QUINIENTOS NOVENTA PUNTO OCHENTA Y CUATRO SUBTRAMO DEL KILÓMETRO CINCO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS QUINIENT7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7220 S 125 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.84, meta_modificada:590.84}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO E.C. HUIXTÁN - OXCHUC KM. 5+000 - BUENAVISTA KM. 5+590.84 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 590 INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 29477 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CATAZAJÁ T.C. TUX15/3/2023 ######## 3747736 7976093 2392828 2392828 2392828 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340010-097, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:LA COMISIÓN, monto:7976093.0, importe_modificado:7976093.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.27}}{2206224/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206224FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 8328303 8328303

2023 2 CHP230102206858Proyecto de inversión1280132 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280132.21, modificado:1280132.21}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHIKAKTIC - 80417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón8041 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VER16/2/2023 16/5/2023 1280132 1280132 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/044/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1280132.21, importe_modificado:1280132.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206858FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1280132 1280132

2023 2 CHP230102206860Proyecto de inversión1479005 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479005.09, modificado:1479005.09}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATBAXIL - 80707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón8070 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA16/2/2023 17/5/2023 1479005 1479005 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/045/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1479005.09, importe_modificado:1479005.09}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2206860/proyecto_INICIO, 2206860/proyecto_PROCESO, 2206860/proyecto_INICIO, 2206860/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206860FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1479005 1479005

2023 2 CHP230102206861Proyecto de inversión4852986 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852985.5, modificado:4852985.5}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 80967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón8096 S 276 265 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COL17/2/2023 18/5/2023 4852986 4852986 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/046/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4852985.5, importe_modificado:4852985.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2206861/proyecto_INICIO, 2206861/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4852986 4852986

2023 2 CHP230102206207Acción 2495833 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495832.96, modificado:2495832.96}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 3977 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/2/2023 ######## 623958.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2206207/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206207FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2495833 2495833

2023 2 CHP230102206491Proyecto de inversión2652370 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}}CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 38867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón3886 S 157 152 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA BARRANCA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ALDAMA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 60 COCINAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD D3/2/2023 4/5/2023 2652370 2652370 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_INICIO, 2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_INICIO, 2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2652370 2652370

2023 2 CHP230102206495Proyecto de inversión3094432 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}}CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 39217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón3921 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO. CENTRO CHICH A LÁZARO CÁRDENA3/2/2023 4/5/2023 3094432 3094432 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206495FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3094432 3094432

2023 2 CHP230102207258Proyecto de inversión2840680 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840679.51, modificado:2840679.51}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 116037 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá11603 S 1 49 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA -XANIL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA20/2/2023 20/5/2023 2840680 2840680 1282004 1282004 1282004 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-008/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2840679.51, importe_modificado:2840679.51}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}}{2207258/proyecto_INICIO, 2207258/proyecto_PROCESO, 2207258/proyecto_INICIO, 2207258/proyecto_PROCESO, 2207258/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207258FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2840680 2840680

2023 2 CHP230102207267Proyecto de inversión2077690 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB - 116467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón11646 S 123 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LAS VIVIEN20/2/2023 22/5/2023 2077690 2077690 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/057/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2207267/proyecto_INICIO, 2207267/proyecto_PROCESO, 2207267/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207267FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2077690 2077690

2023 2 CHP230102207278Acción 302760 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302760.0, modificado:302760.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 117477 Chiapas 48 Juárez Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Juárez11747 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}}3/4/2023 ######## 291189.2 291189.2 291189.2 291189.2 291189.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:302760.0, importe_modificado:302760.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.6}}{2207278/proyecto_INICIO, 2207278/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal302760 302760

2023 2 CHP230102207615Proyecto de inversión1362133 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362132.8, modificado:1362132.8}}CONSTRUCCION DE 74 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO SANTA CRUZ. - 147567 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle14756 S 135 124 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGINOS A CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMANDO HACIA GASOLINERA OLIN APROXIMADAMENTE 81/2/2023 28/2/2023 1362132 1362132 1328080 1328080 1328080 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA004/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1362132.8, importe_modificado:1362132.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}}{2207615/proyecto_INICIO, 2207615/proyecto_FIN, 2207615/proyecto_INICIO, 2207615/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207615FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1362133 1362133

2023 2 CHP230102206227Proyecto de inversión16674014 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.667401432E7, modificado:1.667401432E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YABTECLUM A PUEBLA TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOCE MÁS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO DIEZ MÁS QUINIENTOS AL KILÓMETRO DOCE MÁS TRES CEROS. - 72747 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7274 S 694 690 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO YABTECLUM KM. 10+500 - PUEBLA KM. 12+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLA, 29872 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHÓ HACIA PANTELHÓ Y15/3/2023 ######## 6669606 15949978 4784993 4784993 4784993 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340008-087, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.594997799E7, importe_modificado:1.594997799E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.03}}{2206227/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206227FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 16674014 16674014

2023 2 CHP230102206516Proyecto de inversión3536494 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SAN JUAN APOSTOL - 41577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón4157 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JUAN APOST7/2/2023 8/5/2023 3536494 3536494 2475545 2475545 2475545 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2206516/proyecto_INICIO, 2206516/proyecto_PROCESO, 2206516/proyecto_INICIO, 2206516/proyecto_PROCESO, 2206516/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206516FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3536494 3536494

2023 2 CHP230102206519Proyecto de inversión1951163 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951163.2, modificado:1951163.2}}CONSTRUCCIÓN DE 106 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL MADRONAL. - 41737 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle4173 S 196 187 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:BARRIO EL MADRONAL, 29430 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL 190 HASTA LLEGAR A GASOLINERA OLIN A CONTINUACION NOS DRIGIMOS POR CARRETERA ESTATAL 101 RUMBO AL MUNICI6/1/2023 6/2/2023 1951163 1951163 1902383 1902383 1902383 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-001/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1951163.2, importe_modificado:1951163.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:106.0}}{2206519/proyecto_FIN, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_INICIO, 2206519/proyecto_FIN, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_INICIO, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206519FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1951163 1951163

2023 2 CHP230102206520Proyecto de inversión1546205 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546204.8, modificado:1546204.8}}CONSTRUCCIÓN DE 84 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CASCAJAL. - 42037 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle4203 S 112 98 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA NACHIG BARRIO CASCAJAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA JUAN SABINES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL6/1/2023 6/2/2023 1546205 1546205 1507550 1507550 1507550 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-002/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1546204.8, importe_modificado:1546204.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:84.0}}{2206520/proyecto_INICIO, 2206520/proyecto_PROCESO, 2206520/proyecto_FIN, 2206520/proyecto_INICIO, 2206520/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1546205 1546205

2023 2 CHP230102206521Proyecto de inversión1619834 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619833.6, modificado:1619833.6}}CONSTRUCCIÓN DE 88 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION - 42077 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle4207 S 148 116 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALI6/1/2023 6/2/2023 1619834 1619834 1579339 1579339 1579339 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-003/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1619833.6, importe_modificado:1619833.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:88.0}}{2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_FIN, 2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_INICIO, 2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206521FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1619834 1619834

2023 2 CHP230102206529Proyecto de inversión1676608 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676608.09, modificado:1676608.09}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ESCUINTLA, EJIDO FRANCISCO VILLA. - 42947 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Escuintla4294 S 200 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.5, meta_modificada:262.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO FRENTE AL CAMPO DE LA13/2/2023 3/6/2023 1341286 1341286 1341286 1341286 1341286 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-004, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1676608.09, importe_modificado:1676608.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2206529/proyecto_INICIO, 2206529/proyecto_PROCESO, 2206529/proyecto_INICIO, 2206529/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1676608 1676608

2023 2 CHP230102206904Proyecto de inversión663092.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PULEMAL - 86117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón8611 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CHICH KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL, TER20/2/2023 22/5/2023 663092.6 663092.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/047/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2206904/proyecto_INICIO, 2206904/proyecto_PROCESO, 2206904/proyecto_FIN, 2206904/proyecto_PROCESO, 2206904/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal663092.6 663092.6

2023 2 CHP230102207281Proyecto de inversión3882388 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3882388.39, modificado:3882388.39}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YOCJA - 117637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón11763 S 221 212 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YOCJA, 29942 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CON20/2/2023 22/5/2023 3882388 3882388 2912548 2912548 2912548 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/058/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3882388.39, importe_modificado:3882388.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}}{2207281/proyecto_INICIO, 2207281/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207281FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3882388 3882388

2023 2 CHP230102207643Proyecto de inversión1564612 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564612.0, modificado:1564612.0}}CONSTRUCCION DE 85 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION - 149297 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle14929 S 163 151 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGINOS POR LA CALLE JUAN SABINES HASTA LLEGAR A LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 POST1/2/2023 28/2/2023 1564612 1564612 1525497 1525497 1525497 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA005/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1564612.0, importe_modificado:1564612.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:85.0}}{2207643/proyecto_PROCESO, 2207643/proyecto_INICIO, 2207643/proyecto_FIN, 2207643/proyecto_PROCESO, 2207643/proyecto_INICIO, 2207643/proyecto_FIN, 2207643/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207643FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1564612 1564612

2023 2 CHP230102207649Proyecto de inversión1708745 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708745.31, modificado:1708745.31}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SOLIDARIDAD - 149787 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acapetahua14978 S 570 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR LA OBRA DECONSTRUCCION DE PA30/1/2023 29/4/2023 743443.1 743443.1 743443.1 743443.1 743443.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1708745.31, importe_modificado:1708745.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1175.0}}{2207649/proyecto_PROCESO, 2207649/proyecto_INICIO, 2207649/proyecto_FIN, 2207649/proyecto_PROCESO, 2207649/proyecto_FIN, 2207649/proyecto_INICIO, 2207649/proyecto_PROCESO, 2207649/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207649FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1708745 1708745

2023 2 CHP230102208363Proyecto de inversión4748875 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4748875.0, modificado:4748875.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO CALPAN LAURELES - 187487 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula18748 S 1878 1672 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2258.18, meta_modificada:2258.18}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS CEIBAS . PRIVADA 14 DE SEPTIEMBRE. ENCINOS. FRACCIONAMIENTO CALPAN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CEIBAS, CALLE CEDROS PARTIENDO5/3/2023 31/5/2023 4748875 4748875 3744365 3744365 3744365 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0001/2023, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4748875.0, importe_modificado:4748875.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.07}}{2208363/proyecto_INICIO, 2208363/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4748875 4748875

2023 2 CHP230102206208Acción 875807.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875807.25, modificado:875807.25}}212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 4017 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas401 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}3/4/2023 ######## 218951.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2206208/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206208FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 875807.3 875807.3

2023 2 CHP230102206555Proyecto de inversión2016573 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016572.75, modificado:2016572.75}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAQUINCHAB - 46827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón4682 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, CARRETERA SAQUIL ULUB LA1/2/2023 1/5/2023 2016573 2016573 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2016572.75, importe_modificado:2016572.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{2206555/proyecto_INICIO, 2206555/proyecto_PROCESO, 2206555/proyecto_INICIO, 2206555/proyecto_FIN, 2206555/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2016573 2016573

2023 2 CHP230102206559Proyecto de inversión1204468 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204468.38, modificado:1204468.38}}CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA - 47387 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Palenque4738 S 256 234 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.32, meta_modificada:2.32}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRISTOBAL COLON - AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACE15/2/2023 16/5/2023 1204468 1204468 1204468 613811.2 613811.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-030-2023, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1204468.38, importe_modificado:1204468.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.16}}{2206559/proyecto_INICIO, 2206559/proyecto_PROCESO, 2206559/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1204468 1204468

2023 2 CHP230102207316Proyecto de inversión1220557 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXTÉ - 120307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón12030 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:782, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 0 + 860 EJIDO YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS DORMITORIOS22/2/2023 23/5/2023 1220557 1220557 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/059/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_INICIO, 2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_INICIO, 2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1220557 1220557

2023 2 CHP230102207680Proyecto de inversión1454169 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454168.8, modificado:1454168.8}}CONSTRUCCION DE 79 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL - 151987 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle15198 S 157 144 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO CIPRESAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE CON DIRECCION AL ORIENTE AVANZANDO 290 M APR1/2/2023 28/2/2023 1454169 1454169 1417814 1417814 1417814 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA006/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1454168.8, importe_modificado:1454168.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:79.0}}{2207680/proyecto_INICIO, 2207680/proyecto_PROCESO, 2207680/proyecto_FIN, 2207680/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1454169 1454169

2023 2 CHP220402198811Proyecto de inversión690165.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690165.69, modificado:482632.87}}2215005.-Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con CCT 07DPR4118P de la Localidad de Absalón Castellanos Domínguez del Municipio de Jiquipilas, Chiapas.(01 auladidáctica(Edifico E),construcci7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B107-5FR1410S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:362, direccion:Jiquipilas, Absalón Castellanos Domínguez, CHIS, lon:-93.585203, lat:16.806376}}1/1/2022 ######## 482632.9 482632.9 408686.6 408686.6 408686.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2215005-FS-009, contratista:Alda del sur grupo constructor e inmobiliario S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:689475.52, importe_modificado:689475.{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}{2198811/proyecto_INICIO, 2198811/proyecto_PROCESO, 2198811/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198811FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasR141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados690165.7 482632.9

2023 2 CHP220402198812Proyecto de inversión2294914 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294914.18, modificado:2285936.34}}2215001.-Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Fray Victor Maria Flores Fernandez, con clave CCT: 07DPR1104S en la localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Yajalón, Chiapas.(Reconstrucciónde 01 AulaDidáctica(Edif7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B129-5FR1410S 120 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:Yajalón, Lázaro Cárdenas, CHIS, lon:-92.381731, lat:17.197858}}1/1/2022 ######## 2285936 2285936 1330520 1330520 1330520 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2215001-FS-014, contratista:Corporativo Constructor Loma S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:2285936.34, importe_modificado:2285936.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}{2198812/proyecto_INICIO, 2198812/proyecto_PROCESO, 2198812/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198812FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasR141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados2294914 2285936

2023 2 CHP230102206209Acción 2950500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950500.19, modificado:2950500.19}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 4057 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas405 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/2/2023 ######## 737625 368126 368126 368126 368126 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131677, contratista:, convocante:Gobierno del Estado de Chiapas / Secretaría de Obras Públicas, monto:2950500.19, importe_modificado:2950500.19}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.12}}{2206209/proyecto_INICIO, 2206209/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2950500 2950500

2023 2 CHP230102206210Acción 2415420 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415419.76, modificado:2415419.76}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 4097 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas409 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}1/3/2023 ######## 1509637 2392030 1196015 1196015 1196015 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131674, contratista:, convocante:Gobierno del Estado de Chiapas / Secretaría de Obras Públicas, monto:2415419.76, importe_modificado:2415419.76}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}{2206210/proyecto_INICIO, 2206210/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2415420 2415420

2023 2 CHP230102206211Acción 3285000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285000.0, modificado:3285000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4127 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas412 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}1/3/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}{2206211/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3285000 3285000

2023 2 CHP230102206566Proyecto de inversión1414597 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SASAMTIC - 48307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón4830 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:470, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y CARRETERA XANIL II SECCION, CARRETERA SAN JUAN CHIC16/2/2023 16/5/2023 1414597 1414597 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{2206566/proyecto_PROCESO, 2206566/proyecto_FIN, 2206566/proyecto_INICIO, 2206566/proyecto_FIN, 2206566/proyecto_INICIO, 2206566/proyecto_PROCESO, 2206566/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1414597 1414597

2023 2 CHP230102206571Proyecto de inversión6542513 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6542513.04, modificado:6542513.04}}CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MAMALIK - 48737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón4873 S 388 374 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ Y CALLE CONDUCE A ESC. PR22/2/2023 22/5/2023 6542513 6542513 3532686 3532686 3532686 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6542513.04, importe_modificado:6542513.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:148.0}}{2206571/proyecto_INICIO, 2206571/proyecto_PROCESO, 2206571/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206571FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6542513 6542513

2023 2 CHP230102206574Proyecto de inversión4420617 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 48987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón4898 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29944 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVA15/2/2023 16/5/2023 4420617 4420617 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}}{2206574/proyecto_INICIO, 2206574/proyecto_PROCESO, 2206574/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206574FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4420617 4420617

2023 2 CHP230102207330Proyecto de inversión2033484 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CRUZTON BARRIO CENTRO - 121757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón12175 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTÍN CRUZTÓN, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A TUTZILA Y TERRACERIA NACHIJ, TERRACERIA CH20/2/2023 22/5/2023 2033484 2033484 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/060/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2207330/proyecto_INICIO, 2207330/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2033484 2033484

2023 2 CHP230102207341Proyecto de inversión1753285 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753284.64, modificado:1753284.64}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 122857 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acapetahua12285 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARIANO MATAMOROS - LA NUEVA ESPERANZA Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALL23/1/2023 21/6/2023 1518843 1518843 1518843 1518843 1518843 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y  ELECTRIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1753248.64, importe_modificado:1753248.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1330.0}}{2207341/proyecto_PROCESO, 2207341/proyecto_INICIO, 2207341/proyecto_PROCESO, 2207341/proyecto_INICIO, 2207341/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1753285 1753285

2023 2 CHP230102207700Proyecto de inversión1261752 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261752.47, modificado:1261752.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 153367 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acapetahua15336 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AC1/2/2023 1/5/2023 883280.7 883280.7 883280.7 883280.7 883280.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1261752.97, importe_modificado:1261752.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}}{2207700/proyecto_INICIO, 2207700/proyecto_PROCESO, 2207700/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1261752 1261752

2023 2 CHP230102208423Proyecto de inversión2250978 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250978.12, modificado:2250978.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 189217 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá18921 S 10 40 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CENTRO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA - XANIL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUENTR6/3/2023 3/6/2023 2250978 2250978 1162974 1162974 1162974 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-016/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2250978.12, importe_modificado:2250978.12}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}}{2208423/proyecto_INICIO, 2208423/proyecto_PROCESO, 2208423/proyecto_INICIO, 2208423/proyecto_FIN, 2208423/proyecto_PROCESO, 2208423/proyecto_FIN, 2208423/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208423FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2250978 2250978

2023 2 CHP230102206212Proyecto de inversión897175.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897175.39, modificado:897175.39}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHIHUAHUA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO - 4677 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas467 S 100 89 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHIHUAHUA, 30397 CHIHUAHUA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES, CALLE A NUEVO ZACOALPA LA OBRA SE REALIZAR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CHIHUAHUA A 31015/2/2023 15/4/2023 897175.4 897175.4 803158 803158 803158 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-006 E, contratista:Martha Guadalupe Pulido Méndez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:897175.39, importe_modificado:897175.39}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}{2206212/proyecto_INICIO, 2206212/proyecto_PROCESO, 2206212/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206212FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 897175.4 897175.4

2023 2 CHP230102206213Proyecto de inversión8758346 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8758345.52, modificado:8758345.52}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 23 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACALA - 4787 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas478 S 500 490 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:470, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 23 DE MAYO, 29384 DE MAYO, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CAMINO A SAN SEBASTIÁN LAS VIVIENDAS BENEFICIAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD 23 DE MAYO LA CUALES SE UBICAN AL SUR15/2/2023 15/4/2023 8758346 8699717 8011672 8011672 8011672 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-004 E, contratista:CADEL Interiorismo y Entorno, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8699716.52, importe_modificado:8699716.52}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:224.64}}{2206213/proyecto_INICIO, 2206213/proyecto_PROCESO, 2206213/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206213FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 8758346 8758346

2023 2 CHP230102206214Proyecto de inversión4170386 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4170385.8, modificado:4170385.8}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL PAQUESCH DEL MUNICIPIO DE ACALA - 4917 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas491 S 240 235 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PLAN DEL HIGO Y CAMINO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD15/2/2023 15/4/2023 4170386 4170386 3003697 3003697 3003697 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-007 E, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4170385.8, importe_modificado:4170385.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:88.14}}{2206214/proyecto_INICIO, 2206214/proyecto_PROCESO, 2206214/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 4170386 4170386

2023 2 CHP230102206215Proyecto de inversión6993316 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6993316.1, modificado:6993316.1}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO - 5597 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas559 S 174 167 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE A LA HACIENDA PUEBLO LA HACIENDA, 30956 LA HACIENDA, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA LAGUNA Y CAMINO A GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LA HACIENDA A 1.40 KM AL PO15/2/2023 15/5/2023 6993316 6985716 5105348 5105348 5105348 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-005 E, contratista:Moisés García Cervantes, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6985716.41, importe_modificado:6985716.41}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.03}}{2206215/proyecto_INICIO, 2206215/proyecto_PROCESO, 2206215/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206215FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 6993316 6993316

2023 2 CHP230102206590Proyecto de inversión2993551 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993550.97, modificado:2993550.97}}REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO BAJDAS GRANDES - 50607 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque5060 S 620 572 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29960 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 29 DE10/2/2023 13/4/2023 2993551 2993551 2993551 1793517 1793517 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-008-2023, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2993550.97, importe_modificado:2993550.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.6}}{2206590/proyecto_INICIO, 2206590/proyecto_PROCESO, 2206590/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2993551 2993551

2023 2 CHP230102206992Proyecto de inversión663092.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 96237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón9623 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH A MUCÁQUIL Y , LA OBRA SE REALIZAR20/2/2023 22/5/2023 663092.6 663092.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/048/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2206992/proyecto_INICIO, 2206992/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206992FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal663092.6 663092.6

2023 2 CHP230102206997Proyecto de inversión486267.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}}CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL - 96507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón9650 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ A SIBAQUIL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS20/2/2023 22/5/2023 486267.9 486267.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/049/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2206997/proyecto_INICIO, 2206997/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206997FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal486267.9 486267.9

2023 2 CHP230102206235Proyecto de inversión10118751 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.011875073E7, modificado:1.011875073E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JALTENANGO HACIA QUERÉTARO TRAMO KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MÁS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO UNO MÁS SETECIENTOS AL KILOMETRO DOS MÁS SETECIENTOS. - 73767 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7376 S 1240 1275 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANDO KM. 1+700 - KM. 2+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SU - ESQUINA SEGUNDA PON15/3/2023 ######## 4047500 9992967 2997890 2997890 2997890 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340013-083, contratista:GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:9992966.86, importe_modificado:9992966.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}}{2206235/proyecto_INICIO, 2206235/proyecto_PROCESO, 2206235/proyecto_INICIO, 2206235/proyecto_PROCESO, 2206235/proyecto_INICIO, 2206235/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206235FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 10118751 10118751

2023 2 CHP230102206246Proyecto de inversión14223027 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422302736E7, modificado:1.422302736E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO ICALUMTIC HACIA ALDAMA TRAMO KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MÁS CIENTO VEINTE SUBTRAMO KILOMETRO SEIS MÁS DOSCIENTOS AL KILOMETRO SIETE MÁS CIENTO VEINTE. - 74957 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7495 S 28 23 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.92, meta_modificada:0.92}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO YOLONHUITZ KM. 6+200 - ALDAMA KM. 7+120 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 920 INTERIOR SN PUEBLO YOLONHUIZTIC, 29877 YOLONHUITZ, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHÓ HACIA PA15/3/2023 ######## 5689211 13215886 3964766 3964766 3964766 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340012-090, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.321588556E7, importe_modificado:1.321588556E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.06}}{2206246/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206246FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 14223027 14223027

2023 2 CHP230102206248Proyecto de inversión10952671 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.095267061E7, modificado:1.095267061E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO CHANAL A LA MENDOZA A SAKCHIBALTE TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MAS CIENTO CUARENTA SUBTRAMO DEL KILÓMETRO UNO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOS MÁS TRES CEROS. - 75247 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7524 S 4845 4688 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CHANAL A LA MENDOZA KM. 1+000 - SAKCHILBATE KM. 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARR15/3/2023 ######## 4381068 10432102 3129631 3129631 3129631 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340019-080, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.043210165E7, importe_modificado:1.043210165E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.08}}{2206248/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206248FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 10952671 10952671

2023 2 CHP230102206250Proyecto de inversión12872747 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.28727467E7, modificado:1.28727467E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO CHALCHIHUITÁN A TZACUCUM HACIA BALUNACO TRAMO KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MÁS NOVECIENTOS CUATRO SUBTRAMO KILOMETRO DOS MÁS TRESCIENTOS AL KILOMETRO TRES MÁS TRESCIENTOS. - 76037 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7603 S 224 228 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CHALCHIHUITÁN A BALUNACO KM. 2 - BALUNACO KM. 3+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA BALUNACO, 29857 BALUNACO, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA C15/3/2023 ######## 5149099 12574499 3772350 3772350 3772350 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340016-079, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.257449899E7, importe_modificado:1.257449899E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.09}}{2206250/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206250FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12872747 12872747

2023 2 CHP220402198319Proyecto de inversión2005314 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005314.12, modificado:957479.38}}229283.- Jardin de Ni±os Ni±os Heroes de Chapultepec (07DCC1680N)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,ServiciosSanitarios,Demolicion delEdificio A yObra Exterior(Red Electrica,RedHidrosanitaria,Malla Ciclon,AccesoPrincipal,Rampas y Andadores,Asta Bandera ySe?7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B051-5FI007BS 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:170, direccion:Sital?, Don Pedro, CHIS, lon:-92.319979, lat:17.016245}}1/1/2022 ######## 957479.4 957479.4 957479.4 957479.4 957479.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2005314 957479.4

2023 2 CHP220402198322Proyecto de inversión4316814 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316814.22, modificado:2158407.11}}229258.- Jardin De Ni?os Leon Felipe (07DJN0708L)(Construccion De 03 Aulas, Direccion-Servicios Sanitarios, 01 Aula Cocina Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red Pluvial Exterior, Andadores, Plaza Civica, Asta Bandera, M7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B099-5FI007BS 37 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-93.000308, lat:16.698236}}1/1/2022 ######## 2158407 2158407 2158407 1694919 1694919 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4316814 2158407

2023 2 CHP230102206222Proyecto de inversión13912935 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.391293504E7, modificado:1.391293504E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ EL CONTENTO A SIBACA A GUAQUITEPEC TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTIOCHO MÁS SETECIENTOS TRECE PUNTO CINCUENTA SUBTRAMO DEL KILÓMETRO DIECIOCHO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO DIECINUEVE MÁS TRES CERO7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7137 S 1800 1711 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ EL CONTENTO KM. 18+000 - GUAQUITEPEC KM. 19+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CATAZAJÁ T.C. TUXTLA15/3/2023 ######## 5565174 13429595 4028878 4028878 4028878 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340009-088, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. / ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.342959473E7, importe_modificado:1.342959473E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.09}}{2206222/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 13912935 13912935

2023 2 CHP230102206322Proyecto de inversión3.38E+08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3825440665E8, modificado:3.3825440665E8}}AMPLIACION DEL TRAMO LA ANGOSTURA A SAN FRANCISCO PUJILTIC CUARTA ETAPA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUARENTA Y CUATRO MAS CERO CUARENTA SUBTRAMO KILOMETRO TREINTA Y TRES MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUARENTA Y CUATRO MAS CERO CUARENTA.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica13184 S 8281 7863 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.04, meta_modificada:11.04}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA KM. 33+000 - SAN FRANCISCO PUJILTIC KM. 44+040 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 40 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRAN30/3/2023 ######## 1.98E+08 3.3E+08 1.01E+08 1.01E+08 1.01E+08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340001-061, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SÁNCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.2956980431E8, importe_modificado:3.3825440665E8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}}{2206322/proyecto_INICIO, 2206322/proyecto_PROCESO, 2206322/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3.38E+08 3.38E+08

2023 2 CHP230102210739Proyecto de inversión3.62E+08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.61681577E8, modificado:3.61681577E8}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B155-5S-I007AS 1500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}1/1/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observacionesCHP230102210739FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3.62E+08 3.62E+08

2023 2 CHP230102210740Proyecto de inversión22203683 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2203683E7, modificado:2.2203683E7}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B005-5S-I008AS 1500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}1/1/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observacionesCHP230102210740FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior22203683 22203683

2023 2 CHP230102210754Proyecto de inversión56380409 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.638040899E7, modificado:5.638040899E7}}Infraestructura y Equi. de las Inst. de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. (FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaFiscalía General del Estado21114300-40-001-1221-C-082-02-C11-D004N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosas Oriente n.2010. El Bosque 29049.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.0923845, lat:16.7626612}}1/1/2023 ######## 25946776 51893551 25946776 25946776 25946776 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210754FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 56380409 56380409

2023 2 CHP230102210755Proyecto de inversión3219446 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219445.96, modificado:3219445.96}}Equipamiento de las inst. de Seguridad Pública(Unidades Especializadas contra el delito de Secuestro)(FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaFiscalía General del Estado21114300-40-001-1221-C-082-02-C11-D006N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosas Oriente n.2010. El Bosque 29049.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.0923845, lat:16.7626612}}1/1/2023 ######## 664271.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 3219446 3219446

2023 2 CHP230102206251Proyecto de inversión21184003 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.118400342E7, modificado:2.118400342E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO OXCHUC A CRUZTON A SAN JUAN CANCUC A GUAQUITEPEC HACIA SITALA TRAMO KILOMETRO VEINTINUEVE MAS QUINIENTOS IGUAL A KILOMETRO TRES MAS QUINIENTOS AL KILOMETRO CINCUENTA Y OCHO MAS TRES CEROS IGUAL KILOMETRO TREINTA Y DOS MAS TRES CERO7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7644 S 1790 1721 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC KM. 13+500 - SITALÁ KM. 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHÓ HA15/3/2023 ######## 8473601 20242179 6072654 6072654 6072654 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340011-089, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.024217862E7, importe_modificado:2.024217862E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.12}}{2206251/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206251FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 21184003 21184003

2023 2 CHP230102206253Proyecto de inversión14379080 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.437907977E7, modificado:1.437907977E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YALCOOK A RAFAEL RAMÍREZ A RAFAEL PASCACIO GAMBOA HACIA NUEVO SANTIAGO TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO TREINTA Y UNO MAS QUINIENTOS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO VEINTISEIS MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTISIETE MAS7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7709 S 629 556 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO YALCOOK KM. 26+000 - NUEVO SANTIAGO KM. 27+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO RAFAEL RAMIREZ, 30185 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA YALCOOK A RAFAEL15/3/2023 ######## 5751632 13525044 4057513 4057513 4057513 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340004-078, contratista:VSS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. / ARTE SANTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.352504386E7, importe_modificado:1.352504386E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.04}}{2206253/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206253FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 14379080 14379080

2023 2 CHP230102206608Proyecto de inversión1779229 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779228.79, modificado:1779228.79}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 52127 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla5212 S 1060 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA3/2/2023 31/3/2023 1779229 1779229 1779229 1750820 1750820 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2023, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1779228.79, importe_modificado:1779228.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2206608/proyecto_PROCESO, 2206608/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1779229 1779229

2023 2 CHP230102206609Proyecto de inversión1252391 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252391.19, modificado:1252391.19}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDÉN - 52237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón5223 S 141 159 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITAL8/2/2023 9/5/2023 1252391 1252391 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1252391.19, importe_modificado:1252391.19}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}}{2206609/proyecto_INICIO, 2206609/proyecto_FIN, 2206609/proyecto_PROCESO, 2206609/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206609FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1252391 1252391

2023 2 CHP230102206614Proyecto de inversión741215.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741215.21, modificado:741215.21}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO GUAQUITEPEC A SAN ANTONIO BULUJIB - 52817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón5281 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN8/2/2023 9/5/2023 741215.2 741215.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:741215.21, importe_modificado:741215.21}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}}{2206614/proyecto_INICIO, 2206614/proyecto_FIN, 2206614/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206614FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal741215.2 741215.2

2023 2 CHP230102206617Proyecto de inversión1679834 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MUC ULJA - 53217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5321 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA CALVARIO, LAS VIVIENDAS16/2/2023 16/5/2023 1679834 1679834 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2206617/proyecto_INICIO, 2206617/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206617FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1679834 1679834

2023 2 CHP230102207391Proyecto de inversión1155859 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155858.57, modificado:1155858.57}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO ROSARIO DE FATIMA - 126217 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acapetahua12621 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:919.0, meta_modificada:919.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO ROSARIO DE FATIMA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CON15/2/2023 15/5/2023 797806 797806 797806 707806 707806 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1155858.57, importe_modificado:1155858.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}}{2207391/proyecto_INICIO, 2207391/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1155859 1155859

2023 2 CHP230102206255Proyecto de inversión12299305 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229930479E7, modificado:1.229930479E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SANTA ROSA A FRONTERA MEXIQUITO A RAMAL ONILJA TZAJALNICH TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MÁS CIENTO VEINTE SUBTRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MÁS TRES CEROS. - 77797 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7779 S 111 127 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SANTA ROSA A FRONTERA MEXIQUITO KM. 0+000 - TZAJALNICH KM. 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA R15/3/2023 ######## 4919722 11729416 3518825 3518825 3518825 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340002-076, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.172941586E7, importe_modificado:1.172941586E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.04}}{2206255/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206255FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12299305 12299305

2023 2 CHP230102206256Proyecto de inversión12765930 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276593028E7, modificado:1.276593028E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SAN FRANCISCO HACIA PALESTINA TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO NUEVE MÁS TRES CEROS SUBTRAMO KILÓMETRO TRES MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MÁS TRES CEROS. - 78127 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica7812 S 6198 5677 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO KM. 3+000 - EJIDO PALESTINA KM. 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO15/3/2023 ######## 5106372 12397053 3719116 3719116 3719116 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340014-084, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.239705299E7, importe_modificado:1.239705299E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.08}}{2206256/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206256FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12765930 12765930

2023 2 CHP230102206269Proyecto de inversión23518368 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.351836848E7, modificado:2.351836848E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BOSQUE HACIA CHABAJEBAL TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOCE MÁS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE SUBTRAMO KILÓMETRO CUATRO MÁS TRESCIENTOS AL KILÓMETRO SEIS MÁS TRES CEROS. - 82907 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica8290 S 2976 2857 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE KM. 4+300 - CHABAJEBAL KM. 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN PUEBLO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CATE A SIMOJOVEL HACIA HUITIUPAN Y ,15/3/2023 ######## 9407347 22305878 6691764 6691764 6691764 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340022-105, contratista:CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.230587838E7, importe_modificado:2.230587838E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.08}}{2206269/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206269FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 23518368 23518368

2023 2 CHP230102206637Proyecto de inversión4420617 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 56777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5677 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TE15/2/2023 16/5/2023 4420617 4420617 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}}{2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206637FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4420617 4420617

2023 2 CHP230102206641Proyecto de inversión3713318 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713318.21, modificado:3713318.21}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL EDÉN - 56967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5696 S 221 212 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE I9/2/2023 10/5/2023 3713318 3713318 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3713318.21, importe_modificado:3713318.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}}{2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_PROCESO, 2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206641FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3713318 3713318

2023 2 CHP230102206648Proyecto de inversión3227050 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 57087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5708 S 192 184 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, VEREDA MOBALTÉ LA OBRA SE10/2/2023 11/5/2023 3227050 3227050 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}}{2206648/proyecto_INICIO, 2206648/proyecto_PROCESO, 2206648/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3227050 3227050

2023 2 CHP230102207758Proyecto de inversión758785.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758785.28, modificado:758785.28}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 159767 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acapetahua15976 S 190 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO E27/2/2023 27/5/2023 265234.6 265234.6 265234.6 265234.6 265234.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:LIONZIO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:758785.28, importe_modificado:758875.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}}{2207758/proyecto_INICIO, 2207758/proyecto_PROCESO, 2207758/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal758785.3 758785.3

2023 2 CHP230102206653Proyecto de inversión2077690 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL SEGUNDA SECCIÓN - 57297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5729 S 123 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACE16/2/2023 16/5/2023 2077690 2077690 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2206653/proyecto_INICIO, 2206653/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206653FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2077690 2077690

2023 2 CHP230102206658Proyecto de inversión663092.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOJÓN TZUY - 57717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5771 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO MOJON TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SITIM Y CARRETERA LOS MANGOS, CARRETERA SITALA LA OBRA DE13/2/2023 15/5/2023 663092.6 663092.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2206658/proyecto_INICIO, 2206658/proyecto_PROCESO, 2206658/proyecto_INICIO, 2206658/proyecto_PROCESO, 2206658/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206658FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal663092.6 663092.6

2023 2 CHP230102206661Proyecto de inversión4420617 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 57847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5784 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO10/2/2023 11/5/2023 4420617 4420617 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2206661/proyecto_INICIO, 2206661/proyecto_PROCESO, 2206661/proyecto_INICIO, 2206661/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206661FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4420617 4420617

2023 2 CHP230102206669Proyecto de inversión3094432 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}}CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 58177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5817 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJA LA OBRA SE REA10/2/2023 11/5/2023 3094432 3094432 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2206669/proyecto_INICIO, 2206669/proyecto_PROCESO, 2206669/proyecto_INICIO, 2206669/proyecto_PROCESO, 2206669/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206669FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3094432 3094432

2023 2 CHP230102206672Proyecto de inversión1679834 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHI JTONTIK - 58427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5842 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTÓN Y CARRETERA ELEMUXIL, CARRETERA BACHAJÓN BARRIO ONTEEL LA O10/2/2023 11/5/2023 1679834 1679834 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1679834 1679834

2023 2 CHP230102206675Proyecto de inversión2608164 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO TZÓ OLJÁ - 58657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5865 S 155 149 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS EL CARMEN - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA ALBANIA PAKAL10/2/2023 11/5/2023 2608164 2608164 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}}{2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_PROCESO, 2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206675FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2608164 2608164

2023 2 CHP230102207426Proyecto de inversión5286815 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286814.87, modificado:5286814.87}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DIVISION DEL NORTE EN PALENQUE COLONIA RAMON LARA - 127837 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque12783 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISOIN DEL NORTE COLONIA RAMON LARA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MACA Y CALLE PALENQUE 2000, CALLE EL ROBLE L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA RAMON LARA SOBRE LA AVENIDA DIVISOIN14/2/2023 28/4/2023 5286815 5286815 5286815 3966607 3966607 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-023-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:5286814.87, importe_modificado:5286814.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}{2207426/proyecto_INICIO, 2207426/proyecto_PROCESO, 2207426/proyecto_INICIO, 2207426/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207426FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5286815 5286815

2023 2 CHP230102206307Proyecto de inversión11093892 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.109389227E7, modificado:1.109389227E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO YITIC HACIA YUTUKUM TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS DOSCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS DOSCIENTOS - 124137 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica12413 S 718 653 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO YITIC KM. 0+000 - YUT UKUM KM. 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN COLONIA YITIC, 29329 YITIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHÓ HACIA PANTELHÓ Y , SOB15/3/2023 ######## 4437557 10587065 3176120 3176120 3176120 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340020-093, contratista:TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.0587065E7, importe_modificado:1.0587065E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}}{2206307/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102206307FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11093892 11093892

2023 2 CHP230102206678Proyecto de inversión2563958 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL - 58957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5895 S 152 147 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ 2A. SECCION Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC13/2/2023 15/5/2023 2563958 2563958 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2206678/proyecto_INICIO, 2206678/proyecto_PROCESO, 2206678/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2563958 2563958

2023 2 CHP230102206687Proyecto de inversión928329.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTAJ - 59387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón5938 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCAL13/2/2023 30/3/2023 928329.6 928329.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2206687/proyecto_INICIO, 2206687/proyecto_PROCESO, 2206687/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal928329.6 928329.6

2023 2 CHP230102207073Proyecto de inversión2989272 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989272.0, modificado:2989272.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA PINTORESCO - 103927 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula10392 S 1184 1053 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.64, meta_modificada:1732.64}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD TEXCUYUAPAN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS AMATES Y CALLE TOPACIO, CALLE JADE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECH1/3/2023 31/5/2023 2989272 2989272 2325796 2325796 2325796 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0006/2023, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2989272.0, importe_modificado:2989272.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.58}}{2207073/proyecto_INICIO, 2207073/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2989272 2989272

2023 2 CHP230102207074Proyecto de inversión4282713 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4282713.0, modificado:4282713.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN LAS CONCHITAS - 104007 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula10400 S 112 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.9, meta_modificada:2035.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1056, direccion:CALLE LAS CONCHITAS EJIDO LAS CONCHITAS, 30734 LAS CONCHITAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRILLO PUERTO Y CAMINO EJIDO 21 DE MARZO, CAMINO EJIDO 21 DE MARZO PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE1/3/2023 31/5/2023 4282713 4282713 3719487 3719487 3719487 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0002/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4282713.0, importe_modificado:4282713.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.36}}{2207074/proyecto_INICIO, 2207074/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207074FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4282713 4282713

2023 2 CHP230102207077Proyecto de inversión4942755 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4942755.0, modificado:4942755.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TRES DE MARZO - 104067 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula10406 S 424 498 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4049.94, meta_modificada:4049.94}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1066, direccion:AVENIDA GARBANZO. BERENGENA . QUINOA . SIN NOMBRE 02 . LENTEJA . CHICHAROS . RICINO. POMELO. SORGO. PALTA. CHIRIMOYA . BORRAJA .ENELDO. ACEITUNA. PAPALOQUELITE . AMAPOLA . ARROZ . GIRASOL FRACCIONAMIENTO1/3/2023 31/5/2023 4942755 4942755 4342005 4342005 4342005 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0003/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4942755.0, importe_modificado:4942755.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.45}}{2207077/proyecto_INICIO, 2207077/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4942755 4942755

2023 2 CHP230102208169Proyecto de inversión2416715 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416714.87, modificado:2416714.87}}CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON, LOCALIDAD EL PINABETO, CUARTA ETAPA. - 178947 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón17894 S 71 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA FEDERAL RAYO17/1/2023 17/3/2023 2416715 2416715 1968211 1968211 1968211 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-AD/2023, contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C,V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2416714.87, importe_modificado:2416714.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2208169/proyecto_INICIO, 2208169/proyecto_PROCESO, 2208169/proyecto_INICIO, 2208169/proyecto_PROCESO, 2208169/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2416715 2416715

2023 2 CHP230102208548Proyecto de inversión2834352 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834352.0, modificado:2834352.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA GALAXIAS - 192357 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula19235 S 1123 999 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.95, meta_modificada:1476.95}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 7A PRIVADA NORTE COLONIA LAS GALAXIAS, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 31A CALLE ORIENTE Y CALLE 33A CALLE ORIENTE, CALLE 29A CALLE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIG5/3/2023 31/5/2023 2834352 2834352 2548149 2548149 2548149 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0005/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2834352.0, importe_modificado:2834352.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.41}}{2208548/proyecto_INICIO, 2208548/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208548FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2834352 2834352

2023 2 CHP220402198312Proyecto de inversión1006709 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006709.47, modificado:503354.72}}229271.- Jard¦n de Ni?os Luz del Saber (07DCC0048D)(Construccion deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red Electrica,RedHidrosanitaria ySe?alizaci¥n) y RehabilitacionDe 01 AulaDidactica)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B002-5FI007BS 22 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:Larr?inzar, Majoval, CHIS, lon:-92.824766, lat:16.994573}}1/1/2022 ######## 503354.7 503354.7 503354.7 503354.7 503354.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198312FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1006709 503354.7

2023 2 CHP220402198316Proyecto de inversión1292666 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292666.11, modificado:646333.06}}229268.- Jard¦n De Ni?os Enoch Cancino Casahonda(07EJN0722D)(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosaintariaExterior,Andadores yEscalones,Rampa,Suministro deMalla Cicl¥n ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B010-5FI007BS 72 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Guti?rrez, Tuxtla Guti?rrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}}1/1/2022 ######## 646333.1 646333.1 469711 468508.6 468508.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1292666 646333.1

2023 2 CHP230102210756Proyecto de inversión1045986 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045986.48, modificado:1045986.48}}Equipamiento de las Inst.de Seguridad Pública Y Procuración de Justicia(Unidades Cibernéticas) (SSyPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111215-06-001-1711-C-046-02-P10-D012N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Ote. s/n Km.9,Castillo Tielmans, 29070, Tuxtla Gutiérrez,Chiapas, lon:-93.0789804, lat:16.7418593}}1/1/2023 ######## 627591.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 1045986 1045986

2023 2 CHP230102210760Proyecto de inversión2062086 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062085.6, modificado:2062085.6}}Registro Público Vehicular (SESESP)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21121110-09-001-1741-C-046-02-I15-D005N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Fidel Velázquez s/n Col. Las Aguilas C.P. 29047.Tuxtla Gutérrez,Chiapas, lon:-93.1266561, lat:16.7478833}}1/1/2023 ######## 1237251 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210760FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 2062086 2062086

2023 2 CHP230102212541Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:176228.3}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MIRADOR7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de JuárezHIDROPOZOMIRADOR2023N 0 0 21087 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BLVD DR. RAFAEL GRAHAM, COL. EL MIRADOR., lon:-93.19096, lat:17.608953}}1/1/2023 15/4/2023 176228.3 176228.3 176228.3 176228.3 176228.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:176228.3, importe_modificado:176228.3}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2212541/proyecto_PROCESO, 2212541/proyecto_INICIO, 2212541/proyecto_PROCESO, 2212541/proyecto_FIN, 2212541/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102212541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos200000 176228.3



2023 2 CHP230102211727Proyecto de inversión98305085 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.830508475E7, modificado:8.74039486E7}}Construcción de la plataforma y hangar de carga del Aeropuerto Ángel Albino Corzo7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080033541H04501I11B002S 708204 680502 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18516.38, meta_modificada:18516.38}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Km 12.48, Tramo Carretero Vergel Aeropuerto S/N, 29176 Francisco Sarabia, Chis., lon:-93.02309, lat:16.55946}}1/1/2023 ######## 56525424 87403949 33217834 33217834 33217834 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2022-147 E, contratista:LASTRE Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.5672611385E8, importe_modificado:1.5672611385E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4721.68}}{2211727/proyecto_INICIO, 2211727/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102211727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 98305085 87403949

2023 2 CHP230102212487Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoSeguridad Sin identificarMunicipio de JuárezALUMBRADOCOBERTURAN 0 0 21087 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.193219, lat:17.60835}}1/1/2023 ######## 388948 388948 388948 388948 388948 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}{2212487/proyecto_INICIO, 2212487/proyecto_PROCESO, 2212487/proyecto_INICIO, 2212487/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102212487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos2000000 2000000

2023 2 CHP230102212679Proyecto de inversión500000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JUAREZ7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de JuárezMANTENIMIENTOAGUAPOTABLEJUAREZ2023N 0 0 21087 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.193272, lat:17.60841}}1/1/2023 ######## 291086.4 291086.4 291086.4 291086.4 291086.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}{2212679/proyecto_INICIO, 2212679/proyecto_PROCESO, 2212679/proyecto_INICIO, 2212679/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102212679FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos500000 500000

2023 2 CHP230102211834Proyecto de inversión6.64E+08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.6355932204E8, modificado:6.6355932204E8}}Construcción del paso a desnivel vehicular7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B011S 440042 408232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16207.03, meta_modificada:16207.03}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.7, meta_modificada:806.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andrés Serra Rojas, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.08122, lat:16.75591}}1/1/2023 ######## 4.57E+08 6.64E+08 4.15E+08 4.14E+08 4.14E+08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-001 E, contratista:ALZ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7.1465033872E8, importe_modificado:7.1465033872E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5591.42}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.31}}{2211834/proyecto_INICIO, 2211834/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102211834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 6.64E+08 6.64E+08

2023 2 CHP230102208755Proyecto de inversión12735992 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.273599153E7, modificado:1.273599153E7}}Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad 1ro. De Mayo, municipio de Villa Corzo7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03601C01B018S 1307 1229 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:1ro. de Mayo, lon:-93.1112, lat:16.1506}}20/3/2023 15/9/2023 5008051 11978703 3772672 3772672 3772672 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341020-057, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA, S.A. DE C.V. / ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA TIERRA MAYA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.197870314E7,{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.44}}{2208755/proyecto_INICIO, 2208755/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 12735992 12735992

2023 2 CHP230102208756Proyecto de inversión9001059 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9001059.27, modificado:9001059.27}}Construcción de Colector de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chamula (2a de 2 etapas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03601C01B004S 2602 2125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, lon:-92.699282, lat:16.786194}}30/3/2023 ######## 4424249 8556265 2566880 2566880 2566880 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341022-068, contratista:SAMANTHA GEORGINA ROMAN VARA, convocante:LA COMISIÓN, monto:8556265.42, importe_modificado:8556265.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2208756/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 9001059 9001059

2023 2 CHP230102208758Proyecto de inversión28028909 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.80289086E7, modificado:2.80289086E7}}Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila, tramo: km. 0+000 - km. 13+800; Reconstrucción del subtramo: km. 6+200 - km. 13+801 (t.a)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B001S 26182 24906 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:Faja de Oro, lon:-92.1896, lat:15.0913}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:Faja de Oro, lon:-92.1892, lat:15.0499}}20/2/2023 19/7/2023 11211563 27144227 24661874 10393294 10393294 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341007-004, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.683182532E7, importe_modificado:2.80289086E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.61}}{2208758/proyecto_INICIO, 2208758/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 28028909 28028909

2023 2 CHP230102208763Proyecto de inversión34351649 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.435164934E7, modificado:3.435164934E7}}Reconstrucción del Camino: Julián Grajales - El Parral, tramo: km. 17+000 - Km. 33+8007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B002S 7757 7591 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.8, meta_modificada:16.8}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:El Parral, lon:-92.9648, lat:16.4842}, geo2: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:El Parral, lon:-92.9776, lat:16.3583}}20/2/2023 19/7/2023 13740660 33069233 10216649 10216649 10216649 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341004-008, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.289942911E7, importe_modificado:3.435164934E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.91}}{2208763/proyecto_INICIO, 2208763/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208763FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 34351649 34351649

2023 2 CHP230102208768Proyecto de inversión34886168 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.488616808E7, modificado:3.488616808E7}}Camino: Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200; Reconstrucción del Tramo km. 0+000 - km. 19+200 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B006S 36406 35022 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.2, meta_modificada:19.2}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:728, direccion:Monterrey, lon:-93.3192, lat:16.1135}, geo2: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:Monterrey, lon:-93.2715, lat:16.1768}}20/2/2023 19/7/2023 13954467 34053638 10325423 10325423 10324121 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341006-010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.38974497E7, importe_modificado:3.488616808E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.34}}{2208768/proyecto_PROCESO, 2208768/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 34886168 34886168

2023 2 CHP230102208769Proyecto de inversión15936220 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.593622049E7, modificado:1.593622049E7}}Camino: Tuxtla Chico ¿ Sección Margaritas (Santa Rosa)- Cacahoatán, Tramo: Km. 0+000 ¿ Km. 5+800; Reconstruccion De Tramo km. 0+000 - km. 5+800 (T.A).7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B008S 23997 22650 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cacahoatán, lon:-92.1692, lat:14.9878}, geo2: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:Sección Margaritas (Santa Rosa), lon:-92.1698, lat:14.9427}}20/2/2023 19/6/2023 7968110 15404370 14926899 4985483 4985483 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341009-006, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.519843798E7, importe_modificado:1.593622049E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.67}}{2208769/proyecto_INICIO, 2208769/proyecto_PROCESO, 2208769/proyecto_INICIO, 2208769/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 15936220 15936220

2023 2 CHP230102208771Proyecto de inversión43608139 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.36081394E7, modificado:4.217683702E7}}Reconstrucción del Camino: La Independencia - La Concordia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B011S 25421 25714 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:La Concordia, lon:-92.7071, lat:16.1216}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:La Concordia, lon:-92.8352, lat:16.0935}}20/2/2023 19/7/2023 17443256 42176837 13263259 13263259 13263259 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341005-009, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.195990839E7, importe_modificado:4.36081394E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.56}}{2208771/proyecto_INICIO, 2208771/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208771FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 43608139 42176837

2023 2 CHP230102208774Proyecto de inversión16164569 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.616456857E7, modificado:1.53684472E7}}Reconstrucción del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800, subtramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B021S 24590 24207 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.16, meta_modificada:8.16}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:La Pimienta, lon:-92.7186, lat:17.1449}}20/2/2023 19/6/2023 6465827 15368447 13904511 6406538 6406538 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341010-011, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.513286366E7, importe_modificado:1.616456857E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.06}}{2208774/proyecto_INICIO, 2208774/proyecto_PROCESO, 2208774/proyecto_INICIO, 2208774/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208774FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 16164569 15368447

2023 2 CHP230102208777Proyecto de inversión8183649 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183649.34, modificado:7871568.3}}Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30; Reconstrucción del tramo. 0+000 - km. 0+566.307 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B051S 10748 10513 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:Nuevo Vicente Guerrero, lon:-93.4169, lat:17.2319}, geo2: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:Nuevo Vicente Guerrero, lon:-93.4142, lat:17.2286}}21/3/2023 18/7/2023 4091825 7871568 2361470 2361470 2361470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341014-058, contratista:INFRAESTRUCTURAS VIALES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7871568.3, importe_modificado:8183649.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.22}}{2208777/proyecto_INICIO, 2208777/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208777FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 8183649 7871568

2023 2 CHP230102208789Proyecto de inversión75203390 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.520338983E7, modificado:7.520338983E7}}Camino: El Parral - Revolución Mexicana - La Independencia, Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800; Reconstrucción del Tramo: km. 33+800 - km. 94+800 (t.a)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B053S 25421 25713 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:La Independencia, lon:-92.703564, lat:16.123298}}31/3/2023 ######## 30878793 50072594 22561017 22561017 22561017 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341023-067, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:7.520338983E7, importe_modificado:7.520338983E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}}{2208789/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208789FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 75203390 75203390

2023 2 CHP230102208796Proyecto de inversión13967449 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.396744947E7, modificado:1.33144655E7}}Camino: San Isidro ¿ Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; Subtramo: km. 9+000 - km. 10+000; Construcción del Subtramo: km. 9+000 - km. 10+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B023S 29873 29054 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1641, direccion:Isla San José, lon:-93.4062, lat:15.6845}, geo2: {cve_municipio:69, localidad:1641, direccion:Isla San José, lon:-93.3981, lat:15.6811}}20/2/2023 19/6/2023 6983725 13145168 5795421 3990757 3990757 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341002-002, contratista:INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V. / GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.30777290{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}}{2208796/proyecto_INICIO, 2208796/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 13967449 13314466

2023 2 CHP230102208799Proyecto de inversión15040663 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.504066345E7, modificado:1.45337851E7}}Camino: Pijijiapan ¿ Plan de Ayala; tramo: km. 0+000 - km. 15+000; Construcción del subtramo: km. 6+000 - km. 7+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B024S 29873 29054 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:34, direccion:Plan de Ayala, lon:-93.0432, lat:15.6322}, geo2: {cve_municipio:69, localidad:34, direccion:Plan de Ayala, lon:-93.0435, lat:15.6266}}20/2/2023 19/6/2023 7520332 14348835 4353634 4353634 4353634 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341003-003, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V. / MACAL, INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.42788586E7, importe_modifi{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.61}}{2208799/proyecto_INICIO, 2208799/proyecto_PROCESO, 2208799/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 15040663 14533785

2023 2 CHP230102212315Proyecto de inversión1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoComunicacionesSin identificarMunicipio de JuárezCAMINOS2023N 0 0 21086 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COROZAL 1RA. SECCION, lon:-93.225367, lat:17.61039}}1/1/2023 ######## 676507.2 676507.2 676507.2 676505.2 676502.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}}{2212315/proyecto_INICIO, 2212315/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102212315FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos1000000 1000000

2023 2 CHP230202227770Proyecto de inversión2045663 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045662.52, modificado:2045662.52}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 1076217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo107621 S 98 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4254.7, meta_modificada:4254.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-NUEVO VICENTE GUERRERO3/4/2023 15/8/2023 2045663 2045663 2045663 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2023, contratista:ARQ. ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2045662.52, importe_modificado:2045662.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}}{2227770/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227770FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2045663 2045663

2023 2 CHP230202228910Proyecto de inversión1503010 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACLUMIL - 1147227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114722 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL TANCHIVIL - JETJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA SALIDA A TIERRA PLANADA,4/5/2023 2/8/2023 1503010 1503010 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/283/2023, contratista:$CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2228910/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1503010 1503010

2023 2 CHP230202229572Proyecto de inversión1657933 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657933.25, modificado:1657933.25}}PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA E.C. LA RIOJA, TRAMO DEL KM 0 AL 406 AL KM 0 AL 600, FRACCION LA RIOJA, CABECERA MUNICIPAL - 1172417 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Cacahoatán117241 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABCERA MUNICIPAL - FRACCION LA RIOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 406 + 600 FRACCION LA RIOJA, 30890 LA RIOJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION SEXTA PONIENTE Y , AL NORTE EJIDO CARRIL5/6/2023 2/9/2023 1657933 1657933 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-049/P2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1657933.25, importe_modificado:1657933.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{2229572/proyecto_INICIO, 2229572/proyecto_PROCESO, 2229572/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229572FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1657933 1657933

2023 2 CHP230202227098Proyecto de inversión1562539 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562539.42, modificado:1562539.42}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO DOS - 1032707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo103270 S 216 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.25, meta_modificada:448.25}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULNA TENANGO Y CAMINO TENANGO BARRIO DOS, CA24/3/2023 24/6/2023 1562539 1562539 1562539 468761.8 468761.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2023, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562539.42, importe_modificado:1562539.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.48}}{2227098/proyecto_PROCESO, 2227098/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1562539 1562539

2023 2 CHP230202227128Proyecto de inversión5588083 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5588083.15, modificado:5588083.15}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 1034927 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Oxchuc103492 S 2120 1980 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOSHIB - NAILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA YOSHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA COMUNIDAD24/5/2023 22/8/2023 5588083 5588083 1676425 1676425 1676425 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:ING. LUIS FERNANDO HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5588083.15, importe_modificado:5588083.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{2227128/proyecto_INICIO, 2227128/proyecto_PROCESO, 2227128/proyecto_INICIO, 2227128/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5588083 5588083

2023 2 CHP230102208803Proyecto de inversión17038668 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.703866792E7, modificado:1.627914994E7}}Construcción del camino: E.C. Paraiso del Grijalva - Rio Jordan, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo del km. 0+250 - km. 2+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B034S 36065 35771 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:1.75}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, lon:-92.6283, lat:16.209}, geo2: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, lon:-92.641, lat:16.2236}}20/2/2023 19/7/2023 8519334 16076280 11540356 7448293 7448293 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341011-012, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.599035896E7, importe_modificado:1.703866792E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.68}}{2208803/proyecto_INICIO, 2208803/proyecto_PROCESO, 2208803/proyecto_INICIO, 2208803/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208803FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 17038668 16279150

2023 2 CHP230102208809Proyecto de inversión22311924 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.231192351E7, modificado:2.231192351E7}}Construcción del Camino: E.C. (Ruinas ¿ Palenque) ¿ Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 0+000 - km. 3+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B043S 67672 65609 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:Cuauhtémoc Cárdenas, lon:-92.0376, lat:17.5082}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:Cuauhtémo Cárdenas, lon:-92.0188, lat:17.4984}}20/2/2023 19/7/2023 8924769 21203161 6433008 6433008 6433008 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341013-007, contratista:DM CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.110021882E7, importe_modificado:2.231192351E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}}{2208809/proyecto_INICIO, 2208809/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208809FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 22311924 22311924

2023 2 CHP230102208810Proyecto de inversión12400817 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.240081654E7, modificado:1.196585633E7}}Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortinez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; Construcción del subtramo: km. 1+000 - km. 2+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B048S 10748 10513 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:Francisco león, lon:-93.3725, lat:17.295}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:Francisco león, lon:-93.3633, lat:17.2962}}20/3/2023 16/8/2023 4960327 11755673 3526702 3526702 3526702 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341016-055, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SÁNCHEZ / EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.1755673E7, importe_modificado:1.240081654E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}}{2208810/proyecto_PROCESO, 2208810/proyecto_INICIO, 2208810/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208810FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 12400817 11965856

2023 2 CHP230102208812Proyecto de inversión8664182 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8664181.85, modificado:8477621.07}}Construcción de Puente de Cajón de Concreto de 12 M.L., Ubicado en el km. 1+350.71, sobre el Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) - Bodega de Cafe Maya Winic - Queshtic Centro7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B049S 20637 20058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:126, direccion:Queshtic, lon:-92.5106, lat:16.9976}}14/3/2023 10/8/2023 4332091 8373668 5839094 4037951 4037951 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341017-052, contratista:ANA RUTH CRUZ HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8330770.53, importe_modificado:8664181.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.57}}{2208812/proyecto_PROCESO, 2208812/proyecto_INICIO, 2208812/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208812FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 8664182 8477621

2023 2 CHP230102211376Proyecto de inversión38559322 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.855932203E7, modificado:3.855932203E7}}Ejecución del programa de seguimiento para la Obra Pública del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónGastos IndirectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas060022211H04501I11B003N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Unidad Administrativa Edificio A, Colonia Maya, C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.09976, lat:16.76322}}1/1/2023 ######## 18432203 15360117 15360117 15360117 15360117 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102211376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 38559322 38559322

2023 2 CHP230102212547Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:182343.06}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COL. EL PARAISO7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de JuárezHIDROPOZOPARAISO2023N 0 0 21087 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CALLE GUKTAPAN, EL PARAISO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.236931, lat:17.767651}}1/1/2023 15/4/2023 182343.1 182343.1 182343.1 182343.1 182343.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:182343.06, importe_modificado:182343.06}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2212547/proyecto_INICIO, 2212547/proyecto_PROCESO, 2212547/proyecto_INICIO, 2212547/proyecto_FIN, 2212547/proyecto_PROCESO, 2212547/proyecto_FIN, 2212547/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102212547FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos200000 182343.1

2023 2 CHP230102210743Proyecto de inversión3088750 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088750.0, modificado:3088750.0}}Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de seguridad(IFP)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaInstituto de Formación Policial21111311-01-003-1711-C-094-02-F07-D001N 0 0 5543827 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Castillo Tielmas, Carr.Panamericana Kilómetro 1091, los Laureles, 29070,tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.0813582, lat:16.7441583}}1/1/2023 ######## 1853250 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210743FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 3088750 3088750

2023 2 CHP230102210751Proyecto de inversión22872200 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28722E7, modificado:2.28722E7}}Infraestructura y Equipamiento de las Inst. de Seguridad Pública y Procuración Pública(FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaFiscalía General del Estado21114300-40-001-1221-C-082-02-C11-D005N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosas Oriente n.2010. El Bosque 29049.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.0923845, lat:16.7626612}}1/1/2023 ######## 22872186 22872186 22872186 22872186 22872186 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210751FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 22872200 22872200

2023 2 CHP230102210752Proyecto de inversión40529472 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0529472E7, modificado:4.0529472E7}}Infraestructura y Equipamiento de las Inst. de Seguridad Pública y Procuración de Justicia(Sesesp)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21121110-08-001-1741-C-046-02-I14-D008N 0 0 5543827 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Fidel Velázquez s/n Col. Las Aguilas C.P. 29047.Tuxtla Gutérrez,Chiapas, lon:-93.1009721, lat:16.7612465}}1/1/2023 ######## 24317683 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210752FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 40529472 40529472

2023 2 CHP230102210753Proyecto de inversión2424750 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424750.0, modificado:2424750.0}}Infraestructura y Equipamiento de las Inst. de Seguridad Pública y Procuración de Justicia(SSyPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111215-06-001-1711-C-046-02-P10-D013N 0 0 5543827 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Ote. s/n Km.9,Castillo Tielmans, 29070, Tuxtla Gutiérrez,Chiapas, lon:-93.0789804, lat:16.7418593}}1/1/2023 ######## 1454850 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 2424750 2424750

2023 2 CHP230102210757Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}Equipamiento de las Inst.de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (UIPE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretaría de Hacienda21111202-06-001-1521-C-098-02-H01-D001N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andrés Serra Rojas 1090, Paso Limón. Tuxtla Gutiérrez,Chiapas, lon:-93.0831704, lat:16.7547137}}1/1/2023 ######## 1200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210757FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 2000000 2000000

2023 2 CHP230102210758Proyecto de inversión1965460 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965460.0, modificado:1965460.0}}Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios (SSyPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111215-06-001-1231-C-048-02-S08-D010N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Ote. s/n Km.9,Castillo Tielmans, 29070, Tuxtla Gutiérrez,Chiapas, lon:-93.0789804, lat:16.7418593}}1/1/2023 ######## 1179276 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 1965460 1965460

2023 2 CHP230102210759Proyecto de inversión1059800 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059800.0, modificado:1059800.0}}Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESESP)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21121110-09-001-1741-C-046-02-I15-D007N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Fidel Velázquez s/n Col. Las Aguilas C.P. 29047.Tuxtla Gutérrez,Chiapas, lon:-93.1576007, lat:16.7555018}}1/1/2023 ######## 635880 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 1059800 1059800

2023 2 CHP230102210926Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 16 Planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas en los Municipios de Huehuetán, Tapachula, Mazatán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Tuzantán, Tonalá, Pijijiapan, Suchiate y Acacoyagua.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarInstituto Estatal del AguaS 1902 906 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Huehuetan, lon:-92.38544, lat:15.024361}}######## 15/7/2023 1998000 1969256 1969256 1969256 1969256 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2215007-FS-015, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1958040.0, importe_modificado:1958040.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2210926/proyecto_INICIO, 2210926/proyecto_PROCESO, 2210926/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210926FIDEICOMISOS2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasR141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados2000000 2000000

2023 2 CHP230102208665Proyecto de inversión18437902 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.843790235E7, modificado:1.843790235E7}}Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Revolución Mexicana, Municipio de Villacorzo7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03601C01B003S 4471 4199 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:Revolución Mexicana, lon:-93.0627, lat:16.1679}}28/3/2023 ######## 7250158 17532589 5259777 5259777 5259777 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341021-062, contratista:HUMBERTO ATILA DAMAS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.753258873E7, importe_modificado:1.843790235E7}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.02}}{2208665/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208665FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 18437902 18437902

2023 2 CHP230102208669Proyecto de inversión23385536 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.338553632E7, modificado:2.133026072E7}}Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03601C01B009S 5144 4778 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:San Pedro Buenavista, lon:-93.1456, lat:16.1394}}20/3/2023 ######## 9195669 20717477 6311215 6215243 6215243 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341018-056, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. / CONSTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.07174774E7, importe_modificad{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.13}}{2208669/proyecto_INICIO, 2208669/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208669FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 23385536 21330261

2023 2 CHP230102208766Proyecto de inversión28794524 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.87945244E7, modificado:2.87945244E7}}Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, tramo: km. 0+000 al km. 36+800; Reconstruccion del subtramo: km. 11+000 al km. 22+200 (T.A)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B003S 19499 19241 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.2, meta_modificada:11.2}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chicomuselo, lon:-92.3793, lat:15.8972}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chicomuselo, lon:-92.3134, lat:15.8257}}20/2/2023 19/7/2023 11517810 27285527 22278505 11362421 11362421 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341008-005, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V. / DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.701244672E7, importe_mod{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.57}}{2208766/proyecto_INICIO, 2208766/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 28794524 28794524

2023 2 CHP230102208782Proyecto de inversión8784449 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8784449.18, modificado:8425697.73}}Camino: E.C. (Tecpatán - Fco. I. Madero) - El Porvenir, tramo: km. 0+000 - km. 1+043; Reconstrucción del tramo. 0+000 - km. 1+0437 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B052S 10748 10513 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:El Porvenir, lon:-93.3838, lat:17.1825}, geo2: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:El Porvenir, lon:-93.3924, lat:17.1801}}31/3/2023 ######## 4392225 8425698 2527709 2527709 2527709 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341015-065, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8425697.73, importe_modificado:8784449.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}}{2208782/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 8784449 8425698

2023 2 CHP230102208792Proyecto de inversión9576339 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9576338.73, modificado:9158217.05}}Construcción del camino: E.C. Roberto Barrios¿Arimatea, tramo del km. 0+000¿km. 3+520, construcción del subtramo: del km. 2+500 km. 3+5207 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B022S 67672 65609 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:Arimatea, lon:-91.8733, lat:17.3401}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:Arimatea, lon:-91.8795, lat:17.3441}}20/2/2023 19/6/2023 5745803 9042076 5517942 5517942 5517942 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341001-001, contratista:GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ / GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8995906.22, importe_modificado:9576338.73}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.64}}{2208792/proyecto_PROCESO, 2208792/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208792FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 9576339 9158217

2023 2 CHP230102208805Proyecto de inversión24839549 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.483954948E7, modificado:2.440120492E7}}Camino: Ejido Arcotete - E.C. (San Cristobal - Tenejapa), tramo: km. 0+000 - km. 2+844, Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+8447 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B036S 123221 111654 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.84, meta_modificada:2.84}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, lon:-92.5855, lat:16.7279}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, lon:-92.5996, lat:16.7372}}20/2/2023 19/7/2023 9935820 24256947 16333724 7369057 7369057 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341012-013, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.398019561E7, importe_modif{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.96}}{2208805/proyecto_INICIO, 2208805/proyecto_PROCESO, 2208805/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208805FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 24839549 24401205

2023 2 CHP230102208813Proyecto de inversión16041754 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.60417536E7, modificado:1.576985947E7}}Construcción del camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 4+440 - km. 5+756.677 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B050S 52148 44751 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.31, meta_modificada:1.31}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:116, direccion:Yutbash, lon:-92.6309, lat:16.8102}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:116, direccion:Yutbash, lon:-92.6237, lat:16.8098}}1/4/2023 29/7/2023 6307944 15769859 6723422 4730958 4730958 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341019-060, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.576985947E7, importe_modificado:1.60417536E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}}{2208813/proyecto_PROCESO, 2208813/proyecto_INICIO, 2208813/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:amandagvegam, fecha:2023-06-30}}Sin observacionesCHP230102208813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 16041754 15769859

2023 2 CHP230102211513Proyecto de inversión650000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}Rehabilitación del Museo de San Cristóbal de las Casas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarConsejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas3 S 96856 86506 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Diego de Mazariegos 8A, Colonia Centro, C.P. 29200, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas., lon:-92.6389971, lat:16.737664}}1/1/2023 31/3/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2211513/proyecto_INICIO, 2211513/proyecto_FIN, 2211513/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102211513FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 48-Cultura S281-Programa Nacional de Reconstrucción650000 650000

2023 2 CHP230102212481Proyecto de inversión100000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:83346.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA CABECERA7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoSeguridad Sin identificarMunicipio de JuárezALUMBRADOCABECERAN 0 0 21807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.193496, lat:17.607873}}1/1/2023 15/4/2023 83346 83346 83346 83346 83346 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2212481/proyecto_PROCESO, 2212481/proyecto_INICIO, 2212481/proyecto_FIN, 2212481/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102212481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos100000 83346

2023 2 CHP230102212530Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:185104.81}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PATIO DE TUBERIAS7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de JuárezPOZOPATIOTUBERIAS2023N 0 0 21087 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.188097, lat:17.6077}}1/1/2023 15/4/2023 185104.8 185104.8 185104.8 185104.8 185104.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:185104.81, importe_modificado:185104.81}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2212530/proyecto_PROCESO, 2212530/proyecto_INICIO, 2212530/proyecto_PROCESO, 2212530/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102212530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos200000 185104.8

2023 2 CHP230102210741Proyecto de inversión1.77E+08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.76917029E8, modificado:1.76917029E8}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00601E11B006-5S-I008DS 1500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}31/1/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observacionesCHP230102210741FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior1.77E+08 1.77E+08

2023 2 CHP230202227744Proyecto de inversión2111205 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111205.07, modificado:2111205.07}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A MEDIA TENSION EN 2F 3H EN CANTON CHUNIAPA - 1074187 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán107418 S 201 184 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADAS FRACCIONAMIENTO EL DELIRIO CANTON CHUNIAPA, 30650 CHUNIAPA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADASA CANTON CHINIAPA Y CALLE INNOMINADAS FRACCIONAMIENTO EL DELIRIO, CALLES INNOMINADAS DE27/3/2023 27/7/2023 2111205 2111205 1591642 1591642 1591642 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:DANIEL JEREMIAS COTOC, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2111205.07, importe_modificado:2111205.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2227744/proyecto_INICIO, 2227744/proyecto_PROCESO, 2227744/proyecto_INICIO, 2227744/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227744FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2111205 2111205

2023 2 CHP230202227749Proyecto de inversión4599754 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4599753.57, modificado:4599753.57}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMADOR HERNANDEZ - 1074367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo107436 S 510 526 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GUANAL Y CAMINO NUEVO CHAPULTEPEC, CAMINO SAN Q3/4/2023 15/8/2023 4599754 4599754 4599754 1379926 1379926 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599753.57, importe_modificado:4599753.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}}{2227749/proyecto_PROCESO, 2227749/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227749FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4599754 4599754

2023 2 CHP230202228158Proyecto de inversión902997.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902997.3, modificado:902997.3}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 1 CAMINO POBLADO MADERO A EJIDO MADERO, TRAMO 2 CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL - 1099897 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Frontera Hidalgo109989 S 1509 1384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA CONASUPO - POBLADO Y EJIDO MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMIN1/3/2023 30/4/2023 902997.3 902997.3 902997.3 451498.7 451498.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:902997.3, importe_modificado:902997.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.5}}{2228158/proyecto_PROCESO, 2228158/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228158FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal902997.3 902997.3

2023 2 CHP230202228790Proyecto de inversión654089.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654089.77, modificado:654089.77}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV CENTRAL NORTE ENTRE 1RA. CALLE ORIENTE Y 5TA. ORIENTE - 1137597 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Frontera Hidalgo113759 S 2011 1880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE1/4/2023 31/5/2023 654089.8 654089.8 654089.8 196226.9 196226.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:654089.77, importe_modificado:654089.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.2}}{2228790/proyecto_PROCESO, 2228790/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal654089.8 654089.8

2023 2 CHP230202229491Proyecto de inversión2215704 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215703.67, modificado:2215703.67}}CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO - 1170417 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla117041 S 48 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLES ENTR3/2/2023 28/4/2023 2215704 2215704 2215704 1081483 1081483 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2023, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2215703.67, importe_modificado:2215703.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}}{2229491/proyecto_PROCESO, 2229491/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2215704 2215704

2023 2 CHP230202227044Proyecto de inversión3370175 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370174.55, modificado:3370174.55}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA - 1027347 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Oxchuc102734 S 185 170 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA STENLEJTUL, 29450 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO SIN NOMBRE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 6.4 KMS. DE LA CABECERA24/5/2023 22/8/2023 3370175 3370175 1011052 1011052 1011052 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:ARQ JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3370174.55, importe_modificado:3370174.55}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}}{2227044/proyecto_PROCESO, 2227044/proyecto_INICIO, 2227044/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Las observaciones de la MIDS son irrelevantes, no afecta al proceso de la obra y ya fueron solventadas al 100 %, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-13}}Sin observacionesCHP230202227044FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3370175 3370175

2023 2 CHP230202227066Proyecto de inversión928915.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928915.84, modificado:928915.84}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES - 1029417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo102941 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.1, meta_modificada:1190.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1885, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LOS LAURELES, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO SAN JOSE LA REFORMA, CAMINO LOS LAUREL24/3/2023 24/8/2023 928915.8 928915.8 928915.8 278674.8 278674.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0126/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:928915.84, importe_modificado:928915.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.03}}{2227066/proyecto_PROCESO, 2227066/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal928915.8 928915.8

2023 2 CHP230202227069Proyecto de inversión1562693 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562693.18, modificado:1562693.18}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 1029567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo102956 S 216 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.42, meta_modificada:239.42}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO UNO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULNA TENANGO Y CAMINO TENANGO BARRIO DOS, CA24/3/2023 24/6/2023 1562693 1562693 1562693 468808 468808 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0172/2023, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562693.18, importe_modificado:1562693.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.83}}{2227069/proyecto_PROCESO, 2227069/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227069FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1562693 1562693

2023 2 CHP230202227076Proyecto de inversión1329422 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329422.21, modificado:1329422.21}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO SECTOR 2 - 1030257 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla103025 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.88, meta_modificada:556.88}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALL3/2/2023 28/4/2023 1329422 1329422 1329422 646304.7 646304.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2023, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1329422.21, importe_modificado:1329422.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}}{2227076/proyecto_PROCESO, 2227076/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227076FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1329422 1329422

2023 2 CHP230202223859Proyecto de inversión1645099 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645098.82, modificado:1645098.82}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUTALILJA - 769937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón76993 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO CHUTALILJA, 29940 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y VEREDA SLUM XILIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN17/4/2023 17/7/2023 1645099 1645099 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/210/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1645098.82, importe_modificado:1645098.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2223859/proyecto_INICIO, 2223859/proyecto_PROCESO, 2223859/proyecto_INICIO, 2223859/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223859FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1645099 1645099

2023 2 CHP230202227809Proyecto de inversión3128859 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128859.36, modificado:3128859.36}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE LOQUIB JÁ - 1079127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón107912 S 45 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.7, meta_modificada:3088.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ TZAK Y CAMINO SAN ISIDRO LABRADOR, CAMINO YETAL TZAC LA OB4/5/2023 3/11/2023 3128859 3128859 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/272/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3128859.36, importe_modificado:3128859.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO, 2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO, 2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227809FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3128859 3128859

2023 2 CHP230202229613Proyecto de inversión1800157 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800157.1, modificado:1800157.1}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ABASOLO ENTRE 5 DE MAYO Y LA PRINCIPAL, EN EL BARRIO JUAN SABINES I, PAREDON - 1173567 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá117356 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1790.4, meta_modificada:1790.4}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA ABASOLO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE VASCONCELOS EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO JUAN SABINES I1/6/2023 30/8/2023 1800157 1800157 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/026/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1800157.1, importe_modificado:1800157.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.59}}{2229613/proyecto_INICIO, 2229613/proyecto_PROCESO, 2229613/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229613FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800157 1800157

2023 2 CHP230202216056Proyecto de inversión1303927 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303927.34, modificado:1303927.34}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA EN TRAMOS AISLADOS DE JALAPA A ARMENIA. - 241427 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla24142 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JALAPA - ARMENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 661 EJIDO ARMENIA, 30603 ARMENIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO JALAPA Y CAMINO EJIDO ARMENIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBIDADA DE LA LO20/3/2023 19/6/2023 1043142 1043142 1043142 1043142 1043142 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-012, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1303927.34, importe_modificado:1303927.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{2216056/proyecto_INICIO, 2216056/proyecto_PROCESO, 2216056/proyecto_INICIO, 2216056/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1303927 1303927

2023 2 CHP230202228272Proyecto de inversión1503010 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ, BARRIO CINCO DE MAYO - 1105467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón110546 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SAQUILTEEL Y CAMINO SALIDA A4/5/2023 3/8/2023 1503010 1503010 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/278/2023, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2228272/proyecto_INICIO, 2228272/proyecto_PROCESO, 2228272/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228272FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1503010 1503010

2023 2 CHP230202229029Proyecto de inversión708452 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708452.01, modificado:708452.01}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MARIO PEREZ RIVERA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL - 1152247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón115224 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.19, meta_modificada:474.19}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESC8/5/2023 8/8/2023 708452 708452 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/286/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:708452.01, importe_modificado:708452.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}{2229029/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229029FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal708452 708452

2023 2 CHP230202229667Proyecto de inversión365589 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365589.04, modificado:365589.04}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. CALLE ORIENTE, ENTRE 13A. Y 19A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 1175347 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán117534 S 74 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECEAVA SUR Y AVENIDA DIECINUEVE SUR, AVENIDA VEINTIUNA SUR AL NORTE CARRETERA HACIA TAPACHULA AL ESTE PARQUE22/5/2023 20/6/2023 365589 365589 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-052/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:365589.04, importe_modificado:365589.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{2229667/proyecto_INICIO, 2229667/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229667FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal365589 365589

2023 2 CHP230202227891Proyecto de inversión3354821 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354820.61, modificado:3354820.61}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YOCHIBJA - 1089467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón108946 S 151 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, CAMINO SALIDA A AMAYTIC LA PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARÁ EN4/5/2023 ######## 3354821 3354821 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/274/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3354820.61, importe_modificado:3354820.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2227891/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3354821 3354821

2023 2 CHP230202229043Proyecto de inversión1526536 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526535.94, modificado:1526535.94}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MARIO PEREZ RIVERA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL - 1152857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón115285 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.83, meta_modificada:591.83}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESC8/5/2023 8/8/2023 1526536 1526536 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/287/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1526535.94, importe_modificado:1526535.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}{2229043/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1526536 1526536

2023 2 CHP230202229516Proyecto de inversión2931878 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931877.64, modificado:2931877.64}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 1170997 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla117099 S 1051 1049 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN 3 CALLES DELA SIN NOMBR3/2/2023 31/3/2023 2931878 2931878 2931878 879563.3 879563.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2023, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2931877.64, importe_modificado:2931877.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2229516/proyecto_PROCESO, 2229516/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229516FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2931878 2931878

2023 2 CHP230202229538Proyecto de inversión747803.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747803.66, modificado:747803.66}}APERTURA DE CAMINO, DEL EJIDO EL AGUILA A FRACCION RANCHO QUEMADO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 300 - 1171567 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán117156 S 64 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION RANCHO QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 FRACCION RANCHO QUEMADO, 30893 RANCHO QUEMADO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO EL AGUILA RANCHO QUEMADO Y , TRA5/6/2023 3/8/2023 747803.7 747803.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-048/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:747803.66, importe_modificado:747803.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2229538/proyecto_INICIO, 2229538/proyecto_PROCESO, 2229538/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229538FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal747803.7 747803.7

2023 2 CHP230202227946Proyecto de inversión2058394 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058394.48, modificado:2058394.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SABINALITO - 1091377 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo109137 S 148 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION A LA CARRETERA CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. A SAN ANTO17/4/2023 17/7/2023 2000000 2000000 1718851 1718851 1718851 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-15/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO. SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2058394.48, importe_modificado:2058394.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:446.0}}{2227946/proyecto_INICIO, 2227946/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227946FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2058394 2058394

2023 2 CHP230202227953Proyecto de inversión3490231 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490231.25, modificado:3490231.25}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 1091537 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo109153 S 222 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30120 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVAN11/5/2023 9/8/2023 1300000 1300000 1047069 1047069 1047069 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-17/2023, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:3490231.25, importe_modificado:3490231.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1599.0}}{2227953/proyecto_INICIO, 2227953/proyecto_PROCESO, 2227953/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227953FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3490231 3490231

2023 2 CHP230202229106Proyecto de inversión1042461 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042461.41, modificado:1042461.41}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO PRINCIPAL, TRAMO EJIDO PIEDRA PARADA A CANTON PIEDRA PARADA, EJIDO PIEDRA PARADA - 1155457 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán115545 S 107 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PIEDRA PARADA, 30894 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ACCESO PRINCIPAL AL SUR HACIA CARRETERA DE EJIDO AZTECAEL AGUILA TRAMI CAMINO A CANTON PIEDRA PARADA,24/5/2023 21/8/2023 1042461 1042461 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-041/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1042461.41, importe_modificado:1042461.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2229106/proyecto_INICIO, 2229106/proyecto_PROCESO, 2229106/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1042461 1042461

2023 2 CHP230202229593Proyecto de inversión1647421 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647421.43, modificado:1647421.43}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE LA CALLE BRAVO Y PRIV., COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN. - 1173117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá117311 S 20948 17139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.9, meta_modificada:1163.9}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA AMPLIACION SAN SEBASTIÁN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA INNOMINADA, CALLE PROGRESITA CALLE OJO DE AGUIA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA INNOMINADA DE1/6/2023 30/8/2023 1647421 1647421 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/025/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1647421.43, importe_modificado:1647421.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2229593/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1647421 1647421

2023 2 CHP230202229597Proyecto de inversión750643.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750643.18, modificado:750643.18}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUENTE CAHOACANCITO, CABECERA MUNICIPAL - 1173227 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cacahoatán117322 S 186 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION QUINTA PONIENTE Y AVENIDA VEINTISEIS NORTE, AL NORTE FRACCION JERICO AL SUR CAMINO A TUXTLA CHICO AL12/6/2023 9/10/2023 750643.2 750643.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-050/P2023, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:750643.18, importe_modificado:750643.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2229597/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229597FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal750643.2 750643.2

2023 2 CHP230202227307Proyecto de inversión4122676 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122676.33, modificado:3387477.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN - 1044637 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula104463 S 1341 1194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE. CALLE EL CARMEN Y CALLE MARIA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ROSARIO, CALLE LAZARO CA1/6/2023 31/8/2023 3387477 3387477 1693739 1693739 1693739 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0043/2023, contratista:Marcos Eduardo Aquino Juan Marín, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3387477.0, importe_modificado:3387477.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2227307/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227307FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4122676 3387477

2023 2 CHP230202228442Proyecto de inversión7001234 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7001234.12, modificado:6387654.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN RAYMUNDO ENRIQUEZ - 1114357 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula111435 S 2421 2155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.3, meta_modificada:1817.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CHIAPAS Y CALLE SANTA OFELIA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA2/6/2023 31/8/2023 6387654 6387654 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0051/2023, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6387654.0, importe_modificado:6387654.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2228442/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal7001234 6387654

2023 2 CHP230202229648Proyecto de inversión760982.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760982.15, modificado:760982.15}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 10A. AVENIDA SUR ENTRE 16A. Y 20A. CALLE PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 1174867 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cacahoatán117486 S 150 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DIECISEIS PONIENTE Y CALLE VEINTE PONIENTE, AL NORTE PANTEON MUNICIPAL AL SUR CAMINO A TUXTLA CHICO AL ESTE IGLESI12/6/2023 9/10/2023 760982.2 760982.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-051/P2023, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:760982.15, importe_modificado:760982.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2229648/proyecto_INICIO, 2229648/proyecto_PROCESO, 2229648/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal760982.2 760982.2

2023 2 CHP230202229660Proyecto de inversión1589697 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589697.31, modificado:1589697.31}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE. - 1175137 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá117513 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATL INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE AUDITORIO MUNICIPAL DEL M27/4/2023 27/7/2023 1589697 1589697 1589697 476909.2 476909.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:ALFREDO DARIO CRUZ KINSKI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1589697.31, importe_modificado:1589697.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.4}}{2229660/proyecto_PROCESO, 2229660/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1589697 1589697

2023 2 CHP230202227309Proyecto de inversión4068169 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4068168.52, modificado:3852376.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTITRES CALLE ORIENTE Y VEINTICINCO CALLE ORIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1044697 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula104469 S 1524 1357 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.66, meta_modificada:523.66}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 23A ORIENTE Y CALLE 25A ORIENTE, CALLE 27A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBR1/6/2023 31/8/2023 3852376 3852376 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0055/2023, contratista:Julio Alberto Ávila López, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3852376.0, importe_modificado:3852376.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2227309/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227309FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4068169 3852376

2023 2 CHP230202228003Proyecto de inversión2157446 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157446.34, modificado:2157446.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO ANHELO. - 1093777 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá109377 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - EL ROSARIO ANHELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO ANHOLO, 29894 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO ANHELO Y CAMINO PRINCIP27/4/2023 27/7/2023 2157446 2157446 2157446 647233.9 647233.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2157446.34, importe_modificado:2157446.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.9}}{2228003/proyecto_PROCESO, 2228003/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228003FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2157446 2157446

2023 2 CHP230202226700Proyecto de inversión1954630 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954629.9, modificado:1954629.9}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS - 1003957 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas100395 S 96 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.5, meta_modificada:127.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL UNO Y CALLEJON GUADALUPANO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZ8/5/2023 5/8/2023 1954630 1954630 1954630 977315 977315 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/057/2023, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1954629.9, importe_modificado:1954629.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.75}}{2226700/proyecto_PROCESO, 2226700/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1954630 1954630

2023 2 CHP230202226738Proyecto de inversión6364122 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6364122.34, modificado:6364122.34}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VILLA LAS ROSAS. - 1006677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo100667 S 178 156 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 79 + 20 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA ACHLUM MONTE LIBANO, CA24/3/2023 27/7/2023 6364122 6364122 6364122 1908719 1908719 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0109/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6364122.34, importe_modificado:6364122.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.79}}{2226738/proyecto_INICIO, 2226738/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226738FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6364122 6364122

2023 2 CHP230202228552Proyecto de inversión2988046 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988046.38, modificado:2988046.38}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO LA ZACUALPA - 1121527 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Chicomuselo112152 S 340 322 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DIRIJIENDOSE AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO SILTEPEC AVANZANDO 6 KMS APROX HASTA L15/5/2023 ######## 1200000 1200000 896413.9 896413.9 896413.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-18/2023, contratista:ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2988046.38, importe_modificado:2988046.38}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.25}}{2228552/proyecto_INICIO, 2228552/proyecto_PROCESO, 2228552/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228552FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2988046 2988046

2023 2 CHP230202226747Proyecto de inversión874535.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874535.56, modificado:874535.56}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ALACTE - 1007097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo100709 S 54 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.81, meta_modificada:958.81}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1649, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ALACTE KILÓMETRO 180 + 100 EJIDO SAN ANTONIO ALACTE, 29950 SAN ANTONIO ALACTÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO CARRIZAL Y CAMINO LIMONAL,18/4/2023 18/7/2023 874535.6 874535.6 874535.6 262360.7 262360.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2023, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:874535.56, importe_modificado:874535.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.64}}{2226747/proyecto_PROCESO, 2226747/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226747FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal874535.6 874535.6

2023 2 CHP230202214978Proyecto de inversión1360268 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360268.0, modificado:1360268.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE DICIEMBRE - 72707 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla7270 S 49 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:138, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN FRACCION PRIMERO DE DICIEMBRE, 30645 PRIMERO DE DICIEMBRE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA-ESTRELLA ROJA Y BRECHA PRIMERO DE DICIEMBRE, CARRETERA HUIXTLA -BELIZARIO2/2/2023 2/4/2023 1360268 1360268 1140888 1140888 1140888 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2023, contratista:CONSULTORÍA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1360268.0, importe_modificado:1360268.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}{2214978/proyecto_INICIO, 2214978/proyecto_PROCESO, 2214978/proyecto_FIN, 2214978/proyecto_PROCESO, 2214978/proyecto_FIN, 2214978/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1360268 1360268

2023 2 CHP230202216644Proyecto de inversión1842743 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842743.0, modificado:1842743.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EFRAIN A. GUTIERREZ - 267017 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla26701 S 422 434 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:533.52, meta_modificada:533.52}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ, 30640 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA27/3/2023 24/6/2023 1842743 1842743 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/017/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1842743.0, importe_modificado:1842743.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:268.0}}{2216644/proyecto_INICIO, 2216644/proyecto_PROCESO, 2216644/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216644FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1842743 1842743

2023 2 CHP230202217280Proyecto de inversión1288235 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288235.25, modificado:1288235.25}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO AZTECA - 304317 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque30431 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.33, meta_modificada:528.33}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:502, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CIUDAD AZTECA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO AZTECA, 29960 AZTECA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CALLE ULTIMA CALLE, LA OBRA SE EJECUTARA EN20/2/2023 26/4/2023 1288235 1288235 1288235 653464.8 653464.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-039-2023, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1288235.25, importe_modificado:1288235.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.16}}{2217280/proyecto_INICIO, 2217280/proyecto_PROCESO, 2217280/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217280FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1288235 1288235

2023 2 CHP230202218686Proyecto de inversión1623492 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623492.3, modificado:1623492.3}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE. - 380617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo38061 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA SAN JOSE L15/3/2023 30/6/2023 1623492 1623492 1623492 487047.7 487047.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0061/2023, contratista:ING. JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1623492.3, importe_modificado:1623492.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.5}}{2218686/proyecto_PROCESO, 2218686/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218686FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1623492 1623492

2023 2 CHP230202219625Acción 2890328 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890328.28, modificado:2890328.28}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 438747 Chiapas 5 Amatán Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Amatán43874 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}}1/1/2023 ######## 2890328 1858068 1032260 1032260 1032260 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132629, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2890328.28, importe_modificado:2890328.28}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}}{2219625/proyecto_PROCESO, 2219625/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2890328 2890328

2023 2 CHP230202219663Proyecto de inversión2512456 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512456.4, modificado:2512456.4}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO - 440677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo44067 S 2666 2521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 40 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SAN MARCOS, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR A LA OBRA15/3/2023 15/4/2023 2512456 2512456 2512456 1256228 1256228 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2512456.4, importe_modificado:2512456.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0}}{2219663/proyecto_PROCESO, 2219663/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219663FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2512456 2512456

2023 2 CHP230202227385Proyecto de inversión1688800 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688800.45, modificado:1688800.45}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN JUAREZ - 1048297 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez104829 S 11401 10406 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE OLIMPIADA DEL 68 LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA15/6/2023 15/9/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}{2227385/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL PROYECTO, YA QUE FUE ELIMINADO DE LA MIDS, POR LO CUAL SE REPORTA EN CERO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL PROYECTO, YA QUE FUE ELIMINADO DE LA MIDS, POR LO CUAL SE REPORTA EN CERO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL PROYECTO, YA QUE FUE ELIMINADO DE LA MIDS, POR LO CUAL SE REPORTA EN CERO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2023-07-13}}Sin observacionesCHP230202227385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1688800 1688800

2023 2 CHP230202224910Proyecto de inversión891129.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891129.93, modificado:891129.93}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0.000 AL KM. 1.385 - 864817 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Altamirano86481 S 442 840 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.39, meta_modificada:1.39}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EJIDO ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO EJIDO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNCIPAL CON15/3/2023 30/4/2023 891129.9 891129.9 891129.9 445565 445565 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:891129.93, importe_modificado:891129.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}}{2224910/proyecto_INICIO, 2224910/proyecto_PROCESO, 2224910/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal891129.9 891129.9

2023 2 CHP230202224921Proyecto de inversión560057.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560057.63, modificado:560057.63}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TZITEEL - 865497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón86549 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y , LOS BAÑOS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN SOBR18/4/2023 17/7/2023 560057.6 560057.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/237/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:560057.63, importe_modificado:560057.63}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2224921/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal560057.6 560057.6

2023 2 CHP230202228571Proyecto de inversión9026719 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9026718.78, modificado:9026718.78}}REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN LUCAS - 1122327 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Lucas112232 S 2462 2536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.34, meta_modificada:609.34}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIRCUITO MERCADO PUBLICO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CARRETERA FRAY MATIA, CALLEJON MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN LA CABECERA MUNCIPAL ENTRE CALLE FRAY MATIA Y1/2/2023 30/6/2023 9026719 9026719 7000000 7000000 7000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:9026718.78, importe_modificado:9026718.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{2228571/proyecto_PROCESO, 2228571/proyecto_INICIO, 2228571/proyecto_PROCESO, 2228571/proyecto_INICIO, 2228571/proyecto_PROCESO, 2228571/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228571FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal9026719 9026719

2023 2 CHP230202229249Proyecto de inversión663092.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ELEMUXIL SEGUNDA SECCION - 1160517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón116051 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ELEMUXIL 2DA. SECCION, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELEMUXIL Y CARRETERA BANACAXA, LA COCINA8/5/2023 7/8/2023 663092.6 663092.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/288/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO, 2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO, 2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229249FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal663092.6 663092.6

2023 2 CHP230202228037Proyecto de inversión3747144 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747143.66, modificado:3747143.66}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE PAMALÁ. - 1094987 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá109498 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PICOTE PAMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 3 INTERIOR SN PUEBLO PICOTÉ PAMALÁ, 29897 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PICOTE PAMALA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO SECUN24/4/2023 24/8/2023 3747144 3747144 3747144 1124143 1124143 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3747143.66, importe_modificado:3747143.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.3}}{2228037/proyecto_PROCESO, 2228037/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3747144 3747144

2023 2 CHP230202228049Proyecto de inversión1703247 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703247.12, modificado:1703247.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE UNION JAGUALA. - 1095427 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá109542 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA UNION JAGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 5 INTERIOR SN PUEBLO UNION JAGUALA, 29890 LA UNIÓN JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JAGUALA Y CAMINO PRINCIPAL, BRECHA27/4/2023 27/6/2023 1703247 1703247 1703247 510974.1 510974.1 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1703247.12, importe_modificado:1703247.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.6}}{2228049/proyecto_PROCESO, 2228049/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228049FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1703247 1703247

2023 2 CHP230202226832Proyecto de inversión3997145 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997144.52, modificado:3997144.52}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 1011307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo101130 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3062, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PARRAL KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO SAN PEDRO, CAMINO EL PARRAL LA OBRA SE LOCALIZ23/3/2023 23/7/2023 3997145 3997145 3997145 1199143 1199143 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997144.52, importe_modificado:3997144.52}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}}{2226832/proyecto_INICIO, 2226832/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3997145 3997145

2023 2 CHP230202229374Proyecto de inversión2800151 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800150.68, modificado:2800150.68}}PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 0 450 AL KM 0 800, CANTON PIEDRA PARADA - 1164887 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Cacahoatán116488 S 58 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO AZTECA - CANTON PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 450 + 800 CANTON PIEDRA PARADA, 30894 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , AL NORTE CAMINO HACIA E29/5/2023 26/8/2023 2800151 2800151 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-043/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2800150.68, importe_modificado:2800150.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2229374/proyecto_PROCESO, 2229374/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2800151 2800151

2023 2 CHP230202226896Proyecto de inversión3995581 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO LAS PALMAS - 1016007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo101600 S 370 350 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO OTE SUR Y CALLE BETANIA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A PERIFERICO ORIENTE SUR PASAMOS EL BARRIO B4/4/2023 4/7/2023 3995581 3995581 3995581 1198674 1198674 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2023, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}}{2226896/proyecto_INICIO, 2226896/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226896FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3995581 3995581

2023 2 CHP230202227579Proyecto de inversión1816797 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816796.92, modificado:1816796.92}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED. - 1064307 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá106430 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 8 INTERIOR SN PUEBLO LA MERCED, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA PRINCIPAL, VEREDA SECUNDARIA LA OBR27/4/2023 27/7/2023 1816797 1816797 1816797 545039.1 545039.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1816796.92, importe_modificado:1816796.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.3}}{2227579/proyecto_PROCESO, 2227579/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1816797 1816797



2023 2 CHP230202228105Proyecto de inversión3002206 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002205.93, modificado:3002205.93}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EL RAIZAL - 1097557 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo109755 S 255 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2901.0, meta_modificada:2901.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 5 KM APRO8/5/2023 7/8/2023 1000000 1000000 900661.8 900661.8 900661.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-16/2023, contratista:KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:3002205.93, importe_modificado:3002205.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}}{2228105/proyecto_INICIO, 2228105/proyecto_PROCESO, 2228105/proyecto_INICIO, 2228105/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3002206 3002206

2023 2 CHP230202229397Proyecto de inversión2566634 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566634.05, modificado:2566634.05}}CONSTRUCCION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMAYTIC - 1166137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón116613 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:446, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE AMAYTIC, 29940 GUADALUPE AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAWITZ JERUSALEN Y , LA CONSTRUCCIÓ8/5/2023 7/8/2023 2566634 2566634 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/303/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2566634.05, importe_modificado:2566634.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2229397/proyecto_PROCESO, 2229397/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229397FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2566634 2566634

2023 2 CHP230202229411Proyecto de inversión1000472 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000472.31, modificado:1000472.31}}PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DEL KM. 0 135 AL KM. 0 303, FRACCION LA PRIMAVERA - 1166607 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Cacahoatán116660 S 49 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - FRACCION LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 303 FRACCION LA PRIMAVERA, 30897 LA PRIMAVERA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , AL NORTE POBLADO NU5/6/2023 3/8/2023 1000472 1000472 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-044/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1000472.31, importe_modificado:1000472.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{2229411/proyecto_INICIO, 2229411/proyecto_PROCESO, 2229411/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229411FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1000472 1000472

2023 2 CHP230202226921Proyecto de inversión2194675 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194675.27, modificado:2194675.27}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS BARRIO DOS. - 1018757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo101875 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS BARRIO DOS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS BARRIO DOS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN JACINT20/3/2023 20/6/2023 2194675 2194675 2194675 658402.6 658402.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2194675.27, importe_modificado:2194675{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2226921/proyecto_PROCESO, 2226921/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2194675 2194675

2023 2 CHP230202228113Proyecto de inversión2615953 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615953.12, modificado:2615953.12}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 LUMINARIAS SOLARES - 1097997 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá109799 S 255 245 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO IGNACIO RAMIREZ, 30503 IGNACIO RAMÍREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A NORTE Y CALLE 4A SUR, EL PROYECTO INICIARA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN LA AV PRINCIP3/4/2023 31/5/2023 2615953 2615953 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/008/2023, contratista:MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2615953.12, importe_modificado:2615953.12}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}{2228113/proyecto_INICIO, 2228113/proyecto_FIN, 2228113/proyecto_PROCESO, 2228113/proyecto_FIN, 2228113/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228113FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2615953 2615953

2023 2 CHP230202228115Proyecto de inversión2797060 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797060.29, modificado:2797060.29}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA - 1098097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón109809 S 58 49 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUY4/5/2023 1/9/2023 2797060 2797060 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/275/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2797060.29, importe_modificado:2797060.29}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}}{2228115/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2797060 2797060

2023 2 CHP230202226971Proyecto de inversión3995581 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN BUENAVISTA - 1022917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo102291 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3046, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN BUENAVISTA KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO SAN MARTIN BUENAVISTA, 29950 SAN MARTÍN BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETE1/4/2023 1/7/2023 3995581 3995581 3995581 1198674 1198674 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}}{2226971/proyecto_PROCESO, 2226971/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226971FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3995581 3995581

2023 2 CHP230202227008Proyecto de inversión6054814 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6054813.64, modificado:6054813.64}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO. - 1025757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo102575 S 155 150 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 39 + 100 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA EL ROSAR10/4/2023 10/8/2023 6054814 6054814 6054814 3026748 3026748 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6053495.72, importe_modificado:6053495.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.99}}{2227008/proyecto_PROCESO, 2227008/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6054814 6054814

2023 2 CHP230202227010Proyecto de inversión244094.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244094.91, modificado:244094.91}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA JANA SEGUNDA SECCION - 1025947 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa102594 S 32 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:RANCHERIA JANA 2DA SECCION, 29580 JANA 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE ES OBRA DE VIVIENDA PARA PODER LLEGAR A LOS 12 TEC4/4/2023 2/5/2023 244094.9 244094.9 237475.9 237475.9 237475.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/010/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:244094.91, importe_modificado:244094.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}{2227010/proyecto_INICIO, 2227010/proyecto_PROCESO, 2227010/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227010FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal244094.9 244094.9

2023 2 CHP230202227719Proyecto de inversión1500077 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500077.01, modificado:1500077.01}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PEÑA FUERTE - 1072647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón107264 S 37 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.52, meta_modificada:583.52}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ4/5/2023 3/8/2023 1500077 1500077 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/271/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1500077.01, importe_modificado:1500077.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2227719/proyecto_PROCESO, 2227719/proyecto_INICIO, 2227719/proyecto_PROCESO, 2227719/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1500077 1500077

2023 2 CHP230202221834Proyecto de inversión4621891 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE - 622927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón62292 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SAN JUAN ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA EL PARAISO Y TERRACERIA SAN JOSE EL20/3/2023 19/6/2023 4621891 4621891 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/149/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2221834/proyecto_INICIO, 2221834/proyecto_PROCESO, 2221834/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4621891 4621891

2023 2 CHP230202221841Proyecto de inversión1627274 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627273.94, modificado:1627273.94}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL. - 624047 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia62404 S 70 78 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.55, meta_modificada:15.55}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS DE CULTIVO - NUEVO COPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SACA COSECHAS I Y CAMINO SACA COSECHAS II, CAMINO SA8/5/2023 30/6/2023 1627274 1627274 1627274 813637 813637 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/014-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1627273.94, importe_modificado:1627273.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}{2221841/proyecto_INICIO, 2221841/proyecto_PROCESO, 2221841/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1627274 1627274

2023 2 CHP230202221849Proyecto de inversión1927626 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927625.96, modificado:1927625.96}}CONSTRUCCION DE PAVIMENSTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BEBEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA, BARRIO TZAJAL OCOCH - 624337 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc62433 S 198 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARR1/2/2023 30/4/2023 1927626 1927626 1367193 1367193 1367193 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1927625.96, importe_modificado:1927625.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2221849/proyecto_INICIO, 2221849/proyecto_FIN, 2221849/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1927626 1927626

2023 2 CHP230202222625Proyecto de inversión2855677 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855676.86, modificado:2855676.86}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AV. GRANADITAS Y GALEANA. - 681327 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá68132 S 286 274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRANADITAS Y AVENIDA GALEANA, CALLE 5 DE FEBRERO EEL PROYECTO SE ENTRE LAS ESCUELAS SECUNDARIA JESUS GARCIA CORONA Y ESC1/5/2023 31/7/2023 2855677 2855677 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/015/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2855676.86, importe_modificado:2855676.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.5}}{2222625/proyecto_INICIO, 2222625/proyecto_PROCESO, 2222625/proyecto_INICIO, 2222625/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2855677 2855677

2023 2 CHP230202222630Proyecto de inversión3430605 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430605.0, modificado:3430605.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION LA CEIBA - 681497 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula68149 S 91 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1905.3, meta_modificada:1905.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:567, direccion:CALLE CAMINO A SALVADOR URBINA FRACCION FRACCIÓN LA CEIBA, 30818 FRACCIÓN LA CEIBA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PA12/5/2023 12/8/2023 3430605 3430605 1715303 1715303 1715303 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0031/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3430605.0, importe_modificado:3430605.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222630/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3430605 3430605

2023 2 CHP230202222638Proyecto de inversión707298.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA JERUSALEN - 682727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón68272 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:737, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR Y TERRACERIA SAN ISIDRO, TERR17/3/2023 15/6/2023 707298.7 707298.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/176/2023, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2222638/proyecto_INICIO, 2222638/proyecto_PROCESO, 2222638/proyecto_FIN, 2222638/proyecto_PROCESO, 2222638/proyecto_FIN, 2222638/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal707298.7 707298.7

2023 2 CHP230202223358Proyecto de inversión1161379 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161378.72, modificado:1161378.72}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 732917 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla73291 S 57 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:271, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA - PUENTE ALCANTARILLA BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 264 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30605 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAP27/3/2023 15/6/2023 929103 929103 929103 929103 929103 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-023, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1161378.72, importe_modificado:1161378.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}{2223358/proyecto_INICIO, 2223358/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223358FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1161379 1161379

2023 2 CHP230202224195Proyecto de inversión1984782 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984781.67, modificado:1891539.35}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 793677 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez79367 S 167 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:611, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA REFORMA, 30063 NUEVA REFORMA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTA COLONIA SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL FRA9/5/2023 20/7/2023 1891539 1891539 1891539 567461.8 567461.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1891539.35, importe_modificado:1891539.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2224195/proyecto_INICIO, 2224195/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224195FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1984782 1891539

2023 2 CHP230202224201Proyecto de inversión786634.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786634.9, modificado:786634.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS. - 793857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo79385 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SIBACA Y CAMINO GUAQUITEPEC, CAMINO SAN MARCO LA OBRA SE LOCALI20/3/2023 30/6/2023 786634.9 786634.9 786634.9 235990.5 235990.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2023, contratista:ING. LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:786634.9, importe_modificado:786634.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}}{2224201/proyecto_INICIO, 2224201/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224201FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal786634.9 786634.9

2023 2 CHP230202224241Proyecto de inversión1016742 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 796737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón79673 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ 2DA. SECCION, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJA Y TERRACER13/4/2023 12/7/2023 1016742 1016742 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/222/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2224241/proyecto_PROCESO, 2224241/proyecto_INICIO, 2224241/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1016742 1016742

2023 2 CHP230202219706Proyecto de inversión4328070 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328069.56, modificado:4328069.56}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA RITA. - 443117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo44311 S 373 383 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31345.0, meta_modificada:31345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA LA CULEBRA, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEG15/3/2023 30/4/2023 4328070 4328070 4328070 2164035 2164035 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4328069.56, importe_modificado:4328069.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15672.5}}{2219706/proyecto_INICIO, 2219706/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219706FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4328070 4328070

2023 2 CHP230202219710Proyecto de inversión2720785 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720785.31, modificado:2720785.31}}CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO UNO PRIMERA ETAPA - 443457 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas44345 S 110 96 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CORRALITO UNO, 29200 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE GEOREFERENCIACION ALGUNAS MARCADAS FUERA DEL AR20/3/2023 17/7/2023 2720785 2720785 2720785 1360393 1360393 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/024/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2720785.31, importe_modificado:2720785.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.5}}{2219710/proyecto_INICIO, 2219710/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219710FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2720785 2720785

2023 2 CHP230202220321Proyecto de inversión1969570 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969570.4, modificado:1969570.4}}CONSTRUCCIÓN DE 107 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN. PRIMERA ETAPA. - 484387 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle48438 S 180 152 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN,1/4/2023 30/4/2023 1969570 1969570 1912629 1912629 1912629 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA014/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1969570.4, importe_modificado:1969570.4}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:107.0}}{2220321/proyecto_INICIO, 2220321/proyecto_PROCESO, 2220321/proyecto_FIN, 2220321/proyecto_PROCESO, 2220321/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1969570 1969570

2023 2 CHP230202221137Proyecto de inversión810960.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810960.56, modificado:810960.56}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 548017 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mezcalapa54801 S 182 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL KILÓMETRO 20 + 290 INTERIOR 0 0 EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, 29600 BENITO JUÁREZ VILLA RURAL, MEZCALAPA CHIA19/4/2023 17/6/2023 810960.6 810960.6 338932.3 338932.3 338932.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-022/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:810960.56, importe_modificado:810960.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2221137/proyecto_INICIO, 2221137/proyecto_PROCESO, 2221137/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221137FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal810960.6 810960.6

2023 2 CHP230202221140Proyecto de inversión1332813 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332813.29, modificado:1332813.29}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALÁN SAC JÚN A CRUCERO HIC BATIL - 548377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón54837 S 214 182 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO HIC BATIL, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA EL MANGO, LA REHABILITACION DE CAMINO IN6/3/2023 5/6/2023 1332813 1332813 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/122/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1332813.29, importe_modificado:1332813.29}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}}{2221140/proyecto_INICIO, 2221140/proyecto_PROCESO, 2221140/proyecto_FIN, 2221140/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1332813 1332813

2023 2 CHP230202221152Proyecto de inversión4009805 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009805.0, modificado:4009805.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 549227 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán54922 S 20 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:INTERIOR SN EJIDO CARMEN JUCUMA, 29700 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN CARMEN JUCUMA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.910277, lat:17.396388}}27/3/2023 6/6/2023 4009805 2439805 1570000 1570000 1570000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4009805.0, importe_modificado:4009805.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{2221152/proyecto_INICIO, 2221152/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202221152FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4009805 4009805

2023 2 CHP230202221157Proyecto de inversión709957.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709957.92, modificado:709957.92}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MAPIL A LA PALMA - 549407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón54940 S 160 147 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA TIERRA Y LI6/3/2023 5/6/2023 709957.9 709957.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/124/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:709957.92, importe_modificado:709957.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}}{2221157/proyecto_INICIO, 2221157/proyecto_PROCESO, 2221157/proyecto_FIN, 2221157/proyecto_PROCESO, 2221157/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221157FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal709957.9 709957.9

2023 2 CHP230202221161Proyecto de inversión1570600 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570599.93, modificado:1570599.93}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 550017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón55001 S 264 695 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACER3/3/2023 1/6/2023 1570600 1570600 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/125/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1570599.93, importe_modificado:1570599.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}}{2221161/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221161FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1570600 1570600

2023 2 CHP230202221857Proyecto de inversión5107346 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5107346.17, modificado:5107346.17}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 625237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón62523 S 190 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3587.9, meta_modificada:3587.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCAL13/3/2023 11/7/2023 5107346 5107346 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/150/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5107346.17, importe_modificado:5107346.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2221857/proyecto_INICIO, 2221857/proyecto_PROCESO, 2221857/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221857FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5107346 5107346

2023 2 CHP230202221922Proyecto de inversión1568623 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568622.55, modificado:1568622.55}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO 6. - 629117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo62911 S 2666 2521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.26, meta_modificada:600.26}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO 6 KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO 6, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ABASOLO Y CAMINO SACBATUL, CAMINO TENANGO BARRIO 6 PAR29/3/2023 29/7/2023 1568623 1568623 1568623 470586.8 470586.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2023, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1568622.55, importe_modificado:1568622.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.08}}{2221922/proyecto_PROCESO, 2221922/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1568623 1568623

2023 2 CHP230202221925Proyecto de inversión1169249 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169248.8, modificado:1169248.8}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLACIDO FLORES. - 629197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo62919 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLÁCIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 600 EJIDO PLÁCIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TER28/3/2023 12/7/2023 1169249 1169249 1169249 584624.4 584624.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2023, contratista:ARQ. OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1169248.8, importe_modificado:1169248.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.5}}{2221925/proyecto_PROCESO, 2221925/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1169249 1169249

2023 2 CHP230202222697Proyecto de inversión3542463 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542463.0, modificado:3542463.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN CHAPULTEPEC - 686197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula68619 S 211 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.0, meta_modificada:1933.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:70, direccion:CALLE CAMINO A MANACAL FRACCION CHAPULTEPEC, 30818 CHAPULTEPEC, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA12/5/2023 12/8/2023 3542463 3542463 1771232 1771232 1771232 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0022/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3542463.0, importe_modificado:3542463.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222697/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222697FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3542463 3542463

2023 2 CHP230202223404Proyecto de inversión2477229 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477229.18, modificado:2477229.18}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 07DPR4177E EN CANTON SAN LUIS HUEHUETAN CHIAPAS. - 736847 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Huehuetán73684 S 142 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.66, meta_modificada:671.66}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:CALLEJON CALLEJON INNOMINADO CANTON SAN LUIS, 30675 CANTÓN SAN LUIS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE15/5/2023 11/8/2023 2477229 2477229 2477229 1238615 1238615 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-016/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2477229.18, importe_modificado:2477229.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.8}}{2223404/proyecto_INICIO, 2223404/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2477229 2477229

2023 2 CHP230202224263Proyecto de inversión3728146 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3728145.65, modificado:3728145.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 798217 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia79821 S 51 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3168.0, meta_modificada:3168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA PARALELAS A LOS INMUEBLE DE LA TELESECUNDARIA 074 ANGEL ALBINO CORZO C.C.T. 07E22/5/2023 19/8/2023 3728146 3728146 3728146 1864073 1864073 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/016-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3728145.65, importe_modificado:3728145.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2224263/proyecto_INICIO, 2224263/proyecto_PROCESO, 2224263/proyecto_INICIO, 2224263/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224263FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3728146 3728146

2023 2 CHP230202225847Proyecto de inversión2348105 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348105.3, modificado:2348105.3}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 940987 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá94098 S 61 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1852.3, meta_modificada:1852.3}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:149, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 29922 FRANCISCO VILLA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNOS Y CALLE AL TANQUE, EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES UNO Y CALLE AL TANQUE, lon:-92.2930/5/2023 28/8/2023 2348105 2348105 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-050/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2348105.3, importe_modificado:2348105.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.1}}{2225847/proyecto_INICIO, 2225847/proyecto_PROCESO, 2225847/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225847FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2348105 2348105

2023 2 CHP230202215769Proyecto de inversión1051518 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051517.91, modificado:1051517.91}}REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 226967 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga22696 S 942 953 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:439.0, meta_modificada:439.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 9NA AVENIDA ORIENTE BARRIO LOS LAURELES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA CALLE SUR Y CALLE 6TA CALLE SUR, AVENIDA 7MA AVENIDA ORIENTE LOS BACHES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN EN LA 5TA A10/3/2023 10/5/2023 1051518 1051518 315455.4 315455.4 315455.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1051517.91, importe_modificado:1051517.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:263.4}}{2215769/proyecto_INICIO, 2215769/proyecto_PROCESO, 2215769/proyecto_INICIO, 2215769/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1051518 1051518

2023 2 CHP230202217311Proyecto de inversión1638768 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638768.26, modificado:1638768.26}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A. CALLE SUR ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 306307 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga30630 S 84 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.9, meta_modificada:1540.9}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3RA PONIENTE Y AVENIDA 5TA PONIENTE, CALLE 5TA SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4TA SUR ENTRE 3A Y 5A AVENIDA PONIENTE E17/4/2023 15/7/2023 1638768 1638768 842490.8 842490.8 842490.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:ENOC ESPINOZA SANTIAGO., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1638768.26, importe_modificado:1638768.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:471.36}}{2217311/proyecto_INICIO, 2217311/proyecto_PROCESO, 2217311/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217311FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1638768 1638768

2023 2 CHP230202217319Proyecto de inversión1193567 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAH WITZ VENTANA - 306627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón30662 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 29940 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TER20/2/2023 22/5/2023 1193567 1193567 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/068/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2217319/proyecto_PROCESO, 2217319/proyecto_INICIO, 2217319/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1193567 1193567

2023 2 CHP230202217998Proyecto de inversión1326142 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326142.42, modificado:1326142.42}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A CALLE SUR ENTRE 5A Y 7A AVENIDA ORIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 343357 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga34335 S 96 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.1, meta_modificada:1280.1}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA ORIENTE Y AVENIDA 7MA ORIENTE, CALLE 3A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 1A CALLE SUR ENTRE LA 5A Y 7A AVENIDA PONIE17/4/2023 15/7/2023 1326142 1326142 898594.1 898594.1 898594.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1326142.42, importe_modificado:1326142.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:896.07}}{2217998/proyecto_INICIO, 2217998/proyecto_PROCESO, 2217998/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217998FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1326142 1326142

2023 2 CHP230202218018Proyecto de inversión2798510 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798510.46, modificado:2798510.46}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA ROJA - 344217 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango34421 S 185 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.31, meta_modificada:2470.31}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA ESTRRELLA ROJA, 30396 ESTRELLA ROJA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTE METROS DEL PARQUE DE LA COLO12/4/2023 12/6/2023 2798510 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2218018/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3:CHP230202218018FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2798510 2798510

2023 2 CHP230202218719Proyecto de inversión659295 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659295.0, modificado:659295.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN COLONIA LOMAS DE SAYULA - 382187 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula38218 S 264 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO J. MUGICA . GENERAL HERIBERTO JARA. XICOTENCAL COLONIA LOMAS DE SAYULA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LEOCADIO DE LOS REYES Y CALLE PRIVADA, CAL18/4/2023 18/7/2023 659295 659295 329647.5 329647.5 329647.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0014/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:659295.0, importe_modificado:659295.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2218719/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal659295 659295

2023 2 CHP230202218757Proyecto de inversión620596 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620596.0, modificado:620596.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN COLONIA TEOFILO ACEBO UNO - 384077 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula38407 S 249 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MANDARINAS COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUAYABAS Y AVENIDA PIÑA, AVENIDA LOS PINOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE18/4/2023 18/7/2023 620596 620596 310298 310298 310298 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0015/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:620596.0, importe_modificado:620596.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2218757/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218757FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal620596 620596

2023 2 CHP230202219734Proyecto de inversión1079925 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079924.89, modificado:1079924.89}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB - 444497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo44449 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.28, meta_modificada:507.28}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANJA CHANSAYAB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LACANJA CHANSAYAB, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA BONAMPAK,1/4/2023 30/7/2023 1079925 1079925 1079925 323977.5 323977.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0079/2023, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1079924.89, importe_modificado:1079924.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.18}}{2219734/proyecto_PROCESO, 2219734/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219734FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1079925 1079925

2023 2 CHP230202221179Proyecto de inversión1193567 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}}CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MONTE AZUL - 552937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55293 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL Y VEREDA SAMARIA JOL ACHALELJA, LA OB3/3/2023 1/6/2023 1193567 1193567 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/126/2023, contratista:LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2221179/proyecto_INICIO, 2221179/proyecto_PROCESO, 2221179/proyecto_INICIO, 2221179/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221179FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1193567 1193567

2023 2 CHP230202221932Proyecto de inversión3916469 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916468.85, modificado:3916468.85}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR OIR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 629927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo62992 S 636 618 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.34, meta_modificada:307.34}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 123 + 0 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SAMARIA Y CARRETERA DAMASCO, TERRACERI30/3/2023 15/6/2023 3916469 3916469 3916469 1174941 1174941 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2023, contratista:ING. CEIN LOPES CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3916468.85, importe_modificado:3916468.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.2}}{2221932/proyecto_PROCESO, 2221932/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3916469 3916469

2023 2 CHP230202221941Proyecto de inversión3999936 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999935.7, modificado:3999935.7}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 630487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo63048 S 96 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIC KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIC, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y TER1/4/2023 31/7/2023 3999936 3999936 3999936 1999968 1999968 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999935.7, importe_modificado:3999935.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}{2221941/proyecto_PROCESO, 2221941/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221941FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999936 3999936

2023 2 CHP230202221982Proyecto de inversión1049724 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049724.0, modificado:1049724.0}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZINACAL BUENOS AIRES ETAPA 1 - 633837 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla63383 S 281 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2688.1, meta_modificada:2688.1}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:CALLE PRIMER CALLE INNOMINADA EJIDO TZINACAL BUENOS AIRES, 30647 TZINACAL (BUENOS AIRES), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER CALLE INNOMINADA Y CALLE TERCER CALLE INNOMINADA, CALLE QUINTA CALLE INNOMINADA13/3/2023 10/6/2023 1049724 1049724 342062.1 342062.1 342062.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/012/2023, contratista:ARQ. MIQUEAS ABSALÓN SÁNCHEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1049724.0, importe_modificado:1049724.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}}{2221982/proyecto_INICIO, 2221982/proyecto_PROCESO, 2221982/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}}{obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202221982FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1049724 1049724

2023 2 CHP230202221984Proyecto de inversión1562308 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562307.62, modificado:1562307.62}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 634187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo63418 S 126 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.77, meta_modificada:40.77}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TENANGO Y CARRETERA LOCATALUM, CARRETERA LOC24/3/2023 25/6/2023 1562308 1562308 1562308 468692.3 468692.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2023, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562307.62, importe_modificado:1562307.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.23}}{2221984/proyecto_PROCESO, 2221984/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221984FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1562308 1562308

2023 2 CHP230202222711Proyecto de inversión1800933 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800933.28, modificado:1800933.28}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. AMPLIACION SANTA CRUZ. - 687257 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá68725 S 903 868 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.5, meta_modificada:1304.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE TONALA, AVENIDA TALISMAN EN CALLES INNOMINADAS INICIA FRENTE A LA CAPILLA DEL SR DE LA MISERICORDIA SE UB1/5/2023 30/7/2023 1800933 1800933 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/017/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1800933.28, importe_modificado:1800933.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.8}}{2222711/proyecto_INICIO, 2222711/proyecto_PROCESO, 2222711/proyecto_INICIO, 2222711/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222711FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800933 1800933

2023 2 CHP230202222744Proyecto de inversión2057535 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057535.0, modificado:2057535.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN PLAN LAS PALMAS - 688897 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula68889 S 145 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.5, meta_modificada:1042.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:573, direccion:CALLE CAMINO INNOMINADO FRACCION PLAN LAS PALMAS, 30818 PLAN LAS PALMAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE12/5/2023 12/8/2023 2057535 2057535 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0025/2023, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2057535.0, importe_modificado:2057535.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222744/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222744FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2057535 2057535

2023 2 CHP230202222748Proyecto de inversión3995359 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995358.8, modificado:3418370.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRES CRUCES - 689267 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula68926 S 1353 1205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.9, meta_modificada:1614.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL TEXCUYUAPAN COLONIA 3 CRUCES, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE REMOLINO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCU12/5/2023 12/8/2023 3418370 3418370 1709185 1709185 1709185 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0027/2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3418370.0, importe_modificado:3418370.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222748/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222748FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3995359 3418370

2023 2 CHP230202222753Proyecto de inversión1817660 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817660.13, modificado:1575973.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEGUNDA CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 689917 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula68991 S 626 557 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A12/5/2023 12/8/2023 1575973 1575973 787986.5 787986.5 787986.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0023/2023, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1575973.0, importe_modificado:1575973.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222753/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1817660 1575973

2023 2 CHP230202222755Proyecto de inversión3521509 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521508.7, modificado:3521508.7}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, 20 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ - 689977 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc68997 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC1/2/2023 31/3/2023 3521509 3521509 1783830 1783830 1783830 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3521508.7, importe_modificado:3521508.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2222755/proyecto_INICIO, 2222755/proyecto_FIN, 2222755/proyecto_PROCESO, 2222755/proyecto_FIN, 2222755/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3521509 3521509

2023 2 CHP230202222761Proyecto de inversión1789206 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789205.7, modificado:1510937.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEGUNDA CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR Y CUARTA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 690087 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula69008 S 601 534 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 4A SUR, AVENIDA 6A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVE12/5/2023 12/8/2023 1510937 1510937 755468.5 755468.5 755468.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0032/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1510937.0, importe_modificado:1510937.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222761/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222761FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1789206 1510937

2023 2 CHP230202222762Proyecto de inversión5282263 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, 30 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ - 690097 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc69009 S 90 88 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC1/2/2023 30/4/2023 5282263 5282263 3691329 3691329 3691329 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2222762/proyecto_INICIO, 2222762/proyecto_PROCESO, 2222762/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222762FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5282263 5282263

2023 2 CHP230202223410Proyecto de inversión2397698 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397698.45, modificado:2397698.45}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BULUJIB - 737097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón73709 S 774 748 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:16.5, meta_modificada:16.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ MPIO. DE TILA Y CALLEJON LÍMITES23/3/2023 21/7/2023 2397698 2397698 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/197/2023, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2397698.45, importe_modificado:2397698.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6.0}}{2223410/proyecto_INICIO, 2223410/proyecto_PROCESO, 2223410/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2397698 2397698

2023 2 CHP230202223436Proyecto de inversión1105154 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACATEEL - 738587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón73858 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TZAJAL UCUM 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL 1RA. SEC28/3/2023 26/6/2023 1105154 1105154 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/198/2023, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2223436/proyecto_INICIO, 2223436/proyecto_PROCESO, 2223436/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223436FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1105154 1105154

2023 2 CHP230202224285Proyecto de inversión1467953 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467953.0, modificado:1467953.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ NORTE ENTRE C. FERROCARRIL OTE Y C. GUERRERO OTE - 800777 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla80077 S 584 519 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.09, meta_modificada:742.09}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE GUERRERO ORIENTE, CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MAD20/4/2023 18/7/2023 1467953 1467953 760495.9 760495.9 760495.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/029/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1467953.0, importe_modificado:1467953.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2224285/proyecto_INICIO, 2224285/proyecto_PROCESO, 2224285/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR INFORMACIÓN DEL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO ES ACUMULADO AL TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202224285FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1467953 1467953

2023 2 CHP230202224286Proyecto de inversión2655397 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655397.31, modificado:2655397.31}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H - 800787 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas80078 S 1126 998 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HONDURAS BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ECUADOR Y CALLE HONDURAS, AVENIDA ARGENTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN UN ESPACIO ESTABLECIDO P10/4/2023 7/8/2023 2655397 2655397 2655397 856686.5 856686.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/049/2023, contratista:METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN S.A DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2655397.31, importe_modificado:2655397.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.4}}{2224286/proyecto_PROCESO, 2224286/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2655397 2655397

2023 2 CHP230202225128Proyecto de inversión707298.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL YAXTELJÁ SEGUNDA SECCIÓN - 884407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón88440 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMÓ A BACHAJÓN - JOL YAXTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO JOL YAXTELJA 2DA. SECCIÓN, 29940 JOL YAXTELA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YAXTELJA Y , LAS VIVIE19/4/2023 18/7/2023 707298.7 707298.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/243/2023, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS MADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2225128/proyecto_INICIO, 2225128/proyecto_PROCESO, 2225128/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal707298.7 707298.7

2023 2 CHP230202225144Proyecto de inversión360037.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360037.05, modificado:360037.05}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN XAQUILÁ - 885837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón88583 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 RANCHERIA FRACCION XAQUILÁ, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA NAJOJ Y , LOS21/4/2023 20/7/2023 360037.1 360037.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/244/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:360037.05, importe_modificado:360037.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2225144/proyecto_INICIO, 2225144/proyecto_PROCESO, 2225144/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal360037.1 360037.1

2023 2 CHP230202214240Proyecto de inversión4455278 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4455277.56, modificado:4455277.56}}REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION MIL CIEN METROS LINEALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHALAM MUNICIPIO DE MITONTIC. - 714107 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica71410 S 609 596 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA MITONTIC A ZIVALTIC A CHUCHUNTOM Y , SOBRE LA CARRETERA MITONTIC A ZIVALTIC A CHUCHUNTUM EN EL KILOMETRO CATORCE MAS TRESCIENTOS NOV30/5/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2214240/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE VALIDADO, AUN NO CUENTA CON CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 4455278 4455278

2023 2 CHP230202214241Proyecto de inversión23945206 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1972603E7, modificado:1.1972603E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (ACONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE SEGUNDA DE DOS ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN. - 715077 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica71507 S 992 984 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12368.2, meta_modificada:12368.2}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA HACIA PANTELHO Y , SOBRE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO CHENALHO A PANTELHO HACIA CHALCHIHUITA30/5/2023 ######## 13169863 22789984 6836995 6836995 6836995 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321004-108, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA CARGUT, S.A. DE C.V. / DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.278998428E7, importe_modificado:2.278998428E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.23}}{2214241/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11972603 11972603

2023 2 CHP230202214241Proyecto de inversión23945206 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1972603E7, modificado:1.1972603E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (ACONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE SEGUNDA DE DOS ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN. - 715077 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica71507 S 992 984 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12368.2, meta_modificada:12368.2}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA HACIA PANTELHO Y , SOBRE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO CHENALHO A PANTELHO HACIA CHALCHIHUITA30/5/2023 ######## 13169863 22789984 6836995 6836995 6836995 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321004-108, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA CARGUT, S.A. DE C.V. / DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.278998428E7, importe_modificado:2.278998428E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.23}}{2214241/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento11972603 11972603

2023 2 CHP230202216714Proyecto de inversión355472 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355472.0, modificado:355472.0}}REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL COLONIA JIQUILPAN - 271377 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla27137 S 144 129 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MONTE BELLO COLONIA JIQUILPAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE TACANA Y CALLE SOCONUSCO, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL HACIA EL SUR HASTA LLE7/4/2023 5/7/2023 355472 355472 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/020/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:355472.0, importe_modificado:355472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}{2216714/proyecto_INICIO, 2216714/proyecto_PROCESO, 2216714/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216714FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal355472 355472

2023 2 CHP230202218049Proyecto de inversión1822301 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822301.41, modificado:1822301.41}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A CALLE SUR ENTRE 9A AVENIDA ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, BARRIO LOS REMEDIOS - 345257 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga34525 S 96 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1783.8, meta_modificada:1783.8}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE 3A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 1A SUR ENTRE LA 9A ORIENTE Y CARRETERA PAN17/4/2023 15/7/2023 1822301 1822301 1351054 1351054 1351054 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1822301.41, importe_modificado:1822301.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1427.04}}{2218049/proyecto_INICIO, 2218049/proyecto_PROCESO, 2218049/proyecto_INICIO, 2218049/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218049FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1822301 1822301

2023 2 CHP230202218056Proyecto de inversión1294129 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294129.48, modificado:1294129.48}}CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BAWITZ - 345467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón34546 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:791, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SAN JOSÉ BAWITZ, 29940 SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A PATBAXIL Y TERRACERIA CONDUC24/2/2023 25/5/2023 1294129 1294129 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/079/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1294129.48, importe_modificado:1294129.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2218056/proyecto_INICIO, 2218056/proyecto_PROCESO, 2218056/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1294129 1294129

2023 2 CHP230202218800Proyecto de inversión1664497 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664496.81, modificado:1664496.81}}REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 386677 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá38667 S 605 600 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.34, meta_modificada:3.34}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DE LA MONTAÑA, 29896 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA , EL REVESTIMEINTOS DE LAS CALLES SE ENCUENTRA EN TODA LA PER25/2/2023 25/4/2023 1664497 1664497 1664497 832248.4 832248.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1664496.81, importe_modificado:1664496.81}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}}{2218800/proyecto_PROCESO, 2218800/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1664497 1664497

2023 2 CHP230202219760Proyecto de inversión3662359 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662358.54, modificado:3662358.54}}CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO - 446067 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán44606 S 364 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CANTON EL AGUACATE, 30650 EL AGUACATE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS EL AGUACATE Y , CALLES INNOMINADAS EN CANTON EL AGUACATE, lon:-92.428505, lat:14.23/3/2023 23/6/2023 3662359 3662359 2913043 2913043 2913043 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:CONSORCIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3662358.54, importe_modificado:3662358.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3000.0}}{2219760/proyecto_PROCESO, 2219760/proyecto_INICIO, 2219760/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219760FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3662359 3662359

2023 2 CHP230202219780Proyecto de inversión1921996 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921995.6, modificado:1921995.6}}REHABILITACIÓN DE CAMINO BENITO JUÁREZ - 448507 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas44850 S 352 372 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.22, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 220 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29955 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 17.2 KILO27/3/2023 19/5/2023 1921956 1921956 1921956 1921956 1921956 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1921995.6, importe_modificado:1921995.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219780/proyecto_INICIO, 2219780/proyecto_FIN, 2219780/proyecto_PROCESO, 2219780/proyecto_FIN, 2219780/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219780FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1921996 1921996

2023 2 CHP230202220382Proyecto de inversión2483267 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483266.75, modificado:2483266.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD IXTAPA MIRADOR - 487957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo48795 S 17 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1218, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IXTAPA MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO IXTAPA MIRADOR, 29950 IXTAPA MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA BENITO JUAREZ7/3/2023 7/6/2023 2483267 2483267 2483267 1241633 1241633 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0048/2023, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2220382/proyecto_PROCESO, 2220382/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202220382FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2483267 2483267

2023 2 CHP230202221205Proyecto de inversión1280132 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280131.73, modificado:1280131.73}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO MAJASIL - 554977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55497 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO DAMASCO MAJASIL, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA XIXINTONAL, LA OBRA S3/3/2023 1/6/2023 1280132 1280132 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/127/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1280131.73, importe_modificado:1280131.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{2221205/proyecto_INICIO, 2221205/proyecto_PROCESO, 2221205/proyecto_FIN, 2221205/proyecto_PROCESO, 2221205/proyecto_FIN, 2221205/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221205FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1280132 1280132

2023 2 CHP230202221216Proyecto de inversión440045.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440045.31, modificado:440045.31}}CONSTRUCCIÓN DE ONDE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TZAJALUCUM - 556767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55676 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:814, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO GUADALUPE TZAJALUCUM, 29940 GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA PATALILJA Y VEREDA SEGUNDA3/3/2023 2/6/2023 440045.3 440045.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/128/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:440045.31, importe_modificado:440045.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2221216/proyecto_INICIO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_INICIO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_PROCESO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221216FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal440045.3 440045.3

2023 2 CHP230202221996Proyecto de inversión3500001 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.6, modificado:3500000.6}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO LACANJA TZELTAL. - 635187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo63518 S 430 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO LACANJÁ TZELTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 10 EJIDO NUEVO LACANJÁ TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, T30/3/2023 15/5/2023 3500001 3500001 3500001 1750000 1750000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2023, contratista:ING. LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3500000.6, importe_modificado:3500000.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}{2221996/proyecto_PROCESO, 2221996/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3500001 3500001

2023 2 CHP230202222051Proyecto de inversión3400932 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400932.37, modificado:3400932.37}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 639317 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá63931 S 113 112 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO LA ALIANZA - FLOR DE ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29920 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ALIANZA Y CAMINO EL PARAISO, LA OBRA ESTA EN EL TRAM2/5/2023 31/7/2023 3400932 3400923 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-042/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3400932.37, importe_modificado:3400932.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}}{2222051/proyecto_INICIO, 2222051/proyecto_PROCESO, 2222051/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222051FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3400932 3400932

2023 2 CHP230202222766Proyecto de inversión3023456 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023455.9, modificado:2627967.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN VEINTE CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y QUINCE AVENIDA SUR EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 690167 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula69016 S 1041 927 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.08, meta_modificada:1453.08}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 15A SUR, AVENIDA 17A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA12/5/2023 12/8/2023 2627967 2627967 1313939 1313939 1313939 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0033/2023, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2627967.0, importe_modificado:2627967.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222766/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3023456 2627967

2023 2 CHP230202222770Proyecto de inversión2853607 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853606.85, modificado:2468969.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN VEINTE CALLE ORIENTE ENTRE QUINCE AVENIDA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 690297 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula69029 S 978 871 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.15, meta_modificada:1397.15}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15A SUR Y AVENIDA 17A SUR, AVENIDA 19A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA12/5/2023 12/8/2023 2468969 2468969 1234485 1234485 1234485 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0034/2023, contratista:SADE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2468969.0, importe_modificado:2468969.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222770/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222770FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2853607 2468969

2023 2 CHP230202222776Proyecto de inversión2318497 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318497.23, modificado:1964304.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN VEINTE CALLE ORIENTE ENTRE DIECISIETE AVENIDA SUR Y DIECINUEVE AVENIDA SUR EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 690407 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula69040 S 779 694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.81, meta_modificada:1060.81}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A SUR Y AVENIDA 19A SUR, AVENIDA 21A PRIVADA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAM12/5/2023 12/8/2023 1964304 1964304 982152 982152 982152 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0035/2023, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1964304.0, importe_modificado:1964304.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222776/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222776FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2318497 1964304

2023 2 CHP230202222825Proyecto de inversión1796317 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796317.1, modificado:1796317.1}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ANDADOR PEATONAL EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO SAN CAYETANO - 693167 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá69316 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:44, direccion:CALLE 30 DE ABRIL PUEBLO SAN CAYETANO, 30513 SAN CAYETANO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL PROYECTO INICIA DESDE LA COOPERATIVA PESQUERA HASTA EL EMBARCADERO DE LA COMUNIDAD, lo1/5/2023 30/7/2023 1796317 1796317 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/018/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1796317.1, importe_modificado:1796317.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.92}}{2222825/proyecto_INICIO, 2222825/proyecto_PROCESO, 2222825/proyecto_INICIO, 2222825/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1796317 1796317

2023 2 CHP230202222827Proyecto de inversión1830209 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830209.27, modificado:1830209.27}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRADOR - 693197 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tonalá69319 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4141.3, meta_modificada:4141.3}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1600, direccion:CALLE JOSE LUIS CASTILLEJOS VILLA COLONIA EL MIRADOR, 30500 EL MIRADOR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS PINOS Y CALLE LOS CLAVELES, E.C. SALIDA SAN FELIPE A RIO FLOR LADO DERECHO SOBRE LA CALLE JOSE LU1/5/2023 30/7/2023 1830209 1830209 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/019/2023, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1830209.27, importe_modificado:1830209.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3727.17}}{2222827/proyecto_INICIO, 2222827/proyecto_PROCESO, 2222827/proyecto_INICIO, 2222827/proyecto_PROCESO, 2222827/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1830209 1830209

2023 2 CHP230202224320Proyecto de inversión2007039 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007039.04, modificado:2007039.04}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. - 804417 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia80441 S 31 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:212.46, meta_modificada:212.46}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30365 LA CIMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CIMA Y CAMINO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, CALLE A LA TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07ETV1004R LA CALLE SE U22/5/2023 31/8/2023 2007039 2007039 2007039 1003520 1003520 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/017-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2007039.04, importe_modificado:2007039.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.0}}{2224320/proyecto_INICIO, 2224320/proyecto_PROCESO, 2224320/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224320FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2007039 2007039

2023 2 CHP230202224330Proyecto de inversión1049940 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049940.0, modificado:1049940.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE - 805287 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla80528 S 372 791 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.28, meta_modificada:708.28}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE LAS ARGENTINAS PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVEN27/3/2023 24/6/2023 1049940 1049940 848982.2 848982.2 848982.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/018/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1049940.0, importe_modificado:1049940.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}{2224330/proyecto_INICIO, 2224330/proyecto_PROCESO, 2224330/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}}{obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202224330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1049940 1049940

2023 2 CHP230202225169Proyecto de inversión745359.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745359.62, modificado:745359.62}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO - 889037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo88903 S 346 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3287.9, meta_modificada:3287.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DMASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO UNO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA DAMASCO PARA L1/5/2023 28/7/2023 745359.6 745359.6 745359.6 677637.2 677637.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0013/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:745359.62, importe_modificado:745359.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2989.17}}{2225169/proyecto_PROCESO, 2225169/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal745359.6 745359.6

2023 2 CHP230202225256Proyecto de inversión928329.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL - 897287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón89728 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAMALTZAC Y CARRETERA CRUCERO XEXAL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN E20/4/2023 19/7/2023 928329.6 928329.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/246/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}}{2225256/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225256FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal928329.6 928329.6

2023 2 CHP230202215838Proyecto de inversión1246072 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246071.68, modificado:1246071.68}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD. - 232037 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia23203 S 391 428 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.95, meta_modificada:644.95}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE Y ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD PARALELA A LA TELESECUNDARIA 530 VICENT9/3/2023 30/4/2023 1246072 1246072 1246072 623035.8 623035.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/008-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1246071.68, importe_modificado:1246071.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2215838/proyecto_INICIO, 2215838/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215838FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1246072 1246072

2023 2 CHP230202216817Proyecto de inversión2586055 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586055.28, modificado:2586055.28}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FELIPE. - 277087 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla27708 S 619 645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 30610 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN20/3/2023 17/6/2023 2068844 2068844 2068844 2068844 2068844 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-014, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2586055.28, importe_modificado:2586055.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}}{2216817/proyecto_INICIO, 2216817/proyecto_FIN, 2216817/proyecto_PROCESO, 2216817/proyecto_FIN, 2216817/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216817FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2586055 2586055

2023 2 CHP230202216825Proyecto de inversión1987080 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987079.57, modificado:1987079.57}}PAVIMENTACION DE LA NOVENA CALLE EL PORVENIR CON DOSCIENTOS ML DE CONCRETO HIDRAULICO EN SOCOLTENANGO CABECERA MUNICIPAL - 277367 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango27736 S 302 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 9 CALLE EL PORVENIR PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 9A CALLE PORVENIR Y CALLE 2A CALLE PROGRESO, CALLE 1A CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA CUATROCIENTOS METROS D1/3/2023 1/5/2023 1987080 1987080 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/01/2023, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1987079.57, importe_modificado:1987079.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2216825/proyecto_INICIO, 2216825/proyecto_FIN, 2216825/proyecto_PROCESO, 2216825/proyecto_FIN, 2216825/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO, SI NO SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEBE REGISTRARSE, YA QUE EL AVANCE FÍSICO ES DEL 100, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:CORREGIRCHP230202216825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1987080 1987080

2023 2 CHP230202218920Proyecto de inversión1029753 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029752.98, modificado:1029752.98}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CANTÓN LA CEIBA - 393717 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán39371 S 77 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:208, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL FRACCION LA CEIBA, 30893 LA CEIBA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE CAMINO A FRACCION TOQUIAN AL SUR CAMINO A CANTON ROSALES AL ESTE CAMINO12/4/2023 10/6/2023 1029753 1029753 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-013/P2023, contratista:LUIS CRUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1029752.98, importe_modificado:1029752.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2218920/proyecto_PROCESO, 2218920/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1029753 1029753

2023 2 CHP230202218923Proyecto de inversión3954650 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954650.07, modificado:3954650.07}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, E.C. EJIDO A. DE ITURBIDE A EJIDO ALPUJARRAS, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 1 800, EJIDO ALPUJARRAS - 393997 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán39399 S 297 282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL ITURBIDE - EJIDO ALPUJARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO ALPUJARRAS Y , AL NORTE CAMINO A BARRIO MIRAMAR AL13/4/2023 11/7/2023 3954650 3954650 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-014/P2023, contratista:ROMVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3954650.07, importe_modificado:3954650.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2218923/proyecto_INICIO, 2218923/proyecto_PROCESO, 2218923/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218923FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3954650 3954650

2023 2 CHP230202219787Proyecto de inversión1734800 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734799.66, modificado:1734799.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40 X 31.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PITAGORAS C.C.T. 07DPB2754Z EN PALENQUE BARRIO NUEVA ESPERANZA COLONIA PAKAL NA - 448727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Palenque44872 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.4, meta_modificada:601.4}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES BARRIO NUEVA ESPERANZA COLONIA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUAYACANES, CALLE FLAMBOYAN LA OBRA SE EJECURTARA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA DE LA CO15/3/2023 14/6/2023 1734800 1734800 1734800 1365702 1365702 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-072-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1734799.66, importe_modificado:1734799.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.09}}{2219787/proyecto_INICIO, 2219787/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1734800 1734800

2023 2 CHP230202219797Proyecto de inversión2947007 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947007.19, modificado:2947007.19}}PAVIMENTACION MIXTA TRAMO CABECERA MUNICIPAL CANTON SAN ANDRES SUYACAL - 449647 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mazatán44964 S 230 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADAS A SAN ANDRES SUYACAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CANTON SAN ANDRÉS SUYACAL, 30654 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS SAN ANDRES SUYACAL Y , CALLES INNOMINADAS CAN1/4/2023 30/6/2023 2947007 2947007 1684891 1684891 1684891 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2947007.19, importe_modificado:2947007.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}{2219797/proyecto_INICIO, 2219797/proyecto_PROCESO, 2219797/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219797FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2947007 2947007

2023 2 CHP230202221240Proyecto de inversión1220557 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SANTO DOMINGO - 559907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55990 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CONTINUACION CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJON BARRIO SANTO DOMINGO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIO SE3/3/2023 2/6/2023 1220557 1220557 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/129/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2221240/proyecto_INICIO, 2221240/proyecto_PROCESO, 2221240/proyecto_FIN, 2221240/proyecto_PROCESO, 2221240/proyecto_FIN, 2221240/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1220557 1220557

2023 2 CHP230202222059Proyecto de inversión537340.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537340.82, modificado:537340.82}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA 33A. CALLE PONIENTE ENTRE 14A. AVENIDA NORTE Y PROLONGACION DE 31A. CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 639517 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán63951 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CATORCE NORTE Y CALLE PROLONGACION 31 PONIENTE, CAMINO A LA SOLEDAD AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR PAR24/4/2023 23/5/2023 537340.8 537340.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-025/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:537340.82, importe_modificado:537340.82}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}}{2222059/proyecto_PROCESO, 2222059/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222059FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal537340.8 537340.8

2023 2 CHP230202222060Proyecto de inversión1800782 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800782.49, modificado:1800782.49}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 639547 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá63954 S 3 37 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON LOS CUARTOS PARA BAÑO SE UBICAN EN LA C2/5/2023 31/7/2023 1800782 1800782 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-043/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1800782.49, importe_modificado:1800782.49}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}}{2222060/proyecto_PROCESO, 2222060/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222060FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800782 1800782

2023 2 CHP230202222062Proyecto de inversión1999933 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999933.23, modificado:1999933.23}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 10A. AVENIDA NORTE ENTRE 37A. Y 41A. CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 639567 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán63956 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.58, meta_modificada:277.58}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE PONIENTE Y CALLE CUARENTA Y UN PONIENTE, CALLE CUARENTA Y TRES PONIENTE AL NORTE CAMINO A SANTA RITA A17/5/2023 14/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2222062/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222062FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1999933 1999933

2023 2 CHP230202222063Proyecto de inversión1633307 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633307.19, modificado:1633307.19}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 639577 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá63957 S 264 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.8, meta_modificada:1516.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA ENTRE LA SEGUNDA Y TERCERA Y CALL3/5/2023 16/6/2023 1633307 1633307 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-044/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1633307.19, importe_modificado:1633307.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.8}}{2222063/proyecto_INICIO, 2222063/proyecto_PROCESO, 2222063/proyecto_FIN, 2222063/proyecto_INICIO, 2222063/proyecto_PROCESO, 2222063/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222063FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1633307 1633307

2023 2 CHP230202222065Proyecto de inversión3160564 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160563.67, modificado:3160563.67}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 639607 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá63960 S 324 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 29923 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LA ESPERANZA EL PORVENIR Y CALLE INNOMINADA, CALLE A CRUCERO BAMBU LA OBRA SE UBICA E8/5/2023 5/8/2023 3160564 3160564 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-045/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3160563.67, importe_modificado:3160563.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}{2222065/proyecto_PROCESO, 2222065/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222065FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3160564 3160564

2023 2 CHP230202222066Proyecto de inversión9321067 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9321066.53, modificado:9321066.53}}AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON PLANADA - 639637 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá63963 S 311 289 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.85, meta_modificada:0.85}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SOMBRA GRANDE - ALvARO OBREGON PLANADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 847 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 29923 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA SOMBRA GRANDE A TUMBALA Y8/5/2023 5/8/2023 9321067 9321067 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-046/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:9321066.53, importe_modificado:9321066.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}}{2222066/proyecto_INICIO, 2222066/proyecto_PROCESO, 2222066/proyecto_INICIO, 2222066/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal9321067 9321067

2023 2 CHP230202222078Proyecto de inversión6533231 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533230.5, modificado:6533230.5}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO. - 640227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo64022 S 246 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE LIBANO Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PA30/3/2023 30/7/2023 6533231 6533231 6533231 1959969 1959969 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6533230.5, importe_modificado:6533230.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}{2222078/proyecto_PROCESO, 2222078/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222078FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6533231 6533231



2023 2 CHP230202222856Proyecto de inversión1796086 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796085.9, modificado:1796085.9}}AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 694897 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Tumbalá69489 S 96 95 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.38, meta_modificada:0.38}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO HIDALGO JOSHIL - E.C. TUMBALA A YAJALON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 380 PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO Y CARR22/5/2023 19/8/2023 1796086 1796086 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-049/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1796085.9, importe_modificado:1796085.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.16}}{2222856/proyecto_INICIO, 2222856/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1796086 1796086

2023 2 CHP230202223595Proyecto de inversión313731 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313731.0, modificado:313731.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LUIS ESPINOZA ENTRE CALLE GUERRERO ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE. - 752187 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla75218 S 128 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.6, meta_modificada:275.6}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS ESPINOZA BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE, CALLE MORELOS ORIENTE PARTIENDO DEL ACCESO DE LA GLORIETA NOR ORIENTE SE AV10/3/2023 7/6/2023 313731 313731 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/009/2023, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:313731.0, importe_modificado:313731.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}{2223595/proyecto_INICIO, 2223595/proyecto_PROCESO, 2223595/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}}{obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202223595FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal313731 313731

2023 2 CHP230202223598Proyecto de inversión895505 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895505.0, modificado:895505.0}}MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA A BASE DE PAVIMENTACION MIXTA EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL EN LOCALIDAD LA GRANJA - 752627 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Huixtla75262 S 358 318 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MORELOS - BARRIO LA GRANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 BARRIO LA GRANJA, 30640 EL ZAPOTE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO MORELOS A BARRIO LA GRANJA Y , PARTIENDO DEL PARQUE F20/3/2023 17/6/2023 895505 895505 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:895505.0, importe_modificado:895505.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}{2223598/proyecto_INICIO, 2223598/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}}{obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202223598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal895505 895505

2023 2 CHP230202223599Proyecto de inversión2949431 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949431.09, modificado:2949431.09}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA - 752757 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas75275 S 1251 1109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA HERMILIO LOPEZ, AVENIDA SONORA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUE3/4/2023 31/7/2023 2949431 2949431 2949431 1148940 1148940 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/040/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2949431.09, importe_modificado:2949431.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}{2223599/proyecto_PROCESO, 2223599/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2949431 2949431

2023 2 CHP230202223612Proyecto de inversión618886.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 754157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón75415 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 80 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS COCINAS SE30/3/2023 28/6/2023 618886.4 618886.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/204/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2223612/proyecto_INICIO, 2223612/proyecto_PROCESO, 2223612/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal618886.4 618886.4

2023 2 CHP230202223626Proyecto de inversión2118236 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118236.14, modificado:2118236.14}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA - 755207 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas75520 S 899 796 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.5, meta_modificada:1266.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALIXTA BARRIO 31 DE MARZO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO USUMACINTA Y AVENIDA ROBERTA, CALLE 2DA ROBERTA LA OBRA LE SOLCALIZA EN LA CALLE CALI10/4/2023 7/8/2023 2118236 2118236 2118236 1059118 1059118 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/055/2023, contratista:RAFAEL GERARDO LIERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1457598.87, importe_modificado:1457598.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.25}}{2223626/proyecto_INICIO, 2223626/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2118236 2118236

2023 2 CHP230202224347Proyecto de inversión3392394 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392393.87, modificado:3392393.87}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARIBAL - 806857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo80685 S 34 41 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL KILÓMETRO 88 + 10 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO MORELOS Y CAMINO MONTELIBANO, CAMINO EL CARIBAL LA OBRA SE20/3/2023 30/6/2023 3392394 3392394 3392394 1017718 1017718 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2023, contratista:ARQ. CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3392393.87, importe_modificado:3392393.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.4}}{2224347/proyecto_PROCESO, 2224347/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224347FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3392394 3392394

2023 2 CHP230202224349Proyecto de inversión1012002 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012001.72, modificado:1012001.72}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 807167 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Solosuchiapa80716 S 286 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29588 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD RUMBO AL EJIDO MAJAGUAL ES CONOCIDA27/3/2023 27/5/2023 1012002 1012002 989411 989411 989411 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1012001.72, importe_modificado:1012001.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2224349/proyecto_INICIO, 2224349/proyecto_PROCESO, 2224349/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1012002 1012002

2023 2 CHP230202224366Proyecto de inversión3094432 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}}CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 809467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón80946 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 910 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y CAL14/4/2023 14/7/2023 3094432 3094432 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/227/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2224366/proyecto_INICIO, 2224366/proyecto_PROCESO, 2224366/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224366FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3094432 3094432

2023 2 CHP230202225306Proyecto de inversión4058658 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058658.15, modificado:4058658.15}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO PRIMER ETAPA - 899087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá89908 S 82 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PRADO, 29923 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADO, LA CAPTACION MANANTIAL SE UBICA EN EL PORVENIR LA LINEA DE CONDUCCION INICIA MISMO SE VA6/6/2023 4/8/2023 4058658 4058658 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-055/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4058658.15, importe_modificado:4058658.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}{2225306/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225306FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4058658 4058658

2023 2 CHP230202215890Proyecto de inversión2129239 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129238.81, modificado:2129238.81}}REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO MIXTO, EN EJIDO LOS COSTEÑOS, ESCUINTLA. - 234247 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla23424 S 360 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:315, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ - LOS COSTEÑOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO LOS COSTEÑOS, 30603 LOS COSTEÑOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PAZ Y CAMINO LOS COSTEÑOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA INIC13/2/2023 16/5/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2215890/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:el proyecto sera eliminado de la mids ya que hay un error en el monto capturado. por lo tanto solicito eliminarlo tambien de la plataforma srft., trimestre:2.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2023-07-13}}{obs1: {observación:revisar el avance físico y financiero ., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:revisar el avance físico y financiero ., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observaciónCHP230202215890FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2129239 2129239

2023 2 CHP230202216835Acción 564354.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564354.78, modificado:564354.78}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 277817 Chiapas 76 Sabanilla Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Sabanilla27781 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}1/1/2023 ######## 564354.8 564354.8 564354.8 254677.7 254677.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:564354.78, importe_modificado:564354.78}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.45}}{2216835/proyecto_PROCESO, 2216835/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216835FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal564354.8 564354.8

2023 2 CHP230202216836Proyecto de inversión433897.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433897.3, modificado:433897.3}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 277837 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Socoltenango27783 S 65 69 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 30393 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUEN13/3/2023 31/3/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2216836/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal433897.3 433897.3

2023 2 CHP230202218191Acción 189600 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189600.0, modificado:189600.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 354247 Chiapas 29 Chicoasén Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chicoasén35424 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}}1/1/2023 ######## 189600 189600 189600 94800 94800 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/ARR-001/2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:189600.0, importe_modificado:189600.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}}{2218191/proyecto_INICIO, 2218191/proyecto_PROCESO, 2218191/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218191FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal189600 189600

2023 2 CHP230202218999Proyecto de inversión1012273 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012272.82, modificado:1012272.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, LOCALIDAD ZACUALPA II. - 399337 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla39933 S 556 555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO ZACUALPA DOS - EL MARFIL, VILLA COMALTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO ZACUALPA II EL VERGEL, 30616 ZACUALPA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZACUALPA DOS Y CARRETERA COSTERA21/3/2023 19/5/2023 809818.3 809818.3 809818.3 809818.3 809818.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-017, contratista:GIBRAN ALFREDO VELAZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1012272.82, importe_modificado:1012272.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}{2218999/proyecto_INICIO, 2218999/proyecto_FIN, 2218999/proyecto_INICIO, 2218999/proyecto_PROCESO, 2218999/proyecto_INICIO, 2218999/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218999FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1012273 1012273

2023 2 CHP230202219000Proyecto de inversión1971770 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971769.9, modificado:1971769.9}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL II - 399477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Ocosingo39947 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL II KILÓMETRO 22 + 650 EJIDO EL CARRIZAL II, 29950 EL CARRIZAL II, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA,15/3/2023 15/6/2023 1971770 1971770 1971770 591531 591531 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2023, contratista:ING. JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1971769.9, importe_modificado:1971769.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.8}}{2219000/proyecto_PROCESO, 2219000/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219000FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1971770 1971770

2023 2 CHP230202219836Proyecto de inversión3582364 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582364.12, modificado:3582364.12}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CINTALAPA - 451417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo45141 S 350 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11603.0, meta_modificada:11603.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 603 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-EL SIBAL, TERRACERIA EL SIBAL-NUEV1/3/2023 15/4/2023 3582364 3582364 3582364 1791182 1791182 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0039/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3582364.12, importe_modificado:3582364.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5801.5}}{2219836/proyecto_PROCESO, 2219836/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3582364 3582364

2023 2 CHP230202219853Proyecto de inversión2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA - 452457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo45245 S 460 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.8, meta_modificada:1955.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE YUTLA KILÓMETRO 125 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO CHAMIZAL Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERI27/3/2023 31/7/2023 2500000 2500000 2500000 750000 750000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0080/2023, contratista:ING. ELISEO SANTIZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.74}}{2219853/proyecto_PROCESO, 2219853/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219853FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2500000 2500000

2023 2 CHP230202219854Proyecto de inversión1356719 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356719.09, modificado:1356719.09}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 452467 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Jiquipilas45246 S 138 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:AVENIDA TERCERA INTERIOR SN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30440 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE DOS, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDR21/3/2023 19/5/2023 1356719 1356719 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/007-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:1356719.09, importe_modificado:1356719.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2219854/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1356719 1356719

2023 2 CHP230202222083Proyecto de inversión1532140 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532139.63, modificado:1532139.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 640437 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc64043 S 251 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 79 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUA1/2/2023 31/3/2023 1532140 1532140 760511.1 760511.1 760511.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1532139.63, importe_modificado:1532139.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}}{2222083/proyecto_INICIO, 2222083/proyecto_PROCESO, 2222083/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1532140 1532140

2023 2 CHP230202222089Proyecto de inversión2318034 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318033.79, modificado:2318033.79}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BEBEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 640607 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc64060 S 216 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 46 RANCHERIA LA PALMA UNO, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR1/2/2023 30/4/2023 2318034 2318034 1011108 1011108 1011108 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2318033.79, importe_modificado:2318033.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}{2222089/proyecto_INICIO, 2222089/proyecto_PROCESO, 2222089/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222089FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2318034 2318034

2023 2 CHP230202222090Proyecto de inversión3536494 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 640647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón64064 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACÚN EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN15/3/2023 14/6/2023 3536494 3536494 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/153/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2222090/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222090FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3536494 3536494

2023 2 CHP230202222092Proyecto de inversión5598037 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5598037.28, modificado:5598037.28}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 640767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo64076 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE GUADALUPE KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTELIBANO Y CAMINO SANTA LUCIA, CAMINO1/2/2023 30/4/2023 5598037 5598037 5598037 1679411 1679411 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5598037.28, importe_modificado:5598037.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2222092/proyecto_PROCESO, 2222092/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222092FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5598037 5598037

2023 2 CHP230202222099Proyecto de inversión366412 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366411.98, modificado:366411.98}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LOS LAURELES - 640977 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas64097 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.85, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO EL SAUCE - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 850 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 EL SAUCE, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR1/4/2023 13/4/2023 366412 366412 366412 366412 366411.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-004/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:366411.98, importe_modificado:366411.98}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2222099/proyecto_INICIO, 2222099/proyecto_PROCESO, 2222099/proyecto_FIN, 2222099/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal366412 366412

2023 2 CHP230202222908Proyecto de inversión1812453 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICH NIHTIC - 698757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón69875 S 108 103 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO XANIL 2DA. SECCION - MPIO. DE TUMBALÁ KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICH NIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN20/3/2023 19/6/2023 1812453 1812453 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/180/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2222908/proyecto_PROCESO, 2222908/proyecto_INICIO, 2222908/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1812453 1812453

2023 2 CHP230202222911Proyecto de inversión166216.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166216.45, modificado:166216.45}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EJIDO 05 DE OCTUBRE. - 698847 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla69884 S 104 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:VEREDA TRAMO EL JORDAN - DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 FRACCION 5 DE OCTUBRE, 30610 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE VEREDA EL JORDAN Y VEREDA 5 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA1/3/2023 15/3/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2222911/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:el proyecto sera eliminado de la plataforma mids ya que aun cuenta con observaciones, por lo tanto solicito eliminarlo tambien de la plataforma srft, trimestre:2.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2023-07-13}}{obs1: {observación:corregir el avance del proyecto o en su caso poner una justificación. , trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:corregir el avance del proyecto o en su caso poner una justificación. , trimestre:2.0,CHP230202222911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal166216.5 166216.5

2023 2 CHP230202222913Proyecto de inversión1727929 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727929.49, modificado:1727929.49}}CONSTRUCCION DE PUENTE CON UN CLARO DE 7.00 MTS SOBRE C. 20 DE MARZO Y AV. SAN FRANCISCO - 698877 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá69887 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN FRANCISCO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE 20 DE MARZO A UN COSTADO DE LA RECTIFICADORA TO1/5/2023 30/7/2023 1727929 1727929 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/020/2023, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1727929.49, importe_modificado:1727929.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.8}}{2222913/proyecto_PROCESO, 2222913/proyecto_INICIO, 2222913/proyecto_PROCESO, 2222913/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1727929 1727929

2023 2 CHP230202223638Proyecto de inversión3478418 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478417.92, modificado:3478417.92}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TULIJA - 755957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón75595 S 181 149 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.17, meta_modificada:3.17}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:BRECHA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - GUADALUPE ASHUPÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 17 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DE CAMIN10/4/2023 10/7/2023 3478418 3478418 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/205/2023, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3478417.92, importe_modificado:3478417.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}}{2223638/proyecto_INICIO, 2223638/proyecto_PROCESO, 2223638/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3478418 3478418

2023 2 CHP230202223646Proyecto de inversión247846.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247846.63, modificado:247846.63}}AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE VASCONCELOS Y AV. 5 DE MAYO, BARRIO JUAN SABINES II, POBLADO PAREDON. - 756207 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá75620 S 2389 2295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.71, meta_modificada:220.71}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VASCONCELOS Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA CONSTITUCION AV 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y AV 5 DE MAYO BARRIO JU16/3/2023 30/3/2023 247846.6 247846.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FAISMUN/002/2023, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:247846.63, importe_modificado:247846.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.71}}{2223646/proyecto_INICIO, 2223646/proyecto_PROCESO, 2223646/proyecto_INICIO, 2223646/proyecto_FIN, 2223646/proyecto_PROCESO, 2223646/proyecto_FIN, 2223646/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223646FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal247846.6 247846.6

2023 2 CHP230202224387Proyecto de inversión1804847 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804846.93, modificado:1804846.93}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 900 EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ - 810337 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla81033 S 585 583 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.9, meta_modificada:8.9}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - RAYA ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERI30/1/2023 24/3/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2224387/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224387FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1804847 1804847

2023 2 CHP230202214434Proyecto de inversión29146596 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.914659622E7, modificado:2.914659622E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO SUR ENTRE BOULEVARD DE LAS AMÉRICAS Y CALLE PALENQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 842907 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas84290 S 1355 1226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17810.49, meta_modificada:17810.49}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PUEBLO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DE LAS AMÉRICAS Y CALLE PALENQUE, CALZADA DE LA JUVENTUD LA OBRA15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214434/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214434FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 29146596 29146596

2023 2 CHP230202215218Proyecto de inversión4068175 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4068175.48, modificado:4068175.48}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA - 126977 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua12697 S 152 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3273.0, meta_modificada:3273.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 80 M DEL SALON DE USOS MULTIPLES ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL Y ENFRENTE6/2/2023 6/5/2023 4068175 4068175 3380101 3380101 3380101 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-008/2023, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4068175.48, importe_modificado:4068175.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}}{2215218/proyecto_PROCESO, 2215218/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4068175 4068175

2023 2 CHP230202219037Proyecto de inversión1541200 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541200.0, modificado:1541200.0}}CONSTRUCCION DE 94.49 MTS DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 401487 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal40148 S 4846 4687 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.49, meta_modificada:94.49}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 2A AVENIDA SUR ENTRE L15/4/2023 15/6/2023 462360 462360 462360 462360 462360 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1541200.0, importe_modificado:1541200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{2219037/proyecto_PROCESO, 2219037/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1541200 1541200

2023 2 CHP230202219903Proyecto de inversión6321931 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6321931.13, modificado:6321931.13}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SIBAL - 457287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo45728 S 1590 1509 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.8, meta_modificada:4536.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-RANCHERIA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA RANCHE15/1/2023 15/4/2023 6321931 6321931 6321931 3160966 3160966 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0047/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6321931.13, importe_modificado:6321931.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2268.4}}{2219903/proyecto_PROCESO, 2219903/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202219903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6321931 6321931

2023 2 CHP230202220543Proyecto de inversión2999845 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999844.95, modificado:2999844.95}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 499657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo49965 S 315 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TENANGO Y CARRETERA TZALJA JA, CAMINO EL ROSARIO LA OBRA SE24/3/2023 15/6/2023 2999845 2999845 2999845 1499922 1499922 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999844.95, importe_modificado:2999844.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}}{2220543/proyecto_PROCESO, 2220543/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220543FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2999845 2999845

2023 2 CHP230202220560Proyecto de inversión2999876 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999876.45, modificado:2999876.45}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA BULWA - 500587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo50058 S 60 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRAC24/3/2023 15/6/2023 2999876 2999876 2999876 899962.9 899962.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999876.45, importe_modificado:2999876.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}}{2220560/proyecto_PROCESO, 2220560/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220560FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2999876 2999876

2023 2 CHP230202221371Proyecto de inversión720828 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720828.04, modificado:720828.04}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 574907 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez57490 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:154.32, meta_modificada:154.32}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB - 32 KILÓMETRO 50 + UNDEFINED RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB, 30000 SAN FRANCISCO UNINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENT14/4/2023 31/5/2023 720828 720828 720828 697095 697095 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:720828.04, importe_modificado:720828.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:154.32}}{2221371/proyecto_PROCESO, 2221371/proyecto_INICIO, 2221371/proyecto_PROCESO, 2221371/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal720828 720828

2023 2 CHP230202221376Proyecto de inversión751504.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUYUMPANTÉ - 575277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón57527 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JUYUMPANTÉ, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA BUENAVISTA LA NUEV3/3/2023 2/6/2023 751504.9 751504.9 486267.9 486267.9 486267.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/130/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2221376/proyecto_INICIO, 2221376/proyecto_PROCESO, 2221376/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal751504.9 751504.9

2023 2 CHP230202222107Proyecto de inversión2151355 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151355.02, modificado:2151355.02}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC, BARRIO ATZAMTEEL. - 641747 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc64174 S 452 396 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA S1/2/2023 31/3/2023 2151355 2151355 1560936 1560936 1560936 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1619742.83, importe_modificado:1619742.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2222107/proyecto_INICIO, 2222107/proyecto_PROCESO, 2222107/proyecto_FIN, 2222107/proyecto_PROCESO, 2222107/proyecto_FIN, 2222107/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222107FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2151355 2151355

2023 2 CHP230202222156Proyecto de inversión1004961 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004960.69, modificado:1004960.69}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GIRASOL - 644337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo64433 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.2, meta_modificada:494.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO GIRASOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO GIRASOL, 29950 SANTA MARTHA PASHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-PARQUE DE FERIA Y CALLE VILLA SATELITE-29/3/2023 15/6/2023 1004961 1004961 1004961 502480.4 502480.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2023, contratista:ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1004960.69, importe_modificado:1004960.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.1}}{2222156/proyecto_PROCESO, 2222156/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222156FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1004961 1004961

2023 2 CHP230202223655Proyecto de inversión2150000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}MAMTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE COLONIA CENTRO - 756717 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque75671 S 1600 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:751.0, meta_modificada:751.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORENTE SUR Y CALLE ABASOLO, CALLE 2DA. PONIENTE SUR LA OBRA SE SITUA EN LA LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE LAS CALL15/2/2023 ######## 2150000 2150000 2150000 1377180 1377180 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132830, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.15}}{2223655/proyecto_INICIO, 2223655/proyecto_PROCESO, 2223655/proyecto_INICIO, 2223655/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223655FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2150000 2150000

2023 2 CHP230202223663Proyecto de inversión2585355 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585354.57, modificado:2585354.57}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO - 757107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas75710 S 1097 971 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO Y CALLEJON MANSANILLO BARRIO ANEXO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO LEON Y CALLEJON PORTALITO, CALLE 22 DE SEPTIEMBRE10/4/2023 7/8/2023 2585355 2585355 2585355 1292677 1292677 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/042/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2585354.57, importe_modificado:2585354.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.5}}{2223663/proyecto_PROCESO, 2223663/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223663FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2585355 2585355

2023 2 CHP230202224413Proyecto de inversión4044671 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 811597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo81159 S 861 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 7 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANNO Y TERRACERIA PLACIDO FLORES, TERRACERIA EL CEN9/5/2023 7/7/2023 4044671 4044671 4044671 3680170 3680170 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0007/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16939.26}}{2224413/proyecto_PROCESO, 2224413/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224413FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4044671 4044671

2023 2 CHP230202224437Proyecto de inversión4044671 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 813197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo81319 S 956 795 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 7 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERRACERIA SAN CARALAMPIO LA OBRA9/5/2023 7/7/2023 4044671 4044671 4044671 3680170 3680170 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16939.26}}{2224437/proyecto_PROCESO, 2224437/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4044671 4044671

2023 2 CHP230202224440Proyecto de inversión574680.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 813317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón81331 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL PAXILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIEDRECITA Y TERRACERIA JOL PAXILÁ, LAS COCINAS SE CON14/4/2023 13/7/2023 574680.2 574680.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2224440/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal574680.2 574680.2

2023 2 CHP230202225384Proyecto de inversión3931242 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931242.0, modificado:3931242.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HERMOSILLO ETAPA DOS - 905367 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula90536 S 315 326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3014.21, meta_modificada:3014.21}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:94, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION HERMOSILLO, 30816 HERMOSILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE GIRA A LA DERECHA EN EL PRIMER26/5/2023 23/8/2023 3931242 3931242 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0044/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3931242.0, importe_modificado:3931242.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2225384/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3931242 3931242

2023 2 CHP230202213708Proyecto de inversión13641128 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.364112766E7, modificado:1.364112766E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FERNANDO A MONTERREY A LAS MARAVILLAS TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTE MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILOMETRO OCHO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS TRES CEROS. - 234667 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23466 S 6038 5829 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO CHIMUM CUM KM. 8+000 - MOJON CHAMULA KM. 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PON28/4/2023 ######## 4092338 12614495 3784348 3784348 3784348 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340024-119, contratista:RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V. / WALTER FLORES CALVO, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.261449488E7, importe_modificado:1.261449488E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213708/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213708FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 13641128 13641128

2023 2 CHP230202213709Proyecto de inversión12304614 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230461404E7, modificado:1.230461404E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ A SAN ANTONIO CARIDAD HACIA CRUCERO SANTA MARTHA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS. - 234697 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23469 S 50 54 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ KM. 1+000 - CRUCERO SANTA MARTHA KM. 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA CENTRO SANTA MARTHA, 29875 PRIMERA FRACCIÓN BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ C28/4/2023 ######## 3691384 11486415 3445925 3445925 3445925 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340027-122, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V. / AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.148641526E7, importe_modificado:1.148641526E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213709/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213709FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12304614 12304614

2023 2 CHP230202213710Proyecto de inversión13927011 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.392701059E7, modificado:1.392701059E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACLUM HACIA TZIZIM TRAMO KILÓMETRO QUINCE MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTISEIS MÁS TRESCIENTOS VEINTE SUBTRAMO KILÓMETRO DIECIOCHO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DIECINUEVE MÁS TRES CEROS - 235267 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23526 S 489 445 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SACLUM KM. 18+000 - TZIZIM KM. 19+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SACLUM , 29857 ACACOYAGUA, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO SACLUM HACIA TZIZIM Y , SOBR28/4/2023 ######## 4178103 12885439 3865632 3865632 3865632 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340023-118, contratista:INGENIEROS CIVILES CRUZ NATAREN, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.28854385E7, importe_modificado:1.28854385E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213710/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213710FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 13927011 13927011

2023 2 CHP230202213711Proyecto de inversión11782627 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.178262657E7, modificado:1.178262657E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SUYTIC A SANTO DOMINGO HACIA MUCTAHUITZ TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO DIEZ SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 27 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23583 S 428 380 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SUYTIC A SANTO DOMINGO KM. 1+000 - MUCTAHUITZ KM. 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO MUCTAHUITZ, 29863 CHONOMYAQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE28/4/2023 ######## 3534788 11025030 3307509 3307509 3307509 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340028-123, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO FERCAN TUXTLA, S.A. DE C.V. / HECTOR ROMEO OCAMPO DIAZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.102503048E7, importe_modificado:1.102503048E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213711/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213711FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11782627 11782627

2023 2 CHP230202213712Proyecto de inversión9888157 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9888157.06, modificado:9888157.06}}REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO PUEBLO NUEVO A JITOTOL A ARROYO GRANDE HACIA EJIDO SONORA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS QUINIENTOS SESENTA SUBTRAMO KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS QUINIENTOS7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23666 S 554 523 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PUEBLO NUEVO A JITOTOL A ARROYO GRANDE KM. 5+ - SONORA KM. 6+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SONORA, 29756 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CAR28/4/2023 ######## 2966447 9610539 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340032-140, contratista:MOISES GARCÍA CERVANTES, convocante:LA COMISIÓN, monto:9610539.0, importe_modificado:9610539.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213712/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213712FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 9888157 9888157

2023 2 CHP230202213714Proyecto de inversión11265621 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126562122E7, modificado:1.126562122E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SIMOJOVEL A HUITIUPAN HACIA SAN RAFAEL TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS QUINIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS. - 236777 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23677 S 7515 7103 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:389, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SIMOJOVEL A HUITIUPÁN KM. 2+00 - SAN RAFAEL KM. 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 EL HERRADERO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE28/4/2023 ######## 3379686 10472677 3141803 3141803 3141803 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340026-121, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.0472677E7, importe_modificado:1.0472677E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213714/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213714FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11265621 11265621

2023 2 CHP230202213715Proyecto de inversión10921852 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.092185156E7, modificado:1.092185156E7}}REHABILITACION DEL CAMINO NICOLAS BRAVO HACIA LA GLORIA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO OCHO MAS CUATROCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 238747 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23874 S 857 858 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO NICOLAS BRAVO 2DA SECCION KM. 0+000 - LA GLORIA KM. 8+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 INTERIOR SN EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEAPA A NICOLAS B28/4/2023 ######## 3276555 10196115 3058835 3058835 3058835 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340030-127, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.019611517E7, importe_modificado:1.019611517E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213715/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213715FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 10921852 10921852

2023 2 CHP230202217611Proyecto de inversión1402558 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402558.16, modificado:1402558.16}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CLAVE 07DPB3267P, FRACCION LA BOQUILLA - 323337 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Cacahoatán32333 S 31 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:169, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE CARRETERA CHESPAL VIEJO AL SUR CARRETERA EJIDO EL PROGRESO AL ESTE EJIDO EL AGUILA AL OESTE RESTAURANT LA BO10/4/2023 8/7/2023 1402558 1402558 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-011/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1402558.16, importe_modificado:1402558.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2217611/proyecto_INICIO, 2217611/proyecto_PROCESO, 2217611/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217611FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1402558 1402558

2023 2 CHP230202217614Proyecto de inversión1047638 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047637.74, modificado:1047637.74}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ACCESO PRINCIPAL,, CANTON LOS ROSALES - 323407 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán32340 S 81 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:179, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CANTON LOS ROSALES, 30895 ROSALES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE EJIDO AHUACATLAN A SUR PARCELAS AL ESTE EJIDO AHUACATLAN AL OESTE PURIFICAD10/4/2023 8/7/2023 1047638 1047638 560921.6 560921.6 560921.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-012/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1047637.74, importe_modificado:1047637.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{2217614/proyecto_INICIO, 2217614/proyecto_PROCESO, 2217614/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217614FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1047638 1047638

2023 2 CHP230202218276Proyecto de inversión2745476 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745476.3, modificado:2745476.3}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO - 359287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas35928 S 263 233 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:25, direccion:RANCHO RANCHO NUEVO, 29316 RANCHO NUEVO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO A 600 METROS DEL ENTRONQUE DE LA C13/3/2023 10/7/2023 2745476 2745476 2745476 1372738 1372738 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/006/2023, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1982135.77, importe_modificado:1982135.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}{2218276/proyecto_PROCESO, 2218276/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2745476 2745476

2023 2 CHP230202218290Proyecto de inversión1839978 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839977.56, modificado:1839977.56}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA EN LA CERRADA OLIMPO - 360167 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas36016 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA OLIMPO FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y CERRADA RINCONADA DE VISTA HERMOSA, CERRADA VISTA HERMOSA LA OBRA SE13/3/2023 10/6/2023 1839978 1839978 1839978 919988.8 919988.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/011/2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1839977.56, importe_modificado:1839977.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{2218290/proyecto_PROCESO, 2218290/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218290FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1839978 1839978

2023 2 CHP230202219077Proyecto de inversión1259700 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259700.0, modificado:1259700.0}}CONSTRUCCIÓN DE 196.55 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 61 CON CLAVE 07ECB0060Z EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL. - 403677 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chanal40367 S 4846 4687 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.55, meta_modificada:195.55}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN BARRIO NUEVO EL CUAL SE LOCALIZA EN EL TR15/4/2023 30/6/2023 895657.5 895657.5 895657.5 895657.5 895657.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-011/2023, contratista:ING. HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1259700.0, importe_modificado:1259700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}{2219077/proyecto_INICIO, 2219077/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1259700 1259700

2023 2 CHP230202213717Proyecto de inversión17987717 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.798771651E7, modificado:1.798771651E7}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO ANGEL ALBINO CORZO A FINCA PRUSIA A PIEDRA BLANCA HACIA MONTERREY TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO ONCE MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS. - 239717 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23971 S 340 360 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.6, meta_modificada:7.6}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR KM. 0+000 - MONTERREY KM. 11+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ANGEL28/4/2023 ######## 7195087 16620036 4986011 4986011 4986011 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340031-128, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.6620036E7, importe_modificado:1.6620036E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213717/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213717FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 17987717 17987717

2023 2 CHP230202213719Proyecto de inversión3796761 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796760.57, modificado:3796760.57}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR HACIA SEPELTON A SAN PEDRO COTZILNAM TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS QUINIENTOS. - 240047 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica24004 S 183 158 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR KM. 0+000 - SAN PEDRO COTZILNAM KM. 3+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SEPELTON, 29879 ICO, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. LARR28/4/2023 ######## 1139028 3796761 1139028 1139028 1139028 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340029-111, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3796760.57, importe_modificado:3796760.57}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213719/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3796761 3796761

2023 2 CHP230202214447Proyecto de inversión5729690 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5729689.98, modificado:5729689.98}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA 11A. SUR PONIENTE ENTRE LA CALLE 7A. PONIENTE SUR Y CALLE JACARANDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 848877 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas84887 S 343 312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3692.68, meta_modificada:3692.68}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. SUR PONIENTE PUEBLO COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. PONIENTE SUR Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA 12A. SUR PONIENTE LA CONSTRUCC15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214447/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214447FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 5729690 5729690

2023 2 CHP230202214453Proyecto de inversión3167758 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167758.18, modificado:3167758.18}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TILA - 850717 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas85071 S 145 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17318.88, meta_modificada:17318.88}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:CALLE A COROZIL VIEJO PUEBLO TILA, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE A COROZAL NUEVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE COROZIL VIEJO UBICADA A 29.91 KM AL NORPONIENTE DE LA CABECERA15/6/2023 15/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2214453/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214453FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3167758 3167758

2023 2 CHP230202214458Proyecto de inversión2713426 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713425.61, modificado:2713425.61}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA COMALAPA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. - 853567 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica85356 S 56 62 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:346, direccion:CAMINO TRAMO NO APLICA - NO APLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA COMALAPA, 30148 LA LAGUNA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SANTA ROSA A MONTE RE15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2214458/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2713426 2713426

2023 2 CHP230202214460Proyecto de inversión7252852 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7252852.15, modificado:7252852.15}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 854297 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas85429 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35645.75, meta_modificada:35645.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE A SANTA MARÍA DE LAS FLORES PUEBLO OCOSINGO, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE A EL CONEJITO Y CALLE A PLAN DE IGUALA, CARRETERA OCOSINGO - COMITAN LA OBRA SE REALIZARA EN15/6/2023 15/9/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2214460/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214460FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 7252852 7252852

2023 2 CHP230202214461Proyecto de inversión2529418 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529418.36, modificado:2529418.36}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LIBERACION CAMPESINA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. - 855637 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica85563 S 56 98 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:441, direccion:INTERIOR SN EJIDO LIBERACION CAMPESINA, 30140 LIBERACIÓN CAMPESINA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SANTA ROSA A MONTE REDONDO A GUADALUPE VICTORIA Y , DE LA LOCALIDAD DE NUEVA REVOLUCION S15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2214461/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214461FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2529418 2529418

2023 2 CHP230202214463Proyecto de inversión8472551 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472550.64, modificado:8472550.64}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVA REVOLUCION MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. - 857447 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica85744 S 238 245 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 30154 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SANTA ROSA A MONTE REDONDO A GUADALUPE VICTORIA Y , EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA SOBRE EL RAMAL A SAN15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2214463/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 8472551 8472551

2023 2 CHP230202215962Proyecto de inversión1558266 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558266.11, modificado:1558266.11}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE. - 237157 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia23715 S 94 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LLANO GRANDE - VASO DE LA PRESA LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL ACCESO PRIN9/3/2023 30/4/2023 1558266 1558266 1558266 779133.1 779133.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/009-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1558266.11, importe_modificado:1558266.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2215962/proyecto_INICIO, 2215962/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215962FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1558266 1558266

2023 2 CHP230202219959Proyecto de inversión1124753 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124753.01, modificado:1124753.01}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 460257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo46025 S 160 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO CUXULJA, CAMINO CHULNA T1/1/2023 15/3/2023 1124753 1124753 1124753 337425.9 337425.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1124753.01, importe_modificado:1124753.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.1}}{2219959/proyecto_PROCESO, 2219959/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1124753 1124753

2023 2 CHP230202219965Proyecto de inversión1443130 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443130.23, modificado:1443130.23}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS BAÑOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 42 CLAVE 07ECB0049C - 460747 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Juárez46074 S 286 224 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CARRETERA JUAREZ A PICHUCALCO, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN LA CIUDAD DE JU3/5/2023 3/8/2023 224525.5 224525.5 224525.5 224525.5 224525.5 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMBAÑOSCOBACH2023, contratista:ASCOM DC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1443130.23, importe_modificado:1443130.23}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.3}}{2219965/proyecto_INICIO, 2219965/proyecto_PROCESO, 2219965/proyecto_INICIO, 2219965/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219965FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1443130 1443130

2023 2 CHP230202220566Proyecto de inversión3685101 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685100.89, modificado:3685100.89}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE YOK POKITIOK SECTOR 01 - 501107 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila50110 S 12 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - YOK POKITIOK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 600 COLONIA YOK POKITIOC, 29916 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOK POKITIOK 1 Y CALLE YOK POKITIOK 2, CALLE YOK POKITIOK 314/3/2023 27/4/2023 3685101 3685101 3685101 3685101 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0028/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3685100.89, importe_modificado:3685100.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{2220566/proyecto_INICIO, 2220566/proyecto_FIN, 2220566/proyecto_PROCESO, 2220566/proyecto_FIN, 2220566/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3685101 3685101

2023 2 CHP230202220640Proyecto de inversión1800001 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.84, modificado:1800000.84}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 505417 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán50541 S 55 51 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LOMITA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO LA LOMITA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}}10/4/2023 10/6/2023 1800001 1800001 1171699 1171699 1171699 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131132, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.84, importe_modificado:1800000.84}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{2220640/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202220640FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800001 1800001

2023 2 CHP230202221380Proyecto de inversión1724041 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 575537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón57553 S 201 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LAMALTZAC 1RA. SECCION, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMA3/3/2023 2/6/2023 1724041 1724041 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/131/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2221380/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1724041 1724041

2023 2 CHP230202221383Proyecto de inversión530474 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BAMBÚ - 575777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón57577 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL BAMBÚ, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS S3/3/2023 2/6/2023 530474 530474 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/132/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2221383/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal530474 530474

2023 2 CHP230202222185Proyecto de inversión221030.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221030.86, modificado:221030.86}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA PALMA - 645647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón64564 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:749, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CANTELA - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SEGUNDA PALMA, 29940 SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM Y , LAS VIVIENDA14/3/2023 13/6/2023 221030.9 221030.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/156/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:221030.86, importe_modificado:221030.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2222185/proyecto_INICIO, 2222185/proyecto_PROCESO, 2222185/proyecto_FIN, 2222185/proyecto_PROCESO, 2222185/proyecto_FIN, 2222185/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal221030.9 221030.9

2023 2 CHP230202223686Acción 796324.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796324.56, modificado:796324.56}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 758587 Chiapas 50 La Libertad Otros ProyectosSin identificarMunicipio de La Libertad75858 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}}1/1/2023 ######## 796324.6 796324.6 796324.6 318529.8 318529.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:796324.56, importe_modificado:796324.56}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}}{2223686/proyecto_PROCESO, 2223686/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223686FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal796324.6 796324.6

2023 2 CHP230202224470Proyecto de inversión2233566 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233565.97, modificado:2233565.97}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLACIDO FLORES. - 814447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo81444 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES KILÓMETRO 66 + 800 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA PLAC23/3/2023 28/7/2023 2233566 2233566 2233566 670069.8 670069.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2233565.97, importe_modificado:2233565.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2224470/proyecto_PROCESO, 2224470/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2233566 2233566

2023 2 CHP230202225389Proyecto de inversión140698.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140698.81, modificado:140698.81}}AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO AGUSTIN RUBIO - 906447 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Solosuchiapa90644 S 230 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE LA BAJADA EJIDO AGUSTÍN RUBIO SANTA FE LA ZACUALPA, 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA CERCA DE LA FINCA ANTIGUA DEL EJIDO ESTA BAJANDO13/1/2023 27/1/2023 140698.8 140698.8 137408.8 137408.8 137408.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/001/2023, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:140698.81, importe_modificado:140698.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}}{2225389/proyecto_INICIO, 2225389/proyecto_PROCESO, 2225389/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal140698.8 140698.8

2023 2 CHP230202213722Proyecto de inversión54397504 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.43975035E7, modificado:5.43975035E7}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO ESTACION PALENQUE A LA LIBERTAD TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y SIETE MAS TRESCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO VEINTICUATRO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y TRES MAS TRES CEROS - 268907 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica26890 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ESTACION PALENQUE KM. 24+000 - LA LIBERTAD KM. 33+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 INTERIOR SN PUEBLO LA LIBERTAD, 29970 EL CACAO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTACION PALENQUE A L28/4/2023 ######## 16319251 42050032 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340037-131, contratista:BP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A DE C.V. / PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4.205003226E7, importe_modificado:4.205003226E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213722/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 54397504 54397504

2023 2 CHP230202213723Proyecto de inversión9911723 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9911722.51, modificado:9911722.51}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL IXHUATAN HACIA SAN MIGUEL TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIECISEIS MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS. - 268917 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica26891 S 173 237 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.3, meta_modificada:7.3}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN KM. 0+000 - SAN MIGUEL KM. 16+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL, 29729 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA A ESCOPETAZO Y , SOBRE28/4/2023 ######## 2973517 9606109 2881833 2881833 2881833 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340039-133, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:9606109.13, importe_modificado:9606109.13}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{2213723/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 9911723 9911723

2023 2 CHP230202213727Proyecto de inversión2788046 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788046.05, modificado:2788046.05}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO COTZILNAM HACIA YETON TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 272637 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica27263 S 200 215 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.05, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO COTZILNAM KM. 0+000 - YETÓN KM. 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN PUEBLO YETON, 29879 YETÓN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO COTZILNAM HACIA YETÓN Y ,28/4/2023 ######## 836413.8 2788046 836413.8 836413.8 836413.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340040-124, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:2788046.05, importe_modificado:2788046.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213727/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2788046 2788046

2023 2 CHP230202213728Proyecto de inversión13766398 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.376639816E7, modificado:1.376639816E7}}REHABILITACION DEL CAMINO SAN NICOLAS HACIA MONTECRISTO DE GUERRERO EN TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO OCHO MAS CIENTO SESENTA EN TRAMOS AISLADOS. - 272767 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica27276 S 504 528 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA KM. 0+000 - MONTECRISTO DE GUERRERO KM. 8+160 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 160 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, M28/4/2023 ######## 4129919 13305434 3991630 3991630 3991630 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340038-132, contratista:CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.3305434E7, importe_modificado:1.3305434E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213728/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213728FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 13766398 13766398

2023 2 CHP230202214527Acción 302311.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302311.35, modificado:302311.35}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 889767 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica88976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2214527/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 302311.4 302311.4

2023 2 CHP230202214528Acción 750079.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750079.14, modificado:750079.14}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 893717 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica89371 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2214528/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CHP230202214528 , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 750079.1 750079.1

2023 2 CHP230202214529Proyecto de inversión18664890 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.866489034E7, modificado:1.866489034E7}}CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN - 895607 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas89560 S 3172 2792 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.89, meta_modificada:2341.89}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BOLOMTON Y , EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA CONTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LAS FLORES SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE Z15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214529/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 18664890 18664890

2023 2 CHP230202214534Proyecto de inversión17511914 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75119137E7, modificado:1.75119137E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA - 902427 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas90242 S 2121 2208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4525.38, meta_modificada:4525.38}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE E3/7/2023 4/12/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214534/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214534FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 17511914 17511914

2023 2 CHP230202214537Proyecto de inversión5864037 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5864036.86, modificado:5864036.86}}REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA - 908837 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas90883 S 1897 1895 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.79, meta_modificada:1053.79}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PUEBLO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y , CALLE ESCALONES RÍO GRIJALVA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA REHABILITACÓN DE LA PLAZA CÍVICA17/7/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214537/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214537FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 5864037 5864037

2023 2 CHP230202215264Proyecto de inversión3335538 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335538.26, modificado:3335538.26}}AMPLIACION DE RED ENERGIA DE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA - 144777 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatán14477 S 0 335 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:113, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VALENTIN DE LA SIERRA, 29700 VALENTÍN DE LA SIERRA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RIB VALENTIN DE LA SIERRA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.864562, lat:17.422597}}1/2/2023 30/4/2023 3335538 1816813 1303186 1303186 1303186 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3335538.26, importe_modificado:3335538.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2215264/proyecto_PROCESO, 2215264/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202215264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3335538 3335538

2023 2 CHP230202217600Proyecto de inversión3177400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177399.8, modificado:3177399.8}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN 33A. CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PROLONGACION Y 10A. AVENIDA NORTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 322397 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán32239 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.7, meta_modificada:2277.7}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PROLONGACION Y AVENIDA DECIMA NORTE, CALLE TREINTA Y UN PONIENTE AL NORTE CAPILLA SAN JOSE AL OES3/4/2023 1/7/2023 3177400 3177400 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-008/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3177399.8, importe_modificado:3177399.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2217600/proyecto_INICIO, 2217600/proyecto_PROCESO, 2217600/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3177400 3177400

2023 2 CHP230202217602Proyecto de inversión100028 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100028.04, modificado:100028.04}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, SOBRE PROLONGACION DE LA 6A. CALLE PONIENTE, TRAMO CACAHOATAN A CARRILLO PUERTO, CABECERA MUNICIPAL - 322487 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cacahoatán32248 S 1200 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.61, meta_modificada:11.61}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE PROLONGACION BARRIO SAN ANTONIO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRILLO PUERTO Y CALLE VEINTISEIS SUR, CAMINO A LA RIOJA AL NORTE GRANJA LA RIOJA AL ESTE MOTEL VI16/3/2023 30/3/2023 100028 100028 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN/OT-002/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:100028.04, importe_modificado:100028.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.61}}{2217602/proyecto_INICIO, 2217602/proyecto_PROCESO, 2217602/proyecto_FIN, 2217602/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217602FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal100028 100028

2023 2 CHP230202219087Proyecto de inversión1551400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551400.0, modificado:1551400.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA 10A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y ANGEL ALBINO CORZO EN CHANAL BARRIO SITIMILJÁ - 404547 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal40454 S 350 364 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.45, meta_modificada:116.45}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SITIMILJA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DECIMA AVENIDA SUR ENTRE LAS CAL15/4/2023 15/7/2023 465420 465420 465420 465420 465420 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-016/2023, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1551400.0, importe_modificado:1551400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{2219087/proyecto_INICIO, 2219087/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1551400 1551400

2023 2 CHP230202219088Proyecto de inversión707298.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEN HUCH MAJASIL - 404577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón40457 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:726, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAJOJ Y TERRACERIA MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN27/2/2023 29/5/2023 707298.7 707298.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/085/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2219088/proyecto_INICIO, 2219088/proyecto_PROCESO, 2219088/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219088FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal707298.7 707298.7

2023 2 CHP230202219988Proyecto de inversión1026455 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026454.74, modificado:1026454.74}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SINALOA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 464217 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Jiquipilas46421 S 176 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO SINALOA, 30438 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DOS, AVENIDA SEGUNDA SALIENDO DEL LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS. SOBRE LA CARRETERA J5/4/2023 3/6/2023 1026455 1026455 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/008-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:1026454.74, importe_modificado:1026454.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2219988/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219988FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1026455 1026455

2023 2 CHP230202219997Proyecto de inversión3776750 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776749.55, modificado:3776749.55}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 465307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo46530 S 227 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, TERRACERIA C15/3/2023 15/6/2023 3776750 3776750 3776750 2669833 2669833 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3776749.55, importe_modificado:3776749.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.85}}{2219997/proyecto_PROCESO, 2219997/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202219997FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3776750 3776750

2023 2 CHP230202220714Proyecto de inversión3536494 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PATHUITZ - 510967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón51096 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A CRISTÓBAL COLÓN EJIDO SAN JOSE PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ABARROTES PATHUITZ Y TERRACERIA CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH, LA OB3/3/2023 2/6/2023 3536494 3536494 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/117/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2220714/proyecto_INICIO, 2220714/proyecto_PROCESO, 2220714/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220714FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3536494 3536494

2023 2 CHP230202221438Proyecto de inversión751504.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAPIL - 581757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón58175 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TEMÓ TILA - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y VEREDA CRUZTOM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE MAP L6/3/2023 5/6/2023 751504.9 751504.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/134/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2221438/proyecto_INICIO, 2221438/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal751504.9 751504.9

2023 2 CHP230202221447Proyecto de inversión477609.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477609.35, modificado:477609.35}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA - 582977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón58297 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELEN - LA ESTANCIA BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO LA ESTANCIA BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA6/3/2023 5/6/2023 477609.4 477609.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/135/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:477609.35, importe_modificado:477609.35}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2221447/proyecto_INICIO, 2221447/proyecto_PROCESO, 2221447/proyecto_INICIO, 2221447/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221447FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal477609.4 477609.4

2023 2 CHP230202222210Proyecto de inversión4420617 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO LINDA VISTA - 647907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón64790 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE CONSTRUIRA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO LI14/3/2023 12/6/2023 4420617 4420617 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/157/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2222210/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4420617 4420617

2023 2 CHP230202222222Proyecto de inversión1832806 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832806.48, modificado:1832806.48}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 649317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ocosingo64931 S 170 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:416, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 155 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y TERRACERIA CARRETERA MONTELIB27/3/2023 27/6/2023 1832806 1832806 1832806 549841.9 549841.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1832806.48, importe_modificado:1832806.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.6}}{2222222/proyecto_PROCESO, 2222222/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1832806 1832806

2023 2 CHP230202223033Proyecto de inversión1684477 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684476.55, modificado:1684476.55}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUERRERO COLONIA LAS ANIMAS. - 712437 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá71243 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.7, meta_modificada:1008.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE GUERRERO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL LOPEZ NEGRETE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE MIGUEL LOPEZ NEGRETE15/5/2023 15/8/2023 1684477 1684477 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/022/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1684476.55, importe_modificado:1684476.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.87}}{2223033/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223033FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1684477 1684477



2023 2 CHP230202223725Proyecto de inversión2176483 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176483.42, modificado:2176483.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA MORELIA - 761247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo76124 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO SUSHILA Y CAMINO SHUVI, CAMINO NUEVA MORELIA LA O15/3/2023 9/5/2023 2176483 2176483 2176483 652945 652945 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0052/2023, contratista:ING. JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2176483.42, importe_modificado:2176483.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}}{2223725/proyecto_PROCESO, 2223725/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202223725FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2176483 2176483

2023 2 CHP230202223728Proyecto de inversión397855.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}}CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO VIEJO - 761357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón76135 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CAMPO VIEJO, 29940 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA BATZEL CAN17/4/2023 17/7/2023 397855.5 397855.5 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/206/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2223728/proyecto_INICIO, 2223728/proyecto_FIN, 2223728/proyecto_PROCESO, 2223728/proyecto_INICIO, 2223728/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223728FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal397855.5 397855.5

2023 2 CHP230202224490Proyecto de inversión5003925 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5003924.89, modificado:5003924.89}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 815427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo81542 S 196 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZA, CAMINO SLOQUIB CHAY LA OBR1/3/2023 1/7/2023 5003925 5003925 5003925 2501962 2501962 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5003924.89, importe_modificado:5003924.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2224490/proyecto_PROCESO, 2224490/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5003925 5003925

2023 2 CHP230202224505Proyecto de inversión2587867 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587867.0, modificado:2587867.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. JUAREZ NORTE - 816477 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla81647 S 63 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.3, meta_modificada:1435.3}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORRGIDORA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE, CALLE LERDO DE TEJADA PARTIENDO DEL HOSPITAL GENERAL5/4/2023 3/7/2023 2587867 2587867 1101415 1101415 1101415 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/019/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2587867.0, importe_modificado:2587867.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}{2224505/proyecto_INICIO, 2224505/proyecto_PROCESO, 2224505/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}}{obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202224505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2587867 2587867

2023 2 CHP230202224509Proyecto de inversión309443.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAL - 816677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón81667 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:896, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LA PIEDRECITA, T13/4/2023 13/7/2023 309443.2 309443.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/230/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2224509/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224509FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal309443.2 309443.2

2023 2 CHP230202225451Proyecto de inversión1184208 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184207.85, modificado:1184207.85}}CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR - 912667 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas91266 S 44 39 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:114, direccion:COMUNIDAD PEÑA MARIA EL POR VENIR, 29200 PEÑA MARÍA EL PORVENIR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOZALIZA EN LA COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA MISM8/5/2023 5/8/2023 1184208 1184208 1184208 592103.9 592103.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/056/2023, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1184207.85, importe_modificado:1184207.85}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}}{2225451/proyecto_PROCESO, 2225451/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1184208 1184208

2023 2 CHP230202213767Proyecto de inversión5116450 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5116449.75, modificado:5116449.75}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TELEJPOTOBTIC HACIA SAN JOSE FIU TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS CIEN EN TRAMOS AISLADOS - 318237 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica31823 S 197 186 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.59, meta_modificada:4.59}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA KM. 0+000 - SAN JOSE FIU KM. 5+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ FIU, 29878 SAN JOSÉ FIU, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE28/4/2023 ######## 1534935 5116450 1534935 1534935 1534935 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340041-114, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:5116449.75, importe_modificado:5116449.75}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213767/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 5116450 5116450

2023 2 CHP230202214539Proyecto de inversión22792180 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.279218011E7, modificado:2.279218011E7}}CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL - 911387 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas91138 S 3298 3143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4716.49, meta_modificada:4716.49}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BOULEVARD SUR PONIENTE COLONIA TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE LA CONTRUCCIÓN DEL MERCADO SE REALIZARÁ E3/7/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214539/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214539FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 22792180 22792180

2023 2 CHP230202214550Proyecto de inversión17580655 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.758065545E7, modificado:1.758065545E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES - 919427 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas91942 S 19088 18194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2227.76, meta_modificada:2227.76}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NORTE PUEBLO VILLAFLORES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN MARTÍN Y CALLE CAOBA, EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL SE ENCUENTRA EN3/7/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214550/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214550FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 17580655 17580655

2023 2 CHP230202214587Proyecto de inversión8002809 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8002809.27, modificado:8002809.27}}PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE LA CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE VILLAFLORES DE LA COLONIA POTINASPAK EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 973777 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas97377 S 156 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2567.4, meta_modificada:2567.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA gardenias COLONIA POTINASPAK, 29018 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE NORTE Y CALLE VILLAFLORES, CALLE GIRASOL LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTA3/7/2023 2/10/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214587/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214587FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 8002809 8002809

2023 2 CHP230202214589Proyecto de inversión22530071 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.253007148E7, modificado:2.253007148E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA - 977097 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas97709 S 22595 22234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7135.89, meta_modificada:7135.89}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ, CALLE CHIHUAHUA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CABECERA MUN17/7/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214589/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214589FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 22530071 22530071

2023 2 CHP230202215288Proyecto de inversión1133420 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133420.06, modificado:1133420.06}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 150747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo15074 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA MIGUEL16/3/2023 20/7/2023 1133420 1133420 1133420 340026 340026 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0054/2023, contratista:YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1133420.06, importe_modificado:1133420.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.4}}{2215288/proyecto_PROCESO, 2215288/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202215288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1133420 1133420

2023 2 CHP230202216982Proyecto de inversión713577.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713577.76, modificado:713577.76}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MEXICANOS EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL - 287767 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas28776 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.85, meta_modificada:78.85}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA BRASIL BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ECUADOR Y PROLONGACION BRASIL, AVENIDA BRASIL LA OBRA S ELOCALIZA ENTRE LA AVENIDA ECUA13/3/2023 11/5/2023 713577.8 713577.8 713577.8 423432.3 423432.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/009/2023, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:713577.76, importe_modificado:713577.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.29}}{2216982/proyecto_INICIO, 2216982/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216982FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal713577.8 713577.8

2023 2 CHP230202217648Proyecto de inversión4355758 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4355758.29, modificado:4355758.29}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 324627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarSecretaría de la Honestidad y Función Pública32462 S 86 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3080.1, meta_modificada:3080.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ, 29940 BENITO JUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A LA TELESECUNDARIA 615 Y TERRACERIA CONDUCE A PEÑA21/2/2023 21/6/2023 4355758 4355758 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/069/2023, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4355758.29, importe_modificado:4355758.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2217648/proyecto_INICIO, 2217648/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4355758 4355758

2023 2 CHP230202217651Proyecto de inversión2045788 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045788.02, modificado:2045788.02}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON LA LIMA - 324677 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán32467 S 391 381 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.0, meta_modificada:1717.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON LA LIMA, 30670 CANTÓN LA LIMA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA LIMA Y CALLE CALLE CENTRAL, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN29/3/2023 29/6/2023 2045788 2045788 2045788 1022894 1022894 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-010/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2045788.02, importe_modificado:2045788.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.5}}{2217651/proyecto_PROCESO, 2217651/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217651FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2045788 2045788

2023 2 CHP230202217656Proyecto de inversión11439400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14394E7, modificado:1.14394E7}}MEJORAMIENTO DE VIVIENADA , CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 324787 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán32478 S 65 75 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO REFORMA Y PLANADA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.866769, lat:17.387119}}9/2/2023 9/4/2023 11439400 11439400 5883120 5883120 5883120 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1.14394E7, importe_modificado:1.14394E7}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{2217656/proyecto_INICIO, 2217656/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202217656FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal11439400 11439400

2023 2 CHP230202217663Proyecto de inversión6984000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984000.0, modificado:6984000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 325257 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán32525 S 44 53 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LORENZO, 29700 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SAN LORENZO SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.920439, lat:17.375415}}27/1/2023 27/4/2023 6984000 6984000 4176000 4176000 4176000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131147, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:6984000.0, importe_modificado:6984000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{2217663/proyecto_INICIO, 2217663/proyecto_PROCESO, 2217663/proyecto_INICIO, 2217663/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202217663FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6984000 6984000

2023 2 CHP230202218303Proyecto de inversión1656648 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656648.0, modificado:1656648.0}}CONSTRUCCIÓN DE 90 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CAÑADA. - 360817 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle36081 S 183 162 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑADA Y CARRETERA ESTATAL 101, AVE1/3/2023 31/3/2023 1656648 1656648 1615233 1615233 1615233 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA011/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1656648.0, importe_modificado:1656648.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:90.0}}{2218303/proyecto_INICIO, 2218303/proyecto_PROCESO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_PROCESO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_INICIO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1656648 1656648

2023 2 CHP230202218312Proyecto de inversión1975742 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975741.84, modificado:1975741.84}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RETIRO A SAN ANDRES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 200 EN TRAMOS AISLADOS - 361847 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán36184 S 305 345 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:121, direccion:EJIDO EL RETIRO, 29700 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL RETIRO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.765821, lat:17.33536}}1/2/2023 15/3/2023 1975742 1975742 869298.3 869298.3 869298.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-004/2023, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1975741.84, importe_modificado:1975741.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}}{2218312/proyecto_INICIO, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN, 2218312/proyecto_INICIO, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202218312FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1975742 1975742

2023 2 CHP230202219164Proyecto de inversión1768247 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}}CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CATARRAYA - 409707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón40970 S 105 101 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN MIGUEL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC Y TERR24/2/2023 25/5/2023 1768247 1768247 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/089/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2219164/proyecto_INICIO, 2219164/proyecto_PROCESO, 2219164/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219164FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1768247 1768247

2023 2 CHP230202220719Proyecto de inversión3315463 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANTEMAJAS - 511647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón51164 S 197 189 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASANILJA Y TERRACERIA AGUA AZUL CHICO, CALLEJON MPIO. DE TU3/3/2023 2/6/2023 3315463 3315463 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/118/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2220719/proyecto_INICIO, 2220719/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3315463 3315463

2023 2 CHP230202220734Proyecto de inversión3536494 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ, BARRIO LINDA VISTA - 512967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón51296 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO LINDA VISTA, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACU3/3/2023 2/6/2023 3536494 3536494 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/119/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2220734/proyecto_INICIO, 2220734/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220734FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3536494 3536494

2023 2 CHP230202222232Proyecto de inversión162384.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162384.34, modificado:162384.34}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROBLE. - 649797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo64979 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROBLE KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SIBAL, CAMINO EL ROBLE PARA LLEGAR SALIM1/4/2023 30/4/2023 162384.3 162384.3 162384.3 48715.3 48715.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:162384.34, importe_modificado:162384.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}}{2222232/proyecto_PROCESO, 2222232/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222232FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal162384.3 162384.3

2023 2 CHP230202222308Proyecto de inversión1635628 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE - 654877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón65487 S 97 94 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA SEPEL ACTÉ, L17/3/2023 19/6/2023 1635628 1635628 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/161/2023, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2222308/proyecto_INICIO, 2222308/proyecto_PROCESO, 2222308/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222308FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1635628 1635628

2023 2 CHP230202223731Proyecto de inversión4016489 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016489.24, modificado:4016489.24}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 761677 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir76167 S 99 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 920 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30974 20 DE NOVIEMBRE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EL VOLCAN Y CAMIN1/2/2023 31/5/2023 4016489 2008245 2008245 2008245 2008245 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-002/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4016489.24, importe_modificado:4016489.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2223731/proyecto_INICIO, 2223731/proyecto_PROCESO, 2223731/proyecto_INICIO, 2223731/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223731FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4016489 4016489

2023 2 CHP230202223749Proyecto de inversión2483267 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483266.75, modificado:2483266.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL. - 762787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo76278 S 40 41 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA M15/3/2023 9/5/2023 2483267 2483267 2483267 744980 744980 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0053/2023, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2223749/proyecto_PROCESO, 2223749/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202223749FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2483267 2483267

2023 2 CHP230202223787Proyecto de inversión760078.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.22, modificado:760078.22}}CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJÓN - 765977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón76597 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO NAZAREHT SAN JERONIMO BACHAJÓN, 29940 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE17/4/2023 17/7/2023 760078.2 760078.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/207/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760078.22, importe_modificado:760078.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2223787/proyecto_PROCESO, 2223787/proyecto_INICIO, 2223787/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal760078.2 760078.2

2023 2 CHP230202224647Proyecto de inversión1778692 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778692.0, modificado:1778692.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO NO. 2 CON CLAVE 07EBH0006Z - 845107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas84510 S 714 633 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LAS AMERICAS BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS AMERICAS Y CALLE 1RA ROBERTO ALBORES, CALLE 2DA ROBERTO ALBORES LA OBRA17/4/2023 15/7/2023 1778692 1778692 1778692 534783.6 534783.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/053/2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1778692.0, importe_modificado:1778692.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.3}}{2224647/proyecto_PROCESO, 2224647/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224647FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1778692 1778692

2023 2 CHP230202224666Proyecto de inversión1068106 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068106.05, modificado:1068106.05}}TECHADO EN CANCHA EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EJIDO AGUSTÍN RUBIO - 846797 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa84679 S 102 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ESCASOS 100 METROS DEL DOMO PRINCIPAL Y EL UNI25/4/2023 25/6/2023 1068106 1068106 671404.6 671404.6 671404.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1068106.05, importe_modificado:1068106.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}}{2224666/proyecto_INICIO, 2224666/proyecto_PROCESO, 2224666/proyecto_INICIO, 2224666/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224666FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1068106 1068106

2023 2 CHP230202224732Proyecto de inversión684900.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684900.82, modificado:684900.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR EJIDO CUXTITALI EL PINAR DEL CALLEJON EL PINAR - 851377 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas85137 S 291 257 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLEJON EL PINAR EL PINAR EJIDO CUXTITALI EL PINAR, 29233 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRAMOS AISLASOS EN LA LOCALIDAD EL PINAR OBRA QUE NO SE IDENTIFICA E24/4/2023 22/6/2023 684900.8 684900.8 684900.8 342450.4 342450.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/054/2023, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:684900.82, importe_modificado:684900.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2224732/proyecto_PROCESO, 2224732/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal684900.8 684900.8

2023 2 CHP230202213781Proyecto de inversión11195296 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119529589E7, modificado:1.119529589E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO A SAN JOSE CUSHIPAC TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO CERO CUATRO SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS. - 331507 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica33150 S 136 160 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:619, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN KM. 0+000 - SAN JOSE CUSHIPAC KM. 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE CUSHIPAC, 29613 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA C28/4/2023 ######## 3358589 10688696 3206609 3206609 3206609 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340034-129, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.0688696E7, importe_modificado:1.0688696E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213781/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11195296 11195296

2023 2 CHP230202213782Proyecto de inversión5235458 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5235457.51, modificado:5235457.51}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TOROSTIC DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 331777 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas33177 S 185 180 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:138, direccion:CALLE A TOROSTIC PUEBLO TOROSTIC, 29870 TOROSTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE A CHIMTIC Y CALLE A SHUNUCH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TOROSTIC LA CUAL SE UBICA A 4.34 KM. AL NORTE ORIENTE DE1/5/2023 30/6/2023 2617729 5235458 1570637 1570637 1570637 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-011 E, contratista:Grupo THREE BOXES, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5235457.51, importe_modificado:5235457.51}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.4}}{2213782/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 5235458 5235458

2023 2 CHP230202213794Proyecto de inversión5385276 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385276.49, modificado:5385276.49}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TOQUIANCITO DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC - 337517 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas33751 S 192 178 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOQUIANCITO, 30984 TOQUIANCITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE A LAS CRUCES Y CALLE A EL TUMBADOR, CALLE A ZANCUDERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD TOQUIANCITO LA CUAL SE UBICA A1/5/2023 30/6/2023 2692638 5385276 1615583 1615583 1615583 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-013 E, contratista:Diseños y Construcciones VEGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5385276.49, importe_modificado:5385276.49}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.4}}{2213794/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213794FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 5385276 5385276

2023 2 CHP230202214596Proyecto de inversión3660556 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660556.25, modificado:3660556.25}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA TEJERÍA DESDE INTERSECCIÓN EN Y HASTA EL KILÓMETRO CERO MAS DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO DEL BARRIO LA TEJERÍA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHAMULA DEL MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas98039 S 220 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TEJERÍA PUEBLO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERSERCCIÓN EN Y Y CALLE A SAN JOSE RINCÓN CHAMULA, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRET15/6/2023 15/9/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214596/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214596FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3660556 3660556

2023 2 CHP230202214598Proyecto de inversión1952082 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952081.55, modificado:1952081.55}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JUAN DESDE LA CARRETERA VILLAHERMOSA ESCOPETAZO HASTA EL KILÓMETRO CERO MAS CIENTO CUARENTA Y CINCO DEL BARRIO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHAMULA DEL MUNICIPIO DE RINCÓN CHAM7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas98312 S 234 268 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN PUEBLO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA ESCOPETAZO Y CALLE SAN JUAN, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁ3/7/2023 2/10/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214598/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 1952082 1952082

2023 2 CHP230202214601Proyecto de inversión3707044 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3707043.97, modificado:3707043.97}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN GABRIEL DESDE EL EMSAD 141 HASTA EL KILÓMETRO CERO MAS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA DEL BARRIO SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHAMULA DEL MUNICIPIO DE RINCÓN CHA7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas98514 S 213 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL PUEBLO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CENTRAL ORIENTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE15/6/2023 15/9/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214601/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3707044 3707044

2023 2 CHP230202214621Proyecto de inversión8446309 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8446308.64, modificado:8446308.64}}PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JERUSALÉN ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y AVENIDA PANTEÓN SAN MARCOS DE LA COLONIA EL SALVADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 1012207 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas101220 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3049.26, meta_modificada:3049.26}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALÉN COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y AVENIDA PANTEÓN SAN MARCOS, CALLE SINA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI15/6/2023 15/9/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214621/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214621FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 8446309 8446309

2023 2 CHP230202214622Proyecto de inversión3983266 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983265.93, modificado:3983265.93}}PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 5A. SUR PONIENTE ENTRE LA CALLE 5A. PONIENTE SUR Y PRIVADA DE LA 5A. SUR PONIENTE DE LA COLONIA PLUMA DE ORO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 1015787 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas101578 S 84 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.0, meta_modificada:1578.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. SUR PONIENTE COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 5A. SUR PONIENTE, AVENIDA 6A. SUR PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIM15/6/2023 15/9/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214622/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214622FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3983266 3983266

2023 2 CHP230202214623Proyecto de inversión36598817 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.659881738E7, modificado:3.659881738E7}}REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO - 1021497 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas102149 S 16152 15767 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18095.31, meta_modificada:18095.31}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:BOULEVARD CÉSAR A. LARA PUEBLO PICHUCALCO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO DE PICHUCALCO Y CALLE MÁXIMO CONTRERAS CARBAJAL, CALLE A LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214623/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214623FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 36598817 36598817

2023 2 CHP230202214624Acción 2262025 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262024.98, modificado:2262024.98}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 1022007 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica102200 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{2214624/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2262025 2262025

2023 2 CHP230202214626Acción 302322.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302322.47, modificado:302322.47}}212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 1023637 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica102363 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2214626/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 302322.5 302322.5

2023 2 CHP230202214627Acción 302311.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302311.35, modificado:302311.35}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 1024437 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica102443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2214627/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 302311.4 302311.4

2023 2 CHP230202214628Acción 750079.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750079.14, modificado:750079.14}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 1024937 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica102493 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2214628/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 750079.1 750079.1

2023 2 CHP230202214630Proyecto de inversión1354421 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354421.45, modificado:1354421.45}}PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANANTIAL ENTRE LA AVENIDA SAN FERNANDO MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO - 1026967 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas102696 S 99 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.82, meta_modificada:624.82}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:83, direccion:CALLE MANANTIAL PUEBLO EL PORTILLO, 29120 EL PORTILLO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN FERNANDO MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ LA CONSTRUCCI3/7/2023 2/10/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214630/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 1354421 1354421

2023 2 CHP230202216264Proyecto de inversión7586677 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7586676.85, modificado:7586676.85}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE. - 248557 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Oxchuc24855 S 750 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO PAXTONTICJA - BARRIO YAALCHENATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 320 COLONIA PAXTONTICJA, 29450 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMI27/3/2023 26/6/2023 7586677 7586677 2276003 2276003 2276003 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:7586676.85, importe_modificado:7586676.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}{2216264/proyecto_PROCESO, 2216264/proyecto_INICIO, 2216264/proyecto_PROCESO, 2216264/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal7586677 7586677

2023 2 CHP230202217001Proyecto de inversión769983.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769983.73, modificado:769983.73}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I, MADERO EN SOLOSUCHIAPA - 288857 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa28885 S 34 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNO 5 METROS D10/1/2023 28/2/2023 769983.7 769983.7 751982.7 751982.7 751982.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:ALGUV. SOLUCIONESN EN CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:794228.73, importe_modificado:794228.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}}{2217001/proyecto_INICIO, 2217001/proyecto_PROCESO, 2217001/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217001FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal769983.7 769983.7

2023 2 CHP230202217680Proyecto de inversión4829161 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4829161.02, modificado:4829161.02}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 326407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón32640 S 239 230 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA FUERTE Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTU20/2/2023 21/4/2023 4829161 4829161 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/070/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4829161.02, importe_modificado:4829161.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:91.0}}{2217680/proyecto_INICIO, 2217680/proyecto_PROCESO, 2217680/proyecto_FIN, 2217680/proyecto_PROCESO, 2217680/proyecto_FIN, 2217680/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4829161 4829161

2023 2 CHP230202217693Proyecto de inversión6264000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6264000.0, modificado:6264000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 327147 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán32714 S 41 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO GUADALUPE VICTORIA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.873721, lat:17.36996}}26/5/2023 26/8/2023 6264000 4752000 1512000 1512000 1512000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:6264000.0, importe_modificado:6264000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{2217693/proyecto_INICIO, 2217693/proyecto_PROCESO, 2217693/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202217693FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6264000 6264000

2023 2 CHP230202218384Proyecto de inversión1282061 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282061.35, modificado:1282061.35}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA SALSIPUEDES II - 365927 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas36592 S 599 555 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARCO COLONIA SALSIPUEDES, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO AL ARCO Y CALLE ENTRADA AL ARCO, CALLE SALSIPUEDES SE OBRA SE LOCALIZA EN LA13/3/2023 10/7/2023 1282061 1282061 1282061 641030.7 641030.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/013/2023, contratista:ERNESTO CRISOFORO GONZALEZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1282061.35, importe_modificado:1282061.35}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:50.0}}{2218384/proyecto_PROCESO, 2218384/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1282061 1282061

2023 2 CHP230202219247Proyecto de inversión2342927 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA JERUSALEN - 413957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón41395 S 139 134 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD Y TERRACERIA SAN PEDRO Z24/2/2023 25/5/2023 2342927 2342927 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/090/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2219247/proyecto_INICIO, 2219247/proyecto_PROCESO, 2219247/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219247FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2342927 2342927

2023 2 CHP230202220050Proyecto de inversión1789476 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789476.42, modificado:1789476.42}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA - 468967 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas46896 S 759 673 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHIULA BARRIO LAS DELICIAS, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS PINOS Y CALLE COMITAN, DIAGONAL PEJE DE ORO LA OBRA S ELOCALIZA EN EL BARRIO DE20/3/2023 17/6/2023 1789476 1789476 1789476 894738.2 894738.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/025/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1789476.42, importe_modificado:1789476.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}{2220050/proyecto_PROCESO, 2220050/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220050FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1789476 1789476

2023 2 CHP230202220051Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 468977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo46897 S 1651 1597 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SIBACA Y CAR1/3/2023 31/5/2023 3000000 3000000 3000000 900000 900000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0050/2023, contratista:ING. JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}}{2220051/proyecto_PROCESO, 2220051/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202220051FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3000000 3000000

2023 2 CHP230202220059Proyecto de inversión3904909 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904908.66, modificado:3904908.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 469517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo46951 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.5, meta_modificada:1864.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑECES BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TUY TIC Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE PUERTO ARTURO LA OBRA SE LOCALIZA A 750 METROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS INS15/3/2023 15/6/2023 3904909 3904909 3904909 1171473 1171473 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0083/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3904908.66, importe_modificado:3904908.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.35}}{2220059/proyecto_PROCESO, 2220059/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220059FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3904909 3904909

2023 2 CHP230202220070Proyecto de inversión1976538 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976538.18, modificado:1976538.18}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO FLOR DE UN DIA - 470027 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán47002 S 184 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.75, meta_modificada:1752.75}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FLOR DE UN DÍA, 30666 FLOR DE UN DÍA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHAMULAPITA Y CARRETERA CARRETERA A CANTON SINAI, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRI24/4/2023 24/7/2023 1976538 1976538 1976538 988269.1 988269.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-012/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1976538.18, importe_modificado:1976538.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}}{2220070/proyecto_PROCESO, 2220070/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220070FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1976538 1976538

2023 2 CHP230202220081Proyecto de inversión1237773 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}}CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONAL - 470647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón47064 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, LA OBRA SE REA3/3/2023 1/6/2023 1237773 1237773 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/113/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2220081/proyecto_INICIO, 2220081/proyecto_PROCESO, 2220081/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220081FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1237773 1237773

2023 2 CHP230202220760Proyecto de inversión1370391 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAHILTÉ SEGUNDA SECCIÓN - 515697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón51569 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA NAHIL3/3/2023 1/6/2023 1370391 1370391 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/120/2023, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2220760/proyecto_INICIO, 2220760/proyecto_PROCESO, 2220760/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220760FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1370391 1370391

2023 2 CHP230202220768Proyecto de inversión1049210 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049210.4, modificado:1049210.4}}CONSTRUCCIÓN DE 57 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TULANCA. - 516547 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle51654 S 105 96 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 29430 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNO1/4/2023 30/4/2023 1049210 1049210 1018920 1018920 1018920 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA015/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1049210.4, importe_modificado:1049210.4}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}}{2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_INICIO, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1049210 1049210

2023 2 CHP230202220783Proyecto de inversión3628277 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628277.0, modificado:3628277.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN LA CONCORDIA - 518207 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula51820 S 139 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO A SALVADOR URBINA EJIDO LA CONCORDIA, 30818 LA CONCORDIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA1/5/2023 31/7/2023 3628277 3628277 1814139 1814139 1814139 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0028/2023, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3628277.0, importe_modificado:3628277.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2220783/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220783FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3628277 3628277

2023 2 CHP230202221583Proyecto de inversión994043.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994043.73, modificado:994043.73}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE PRIVADA FRANCISCO HERNANDEZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE DEL CAMPO EJIDAL, EJIDO AHUACATLAN - 596437 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán59643 S 700 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.6, meta_modificada:134.6}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO HERNANDEZ EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE DEL CAMPO, CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES AL NORTE COLINDA CON CAMPO EJIDAL AL SUR IGLES2/5/2023 30/6/2023 994043.7 994043.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-022/P2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:994043.73, importe_modificado:994043.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2221583/proyecto_INICIO, 2221583/proyecto_PROCESO, 2221583/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal994043.7 994043.7

2023 2 CHP230202222314Proyecto de inversión2059743 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059742.62, modificado:2059742.62}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO MIGUEL ALEMAN - 654997 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo65499 S 323 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAN UBICADA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA CHCOMUSELO EJIDO UNION BUEN VISTA PASANDO POR LOS17/4/2023 17/7/2023 1800000 1800000 1611035 1611035 1611035 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-14/2023, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNUN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2059742.62, importe_modificado:2059742.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}}{2222314/proyecto_INICIO, 2222314/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2059743 2059743

2023 2 CHP230202222316Proyecto de inversión4356718 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356717.75, modificado:4356717.75}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 655117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo65511 S 316 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO TENANGO, TERRACERIA SAN MIGUEL LA OBRA1/3/2023 30/7/2023 4356718 4356718 4356718 2178359 2178359 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2023, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4356717.75, importe_modificado:4356717.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}}{2222316/proyecto_PROCESO, 2222316/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4356718 4356718

2023 2 CHP230202223825Proyecto de inversión1566817 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566816.86, modificado:1566816.86}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS EN LA CALLE JOSHIL - 767757 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá76775 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE JOSHIL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29922 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JOSHIL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSHIL ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE JOSH22/5/2023 20/7/2023 1566817 1566817 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-047/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTIN EZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1566816.86, importe_modificado:1566816.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}{2223825/proyecto_PROCESO, 2223825/proyecto_INICIO, 2223825/proyecto_PROCESO, 2223825/proyecto_INICIO, 2223825/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1566817 1566817

2023 2 CHP230202223831Proyecto de inversión4016489 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016489.24, modificado:4016489.24}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 767997 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir76799 S 136 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 250 BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30974 NUEVA LIBERTAD, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y1/2/2023 31/5/2023 4016489 2008245 2008245 2008245 2008245 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-004/2023, contratista:ARRENDADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4016489.24, importe_modificado:4016489.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2223831/proyecto_INICIO, 2223831/proyecto_PROCESO, 2223831/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4016489 4016489

2023 2 CHP230202213852Proyecto de inversión12914548 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.291454812E7, modificado:1.291454812E7}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA. - 390717 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica39071 S 562 564 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29599 TZAJALCHÉN II, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CAMINO IXTAPANGAJOYA - LAZARO CARDENAS Y , SOBRE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO AGUSTIN RUBIO A IGNACIO ZARAGOZA A28/4/2023 ######## 7103001 12009996 3602999 3602999 3602999 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340035-130, contratista:TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.2009996E7, importe_modificado:1.2009996E7}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2213852/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12914548 12914548

2023 2 CHP230202213854Proyecto de inversión7256565 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7256564.97, modificado:7256564.97}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD TZAJALCHEN MUNICIPIO DE CHAMULA. - 391467 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica39146 S 284 210 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:114.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:61, direccion:INTERIOR SN COLONIA TZAJALCHÉN, 29329 TZAJALCHÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHO HACIA PANTELHO Y CARRETERA LAS MINAS A YUCNIOTIC HACIA TZAJALCHEN II, SOBRE LA CARRETERA SAN JU28/4/2023 ######## 4353939 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2213854/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 7256565 7256565

2023 2 CHP230202213862Proyecto de inversión45154099 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.515409936E7, modificado:4.515409936E7}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TRES PICOS MUNICIPIO DE TONALA. - 409297 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica40929 S 2147 2033 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y AVENIDA MATAMOROS, AVENIDA AVENIDA DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE TRES PICOS SOBRE LA CALLE TREINTA DE JULIO ENTRE L28/4/2023 ######## 18061640 44804907 13441472 13441472 13441472 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340045-117, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4.480490732E7, importe_modificado:4.480490732E7}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.03}}{2213862/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 45154099 45154099

2023 2 CHP230202214679Proyecto de inversión9320538 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9320538.11, modificado:9320538.11}}PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA EL ROSAL ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE VILLAFLORES DE LA COLONIA LA CONDESA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 1109787 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas110978 S 268 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3584.0, meta_modificada:3584.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROSAL COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE VILLAFLORES, CALLE PALENQUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO S15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214679/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214679FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 9320538 9320538

2023 2 CHP230202217067Proyecto de inversión1608432 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608432.0, modificado:1608432.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 293517 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán29351 S 0 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LA TRANCA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO BARRIO LA TRANCA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.819122, lat:17.372848}}1/3/2023 1/5/2023 1608432 1608432 1144119 1144119 1144119 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1608432.0, importe_modificado:1608432.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{2217067/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202217067FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1608432 1608432

2023 2 CHP230202217704Proyecto de inversión1580848 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580848.0, modificado:1580848.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 327877 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán32787 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO GUADALUPE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.8188889, lat:17.372778}}20/3/2023 18/5/2023 1580848 1580848 316165 316165 316165 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1580848.0, importe_modificado:1580848.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{2217704/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202217704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1580848 1580848

2023 2 CHP230202213917Proyecto de inversión12296603 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229660348E7, modificado:1.229660348E7}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN - 503837 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica50383 S 814 767 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), 30550 JOSÉ ISABEL REYES, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COSTERA A JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ A LAS BRISAS Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE JOAQ15/5/2023 ######## 6763132 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2213917/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE VALIDADO, AUN NO CUENTA CON CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12296603 12296603

2023 2 CHP230202221721Proyecto de inversión650223.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650223.14, modificado:650223.14}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CAPTACION LAS NUBES, EJIDO FAJA DE ORO - 614007 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán61400 S 1381 1293 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO A LA NUBES EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRACCION LAS NUBES GUATIMOC Y , AL NORTE SALIDA CARRETERA HACIA FRACCION LAS NUBES AL SUR CAMPO DE FUT19/4/2023 18/5/2023 650223.1 650223.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-023/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:650223.14, importe_modificado:650223.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.0}}{2221721/proyecto_INICIO, 2221721/proyecto_PROCESO, 2221721/proyecto_INICIO, 2221721/proyecto_FIN, 2221721/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221721FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal650223.1 650223.1

2023 2 CHP230202222507Proyecto de inversión760078.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.22, modificado:760078.22}}CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB - 672627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón67262 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TERRACERIA YOCHIBJA, LAS COCINAS SE C20/3/2023 19/6/2023 760078.2 760078.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/173/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760078.22, importe_modificado:760078.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2222507/proyecto_INICIO, 2222507/proyecto_PROCESO, 2222507/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222507FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal760078.2 760078.2

2023 2 CHP230202218390Proyecto de inversión618886.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RAYA OJO DE AGUA - 366267 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36626 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA TAKINJA Y VEREDA FRACCIÓN ARENAL MPIO.24/2/2023 25/5/2023 618886.4 618886.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/081/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2218390/proyecto_PROCESO, 2218390/proyecto_FIN, 2218390/proyecto_INICIO, 2218390/proyecto_FIN, 2218390/proyecto_INICIO, 2218390/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218390FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal618886.4 618886.4

2023 2 CHP230202218391Proyecto de inversión1680316 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680316.0, modificado:1680316.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA PROVIDENCIA - 366287 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula36628 S 269 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:743, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON LA PROVIDENCIA, 30810 LA PROVIDENCIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA TAPACHULA.- UNION ROJA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS P18/4/2023 18/7/2023 1680316 1680316 840158 840158 840158 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0013/2023, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1680316.0, importe_modificado:1680316.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2218391/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1680316 1680316

2023 2 CHP230202218404Proyecto de inversión1016742 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZACTON - 366847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36684 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:883, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO GUADALUPE ZACTON, 29940 GUADALUPE ZACTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA Y VEREDA LA RAYA EL24/2/2023 25/5/2023 1016742 1016742 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/082/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2218404/proyecto_INICIO, 2218404/proyecto_PROCESO, 2218404/proyecto_FIN, 2218404/proyecto_PROCESO, 2218404/proyecto_FIN, 2218404/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1016742 1016742

2023 2 CHP230202218408Proyecto de inversión6366145 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6366145.34, modificado:6366145.34}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AV. GRANADITAS Y EUCALIPTO - 366987 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá36698 S 252 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4363.4, meta_modificada:4363.4}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRANADITAS Y AVENIDA EUCALIPTO, CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS1/3/2023 30/4/2023 6366145 6366145 2922251 2922251 2922251 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/004/2023, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:6366145.34, importe_modificado:6366145.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3708.89}}{2218408/proyecto_PROCESO, 2218408/proyecto_INICIO, 2218408/proyecto_PROCESO, 2218408/proyecto_INICIO, 2218408/proyecto_PROCESO, 2218408/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218408FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6366145 6366145

2023 2 CHP230202219258Proyecto de inversión1016742 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 414387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón41438 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN ANTONIO, 29940 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMELITO Y TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL, TERRACER24/2/2023 25/5/2023 1016742 1016742 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/091/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_FIN, 2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_INICIO, 2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_INICIO, 2219258/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219258FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1016742 1016742

2023 2 CHP230202219286Proyecto de inversión1702538 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702537.79, modificado:1702537.79}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 07DPR3769J EN PALENQUE EJIDO SATURNINO RIOS - 416177 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Palenque41617 S 366 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO BAJADAS GRANDES - SATURNINO RIOS KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SATURNINO RIOS, 29960 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO PARAISO Y CAMINO SATURNINO RIOS, CONTI8/3/2023 31/5/2023 1702538 1702538 1702538 934756.8 934756.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-062-2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1702537.79, importe_modificado:1702537.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}}{2219286/proyecto_PROCESO, 2219286/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1702538 1702538

2023 2 CHP230202219324Proyecto de inversión4499972 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499971.54, modificado:4499971.54}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO TZOTZOKURUZ A SAM - 418107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo41810 S 2666 2521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y TERRACERIA ABASOLO, TERRACERIA TENANGO LA OB1/3/2023 30/7/2023 4499972 4499972 4499972 1349991 1349991 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4499971.54, importe_modificado:4499971.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}}{2219324/proyecto_INICIO, 2219324/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4499972 4499972

2023 2 CHP230202220124Proyecto de inversión2080374 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080373.81, modificado:2080373.81}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BALAXTE - 472527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo47252 S 96 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BALAXTE KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO BALAXTE, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN ISIDRO, CARRETERA LA ILUSION15/3/2023 15/6/2023 2080374 2080374 2080374 624112.1 624112.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0058/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2080373.81, importe_modificado:2080373.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.5}}{2220124/proyecto_INICIO, 2220124/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2080374 2080374

2023 2 CHP230202221620Proyecto de inversión1018008 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018007.76, modificado:1018007.76}}REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL CAPTACION YEVALCHEN - 599837 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá59983 S 332 293 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO JOSHIL A YEVALCHEN PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AL COBACH, SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO JOSHIL A YEVALCHEN EL TANQUE DE ALMA28/4/2023 26/6/2023 1018008 1018008 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-041/2023, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1018007.76, importe_modificado:1018007.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}{2221620/proyecto_INICIO, 2221620/proyecto_PROCESO, 2221620/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221620FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1018008 1018008

2023 2 CHP230202221621Proyecto de inversión839917.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}}CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XAQUILÁ - 599927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón59992 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:396, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 10 EJIDO GUADALUPE XAQUILA, 29940 GUADALUPE XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS GARDENIAS Y TERRACERIA SAN9/3/2023 7/6/2023 839917.2 839917.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/142/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2221621/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221621FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal839917.2 839917.2

2023 2 CHP230202221642Proyecto de inversión1989490 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989489.85, modificado:1989489.85}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL CALLEJON SAN JUAN BOSCO - 601637 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas60163 S 132 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.5, meta_modificada:1435.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN JUAN BOSCO BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL DOS Y CALLE GIRASOLES, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EJE VIA27/3/2023 24/6/2023 1989490 1989490 1989490 945674.2 945674.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/034/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALS ZEZE DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1989489.85, importe_modificado:1989489.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.04}}{2221642/proyecto_PROCESO, 2221642/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221642FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1989490 1989490

2023 2 CHP230202222446Proyecto de inversión1193567 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PINO SUAREZ - 665187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón66518 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PINO SUÁREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA EL JARD17/3/2023 16/6/2023 1193567 1193567 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/171/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2222446/proyecto_INICIO, 2222446/proyecto_PROCESO, 2222446/proyecto_INICIO, 2222446/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222446FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1193567 1193567

2023 2 CHP230202222463Proyecto de inversión3580700 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580699.7, modificado:3580699.7}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 667847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón66784 S 213 204 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A ORIZABA EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A BRETAÑA Y CAMINO CONDUCE A GUADALUPE SAQUILA, CAMINO CONDUCE A LA LAGUNA LAS COCINAS SE CONSTRUI17/3/2023 16/6/2023 3580700 3580700 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/172/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3580699.7, importe_modificado:3580699.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2222463/proyecto_INICIO, 2222463/proyecto_PROCESO, 2222463/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3580700 3580700

2023 2 CHP230202223102Proyecto de inversión8576343 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8576342.79, modificado:8576342.79}}CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO E.C. OCOSINGO A PALENQUE A LÁN SAC JÚN PRIMERA ETAPA - 718017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón71801 S 717 682 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:918.61, meta_modificada:918.61}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALÁN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, LA CONSTRUCCION20/3/2023 19/6/2023 8576343 8576343 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/189/2023, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:8576342.79, importe_modificado:8576342.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2223102/proyecto_INICIO, 2223102/proyecto_PROCESO, 2223102/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223102FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal8576343 8576343

2023 2 CHP230202223111Proyecto de inversión3536494 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 718347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón71834 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA MEQUEJA, TERRACERIA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA20/3/2023 19/6/2023 3536494 3536494 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/190/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2223111/proyecto_INICIO, 2223111/proyecto_PROCESO, 2223111/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3536494 3536494

2023 2 CHP230202223840Proyecto de inversión693352.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693352.6, modificado:693352.6}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 29A AVENIDA SUR ENTRE 6A Y 4A CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO, CABECERA MUNICIPAL - 768757 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán76875 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA NOVENA SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE INICIO ESQ. CASETA DE POLICIA AL SUR PREPARATORIA8/5/2023 6/7/2023 693352.6 693352.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-029/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:693352.6, importe_modificado:693352.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2223840/proyecto_INICIO, 2223840/proyecto_PROCESO, 2223840/proyecto_INICIO, 2223840/proyecto_PROCESO, 2223840/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223840FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal693352.6 693352.6

2023 2 CHP230202223841Proyecto de inversión1725417 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725416.78, modificado:1725416.78}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 31A. AVENIDA NORTE ENTRE 19A. CALLE PRIVADA ORIENTE Y 19A. CALLE ORIENTE Y 25A. AVENIDA NORTE ENTRE 19A. Y 21A. CALLE ORIENTE, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MUNICIPAL - 768777 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán76877 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA QUINTA NORTE PRIVADA BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMO NOVENA ORIENTE Y , AVENIDA TREINTA Y UNA NORTE AL NORTE TERRENOS BARRIO MONTEBELLO15/5/2023 12/8/2023 1725417 1725417 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-030/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1725416.78, importe_modificado:1725416.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{2223841/proyecto_INICIO, 2223841/proyecto_PROCESO, 2223841/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1725417 1725417

2023 2 CHP230202223842Proyecto de inversión788412.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788412.34, modificado:788412.34}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES, EJIDD AHUACATLAN - 768837 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán76883 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.61, meta_modificada:114.61}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CANTON LA CEIBA, AL NORTE FINCA ALIANZA EJIDO AHUACATLAN AL ESTE CAMPO DE FUTBOL Y PR10/5/2023 8/7/2023 788412.3 788412.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-031/P2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:788412.34, importe_modificado:788412.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2223842/proyecto_INICIO, 2223842/proyecto_PROCESO, 2223842/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal788412.3 788412.3

2023 2 CHP230202223862Proyecto de inversión4438132 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4438131.92, modificado:4438131.92}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 770007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo77000 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRET1/3/2023 1/6/2023 4438132 4438132 4438132 2219066 2219066 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2023, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4438131.92, importe_modificado:4438131.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2223862/proyecto_PROCESO, 2223862/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4438132 4438132

2023 2 CHP230202223864Proyecto de inversión1533527 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533526.64, modificado:1533526.64}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN SUCHIATE EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE TRAMOS AISLADOS - 770127 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Suchiate77012 S 191 173 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:223, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+295 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 295 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 30846 TRES HERMANOS, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 15 DE SEPTIEMBRE - 3 HERMANOS Y CAMINO AL EJIDO 15 DE ABRIL, CAM15/3/2023 15/5/2023 1533527 1533527 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/005/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1533526.64, importe_modificado:1533526.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}}{2223864/proyecto_INICIO, 2223864/proyecto_PROCESO, 2223864/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223864FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1533527 1533527

2023 2 CHP230202223865Proyecto de inversión1069988 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069987.86, modificado:1069987.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO, UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE REYES Y MONTE LIBANO EN PALENQUE COLONIA SAN ANGEL - 770147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque77014 S 900 845 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE REYES Y MONTE LIBANO COLONIA SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE DOC. TORRES MOLINA Y AMPLIACION PRIMAVERA, CALLE LAS MAERICAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN ANGEL2/3/2023 30/5/2023 1069988 1069988 1069988 872732.3 872732.3 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-058-2023, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1069987.86, importe_modificado:1069987.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.8}}{2223865/proyecto_INICIO, 2223865/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223865FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1069988 1069988

2023 2 CHP230202223867Proyecto de inversión1873562 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873562.4, modificado:1873562.4}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 770167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo77016 S 118 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8540.0, meta_modificada:8540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA O9/5/2023 7/7/2023 1873562 1873562 1873562 1706360 1706360 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0002/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1873562.4, importe_modificado:1873562.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7777.86}}{2223867/proyecto_PROCESO, 2223867/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1873562 1873562

2023 2 CHP230202223871Proyecto de inversión4156208 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4156207.98, modificado:4156207.98}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE - 770417 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de El Porvenir77041 S 156 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MIRAVALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 260 BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO MALE UNO Y CAMINO CANADA, DE LA CABEC1/3/2023 30/6/2023 4156208 2078104 2078104 2078104 2078104 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-008/2023, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4156207.98, importe_modificado:4156207.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2223871/proyecto_PROCESO, 2223871/proyecto_INICIO, 2223871/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223871FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4156208 4156208

2023 2 CHP230202223907Proyecto de inversión920081.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920081.57, modificado:920081.57}}AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE - 773197 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarInstituto Tecnológico Superior de Cintalapa77319 S 156 154 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.53, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MIRAVALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 260 BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO MALE UNO Y CAMINO BARRIO CANADA, DE1/3/2023 20/3/2023 920081.6 460040.8 460040.8 460040.8 460040.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-011/2023, contratista:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:920081.57, importe_modificado:920081.57}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}}{2223907/proyecto_INICIO, 2223907/proyecto_PROCESO, 2223907/proyecto_INICIO, 2223907/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223907FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal920081.6 920081.6

2023 2 CHP230202225606Proyecto de inversión1261178 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261178.02, modificado:1261178.02}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO, BARRIO SAN PABLO. - 928257 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá92825 S 879 859 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:654.58, meta_modificada:654.58}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 322 INTERIOR SN EJIDO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFINA GARCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE DEL PUEBLO ENFRENTE A LA OFIC20/3/2023 20/6/2023 1261178 1261178 1261178 630589 630589 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1261178.02, importe_modificado:1261178.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:327.29}}{2225606/proyecto_PROCESO, 2225606/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1261178 1261178

2023 2 CHP230202225612Proyecto de inversión3065845 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065844.8, modificado:3065844.8}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHUTEL. - 929067 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá92906 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:729.0, meta_modificada:729.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN PEDRO CHUTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO CHUTEL, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR LA TERRACERIA Q27/3/2023 27/6/2023 3065845 3065845 3065845 1532922 1532922 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:MAC UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3065844.8, importe_modificado:3065844.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:364.5}}{2225612/proyecto_INICIO, 2225612/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3065845 3065845

2023 2 CHP230202213909Proyecto de inversión61014697 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.101469729E7, modificado:6.101469729E7}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO SEGUNDA ETAPA - 488677 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica48867 S 6038 5829 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TEJERIA Y AVENIDA 3RA. ORIENTE SUR, CALLE SIN ASIGNACION DE NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SOBRE LA C15/5/2023 ######## 30507349 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2213909/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213909FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 61014697 61014697



2023 2 CHP230202213911Proyecto de inversión6373284 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6373283.82, modificado:6373283.82}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CRUZTON BARRIO JECH METIC MUNICIPIO DE CHAMULA. - 490137 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica49013 S 1033 827 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRUZTÓN, 29328 CRUZTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA CANCUC Y CALLE DEL MONTE, SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA CANCUC EN EL KILOMETRO15/5/2023 ######## 3823970 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2213911/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE VALIDADO, AUN NO CUENTA CON CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 6373284 6373284

2023 2 CHP230202213912Proyecto de inversión5643529 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5643529.17, modificado:5643529.17}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UNION ZARAGOZA MUNICIPIO DE JITOTOL. - 491997 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica49199 S 377 405 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:INTERIOR SN COLONIA JITOTOL CENTRO, 29760 UNIÓN ZARAGOZA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MPAL. SOBRE LA CALLE QUINTA OTE NTE ENTRE QUINTA Y SEXTA NTE OTE SE SITUA EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA D15/5/2023 ######## 3386118 5425641 1627692 1627692 1627692 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340051-138, contratista:LOGO - LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:5425641.29, importe_modificado:5425641.29}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2213912/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213912FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 5643529 5643529

2023 2 CHP230202213914Acción 358482.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358482.2, modificado:358482.2}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 492347 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas49234 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}1/5/2023 ######## 358482.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2213914/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213914FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 358482.2 358482.2

2023 2 CHP230202213915Proyecto de inversión6114477 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6114476.55, modificado:6114476.55}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CRUZTON BARRIO JECH MUNICIPIO DE CHAMULA. - 492977 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica49297 S 1033 827 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRUZTÓN, 29328 ROMERILLO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA CANCUC Y CALLE DEL MONTE, SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA CANCUC EN EL KILOMETR15/5/2023 ######## 3668686 5990430 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340055-145, contratista:EDI LENIN ESTRADA PEREZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:5990430.47, importe_modificado:5990430.47}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2213915/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE CONTRATADO, AUN NO CUENTA IMAGEN DE INICIO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213915FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 6114477 6114477

2023 2 CHP230202213916Proyecto de inversión5951360 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5951360.21, modificado:5951360.21}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CRUZTON BARRIO YUT OSIL MUNICIPIO DE CHAMULA. - 493447 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica49344 S 1033 827 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRUZTÓN, 29328 CRUZTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA CANCUC Y CAMINO SIN ASIGNACION, SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA CANCUC EN EL KILO15/5/2023 ######## 3570816 5941791 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340049-142, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:5941791.45, importe_modificado:5941791.45}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2213916/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 5951360 5951360

2023 2 CHP230202213919Proyecto de inversión1772158 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772158.15, modificado:1772158.15}}CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EFRAIN A. GUTIERREZ MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ. - 505407 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica50540 S 673 664 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 LAS JACARANDAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ A CIUDAD CUAUHTEMOC Y , SOBRE LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ A CIUDAD CUAUHTÉMOC EN15/5/2023 ######## 1772158 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2213919/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213919FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 1772158 1772158

2023 2 CHP230202213920Proyecto de inversión2626892 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838824.0, modificado:1838824.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTCONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR VEINTICINCO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD TRECE DE AGOSTO MUNICIPIO DE OCOSINGO - 506097 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica50609 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:INTERIOR SN COLONIA 13 DE AGOSTO, 29953 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , EN EL KILOMETRO CIENTO SESENTA Y OCHO DE LA CARRETERA CATAZAJA TRAMO CARRETERO TUXTLA GUTIERREZ A CIUDAD CUAU15/5/2023 ######## 1050757 2435151 824470.6 824470.6 824033.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321007-073, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2435151.2, importe_modificado:2435151.2}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}}{2213920/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE CONTRATADO, AUN NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 788068 788068

2023 2 CHP230202213920Proyecto de inversión2626892 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838824.0, modificado:1838824.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTCONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR VEINTICINCO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD TRECE DE AGOSTO MUNICIPIO DE OCOSINGO - 506097 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica50609 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:INTERIOR SN COLONIA 13 DE AGOSTO, 29953 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , EN EL KILOMETRO CIENTO SESENTA Y OCHO DE LA CARRETERA CATAZAJA TRAMO CARRETERO TUXTLA GUTIERREZ A CIUDAD CUAU15/5/2023 ######## 1050757 2435151 824470.6 824470.6 824033.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321007-073, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2435151.2, importe_modificado:2435151.2}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}}{2213920/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE CONTRATADO, AUN NO CUENTA CON FOTOGRAFIAS, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento1838824 1838824

2023 2 CHP230202217083Proyecto de inversión389221.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389221.26, modificado:389221.26}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 294077 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Solosuchiapa29407 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE MAJAGUAL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA HACIA MAJAGUAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXHUATAN Y EL UNICO16/1/2023 9/2/2023 389221.3 389221.3 380122.3 380122.3 380122.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:389221.26, importe_modificado:389221.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}}{2217083/proyecto_INICIO, 2217083/proyecto_PROCESO, 2217083/proyecto_INICIO, 2217083/proyecto_PROCESO, 2217083/proyecto_INICIO, 2217083/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal389221.3 389221.3

2023 2 CHP230202217737Proyecto de inversión2042980 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042980.39, modificado:2042980.39}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN CANTON EL TRIUNFO - 330027 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán33002 S 187 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:141, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CANTON CANTÓN EL TRIUNFO, 30665 CANTÓN EL TRIUNFO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRERETA AL TIVOLI Y CALLE CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL NORES22/3/2023 22/6/2023 2042980 2042980 2042980 1021490 1021490 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-009/2023, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2042980.39, importe_modificado:2042980.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}}{2217737/proyecto_PROCESO, 2217737/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2042980 2042980

2023 2 CHP230202217755Proyecto de inversión751504.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN SAN JERONIMO, BARRIO SAN JOSÉ - 331007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón33100 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y TERRACERIA CONDUCE A JALALAL 2A. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JOSÉ LAS VIVIENDAS D24/2/2023 25/5/2023 751504.9 751504.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/077/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2217755/proyecto_INICIO, 2217755/proyecto_FIN, 2217755/proyecto_PROCESO, 2217755/proyecto_FIN, 2217755/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal751504.9 751504.9

2023 2 CHP230202218423Proyecto de inversión1724041 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NA CHIJ - 367867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36786 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:822, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN ESC. SEC. TEC. NO. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NA CHIJ, 29940 NA-CHIJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ESC. SEC. TEC. NUM. 63 Y CAMINO SAN MARTÍN27/2/2023 29/5/2023 1724041 1724041 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/083/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2218423/proyecto_INICIO, 2218423/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218423FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1724041 1724041

2023 2 CHP230202219354Proyecto de inversión1417859 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417858.74, modificado:1417858.74}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO 03 DE MAYO - 419577 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla41957 S 60 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:PROLONGACION EJIDO 3 DE MAYO EJIDO 3 DE MAYO EL ZAPOTE, 30607 3 DE MAYO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JORDAN Y CALLE EL ZAPOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES DE MAYO INICIANDO DE LA CA3/4/2023 30/6/2023 1134287 1134287 1134287 1134287 1134287 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-020, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1417858.74, importe_modificado:1417858.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{2219354/proyecto_INICIO, 2219354/proyecto_PROCESO, 2219354/proyecto_FIN, 2219354/proyecto_PROCESO, 2219354/proyecto_FIN, 2219354/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1417859 1417859

2023 2 CHP230202219367Proyecto de inversión4000303 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000303.19, modificado:4000303.19}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA VIRGEN - 420077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo42007 S 83 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.85, meta_modificada:70.85}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRG, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCOSING3/4/2023 31/7/2023 4000303 4000303 4000303 1200091 1200091 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0067/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000303.19, importe_modificado:4000303.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.26}}{2219367/proyecto_PROCESO, 2219367/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219367FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4000303 4000303

2023 2 CHP230202219374Proyecto de inversión2829195 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829194.84, modificado:2829194.84}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA - 420457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón42045 S 168 162 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ LAS VIVIENDAS24/2/2023 25/5/2023 2829195 2829195 1326515 1326515 1326515 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/094/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2829194.84, importe_modificado:2829194.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO, 2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO, 2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2829195 2829195

2023 2 CHP230202220821Proyecto de inversión2489646 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489646.26, modificado:2489646.26}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CALLE OTE. ENTRE BOULEVARD MARIANO MATAMOROS Y AV. LIBERTAD - 522797 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá52279 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.0, meta_modificada:1726.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE 2DA ORIENTE PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y BOULEVARD MARIANO MATAMOROS, CALLE 3A ORIENTE SOBRE LA 2DA CALLE ORIENTE FRENTE AL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑO15/3/2023 15/6/2023 2489646 2489646 1278891 1278891 1278891 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/005/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2489646.26, importe_modificado:2489646.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.7}}{2220821/proyecto_INICIO, 2220821/proyecto_PROCESO, 2220821/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220821FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2489646 2489646

2023 2 CHP230202220872Proyecto de inversión2094750 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094749.95, modificado:2094749.95}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVO TILA - 527757 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León52775 S 94 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.14, meta_modificada:712.14}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO TILA, 29564 NUEVO TILA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA Y AUN COSTADO DE LA CANCHA10/4/2023 23/6/2023 2094750 2094750 2094750 661146 661146 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2094749.95, importe_modificado:2094749.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.56}}{2220872/proyecto_INICIO, 2220872/proyecto_PROCESO, 2220872/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220872FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2094750 2094750

2023 2 CHP230202221680Proyecto de inversión1291867 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291867.27, modificado:1291867.27}}AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE LABORATORIO - 609307 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tonalá60930 S 4463 4287 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.8, meta_modificada:116.8}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1447, direccion:CAMINO TRAMO CALLE EL CASTAÑO COLONIA DEMOCRATICA CHIAPANECA - CAMINO A HUACHIPILIN CALENTURA KM 1.1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 LOS LIMONES, TONALÁ CHIAPAS ENT12/4/2023 12/6/2023 1291867 1291867 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/010/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1291867.27, importe_modificado:1291867.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.28}}{2221680/proyecto_INICIO, 2221680/proyecto_PROCESO, 2221680/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1291867 1291867

2023 2 CHP230202222468Proyecto de inversión1804757 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804757.07, modificado:1804757.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. DURANGO Y C. MERIDA EN EL BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ, PAREDON, TONALA. - 668557 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá66855 S 904 866 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1787.2, meta_modificada:1787.2}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VERACRUZ, CALLE MERIDA ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A EL PUENTE BARRIO LOS HUMILDES QUE CONECTA PAREDON CON EL BARRIO1/5/2023 30/7/2023 1804757 1804757 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/014/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1804757.07, importe_modificado:1804757.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.88}}{2222468/proyecto_INICIO, 2222468/proyecto_PROCESO, 2222468/proyecto_INICIO, 2222468/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222468FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1804757 1804757

2023 2 CHP230202223129Proyecto de inversión1500296 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500296.48, modificado:1500296.48}}PAVIMENTACION DE DOSCIENTOS VEINTE ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO TAMAULIPAS - 718847 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango71884 S 69 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:50, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA NUEVO TAMAULIPAS, 30397 NUEVO TAMAULIPAS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS SOBRE EL ENT15/5/2023 15/7/2023 1500296 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2223129/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observaCHP230202223129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1500296 1500296

2023 2 CHP230202223136Proyecto de inversión1958149 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958148.76, modificado:1958148.76}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS - 719067 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango71906 S 62 67 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SAMUEL LEÓN BRINDIS, 30394 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A QUINCE15/5/2023 30/6/2023 1958149 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2223136/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observaCHP230202223136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1958149 1958149

2023 2 CHP230202223913Proyecto de inversión3620149 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620149.0, modificado:3620149.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA REFORMA - 773867 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula77386 S 1433 1275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:814.09, meta_modificada:814.09}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A SUR; CALLE DEL HORMIGUILLO ; 16A AVENIDA SUR ; 10A CALLE PONIENTE, 10A CALLE PRIVADA PONIENTE, 12A CALLE PONIENTE, 14A CALLE PONIENTE COLONIA REFORMA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPAC20/5/2023 20/8/2023 3620149 3620149 1810075 1810075 1810075 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0036/2023, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3620149.0, importe_modificado:3620149.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2223913/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3620149 3620149

2023 2 CHP230202223917Proyecto de inversión2544623 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544623.43, modificado:2544623.43}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO BALANCAN - 774157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo77415 S 73 70 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2702, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO BALANCAN KILÓMETRO 60 + 300 EJIDO NUEVO BALANCAN, 29950 NUEVO BALANCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- MONTELIBANO Y TERRACERIA RANCHERIA DO17/3/2023 17/7/2023 2544623 2544623 2544623 763387 763387 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2544623.43, importe_modificado:2544623.43}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.3}}{2223917/proyecto_PROCESO, 2223917/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2544623 2544623

2023 2 CHP230202223918Proyecto de inversión2487036 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487035.55, modificado:2487035.55}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 07EPR0643H EN LA LOCALIDAD DE MALE UNO - 774167 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de El Porvenir77416 S 199 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MALE UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 BARRIO MALE UNO, 30974 MALE UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CAPILLA Y CAMINO MIRAVALLE, DE LA CABEC3/4/2023 30/6/2023 2487036 1243518 1243518 1243518 1243518 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-013/2023, contratista:ARRENDADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2487035.55, importe_modificado:2487035.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2223918/proyecto_INICIO, 2223918/proyecto_PROCESO, 2223918/proyecto_INICIO, 2223918/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223918FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2487036 2487036

2023 2 CHP230202223926Proyecto de inversión7328622 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7328622.32, modificado:7328622.32}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DIECINUEVE AVENIDA SUR ENTRE VEINTIOCHO CALLE ORIENTE Y TREINTA Y DOS CALLE ORIENTE EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 774607 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula77460 S 2405 2140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3124.17, meta_modificada:3124.17}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 28A. ORIENTE Y CALLE 32A. ORIENTE, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS20/5/2023 20/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2223926/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223926FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal7328622 7328622

2023 2 CHP230202223927Proyecto de inversión2806574 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806573.6, modificado:2806573.6}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 774957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo77495 S 865 867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12810.0, meta_modificada:12810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO 1 Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACE1/5/2023 28/7/2023 2806574 2806574 2806574 2542720 2542720 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0003/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2806573.6, importe_modificado:2806573.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11605.7}}{2223927/proyecto_PROCESO, 2223927/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2806574 2806574

2023 2 CHP230202223929Proyecto de inversión1062457 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062457.0, modificado:1062457.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIECINUEVE AVENIDA SUR ENTRE VEINTIOCHO CALLE ORIENTE Y TREINTA Y DOS CALLE ORIENTE EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 775117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula77511 S 424 498 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:761.0, meta_modificada:761.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 28A. ORIENTE Y CALLE 32A.ORIENTE, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS20/5/2023 20/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2223929/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223929FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1062457 1062457

2023 2 CHP230202213931Proyecto de inversión3085733 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160013.0, modificado:2160013.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTCONSTRUCCION DE VEINTICINCO TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD TRECE DE AGOSTO MUNICIPIO DE OCOSINGO. - 518077 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica51807 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:INTERIOR SN COLONIA 13 DE AGOSTO, 29953 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , EN EL KILOMETRO CIENTO SESENTA Y OCHO DE LA CARRETERA CATAZAJA TRAMO CARRETERO TUXTLA GUTIERREZ A CIUDAD CUAU15/5/2023 ######## 1234293 2771109 831332.7 831332.7 831332.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321002-102, contratista:LAURA ARACELI GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:2771108.99, importe_modificado:2771108.99}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}}{2213931/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213931FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 925720 925720

2023 2 CHP230202213931Proyecto de inversión3085733 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160013.0, modificado:2160013.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTCONSTRUCCION DE VEINTICINCO TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD TRECE DE AGOSTO MUNICIPIO DE OCOSINGO. - 518077 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica51807 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:INTERIOR SN COLONIA 13 DE AGOSTO, 29953 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , EN EL KILOMETRO CIENTO SESENTA Y OCHO DE LA CARRETERA CATAZAJA TRAMO CARRETERO TUXTLA GUTIERREZ A CIUDAD CUAU15/5/2023 ######## 1234293 2771109 831332.7 831332.7 831332.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321002-102, contratista:LAURA ARACELI GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:2771108.99, importe_modificado:2771108.99}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}}{2213931/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213931FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento2160013 2160013

2023 2 CHP230202215481Proyecto de inversión2342643 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342643.26, modificado:2342643.26}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 2A CALLE SUR ENTRE 5A Y 9A AVENIDA PONIENTE - 209577 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga20957 S 53 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CALLE SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA AVENIDA PONIENTE Y AVENIDA 9NA AVENIDA PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR LA CALLE A CONSTRUR SE ENCUENTRA EN LA 3DA CALLE S3/4/2023 1/7/2023 2342643 2342643 1842020 1842020 1842020 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2342643.26, importe_modificado:2342643.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2736.0}}{2215481/proyecto_INICIO, 2215481/proyecto_PROCESO, 2215481/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2342643 2342643

2023 2 CHP230202216387Proyecto de inversión997988.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997988.79, modificado:997988.79}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 253427 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá25342 S 553 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO COYOJIL - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 384 COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO AGUAS CALIENTE A CHUCHUCR10/4/2023 24/5/2023 997988.8 997988.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-034/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:997988.79, importe_modificado:997988.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}}{2216387/proyecto_PROCESO, 2216387/proyecto_FIN, 2216387/proyecto_INICIO, 2216387/proyecto_FIN, 2216387/proyecto_PROCESO, 2216387/proyecto_FIN, 2216387/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216387FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal997988.8 997988.8

2023 2 CHP230202217810Proyecto de inversión1075889 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075888.71, modificado:1075888.71}}APERTURA DE CAMINO RURAL EN VILLA SANTA FE - 334657 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa33465 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - VILLA SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO VILLA SANTA FE, 29580 VILLA SANTA FE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE RIO NEG13/2/2023 12/4/2023 1075889 1075889 1050736 1050736 1050736 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1075888.71, importe_modificado:1075888.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1010.0}}{2217810/proyecto_INICIO, 2217810/proyecto_PROCESO, 2217810/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217810FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1075889 1075889

2023 2 CHP230202218462Proyecto de inversión1647898 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647897.51, modificado:1647897.51}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. RA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION A FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION RAMAL EL MORRAL - 369477 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya36947 S 81 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO RA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. - RAMAL EL MORRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 430 INTERIOR 0 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC., 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJO1/3/2023 30/5/2023 988738.5 1647898 1647898 1647898 1647898 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-02/2023, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1647897.51, importe_modificado:1647897.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2218462/proyecto_PROCESO, 2218462/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218462FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1647898 1647898

2023 2 CHP230202218476Proyecto de inversión1790611 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790611.32, modificado:1790611.32}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 370137 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas37013 S 132 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.9, meta_modificada:1115.9}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LADAMA BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DEL SANTUARIO Y ANDADOR PRIMAVERA, CALLE SUMIDERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL13/3/2023 10/6/2023 1790611 1790611 1790611 1253428 1253428 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/014/2023, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1790611.32, importe_modificado:1790611.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.13}}{2218476/proyecto_PROCESO, 2218476/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1790611 1790611

2023 2 CHP230202219425Proyecto de inversión1075126 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075125.7, modificado:1075125.7}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE COLONIA MONTECARLO - 423337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque42333 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.3, meta_modificada:1142.3}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CON DESTINO A LA LIBERTAD COLONIA MONTECARLO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS INSTALACIONES DE LA UNICACH Y CALLE CALLE MNA MEXICO, CARRETERA 199 LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MO10/2/2023 20/4/2023 1075126 1075126 1075126 744732.1 744732.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POTABLE-009-2023, contratista:C. MARLENE MEZA MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1075125.7, importe_modificado:1075125.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:799.61}}{2219425/proyecto_INICIO, 2219425/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219425FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1075126 1075126

2023 2 CHP230202220151Proyecto de inversión1011299 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011299.25, modificado:1011299.25}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD RANCHERIA EL GANCHO - 474627 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate47462 S 468 425 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CALLE DE LA PLAYA RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE CENTRAL SUR SE UBICA A 227 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBE10/3/2023 12/5/2023 1011299 1011299 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/004/2023, contratista:GRUPO VEZ -PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1011299.25, importe_modificado:1011299.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2220151/proyecto_INICIO, 2220151/proyecto_PROCESO, 2220151/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220151FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1011299 1011299

2023 2 CHP230202220165Proyecto de inversión2496914 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496913.53, modificado:2496913.53}}REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO, MA. ADELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y GRAL. UTRILLA - 475447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas47544 S 1059 939 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.5, meta_modificada:2135.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO MARIA ADELINA FLORES, GUADALUIPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y GENERAL UTRILLA COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS C20/3/2023 17/7/2023 2496914 2496914 2496914 1248457 1248457 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/027/2023, contratista:NICTEHA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2496913.53, importe_modificado:2496913.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.75}}{2220165/proyecto_PROCESO, 2220165/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2496914 2496914

2023 2 CHP230202220899Proyecto de inversión1487573 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487572.98, modificado:1487572.98}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - 528387 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol52838 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTISIMA A LA ALTURAL D2/5/2023 1/7/2023 1487573 1487573 1487573 1487573 1487573 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:C. EVER DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1487572.98, importe_modificado:1487572.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}}{2220899/proyecto_INICIO, 2220899/proyecto_PROCESO, 2220899/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220899FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1487573 1487573

2023 2 CHP230202223933Proyecto de inversión2380214 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380214.0, modificado:2380214.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIECINUEVE AVENIDA SUR ENTRE VEINTIOCHO CALLE ORIENTE Y TREINTA Y DOS CALLE ORIENTE EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 775587 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula77558 S 943 840 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:628.33, meta_modificada:628.33}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 28A. ORIENTE Y CALLE 32A. ORIENTE, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS20/5/2023 20/8/2023 2380214 2380214 1190107 1190107 1190107 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0037/2023, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2380214.0, importe_modificado:2380214.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2223933/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223933FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2380214 2380214

2023 2 CHP230202223952Proyecto de inversión4009540 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009539.97, modificado:4009539.97}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 776737 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez77673 S 255 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO - YALTZI TRES LAGUNAS - YALTZI TRES LAGUNAS KILÓMETRO 14 + UNDEFINED RANCHERIA YALTZI 3 LAGUNAS, 30105 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LO4/5/2023 31/7/2023 4009540 4009540 4009540 1202862 1202862 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4009539.97, importe_modificado:4009539.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}}{2223952/proyecto_INICIO, 2223952/proyecto_PROCESO, 2223952/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223952FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4009540 4009540

2023 2 CHP230202223953Proyecto de inversión2342927 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHABAN - 776807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón77680 S 139 134 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA CONDUCE A MPIO. DE TUMBALÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁN EN CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA QUE CONDUCE17/4/2023 17/7/2023 2342927 2342927 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/216/2023, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2223953/proyecto_PROCESO, 2223953/proyecto_INICIO, 2223953/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223953FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2342927 2342927

2023 2 CHP230202216470Proyecto de inversión3238768 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238768.08, modificado:3238768.08}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES INNOMINADAS VARIOS TRAMOS, EJIDO UNION ROJA - 258717 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán25871 S 104 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.2, meta_modificada:1827.2}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA JUSTO SIERRA, TRAMO 1 AL NORTE TELEBACHILLERATO NO. 47 AL SUR POLLOS CAMPEROS ROSALVA AL OESTE TELES3/4/2023 1/7/2023 3238768 3238768 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-004/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3238768.08, importe_modificado:3238768.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2216470/proyecto_INICIO, 2216470/proyecto_PROCESO, 2216470/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3238768 3238768

2023 2 CHP230202217182Proyecto de inversión1571959 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571958.72, modificado:1571958.72}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10A CALLE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 2DA AVENIDA PONIENTE, BARRIO HOLLYWOOD - 299897 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga29989 S 96 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.7, meta_modificada:1368.7}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 10A NORTE BARRIO HOLLYWOOD, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A AVENIDA PONIENTE, CALLE 12A NORTE LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 10A CALLE NORTE ENTRE LA AVE5/4/2023 3/7/2023 1571959 1571959 1107602 1107602 1107602 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1571958.72, importe_modificado:1571958.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1231.83}}{2217182/proyecto_INICIO, 2217182/proyecto_PROCESO, 2217182/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1571959 1571959

2023 2 CHP230202217187Proyecto de inversión1103384 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103383.63, modificado:1103383.63}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AVEN. REY PAKAL EN PALENQUE COLONIA TZELTAL MAYA - 300107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque30010 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA REY PAKAL COLONIA TZELTAL MAYA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CARRETERA 199, CALLE XUMULJA LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA TZELTAL MAYA UBICADO ENTRE LAS CALLES PALENQUE Y20/2/2023 12/5/2023 1103384 1103384 1103384 1103384 1103384 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-037-2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1103383.62, importe_modificado:1103383.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}{2217187/proyecto_INICIO, 2217187/proyecto_FIN, 2217187/proyecto_PROCESO, 2217187/proyecto_FIN, 2217187/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217187FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1103384 1103384

2023 2 CHP230202217850Acción 29823.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29823.6, modificado:29823.6}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 336807 Chiapas 48 Juárez Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Juárez33680 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}}3/7/2023 17/7/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2217850/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal29823.6 29823.6

2023 2 CHP230202218528Proyecto de inversión2306275 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306274.64, modificado:2306274.64}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 372537 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez37253 S 295 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:716.21, meta_modificada:716.21}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE POLIDEPORTIVO PROLONGACION RASTRO MUNICIPAL, 30073 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION POLIDEPORTIVO Y PERIFERICO PERIFERICO SUR ORIENTE, EL TRAMO A REHABILITAR SE UB27/3/2023 12/5/2023 2306275 2306275 2306275 691882.4 691882.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2306274.64, importe_modificado:2306274.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:572.97}}{2218528/proyecto_INICIO, 2218528/proyecto_PROCESO, 2218528/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2306275 2306275

2023 2 CHP230202219524Proyecto de inversión628318.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628318.19, modificado:628318.19}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA ORIENTE ENTRE AV. CONSTITUCION SUR Y AV. BENITO JUAREZ SUR - 432027 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acacoyagua43202 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SONORA ORIENTE BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA ORIENTE Y AVENIDA CONSTITUCION SUR, AVENIDA BENITO JUAREZ SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SONORA ORIENTE24/4/2023 24/7/2023 628318.2 628318.2 483257.1 483257.1 483257.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-007/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ AYIN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:628318.19, importe_modificado:628318.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2219524/proyecto_INICIO, 2219524/proyecto_PROCESO, 2219524/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal628318.2 628318.2

2023 2 CHP230202219533Proyecto de inversión663092.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAKINUKUM - 432517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón43251 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO TAKINUKUM, 29940 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y VEREDA JOY JOY CHEN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E24/2/2023 25/5/2023 663092.6 663092.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/096/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_PROCESO, 2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_FIN, 2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219533FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal663092.6 663092.6

2023 2 CHP230202220185Proyecto de inversión2518253 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518253.47, modificado:2518253.47}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS QUINICHEZ - 476847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo47684 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.84, meta_modificada:858.84}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2735, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS QUINICHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO LOS QUINICHEZ, 29950 LOS QUINICHEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO LIQUILUM, CAMINO QUINICHEZ LA OBRA SE15/3/2023 15/6/2023 2518253 2518253 2518253 1259127 1259127 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2518253.47, importe_modificado:2518253.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.42}}{2220185/proyecto_PROCESO, 2220185/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2518253 2518253

2023 2 CHP230202220231Proyecto de inversión6135107 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6135106.57, modificado:6135106.57}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 479537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo47953 S 42 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2624.0, meta_modificada:2624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 LAS CONCHITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CORAZON DE MARIA Y CARRETERA CORAZON DE MA15/3/2023 30/4/2023 6135107 6135107 6135107 3067553 3067553 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6135106.57, importe_modificado:6135106.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.0}}{2220231/proyecto_PROCESO, 2220231/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6135107 6135107

2023 2 CHP230202220232Proyecto de inversión5800849 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800849.24, modificado:5800849.24}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN TRAMOS AISLADOS - 479547 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas47954 S 410 361 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EJIDO EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DEL TERRIRORIO PERTENECIENTE DE LA LOCALIDAD PUNTOS Q20/3/2023 17/7/2023 5800849 5800849 5800849 2900425 2900425 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/029/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5800849.24, importe_modificado:5800849.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}{2220232/proyecto_PROCESO, 2220232/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220232FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5800849 5800849

2023 2 CHP230202220948Proyecto de inversión3213349 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213349.0, modificado:3213349.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN SAN AGUSTIN JITOTOL - 530487 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula53048 S 317 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.4, meta_modificada:1770.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:734, direccion:CALLE CAMINO A CARRILLO PUERTO EJIDO SAN AGUSTÍN JITOTOL, 30816 SAN AGUSTÍN JITOTOL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ALEMANIIA Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE L1/5/2023 31/7/2023 3213349 3213349 1606675 1606675 1606675 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0030/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3213349.0, importe_modificado:3213349.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2220948/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220948FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3213349 3213349

2023 2 CHP230202220949Proyecto de inversión4608114 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4608114.0, modificado:4608114.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN LOS ANGELES - 530497 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula53049 S 338 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1611.0, meta_modificada:1611.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:741, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION LOS ÁNGELES, 30816 LOS ÁNGELES, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ALEMANIIA Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. SO1/5/2023 31/7/2023 4608114 4608114 2304057 2304057 2304057 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0020/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4608114.0, importe_modificado:4608114.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2220949/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4608114 4608114

2023 2 CHP230202220950Proyecto de inversión1296415 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296414.85, modificado:1296414.85}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO AGUA CRISTALINA - 530527 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque53052 S 103 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL - AGUA CRISTALINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA Y CALLE PRIMERA C20/2/2023 28/4/2023 1296415 1296415 1296415 1101500 1101500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-040-2023, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1296414.85, importe_modificado:1296414.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}}{2220950/proyecto_INICIO, 2220950/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220950FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1296415 1296415

2023 2 CHP230202222583Proyecto de inversión507144.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507144.18, modificado:507144.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 678467 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Socoltenango67846 S 70 92 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:191, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA MIRAMAR, 30394 MIRAMAR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO SOCOLTENANGO A TZIMOL EN8/5/2023 31/5/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2222583/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal507144.2 507144.2

2023 2 CHP230202224040Proyecto de inversión2313068 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313067.67, modificado:2313067.67}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS - 784397 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir78439 S 244 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1340.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - LAS SALVIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 920 BARRIO LAS SALVIAS, 30977 LAS SALVIAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO BETANIA Y CAMINO BUENA VISTA1/5/2023 31/7/2023 2313068 1156534 1156534 1156534 1156534 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-022/2023, contratista:ARRENDADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2313067.67, importe_modificado:2313067.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2224040/proyecto_INICIO, 2224040/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2313068 2313068

2023 2 CHP230202224041Proyecto de inversión1863161 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863160.8, modificado:1863160.8}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE CCT 07DPR36650 EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE - 784447 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de El Porvenir78444 S 156 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MIRAVALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 260 BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO MALE UNO Y CAMINO CANADA, DE LA CAB1/5/2023 31/7/2023 1863161 931580.4 931580.4 931580.4 931580.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-023/2023, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1863160.8, importe_modificado:1863160.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2224041/proyecto_INICIO, 2224041/proyecto_PROCESO, 2224041/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224041FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1863161 1863161

2023 2 CHP230202224094Proyecto de inversión767160 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767159.98, modificado:767159.98}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE INNOMINADA, EJIDO UNION ROJA - 786707 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán78670 S 119 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.63, meta_modificada:240.63}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y AVENIDA ZARAGOZA, AL NORTE CAMINO HACIA URBINA AL SUR CON PARQUE EJIDAL AL ESTE CALLE INNOMINADA HACIA S15/5/2023 28/6/2023 767160 767160 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-035/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:767159.98, importe_modificado:767159.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2224094/proyecto_INICIO, 2224094/proyecto_PROCESO, 2224094/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224094FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal767160 767160

2023 2 CHP230202225710Proyecto de inversión567749 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567749.04, modificado:567749.04}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL. - 932987 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá93298 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CHABECLUMIL, 29896 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SECUNDARIO, LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, lon:-3/4/2023 3/5/2023 567749 567749 567749 283874.5 283874.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:567749.04, importe_modificado:567749.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}}{2225710/proyecto_PROCESO, 2225710/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225710FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal567749 567749

2023 2 CHP230202216474Proyecto de inversión1939746 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939746.31, modificado:1939746.31}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE EL CAMPO, FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 258977 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán25897 S 113 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CALLE EL CAMPO FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30892 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , CALLE DEL CAMPO AL NORTE EJIDO GUATIMOC AL ESTE CARRETERA EJIDO FAJA DE ORO HACIA GUATIMO27/3/2023 9/6/2023 1939746 1939746 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-005/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1939746.31, importe_modificado:1939746.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2216474/proyecto_INICIO, 2216474/proyecto_PROCESO, 2216474/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216474FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1939746 1939746

2023 2 CHP230202216502Proyecto de inversión1803630 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803629.79, modificado:1803629.79}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A LA FAROLA Y AV. AZTECA, COLONIA DEL VALLE, TONALA CHIAPAS. - 260287 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá26028 S 100 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.9, meta_modificada:1765.9}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA FAROLA COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y CALLE MAGISTERIAL, AVENIDA AZTECA FRENTE AL RESTAURANTE LA FAROLA CALLE CAMINO A LA FAROLA ENTRE AV RAYON Y ENT1/3/2023 31/5/2023 1803630 1803630 736118 736118 736118 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/003/2023, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1803629.79, importe_modificado:1803629.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.31}}{2216502/proyecto_INICIO, 2216502/proyecto_PROCESO, 2216502/proyecto_INICIO, 2216502/proyecto_PROCESO, 2216502/proyecto_INICIO, 2216502/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216502FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1803630 1803630

2023 2 CHP230202218546Proyecto de inversión1683831 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683831.45, modificado:1683831.45}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA EN LA CALLE PROMETEO - 373347 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas37334 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PROMETEO FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y CALLE ICARO, CERRADA PERSEO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENT13/3/2023 10/6/2023 1683831 1683831 1683831 814915.7 814915.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/015/2023, contratista:GRUPO CONSTRUTOR JUPA HEG S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1683831.45, importe_modificado:1683831.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.5}}{2218546/proyecto_INICIO, 2218546/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218546FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1683831 1683831

2023 2 CHP230202218547Proyecto de inversión2166102 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA - 373437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón37343 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:633, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO DELINA ALTA, 29940 DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE Y CARRETERA EL NARANJO MPIO. DE OCOSINGO,24/2/2023 25/5/2023 2166102 2166102 1342682 1342682 1342682 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/084/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2218547/proyecto_INICIO, 2218547/proyecto_PROCESO, 2218547/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218547FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2166102 2166102

2023 2 CHP230202218576Proyecto de inversión793502.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793502.62, modificado:793502.62}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 1.225 KMS DE LONGITUD, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 225 KMS. - 375057 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Mazatán37505 S 395 400 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.23, meta_modificada:1.23}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADAS BARRIO SAN JOSÉ LOS LLANOS, 30650 EL CARNERO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LA PISTA Y , CANTON SAN JOSÉ LOS LLANOS ENTRE CALLES INNOMINADAS, lon:-92.45838889, lat:14.8948}}1/3/2023 1/5/2023 793502.6 793502.6 536479.5 536479.5 536479.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:793502.62, importe_modificado:793502.62}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}}{2218576/proyecto_INICIO, 2218576/proyecto_PROCESO, 2218576/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218576FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal793502.6 793502.6

2023 2 CHP230202219560Proyecto de inversión940952.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940952.46, modificado:940952.46}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS EN PALENQUE EJIDO MIGUEL HIDALGO - 433957 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Palenque43395 S 60 57 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRFAMO TERRACERIA SAN MARCOS - NUEVO JALAPA Y EJ1/3/2023 22/5/2023 940952.5 940952.5 940952.5 630970.1 630970.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-057-2023, contratista:ING. JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:940952.46, importe_modificado:940952.46}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.67}}{2219560/proyecto_INICIO, 2219560/proyecto_PROCESO, 2219560/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219560FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal940952.5 940952.5

2023 2 CHP230202219561Proyecto de inversión1499751 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499751.36, modificado:1499751.36}}REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 434007 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá43400 S 44 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1499.8, meta_modificada:1499.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:153, direccion:CALLE ACCESO `PRINCIPAL RANCHERIA LAS PALMAS, 29920 LAS PALMAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TEHUACAN Y CALLE DOS, CAMINO AL POTRERO LA OBRA SE UBICA A LO LARGO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL CALLE DOS Y E20/4/2023 3/7/2023 1499751 1499751 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-039/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1499751.36, importe_modificado:1499751.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}}{2219561/proyecto_INICIO, 2219561/proyecto_PROCESO, 2219561/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219561FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1499751 1499751

2023 2 CHP230202220243Proyecto de inversión3999400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999399.95, modificado:3999399.95}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 480087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo48008 S 488 439 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2269.7, meta_modificada:2269.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO NUEVO PARAISO3/4/2023 15/8/2023 3999400 3999400 3999400 1199820 1199820 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2023, contratista:ARQ. ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999399.95, importe_modificado:3999399.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.91}}{2220243/proyecto_PROCESO, 2220243/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999400 3999400

2023 2 CHP230202221036Proyecto de inversión1396371 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396370.52, modificado:1396370.52}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL CERRO. - 539377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo53937 S 40 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1003, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BOCA DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 10 EJIDO BOCA DEL CERRO, 29950 BOCA DEL CERRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA REFORMA Y CAMINO NAZARETH, CAMINO BOCA DEL CERRO P1/4/2023 31/7/2023 1396371 1396371 1396371 418911.2 418911.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2023, contratista:C.P. GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396370.52, importe_modificado:1396370.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}}{2221036/proyecto_PROCESO, 2221036/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221036FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1396371 1396371

2023 2 CHP230202221778Proyecto de inversión1776392 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776391.68, modificado:1776391.68}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 13A. AV. NORTE ENTRE 9A. CALLE ORIENTE Y 17A CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL - 616477 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán61647 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TRECEAVA NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y CALLE DIECISIETE ORIENTE, CALLE DIECINUEVE ORIENTE AL NORTE CAMPO DE FUTBOL Y RESTAURANT LA BAMBA A3/5/2023 31/7/2023 1776392 1776392 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-024/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1776391.68, importe_modificado:1776391.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2221778/proyecto_INICIO, 2221778/proyecto_PROCESO, 2221778/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221778FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1776392 1776392

2023 2 CHP230202221779Proyecto de inversión4986536 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986535.79, modificado:4986535.79}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN LA CALLE MONTETIK - 616587 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas61658 S 409 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE MONTETIK EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ASERRADERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ASERRADERO ENTRE LA COLONIA A27/3/2023 24/7/2023 4986536 4986536 4986536 2493268 2493268 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/036/2023, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4986535.79, importe_modificado:4986535.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{2221779/proyecto_PROCESO, 2221779/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221779FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4986536 4986536

2023 2 CHP230202221780Proyecto de inversión3002735 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002735.23, modificado:3002735.23}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO 3 - 616937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo61693 S 2138 2138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO (BARRIO 3) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO 3, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO SACBATUL, CAMINO TE29/3/2023 29/7/2023 3002735 3002735 3002735 900820.6 900820.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3002735.23, importe_modificado:3002735.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2221780/proyecto_PROCESO, 2221780/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221780FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3002735 3002735

2023 2 CHP230202222605Proyecto de inversión2046282 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046281.67, modificado:2046281.67}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA ALTA DEL EJIDO LAZARO CARDENAS - 679917 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya67991 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIEND15/3/2023 30/5/2023 1227769 2046282 2046282 2046282 2046282 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-01/2023, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:2046281.67, importe_modificado:2046281.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2222605/proyecto_INICIO, 2222605/proyecto_PROCESO, 2222605/proyecto_INICIO, 2222605/proyecto_PROCESO, 2222605/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222605FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2046282 2046282

2023 2 CHP230202224127Proyecto de inversión529309.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529309.43, modificado:529309.43}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 787997 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez78799 S 2650 2550 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN TRES DIFERENTES BARRIOS DE LA PILA EL ROSARIO Y EL OCOTE TODOS4/5/2023 30/6/2023 529309.4 529309.4 529309.4 264654.7 264654.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:529309.43, importe_modificado:529309.43}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:520.0}}{2224127/proyecto_INICIO, 2224127/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224127FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal529309.4 529309.4

2023 2 CHP230202224129Proyecto de inversión561967.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561967.17, modificado:561967.17}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 788037 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez78803 S 62 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:79.7, meta_modificada:79.7}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SANTA TERESA, ESTA COLONIA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITA9/5/2023 30/6/2023 561967.2 561967.2 561967.2 468900.5 468900.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:561967.17, importe_modificado:561967.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:39.85}}{2224129/proyecto_INICIO, 2224129/proyecto_PROCESO, 2224129/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal561967.2 561967.2

2023 2 CHP230202224969Proyecto de inversión786555.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786555.5, modificado:786555.5}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHERÍA SAN LUIS - 868637 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa86863 S 185 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:EJIDO SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA UNICA VIA PRINCIPAL DEL EJIDO TERMINANDO LA PAVIMENTACION DEL AÑO PASADO DA INICIO ESTE PROYECTO., lon:-93.011006/6/2023 4/8/2023 786555.5 786555.5 767374.5 767374.5 767374.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:786555.5, importe_modificado:786555.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}{2224969/proyecto_INICIO, 2224969/proyecto_PROCESO, 2224969/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224969FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal786555.5 786555.5

2023 2 CHP230202224976Proyecto de inversión928329.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA - 869087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón86908 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - YETAL MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO NAPAQUILJA, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIEND17/4/2023 17/7/2023 928329.6 928329.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/239/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2224976/proyecto_INICIO, 2224976/proyecto_PROCESO, 2224976/proyecto_INICIO, 2224976/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224976FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal928329.6 928329.6

2023 2 CHP230202224984Proyecto de inversión2230731 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230730.75, modificado:2230730.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 870127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo87012 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZA, CAMINO SLOQUIB CHAY LA OBRA1/4/2023 30/7/2023 2230731 2230731 2230731 1115365 1115365 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2230730.75, importe_modificado:2230730.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.5}}{2224984/proyecto_PROCESO, 2224984/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224984FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2230731 2230731

2023 2 CHP230202214108Proyecto de inversión6984597 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984597.19, modificado:6984597.19}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO BOCHIL HACIA LUIS ESPINOSA A ALLENDE ESQUIPULAS TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIUNO MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS - 631787 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica63178 S 275 268 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO BOCHIL HACIA LUIS ESPINOSA KM. - ALLENDE ESQUIPULAS KM. 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS30/5/2023 ######## 2095379 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2214108/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE VALIDADO, AUN NO CUENTA CON CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214108FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 6984597 6984597

2023 2 CHP230202214118Proyecto de inversión10833281 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083328054E7, modificado:1.083328054E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO DESVIO SALVADOR A EMBARCADERO JERICO HACIA LOMA BONITA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIECISIETE MAS DOSCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS CERO SETENTA Y OCHO AL KILOMETRO DOS MAS CERO SETENTA Y OCHO. - 634827 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica63482 S 376 371 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL SALVADOR KM. 1+078 - LOMA BONITA KM. 2+078 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CH30/5/2023 ######## 3249984 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2214118/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE VALIDADO, AUN NO CUENTA CON CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214118FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 10833281 10833281

2023 2 CHP230202216584Proyecto de inversión1823259 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823258.69, modificado:1823258.69}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40 X 32.00 EN ESCUELA LA CONSTITUCION MEXICANA C.C.T. 07DPB24760 EN PALENQUE EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS - 263377 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Palenque26337 S 713 669 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.8, meta_modificada:620.8}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29960 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA. CALLE DOCTO15/2/2023 28/4/2023 1823259 1823259 1823259 1572448 1572448 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES SAFEDA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1823258.69, importe_modificado:1823258.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.88}}{2216584/proyecto_PROCESO, 2216584/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216584FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1823259 1823259

2023 2 CHP230202219592Proyecto de inversión3600367 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600366.65, modificado:3600366.65}}RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA - 435677 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mazatán43567 S 482 377 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2680.7, meta_modificada:2680.7}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:CALLE INNOMINADAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 30656 ADOLFO RUIZ CORTINES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLES INNOMINADAS EJ21/3/2023 21/6/2023 3600367 3600367 2276553 2276553 2276553 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3600366.65, importe_modificado:3600366.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}{2219592/proyecto_PROCESO, 2219592/proyecto_INICIO, 2219592/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219592FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3600367 3600367

2023 2 CHP230202219594Proyecto de inversión1010036 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010035.9, modificado:1010035.9}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETPA - 435857 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán43585 S 365 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR TRES PICOS, 29700 EL PORVENIR TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL PORVENIR TRES PICCOS, lon:-92.866577, lat:17.341065}}1/5/2023 30/6/2023 1010036 463208.7 463208.7 463208.7 463208.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-013/2023, contratista:HECONSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1010035.9, importe_modificado:1010035.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.1}}{2219594/proyecto_INICIO, 2219594/proyecto_PROCESO, 2219594/proyecto_INICIO, 2219594/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219594FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1010036 1010036

2023 2 CHP230202219600Proyecto de inversión600845.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600845.82, modificado:600845.82}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ICOCILA - 436637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón43663 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y24/2/2023 25/5/2023 600845.8 600845.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/100/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:600845.82, importe_modificado:600845.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2219600/proyecto_INICIO, 2219600/proyecto_FIN, 2219600/proyecto_PROCESO, 2219600/proyecto_FIN, 2219600/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal600845.8 600845.8

2023 2 CHP230202219618Proyecto de inversión1741711 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741711.27, modificado:1741711.27}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO - 438537 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas43853 S 709 628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PISCIS Y CAPRICORNIO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIRA Y AVENIDA PLEYADES, DIAGONAL DRION LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE20/3/2023 17/6/2023 1741711 1741711 1741711 1051124 1051124 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/022/2023, contratista:GRUPO VEZ PAK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1741711.27, importe_modificado:1741711.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.4}}{2219618/proyecto_PROCESO, 2219618/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219618FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1741711 1741711

2023 2 CHP230202219619Proyecto de inversión2384020 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384019.52, modificado:2384019.52}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 AL 1.2 EN PALENQUE EJIDO LA ASUNCION - 438547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Palenque43854 S 144 141 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA BETANIA - LA ASUNCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LA ASUNCION, 29960 LA ASUNCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA BETANIA - LA ASUNCION Y CALLE LA PRIMERA C14/2/2023 14/6/2023 2384020 2384020 2384020 2165516 2165516 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-066-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2384019.52, importe_modificado:2384019.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.08}}{2219619/proyecto_INICIO, 2219619/proyecto_PROCESO, 2219619/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219619FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2384020 2384020

2023 2 CHP230202221055Proyecto de inversión1578067 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578066.59, modificado:1578066.59}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PEÑA. - 540007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo54000 S 92 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO BOCA DEL CERRO, CAMINO LA PEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE L1/4/2023 31/7/2023 1578067 1578067 1578067 473420 473420 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2023, contratista:C.P. GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1578066.59, importe_modificado:1578066.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.4}}{2221055/proyecto_PROCESO, 2221055/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221055FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1578067 1578067

2023 2 CHP230202221124Proyecto de inversión3182844 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL - 546167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón54616 S 189 182 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - TOKOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL CODIGO 199 Y TERRACERIA TOKOB, TERRACERIA BATZEL LAS V3/3/2023 1/6/2023 3182844 3182844 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/121/2023, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2221124/proyecto_INICIO, 2221124/proyecto_PROCESO, 2221124/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3182844 3182844

2023 2 CHP230202221794Proyecto de inversión1149360 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149360.38, modificado:1149360.38}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICH SEGUNDA SECCION - 618727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón61872 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA COQ9/3/2023 7/6/2023 1149360 1149360 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/145/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1149360.38, importe_modificado:1149360.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2221794/proyecto_INICIO, 2221794/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221794FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1149360 1149360

2023 2 CHP230202221795Acción 765000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 618757 Chiapas 122 El Parral Otros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral61875 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.006711, lat:16.366228}}1/2/2023 30/9/2023 382500 382500 382500 382500 382500 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPAC/DOPM/PREST-SERV/FAISMUN-001/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}}{2221795/proyecto_INICIO, 2221795/proyecto_PROCESO, 2221795/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221795FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal765000 765000

2023 2 CHP230202221801Proyecto de inversión2150464 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150464.13, modificado:2150464.13}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 619547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo61954 S 126 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO SAUZAL KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE ORIENTE Y CALLE LACANJA, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIM1/4/2023 30/6/2023 2150464 2150464 2150464 1075232 1075232 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2023, contratista:ING. RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2150464.13, importe_modificado:2150464.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}}{2221801/proyecto_PROCESO, 2221801/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2150464 2150464

2023 2 CHP230202221802Proyecto de inversión1193567 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 619777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón61977 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:286, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PATBAXIL Y9/3/2023 7/6/2023 1193567 1193567 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/146/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}}{2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_PROCESO, 2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_PROCESO, 2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1193567 1193567

2023 2 CHP230202221808Proyecto de inversión884123.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUCUTÓN - 620867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón62086 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MAP Y CARRETERA CHIJTONTIK, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS13/3/2023 13/6/2023 884123.4 884123.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/147/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2221808/proyecto_INICIO, 2221808/proyecto_PROCESO, 2221808/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221808FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal884123.4 884123.4

2023 2 CHP230202221827Proyecto de inversión309443.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}}CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTOM - 621887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón62188 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - XLEMLAJANTON 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLEMLAJANTON 2DA. SECCION Y VEREDA LAS15/3/2023 30/3/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2221827/proyecto_INICIO, 2221827/proyecto_PROCESO, 2221827/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal309443.2 309443.2

2023 2 CHP230202221471Proyecto de inversión3999941 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999941.34, modificado:3999941.34}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 586957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo58695 S 580 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.9, meta_modificada:2077.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ MANZANA BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA PONIENTE SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CA3/4/2023 30/6/2023 3999941 3999941 3999941 1199982 1199982 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999941.34, importe_modificado:3999941.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.37}}{2221471/proyecto_PROCESO, 2221471/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999941 3999941

2023 2 CHP230202221486Proyecto de inversión3999168 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999168.46, modificado:3999168.46}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 588247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo58824 S 725 642 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.2, meta_modificada:1687.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE JAMAICA, CALLE TAXQUEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE NORTE ENTRE CALLE JAMAICA Y C24/3/2023 24/7/2023 3999168 3999168 3999168 1999584 1999584 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999168.46, importe_modificado:3999168.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.6}}{2221486/proyecto_PROCESO, 2221486/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221486FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999168 3999168

2023 2 CHP230202221498Proyecto de inversión424541.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424541.65, modificado:424541.65}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BETEL YAXTELJA - 589647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón58964 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:934, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO BETEL YAXTELJA, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y CARRETERA YAXTELJA, CARRETERA CRUCERO TEMÓ LA7/3/2023 8/5/2023 424541.7 424541.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/138/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:424541.65, importe_modificado:424541.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2221498/proyecto_INICIO, 2221498/proyecto_PROCESO, 2221498/proyecto_FIN, 2221498/proyecto_PROCESO, 2221498/proyecto_FIN, 2221498/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal424541.7 424541.7

2023 2 CHP230202222292Proyecto de inversión1674688 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674687.95, modificado:1674687.95}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVA REFORMA AGRARIA - 653727 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango65372 S 94 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.72, meta_modificada:112.72}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA NUEVA REFORMA, 30397 NUEVA REFORMA AGRARIA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A SEISCIENTOS METROS DEL ACCES3/5/2023 3/7/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2222292/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1674688 1674688

2023 2 CHP230202222296Proyecto de inversión520053.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520053.53, modificado:520053.53}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALDAD DE SAN PEDRO YOC NAVIL - 654157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón65415 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:938, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO SAN PEDRO YOC NAVIL, 29940 SAN PEDRO YOC NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA SAQUILTEEL, L14/3/2023 12/6/2023 520053.5 520053.5 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/159/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:520053.53, importe_modificado:520053.53}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2222296/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal520053.5 520053.5

2023 2 CHP230202222297Proyecto de inversión2192597 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192597.34, modificado:2192597.34}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE PRIMARIA MANUEL DE JESUS CANCINO Y LA 2DA. PONIENTE, EN EJIDO MORELOS ESTACION MOJARRA - 654167 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá65416 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2164.3, meta_modificada:2164.3}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MORELOS MOJARRAS, 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FED17/4/2023 15/7/2023 2192597 2192597 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/012/2023, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2192597.34, importe_modificado:2192597.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.86}}{2222297/proyecto_INICIO, 2222297/proyecto_PROCESO, 2222297/proyecto_INICIO, 2222297/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222297FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2192597 2192597



2023 2 CHP230202222303Proyecto de inversión636812.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636812.43, modificado:636812.43}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAL - 654537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón65453 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACLUMIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, LAS VIVIEN17/3/2023 16/6/2023 636812.4 636812.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/160/2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636812.43, importe_modificado:636812.43}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2222303/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal636812.4 636812.4

2023 2 CHP230202222321Proyecto de inversión440045.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440045.31, modificado:440045.31}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA KANTAJAL - 655497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón65549 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA ALÁN KANTAJAL, CARRETERA17/3/2023 16/6/2023 440045.3 440045.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/162/2023, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:440045.31, importe_modificado:440045.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2222321/proyecto_FIN, 2222321/proyecto_INICIO, 2222321/proyecto_PROCESO, 2222321/proyecto_INICIO, 2222321/proyecto_PROCESO, 2222321/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal440045.3 440045.3

2023 2 CHP230202223219Proyecto de inversión1101873 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101873.29, modificado:1101873.29}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO - 724427 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mezcalapa72442 S 113 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:423.2, meta_modificada:423.2}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 1540 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO LOS DIAMANTES KILÓMETRO 11 + 300 INTERIOR 0 0 EJIDO LOS DIAMANTES, 29600 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPAS31/3/2023 29/5/2023 1101873 1101873 482184.1 482184.1 482184.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1101873.29, importe_modificado:1101873.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:423.2}}{2223219/proyecto_INICIO, 2223219/proyecto_FIN, 2223219/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223219FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1101873 1101873

2023 2 CHP230202224065Proyecto de inversión826727.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826727.13, modificado:826727.13}}CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN SUCHIATE EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE - 785217 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate78521 S 191 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:223, direccion:AVENIDA DE LA CASA EJIDAL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 30846 15 DE SEPTIEMBRE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE DEL PARQUE, CAMINO A RANCHERÍA 3 HERMANOS SE UBICA 78 METROS AL SUROESTE3/4/2023 3/5/2023 826727.1 826727.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/006/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:826727.13, importe_modificado:826727.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2224065/proyecto_PROCESO, 2224065/proyecto_INICIO, 2224065/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224065FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal826727.1 826727.1

2023 2 CHP230202224071Proyecto de inversión3268729 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268729.2, modificado:3268729.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANDON - 785587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo78558 S 526 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14945.0, meta_modificada:14945.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANDÒN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LACANDON, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA RANCHERIA TZAJALA, TERRACERIA LACANDON PARA LLEGAR1/5/2023 28/7/2023 3268729 3268729 3268729 2960900 2960900 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3268729.2, importe_modificado:3268729.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13537.57}}{2224071/proyecto_INICIO, 2224071/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224071FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3268729 3268729

2023 2 CHP230202225063Proyecto de inversión2986814 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986814.28, modificado:2986814.28}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 875827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo87582 S 735 988 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13642.0, meta_modificada:13642.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANDON Y TERRACERIA EL TUMBO,1/5/2023 28/7/2023 2986814 2986814 2986814 2705810 2705810 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2986814.28, importe_modificado:2986814.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12358.54}}{2225063/proyecto_PROCESO, 2225063/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225063FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2986814 2986814

2023 2 CHP230202214195Proyecto de inversión3098793 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098793.09, modificado:3098793.09}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IXTACOMITÁN SOLOSUCHIAPA ENTRE CALLE LA SOLEDAD HACIA LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES AL KILÓMETRO CERO MAS SEISCIENTOS CUARENTA Y OC7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas68654 S 561 517 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE A LA ESPERANZA, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE1/6/2023 31/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214195/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214195FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3098793 3098793

2023 2 CHP230202214202Proyecto de inversión4664183 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4664182.82, modificado:4664182.82}}CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IXTACOMITÁN SOLOSUCHIAPA ENTRE LA CALLE ALDAMA HACIA LA LOCALIDAD LOS TULIPANES TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS SETECIENTOS TREINTA Y TRES AL KILÓMETRO UNO MAS CERO TREINTA Y UNO EN LA CABECE7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas68982 S 561 517 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE A LOS TULIPANES, CALLE LA MUDA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE IXTACOM1/6/2023 31/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214202/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 4664183 4664183

2023 2 CHP230202214892Proyecto de inversión868917.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868917.88, modificado:868917.88}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 49277 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua4927 S 71 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PRECIOSA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS6/2/2023 6/5/2023 868917.9 868917.9 484647.7 484647.7 484647.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-003/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:868917.88, importe_modificado:868917.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}}{2214892/proyecto_PROCESO, 2214892/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214892FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal868917.9 868917.9

2023 2 CHP230202216527Proyecto de inversión669010.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.38, modificado:669010.38}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE SECCION 01 - 260997 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol26099 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO BARRIO GUADALUPE SECCION 01, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO PON3/4/2023 17/5/2023 669010.4 669010.4 669010.4 669010.4 669010.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:669010.38, importe_modificado:669010.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}}{2216527/proyecto_INICIO, 2216527/proyecto_PROCESO, 2216527/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal669010.4 669010.4

2023 2 CHP230202216529Proyecto de inversión669010.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.38, modificado:669010.38}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE SECCION 02 - 261037 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol26103 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO BARRIO GUADALUPE SECCION 02, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO PON3/4/2023 17/5/2023 669010.4 669010.4 669010.4 669010.4 669010.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:669010.38, importe_modificado:669010.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2216529/proyecto_INICIO, 2216529/proyecto_PROCESO, 2216529/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal669010.4 669010.4

2023 2 CHP230202217381Proyecto de inversión548342.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548342.27, modificado:548342.27}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SAN BARTOLO - 309407 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa30940 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.44, meta_modificada:343.44}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:79, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - SAN BARTOLO KILÓMETRO 8 + 150 COLONIA SAN BARTOLO, 29580 SAN BARTOLO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL10/2/2023 30/3/2023 548342.3 548342.3 535522.3 535522.3 535522.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:548342.27, importe_modificado:548342.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}{2217381/proyecto_INICIO, 2217381/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal548342.3 548342.3

2023 2 CHP230202218310Proyecto de inversión1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.32, modificado:1800000.32}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 361717 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán36171 S 26 33 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO PALO AMARILLO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO PALO AMARILLO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}}15/4/2023 15/5/2023 1800000 1189831 610169.6 610169.6 610169.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.32, importe_modificado:1800000.32}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{2218310/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202218310FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800000 1800000

2023 2 CHP230202218311Proyecto de inversión1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 361797 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán36179 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SAN JOSE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}}1/3/2023 1/5/2023 1800000 1800000 1224000 1224000 1224000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{2218311/proyecto_PROCESO, 2218311/proyecto_INICIO, 2218311/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202218311FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800000 1800000

2023 2 CHP230202218327Proyecto de inversión4387189 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387188.93, modificado:4387188.93}}AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 362697 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Montecristo de Guerrero36269 S 18 21 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:75, direccion:EJIDO , 30382 NUEVO MUNDO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA VAINILLA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A NUEVO MUNDO, lon:-92.61752287, lat:15.64307458}}6/2/2023 8/5/2023 1316157 1316157 1316157 1316157 1316157 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-003/2023, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:4387188.93, importe_modificado:4387188.93}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.6}}{2218327/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218327FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4387189 4387189

2023 2 CHP230202218328Proyecto de inversión3755413 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755413.26, modificado:3755413.26}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 362767 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Montecristo de Guerrero36276 S 536 519 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3880.7, meta_modificada:3880.7}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EJIDO LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO VIALIDAD PRINCIPAL PARA ACCESAR13/3/2023 13/6/2023 3004331 3004331 3004331 3004331 3004331 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-005/2023, contratista:BEXA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:3755413.26, importe_modificado:3755413.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3104.56}}{2218328/proyecto_PROCESO, 2218328/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3755413 3755413

2023 2 CHP230202218340Proyecto de inversión2181481 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181480.66, modificado:2181480.66}}REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIEGO DE MAZARIEGOS, AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS - 363707 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas36370 S 925 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1765.1, meta_modificada:1765.1}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS, CAL13/3/2023 10/7/2023 2181481 2181481 2181481 1090740 1090740 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/012/2023, contratista:GECE ARQUITECTOS SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2181480.66, importe_modificado:2181480.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.55}}{2218340/proyecto_PROCESO, 2218340/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218340FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2181481 2181481

2023 2 CHP230202219096Proyecto de inversión2953039 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953038.75, modificado:2953038.75}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MORELOS EN LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y AVENIDA MIGUEL BRAVO - 405117 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas40511 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.5, meta_modificada:213.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA MIGUEL BRAVO COLONIA MORELOS, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE VENECIA, CALLE MANUEL MERINA LA20/3/2023 17/7/2023 2953039 2953039 2953039 1748190 1748190 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/018/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2953038.75, importe_modificado:2953038.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.8}}{2219096/proyecto_INICIO, 2219096/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2953039 2953039

2023 2 CHP230202219775Proyecto de inversión2971298 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971297.67, modificado:2971297.67}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPAL. - 447877 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mazatán44787 S 258 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2153.9, meta_modificada:2153.9}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL JUAREZ SUR BARRIO CONCEPCIÓN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y CALLE AL MONASTERIO, AV. CENTRAL JUAREZ SUR ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y M27/3/2023 27/6/2023 2971298 2971298 2355791 2355791 2355791 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2971297.67, importe_modificado:2971297.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}{2219775/proyecto_INICIO, 2219775/proyecto_PROCESO, 2219775/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219775FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2971298 2971298

2023 2 CHP230202221618Proyecto de inversión2011846 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011846.06, modificado:2011846.06}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS EN LA AVENIDA TOLUCA - 599707 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas59970 S 152 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA TOLUCA COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BUENAVISTA Y ANDADOR SAN CRISTOBAL, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENI27/3/2023 24/7/2023 2011846 2011846 2011846 843579 843579 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/033/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2011846.06, importe_modificado:2011846.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.2}}{2221618/proyecto_PROCESO, 2221618/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221618FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2011846 2011846

2023 2 CHP230202219806Proyecto de inversión1800123 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800122.8, modificado:1800122.8}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 450537 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán45053 S 40 58 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN LORENZO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SAN LORENZO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}}27/4/2023 27/6/2023 1800123 1285802 514320.8 514320.8 514320.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800122.8, importe_modificado:1800122.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{2219806/proyecto_INICIO, 2219806/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202219806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800123 1800123

2023 2 CHP230202220679Proyecto de inversión462189.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462189.06, modificado:462189.06}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA - 508287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón50828 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:956, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA ESCONDIDA, 29940 LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRAC3/3/2023 2/6/2023 462189.1 462189.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/115/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:462189.06, importe_modificado:462189.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2220679/proyecto_INICIO, 2220679/proyecto_PROCESO, 2220679/proyecto_INICIO, 2220679/proyecto_FIN, 2220679/proyecto_PROCESO, 2220679/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220679FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal462189.1 462189.1

2023 2 CHP230202220683Proyecto de inversión1109254 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109253.82, modificado:1109253.82}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 508747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón50874 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECH3/3/2023 2/6/2023 1109254 1109254 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/116/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1109253.82, importe_modificado:1109253.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2220683/proyecto_INICIO, 2220683/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220683FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1109254 1109254

2023 2 CHP230202221510Proyecto de inversión1562500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.71, modificado:1562499.71}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO. - 590417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo59041 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.04, meta_modificada:714.04}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO SIBACA, CAMINO CHULNA1/4/2023 30/7/2023 1562500 1562500 1562500 468749.9 468749.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2023, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.71, importe_modificado:1562499.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.21}}{2221510/proyecto_PROCESO, 2221510/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1562500 1562500

2023 2 CHP230202222330Proyecto de inversión6630925 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6630925.39, modificado:6630925.39}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO - 655927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón65592 S 394 379 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL CONDUCE A GUADALUPE ITALÁ EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 Y CALLE CONDUCE A TIENDA ARLETTE, CALLE CONDUCE A SAN AGUSTIN LIBERTA15/3/2023 14/6/2023 6630925 6630925 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/163/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6630925.39, importe_modificado:6630925.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2222330/proyecto_INICIO, 2222330/proyecto_PROCESO, 2222330/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6630925 6630925

2023 2 CHP230202222350Proyecto de inversión884123.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHCANTELHÁ - 657617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón65761 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON BARRIO HACH AL - BAHCANTELHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 910 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA TICANTELHÁ, LAS VIVIE17/3/2023 19/6/2023 884123.4 884123.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/164/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2222350/proyecto_INICIO, 2222350/proyecto_PROCESO, 2222350/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal884123.4 884123.4

2023 2 CHP230202225083Proyecto de inversión1457599 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457598.87, modificado:1457598.87}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RECUERDO EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN - 877117 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas87711 S 106 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ROBERTO ALBORES GUILLEN COLONIA EL RECUERDO, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA LUIS DONALDO COLOCIO Y CALZADA LAS AMERICAS, CARRETERA ALCANTORES24/4/2023 22/7/2023 1457599 1457599 1457599 728799.4 728799.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/055/2023, contratista:RAFAEL GERARDO LIERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1457598.87, importe_modificado:1457598.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.5}}{2225083/proyecto_PROCESO, 2225083/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1457599 1457599

2023 2 CHP230202214258Proyecto de inversión14319972 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.431997211E7, modificado:1.431997211E7}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO PROSPERIDAD PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA POETA ÓSCAR OLIVA Y EL CIRCUITO PROSPERIDAD ORIENTE, Y DEL CIRCUITO DE LOS POETAS NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA POETA ÓSCAR OLIVA Y EL CIRCUITO PROSPERIDAD ORIENTE7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas72679 S 201 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11336.84, meta_modificada:11336.84}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO PROSPERIDAD PONIENTE NORTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POETA ÓSCAR OLIVA Y CIRCUITO PROSPERIDAD ORIENTE, CALLE OSCAR TRINIDAD PALACIO1/6/2023 2/10/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214258/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214258FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 14319972 14319972

2023 2 CHP230202214916Proyecto de inversión2038654 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038653.96, modificado:2038653.96}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 56047 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Salto de Agua5604 S 699 685 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO PALENQUE - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 300 EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DEL EJIDO ARROYO6/2/2023 6/5/2023 2038654 2038654 611596.2 611596.2 611596.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-014/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2038653.96, importe_modificado:2038653.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2214916/proyecto_INICIO, 2214916/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2038654 2038654

2023 2 CHP230202216569Proyecto de inversión1982136 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982135.77, modificado:1982135.77}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 262727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas26272 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:998.0, meta_modificada:998.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:COLONIA LOCALIDAD DE PINABETAL, 29200 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIOND E LA OBRE DE ENERGIA ELECTRICA SE LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DENTRO DE LA27/2/2023 27/5/2023 1982136 1982136 1982136 1201464 1201464 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/006/2023, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1982135.77, importe_modificado:1982135.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.89}}{2216569/proyecto_PROCESO, 2216569/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1982136 1982136

2023 2 CHP230202219105Proyecto de inversión1326185 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}}CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CORRALCHEN - 405797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón40579 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL, LA OBRA SE CONS6/3/2023 6/6/2023 1326185 1326185 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/086/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO, 2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO, 2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1326185 1326185

2023 2 CHP230202219118Proyecto de inversión1989278 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CRUZTÓN BARRIO NORTE - 406477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón40647 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A ESCUELA SEC. TEC. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA24/2/2023 25/5/2023 1989278 1989278 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/087/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2219118/proyecto_INICIO, 2219118/proyecto_PROCESO, 2219118/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219118FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1989278 1989278

2023 2 CHP230202219834Proyecto de inversión1607136 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607136.47, modificado:1607136.47}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO BENITO JUAREZ COSALAPA - 451367 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate45136 S 485 462 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE DEL PARQUE EJIDO BENITO JUÁREZ, 30846 BENITO JUÁREZ (COSALAPA), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y AVENIDA HACIA EL COBACH 264, CARRETERA CIUDAD HIDALGO JARITAS SE UBICA 120 METRO8/3/2023 4/5/2023 1607136 1607136 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/003/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1607136.47, importe_modificado:1607136.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2219834/proyecto_INICIO, 2219834/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1607136 1607136

2023 2 CHP230202219837Proyecto de inversión1016742 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO XHANAIL - 451447 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón45144 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XHANAIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN28/2/2023 29/5/2023 1016742 1016742 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/106/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_FIN, 2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_INICIO, 2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219837FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1016742 1016742

2023 2 CHP230202219864Proyecto de inversión1440000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 453497 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán45349 S 5 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LONCHEN, 29700 LONCHÉN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA LONCHEN, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82795, lat:17.306117}}10/5/2023 8/7/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{2219864/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202219864FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1440000 1440000

2023 2 CHP230202219865Proyecto de inversión1503010 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL PAMALHÁ - 453567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón45356 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA Y TERRACERIA PUERTA TON1/3/2023 31/5/2023 1503010 1503010 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/111/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2219865/proyecto_INICIO, 2219865/proyecto_PROCESO, 2219865/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219865FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1503010 1503010

2023 2 CHP230202220775Proyecto de inversión1490983 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490983.2, modificado:1490983.2}}CONSTRUCCIÓN DE 81 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA. - 517457 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle51745 S 143 117 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNION BUENA VISTA Y CAL1/4/2023 30/4/2023 1490983 1490983 1447720 1447720 1447720 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA016/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1490983.2, importe_modificado:1490983.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}}{2220775/proyecto_INICIO, 2220775/proyecto_PROCESO, 2220775/proyecto_FIN, 2220775/proyecto_INICIO, 2220775/proyecto_PROCESO, 2220775/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220775FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1490983 1490983

2023 2 CHP230202220831Proyecto de inversión2128154 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128154.3, modificado:2128154.3}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SECTOR SALUD EN LA CALLE MAR MEDITERRANEO - 523477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas52347 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAR MEDITERRANEO COLONIA SECTOR SALUD, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE LAGUNA DE CHAPULTEPEC, CALLE LAGUNA TZISCAO LA OBRA SE L20/3/2023 17/7/2023 2128154 2128154 2128154 1446591 1446591 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/030/2023, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2128154.3, importe_modificado:2128154.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.47}}{2220831/proyecto_PROCESO, 2220831/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2128154 2128154

2023 2 CHP230202221532Proyecto de inversión5069924 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5069924.0, modificado:5069924.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN NUEVA GRANADA - 593297 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula59329 S 91 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:132, direccion:CALLE A CANTON NUEVA GRANADA CANTON NUEVA GRANADA, 30815 NUEVA GRANADA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL EJIDO GUADALUPE Y CAMINO AL EJIDO GUADALUPE, CAMINO AL EJIDO GUADALUPE PARTIENDO DE LA CARRETERA C4/5/2023 31/7/2023 5069924 5069924 2534962 2534962 2534962 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0019/2023, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5069924.0, importe_modificado:5069924.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2221532/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221532FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5069924 5069924

2023 2 CHP230202221594Proyecto de inversión751504.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOEL BAXIL - 597367 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón59736 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - DURAZNAL SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSE NAPILA Y TERRACERIA SOMBRA BAX6/3/2023 5/6/2023 751504.9 751504.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/139/2023, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2221594/proyecto_INICIO, 2221594/proyecto_PROCESO, 2221594/proyecto_FIN, 2221594/proyecto_PROCESO, 2221594/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221594FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal751504.9 751504.9

2023 2 CHP230202222357Proyecto de inversión1420017 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420016.9, modificado:1420016.9}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BELÉN - 658117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón65811 S 127 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.36, meta_modificada:528.36}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, EL TECHADO DE LA17/3/2023 16/6/2023 1420017 1420017 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/165/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1420016.9, importe_modificado:1420016.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}{2222357/proyecto_INICIO, 2222357/proyecto_PROCESO, 2222357/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1420017 1420017

2023 2 CHP230202222366Proyecto de inversión685606.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685606.79, modificado:685606.79}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BELEN - 658847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón65884 S 127 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.64, meta_modificada:434.64}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, LA REHABILITACIO17/3/2023 16/6/2023 685606.8 685606.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/166/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:685606.79, importe_modificado:685606.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}{2222366/proyecto_INICIO, 2222366/proyecto_PROCESO, 2222366/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222366FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal685606.8 685606.8

2023 2 CHP230202224133Proyecto de inversión4246627 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4246626.89, modificado:4246626.89}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 788337 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez78833 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:267, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCON KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCON, 30000 SAN FRANCISCO EL RINCÓN, COMITÁN16/5/2023 21/7/2023 4246627 4246627 4246627 3117087 3117087 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4246626.89, importe_modificado:4246626.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}}{2224133/proyecto_INICIO, 2224133/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224133FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4246627 4246627

2023 2 CHP230202224140Proyecto de inversión1887763 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887762.8, modificado:1887762.8}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, C.C.T. 07DPR0867Q, EN SAN ANTONIO MIRAMAR - 788657 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Escuintla78865 S 99 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO MIRAMAR Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR A 25 METR27/4/2023 31/7/2023 1321434 1321434 1321434 1321434 1321434 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-026, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1887762.8, importe_modificado:1887762.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2224140/proyecto_INICIO, 2224140/proyecto_PROCESO, 2224140/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1887763 1887763

2023 2 CHP230202225123Proyecto de inversión2544623 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544623.43, modificado:2544623.43}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ - 883837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo88383 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2734, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ22/3/2023 24/7/2023 2544623 2544623 2544623 1272312 1272312 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2544623.43, importe_modificado:2544623.43}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.5}}{2225123/proyecto_INICIO, 2225123/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225123FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2544623 2544623

2023 2 CHP230202225163Proyecto de inversión1746987 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746986.72, modificado:1746986.72}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JATATE - 888387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo88838 S 70 72 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JATATE KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO NUEVO JATATE, 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO CUXULJA, CAMINO NABALA20/3/2023 30/6/2023 1746987 1746987 1746987 873493.4 873493.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1746986.72, importe_modificado:1746986.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2225163/proyecto_PROCESO, 2225163/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225163FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1746987 1746987

2023 2 CHP230202219125Proyecto de inversión1601426 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601426.4, modificado:1601426.4}}CONSTRUCCION DE 87 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL RINCON. - 406737 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle40673 S 169 153 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO EL RINCON, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADAMATEN1/3/2023 31/3/2023 1601426 1601426 1561391 1561391 1561391 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA012/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1601426.4, importe_modificado:1601426.4}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}}{2219125/proyecto_INICIO, 2219125/proyecto_PROCESO, 2219125/proyecto_FIN, 2219125/proyecto_PROCESO, 2219125/proyecto_FIN, 2219125/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219125FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1601426 1601426

2023 2 CHP230202219149Proyecto de inversión2431339 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431339.32, modificado:2431339.32}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PATATEHEL - 408497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón40849 S 144 139 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A CAMPO DE FUTBOL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS ENTRE LA CALLE ACCESO PRIN24/2/2023 25/5/2023 2431339 2431339 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/088/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2431339.32, importe_modificado:2431339.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}}{2219149/proyecto_INICIO, 2219149/proyecto_PROCESO, 2219149/proyecto_FIN, 2219149/proyecto_PROCESO, 2219149/proyecto_FIN, 2219149/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219149FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2431339 2431339

2023 2 CHP230202219937Proyecto de inversión1195000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 459017 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán45901 S 385 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.71, meta_modificada:190.71}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENOS AIRES LIMONCITO, 29700 BUENOS AIRES (LIMONCITO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BUENOS AIRES LIMONCITO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82871, lat:17.31916}}6/1/2023 6/3/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2219937/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219937FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1195000 1195000

2023 2 CHP230202221604Acción 8150000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8150000.0, modificado:8150000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 598357 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo59835 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}1/3/2023 ######## 8150000 8150000 8150000 3260000 3260000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-OO1-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8150000.0, importe_modificado:8150000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}}{2221604/proyecto_PROCESO, 2221604/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221604FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal8150000 8150000

2023 2 CHP230202221605Proyecto de inversión627446.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627446.37, modificado:627446.37}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A JET JÁ Y RAMALES - 598427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón59842 S 601 447 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.45, meta_modificada:8.45}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 450 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2DA. SECCION, TERRACERIA HIDALGO LA9/3/2023 8/6/2023 627446.4 627446.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/140/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:627446.37, importe_modificado:627446.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.45}}{2221605/proyecto_INICIO, 2221605/proyecto_PROCESO, 2221605/proyecto_FIN, 2221605/proyecto_PROCESO, 2221605/proyecto_FIN, 2221605/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221605FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal627446.4 627446.4

2023 2 CHP230202221615Proyecto de inversión1989278 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 599607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón59960 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS VIVIEN9/3/2023 7/6/2023 1989278 1989278 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/141/2023, contratista:ARIANNA CLEMENCIA HERNANDEZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2221615/proyecto_INICIO, 2221615/proyecto_PROCESO, 2221615/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221615FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1989278 1989278

2023 2 CHP230202222383Proyecto de inversión1096161 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096161.4, modificado:1096161.4}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CECILIA - 659967 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol65996 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA ONCE SUR PONIENTE, AVENIDA TRECE SUR PONIENTE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE LA CENTRAL4/5/2023 2/7/2023 1096161 1096161 1096161 1096161 1096161 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:C. JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1096161.4, importe_modificado:1096161.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}}{2222383/proyecto_INICIO, 2222383/proyecto_PROCESO, 2222383/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1096161 1096161

2023 2 CHP230202222394Proyecto de inversión1488824 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488824.19, modificado:1488824.19}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA, EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 660557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón66055 S 94 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD17/3/2023 16/6/2023 1488824 1488824 1349704 1349704 1349704 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/167/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1488824.19, importe_modificado:1488824.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2222394/proyecto_INICIO, 2222394/proyecto_PROCESO, 2222394/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222394FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1488824 1488824

2023 2 CHP230202222396Proyecto de inversión710663.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710663.41, modificado:710663.41}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA, EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 660837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón66083 S 94 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.2, meta_modificada:462.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD17/3/2023 16/6/2023 710663.4 710663.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/168/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:710663.41, importe_modificado:710663.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2222396/proyecto_INICIO, 2222396/proyecto_PROCESO, 2222396/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222396FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal710663.4 710663.4

2023 2 CHP230202222398Proyecto de inversión618886.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 660947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón66094 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:976, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ORIZABA Y TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL, CALL17/3/2023 16/6/2023 618886.4 618886.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/169/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2222398/proyecto_PROCESO, 2222398/proyecto_INICIO, 2222398/proyecto_PROCESO, 2222398/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222398FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal618886.4 618886.4

2023 2 CHP230202222401Proyecto de inversión1806678 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806677.54, modificado:1806677.54}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. TAPACHULA ENTRE C. FRANCISCO I. MADERO Y C. 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. TAPACHULA Y AV. SAN FRANCISCO Y CALLE SATELITE ENTRE AV. TAPACHULA Y AV. MAPASTEPEC, EN LA COLONIA BINESTAR7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá66127 S 550 528 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.8, meta_modificada:1504.8}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SATELITE, CALLE ORIENTE EN AVA TAPACHULA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y FCO I MADERO Y CALLE INDEP17/4/2023 15/7/2023 1806678 1806678 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/013/2023, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1806677.54, importe_modificado:1806677.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.92}}{2222401/proyecto_INICIO, 2222401/proyecto_PROCESO, 2222401/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222401FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1806678 1806678

2023 2 CHP230202223376Proyecto de inversión871842 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871842.02, modificado:871842.02}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, BARRIO SANTA CRUZ EN CALLEJON GUERRERO. - 734617 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla73461 S 235 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJON GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLEJON GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y15/4/2023 14/6/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2223376/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202223376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal871842 871842

2023 2 CHP230202224154Proyecto de inversión530474 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 790177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón79017 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA OCOTAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR11/4/2023 11/7/2023 530474 530474 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/220/2023, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2224154/proyecto_INICIO, 2224154/proyecto_PROCESO, 2224154/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224154FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal530474 530474

2023 2 CHP230202224160Proyecto de inversión1610471 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610470.65, modificado:1610470.65}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA - 790577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas79057 S 683 605 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.27, meta_modificada:202.27}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLATA Y BRONCE BARRIO DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL LAS MINAS Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA10/4/2023 8/7/2023 1610471 1610471 1610471 805235.3 805235.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/047/2023, contratista:JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1610470.65, importe_modificado:1610470.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.13}}{2224160/proyecto_INICIO, 2224160/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224160FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1610471 1610471

2023 2 CHP230202224166Proyecto de inversión1197703 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197702.52, modificado:1197702.52}}SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 790937 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ixhuatán79093 S 230 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:681.2, meta_modificada:681.2}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA,6/2/2023 7/4/2023 1197703 1197703 718621.5 718621.5 718621.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-01/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1197702.52, importe_modificado:1197702.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}}{2224166/proyecto_INICIO, 2224166/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224166FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1197703 1197703

2023 2 CHP230202225188Proyecto de inversión2627810 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627810.34, modificado:2627810.34}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS. - 890797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo89079 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA TRINIDAD Y CAMINO EL AVELLANAL, CAMINO LAS TAZAS LA OBRA SE LOC20/3/2023 20/6/2023 2627810 2627810 2627810 788343.1 788343.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2023, contratista:LIC. JORGE EDUARDO CABALLERO GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2627810.34, importe_modificado:2627810.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.4}}{2225188/proyecto_PROCESO, 2225188/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225188FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2627810 2627810

2023 2 CHP230202215921Proyecto de inversión2127444 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127443.69, modificado:2127443.69}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SANTA CRUZ - 235027 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez23502 S 364 301 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, 29519 SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFO3/3/2023 31/5/2023 2127444 2127444 2127444 2127444 2127444 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOSANTACRUZ2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2127443.69, importe_modificado:2127443.69}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}{2215921/proyecto_INICIO, 2215921/proyecto_FIN, 2215921/proyecto_PROCESO, 2215921/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2127444 2127444

2023 2 CHP230202216626Proyecto de inversión1424242 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424242.0, modificado:1424242.0}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON RANCHO NUEVO SEGUNDA ETAPA - 265727 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla26572 S 643 691 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:499.1, meta_modificada:499.1}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:81, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CANTON RANCHO NUEVO, 30640 CANTÓN RANCHO NUEVO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE TLAXCALA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMO21/1/2023 1/3/2023 1424242 1424242 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/010/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1424242.0, importe_modificado:1424242.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}}{2216626/proyecto_INICIO, 2216626/proyecto_PROCESO, 2216626/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1424242 1424242

2023 2 CHP230202218564Proyecto de inversión1068439 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068439.4, modificado:1068439.4}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 1.500 KMS DE LONGITUD, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 500 KMS. - 374487 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Mazatán37448 S 395 450 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:284, direccion:CALLE INNOMINADAS CANTON EL ROBLE, 30650 EL ROBLE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LOS LOPEZ Y , CALLES INNOMINADAS EN CANTON EL ROBLE LOS LÓPEZ, lon:-92.44416667, lat:14.83345278}}27/2/2023 27/4/2023 1068439 1068439 782961.8 782961.8 782961.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1068439.4, importe_modificado:1068439.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}{2218564/proyecto_INICIO, 2218564/proyecto_PROCESO, 2218564/proyecto_FIN, 2218564/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1068439 1068439

2023 2 CHP230202220863Proyecto de inversión2036918 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036917.69, modificado:2036917.69}}CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC REHABILITACION DE DOS AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 957 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 07ETV0980H EN LA LOCALIDAD NARANJO - 526127 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Francisco León52612 S 281 280 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE LA CUC24/4/2023 7/7/2023 2036918 2036918 2036918 611075.3 611075.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2036917.69, importe_modificado:2036917.69}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.4}}{2220863/proyecto_INICIO, 2220863/proyecto_PROCESO, 2220863/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220863FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2036918 2036918

2023 2 CHP230202220911Proyecto de inversión5100212 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100212.0, modificado:5100212.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN LA PATRIA - 528947 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula52894 S 146 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:719, direccion:BOULEVARD INNOMINADA EJIDO LA PATRIA, 30807 LA PATRIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LA GUARDIANIA Y CAMINO A FINCA SAN CARLOS, CAMINO A FINCA CHICHARRAS PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA.1/5/2023 31/7/2023 5100212 5100212 4485105 4485105 4485105 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0016/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5100212.0, importe_modificado:5100212.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2049.3}}{2220911/proyecto_INICIO, 2220911/proyecto_PROCESO, 2220911/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5100212 5100212

2023 2 CHP230202220912Proyecto de inversión3458662 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458662.0, modificado:3458662.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION LAS PALMAS - 529047 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula52904 S 230 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:135, direccion:CALLE A SALVADOR URBINA FRACCION FRACCIÓN LAS PALMAS, 30818 FRACCIÓN LAS PALMAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTI1/5/2023 31/7/2023 3458662 3458662 1729331 1729331 1729331 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0017/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3458662.0, importe_modificado:3458662.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2220912/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220912FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3458662 3458662

2023 2 CHP230202220913Proyecto de inversión3282728 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282728.0, modificado:3282728.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION GALERAS - 529127 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula52912 S 234 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:84, direccion:CALLE A SALVADOR URBINA FRACCION FRACCIÓN GALERAS, 30818 FRACCIÓN GALERAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE1/5/2023 31/7/2023 3282728 3282728 2880635 2880635 2880635 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0018/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3282728.0, importe_modificado:3282728.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.42}}{2220913/proyecto_PROCESO, 2220913/proyecto_INICIO, 2220913/proyecto_PROCESO, 2220913/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3282728 3282728

2023 2 CHP230202220914Proyecto de inversión3529676 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529676.0, modificado:3529676.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION EL RETIRO - 529167 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula52916 S 256 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:575, direccion:CALLE A MANACAL FRACCION FRACCIÓN EL RETIRO, 30818 FRACCIÓN EL RETIRO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA1/5/2023 31/7/2023 3529676 3529676 1764838 1764838 1764838 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0026/2023, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3529676.0, importe_modificado:3529676.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2220914/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220914FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3529676 3529676

2023 2 CHP230202220915Proyecto de inversión3545567 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545567.0, modificado:3545567.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EL MANACAL - 529247 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula52924 S 378 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:114, direccion:CALLE A MANACAL EJIDO EL MANACAL, 30802 EL MANACAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZAD1/5/2023 31/7/2023 3545567 3545567 1772784 1772784 1772784 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0021/2023, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3545567.0, importe_modificado:3545567.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2220915/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220915FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3545567 3545567

2023 2 CHP230202220916Proyecto de inversión3432474 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432474.0, modificado:3432474.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EL REFUGIO - 529337 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula52933 S 106 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:706, direccion:CALLE A FRACCION EL REFUGIO FRACCION EL REFUGIO, 30802 EL REFUGIO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIA PARTIENDO DE LA PLANT1/5/2023 31/7/2023 3432474 3432474 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0041/2023, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3432474.0, importe_modificado:3432474.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2220916/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3432474 3432474

2023 2 CHP230202221657Proyecto de inversión870324.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870324.38, modificado:870324.38}}CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL - 604857 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas60485 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:SAN ISIDRO OCOTAL, 29200 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DISPERSADO EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL ASI COMO ALGUNAS SE ENC27/3/2023 24/6/2023 870324.4 870324.4 870324.4 570551.6 570551.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/035/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:870324.38, importe_modificado:870324.38}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.04}}{2221657/proyecto_PROCESO, 2221657/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal870324.4 870324.4

2023 2 CHP230202221689Proyecto de inversión699564.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699564.51, modificado:699564.51}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN HUAPAQUE 2DA. SECCION - 610637 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez61063 S 188 160 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - HUAPAQUE 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 300 RANCHERIA EL HUAPAQUE 2A SECCIÓN, 29518 HUAPAQUE 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECER2/5/2023 2/8/2023 699564 699564 699564 699564 699564 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOHUAPAQUE22023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:699564.51, importe_modificado:699564.51}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}{2221689/proyecto_PROCESO, 2221689/proyecto_FIN, 2221689/proyecto_PROCESO, 2221689/proyecto_INICIO, 2221689/proyecto_FIN, 2221689/proyecto_PROCESO, 2221689/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221689FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal699564.5 699564.5

2023 2 CHP230202222407Proyecto de inversión2560643 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560642.66, modificado:2560642.66}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE - 661587 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez66158 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:647.36, meta_modificada:647.36}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA REHAL PASHTON BARRIO EL ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN MARTIN, ESTE BARRIO SE UBICA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C27/4/2023 31/5/2023 2560643 2560643 2560643 768192.8 768192.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2560642.66, importe_modificado:2560642.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:194.21}}{2222407/proyecto_INICIO, 2222407/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2560643 2560643

2023 2 CHP230202222417Proyecto de inversión1060948 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALTEEL - 662147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón66214 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA LAGUNA BUENAVISTA, LAS VIVIENDAS17/3/2023 16/6/2023 1060948 1060948 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/170/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2222417/proyecto_INICIO, 2222417/proyecto_PROCESO, 2222417/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222417FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1060948 1060948

2023 2 CHP230202222426Proyecto de inversión3850622 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850622.1, modificado:3850622.1}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FLORESTA ETAPA EXPLORATORIA - 663297 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez66329 S 998 1003 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - EJIDO LA FLORESTA - 32 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED EJIDO LA FLORESTA, 30101 LA FLORESTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA A 322/5/2023 31/5/2023 3850622 3850622 3850622 1925311 1925311 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3850622.1, importe_modificado:3850622.1}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}}{2222426/proyecto_PROCESO, 2222426/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222426FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3850622 3850622

2023 2 CHP230202224206Proyecto de inversión3997219 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997218.73, modificado:3997218.73}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR. - 794487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo79448 S 130 100 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CAMINO EL EDEN, CAMINO SAN SALVADOR LA OBRA17/3/2023 17/8/2023 3997219 3997219 3997219 1199166 1199166 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0069/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997218.73, importe_modificado:3997218.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.2}}{2224206/proyecto_PROCESO, 2224206/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224206FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3997219 3997219

2023 2 CHP230202225200Proyecto de inversión1848352 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848352.18, modificado:1848352.18}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA FEDERAL JAIME NUNO ROCA CLAVE 07DPR2374S - 892397 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Mezcalapa89239 S 116 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.48, meta_modificada:561.48}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 140 INTERIOR 0 0 EJIDO VICENTE GUERRERO DIQUE DOS, 29600 VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), MEZC16/3/2023 13/6/2023 1818352 1818352 1818352 1818352 1818352 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1848352.12, importe_modificado:1848352.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.48}}{2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_INICIO, 2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_PROCESO, 2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225200FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1848352 1848352

2023 2 CHP230202225982Proyecto de inversión361030.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361030.62, modificado:361030.62}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES - 952707 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tumbalá95270 S 45 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A TEHIUCACAN Y CAMINO A HUESHIB, LA CONSTRUCCION DE CANCHA ESTA EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES EN L31/5/2023 29/6/2023 361030.6 361030.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-051/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:361030.62, importe_modificado:361030.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}}{2225982/proyecto_PROCESO, 2225982/proyecto_INICIO, 2225982/proyecto_PROCESO, 2225982/proyecto_INICIO, 2225982/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225982FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal361030.6 361030.6

2023 2 CHP230202214341Proyecto de inversión1794386 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794385.96, modificado:1711327.55}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD TZAJALCHEN II MUNICIPIO DE CHAMULA. - 762247 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica76224 S 144 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:192, direccion:INTERIOR SN COLONIA TZAJALCHÉN, 29329 TZAJALCHÉN II, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHO HACIA PANTELHO Y CARRETERA LAS MINAS A YUCNIOTIC HACIA TZAJALCHEN II, SOBRE LA CARRETERA LA2/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2214341/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE VALIDADO, AUN NO CUENTA CON CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 1794386 1711328

2023 2 CHP230202216632Proyecto de inversión5551255 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5551254.55, modificado:5551254.55}}PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, ENTRONQUE CHESPAL VIEJO A EJIDO AGUACALIENTE DEL KM 11 300 AL 12 000, EJIDO AGUACALIENTE - 266157 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Cacahoatán26615 S 274 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CHESPAL VIEJO - EJIDO AGUACALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO DEL CANTON CAMAMBE Y CAMINO EJIDO AGUALIE3/4/2023 1/7/2023 5551255 5551255 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-006/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:5551254.55, importe_modificado:5551254.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2216632/proyecto_INICIO, 2216632/proyecto_PROCESO, 2216632/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5551255 5551255

2023 2 CHP230202217588Proyecto de inversión2379772 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379772.12, modificado:2379772.12}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 5A Y 9A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 321857 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga32185 S 117 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2743.5, meta_modificada:2743.5}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y AVENIDA 9A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA 4TA SUR ENTRE 5A Y 9A PONIENTE EN EL BA17/4/2023 15/7/2023 2379772 2379772 1596589 1596589 1596589 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2379772.12, importe_modificado:2379772.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1453.78}}{2217588/proyecto_INICIO, 2217588/proyecto_PROCESO, 2217588/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2379772 2379772

2023 2 CHP230202217597Proyecto de inversión1501615 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501615.17, modificado:1501615.17}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 33A. CALLE PONIENTE ENTRE 14A. AVENIDA NORTE Y PROLONGACION DE 31A. CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 322237 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán32223 S 103 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CATORCE NORTE Y CALLE TREINTA Y UN PONIENTE, CAMINO A FRACCION LA SOLEDAD AL NORTE CAMINO FRACCION LA SOLED13/3/2023 11/5/2023 1501615 1501615 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-007/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1501615.17, importe_modificado:1501615.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2217597/proyecto_INICIO, 2217597/proyecto_PROCESO, 2217597/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217597FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1501615 1501615

2023 2 CHP230202218631Proyecto de inversión1895249 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895248.72, modificado:1895248.72}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA - 378167 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá37816 S 66 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 29925 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO JOYETA Y CALLE UNO, CAMINO FARO JOSHIL LA REHABILITACION SE UBICA LA CALLE EN LA ACCESO PRINCIPAL LA11/4/2023 24/6/2023 1895249 1895249 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-035/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1895248.72, importe_modificado:1895248.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}}{2218631/proyecto_INICIO, 2218631/proyecto_PROCESO, 2218631/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218631FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1895249 1895249

2023 2 CHP230202219267Proyecto de inversión736288 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736288.0, modificado:736288.0}}CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION. SEGUNDA ETAPA. - 414777 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle41477 S 86 69 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA1/3/2023 31/3/2023 736288 736288 717881 717881 717881 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA013/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:736288.0, importe_modificado:736288.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{2219267/proyecto_FIN, 2219267/proyecto_PROCESO, 2219267/proyecto_FIN, 2219267/proyecto_PROCESO, 2219267/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219267FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal736288 736288

2023 2 CHP230202219294Proyecto de inversión1800001 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.9, modificado:1800000.9}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 416927 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán41692 S 120 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL SANTUARIO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO EL SANTUARIO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}}1/4/2023 1/6/2023 1800001 1200001 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.9, importe_modificado:1800000.9}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}}{2219294/proyecto_INICIO, 2219294/proyecto_PROCESO, 2219294/proyecto_INICIO, 2219294/proyecto_PROCESO, 2219294/proyecto_INICIO, 2219294/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202219294FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800001 1800001

2023 2 CHP230202219295Proyecto de inversión1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}CONSTRUCCION DE ANDADORES Y O ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 416957 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán41695 S 130 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SANTA CRUZ, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.823111, lat:17.370652}}5/4/2023 5/6/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2219295/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219295FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800000 1800000

2023 2 CHP230202220029Proyecto de inversión780002.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780002.71, modificado:780002.71}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PREPARATORIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE CCT07ETK0149Z EN MUNDO NUEVO ABAJO - 467727 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Juárez46772 S 286 240 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - MUNDO NUEVO ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 550 RANCHERIA NUEVO MUNDO DE ABAJO, 29514 MUNDO NUEVO ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA REFERENCIA MARCADA EN LA MIDS CORRESPONDE A LA1/6/2023 1/9/2023 234000.8 234000.8 234000.8 234000.8 234000.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMAULAMUNDONUEVOABAJO2023, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:780002.71, importe_modificado:780002.71}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}}{2220029/proyecto_PROCESO, 2220029/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220029FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal780002.7 780002.7

2023 2 CHP230202220054Proyecto de inversión318406.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318406.22, modificado:318406.22}}CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 469247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón46924 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHÁ - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA TZASIBILTIC Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI6/3/2023 6/4/2023 318406.2 318406.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/112/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:318406.22, importe_modificado:318406.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2220054/proyecto_INICIO, 2220054/proyecto_PROCESO, 2220054/proyecto_FIN, 2220054/proyecto_INICIO, 2220054/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220054FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal318406.2 318406.2

2023 2 CHP230202220055Proyecto de inversión2085587 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085587.18, modificado:2085587.18}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA SIERRA - 469367 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas46936 S 508 495 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:COMUNIDAD LA SIERRA, 29200 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO OESTE DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA DEL LADO IZQUIERDO ENTRANDO EN LA COMUNIDAD A ESCASOS 15 M20/3/2023 17/6/2023 2085587 2085587 2085587 1594268 1594268 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/026/2023, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2085587.18, importe_modificado:2085587.18}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.68}}{2220055/proyecto_PROCESO, 2220055/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220055FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2085587 2085587

2023 2 CHP230202220921Proyecto de inversión2414964 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414963.62, modificado:2414963.62}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 12A. AVENIDA NORTE SUR ENTRE 1A. Y 2A. CALLE PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE Y DE LA 3A. A LA 7A. CALLE PONIENTE ENTRE 10A. Y 12A. AVENIDA NORTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL - 529417 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán52941 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.7, meta_modificada:1884.7}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA TERCERA PONIENTE AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL S24/4/2023 22/7/2023 2414964 2414964 1636082 1636082 1636082 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-016/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2414963.62, importe_modificado:2414963.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}{2220921/proyecto_INICIO, 2220921/proyecto_PROCESO, 2220921/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2414964 2414964

2023 2 CHP230202220923Proyecto de inversión1544684 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544684.06, modificado:1544684.06}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL, FRACCION LOS ROBLES - 529437 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán52943 S 66 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION CENTRAL NORTE FRACCION LOS ROBLES, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE ACCESO FRACCION LOS ROBLES, CALLE INNOMINADA AL NORTE SALIDA HACIA ROSARIO IX24/4/2023 22/6/2023 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-017/P2023, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1544684.06, importe_modificado:1544684.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2220923/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTA OBRA TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS SE ELIMINARA Y VOLVERA A SUBIR, trimestre:2.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202220923FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1544684 1544684

2023 2 CHP230202220924Proyecto de inversión1174463 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174462.56, modificado:1174462.56}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN 16A. CALLE ORIENTE ENTRE 5A Y 9A. AVENIDA SUR, 9A. AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE ORIENTE Y 7A AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 529447 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán52944 S 100 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR AL NORTE PARQUE CENTRAL AL SUR IGLESIA CRISTIANA EVANGE24/4/2023 22/6/2023 1174463 1174463 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-018/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1174462.56, importe_modificado:1174462.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2220924/proyecto_INICIO, 2220924/proyecto_PROCESO, 2220924/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220924FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1174463 1174463

2023 2 CHP230202220925Proyecto de inversión2353793 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353793.26, modificado:2353793.26}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 10A. CALLE PONIENTE ENTRE 10A. Y 22A. AVENIDA SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 529477 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán52947 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.7, meta_modificada:1521.7}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA VIGESIMA SEGUNDA SUR, AVENIDA VIGESIMA CUARTA SUR AL NORTE PANTEON MUNICIPAL AL SUR CAMI24/4/2023 22/7/2023 2353793 2353793 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-019/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2353793.26, importe_modificado:2353793.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2220925/proyecto_PROCESO, 2220925/proyecto_INICIO, 2220925/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2353793 2353793

2023 2 CHP230202220932Proyecto de inversión1164473 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164473.44, modificado:1164473.44}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO NUEVO TANIPERLA - 529877 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque52987 S 147 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 78 + 700 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y DIAGONAL A LA ALIANZA, CAMI15/2/2023 28/4/2023 1164473 1164473 1164473 930490.8 930490.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-026-2023, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1164473.44, importe_modificado:1164473.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:972.0}}{2220932/proyecto_INICIO, 2220932/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1164473 1164473

2023 2 CHP230202221706Proyecto de inversión4027725 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027724.65, modificado:4027724.65}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA COROZAL - 612457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo61245 S 145 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2314.0, meta_modificada:2314.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL KILÓMETRO 102 + 100 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA-SAN QUINTIN27/3/2023 20/7/2023 4027725 4027725 4027725 1208317 1208317 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4027724.65, importe_modificado:4027724.{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.2}}{2221706/proyecto_PROCESO, 2221706/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221706FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4027725 4027725

2023 2 CHP230202221709Proyecto de inversión828035.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828035.85, modificado:828035.85}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CRUCERO MAPIL A JOL PAXILA - 613027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón61302 S 142 14 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.53, meta_modificada:7.53}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA NUEVA LINDA VISTA, TERRACERIA PEDREGAL LA9/3/2023 9/6/2023 828035.9 828035.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/144/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:828035.85, importe_modificado:828035.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.53}}{2221709/proyecto_INICIO, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN, 2221709/proyecto_INICIO, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221709FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal828035.9 828035.9

2023 2 CHP230202221791Proyecto de inversión1628459 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628459.47, modificado:1628459.47}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NACIMIENTO. - 618307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo61830 S 210 180 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL NACIMIENTO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO EL NACIEMIENTO, 29950 EL NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO CARRIZAL,30/3/2023 30/7/2023 1628459 1628459 1628459 488537.8 488537.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2023, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1628459.47, importe_modificado:1628459.47}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.3}}{2221791/proyecto_PROCESO, 2221791/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221791FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1628459 1628459



2023 2 CHP230202222548Proyecto de inversión902151 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902150.95, modificado:902150.95}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOEN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENOJIB - 676187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón67618 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO SAN JOSÉ TENOJIB, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOHÁ Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, VER20/3/2023 20/6/2023 902151 902151 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/174/2023, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:902150.95, importe_modificado:902150.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2222548/proyecto_INICIO, 2222548/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222548FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal902151 902151

2023 2 CHP230202223462Proyecto de inversión1785418 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785417.79, modificado:1785417.79}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CENTRO TZO OLJÁ A CHEWAL MUQUENAL - 740177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón74017 S 353 340 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, TERRA28/3/2023 26/6/2023 1785418 1785418 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/199/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1785417.79, importe_modificado:1785417.79}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}}{2223462/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223462FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1785418 1785418

2023 2 CHP230202223477Proyecto de inversión1200104 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200103.93, modificado:1200103.93}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.60 X 32.00 M. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 834, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 07ETVO856I EN PALENQUE EJIDO CIUDAD AGRARIA - 740857 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Palenque74085 S 68 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.2, meta_modificada:627.2}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - CIUDAD AGRARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 LA ESCONDIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA CALLE DEL EJIDO, CONTIN30/3/2023 9/6/2023 1200104 1200104 1200104 965398.5 965398.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-092-2023, contratista:ING. PERFECTO MOTE RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1200103.93, importe_modificado:1200103.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.76}}{2223477/proyecto_PROCESO, 2223477/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1200104 1200104

2023 2 CHP230202224237Proyecto de inversión865061 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865061.0, modificado:865061.0}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZINACAL BUENOS AIRES ETAPA 2 - 796187 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla79618 S 281 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2198.5, meta_modificada:2198.5}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:CALLE CUARTA CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO TZINACAL BUENOS AIRES, 30647 TZINACAL (BUENOS AIRES), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA CALLE CONSTITUCION Y G21/4/2023 27/7/2023 865061 865061 618579.3 618579.3 618579.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/031/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:865061.0, importe_modificado:865061.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1900.0}}{2224237/proyecto_INICIO, 2224237/proyecto_PROCESO, 2224237/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR INFORMACIÓN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO ACULAMADO DE LOS PAGOS, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202224237FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal865061 865061

2023 2 CHP230202224240Proyecto de inversión4044671 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL - 796417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo79641 S 226 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 507 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA SAN CARALAMPIO LA OBRA9/5/2023 7/7/2023 4044671 4044671 4044671 3680170 3680170 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16939.26}}{2224240/proyecto_INICIO, 2224240/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4044671 4044671

2023 2 CHP230202224271Proyecto de inversión3548965 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548964.92, modificado:3548964.92}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE - 799377 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas79937 S 1505 1334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL DEL VALLE COLONIA JARDINES DEL VALLE, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL UNO Y CALLE DEL JARDIN, CALLE JARDINES COLGANTES LA OBRA SE LOCALIZA10/4/2023 7/8/2023 3548965 3548965 3548965 1774482 1774482 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/048/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3548964.92, importe_modificado:3548964.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.5}}{2224271/proyecto_PROCESO, 2224271/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3548965 3548965

2023 2 CHP230202225990Proyecto de inversión1973232 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973232.0, modificado:1973232.0}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SOLEDAD Y PROGRESO - 953137 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula95313 S 64 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.56, meta_modificada:125.56}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:726, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION SOLEDAD Y PROGRESO, 30805 SOLEDAD Y PROGRESO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS SOBR1/6/2023 31/8/2023 1973232 1973232 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0045/2023, contratista:Berenice León de León, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1973232.0, importe_modificado:1973232.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2225990/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225990FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1973232 1973232

2023 2 CHP230202226006Proyecto de inversión717773.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717773.64, modificado:717773.64}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 953927 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá95392 S 238 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:416.6, meta_modificada:416.6}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUES PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES BELISARIO DOMUNIGUEZ CA31/5/2023 14/7/2023 717773.6 717773.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-052/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:717773.64, importe_modificado:717773.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:115.0}}{2226006/proyecto_INICIO, 2226006/proyecto_PROCESO, 2226006/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226006FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal717773.6 717773.6

2023 2 CHP230202216064Proyecto de inversión1400840 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400840.17, modificado:1400840.17}}MANTENIMIENTO DE ANDADOR URBANO, ESCALERAS Y ARCOS COLONIALES EN JUAREZ - 241827 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez24182 S 11211 9876 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE CERRADA BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ A 127/4/2023 27/7/2023 420252.1 420252.1 420252.1 420252.1 420252.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMARCOS2023, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1400840.17, importe_modificado:1400840.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}{2216064/proyecto_INICIO, 2216064/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216064FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1400840 1400840

2023 2 CHP230202216068Proyecto de inversión1744023 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744023.48, modificado:1744023.48}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 403 MIGUEL FARADAY CON CLAVE 07ETV0387G EN PUEBLO JUAREZ - 241997 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Juárez24199 S 487 473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE EL TINCO COLONIA PUEBLO JUÁREZ, 29513 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL TINCO Y CAMINO PUEBLO JUAREZ - EL MANZANILLAL, LA OBRA SE UBICA EN PUEBLO JUAREZ A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIP27/4/2023 27/7/2023 371362.5 371362.5 371362.5 371362.5 371362.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCANCHACARDONA2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1238775.0, importe_modificado:1238775.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}{2216068/proyecto_INICIO, 2216068/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216068FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1744023 1744023

2023 2 CHP230202216073Proyecto de inversión2075066 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075065.77, modificado:2075065.77}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN - 242147 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tumbalá24214 S 126 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE ACCESO TELESECUNDARIA PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y , EN LA CARRETERA TUMBALAYAJALON A UNOS 350 METROS SE ENCUENTRA LA CALLE DE ACCESO LA ESCUELA T10/3/2023 8/5/2023 2075066 2075066 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-019/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2075065.77, importe_modificado:2075065.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}}{2216073/proyecto_PROCESO, 2216073/proyecto_FIN, 2216073/proyecto_PROCESO, 2216073/proyecto_FIN, 2216073/proyecto_INICIO, 2216073/proyecto_PROCESO, 2216073/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2075066 2075066

2023 2 CHP230202217635Proyecto de inversión453341.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453341.29, modificado:453341.29}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON - 324317 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate32431 S 139 127 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:AVENIDA DE LA IGLESIA CATOLICA EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE DEL PARQUE CENTRAL, AVENIDA DEL PARQUE CENTRAL SE UBICA 5 METRO6/3/2023 28/4/2023 453341.3 453341.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:453341.29, importe_modificado:453341.29}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}}{2217635/proyecto_INICIO, 2217635/proyecto_PROCESO, 2217635/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217635FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal453341.3 453341.3

2023 2 CHP230202217665Proyecto de inversión2727240 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727239.84, modificado:2727239.84}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA VARIOS TRAMOS - 325367 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Montecristo de Guerrero32536 S 1950 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.92, meta_modificada:8.92}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ARGENTINA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 920 EJIDO PARAÍSO, 00000 EL PARAÍSO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE PARAISO EN DIRECCION HACIA ARG1/2/2023 2/5/2023 2181792 2181792 2181792 2181792 2181792 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-002/2023, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2727239.84, importe_modificado:2727239.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.89}}{2217665/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Checar el avance físico, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Checar el avance físico, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs3: {observación:Checar el avance físico, trimestre:CHP230202217665FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2727240 2727240

2023 2 CHP230202218632Proyecto de inversión1270093 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270093.29, modificado:1270093.29}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 378497 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá37849 S 336 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.4, meta_modificada:763.4}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLE BILISARIO DOMINGUEZ CALLE IN12/4/2023 10/6/2023 1270093 1270093 510936.4 510936.4 510936.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-036/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1270093.29, importe_modificado:1270093.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.4}}{2218632/proyecto_FIN, 2218632/proyecto_INICIO, 2218632/proyecto_PROCESO, 2218632/proyecto_INICIO, 2218632/proyecto_PROCESO, 2218632/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1270093 1270093

2023 2 CHP230202218647Proyecto de inversión891125.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891125.83, modificado:891125.83}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MEXICANOS EN LA AVENIDA 5 DE MAYO - 378957 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas37895 S 210 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DE MEXICANOS Y CALLE BRASIL, AVENIDA VENEZUELA LA OBRA S ELOCALIZA EN EL BARRIO13/3/2023 10/6/2023 891125.8 891125.8 891125.8 445562.9 445562.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/016/2023, contratista:GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:891125.83, importe_modificado:891125.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}{2218647/proyecto_PROCESO, 2218647/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218647FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal891125.8 891125.8

2023 2 CHP230202218650Proyecto de inversión1314581 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314581.3, modificado:1314581.3}}REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 379067 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá37906 S 941 980 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE QUETZALCÓATL LOS REVESTIMEENTOS SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO SAN15/2/2023 15/5/2023 1314581 1314581 1314581 1053535 1053535 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1314581.3, importe_modificado:1314581.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}}{2218650/proyecto_PROCESO, 2218650/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218650FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1314581 1314581

2023 2 CHP230202219306Proyecto de inversión2344511 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344510.77, modificado:2344510.77}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DEL RELICARIO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR - 417227 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas41722 S 995 881 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.9, meta_modificada:1618.9}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DEL SANTUARIO Y CALLE RICARDO DIAZ MARTINEZ, AVENIDA SANT20/3/2023 17/6/2023 2344511 2344511 2344511 1442242 1442242 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/019/2023, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2344510.77, importe_modificado:2344510.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.12}}{2219306/proyecto_PROCESO, 2219306/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219306FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2344511 2344511

2023 2 CHP230202219317Proyecto de inversión1182894 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182894.08, modificado:1182894.08}}REHABILITACION DE 30.80 KM. DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO SANTA ISABEL - 417937 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque41793 S 37 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.8, meta_modificada:30.8}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NARANJO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN ANTONIO - EL NARANJO Y TERRACERIA8/3/2023 15/5/2023 1182894 1182894 1182894 1152192 1152192 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132512, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1182894.08, importe_modificado:1182894.08}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.0}}{2219317/proyecto_INICIO, 2219317/proyecto_PROCESO, 2219317/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219317FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1182894 1182894

2023 2 CHP230202219328Proyecto de inversión821250.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821250.07, modificado:821250.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA EN TRAMOS AISLADOS DE EJIDO SANTA ROSA A BARRIO OJO DE AGUA II. - 418157 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla41815 S 24 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.2, meta_modificada:619.2}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - OJO DE AGUA II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 210 BARRIO OJO DE AGUA II, 30605 OJO DE AGUA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO OJO DE AGUA II, LA OBRA SE ENCUE3/4/2023 2/6/2023 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:821250.07, importe_modificado:821250.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2219328/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:LA OBRA SERÁ DADA DE BAJA EN LA MIDS YA QUE HAY UNA AMPLIACION DEL MONTO Y METAS, trimestre:2.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2023-07-13}}{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, POR QUE SERÁ CANCELADA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, POR QUE SERÁ CANCELADA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fechaCHP230202219328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal821250.1 821250.1

2023 2 CHP230202220066Proyecto de inversión1792475 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792474.99, modificado:1792474.99}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JOMALCHEN - 469967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo46996 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.12, meta_modificada:792.12}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1507, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UVALA Y TERRACERIA NAZARETH, TERRA15/3/2023 15/6/2023 1792475 1792475 1792475 537742.5 537742.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1792474.99, importe_modificado:1792474.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.64}}{2220066/proyecto_PROCESO, 2220066/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1792475 1792475

2023 2 CHP230202220096Proyecto de inversión11000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJÁ - 471377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo47137 S 688 640 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6082.0, meta_modificada:6082.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 18 + 40 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA LO1/3/2023 31/8/2023 11000000 11000000 11000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0051/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2220096/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal11000000 11000000

2023 2 CHP230202220968Proyecto de inversión3506105 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506105.25, modificado:3506105.25}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 533317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo53331 S 438 438 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO SIBACA, 29950 EL REFUGIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TENANGO, CAMINO SIBACA PARA LLEGAR A LA OB1/2/2023 15/5/2023 3506105 3506105 3506105 1051832 1051832 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3506105.25, importe_modificado:3506105.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}}{2220968/proyecto_INICIO, 2220968/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220968FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3506105 3506105

2023 2 CHP230202220979Acción 3600000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.01, modificado:3600000.01}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 534367 Chiapas 112 San Juan Cancuc Otros ProyectosSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc53436 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}}1/1/2023 ######## 3600000 3600000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}}{2220979/proyecto_INICIO, 2220979/proyecto_PROCESO, 2220979/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220979FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3600000 3600000

2023 2 CHP230202220982Proyecto de inversión4235132 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235132.25, modificado:4235132.25}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE EN LA COLONIA IGNACIO RAMÍREZ - 534627 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá53462 S 79 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.0, meta_modificada:1955.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA IGNACIO RAMIREZ, 30503 IGNACIO RAMÍREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE 1A SUR CERCA DE LA IGLESIA PENTECOSTE ARCA DE NOE EN LA AV CENTRAL6/3/2023 30/4/2023 4235132 4235132 1996332 1996332 1996332 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/006/2023, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:4235132.25, importe_modificado:4235132.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1759.5}}{2220982/proyecto_INICIO, 2220982/proyecto_PROCESO, 2220982/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220982FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4235132 4235132

2023 2 CHP230202221797Acción 7729501 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7729500.84, modificado:7729500.84}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 619007 Chiapas 77 Salto de Agua Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Salto de Agua61900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}1/1/2023 ######## 7729501 7729501 1104214 1104214 1104214 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-001/2023, contratista:SOLUCIONES IKEA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3864750.42, importe_modificado:3864750.42}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.2}}{2221797/proyecto_PROCESO, 2221797/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221797FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal7729501 7729501

2023 2 CHP230202221810Proyecto de inversión1133706 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133706.35, modificado:1133706.35}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN F. BALBOA - 621157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo62115 S 378 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASHILA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA1/3/2023 30/6/2023 1133706 1133706 1133706 566853.2 566853.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2023, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1133706.35, importe_modificado:1133706.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.5}}{2221810/proyecto_PROCESO, 2221810/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221810FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1133706 1133706

2023 2 CHP230202222576Proyecto de inversión1000230 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000229.76, modificado:1000229.76}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME Y MURO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 677427 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Francisco León67742 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2071.9, meta_modificada:2071.9}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO PROGRESO, 29560 NUEVO PROGRESO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA QUE SE EJECUTARA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE4/5/2023 17/6/2023 1000230 1000230 1000230 614363.6 614363.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1000229.76, importe_modificado:1000229.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.25}}{2222576/proyecto_INICIO, 2222576/proyecto_PROCESO, 2222576/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222576FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1000230 1000230

2023 2 CHP230202222611Proyecto de inversión1008286 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008286.37, modificado:1008286.37}}CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAMENJA - 680657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón68065 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:904, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - SAN FRANCISCO CHAMENJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO CHAMENJA, 29940 SAN FRANCISCO CHAMENJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHAMENJA Y ,20/3/2023 20/6/2023 1008286 1008286 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/175/2023, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1008286.37, importe_modificado:1008286.37}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2222611/proyecto_INICIO, 2222611/proyecto_PROCESO, 2222611/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222611FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1008286 1008286

2023 2 CHP230202223490Proyecto de inversión1044734 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044733.93, modificado:1044733.93}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BENITO JUÁREZ A HORIZONTE AMAWITZ - 741997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón74199 S 157 154 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BENITO JUÁREZ - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUÁREZ Y CALLEJON CON MU28/3/2023 26/6/2023 1044734 1044734 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/200/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1044733.93, importe_modificado:1044733.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}}{2223490/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1044734 1044734

2023 2 CHP230202224333Proyecto de inversión1349739 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349738.86, modificado:1349738.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO EN EL PINAR COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR EN LA CALLE EL POZO - 805507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas80550 S 573 507 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:EL PINAR, 29233 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL POZO Y CARRETERA CHAMULA, AURORA ESQUIPULAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR EN E17/4/2023 15/7/2023 1349739 1349739 1349739 674869.4 674869.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/050/2023, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION  DE PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1349738.86, importe_modificado:13{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.5}}{2224333/proyecto_PROCESO, 2224333/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1349739 1349739

2023 2 CHP230202213704Proyecto de inversión12674605 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.267460537E7, modificado:1.267460537E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FERNANDO HACIA LA COLONIA CUAUHTEMOC TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MÁS TRES CEROS. - 233057 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica23305 S 6038 5829 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:373, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SAN FERNANDO KM. 1+000 - COLONIA CUAUHTEMOC KM. 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QU28/4/2023 ######## 3802382 11766681 3530004 3530004 3530004 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340025-120, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.176668133E7, importe_modificado:1.176668133E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213704/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12674605 12674605

2023 2 CHP230202215313Proyecto de inversión2548520 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548520.45, modificado:2548520.45}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 155757 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua15575 S 168 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.4, meta_modificada:1038.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CASA EJIDAL, Y LA IGLESIA ABARCA6/2/2023 6/5/2023 2548520 2548520 1286022 1286022 1286022 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-018/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2548520.45, importe_modificado:2548520.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}}{2215313/proyecto_PROCESO, 2215313/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215313FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2548520 2548520

2023 2 CHP230202216085Proyecto de inversión5185080 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5185080.01, modificado:5185080.01}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 243227 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá24322 S 0 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE22/3/2023 19/6/2023 5185080 5185080 2437142 2437142 2437142 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-022/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5185080.01, importe_modificado:5185080.01}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2216085/proyecto_INICIO, 2216085/proyecto_PROCESO, 2216085/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216085FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5185080 5185080

2023 2 CHP230202216087Proyecto de inversión2439337 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439337.3, modificado:2439337.3}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 243247 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá24324 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.9, meta_modificada:1060.9}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PAVIMENTACION ES EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE24/3/2023 22/5/2023 2439337 2439337 1176800 1176800 1176800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-024/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2439337.3, importe_modificado:2439337.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.9}}{2216087/proyecto_PROCESO, 2216087/proyecto_FIN, 2216087/proyecto_INICIO, 2216087/proyecto_FIN, 2216087/proyecto_PROCESO, 2216087/proyecto_INICIO, 2216087/proyecto_PROCESO, 2216087/proyecto_FIN, 2216087/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2439337 2439337

2023 2 CHP230202216761Proyecto de inversión794228.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794228.73, modificado:794228.73}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA COLONIA URSULO GALVAN - 273517 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa27351 S 145 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.38, meta_modificada:580.38}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE PRINICIPAL COLONIA ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICAR FRENTE DE LA CASA EJIDAL DE LA COLONIA URSULO GALVAN A UN COSTADO DEL KINDER Y DE LA ESCUELA PR5/1/2023 30/1/2023 794228.7 794228.7 775660.7 775660.7 775660.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:794228.73, importe_modificado:794228.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}{2216761/proyecto_INICIO, 2216761/proyecto_PROCESO, 2216761/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216761FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal794228.7 794228.7

2023 2 CHP230202216787Proyecto de inversión486205.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486205.12, modificado:486205.12}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 275417 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa27541 S 460 451 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.97, meta_modificada:328.97}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29585 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DEL EJIDO DE IGUAL FORMA RUMBO AL EJID5/1/2023 30/1/2023 486205.1 486205.1 474839.1 474839.1 474839.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:486205.11, importe_modificado:486205.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}{2216787/proyecto_INICIO, 2216787/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal486205.1 486205.1

2023 2 CHP230202217720Proyecto de inversión2917607 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917607.17, modificado:2917607.17}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNAPAZ - 328967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón32896 S 173 167 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ E24/2/2023 25/5/2023 2917607 2917607 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/071/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2917607.17, importe_modificado:2917607.17}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2217720/proyecto_INICIO, 2217720/proyecto_PROCESO, 2217720/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217720FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2917607 2917607

2023 2 CHP230202219357Proyecto de inversión1760185 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760184.68, modificado:1760184.68}}AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 419627 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá41962 S 227 239 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.8, meta_modificada:212.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE LA LOMITA EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA LOMITA A SOMBRA GRANDE Y CAMINO SOMBRA GRANDE A TUMBALA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA LOMITA ENTRE LOS CAMINO L18/4/2023 16/6/2023 1760185 1760185 803199.5 803199.5 803199.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-038/2023, contratista:LUIS ENRIQUE ARGÜELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1760184.68, importe_modificado:1760184.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}}{2219357/proyecto_INICIO, 2219357/proyecto_PROCESO, 2219357/proyecto_INICIO, 2219357/proyecto_PROCESO, 2219357/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1760185 1760185

2023 2 CHP230202220156Proyecto de inversión3816338 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816337.71, modificado:3816337.71}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA BARRIO SAN PEDRO. - 474907 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia47490 S 34 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.3, meta_modificada:1911.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE, CALLE NOVENA PONIENTE LAS TRES VIALIDADES SE UBICAN ENTRE LAS10/3/2023 31/5/2023 3816338 3816338 3816338 1908169 1908169 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/011-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3816337.71, importe_modificado:3816337.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2220156/proyecto_PROCESO, 2220156/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220156FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3816338 3816338

2023 2 CHP230202220194Proyecto de inversión2375774 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375773.9, modificado:2375773.9}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 477547 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas47754 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE ELOY CAVAZOS, AVENIDA JUAN ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZ20/3/2023 17/7/2023 2375774 2375774 2375774 798041 798041 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/028/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2375773.9, importe_modificado:2375773.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.44}}{2220194/proyecto_INICIO, 2220194/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220194FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2375774 2375774

2023 2 CHP230202221020Proyecto de inversión2094361 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094361.25, modificado:2094361.25}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAPULTEPEC - 538247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo53824 S 179 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57960.0, meta_modificada:57960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1325, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 400 EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC, 29950 NUEVO CHAPULTEPEC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CAMINO SAN QUINTIN, CAMINO3/4/2023 15/8/2023 2094361 2094361 2094361 628308.4 628308.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2094361.25, importe_modificado:2094361.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17388.0}}{2221020/proyecto_PROCESO, 2221020/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221020FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2094361 2094361

2023 2 CHP230202221898Proyecto de inversión3753246 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753246.0, modificado:3753246.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 627987 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla62798 S 617 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3103.5, meta_modificada:3103.5}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN, 30649 VISTA HERMOSA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y AMPLIACION INNOMINADA, BOULEVARD LAZARO CARDENAS CARRETERA COSTERA EN EL SEGUNDO DESVIO27/2/2023 27/5/2023 3753246 3753246 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:3753246.0, importe_modificado:3753246.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}}{2221898/proyecto_INICIO, 2221898/proyecto_PROCESO, 2221898/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias , trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}}{obs1: {observación:LA FECHA DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202221898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3753246 3753246

2023 2 CHP230202222619Proyecto de inversión1876078 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876077.83, modificado:1876077.83}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO EL LACANDON - 681067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque68106 S 176 160 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ZAPOTAL - EL LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL LACANDON, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO EL MILAGRO Y TERRACERIA CAMINO EL MILAGRO, CONTINU16/3/2023 30/6/2023 1876078 1876078 1876078 687294.8 687294.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132767, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1876077.83, importe_modificado:1876077.83}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}{2222619/proyecto_PROCESO, 2222619/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222619FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1876078 1876078

2023 2 CHP230202223514Proyecto de inversión306723.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306723.15, modificado:306723.15}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD JOYBE - 744177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón74417 S 584 540 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ A TILA Y TERRACERIA JOL YAXTELHA, EL CAMINO A REHALITAR INICIA AL MÁ28/3/2023 26/6/2023 306723.2 306723.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/201/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:306723.15, importe_modificado:306723.15}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}}{2223514/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223514FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal306723.2 306723.2

2023 2 CHP230202223524Proyecto de inversión1856659 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION - 745687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón74568 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - BAHTZIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC 2DA. SECCION, 29940 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTZIBILTI28/3/2023 26/6/2023 1856659 1856659 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/202/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2223524/proyecto_INICIO, 2223524/proyecto_PROCESO, 2223524/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1856659 1856659

2023 2 CHP230202224427Proyecto de inversión2967317 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967317.0, modificado:2967317.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ - 812797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas81279 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRECENCIO ROSAS Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBR17/4/2023 14/8/2023 2967317 2967317 2967317 1051517 1051517 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/051/2023, contratista:ANDOJI JAIR MOLINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2967317.0, importe_modificado:2967317.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.04}}{2224427/proyecto_PROCESO, 2224427/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2967317 2967317

2023 2 CHP230202224473Proyecto de inversión618886.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZAPOTAL - 814567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón81456 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASHILA 1RA. SECCION Y TERRACERIA GUADAL13/4/2023 13/7/2023 618886.4 618886.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/229/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2224473/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224473FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal618886.4 618886.4

2023 2 CHP230202225319Proyecto de inversión2949842 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949841.84, modificado:2949841.84}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL TUMBO - 899907 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo89990 S 865 742 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13471.0, meta_modificada:13471.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARA LLEGAR A TUMB1/5/2023 28/7/2023 2949842 2949842 2949842 2672356 2672356 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0012/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2949841.84, importe_modificado:2949841.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12203.81}}{2225319/proyecto_PROCESO, 2225319/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2949842 2949842

2023 2 CHP230202225322Proyecto de inversión385099.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385099.26, modificado:385099.26}}MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN COBERTURA MUNICIPAL - 900317 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya90031 S 3122 3125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA1/3/2023 30/7/2023 231059.6 385099.3 384094.1 384094.1 384094.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:385099.26, importe_modificado:385099.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}}{2225322/proyecto_PROCESO, 2225322/proyecto_INICIO, 2225322/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal385099.3 385099.3

2023 2 CHP230202213725Proyecto de inversión4743202 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4743201.62, modificado:4743201.62}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO COTZILNAM HACIA XUXCHEN TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 271347 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica27134 S 560 524 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.75, meta_modificada:3.75}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO COTZILNAM KM. 0+000 - XUXCHEN KM. 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALDAMA A S28/4/2023 ######## 1422960 4743202 1422960 1422960 1422960 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340042-115, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:LA COMISIÓN, monto:4743201.62, importe_modificado:4743201.62}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213725/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202213725FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 4743202 4743202

2023 2 CHP230202213777Proyecto de inversión3698683 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698683.41, modificado:3698683.41}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL XUXCHEN HACIA SANTIAGO EL RELICARIO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS SEISCIENTOS CINCUENTA EN TRAMOS AISLADOS. - 330437 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica33043 S 413 361 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.42, meta_modificada:2.42}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO XUXCHEN KM. 0+000 - SANTIAGO EL RELICARIO KM. 2+650 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 420 INTERIOR SN PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO COTZILNAM HACIA XUXCH28/4/2023 ######## 1109605 3698683 1109605 1109605 1109605 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340043-116, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3698683.41, importe_modificado:3698683.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213777/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213777FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3698683 3698683

2023 2 CHP230202213790Proyecto de inversión3073852 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073851.58, modificado:3073851.58}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL DORADO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 335687 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas33568 S 370 365 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL DORADO, 29600 EL DORADO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE CUATRO, CARRETERA MALPASO - EL BELLOTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EL DORADO A 14.65 KM AL NORTE ORIEN1/5/2023 30/6/2023 1536926 3073852 922155.5 922155.5 922155.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-012 E, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3073851.58, importe_modificado:3073851.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.75}}{2213790/proyecto_INICIO, 2213790/proyecto_PROCESO, 2213790/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3073852 3073852

2023 2 CHP230202214469Proyecto de inversión5731804 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5731804.37, modificado:5731804.37}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CARRIZAL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. - 859097 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica85909 S 102 86 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 30148 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SANTA ROSA A MONTE REDONDO A GUADALUPE VICTORIA Y , EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REVOL15/5/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2214469/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214469FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 5731804 5731804

2023 2 CHP230202215322Proyecto de inversión4044671 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}}REHABILITACION DE VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALMPIO - 157317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo15731 S 650 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO KILÓMETRO 90 + 7 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TER9/5/2023 7/7/2023 4044671 4044671 4044671 3680170 3680170 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0006/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16939.26}}{2215322/proyecto_PROCESO, 2215322/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4044671 4044671

2023 2 CHP230202216109Proyecto de inversión2636030 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636030.43, modificado:2636030.43}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A CALLE SUR ENTRE 7A Y 11A AVENIDA ORIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 243917 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga24391 S 101 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2906.2, meta_modificada:2906.2}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5TA CALLE SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7MA AVENIDA PONIENTE Y AVENIDA 11VA AVENIDA PONIENTE, CALLE 7MA CALLE SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 5TA CALLE3/4/2023 1/7/2023 2636030 2636030 1721064 1721064 1721064 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2636030.43, importe_modificado:2636030.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2470.27}}{2216109/proyecto_PROCESO, 2216109/proyecto_INICIO, 2216109/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2636030 2636030

2023 2 CHP230202220242Proyecto de inversión4015173 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015173.41, modificado:4015173.41}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO. - 480047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo48004 S 114 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 400 EJIDO SAN JERONIMO, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-TANIPERLA,1/4/2023 30/7/2023 4015173 4015173 4015173 2007587 2007587 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0060/2023, contratista:ING. LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4015173.41, importe_modificado:4015173.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}{2220242/proyecto_PROCESO, 2220242/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220242FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4015173 4015173

2023 2 CHP230202220249Proyecto de inversión1662168 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662167.86, modificado:1662167.86}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVA PALESTINA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 480307 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Jiquipilas48030 S 138 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:CALLE SEGUNDA SUR INTERIOR SN EJIDO NUEVA PALESTINA, 30445 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE SALIENDO DE JIQUIPILAS CHIAPAS RECORRI5/4/2023 3/6/2023 1662168 1662168 1409718 1409718 1409718 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/009-2023, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:1662167.86, importe_modificado:1662167.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}}{2220249/proyecto_INICIO, 2220249/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220249FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1662168 1662168

2023 2 CHP230202221077Proyecto de inversión510796 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510795.98, modificado:510795.98}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. ARRIAGA TONALA TRAMO IGLESIA VIEJA - 541397 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá54139 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA ARRIAGA KM 0 - CAMINO IGLESIA VIEJA KM 8.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA IGLESIA VIEJA, 30503 GRISELDO PÉREZ CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA ARRIAGA3/4/2023 30/4/2023 510796 510796 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/007/2023, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:510795.98, importe_modificado:510795.98}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.65}}{2221077/proyecto_INICIO, 2221077/proyecto_PROCESO, 2221077/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal510796 510796

2023 2 CHP230202221905Proyecto de inversión1520098 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520098.31, modificado:1520098.31}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA - 628437 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas62843 S 645 571 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.2, meta_modificada:260.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LA RAZA Y CALLE COPAINALA, ANDADOR TEOPISCA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALZADA LA RAZA FRENT27/3/2023 24/6/2023 1520098 1520098 1520098 901980.1 901980.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/037/2023, contratista:GECE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1520098.31, importe_modificado:1520098.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.4}}{2221905/proyecto_PROCESO, 2221905/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221905FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1520098 1520098

2023 2 CHP230202221910Proyecto de inversión2212979 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212978.57, modificado:2212978.57}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CRUCERO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR MONTERREY EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 628547 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia62854 S 340 360 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.2, meta_modificada:11.2}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTERREY, 30369 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITRAR SE UBICA A 11.20 KM.DESDE MON8/5/2023 15/7/2023 2212979 2212979 2212979 1106489 1106489 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/015-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2212978.57, importe_modificado:2212978.57}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2221910/proyecto_INICIO, 2221910/proyecto_PROCESO, 2221910/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2212979 2212979

2023 2 CHP230202222662Proyecto de inversión1665694 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665694.2, modificado:1665694.2}}INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VIALIDADES EN PALENQUE COLONIA CENTRO - 683897 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque68389 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:566.0, meta_modificada:566.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA NORTE PONIENTE, CALLE SEXTA SUR PONIENTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CA23/3/2023 30/5/2023 1665694 1665694 1665694 1187964 1187964 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-SEÑALAMIENTOS-VIALES-087-2023, contratista:ING. JAIME ENRIQUE PEREZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1665694.2, importe_modificado:1665694.2}}{meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:396.0}}{2222662/proyecto_INICIO, 2222662/proyecto_PROCESO, 2222662/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222662FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1665694 1665694

2023 2 CHP230202222685Proyecto de inversión4668476 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668476.27, modificado:4668476.27}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA - 685777 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas68577 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1019.9, meta_modificada:1019.9}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:COMUNIDAD CORAZON DE MARIA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PONIENTE Y CALLE INOMINADA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 2DA PONIENTE YCALLE INOMINADA EN LA COMUNID17/4/2023 14/8/2023 4668476 4668476 4668476 2334238 2334238 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/039/2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4668476.27, importe_modificado:4668476.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.95}}{2222685/proyecto_PROCESO, 2222685/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222685FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4668476 4668476

2023 2 CHP230202222780Proyecto de inversión6112865 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6112864.85, modificado:6112864.85}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CARRILLO PUERTO - 690737 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula69073 S 1574 1400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.87, meta_modificada:2794.87}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 4A SUR EJIDO CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE, CALLE 8A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA12/5/2023 12/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222780/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222780FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6112865 6112865

2023 2 CHP230202223601Proyecto de inversión2077690 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTE Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CANTELÁ - 753057 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón75305 S 123 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO JOL CANTELÁ, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJCHUM Y TERRACERIA GUAD28/3/2023 26/6/2023 2077690 2077690 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/203/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2223601/proyecto_INICIO, 2223601/proyecto_PROCESO, 2223601/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2077690 2077690

2023 2 CHP230202224527Proyecto de inversión636812.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636812.43, modificado:636812.43}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANXANIL SEGUNDA SECCION - 817777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón81777 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:970, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CANXANIL SEGUNDA SECCION, 29940 CANXANIL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ZELANDA Y TERRACERI18/4/2023 18/7/2023 636812.4 636812.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/231/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636812.43, importe_modificado:636812.43}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2224527/proyecto_INICIO, 2224527/proyecto_PROCESO, 2224527/proyecto_INICIO, 2224527/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal636812.4 636812.4

2023 2 CHP230202213825Proyecto de inversión4827391 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4827390.96, modificado:4827390.96}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL SABINAL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL. - 372227 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica37222 S 173 172 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL HACIA SAN ANDRES DURAZNAL Y , SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL HACIA SAN ANDRES DURAZNAL EN EL KILOMETRO SEIS MAS28/4/2023 ######## 2896435 4511218 1353365 1353365 1353365 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340033-113, contratista:ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4511218.23, importe_modificado:4511218.23}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2213825/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 4827391 4827391

2023 2 CHP230202213827Proyecto de inversión60290711 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.029071097E7, modificado:6.029071097E7}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL. - 372447 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica37244 S 4518 4368 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CAMINO CHALAM A OXINAN, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS CHILIL SE SITUA LA CARRETERA CHANAL A CHILIL VIA QUE CONDUCE A28/4/2023 ######## 30145355 57671193 17301358 17301358 17301358 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340044-135, contratista:COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:5.7671193E7, importe_modificado:5.7671193E7}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2213827/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 60290711 60290711

2023 2 CHP230202214578Proyecto de inversión11574731 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.157473141E7, modificado:1.157473141E7}}REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATÁN - 955757 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas95575 S 1863 1811 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3482.16, meta_modificada:3482.16}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA LIBERTAD, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL PARQUE PÚBLICO DONDE SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN SE ENCUE3/7/2023 5/12/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214578/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11574731 11574731

2023 2 CHP230202214579Proyecto de inversión9993456 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9993456.16, modificado:9993456.16}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. - 958737 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica95873 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:381, direccion:CAMINO TRAMO NO APLICA - NO APLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 INTERIOR SN EJIDO NUEVO SANTO DOMINGO, 30154 NUEVO SANTO DOMINGO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SANTO DOMINGO Y , EN16/6/2023 16/6/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2214579/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 9993456 9993456

2023 2 CHP230202214581Proyecto de inversión32333016 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.233301612E7, modificado:3.233301612E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 963407 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas96340 S 2583 2657 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8553.04, meta_modificada:8553.04}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TUXTLA GUTIERREZ - ANGOSTURA PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A 983/7/2023 4/12/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214581/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 32333016 32333016

2023 2 CHP230202215434Proyecto de inversión3077191 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1538595.72, modificado:1538595.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538595REHABILITACION DE CAMINO E.C.EL LIMAR VALDEZ A E.C. MIGUEL ALEMAN, MASOJA CHICO - 182057 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila18205 S 201 164 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.85, meta_modificada:9.85}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 85 PUEBLO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL ALEMAN Y CAMINO MASOJA GRANDE, CAMINO MASOJA CHICO MASOJA CH17/2/2023 17/4/2023 1538596 1538596 1538596 1538596 1538596 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-007/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1538595.72, importe_modificado:1538595.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.85}}{2215434/proyecto_INICIO, 2215434/proyecto_FIN, 2215434/proyecto_PROCESO, 2215434/proyecto_FIN, 2215434/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215434FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1538596 1538596

2023 2 CHP230202215434Proyecto de inversión3077191 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1538595.72, modificado:1538595.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538595REHABILITACION DE CAMINO E.C.EL LIMAR VALDEZ A E.C. MIGUEL ALEMAN, MASOJA CHICO - 182057 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila18205 S 201 164 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.85, meta_modificada:9.85}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 85 PUEBLO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL ALEMAN Y CAMINO MASOJA GRANDE, CAMINO MASOJA CHICO MASOJA CH17/2/2023 17/4/2023 1538596 1538596 1538596 1538596 1538596 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-007/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1538595.72, importe_modificado:1538595.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.85}}{2215434/proyecto_INICIO, 2215434/proyecto_FIN, 2215434/proyecto_PROCESO, 2215434/proyecto_FIN, 2215434/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215434MUNICIPAL2023 FAISMUN 1538596 1538596

2023 2 CHP230202216134Proyecto de inversión1167499 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167498.73, modificado:1167498.73}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO SAN MIGUEL - 244457 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque24445 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:408, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PALENQUE - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN MIGUEL, 29960 SAN MIGUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA CAMINO15/2/2023 28/4/2023 1167499 1167499 1167499 868824.9 868824.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POTABLE-024-2023, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1167498.73, importe_modificado:1167498.73}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.74}}{2216134/proyecto_INICIO, 2216134/proyecto_PROCESO, 2216134/proyecto_INICIO, 2216134/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1167499 1167499

2023 2 CHP230202217861Proyecto de inversión878159.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878159.27, modificado:878159.27}}CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ - 337527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón33752 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 EJIDO OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, 29940 OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y24/2/2023 25/5/2023 878159.3 878159.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/078/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:878159.27, importe_modificado:878159.27}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2217861/proyecto_INICIO, 2217861/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal878159.3 878159.3

2023 2 CHP230202218741Proyecto de inversión3721515 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3721514.7, modificado:3721514.7}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DAMASCO. - 383317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo38331 S 80 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6110.0, meta_modificada:6110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - DAMASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 110 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-SANTO DOMINGO, CARRETERA SANTO DOMINGO-DAM1/3/2023 15/4/2023 3721515 3721515 3721515 1860757 1860757 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0038/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3721514.7, importe_modificado:3721514.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3055.0}}{2218741/proyecto_PROCESO, 2218741/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218741FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3721515 3721515

2023 2 CHP230202218753Proyecto de inversión3205805 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205804.66, modificado:3205804.66}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 383817 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mazatán38381 S 91 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:286, direccion:CALLE FEDERAL MAZATAN BARRIO ORLANDO CIGARROA, 30650 ORLANDO CIGARROA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FEDERAL MAZATAN Y CALLE A BARRA SAN JOSE, BARRIO ORLANDO CIGARROA ENTRE CALLE FEDERAL MAZATAN Y BARRA SAN10/3/2023 10/6/2023 3205805 3205805 1645265 1645265 1645265 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:LUIS JAVIER GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3205804.66, importe_modificado:3205804.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{2218753/proyecto_INICIO, 2218753/proyecto_PROCESO, 2218753/proyecto_INICIO, 2218753/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3205805 3205805

2023 2 CHP230202219413Proyecto de inversión1796199 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796198.75, modificado:1796198.75}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA POMAROSA EL CHORRO - 422487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo42248 S 53 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.2, meta_modificada:787.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMAROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO LA POMAROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA L15/3/2023 15/6/2023 1796199 1796199 1796199 538859.6 538859.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0071/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1796198.75, importe_modificado:1796198.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.16}}{2219413/proyecto_PROCESO, 2219413/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219413FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1796199 1796199

2023 2 CHP230202219428Proyecto de inversión2432941 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432940.53, modificado:2432940.53}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CLAVE 07DPR2902T, SECTOR 021, UNION JAMAICA. - 423387 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Escuintla42338 S 387 399 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:AVENIDA CENYTRO MIGUEL HIDALGO EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME D10/4/2023 3/8/2023 1946352 1946352 1946352 1946352 1946352 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-021, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2432940.53, importe_modificado:2432940.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{2219428/proyecto_INICIO, 2219428/proyecto_PROCESO, 2219428/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219428FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2432941 2432941

2023 2 CHP230202221081Proyecto de inversión797260.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797260.46, modificado:797260.46}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 541737 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Mezcalapa54173 S 1008 725 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 0 0 BARRIO PIRAMIDE ALTA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA CLAVE 07E15/2/2023 15/4/2023 797260.5 797260.5 338135.6 338135.6 338135.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-008/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:797260.46, importe_modificado:797260.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}{2221081/proyecto_INICIO, 2221081/proyecto_PROCESO, 2221081/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221081FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal797260.5 797260.5

2023 2 CHP230202221101Proyecto de inversión1563293 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563293.02, modificado:1563293.02}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON LA CEIBA HUEHUETAN CHIAPAS - 543857 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán54385 S 51 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.1, meta_modificada:1396.1}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON LA CEIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 850 CANTON CANTON LA CEIBA, 30667 CANTÓN LA CEIBA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA CEIBA Y CAMINO CAMI1/5/2023 27/7/2023 1563293 1563293 1563293 781646.5 781646.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-014/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1563293.02, importe_modificado:1563293.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.0}}{2221101/proyecto_INICIO, 2221101/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1563293 1563293

2023 2 CHP230202221959Proyecto de inversión1888568 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888568.0, modificado:1888568.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO 2DA ETAPA - 631887 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla63188 S 749 667 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.4, meta_modificada:1121.4}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE NEGRETE, CALLE LUNA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS COR TODA LA CALLE FCO. I.15/3/2023 12/6/2023 1888568 1888568 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1888568.0, importe_modificado:1888568.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2221959/proyecto_INICIO, 2221959/proyecto_PROCESO, 2221959/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202221959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1888568 1888568

2023 2 CHP230202221970Proyecto de inversión3338748 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338748.48, modificado:3338748.48}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE MAGISTERIAL - 632737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas63273 S 147 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL CAMINERO Y AVENIDA PROFESOR EDGAR ROBLES, AVENIDA TELEGRAFISTA LA OBRA SE L3/4/2023 31/7/2023 3338748 3338748 3338748 1867954 1867954 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/038/2023, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3338748.48, importe_modificado:3338748.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.14}}{2221970/proyecto_PROCESO, 2221970/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221970FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3338748 3338748

2023 2 CHP230202221973Proyecto de inversión2999273 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999273.41, modificado:2999273.41}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA COROZAL - 633227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo63322 S 145 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 600 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SULTANA Y TERRACERIA LA SO28/3/2023 20/7/2023 2999273 2999273 2999273 899782 899782 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2023, contratista:CP. RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999273.41, importe_modificado:2999273.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}}{2221973/proyecto_PROCESO, 2221973/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221973FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2999273 2999273

2023 2 CHP230202222789Proyecto de inversión1812453 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XANIL - 691117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón69111 S 108 103 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU20/3/2023 19/6/2023 1812453 1812453 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/178/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO, 2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO, 2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222789FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1812453 1812453

2023 2 CHP230202222796Proyecto de inversión1149360 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149360.38, modificado:1149360.38}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE TIGRE - 691557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón69155 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO SALTO DEL TIGRE, 29940 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAQUINCHAB Y CARRETERA CRUCERO A GUA AZUL, LAS VIV20/3/2023 19/6/2023 1149360 1149360 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/179/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1149360.38, importe_modificado:1149360.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2222796/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1149360 1149360

2023 2 CHP230202224538Proyecto de inversión943863.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943863.88, modificado:943863.88}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN RIÓ NEGRO 1ERA SECCIÓN - 818537 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa81853 S 61 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - RIO NEGRO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 512 RANCHERIA RIO NEGRO 1ER SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL10/3/2023 30/4/2023 943863.9 943863.9 921796.9 921796.9 921796.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:943863.88, importe_modificado:943863.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}{2224538/proyecto_INICIO, 2224538/proyecto_PROCESO, 2224538/proyecto_INICIO, 2224538/proyecto_PROCESO, 2224538/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224538FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal943863.9 943863.9

2023 2 CHP230202224623Proyecto de inversión1978415 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978414.52, modificado:1978414.52}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY - 843167 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas84316 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PARAGUAY BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE CUBA, CALZADA TLAXCALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PARAGUAY ENTRE17/4/2023 15/7/2023 1978415 1978415 1978415 989207.3 989207.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/040/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2949431.09, importe_modificado:2949431.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.72}}{2224623/proyecto_PROCESO, 2224623/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224623FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1978415 1978415

2023 2 CHP230202213848Proyecto de inversión5078244 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3554770.8, modificado:3554770.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE DOS EN LA LOCALIDAD EL LACANDON MUNICIPIO DE PALENQUE. - 388247 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica38824 S 186 169 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL LACANDÓN, 29968 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO EL LACANDON A FRANCISCO VILLA Y CAMINO E.C. EL LACANDÓN A FRANCISCO VILLA HACIA ACH`LUM SAN MARCOS, SOBRE EL CAMINO DE T28/4/2023 ######## 2589904 4904762 1471428 1471428 1471428 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321001-101, contratista:TECNOLOGÍA HIDROSANITARIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4904761.52, importe_modificado:4904761.52}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:18.76}}{2213848/proyecto_INICIO, 2213848/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213848FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento3554771 3554771

2023 2 CHP230202213848Proyecto de inversión5078244 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3554770.8, modificado:3554770.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE DOS EN LA LOCALIDAD EL LACANDON MUNICIPIO DE PALENQUE. - 388247 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica38824 S 186 169 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL LACANDÓN, 29968 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO EL LACANDON A FRANCISCO VILLA Y CAMINO E.C. EL LACANDÓN A FRANCISCO VILLA HACIA ACH`LUM SAN MARCOS, SOBRE EL CAMINO DE T28/4/2023 ######## 2589904 4904762 1471428 1471428 1471428 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321001-101, contratista:TECNOLOGÍA HIDROSANITARIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4904761.52, importe_modificado:4904761.52}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:18.76}}{2213848/proyecto_INICIO, 2213848/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213848FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 1523473 1523473

2023 2 CHP230202213849Proyecto de inversión3E+08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.082367E8, modificado:1.082367E8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APOCONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 18 CAMAS DE VENUSTIANO CARRANZA - 388367 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarSecretaría de Obras Públicas38836 S 33793 33499 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9386.66, meta_modificada:9386.66}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:887, direccion:CALLE LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC PUEBLO JULIO CÉSAR GÓMEZ A., 30224 JULIO CÉSAR GÓMEZ A., VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE A JULIO CÉSAR GÓMEZ A. Y , LA OBRA SE REALIZARÁ A 900 METROS A1/6/2023 ######## 57448765 1.9E+08 56967857 56967857 56967857 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-010 E, contratista:Operadora y Desarrolladora NAO-OQUIL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.8989285681E8, importe_modificado:1.8989285681E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.66}}{2213849/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 1.91E+08 1.91E+08

2023 2 CHP230202213849Proyecto de inversión3E+08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.082367E8, modificado:1.082367E8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APOCONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 18 CAMAS DE VENUSTIANO CARRANZA - 388367 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarSecretaría de Obras Públicas38836 S 33793 33499 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9386.66, meta_modificada:9386.66}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:887, direccion:CALLE LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC PUEBLO JULIO CÉSAR GÓMEZ A., 30224 JULIO CÉSAR GÓMEZ A., VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE A JULIO CÉSAR GÓMEZ A. Y , LA OBRA SE REALIZARÁ A 900 METROS A1/6/2023 ######## 57448765 1.9E+08 56967857 56967857 56967857 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-010 E, contratista:Operadora y Desarrolladora NAO-OQUIL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.8989285681E8, importe_modificado:1.8989285681E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.66}}{2213849/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 12-Salud U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud1.08E+08 1.08E+08

2023 2 CHP230202213861Proyecto de inversión32627618 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.262761842E7, modificado:3.262761842E7}}CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISOR DE LLEGADA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA. - 406927 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica40692 S 1438 1309 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA MOTOZINTLA DE MENDOZA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE CUARTA NORTE SOBRE LA CALLE DECIMA SEGUNDA ORIENTE ENTR28/4/2023 ######## 16313809 30583834 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2340046-136, contratista:SONIA GARCIA MORALES / LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ /ROVIN SANCHEZ MARROQUIN /CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. / TREFILADO CONSTRUCTORA JIMENEZ, S.A DE C.V., convocante:LA C{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2213861/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL PROYECTO NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON VISITA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO PARA PODER VALIDAR EL PROYECTO SE ANEXA IMG EN BLANCO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 32627618 32627618

2023 2 CHP230202213868Proyecto de inversión7000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}REHABILITACIÓN DE DUELA Y MUROS EN AUDITORIO Y TROTAPISTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO - 427317 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas42731 S 9974 9207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO SAN JACINTO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAPITÁN VICENTE LÓPEZ Y CALLE DOMINGO RUIZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA REHABILITACIÓN SE REALIZARÁ A15/5/2023 15/8/2023 3850000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2213868/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 7000000 7000000

2023 2 CHP230202214605Proyecto de inversión7671464 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7671464.04, modificado:7671464.04}}CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN PARA EL PUENTE HUIXTLA EN LA LOCALIDAD LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA - 989357 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas98935 S 31454 29269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2277.92, meta_modificada:2277.92}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:381, direccion:CALLE TAPANATEPEC - TALISMÁN PUEBLO LA CEIBA, 30649 LA CEIBA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RAMAL A AQUILES SERDÁN Y CALLE A LA CEIBA, EL PUENTE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL MURO GAVIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALID15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}{2214605/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214605FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 7671464 7671464

2023 2 CHP230202214606Proyecto de inversión30088072 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.008807207E7, modificado:3.008807207E7}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VERAPAZ MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. - 989567 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica98956 S 1121 1044 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:537.0, meta_modificada:537.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:INTERIOR SN EJIDO VERAPAZ, 30154 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A VERAPAZ Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL HUIXTLA A EL JOCOTE EN EL KILOMETRO CIENTO DIECISIETE MAS CUATROCIENTOS CUARENT15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2214606/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 30088072 30088072

2023 2 CHP230202214608Proyecto de inversión4902803 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4902802.57, modificado:4902802.57}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD DOS POZOS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 992777 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarSecretaría de Obras Públicas99277 S 74 68 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A DOS POZOS PUEBLO DOS POZOS, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE CONSTRUIRÁN EN 34 VIVIENDAS DIFERENTES EN ZONAS DISPERSAS SOBRE LA CALLE A3/7/2023 3/11/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2214608/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 4902803 4902803

2023 2 CHP230202215474Proyecto de inversión3020972 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020971.99, modificado:3020971.99}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE SUR ENTRE 9A AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA - 209347 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga20934 S 115 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3824.0, meta_modificada:3824.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CALLE SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9NA AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE CENTRAL SUR LA CALLE A CONSTRUIR SEUBICA EN LA 2DA CALLE SUR ENTRE L31/3/2023 28/6/2023 3020972 3020972 1531633 1531633 1531633 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3020971.99, importe_modificado:3020971.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1529.6}}{2215474/proyecto_PROCESO, 2215474/proyecto_INICIO, 2215474/proyecto_PROCESO, 2215474/proyecto_INICIO, 2215474/proyecto_PROCESO, 2215474/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215474FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3020972 3020972

2023 2 CHP230202226281Proyecto de inversión4116118 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116117.77, modificado:4116117.77}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 976297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo97629 S 218 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5886.0, meta_modificada:5886.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 8 + 7 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA TONINA Y CARRETERA PATRIA NUEVA, CARRETERA SIBACA LA OBRA S23/3/2023 24/7/2023 4116118 4116118 4116118 1234835 1234835 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0093/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4116117.77, importe_modificado:4116117.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.8}}{2226281/proyecto_PROCESO, 2226281/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226281FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4116118 4116118

2023 2 CHP230202214659Proyecto de inversión3500001 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.57, modificado:3500000.57}}REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OXCHUC. - 1079877 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica107987 S 5318 5038 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO NO APLICA - NO APLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 INTERIOR SN PUEBLO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ A CIUDAD CUAUHTEMOC Y , SOBRE LA CARRETERA16/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2214659/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214659FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3500001 3500001



2023 2 CHP230202216229Proyecto de inversión2857481 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857480.52, modificado:2857480.52}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD PIEDRA ESCRITA. - 247307 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Oxchuc24730 S 205 190 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PIEDRA ESCRITA, 29450 PIEDRA ESCRITA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE UNO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA CABECERA6/3/2023 5/6/2023 2857481 2857481 1522822 1522822 1522822 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2857480.52, importe_modificado:2857480.52}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.6}}{2216229/proyecto_PROCESO, 2216229/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Las observaciones de la MIDS son irrelevantes, no considero necesario su eliminación por que la obra se esta ejecutando en tiempo y forma, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:y ya fue solventado al 100 %, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-13}}Sin observacionesCHP230202216229FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2857481 2857481

2023 2 CHP230202216906Proyecto de inversión1823322 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823322.2, modificado:1823322.2}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, EN LA CALLE ORQUÍDEAS - 282717 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas28271 S 774 685 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LOS INSURGENTES Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, CALLE LAS FLORES LA OBRA6/3/2023 3/6/2023 1823322 1823322 1823322 911661 911661 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/008/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1823322.2, importe_modificado:1823322.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.5}}{2216906/proyecto_PROCESO, 2216906/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1823322 1823322

2023 2 CHP230202218794Proyecto de inversión2177809 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177808.56, modificado:2177808.56}}CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO DOS PASOTAL PRIMERA ETAPA - 386297 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas38629 S 66 57 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:166, direccion:LOCALIDAD CORRALITO DOS PAZOTAL, 29200 CORRALITO DOS PAZOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO DOS PAZOTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE20/3/2023 17/7/2023 2177809 2177809 2177809 1296818 1296818 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/017/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2177808.56, importe_modificado:2177808.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.8}}{2218794/proyecto_PROCESO, 2218794/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218794FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2177809 2177809

2023 2 CHP230202219442Proyecto de inversión795711.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOY JOY CHEN - 424897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón42489 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO JOY JOY CHEN, 29940 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL Y VEREDA TAKINUKUM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ24/2/2023 24/5/2023 795711.1 795711.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/095/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2219442/proyecto_INICIO, 2219442/proyecto_PROCESO, 2219442/proyecto_FIN, 2219442/proyecto_PROCESO, 2219442/proyecto_FIN, 2219442/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal795711.1 795711.1

2023 2 CHP230202221113Proyecto de inversión4000158 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000157.51, modificado:4000157.51}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO VIRGEN - 544557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo54455 S 158 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.0, meta_modificada:3099.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RIO FLORIDO, TERRACERIA CAMPO VIRGEN10/4/2023 10/8/2023 4000158 4000158 4000158 1200047 1200047 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000157.51, importe_modificado:4000157.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.7}}{2221113/proyecto_PROCESO, 2221113/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221113FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4000158 4000158

2023 2 CHP230202221127Proyecto de inversión1763584 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763584.2, modificado:1763584.2}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE CANTON ESPERANCITA - 546407 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán54640 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON ESPERANCITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 CANTON ESPERANCITA, 30667 CANTÓN ESPERANCITA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LA UNIDAD, PARTIE27/4/2023 27/7/2023 1763584 1763584 1763584 881792.1 881792.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1763584.2, importe_modificado:1763584.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{2221127/proyecto_PROCESO, 2221127/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221127FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1763584 1763584

2023 2 CHP230202222008Proyecto de inversión663092.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS - 636107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón63610 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON Y VEREDA E3/4/2023 5/7/2023 663092.6 663092.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/151/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2222008/proyecto_INICIO, 2222008/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal663092.6 663092.6

2023 2 CHP230202223767Proyecto de inversión3997219 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997218.73, modificado:3997218.73}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 763767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo76376 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3220, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VALLADOLID Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO NUEVO ROSARIO L17/3/2023 17/8/2023 3997219 3997219 3997219 1199166 1199166 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997218.73, importe_modificado:3997218.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.2}}{2223767/proyecto_PROCESO, 2223767/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3997219 3997219

2023 2 CHP230202223775Proyecto de inversión2803548 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803548.31, modificado:2803548.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CHAMPA - 764587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo76458 S 69 85 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CHAMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO LA CHAMPA LA LOCALIDAD SE UBI2/2/2023 30/5/2023 2803548 2803548 2803548 841064.5 841064.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0055/2023, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2803548.31, importe_modificado:2803548.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.5}}{2223775/proyecto_PROCESO, 2223775/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202223775FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2803548 2803548

2023 2 CHP230202214650Proyecto de inversión43290184 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.329018357E7, modificado:4.329018357E7}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ. - 1068497 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica106849 S 725 761 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:327.0, meta_modificada:327.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO BETANIA A SOYATITAN HACIA NICOLAS RUIZ CONDUCE A LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARAN L15/6/2023 ######## 17316073 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2214650/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN Y CONTRATATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214650FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 43290184 43290184

2023 2 CHP230202214653Proyecto de inversión22000484 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.200048373E7, modificado:2.200048373E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO POMPOSO CASTELLANOS HACIA ELOY BORRAS AGUILAR TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ MAS DOSCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS QUINIENTOS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS. - 1074217 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica107421 S 109 111 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:824, direccion:CAMINO TRAMO POMPOSO CASTELLANOS KM. 1+500 - INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR KM. 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS, 30417 LOS MANGOS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE16/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2214653/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214653FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 22000484 22000484

2023 2 CHP230202214657Proyecto de inversión12541966 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.254196632E7, modificado:1.254196632E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO EL NANCE HACIA PUERTO RICO TRAMO KILOMETRO VEINTISIETE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y DOS MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO VEINTISIETE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIOCHO MAS TRES CEROS. - 1076877 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica107687 S 450 412 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EL NANCE KM. 27+000 - PUERTO RICO KM. 28+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN EJIDO PUERTO RICO, 30195 PUERTO RICO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - COMITAN Y , SOBRE L16/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2214657/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 12541966 12541966

2023 2 CHP230202214658Proyecto de inversión13954078 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.395407805E7, modificado:1.395407805E7}}PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO RINCON CHAMULA HACIA LA FLORIDA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS QUINIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS AL KILOMETRO TRES MAS DOSCIENTOS CINCUENTA - 1078577 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica107857 S 3634 3098 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA KM. 0+600 - LA FLORIDA KM. 3+250 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 650 INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO RINCON C16/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2214658/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214658FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 13954078 13954078

2023 2 CHP230202216286Proyecto de inversión4773160 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4773160.49, modificado:4773160.49}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 249957 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Oxchuc24995 S 106 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA SAN MARCOS, 29450 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE27/3/2023 26/6/2023 4773160 4773160 2436839 2436839 2436839 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:AMAYRANY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4773160.49, importe_modificado:4773160.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2216286/proyecto_INICIO, 2216286/proyecto_PROCESO, 2216286/proyecto_INICIO, 2216286/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4773160 4773160

2023 2 CHP230202218005Proyecto de inversión1219554 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219553.61, modificado:1219553.61}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A CALLE SUR ENTRE 7A Y 9A AVENIDA ORIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 343737 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga34373 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A ORIENTE Y AVENIDA 9A ORIENTE, AVENIDA 3A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 1A SUR ENTRE LA 7A Y 9A ORIENTE EN EL BARRI17/4/2023 15/7/2023 1219554 1219554 1097598 1097598 1097598 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:JUVENAL DIAZ MENDOZA., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1219553.61, importe_modificado:1219553.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1325.25}}{2218005/proyecto_INICIO, 2218005/proyecto_PROCESO, 2218005/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218005FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1219554 1219554

2023 2 CHP230202220442Proyecto de inversión6100000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ MIRAMAR - 491637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo49163 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9560.0, meta_modificada:9560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ MIRAMAR KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y CARRETERA MAR15/3/2023 15/8/2023 6100000 6100000 6100000 3050000 3050000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6100000.0, importe_modificado:6100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4780.0}}{2220442/proyecto_PROCESO, 2220442/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6100000 6100000

2023 2 CHP230202221146Proyecto de inversión2122587 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122587.0, modificado:2122587.0}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO HIC BATIL A JOL SACÚN - 549007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón54900 S 663 617 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.4, meta_modificada:18.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA SACUN SAN MIGUEL, TERRACERIA SAC6/3/2023 5/6/2023 2122587 2122587 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/123/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2122587.0, importe_modificado:2122587.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.4}}{2221146/proyecto_INICIO, 2221146/proyecto_PROCESO, 2221146/proyecto_FIN, 2221146/proyecto_PROCESO, 2221146/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221146FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2122587 2122587

2023 2 CHP230202221170Proyecto de inversión562451.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562451.1, modificado:562451.1}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, POBLADO NUEVA ALIANZA - 551227 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán55122 S 97 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL FRACCION NUEVA ALIANZA, 30895 NUEVA ALIANZA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE CAMINO HACIA EJIDO AHUACATLAN AL OESTE EJIDO AHUACATLAN TRAMO CACAHOATAN2/5/2023 30/6/2023 562451.1 562451.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-020/P2023, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:562451.1, importe_modificado:562451.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{2221170/proyecto_INICIO, 2221170/proyecto_PROCESO, 2221170/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221170FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal562451.1 562451.1

2023 2 CHP230202221171Proyecto de inversión881933.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881933.84, modificado:881933.84}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 18A. CALLE ORIENTE ENTRE 15A.. Y 19A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 551267 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán55126 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.5, meta_modificada:766.5}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINCE SUR Y AVENIDA DIECINUEVE SUR, AVENIDA DIECISEIS ORIENTE AL NORTE SORIANA EXPRESS Y PARQUECITO AL ESTE2/5/2023 30/6/2023 881933.8 881933.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-021/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:881933.84, importe_modificado:881933.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2221171/proyecto_INICIO, 2221171/proyecto_PROCESO, 2221171/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal881933.8 881933.8

2023 2 CHP230202221180Proyecto de inversión1890588 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890587.87, modificado:1890587.87}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC EN DIVERSAS CALLES - 553087 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas55308 S 851 753 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:842.19, meta_modificada:842.19}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA Y LA TORRE COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE DEL VIADUCTO, CALLE NERCISO MENDOZA LA20/3/2023 17/6/2023 1890588 1890588 1890588 869425.1 869425.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/031/2023, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1890587.87, importe_modificado:1890587.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.3}}{2221180/proyecto_PROCESO, 2221180/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221180FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1890588 1890588

2023 2 CHP230202221186Proyecto de inversión604132.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604132.2, modificado:604132.2}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 553897 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez55389 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - SANTO DOMINGO LAS GRANADAS - 12 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADS, 30107 SANTO DOMINGO DE LAS GRANADAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ C10/3/2023 15/4/2023 604132.2 604132.2 604132.2 424102.6 424102.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:604132.2, importe_modificado:604132.2}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}{2221186/proyecto_INICIO, 2221186/proyecto_PROCESO, 2221186/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal604132.2 604132.2

2023 2 CHP230202222021Proyecto de inversión5250098 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250097.7, modificado:5250097.7}}CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS A SAN ANTONIO - 637777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón63777 S 170 158 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHI15/3/2023 ######## 5250098 5250098 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/152/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5250097.7, importe_modificado:5250097.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}}{2222021/proyecto_INICIO, 2222021/proyecto_PROCESO, 2222021/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222021FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5250098 5250098

2023 2 CHP230202222045Proyecto de inversión1697483 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697483.4, modificado:1697483.4}}PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN TZINIL - 639177 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango63917 S 645 695 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.2, meta_modificada:1208.2}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTE METROS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD SITUADA A C3/5/2023 3/7/2023 1697483 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222045/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observaCHP230202222045FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1697483 1697483

2023 2 CHP230202222916Proyecto de inversión1155473 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155472.76, modificado:1155472.76}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSEITO - 699407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón69940 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:648, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN JOSEITO, 29940 SAN JOSEITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA VIEJA, LAS VIVIENDA20/3/2023 19/6/2023 1155473 1155473 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/181/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1155472.76, importe_modificado:1155472.76}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2222916/proyecto_INICIO, 2222916/proyecto_PROCESO, 2222916/proyecto_FIN, 2222916/proyecto_PROCESO, 2222916/proyecto_FIN, 2222916/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1155473 1155473

2023 2 CHP230202223799Proyecto de inversión3347074 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347074.36, modificado:3347074.36}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA - 766587 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir76658 S 74 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2300.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO UNIÓN BUENAVISTA, 30973 UNIÓN BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALE Y CAMI1/2/2023 31/5/2023 3347074 1673537 1673537 1673537 1673537 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-003/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:3347074.36, importe_modificado:3347074.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2223799/proyecto_INICIO, 2223799/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3347074 3347074

2023 2 CHP230202223801Proyecto de inversión795711.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EL CARMEN - 766707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón76670 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:665, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SAN MARCOS EL CARMEN, 29940 SAN MARCOS EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZOOLJA Y CARRETERA BAHTRANCA, LAS COCIN17/4/2023 17/7/2023 795711.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}}{2223801/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal795711.1 795711.1

2023 2 CHP230202223848Proyecto de inversión503125.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503125.63, modificado:503125.63}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CASCAJAL EN LA CALZADA CASCAJAL - 769297 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas76929 S 147 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA CASCAJAL COLONIA COLONIA CASCAJAL, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASCAJAL Y CALLEJON FRONTERA, CALLEJON LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA17/4/2023 15/6/2023 503125.6 503125.6 503125.6 251562.8 251562.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/043/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:503125.63, importe_modificado:503125.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{2223848/proyecto_PROCESO, 2223848/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223848FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal503125.6 503125.6

2023 2 CHP230202223849Proyecto de inversión2563533 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563533.3, modificado:2563533.3}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTELIBANO - 769397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo76939 S 138 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11742.0, meta_modificada:11742.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 7 EJIDO MONTE LIBANO, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA ACH´LUM MONTE LIBANO, TERRAC9/5/2023 7/7/2023 2563533 2563533 2563533 2333630 2333630 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0001/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2563533.3, importe_modificado:2563533.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10688.95}}{2223849/proyecto_PROCESO, 2223849/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2563533 2563533

2023 2 CHP230202223851Proyecto de inversión530474 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAYULUBMAX SINAÍ - 769437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón76943 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BAYULUBMAX SINAÍ, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL17/4/2023 17/7/2023 530474 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}}{2223851/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223851FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal530474 530474

2023 2 CHP230202223874Proyecto de inversión3403617 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403616.81, modificado:3403616.81}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 770597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo77059 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BETANIA Y CAMINO BONANZA, CA1/3/2023 1/6/2023 3403617 3403617 3403617 1701808 1701808 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3403616.81, importe_modificado:3403616.81}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.5}}{2223874/proyecto_PROCESO, 2223874/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223874FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3403617 3403617

2023 2 CHP230202223876Proyecto de inversión159203.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159203.14, modificado:159203.14}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAXOCJA - 770667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón77066 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:719, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 40 EJIDO BAXOCJA, 29940 BAXOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA CHUTALILJA, LOS DORMITORIOS SE CONSTR17/4/2023 17/5/2023 159203.1 159203.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/211/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159203.14, importe_modificado:159203.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2223876/proyecto_INICIO, 2223876/proyecto_PROCESO, 2223876/proyecto_INICIO, 2223876/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223876FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal159203.1 159203.1

2023 2 CHP230202214668Proyecto de inversión7018832 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7018831.56, modificado:7018831.56}}PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SAN FERNANDO MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA SAN FERNANDO TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CERO MAS TRESCIENTOS TREINTA, Y DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA AVENIDA SAN FERNANDO MIGUEL7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas110343 S 342 349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.79, meta_modificada:2904.79}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:83, direccion:AVENIDA SAN FERNANDO ¿ MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORTILLO, 29120 EL PORTILLO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN FERNANDO ¿ MIGUEL HIDALGO, CALLE MANANTIAL LA CONSTRUCCIÓN DE LA15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214668/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 7018832 7018832

2023 2 CHP230202218029Proyecto de inversión1889933 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889933.2, modificado:1889933.2}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SANTUARIO DOS - 344587 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Socoltenango34458 S 202 187 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA EL SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA, 30395 EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOB17/4/2023 16/6/2023 1889933 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2218029/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3:CHP230202218029FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1889933 1889933

2023 2 CHP230202218841Proyecto de inversión2132632 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132632.0, modificado:2132632.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN CANTON LA JOYA - 389187 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula38918 S 397 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2655.0, meta_modificada:2655.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:CALLE MOCTEZUMA.LOS LEONES . LOS TIGRES Y LOS JAGUARES. CANTON LA JOYA, 30783 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TIGRILLOS Y CALLE PRIMAVERA, CAMINO A LA JOYA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAM18/4/2023 18/7/2023 2132632 2132632 1066316 1066316 1066316 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0011/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2132632.0, importe_modificado:2132632.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2218841/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2132632 2132632

2023 2 CHP230202218848Proyecto de inversión4127098 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4127097.77, modificado:3612801.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA MAYA SOL - 389427 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula38942 S 1430 1273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.2, meta_modificada:2132.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BALANCUM COLONIA MAYA SOL, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BECAM Y CALLE COPAN, CALLE CALVARIO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAMOS SOBRE LA 8A. AVENIDA NORT18/4/2023 18/7/2023 3612801 3612801 1806401 1806401 1806401 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0009/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA. CHIAPAS, monto:3612801.0, importe_modificado:3612801.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2218848/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218848FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4127098 3612801

2023 2 CHP230202218852Proyecto de inversión3327372 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327372.0, modificado:3327372.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE - 389687 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula38968 S 1317 1173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:824.55, meta_modificada:824.55}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR MOTOZINTLA. ESCUINTLA. MAPASTEPEC . CHIAPA DE CORZO. OCOZOCUATLA . ACACOYAGUA . PRIVADA. FRONTERA HIDALGO COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVEN18/4/2023 18/7/2023 3327372 3327372 1663686 1663686 1663686 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0008/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3327372.0, importe_modificado:3327372.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2218852/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3327372 3327372

2023 2 CHP230202218861Proyecto de inversión4668800 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668799.79, modificado:3984556.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA BARRIO NUEVO - 390337 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula39033 S 1577 1403 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.3, meta_modificada:1970.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA ORIENTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA QUINTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE, AVENIDA DECIMA TERCERA NORTE PARTI18/4/2023 18/7/2023 3984556 3984556 1992278 1992278 1992278 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0010/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3984556.0, importe_modificado:3984556.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2218861/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4668800 3984556

2023 2 CHP230202220510Proyecto de inversión1954292 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954292.33, modificado:1954292.33}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO, TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCION. - 495867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo49586 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.92, meta_modificada:114.92}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPET 2DA SECCION KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO CAMPET 2DA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACER1/4/2023 30/6/2023 1954292 1954292 1954292 977146.2 977146.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1954292.33, importe_modificado:1954292.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.46}}{2220510/proyecto_INICIO, 2220510/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1954292 1954292

2023 2 CHP230202220511Proyecto de inversión5625502 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5625502.02, modificado:5625502.02}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM - 496217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo49621 S 242 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.4, meta_modificada:1728.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 1 + 728 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA BALAXTE, CARRETERA LEQUILUM LA OBRA SE LOCALIZA24/3/2023 24/8/2023 5625502 5625502 5625502 1687651 1687651 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5625502.02, importe_modificado:5625502.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.52}}{2220511/proyecto_PROCESO, 2220511/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220511FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5625502 5625502

2023 2 CHP230202222111Proyecto de inversión1019788 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019788.0, modificado:1019788.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA BELLAVISTA - 641917 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla64191 S 99 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1RO DE NOVIEMBRE, CALLE LAS PALMAS PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE27/2/2023 27/5/2023 1019788 1019788 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/008/2023, contratista:ARQ. FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1019788.0, importe_modificado:1019788.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}}{2222111/proyecto_INICIO, 2222111/proyecto_PROCESO, 2222111/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}}{obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202222111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1019788 1019788

2023 2 CHP230202222112Proyecto de inversión3050768 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050768.02, modificado:3050768.02}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y.O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA - 641987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo64198 S 120 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZAJALA KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CUXULJA Y CAMINO ABASOLO, TERRACERIA TZAJALA PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARR1/4/2023 31/7/2023 3050768 3050768 3050768 915230.4 915230.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2023, contratista:ING. CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3050768.02, importe_modificado:3050768.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}{2222112/proyecto_INICIO, 2222112/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222112FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3050768 3050768

2023 2 CHP230202222126Proyecto de inversión972535.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL AKTETIC - 642917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón64291 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL BELÉN, LAS COCIN14/3/2023 13/6/2023 972535.7 972535.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/154/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2222126/proyecto_PROCESO, 2222126/proyecto_INICIO, 2222126/proyecto_PROCESO, 2222126/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222126FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal972535.7 972535.7

2023 2 CHP230202222936Proyecto de inversión2264727 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264726.57, modificado:2264726.57}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 701127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón70112 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A COBACH 143 Y TERRACERIA A TZAJALA, LA OBRA S20/3/2023 19/6/2023 2264727 2264727 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/182/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2264726.57, importe_modificado:2264726.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2222936/proyecto_INICIO, 2222936/proyecto_PROCESO, 2222936/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2264727 2264727

2023 2 CHP230202222950Proyecto de inversión1380418 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380417.85, modificado:1380417.85}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. LIBERTAD Y CALLEJON DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA. - 701717 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá70171 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.83, meta_modificada:745.83}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLEJON INNOMINADO PUEBLO PUERTO ARISTA, 30507 EL SESENTA Y SEIS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EL PROYECTO COMIENZA EN LA CALLE LIBERTAD FRENTE AL JARDIN3/4/2023 15/5/2023 1380418 1380418 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/021/2023, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1380417.85, importe_modificado:1380417.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.25}}{2222950/proyecto_PROCESO, 2222950/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222950FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1380418 1380418

2023 2 CHP230202223895Proyecto de inversión1379760 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379760.3, modificado:1379760.3}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NANCITÉ - 772307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón77230 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:696, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO SAN JOSE NANCITÉ, 29940 SAN JOSÉ NANCITÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEEL Y TERRACERIA JUYUM10/4/2023 10/7/2023 1379760 1379760 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/212/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1379760.3, importe_modificado:1379760.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2223895/proyecto_INICIO, 2223895/proyecto_PROCESO, 2223895/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1379760 1379760

2023 2 CHP230202223903Proyecto de inversión898160.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898160.33, modificado:898160.33}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA - 772827 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir77282 S 166 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - CHIMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 420 BARRIO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO JORGE DE LA VEGA Y CAMINO EL VOLCAN,1/3/2023 20/3/2023 898160.3 449080.2 449080.2 449080.2 449080.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:898160.33, importe_modificado:898160.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2223903/proyecto_INICIO, 2223903/proyecto_PROCESO, 2223903/proyecto_INICIO, 2223903/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal898160.3 898160.3

2023 2 CHP230202226394Proyecto de inversión4375367 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375367.0, modificado:4375367.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO PAVENCUL - 984237 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula98423 S 570 517 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:586.51, meta_modificada:586.51}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PAVENCUL, 30805 PAVENCUL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS SOBRE LA CARRETERA A NUEVA1/6/2023 31/8/2023 4375367 4375367 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0046/2023, contratista:Berenice León de León, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4375367.0, importe_modificado:4375367.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}{2226394/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226394FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4375367 4375367

2023 2 CHP230202215557Proyecto de inversión2272544 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272543.59, modificado:2272543.59}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 213937 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá21393 S 6 34 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA PATELNÁ, 29925 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ALLENDE A PATELNA Y CALLE UNO, CALLE TRES OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL.DE LIMITADA7/3/2023 20/5/2023 2272544 2272544 1995798 1995798 1995798 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-017/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2272543.59, importe_modificado:2272543.59}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}}{2215557/proyecto_PROCESO, 2215557/proyecto_FIN, 2215557/proyecto_INICIO, 2215557/proyecto_FIN, 2215557/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215557FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2272544 2272544

2023 2 CHP230202215567Proyecto de inversión1138861 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138860.54, modificado:1138860.54}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE LA 23A. CALLE PTE. ENTRE 14A. Y 18A. AV. NTE. PROLONGACION, BARRIO SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL - 214737 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán21473 S 130 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CATORCE NORTE Y AVENIDA DIECIOCHO NORTE, CALLE PROLONGACION 23 PONIENTE PROLONGACION DE LA 23A. CALLE PTE.27/3/2023 25/5/2023 1138861 1138861 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-001/P2023, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1138860.54, importe_modificado:1138860.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}{2215567/proyecto_INICIO, 2215567/proyecto_PROCESO, 2215567/proyecto_INICIO, 2215567/proyecto_FIN, 2215567/proyecto_PROCESO, 2215567/proyecto_FIN, 2215567/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1138861 1138861

2023 2 CHP230202216359Proyecto de inversión2592540 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592540.01, modificado:2592540.01}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL - 252517 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá25251 S 1 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NARANJIL, 29922 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO PANSHUC Y , SE UBICAN LOS CUARTOS ENTRE LAS CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO PANSCHUC LA OBRA DE CUARTOS3/4/2023 1/6/2023 2592540 2592540 1218571 1218571 1218571 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-028/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2592540.01, importe_modificado:2592540.01}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2216359/proyecto_INICIO, 2216359/proyecto_PROCESO, 2216359/proyecto_FIN, 2216359/proyecto_INICIO, 2216359/proyecto_PROCESO, 2216359/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2592540 2592540

2023 2 CHP230202216381Proyecto de inversión3451552 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451552.25, modificado:3451552.25}}CONSTRUCCION DE CALLE CON PEDRAPLEN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL - 253277 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá25327 S 264 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.07, meta_modificada:86.07}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA YEHUITZ MARISCAL, 29920 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE UNO Y TRES Y CAMINO MARISCAL YEHUITZ A CRUCE3/4/2023 1/7/2023 3451552 3451552 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-031/2023, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3451552.25, importe_modificado:3451552.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.0}}{2216381/proyecto_INICIO, 2216381/proyecto_PROCESO, 2216381/proyecto_INICIO, 2216381/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3451552 3451552

2023 2 CHP230202217102Proyecto de inversión449917 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449917.02, modificado:449917.02}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 295137 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Metapa29513 S 1459 1401 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PROLONGACION METAPA DE DOMINGUEZ COLONIA METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION METAPA DE DOMINGUEZ Y PROLONGACION CABECERA MUNICIPAL, PROLONGACION CABECERA MUNICI20/2/2023 20/3/2023 449917 449917 449917 449917 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-003/2023, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:449917.02, importe_modificado:449917.02}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}{2217102/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217102FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal449917 449917

2023 2 CHP230202218092Proyecto de inversión1520679 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520678.68, modificado:1520678.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 11A Y 13A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LOS REMEDIOS - 347647 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga34764 S 117 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1666.7, meta_modificada:1666.7}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON 4A SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A PONIENTE Y AVENIDA 13A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4A CALLE SUR ENTRE LA 11A Y 13A AVENIDA19/4/2023 17/7/2023 1520679 1520679 456203.6 456203.6 456203.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1520678.68, importe_modificado:1520678.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1333.36}}{2218092/proyecto_INICIO, 2218092/proyecto_PROCESO, 2218092/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218092FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1520679 1520679

2023 2 CHP230202218100Proyecto de inversión617789.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617789.18, modificado:617789.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VILLAFLORES - 347987 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa34798 S 285 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN DE VILLAFLORES SE ENCUENTRA FRENTE DE UNA BLOQUERA HERNANDEZ UBICADA EN LA PRIMERA ENTRADA AL EJIDO A20/2/2023 20/4/2023 617789.2 617789.2 603345.2 603345.2 603345.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:617789.18, importe_modificado:617789.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}}{2218100/proyecto_INICIO, 2218100/proyecto_PROCESO, 2218100/proyecto_INICIO, 2218100/proyecto_PROCESO, 2218100/proyecto_INICIO, 2218100/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218100FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal617789.2 617789.2

2023 2 CHP230202218866Proyecto de inversión3682126 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682126.0, modificado:3682126.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN COLONIA AVIACION - 390627 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula39062 S 1457 1297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4190.0, meta_modificada:4190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MAPACHES. CONCORD. YETS. YERCIS. ESCORPION. CONDOR . TAESA COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVIACSA Y CALLE ELICES, CALLE MEXICANA PARTIENDO DEL18/4/2023 18/7/2023 3682126 3682126 1841063 1841063 1841063 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0012/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3682126.0, importe_modificado:3682126.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2218866/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3682126 3682126

2023 2 CHP230202219572Proyecto de inversión176824.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176824.67, modificado:176824.67}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAJTZEL II - 434477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón43447 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:952, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BAJTZEL II, 29940 BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN KANTAJAL Y CARRETERA CANCHAJÁ, LA OBRA SE CON24/2/2023 24/3/2023 176824.7 176824.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/097/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:176824.67, importe_modificado:176824.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2219572/proyecto_INICIO, 2219572/proyecto_FIN, 2219572/proyecto_PROCESO, 2219572/proyecto_FIN, 2219572/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219572FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal176824.7 176824.7

2023 2 CHP230202219573Proyecto de inversión4659185 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659185.44, modificado:4659185.44}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA COMUNIDAD EL ESCALON - 434507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas43450 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD EL ESCALON - CRUCERO EL ESCALON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 876 EL ESCALÓN, 29258 EL ESCALÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL E20/3/2023 17/7/2023 4659185 4659185 4659185 4119764 4119764 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/020/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4659185.44, importe_modificado:4659185.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:823.44}}{2219573/proyecto_PROCESO, 2219573/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219573FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4659185 4659185

2023 2 CHP230202219582Proyecto de inversión2825687 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825686.85, modificado:2825686.85}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 434797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón43479 S 23 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:347, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JERUSALEN, 29940 JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA ACHALELJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN27/2/2023 29/5/2023 2825687 2825687 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/099/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2825686.85, importe_modificado:2825686.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2219582/proyecto_INICIO, 2219582/proyecto_PROCESO, 2219582/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219582FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2825687 2825687

2023 2 CHP230202220524Proyecto de inversión1487503 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487502.85, modificado:1487502.85}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 497697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo49769 S 306 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 253 + 30 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y CARRETERA TRINITARIA, TERRACERIA PEÑA BLANCA LA15/3/2023 15/6/2023 1487503 1487503 1487503 743751.4 743751.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0112/2023, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1487502.85, importe_modificado:1487502.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}{2220524/proyecto_PROCESO, 2220524/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1487503 1487503

2023 2 CHP230202220529Proyecto de inversión1487503 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487502.85, modificado:1487502.85}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 498427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo49842 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 306 + 60 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y CARRETERA TRINITARIA, TERRACERIA LOMA BONITA LA OBR15/3/2023 15/6/2023 1487503 1487503 1487503 743751.4 743751.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2023, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1487502.85, importe_modificado:1487502.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}{2220529/proyecto_PROCESO, 2220529/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1487503 1487503

2023 2 CHP230202220572Proyecto de inversión3999113 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999112.62, modificado:3999112.62}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PASHILA - 501587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo50158 S 118 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1658.7, meta_modificada:1658.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE PASHILA KILÓMETRO 2 + 575 EJIDO GUADALUPE PASHILA, 29950 SANTA MARTHA PASHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EVARISTO PIMIENTA Y CAMINO BETANIA, CAMI3/4/2023 3/7/2023 3999113 3999113 3999113 1999556 1999556 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999112.62, importe_modificado:3999112.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:829.35}}{2220572/proyecto_PROCESO, 2220572/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220572FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999113 3999113

2023 2 CHP230202222141Proyecto de inversión16020136 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.602013565E7, modificado:1.602013565E7}}CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC - 643647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón64364 S 1069 713 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.55, meta_modificada:1.55}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - MPIO. DE SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LA VICTORIA, 29940 PALECHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PELECHEN Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, EL CAMINO13/3/2023 ######## 16020136 16020136 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/155/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1.602013565E7, importe_modificado:1.602013565E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}{2222141/proyecto_INICIO, 2222141/proyecto_PROCESO, 2222141/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222141FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal16020136 16020136

2023 2 CHP230202222145Proyecto de inversión1396371 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396370.52, modificado:1396370.52}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SUSCHILA NUEVO - 643707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo64370 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1778, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SUSCHILA NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 600 EJIDO SUSCHILA NUEVO, 29950 SUSCHILA NUEVO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACE1/4/2023 3/7/2023 1396371 1396371 1396371 418911.2 418911.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396370.52, importe_modificado:1396370.52}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}}{2222145/proyecto_PROCESO, 2222145/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222145FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1396371 1396371

2023 2 CHP230202223142Proyecto de inversión2482805 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482804.5, modificado:2482804.5}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 9A. CALLE PONIENTE ENTRE 6A. Y 10A. AVENIDA NORTE Y 6A. AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 13A. CALLE PONIENTE, PERIFERICO NORPONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL - 719397 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán71939 S 150 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA SEXTA NORTE AL NORESTE ESC. TECNICA NOI. 15 AL ESTE LA CASA DEL MA8/5/2023 5/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2223142/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTA OBRA TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS SE ELIMINARA Y VOLVERA A SUBIR, trimestre:2.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202223142FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2482805 2482805

2023 2 CHP230202223144Proyecto de inversión1745573 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745573.2, modificado:1745573.2}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 12A. CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 4A. AVENIDA SUR Y 6A. Y 8A. AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 719427 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán71942 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.57, meta_modificada:1546.57}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA SUR AL NORTE PANTEON MUNICIPAL TORTILLERIA MARCIA Y8/5/2023 6/7/2023 1745573 1745573 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-028/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1745573.2, importe_modificado:1745573.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2223144/proyecto_INICIO, 2223144/proyecto_PROCESO, 2223144/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1745573 1745573

2023 2 CHP230202226428Proyecto de inversión1709274 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709274.0, modificado:1709274.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EJIDO PAVENCUL - 986427 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula98642 S 570 517 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:36.6, meta_modificada:36.6}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PAVENCUL, 30805 PAVENCUL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS SOBRE LA CARRETERA A NUEVA1/6/2023 31/8/2023 1709274 1709274 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0047/2023, contratista:Berenice León de León, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1709274.0, importe_modificado:1709274.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2226428/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226428FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1709274 1709274

2023 2 CHP230202226439Proyecto de inversión1573053 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573052.88, modificado:1573052.88}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN PALENQUE EJIDO NUEVO YAJALON - 986997 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Palenque98699 S 126 132 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO NUEVO YAJALON, 29960 NUEVO YAJALÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA REFORMA Y TERRACERIA CAMINO NUEV4/4/2023 14/6/2023 1573053 1573053 1573053 1432652 1432652 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-094-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1573052.88, importe_modificado:1573052.88}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}}{2226439/proyecto_INICIO, 2226439/proyecto_PROCESO, 2226439/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226439FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1573053 1573053

2023 2 CHP230202214799Proyecto de inversión4414795 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4414795.16, modificado:4414795.16}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 11767 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mapastepec1176 S 35000 25000 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CIRCUITO CABECERA MUNICIPAL PUEBLO CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LAS 19 AGEB TODOS LOS BARRIOS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CIRCUITO TODOS LOS BARRIOS DENTRO DE LAS 19 AGEB Y , LAS LUMINARIAS6/2/2023 6/4/2023 4414795 4414795 4414795 4414795 4414795 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:4414795.16, importe_modificado:4414795.16}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:500.0}}{2214799/proyecto_INICIO, 2214799/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4414795 4414795

2023 2 CHP230202217215Proyecto de inversión1844335 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844334.92, modificado:1844334.92}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL BANCO - 301187 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango30118 S 190 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.7, meta_modificada:1273.7}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EL BANCO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTE METROS A UN COSTADO SOBRE LA C11/4/2023 12/6/2023 1844335 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2217215/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3:CHP230202217215FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1844335 1844335

2023 2 CHP230202217219Proyecto de inversión1081172 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081172.48, modificado:1081172.48}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ABASOLO - 301307 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango30130 S 109 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.24, meta_modificada:765.24}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA ABASOLO, 30397 ABASOLO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCEUENTRA A CIENTO VEINTE METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA11/4/2023 12/6/2023 1081172 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2217219/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3:CHP230202217219FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1081172 1081172

2023 2 CHP230202218927Proyecto de inversión418989.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418989.27, modificado:418989.27}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 10A. CALLE PONIENTE ENTRE 2A. Y 4A. AV. SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 394187 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán39418 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.29, meta_modificada:406.29}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA CENTRAL SUR AL NORTE PANTEON MUNICIPAL Y CHAMOMUEKAS AL SUR PANADER17/4/2023 15/6/2023 418989.3 418989.3 318139.4 318139.4 318139.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-015/P2023, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:418989.27, importe_modificado:418989.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{2218927/proyecto_INICIO, 2218927/proyecto_PROCESO, 2218927/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal418989.3 418989.3

2023 2 CHP230202219641Proyecto de inversión1902867 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902867.28, modificado:1902867.28}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SACLUMIL A YALEMESIL Y RAMALES - 439587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón43958 S 687 447 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.6, meta_modificada:14.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - YALEMESIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA SACLUMIL LA REHABILITACIÓN28/2/2023 29/5/2023 1902867 1902867 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/102/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1902867.28, importe_modificado:1902867.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.6}}{2219641/proyecto_INICIO, 2219641/proyecto_PROCESO, 2219641/proyecto_FIN, 2219641/proyecto_PROCESO, 2219641/proyecto_FIN, 2219641/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219641FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1902867 1902867

2023 2 CHP230202219655Proyecto de inversión2773681 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773681.09, modificado:2773681.09}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TILTEPEC MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS - 440267 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Jiquipilas44026 S 217 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE INTERIOR SN EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS190 SA21/3/2023 18/6/2023 2773681 2773681 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/006-2023, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:2773681.09, importe_modificado:2773681.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2219655/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219655FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2773681 2773681

2023 2 CHP230202219657Proyecto de inversión1960618 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960617.86, modificado:1960617.86}}CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL CHIQUITO CARRIZALITO - 440437 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas44043 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:60, direccion:LOCALIDAD CARRIZAL CHIQUITO CARRIZALITO, 29200 CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL CHIQUITO CARRIZALITO EN DIFERENT20/3/2023 17/7/2023 1960618 1960618 1960618 1033006 1033006 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/023/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1960617.86, importe_modificado:1960617.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.32}}{2219657/proyecto_PROCESO, 2219657/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1960618 1960618

2023 2 CHP230202220598Proyecto de inversión3483131 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483130.55, modificado:3483130.55}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TUMBO. - 503567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo50356 S 478 478 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA NAHA PARA LLEGAR A27/3/2023 12/5/2023 3483131 3483131 3483131 1044939 1044939 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2023, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3483130.55, importe_modificado:3483130.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}{2220598/proyecto_PROCESO, 2220598/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3483131 3483131

2023 2 CHP230202221301Proyecto de inversión859987.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859987.92, modificado:859987.92}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS EL ALTO - 567817 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Huehuetán56781 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:252, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON LÁZARO CÁRDENAS, 30675 LÁZARO CÁRDENAS EL ALTO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NIOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN3/5/2023 3/8/2023 859987.9 859987.9 859987.9 429994 429994 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-015/2023, contratista:DALIA CITALAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:859987.92, importe_modificado:859987.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}{2221301/proyecto_INICIO, 2221301/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221301FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal859987.9 859987.9

2023 2 CHP230202222260Proyecto de inversión618886.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ - 652327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón65232 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SEGUNDDO GUADALUPE PAXILA, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA3/4/2023 5/7/2023 618886.4 618886.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/158/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_FIN, 2222260/proyecto_INICIO, 2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_FIN, 2222260/proyecto_INICIO, 2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222260FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal618886.4 618886.4

2023 2 CHP230202223975Proyecto de inversión1060948 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ - 778647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón77864 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHILON A YAJALON KM. 2.88 - RAYA OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 610 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTÓN Y , LAS COCINAS SE17/4/2023 17/7/2023 1060948 1060948 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/217/2023, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}}{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}}{2223975/proyecto_INICIO, 2223975/proyecto_PROCESO, 2223975/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223975FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1060948 1060948

2023 2 CHP230202223990Proyecto de inversión1281979 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAMALA SAN JERÓNIMO - 779677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón77967 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:898, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO PAMALA SAN JERONIMO, 29940 PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACUALÁ ZOTETIC Y TERRACERIA CENTRO17/4/2023 17/7/2023 1281979 1281979 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/218/2023, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2223990/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223990FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1281979 1281979

2023 2 CHP230202224904Proyecto de inversión5795981 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795980.97, modificado:5795980.97}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 45.000 - 864437 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Altamirano86443 S 165 167 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SALTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 010 COLONIA SALTILLO, 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS A 4.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL D1/4/2023 31/7/2023 5795981 5795981 5795981 2897990 2897990 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-031/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5795980.97, importe_modificado:5795980.97}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}}{2224904/proyecto_INICIO, 2224904/proyecto_PROCESO, 2224904/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5795981 5795981

2023 2 CHP230202225015Proyecto de inversión4692107 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4692106.84, modificado:4692106.84}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO OJO DE AGUA - 872337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo87233 S 200 194 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:672, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OJO DE AGUA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 29950 NUEVO OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO TANIPERLA Y CAMINO BUSILJA, CAMINO NU29/3/2023 15/7/2023 4692107 4692107 4692107 1407632 1407632 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2023, contratista:ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4692106.84, importe_modificado:4692106.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.8}}{2225015/proyecto_PROCESO, 2225015/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225015FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4692107 4692107

2023 2 CHP230202226449Proyecto de inversión6108377 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6108377.0, modificado:6108377.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS - 987317 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula98731 S 936 954 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2778.1, meta_modificada:2778.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:126, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30832 JOSÉ MARÍA MORELOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE QUINTA, CALLE SEXTA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALLE1/6/2023 31/8/2023 6108377 6108377 3054189 3054189 3054189 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0048/2023, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6108377.0, importe_modificado:6108377.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2226449/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6108377 6108377

2023 2 CHP230202226494Proyecto de inversión57341.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57341.7, modificado:57341.7}}REBAILITACION DE PUENTE COLGANTE EN EJIDO AGUSTIN RUBIO - 991307 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa99130 S 70 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE AGUSTIN RUBIO PARA PODER LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS16/1/2023 30/1/2023 57341.7 57341.7 56001.7 56001.7 56001.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/004/2023, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:57341.7, importe_modificado:57341.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}{2226494/proyecto_INICIO, 2226494/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226494FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal57341.7 57341.7

2023 2 CHP230202216437Proyecto de inversión690638.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690638.86, modificado:690638.86}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 33A.CALLE PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN CENTRAL NORTE Y 8A. NORTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 256267 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán25626 S 96 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.38, meta_modificada:243.38}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION CENTRAL NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA DECIMA NORTE AL NORTE SALIDA A EJIDO ROSARIO IXT16/2/2023 14/4/2023 690638.9 690638.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-003/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:690638.86, importe_modificado:690638.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2216437/proyecto_PROCESO, 2216437/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal690638.9 690638.9

2023 2 CHP230202218160Proyecto de inversión663092.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAH CRUZ - 352007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón35200 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:865, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO GOLOLTÓN - BAH CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 183 EJIDO BAH CRUZ, 29940 BAH CRUZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO GOLOLTÓN Y TERRACERIA KISISAL, LA OBRA SE CONSTR24/2/2023 25/2/2023 663092.6 663092.6 419242.4 419242.4 419242.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/080/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2218160/proyecto_INICIO, 2218160/proyecto_PROCESO, 2218160/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218160FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal663092.6 663092.6

2023 2 CHP230202218188Acción 2344320 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344320.0, modificado:2344320.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354197 Chiapas 24 Chanal Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chanal35419 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}}1/1/2023 ######## 1172160 1172160 1172160 1172160 1172160 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2344320.0, importe_modificado:2344320.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}{2218188/proyecto_PROCESO, 2218188/proyecto_INICIO, 2218188/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218188FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2344320 2344320

2023 2 CHP230202218199Proyecto de inversión1977043 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977042.74, modificado:1977042.74}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA. ETAPA EJ. LA FORTUNA EN PALENQUE EJIDO LA FORTUNA - 354777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque35477 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1411, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN CHANCALAITO - LA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LA FORTUNA, 29960 LA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TERRACERIA SAN JUAN CHANCALAITO Y CARRETERA 307,1/3/2023 30/6/2023 1977043 1977043 1977043 1385102 1385102 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-052-2023, contratista:LA ISLA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1977042.74, importe_modificado:1977042.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.1}}{2218199/proyecto_INICIO, 2218199/proyecto_PROCESO, 2218199/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1977043 1977043

2023 2 CHP230202218962Proyecto de inversión1690261 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690260.8, modificado:1690260.8}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CARIBAL. - 396987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo39698 S 23 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:746, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 12 EJIDO NUEVO CARIBAL, 29950 NUEVO CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACER20/3/2023 31/7/2023 1690261 1690261 1690261 507078.2 507078.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2023, contratista:ARQ. CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1690260.8, importe_modificado:1690260.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.1}}{2218962/proyecto_PROCESO, 2218962/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218962FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1690261 1690261

2023 2 CHP230202219677Proyecto de inversión1899699 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899698.66, modificado:1899698.66}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO LAS FLORES - 441487 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo44148 S 231 222 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO 1RO DE MAYO - EJIDO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENO DEL PARQUE CEN7/3/2023 21/4/2023 1300000 1300000 949849.3 949849.3 949849.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-09/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1899698.66, importe_modificado:1899698.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.25}}{2219677/proyecto_INICIO, 2219677/proyecto_PROCESO, 2219677/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219677FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1899699 1899699

2023 2 CHP230202219680Proyecto de inversión1989278 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICHABANTELJÁ - 441567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón44156 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANTELÁ - PATALILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHICHABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA PATALILJÁ, LA OBRA SE28/2/2023 29/5/2023 1989278 1989278 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/103/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2219680/proyecto_INICIO, 2219680/proyecto_PROCESO, 2219680/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1989278 1989278

2023 2 CHP230202220620Proyecto de inversión2254515 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254514.61, modificado:2254514.61}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KLSISAL - 504407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón50440 S 134 129 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:659, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - YAALTZEMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO KISISAL, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLOLTÓN Y TERRACERIA BETANIA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA6/3/2023 5/6/2023 2254515 2254515 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/114/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2254514.61, importe_modificado:2254514.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2220620/proyecto_INICIO, 2220620/proyecto_PROCESO, 2220620/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220620FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2254515 2254515

2023 2 CHP230202221398Proyecto de inversión2024182 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024182.37, modificado:2024182.37}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUNTÍN LIBERTAD - 578077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón57807 S 96 85 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SAN AGUSTIN LIBERTAD, 29940 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUÁREZ Y TERRACERIA PEÑA FUERTE6/3/2023 5/6/2023 2024182 2024182 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/133/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2024182.37, importe_modificado:2024182.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}}{2221398/proyecto_INICIO, 2221398/proyecto_PROCESO, 2221398/proyecto_INICIO, 2221398/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221398FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2024182 2024182

2023 2 CHP230202221409Proyecto de inversión4400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399999.56, modificado:4399999.56}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA. - 579237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo57923 S 553 552 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2161.1, meta_modificada:2161.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA LA1/3/2023 30/6/2023 4400000 4400000 4400000 1320000 1320000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4399999.56, importe_modificado:4399999.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.33}}{2221409/proyecto_PROCESO, 2221409/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4400000 4400000

2023 2 CHP230202221412Proyecto de inversión4511838 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511837.84, modificado:4511837.84}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 579787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo57978 S 200 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A SAN QUINTON Y TERRACERIA CARRETERA LA GARRUCH27/3/2023 15/7/2023 4511838 4511838 4511838 1353551 1353551 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4511837.84, importe_modificado:4511837.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}}{2221412/proyecto_PROCESO, 2221412/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221412FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4511838 4511838

2023 2 CHP230202223173Proyecto de inversión2033484 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PIEDRÓN - 721127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón72112 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, TERRACERIA SAN ANTONIO TUL20/3/2023 19/6/2023 2033484 2033484 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/191/2023, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}}{2223173/proyecto_INICIO, 2223173/proyecto_PROCESO, 2223173/proyecto_FIN, 2223173/proyecto_PROCESO, 2223173/proyecto_FIN, 2223173/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223173FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2033484 2033484

2023 2 CHP230202223176Proyecto de inversión1063035 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063034.93, modificado:1063034.93}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ARGENTINA - 721807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón72180 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS COCINAS SE C24/3/2023 22/6/2023 1063035 1063035 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/192/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1063034.93, importe_modificado:1063034.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2223176/proyecto_INICIO, 2223176/proyecto_PROCESO, 2223176/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223176FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1063035 1063035

2023 2 CHP230202223193Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO, MUNICIPIO DE ESCUINTLA - 722777 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla72277 S 215 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALO BLANCO - SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO PALO BLANCO, 30617 PALO BLANCO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALO BLANCO Y CAMINO SOCONUSCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTR30/3/2023 27/7/2023 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA  S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2223193/proyecto_INICIO, 2223193/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1500000 1500000

2023 2 CHP230202224020Proyecto de inversión1456059 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456058.64, modificado:1356058.64}}CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA UNO - 783127 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de El Porvenir78312 S 255 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - NUEVA ESPERANZA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 670 BARRIO NUEVA ESPERANZA UNO, 30973 NUEVA ESPERANZA UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE MALE Y3/4/2023 30/6/2023 1356059 678029.3 678029.3 678029.3 678029.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-015/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1356058.64, importe_modificado:1356058.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2224020/proyecto_PROCESO, 2224020/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224020FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1456059 1356059

2023 2 CHP230202224021Proyecto de inversión397855.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}}CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PLANADA - 783397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón78339 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1004, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - CHAKAJ NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO TIERRA PLANADA, 29940 TIERRA PLANADA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA CHAKAJ NAVIL, LAS VIVIENDAS DON11/4/2023 11/7/2023 397855.5 397855.5 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/219/2023, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO, 2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO, 2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224021FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal397855.5 397855.5



2023 2 CHP230202224033Proyecto de inversión4460805 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4460805.22, modificado:4460805.22}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 784117 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas78411 S 187 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:720.65, meta_modificada:720.65}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:121, direccion:LOCALIDAD BUENA VISTA, 29200 SAN MATEO SHUNCALÁ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PRINCIPAL AL ACCESO A LA COMUNIDAD EN EL MAPA SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA10/4/2023 7/8/2023 4460805 4460805 4460805 2230403 2230403 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/045/2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4460805.22, importe_modificado:4460805.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.32}}{2224033/proyecto_INICIO, 2224033/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224033FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4460805 4460805

2023 2 CHP230202224035Proyecto de inversión154048.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154048.38, modificado:154048.38}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD EL DURAZNAL - 784217 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas78421 S 187 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.01, meta_modificada:31.01}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:128, direccion:COMUNIDAD EL DURAZNAL, 29200 EL DURAZNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ULTIMA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL DURAZNAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE10/4/2023 9/5/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2224035/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224035FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal154048.4 154048.4

2023 2 CHP230202224036Proyecto de inversión1562050 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562050.2, modificado:1562050.2}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PANTEON EJIDAL DEL EJIDO ZAPOTILLO - 784227 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de El Porvenir78422 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 820 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 LOS LÓPEZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CORO Y CAMINO LA ARREPENT3/4/2023 1/5/2023 1562050 781025.1 781025.1 781025.1 781025.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-019/2023, contratista:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1562050.2, importe_modificado:1562050.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2224036/proyecto_INICIO, 2224036/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224036FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1562050 1562050

2023 2 CHP230202224039Proyecto de inversión2019136 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019136.39, modificado:2019136.39}}CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL - 784367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá78436 S 161 157 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE ESC PRIMARIA EJIDO NARANJIL, 29922 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO PANSHUC Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE INNOMINADA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE LA CA22/5/2023 19/8/2023 2019136 2019136 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-048/2023, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2019136.39, importe_modificado:2019136.39}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.15}}{2224039/proyecto_INICIO, 2224039/proyecto_PROCESO, 2224039/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224039FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2019136 2019136

2023 2 CHP230202225039Proyecto de inversión583744.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583744.74, modificado:583744.74}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZAQUIL - 873997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón87399 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:661, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA BACHAJON SITALÁ - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MANGOS Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN L21/4/2023 20/7/2023 583744.7 583744.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/242/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:583744.74, importe_modificado:583744.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2225039/proyecto_PROCESO, 2225039/proyecto_INICIO, 2225039/proyecto_PROCESO, 2225039/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225039FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal583744.7 583744.7

2023 2 CHP230202226498Proyecto de inversión2466272 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466272.06, modificado:2466272.06}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA - 991497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo99149 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA LACANDON, T24/3/2023 24/7/2023 2466272 2466272 2466272 739881.6 739881.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2466272.06, importe_modificado:2466272.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}}{2226498/proyecto_PROCESO, 2226498/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2466272 2466272

2023 2 CHP230202226555Proyecto de inversión3548338 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548337.69, modificado:3548337.69}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - 994847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo99484 S 298 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6873.3, meta_modificada:6873.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2789, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 165 + 8 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL AVELLANAL Y TERRACERIA EJIDO SANTO TOMAS, TERRACERIA20/4/2023 26/7/2023 3548338 3548338 3548338 1774169 1774169 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE  CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3548337.69, importe_modificado:3548337.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3436.65}}{2226555/proyecto_PROCESO, 2226555/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3548338 3548338

2023 2 CHP230202214104Proyecto de inversión11144923 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.114492265E7, modificado:1.114492265E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO PASTE HACIA ELAMBO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CERO CUARENTA SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS - 629747 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica62974 S 149 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASTE KM. 0+000 - ELAMBO KM. 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO ELAMBO ALTO, 29350 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PASTE HACIA ELAMBO Y , SOBRE LA CARRETERA30/5/2023 ######## 3343477 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2214104/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE VALIDADO, AUN NO CUENTA CON CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214104FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11144923 11144923

2023 2 CHP230202215676Proyecto de inversión3150338 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150337.79, modificado:3150337.79}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS. - 220687 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Oxchuc22068 S 165 180 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:265.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA CHOLOL, 29450 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE UNO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA COMO A 6 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M6/3/2023 5/6/2023 3150338 3150338 1783959 1783959 1783959 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3150337.79, importe_modificado:3150337.79}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.7}}{2215676/proyecto_PROCESO, 2215676/proyecto_INICIO, 2215676/proyecto_PROCESO, 2215676/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215676FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3150338 3150338

2023 2 CHP230202218228Proyecto de inversión1103027 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103027.05, modificado:1103027.05}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO UNIDAD Y TRABAJO - 356297 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Palenque35629 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1323, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - UNIDAD Y TRABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 29960 UNIDAD Y TRABAJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TERRACERIA CAMINO OJO DE AGUA Y TERRACE1/3/2023 2/5/2023 1103027 1103027 1103027 845826.9 845826.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-053-2023, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1103027.05, importe_modificado:1103027.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.52}}{2218228/proyecto_PROCESO, 2218228/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218228FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1103027 1103027

2023 2 CHP230202218296Proyecto de inversión1282618 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282617.83, modificado:1282617.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 9A Y 11A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 360337 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga36033 S 51 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1369.6, meta_modificada:1369.6}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A PONIENTE Y AVENIDA 11A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4TA CALLE SUR ENTRE LA 9A Y 11A AVENIDA PO19/4/2023 17/7/2023 1282618 1282618 384785.4 384785.4 384785.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1282617.83, importe_modificado:1282617.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1095.68}}{2218296/proyecto_INICIO, 2218296/proyecto_PROCESO, 2218296/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1282618 1282618

2023 2 CHP230202218302Proyecto de inversión1638241 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638240.8, modificado:1638240.8}}CONSTRUCCION DE 89 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO PIE DE CERRO PRIMERA SECCION. - 360787 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango del Valle36078 S 178 158 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y ,1/3/2023 31/3/2023 1638241 1638241 1597286 1597286 1597286 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA010/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1638240.8, importe_modificado:1638240.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:89.0}}{2218302/proyecto_FIN, 2218302/proyecto_INICIO, 2218302/proyecto_PROCESO, 2218302/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1638241 1638241

2023 2 CHP230202218967Proyecto de inversión742359.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742359.33, modificado:742359.33}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS FLORES DEL SUR EN PALENQUE COLONIA FLORES DEL SUR - 397257 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque39725 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE COLONIA FLORES DEL SUR, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ORQUIDEAS, L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA FLORES DEL SUR SOBRE LA CALLE DIVISION8/3/2023 31/5/2023 742359.3 742359.3 742359.3 459205.1 459205.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-063-2023, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:742359.33, importe_modificado:742359.33}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.61}}{2218967/proyecto_INICIO, 2218967/proyecto_PROCESO, 2218967/proyecto_INICIO, 2218967/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218967FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal742359.3 742359.3

2023 2 CHP230202218969Proyecto de inversión1387364 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387363.77, modificado:1387363.77}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, BARRIO EL ENCUENTRO - 397377 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla39737 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO EL ENCUENTRO - NUEVA FRANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 542 EJIDO EL ENCUENTRO, 30604 EL ENCUENTRO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ENCUENTRO Y CAMINO NUEVA FRANCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA20/3/2023 17/6/2023 1248627 1248627 1248627 1248627 1248627 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-016, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1387363.77, importe_modificado:1387363.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2218969/proyecto_INICIO, 2218969/proyecto_PROCESO, 2218969/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218969FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1387364 1387364

2023 2 CHP230202218979Proyecto de inversión4992905 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992905.26, modificado:4992905.26}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO TRAMO SAN JUAN DE LA MONTAÑA PICOTE PAMALA, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE PAMALA. - 398147 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá39814 S 404 412 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.88, meta_modificada:7.88}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN DE LA MONTAÑA - PICOTE PAMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 88 INTERIOR 0 SN EJIDO PICOTÉ PAMALÁ, 29897 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA COMUNID20/2/2023 20/5/2023 4992905 4992905 4992905 4117686 4117686 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4992905.26, importe_modificado:4992905.26}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}}{2218979/proyecto_PROCESO, 2218979/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218979FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4992905 4992905

2023 2 CHP230202219699Proyecto de inversión3448081 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILÓN BARRIO SAN JOSÉ - 442707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón44270 S 205 197 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, LAS V28/2/2023 29/5/2023 3448081 3448081 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/104/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2219699/proyecto_PROCESO, 2219699/proyecto_INICIO, 2219699/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0CHP230202219699FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3448081 3448081

2023 2 CHP230202219727Proyecto de inversión618886.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN - 444307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón44430 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:937, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAQUIL - CANTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAQUIL Y TERRACERIA CANTE28/2/2023 29/5/2023 618886.4 618886.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/105/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2219727/proyecto_INICIO, 2219727/proyecto_PROCESO, 2219727/proyecto_FIN, 2219727/proyecto_PROCESO, 2219727/proyecto_FIN, 2219727/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal618886.4 618886.4

2023 2 CHP230202220632Proyecto de inversión4221035 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221035.28, modificado:4221035.28}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 505117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo50511 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.5, meta_modificada:3080.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO OCTAVIO ALBORES Y CALLE AMATITLAN, TERRACERIA EL RETIRO LA O24/3/2023 15/5/2023 4221035 4221035 4221035 2110518 2110518 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4221035.28, importe_modificado:4221035.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.25}}{2220632/proyecto_INICIO, 2220632/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4221035 4221035

2023 2 CHP230202221456Proyecto de inversión3094432 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}}CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC - 584347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón58434 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL PIEDRON, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALI9/3/2023 7/6/2023 3094432 3094432 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/136/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2221456/proyecto_INICIO, 2221456/proyecto_PROCESO, 2221456/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221456FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3094432 3094432

2023 2 CHP230202227361Proyecto de inversión4017183 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4017183.47, modificado:4017183.47}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 1047617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo104761 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- PALENQUE Y CAMINO CORAZON DE MARIA, CAMINO OJO1/4/2023 31/7/2023 4017183 4017183 4017183 1205155 1205155 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2023, contratista:ING. GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4017183.47, importe_modificado:4017183.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.5}}{2227361/proyecto_PROCESO, 2227361/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227361FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4017183 4017183

2023 2 CHP230202227377Proyecto de inversión861838.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861838.68, modificado:861838.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN - 1048037 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque104803 S 344 336 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MANUEL - DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A DIVISION DEL NORTE Y1/4/2023 ######## 861838.7 861838.7 861838.7 780021.1 780021.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132558, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:861838.68, importe_modificado:861838.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.4}}{2227377/proyecto_INICIO, 2227377/proyecto_PROCESO, 2227377/proyecto_INICIO, 2227377/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227377FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal861838.7 861838.7

2023 2 CHP230202227383Proyecto de inversión2912763 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912763.44, modificado:2912763.44}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI - 1048247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo104824 S 94 94 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO OCOTAL, CAMINO GETZEMANI LA OBRA SE1/4/2023 31/7/2023 2912763 2912763 2912763 873829 873829 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2023, contratista:ING. GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2912763.44, importe_modificado:2912763.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.1}}{2227383/proyecto_INICIO, 2227383/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2912763 2912763

2023 2 CHP230202227414Proyecto de inversión3955827 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955826.81, modificado:3955826.81}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 1050477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo105047 S 122 97 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO LA CAÑ1/4/2023 31/7/2023 3955827 3955827 3955827 1977913 1977913 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2023, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3955826.81, importe_modificado:3955826.81}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{2227414/proyecto_INICIO, 2227414/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227414FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3955827 3955827

2023 2 CHP230202227417Proyecto de inversión256937.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256937.9, modificado:256937.9}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJÁ - 1050737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón105073 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.98, meta_modificada:1.98}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TEMO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO YAXTELJÁ, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BETEL YAXTELJÁ Y CARRETERA CRUCERO TEMÓ, LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO25/4/2023 25/7/2023 256937.9 256937.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/262/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:256937.9, importe_modificado:256937.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.98}}{2227417/proyecto_INICIO, 2227417/proyecto_PROCESO, 2227417/proyecto_FIN, 2227417/proyecto_PROCESO, 2227417/proyecto_FIN, 2227417/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227417FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal256937.9 256937.9

2023 2 CHP230202226572Proyecto de inversión2648455 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648455.45, modificado:2648455.45}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 996107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo99610 S 210 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3471.3, meta_modificada:3471.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 220 + 250 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS, TERRACERIA23/3/2023 24/7/2023 2648455 2648455 2648455 794536.6 794536.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE  CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2648455.45, importe_modificado:2648455.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.39}}{2226572/proyecto_PROCESO, 2226572/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226572FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2648455 2648455

2023 2 CHP230202226583Proyecto de inversión1753839 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753838.7, modificado:1753838.7}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COSINGO EN LA LOCALIDAD BALANCAN - 997157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo99715 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2620, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BALANCAN KILÓMETRO 44 + 7 EJIDO BALANCAN, 29950 BALANCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA BALANCAN LA24/3/2023 24/7/2023 1753839 1753839 1753839 876919.4 876919.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1753838.7, importe_modificado:1753838.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}}{2226583/proyecto_PROCESO, 2226583/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1753839 1753839

2023 2 CHP230202228615Proyecto de inversión1850021 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850020.64, modificado:1850020.64}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON, BARRIO CENTRO - 1125837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón112583 S 3167 3510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.7, meta_modificada:1573.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LA BARRANCA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN CALLE LA BA4/5/2023 5/8/2023 1850021 1850021 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/281/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1850020.64, importe_modificado:1850020.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO, 2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO, 2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228615FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1850021 1850021

2023 2 CHP230202229297Proyecto de inversión159083 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159083.01, modificado:159083.01}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 1161997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón116199 S 631 609 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE Y CAMINO GUADALUPE POJCOL, CAMINO CHIQUINIVAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CA8/5/2023 7/8/2023 159083 159083 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/293/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159083.01, importe_modificado:159083.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3.0}}{2229297/proyecto_INICIO, 2229297/proyecto_PROCESO, 2229297/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229297FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal159083 159083

2023 2 CHP230202229903Proyecto de inversión1740095 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740095.38, modificado:1740095.38}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 1182767 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá118276 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.1, meta_modificada:353.1}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAMBU A CENOBI AGUILAR Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPALINICIA A UN COSTADO DE LA12/6/2023 10/8/2023 1740095 1740095 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-056/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1740095.38, importe_modificado:1740095.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{2229903/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1740095 1740095

2023 2 CHP230202227431Proyecto de inversión3999260 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999260.27, modificado:3999260.27}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LEQUILUM - 1052537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo105253 S 125 80 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CAMINO LEQUILUM LA1/4/2023 30/7/2023 3999260 3999260 3999260 1999630 1999630 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999260.27, importe_modificado:3999260.27}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.5}}{2227431/proyecto_PROCESO, 2227431/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227431FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999260 3999260

2023 2 CHP230202224948Proyecto de inversión2140527 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140527.23, modificado:2140527.23}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 867177 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa86717 S 214 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO YA QUE SE PAVIMENTARON POR PARTES LOS TRAMOS QUE1/5/2023 1/8/2023 2140527 2140527 1544072 1544072 1544072 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2140527.23, importe_modificado:2140527.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2224948/proyecto_INICIO, 2224948/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224948FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2140527 2140527

2023 2 CHP230202224950Proyecto de inversión2811923 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811922.82, modificado:2811922.82}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SACRIFICIO LA ESPERANZA. - 867327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo86732 S 562 646 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12895.0, meta_modificada:12895.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 7 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VITGINIA Y TERRACERIA S9/5/2023 7/7/2023 2811923 2811923 2811923 2559447 2559447 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2811922.82, importe_modificado:2811922.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11737.19}}{2224950/proyecto_INICIO, 2224950/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224950FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2811923 2811923

2023 2 CHP230202229555Proyecto de inversión1707692 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707692.16, modificado:1707692.16}}CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA 2DA AV. NORTE. - 1172017 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá117201 S 91 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1416, direccion:AVENIDA 2A NORTE EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS, 30506 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , CARRETERA PIJIJIAPAN A TONALA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA COSTERA DEL PACIFICO PIJI1/6/2023 30/8/2023 1707692 1707692 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/024/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1707692.16, importe_modificado:1707692.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2229555/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1707692 1707692

2023 2 CHP230202226939Proyecto de inversión3995581 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 1020337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo102033 S 52 37 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SANTO DOMINGO, VEREDA RANCHERIA EL R22/3/2023 22/6/2023 3995581 3995581 3995581 1198674 1198674 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}}{2226939/proyecto_PROCESO, 2226939/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226939FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3995581 3995581

2023 2 CHP230202226969Proyecto de inversión114057.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114057.85, modificado:114057.85}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 1022887 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Solosuchiapa102288 S 164 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DEL EJIDO TOMANDO EL TRAMO CARRETERO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE MAJAGUAL DEL MPI14/2/2023 2/3/2023 114057.9 114057.9 111390.9 111390.9 111390.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/006/2023, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:114057.85, importe_modificado:114057.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{2226969/proyecto_INICIO, 2226969/proyecto_PROCESO, 2226969/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226969FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal114057.9 114057.9

2023 2 CHP230202226212Proyecto de inversión982228.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982228.32, modificado:982228.32}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A PAMAL NAVIL - 970967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón97096 S 332 373 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.9, meta_modificada:13.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PINO SUÁREZ Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO19/4/2023 10/7/2023 982228.3 982228.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/251/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:982228.32, importe_modificado:982228.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.9}}{2226212/proyecto_INICIO, 2226212/proyecto_PROCESO, 2226212/proyecto_FIN, 2226212/proyecto_PROCESO, 2226212/proyecto_FIN, 2226212/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226212FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal982228.3 982228.3

2023 2 CHP230202224089Proyecto de inversión1165254 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165253.56, modificado:1165253.56}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 8A. AVENIDA NORTE ENTRE 35A. CALLE PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 786057 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán78605 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA, CAMINO SANTA RITA AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR CAPILLA SAN JOSE A29/5/2023 27/7/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2224089/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS SE ELIMINARA Y VOLVERA A SUBR, trimestre:2.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202224089FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1165254 1165254

2023 2 CHP230202224090Proyecto de inversión1019866 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019865.68, modificado:1019865.68}}PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 1 600 AL KM 1 700, EJIDO PIEDRA PARADA - 786217 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Cacahoatán78621 S 107 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PIEDRA PARADA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO PIEDRA PARADA, 30898 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO PIEDRA PARADA Y , ACCESO PRINCIPAL15/5/2023 12/8/2023 1019866 1019866 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-033/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1019865.68, importe_modificado:1019865.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{2224090/proyecto_INICIO, 2224090/proyecto_PROCESO, 2224090/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224090FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1019866 1019866

2023 2 CHP230202224091Proyecto de inversión2553263 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553262.91, modificado:2553262.91}}PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL DEL KM 2 750 AL KM 3 070, EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - 786447 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Cacahoatán78644 S 266 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 EJIDO TOQUIÁN LAS NUBES TOQUIÁN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJID15/5/2023 12/8/2023 2553263 2553263 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-034/P2023, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2553262.91, importe_modificado:2553262.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2224091/proyecto_INICIO, 2224091/proyecto_PROCESO, 2224091/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224091FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2553263 2553263

2023 2 CHP230202227721Proyecto de inversión1311388 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311387.72, modificado:1311387.72}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO. - 1072667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo107266 S 760 675 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1785, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL REFUGIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EL REFUGIO, 29950 EL REFUGIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN QUINTIN Y CARRETERA SUSCHILÁ, CARRETERA NUEVO1/4/2023 3/7/2023 1311388 1311388 1311388 393416.3 393416.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1311387.72, importe_modificado:1311387.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2227721/proyecto_PROCESO, 2227721/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227721FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1311388 1311388

2023 2 CHP230202228668Proyecto de inversión1142732 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142732.22, modificado:1142732.22}}REHABILITACION DE 17.00 MUROS FIRMES - 1130547 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Lucas113054 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN LUCAS Y CALLE BARRIO GUADALUE, CALLE BENITO JUAREZ REHABILITACION DE 17 MUROS EN DIFERNTES PARTES DE LA CABE1/5/2023 14/7/2023 1142732 1142732 342818.7 342818.7 342818.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:1142732.22, importe_modificado:1142732.22}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{2228668/proyecto_INICIO, 2228668/proyecto_PROCESO, 2228668/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1142732 1142732

2023 2 CHP230202228696Proyecto de inversión3536494 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO - 1132037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón113203 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CARDENAS EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AV3/5/2023 1/9/2023 574680.2 574680.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2228696/proyecto_INICIO, 2228696/proyecto_PROCESO, 2228696/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228696FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3536494 3536494

2023 2 CHP230202229329Proyecto de inversión3119528 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119527.84, modificado:3119527.84}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 1162877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón116287 S 146 153 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN PAXIL8/5/2023 7/8/2023 3119528 3119528 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/294/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3119527.84, importe_modificado:3119527.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}}{2229329/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229329FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3119528 3119528

2023 2 CHP230202213726Proyecto de inversión11259657 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12596566E7, modificado:1.12596566E7}}REHABILITACION DEL CAMINO YAJALON HACIA LAZARO CARDENAS TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS QUINIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS. - 271577 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica27157 S 703 711 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.27, meta_modificada:1.27}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:330, direccion:CAMINO TRAMO YAJALON KM. 0+000 - LAZARO CARDENAS KM. 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 29932 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE28/4/2023 28/4/2023 3377897 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2213726/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:PROYECTO RECIENTEMENTE VALIDADO, AUN NO CUENTA CON CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202213726FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 11259657 11259657

2023 2 CHP230202213798Proyecto de inversión3967188 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967187.8, modificado:3967187.8}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 338877 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas33887 S 209 201 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CALLE A LAS MANZANAS PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS MANZANAS UBICADA A 4.39 KM A1/5/2023 31/7/2023 1983594 3967188 1190156 1190156 1190156 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-015 E, contratista:CADEL Interiorismo y Entorno, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3967187.8, importe_modificado:3967187.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{2213798/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202213798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 3967188 3967188

2023 2 CHP230202229368Proyecto de inversión2526560 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526559.88, modificado:2526559.88}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL - 1164007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón116400 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1021, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - GUALEASIL 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL MANANTIAL, 29940 EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2A. SECCION, L8/5/2023 10/7/2023 2526560 2526560 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/300/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2526559.88, importe_modificado:2526559.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2229368/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2526560 2526560

2023 2 CHP230202229929Proyecto de inversión1525502 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525501.99, modificado:1525501.99}}REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA AMPLIACION EL PORVENIR - 1183737 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá118373 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.15, meta_modificada:0.15}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EC EL PORVENIR - AMPLIACION EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAMBU A CENOBIO AGUILAR Y CALLE ACCESO PRIN20/6/2023 18/8/2023 1525502 1525502 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-059/2023, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1525501.99, importe_modificado:1525501.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.03}}{2229929/proyecto_INICIO, 2229929/proyecto_PROCESO, 2229929/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229929FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1525502 1525502

2023 2 CHP230202226712Proyecto de inversión3833113 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833113.47, modificado:3833113.47}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS. - 1004707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo100470 S 59 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:112, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO CHANCALA, CAMINO L23/3/2023 30/6/2023 3833113 3833113 3833113 1149934 1149934 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0111/2023, contratista:CP. ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3833113.47, importe_modificado:3833113.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.6}}{2226712/proyecto_PROCESO, 2226712/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226712FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3833113 3833113

2023 2 CHP230202226721Proyecto de inversión3628663 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628663.36, modificado:3628663.36}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARGARITA DOS - 1005297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo100529 S 248 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5184.0, meta_modificada:5184.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:900, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARGARITA DOS KILÓMETRO 47 + 7 EJIDO SANTA MARGARITA DOS, 29950 SANTA MARGARITA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO24/3/2023 24/7/2023 3628663 3628663 3628663 1814332 1814332 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3628663.36, importe_modificado:3628663.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}}{2226721/proyecto_PROCESO, 2226721/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226721FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3628663 3628663

2023 2 CHP230202214231Proyecto de inversión8898933 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8898933.35, modificado:8898933.35}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, Y CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CHILIL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN - 707867 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas70786 S 230 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5528.25, meta_modificada:5528.25}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE 3 4 Y 5 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), 29475 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 1 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CHILIL LA CUAL DE UBICA1/6/2023 30/9/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2214231/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 8898933 8898933

2023 2 CHP230202224607Proyecto de inversión3929482 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929481.72, modificado:3929481.72}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MANGOJIL 2A. ETAPA.LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 841477 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila84147 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TILA - JOLJA TIONTIEPA KILÓMETRO 20 + 300 PUEBLO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA2/5/2023 31/7/2023 3929482 3929482 1178845 1178845 1178845 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0074/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3929481.72, importe_modificado:3929481.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}{2224607/proyecto_INICIO, 2224607/proyecto_PROCESO, 2224607/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224607FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3929482 3929482

2023 2 CHP230202227850Proyecto de inversión3199991 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199991.3, modificado:3199991.3}}APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AVENTURA - 1081807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón108180 S 114 111 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.04, meta_modificada:2.04}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPÁ - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA 3 DE MAYO, LA OB4/5/2023 2/10/2023 3199991 3199991 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/273/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3199991.3, importe_modificado:3199991.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}}{2227850/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3199991 3199991

2023 2 CHP230202229446Proyecto de inversión974766.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974766.5, modificado:974766.5}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 3A. AVENIDA SUR ENTRE 24A. Y 28A. CALLE ORIENTE. Y 18A. Y 20A. PRIVADA CALLE ORIENTE, BARRIO TAMARINDO, CABECERA MUNICIPAL - 1168897 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán116889 S 78 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.2, meta_modificada:169.2}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTICUATRO ORIENTE Y CALLE VEINTIOCHO ORIENTE, CALLE DIECIOCHO PRIVADA ORIENTE AL NORTE IGLESIA CRISTIANA AL SUR5/6/2023 3/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2229446/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202229446FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal974766.5 974766.5

2023 2 CHP230202229448Proyecto de inversión1801540 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801539.79, modificado:1801539.79}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA PESCADORES Y AV. CONSTITUCION, BARRIO LAS FLORES, PAREDON - 1168947 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá116894 S 3461 3326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.2, meta_modificada:2369.2}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CARRETERA PESCADORES, CALLE VASCONCELOS EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE ABASOLOFRENTE AL RESTAURANTE LA CABAÑA DEMANOL15/5/2023 15/8/2023 1801540 1801540 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/023/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1801539.79, importe_modificado:1801539.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.92}}{2229448/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229448FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1801540 1801540

2023 2 CHP230202229952Proyecto de inversión812974.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812974.92, modificado:812974.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO SOBRE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE RAYON, LOCALIDAD EL NOPALITO - 1184287 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Rayón118428 S 38 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.48, meta_modificada:791.48}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO - NOPALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO NOPALITO, 29740 NOPALITO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CALLE NOPALITO, COMO A 4 KILOMETROS2/2/2023 3/4/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2229952/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229952FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal812974.9 812974.9

2023 2 CHP230202219218Proyecto de inversión1752019 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752019.4, modificado:1752019.4}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. - 412747 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla41274 S 126 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GRIJALVA, 30610 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL GRIJALVA Y CARRETERA COSTERA TAPACHULA ARRIAGA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD GRIJALVA PARTIENDO D21/3/2023 19/6/2023 1401616 1401616 1401616 1401616 1401616 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1752019.4, importe_modificado:1752019.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2219218/proyecto_PROCESO, 2219218/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1752019 1752019

2023 2 CHP230202226760Proyecto de inversión1308870 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308870.31, modificado:1308870.31}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 1007897 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez100789 S 208 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:728.58, meta_modificada:728.58}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA COLONIA CHULA VISTA, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LOS GIRASOLES, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CO18/5/2023 5/7/2023 1308870 1308870 1308870 654435.2 654435.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1308870.31, importe_modificado:1308870.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:364.29}}{2226760/proyecto_INICIO, 2226760/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226760FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1308870 1308870

2023 2 CHP230202226790Proyecto de inversión123521.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123521.94, modificado:123521.94}}REHABILITACION DE CANCHA EN EJIDO MONTE HOREB - 1008997 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa100899 S 271 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:RANCHERIA MONTE HOREB, 29587 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODERLELGAR A LA OBRA DEBEMOS CRUZAR PRIMERO POR EL PUENTE COLGANTE QUE ES EL UNICO ACCESO PARA LA LOCALIDAD LUEGO DEBEMOS TOMA1/2/2023 16/2/2023 123521.9 123521.9 120634 120634 120634 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/005/2023, contratista:RAMIRO GARCIA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:123521.97, importe_modificado:123521.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.0}}{2226790/proyecto_INICIO, 2226790/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal123521.9 123521.9

2023 2 CHP230202214505Proyecto de inversión4241682 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4241682.0, modificado:4241682.0}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. - 874167 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica87416 S 447 419 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:207.0, meta_modificada:207.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SANTA ROSA A MONTE REDONDO A GUADALUPE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL HUIXTLA A EL JOCOTE EN EL KILOMETRO CI15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}}{2214505/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}}Sin observacionesCHP230202214505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 4241682 4241682

2023 2 CHP230202214512Acción 2680360 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680360.0, modificado:2680360.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 877127 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica87712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{2214512/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214512FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2680360 2680360

2023 2 CHP230202214513Acción 2680360 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680360.0, modificado:2680360.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 877147 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica87714 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{2214513/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214513FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 2680360 2680360

2023 2 CHP230202214523Acción 302322.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302322.47, modificado:302322.47}}212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 888137 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica88813 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2214523/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214523FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 302322.5 302322.5

2023 2 CHP230202214524Acción 1533448 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533448.04, modificado:1533448.04}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 888167 Chiapas 0 Gobierno de la Entidad Otros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica88816 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/6/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{2214524/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202214524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS Entidades 1533448 1533448

2023 2 CHP230202219227Proyecto de inversión6610437 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610437.04, modificado:6610437.04}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 2 500, TRAMO INSURGENTE PICOTE GUADALUPE MAZANIL, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTES PICOTE. - 413017 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá41301 S 378 360 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO INSURGENTES PICOTE - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 INTERIOR SN EJIDO INSURGENTES PICOTÉ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE15/2/2023 15/5/2023 6610437 6610437 6610437 5269195 5269195 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:6610437.04, importe_modificado:6610437.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.99}}{2219227/proyecto_PROCESO, 2219227/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219227FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6610437 6610437

2023 2 CHP230202227136Proyecto de inversión1277172 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277171.57, modificado:1277171.57}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL GUANAL - 1035287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo103528 S 62 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA IBARRA, TERRACERIA EL GUANAL LA OBRA25/4/2023 15/7/2023 1277172 1277172 1277172 383151.5 383151.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2023, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1277171.57, importe_modificado:1277171.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.1}}{2227136/proyecto_PROCESO, 2227136/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1277172 1277172

2023 2 CHP230202224927Proyecto de inversión4053870 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053870.44, modificado:4053870.44}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CENSO. - 865637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo86563 S 914 834 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18659.0, meta_modificada:18659.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 7 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLA Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA MONTE LIBANO LA OBRA S9/5/2023 7/7/2023 4053870 4053870 4053870 3688533 3688533 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4053870.44, importe_modificado:4053870.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16977.44}}{2224927/proyecto_PROCESO, 2224927/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4053870 4053870

2023 2 CHP230202224928Proyecto de inversión972535.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MUSTANJA - 865657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón86565 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:821, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - ARROYO MUSTANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ARROYO MUSTANJA, 29940 ARROYO MUSTANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VISPUILJA Y , LAS COCINAS DE CONSTRUIRAN EN LAS17/4/2023 17/7/2023 972535.7 972535.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/238/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2224928/proyecto_PROCESO, 2224928/proyecto_INICIO, 2224928/proyecto_PROCESO, 2224928/proyecto_INICIO, 2224928/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224928FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal972535.7 972535.7

2023 2 CHP230202224932Proyecto de inversión3955827 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955826.81, modificado:3955826.81}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD YAXALA. - 865917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo86591 S 108 110 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXALA KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y CARRETERA SLUM CHULTATIC, CAMINO YAXALA LA OBRA S23/3/2023 31/7/2023 3955827 3955827 3955827 1186748 1186748 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2023, contratista:CP. ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3955826.81, importe_modificado:3955826.81}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.2}}{2224932/proyecto_PROCESO, 2224932/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3955827 3955827

2023 2 CHP230202229487Proyecto de inversión1681782 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681782.34, modificado:1681782.34}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN BOULEVARD LAS HORTENSIAS, FRACCION TECATE - 1170297 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán117029 S 186 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.62, meta_modificada:543.62}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:BOULEVARD LAS HORTENCIAS FRACCION TECATE, 30892 TECATE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO A EJIDO ROSARIO IXTAL, AL NORTE EJIDO ROSARIO IXTAL AL ESTE CENTRO EDUCATIVO EMILIO RABASA AL OE5/6/2023 2/9/2023 1681782 1681782 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-046/P2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1681782.34, importe_modificado:1681782.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2229487/proyecto_INICIO, 2229487/proyecto_PROCESO, 2229487/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1681782 1681782

2023 2 CHP230202226219Proyecto de inversión6274633 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274633.14, modificado:6274633.14}}REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN - 971647 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá97164 S 183 161 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.98, meta_modificada:2.98}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TEHUACAN - NUEVA CREACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 980 COLONIA TEHUACAN, 29920 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA A JOLJAMIL Y CAMINO CRUCERO NIÑOS HEROES A COYOJIL, LA REHA31/5/2023 28/8/2023 6274633 6274633 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-053/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6274633.14, importe_modificado:6274633.14}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}}{2226219/proyecto_PROCESO, 2226219/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226219FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6274633 6274633

2023 2 CHP230202226220Proyecto de inversión3277513 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277512.94, modificado:3277512.94}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS. - 971867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo97186 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS KILÓMETRO 89 + 600 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINT20/3/2023 20/6/2023 3277513 3277513 3277513 983253.9 983253.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3277512.94, importe_modificado:3277512.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2226220/proyecto_INICIO, 2226220/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226220FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3277513 3277513

2023 2 CHP230202216829Acción 4208010 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4208010.0, modificado:4208010.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 277727 Chiapas 76 Sabanilla Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Sabanilla27772 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}1/1/2023 ######## 4208010 4208010 4208010 1922625 1922625 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4208010.0, importe_modificado:4208010.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.45}}{2216829/proyecto_PROCESO, 2216829/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216829FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4208010 4208010

2023 2 CHP230202226981Proyecto de inversión2011977 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011977.07, modificado:2011977.07}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 1023747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo102374 S 348 321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3872.7, meta_modificada:3872.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMAVERA Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA SAN QUINTIN L18/4/2023 24/7/2023 2011977 2011977 2011977 603593.1 603593.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2011977.07, importe_modificado:2011977.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.81}}{2226981/proyecto_PROCESO, 2226981/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226981FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2011977 2011977

2023 2 CHP230202226989Proyecto de inversión259708.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259708.79, modificado:259708.79}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE QUISISAL BAWITZ - 1024617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón102461 S 189 158 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CRUCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ Y , LOS TRANSFORMADORES SE INSTALARÁN1/5/2023 15/5/2023 259708.8 259708.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/310/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:259708.79, importe_modificado:259708.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2226989/proyecto_FIN, 2226989/proyecto_INICIO, 2226989/proyecto_PROCESO, 2226989/proyecto_FIN, 2226989/proyecto_INICIO, 2226989/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226989FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal259708.8 259708.8

2023 2 CHP230202226993Proyecto de inversión2534645 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534644.82, modificado:2534644.82}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN - 1024907 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo102490 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ELOISA Y CARRETERA PREDIO, CARRETE20/4/2023 26/7/2023 2534645 2534645 2534645 760393.5 760393.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2023, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2534644.82, importe_modificado:2534644.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1474.2}}{2226993/proyecto_PROCESO, 2226993/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226993FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2534645 2534645

2023 2 CHP230202228169Proyecto de inversión2505108 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505108.38, modificado:2505108.38}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL SITIM - 1100387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón110038 S 200 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4916.8, meta_modificada:4916.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ4/5/2023 4/9/2023 2505108 2505108 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/276/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2505108.38, importe_modificado:2505108.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2228169/proyecto_INICIO, 2228169/proyecto_PROCESO, 2228169/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2505108 2505108

2023 2 CHP230202228186Proyecto de inversión2249109 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249108.8, modificado:1885011.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN VEINTITRES CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y PRIMERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1100887 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula110088 S 748 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 23A ORIENTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1A NORTE, AVENIDA 3A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS S2/6/2023 31/8/2023 1885011 1885011 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0056/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1885011.0, importe_modificado:1885011.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2228186/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2249109 1885011

2023 2 CHP230202228210Proyecto de inversión4834825 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834824.7, modificado:4254617.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ALVARO OBREGON .BARRIO SAN ANTONIO. - 1102167 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula110216 S 3634 3234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.5, meta_modificada:2442.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 2A ORIENTE . 5A AVENIDA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 7A SUR, AVENIDA 9A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A A2/6/2023 31/8/2023 4254617 4254617 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0049/2023, contratista:Benito Ramírez Martin, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4254617.0, importe_modificado:4254617.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2228210/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4834825 4254617

2023 2 CHP230202229639Proyecto de inversión3952922 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3952922.1, modificado:3952922.1}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA EN LA POLKITA - 1174407 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tonalá117440 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4897.0, meta_modificada:4897.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1467, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA PLOKITA, 30503 LA POLKITA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA LA POLKITA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARR5/8/2023 31/8/2023 3952922 3952922 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/027/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3952922.1, importe_modificado:3952922.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.85}}{2229639/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229639FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3952922 3952922

2023 2 CHP230202229691Proyecto de inversión4326237 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326237.16, modificado:4326237.16}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA ZONA TOJOLABAL DEL KM. 0.000 PUERTO RICO AL KM. 37.500 ANEXO SANTA RITA Y RAMALES TRAMOS AISLADOS - 1176107 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Altamirano117610 S 74 95 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.5, meta_modificada:37.5}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ANEXO SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO ANEXO SANTA RITA, 30196 ANEXO SANTA RITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIR1/5/2023 31/7/2023 4326237 4326237 4326237 2163119 2163119 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-034/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4326237.16, importe_modificado:4326237.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.75}}{2229691/proyecto_INICIO, 2229691/proyecto_PROCESO, 2229691/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4326237 4326237

2023 2 CHP230202227023Proyecto de inversión3999984 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999984.48, modificado:3999984.48}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL CARMEN - 1026437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo102643 S 63 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 480 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHAMOMUN Y CARRETERA DURANGO4/4/2023 10/7/2023 3999984 3999984 3999984 1199995 1199995 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999984.48, importe_modificado:3999984.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}}{2227023/proyecto_PROCESO, 2227023/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227023FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999984 3999984

2023 2 CHP230202226238Proyecto de inversión9882823 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882822.53, modificado:9882822.53}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS BARRIO UNO - 972927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo97292 S 364 364 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:182.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS BARRIO UNO, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA20/3/2023 20/6/2023 9882823 9882823 9882823 2964352 2964352 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0092/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9881174.63, importe_modificado:9881174{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.59}}{2226238/proyecto_PROCESO, 2226238/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226238FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal9882823 9882823

2023 2 CHP230202217231Proyecto de inversión2292359 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292359.2, modificado:2292359.2}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA SAN JUAN - 302037 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate30203 S 708 655 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA PRIMERA PONIENTE Y CALLE DEL PUENTE CUARENTENARIA, AVENIDA SEGUNDA NORTE SE UBICA A 10 METROS AL NORTE DEL P2/3/2023 2/5/2023 2292359 2292359 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/001/2023, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2292359.2, importe_modificado:2292359.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2217231/proyecto_INICIO, 2217231/proyecto_PROCESO, 2217231/proyecto_INICIO, 2217231/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2292359 2292359

2023 2 CHP230202227001Proyecto de inversión2138149 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138148.76, modificado:2138148.76}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SAN AGUSTIN - 1025367 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo102536 S 101 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO EJIDO SAN AGUSTIN, 30120 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CHICOMUSELO EJIDO BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR5/4/2023 19/5/2023 1800000 1800000 1612451 1612451 1612451 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-13/2023, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2138148.76, importe_modificado:2138148.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1420.0}}{2227001/proyecto_INICIO, 2227001/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227001FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2138149 2138149

2023 2 CHP230202227202Proyecto de inversión2271178 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271178.3, modificado:2271178.3}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE HIDALGO, AVENIDA JUAREZ, CALLE ZARAGOZA Y CALLE CLÍNICA EN TRAMOS VARIOS, EJIDO MIXCUM - 1039717 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán103971 S 176 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.96, meta_modificada:300.96}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BRAVO, CALLE MEXICO AL NORTE IGLESIA CRISTIANA AL SUR ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR AL OESTE CAMPO DE FUTBOL AL ESTE PA15/5/2023 12/8/2023 2271178 2271178 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-037/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2271178.3, importe_modificado:2271178.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2227202/proyecto_INICIO, 2227202/proyecto_PROCESO, 2227202/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2271178 2271178

2023 2 CHP230202228230Proyecto de inversión500306.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500306.31, modificado:500306.31}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 1103107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón110310 S 59 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.44, meta_modificada:413.44}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPÁ, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN JOSÉ AVENTURA Y CAMINO CRUCERO YOCHIB4/5/2023 2/8/2023 500306.3 500306.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/277/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:500306.31, importe_modificado:500306.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}{2228230/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal500306.3 500306.3

2023 2 CHP230202229708Proyecto de inversión6588866 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6588866.02, modificado:6588866.02}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO - 1176477 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Altamirano117647 S 114 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2652.8, meta_modificada:2652.8}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - AGUA ESCONDIDA LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 010 COLONIA AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, 30197 AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIEND15/5/2023 30/9/2023 6588866 6588866 6588866 3294433 3294433 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-040/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6588866.02, importe_modificado:6588866.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1326.4}}{2229708/proyecto_INICIO, 2229708/proyecto_PROCESO, 2229708/proyecto_INICIO, 2229708/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229708FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6588866 6588866

2023 2 CHP230202229717Proyecto de inversión1794982 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794982.13, modificado:1794982.13}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, DE LA AV. FERROCARRIL A LA AV. GALEANA, COL. EVOLUCION - 1176667 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá117666 S 73 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1459.6, meta_modificada:1459.6}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA GALEANA, CALLE 1ERO DE MAYO CALLE CORREGIDORA ENTRE AV FERROCARRIL Y GALEANA COL. EVOLUCION FRENTE A LAS5/6/2023 31/8/2023 1794982 1794982 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/028/2023, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1794982.13, importe_modificado:1794982.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.09}}{2229717/proyecto_INICIO, 2229717/proyecto_PROCESO, 2229717/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229717FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1794982 1794982

2023 2 CHP230202227040Proyecto de inversión3466586 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466586.27, modificado:3466586.27}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 1027257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo102725 S 69 85 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1460, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARMEN KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL CARMEN, 29950 EL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO EL CARMEN LA OBRA SE LOCALI27/3/2023 27/6/2023 3466586 3466586 3466586 1039976 1039976 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3466586.27, importe_modificado:3466586.27}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.8}}{2227040/proyecto_PROCESO, 2227040/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3466586 3466586

2023 2 CHP230202227042Proyecto de inversión3999983 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999983.37, modificado:3999983.37}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO HERRADERO - 1027297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo102729 S 115 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.5, meta_modificada:2103.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE MANZANA BARRIO HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE3/4/2023 15/7/2023 3999983 3999983 3999983 1999992 1999992 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999983.37, importe_modificado:3999983.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.75}}{2227042/proyecto_PROCESO, 2227042/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227042FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999983 3999983

2023 2 CHP230202226314Proyecto de inversión1579335 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579334.57, modificado:1579334.57}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 979187 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez97918 S 111 104 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - NICOLAS BRAVO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 300 RANCHERIA NICOLAS BRAVO 2DA.. SECCION, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE15/6/2023 15/8/2023 437800.4 437800.4 437800.4 437800.4 437800.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINONICOLASBRAVO22023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1579334.57, importe_modificado:1579334.57}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2226314/proyecto_PROCESO, 2226314/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO.,CHP230202226314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1579335 1579335

2023 2 CHP230202218153Proyecto de inversión1460133 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460133.47, modificado:1460133.47}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE COLONIA ROSARIO CASTELLANOS - 351507 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque35150 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA COLONIA COLONIA ROSARIO CASTELLANOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE UPN, LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA ROSARIO CASTELLANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE1/3/2023 30/6/2023 1460133 1460133 1460133 1171562 1171562 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-051-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1460133.47, importe_modificado:1460133.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.4}}{2218153/proyecto_INICIO, 2218153/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1460133 1460133

2023 2 CHP230202227263Proyecto de inversión1736845 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736845.3, modificado:1736845.3}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO, EN AVENIDA PRINCIPAL, FRACCION MONTE OREB, CABECERA MUNICIPAL - 1043317 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán104331 S 64 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.5, meta_modificada:163.5}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION MONTE OREB, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL NORTE FRAC. MONTE OREB AL SUR CARRETERA A ROSARIO IXTAL AL ESTE FINCA LA GLORIA RESTAURANT LOS COMPADRE15/5/2023 12/8/2023 1736845 1736845 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-039/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1736845.3, importe_modificado:1736845.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2227263/proyecto_INICIO, 2227263/proyecto_PROCESO, 2227263/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202227263FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1736845 1736845

2023 2 CHP230202227276Proyecto de inversión1476147 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476147.48, modificado:1476147.48}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MAZANIL. - 1043897 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá104389 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE MAZANIL, 29898 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE MAZANIL Y CAMINO PRINC24/4/2023 24/7/2023 1476147 1476147 1476147 442844.2 442844.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.48, importe_modificado:1476147.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.3}}{2227276/proyecto_PROCESO, 2227276/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1476147 1476147

2023 2 CHP230202227445Proyecto de inversión3974243 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974243.27, modificado:3974243.27}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE. - 1053457 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá105345 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTES PICOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 6 INTERIOR SN PUEBLO INSURGENTES PICOTÉ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INSURGENTES PICOTE Y BRECHA SEC24/4/2023 24/8/2023 3974243 3974243 3974243 1192273 1192273 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3974243.27, importe_modificado:3974243.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}}{2227445/proyecto_PROCESO, 2227445/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3974243 3974243

2023 2 CHP230202228304Proyecto de inversión2327579 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327579.0, modificado:2327579.0}}PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HORTENSIAS - 1106487 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla110648 S 923 821 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.3, meta_modificada:1533.3}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA HORTENCIAS I, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS AVENDAÑO DE LEON Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE CARLOS ENRIQUE NAGAYA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DES10/4/2023 8/7/2023 2327579 2327579 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/021/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2327579.0, importe_modificado:2327579.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}}{2228304/proyecto_INICIO, 2228304/proyecto_PROCESO, 2228304/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}}{obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202228304FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2327579 2327579

2023 2 CHP230202228969Proyecto de inversión530677.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530677.06, modificado:530677.06}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 1150007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón115000 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - BATZEL CANJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LOS DORMITORIOS SE CON4/5/2023 4/8/2023 530677.1 530677.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/284/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}}{2228969/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228969FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal530677.1 530677.1

2023 2 CHP230202228978Proyecto de inversión4052375 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052375.13, modificado:4052375.13}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, BARRIO SANTA ROSA - 1150497 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Frontera Hidalgo115049 S 1509 1384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:929.0, meta_modificada:929.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE DE LA CONASUPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAICERA Y CALLE DEL KINDER, CARRETERA INTERNACIONAL BARRIO SANTA ROSA, lon:-92.17298116, lat:14.724/4/2023 ######## 4052375 4052375 4052375 1215713 1215713 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:4052375.13, importe_modificado:4052375.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.7}}{2228978/proyecto_INICIO, 2228978/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4052375 4052375

2023 2 CHP230202229722Proyecto de inversión844371.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844371.76, modificado:844371.76}}CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 1176937 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Altamirano117693 S 19 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:394, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ANEXO NUEVA DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 500 EJIDO ANEXO NUEVA DELICIAS, 30190 ANEXO NUEVA DELICIAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL N17/5/2023 16/6/2023 844371.8 844371.8 844371.8 422185.9 422185.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:844371.76, importe_modificado:844371.76}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.5}}{2229722/proyecto_INICIO, 2229722/proyecto_PROCESO, 2229722/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal844371.8 844371.8



2023 2 CHP230202229724Proyecto de inversión4541992 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541992.34, modificado:4541992.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA, - 1176977 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá117697 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SANTA CRUZ LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 3 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ LA REFORMA Y15/3/2023 15/6/2023 4541992 4541992 4541992 2270996 2270996 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:: JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4541992.34, importe_modificado:4541992.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2229724/proyecto_PROCESO, 2229724/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229724FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4541992 4541992

2023 2 CHP230202229733Proyecto de inversión1787546 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787546.38, modificado:1787546.38}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLES INOMINADA, EJIDO RIO BRAVO, TONALA, CHIAPAS. - 1177297 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá117729 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2315.3, meta_modificada:2315.3}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:780, direccion:PERIFERICO INNOMINADA DE LOS ESTANQUES EJIDO RIO BRAVO, 30515 RÍO BRAVO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA DE LA PRIMARIA Y CALLE INNOMINADA DEL KINDER, EN CALLE INNOMINADAS DE LOS ESTANQUES ENTRE A5/6/2023 31/8/2023 1787546 1787546 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/030/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1787546.38, importe_modificado:1787546.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.53}}{2229733/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1787546 1787546

2023 2 CHP230202227111Proyecto de inversión729284.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729284.3, modificado:729284.3}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA - 1033297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón103329 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.25, meta_modificada:534.25}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN,24/4/2023 24/7/2023 729284.3 729284.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/256/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:729284.3, importe_modificado:729284.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2227111/proyecto_INICIO, 2227111/proyecto_PROCESO, 2227111/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal729284.3 729284.3

2023 2 CHP230202227112Proyecto de inversión2600994 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600993.61, modificado:2600993.61}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK - 1033367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo103336 S 121 98 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAL1/4/2023 1/7/2023 2600994 2600994 2600994 780298.1 780298.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2600993.61, importe_modificado:2600993.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}}{2227112/proyecto_PROCESO, 2227112/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227112FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2600994 2600994

2023 2 CHP230202218478Proyecto de inversión2013957 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013956.88, modificado:2013956.88}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 1.053 KMS DE LONGITUD DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 053 KMS - 370297 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Mazatán37029 S 258 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.65, meta_modificada:3.65}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADAS CANTON EL AGUACATE, 30650 EL AGUACATE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A NUEVO MILENIO Y , CALLES INNOMINADAS EN CANTON EL AGUACATE, lon:-92.42561389, lat:14.84358611}}25/2/2023 25/4/2023 2013957 2013957 1510049 1510049 1510049 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2013956.88, importe_modificado:2013956.88}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.65}}{2218478/proyecto_INICIO, 2218478/proyecto_FIN, 2218478/proyecto_PROCESO, 2218478/proyecto_FIN, 2218478/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218478FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2013957 2013957

2023 2 CHP230202227458Proyecto de inversión400916.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400916.55, modificado:400916.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BELEM - 1054367 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque105436 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACH LUM SAN MARCOS - EL CHINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ACH LUM SAN MARCOS - EL CHINAL Y TERRACERIA1/4/2023 ######## 400916.6 400916.6 400916.6 365121.4 365121.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132544, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:400916.55, importe_modificado:400916.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.3}}{2227458/proyecto_INICIO, 2227458/proyecto_PROCESO, 2227458/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal400916.6 400916.6

2023 2 CHP230202227467Proyecto de inversión574680.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BULUSIVAC - 1055437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón105543 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:848, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALA - KANAKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO BULUSIVAC, 29940 BULUSIVAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FILADELFIA Y TERRACERIA KANAKIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN5/5/2023 4/8/2023 574680.2 574680.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/265/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2227467/proyecto_INICIO, 2227467/proyecto_PROCESO, 2227467/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227467FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal574680.2 574680.2

2023 2 CHP230202228325Proyecto de inversión1976136 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976136.0, modificado:1976136.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES - 1107467 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula110746 S 784 698 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.53, meta_modificada:1353.53}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR ARGENTINO. CALLE VIÑA DEL MAR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y CALLE MEXICO, CALLE CUBA PARTIENDO2/6/2023 31/8/2023 1976136 1976136 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0050/2023, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1976136.0, importe_modificado:1976136.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2228325/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228325FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1976136 1976136

2023 2 CHP230202228327Proyecto de inversión3923930 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923929.68, modificado:3923929.68}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 LUMINARIAS SOLARES - 1107507 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá110750 S 3080 2960 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTE EL CALVARIO Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO EN CALLE HIDALGO DESDE LA AV MONTE ELCALVARIO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA3/4/2023 30/6/2023 3923930 3923930 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/009/2023, contratista:MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3923929.68, importe_modificado:3923929.68}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}{2228327/proyecto_INICIO, 2228327/proyecto_PROCESO, 2228327/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228327FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3923930 3923930

2023 2 CHP230202227297Proyecto de inversión4776359 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4776359.0, modificado:4776359.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRONTERA VEINTE DE OCTUBRE - 1044457 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula104445 S 110 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1020, direccion:CALLE A EJIDO PAVENCUL FRACCION FRONTERA 20 DE OCTUBRE, 30805 CUEVA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LOS COCOS Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTAB1/6/2023 31/8/2023 4776359 4776359 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0053/2023, contratista:Alejandro Zepeda Arriola, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4776359.0, importe_modificado:4776359.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2227297/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227297FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4776359 4776359

2023 2 CHP230202228341Proyecto de inversión1491214 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491214.0, modificado:1491214.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GONZALEZ ORTEGA NORTE ENTRE C. CORREGIDORA Y C. FRANCISCO ZARCO - 1108287 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla110828 S 593 527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.49, meta_modificada:877.49}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA ORIENTE Y CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE, CALLE NEGRETE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DE1/5/2023 29/7/2023 1491214 1491214 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/032/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1491214.0, importe_modificado:1491214.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}{2228341/proyecto_INICIO, 2228341/proyecto_PROCESO, 2228341/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:AL 30 DE JUNIO ESTE PROYECTO AUN NO TENIA PAGOS... POR ESO SE PRESENTA EN CERO EL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO. , trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-21}}{obs1: {observación:AGREGAR INFORMACION EN EL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO ES ACUMULADO AL TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}CHP230202228341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1491214 1491214

2023 2 CHP230202228994Proyecto de inversión486267.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ZELANDA - 1150987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón115098 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LAS VIVIENDAS DONDE S4/5/2023 4/8/2023 486267.9 486267.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/285/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2228994/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228994FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal486267.9 486267.9

2023 2 CHP230202229749Proyecto de inversión798355.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798355.34, modificado:798355.34}}REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL. - 1177667 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá117766 S 62 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.8, meta_modificada:1091.8}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 5 INTERIOR SN EJIDO NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, 29891 NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACE15/5/2023 15/7/2023 798355.3 798355.3 798355.3 399177.7 399177.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-026/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:798355.34, importe_modificado:798355.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.9}}{2229749/proyecto_PROCESO, 2229749/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229749FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal798355.3 798355.3

2023 2 CHP230202227121Proyecto de inversión2527508 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527508.08, modificado:2527508.08}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CIPRES. - 1034717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo103471 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2945, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CIPRES KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CIPRES, 29950 CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO CRUCERO SAN FELIPE, CAMINO CIPRES LA OBRA SE LOCA1/3/2023 1/7/2023 2527508 2527508 2527508 758252.4 758252.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2023, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2527508.08, importe_modificado:2527508.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.2}}{2227121/proyecto_INICIO, 2227121/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227121FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2527508 2527508

2023 2 CHP230202227122Proyecto de inversión1691443 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691443.32, modificado:1691443.32}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 35A. AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL Y 9A. CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO, CABECERA MUNICIPAL - 1034747 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán103474 S 119 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TREINTA Y CINCO NORTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, CALLE ONCEAVA ORIENTE AL NORTE TEMPLO DE JESUS EL BUEN PASTOR AL SU15/5/2023 12/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2227122/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTA OBRA TIENEOBSERVACIONES, SERA CANCELADA Y SE VOLVERA A SUBIR, trimestre:2.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202227122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1691443 1691443

2023 2 CHP230202227138Proyecto de inversión1665613 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665612.83, modificado:1665612.83}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA - 1035427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón103542 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.1, meta_modificada:662.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN,24/4/2023 24/7/2023 1665613 1665613 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/257/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1665612.83, importe_modificado:1665612.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}{2227138/proyecto_PROCESO, 2227138/proyecto_INICIO, 2227138/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227138FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1665613 1665613

2023 2 CHP230202219616Proyecto de inversión1303776 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303775.92, modificado:1303775.92}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN MIGUEL CATARRAYA A MAPIL - 438387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón43838 S 601 547 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - YOCNAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CATARRAYA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOT28/2/2023 29/5/2023 1303776 1303776 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/101/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1303775.92, importe_modificado:1303775.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}{2219616/proyecto_INICIO, 2219616/proyecto_PROCESO, 2219616/proyecto_FIN, 2219616/proyecto_PROCESO, 2219616/proyecto_FIN, 2219616/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219616FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1303776 1303776

2023 2 CHP230202219844Proyecto de inversión1945071 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945071.46, modificado:1945071.46}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XHANAIL - 451787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón45178 S 116 111 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO XHANAIL Y TERRACERIA PALMA XHANAIL, LA OBRA S28/2/2023 29/5/2023 1945071 1945071 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/107/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1945071.46, importe_modificado:1945071.46}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}}{2219844/proyecto_INICIO, 2219844/proyecto_PROCESO, 2219844/proyecto_FIN, 2219844/proyecto_PROCESO, 2219844/proyecto_FIN, 2219844/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1945071 1945071

2023 2 CHP230202227486Proyecto de inversión564761.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564761.68, modificado:564761.68}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMATITLAN - 1056597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo105659 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 2 + 304 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN Y CAMINO PATRIA NUEVA, CAMINO AMATITLAN PRIMERO SE T27/3/2023 27/7/2023 564761.7 564761.7 564761.7 282380.8 282380.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2023, contratista:ING. BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:564761.68, importe_modificado:564761.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.3}}{2227486/proyecto_PROCESO, 2227486/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227486FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal564761.7 564761.7

2023 2 CHP230202227506Proyecto de inversión1249048 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249047.9, modificado:1249047.9}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA. - 1059297 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá105929 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:212, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 INTERIOR SN EJIDO LA GLORIA, 29890 LA GLORIA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUETZALCOATL Y TERRACERIA PRINCIPAL, VEREDA SECUNDARIA LA O27/4/2023 27/6/2023 1249048 1249048 1249048 374714.4 374714.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1249047.9, importe_modificado:1249047.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.1}}{2227506/proyecto_PROCESO, 2227506/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227506FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1249048 1249048

2023 2 CHP230202228348Proyecto de inversión5824799 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5824798.68, modificado:5824798.68}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 35.10 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 1108627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón110862 S 61 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:35.1, meta_modificada:35.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CANJA Y TERRACERIA EL NA4/5/2023 4/8/2023 5824799 5824799 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/279/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5824798.68, importe_modificado:5824798.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}}{2228348/proyecto_INICIO, 2228348/proyecto_PROCESO, 2228348/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5824799 5824799

2023 2 CHP230202228360Proyecto de inversión2476342 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476341.54, modificado:2476341.54}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W - 1109447 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá110944 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:748, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAYA DEL SOL, 30507 PLAYA DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y PRIVADA ACCESO FRACCIONAMIENTO, ESTE PROYECTO INICIA DESDE LA CALLE 7A ORIENTE EN PLAYA DEL SOL Y SE EXTI12/4/2023 12/6/2023 2476342 2476342 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/011/2023, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2476341.54, importe_modificado:2476341.54}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:52.0}}{2228360/proyecto_INICIO, 2228360/proyecto_PROCESO, 2228360/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228360FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2476342 2476342

2023 2 CHP230202229778Proyecto de inversión1793945 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793944.88, modificado:1793944.88}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AV. DEL MAESTRO Y LA AV. GUERRERO, BARRIO SAN PEDRO - 1178697 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá117869 S 2245 1836 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.0, meta_modificada:1746.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA DEL MAESTRO, CALLE HIDALGO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV GUERRERO Y DE MAESTRO, lon:-93.52863666, lat:15.880545/6/2023 31/8/2023 1793945 1793945 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/029/2023, contratista:GRUPO ARKHOS, S.A. DE .C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1793944.88, importe_modificado:1793944.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.7}}{2229778/proyecto_INICIO, 2229778/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229778FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1793945 1793945

2023 2 CHP230202229780Proyecto de inversión1801554 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801554.05, modificado:1801554.05}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CAUSE ARROYO SECO, BARRIO NICATAN. - 1178727 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá117872 S 776 635 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.9, meta_modificada:1224.9}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LAS ARENAS, CALLE LAS ARENAS EN AV EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LAS ARENAS BARRIO NICATAN, l5/6/2023 31/8/2023 1801554 1801554 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/031/2023, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1801554.05, importe_modificado:1801554.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.23}}{2229780/proyecto_INICIO, 2229780/proyecto_PROCESO, 2229780/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229780FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1801554 1801554

2023 2 CHP230202229783Proyecto de inversión500044.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500044.53, modificado:500044.53}}REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA MARIANO MATAMOROS GURIDI NO 97 CLAVE 07ETK0068P. - 1178827 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá117882 S 31 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.88, meta_modificada:286.88}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL TERRERO KM 0 - CAMINO AL TERRERO KM 0.1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA EL TERRERO, 30503 EL TERRERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A RAN5/6/2023 30/6/2023 500044.5 500044.5 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/032/2023, contratista:BUNKA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:500044.53, importe_modificado:500044.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.68}}{2229783/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229783FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal500044.5 500044.5

2023 2 CHP230202230157Proyecto de inversión2206568 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206567.86, modificado:2206567.86}}CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 METROS EN RAYON, LOCALIDAD EL PINABETO, 5TA. ETAPA - 1192447 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón119244 S 52 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO INICIO CAMINO SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA HACIA14/2/2023 14/4/2023 1260896 1260896 1260896 1260896 1260896 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2023, contratista:¿WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ¿, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2206567.86, importe_modificado:2206567.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2230157/proyecto_PROCESO, 2230157/proyecto_FIN, 2230157/proyecto_PROCESO, 2230157/proyecto_INICIO, 2230157/proyecto_PROCESO, 2230157/proyecto_INICIO, 2230157/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Enviar avance financiero al menos al comprometido, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Enviar avance financiero al menos al comprometido, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}, obCHP230202230157FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2206568 2206568

2023 2 CHP230202226463Proyecto de inversión96637.44 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96637.44, modificado:96637.44}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COL. NUEVO NACIONAL - 988697 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa98869 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:87, direccion:COLONIA NUEVO NACIONAL, 29580 NUEVO NACIONAL, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 15 MINUTOS ANTES DE LA RANCHERIA SAN LUIS ES UNA COLONIA PEQUEÑA, QUE NO SE ENCUENTRA NADA DE REFERENCIA PA16/1/2023 31/1/2023 96637.44 96637.44 94017.44 94017.44 94017.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/002/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:96637.44, importe_modificado:96637.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.0}}{2226463/proyecto_PROCESO, 2226463/proyecto_INICIO, 2226463/proyecto_PROCESO, 2226463/proyecto_INICIO, 2226463/proyecto_PROCESO, 2226463/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal96637.44 96637.44

2023 2 CHP230202220592Proyecto de inversión7171065 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7171065.47, modificado:7171065.47}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 503047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo50304 S 148 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINCE DE MARZO Y CARRETERA LOS AVELLANOS, CARRETERA SAN24/3/2023 12/7/2023 7171065 7171065 7171065 3585533 3585533 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:7171065.47, importe_modificado:7171065.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{2220592/proyecto_PROCESO, 2220592/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220592FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal7171065 7171065

2023 2 CHP230202227520Proyecto de inversión530677.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530677.06, modificado:530677.06}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SHANATON, BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA - 1060267 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón106026 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:909, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SHANATO BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA, 29940 JOTOAQUIL SACTAMÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENA5/5/2023 4/8/2023 530677.1 530677.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/266/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_INICIO, 2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal530677.1 530677.1

2023 2 CHP230202229123Proyecto de inversión1509260 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509260.06, modificado:1509260.06}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8A. CALLE ORIENTE, ENTRE 13A. Y 19A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 1155957 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cacahoatán115595 S 98 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.8, meta_modificada:1332.8}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMO TERCERA SUR Y AVENIDA DECIMO NOVENA SUR, AVENIDA VIGESIMO PRIMERA AL NORTE SEXTA PONIENTE ENTRADA A CACA29/5/2023 27/7/2023 1509260 1509260 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-042/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1509260.06, importe_modificado:1509260.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2229123/proyecto_INICIO, 2229123/proyecto_PROCESO, 2229123/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229123FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1509260 1509260

2023 2 CHP230202229133Proyecto de inversión1124817 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124816.88, modificado:1124816.88}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 6A PONIENTE ENTRE 7A Y 9A SUR EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CECILIA - 1156607 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol115660 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.8, meta_modificada:1123.8}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA NOVENA SUR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.1817/5/2023 15/7/2023 1124817 1124817 1124817 1124817 1124817 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:C. JESUS ANTONIO PEREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1124816.88, importe_modificado:1124816.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.04}}{2229133/proyecto_INICIO, 2229133/proyecto_PROCESO, 2229133/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229133FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1124817 1124817

2023 2 CHP230202229800Proyecto de inversión862360.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862360.15, modificado:862360.15}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CON CLAVE 07EPR0015R. - 1179237 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá117923 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN SEBASTIAN RIO GRANDE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PEDRO MARIA ANAYA Y AVENIDA BRAVO, LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV BRAVO Y PEDRO MARIA5/6/2023 30/6/2023 862360.2 862360.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/033/2023, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:862360.15, importe_modificado:862360.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.56}}{2229800/proyecto_INICIO, 2229800/proyecto_PROCESO, 2229800/proyecto_INICIO, 2229800/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal862360.2 862360.2

2023 2 CHP230202227220Proyecto de inversión1985950 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985950.08, modificado:1985950.08}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA TELESECUNDARIA 411, EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE 07ETV0464V, EJIDO GUATIMOC - 1040977 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Cacahoatán104097 S 39 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A BELLAVISTA AL SUR CARRETERA HACIA LAS NUBES GUATIMOC, lon:-92.152488, lat:15.04698}}15/5/2023 12/8/2023 1985950 1985950 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-038/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1985950.08, importe_modificado:1985950.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2227220/proyecto_INICIO, 2227220/proyecto_PROCESO, 2227220/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227220FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1985950 1985950

2023 2 CHP230202226474Proyecto de inversión2211816 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211815.92, modificado:2211815.92}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 989377 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla98937 S 92 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN3/2/2023 3/4/2023 2211816 2211816 2211816 884726.4 884726.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2211815.92, importe_modificado:2211815.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}}{2226474/proyecto_PROCESO, 2226474/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226474FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2211816 2211816

2023 2 CHP230202226486Proyecto de inversión59551.48 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59551.48, modificado:59551.48}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN COL. NUEVO NACIONAL - 990117 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa99011 S 11 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:87, direccion:COLONIA NUEVO NACIONAL, 29580 NUEVO NACIONAL, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 15 MINUTOS ANTES DE LA RANCHERIA SAN LUIS ES UNA COLONIA PEQUEÑA QUE NO SE ENCUENTRA NADA DE REFERENCIA PAR16/1/2023 31/1/2023 59551.48 59551.48 57935.48 57935.48 57935.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/003/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:59551.48, importe_modificado:59551.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}{2226486/proyecto_INICIO, 2226486/proyecto_PROCESO, 2226486/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226486FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal59551.48 59551.48

2023 2 CHP230202220828Proyecto de inversión3819779 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3819779.0, modificado:3819779.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN SAN ANTONIO CHICHARRAS - 523197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula52319 S 233 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2110.0, meta_modificada:2110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:733, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, 30807 SAN ANTONIO CHICHARRAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LA GUARDIANIA Y CARRETERA A NUEVA ALEMANIA, CARRETERA A FINCA SAN CARLOS PARTIENDO DE1/5/2023 31/7/2023 3819779 3819779 1909890 1909890 1909890 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0029/2023, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3819779.0, importe_modificado:3819779.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2220828/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220828FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3819779 3819779

2023 2 CHP230202221472Proyecto de inversión2210308 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210308.47, modificado:2210308.47}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL - 587027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón58702 S 131 127 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO EL PIÑAL, 29940 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TULIJA Y TERRACERIA EL NARANJO, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA8/3/2023 6/6/2023 2210308 2210308 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/137/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2210308.47, importe_modificado:2210308.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2221472/proyecto_INICIO, 2221472/proyecto_PROCESO, 2221472/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221472FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2210308 2210308

2023 2 CHP230202227548Proyecto de inversión2804449 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804448.83, modificado:2804448.83}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 1062857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón106285 S 123 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXAL JOCOTAN Y TERRACERIA GUADALUPE XAQ26/4/2023 26/7/2023 2804449 2804449 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/267/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2804448.83, importe_modificado:2804448.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}}{2227548/proyecto_INICIO, 2227548/proyecto_PROCESO, 2227548/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227548FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2804449 2804449

2023 2 CHP230202229816Proyecto de inversión759515.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759515.65, modificado:759515.65}}REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS GARCIA CORONA CLAVE 07EES0008A, ZONA 011 CABECERA MUNICIPAL - 1179717 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá117971 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.28, meta_modificada:728.28}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRANADITAS Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE 5 DE FEBRERO ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA AV GRANADIT12/6/2023 15/7/2023 759515.7 759515.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/034/2023, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:759515.65, importe_modificado:759515.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.87}}{2229816/proyecto_PROCESO, 2229816/proyecto_INICIO, 2229816/proyecto_PROCESO, 2229816/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal759515.7 759515.7

2023 2 CHP230202229836Proyecto de inversión2060806 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060805.77, modificado:2060805.77}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 1180137 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez118013 S 1250 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLE Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN9/5/2023 30/6/2023 2060806 2060806 2060806 1030403 1030403 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2060805.77, importe_modificado:2060805.77}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:400.0}}{2229836/proyecto_PROCESO, 2229836/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2060806 2060806

2023 2 CHP230202227291Proyecto de inversión3974243 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974243.27, modificado:3974243.27}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE. - 1044297 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá104429 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PICOTE PAMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 80 INTERIOR SN PUEBLO PICOTÉ PAMALÁ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO SECUNDARIA EMILIO RABASA Y CAMINO IGLESIA CEN24/4/2023 24/8/2023 3974243 3974243 3974243 1192273 1192273 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:: EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3974243.27, importe_modificado:3974243.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}}{2227291/proyecto_PROCESO, 2227291/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227291FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3974243 3974243

2023 2 CHP230202227298Proyecto de inversión852347.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852347.33, modificado:852347.33}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE 3ERA. PONIENTE NORTE - 1044477 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá104447 S 59 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y , CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE SE UBICA EN LA CALLE TERCERA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CU6/6/2023 5/7/2023 852347.3 852347.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-054/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:852347.33, importe_modificado:852347.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}{2227298/proyecto_INICIO, 2227298/proyecto_PROCESO, 2227298/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227298FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal852347.3 852347.3

2023 2 CHP230202227302Proyecto de inversión5191764 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191764.0, modificado:5191764.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BUENAVISTA TOCHMAY - 1044517 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula104451 S 146 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:690, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BUENAVISTA TOCHMAY, 30805 BUENAVISTA (TOCHMAY), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LOS COCOS Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POT1/6/2023 31/8/2023 5191764 5191764 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0052/2023, contratista:Alejandro Zepeda Arriola, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5191764.0, importe_modificado:5191764.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2227302/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5191764 5191764

2023 2 CHP230202226520Proyecto de inversión3280368 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280367.81, modificado:3280367.81}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 992857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo99285 S 201 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63450.0, meta_modificada:63450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:258, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 8 EJIDO LA UNIÓN, 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO Y TERRACERIA LA UNIÓN, TERRACERIA LAS TAZAS LA OBR20/4/2023 26/7/2023 3280368 3280368 3280368 984110.3 984110.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE  CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3280367.81, importe_modificado:3280367.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19035.0}}{2226520/proyecto_PROCESO, 2226520/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3280368 3280368

2023 2 CHP230202226532Proyecto de inversión3173180 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173179.86, modificado:3173179.86}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO - 993607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo99360 S 252 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6140.6, meta_modificada:6140.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2727, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO LAREDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 145 + 8 EJIDO NUEVO LAREDO, 29950 NUEVO LAREDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA BUENA VISTA, TERRACERIA SAN ANT20/4/2023 26/7/2023 3173180 3173180 3173180 951954 951954 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE  CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3173179.86, importe_modificado:3173179.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.18}}{2226532/proyecto_PROCESO, 2226532/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226532FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3173180 3173180

2023 2 CHP230202222567Proyecto de inversión712236.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712236.1, modificado:712236.1}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 189 LUIS ESPINOZA, CLAVE 07EMS0116R. - 677227 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Acapetahua67722 S 592 565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ARENAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 COLONIA EL ARENAL, 30585 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL ARENAL Y CARRETERA BARRIO NUEVO, CARRETERA LUIS ESPIN16/1/2023 16/3/2023 635198.5 635198.5 635198.5 635198.5 635198.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:712236.1, importe_modificado:712236.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2222567/proyecto_PROCESO, 2222567/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal712236.1 712236.1

2023 2 CHP230202222673Proyecto de inversión1799392 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799391.5, modificado:1799391.5}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AV. JUAREZ Y GUERRERO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1RO DE MAYO, BARRIO SAN ANTONIO - 684437 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá68443 S 2132 2048 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.7, meta_modificada:1817.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA GUERRERO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1RO DE MAYO, AVENIDA JUAREZ ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN DOS CALLES PARALELAS AV GUERRERO Y AV JUAREZ1/5/2023 31/7/2023 1799392 1799392 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/016/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1799391.5, importe_modificado:1799391.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.62}}{2222673/proyecto_INICIO, 2222673/proyecto_PROCESO, 2222673/proyecto_INICIO, 2222673/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222673FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1799392 1799392

2023 2 CHP230202227610Proyecto de inversión1281979 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}}CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ - 1065637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón106563 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAJ MUCULWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁ2/5/2023 1/8/2023 1281979 1281979 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/268/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_PROCESO, 2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_PROCESO, 2227610/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227610FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1281979 1281979

2023 2 CHP230202228508Proyecto de inversión1084350 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084349.57, modificado:1084349.57}}RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CACUALA ZOTETIC - 1118617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón111861 S 29 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:557, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CACUALA ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ SAN JERONIMO Y TERRACERIA CRUCERO BATZEL C5/5/2023 4/8/2023 1084350 1084350 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/280/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1084349.57, importe_modificado:1084349.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}}{2228508/proyecto_INICIO, 2228508/proyecto_PROCESO, 2228508/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228508FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1084350 1084350

2023 2 CHP230202229846Proyecto de inversión2499966 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499965.72, modificado:2499965.72}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO. - 1180477 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sitalá118047 S 471 471 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GOLONCHAN VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 9 INTERIOR SN PUEBLO GOLONCHÁN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA GUILLERMO PRIETO Y CAMINO PRINCIPAL,13/4/2023 13/6/2023 2499966 2499966 2499966 1689205 1689205 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2499965.72, importe_modificado:2499965.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.31}}{2229846/proyecto_PROCESO, 2229846/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2499966 2499966

2023 2 CHP230202227336Proyecto de inversión2299197 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299196.73, modificado:2299196.73}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPET - 1045467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo104546 S 85 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA OCOSINGO-COMITAN, CAMINO CAMPET LA OBRA SE1/4/2023 30/7/2023 2299197 2299197 2299197 1149598 1149598 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2299196.73, importe_modificado:2299196.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.5}}{2227336/proyecto_PROCESO, 2227336/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2299197 2299197

2023 2 CHP230202227338Proyecto de inversión344099.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344099.09, modificado:344099.09}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JOSE DE LOS MANGOS - 1045507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón104550 S 610 547 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN LIBERTAD - SAN JOSE DE LOSMANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LOSMANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERR25/5/2023 25/7/2023 344099.1 344099.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/260/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:344099.09, importe_modificado:344099.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}}{2227338/proyecto_INICIO, 2227338/proyecto_PROCESO, 2227338/proyecto_FIN, 2227338/proyecto_PROCESO, 2227338/proyecto_FIN, 2227338/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal344099.1 344099.1

2023 2 CHP230202227359Proyecto de inversión671338.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671338.56, modificado:671338.56}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YULUBMAX - 1047357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón104735 S 601 234 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTRANCA - YULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, LA REHABILITACION25/4/2023 25/7/2023 671338.6 671338.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/261/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:671338.56, importe_modificado:671338.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}}{2227359/proyecto_INICIO, 2227359/proyecto_PROCESO, 2227359/proyecto_FIN, 2227359/proyecto_PROCESO, 2227359/proyecto_FIN, 2227359/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal671338.6 671338.6

2023 2 CHP230202226541Proyecto de inversión3733658 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3733658.43, modificado:3733658.43}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JACINTO - 994297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo99429 S 195 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4909.4, meta_modificada:4909.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 165 + 350 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO Y TERRACERIA LA UNI23/3/2023 24/7/2023 3733658 3733658 3733658 1866829 1866829 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE  CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3733658.43, importe_modificado:3733658.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2454.7}}{2226541/proyecto_PROCESO, 2226541/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3733658 3733658

2023 2 CHP230202226551Proyecto de inversión789380.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789380.13, modificado:789380.13}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 994727 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mezcalapa99472 S 462 428 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:178.0, meta_modificada:178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ARENA MORENO INTERIOR 0 0 BARRIO ARENA MORENO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ARENA MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CURVA DEL PETROLERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN15/2/2023 31/3/2023 789380.1 789380.1 310959.7 310959.7 310959.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-005/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:789380.13, importe_modificado:789380.13}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}}{2226551/proyecto_INICIO, 2226551/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal789380.1 789380.1

2023 2 CHP230202222722Proyecto de inversión574680.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 687947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón68794 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICH 2A. SECCION - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL MUCULJA Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE20/3/2023 19/6/2023 574680.2 574680.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/177/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2222722/proyecto_INICIO, 2222722/proyecto_PROCESO, 2222722/proyecto_FIN, 2222722/proyecto_INICIO, 2222722/proyecto_FIN, 2222722/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal574680.2 574680.2

2023 2 CHP230202222740Proyecto de inversión5602221 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5602221.0, modificado:5602221.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EL PINAL - 688557 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula68855 S 295 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:689, direccion:CALLE CAMINO INNOMINADO BARRIO EL PINAL, 30805 EL PINAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ALEMANIA Y CAMINO VEGA DE LOS MOLINOS, CAMINO VEGA DE LOS MOLINOS PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRA12/5/2023 12/8/2023 5602221 5602221 2801111 2801111 2801111 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0024/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5602221.0, importe_modificado:5602221.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2222740/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222740FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5602221 5602221

2023 2 CHP230202227652Proyecto de inversión160016.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160016.48, modificado:160016.48}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS DOS - 1067397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón106739 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:703, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LOS MANGOS DOS, 29940 LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION Y CALLEJON MPIO2/5/2023 1/8/2023 160016.5 160016.5 160016.5 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/269/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:160016.48, importe_modificado:160016.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_INICIO, 2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_INICIO, 2227652/proyecto_FIN, 2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_FIN, 2227652/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03},CHP230202227652FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal160016.5 160016.5

2023 2 CHP230202227685Proyecto de inversión3404139 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404139.12, modificado:3404139.12}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRULICO, ANDADOR TURISTICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO EMILIANO ZAPATA 1 LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS - 1069397 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mazatán106939 S 120 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.5, meta_modificada:1940.5}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADAS A ZAPATA LAS CONCHAS EJIDO EMILIANO ZAPATA 1, 30655 EMILIANO ZAPATA I, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS A ZAPATA LAS CONCHAS Y CALLE HACIA BARRA SAN JOSE, CALLES INNOMINADAS ZAPATA15/3/2023 16/6/2023 3404139 3404139 1490023 1490023 1490023 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3404139.12, importe_modificado:3404139.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}}{2227685/proyecto_INICIO, 2227685/proyecto_PROCESO, 2227685/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227685FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3404139 3404139

2023 2 CHP230202227688Proyecto de inversión714241.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714241.92, modificado:714241.92}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PEÑA FUERTE - 1069507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón106950 S 37 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.46, meta_modificada:485.46}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ4/5/2023 4/8/2023 714241.9 714241.9 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/270/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:714241.92, importe_modificado:714241.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2227688/proyecto_INICIO, 2227688/proyecto_PROCESO, 2227688/proyecto_INICIO, 2227688/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227688FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal714241.9 714241.9

2023 2 CHP230202229255Proyecto de inversión928329.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BAJÁ - 1160657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón116065 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJÁ Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOC8/5/2023 7/8/2023 928329.6 928329.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/289/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2229255/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229255FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal928329.6 928329.6

2023 2 CHP230202229257Proyecto de inversión707298.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDA DE CHENTIKILHA - 1160787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón116078 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:876, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CHENTIKILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA8/5/2023 7/8/2023 707298.7 707298.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/290/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2229257/proyecto_INICIO, 2229257/proyecto_PROCESO, 2229257/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229257FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal707298.7 707298.7

2023 2 CHP230202229262Proyecto de inversión3227050 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDA DE TZAJALCHÉN PRIMERA SECCION - 1160937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón116093 S 192 184 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:RETORNO JET UCUM EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SACCION, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A TEMPLO MASEDONIA Y CALLE FRENTE A AGENCIA RURAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS C8/5/2023 8/8/2023 3227050 3227050 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/291/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2229262/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229262FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3227050 3227050

2023 2 CHP230202229271Proyecto de inversión203512.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203512.23, modificado:203512.23}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 1161247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón116124 S 92 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:639, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL CARMEN Y CAMINO A LAS PALMAS8/5/2023 7/8/2023 203512.2 203512.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/292/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:203512.23, importe_modificado:203512.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5.0}}{2229271/proyecto_PROCESO, 2229271/proyecto_INICIO, 2229271/proyecto_PROCESO, 2229271/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal203512.2 203512.2

2023 2 CHP230202229870Proyecto de inversión2043897 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043896.56, modificado:2043896.56}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCAIL. - 1181457 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá118145 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUADALUPE SHUCAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 8 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE SHUCAIL, 29890 GUADALUPE SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO GUALAPUE SHUCAIL Y CAMINO PRINCIPAL, C2/6/2023 2/9/2023 2043897 2043897 2043897 1021948 1021948 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-029/2023, contratista:JUAN CARLOS LAZOS MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2043896.56, importe_modificado:2043896.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}}{2229870/proyecto_PROCESO, 2229870/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2043897 2043897

2023 2 CHP230202231510Proyecto de inversión210000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, de la Localidad Venustiano Carranza, Municipio de Tumbala7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D003N 0 0 882 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:Venustiano Carranza, lon:-92.1738, lat:17.3027}}18/5/2023 15/8/2023 84000 210000 63000 63000 63000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento210000 210000

2023 2 CHP230202231530Proyecto de inversión6169229 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169229.11, modificado:6169229.11}}Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula ¿ El Edén ¿ Nueva Alemania) ¿ San José Reforma, Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+600, Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+4007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B058N 0 0 388 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, lon:-92.3079, lat:15.0528}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, lon:-92.3007, lat:15.0603}}4/5/2023 31/8/2023 5025543 6169229 1850769 1850769 1850769 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341024-070, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:6169229.11, importe_modificado:6169229.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.29}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 6169229 6169229

2023 2 CHP230202231603Proyecto de inversión6960000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960000.0, modificado:6960000.0}}Ampliación del Tramo: La Angostura - San Francisco Pujiltic (Tercera Etapa); Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B057N 0 0 16144 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, lon:-92.562125, lat:16.338656}}4/7/2023 ######## 2088000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231603FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 6960000 6960000

2023 2 CHP230202231643Proyecto de inversión1907487 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907487.34, modificado:1907487.34}}Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FAFEF).7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B067N 0 0 330772 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla, lon:-93.11308, lat:16.75973}}4/7/2023 ######## 943503.4 140892.5 140892.5 140892.5 140892.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Este proyecto se registra en el sistema debido a que cuenta con recurso federal,  a nivel presupuesto si es un proyecto de inversión, sin embargo sirve para la supervisión de los proyectos, ya que son pagos de combustibles, Manteniemitno y viaticos., trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202231643FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1907487 1907487

2023 2 CHP230202231650Proyecto de inversión30000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}Programa Emergente de Conservación de Caminos7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04201I11B001N 0 0 330772 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla, lon:-93.11308, lat:16.75973}}4/7/2023 ######## 17890450 17392599 17392599 17392599 17392599 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Este proyecto se registra en el sistema debido a que cuenta con recurso federal, a nivel presupuesto si es un proyecto de inversión, sin embargo sirve para la supervisión de los proyectos    , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202231650FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 30000000 30000000

2023 2 CHP230202231940Proyecto de inversión2057860 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057859.89, modificado:2057859.89}}239141.- Telesecundaria 172 (07ETV0057P)(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B008-5S-I0070S 149 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:113, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocuilapa de Juárez, CHIS, lon:-93.411222, lat:16.853196}}1/1/2023 ######## 720251 2057860 617358 617358 617358 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2057860 2057860

2023 2 CHP230202231941Proyecto de inversión3765942 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765942.23, modificado:3765942.23}}239212.- Telesecundaria 786 Quetzalcoatl (07ETV0818F).(Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Rampa y Señalización). y Rehabilitación de 06 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Dirección.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B177-5S-I0070S 120 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:59, direccion:Tapachula, Cebadilla 1ra. Sección, CHIS, lon:-92.279676, lat:14.863273}}1/1/2023 ######## 3765942 3765942 1129783 1129783 1129783 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.47}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231941FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3765942 3765942

2023 2 CHP230202231942Proyecto de inversión498880.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498880.7, modificado:498880.7}}239237.- Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutierrez (07ETV0359K)(Obra Exterior (Demoliciones, Construcción de Canal, Enmallado, Andadores, Rampas, Piso de Concreto y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B178-5B-I007BS 166 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.33, meta_modificada:0.33}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.089673, lat:16.744433}}1/1/2023 ######## 498880.7 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231942FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica498880.7 498880.7

2023 2 CHP230202231943Proyecto de inversión63183.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63183.05, modificado:63183.05}}239237.- Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutierrez (07ETV0359K)(Obra Exterior (Demoliciones, Construcción de Canal, Enmallado, Andadores, Rampas, Piso de Concreto y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B178-5D-I007BS 166 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.33, meta_modificada:0.33}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.089673, lat:16.744433}}1/1/2023 ######## 63183.05 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231943FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica63183.05 63183.05

2023 2 CHP230202231944Proyecto de inversión82923.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82923.91, modificado:82923.91}}239237.- Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutierrez (07ETV0359K)(Obra Exterior (Demoliciones, Construcción de Canal, Enmallado, Andadores, Rampas, Piso de Concreto y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B178-5E-I007BS 166 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.34, meta_modificada:0.34}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.089673, lat:16.744433}}1/1/2023 ######## 82923.91 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica82923.91 82923.91

2023 2 CHP230202231945Proyecto de inversión4578835 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4578835.49, modificado:4578835.49}}239147.- Telesecundaria 124 Emilio Rabasa Estebanell (07ETV0084M)(Construccion de 01 Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Construccion de Andadores, Rampas y Señalizacion) y Rehabilitacion de 05 Aulas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B003-5S-I0070S 86 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:Villa Corzo, Nuevo Vicente Guerrero, CHIS, lon:-92.976051, lat:16.03848}}1/1/2023 ######## 4578835 4578835 2119308 2119308 2119308 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.2}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231945FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4578835 4578835

2023 2 CHP230202231946Proyecto de inversión3670455 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670455.1, modificado:3670455.1}}239239.- Secundaria Jose Vasconcelos Calderon (07DES0009A)(Rehabilitación de 10 Aulas Didacticas, Auditorio y Taller de Carpinteria, Obra Exterior (Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B004-5S-I0070S 374 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Suchiate, Ciudad Hidalgo, CHIS, lon:-92.151662, lat:14.675133}}1/1/2023 ######## 1284659 3670455 1101137 1101137 1101137 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231946FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3670455 3670455

2023 2 CHP230202231947Proyecto de inversión5047445 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5047445.35, modificado:5047445.35}}239240.- Escuela Secundaria Tecnica 28 (07DST0028H)(Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Demolición de Muro y Señalización). y Rehabilitación de 11 Aulas Didácticas, Area Administrativa, Portico, Biblioteca.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B056-5S-I0070S 162 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Huehuetán, Huehuetán, CHIS, lon:-92.384138, lat:15.018479}}1/1/2023 ######## 1766606 5047445 1514234 1514234 1514234 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231947FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5047445 5047445

2023 2 CHP230202231948Proyecto de inversión5499166 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5499165.86, modificado:5499165.86}}239232.- COBACH 236 Tuxtla Poniente (07ECB0115L)(Construcción de 04 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Cancha de Usos Multiples, Sustitución de de Muros de Contención de Mamposteria, Andadores, Rampas, E7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B026-5S-I0080S 275 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.090658, lat:16.758813}}1/1/2023 ######## 5499166 5499166 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231948FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior5499166 5499166

2023 2 CHP230202231949Proyecto de inversión2500422 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500422.0, modificado:2500422.0}}239224.- Rehabilitación de Edificios de la Subsede Tonalá de la UNICACH (1era Etapa) (07ESU0014C).(Rehabilitación de Edificios y Obra Exterior (Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00701E11B006-5S-I008CS 63 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3973.06, meta_modificada:3973.06}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Tonalá, CHIS, lon:-93.737334, lat:16.088163}}1/1/2023 ######## 2500422 2500422 750126.6 750126.6 750126.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.73}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2500422 2500422

2023 2 CHP230202231555Proyecto de inversión41275862 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.127586206E7, modificado:4.127586206E7}}Camino: Salto de Agua - E.C. (Villahermosa - Mérida), Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+200; Reconstrucción del tramo: km.0+000 - km. 6+200 (t.a)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B059N 0 0 6181 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Salto de Agua, lon:-92.388, lat:17.5933}, geo2: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Salto de Agua, lon:-92.348, lat:17.556}}24/4/2023 20/9/2023 29375000 41275862 20745334 20745334 20745334 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341027-069, contratista:FRANCISCO AGUILERA GOMEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:4.127586206E7, importe_modificado:4.127586206E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.41}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 41275862 41275862

2023 2 CHP230202231807Proyecto de inversión7551663 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7551663.0, modificado:7551663.0}}MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM23-009S 2985 2656 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}}26/5/2023 ######## 7551663 7551663 3774880 3774880 3774880 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0009/2023, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7551663.0, importe_modificado:7551663.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2231807/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231807FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 7551663 7551663

2023 2 CHP230202231571Proyecto de inversión58983051 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.898305085E7, modificado:5.898305085E7}}Suministro e Instalación de Equipos de Bombeo y Control de la Obra de Captación Santo Domingo a la Planta Potabilizadora Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05001C01B007N 0 0 604147 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutierrez, lon:-93.081309, lat:16.736584}}4/7/2023 4/7/2023 29491525 56518033 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341030-137, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ / CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V. / CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:5.651803291E7, importe_modificado:5.65180329{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231571FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 58983051 58983051

2023 2 CHP230202231582Proyecto de inversión20298645 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.029864496E7, modificado:2.029864496E7}}Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100; Mantenimiento del subtramo: km. 4+300 - km. 6+300 (t.a); Mantenimiento del subtramo: km. 22+000 - km. 25+000 (t.a.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B055N 0 0 15244 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, lon:-93.1481, lat:17.5336}, geo2: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, lon:-93.1404, lat:17.5347}}31/5/2023 ######## 10706601 9608106 2882432 2882432 2882432 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2351001-109, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:9608105.99, importe_modificado:9608105.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}}{2231582/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:El nombre del proyecto Originalmente es: Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100, sin embargo cuenta con dos acciones; Mantenimiento del subtramo: km. 4+300 - km. 6+300 (t.a) y Mantenimiento del subtramo: km. 22+000 - km. 25+000 (t.a.)  , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202231582FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos20298645 20298645

2023 2 CHP230202231590Proyecto de inversión239483.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239483.74, modificado:239483.74}}Conservación del Puente Vehicular7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B072N 0 0 8670 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, lon:-93.267853, lat:16.184569}}29/6/2023 12/8/2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 239483.7 239483.7

2023 2 CHP230202232733Proyecto de inversión2202627 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202626.9, modificado:2202626.9}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0018 N 0 0 1116 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23720.0, meta_modificada:23720.0}}2 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:INICIO CAMINO SAN RAFAEL, lon:-92.66065, lat:15.91868}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINIO REFORMA , lon:-92.664673, lat:15.918762}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:C27/4/2023 25/6/2023 2202627 2202627 2202627 1101313 1101313 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/008-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2202626.9, importe_modificado:2202626.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}{2232733/proyecto_PROCESO, 2232733/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2202627 2202627

2023 2 CHP230202231641Proyecto de inversión50000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Atención Social (Localidades Rurales)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D007N 0 0 330772 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla, lon:-93.11308, lat:16.75973}}4/7/2023 ######## 50000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:La atención Social es un programa que cuenta con fuente de financiamiento Federal, con partidas 2000 y 3000, Por tal motivo se decide registrar en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202231641FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento50000 50000

2023 2 CHP230202231647Proyecto de inversión170579.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170579.1, modificado:170579.1}}Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (Hidrocarburos)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B062N 0 0 330772 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla, lon:-93.11308, lat:16.75973}}4/7/2023 ######## 170579.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2231647/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:El proyecto de inversión es  un Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera, trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-06}, obs3: {observación:Este proyecto se registra en el sistema debido a que cuenta con recurso federal,  a nivel presupuesto si es un proyecto de inversión, sin embargo sirve para la supervisión de los proyectos, ya que son pagos de combustibles., trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202231647FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos170579.1 170579.1

2023 2 CHP230202231653Proyecto de inversión450000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D004N 0 0 330772 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla, lon:-93.11308, lat:16.75973}}4/7/2023 ######## 450000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Este proyecto se registra en el sistema debido a que cuenta con recurso federal, a nivel presupuesto si es un proyecto de inversión, sin embargo sirve para la supervisión de los proyectos, ya que son pagos de combustibles.    , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202231653FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento450000 450000

2023 2 CHP230202231654Proyecto de inversión400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D002N 0 0 330772 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla, lon:-93.11308, lat:16.75973}}4/7/2023 ######## 400000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Este proyecto se registra en el sistema debido a que cuenta con recurso federal, a nivel presupuesto si es un proyecto de inversión, sin embargo sirve para la supervisión de los proyectos., trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202231654FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento400000 400000

2023 2 CHP230202232388Proyecto de inversión7228521 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7228521.25, modificado:7228521.25}}Construcción de obras complementarias de la Vialidad Pacificada de la calle El Sabinal al margen norte del Río Sabinal entre la calle Las Brisas y avenida América Cad. Km. 0+000 al km. 0+542 en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022211H03901I11B001S 314156 289989 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8995.72, meta_modificada:8995.72}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:253.0, meta_modificada:253.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:7 norte poniente # 255 entre 1 y 2 poniente, Col. Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.134191, lat:16.7591768}}1/3/2023 ######## 4698539 7198014 2159404 2159404 2159404 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-014 E, contratista:ALICIA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7198014.09, importe_modificado:7198014.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 7228521 7228521

2023 2 CHP230202231527Proyecto de inversión720000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento de la Localidad Profesor Roberto Barrios, Municipio de Palenque7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D003N 0 0 1361 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:Roberto Barrios, lon:-91.9264, lat:17.3259}}4/5/2023 1/8/2023 288000 720000 216000 216000 216000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321006-074, contratista:FRANCISCO JAVIER LARA HERNANDEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202231527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento720000 720000

2023 2 CHP230202231599Proyecto de inversión8014747 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8014747.43, modificado:8014747.43}}Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.).7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B071N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, lon:-93.244875, lat:16.241768}}4/7/2023 ######## 2699762 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 8014747 8014747

2023 2 CHP230202231649Proyecto de inversión1077296 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077296.43, modificado:1077296.43}}Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (FAFEF).7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012231H05001C01B006N 0 0 330772 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla, lon:-93.11308, lat:16.75973}}4/7/2023 ######## 446174.6 26628 26628 26628 26628 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231649FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1077296 1077296

2023 2 CHP230202231532Proyecto de inversión6169229 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169229.11, modificado:6169229.11}}Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula ¿ El Edén ¿ Nueva Alemania) ¿ Ejido 26 de Octubre - San Antonio Chicharras, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+800, Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+400.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B057N 0 0 481 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, lon:-92.2596, lat:15.0609}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, lon:-92.2615, lat:15.0505}}4/5/2023 31/8/2023 5025543 6169229 1850769 1850769 1850769 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341025-071, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:6169229.11, importe_modificado:6169229.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202231532FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 6169229 6169229

2023 2 CHP230202232036Proyecto de inversión18940523 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.894052304E7, modificado:1.894052304E7}}Fortalecimiento para el Centro de Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes (Berriozábal II, Chiapas).7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarSistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas070012681H01701F09B001N 0 0 4661 {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AV. LOS CEDROS S/N, lon:-93.25173, lat:16.804}}1/1/2023 ######## 18940523 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:Es un  proyecto de Inversión ya que  realizaran los siguientes trabajos de  obra,  construcción y habilitación, pavimentación para el acceso del centro,  obra para red sanitaria, red hidráulica, alumbrado público y línea de alimentación hidráulica,  construcción del muro de contención  y área de juegos infantiles, obra para la colocación de alcantarillado pluvial para Centro de Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes.    , trimestre:2.0, usuario:franciscaromerod, fecha:2023-07-24}, obs2: {observación:Es un  proyecto de Inversión ya que  realizaran los siguientes trabajos de  obra,  construcción y habilitación, pavimentación para el acceso del centro,  obra para red sanitaria, red hidráulica, alumbrado público y línea de alimentación hidráulica,  construcción del muro de contención  y área de juegos infantiles, obra para la colocación de alcantarillado pluvial para Centro de Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes., trimestre:2.0, usuario:franciscarom{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202232036FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral18940523 18940523

2023 2 CHP230202224545Proyecto de inversión3013382 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013382.39, modificado:3013382.39}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI - 818927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón81892 S 547 563 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.09, meta_modificada:3.09}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI - CRUCERO ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRENTE A LA ESC. PR17/4/2023 14/7/2023 3013382 3013382 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/232/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3013382.39, importe_modificado:3013382.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.09}}{2224545/proyecto_INICIO, 2224545/proyecto_PROCESO, 2224545/proyecto_FIN, 2224545/proyecto_PROCESO, 2224545/proyecto_FIN, 2224545/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224545FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3013382 3013382

2023 2 CHP230202232787Proyecto de inversión2601752 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601752.38, modificado:2601752.38}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO.7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0019 N 0 0 423 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48700.0, meta_modificada:48700.0}}2 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:INICIO TRAMO TORRIONCITO, lon:-92.948729, lat:15.862014}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:FINAL CAMONO LA PLUMA - NUEVO PARAISO, lon:-92.947154, lat:15.881054}, geo3: {cve_municipio:208/5/2023 15/7/2023 2601752 2601752 2601752 1300876 1300876 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2601752.38, importe_modificado:2601752.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16200.0}}{2232787/proyecto_INICIO, 2232787/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2601752 2601752

2023 2 CHP230202231775Proyecto de inversión1014718 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014718.0, modificado:1014718.0}}MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM23-001S 404 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}}28/4/2023 26/7/2023 1014718 1014718 507359 507359 507359 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2023, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1014718.0, importe_modificado:1014718.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}{2231775/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231775FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1014718 1014718



2023 2 CHP230202232085Proyecto de inversión869024.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869024.28, modificado:869024.28}}Seguimiento de la Obra Pública para el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónGastos IndirectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas060022211H04501I11B001N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:A La Escuela de Educación Física s/n, Nueva Delicias, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.10006, lat:16.76476}}1/1/2023 ######## 478030 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2232085/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:atender obCHP230202232085FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos869024.3 869024.3

2023 2 CHP230202232093Proyecto de inversión5646067 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5646067.19, modificado:5646067.19}}Construcción de la pavimentación de la avenida Independencia entre calle Cristóbal Colón y prolongación de la C-5, calle Iturbide entre avenida Independencia y Agustín de Iturbide en la cabecera municipal de Pichucalco7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B018S 7445 6767 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.6, meta_modificada:1769.6}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1374.3, meta_modificada:1374.3}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Independencia 62, Centro, 29520 Pichucalco, Chis., lon:-93.120654, lat:17.508325}}1/3/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2232093/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232093FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos5646067 5646067

2023 2 CHP230202232095Proyecto de inversión14882644 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.488264429E7, modificado:1.488264429E7}}Construcción de la pavimentación de la Avenida Venezuela entre Las Margaritas y Adolfo López Mateos en la Colonia las Cactáceas en la Cabecera Municipal de Reforma7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B017S 22863 21966 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9028.62, meta_modificada:9028.62}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2727.39, meta_modificada:2727.39}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av. Venezuela, Centro, 29500 Reforma, Chis., lon:-93.14913, lat:17.87018}}1/3/2023 ######## 7441322 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2232095/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos14882644 14882644

2023 2 CHP230202231782Proyecto de inversión2782423 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782423.0, modificado:2782423.0}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL COATANCITO7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaS 1102 981 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA EL COATANCITO, lon:-92.263632, lat:14.920852}}28/4/2023 26/7/2023 2782423 2782423 1391212 1391212 1391212 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2023, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2782423.0, importe_modificado:2782423.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2231782/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2782423 2782423

2023 2 CHP230202231788Proyecto de inversión1952431 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952431.0, modificado:1952431.0}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM23-003S 775 689 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS, lon:-92.261791, lat:14.888264}}2/5/2023 30/7/2023 1952431 1952431 1604729 1604729 1604729 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2023, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1952431.0, importe_modificado:1952431.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}}{2231788/proyecto_INICIO, 2231788/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231788FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1952431 1952431

2023 2 CHP230202231790Proyecto de inversión6477311 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6477311.0, modificado:6477311.0}}MANTENIMIENTO EN AREA DE FLOCULADORES EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaS 2561 2279 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253413, lat:14.959061}}2/5/2023 29/8/2023 6477311 6477311 3238656 3238656 3238656 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2023, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6477311.0, importe_modificado:6477311.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2231790/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 6477311 6477311

2023 2 CHP230202231792Proyecto de inversión2856243 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856243.0, modificado:2856243.0}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA BUROCRATICA7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM23-005S 1131 1004 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA BUROCRATICA, lon:-92.255492, lat:14.927589}}5/5/2023 2/8/2023 2856243 2856243 2218050 2218050 2218050 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0005/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2856243.0, importe_modificado:2856243.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}}{2231792/proyecto_INICIO, 2231792/proyecto_PROCESO, 2231792/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231792FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2856243 2856243

2023 2 CHP230202231797Proyecto de inversión4937343 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937343.0, modificado:4937343.0}}MANTENIMIENTO DE VALVULAS ZONA PONIENTE EN INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM23-006S 1953 1738 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}}5/5/2023 1/9/2023 4937343 4937343 2468672 2468672 2468672 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0006/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4937343.0, importe_modificado:4937343.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2231797/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231797FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 4937343 4937343

2023 2 CHP230202231800Proyecto de inversión2346795 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346795.0, modificado:2346795.0}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOS LAURELES UNO7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM23-007S 930 828 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA LOS LAURELES UNO, lon:-92.252691, lat:14.890513}}5/5/2023 2/8/2023 2346795 2346795 1173398 1173398 1173398 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0007/2023, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2346795.0, importe_modificado:2346795.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2231800/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2346795 2346795

2023 2 CHP230202231804Proyecto de inversión6994259 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6994259.0, modificado:6994259.0}}MANTENIMIENTO DE VALVULAS ZONA ORIENTE EN INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM23-008S 2765 2458 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}}26/5/2023 22/9/2023 6994259 6994259 3496122 3496122 3496122 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0008/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6994259.0, importe_modificado:6994259.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2231804/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231804FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 6994259 6994259

2023 2 CHP230202232099Proyecto de inversión3391515 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3391515.19, modificado:3391515.19}}Construcción de la pavimentación del Andador 10 entre calle 1 y calle 2 de la Colonia San Cayetano en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B019S 90 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.18, meta_modificada:1426.18}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.8, meta_modificada:685.8}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:And. 10 31(MZ8), San Pedro, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.083952, lat:16.7677785}}1/3/2023 ######## 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 3391515 3391515

2023 2 CHP230202232101Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construcción de barandales del Parque Público de la cabecera municipal de Tzimol7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022411H04501S03B002S 3285 3155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.7, meta_modificada:67.7}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Central Pte., Santo Domingo, 30110 Tzimol, Chis., lon:-92.188387, lat:16.1839222}}1/3/2023 ######## 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 200000 200000

2023 2 CHP230202232104Proyecto de inversión268964.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268964.7, modificado:268964.7}}Equipamiento con transformadores de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Belén Nuevo San Gerón del municipio de Teopisca7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas090033351H02201I11B001S 228 198 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:5 de Febrero, 29416 Belén Nuevo San Gerón, Chis., lon:-92.51917, lat:16.597367}}1/3/2023 ######## 268964.7 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232104FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 268964.7 268964.7

2023 2 CHP230202232105Proyecto de inversión15000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}Reconstrucción del monumento histórico que ocupa la Delegación DIF Regional V Altos Tsotsil-Tseltal en San Cristóbal de Las Casas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501S03B015S 113550 101459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.64, meta_modificada:491.64}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Zona Centro, 29200 San Cristóbal de las Casas, Chis., lon:-92.638297, lat:16.7348952}}1/3/2023 ######## 6750000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 15000000 15000000

2023 2 CHP230202232861Proyecto de inversión4200000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}}FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS.7 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Villa ComaltitlánMVC/SDIF 0001/2023N 0 0 30297 {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA COSTERA S/N, C.P. 30620, COLONIA 4 DE OCTUBRE., lon:-92.564893, lat:15.216992}}20/5/2023 ######## 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SNDIF-0001-SEFM/2023, contratista:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, monto:4200000.0, importe_modificado:{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.4}}{2232861/proyecto_INICIO, 2232861/proyecto_PROCESO, 2232861/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}}CHP230202232861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral4200000 4200000

2023 2 CHP230202231844Proyecto de inversión1330857 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330857.32, modificado:1330857.32}}239013.- Jardin de Niños Jean Piaget (07EJN0096B)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Construcción de Andadores, Demolición de Firme y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didactica7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B021-5S-I0070S 53 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:Villaflores, Doctor Domingo Chanona, CHIS, lon:-93.415992, lat:16.345559}}1/1/2023 ######## 1330857 1330857 774843.6 774843.6 774843.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.44}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1330857 1330857

2023 2 CHP230202231845Proyecto de inversión931802.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931802.12, modificado:931802.12}}239172.- Jardin de Niños Daniel Robles Sasso (07DJN1976N)(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B022-5S-I0070S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Berriozábal, CHIS, lon:-93.270254, lat:16.800576}}1/1/2023 ######## 931802.1 931802.1 463741.7 279540.6 279540.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.47}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231845FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica931802.1 931802.1

2023 2 CHP230202231846Proyecto de inversión2368415 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368415.13, modificado:2368415.13}}239154.- Centro de Atencion Multiple (07DML0045V)(Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Rampa, Barandal y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B023-5S-I0070S 13 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Berriozábal, CHIS, lon:-93.270254, lat:16.800576}}1/1/2023 ######## 2368415 2368415 1255756 1255756 1255756 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.33}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2368415 2368415

2023 2 CHP230202231847Proyecto de inversión1023062 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023061.87, modificado:1023061.87}}239190.- Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González (07DCC1001Q)(Construccion de 01 Aula Didactica. y Rehabilitacion de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica, Andadores, Señalizacion.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B024-5S-I0070S 42 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:85, direccion:Chamula, El Crucero, CHIS, lon:-92.565935, lat:16.801582}}1/1/2023 ######## 1023062 1023062 575399 575399 575399 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.86}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231847FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1023062 1023062

2023 2 CHP230202231848Proyecto de inversión2590286 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590286.08, modificado:2590286.08}}239179.- Jardín de Niños Francisco Redi (07DJN0599V)(Construcción de Servicios Sanitarios, Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Acceso Principal, Andador y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B026-5S-I0070S 19 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:Tonalá, El Manguito, CHIS, lon:-93.52838, lat:15.758879}}1/1/2023 ######## 2590286 2590286 1544818 1544818 1544818 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231848FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2590286 2590286

2023 2 CHP230202231849Proyecto de inversión1389654 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389654.32, modificado:1389654.32}}239201.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (07DCC0229N)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Sustitución de Plaza Cívica, Asta Bandera y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas, Ser7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B027-5S-I0070S 37 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:Ixtapangajoya, La Gloria, CHIS, lon:-92.953108, lat:17.442499}}1/1/2023 ######## 1389654 1389654 416896.3 416896.3 416896.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1389654 1389654

2023 2 CHP230202231850Proyecto de inversión1537765 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537765.04, modificado:1537765.04}}239211.- Jardín de Niños Ignacio Ramírez Calzada (07DCC0936Q)(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Mampostería de Piedra, Plaza Cívica, Andadores y Señalizaci7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B028-5S-I0070S 34 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:Ixtapangajoya, Lázaro Cárdenas, CHIS, lon:-92.942617, lat:17.381605}}1/1/2023 ######## 1537765 1537765 461329.5 461329.5 461329.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1537765 1537765

2023 2 CHP230202231851Proyecto de inversión1964587 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964587.45, modificado:1964587.45}}239214.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (07EJN0536I)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Rampas, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas, Dirección, Bodega y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B029-5S-I0070S 125 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Suchiate, Ciudad Hidalgo, CHIS, lon:-92.153779, lat:14.674948}}1/1/2023 ######## 1964587 1964587 589376.2 589376.2 589376.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.93}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231851FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1964587 1964587

2023 2 CHP230202231852Proyecto de inversión3308905 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3308904.96, modificado:3308904.96}}239219.- Jardín de Niños Jose Vasconcelos Calderón (07DCC1509D)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Acceso Principal, Sustitución de Plaza Cívica, Sustitución de Andadores, Construcción d7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B030-5S-I0070S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:314, direccion:Palenque, Nueva Esperanza, CHIS, lon:-91.995289, lat:17.538238}}1/1/2023 ######## 3308905 3308905 992671.5 992671.5 992671.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.11}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3308905 3308905

2023 2 CHP230202231853Proyecto de inversión1732932 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732932.05, modificado:1732932.05}}239015.- Jardín de Niños Cuauhtémoc (07DCC1306I)(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Muro de Contención, Cuneta y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B035-5S-I0070S 11 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:112, direccion:Chilón, Maj Chum, CHIS, lon:-92.101282, lat:17.015401}}1/1/2023 ######## 1732932 1732932 519879.6 519879.6 519879.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231853FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1732932 1732932

2023 2 CHP230202231854Proyecto de inversión942696.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942696.76, modificado:942696.76}}239017.- Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz (07DCC1660Z)(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rampas, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B036-5S-I0070S 10 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:Simojovel, Concepción los Cacaos, CHIS, lon:-92.639012, lat:17.117301}}1/1/2023 ######## 942696.8 942696.8 282809 282809 282809 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.08}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica942696.8 942696.8

2023 2 CHP230202231855Proyecto de inversión1840132 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840132.22, modificado:1840132.22}}239217.- Jardín de Niños Gustavo Díaz Ordaz (07DJN0271S)(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Acceso, Andadores, Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B037-5S-I0070S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Ángel Albino Corzo, Libertad del Pajal, CHIS, lon:-92.658531, lat:15.784093}}1/1/2023 ######## 1840132 1840132 552039.7 552039.7 552039.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.56}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231855FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1840132 1840132

2023 2 CHP230202231856Proyecto de inversión3911654 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3911653.78, modificado:3911653.78}}239221.- Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García (07DML0017Z)(Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Rehabilitación de Accesos Principal y Señalización) y Rehabilitación de 09 Aulas Didacticas, Area7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B038-5S-I0070S 32 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}1/1/2023 ######## 3911654 3911654 1173496 1173496 1173496 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.18}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3911654 3911654

2023 2 CHP230202231857Proyecto de inversión1083493 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083493.0, modificado:1083493.0}}239216.- Jardín de Niños Abraham Cuesta Grajales (07DJN1012L)(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B040-5S-I0070S 12 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:Socoltenango, Jorge de la Vega Domínguez, CHIS, lon:-92.381768, lat:16.210048}}1/1/2023 ######## 1083493 1083493 325047.9 325047.9 325047.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231857FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1083493 1083493

2023 2 CHP230202231858Proyecto de inversión1459896 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459895.74, modificado:1459895.74}}239016.- Jardín de Niños Juan Aldama (07DCC1526U)(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Muro de Contención, Andadores, Escalones y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B050-5S-I0070S 25 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:Ocosingo, Santa María de las Flores, CHIS, lon:-92.040576, lat:16.84078}}1/1/2023 ######## 510963.5 1459896 437968.7 437968.7 437968.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231858FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1459896 1459896

2023 2 CHP230202231859Proyecto de inversión1005838 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005838.3, modificado:1005838.3}}239001.- Jardín de Niños Jaime Nuno Roca (07EJN0212B)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B051-5S-I0070S 77 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:Cacahoatán, Salvador Urbina, CHIS, lon:-92.204515, lat:15.039585}}1/1/2023 ######## 352043.4 1005838 301751.5 301751.5 301751.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231859FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1005838 1005838

2023 2 CHP230202231860Proyecto de inversión731886.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731886.69, modificado:731886.69}}239170.- Jardin de Niños Ignacio Manuel Altamirano Basilio (07DCC1035G)(Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalizacion) y Rehabilitacion de 01 Aula Didactica, Aula de Usos Multiple)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B001-5S-I0070S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:Ixtapangajoya, La Gloria, CHIS, lon:-92.953108, lat:17.442499}}1/1/2023 ######## 731886.7 731886.7 593749.3 593749.3 593749.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231860FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica731886.7 731886.7

2023 2 CHP230202231861Proyecto de inversión1753762 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753761.87, modificado:1753761.87}}239157.- Jardin de Niños Jose Joaquin Fernandez de Lizardi (07EJN0524D)(Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Dirección y 01 Aula de Usos Múltiples)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B002-5S-I0070S 39 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:Tzimol, Héroes de Chapultepec (El Limón), CHIS, lon:-92.285536, lat:16.069463}}1/1/2023 ######## 1753762 1753762 526128.5 526128.5 526128.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.08}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1753762 1753762

2023 2 CHP230202231862Proyecto de inversión788894.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788894.9, modificado:788894.9}}239161.- Jardin de Niños Valentin Gomez Farias (07DCC1096U)(Obra Exterior(Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rehabilitacion de Acceso Principal y Señalizacion) y Rehabilitacion de 03 Aulas Didacticas, 01 Aula de Usos Multiples, Direccion7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B003-5S-I0070S 47 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:Simojovel, La Ceiba, CHIS, lon:-92.518654, lat:17.136286}}1/1/2023 ######## 788894.9 788894.9 236668.5 236668.5 236668.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica788894.9 788894.9

2023 2 CHP230202231863Proyecto de inversión389278 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389278.01, modificado:389278.01}}239242.- Jardín de Niños Ernesto Cardenal (07DJN0813W)(Obra Exterior (Red Electrica, Rehabilitación de Acceso Principal y Muro de Acometida, Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B004-5S-I0070S 25 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Acacoyagua, Los Amates, CHIS, lon:-92.694181, lat:15.347241}}1/1/2023 ######## 306840.9 389278 116783.4 116783.4 116783.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231863FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica389278 389278

2023 2 CHP230202231864Proyecto de inversión933580.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933580.78, modificado:933580.78}}239177.- Jardín de Niños Consuelo María Astidas (07EJN0195B)(Obra Exterior (Red Eléctrica y Señalización y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas, Salón de Usos Múltiples, Dirección y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B016-5S-I0070S 42 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:Tonalá, Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), CHIS, lon:-93.589459, lat:15.811245}}1/1/2023 ######## 933580.8 933580.8 280074.2 280074.2 280074.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.37}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231864FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica933580.8 933580.8

2023 2 CHP230202231865Proyecto de inversión605946.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605946.87, modificado:605946.87}}239233.- Jardín de Niños Vicente Riva Palacio (07EJN0456X)(Obra Exterior (Red Eléctrica) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B017-5S-I0070S 92 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Reforma, CHIS, lon:-93.153241, lat:17.856222}}1/1/2023 ######## 448632.4 605946.9 181784.1 181784.1 181784.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231865FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica605946.9 605946.9

2023 2 CHP230202231866Proyecto de inversión1265009 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265009.38, modificado:1265009.38}}239004.- Jardín de Niños Benito Juárez García (07EJN0004V)(Obra Exterior (Red Eléctrica y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B021-5S-I0070S 89 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Ixtapa, Ixtapa, CHIS, lon:-92.905903, lat:16.803525}}1/1/2023 ######## 1265009 1265009 379502.8 379502.8 379502.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.43}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1265009 1265009

2023 2 CHP230202231867Proyecto de inversión1546862 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546861.86, modificado:1546861.86}}239243.- Jardín de Niños Alfonso Balboa Robles (07DJN0831L)(Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección y Bodega)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B051-5S-I0070S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acacoyagua, Acacoyagua, CHIS, lon:-92.674617, lat:15.340965}}1/1/2023 ######## 541401.7 1546862 464058.6 464058.6 464058.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1546862 1546862

2023 2 CHP230202232912Proyecto de inversión14522597 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4522597E7, modificado:1.4522597E7}}Infraestructura y Equipamiento de la Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia (Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto) (FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificarFiscalía General del Estado2111 4300 40001 1221 C082 02 C11 D008S 17 22 0 {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:libramiento Norte y Rosa del Oriente n.2010, El bosque  CP.29049, lon:-93.0923845, lat:16.7626612}}10/7/2023 10/7/2023 10165818 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232912FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 36-Seguridad y Protección CiudadanaU002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública14522597 14522597

2023 2 CHP230202232913Proyecto de inversión1121513 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121512.65, modificado:1121512.65}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0020 N 0 0 2090 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35220.0, meta_modificada:35220.0}}2 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:(termino) tramo dolores jaltenango , lon:-92.772967, lat:15.894555}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:(inicio) tramo dolores jaltenango, lon:-92.73721, lat:15.907894}}12/6/2023 31/7/2023 1121513 1121513 1121513 560756.3 560756.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/010-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1121512.65, importe_modificado:1121512.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}}{2232913/proyecto_INICIO, 2232913/proyecto_PROCESO, 2232913/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1121513 1121513

2023 2 CHP230202232920Proyecto de inversión9776263 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9776262.5, modificado:9776262.5}}Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública Y Procuración de Justicia (SSYPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificarSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana0600 11711 C04602 P10 D016S 1081245 422902 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:libramiento Sur Oriente S/N, Km.9, Castillo Tielmans CP.29070, lon:-93.0789804, lat:16.7418593}}1/6/2023 ######## 6843384 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 36-Seguridad y Protección CiudadanaU002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública9776263 9776263

2023 2 CHP230202231897Proyecto de inversión1025646 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025645.91, modificado:1025645.91}}239049.- Primaria Vasco de Quiroga (07DPR1819N)(Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica, Demolición de Piso, Desmantelamie nto de Porteria, Muros de Contención y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B165-5S-I0070S 173 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cacahoatán, Cacahoatán, CHIS, lon:-92.164916, lat:14.988451}}1/1/2023 ######## 358976.1 1025646 307693.8 307693.8 307693.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1025646 1025646

2023 2 CHP230202231898Proyecto de inversión1625814 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625813.75, modificado:1625813.75}}239114.- Primaria Gabriela Mistral (07DPB3115K)(Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Demolición de Carcamo y Señalización) y Rehabilitación de Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B166-5S-I0070S 35 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.981033, lat:17.509133}}1/1/2023 ######## 569034.8 1625814 487744.1 487744.1 487744.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1625814 1625814

2023 2 CHP230202231899Proyecto de inversión2989068 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989067.61, modificado:2989067.61}}239085.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPB0857I)(Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Demolición de Fosa Séptica y Señalización) y Rehabilitación de 02 A7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B167-5S-I0070S 137 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:Chilón, Sacún Cubwitz, CHIS, lon:-91.940555, lat:17.130838}}1/1/2023 ######## 1046174 2989068 896720.3 896720.3 896720.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231899FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2989068 2989068

2023 2 CHP230202231900Proyecto de inversión682795 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682794.97, modificado:682794.97}}239238.- Primaria Guelatao (07EPR0438Y)(Obra Exterior (Red Electrica, Andadores, Rehabilitación de Acceso Principal y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B168-5S-I0070S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Benemérito de las Américas, Benemérito de las Américas, CHIS, lon:-90.652144, lat:16.524952}}1/1/2023 ######## 238978.2 682795 204838.5 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231900FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica682795 682795

2023 2 CHP230202231901Proyecto de inversión1043475 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043475.32, modificado:1043475.32}}239115.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07DPB2628C)(Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Rampa y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B169-5S-I0070S 92 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.989585, lat:17.543582}}1/1/2023 ######## 365216.4 1043475 313042.6 313042.6 313042.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231901FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1043475 1043475

2023 2 CHP230202231902Proyecto de inversión2666741 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666740.8, modificado:2666740.8}}239159.- Primaria Eliseo Bandala Fernandez (07DPR0772C)(Construccion de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica, Cuneta, Andadores, Escalones, Señalizacion) y Rehabilitacion de 01 Aula Didactica y Biblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B170-5S-I0070S 42 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:110, direccion:Tzimol, Nueva Libertad, CHIS, lon:-92.279208, lat:16.26813}}1/1/2023 ######## 2666741 2666741 1574736 1574736 1574736 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231902FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2666741 2666741

2023 2 CHP230202232928Proyecto de inversión673737.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673737.5, modificado:673737.5}}Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional(SSYPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificarSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana0600 11231 C04802 S08 D015S 331 500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Oriente S/N KM.9, Castillo Tielmans, 29070, lon:-93.0789804, lat:16.7418593}}1/6/2023 ######## 471616.3 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:Dentro del Anexo Técnico del FOFISP 2023, en el programa "Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes" se encuentra el proyecto "Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional" y con el capítulo 5000 "Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" con un monto de $ 673,737.50 Por lo anterior, considerando que el proyecto mencionado, debe considerarse como proyecto de Inversión.  , trimestre:2.0, usuario:anakozunat, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202232928FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 36-Seguridad y Protección CiudadanaU002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública673737.5 673737.5

2023 2 CHP230202231868Proyecto de inversión6037848 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037848.36, modificado:6037848.36}}239033.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales (07EPR0275D)(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Construcción de Muro de Mampostería, Construcción de Andadores,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B001-5S-I0070S 133 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Pichucalco, CHIS, lon:-93.115527, lat:17.513374}}1/1/2023 ######## 6037848 6037848 1811355 1811355 1811355 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica6037848 6037848

2023 2 CHP230202231869Proyecto de inversión2576395 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576395.3, modificado:2576395.3}}239162.- Primaria Constitucion Mexicana (07DPB0340N)(Construcción de 04 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica, Andadores, Escalones, Barandal, Rehabilitación En Cancha y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B002-5S-I0070S 131 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:Simojovel, Constitución, CHIS, lon:-92.525222, lat:17.077429}}1/1/2023 ######## 2576395 2576395 1059234 1059234 1059234 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.46}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231869FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2576395 2576395

2023 2 CHP230202231870Proyecto de inversión2394067 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394066.73, modificado:2394066.73}}239173.- Primaria 14 de Septiembre de 1824 (07DPR1737D)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Muro de Contención de Mampostería, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 11 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B003-5S-I0070S 98 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.095682, lat:16.754546}}1/1/2023 ######## 2394067 2394067 1121399 1121399 1121399 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.05}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2394067 2394067

2023 2 CHP230202231871Proyecto de inversión2965688 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965688.06, modificado:2965688.06}}239195.-Primaria Patria Nueva (07DPR0674B)(Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 07 Aulas Didacticas, Servicios Sanitario, Aula de Usos Multiples, Biblioteca, Dirección y Bodega)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B004-5S-I0070S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:Tuxtla Chico, El Sur de Guillén, CHIS, lon:-92.165968, lat:14.889486}}1/1/2023 ######## 2965688 2965688 1567623 889706.4 889706.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231871FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2965688 2965688

2023 2 CHP230202231872Proyecto de inversión2710256 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710255.63, modificado:2710255.63}}239063.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales (07DPR3618D)(Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas, Dirección y Servicios Sanitario7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B005-5S-I0070S 36 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Piedra Parada, CHIS, lon:-93.439004, lat:16.828115}}1/1/2023 ######## 2710256 2710256 1186257 1186257 1186257 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.33}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231872FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2710256 2710256

2023 2 CHP230202231873Proyecto de inversión1251316 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251316.16, modificado:1251316.16}}239092.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB3034Z)(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rampas, Andadores, Rehabilitación de Tablero y Porteria, Señalización) y Rehabilitació7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B006-5S-I0070S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:767, direccion:Jiquipilas, Galicia Galilea, CHIS, lon:-93.608986, lat:16.736585}}1/1/2023 ######## 1251316 1251316 647681.5 647681.5 647681.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.56}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231873FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1251316 1251316

2023 2 CHP230202231874Proyecto de inversión762307.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762307.55, modificado:762307.55}}239180.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez (07DPR4166Z)(Construccion de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B007-5S-I0070S 14 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Arriaga, CHIS, lon:-93.906765, lat:16.232686}}1/1/2023 ######## 762307.6 762307.6 421334.3 421334.3 421334.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.76}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231874FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica762307.6 762307.6

2023 2 CHP230202231875Proyecto de inversión4427463 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4427463.05, modificado:4427463.05}}239182.- Primaria 18 de Marzo (07DPR0117P)(Construccion de 04 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de Los Edificios A, B, C y Galera, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Mamposteria, Suministro de Bara7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B008-5S-I0070S 47 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:Ixtapa, Francisco Javier Mina, CHIS, lon:-92.866503, lat:16.821291}}1/1/2023 ######## 4427463 4427463 1800812 1800812 1800812 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.91}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231875FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4427463 4427463

2023 2 CHP230202231876Proyecto de inversión3840628 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840628.47, modificado:3840628.47}}239183.- Primaria Club de Leones (07DPR0653P)(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Demolición de Firme y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B009-5S-I0070S 350 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.113337, lat:16.762391}}1/1/2023 ######## 3840628 3840628 1646652 1646652 1646652 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231876FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3840628 3840628

2023 2 CHP230202231877Proyecto de inversión1383013 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383013.14, modificado:1383013.14}}239189.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07DPR3480I)(Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica, Andador y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B010-5S-I0070S 105 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:Mezcalapa, Rómulo Calzada (La Herradura), CHIS, lon:-93.553975, lat:17.342677}}1/1/2023 ######## 1383013 1383013 698944.4 414903.9 414903.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.54}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1383013 1383013

2023 2 CHP230202231878Proyecto de inversión1412007 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412006.68, modificado:1412006.68}}239196.- Primaria Reforma Educativa (07DPB0277B)(Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Mamposteria, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B011-5S-I0070S 32 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:174, direccion:Simojovel, Santa Anita, CHIS, lon:-92.710365, lat:17.120976}}1/1/2023 ######## 1412007 1412007 825730.2 825730.2 825730.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.7}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231878FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1412007 1412007

2023 2 CHP230202231879Proyecto de inversión3790094 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790094.34, modificado:3790094.34}}239192.- Primaria Republica de Brasil (07DPR0787E)(Construccion de 01 Aula Didactica, y Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escaleras, Muros de Contencion y Señalizacion) y Rehabilitacion d7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B012-5S-I0070S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:167, direccion:Ángel Albino Corzo, Mezcalapa, CHIS, lon:-93.622871, lat:17.22264}}1/1/2023 ######## 3790094 3790094 1725500 1725500 1725500 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.27}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231879FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3790094 3790094

2023 2 CHP230202231880Proyecto de inversión2251463 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251462.73, modificado:2251462.73}}239193.- Primaria Benito Juárez García (07DPR1762C)(Construccion de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rampas, Señalizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B013-5S-I0070S 50 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:146, direccion:Mezcalapa, Nuevo México, CHIS, lon:-93.580396, lat:17.208785}}1/1/2023 ######## 2251463 2251463 675438.8 675438.8 675438.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231880FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2251463 2251463

2023 2 CHP230202231881Proyecto de inversión4310586 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4310586.13, modificado:4310586.13}}239082.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (07DPB1948G)(Construcción de 05 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Demolicion de Firme de Concreto, Cuenta, Enmallado Perimetral y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B014-5S-I0070S 218 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:Chamula, Yaltem, CHIS, lon:-92.788878, lat:16.843933}}1/1/2023 ######## 4310586 4310586 1293176 1293176 1293176 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231881FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4310586 4310586

2023 2 CHP230202231882Proyecto de inversión3138690 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138689.94, modificado:3138689.94}}239213.- Primaria Cuauhtémoc (07DPR0502J)(Construcción de 04 Aulas Didácticas, Demolición del Edificio D y Obra Exterior (Red Eléctrica, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B015-5S-I0070S 283 299 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Suchiate, Ciudad Hidalgo, CHIS, lon:-92.157129, lat:14.683196}}1/1/2023 ######## 3138690 3138690 941607 941607 941607 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.27}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231882FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3138690 3138690

2023 2 CHP230202231883Proyecto de inversión1963638 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963638.13, modificado:1963638.13}}239074.- Primaria Francisco Sarabia (07DPR0665U)(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolición de Piso de Concreto y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B016-5S-I0070S 308 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:Tuxtla Gutiérrez, El Jobo, CHIS, lon:-93.103163, lat:16.70456}}1/1/2023 ######## 1963638 1963638 589091.4 589091.4 589091.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231883FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1963638 1963638

2023 2 CHP230202231884Proyecto de inversión2499227 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499226.97, modificado:2499226.97}}239086.- Primaria Vasco de Quiroga (07DPB1359S)(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B017-5S-I0070S 53 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:Chilón, Patbaxil, CHIS, lon:-92.335568, lat:17.089886}}1/1/2023 ######## 2499227 2499227 749768.1 749768.1 749768.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.43}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231884FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2499227 2499227

2023 2 CHP230202232951Proyecto de inversión4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}Prevención de la Violencia y la delincuencia, proceso generador de paz y proceso para la atención de la delincuencia juvenil(CEPSVyPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificarCentro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana02 001 1741C09302 P10 D004S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard Dr. Belisario Domínguez 1713, Col. Xamaipak, CP.29067, lon:-93.1320542, lat:16.7543678}}1/6/2023 ######## 2800000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:En el Anexo Técnico del FOFISP 2023, dentro del programa "Prevención de la Violencia y del delito conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica" se encuentra el proyecto "Prevención de la Violencia y la delincuencia, proceso generador de paz y proceso para la atención de la delincuencia juvenil" y con el capítulo 5000 "Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" con un monto de $ 4,000,000.00. Por lo anterior, consideramos que el proyecto mencionado, es Proyecto Inversión, trimestre:2.0, usuario:anakozunat, fecha:2023-07-24}}{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:2.0, usuarioCHP230202232951FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 36-Seguridad y Protección CiudadanaU002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública4000000 4000000

2023 2 CHP230202231410Proyecto de inversión350000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D006N 0 0 6111 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:Ocosingo, lon:-90.8845, lat:16.8152}}4/5/2023 1/8/2023 140000 300000 163442.3 105000 105000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202231410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento350000 350000

2023 2 CHP230202231885Proyecto de inversión3859437 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859437.07, modificado:3859437.07}}239087.- Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPB0517K)(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 06 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B018-5S-I0070S 142 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:Chilón, Tzobojitle Jotoaquil, CHIS, lon:-92.064104, lat:17.008938}}1/1/2023 ######## 3859437 3859437 1157831 1157831 1157831 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.11}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231885FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3859437 3859437

2023 2 CHP230202231886Proyecto de inversión4470047 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470046.6, modificado:4470046.6}}239094.- Primaria Guillermo Prieto (07DPB0144L)(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B019-5S-I0070S 61 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:349, direccion:Las Margaritas, Santa Lucía Ojo de Agua, CHIS, lon:-91.568937, lat:16.428573}}1/1/2023 ######## 4470047 4470047 1341014 1341014 1341014 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231886FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4470047 4470047

2023 2 CHP230202231887Proyecto de inversión3099028 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099028.45, modificado:3099028.45}}239208.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPR0038C)(Construcción de 04 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Andadores, Barandal y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B020-5S-I0070S 281 268 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}}1/1/2023 ######## 3099028 3099028 929708.5 929708.5 929708.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.31}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231887FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3099028 3099028

2023 2 CHP230202231888Proyecto de inversión1738963 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738963.48, modificado:1738963.48}}239209.- Primaria Juan Enrique Pestalozzi (07DPB0537Y)(Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Dirección)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B156-5S-I0070S 101 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:85, direccion:Chamula, El Crucero, CHIS, lon:-92.565935, lat:16.801582}}1/1/2023 ######## 1738963 1738963 521689 521689 521689 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.01}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231888FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1738963 1738963

2023 2 CHP230202231889Proyecto de inversión1527796 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527795.57, modificado:1527795.57}}239215.- Primaria Mariano Matamoros (07DPB2948N).(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica, Muro de Contención, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica y Servicios Sanitarios.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B157-5S-I0070S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:124, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Luis Chupactic, CHIS, lon:-92.589428, lat:16.747981}}1/1/2023 ######## 1527796 1527796 458338.7 458338.7 458338.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.31}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231889FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1527796 1527796

2023 2 CHP230202231890Proyecto de inversión1368824 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368823.7, modificado:1368823.7}}239210.- Primaria Francisco Villa (07DPR3833U)(Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Demolición de Piso y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B158-5S-I0070S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Juárez, CHIS, lon:-93.195032, lat:17.609616}}1/1/2023 ######## 1368824 1368824 410647.1 410647.1 410647.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231890FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1368824 1368824

2023 2 CHP230202231891Proyecto de inversión2934691 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934691.03, modificado:2934691.03}}239125.- Primaria Ignacio Aldama (07DPB2740X)(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B159-5S-I0070S 92 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:Simojovel, Nuevo Israelita, CHIS, lon:-92.524061, lat:17.097628}}1/1/2023 ######## 2934691 2934691 880407.3 880407.3 880407.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2934691 2934691

2023 2 CHP230202231892Proyecto de inversión2785674 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785673.57, modificado:2785673.57}}239122.- Primaria Ilhuicamina (07DPB1861B)(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Demolición del Edificio D y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Dirección)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B160-5S-I0070S 102 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:Simojovel, La Ceiba, CHIS, lon:-92.518654, lat:17.136286}}1/1/2023 ######## 2785674 2785674 835702.1 835702.1 835702.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.46}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231892FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2785674 2785674

2023 2 CHP230202231893Proyecto de inversión2677266 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677266.07, modificado:2677266.07}}239218.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR2162P)(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B161-5S-I0070S 19 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:Socoltenango, Jorge de la Vega Domínguez, CHIS, lon:-92.381857, lat:16.208896}}1/1/2023 ######## 2677266 2677266 803179.8 803179.8 803179.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231893FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2677266 2677266

2023 2 CHP230202231894Proyecto de inversión4327351 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4327351.21, modificado:4327351.21}}239093.- Primaria El Pipila (07DPB1633H)(Construcción de 03 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Demolición de Piso y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B162-5S-I0070S 73 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:900, direccion:Las Margaritas, San Bartolo (El Puerto), CHIS, lon:-91.482808, lat:16.285714}}1/1/2023 ######## 1514573 4327351 1298205 1298205 1298205 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231894FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4327351 4327351

2023 2 CHP230202231895Proyecto de inversión3005572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005572.21, modificado:3005572.21}}239060.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada (07DPR4784I)(Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B163-5S-I0070S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:825, direccion:La Trinitaria, San Francisco, CHIS, lon:-91.823598, lat:16.120963}}1/1/2023 ######## 1051950 3005572 901671.7 901671.7 901671.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3005572 3005572

2023 2 CHP230202231896Proyecto de inversión4017223 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4017222.58, modificado:4017222.58}}239054.- Primaria Edgar Robledo Santiago (07DPR0771D)(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolición de Piso de Concreto y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B164-5S-I0070S 184 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.146066, lat:16.243379}}1/1/2023 ######## 1406028 4017223 1205167 1205167 1205167 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231896FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4017223 4017223

2023 2 CHP230202231457Proyecto de inversión41167402 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2350221E7, modificado:1.2350221E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (Construcción del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D008N 0 0 13676 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozabal, lon:-93.2148, lat:16.7846}}29/5/2023 ######## 16466961 39864689 11959407 11959407 11959407 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2320002-106, contratista:CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3.98646894E7, importe_modificado:3.98646894E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.09}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231457FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 28817181 28817181

2023 2 CHP230202231457Proyecto de inversión41167402 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2350221E7, modificado:1.2350221E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (Construcción del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D008N 0 0 13676 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozabal, lon:-93.2148, lat:16.7846}}29/5/2023 ######## 16466961 39864689 11959407 11959407 11959407 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2320002-106, contratista:CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3.98646894E7, importe_modificado:3.98646894E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.09}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231457FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento12350221 12350221

2023 2 CHP230202231458Proyecto de inversión55751298 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.472012553E7, modificado:2.472012553E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALAmpliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D001N 0 0 54186 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, lon:-91.981, lat:17.509}}29/5/2023 ######## 22300519 53226706 15968012 15968012 15968012 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2320003-107, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYGNY, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:5.322670553E7, importe_modificado:5.322670553E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.08}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento24720126 24720126

2023 2 CHP230202231458Proyecto de inversión55751298 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.472012553E7, modificado:2.472012553E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALAmpliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D001N 0 0 54186 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, lon:-91.981, lat:17.509}}29/5/2023 ######## 22300519 53226706 15968012 15968012 15968012 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2320003-107, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYGNY, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:5.322670553E7, importe_modificado:5.322670553E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.08}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 31031172 31031172

2023 2 CHP230202231461Proyecto de inversión21008783 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453952.0, modificado:9453952.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORConstrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps, en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D006N 0 0 4996 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:Villaflores, lon:-93.4411, lat:16.4236}}19/5/2023 ######## 10504392 20525568 6157670 6157670 6157670 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2320004-098, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.052556814E7, importe_modificado:2.052556814E7}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.06}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) (2), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231461FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento11554831 11554831

2023 2 CHP230202231461Proyecto de inversión21008783 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453952.0, modificado:9453952.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORConstrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps, en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D006N 0 0 4996 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:Villaflores, lon:-93.4411, lat:16.4236}}19/5/2023 ######## 10504392 20525568 6157670 6157670 6157670 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2320004-098, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.052556814E7, importe_modificado:2.052556814E7}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.06}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) (2), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231461FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 9453952 9453952

2023 2 CHP230202231464Proyecto de inversión9385503 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128188.15, modificado:3128188.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 15 lps, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D005N 0 0 5798 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:El Jobo, lon:-93.1057, lat:16.6943}}19/5/2023 ######## 3754201 9209516 3375113 2966920 2966920 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2320006-100, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MACARDI, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:9209516.0, importe_modificado:9209516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231464FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 6257315 6257315

2023 2 CHP230202231464Proyecto de inversión9385503 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128188.15, modificado:3128188.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 15 lps, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D005N 0 0 5798 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:El Jobo, lon:-93.1057, lat:16.6943}}19/5/2023 ######## 3754201 9209516 3375113 2966920 2966920 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2320006-100, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MACARDI, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:9209516.0, importe_modificado:9209516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231464FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento3128188 3128188

2023 2 CHP230202231466Proyecto de inversión4469658 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234829.0, modificado:2234829.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORPerforación, aforo y estudio de calidad de agua de pozo profundo de hasta 150 metros de profundidad, en la Localidad Siberia, Municipio Chanal.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D005N 0 0 1261 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:Siberia, lon:-92.2932, lat:16.6184}}1/6/2023 28/9/2023 2234829 4239243 1271773 1271773 1271773 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321003-110, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4239243.49, importe_modificado:4239243.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231466FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 2234829 2234829

2023 2 CHP230202231466Proyecto de inversión4469658 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234829.0, modificado:2234829.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORPerforación, aforo y estudio de calidad de agua de pozo profundo de hasta 150 metros de profundidad, en la Localidad Siberia, Municipio Chanal.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D005N 0 0 1261 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:Siberia, lon:-92.2932, lat:16.6184}}1/6/2023 28/9/2023 2234829 4239243 1271773 1271773 1271773 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2321003-110, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4239243.49, importe_modificado:4239243.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231466FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento2234829 2234829

2023 2 CHP230202231903Proyecto de inversión1808188 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808187.85, modificado:1808187.85}}239220.- Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos (07DPB0353R)(Construcción de 01 Aula de Medios y Obra Exterior (Red Electrica, Red de Voz y Datos, Escalones, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B172-5S-I0070S 69 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:Tenejapa, Cruzchén, CHIS, lon:-92.472186, lat:16.831092}}1/1/2023 ######## 1808188 1808188 542456.4 542456.4 542456.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1808188 1808188

2023 2 CHP230202231904Proyecto de inversión3769458 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769458.08, modificado:3769458.08}}239068.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon (07DPR4254T)(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Rampas, Demolición de Piso de Concreto y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B173-5S-I0070S 225 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}1/1/2023 ######## 1319310 3769458 1130837 1130837 1130837 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3769458 3769458

2023 2 CHP230202231905Proyecto de inversión1502937 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502937.04, modificado:1502937.04}}239241.- Primaria Valentin Gomez Farias (07DPR0571F)(Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Plaza Civica, Asta Bandera y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B174-5S-I0070S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:195, direccion:Mezcalapa, Vicente Guerrero (Dique Dos), CHIS, lon:-93.737279, lat:17.223721}}1/1/2023 ######## 526028 1502937 450881.1 450881.1 450881.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231905FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1502937 1502937

2023 2 CHP230202231906Proyecto de inversión1115995 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115994.8, modificado:1115994.8}}239036.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07EPR0355P)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica, Andadores, Enmallado, Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B190-5S-I0070S 113 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}}1/1/2023 ######## 1115995 1115995 334798.4 334798.4 334798.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1115995 1115995

2023 2 CHP230202231907Proyecto de inversión2422665 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422664.73, modificado:2422664.73}}239046.- Primaria Salomón González Blanco (07EPR0331F)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 14 Aulas Didacticas, Dirección, Cocina y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B191-5S-I0070S 266 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}}1/1/2023 ######## 2422665 2422665 726799.4 726799.4 726799.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231907FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2422665 2422665

2023 2 CHP230202231908Proyecto de inversión1070023 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070023.36, modificado:1070023.36}}239056.- Primaria Diego Rivera (07DPR4694Q)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica, Demolición, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B192-5S-I0070S 110 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.144123, lat:16.235823}}1/1/2023 ######## 1070023 1070023 321007 321007 321007 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1070023 1070023

2023 2 CHP230202231909Proyecto de inversión2917152 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917151.75, modificado:2917151.75}}239067.- Primaria Gabino Barreda (07DPR3776T)(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B193-5S-I0070S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:48, direccion:Socoltenango, Chihuahua, CHIS, lon:-92.406773, lat:16.226811}}1/1/2023 ######## 2917152 2917152 875145.5 875145.5 875145.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231909FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2917152 2917152

2023 2 CHP230202231910Proyecto de inversión730713.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730713.78, modificado:730713.78}}239222.- Primaria Juan Sabines Gutierrez (07DPR4337B)(Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Rampas y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B194-5S-I0070S 96 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-92.997246, lat:16.691117}}1/1/2023 ######## 730713.8 730713.8 312462.8 312462.8 312462.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.49}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica730713.8 730713.8

2023 2 CHP230202231911Proyecto de inversión2111741 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111741.02, modificado:2111741.02}}239116.- Primaria Plan de Ayala (07DPB0165Y)(Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Rampas, Andadores y Señalización). y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B195-5S-I0070S 32 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1232, direccion:Palenque, Margarita Maza de Juárez, CHIS, lon:-91.295044, lat:17.132095}}1/1/2023 ######## 739109.4 2111741 633522.3 633522.3 633522.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2111741 2111741



2023 2 CHP230202231912Proyecto de inversión2701677 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701676.77, modificado:2701676.77}}239055.- Primaria Ejercito Mexicano (07DPR4070M)(Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Demolición de Firme y Señalización) y Rehabilitación de 09 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B202-5S-I0070S 148 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.146066, lat:16.243379}}1/1/2023 ######## 945586.9 2701677 810503 810503 810503 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231912FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2701677 2701677

2023 2 CHP230202231913Proyecto de inversión1108316 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108315.77, modificado:1108315.77}}239112.- Primaria Manuel Acuña Narro (07DPB2780Y)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B203-5S-I0070S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:Oxchuc, Porvenir, CHIS, lon:-92.331915, lat:16.752232}}1/1/2023 ######## 387910.5 1108316 332494.7 332494.7 332494.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1108316 1108316

2023 2 CHP230202231914Proyecto de inversión4043807 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4043807.2, modificado:4043807.2}}239028.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0052V)(Construcción de 05 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B210-5S-I0070S 219 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:La Trinitaria, La Trinitaria, CHIS, lon:-92.050859, lat:16.118857}}1/1/2023 ######## 1415333 4043807 1213142 1213142 1213142 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231914FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4043807 4043807

2023 2 CHP230202231915Proyecto de inversión930411.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930411.22, modificado:930411.22}}239165.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez (07DPB3296K)(Rehabilitacion de 03 Aulas Didacticas, Aula de Usos Multiples y Obra Exterior (Señalizacion).)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B001-5S-I0070S 41 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:Ixhuatán, Ignacio Zaragoza, CHIS, lon:-92.938084, lat:17.290668}}1/1/2023 ######## 930411.2 930411.2 604318.9 601751.2 601751.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.63}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231915FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica930411.2 930411.2

2023 2 CHP230202231916Proyecto de inversión857314.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857314.48, modificado:857314.48}}239171.- Primaria Valentin Gomez Farias (07DPB2081D)(Rehabilitacion de 04 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Señalizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B002-5S-I0070S 68 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:Ixtapangajoya, Lázaro Cárdenas, CHIS, lon:-92.942617, lat:17.381605}}1/1/2023 ######## 857314.5 857314.5 760454.2 760454.2 760454.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica857314.5 857314.5

2023 2 CHP230202231917Proyecto de inversión920964 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920964.03, modificado:920964.03}}239047.- Primaria Articulo Tercero Constitucional (07DPR3694J)(Demolición de Bodega y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B003-5S-I0070S 30 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:Acacoyagua, María Esther Zuno de Echeverría, CHIS, lon:-92.726973, lat:15.407757}}1/1/2023 ######## 920964 920964 276289.2 276289.2 276289.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica920964 920964

2023 2 CHP230202231918Proyecto de inversión984991.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984991.91, modificado:984991.91}}239235.- Primaria Guelatao (07DPR0504H)(Obra Exterior (Red Eléctrica y Señalización y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B004-5S-I0070S 83 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:Suchiate, Benito Juárez (Cosalapa), CHIS, lon:-92.26613, lat:14.639399}}1/1/2023 ######## 706924.8 984991.9 295497.6 295497.6 295497.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231918FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica984991.9 984991.9

2023 2 CHP230202231919Proyecto de inversión1103955 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103955.02, modificado:1103955.02}}239081.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPB1423C)(Rehabilitación de 06 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B005-5S-I0070S 280 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:Chamula, Narváez, CHIS, lon:-92.723722, lat:16.812818}}1/1/2023 ######## 386384.3 1103955 331186.5 331186.5 331186.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231919FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1103955 1103955

2023 2 CHP230202231920Proyecto de inversión2639209 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639208.94, modificado:2639208.94}}239021.- Primaria Gabriela Mistral (07EPR0361Z)(Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 13 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B006-5S-I0070S 231 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Berriozábal, CHIS, lon:-93.270254, lat:16.800576}}1/1/2023 ######## 923723.1 2639209 791762.7 791762.7 791762.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2639209 2639209

2023 2 CHP230202231921Proyecto de inversión1577976 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577975.54, modificado:1577975.54}}239030.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07EPR0456N)(Obra Exterior (Red Electrica y Señalización y Rehabilitación de 12 Aulas Didacticas, Aula de Usos Multiples y Biblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B007-5S-I0070S 118 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Motozintla de Mendoza, CHIS, lon:-92.248772, lat:15.365013}}1/1/2023 ######## 552291.4 1577976 473392.7 473392.7 473392.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1577976 1577976

2023 2 CHP230202231463Proyecto de inversión20810808 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9364864.0, modificado:9364864.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORConstrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 8.00 lps, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D007N 0 0 3355 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:Domingo Chanona, lon:-93.4162, lat:16.3462}}19/5/2023 ######## 12486485 20372088 6111626 6111626 6111626 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.02}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE)(2), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202231463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento11445944 11445944

2023 2 CHP230202231463Proyecto de inversión20810808 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9364864.0, modificado:9364864.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORConstrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 8.00 lps, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D007N 0 0 3355 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:Domingo Chanona, lon:-93.4162, lat:16.3462}}19/5/2023 ######## 12486485 20372088 6111626 6111626 6111626 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.02}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE)(2), trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-05}}Sin observacionesCHP230202231463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 9364864 9364864

2023 2 CHP230202231553Proyecto de inversión6857675 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6857675.0, modificado:6857675.0}}Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San Carlos - Santa Elena, Tramo: km. 0+000 al km. 2+300 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B056N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, lon:-92.2618, lat:15.0327}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, lon:-92.2513, lat:15.0478}}19/5/2023 15/9/2023 5677727 6857675 2057303 2057303 2057303 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341026-096, contratista:MIGUEL ÁNGEL PENAGOS SEN, convocante:LA COMISIÓN, monto:6857675.0, importe_modificado:6857675.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231553FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 6857675 6857675

2023 2 CHP230202231559Proyecto de inversión4255179 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4255178.7, modificado:4255178.7}}Reconstrucción de Puente Chebtauch de 20.00 M.L., ubicado en el km. 8+210 del Camino: Pantelhó - Santa Lucia.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B060N 0 0 717 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pantelhó, lon:-92.504, lat:17.0389}}7/6/2023 4/7/2023 3191384 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 4255179 4255179

2023 2 CHP230202231561Proyecto de inversión5772669 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5772668.69, modificado:5772668.69}}Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500, subtramo: km. 0+000 - km. 1+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicacionesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B055N 0 0 709 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Solosuchiapa, lon:-93.0281, lat:17.4135}, geo2: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Solosuchiapa, lon:-93.0299, lat:17.4168}}22/6/2023 ######## 4707166 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:CCEIH (SEGUNDO TRIMESTRE) , trimestre:2.0, usuario:aniballopezm, fecha:2023-07-04}}Sin observacionesCHP230202231561FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 5772669 5772669

2023 2 CHP230202231922Proyecto de inversión1334890 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334890.36, modificado:1334890.36}}239158.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (07DPR4359N)(Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Acceso Principal, Señalizacion) y Rehabilitacion de 01 Aula Didactica y Aula de Usos Multiples)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B020-5S-I0070S 12 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:193, direccion:Tzimol, Leningrado, CHIS, lon:-92.190274, lat:15.950384}}1/1/2023 ######## 1334890 1334890 400467.1 400467.1 400467.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.49}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1334890 1334890

2023 2 CHP230202231923Proyecto de inversión664071.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664071.86, modificado:664071.86}}239160.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPR1299V)(Obra Exterior (Red Electrica y Señalizacion) y Rehabilitacion de 02 Aulas Didacticas y Aula de Usos Multiples)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B021-5S-I0070S 27 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:7, direccion:Tzimol, Felipe Ángeles, CHIS, lon:-92.229238, lat:16.013946}}1/1/2023 ######## 664071.9 664071.9 199221.5 199221.5 199221.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231923FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica664071.9 664071.9

2023 2 CHP230202231924Proyecto de inversión902161 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902161.03, modificado:902161.03}}239191.- Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR0508D)(Rehabilitacion de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Biblioteca, Aula de Usos Multiples y Obra Exterior (Señalizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B024-5S-I0070S 42 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, Jesús, CHIS, lon:-92.174754, lat:14.641384}}1/1/2023 ######## 902161 902161 648334.4 648334.4 648334.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231924FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica902161 902161

2023 2 CHP230202231925Proyecto de inversión1463362 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463362.09, modificado:1463362.09}}239194.- Primaria Gabriela Mistral (07EPR0454P)(Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalizacion). y Rehabilitacion de 06 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Direccion.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B025-5F-I007BS 61 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:Cintalapa, Villamorelos, CHIS, lon:-93.926756, lat:16.480363}}1/1/2023 ######## 1463362 1463362 439008.6 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1463362 1463362

2023 2 CHP230202231926Proyecto de inversión1344811 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344811.09, modificado:1344811.09}}239194.- Primaria Gabriela Mistral (07EPR0454P)(Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalizacion). y Rehabilitacion de 06 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Direccion.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B025-5S-I0070S 61 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:Cintalapa, Villamorelos, CHIS, lon:-93.926756, lat:16.480363}}1/1/2023 ######## 1344811 1344811 403443.3 403443.3 403443.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231926FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1344811 1344811

2023 2 CHP230202231927Proyecto de inversión854526.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854526.45, modificado:854526.45}}239131.- Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPB1361G).(Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización). y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B026-5S-I0070S 44 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:22, direccion:Yajalón, Emiliano Zapata, CHIS, lon:-92.419541, lat:17.149506}}1/1/2023 ######## 854526.5 854526.5 256357.9 256357.9 256357.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.32}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica854526.5 854526.5

2023 2 CHP230202231928Proyecto de inversión1641316 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641316.36, modificado:1641316.36}}239168.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPB0507D).(Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización). y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B027-5S-I0070S 70 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:Solosuchiapa, Álvaro Obregón, CHIS, lon:-92.991437, lat:17.391087}}1/1/2023 ######## 1641316 1641316 492394.9 492394.9 492394.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.24}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231928FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1641316 1641316

2023 2 CHP230202231929Proyecto de inversión431359.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431359.32, modificado:431359.32}}239120.- Primaria Octavio Paz Lozano (07DPB1030Q)(Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización). y Rehabilitación de 01 Aula Didactica, Dirección, Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B028-5S-I0070S 42 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.636997, lat:16.733364}}1/1/2023 ######## 431359.3 431359.3 129407.8 129407.8 129407.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.95}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231929FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica431359.3 431359.3

2023 2 CHP230202231930Proyecto de inversión2002745 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002745.44, modificado:2002745.44}}239156.- Primaria Francisco Villa (07DPR4678Z)(Número de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas, 02 Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B029-5S-I0070S 59 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:Solosuchiapa, Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa), CHIS, lon:-93.001493, lat:17.335114}}1/1/2023 ######## 2002745 2002745 600823.6 600823.6 600823.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.55}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231930FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2002745 2002745

2023 2 CHP230202231931Proyecto de inversión2107997 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107997.33, modificado:2107997.33}}239061.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada (07DPR1367B)(Obra Exterior (Red Eléctrica y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas, Biblioteca, Dirección y Bodega)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B050-5S-I0070S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:Mapastepec, Francisco Sarabia (La Blanca), CHIS, lon:-92.997813, lat:15.419315}}1/1/2023 ######## 1215442 2107997 632399.2 632399.2 632399.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231931FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2107997 2107997

2023 2 CHP230202231932Proyecto de inversión1721569 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721569.27, modificado:1721569.27}}239234.- Primaria Sor Juana Ines de La Cruz (07DPR2294G)(Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B051-5S-I0070S 44 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Acacoyagua, Los Amates, CHIS, lon:-92.694181, lat:15.347241}}1/1/2023 ######## 602549.2 1721569 516470.8 516470.8 516470.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1721569 1721569

2023 2 CHP230202231933Proyecto de inversión2930639 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930638.71, modificado:2930638.71}}239174.- Telesecundaria 305 Belisario Dominguez Palencia (07ETV0372E)(Construcción de 04 Aulas Didacticas, Demolición de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Electrica, Sustitución de Andadores, Barandal, Muro de Contención y Señalización)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B001-5S-I0070S 52 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:Zinacantán, Nachig, CHIS, lon:-92.72734, lat:16.730459}}1/1/2023 ######## 2930639 2930639 1137498 1131154 1131154 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.47}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231933FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2930639 2930639

2023 2 CHP230202231934Proyecto de inversión2718150 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718150.45, modificado:2718150.45}}239175.- Telesecundaria 386 (07ETV0448D)(Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Laboratorio y Biblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B002-5S-I0070S 60 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:44, direccion:Tonalá, Pueblo Nuevo (San Cayetano), CHIS, lon:-93.655118, lat:15.853849}}1/1/2023 ######## 2718150 2718150 1100934 1094930 1094930 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231934FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2718150 2718150

2023 2 CHP230202231935Proyecto de inversión3114787 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114786.55, modificado:3114786.55}}239164.- Telesecundaria 1172 Ignacio José de Allende y Unzaga (07ETV1195Y)(Construcción de 01 Aula Didáctica, 01 Aula de Medios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores, Cuneta, Muro de Mamposter y Rehabilitación de7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B003-5S-I0070S 35 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:Ixhuatán, Ignacio Zaragoza, CHIS, lon:-92.940361, lat:17.291127}}1/1/2023 ######## 3114787 3114787 934436 934436 934436 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3114787 3114787

2023 2 CHP230202231936Proyecto de inversión2076264 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076264.43, modificado:2076264.43}}239142.- Telesecundaria No.149 Miguel Hidalgo y Costilla (07ETV0384J)(Construcción de 03 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Rampas, Demolición de Piso de Concreto y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B004-5S-I0070S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:53, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Espinal de Morelos, CHIS, lon:-93.426442, lat:16.70957}}1/1/2023 ######## 2076264 2076264 1078429 1078429 1078429 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.56}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2076264 2076264

2023 2 CHP230202231937Proyecto de inversión1813493 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813493.38, modificado:1813493.38}}239223.- Telesecundaria 058 Lázaro Cárdenas del Rio (07ETV0237Z)(Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Rampas y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas y Biblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B005-5S-I0070S 85 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Cacahoatán, Ahuacatlán, CHIS, lon:-92.180646, lat:15.04004}}1/1/2023 ######## 1813493 1813493 544048 544048 544048 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231937FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1813493 1813493

2023 2 CHP230202231938Proyecto de inversión2792620 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792620.4, modificado:2792620.4}}239236.- Secundaria Unidad Chiapaneca (07EES0153M)(Construcción de 03 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B006-5S-I0070S 124 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:Tapachula, Puerto Madero (San Benito), CHIS, lon:-92.429818, lat:14.725529}}1/1/2023 ######## 977417.1 2792620 837786.1 837786.1 837786.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231938FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2792620 2792620

2023 2 CHP230202231939Proyecto de inversión1331354 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331353.81, modificado:1331353.81}}239138.- Telesecundaria 1205 Josefa Ortiz de Dominguez (07ETV1228Z)(Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Acceso Principal y Señalización y Rehabilitación 02 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B007-5S-I0070S 38 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1080, direccion:Mapastepec, Generación 2000 Nuevo Milenio, CHIS, lon:-92.893077, lat:15.468346}}1/1/2023 ######## 465973.8 1331354 399406.1 399406.1 399406.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202231939FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1331354 1331354

2023 2 CHP220302120725Proyecto de inversión339980.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339980.35, modificado:259352.77}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS. - 1648287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez164828 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.08, meta_modificada:164.08}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LSA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD AC5/9/2022 3/11/2022 259352.8 259352.8 259352.8 259352.8 259352.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-065-2022, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:339980.35, importe_modificado:339980.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.08}}{2120725/proyecto_INICIO, 2120725/proyecto_FIN, 2120725/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verificar el avance  no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Verificar el avance  no coincide con lo que informa en el avance delCHP220302120725FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal339980.4 259352.8

2023 2 CHP220302127052Proyecto de inversión783947.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783947.13, modificado:782491.68}}REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA CENTRAL EN CABECERA MUNICIPAL - 1948277 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla194827 S 19029 16936 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.3, meta_modificada:1091.3}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE RODULFO FIGUEROA, AVENIDA BENITO JUAREZ  FRENTE BANCO BANORTE Y PARQUE MUNICIPAL,8/8/2022 6/11/2022 782491.7 782491.7 782491.7 782491.7 782491.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:783947.13, importe_modificado:782491.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.3}}{2127052/proyecto_PROCESO, 2127052/proyecto_INICIO, 2127052/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL Y FUE EJECUTADA AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-06-17}}Sin observacionesCHP220302127052FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal783947.1 782491.7

2023 2 CHP220302138029Acción 2062815 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062814.89, modificado:2062814.89}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 571147 Chiapas 77 Salto de Agua PRODIM Sin identificarMunicipio de Salto de Agua57114 N 0 0 64251 {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:63.0, meta_modificada:63.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}1/7/2022 1/12/2022 2062815 2062815 2062815 2062815 2062815 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/PRODIM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2062814.89, importe_modificado:2062814.89}}{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:30.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}{2138029/proyecto_INICIO, 2138029/proyecto_FIN, 2138029/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138029FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2062815 2062815

2023 2 CHP230202235866Proyecto de inversión2048919 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048918.65, modificado:2048918.65}}RESCATE DEL ARROYO CHAHUACATENGO ENTRE LAS LOCALIDADES DE GALEANA 1RA. Y 2DA. SECCION7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de JuárezHIDRORESCATEARROYO2023N 0 0 786 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion:GALEANA 1RA. SECCION, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.126023, lat:17.664111}}30/5/2023 28/7/2023 848462 848462 848462 848462 848462 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRORESCATEARROYO2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2048918.65, importe_modificado:2048918.65}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}{2235866/proyecto_INICIO, 2235866/proyecto_PROCESO, 2235866/proyecto_INICIO, 2235866/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202235866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos2048919 2048919

2023 2 CHP220202082534Proyecto de inversión2093988 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093988.34, modificado:2254405.04}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 945017 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94501 S 166 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.53, meta_modificada:583.53}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA  PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA15/6/2022 15/8/2022 2254405 2254405 2254405 2254405 2254405 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-031-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:2093988.34, importe_modificado:2093988.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.53}}{2082534/proyecto_INICIO, 2082534/proyecto_PROCESO, 2082534/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del infoCHP220202082534FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2093988 2254405

2023 2 CHP230202217289Proyecto de inversión701302.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701302.37, modificado:701302.37}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO VILLAFLORES - 304937 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Solosuchiapa30493 S 226 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.4, meta_modificada:122.4}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SE ENCUENTRA BAJANDO LA CALLE DEL DOMO DEL EJIDO CERCA DE LA CASA DE SALUD Y SALIENDO DEL EJIDO HACIA LA LOCALI1/3/2023 30/3/2023 701302.4 701302.4 684905.4 684905.4 684905.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:701302.37, importe_modificado:701302.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:111.0}}{2217289/proyecto_INICIO, 2217289/proyecto_PROCESO, 2217289/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217289FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal701302.4 701302.4

2023 2 CHP230202218940Proyecto de inversión2838745 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838745.2, modificado:2838745.2}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA. - 395397 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá39539 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO Y SUS ALRREDEDORES DE LA COMUNIDAD., lon:-92.215/3/2023 15/6/2023 2838745 2838745 2838745 1419373 1419373 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2838745.2, importe_modificado:2838745.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:337.5}}{2218940/proyecto_PROCESO, 2218940/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2838745 2838745

2023 2 CHP230202215471Proyecto de inversión1816533 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816533.06, modificado:1816533.06}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLES INNOMINADAS EN LA LOCALIDAD PUNTA FLOR - 209237 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga20923 S 66 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2520.7, meta_modificada:2520.7}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PUNTA FLOR, 30465 PUNTA FLOR, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS CALLES INNOMINADAS A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN LA PESQUERIA PUNTA20/3/2023 17/6/2023 1816533 1816533 544959.9 544959.9 544959.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAXMO S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1816533.06, importe_modificado:1816533.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1008.28}}{2215471/proyecto_INICIO, 2215471/proyecto_PROCESO, 2215471/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1816533 1816533

2023 2 CHP230202225242Proyecto de inversión2166102 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 896537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón89653 S 129 123 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALON, LAS COCINAS SE CONSTRU18/4/2023 17/7/2023 2166102 2166102 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/245/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2225242/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225242FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2166102 2166102

2023 2 CHP220302120429Proyecto de inversión2001950 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001949.81, modificado:2001949.81}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJA - 1635967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo163596 S 344 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.2, meta_modificada:7088.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA10/8/2022 ######## 2001950 2001950 2001950 2001950 2001950 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001949.81, importe_modificado:2001949.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.2}}{2120429/proyecto_INICIO, 2120429/proyecto_PROCESO, 2120429/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302120429FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2001950 2001950

2023 2 CHP200301764661Proyecto de inversión1545512 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545511.78, modificado:1545511.78}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOASÉN LOCALIDAD   CHICOASÉN - 1044257 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS104425 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PREPARATORIA ENSAD COBACH 192 A 50 METROS DE LA CLINICA RURAL IMSS, lon:-93.1093773610/6/2020 28/8/2020 1545512 1545512 1545512 1545512 1545512 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-005, contratista:COMERCILIZADORA MALLALCAN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1545511.78, importe_modificado:1545511.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}}{1764661/proyecto_INICIO, 1764661/proyecto_PROCESO, 1764661/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP200301764661FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2020 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1545512 1545512

2023 2 CHP200301764135Proyecto de inversión1700447 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700447.05, modificado:1700447.05}}CONSTRUCCION DE AULAS PREESCOLAR (1ERA. ETAPA) JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO CLAVE: 07EJN0036N - 1030957 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS103095 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.97, meta_modificada:518.97}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO MAGISTERIAL A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOL9/3/2020 10/5/2020 1700447 1700447 1700447 1700447 1700447 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:NAMATE CUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1700447.05, importe_modificado:1700447.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.97}}{1764135/proyecto_PROCESO, 1764135/proyecto_INICIO, 1764135/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP200301764135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2020 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1700447 1700447

2023 2 CHP200301757281Proyecto de inversión3542579 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.05}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 849337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS84933 S 236 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO1/8/2020 ######## 3540105 3540105 3540105 3540105 3540105 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3540105.05, importe_modificado:3540105.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}}{1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP200301757281FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2020 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3542579 3540105

2023 2 CHP200401837212Proyecto de inversión242634.9 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242634.86, modificado:242634.86}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOASÉN LOCALIDAD   MONTE GRANDE - 1992627 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE CHICOASEN199262 S 57 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:862.0, meta_modificada:862.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO VISTA HERMOSA  - MONTE GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 862 EJIDO CHICOASÉN, 29640 MONTE GRANDE, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN KILOMET######## 9/11/2020 242634.9 242634.9 242634.9 242634.9 242634.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-MCC-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:242634.86, importe_modificado:242634.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.0}}{1837212/proyecto_INICIO, 1837212/proyecto_FIN, 1837212/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP200401837212FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2020 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal242634.9 242634.9

2023 2 CHP210201932082Proyecto de inversión3799942 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799942.21, modificado:3799942.21}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 768837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76883 S 155 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA1/8/2021 ######## 3799942 3799942 3799942 3799942 3799942 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3799942.21, importe_modificado:3799942.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4360.0}}{1932082/proyecto_INICIO, 1932082/proyecto_PROCESO, 1932082/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210201932082FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3799942 3799942

2023 2 CHP210201926833Proyecto de inversión1657996 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657995.85, modificado:1657995.85}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JORDAN - 556397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS55639 S 52 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.05, meta_modificada:416.05}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JORDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO  PARA LLEG1/2/2021 30/4/2021 1657996 1657996 1657996 1657996 1657996 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1657995.85, importe_modificado:1657995.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.05}}{1926833/proyecto_INICIO, 1926833/proyecto_PROCESO, 1926833/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedanCHP210201926833FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1657996 1657996

2023 2 CHP210201926974Proyecto de inversión1498248 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498248.48, modificado:1498248.48}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 560277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS56027 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRE1/3/2021 30/7/2021 1498248 1498248 1498248 1498248 1498248 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498248.48, importe_modificado:1498248.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{1926974/proyecto_INICIO, 1926974/proyecto_PROCESO, 1926974/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedanCHP210201926974FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1498248 1498248

2023 2 CHP210201927765Proyecto de inversión766616.2 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766616.22, modificado:766616.22}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 588627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58862 S 126 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO BARRIO SEIS   KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACE1/3/2021 30/6/2021 766616.2 766616.2 766616.2 766616.2 766616.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766616.22, importe_modificado:766616.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}}{1927765/proyecto_INICIO, 1927765/proyecto_PROCESO, 1927765/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210201927765FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal766616.2 766616.2

2023 2 CHP210201928919Proyecto de inversión999776.8 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999776.76, modificado:999776.76}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 629787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS62978 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL LIMON  KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL L1/4/2021 30/8/2021 999776.8 999776.8 999776.8 999776.8 999776.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999776.76, importe_modificado:999776.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{1928919/proyecto_PROCESO, 1928919/proyecto_INICIO, 1928919/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210201928919FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal999776.8 999776.8

2023 2 CHP210201932201Proyecto de inversión2015170 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015169.64, modificado:2015169.64}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 772727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77272 S 197 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.69, meta_modificada:730.69}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TOMAS  KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA22/3/2021 23/7/2021 2015170 2015170 2015170 2015170 2015170 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2015169.64, importe_modificado:2015169.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.69}}{1932201/proyecto_INICIO, 1932201/proyecto_PROCESO, 1932201/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210201932201FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2015170 2015170

2023 2 CHP210201934706Proyecto de inversión2050000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 867477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS86747 S 307 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JAC3/5/2021 31/8/2021 2050000 2050000 2050000 2050000 2050000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}{1934706/proyecto_INICIO, 1934706/proyecto_PROCESO, 1934706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210201934706FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2050000 2050000

2023 2 CHP210201934014Proyecto de inversión499028 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499028.02, modificado:499028.02}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 841117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS84111 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL  KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA15/1/2021 15/3/2021 499028 499028 499028 499028 499028 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499028.02, importe_modificado:499028.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}}{1934014/proyecto_INICIO, 1934014/proyecto_PROCESO, 1934014/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210201934014FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal499028 499028

2023 2 CHP210201924279Proyecto de inversión289794.9 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289794.88, modificado:289794.88}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 487457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS48745 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDA15/1/2021 15/3/2021 289794.9 289794.9 289794.9 289794.9 289794.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:289794.88, importe_modificado:289794.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}}{1924279/proyecto_INICIO, 1924279/proyecto_PROCESO, 1924279/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedanCHP210201924279FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal289794.9 289794.9

2023 2 CHP210201927696Proyecto de inversión2048008 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048008.47, modificado:2048008.47}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO  AULAS  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 586447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58644 S 236 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.46, meta_modificada:232.46}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR  EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO12/3/2021 14/6/2021 2048008 2048008 2048008 2048008 2048008 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048008.47, importe_modificado:2048008.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.46}}{1927696/proyecto_INICIO, 1927696/proyecto_PROCESO, 1927696/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedanCHP210201927696FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2048008 2048008

2023 2 CHP210201927712Proyecto de inversión2650319 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650319.3, modificado:2650319.3}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE  AGUA DULCE TEHUACAN - 586957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58695 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - AGUA DULCE TEHUACAN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL8/3/2021 30/7/2021 2650319 2650319 2650319 2650319 2650319 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2650319.3, importe_modificado:2650319.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1708.0}}{1927712/proyecto_PROCESO, 1927712/proyecto_INICIO, 1927712/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances  físicos al 100% para que puedanCHP210201927712FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2650319 2650319

2023 2 CHP210301963363Proyecto de inversión571906.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.07, modificado:571906.07}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 616057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS61605 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JUAN SABINES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA A1/1/2021 31/5/2021 571906.1 571906.1 571906.1 571906.1 571906.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571906.07, importe_modificado:571906.07}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{1963363/proyecto_INICIO, 1963363/proyecto_PROCESO, 1963363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210301963363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal571906.1 571906.1

2023 2 CHP210301979628Proyecto de inversión1299992 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299991.89, modificado:1299991.89}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 1480807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS148080 S 599 629 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NAZARETH   KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PAMALA Y CARRETERA EGIPTO, CARRETERA NAZARETH  PARA LLEGAR SALIMO1/3/2021 30/6/2021 1299992 1299992 1299992 1299992 1299992 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299991.89, importe_modificado:1299991.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{1979628/proyecto_INICIO, 1979628/proyecto_PROCESO, 1979628/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210301979628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1299992 1299992

2023 2 CHP210301977290Proyecto de inversión145134 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145133.96, modificado:145133.96}}CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 1361497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS136149 S 118 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNA1/7/2021 13/8/2021 145134 145134 145134 145134 145134 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0469/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145133.96, importe_modificado:145133.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{1977290/proyecto_INICIO, 1977290/proyecto_PROCESO, 1977290/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan  y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 1CHP210301977290FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal145134 145134

2023 2 CHP210301999150Acción 1083835 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083834.88, modificado:1083834.88}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 800217 Chiapas 70 El Porvenir PRODIM Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR80021 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:8.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27964, lat:15.456367}}1/1/2021 ######## 1083835 1083835 1083835 1083835 1083835 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/PRODIM/001-2021, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:975451.41, importe_modificado:975451.41}}{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:100.0}}{1999150/proyecto_FIN, 1999150/proyecto_INICIO, 1999150/proyecto_PROCESO, 1999150/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP210301999150FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1083835 1083835

2023 2 CHP220102066157Proyecto de inversión450000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:388948.0}}MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARAISO7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.HIDROALUMBRADO PARAISON 0 0 21807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL PARAISO, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.2376747, lat:17.76592}}1/1/2022 ######## 388948 388948 388948 388948 388948 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:388948.0, importe_modificado:388948.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2066157/proyecto_INICIO, 2066157/proyecto_PROCESO, 2066157/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102066157FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos450000 388948

2023 2 CHP220102066167Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:75877.25}}MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO ALLENDE7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.HIDROELECTRICAALLENDE2022N 0 0 601 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO ALLENDE, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.348141, lat:17.721136}}1/1/2022 ######## 75877.25 75877.25 75877.25 75877.25 75877.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:75877.25, importe_modificado:75877.25}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2066167/proyecto_INICIO, 2066167/proyecto_PROCESO, 2066167/proyecto_INICIO, 2066167/proyecto_PROCESO, 2066167/proyecto_FIN, 2066167/proyecto_PROCESO, 2066167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102066167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos150000 75877.25

2023 2 CHP220102066170Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:552961.77}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.HIDROAGUAPOTABLE2022N 0 0 21807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1933471, lat:17.6082009}}1/1/2022 ######## 552961.8 552961.8 552961.8 552961.8 552961.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:552961.77, importe_modificado:552961.77}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2066170/proyecto_INICIO, 2066170/proyecto_PROCESO, 2066170/proyecto_INICIO, 2066170/proyecto_PROCESO, 2066170/proyecto_FIN, 2066170/proyecto_PROCESO, 2066170/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102066170FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos250000 552961.8

2023 2 CHP220102066159Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:64277.25}}MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN LA COL. UNION (CABECERA MUNICIPAL)7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.HIDROELECTRICAUNIONN 0 0 21708 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA UNION, JUAREZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.191497, lat:17.608053}}1/1/2022 ######## 64277.25 64277.25 64277.25 64277.25 64277.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:64277.25, importe_modificado:64277.25}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2066159/proyecto_INICIO, 2066159/proyecto_PROCESO, 2066159/proyecto_INICIO, 2066159/proyecto_PROCESO, 2066159/proyecto_FIN, 2066159/proyecto_PROCESO, 2066159/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102066159FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos150000 64277.25

2023 2 CHP220102066162Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:140154.5}}MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN MUNDO NUEVO7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.HIDROELECTRICAMUNDONUEVON 0 0 21807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:COL. MUNDO NUEVO, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.194331, lat:17.612738}}1/1/2022 ######## 140154.5 140154.5 140154.5 140154.5 140154.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:140154.5, importe_modificado:140154.5}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2066162/proyecto_INICIO, 2066162/proyecto_PROCESO, 2066162/proyecto_INICIO, 2066162/proyecto_PROCESO, 2066162/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102066162FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos150000 140154.5

2023 2 CHP220202073197Proyecto de inversión14409745 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.3992593E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUDAS TADEO - 409617 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Metapa40961 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN JUDAS BARRIO SAN JUDAS TADEO, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE LAS PILAS, CALLE RUMO AL LIBRAMIENTO  BARRIO SAN GABRIEL HACIA EL LIBRAMI21/3/2022 5/5/2022 417152 417152 417152 417152 417152 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-005/2022, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:417152.0, importe_modificado:417152.0}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}}{2073197/proyecto_INICIO, 2073197/proyecto_PROCESO, 2073197/proyecto_FIN, 2073197/proyecto_PROCESO, 2073197/proyecto_FIN, 2073197/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202073197MUNICIPAL2022 Programa Municipal13992593 0

2023 2 CHP220202073197Proyecto de inversión14409745 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.3992593E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUDAS TADEO - 409617 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Metapa40961 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN JUDAS BARRIO SAN JUDAS TADEO, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE LAS PILAS, CALLE RUMO AL LIBRAMIENTO  BARRIO SAN GABRIEL HACIA EL LIBRAMI21/3/2022 5/5/2022 417152 417152 417152 417152 417152 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-005/2022, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:417152.0, importe_modificado:417152.0}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}}{2073197/proyecto_INICIO, 2073197/proyecto_PROCESO, 2073197/proyecto_FIN, 2073197/proyecto_PROCESO, 2073197/proyecto_FIN, 2073197/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202073197FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal417152 417152

2023 2 CHP220202074141Proyecto de inversión5651518 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651517.73, modificado:5651517.73}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 478337 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua47833 S 5 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6838.0, meta_modificada:6838.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA PRIMIRIA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.24505/3/2022 2/6/2022 5651518 5651518 5651518 5651518 5651518 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5651517.73, importe_modificado:5651517.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6838.0}}{2074141/proyecto_INICIO, 2074141/proyecto_PROCESO, 2074141/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202074141FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5651518 5651518

2023 2 CHP220202071383Proyecto de inversión4554264 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554263.59, modificado:4554263.59}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE TEHUACAN. - 308927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo30892 S 172 172 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CALLE AGUA DULCE TEHUACAN RANCHERIA AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO AGUA DULCE TEHUACAN Y CARRETERA OCOSINGO-EL TUMBO, CARRETERA OCOSINGO DAMASC1/4/2022 30/8/2022 4554264 4554264 4554264 4554264 4554264 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4554263.59, importe_modificado:4554263.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}{2071383/proyecto_PROCESO, 2071383/proyecto_INICIO, 2071383/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202071383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4554264 4554264

2023 2 CHP220202075324Proyecto de inversión1658284 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658283.66, modificado:1658283.66}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 558837 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua55883 S 7 37 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA CALLE P4/4/2022 2/7/2022 1658284 1658284 1658284 1658284 1658284 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1658283.66, importe_modificado:1658283.66}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.0}}{2075324/proyecto_INICIO, 2075324/proyecto_FIN, 2075324/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202075324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1658284 1658284

2023 2 CHP220202074196Proyecto de inversión1791549 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791548.99, modificado:1791548.99}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 482917 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua48291 S 8 71 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LOS ALREDEDO8/2/2022 8/4/2022 1791549 1791549 1791549 1791549 1791549 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2022, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1791548.99, importe_modificado:1791548.99}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:79.0}}{2074196/proyecto_INICIO, 2074196/proyecto_FIN, 2074196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202074196FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1791549 1791549

2023 2 CHP220202074228Proyecto de inversión3404736 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404735.93, modificado:3404735.93}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO CON FOSA SEPTICA - 485357 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua48535 S 10 75 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD8/2/2022 8/5/2022 3404736 3404736 3404736 3404736 3404736 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2022, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3404735.93, importe_modificado:3404735.93}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:85.0}}{2074228/proyecto_PROCESO, 2074228/proyecto_INICIO, 2074228/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202074228FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3404736 3404736

2023 2 CHP220202076165Acción 208800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 608937 Chiapas 65 Palenque Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Palenque60893 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}}15/4/2022 1/7/2022 208000 208000 208000 208000 208000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130722, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:208000.0, importe_modificado:208000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2076165/proyecto_INICIO, 2076165/proyecto_FIN, 2076165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal208800 208000

2023 2 CHP220202071552Proyecto de inversión3235531 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235531.34, modificado:2471476.76}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA. - 317677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo31767 S 108 108 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1516, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - LA FRONTERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN FRANCISCO LOMA BONITA Y CARRETERA E28/3/2022 16/7/2022 2471477 2471477 2471477 2471477 2471477 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3235531.34, importe_modificado:3235531.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2071552/proyecto_INICIO, 2071552/proyecto_PROCESO, 2071552/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202071552FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3235531 2471477

2023 2 CHP220202074642Proyecto de inversión2609816 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609816.38, modificado:2609816.38}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 510847 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua51084 S 45 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE COLOSIO  LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDOR4/4/2022 2/6/2022 2609816 2609816 2609816 2609816 2609816 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-040/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2609816.38, importe_modificado:2609816.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1770.0}}{2074642/proyecto_INICIO, 2074642/proyecto_PROCESO, 2074642/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202074642FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2609816 2609816

2023 2 CHP220202071128Proyecto de inversión6026402 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6026401.97, modificado:6024911.93}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA GLORIA. - 296337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo29633 S 113 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO OCOTAL, TE22/3/2022 22/7/2022 6024912 6024912 6024912 6024912 6024912 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0037/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6024911.93, importe_modificado:6024911.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}}{2071128/proyecto_INICIO, 2071128/proyecto_PROCESO, 2071128/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202071128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6026402 6024912

2023 2 CHP220202075541Proyecto de inversión101922.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101922.18, modificado:101922.18}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET. - 573067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo57306 S 146 172 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA ALTAMIRANO, TERRACERIA CAMP1/4/2022 29/7/2022 101922.2 101922.2 101922.2 101922.2 101922.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:101922.18, importe_modificado:101922.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2075541/proyecto_INICIO, 2075541/proyecto_PROCESO, 2075541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202075541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal101922.2 101922.2

2023 2 CHP220202074410Proyecto de inversión3999568 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999567.76, modificado:3999567.76}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 497237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ocosingo49723 S 100 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA7/4/2022 7/7/2022 3999568 3999568 3999568 3999568 3999568 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999567.76, importe_modificado:3999567.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1368.0}}{2074410/proyecto_PROCESO, 2074410/proyecto_INICIO, 2074410/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202074410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999568 3999568

2023 2 CHP220202072484Proyecto de inversión1918437 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:959218.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9592PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA - 369017 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Metapa36901 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE MIA Y CALLE AV 5 DE FEBRERO, CALLE AV CENTRAL  CALLE MINA CON CALLE AV 5 DE FEBRERO Y CLLE CENTRAL,10/3/2022 10/5/2022 959218.3 959218.3 959218.3 959218.3 959218.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-003/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:959218.34, importe_modificado:959218.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2072484/proyecto_INICIO, 2072484/proyecto_PROCESO, 2072484/proyecto_FIN, 2072484/proyecto_PROCESO, 2072484/proyecto_FIN, 2072484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202072484MUNICIPAL2022 Programa Municipal959218.3 0

2023 2 CHP220202072484Proyecto de inversión1918437 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:959218.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9592PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA - 369017 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Metapa36901 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE MIA Y CALLE AV 5 DE FEBRERO, CALLE AV CENTRAL  CALLE MINA CON CALLE AV 5 DE FEBRERO Y CLLE CENTRAL,10/3/2022 10/5/2022 959218.3 959218.3 959218.3 959218.3 959218.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-003/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:959218.34, importe_modificado:959218.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2072484/proyecto_INICIO, 2072484/proyecto_PROCESO, 2072484/proyecto_FIN, 2072484/proyecto_PROCESO, 2072484/proyecto_FIN, 2072484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202072484FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal959218.3 959218.3

2023 2 CHP220202075997Proyecto de inversión403079 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403079.0, modificado:403079.0}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO CLAVE 07KPR6018N - 600497 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Mapastepec60049 S 89 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:934, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO GUERRERO, 30565 NUEVO GUERRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA BARDA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO C.C.T. 07KPR6018N., lon:-92.924656, lat:15.314/2/2022 28/2/2022 403079 403079 403079 403079 403079 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:403079.0, importe_modificado:403079.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}}{2075997/proyecto_INICIO, 2075997/proyecto_PROCESO, 2075997/proyecto_FIN, 2075997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202075997FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal403079 403079

2023 2 CHP220202074477Proyecto de inversión999998.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.3, modificado:897430.11}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO INSURGENTES. - 500647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo50064 S 156 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO INSURGENTES  KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PARQUE CENTRAL-SECUNDARIA TECNICA Y21/3/2022 21/6/2022 897430.1 897430.1 897430.1 897430.1 897430.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}{2074477/proyecto_PROCESO, 2074477/proyecto_INICIO, 2074477/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202074477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal999998.3 897430.1

2023 2 CHP220202079131Proyecto de inversión1996382 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996382.01, modificado:1996382.01}}REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 767217 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mapastepec76721 S 948 844 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE 28 SUR Y CALLE 30 SUR, AVENIDA FERROCARRIL  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE MAPASTEPEC Y QUE1/6/2022 1/9/2022 1996382 1996382 1996382 1996382 1996382 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-013/2022, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1996382.01, importe_modificado:1996382.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2079131/proyecto_INICIO, 2079131/proyecto_PROCESO, 2079131/proyecto_FIN, 2079131/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202079131FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1996382 1996382

2023 2 CHP220202098498Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:58837.06}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAISO7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.AGUAPARAISO2022N 0 0 638 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL PARAISO, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.2406127, lat:17.767626}}1/1/2022 31/7/2022 58837.06 58837.06 58837.06 58837.06 58837.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:58837.06, importe_modificado:58837.06}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2098498/proyecto_PROCESO, 2098498/proyecto_INICIO, 2098498/proyecto_FIN, 2098498/proyecto_PROCESO, 2098498/proyecto_FIN, 2098498/proyecto_PROCESO, 2098498/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202098498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos200000 58837.06

2023 2 CHP220202098628Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:111128.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDAMA 2DA. SECCION7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.ALUMBRADOALDAMA22022N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA, ALDAMA 2DA. SECCION, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.190717, lat:17.639143}}1/1/2022 ######## 111128 111128 111128 111128 111128 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:111128.0, importe_modificado:111128.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2098628/proyecto_INICIO, 2098628/proyecto_PROCESO, 2098628/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202098628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos200000 111128

2023 2 CHP220202098647Proyecto de inversión50000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:127797.2}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRIUNFO 3RA. SECCION (LA RAYA)7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.ALUMBRADOLARAYA2022N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:35, direccion:CALLE INNOMINADA, EL TRIUNFO 3RA. SECCION (LA RAYA), JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.270103, lat:17.570333}}1/1/2022 ######## 127797.2 127797.2 127797.2 127797.2 127797.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:127797.2, importe_modificado:127797.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2098647/proyecto_PROCESO, 2098647/proyecto_INICIO, 2098647/proyecto_FIN, 2098647/proyecto_PROCESO, 2098647/proyecto_FIN, 2098647/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202098647FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos50000 127797.2

2023 2 CHP220202076518Proyecto de inversión3349949 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349949.05, modificado:3349949.05}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NAALAKTE. - 626447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo62644 S 68 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO (BARRIO NAALAKTE)  KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO ABASOLO BARRIO NAALAKTE, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSI15/4/2022 30/8/2022 3349949 3349949 3349949 3349949 3349949 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3349949.05, importe_modificado:3349949.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}}{2076518/proyecto_PROCESO, 2076518/proyecto_INICIO, 2076518/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076518FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3349949 3349949

2023 2 CHP220202076524Proyecto de inversión2067410 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067410.23, modificado:2067410.23}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 626907 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá62690 S 53 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29890 LA PROVIDENCIA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA EMILIANO ZAPA1/4/2022 30/6/2022 2067410 2067410 2067410 2067410 2067410 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2067410.23, importe_modificado:2067410.23}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2076524/proyecto_INICIO, 2076524/proyecto_PROCESO, 2076524/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2067410 2067410

2023 2 CHP220202077585Proyecto de inversión3238583 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238583.43, modificado:3238583.43}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 683047 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua68304 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA CATOLICA ABARCANDO ASI TO5/5/2022 2/8/2022 3238583 3238583 3238583 3238583 3238583 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-060/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3238583.43, importe_modificado:3238583.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2280.0}}{2077585/proyecto_INICIO, 2077585/proyecto_PROCESO, 2077585/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202077585FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3238583 3238583

2023 2 CHP220202081278Proyecto de inversión2240297 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240297.42, modificado:2240297.42}}AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CHIMALAPA - 875087 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir87508 S 396 407 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2158.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS  - EJIDO CHIMALAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 910 EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO CRUCERO A BARRIO CHIMALE Y CA16/5/2022 16/8/2022 2240297 2240297 2240297 2240297 2240297 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-012/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2240297.42, importe_modificado:2240297.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2081278/proyecto_INICIO, 2081278/proyecto_PROCESO, 2081278/proyecto_FIN, 2081278/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2240297 2240297

2023 2 CHP220202081279Proyecto de inversión2302101 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302101.3, modificado:2302101.3}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EJIDO EL ZAPOTILLO - 875107 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir87510 S 596 623 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.22, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS  - EJIDO EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 820 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO DESVIO A EL ZAPOTILLO Y CAMI20/5/2022 20/7/2022 2302101 2302101 2302101 2302101 2302101 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-013/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2302101.3, importe_modificado:2302101.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2081279/proyecto_INICIO, 2081279/proyecto_PROCESO, 2081279/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081279FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2302101 2302101

2023 2 CHP220202083643Proyecto de inversión816098.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}}CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 1 - 994527 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama99452 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO D1/4/2022 10/6/2022 816098.6 816098.6 816098.6 816098.6 816098.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}}{2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202083643FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal816098.6 816098.6

2023 2 CHP220202084565Proyecto de inversión816098.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}}CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 2 - 1033127 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103312 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE1/4/2022 10/6/2022 816098.6 816098.6 816098.6 816098.6 816098.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}}{2084565/proyecto_INICIO, 2084565/proyecto_PROCESO, 2084565/proyecto_FIN, 2084565/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084565FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal816098.6 816098.6

2023 2 CHP220202084583Proyecto de inversión1013323 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}}CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 1033617 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103361 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO D1/4/2022 30/6/2022 1013323 1013323 1013323 1013323 1013323 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2084583/proyecto_INICIO, 2084583/proyecto_PROCESO, 2084583/proyecto_FIN, 2084583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1013323 1013323

2023 2 CHP220202084587Proyecto de inversión537691.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 1033737 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103373 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO D1/4/2022 31/5/2022 537691.8 537691.8 537691.8 537691.8 537691.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}}{2084587/proyecto_INICIO, 2084587/proyecto_PROCESO, 2084587/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084587FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal537691.8 537691.8

2023 2 CHP220202084596Proyecto de inversión816098.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}}CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 3 - 1033957 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103395 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE1/4/2022 10/6/2022 816098.6 816098.6 816098.6 816098.6 816098.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}}{2084596/proyecto_INICIO, 2084596/proyecto_PROCESO, 2084596/proyecto_FIN, 2084596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084596FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal816098.6 816098.6

2023 2 CHP220202084605Proyecto de inversión1771146 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}}CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 1034237 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103423 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE2/5/2022 30/7/2022 1771146 1771146 1771146 1771146 1771146 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.0}}{2084605/proyecto_INICIO, 2084605/proyecto_FIN, 2084605/proyecto_PROCESO, 2084605/proyecto_FIN, 2084605/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084605FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1771146 1771146



2023 2 CHP220202084669Proyecto de inversión537691.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 1036407 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103640 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO D1/4/2022 31/5/2022 537691.8 537691.8 537691.8 537691.8 537691.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}}{2084669/proyecto_INICIO, 2084669/proyecto_FIN, 2084669/proyecto_PROCESO, 2084669/proyecto_FIN, 2084669/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084669FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal537691.8 537691.8

2023 2 CHP220202081034Proyecto de inversión2783702 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783701.71, modificado:2783701.71}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO - 860917 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de El Porvenir86091 S 396 407 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL SAPOTILLO  - CHIMALAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 910 EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO JORGE DE LA VEGA Y CAMINO CHIMALAPA MOTOXINTLA,    DE LA CABE10/3/2022 10/6/2022 2783702 2783702 2783702 2783702 2783702 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-005/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2783701.71, importe_modificado:2783701.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2081034/proyecto_INICIO, 2081034/proyecto_PROCESO, 2081034/proyecto_INICIO, 2081034/proyecto_PROCESO, 2081034/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081034FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2783702 2783702

2023 2 CHP220202082555Proyecto de inversión4319259 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319258.78, modificado:6300939.53}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 946887 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94688 S 166 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.25, meta_modificada:3331.25}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA  PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA15/7/2022 ######## 6300940 6300940 6300940 6300940 6300940 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-044-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4319258.78, importe_modificado:4319258.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3331.25}}{2082555/proyecto_INICIO, 2082555/proyecto_PROCESO, 2082555/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202082555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4319259 6300940

2023 2 CHP220202076468Proyecto de inversión1973437 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973437.02, modificado:1973437.02}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD ACH LUM EL SUSPIRO. - 623557 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá62355 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ACH LUM EL SUSPIRO, 29890 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GUADALU8/4/2022 8/7/2022 1973437 1973437 1973437 1973437 1973437 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1973437.02, importe_modificado:1973437.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2076468/proyecto_INICIO, 2076468/proyecto_PROCESO, 2076468/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076468FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1973437 1973437

2023 2 CHP220202076503Proyecto de inversión2943079 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943079.07, modificado:2918711.07}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ULUA - 625647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo62564 S 68 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN DE ULUA   KILÓMETRO 34 + 800 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-NAZARHET Y CARRETERA OCOSING1/4/2022 30/8/2022 2918711 2918711 2918711 2918711 2918711 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2943079.07, importe_modificado:2943079.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2076503/proyecto_INICIO, 2076503/proyecto_PROCESO, 2076503/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL  $24,368.00, trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-27}}{obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es meCHP220202076503FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2943079 2918711

2023 2 CHP220202080171Proyecto de inversión1219574 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219573.88, modificado:1219573.88}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAN - 816647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo81664 S 181 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:797.0, meta_modificada:797.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:284, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO CANAN  KILÓMETRO 172 + 100 EJIDO NUEVO CANAN, 29950 NUEVO CANÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PALENQUE-CRUCERO C11/5/2022 11/7/2022 1219574 1219574 1219574 1219574 1219574 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1219573.88, importe_modificado:1219573.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:797.0}}{2080171/proyecto_INICIO, 2080171/proyecto_PROCESO, 2080171/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202080171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1219574 1219574

2023 2 CHP220202080173Proyecto de inversión3248392 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO RIO PERLA - 816687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo81668 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 136 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TER18/5/2022 15/9/2022 3248392 3248392 3248392 3248392 3248392 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.9}}{2080173/proyecto_INICIO, 2080173/proyecto_PROCESO, 2080173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202080173FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3248392 3248392

2023 2 CHP220202081222Proyecto de inversión406022.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406022.89, modificado:406022.89}}MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL - 870517 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de El Porvenir87051 S 899 876 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.37, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE DOCTOR VELASQUEZ SUAREZ BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PENSAMIENTO Y CALLE ABASOLO,    DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 515/3/2022 15/4/2022 406022.9 406022.9 406022.9 406022.9 406022.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-008/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:406022.89, importe_modificado:406022.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2081222/proyecto_INICIO, 2081222/proyecto_PROCESO, 2081222/proyecto_INICIO, 2081222/proyecto_PROCESO, 2081222/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal406022.9 406022.9

2023 2 CHP220202076549Proyecto de inversión1879464 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879463.86, modificado:1879463.86}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 628387 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá62838 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACER1/4/2022 8/8/2022 1879464 1879464 1879464 1879464 1879464 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1879463.86, importe_modificado:1879463.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2076549/proyecto_INICIO, 2076549/proyecto_PROCESO, 2076549/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1879464 1879464

2023 2 CHP220202078087Proyecto de inversión1100832 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100832.19, modificado:1098418.58}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 712587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo71258 S 43 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO OXCHUC  KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO O15/4/2022 30/7/2022 1098419 1098419 1098419 1098419 1098419 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1100832.19, importe_modificado:1100832.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}}{2078087/proyecto_INICIO, 2078087/proyecto_PROCESO, 2078087/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202078087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1100832 1098419

2023 2 CHP220202076789Proyecto de inversión567979.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567979.41, modificado:430735.93}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 640697 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua64069 S 23 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR OCAMPO  LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN5/5/2022 3/7/2022 430735.9 430735.9 430735.9 430735.9 430735.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-066/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:567979.41, importe_modificado:567979.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.0}}{2076789/proyecto_PROCESO, 2076789/proyecto_FIN, 2076789/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076789FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal567979.4 430735.9

2023 2 CHP220202080413Proyecto de inversión163463 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163463.01, modificado:163463.01}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 828687 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de El Porvenir82868 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE DOCTOR VELASQUEZ SUAREZ CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ABASOLO,    DEL PARQUE CE17/1/2022 17/2/2022 163463 163463 163463 163463 163463 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS , monto:163463.01, importe_modificado:163463.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2080413/proyecto_INICIO, 2080413/proyecto_PROCESO, 2080413/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202080413FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal163463 163463

2023 2 CHP220202084660Proyecto de inversión1013323 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}}CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 1036237 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103623 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO D1/4/2022 30/6/2022 1013323 1013323 1013323 1013323 1013323 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2084660/proyecto_INICIO, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_FIN, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1013323 1013323

2023 2 CHP220202081254Proyecto de inversión1117422 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117421.79, modificado:1117421.79}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO - 873417 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mapastepec87341 S 35 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:617, direccion:TERRACERÍA TRAMO SESECAPA  - EJIDO VILLANUEVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 235 RANCHERIA VILLA NUEVA, 30570 VILLANUEVA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO SESECAPA-VILLANUEVA Y  ,    EL TRAMO A1/6/2022 1/9/2022 1117422 1117422 1117422 1117422 1117422 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-014/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1117421.79, importe_modificado:1117421.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}}{2081254/proyecto_INICIO, 2081254/proyecto_PROCESO, 2081254/proyecto_FIN, 2081254/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081254FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1117422 1117422

2023 2 CHP220202081261Proyecto de inversión1750073 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750073.12, modificado:1750073.12}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 873867 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mapastepec87386 S 189 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO FRANCISCO SARABIA LA BLANCA, 30570 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  FRENTE A LA1/6/2022 1/9/2022 1750073 1750073 1750073 1750073 1750073 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-017/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1750073.12, importe_modificado:1750073.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}{2081261/proyecto_PROCESO, 2081261/proyecto_INICIO, 2081261/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081261FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1750073 1750073

2023 2 CHP220202081267Proyecto de inversión2287036 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287035.55, modificado:2287035.55}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO - 874417 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de El Porvenir87441 S 131 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS  - BARRIO CHIMALE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 910 BARRIO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CHIMALAPA Y CALLEJON JARDIN10/5/2022 10/7/2022 2287036 2287036 2287036 2287036 2287036 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2287035.55, importe_modificado:2287035.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2081267/proyecto_INICIO, 2081267/proyecto_PROCESO, 2081267/proyecto_INICIO, 2081267/proyecto_FIN, 2081267/proyecto_PROCESO, 2081267/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081267FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2287036 2287036

2023 2 CHP220202083964Proyecto de inversión1258049 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 1010687 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama101068 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO D18/7/2022 15/9/2022 1258049 1258049 1258049 1258049 1258049 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}}{2083964/proyecto_INICIO, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_FIN, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202083964FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1258049 1258049

2023 2 CHP220202077599Proyecto de inversión1556103 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556102.67, modificado:1556102.67}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 683787 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua68378 S 12 31 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRRESCOLAR LA CASA E5/5/2022 2/8/2022 1556103 1556103 1556103 1556103 1556103 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1556102.67, importe_modificado:1556102.67}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:43.0}}{2077599/proyecto_INICIO, 2077599/proyecto_PROCESO, 2077599/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202077599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1556103 1556103

2023 2 CHP220202084051Proyecto de inversión537691.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 1013947 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama101394 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO D1/4/2022 31/5/2022 537691.8 537691.8 537691.8 537691.8 537691.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}}{2084051/proyecto_INICIO, 2084051/proyecto_FIN, 2084051/proyecto_PROCESO, 2084051/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084051FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal537691.8 537691.8

2023 2 CHP220302126047Proyecto de inversión54949.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54949.61, modificado:54949.61}}AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN BARRIO NUEVO POBLADO JALTENANGO DE LA PAZ - 1902467 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo190246 S 98 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CAMINO A QUERETARO,    LA OBRA SE UBICA EN LA24/1/2022 15/2/2022 54949.61 54949.61 54949.61 54949.61 54949.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-003/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:54949.61, importe_modificado:54949.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}{2126047/proyecto_INICIO, 2126047/proyecto_FIN, 2126047/proyecto_PROCESO, 2126047/proyecto_FIN, 2126047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302126047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal54949.61 54949.61

2023 2 CHP220302125471Proyecto de inversión2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 1875127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo187512 S 125 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CRUCERO NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CUXULJA Y CARRETE1/9/2022 ######## 2800000 2800000 2800000 2800000 2800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2022, contratista:CONSORCIO JL LIEVANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{2125471/proyecto_INICIO, 2125471/proyecto_PROCESO, 2125471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302125471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2800000 2800000

2023 2 CHP220302127095Proyecto de inversión3640285 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640284.83, modificado:3640284.83}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 1950877 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua195087 S 265 222 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA LA ESCUELA5/5/2022 2/8/2022 3640285 3640285 3640285 3640285 3640285 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-057/2022, contratista:ROLANDO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3640284.83, importe_modificado:3640284.83}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{2127095/proyecto_INICIO, 2127095/proyecto_PROCESO, 2127095/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302127095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3640285 3640285

2023 2 CHP220302127152Proyecto de inversión554507.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554507.19, modificado:554507.19}}REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EN CABECERA MUNICIPAL. - 1955387 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla195538 S 19029 16936 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.83, meta_modificada:732.83}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUERREO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA CENTRAL  FRENTE A COMEX Y OPTICA ELVISALA ALA VUELTA DE LA TIENDA8/8/2022 6/11/2022 554507.2 554507.2 554507.2 554507.2 554507.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:554507.19, importe_modificado:554507.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.83}}{2127152/proyecto_INICIO, 2127152/proyecto_PROCESO, 2127152/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:POR ERROR SE CAPTURO MAL EL MONTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023,  ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2022, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-06-17}}Sin observacionesCHP220302127152FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal554507.2 554507.2

2023 2 CHP220302124379Acción 2585890 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585889.66, modificado:2585889.66}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1823077 Chiapas 82 Sitalá Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Sitalá182307 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}}1/1/2022 ######## 2585890 2585890 2585890 2585890 2585890 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2585889.66, importe_modificado:2585889.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2124379/proyecto_PROCESO, 2124379/proyecto_INICIO, 2124379/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302124379FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2585890 2585890

2023 2 CHP220302118112Proyecto de inversión600517.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600517.93, modificado:600517.93}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LOS ÁNGELES DE JALTENANGO DE LA PAZ - 1531657 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo153165 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:272.25, meta_modificada:272.25}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 SUR PONIENTE BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEXTA SUR PTE Y CALLE SEXTA PTE, CALLE SEPTIMA PTE  LA OBRA SE UBICA15/6/2022 14/7/2022 600517.9 600517.9 600517.9 600517.9 600517.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:600517.93, importe_modificado:600517.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:272.25}}{2118112/proyecto_PROCESO, 2118112/proyecto_INICIO, 2118112/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302118112FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal600517.9 600517.9

2023 2 CHP220302110202Proyecto de inversión2607101 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607101.22, modificado:2607101.22}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS CLAVE 07DPB2753A. - 1181927 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua118192 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.04675965, lat:17.297392}}1/6/2022 29/8/2022 2607101 2607101 2607101 2607101 2607101 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-030/2022, contratista:JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2607101.22, importe_modificado:2607101.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2110202/proyecto_INICIO, 2110202/proyecto_PROCESO, 2110202/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2607101 2607101

2023 2 CHP220302110262Proyecto de inversión2568862 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568862.31, modificado:2568862.31}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1184707 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua118470 S 31 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3542.2, meta_modificada:3542.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:88, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE REFORMA, CALLE TULIJA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA C ALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA ,1/6/2022 29/8/2022 2568862 2568862 2568862 2568862 2568862 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2568862.31, importe_modificado:2568862.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3542.2}}{2110262/proyecto_INICIO, 2110262/proyecto_PROCESO, 2110262/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110262FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2568862 2568862

2023 2 CHP220302117263Proyecto de inversión1171664 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171663.87, modificado:1171663.87}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 1496937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo149693 S 32 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:982.1, meta_modificada:982.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2893, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARTIN  KILÓMETRO 60 + 70 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CR22/7/2022 ######## 1171664 1171664 1171664 1171664 1171664 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1171663.87, importe_modificado:1171663.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:982.1}}{2117263/proyecto_INICIO, 2117263/proyecto_PROCESO, 2117263/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302117263FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1171664 1171664

2023 2 CHP220302117267Proyecto de inversión1171664 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171663.87, modificado:1171663.87}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA. - 1497207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo149720 S 37 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:982.1, meta_modificada:982.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2683, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LINDA VISTA  KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA22/7/2022 ######## 1171664 1171664 1171664 1171664 1171664 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1171663.87, importe_modificado:1171663.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:982.1}}{2117267/proyecto_PROCESO, 2117267/proyecto_INICIO, 2117267/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302117267FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1171664 1171664

2023 2 CHP220302116266Proyecto de inversión1749753 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749753.09, modificado:1749753.09}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 1451507 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mapastepec145150 S 166 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE 3 EJIDO ALTAMIRA 2, 30574 ALTAMIRA DOS, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1 Y AVENIDA 2,    SERA CONSTRUIDA EN LA CASA EJIDAL, lon:-92.92637689, lat:15.61028459}}8/8/2022 8/11/2022 1749753 1749753 1749753 1749753 1749753 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-025/2022, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1749753.09, importe_modificado:1749753.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}}{2116266/proyecto_INICIO, 2116266/proyecto_PROCESO, 2116266/proyecto_FIN, 2116266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1749753 1749753

2023 2 CHP220302117278Proyecto de inversión1406716 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406715.84, modificado:1406715.84}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANDON - 1497627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo149762 S 149 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - BARRIO LACANDON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, AVE1/8/2022 ######## 1406716 1406716 1406716 1406716 1406716 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1406715.84, importe_modificado:1406715.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2318.0}}{2117278/proyecto_INICIO, 2117278/proyecto_PROCESO, 2117278/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302117278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1406716 1406716

2023 2 CHP220302110322Proyecto de inversión1237820 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237819.9, modificado:1237819.9}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0.000 AL 835.00 - 1187107 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua118710 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO  - MONTEBELLO FRACCION 1 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 001 + 001 EJIDO MONTEBELLO FRACCION 1, 29906 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES16/5/2022 13/8/2022 1237820 1237820 1237820 1237820 1237820 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-073/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1237819.9, importe_modificado:1237819.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}}{2110322/proyecto_INICIO, 2110322/proyecto_PROCESO, 2110322/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1237820 1237820

2023 2 CHP220302120567Proyecto de inversión484766.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484766.26, modificado:484766.26}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO EJIDO IBARRA EJIDO ROBERTO BARRIOS - 1641337 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mapastepec164133 S 243 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO IBARRA  - EJIDO ROBERTO BARRIOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUR DEL EJIDO, lon:-92.2/8/2022 17/8/2022 484766.3 484766.3 484766.3 484766.3 484766.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:403079.0, importe_modificado:403079.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}{2120567/proyecto_INICIO, 2120567/proyecto_PROCESO, 2120567/proyecto_FIN, 2120567/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302120567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal484766.3 484766.3

2023 2 CHP220302120569Proyecto de inversión1585358 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585357.95, modificado:1585357.95}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 1641587 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mapastepec164158 S 105 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:457, direccion:CALLE 2 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1 Y CALLE 3,    SE ENCUENTRA EN LA CASA EJIDAL, lon:-92.8920675, lat:15.27900762}}11/7/2022 ######## 1585358 1585358 1585358 1585358 1585358 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-028/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1585357.95, importe_modificado:1585357.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2120569/proyecto_INICIO, 2120569/proyecto_PROCESO, 2120569/proyecto_FIN, 2120569/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302120569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1585358 1585358

2023 2 CHP220302123220Proyecto de inversión247734 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247734.01, modificado:239507.83}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 1767657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo176765 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO ALBORES BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAMARIA Y CALLE LACANJA, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRI1/9/2022 ######## 239507.8 239507.8 239507.8 239507.8 239507.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:247734.01, importe_modificado:247734.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}}{2123220/proyecto_PROCESO, 2123220/proyecto_INICIO, 2123220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302123220FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal247734 239507.8

2023 2 CHP220302123278Proyecto de inversión2226646 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226645.91, modificado:2226645.91}}CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINAS DE CARTON O ASBESTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA. - 1769807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo176980 S 230 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO CALLE DAMASCO Y CALLE JORDAN, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMB9/8/2022 ######## 2226646 2226646 2226646 2226646 2226646 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2226645.91, importe_modificado:2226645.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:864.0}}{2123278/proyecto_INICIO, 2123278/proyecto_PROCESO, 2123278/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302123278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2226646 2226646

2023 2 CHP220302116586Proyecto de inversión710017.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710017.12, modificado:707647.82}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BENITO JUAREZ - 1466887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo146688 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO BENITO JUAREZ  KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AV. CENTRAL PONIENTE-CARRETERA FEDERAL Y CARRET1/7/2022 ######## 707647.8 707647.8 707647.8 707647.8 707647.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:710017.12, importe_modificado:710017.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2116586/proyecto_INICIO, 2116586/proyecto_PROCESO, 2116586/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116586FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal710017.1 707647.8

2023 2 CHP220302116612Proyecto de inversión3003724 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003723.95, modificado:3003120.28}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 1467577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo146757 S 280 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10504.0, meta_modificada:10504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:902, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PROGRESO  KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO EL PROGRESO, 29950 EL PROGRESO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO YAXOQUINTELA, TERRACERIA EL PROGRESO  C20/7/2022 ######## 3003120 3003120 3003120 3003120 3003120 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0332/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3003723.95, importe_modificado:3003723.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10504.0}}{2116612/proyecto_INICIO, 2116612/proyecto_PROCESO, 2116612/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3003724 3003120

2023 2 CHP220302110132Proyecto de inversión3313327 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313326.63, modificado:3313326.63}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 07DPR03461 - 1178467 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua117846 S 108 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE B1/6/2022 29/8/2022 3313327 3313327 3313327 3313327 3313327 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-026/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3313326.63, importe_modificado:3313326.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2110132/proyecto_INICIO, 2110132/proyecto_PROCESO, 2110132/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110132FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3313327 3313327

2023 2 CHP220302116667Proyecto de inversión5052917 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052917.47, modificado:5052917.47}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL AVELLANAL - 1469107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo146910 S 144 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4270.0, meta_modificada:4270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL AVELLANAL  KILÓMETRO 79 + 700 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA19/7/2022 ######## 5052917 5052917 5052917 5052917 5052917 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MOC/PM/DOPM/FISM-0330/2022, monto:5052917.47, importe_modificado:5052917.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4270.0}}{2116667/proyecto_INICIO, 2116667/proyecto_PROCESO, 2116667/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116667FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5052917 5052917

2023 2 CHP220302112096Proyecto de inversión2748904 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748904.33, modificado:2748904.33}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, CLAVE 07DPB27621. - 1273387 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua127338 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, lon:-92.31459228, lat:17.44888641}}1/6/2022 29/8/2022 2748904 2748904 2748904 2748904 2748904 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-029/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2748904.33, importe_modificado:2748904.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}}{2112096/proyecto_INICIO, 2112096/proyecto_PROCESO, 2112096/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2748904 2748904

2023 2 CHP220302112576Proyecto de inversión4002920 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002920.32, modificado:4002920.32}}AMPLIACION DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, RED DE BAJA TENSIÓN Y AMPLIACION DE CAPACIDADES DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 1A. ETAPA - 1295357 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua129535 S 760 718 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2128.6, meta_modificada:2128.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA CATOLICA, ABARCANDO CASI TODO EL EJIDO, lon:-91.97071772, lat:171/6/2022 29/8/2022 4002920 4002920 4002920 4002920 4002920 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4002920.32, importe_modificado:4002920.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2128.6}}{2112576/proyecto_INICIO, 2112576/proyecto_FIN, 2112576/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112576FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4002920 4002920

2023 2 CHP220302110629Proyecto de inversión2333890 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333889.77, modificado:2333889.77}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TZACBATUL - 1202067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo120206 S 263 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TZACBATUL  KILÓMETRO 45 + 60 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRE2/6/2022 15/9/2022 2333890 2333890 2333890 2333890 2333890 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333889.77, importe_modificado:2333889.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}}{2110629/proyecto_INICIO, 2110629/proyecto_PROCESO, 2110629/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110629FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2333890 2333890

2023 2 CHP220302112128Proyecto de inversión3999999 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.07, modificado:3999999.07}}CONSTRUCCION PRIMARIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA. - 1275067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo127506 S 94 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:197.2, meta_modificada:197.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A. SUR ORIENTE Y CARRETERA OCC, CALLE OCC-BARRIO BELLA VISTA  PARA LLEGAR A LA15/6/2022 ######## 3999999 3999999 3999999 3999999 3999999 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0259/2022, contratista:CATALINA FONSECA NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999999.07, importe_modificado:3999999.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:197.2}}{2112128/proyecto_INICIO, 2112128/proyecto_PROCESO, 2112128/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3999999 3999999

2023 2 CHP220302105861Proyecto de inversión2829063 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829062.75, modificado:2829062.75}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 570077 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua57007 S 223 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENRA ENFRENTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL EJIDO ABARCA TODA ESA CALLE, lon:-92.1018/4/2022 16/7/2022 2829063 2829063 2829063 2829063 2829063 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-048/2022, contratista:YOLANDA BERENICE FUENTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2829062.75, importe_modificado:2829062.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}}{2105861/proyecto_INICIO, 2105861/proyecto_PROCESO, 2105861/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2829063 2829063

2023 2 CHP220302109599Proyecto de inversión1096192 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096192.14, modificado:1088830.04}}CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JACAP - 1156087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo115608 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO JACAP  KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO JACAP, 29950 SAN ANTONIO JACAP, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ALTAMIRANO Y CALLE COLONIA MAGISTERI28/4/2022 28/7/2022 1088830 1088830 1088830 1088830 1088830 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1096192.14, importe_modificado:1096192.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2109599/proyecto_INICIO, 2109599/proyecto_PROCESO, 2109599/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1096192 1088830

2023 2 CHP220302112619Proyecto de inversión1280576 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280576.39, modificado:1280576.39}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 1298177 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua129817 S 36 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA  - AGUA VIVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO PALMA TULIJA  AGUA VIVA CABE1/6/2022 29/8/2022 1280576 1280576 1280576 1280576 1280576 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-024/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1280576.39, importe_modificado:1280576.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1119.0}}{2112619/proyecto_INICIO, 2112619/proyecto_PROCESO, 2112619/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112619FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1280576 1280576

2023 2 CHP220302109625Proyecto de inversión1327293 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327292.75, modificado:1327292.79}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1157087 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua115708 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA 1RA SECCION  - FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 29903 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUETRA E1/6/2022 29/8/2022 1327293 1327293 1327293 1327293 1327293 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-011/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1327292.79, importe_modificado:1327292.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}{2109625/proyecto_PROCESO, 2109625/proyecto_INICIO, 2109625/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1327293 1327293

2023 2 CHP220302112631Proyecto de inversión2076961 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076961.14, modificado:2076961.14}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 1298777 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua129877 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA  - JACARANDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO JACARANDA HA11/5/2022 8/8/2022 2076961 2076961 2076961 2076961 2076961 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-068/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2076961.14, importe_modificado:2076961.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1844.0}}{2112631/proyecto_PROCESO, 2112631/proyecto_INICIO, 2112631/proyecto_FIN, 2112631/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112631FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2076961 2076961

2023 2 CHP220302109649Proyecto de inversión4095573 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095572.69, modificado:4095572.69}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4TA. ETAPA - 1158057 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua115805 S 52 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2707.0, meta_modificada:2707.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ROSAL, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LA CALLE PRIMAVERA1/6/2022 29/8/2022 4095573 4095573 4095573 4095573 4095573 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4095572.69, importe_modificado:4095572.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2707.0}}{2109649/proyecto_INICIO, 2109649/proyecto_PROCESO, 2109649/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109649FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4095573 4095573

2023 2 CHP220302109651Proyecto de inversión3566458 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566458.12, modificado:3566458.12}}CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEON - 1158087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo115808 S 859 862 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO FRANCISCO LEON  KILÓMETRO 196 + 0 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y5/5/2022 5/8/2022 3566458 3566458 3566458 3566458 3566458 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2022, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3566458.12, importe_modificado:3566458.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}}{2109651/proyecto_INICIO, 2109651/proyecto_PROCESO, 2109651/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109651FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3566458 3566458

2023 2 CHP220302109666Proyecto de inversión5122097 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5122097.21, modificado:5122097.21}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 1158907 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua115890 S 414 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3359.3, meta_modificada:3359.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD   - ARROYO PALENQUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN1/6/2022 29/8/2022 5122097 5122097 5122097 5122097 5122097 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-012/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5122097.21, importe_modificado:5122097.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3359.3}}{2109666/proyecto_INICIO, 2109666/proyecto_PROCESO, 2109666/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109666FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5122097 5122097

2023 2 CHP220302110693Proyecto de inversión711043.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711043.1, modificado:622200.78}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 1205837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo120583 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:249.75, meta_modificada:249.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA  KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO BELLA VISTA Y CALLE AMPLIACION PATRIA NUEVA, CALL20/5/2022 30/9/2022 622200.8 622200.8 622200.8 622200.8 622200.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711043.1, importe_modificado:711043.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:249.75}}{2110693/proyecto_INICIO, 2110693/proyecto_PROCESO, 2110693/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110693FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal711043.1 622200.8

2023 2 CHP220302112198Proyecto de inversión1095464 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095463.72, modificado:1095463.72}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 1278627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo127862 S 80 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3147, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CORAZON DE MARIA  KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE LIENZO CHARRO9/6/2022 9/9/2022 1095464 1095464 1095464 1095464 1095464 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0270/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1095463.72, importe_modificado:1095463.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.0}}{2112198/proyecto_INICIO, 2112198/proyecto_PROCESO, 2112198/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1095464 1095464

2023 2 CHP220302111362Proyecto de inversión1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.11, modificado:1175407.71}}CONSTRUCCION DE CALLE, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 1236047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo123604 S 550 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:860.0, meta_modificada:860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LOS PINO III  KILÓMETRO 5 + 90 BARRIO LOS PINOS III, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CHESA NISSAN Y CAMINO CHESA NISSAN-LOS31/5/2022 31/8/2022 1175408 1175408 1175408 1175408 1175408 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1200000.11, importe_modificado:1200000.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:860.0}}{2111362/proyecto_INICIO, 2111362/proyecto_PROCESO, 2111362/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302111362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1200000 1175408

2023 2 CHP220302111842Proyecto de inversión2145146 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145145.86, modificado:2143869.22}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECREO. - 1260747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo126074 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL RECREO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 46 + 10 EJIDO EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCOSINGO-SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN CARALAMPIO-DOLORES, TERRACERI15/6/2022 ######## 2143869 2143869 2143869 2143869 2143869 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2145145.86, importe_modificado:2145145.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2111842/proyecto_INICIO, 2111842/proyecto_PROCESO, 2111842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302111842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2145146 2143869

2023 2 CHP220302106011Proyecto de inversión1051790 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051789.99, modificado:1051789.99}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 608067 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua60806 S 125 166 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIVALITO 1RA SECCION  - CHIVALITO 2DA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA12/4/2022 9/6/2022 1051790 1051790 1051790 1051790 1051790 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-050/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1051789.99, importe_modificado:1051789.99}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2106011/proyecto_INICIO, 2106011/proyecto_PROCESO, 2106011/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302106011FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1051790 1051790

2023 2 CHP220302106018Proyecto de inversión1647119 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647118.99, modificado:1647118.99}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 608927 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua60892 S 503 506 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA IGLESIA CATOLICAY POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.3743917, lat:17.410614211/5/2022 8/8/2022 1647119 1647119 1647119 1647119 1647119 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-065/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1647118.99, importe_modificado:1647118.99}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2106018/proyecto_INICIO, 2106018/proyecto_PROCESO, 2106018/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302106018FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1647119 1647119

2023 2 CHP220302106028Proyecto de inversión3594280 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594279.64, modificado:3594279.64}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 000.00 AL 2,200.00 - 609687 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Salto de Agua60968 S 148 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TORO  - ARROYO PALENQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 002 + 001 EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2 DEL CAMINO EL T5/5/2022 2/8/2022 3594280 3594280 3594280 3594280 3594280 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-055/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3594279.64, importe_modificado:3594279.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}{2106028/proyecto_PROCESO, 2106028/proyecto_INICIO, 2106028/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302106028FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3594280 3594280

2023 2 CHP220302105652Proyecto de inversión1684163 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684163.46, modificado:1684163.46}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 510197 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua51019 S 59 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO EMILIANO ZAPATA Y LLEGA HASTA EL EJIDO LAS CAROLINAS TODO7/4/2022 5/7/2022 1684163 1684163 1684163 1684163 1684163 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-052/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1684163.46, importe_modificado:1684163.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}}{2105652/proyecto_INICIO, 2105652/proyecto_FIN, 2105652/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105652FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1684163 1684163

2023 2 CHP220302105688Proyecto de inversión4286406 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286406.39, modificado:4286406.39}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA A PUNTA BRAVA 2DA SECCION - 515817 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua51581 S 195 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA SECCION  - SANTA MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA S12/4/2022 10/7/2022 4286406 4286406 4286406 4286406 4286406 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-047/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4286406.39, importe_modificado:4286406.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}}{2105688/proyecto_INICIO, 2105688/proyecto_FIN, 2105688/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105688FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4286406 4286406

2023 2 CHP220302105695Proyecto de inversión1580845 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580845.49, modificado:1580845.49}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 516737 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua51673 S 11 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA   - LUMIJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 700 EJIDO SHOTAL, 29908 SHOTAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1.0 DE LA CARRETERA SA1/3/2022 29/4/2022 1580845 1580845 1580845 1580845 1580845 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-025/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1580845.49, importe_modificado:1580845.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1226.0}}{2105695/proyecto_INICIO, 2105695/proyecto_FIN, 2105695/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105695FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1580845 1580845

2023 2 CHP220302105708Proyecto de inversión937220.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937220.36, modificado:937220.36}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUNTA BRAVA 2DA A EMILIANO ZAPATA - 519527 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua51952 S 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO10/2/2022 10/4/2022 937220.4 937220.4 937220.4 937220.4 937220.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-020/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937220.36, importe_modificado:937220.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5600.0}}{2105708/proyecto_INICIO, 2105708/proyecto_FIN, 2105708/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105708FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal937220.4 937220.4

2023 2 CHP220302105743Proyecto de inversión3309035 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309034.58, modificado:3309034.58}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 529247 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua52924 S 264 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3075.0, meta_modificada:3075.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL JIDOY ENFRENTE DEL JARDN DE NIÑOS,, lon:-92.15445895, l4/4/2022 2/7/2022 3309035 3309035 3309035 3309035 3309035 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-042/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3309034.58, importe_modificado:3309034.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3075.0}}{2105743/proyecto_INICIO, 2105743/proyecto_PROCESO, 2105743/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105743FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3309035 3309035

2023 2 CHP220302105750Proyecto de inversión2044661 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044661.0, modificado:2044661.0}}REVESTIMIENTO DE 3,300 ML DE CAMINO RURAL - 530417 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua53041 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEL  - RIO JORDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO CACATEEL, 29904 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO C3/4/2022 31/7/2022 2044661 2044661 2044661 2044661 2044661 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-038/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2044661.0, importe_modificado:2044661.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}{2105750/proyecto_INICIO, 2105750/proyecto_PROCESO, 2105750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105750FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2044661 2044661

2023 2 CHP220302106133Proyecto de inversión2459266 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459265.69, modificado:2459265.69}}REHABILITACION DE 3,900 ML DE CAMINO - 623357 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua62335 S 311 368 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION  - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA E5/5/2022 2/8/2022 2459266 2459266 2459266 2459266 2459266 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2459265.69, importe_modificado:2459265.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}}{2106133/proyecto_INICIO, 2106133/proyecto_PROCESO, 2106133/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302106133FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2459266 2459266

2023 2 CHP220302105768Proyecto de inversión2180340 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180339.63, modificado:2180339.63}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000.00 AL 2630.00 - 536887 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua53688 S 298 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAZARETH, 29905 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO NAZAREHT Y TERMINA EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL AURORA ES TODO ESE CAMINO,4/4/2022 2/6/2022 2180340 2180340 2180340 2180340 2180340 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-037/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2180339.63, importe_modificado:2180339.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2630.0}}{2105768/proyecto_INICIO, 2105768/proyecto_FIN, 2105768/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2180340 2180340

2023 2 CHP220302111574Proyecto de inversión2156464 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156464.3, modificado:2156464.29}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO. - 1247377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo124737 S 361 399 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7984.9, meta_modificada:7984.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 300 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTON5/6/2022 5/8/2022 2156464 2156464 2156464 2156464 2156464 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0224/2022, contratista:MA. HERMINIA TORAL MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2156464.3, importe_modificado:2156464.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7984.9}}{2111574/proyecto_INICIO, 2111574/proyecto_PROCESO, 2111574/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302111574FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2156464 2156464

2023 2 CHP220302105790Proyecto de inversión2441924 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441923.6, modificado:2441923.6}}PAVIMENTACION DE 474 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 544857 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua54485 S 195 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.1/5/2022 15/7/2022 2441924 2441924 2441924 2441924 2441924 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM083/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1098579.79, importe_modificado:1098579.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.0}}{2105790/proyecto_INICIO, 2105790/proyecto_PROCESO, 2105790/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2441924 2441924

2023 2 CHP220302105796Proyecto de inversión2114218 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114218.06, modificado:2114218.06}}CONSTRUCCION DE CALLES - 546427 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua54642 S 48 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA Y TAMBIEN PASA POR ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL7/3/2022 5/5/2022 2114218 2114218 2114218 2114218 2114218 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2114218.06, importe_modificado:2114218.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2086.0}}{2105796/proyecto_PROCESO, 2105796/proyecto_INICIO, 2105796/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2114218 2114218

2023 2 CHP220302105799Proyecto de inversión2114494 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114493.58, modificado:2114493.58}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 547537 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua54753 S 186 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1626.4, meta_modificada:1626.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29908 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA TAMBIEN PASA POR ENFRENTE DE LA CASAS EJIDAL ABAR10/3/2022 7/6/2022 2114494 2114494 2114494 2114494 2114494 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-033/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2114493.58, importe_modificado:2114493.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1626.4}}{2105799/proyecto_INICIO, 2105799/proyecto_PROCESO, 2105799/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2114494 2114494

2023 2 CHP220302111695Proyecto de inversión2001950 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001949.81, modificado:2001949.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO . - 1253937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo125393 S 76 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.0, meta_modificada:7088.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA F16/6/2022 5/8/2022 2001950 2001950 2001950 2001950 2001950 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0245/2022, contratista:VICTOR EDUARDO MENDEZ PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001949.81, importe_modificado:2001949.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.0}}{2111695/proyecto_INICIO, 2111695/proyecto_PROCESO, 2111695/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302111695FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2001950 2001950

2023 2 CHP220302105814Proyecto de inversión3526683 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526682.66, modificado:3526682.66}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 554907 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua55490 S 713 725 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE MORELOS EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS Y LA CALLE LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE LA2/5/2022 15/7/2022 3526683 3526683 3526683 3526683 3526683 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-082/2022, contratista:JALM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3526682.66, importe_modificado:3526682.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}{2105814/proyecto_PROCESO, 2105814/proyecto_INICIO, 2105814/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105814FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3526683 3526683

2023 2 CHP220302105822Proyecto de inversión6012019 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6012018.69, modificado:6012018.69}}REHABILITACION DE CARRETERA 1 KM - 557247 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua55724 S 130 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:370, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MUNDO  - ZAPATA TILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO NUEVO MUNDO, 29907 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 500 M SALIENDO DEL EJIDO NUE12/4/2022 10/7/2022 6012019 6012019 6012019 6012019 6012019 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-046/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6012018.69, importe_modificado:6012018.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2105822/proyecto_INICIO, 2105822/proyecto_PROCESO, 2105822/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105822FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6012019 6012019

2023 2 CHP220302112932Proyecto de inversión556181.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556181.2, modificado:556181.2}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD - 1314087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo131408 S 52 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CA1/6/2022 30/9/2022 556181.2 556181.2 556181.2 556181.2 556181.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0288/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:556181.2, importe_modificado:556181.2{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2112932/proyecto_INICIO, 2112932/proyecto_PROCESO, 2112932/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal556181.2 556181.2

2023 2 CHP220302117328Proyecto de inversión725812.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725812.75, modificado:725812.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA SELVA. - 1499197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo149919 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA SELVA BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, CALLE BARRIO LA SELVA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA PARTE CENTRAL14/7/2022 ######## 725812.8 725812.8 725812.8 725812.8 725812.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0348/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:725812.75, importe_modificado:725812.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2117328/proyecto_INICIO, 2117328/proyecto_PROCESO, 2117328/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302117328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal725812.8 725812.8

2023 2 CHP220302113032Proyecto de inversión1407659 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407658.64, modificado:1407658.64}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 1318207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo131820 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1110.2, meta_modificada:1110.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - RANCHO ALEGRE  KILÓMETRO 79 + 200 EJIDO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO27/6/2022 30/9/2022 1407659 1407659 1407659 1407659 1407659 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2022, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1407658.64, importe_modificado:1407658.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1110.2}}{2113032/proyecto_INICIO, 2113032/proyecto_PROCESO, 2113032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113032FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1407659 1407659

2023 2 CHP220302114812Proyecto de inversión2260605 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260605.24, modificado:2260605.24}}PAVIMENTACION DE 331.20 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO VILLA - 1399887 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango139988 S 170 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.2, meta_modificada:331.2}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 FRANCISCO VILLA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 4.7 KM DE SOCOLTENANGO SOBRE EL T30/6/2022 31/8/2022 2260605 2260605 2260605 2260605 2260605 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/08/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1505666.22, importe_modificado:1505666.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.2}}{2114812/proyecto_INICIO, 2114812/proyecto_PROCESO, 2114812/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302114812FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2260605 2260605

2023 2 CHP220302113452Proyecto de inversión792102.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792102.69, modificado:776844.92}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE - 1338337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo133833 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE  KILÓMETRO 5 + 200 FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCOSINGO-RASTRO MUNI1/6/2022 ######## 776844.9 776844.9 776844.9 776844.9 776844.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:792102.69, importe_modificado:792102.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2113452/proyecto_INICIO, 2113452/proyecto_PROCESO, 2113452/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113452FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal792102.7 776844.9

2023 2 CHP220302113457Proyecto de inversión1854687 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854687.46, modificado:1854687.46}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SUSCHILA - 1338657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo133865 S 136 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SUSCHILA  KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SUSCHILA, 29950 SUSCHILA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN QUINTIN Y CALLE CENTRAL SUSCHILA, CALLE SUSCHILA11/6/2022 30/9/2022 1854687 1854687 1854687 1854687 1854687 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2022, contratista:TERRACERIAS BONANZA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1854687.46, importe_modificado:1854687.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}{2113457/proyecto_INICIO, 2113457/proyecto_PROCESO, 2113457/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113457FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1854687 1854687

2023 2 CHP220302116681Proyecto de inversión2999843 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999843.43, modificado:2999843.43}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 1469477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo146947 S 647 654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NAZARET  KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO NAZARET, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTOTOMAS AXIN Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN-CRUCERO15/7/2022 ######## 2999843 2999843 2999843 2999843 2999843 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2022, contratista:CONSTCHISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999843.43, importe_modificado:2999843.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1936.0}}{2116681/proyecto_INICIO, 2116681/proyecto_PROCESO, 2116681/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2999843 2999843

2023 2 CHP220302113505Proyecto de inversión1385371 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385370.83, modificado:1384777.97}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1340667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo134066 S 59 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4868.0, meta_modificada:4868.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION AEROPUERTO AMPLIACION AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y CALLE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-BARRIO AMPLIACION AEROPUERTO,    P1/7/2022 30/9/2022 1384778 1384778 1384778 1384778 1384778 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2022, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1385370.83, importe_modificado:1385370.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4868.0}}{2113505/proyecto_INICIO, 2113505/proyecto_PROCESO, 2113505/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1385371 1384778

2023 2 CHP220302118888Proyecto de inversión2481697 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481696.65, modificado:2481696.65}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1568067 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua156806 S 249 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DETRAS DE LA CASA DE SALUD A 50 METROS DE1/6/2022 29/8/2022 2481697 2481697 2481697 2481697 2481697 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-033/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2481169.65, importe_modificado:2481169.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2118888/proyecto_PROCESO, 2118888/proyecto_INICIO, 2118888/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302118888FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2481697 2481697

2023 2 CHP220302116757Proyecto de inversión1728240 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728240.29, modificado:1728240.29}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1472557 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua147255 S 95 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.31090233, lat:17.48612607}}1/6/2022 29/8/2022 1728240 1728240 1728240 1728240 1728240 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1728240.59, importe_modificado:1728240.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2116757/proyecto_INICIO, 2116757/proyecto_PROCESO, 2116757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116757FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1728240 1728240

2023 2 CHP220302118941Proyecto de inversión6582296 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6582296.44, modificado:6582296.44}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1570277 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua157027 S 685 632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 4 EN CONTRA ESQUINA D1/6/2022 29/8/2022 6582296 6582296 6582296 6582296 6582296 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-003/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6582296.44, importe_modificado:6582296.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.5}}{2118941/proyecto_INICIO, 2118941/proyecto_PROCESO, 2118941/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302118941FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6582296 6582296

2023 2 CHP220302112852Proyecto de inversión999495.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999495.82, modificado:988531.76}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 1311017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo131101 S 73 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.87, meta_modificada:550.87}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Y CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL-CBTA 91, CALLE CBTA 91-FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI  PA20/6/2022 20/9/2022 988531.8 988531.8 988531.8 988531.8 988531.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999495.82, importe_modificado:999495.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.87}}{2112852/proyecto_INICIO, 2112852/proyecto_PROCESO, 2112852/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal999495.8 988531.8

2023 2 CHP220302116814Proyecto de inversión3356753 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356753.06, modificado:3356753.06}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1475017 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua147501 S 16 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5366.0, meta_modificada:5366.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO   - CENOBIO AGUILAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO DEL EJIDO EL PARAISO H5/3/2022 2/6/2022 3356753 3356753 3356753 3356753 3356753 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-034/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3356753.06, importe_modificado:3356753.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5366.0}}{2116814/proyecto_INICIO, 2116814/proyecto_PROCESO, 2116814/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116814FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3356753 3356753

2023 2 CHP220302107142Proyecto de inversión201138.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201138.31, modificado:201138.31}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.51 X 5.45 M, INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 810347 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua81034 S 1 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, l16/5/2022 15/6/2022 201138.3 201138.3 201138.3 201138.3 201138.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-002/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:201138.31, importe_modificado:201138.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:291.0}}{2107142/proyecto_INICIO, 2107142/proyecto_PROCESO, 2107142/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302107142FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal201138.3 201138.3

2023 2 CHP220302116824Proyecto de inversión338639.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338639.5, modificado:338639.5}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 1475637 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua147563 S 159 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEANIJA  - EL PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO TEANIJA HACIA EL EJ1/7/2022 30/7/2022 338639.5 338639.5 338639.5 338639.5 338639.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-080/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:338639.5, importe_modificado:338639.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2116824/proyecto_INICIO, 2116824/proyecto_PROCESO, 2116824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal338639.5 338639.5

2023 2 CHP220302139849Proyecto de inversión100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:75877.25}}MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN ALDAMA 2DA. SECCION7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezHIDROELECTRICAALDAMA22022N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:ALDAMA 2DA. SECCION, lon:-93.208033, lat:17.628086}}1/1/2022 ######## 75877.25 75877.25 75877.25 75877.25 75877.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:75877.25, importe_modificado:75877.25}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2139849/proyecto_INICIO, 2139849/proyecto_PROCESO, 2139849/proyecto_INICIO, 2139849/proyecto_PROCESO, 2139849/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302139849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos100000 75877.25

2023 2 CHP220302130916Acción 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 559527 Chiapas 65 Palenque PRODIM Sin identificarMunicipio de Palenque55952 N 0 0 132265 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}}5/7/2022 1/11/2022 120000 120000 120000 120000 120000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130724, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}{2130916/proyecto_INICIO, 2130916/proyecto_FIN, 2130916/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302130916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal120000 120000

2023 2 CHP220302138034Acción 1164092 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164091.76, modificado:1164091.76}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 571347 Chiapas 77 Salto de Agua PRODIM Sin identificarMunicipio de Salto de Agua57134 N 0 0 57253 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}1/7/2022 1/12/2022 1164092 1164092 1164092 1164092 1164092 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1164091.76, importe_modificado:1164091.76}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2138034/proyecto_INICIO, 2138034/proyecto_FIN, 2138034/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138034FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1164092 1164092

2023 2 CHP220302138471Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:133353.6}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARIO AGUILERA7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezHIDROALUMBRADOAGUILERA2022N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:MARIO AGUILERA DORANTES, lon:-93.2614372, lat:17.7881812}}1/1/2022 ######## 133353.6 133353.6 133353.6 133353.6 133353.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:133353.6, importe_modificado:133353.6}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2138471/proyecto_INICIO, 2138471/proyecto_PROCESO, 2138471/proyecto_FIN, 2138471/proyecto_PROCESO, 2138471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos150000 133353.6

2023 2 CHP220302138477Proyecto de inversión50000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:44451.2}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ARENA7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:LA ARENA, lon:-93.108568, lat:17.787092}}1/1/2022 ######## 44451.2 44451.2 44451.2 44451.2 44451.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:44451.2, importe_modificado:44451.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2138477/proyecto_INICIO, 2138477/proyecto_PROCESO, 2138477/proyecto_INICIO, 2138477/proyecto_PROCESO, 2138477/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos50000 44451.2

2023 2 CHP220302138483Proyecto de inversión50000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:33338.4}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRIUNFO 2DA SECCION (CAMOAPA)7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezHIDROALUMBRADOCAMOAPA2022N 0 0 420 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:EL TRIUNFO 2DA. SECCION, lon:-93.240826, lat:17.587256}}1/1/2022 ######## 33338.4 33338.4 33338.4 33338.4 33338.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:33338.4, importe_modificado:33338.4}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2138483/proyecto_INICIO, 2138483/proyecto_PROCESO, 2138483/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138483FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos50000 33338.4

2023 2 CHP220302138506Proyecto de inversión100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:81253.12}}MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN CARDONA7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezHIDROELECTRICACARDONA2022N 0 0 1083 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:EL TRIUNFO 1RA. SECCION (CARDONA), lon:-93.232797, lat:17.608091}}1/1/2022 ######## 81253.12 81253.12 81253.12 81253.12 81253.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:81253.12, importe_modificado:81253.12}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2138506/proyecto_INICIO, 2138506/proyecto_PROCESO, 2138506/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138506FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos100000 81253.12

2023 2 CHP220302138465Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:211143.2}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNDO NUEVO7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezHIDROALUMBRADOMUNDONUEVO2022N 0 0 407 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:MUNDO NUEVO ABAJO, lon:-93.234951, lat:17.708408}}1/1/2022 ######## 211142.2 211143.2 211143.2 211143.2 211143.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:211143.2, importe_modificado:211143.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2138465/proyecto_INICIO, 2138465/proyecto_PROCESO, 2138465/proyecto_INICIO, 2138465/proyecto_PROCESO, 2138465/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos300000 211143.2

2023 2 CHP220302138491Proyecto de inversión50000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:44451.2}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN NICOLAS BRAVO7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:NICOLAS BRAVO 2DA. SECCION, lon:-93.123128, lat:17.674288}}1/1/2022 ######## 44451.2 44451.2 44451.2 44451.2 44451.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:44451.2, importe_modificado:44451.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2138491/proyecto_INICIO, 2138491/proyecto_PROCESO, 2138491/proyecto_INICIO, 2138491/proyecto_PROCESO, 2138491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos50000 44451.2

2023 2 CHP220302131628Proyecto de inversión3809519 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809519.17, modificado:805683.37}}229181.- Escuela Secundaria Tecnica 76 (07DST0078P) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Rehabilitación de Acceso Principal y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas, Biblioteca, 02 Porticos, Trabajo Social, Prefectura, 02 Servicios Sanit7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasS 92 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:Mapastepec, Sesecapa, CHIS, lon:-92.83149, lat:15.387782}}1/1/2022 ######## 805683.4 805683.4 805683.4 805683.4 805683.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302131628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3809519 805683.4



2023 2 CHP220402164947Proyecto de inversión319672.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319672.8, modificado:319672.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2671647 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua267164 S 61 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIO24/4/2022 1/5/2022 319672.8 319672.8 319672.8 319672.8 319672.8 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:319672.8, importe_modificado:319672.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.0}}{2164947/proyecto_INICIO, 2164947/proyecto_PROCESO, 2164947/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402164947FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal319672.8 319672.8

2023 2 CHP220402164500Proyecto de inversión2018225 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018224.72, modificado:2018224.72}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2651087 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua265108 S 147 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DOS, CALLE UNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRUCOSAL EN LAS CALLE LUIS DONALDO COLO1/6/2022 29/8/2022 2018225 2018225 2018225 2018225 2018225 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2018224.72, importe_modificado:2018224.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2420.0}}{2164500/proyecto_INICIO, 2164500/proyecto_PROCESO, 2164500/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402164500FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2018225 2018225

2023 2 CHP220402164507Proyecto de inversión1535734 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535733.93, modificado:1535733.93}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 2651257 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua265125 S 108 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARBIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN LA CALLE NIÑOS H1/6/2022 29/8/2022 1535734 1535734 1535734 1535734 1535734 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1535733.93, importe_modificado:1535733.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}{2164507/proyecto_INICIO, 2164507/proyecto_FIN, 2164507/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402164507FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1535734 1535734

2023 2 CHP220402165115Proyecto de inversión463525.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463525.56, modificado:463525.56}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2683407 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua268340 S 114 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2299.7, meta_modificada:2299.7}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 1A SECC, 29908 POTIOJA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD, Y LA ESCUEL24/4/2022 1/5/2022 463525.6 463525.6 463525.6 463525.6 463525.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:463525.56, importe_modificado:463525.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2299.7}}{2165115/proyecto_FIN, 2165115/proyecto_PROCESO, 2165115/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402165115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal463525.6 463525.6

2023 2 CHP220402168578Proyecto de inversión260410.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260410.86, modificado:260410.86}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 2863937 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua286393 S 4 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.34, meta_modificada:810.34}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA CATOLICA LA CASA DE SALUD Y LAS CASA EJIDAL, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.224611/6/2022 30/6/2022 260410.9 260410.9 260410.9 260410.9 260410.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-003/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:260410.86, importe_modificado:260410.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.34}}{2168578/proyecto_FIN, 2168578/proyecto_PROCESO, 2168578/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402168578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal260410.9 260410.9

2023 2 CHP220402168583Proyecto de inversión1999930 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999929.64, modificado:1999929.64}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM MONTE LIBANO - 2864127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo286412 S 1463 1382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH`LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA PLACIDO FLORES######## ######## 1999930 1999930 1999930 1999930 1999930 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0389/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999929.64, importe_modificado:1999929.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}}{2168583/proyecto_PROCESO, 2168583/proyecto_INICIO, 2168583/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402168583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1999930 1999930

2023 2 CHP220402163009Proyecto de inversión3276901 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276901.07, modificado:3276901.07}}REHABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2566937 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua256693 S 3262 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - APASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 500 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 0500 DE LA CARRETERA SA1/6/2022 29/8/2022 3276901 3276901 3276901 3276901 3276901 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3276901.07, importe_modificado:3276901.07}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{2163009/proyecto_INICIO, 2163009/proyecto_PROCESO, 2163009/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402163009FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3276901 3276901

2023 2 CHP220402164468Proyecto de inversión3803695 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803695.05, modificado:3803695.05}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19, CALLE TRACTOR - 2649437 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua264943 S 546 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.0, meta_modificada:3088.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE HOSPITAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ES1/6/2022 29/8/2022 3803695 3803695 3803695 3803695 3803695 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3803695.05, importe_modificado:3803695.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.0}}{2164468/proyecto_INICIO, 2164468/proyecto_PROCESO, 2164468/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402164468FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3803695 3803695

2023 2 CHP220402166130Proyecto de inversión252010.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252010.51, modificado:252010.51}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 2734237 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua273423 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.2, meta_modificada:784.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.011/6/2022 30/6/2022 252010.5 252010.5 252010.5 252010.5 252010.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-004/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:252010.51, importe_modificado:252010.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.2}}{2166130/proyecto_INICIO, 2166130/proyecto_FIN, 2166130/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402166130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal252010.5 252010.5

2023 2 CHP220402161630Proyecto de inversión5495672 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495672.31, modificado:5495672.31}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA - 2496647 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua249664 S 202 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA ESCUEL SECUNDARIA DEL EJIDO, lon:-92.00752044, lat:171/6/2022 29/8/2022 5495672 5495672 5495672 5495672 5495672 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-016/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5495672.31, importe_modificado:5495672.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2855.0}}{2161630/proyecto_INICIO, 2161630/proyecto_FIN, 2161630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402161630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5495672 5495672

2023 2 CHP220402165040Proyecto de inversión95901.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95901.84, modificado:95901.84}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2677077 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua267707 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.8, meta_modificada:475.8}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALL24/4/2022 1/5/2022 95901.84 95901.84 95901.84 95901.84 95901.84 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:95901.84, importe_modificado:95901.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.8}}{2165040/proyecto_INICIO, 2165040/proyecto_FIN, 2165040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402165040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal95901.84 95901.84

2023 2 CHP220402165053Proyecto de inversión903075.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903075.66, modificado:903075.66}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2677737 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua267773 S 228 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.4, meta_modificada:4480.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO,24/4/2022 1/5/2022 903075.7 903075.7 903075.7 903075.7 903075.7 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:903075.66, importe_modificado:903075.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4480.4}}{2165053/proyecto_INICIO, 2165053/proyecto_FIN, 2165053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402165053FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal903075.7 903075.7

2023 2 CHP220402165897Proyecto de inversión342475.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342475.73, modificado:342475.73}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 2723047 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua272304 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SAN JUAN, 29902 SAN JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS ALREDEDORES DE LA CALL1/6/2022 30/7/2022 342475.7 342475.7 342475.7 342475.7 342475.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-087/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:342475.73, importe_modificado:342475.73}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}}{2165897/proyecto_INICIO, 2165897/proyecto_FIN, 2165897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402165897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal342475.7 342475.7

2023 2 CHP220402152402Proyecto de inversión3933067 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933066.56, modificado:3933066.56}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL. - 1704667 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez170466 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.9, meta_modificada:2538.9}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE EL JOBO DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR E12/9/2022 ######## 3933067 3933067 3933067 3933067 3933067 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-079-2022, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3933066.56, importe_modificado:3933066.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2538.9}}{2152402/proyecto_PROCESO, 2152402/proyecto_INICIO, 2152402/proyecto_PROCESO, 2152402/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402152402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3933067 3933067

2023 2 CHP220402156696Proyecto de inversión2287942 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287942.09, modificado:2287942.09}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 2237247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo223724 S 1048 938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA12/9/2022 ######## 2287942 2287942 2287942 2287942 2287942 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2022, contratista:AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2287942.09, importe_modificado:2287942.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}}{2156696/proyecto_PROCESO, 2156696/proyecto_INICIO, 2156696/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402156696FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2287942 2287942

2023 2 CHP220402152020Proyecto de inversión967118.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967118.94, modificado:966694.49}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 1622117 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez162211 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.88, meta_modificada:649.88}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZAD12/9/2022 ######## 966694.5 966694.5 966694.5 966694.5 966694.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-069-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:967118.94, importe_modificado:967118.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.88}}{2152020/proyecto_INICIO, 2152020/proyecto_PROCESO, 2152020/proyecto_FIN, 2152020/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402152020FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal967118.9 966694.5

2023 2 CHP220402152150Proyecto de inversión1569142 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569142.01, modificado:1482146.87}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN. - 1647767 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez164776 S 92 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.3, meta_modificada:1038.3}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA12/9/2022 ######## 1482147 1482147 1482147 1482147 1482147 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-080-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1569142.01, importe_modificado:1569142.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.3}}{2152150/proyecto_INICIO, 2152150/proyecto_FIN, 2152150/proyecto_PROCESO, 2152150/proyecto_FIN, 2152150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402152150FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1569142 1482147

2023 2 CHP220402153277Proyecto de inversión600010.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600010.5, modificado:600010.5}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, TRAMO IGLESIA DIVINO NIÑO - 1877137 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Metapa187713 S 54 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.7, meta_modificada:319.7}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PROLONGACION IGLESIA DIVINO NIÑO CANTON EL ARENAL, 30861 EL ARENAL, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PROLONGACION IGLESIA DIVINO NIÑO Y CALLE CANTON EL ARENAL IGLESIA DIVINO NIÑO, CALLE ENTRADA27/6/2022 27/8/2022 600010.5 600010.5 600010.5 600010.5 600010.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-007/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:600010.5, importe_modificado:600010.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.7}}{2153277/proyecto_PROCESO, 2153277/proyecto_INICIO, 2153277/proyecto_FIN, 2153277/proyecto_INICIO, 2153277/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402153277FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal600010.5 600010.5

2023 2 CHP220402155534Proyecto de inversión1553906 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553906.28, modificado:1553906.28}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5A. SUR Y AVENIDA 9A. SUR. - 2174787 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez217478 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.26, meta_modificada:763.26}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL CALVARIO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR LA OBRA SE REALIZA INICIA A LA ALTURA DEL BANCO SANTANDER######## 8/12/2022 1553906 1553906 1553906 1553906 1553906 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-105-2022, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1553906.28, importe_modificado:1553906.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.26}}{2155534/proyecto_INICIO, 2155534/proyecto_PROCESO, 2155534/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del iCHP220402155534FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1553906 1553906

2023 2 CHP220402154918Proyecto de inversión2022301 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022301.15, modificado:2022301.15}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO. - 2146087 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez214608 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.8, meta_modificada:1056.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CERRADA ARROYO, AVENIDA QUEBRACHO PARA LLEGAR LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL NUEVO PUENTE VE######## ######## 2022301 2022301 2022301 2022301 2022301 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-093-2022, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2022301.15, importe_modificado:2022301.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.8}}{2154918/proyecto_PROCESO, 2154918/proyecto_INICIO, 2154918/proyecto_FIN, 2154918/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402154918FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2022301 2022301

2023 2 CHP220402156537Proyecto de inversión2420289 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420289.06, modificado:2420289.06}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 2230197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo223019 S 93 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 580 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACE8/9/2022 ######## 2420289 2420289 2420289 2420289 2420289 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0386/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2420289.06, importe_modificado:2420289.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}{2156537/proyecto_INICIO, 2156537/proyecto_PROCESO, 2156537/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402156537FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2420289 2420289

2023 2 CHP220402152564Proyecto de inversión2426613 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426612.78, modificado:2355839.95}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS. - 1729727 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez172972 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.2, meta_modificada:1672.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE JAZMIN LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR12/9/2022 ######## 2355840 2355840 2355840 2355840 2355840 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-075-2022, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2426612.78, importe_modificado:2426612.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.2}}{2152564/proyecto_INICIO, 2152564/proyecto_PROCESO, 2152564/proyecto_FIN, 2152564/proyecto_INICIO, 2152564/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402152564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2426613 2355840

2023 2 CHP220402160604Proyecto de inversión1001706 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001706.18, modificado:1001706.18}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO CALLE TRACTOR, LOS PORTALES - 2442067 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua244206 S 3262 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE IG1/6/2022 29/8/2022 1001706 1001706 1001706 1001706 1001706 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-020/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1001706.18, importe_modificado:1001706.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}{2160604/proyecto_INICIO, 2160604/proyecto_FIN, 2160604/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402160604FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1001706 1001706

2023 2 CHP220402159523Proyecto de inversión2652474 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652474.18, modificado:2652474.18}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 2381347 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Oxchuc238134 S 234 252 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAONIL, 29450 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.3 KM APROXIMADAMENTE D22/9/2022 9/12/2022 2652474 2652474 2652474 2652474 2652474 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:ARQ JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2652474.18, importe_modificado:2652474.18}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2159523/proyecto_PROCESO, 2159523/proyecto_INICIO, 2159523/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402159523FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2652474 2652474

2023 2 CHP220402160907Proyecto de inversión923829.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923829.61, modificado:923829.61}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 2456547 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua245654 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:179, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRACCIÓN ENCANTO, 29904 FRACCIÓN ENCANTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AH 50 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-91.99219776, lat1/6/2022 29/8/2022 923829.6 923829.6 923829.6 923829.6 923829.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-035/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923829.61, importe_modificado:923829.61}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2160907/proyecto_PROCESO, 2160907/proyecto_INICIO, 2160907/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402160907FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal923829.6 923829.6

2023 2 CHP220402155654Proyecto de inversión645687.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645687.81, modificado:645687.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 2179917 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez217991 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.19, meta_modificada:431.19}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL######## ######## 645687.8 645687.8 645687.8 645687.8 645687.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-122-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:645687.81, importe_modificado:645687.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.19}}{2155654/proyecto_INICIO, 2155654/proyecto_PROCESO, 2155654/proyecto_FIN, 2155654/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402155654FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal645687.8 645687.8

2023 2 CHP220402159889Proyecto de inversión2874703 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874703.46, modificado:2404662.87}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 2405637 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Oxchuc240563 S 262 242 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BAJCHEN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.9 KM APROXIMADAMENTE3/10/2022 ######## 2404663 2404663 2404663 2404663 2404663 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:LUIS FERNANDO HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2874703.46, importe_modificado:2874703.46}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2159889/proyecto_INICIO, 2159889/proyecto_PROCESO, 2159889/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EN ESTA OBRA EXISTIERON AHORROS PRESUPUESTALES POR $ 470,040.59, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:PERO SE CUMPLIO CON LA META FÍSICA, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}}{obs1: {observación:verificar dato financiero si hubo reducción,  se reflejará desde el modificado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar dato financiero si hubo reducción,  se reflejará desde el modificado.CHP220402159889FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2874703 2404663

2023 2 CHP220402186308Proyecto de inversión43125.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43125.58, modificado:43125.58}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN BARRIO SAN ISIDRO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 3563047 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo356304 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION TERCERA AVENIDA SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA S18/5/2022 1/6/2022 43125.58 43125.58 43125.58 43125.58 43125.58 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-008/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:43125.58, importe_modificado:43125.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2186308/proyecto_FIN, 2186308/proyecto_PROCESO, 2186308/proyecto_INICIO, 2186308/proyecto_PROCESO, 2186308/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186308FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal43125.58 43125.58

2023 2 CHP220402187836Proyecto de inversión5604309 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5604308.78, modificado:5604308.78}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 3608457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Oxchuc360845 S 340 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL TZAY - DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 134 COLONIA EL TZAY, 29450 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO######## ######## 5604309 5604309 5604309 5604309 5604309 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5604308.78, importe_modificado:5604308.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1343.0}}{2187836/proyecto_INICIO, 2187836/proyecto_PROCESO, 2187836/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402187836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5604309 5604309

2023 2 CHP220402192897Proyecto de inversión186346.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186346.11, modificado:186346.11}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN NUEVA PALESTINA - 3759867 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo375986 S 80 90 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBR EEN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN FRANCISCO, CARRETERA GUADALUPE VICTO######## ######## 186346.1 186346.1 186346.1 186346.1 186346.1 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/CPS-030/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:186346.11, importe_modificado:186346.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}}{2192897/proyecto_INICIO, 2192897/proyecto_FIN, 2192897/proyecto_PROCESO, 2192897/proyecto_FIN, 2192897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402192897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal186346.1 186346.1

2023 2 CHP220402186452Proyecto de inversión78974.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78974.81, modificado:78974.81}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 3566917 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo356691 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN BARRO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR EN18/5/2022 1/6/2022 78974.81 78974.81 78974.81 78974.81 78974.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-011/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:78974.81, importe_modificado:78974.81}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2186452/proyecto_INICIO, 2186452/proyecto_FIN, 2186452/proyecto_PROCESO, 2186452/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186452FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal78974.81 78974.81

2023 2 CHP220402186471Proyecto de inversión62195.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62195.95, modificado:62195.95}}CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN EL BARRIO SAN ISIDRO JALTENANGO DE LA PAZ - 3567417 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo356741 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE EN BARRIO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR18/5/2022 1/6/2022 62195.95 62195.95 62195.95 62195.95 62195.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-012/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:62195.95, importe_modificado:62195.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2186471/proyecto_INICIO, 2186471/proyecto_FIN, 2186471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal62195.95 62195.95

2023 2 CHP220402188514Proyecto de inversión749867.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749867.77, modificado:749867.77}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD MEXICALAPA - 3629107 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir362910 S 84 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MEXICALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 150 BARRIO MEXICALAPA, 30975 MEXICALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EJIDO ZAPOTILLO Y CALLE CAMINO10/8/2022 ######## 749867.8 749867.8 749867.8 749867.8 749867.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-020/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:749867.77, importe_modificado:749867.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2188514/proyecto_PROCESO, 2188514/proyecto_INICIO, 2188514/proyecto_PROCESO, 2188514/proyecto_FIN, 2188514/proyecto_INICIO, 2188514/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402188514FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal749867.8 749867.8

2023 2 CHP220402188633Proyecto de inversión920728.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920728.08, modificado:920728.08}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 3632877 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir363287 S 135 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 250 BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30974 NUEVA LIBERTAD, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO DEL 20 DE NOVIEM29/8/2022 ######## 920728.1 920728.1 920728.1 920728.1 920728.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:920728.08, importe_modificado:920728.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2188633/proyecto_INICIO, 2188633/proyecto_PROCESO, 2188633/proyecto_FIN, 2188633/proyecto_PROCESO, 2188633/proyecto_FIN, 2188633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402188633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal920728.1 920728.1

2023 2 CHP220402188649Proyecto de inversión161840.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161840.94, modificado:161840.94}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RODADAS DE CONCRETO EN BARRIO CIENEGUILLA DE NUEVA PALESTINA - 3633267 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo363326 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN FRANCISCO, CARRETERA GUADALUPE VICTOR30/9/2022 ######## 161840.9 161840.9 161840.9 161840.9 161840.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-023/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:161840.94, importe_modificado:161840.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{2188649/proyecto_INICIO, 2188649/proyecto_FIN, 2188649/proyecto_PROCESO, 2188649/proyecto_FIN, 2188649/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402188649FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal161840.9 161840.9

2023 2 CHP220402188655Proyecto de inversión1256700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256700.0, modificado:1256700.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PANTEON EJIDAL DEL EJIDO EL ZAPOTILLO - 3633357 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de El Porvenir363335 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 820 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO EL CORO Y CAMINO MEXICALAPA, D1/9/2022 ######## 1256700 1256700 1256700 1256700 1256700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1256700.0, importe_modificado:1256700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2188655/proyecto_INICIO, 2188655/proyecto_PROCESO, 2188655/proyecto_FIN, 2188655/proyecto_PROCESO, 2188655/proyecto_FIN, 2188655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402188655FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1256700 1256700

2023 2 CHP220402194226Proyecto de inversión2880655 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880655.17, modificado:2880655.17}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO ZACATON SANTA TERESA - 3792967 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Simojovel379296 S 800 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:196, direccion:EJIDO ZACATÓN SANTA TERESA, 29835 ZACATÓN SANTA TERESA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.63481597, lat:17.######## ######## 2880655 2880655 2880655 2880655 2880655 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-014/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2880655.17, importe_modificado:2880655.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2347.0}}{2194226/proyecto_FIN, 2194226/proyecto_INICIO, 2194226/proyecto_PROCESO, 2194226/proyecto_FIN, 2194226/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402194226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2880655 2880655

2023 2 CHP220402193503Proyecto de inversión2399986 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399985.84, modificado:2399985.84}}CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DEPORTIVA, BARRIO MONTE LOS OLIVOS II CABECERA MUNICIPAL - 3775237 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Simojovel377523 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO MONTE LOS OLIVOS II, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MONTE LOS OLIVOS II EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.7205######## ######## 2399986 2399986 2399986 2399986 2399986 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-005/2022, contratista:CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2399985.84, importe_modificado:2399985.84}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2193503/proyecto_FIN, 2193503/proyecto_PROCESO, 2193503/proyecto_FIN, 2193503/proyecto_INICIO, 2193503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402193503FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2399986 2399986

2023 2 CHP220402193580Proyecto de inversión1999875 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999874.68, modificado:1999874.68}}AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA 2A ETAPA, EJIDO LAS LIMAS - 3777177 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Simojovel377717 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:84, direccion:EJIDO LAS LIMAS, 29822 LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS LIMAS SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EL MUNICIPIO DEL BOSQUE, lon:-92.69980391, lat:17.09715117}}######## ######## 1999875 1999875 1999875 1999875 1999875 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-008/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1999874.68, importe_modificado:1999874.68}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:150.0}}{2193580/proyecto_FIN, 2193580/proyecto_PROCESO, 2193580/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402193580FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1999875 1999875

2023 2 CHP220402190690Proyecto de inversión1068347 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068346.96, modificado:1068346.96}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ALDAMA - 3693517 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Aldama369351 S 111 91 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.88, meta_modificada:0.88}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - CHAYOMTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 880 PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL LADO NORTE SE CAMINA 200 METROS SOBRE LA CALLE PRI######## ######## 1068347 1068347 1068347 1068347 1068347 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/008/FISMDF/2022, contratista:JONATHAN ULISES LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1068346.96, importe_modificado:1068346.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.88}}{2190690/proyecto_INICIO, 2190690/proyecto_PROCESO, 2190690/proyecto_INICIO, 2190690/proyecto_PROCESO, 2190690/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402190690FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1068347 1068347

2023 2 CHP220402189675Proyecto de inversión1648888 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648887.93, modificado:1565606.29}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 3663577 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Oxchuc366357 S 625 625 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2108.7, meta_modificada:2108.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRALITO - MESBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 210 COLONIA EL CORRALITO, 29450 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL CORALITO Y CAMINO CAMINO A MESBILJA, CAMINO CAMINO RUMBO5/4/2022 5/7/2022 1565606 1565606 1565606 1565606 1565606 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1648887.93, importe_modificado:1648887.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2108.7}}{2189675/proyecto_PROCESO, 2189675/proyecto_INICIO, 2189675/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:EN ESTA OBRA HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES POR $  83,281.64, PERO SE CUMPLIERON CON LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}}{obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es meCHP220402189675FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1648888 1565606

2023 2 CHP220402186202Proyecto de inversión1979761 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979761.16, modificado:1979761.16}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3559897 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Jiquipilas355989 S 440 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.21, meta_modificada:678.21}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARRIAGA Y AVENIDA PIJIJIAPAN, CALLE CINTALAPA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEP1/12/2022 ######## 1979761 1979761 1979761 1979761 1979761 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/008-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1979761.16, importe_modificado:1979761.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.21}}{2186202/proyecto_INICIO, 2186202/proyecto_FIN, 2186202/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1979761 1979761

2023 2 CHP220402186552Proyecto de inversión2814833 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814833.11, modificado:2814833.11}}REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL Y SEÑALETICA EN LA CABACERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3570157 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Jiquipilas357015 S 1013 1238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.9, meta_modificada:1384.9}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1A ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC1/12/2022 ######## 2814833 2814833 2814833 2814833 2814833 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/009-2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2814833.11, importe_modificado:2814833.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.9}}{2186552/proyecto_INICIO, 2186552/proyecto_PROCESO, 2186552/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186552FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2814833 2814833

2023 2 CHP220402190050Proyecto de inversión3432249 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432248.92, modificado:3432248.92}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ALDAMA - 3673687 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Aldama367368 S 4664 3816 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.6878201, lat:16.91620695}}27/9/2022 ######## 3432249 3432249 3432249 3432249 3432249 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF-BANOBRAS/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3432248.92, importe_modificado:3432248.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2190050/proyecto_INICIO, 2190050/proyecto_PROCESO, 2190050/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402190050FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3432249 3432249

2023 2 CHP220402193252Proyecto de inversión783692 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783692.03, modificado:783692.03}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO. - 3768507 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla376850 S 1434 1222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y , AVENIDA CONSTITUCION NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA CABECER######## ######## 783692 783692 783692 783692 783692 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-053, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:783692.03, importe_modificado:783692.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{2193252/proyecto_INICIO, 2193252/proyecto_PROCESO, 2193252/proyecto_FIN, 2193252/proyecto_PROCESO, 2193252/proyecto_FIN, 2193252/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402193252FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal783692 783692

2023 2 CHP220402186667Proyecto de inversión1185208 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185208.28, modificado:1185208.28}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATALES - 3572187 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de El Porvenir357218 S 23 28 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.41, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO AGUACATALES, 30975 AGUACATALES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JORGE DE LA VEGA Y CAMINO BUENAVISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL M1/6/2022 21/6/2022 1185208 1185208 1185208 1185208 1185208 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-015/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1185208.28, importe_modificado:1185208.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_INICIO, 2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_PROCESO, 2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186667FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1185208 1185208

2023 2 CHP220402175555Proyecto de inversión1109870 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109869.61, modificado:1109869.61}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOCOLTENANGO BARRIO PABLO SALAZAR - 3203257 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Socoltenango320325 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA FRANCISCO I MADERO, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIMER######## ######## 1109870 1109870 1109870 1109870 1109870 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/DS/31/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1109869.61, importe_modificado:1109869.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2175555/proyecto_INICIO, 2175555/proyecto_PROCESO, 2175555/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402175555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1109870 1109870

2023 2 CHP220402181923Proyecto de inversión16000.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE LA BONANZA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3425897 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Jiquipilas342589 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:514, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO LA BONANZA, 30442 LA BONANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MI######## ######## 16000.4 16000.4 16000.4 16000.4 16000.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.1-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}{2181923/proyecto_INICIO, 2181923/proyecto_FIN, 2181923/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402181923FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal16000.4 16000.4

2023 2 CHP220402184493Proyecto de inversión960226.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960226.08, modificado:960226.08}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN CALLETANO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3504737 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Jiquipilas350473 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.5, meta_modificada:496.5}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO SAN CALLETANO, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TAPACHULA Y CAMINO VICENTE GUERRERO, CAMINO VICENTE GUERRERO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN1/12/2022 ######## 960226.1 960226.1 960226.1 960226.1 960226.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/013-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:960226.08, importe_modificado:960226.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.5}}{2184493/proyecto_INICIO, 2184493/proyecto_FIN, 2184493/proyecto_PROCESO, 2184493/proyecto_FIN, 2184493/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402184493FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal960226.1 960226.1

2023 2 CHP220402182679Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3448887 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Jiquipilas344888 S 230 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO EL TRIUNFO, 30440 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 3A SUR, CALLE 2A PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA LAS CRUCES HACIA ARRIAGA EN EL KM. 15######## ######## 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/004-2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{2182679/proyecto_INICIO, 2182679/proyecto_PROCESO, 2182679/proyecto_INICIO, 2182679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402182679FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1500000 1500000

2023 2 CHP220402184529Proyecto de inversión180865.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180865.34, modificado:180865.34}}REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO - 3505867 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo350586 S 98 100 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EN QUERETARO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A PACAYAL Y CARRETERA JALTENANGO DE LA PAZ, CAMINO SALVADOR URBINA LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CABE######## 8/11/2022 180865.3 180865.3 180865.3 180865.3 180865.3 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/022/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:180865.34, importe_modificado:180865.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{2184529/proyecto_INICIO, 2184529/proyecto_FIN, 2184529/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402184529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal180865.3 180865.3

2023 2 CHP220402173903Proyecto de inversión2195299 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195298.82, modificado:2195298.82}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LIBERTAD DEL PAJAL - 3129927 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo312992 S 348 326 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD DEL PAJAL COLONIA LIBERTAD DEL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA FRANCISCO I MADERO, CARRETERA CHIQUINILLAL PA14/9/2022 ######## 2195299 2195299 2195299 2195299 2195299 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2195298.82, importe_modificado:2195298.82}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2173903/proyecto_INICIO, 2173903/proyecto_FIN, 2173903/proyecto_PROCESO, 2173903/proyecto_FIN, 2173903/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402173903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2195299 2195299

2023 2 CHP220402180231Proyecto de inversión2365558 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365558.41, modificado:2365558.41}}CONSTRUCCION DE TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL CON CLAVE 07DPR1391B EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3374567 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Jiquipilas337456 S 134 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 6A NORTE, CALLE 2A PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D######## ######## 2365558 2365558 2365558 2365558 2365558 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/002-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2365558.41, importe_modificado:2365558.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}{2180231/proyecto_INICIO, 2180231/proyecto_PROCESO, 2180231/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402180231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2365558 2365558

2023 2 CHP220402182118Proyecto de inversión48001.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48001.2, modificado:48001.2}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 03 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3432097 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Jiquipilas343209 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN RANCHERIA EL RECUERDO, 30442 EL RECUERDO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HA######## ######## 48001.2 48001.2 48001.2 48001.2 48001.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.2-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:48001.2, importe_modificado:48001.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}{2182118/proyecto_INICIO, 2182118/proyecto_FIN, 2182118/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402182118FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal48001.2 48001.2

2023 2 CHP220402184559Proyecto de inversión424435.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424435.85, modificado:424435.85}}AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LESTER HERNANDEZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3506767 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Jiquipilas350676 S 80 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LESTER HERNANDEZ, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TAPACHULA Y CALLE DOS, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PED1/12/2022 ######## 424435.9 424435.9 424435.9 424435.9 424435.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:424435.85, importe_modificado:424435.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}}{2184559/proyecto_INICIO, 2184559/proyecto_PROCESO, 2184559/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402184559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal424435.9 424435.9

2023 2 CHP220402198339Proyecto de inversión1613855 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613855.22, modificado:806927.61}}229323.- Jard¦n de Ni?os Gabriela Mistral (07DJN0045W)(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥n03 AulasDidacticas,ServiciosSaniatrios,Direcci¥n, Salonde UsosMultiple7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00701E11B097-5FI007BS 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Guti?rrez, Tuxtla Guti?rrez, CHIS, lon:-93.114829, lat:16.7425}}1/1/2022 ######## 806927.6 806927.6 806927.6 806927.6 806927.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198339FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1613855 806927.6

2023 2 CHP220402205746Proyecto de inversión345104.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345104.06, modificado:141288.91}}MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN JUAREZ7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoSeguridad Sin identificarMunicipio de JuárezHIDROELECTRICAJUAREZ2022N 0 0 21807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MIER Y TERAN, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.195556, lat:17.603643}}1/1/2022 ######## 141288.9 141288.9 141288.9 141288.9 141288.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:345104.06, importe_modificado:345104.06}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2205746/proyecto_PROCESO, 2205746/proyecto_FIN, 2205746/proyecto_INICIO, 2205746/proyecto_FIN, 2205746/proyecto_INICIO, 2205746/proyecto_PROCESO, 2205746/proyecto_FIN, 2205746/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402205746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos345104.1 141288.9

2023 2 CHP220402198341Proyecto de inversión2488027 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488026.67, modificado:987670.43}}229239.- Primaria Cuauhtemoc (07DPB0665T).(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red El?ctricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores ySe?alizacion) y Rehabilitaci¥nde 03 AulasDid?cticas, Aulade Medios yDirecci¥n.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B064-5FI007BS 112 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:Salto de Agua, Estrella de Bel?n, CHIS, lon:-91.958038, lat:17.389951}}1/1/2022 ######## 987670.4 987670.4 987670.4 987670.4 987670.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2488027 987670.4

2023 2 CHP220402198343Proyecto de inversión2210812 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210812.19, modificado:1105406.11}}229241.-Primaria Santos Degollado (07DPR0346I)(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red El?ctricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Demolici¥n dePiso Firme,Construcci¥n deAndadores yEscalones,Se?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 04 AulasDid?ctic7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B066-5FI007BS 103 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:Salto de Agua, Belisario Dom¦nguez, CHIS, lon:-91.983893, lat:17.408198}}1/1/2022 ######## 1105406 1105406 1105406 1105406 1105406 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2210812 1105406

2023 2 CHP220402198346Proyecto de inversión7151952 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7151952.17, modificado:3575976.09}}229245.- Primaria Leona Vicario Fernandez (07DPR1434J)(Construcci¥n de06 AulasDid?cticas,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red El?ctrica,RedHidrosanitaria,cortes yterraplenes,Muros deContenci¥n,AccesoPrincipal, PlazaC¦vica,Andadores,Escaleras,Rampas y Se7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B069-5FI007BS 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:Santiago el Pinar, N¦namo, CHIS, lon:-92.716011, lat:16.93446}}1/1/2022 ######## 3575976 3575976 3575976 3575976 3575976 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198346FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica7151952 3575976

2023 2 CHP220402198349Proyecto de inversión3109701 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109701.04, modificado:1338020.94}}229254.- Primaria Alfonso Caso Alvarez (07DPB0595O)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,ServiciosSanitarios,Demolici¥n delEdificio A y 02Atipicos, ObraExterior (RedElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Escalones ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B074-5FI007BS 85 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:Tumbal?, Naranjil, CHIS, lon:-92.235073, lat:17.349414}}1/1/2022 ######## 1338021 1338021 1338021 1338021 1338021 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3109701 1338021

2023 2 CHP220402198354Proyecto de inversión2183550 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183550.22, modificado:1091775.11}}229311.- Primaria Justo Sierra Mendez (07EPR0233E)(Construcci¥n de02 AulaDidactica, 01Aula Usaer yObra Exterior(Red ElectricaExterior,Demolici¥n dePiso deConcreto,Sustituci¥n deAndadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B079-5FI007BS 158 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Villaflores, CHIS, lon:-93.2732, lat:16.231126}}1/1/2022 ######## 1091775 1091775 1091775 1091775 1091775 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2183550 1091775

2023 2 CHP220402198355Proyecto de inversión1257908 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257908.13, modificado:628954.08}}229313.- Primaria Constitucion De 1857 (07DPR0175F)(Construccion de02 AulasDidacticas yObra Exterior(Red ElectricaExterior,Andadores ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B081-5FI007BS 244 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Crist¥bal de las Casas, San Crist¥bal de las Casas, CHIS, lon:-92.643797, lat:16.738313}}1/1/2022 ######## 628954.1 628954.1 628954.1 628954.1 628954.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1257908 628954.1

2023 2 CHP220402198358Proyecto de inversión3879364 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879364.24, modificado:1939682.12}}229324.- Primaria Jaime Torres Bodet (07DPB0331F)(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Rampas ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥n07 AulasDidacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B086-5FI007BS 171 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:Chamula, Saclamant¥n, CHIS, lon:-92.627872, lat:16.792384}}1/1/2022 ######## 1939682 1939682 1939682 1939682 1939682 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198358FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3879364 1939682

2023 2 CHP220402198361Proyecto de inversión3615933 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615933.23, modificado:1807966.63}}229275.- Primaria Jacinto Perez Pajarito (07DPB2418Y)(Construccion de03 AulasDidacticas,ServiciosSanitarios,Demolici¥n delos Edificios C yK, Obra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosaintariaExterior,Andadores yEscalones,Muro deContenci¥n,Cortes y Se?7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B124-5FI007BS 188 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:47, direccion:Chamula, El Pozo, CHIS, lon:-92.573404, lat:16.853005}}1/1/2022 ######## 1807967 1807967 1807967 1807967 1807967 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198361FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3615933 1807967

2023 2 CHP220402198404Proyecto de inversión1883046 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883046.29, modificado:941523.15}}229262.- Conalep Plantel Conalep 312 Tuxtla Gutierrez (07DPT0010L)(ObraExterior:Techado de PlazaCivica,Se?alizacion.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022523D00601E11B050-5FI008BS 346 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Guti?rrez, Tuxtla Guti?rrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}}1/1/2022 ######## 941523.2 941523.2 941523.2 941523.2 941523.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior1883046 941523.2

2023 2 CHP230102207096Proyecto de inversión882008.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882008.53, modificado:882008.53}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE 860 MTS Y RAMAL CON 240 MTS EN PALENQUE RANCHERIA SAN MANUEL - 104887 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque10488 S 35 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:352, direccion:TERRACERÍA TRAMO BABILONIA 1RA. SECCION - DIVISION DEL NORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA SAN MANUEL, 29960 DIVISIÓN DEL NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO BABILONIA A DIVISIO9/2/2023 30/4/2023 882008.5 882008.5 882008.5 882008.5 882008.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:882008.53, importe_modificado:882008.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2207096/proyecto_INICIO, 2207096/proyecto_FIN, 2207096/proyecto_PROCESO, 2207096/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal882008.5 882008.5

2023 2 CHP230102207471Proyecto de inversión238610 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238609.96, modificado:238609.96}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 129527 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez12952 S 245 235 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 30 SUR ORIENTE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, ESTE BARRIO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL1/2/2023 15/2/2023 238610 238610 238610 238610 238610 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/01/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:238609.96, importe_modificado:238609.96}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}}{2207471/proyecto_FIN, 2207471/proyecto_PROCESO, 2207471/proyecto_INICIO, 2207471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal238610 238610

2023 2 CHP230102207476Proyecto de inversión2159884 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159883.56, modificado:2159883.56}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5.60 MTS POR 12.00 MTS EN EL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO. - 129777 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango12977 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LA ASUNCION - EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR 2 EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 29690 NUEVO CHAPULTENANGO (LA ASUNCIÓN), CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , S20/2/2023 20/5/2023 2159884 2159884 2159884 2159884 2159884 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/002/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2159883.56, importe_modificado:2159883.56}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2207476/proyecto_INICIO, 2207476/proyecto_PROCESO, 2207476/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2159884 2159884

2023 2 CHP230102207826Proyecto de inversión186440 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186440.0, modificado:186440.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA PAKAL KIN - 164347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque16434 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CABAH COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE MISOL-HA, AVENIDA MAYA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL KIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE KABAH1/2/2023 30/3/2023 186440 186440 186440 186440 186440 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130128, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:186440.0, importe_modificado:186440.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{2207826/proyecto_INICIO, 2207826/proyecto_FIN, 2207826/proyecto_PROCESO, 2207826/proyecto_FIN, 2207826/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207826FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal186440 186440

2023 2 CHP230102207831Proyecto de inversión186440 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186440.0, modificado:186440.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA MAGISTERIAL - 164467 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque16446 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2DA. PTE. SUR COLONIA MAGISTERIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA 10A. AVENIDA SUR, AVENIDA 9NA. AVENIDA SUR LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABEC1/2/2023 30/3/2023 186440 186440 186440 186440 186440 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131083, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:186440.0, importe_modificado:186440.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{2207831/proyecto_INICIO, 2207831/proyecto_FIN, 2207831/proyecto_PROCESO, 2207831/proyecto_FIN, 2207831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal186440 186440

2023 2 CHP230102207840Proyecto de inversión193431.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193431.5, modificado:193431.5}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA POZA AZUL - 164887 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque16488 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE USUMACINTA, LA OBAR SE EJECUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE R1/2/2023 30/3/2023 193431.5 193431.5 193431.5 193431.5 193431.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131084, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:193431.5, importe_modificado:193431.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}}{2207840/proyecto_INICIO, 2207840/proyecto_FIN, 2207840/proyecto_PROCESO, 2207840/proyecto_FIN, 2207840/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207840FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal193431.5 193431.5

2023 2 CHP230102208195Proyecto de inversión6438213 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6438213.23, modificado:6438213.23}}AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 179677 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá17967 S 498 465 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.72, meta_modificada:2.72}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO XANIL - CRUCERO BAMBU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 720 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO XANIL - CRUCERO BAMBU Y , LA AMPLIACION DEL CAMINO SE UBICA ENT24/2/2023 24/5/2023 6438213 6438213 6438213 6438213 6438213 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-012/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6438213.23, importe_modificado:6438213.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.72}}{2208195/proyecto_INICIO, 2208195/proyecto_PROCESO, 2208195/proyecto_INICIO, 2208195/proyecto_FIN, 2208195/proyecto_PROCESO, 2208195/proyecto_FIN, 2208195/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208195FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6438213 6438213

2023 2 CHP220402198330Proyecto de inversión2492.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492.49, modificado:248323.39}}229266.- Jard¦n de Ni?os Fernando Montes de Oca Rodriguez (07DCC1907B)(RehabilitacionDe 02 AulasDidacticas,Serviciosanitarios Y ObraExterior(Se?alizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00701E11B002-5CI007BS 29 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Copainal?, ?ngel Albino Corzo (Guadalupe), CHIS, lon:-93.274985, lat:17.128191}}1/1/2022 ######## 248323.4 248323.4 248323.4 248323.4 248323.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2021 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2492.49 248323.4

2023 2 CHP220402198362Proyecto de inversión1336498 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336498.38, modificado:668249.19}}229276.- Primaria Salvador Diaz Miron (07DPR2043B)(Obra Exterior(Red ElectricaExterior,Sustituci¥n deBardaMixta y Se?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B125-5FI007BS 130 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:Huehuet?n, Guadalupe, CHIS, lon:-92.338909, lat:14.980088}}1/1/2022 ######## 668249.2 668249.2 668249.2 668249.2 668249.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1336498 668249.2

2023 2 CHP220402198363Proyecto de inversión813462.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813462.32, modificado:406731.16}}229277.- Primaria Francisco Villa (07DPR4087M)(Construcci¥n de01 AulaDid?ctica yObra Exterior(Red ElectricaExterior,Andador,Rampa ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B126-5FI007BS 132 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Guti?rrez, Tuxtla Guti?rrez, CHIS, lon:-93.116107, lat:16.731289}}1/1/2022 ######## 406731.2 406731.2 406731.2 406731.2 406731.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica813462.3 406731.2

2023 2 CHP220402198366Proyecto de inversión2188456 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188455.71, modificado:2188455.71}}229322.- Primaria Felipe Carrillo Puerto (07DPB2443X)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior,RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Escalones,Rampa,Barandal ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B138-5FI007BS 105 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:Larr?inzar, Stenlejsotztetic, CHIS, lon:-92.821364, lat:16.927335}}1/1/2022 ######## 2188456 2188456 2188456 2188456 2188456 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198366FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2188456 2188456

2023 2 CHP230102207122Proyecto de inversión1019128 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019127.92, modificado:1019127.92}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN PALENQUE EJIDO LAS GARDENIAS - 106587 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque10658 S 84 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1413, direccion:CALLE LAS GARDENIAS EJIDO LAS GARDENIAS, 29960 LAS GARDENIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VIOLETAS Y CALLE LAS ORQUIDEAS, CALLE LOS CIPRES LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO LAS GARDENIAS UBICADO SOBR13/2/2023 19/4/2023 1019128 1019128 1019128 1019128 1019128 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DREN-PLUVIAL-011-2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1019127.92, importe_modificado:1019127.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{2207122/proyecto_PROCESO, 2207122/proyecto_FIN, 2207122/proyecto_PROCESO, 2207122/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1019128 1019128

2023 2 CHP230102207860Proyecto de inversión6196095 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6196094.56, modificado:6196094.56}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PROLONGACION DE LA AVENIDA PRIMERA PONIENETE SUR EN CABECERA Y MUNICPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 166357 Chiapas 36 La GrandezaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Grandeza16635 S 750 752 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORVENIR A BELLA VISTA Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PORVENIR BELLAVISTA A 100 MTS DE LA E2/2/2023 5/5/2023 6196095 6196095 6196095 6196095 6196095 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-004, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:6196094.56, importe_modificado:6196094.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2207860/proyecto_INICIO, 2207860/proyecto_PROCESO, 2207860/proyecto_INICIO, 2207860/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207860FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6196095 6196095

2023 2 CHP220402198374Proyecto de inversión1388327 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388326.54, modificado:694163.27}}229292.- Primaria Jose Manuel Velasco Balboa (07DPR3214L)(Rehabilitaci¥nde 14 AulasDidacticas,Direcci¥n,ServiciosSanitarios, 02Aulas deMedios, Porticoy 02 Bodegas,Obra Exterior(Se?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B018-5FI007BS 376 363 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berrioz?bal, Berrioz?bal, CHIS, lon:-93.275101, lat:16.801829}}1/1/2022 ######## 694163.3 694163.3 694163.3 694163.3 694163.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1388327 694163.3

2023 2 CHP220402198377Proyecto de inversión1119554 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119554.05, modificado:559777.03}}229320.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPR3203F)(Rehabilitaci¥nde 06 AulasDidacticas,ServiciosSanitarios,Direcci¥n yObra Exterior(Se?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B021-5FI007BS 108 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:Chamula, Callej¥n, CHIS, lon:-92.709818, lat:16.870303}}1/1/2022 ######## 559777 559777 559777 559777 559777 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198377FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1119554 559777

2023 2 CHP220402198378Proyecto de inversión2277195 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277195.19, modificado:2277195.19}}229287.- Primaria Simon Bolivar (07DPR1059W)("Rehabilitaci¥nde 10 AulasDidacticas,Direcci¥n, 02ServiciosSanitarios,Cooperativa,Biblioteca, salade maestros,?rea deeducaci¥nf¦sica, bodega yObra Exterior(Se?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B035-5FI007BS 112 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:Chiapa de Corzo, Galecio Narc¦a, CHIS, lon:-93.020332, lat:16.587046}}1/1/2022 ######## 2277195 2277195 2277195 2277195 2277195 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2277195 2277195

2023 2 CHP220402198383Proyecto de inversión2430247 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430246.83, modificado:1215123.42}}229317.- Primaria Donaciano Gonzalez Flores (07DPR0470H)(Rehabilitaci¥nde 08 AulasDidacticas,ServiciosSanitarios,Direcci¥n yObra Exterior(Andadores,Cancha de UsosMultiples ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B092-5FI007BS 114 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:Pichucalco, Nuevo Nicapa, CHIS, lon:-93.071494, lat:17.633434}}1/1/2022 ######## 1215123 1215123 1215123 1215123 1215123 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2430247 1215123

2023 2 CHP220402198389Proyecto de inversión2132225 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132224.54, modificado:1066112.27}}229250.- Telesecundaria 853 Mariano Azuela (07ETV0875X)(Construcci¥n de01 AulaDid?ctica yObraExterior (RedEl?ctricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Sustituci¥n deAccesoPrincipal,Construcci¥n deAndadores ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 04 AulasDid?cti7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B113-5FI007BS 57 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:Salto de Agua, Estrella de Bel?n, CHIS, lon:-91.958038, lat:17.389951}}1/1/2022 ######## 1066112 1066112 1066112 1066112 1066112 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2132225 1066112

2023 2 CHP220402198392Proyecto de inversión2842852 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842851.57, modificado:1421425.79}}229298.- Telesecundaria 1057 Luis Donaldo Colosio Murrieta (07ETV1079H)(Construcci¥n de01 AulaDidactica,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Escalones,Plaza Civica,Asta Bandera,Rellenos, Murode Cont7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B117-5FI007BS 67 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-92.997246, lat:16.691117}}1/1/2022 ######## 1421426 1421426 1421426 1421426 1421426 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2842852 1421426

2023 2 CHP230102207883Proyecto de inversión2261430 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261430.18, modificado:2261430.18}}CONSTRUCCION DE ANDAADOR Y LETRAS CORPOREAS GIGANTES EN PROLONGACION DE LA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CARRETERA FEDERAL AL PORVENIR Y SEPTIMA CALLE PONIENTE SUR EN CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 167307 Chiapas 36 La GrandezaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Grandeza16730 S 750 752 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL AL PORVENIR, CALLE SEPTIMA CALLE PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L2/2/2023 9/5/2023 2261430 2261430 2261430 2261430 2261430 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-005, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:2261430.18, importe_modificado:2261430.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}{2207883/proyecto_INICIO, 2207883/proyecto_PROCESO, 2207883/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207883FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2261430 2261430

2023 2 CHP230102208246Proyecto de inversión1427945 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427945.24, modificado:1427945.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 181987 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez18198 S 77 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:155.62, meta_modificada:155.62}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA HERRERA BARRIO BARRIO VISTA HERMOSA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE 5A NORTE PONIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CO1/3/2023 30/4/2023 1427945 1427945 1427945 1427945 1427945 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1427945.24, importe_modificado:1427945.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:155.62}}{2208246/proyecto_INICIO, 2208246/proyecto_PROCESO, 2208246/proyecto_INICIO, 2208246/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208246FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1427945 1427945

2023 2 CHP220402198394Proyecto de inversión2007156 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007155.84, modificado:1003577.92}}229295.- Telesecundaria 564 Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07ETV0589C)(Construcci¥n de02 AulasDidacticas,Demolici¥n delEdificio E yObra Exterior(Red Electrica,RedHidrosanitaria,Cuneta,Sustituci¥n deAndadores,Barandal ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 07 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B119-5FI007BS 39 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:Tumbal?, Ignacio Allende, CHIS, lon:-92.149277, lat:17.249018}}1/1/2022 ######## 1003578 1003578 1003578 1003578 1003578 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198394FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2007156 1003578

2023 2 CHP230102206398Proyecto de inversión2159036 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159036.01, modificado:2159036.01}}CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN EL PERIFERICO NORTE ENTRE CALLE 3RA Y 4TA PTE. NORTE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 18097 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque1809 S 237 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.5, meta_modificada:18.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE NORTE Y CALLE 3RA. PTE. NORTE, CALLE 2DA. PONIENTE SUR LA OBRA ESTA SITUADA SOBRE10/2/2023 28/4/2023 2159036 2159036 2159036 2159036 2159036 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-PLUVIAL-010-2023, contratista:JALM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2159036.01, importe_modificado:2159036.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.5}}{2206398/proyecto_INICIO, 2206398/proyecto_PROCESO, 2206398/proyecto_FIN, 2206398/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206398FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2159036 2159036

2023 2 CHP230102207526Proyecto de inversión1412969 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412969.27, modificado:1412969.27}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X32.00MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 07DPR3525O EN PALENQUE EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION - 133367 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Palenque13336 S 90 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 307 A TRINIDAD - SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN,15/2/2023 16/4/2023 1412969 1412969 1412969 1412969 1412969 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-032-2023, contratista:ING. OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1412969.27, importe_modificado:1412969.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2207526/proyecto_INICIO, 2207526/proyecto_PROCESO, 2207526/proyecto_FIN, 2207526/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207526FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1412969 1412969

2023 2 CHP230102207888Proyecto de inversión619209.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619209.45, modificado:619209.45}}CONSTRUCCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALTA VISTA MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 167627 Chiapas 36 La GrandezaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Grandeza16762 S 68 75 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:BARRIO ALTAVISTA, 30965 ALTAVISTA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA BARRIO TOQUIN, SE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD DE TOQUIN Y VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR EL PANT17/2/2023 31/3/2023 619209.5 619209.5 619209.5 619209.5 619209.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-006, contratista:OCAMPO VAZQUEZ JOSE ROLANDO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:619209.45, importe_modificado:619209.45}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}}{2207888/proyecto_INICIO, 2207888/proyecto_PROCESO, 2207888/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207888FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal619209.5 619209.5

2023 2 CHP230102208252Proyecto de inversión2345025 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345025.14, modificado:2345025.14}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA USOS MULTILLES - 182187 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez18218 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.74, meta_modificada:558.74}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:121, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - SAN JOSÉ LAS ROSAS - 11 KILÓMETRO 700 + UNDEFINED RANCHERIA SAN JOSE LAS ROSAS, 30102 SAN JOSÉ LAS ROSAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOC1/3/2023 30/4/2023 2345025 2345025 2345025 2345025 2345025 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2345025.14, importe_modificado:2345025.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.74}}{2208252/proyecto_INICIO, 2208252/proyecto_PROCESO, 2208252/proyecto_INICIO, 2208252/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208252FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2345025 2345025

2023 2 CHP230102208261Proyecto de inversión5000344 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000343.58, modificado:5000343.58}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA - 182777 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez18277 S 1750 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4071.8, meta_modificada:4071.8}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS CIUDAD COMITAN DE DOMINGUEZ, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIFERENTES AVENIDAS Y CALLE DIFERENTES CALLES, LA OBRA SE REALIZARA EN1/3/2023 15/5/2023 5000344 5000344 5000344 5000344 5000344 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5000343.58, importe_modificado:5000343.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4071.8}}{2208261/proyecto_INICIO, 2208261/proyecto_PROCESO, 2208261/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:revisar el porcentaje de su avance financiero debe estar al 100% o colocar una justificación del motivo., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar el porcentaje de su avance financiero debe eCHP230102208261FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5000344 5000344

2023 2 CHP230102206439Proyecto de inversión983692.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983692.47, modificado:983692.47}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 29407 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá2940 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CACAHUATAL ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE13/2/2023 13/4/2023 983692.5 983692.5 983692.5 983692.5 983692.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-005/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:983692.47, importe_modificado:983692.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}{2206439/proyecto_INICIO, 2206439/proyecto_PROCESO, 2206439/proyecto_INICIO, 2206439/proyecto_PROCESO, 2206439/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206439FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal983692.5 983692.5

2023 2 CHP230102206442Proyecto de inversión6355146 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6355145.5, modificado:6355145.5}}REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 29677 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá2967 S 626 642 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.12, meta_modificada:6.12}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CAMPAMENTO - LIMITE CON TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 770 COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO A LADO ORIENTE DE LA CABECERA15/2/2023 15/5/2023 6355146 6355146 6355146 6355146 6355146 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-006/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6355145.5, importe_modificado:6355145.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.12}}{2206442/proyecto_INICIO, 2206442/proyecto_PROCESO, 2206442/proyecto_INICIO, 2206442/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6355146 6355146

2023 2 CHP230102206458Proyecto de inversión2762314 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762314.4, modificado:2762314.4}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 33407 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia3340 S 421 414 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.74, meta_modificada:11.74}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA TIGRILLA - PARCELAS AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 740 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA PARALELO A LAS PAR2/2/2023 31/3/2023 2762314 2762314 2762314 2762314 2762314 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/002-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2762314.4, importe_modificado:2762314.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.74}}{2206458/proyecto_INICIO, 2206458/proyecto_PROCESO, 2206458/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2762314 2762314

2023 2 CHP230102206462Proyecto de inversión2247967 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247967.17, modificado:2247967.17}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 34047 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia3404 S 138 131 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.43, meta_modificada:16.43}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A CARRETERA ESTATAL 157 A SANTA EMILIA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 430 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UB2/2/2023 31/3/2023 2247967 2247967 2247967 2247967 2247967 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/003-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2247967.17, importe_modificado:2247967.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.43}}{2206462/proyecto_INICIO, 2206462/proyecto_PROCESO, 2206462/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206462FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2247967 2247967

2023 2 CHP230102206833Proyecto de inversión726942.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726942.51, modificado:726942.51}}CONSTRUCCION DE TECHADO, EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CLAVE 07EMS0017R ETAPA DE CIMENTACION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MASPAC - 75757 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Francisco León7575 S 363 393 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - COBACH 88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINAD1/3/2023 31/3/2023 726942.5 726942.5 726942.5 726942.5 726942.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:FABIAN PINO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:726942.51, importe_modificado:726942.51}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2206833/proyecto_PROCESO, 2206833/proyecto_INICIO, 2206833/proyecto_PROCESO, 2206833/proyecto_INICIO, 2206833/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206833FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal726942.5 726942.5

2023 2 CHP230102207935Proyecto de inversión3000326 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000326.21, modificado:3000326.21}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 170007 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez17000 S 185 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7645.0, meta_modificada:7645.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITAN AL1/2/2023 31/3/2023 3000326 3000326 3000326 3000326 3000326 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/01/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000326.21, importe_modificado:3000326.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7645.0}}{2207935/proyecto_PROCESO, 2207935/proyecto_INICIO, 2207935/proyecto_PROCESO, 2207935/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:su avance físico ya cuenta con un 100% por lo que deberá realizar la corrección del avance financiero este debe ser el 100% o justificar., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:su avance físico yaCHP230102207935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3000326 3000326



2023 2 CHP230102208293Proyecto de inversión832816 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832816.0, modificado:832816.0}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 183747 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá18374 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:AVENIDA PRIMERA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA CONSTITUCION LA PAVIMENTACION DE CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE1/3/2023 30/3/2023 832816 832816 832816 832816 832816 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-013/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:832816.0, importe_modificado:832816.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}}{2208293/proyecto_INICIO, 2208293/proyecto_PROCESO, 2208293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal832816 832816

2023 2 CHP230102206467Proyecto de inversión3200364 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200364.28, modificado:3200364.28}}CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA ASENTAMIENTO PERLA DEL GRIJALVA. - 34907 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia3490 S 75 94 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PERLA DEÑ GRIJALVA - ENTRONQUE CAMINO SAN JOSE MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO PERLAS DEL GRIJALVA, 30364 PERLA DEL GRIJALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO9/2/2023 31/3/2023 3200364 3200364 3200364 3200364 3200364 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/004-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3200364.28, importe_modificado:3200364.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}}{2206467/proyecto_INICIO, 2206467/proyecto_PROCESO, 2206467/proyecto_INICIO, 2206467/proyecto_PROCESO, 2206467/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206467FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3200364 3200364

2023 2 CHP230102206474Proyecto de inversión1141051 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141051.26, modificado:1141051.26}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO NOCHE BUENA - 35667 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Metapa3566 S 1487 1373 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.32, meta_modificada:227.32}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL TRIANGULO BARRIO NOCHE BUENA, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL BARRIO NOCHE BUENA Y CALLE NOCHE BUENA EL TRIANGULO, CALLE PRINCIPAL BARRIO NOCHE BUENA CA23/1/2023 10/3/2023 1141051 1141051 1141051 1141051 1141051 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-001/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PACHECO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1141051.26, importe_modificado:1141051.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.32}}{2206474/proyecto_PROCESO, 2206474/proyecto_INICIO, 2206474/proyecto_FIN, 2206474/proyecto_INICIO, 2206474/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206474FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1141051 1141051

2023 2 CHP230102206477Proyecto de inversión617656.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617656.81, modificado:617656.81}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 36387 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez3638 S 245 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA 4A AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESTE BA2/2/2023 17/3/2023 617656.8 617656.8 617656.8 617656.8 617656.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:617656.81, importe_modificado:617656.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}}{2206477/proyecto_PROCESO, 2206477/proyecto_INICIO, 2206477/proyecto_FIN, 2206477/proyecto_PROCESO, 2206477/proyecto_FIN, 2206477/proyecto_PROCESO, 2206477/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal617656.8 617656.8

2023 2 CHP230102206478Proyecto de inversión1788696 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788695.5, modificado:1788695.5}}REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO LA GLORIA - 36447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque3644 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.23, meta_modificada:2.23}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO Y EJ15/2/2023 16/5/2023 1788696 1788696 1788696 1788696 1788696 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-019-2023, contratista:LIC. SULEYMA ANAHY NARVAEZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1788695.5, importe_modificado:1788695.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.23}}{2206478/proyecto_INICIO, 2206478/proyecto_PROCESO, 2206478/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206478FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1788696 1788696

2023 2 CHP230102206481Proyecto de inversión1197928 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197928.02, modificado:1197928.02}}CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE EJIDO NUEVA GALILEA - 37007 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Palenque3700 S 499 473 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARIMATEA - NUEVA GALILEA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ARIMATEA - NUEV AGALILEA Y TERRACER14/2/2023 20/4/2023 1197928 1197928 1197928 1197928 1197928 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-021-2023, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197928.02, importe_modificado:1197928.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}}{2206481/proyecto_INICIO, 2206481/proyecto_FIN, 2206481/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1197928 1197928

2023 2 CHP230102207959Proyecto de inversión1458425 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458425.39, modificado:1458425.39}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 170797 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez17079 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SANTA TERESA, ESTA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CO15/2/2023 31/3/2023 1458425 1458425 1458425 1458425 1458425 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1458425.39, importe_modificado:1458425.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:73.0}}{2207959/proyecto_INICIO, 2207959/proyecto_PROCESO, 2207959/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1458425 1458425

2023 2 CHP230102207964Proyecto de inversión6477309 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6477309.18, modificado:6477309.18}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 171007 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá17100 S 533 541 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.92, meta_modificada:10.92}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAM - VHUVHUCRUZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 920 COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS23/2/2023 23/5/2023 6477309 6477309 6477309 6477309 6477309 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-010/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6477309.18, importe_modificado:6477309.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.92}}{2207964/proyecto_INICIO, 2207964/proyecto_PROCESO, 2207964/proyecto_INICIO, 2207964/proyecto_PROCESO, 2207964/proyecto_FIN, 2207964/proyecto_PROCESO, 2207964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207964FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6477309 6477309

2023 2 CHP230102206501Proyecto de inversión3063443 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063442.52, modificado:3063442.52}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 39747 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia3974 S 330 327 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.62, meta_modificada:12.62}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO INDEPENDENCIA - PARCELAS AGRICOLAS CANALETAS DE RIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 620 EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE16/2/2023 16/4/2023 3063443 3063443 3063443 3063443 3063443 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/005-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3063442.52, importe_modificado:3063442.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.62}}{2206501/proyecto_PROCESO, 2206501/proyecto_INICIO, 2206501/proyecto_PROCESO, 2206501/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206501FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3063443 3063443

2023 2 CHP230102206514Proyecto de inversión2619779 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619778.66, modificado:2619778.66}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 41357 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia4135 S 353 355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 157 - PARCELAS AGRICOLAS CANALETAS DE RIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LO16/2/2023 16/4/2023 2619779 2619779 2619779 2619779 2619779 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/006-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2619778.66, importe_modificado:2619778.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}}{2206514/proyecto_INICIO, 2206514/proyecto_PROCESO, 2206514/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206514FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2619779 2619779

2023 2 CHP230102207256Proyecto de inversión1294918 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294918.03, modificado:1294918.03}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON - 115707 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá11570 S 20 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.75, meta_modificada:678.75}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON BARRIO SAN CRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y , PARQUE CENTRAL NOS DIRIGIMOS DESDE LA CALLE CENTRAL A LA CARRETERA TUMBALA A YAJALON A 1.120/2/2023 5/4/2023 1294918 1294918 1294918 1294918 1294918 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-007/2023, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1294918.03, importe_modificado:1294918.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.75}}{2207256/proyecto_INICIO, 2207256/proyecto_PROCESO, 2207256/proyecto_INICIO, 2207256/proyecto_PROCESO, 2207256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207256FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1294918 1294918

2023 2 CHP230102207985Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO - 171627 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León17162 S 136 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.8, meta_modificada:1093.8}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIO NEGRO, 29562 RÍO NEGRO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CA3/3/2023 1/5/2023 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.8}}{2207985/proyecto_PROCESO, 2207985/proyecto_INICIO, 2207985/proyecto_PROCESO, 2207985/proyecto_INICIO, 2207985/proyecto_PROCESO, 2207985/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207985FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2000000 2000000

2023 2 CHP230102208360Proyecto de inversión1657266 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657265.52, modificado:1657265.52}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE ALVARO OBREGON - 187377 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá18737 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE LA1/3/2023 29/4/2023 1657266 1657266 1657266 1657266 1657266 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-014/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1657265.52, importe_modificado:1657265.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}{2208360/proyecto_INICIO, 2208360/proyecto_PROCESO, 2208360/proyecto_INICIO, 2208360/proyecto_FIN, 2208360/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208360FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1657266 1657266

2023 2 CHP230102208371Proyecto de inversión2015224 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015223.98, modificado:2015223.98}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA AVENIDA SUR ENTRE 8A. PONIENTE Y CARRETERA A HUEHUETAN - 187937 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán18793 S 4325 4009 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.0, meta_modificada:1928.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA A HUEHUETAN, PARTIENDO DELA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SURESTE POR1/2/2023 10/4/2023 2015224 2015224 2015224 2015224 2015224 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-001/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2015223.98, importe_modificado:2015223.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.0}}{2208371/proyecto_INICIO, 2208371/proyecto_FIN, 2208371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2015224 2015224

2023 2 CHP230102208374Proyecto de inversión526920.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526920.27, modificado:526920.27}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 188077 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tumbalá18807 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA COLOLIL, 29920 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA CABECER2/3/2023 15/4/2023 526920.3 526920.3 526920.3 526920.3 526920.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-015/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:526920.27, importe_modificado:526920.27}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2208374/proyecto_PROCESO, 2208374/proyecto_INICIO, 2208374/proyecto_PROCESO, 2208374/proyecto_INICIO, 2208374/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal526920.3 526920.3

2023 2 CHP230102207322Proyecto de inversión4640000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640000.0, modificado:4640000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 32 CUARTOS DORMITORIO EN KULAKTIK - 120907 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa12090 S 68 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L16/1/2023 16/3/2023 4640000 4640000 4640000 4640000 4640000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4640000.0, importe_modificado:4640000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{2207322/proyecto_INICIO, 2207322/proyecto_FIN, 2207322/proyecto_PROCESO, 2207322/proyecto_FIN, 2207322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4640000 4640000

2023 2 CHP230102208024Proyecto de inversión1182297 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182297.49, modificado:1182297.49}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 173017 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez17301 S 312 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:516.32, meta_modificada:516.32}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA BARRIO MONTE CRISTO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDRO SOLORZANO Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COM20/2/2023 14/4/2023 1182297 1182297 1182297 1182297 1182297 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1182297.49, importe_modificado:1182297.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:516.32}}{2208024/proyecto_INICIO, 2208024/proyecto_PROCESO, 2208024/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir avance financiero este debe estar igual que el físico en 100 %., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:corregir avance financiero este debe estar igual que el físico en 100 %., trimestre:CHP230102208024FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1182297 1182297

2023 2 CHP230102207326Proyecto de inversión1793685 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793685.4, modificado:1793685.4}}REHABILITACION DE 31.4 KMS. DE CAMINO RURAL E.C. CASTILLO TIELMANS A NUEVA INDEPENDENCIA Y RAMALES EN PALENQUE EJIDO ESCUINTLA - 121187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque12118 S 59 66 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.4, meta_modificada:31.4}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1259, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS - ESCUINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO ESCUINTLA, 29960 ESCUINTLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LICENCIADO CASTILLO TIELMANS A ESCUINT13/2/2023 28/4/2023 1793685 1793685 1793685 1793685 1793685 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-014-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1793685.4, importe_modificado:1793685.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.4}}{2207326/proyecto_INICIO, 2207326/proyecto_PROCESO, 2207326/proyecto_FIN, 2207326/proyecto_INICIO, 2207326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1793685 1793685

2023 2 CHP230102208416Proyecto de inversión1482277 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482276.98, modificado:1482276.98}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. MORELOS. - 189107 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla18910 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.6, meta_modificada:834.6}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MORELOS SUR, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTR15/2/2023 6/5/2023 1482277 1482277 1482277 1482277 1482277 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-011, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1482276.98, importe_modificado:1482276.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.6}}{2208416/proyecto_INICIO, 2208416/proyecto_PROCESO, 2208416/proyecto_FIN, 2208416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208416FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1482277 1482277

2023 2 CHP230102208420Proyecto de inversión851869.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851869.5, modificado:851869.5}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 189167 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá18916 S 170 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.92, meta_modificada:743.92}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILPANCINGO, 29623 CHILPANCINGO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA A COAPILLA Y , CALLE PRINCIPAL DE LA RIBERA CHILPANCINGO CP. 29623 KM DE LA CARRETERA COPAINALA A COAPIL6/2/2023 10/5/2023 851869.5 851869.5 851869.5 851869.5 851869.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:851869.5, importe_modificado:851869.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.92}}{2208420/proyecto_INICIO, 2208420/proyecto_PROCESO, 2208420/proyecto_INICIO, 2208420/proyecto_PROCESO, 2208420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal851869.5 851869.5

2023 2 CHP230102208424Proyecto de inversión614624.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614624.46, modificado:614624.46}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADA SEGUNDA ETAPA - 189227 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huehuetán18922 S 4325 4009 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y AVENIDA CONSTITUCION, PARTIRNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SURESTE EN CALLE CENTR1/2/2023 28/2/2023 614624.5 614624.5 614624.5 614624.5 614624.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-002/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:614624.46, importe_modificado:614624.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}}{2208424/proyecto_INICIO, 2208424/proyecto_FIN, 2208424/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208424FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal614624.5 614624.5

2023 2 CHP230102207358Proyecto de inversión1094338 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094338.05, modificado:1094338.05}}CONSTRUCCION DE ZAMPEADOS DE PIEDRA EN HUELLAS VEHICULARES EN PALENQUE EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA - 123937 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque12393 S 27 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:612, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LAS DELICIAS - PUEBLO NUEVO LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA, 29960 PUEBLO NUEVO USUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO V13/2/2023 4/5/2023 1094338 1094338 1094338 1094338 1094338 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2023, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1094338.05, importe_modificado:1094338.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}}{2207358/proyecto_FIN, 2207358/proyecto_INICIO, 2207358/proyecto_FIN, 2207358/proyecto_PROCESO, 2207358/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207358FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1094338 1094338

2023 2 CHP230102208073Proyecto de inversión1218255 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218254.5, modificado:1218254.5}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MASPAC - 174757 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Francisco León17475 S 81 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA SAN ANTONIO MASPAC, 29560 SAN ANTONIO MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MASPAC EN EL LADO SUR ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA7/3/2023 5/5/2023 1218255 1218255 1218255 1218255 1218255 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1218254.5, importe_modificado:1218254.5}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2208073/proyecto_INICIO, 2208073/proyecto_PROCESO, 2208073/proyecto_INICIO, 2208073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1218255 1218255

2023 2 CHP230102208444Proyecto de inversión507874.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507874.52, modificado:507874.52}}REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO A LA RANCHERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION ARROYO ESCONDIDO - 189737 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad18973 S 99 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOSE MARIA MORELOS -LA LIBERTAD - ZARAGOZA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA13/2/2023 13/4/2023 507874.5 507874.5 507874.5 507874.5 507874.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/AD/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:507874.52, importe_modificado:507874.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}{2208444/proyecto_INICIO, 2208444/proyecto_PROCESO, 2208444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208444FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal507874.5 507874.5

2023 2 CHP230102208453Proyecto de inversión604371.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604371.76, modificado:604371.76}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO EL TRIUNFO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 189897 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá18989 S 163 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.2, meta_modificada:550.2}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO OSEGUERA BARRIO EL TRIUNFO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA EMILIO OSEGUERA BARRIO EL TRIUNFO CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21127852, lat:17.10062111}}13/2/2023 15/4/2023 604371.8 604371.8 604371.8 604371.8 604371.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-003/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:604371.76, importe_modificado:604371.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.2}}{2208453/proyecto_INICIO, 2208453/proyecto_PROCESO, 2208453/proyecto_INICIO, 2208453/proyecto_PROCESO, 2208453/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208453FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal604371.8 604371.8

2023 2 CHP230102208465Proyecto de inversión689740 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689740.03, modificado:689740.03}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 190107 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá19010 S 110 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.5, meta_modificada:398.5}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29636 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPA, lon:-93.22977228, lat:17.17694093}}13/2/2023 14/4/2023 689740 689740 689740 689740 689740 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-004/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:689740.03, importe_modificado:689740.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.5}}{2208465/proyecto_INICIO, 2208465/proyecto_PROCESO, 2208465/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal689740 689740

2023 2 CHP230102208469Proyecto de inversión663719.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663719.61, modificado:663719.61}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 190227 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Copainalá19022 S 53 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.8, meta_modificada:1372.8}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ SAN MARCOS, 29635 SAN JOSÉ (SAN MARCOS), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ SAN MARCOS CP. 29635 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.25074027, lat:17.180920/2/2023 31/5/2023 663719.6 663719.6 663719.6 663719.6 663719.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-005/2023, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:663719.61, importe_modificado:663719.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.8}}{2208469/proyecto_INICIO, 2208469/proyecto_PROCESO, 2208469/proyecto_FIN, 2208469/proyecto_INICIO, 2208469/proyecto_PROCESO, 2208469/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208469FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal663719.6 663719.6

2023 2 CHP230102206630Proyecto de inversión1263229 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263229.21, modificado:1263229.21}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, LAS VEGAS. - 56177 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla5617 S 131 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS VEGAS, 30613 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON SUR Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA 04 DE OCTUBRE LA OBRA UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENT6/2/2023 20/3/2023 1263229 1263229 1263229 1263229 1263229 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-005, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1262229.21, importe_modificado:1263228.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2206630/proyecto_INICIO, 2206630/proyecto_PROCESO, 2206630/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1263229 1263229

2023 2 CHP230102207036Proyecto de inversión2156856 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156855.88, modificado:2156855.88}}CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL - 100827 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acapetahua10082 S 300 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO LA VAINILLA - VEINTE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO VEINTE DE ABRIL, 30580 VEINTE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VAINILLA - CHAPALA Y CAMINO VEINTE DE ABRIL - AB13/1/2023 12/4/2023 2156856 2156856 2156856 2156856 2156856 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:2156855.88, importe_modificado:2156855.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2192.0}}{2207036/proyecto_PROCESO, 2207036/proyecto_INICIO, 2207036/proyecto_FIN, 2207036/proyecto_PROCESO, 2207036/proyecto_FIN, 2207036/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207036FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2156856 2156856

2023 2 CHP230102207411Proyecto de inversión1367415 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367414.98, modificado:1367414.98}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PROL. DR.MANUEL VELASCO SUAREZ EN PALENQUE COLONIA BUGAMBILIAS - 127267 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque12726 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.3, meta_modificada:1296.3}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION DR. MANUEL VELASCO COLONIA BUGAMBILIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. OTE. NTE Y CALLE TULIPANES, CALLE SAN ANGEL LA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA PROLONGACION MANUEL VELASCO CO13/2/2023 28/4/2023 1367415 1367415 1367415 1367415 1367415 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-017-2023, contratista:JALM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1367414.98, importe_modificado:1367414.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.3}}{2207411/proyecto_INICIO, 2207411/proyecto_FIN, 2207411/proyecto_PROCESO, 2207411/proyecto_FIN, 2207411/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207411FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1367415 1367415

2023 2 CHP230102208479Proyecto de inversión853308.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853308.66, modificado:853308.66}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS I DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 190397 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá19039 S 57 64 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CAMPECHE - AGUSTIN DE ITURBIDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA SAN MARCO I, 29635 SAN MARCOS I, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA SAN MARCO I. TRAMO CAMINO CAMPECHE AGUSTIN DE IT20/2/2023 21/4/2023 853308.7 853308.7 853308.7 853308.7 853308.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-006/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:853308.66, importe_modificado:853308.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}}{2208479/proyecto_PROCESO, 2208479/proyecto_FIN, 2208479/proyecto_INICIO, 2208479/proyecto_PROCESO, 2208479/proyecto_FIN, 2208479/proyecto_INICIO, 2208479/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208479FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal853308.7 853308.7

2023 2 CHP230102206665Proyecto de inversión1288570 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288570.36, modificado:1288570.36}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON. - 57917 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla5791 S 105 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:264, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO FLORES MAGÓN, 30616 RICARDO FLORES MAGÓN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON FRENTE A LA CANCHA DEL EJIDO E27/2/2023 26/5/2023 1288570 1288570 1288570 1288570 1288570 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-009, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1288570.36, importe_modificado:1288570.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2206665/proyecto_INICIO, 2206665/proyecto_PROCESO, 2206665/proyecto_INICIO, 2206665/proyecto_PROCESO, 2206665/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206665FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1288570 1288570

2023 2 CHP230102207419Proyecto de inversión2170679 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170679.16, modificado:2170679.16}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PALENQUE 2000 EN PALENQUE COLONIA PALENQUE 2000 - 127637 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque12763 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PALENQUE 2000 COLONIA PALENQUE 2000, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PAKAL Y CALLE LA PERLA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PALENQUE 2000 SOBRE LA AVENIDA PALENQU14/2/2023 28/4/2023 2170679 2170679 2170679 2170679 2170679 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-022-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2170679.16, importe_modificado:2170679.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}{2207419/proyecto_INICIO, 2207419/proyecto_PROCESO, 2207419/proyecto_FIN, 2207419/proyecto_INICIO, 2207419/proyecto_PROCESO, 2207419/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207419FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2170679 2170679

2023 2 CHP230102206693Proyecto de inversión530474 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PACH CL - 60007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6000 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PACHLI, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA CANTAJAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN L13/2/2023 15/3/2023 530474 530474 530474 530474 530474 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2206693/proyecto_FIN, 2206693/proyecto_INICIO, 2206693/proyecto_PROCESO, 2206693/proyecto_FIN, 2206693/proyecto_INICIO, 2206693/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206693FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal530474 530474

2023 2 CHP230102206699Proyecto de inversión884123.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN - 61067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón6106 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 1RA.13/2/2023 30/3/2023 884123.4 884123.4 884123.4 884123.4 884123.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2206699/proyecto_PROCESO, 2206699/proyecto_INICIO, 2206699/proyecto_PROCESO, 2206699/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102206699FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal884123.4 884123.4

2023 2 CHP230102207440Proyecto de inversión1704408 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704407.71, modificado:1704407.71}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NICHINJÁ - 128377 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá12837 S 4 26 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:35, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NICHINJÁ, 29920 NICHINJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TUMBALA A YAJALON Y CALLE DOS, LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD EN CALLE DE ACCE20/2/2023 20/4/2023 1704408 1704408 1704408 1704408 1704408 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-009/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1704407.71, importe_modificado:1704407.71}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}}{2207440/proyecto_INICIO, 2207440/proyecto_PROCESO, 2207440/proyecto_INICIO, 2207440/proyecto_PROCESO, 2207440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102207440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1704408 1704408

2023 2 CHP230102208171Proyecto de inversión799166 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799165.98, modificado:799165.98}}CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION ARROYO LA PITA GRANDE - 179017 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad17901 S 93 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ 1RA. SECCION - JUAREZ 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAREZ 1RA. SE13/2/2023 13/4/2023 799166 799166 799166 799166 799166 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/AD/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:799165.98, importe_modificado:799165.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}{2208171/proyecto_INICIO, 2208171/proyecto_PROCESO, 2208171/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal799166 799166

2023 2 CHP230102208538Proyecto de inversión899792 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899792.0, modificado:899792.0}}AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 192137 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá19213 S 197 191 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:453.0, meta_modificada:453.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29636 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LÁZARO CÁRDENAS CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.19943057, lat:17.17575372}}1/3/2023 1/5/2023 899792 899792 899792 899792 899792 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-009/2023, contratista:DIMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:899792.0, importe_modificado:899792.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:453.0}}{2208538/proyecto_INICIO, 2208538/proyecto_PROCESO, 2208538/proyecto_FIN, 2208538/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208538FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal899792 899792

2023 2 CHP220402198313Proyecto de inversión2190732 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190731.57, modificado:1095365.8}}229273.- Jard¦n de Ni?os Santiago Serrano Ruiz (07DJN1968E)(Construccion deServiciosSanitarios yCocina,Demolici¥n delEdificio D yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosaintariaExterior,Sustituci¥n deAndadores y dePlaza Civica,Se?alizaci¥n) y Rehabi7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B003-5FI007BS 30 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Suchiapa, CHIS, lon:-93.10198, lat:16.623661}}1/1/2022 ######## 1095366 1095366 1095366 1095366 1095366 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198313FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2190732 1095366

2023 2 CHP220402198314Proyecto de inversión2673209 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673208.66, modificado:1336604.33}}229274.- Jard¦n de Ni?os Tlaloc (07Djn1751G)(Construccion deAula de UsosMultiples,ServicioSanitario,Demolici¥n delEdificio E yObra Exterior(Red Electrica,RedHidrosanitaria,Sustituci¥n dePlaza Civica,Construcci¥n deAsta Bandera,Escalones,Muro de Con)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B004-5FI007BS 82 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Guti?rrez, Tuxtla Guti?rrez, CHIS, lon:-93.069564, lat:16.734881}}1/1/2022 ######## 1336604 1336604 1336604 1336604 1336604 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2673209 1336604

2023 2 CHP220402198315Proyecto de inversión875494.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875494.84, modificado:437747.43}}229257.- Jad¦n de Ni?os Cristobal Rodas Garcia (07DJN0941R)(Construcci¥nDe 01 ServiciosSanitarios YObra Exterior(Red Electrica,RedHidrosanitaria,Andadores,Se?alizacion) y Rehabilitaci¥nDe 02 AulasDid?cticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B005-5FI007BS 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:Frontera Comalapa, Huixnayal, CHIS, lon:-92.118302, lat:15.636747}}1/1/2022 ######## 437747.4 437747.4 437747.4 437747.4 437747.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198315FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica875494.8 437747.4

2023 2 CHP220402198320Proyecto de inversión1678175 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678175.36, modificado:839087.68}}229285.- Jardin de Ni±os Margarita Maza de Juarez (07DCC1522Y)(Construccion de01 AulaDidactica,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red ElectricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Rampas,Escalones,Barandal ySe?alizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B052-5FI007BS 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:Salto de Agua, Dos R¦os, CHIS, lon:-92.309664, lat:17.487502}}1/1/2022 ######## 839087.7 839087.7 839087.7 839087.7 839087.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198320FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1678175 839087.7

2023 2 CHP230102210225Proyecto de inversión1118530 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118530.0, modificado:1118530.0}}Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Plan de La Libertad asentamiento Plan de La Libertad7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0004 N 0 0 819 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO CRUCERO-PLAN BAJA FINAL, lon:-92.915667, lat:15.790475}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO PLAN BAJA -  PLAN ALTA INICIO, lon:-92.912393, lat:15.783768}, geo3: {cve_municipio:22/3/2023 30/4/2023 1118530 1118530 1118530 1118530 1118530 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1118530.0, importe_modificado:1118530.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17500.0}}{2210225/proyecto_PROCESO, 2210225/proyecto_INICIO, 2210225/proyecto_PROCESO, 2210225/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210225FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1118530 1118530

2023 2 CHP230102210292Proyecto de inversión1038555 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038555.02, modificado:1038555.02}}Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Monte Albán asentamiento Monte Albán.7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0005 N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16300.0, meta_modificada:16300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:tramo cruz blanca-las nueves final, lon:-93.008885, lat:15.801141}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:tramo cruz blanca-las nueves inicio, lon:-92.940595, lat:15.84575}}2/3/2023 30/4/2023 1038555 1038555 1038555 1038555 1038555 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1038555.02, importe_modificado:1038555.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16300.0}}{2210292/proyecto_PROCESO, 2210292/proyecto_INICIO, 2210292/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1038555 1038555

2023 2 CHP230102210297Proyecto de inversión1468958 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468957.76, modificado:1468957.76}}Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Custepec asentamiento Custepec7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia020-0006 N 0 0 365 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35100.0, meta_modificada:35100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion: CRUCERO  MONTE ALBAN - CUSTEPEC, lon:-92.967242, lat:15.731466}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion: CRUCERO  MONTE ALBAN - CUSTEPEC (INICIO), lon:-92.940625, lat:15.845759}}6/3/2023 30/4/2023 1468958 1468958 1468958 1468958 1468958 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/006-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1468957.76, importe_modificado:1468957.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35100.0}}{2210297/proyecto_INICIO, 2210297/proyecto_PROCESO, 2210297/proyecto_INICIO, 2210297/proyecto_PROCESO, 2210297/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210297FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1468958 1468958

2023 2 CHP230102212566Proyecto de inversión257491.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257491.52, modificado:257491.52}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de JuárezHIDROPOZOLABERINTO2023N 0 0 21087 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:EL LABERINTO, BARRIO SR. DE TILA, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.195386, lat:17.601116}}1/1/2023 15/4/2023 257491.5 257491.5 257491.5 257491.5 257491.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:257491.52, importe_modificado:257491.52}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2212566/proyecto_PROCESO, 2212566/proyecto_INICIO, 2212566/proyecto_FIN, 2212566/proyecto_PROCESO, 2212566/proyecto_FIN, 2212566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102212566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos257491.5 257491.5

2023 2 CHP230102210590Proyecto de inversión427770.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427770.14, modificado:427770.14}}Mantenimiento de camino rural en La Concordia Localidad El Arroyón asentamiento El Arroyón.7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0007 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:tramo prisia, lon:-92.840855, lat:15.731161}}6/3/2023 4/4/2023 427770.1 427770.1 427770.1 427770.1 427770.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/007-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:427770.14, importe_modificado:427770.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2210590/proyecto_INICIO, 2210590/proyecto_PROCESO, 2210590/proyecto_INICIO, 2210590/proyecto_PROCESO, 2210590/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 427770.1 427770.1

2023 2 CHP230102210742Proyecto de inversión220000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control y Confianza (CECyCC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaCentro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas21121130-09-001-1731-C-095-02-C11-D005N 0 0 5543828 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av.1a.SUR ORIENTE N.290, SAN MARCOS, 29000, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, lon:-93.1170041, lat:16.7523724}}1/1/2023 ######## 220000 220000 220000 220000 220000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210742FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 220000 220000

2023 2 CHP230102211003Adquisición 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA7 Chiapas 13 Bochil Programa de Inversión de AdquisicionesTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Bochil1 N 0 0 37263 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}}1/2/2023 31/7/2023 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}{2211003/proyecto_PROCESO, 2211003/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102211003FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1650000 1650000

2023 2 CHP230102210209Proyecto de inversión1163758 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163758.04, modificado:1163758.04}}Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad San Marcos asentamiento San Marcos.7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0001 N 0 0 287 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11070.0, meta_modificada:11070.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:TRAMO ESPINAL , lon:-92.790224, lat:15.956791}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:852, direccion:TRAMO CANDELARIA, lon:-92.774914, lat:15.973634}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:CAMINO20/2/2023 10/4/2023 1163758 1163758 1163758 1163758 1163758 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1163758.04, importe_modificado:1163758.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11070.0}}{2210209/proyecto_INICIO, 2210209/proyecto_PROCESO, 2210209/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1163758 1163758

2023 2 CHP230102210215Proyecto de inversión839790.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839790.44, modificado:839790.44}}Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad El Altillo asentamiento El Altillo7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0002 N 0 0 362 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 02 INICIO , lon:-92.90901, lat:16.081701}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 01 , lon:-92.897397, lat:16.083219}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 01, lo20/2/2023 10/4/2023 839790.4 839790.4 839790.4 839790.4 839790.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:839790.44, importe_modificado:839790.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}{2210215/proyecto_INICIO, 2210215/proyecto_PROCESO, 2210215/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210215FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 839790.4 839790.4

2023 2 CHP230102210218Proyecto de inversión1884828 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884828.3, modificado:1884828.3}}Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad La Tigrilla asentamiento La Tigrilla.7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0003 N 0 0 835 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12900.0, meta_modificada:12900.0}}2 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:TRAMO 0, lon:-92.9246, lat:15.927942}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:TRAMO 01, lon:-92.855754, lat:15.978183}}22/2/2023 12/4/2023 1884828 1884828 1884828 1884828 1884828 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1884828.3, importe_modificado:1884828.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12900.0}}{2210218/proyecto_PROCESO, 2210218/proyecto_INICIO, 2210218/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102210218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1884828 1884828

2023 2 CHP230202228159Proyecto de inversión237748.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237748.42, modificado:237748.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ BARRIO YEWITZ - 1099907 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila109990 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29917 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIONTIEPA BENITO JUÁREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA24/4/2023 8/5/2023 237748.4 237748.4 237748.4 237748.4 237748.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-011/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:237748.42, importe_modificado:237748.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2228159/proyecto_INICIO, 2228159/proyecto_FIN, 2228159/proyecto_PROCESO, 2228159/proyecto_FIN, 2228159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228159FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal237748.4 237748.4

2023 2 CHP230202227078Proyecto de inversión379301.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379301.16, modificado:379301.16}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 LOCALIDAD CHEBOPA - 1030387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila103038 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - CHEBOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 PUEBLO CHEBOPA, 29919 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEBOPA 1 Y BRECHA CHEBOPA 2, TERRACERIA CHEBOPA 3 EL PRESENTE PROYECTO SE3/4/2023 2/5/2023 379301.2 379301.2 379301.2 379301.2 379301.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0061/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:379301.16, importe_modificado:379301.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{2227078/proyecto_INICIO, 2227078/proyecto_FIN, 2227078/proyecto_PROCESO, 2227078/proyecto_FIN, 2227078/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227078FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal379301.2 379301.2

2023 2 CHP230202216054Proyecto de inversión1241857 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241857.11, modificado:1241857.11}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL JALAPA AL DESVIO BELISARIO DOMINGUEZ EN ESCUINTLA. TRAMO DEL KM 0,000 AL KM 1,611.02 - 241377 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla24137 S 285 254 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.61, meta_modificada:1.61}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 611 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO JALAPA Y CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADASALIEN16/2/2023 16/3/2023 1241857 1241857 1241857 1241857 1241857 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-008, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1241857.11, importe_modificado:1241857.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.61}}{2216054/proyecto_INICIO, 2216054/proyecto_PROCESO, 2216054/proyecto_FIN, 2216054/proyecto_PROCESO, 2216054/proyecto_FIN, 2216054/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216054FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1241857 1241857

2023 2 CHP230202227904Proyecto de inversión2035465 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035464.88, modificado:2035464.88}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE - 1090097 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chicomuselo109009 S 49 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.1, meta_modificada:7.1}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE, 30120 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOM4/4/2023 19/5/2023 2035465 2035465 2035465 2035465 2035465 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-12/2023, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2035464.88, importe_modificado:2035464.88}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.1}}{2227904/proyecto_INICIO, 2227904/proyecto_FIN, 2227904/proyecto_PROCESO, 2227904/proyecto_FIN, 2227904/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2035465 2035465

2023 2 CHP230202228290Proyecto de inversión1512802 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512802.4, modificado:1512802.4}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN LUCAS A LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DEL CADENAMIENTO KM. 0000 AL KM. 3467 TRAMOS AISLADOS - 1106177 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Lucas110617 S 2462 2536 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.47, meta_modificada:3.47}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CAMINO FRANCISCO VILLA, CAMINO SAN LUCAS A FRANCISCO VILLA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA1/4/2023 30/4/2023 1512802 1512802 1512802 1512802 1512802 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V, convocante:municipio de san lucas, monto:1512802.4, importe_modificado:1512802.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.47}}{2228290/proyecto_PROCESO, 2228290/proyecto_INICIO, 2228290/proyecto_FIN, 2228290/proyecto_PROCESO, 2228290/proyecto_FIN, 2228290/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228290FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1512802 1512802

2023 2 CHP230202228367Proyecto de inversión236788.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236788.1, modificado:236788.1}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 05 - 1109877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila110987 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM HI9/5/2023 23/5/2023 236788.1 236788.1 236788.1 236788.1 236788.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-015/2023, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236788.1, importe_modificado:236788.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2228367/proyecto_INICIO, 2228367/proyecto_FIN, 2228367/proyecto_PROCESO, 2228367/proyecto_FIN, 2228367/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228367FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal236788.1 236788.1

2023 2 CHP230202228389Proyecto de inversión5000275 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000274.59, modificado:5000274.59}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 1110897 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez111089 S 1260 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:17511.0, meta_modificada:17511.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LOS RIEGOS KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA LOS RIEGOS SE UB3/4/2023 15/5/2023 5000275 5000275 5000275 5000275 5000275 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5000274.59, importe_modificado:5000274.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:17511.0}}{2228389/proyecto_INICIO, 2228389/proyecto_PROCESO, 2228389/proyecto_FIN, 2228389/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen  el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen  el 100%., trimestre:2.0, usuCHP230202228389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5000275 5000275

2023 2 CHP230202229098Proyecto de inversión245976.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245976.31, modificado:245976.31}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 1155267 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol115526 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE DECIMA SUR PONIENTE, CALLE DOCEAVA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CECIL28/4/2023 12/5/2023 245976.3 245976.3 245976.3 245976.3 245976.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T06/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:245976.31, importe_modificado:245976.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2229098/proyecto_INICIO, 2229098/proyecto_PROCESO, 2229098/proyecto_FIN, 2229098/proyecto_PROCESO, 2229098/proyecto_FIN, 2229098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202229098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal245976.3 245976.3

2023 2 CHP230202226699Proyecto de inversión273458.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273458.2, modificado:273458.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS ANGEL ALBINO CORZO EN TRAMOS AISLADOS - 1003927 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Mezcalapa100392 S 369 342 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL (COLONIA CENTRO) - EJIDO ANGEL ALBINO CORZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR 0 0 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 29600 ÁNGEL ALBINO CORZO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE T6/3/2023 20/3/2023 273458.2 273458.2 273458.2 273458.2 273458.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:273458.2, importe_modificado:273458.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2226699/proyecto_INICIO, 2226699/proyecto_PROCESO, 2226699/proyecto_FIN, 2226699/proyecto_PROCESO, 2226699/proyecto_FIN, 2226699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226699FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal273458.2 273458.2

2023 2 CHP230202226292Proyecto de inversión54127.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54127.43, modificado:54127.43}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PALMA - 977687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón97768 S 64 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1024, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE PALMA, 29940 GUADALUPE PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HIDALGO Y TERRACERIA LA PALMA, TERRACERIA SAN JERÓNIMO4/4/2023 19/4/2023 54127.43 54127.43 54127.43 54127.43 54127.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/254/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:54127.43, importe_modificado:54127.43}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2226292/proyecto_INICIO, 2226292/proyecto_PROCESO, 2226292/proyecto_FIN, 2226292/proyecto_PROCESO, 2226292/proyecto_FIN, 2226292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal54127.43 54127.43

2023 2 CHP230202226577Proyecto de inversión96090.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96090.17, modificado:96090.17}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LIQUILWITZ LA CURVA - 996687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón99668 S 82 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRO INCLINADO Y TERRACERIA CRU4/4/2023 18/4/2023 96090.17 96090.17 96090.17 96090.17 96090.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/259/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:96090.17, importe_modificado:96090.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226577/proyecto_PROCESO, 2226577/proyecto_INICIO, 2226577/proyecto_FIN, 2226577/proyecto_INICIO, 2226577/proyecto_PROCESO, 2226577/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal96090.17 96090.17

2023 2 CHP230202226764Proyecto de inversión1319051 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319050.71, modificado:1319050.71}}REHABILITACION DE CAMINO E.C. AGUASCALIENTES A CRUZ PALENQUE DEL KM 0.000.00 AL KM 2.770.00 LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 1008177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila100817 S 160 101 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.77, meta_modificada:2.77}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - CRUZ PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRUZ PALENQUE 1 Y BRECHA CRUZ PALENQUE 2, CALLE CRUZ PALENQUE30/3/2023 26/5/2023 1319051 1319051 1319051 1319051 1319051 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0059/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1319050.71, importe_modificado:1319050.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.77}}{2226764/proyecto_INICIO, 2226764/proyecto_PROCESO, 2226764/proyecto_FIN, 2226764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226764FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1319051 1319051

2023 2 CHP230202228569Proyecto de inversión24490 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24490.0, modificado:24490.0}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 03 - 1122267 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila112226 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y BRECHA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM H15/5/2023 29/5/2023 24490 24490 24490 24490 24490 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-017/2023, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2228569/proyecto_INICIO, 2228569/proyecto_FIN, 2228569/proyecto_PROCESO, 2228569/proyecto_FIN, 2228569/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal24490 24490

2023 2 CHP230202226808Proyecto de inversión134761.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 1009547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón100954 S 371 421 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAJALÓN BARRIO LOMA BONITA - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA MPIO. DE YAJALÓN Y TERRACERIA EL20/4/2023 5/5/2023 134761.3 134761.3 134761.3 134761.3 134761.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/298/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226808/proyecto_INICIO, 2226808/proyecto_PROCESO, 2226808/proyecto_FIN, 2226808/proyecto_PROCESO, 2226808/proyecto_FIN, 2226808/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226808FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134761.3 134761.3

2023 2 CHP230202226814Proyecto de inversión317874.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317874.54, modificado:317874.54}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 1009727 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez100972 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 PONIENTE NORTE FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 2A SECCIÓN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE PONIENTE Y CALLE SAN MARTIN, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UB21/4/2023 5/5/2023 317874.5 317874.5 317874.5 317874.5 317874.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/02/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:317874.54, importe_modificado:317874.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2226814/proyecto_INICIO, 2226814/proyecto_PROCESO, 2226814/proyecto_FIN, 2226814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen  el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen  el 100%., trimestre:2.0, usuCHP230202226814FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal317874.5 317874.5

2023 2 CHP230202227482Proyecto de inversión2286600 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286600.0, modificado:2286600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE YOCVENTANA - 1056357 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó105635 S 30 44 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YOCVENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 COLONIA YOCVENTANA, 29870 YOCVENTANA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A10/4/2023 21/4/2023 2286600 2286600 2286600 2286600 2286600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131417, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2286600.0, importe_modificado:2286600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}}{2227482/proyecto_INICIO, 2227482/proyecto_PROCESO, 2227482/proyecto_INICIO, 2227482/proyecto_FIN, 2227482/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202227482FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2286600 2286600

2023 2 CHP230202226837Proyecto de inversión23352.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23352.61, modificado:23352.61}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS MANGOS - 1011847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón101184 S 49 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSÉ DE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y CA20/4/2023 5/5/2023 23352.61 23352.61 23352.61 23352.61 23352.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/299/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:23352.61, importe_modificado:23352.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226837/proyecto_INICIO, 2226837/proyecto_PROCESO, 2226837/proyecto_FIN, 2226837/proyecto_PROCESO, 2226837/proyecto_FIN, 2226837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226837FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal23352.61 23352.61

2023 2 CHP230202226876Proyecto de inversión1178740 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178739.78, modificado:1178739.78}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PANTEÓN EJIDAL A EJIDO 20 DE NOVIEMBRE. - 1014927 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo101492 S 259 253 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada:9.1}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO NUEVO - EJIDO 20 DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SALIENO DEL7/2/2023 9/3/2023 1178740 1178740 1178740 1178740 1178740 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-03/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1178739.78, importe_modificado:1178739.78}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.1}}{2226876/proyecto_PROCESO, 2226876/proyecto_FIN, 2226876/proyecto_INICIO, 2226876/proyecto_FIN, 2226876/proyecto_INICIO, 2226876/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226876FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1178740 1178740

2023 2 CHP230202227556Proyecto de inversión1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS - 1063167 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla106316 S 86 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CALLE 3RA CALLE PRINCIPAL EJIDO ESQUIPULAS, 29654 ESQUIPULAS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA CALLE PRINCIPAL Y CALLE 2DA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS QUE ESTÁ SITUADO A 2.2 K16/5/2023 4/8/2023 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-026/2023, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2227556/proyecto_FIN, 2227556/proyecto_INICIO, 2227556/proyecto_FIN, 2227556/proyecto_INICIO, 2227556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227556FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800000 1800000

2023 2 CHP230202226898Proyecto de inversión93946.49 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93946.49, modificado:93946.49}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ BARRIO AMPLIACIÓN - 1016287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón101628 S 212 196 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ BARRIO AMPLIACIÓN, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JETMESIL Y20/4/2023 5/5/2023 93946.49 93946.49 93946.49 93946.49 93946.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/301/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:93946.49, importe_modificado:93946.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2226898/proyecto_INICIO, 2226898/proyecto_PROCESO, 2226898/proyecto_FIN, 2226898/proyecto_PROCESO, 2226898/proyecto_FIN, 2226898/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal93946.49 93946.49

2023 2 CHP230202227588Proyecto de inversión1900000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS - 1064837 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla106483 S 86 82 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:EJE VIAL CARRETERA 102 COAPILLA -COPAINALA EJIDO ESQUIPULAS, 29654 SANTO DOMINGO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA-COPAINALA Y CAMINO ESQUIPULAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS COM16/5/2023 4/8/2023 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-027/2023, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}{2227588/proyecto_INICIO, 2227588/proyecto_PROCESO, 2227588/proyecto_FIN, 2227588/proyecto_INICIO, 2227588/proyecto_PROCESO, 2227588/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1900000 1900000

2023 2 CHP230202226917Proyecto de inversión3449818 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449818.12, modificado:3449818.12}}REHABILITACION DE DOMO EN PARQUE CENTRAL BARRIO CENTRO, COAPILLA, CHIS. - 1018067 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla101806 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE 1ERA NORTE PTE, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PAR16/5/2023 4/8/2023 3449818 3449818 3449818 3449818 3449818 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-021/2023, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:3449818.12, importe_modificado:3449818.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}{2226917/proyecto_INICIO, 2226917/proyecto_PROCESO, 2226917/proyecto_FIN, 2226917/proyecto_PROCESO, 2226917/proyecto_FIN, 2226917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3449818 3449818

2023 2 CHP230202226926Proyecto de inversión78545.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78545.45, modificado:78545.45}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL - 1019137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila101913 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.44, meta_modificada:133.44}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - JOMAJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 PUEBLO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOMAJIL 1 Y TERRACERIA JOMAJIL 2, TERRACERIA JOMAJIL 3 EL PRESENTE PROYECTO SE10/5/2023 24/5/2023 78545.45 78545.45 78545.45 78545.45 78545.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-018/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78545.45, importe_modificado:78545.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.44}}{2226926/proyecto_INICIO, 2226926/proyecto_FIN, 2226926/proyecto_PROCESO, 2226926/proyecto_FIN, 2226926/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226926FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal78545.45 78545.45

2023 2 CHP230202226952Proyecto de inversión2525404 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525404.41, modificado:2525404.41}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 1021407 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo102140 S 158 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA CALLE PONIENTE NORTE BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE SEPTIMA CALLE PONIEN7/2/2023 7/4/2023 2525404 2525404 2525404 2525404 2525404 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-05/2023, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2525404.41, importe_modificado:2525404.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1324.0}}{2226952/proyecto_INICIO, 2226952/proyecto_PROCESO, 2226952/proyecto_FIN, 2226952/proyecto_PROCESO, 2226952/proyecto_FIN, 2226952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226952FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2525404 2525404

2023 2 CHP230202227621Proyecto de inversión2348175 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348175.32, modificado:2348175.32}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE 07DPR4557N - 1066067 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chicomuselo106606 S 110 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:638.55, meta_modificada:638.55}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 30123 EL NARANJO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AVANZANDO7/2/2023 24/3/2023 2348175 2348175 2348175 2348175 2348175 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-04/2023, contratista:JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2348175.32, importe_modificado:2348175.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:638.55}}{2227621/proyecto_INICIO, 2227621/proyecto_PROCESO, 2227621/proyecto_FIN, 2227621/proyecto_PROCESO, 2227621/proyecto_FIN, 2227621/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227621FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2348175 2348175

2023 2 CHP230202227626Proyecto de inversión1426491 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426490.66, modificado:1426490.66}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 1066257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila106625 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - BELISARIO DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 1 Y BRECHA BELISARIO DO19/4/2023 2/6/2023 1426491 1426491 1426491 1426491 1426491 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0064/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1426490.66, importe_modificado:1426490.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2227626/proyecto_FIN, 2227626/proyecto_INICIO, 2227626/proyecto_FIN, 2227626/proyecto_PROCESO, 2227626/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1426491 1426491

2023 2 CHP230202226978Proyecto de inversión23352.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23352.61, modificado:23352.61}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL XAQUILA - 1023457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón102345 S 53 57 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO JOL XAQUILÁ, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL JOCOTAQUIN Y TERRACERIA CARM25/4/2023 10/5/2023 23352.61 23352.61 23352.61 23352.61 23352.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/304/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:23352.61, importe_modificado:23352.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226978/proyecto_INICIO, 2226978/proyecto_PROCESO, 2226978/proyecto_FIN, 2226978/proyecto_PROCESO, 2226978/proyecto_FIN, 2226978/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal23352.61 23352.61

2023 2 CHP230202223363Acción 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 733217 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón73321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 350000 350000 350000 350000 350000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/225/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223363/proyecto_FIN, 2223363/proyecto_INICIO, 2223363/proyecto_PROCESO, 2223363/proyecto_FIN, 2223363/proyecto_PROCESO, 2223363/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal350000 350000

2023 2 CHP230202224194Proyecto de inversión606577 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606577.02, modificado:606577.02}}AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 793567 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mezcalapa79356 S 101 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.3, meta_modificada:458.3}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO EMBARCADERO DIQUE 1 - BARRIO LOMA BONITA ALTA KILÓMETRO 1 + 506 INTERIOR 0 0 BARRIO LOMA BONITA ALTA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMBARCADE15/2/2023 15/4/2023 606577 606577 606577 606577 606577 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-009/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:606577.02, importe_modificado:606577.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.3}}{2224194/proyecto_PROCESO, 2224194/proyecto_INICIO, 2224194/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224194FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal606577 606577

2023 2 CHP230202224196Proyecto de inversión165000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL EN EL CANTON EL CEDRAL - 793687 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla79368 S 191 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2488.0, meta_modificada:2488.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INGENIO DELICIAS TZINACAL - CANTON CEDRAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 823 INTERIOR SN CANTON CANTÓN EL CEDRAL, 30644 CANTÓN EL CEDRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I18/4/2023 2/5/2023 165000 165000 165000 165000 165000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/003/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2488.0}}{2224196/proyecto_INICIO, 2224196/proyecto_PROCESO, 2224196/proyecto_FIN, 2224196/proyecto_PROCESO, 2224196/proyecto_FIN, 2224196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224196FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal165000 165000

2023 2 CHP230202224243Proyecto de inversión1922820 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922819.92, modificado:1922819.92}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA NUEVA UNIÓN - 796827 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas79682 S 305 347 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.34, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHA - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 340 EJIDO LA NUEVA UNION, 29955 LA NUEVA UNIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A18/4/2023 22/5/2023 1922820 1922820 1922820 1922820 1922820 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-022/2023, contratista:BRENDA SOSA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1922819.92, importe_modificado:1922819.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2224243/proyecto_FIN, 2224243/proyecto_INICIO, 2224243/proyecto_PROCESO, 2224243/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1922820 1922820

2023 2 CHP230202224996Proyecto de inversión124060 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALÁN CACUALÁ - 871097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón87109 S 68 67 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BATZEL PAMALHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA PUERTA TÓN, EL TRANSFOR4/4/2023 17/4/2023 124060 124060 124060 124060 124060 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/240/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2224996/proyecto_INICIO, 2224996/proyecto_FIN, 2224996/proyecto_PROCESO, 2224996/proyecto_INICIO, 2224996/proyecto_PROCESO, 2224996/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124060 124060

2023 2 CHP230202225021Proyecto de inversión124060 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN - 872847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón87284 S 189 158 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:997, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA UNION, 29940 LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD4/4/2023 17/4/2023 124060 124060 124060 124060 124060 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/241/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_FIN, 2225021/proyecto_PROCESO, 2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_FIN, 2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_PROCESO, 2225021/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225021FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124060 124060

2023 2 CHP230202225022Proyecto de inversión324678.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324678.66, modificado:324678.66}}MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL CLAVE 07ECC0266Q EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 872927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila87292 S 512 508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.6, meta_modificada:442.6}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29913 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON 1 Y TERRACERIA ALVARO OBREGON 2, TERRACERI10/5/2023 24/5/2023 324678.7 324678.7 324678.7 324678.7 324678.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-020/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:324678.66, importe_modificado:324678.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.6}}{2225022/proyecto_INICIO, 2225022/proyecto_FIN, 2225022/proyecto_PROCESO, 2225022/proyecto_FIN, 2225022/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225022FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal324678.7 324678.7

2023 2 CHP230202214986Proyecto de inversión1300447 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300447.0, modificado:1300447.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOCALIDAD CANTON EL YAITAL - 74037 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Huixtla7403 S 146 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2661.75, meta_modificada:2661.75}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO INGENIO-DELICIAS - DELICIAS - LOS TOCALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 470 INTERIOR SN CANTON YAITAL, 30649 CANTÓN EL YAITAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INGENIO - DELICIAS - T25/1/2023 24/4/2023 1300447 1300447 1300447 1300447 1300447 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/004/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1300447.0, importe_modificado:1300447.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2661.75}}{2214986/proyecto_INICIO, 2214986/proyecto_PROCESO, 2214986/proyecto_FIN, 2214986/proyecto_PROCESO, 2214986/proyecto_FIN, 2214986/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214986FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1300447 1300447

2023 2 CHP230202216663Proyecto de inversión1582157 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582157.27, modificado:1582157.27}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN - 268857 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Palenque26885 S 246 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 186 - NEUVA ESPERANZA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CAL15/2/2023 28/4/2023 1582157 1582157 1582157 1582157 1582157 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-031-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS  ZULAK S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1582157.27, importe_modificado:1582157.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2216663/proyecto_FIN, 2216663/proyecto_INICIO, 2216663/proyecto_FIN, 2216663/proyecto_PROCESO, 2216663/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216663FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1582157 1582157

2023 2 CHP230202216664Proyecto de inversión1387000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387000.0, modificado:1387000.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 268947 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal26894 S 512 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.61, meta_modificada:125.61}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES MIGUE25/3/2023 25/5/2023 1387000 1387000 1387000 1387000 1387000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-004/2023, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1387000.0, importe_modificado:1387000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.61}}{2216664/proyecto_INICIO, 2216664/proyecto_FIN, 2216664/proyecto_PROCESO, 2216664/proyecto_FIN, 2216664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1387000 1387000

2023 2 CHP230202216674Proyecto de inversión244900 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244900.03, modificado:244900.03}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCION - 269757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila26975 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS - CARMEN 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA CARMEN 1RA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN 1RA SECCION Y CALLEJON CARMEN17/2/2023 3/3/2023 244900 244900 244900 244900 244900 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-004/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244900.03, importe_modificado:244900.03}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}}{2216674/proyecto_INICIO, 2216674/proyecto_FIN, 2216674/proyecto_PROCESO, 2216674/proyecto_FIN, 2216674/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216674FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal244900 244900

2023 2 CHP230202216677Proyecto de inversión1661300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661300.0, modificado:1661300.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO E.C. YERBABUENA A NATILTON HACIA CRUZTANAJ DEL KM 0.00 AL KM 7.00 EN CHANAL, PARAJE CRUZTANAJ - 269917 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chanal26991 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YERBABUENA A NATILTON - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE CRUZTANAJ, 29440 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3.50 DEL CAMINO RURAL E.C. YERB25/3/2023 25/5/2023 1661300 1661300 1661300 1661300 1661300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1661300.0, importe_modificado:1661300.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}}{2216677/proyecto_INICIO, 2216677/proyecto_FIN, 2216677/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216677FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1661300 1661300

2023 2 CHP230202217278Proyecto de inversión124060 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENTRO JOLAKIL - 304277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón30427 S 58 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA SITALÁ - JOL AQUIL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO CENTRO JOLAKIL, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CONDUCE A SITALÁ Y TERRACERIA CONDUCE6/2/2023 17/2/2023 124060 124060 124060 124060 124060 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/067/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2217278/proyecto_INICIO, 2217278/proyecto_PROCESO, 2217278/proyecto_INICIO, 2217278/proyecto_FIN, 2217278/proyecto_PROCESO, 2217278/proyecto_FIN, 2217278/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124060 124060

2023 2 CHP230202217919Proyecto de inversión624034.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624034.67, modificado:624034.67}}REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 11 MAS 500 - 341007 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas34100 S 429 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 11+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA EN EL SALON DE USOS MULTIPLE9/1/2023 27/1/2023 624034.7 624034.7 624034.7 624034.7 624034.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:624034.67, importe_modificado:624034.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8600.0}}{2217919/proyecto_INICIO, 2217919/proyecto_FIN, 2217919/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217919FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal624034.7 624034.7

2023 2 CHP230202218681Proyecto de inversión1022051 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022050.61, modificado:1022050.61}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO AMÉRICA LIBRE PORTILLO - 380407 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas38040 S 355 319 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUE3/2/2023 21/2/2023 1022051 1022051 1022051 1022051 1022051 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1022050.61, importe_modificado:1022050.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6100.0}}{2218681/proyecto_INICIO, 2218681/proyecto_FIN, 2218681/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1022051 1022051

2023 2 CHP230202219692Proyecto de inversión909341.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909341.39, modificado:909341.39}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 442197 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán44219 S 115 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 120 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO EN LA CABECERA6/3/2023 19/4/2023 909341.4 909341.4 909341.4 909341.4 909341.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2023, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:909341.39, importe_modificado:909341.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}}{2219692/proyecto_PROCESO, 2219692/proyecto_FIN, 2219692/proyecto_INICIO, 2219692/proyecto_FIN, 2219692/proyecto_PROCESO, 2219692/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219692FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal909341.4 909341.4

2023 2 CHP230202219712Proyecto de inversión909762 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909761.98, modificado:909761.98}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , C.C.T. 07DPB0431E LOCALIDAD PASO CHINAL - 443567 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tila44356 S 44 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA A PASO CHINAL Y CALLE PASO CHINAL 1, C6/3/2023 4/5/2023 909762 909762 909762 909762 909762 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0011/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:909861.98, importe_modificado:909861.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2219712/proyecto_INICIO, 2219712/proyecto_FIN, 2219712/proyecto_PROCESO, 2219712/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219712FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal909762 909762

2023 2 CHP230202220319Proyecto de inversión1751445 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751445.44, modificado:1751445.44}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE 15 DE SEPTIEMBRE C.C.T. 07DPB0244K LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 484317 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tila48431 S 55 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.16, meta_modificada:427.16}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIONTIEPA BENITO JUAREZ - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29917 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y C6/3/2023 19/4/2023 1751445 1751445 1751445 1751445 1751445 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0013/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1751455.44, importe_modificado:1751455.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.16}}{2220319/proyecto_INICIO, 2220319/proyecto_FIN, 2220319/proyecto_PROCESO, 2220319/proyecto_FIN, 2220319/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1751445 1751445

2023 2 CHP230202221856Proyecto de inversión236788.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236788.1, modificado:236788.1}}CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO. LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 625227 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila62522 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TILA - JOLPOKITIOC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO JOLPOKITIOC, 29915 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO13/2/2023 27/3/2023 236788.1 236788.1 236788.1 236788.1 236788.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-001/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236788.1, importe_modificado:236788.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2221856/proyecto_INICIO, 2221856/proyecto_FIN, 2221856/proyecto_PROCESO, 2221856/proyecto_FIN, 2221856/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal236788.1 236788.1

2023 2 CHP230202223367Proyecto de inversión911524.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911524.52, modificado:911524.52}}REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL - 734027 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarInstituto Tecnológico Superior de Cintalapa73402 S 4149 3819 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 0 0 BARRIO CAMPAMENTO ZONA OMSA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA9/1/2023 7/2/2023 911524.5 911524.5 911524.5 911524.5 911524.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-001/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:911524.52, importe_modificado:911524.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}}{2223367/proyecto_INICIO, 2223367/proyecto_PROCESO, 2223367/proyecto_FIN, 2223367/proyecto_PROCESO, 2223367/proyecto_FIN, 2223367/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223367FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal911524.5 911524.5



2023 2 CHP230202223388Proyecto de inversión688698.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688698.59, modificado:688698.59}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA EN JUAREZ - 735347 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Juárez73534 S 82 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN SOBERANO Y CALLE SAN CIRILO, LA OBRA SE UBICA EN JUAREZ E LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO APROXIMADAMENT1/5/2023 29/7/2023 688698.6 688698.6 688698.6 688698.6 688698.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCANCHAFCOVILLA2023, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:688698.59, importe_modificado:688698.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}}{2223388/proyecto_PROCESO, 2223388/proyecto_FIN, 2223388/proyecto_INICIO, 2223388/proyecto_PROCESO, 2223388/proyecto_FIN, 2223388/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal688698.6 688698.6

2023 2 CHP230202223389Proyecto de inversión1189762 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189761.66, modificado:1189761.66}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN PALESTINA - 735377 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez73537 S 126 94 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 300 RANCHERIA PALESTINA, 29519 PALESTINA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE JUAREZ TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA, E1/5/2023 29/7/2023 1189762 1189762 1189762 1189762 1189762 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOPALESTINA2023, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1189761.66, importe_modificado:1189761.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}{2223389/proyecto_INICIO, 2223389/proyecto_FIN, 2223389/proyecto_PROCESO, 2223389/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1189762 1189762

2023 2 CHP230202224283Proyecto de inversión2132100 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YIBELJOJ - 800577 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80057 S 138 207 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA CENTRO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CH6/3/2023 20/3/2023 2132100 2132100 2132100 2132100 2132100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131395, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}}{2224283/proyecto_PROCESO, 2224283/proyecto_INICIO, 2224283/proyecto_FIN, 2224283/proyecto_PROCESO, 2224283/proyecto_FIN, 2224283/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224283FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2132100 2132100

2023 2 CHP230202225107Proyecto de inversión824868.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824868.44, modificado:824868.44}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINAD EN TILA LOCALIDAD MASOJA SHUCJÁ - 878217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila87821 S 164 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.8, meta_modificada:415.8}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR - MASOJA SHUCJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 PUEBLO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASOJA SHUCJA 1 Y TERRACERIA MASOJA SHUCJA 2, CALLE MASO17/4/2023 16/5/2023 824868.4 824868.4 824868.4 824868.4 824868.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0062/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:848868.44, importe_modificado:848868.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.8}}{2225107/proyecto_INICIO, 2225107/proyecto_FIN, 2225107/proyecto_PROCESO, 2225107/proyecto_FIN, 2225107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202225107FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal824868.4 824868.4

2023 2 CHP230202216689Proyecto de inversión1650900 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650900.0, modificado:1650900.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA 3A Y 4A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 270327 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal27032 S 512 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE25/3/2023 25/5/2023 1650900 1650900 1650900 1650900 1650900 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1650900.0, importe_modificado:1650900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}{2216689/proyecto_INICIO, 2216689/proyecto_FIN, 2216689/proyecto_PROCESO, 2216689/proyecto_FIN, 2216689/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216689FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1650900 1650900

2023 2 CHP230202217310Proyecto de inversión609935.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609935.25, modificado:609935.25}}CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOC. SAN JOSE BUENA VISTA - 306217 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de San Lucas30621 S 398 381 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.21, meta_modificada:101.21}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CALLE SAN JOSE BUENA VISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALZADA SAN JOSE BUENA VISTA Y CALLE CALLE SAN JOSE BUENA VISTA, CALLE SAN JOSE BUENA VIST15/2/2023 31/3/2023 609935.3 609935.3 609935.3 609935.3 609935.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:609935.25, importe_modificado:609935.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.21}}{2217310/proyecto_INICIO, 2217310/proyecto_PROCESO, 2217310/proyecto_FIN, 2217310/proyecto_INICIO, 2217310/proyecto_FIN, 2217310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217310FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal609935.3 609935.3

2023 2 CHP230202221173Proyecto de inversión1055049 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055049.09, modificado:1055049.09}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 551517 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mezcalapa55151 S 135 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:87, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO EJIDO ROMULO CALZADA (HERRADURA) - EJIDO LA FLORESTA KILÓMETRO 11 + 590 INTERIOR 0 0 EJIDO LA FLORESTA, 29600 LA FLORESTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO ROMULO31/3/2023 29/5/2023 1055049 1055049 1055049 1055049 1055049 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-015/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1055049.09, importe_modificado:1055049.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2221173/proyecto_INICIO, 2221173/proyecto_PROCESO, 2221173/proyecto_INICIO, 2221173/proyecto_FIN, 2221173/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221173FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1055049 1055049

2023 2 CHP230202221185Proyecto de inversión2259090 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259089.84, modificado:2259089.84}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VOLCAN CHICHONAL - 553707 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango55370 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOIMBRE INTERIOR 1 COLONIA VOLCAN CHICHONAL, 29690 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA COLONIA VOLCAN CHCICHONAL A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-93.18207517, lat:17.36933520/4/2023 20/6/2023 2259090 2259090 2259090 2259090 2259090 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2259089.84, importe_modificado:2259089.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}{2221185/proyecto_INICIO, 2221185/proyecto_PROCESO, 2221185/proyecto_FIN, 2221185/proyecto_PROCESO, 2221185/proyecto_FIN, 2221185/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2259090 2259090

2023 2 CHP230202224292Proyecto de inversión2008500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 801577 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80157 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA LINDA VISTA, 29870 LINDAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR DESVIO CHIXILTON8/3/2023 22/3/2023 2008500 2008500 2008500 2008500 2008500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131396, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2224292/proyecto_INICIO, 2224292/proyecto_FIN, 2224292/proyecto_PROCESO, 2224292/proyecto_FIN, 2224292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2008500 2008500

2023 2 CHP230202224297Proyecto de inversión2163000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YIBELJOJ - 801917 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80191 S 140 210 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA CENTRO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CH8/3/2023 22/3/2023 2163000 2163000 2163000 2163000 2163000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131397, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2224297/proyecto_INICIO, 2224297/proyecto_FIN, 2224297/proyecto_PROCESO, 2224297/proyecto_FIN, 2224297/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224297FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2163000 2163000

2023 2 CHP230202221243Proyecto de inversión499859.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499859.22, modificado:499859.22}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 560057 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Totolapa56005 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL3/3/2023 3/4/2023 499859.2 499859.2 499859.2 499859.2 499859.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FAISMUN-002/2023, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:424418.58, importe_modificado:424418.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2221243/proyecto_INICIO, 2221243/proyecto_FIN, 2221243/proyecto_PROCESO, 2221243/proyecto_INICIO, 2221243/proyecto_PROCESO, 2221243/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal499859.2 499859.2

2023 2 CHP230202219065Proyecto de inversión338777 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338776.96, modificado:338776.96}}REHABILITACIÓN DE 3.80 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA OAXACA - 402857 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas40285 S 643 625 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS A LA DERECHA DE LA CANCHA DE USOS20/2/2023 28/2/2023 338777 338777 338777 338777 338777 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:338776.96, importe_modificado:338776.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}}{2219065/proyecto_PROCESO, 2219065/proyecto_FIN, 2219065/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219065FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal338777 338777

2023 2 CHP230202219956Proyecto de inversión1426491 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426490.66, modificado:1426490.66}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD MISOPA CHINAL SECTOR 02 - 460157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila46015 S 0 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29910 TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILÓMETRO 22 + 100 RANCHERIA MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MISOPA CHINAL A SAN NICOLAS Y CALLE MISOPA C14/3/2023 12/4/2023 1426491 1426491 1426491 1426491 1426491 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0025/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1426490.66, importe_modificado:1426490.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2219956/proyecto_FIN, 2219956/proyecto_PROCESO, 2219956/proyecto_INICIO, 2219956/proyecto_PROCESO, 2219956/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219956FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1426491 1426491

2023 2 CHP230202220639Proyecto de inversión3753618 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753617.65, modificado:3753617.65}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL I - 505327 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán50532 S 813 693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10040.0, meta_modificada:10040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CABECERA MUNICIPAL I, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADA DERIVADO QUE SON MUCHAS VIVIENDAS DE DIFERENTE UBICACION ES PO6/3/2023 4/5/2023 3753618 3753618 3753618 3753618 3753618 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3753617.65, importe_modificado:3753617.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10040.0}}{2220639/proyecto_PROCESO, 2220639/proyecto_FIN, 2220639/proyecto_INICIO, 2220639/proyecto_FIN, 2220639/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220639FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3753618 3753618

2023 2 CHP230202224299Proyecto de inversión2008500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 802407 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80240 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA LINDA VISTA, 29870 LINDAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR DESVIO CHIXILTON8/3/2023 22/3/2023 2008500 2008500 2008500 2008500 2008500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131398, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2224299/proyecto_PROCESO, 2224299/proyecto_INICIO, 2224299/proyecto_FIN, 2224299/proyecto_PROCESO, 2224299/proyecto_FIN, 2224299/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224299FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2008500 2008500

2023 2 CHP230202224302Proyecto de inversión2039400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039400.0, modificado:2039400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 802597 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80259 S 132 198 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 10 COLONIA LA ESPERANZA, 29870 LA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIX9/3/2023 23/3/2023 2039400 2039400 2039400 2039400 2039400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131399, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}}{2224302/proyecto_INICIO, 2224302/proyecto_FIN, 2224302/proyecto_PROCESO, 2224302/proyecto_FIN, 2224302/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2039400 2039400

2023 2 CHP230202224305Proyecto de inversión1606800 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606800.0, modificado:1606800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALE - 802917 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80291 S 104 156 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVI9/3/2023 23/3/2023 1606800 1606800 1606800 1606800 1606800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131400, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2224305/proyecto_INICIO, 2224305/proyecto_FIN, 2224305/proyecto_PROCESO, 2224305/proyecto_FIN, 2224305/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224305FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1606800 1606800

2023 2 CHP230202215794Proyecto de inversión3223337 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223337.33, modificado:3223337.33}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD RANCHERIA HUITEPEC LOS ALCANFORES EN LA CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS. - 229107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas22910 S 1367 1212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.9, meta_modificada:787.9}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:189, direccion:CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS RANCHERIA LOS ALCANFORES, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE LA ROJA, LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHE13/2/2023 12/6/2023 3223337 3223337 3223337 3223337 3223337 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/002/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3223337.33, importe_modificado:3223337.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.9}}{2215794/proyecto_INICIO, 2215794/proyecto_FIN, 2215794/proyecto_PROCESO, 2215794/proyecto_FIN, 2215794/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215794FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3223337 3223337

2023 2 CHP230202216718Proyecto de inversión776300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776300.0, modificado:776300.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE 12.00X8.00 MTS EN CHANAL PARAJE CHANALITO BARRIO MONTE BONITO - 271497 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Chanal27149 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE A SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MONTE BONITO DEL PARA25/3/2023 25/5/2023 776300 776300 776300 776300 776300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-007/2023, contratista:ING. HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:776300.0, importe_modificado:776300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2216718/proyecto_INICIO, 2216718/proyecto_PROCESO, 2216718/proyecto_FIN, 2216718/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216718FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal776300 776300

2023 2 CHP230202216724Proyecto de inversión1871691 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871690.91, modificado:1871690.91}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PUBLICO PLAZA CIVICA - 271687 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Lucas27168 S 474 484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.92, meta_modificada:689.92}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL FRANCISCO VILLA EL TRAPICHITO Y CIRCUITO FRNACISCO VILLA, AVENIDA TRAPICHITO CONSTRUCCIÓN1/2/2023 31/3/2023 1871691 1871691 1871691 1871691 1871691 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1871690.91, importe_modificado:1871690.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.92}}{2216724/proyecto_INICIO, 2216724/proyecto_PROCESO, 2216724/proyecto_FIN, 2216724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216724FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1871691 1871691

2023 2 CHP230202216730Proyecto de inversión1252300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252300.0, modificado:1252300.0}}CONSTRUCCION DE 114.71 MTS DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL, BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 271937 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal27193 S 4846 4687 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.71, meta_modificada:114.71}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 4A25/3/2023 15/5/2023 1252300 1252300 1252300 1252300 1252300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A  DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1252300.0, importe_modificado:1252300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.71}}{2216730/proyecto_INICIO, 2216730/proyecto_FIN, 2216730/proyecto_PROCESO, 2216730/proyecto_FIN, 2216730/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216730FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1252300 1252300

2023 2 CHP230202216733Proyecto de inversión237748.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237748.42, modificado:237748.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL SECTOR 01 . - 272117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila27211 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD JOLNISHTIE - JOMAJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOMAJIL 1 Y CALLEJON JOIMAJIL 1, CALLEJON JOMAJIL 2 LA OBRA SE28/2/2023 14/3/2023 237748.4 237748.4 237748.4 237748.4 237748.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-005/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:237748.42, importe_modificado:237748.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2216733/proyecto_INICIO, 2216733/proyecto_FIN, 2216733/proyecto_PROCESO, 2216733/proyecto_FIN, 2216733/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal237748.4 237748.4

2023 2 CHP230202217336Proyecto de inversión118394 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118394.04, modificado:118394.04}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 02 - 307227 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila30722 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM ITURBIDE - CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM HIDALGO Y CALLE CHULUM HIDALGO, CALLEJO28/2/2023 14/3/2023 118394 118394 118394 118394 118394 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-008/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118394.04, importe_modificado:118394.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2217336/proyecto_INICIO, 2217336/proyecto_FIN, 2217336/proyecto_PROCESO, 2217336/proyecto_FIN, 2217336/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal118394 118394

2023 2 CHP230202218068Proyecto de inversión264806.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264806.2, modificado:264806.2}}REHABILITACIÓN DE 4.38 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 345917 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas34591 S 178 152 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.38, meta_modificada:4.38}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+380 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 380 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA COMIENZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑ12/1/2023 20/1/2023 264806.2 264806.2 264806.2 264806.2 264806.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:264806.2, importe_modificado:264806.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.38}}{2218068/proyecto_INICIO, 2218068/proyecto_FIN, 2218068/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218068FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal264806.2 264806.2

2023 2 CHP230202218832Acción 134600 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134600.0, modificado:134600.0}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 388447 Chiapas 25 Chapultenango Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chapultenango38844 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}30/5/2023 31/5/2023 134600 134600 134600 134600 134600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:134600.0, importe_modificado:134600.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2218832/proyecto_INICIO, 2218832/proyecto_PROCESO, 2218832/proyecto_FIN, 2218832/proyecto_PROCESO, 2218832/proyecto_FIN, 2218832/proyecto_INICIO, 2218832/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134600 134600

2023 2 CHP230202218833Proyecto de inversión1087229 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087228.8, modificado:1087228.8}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3A. AV. NORTE ORIENTE ENTRE 1A. Y 2A. ORIENTE NORTE - 388717 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de el Parral38871 S 148 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A.NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. ORIENTE NORTE, CALLE 2A. ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00310699, lat:1614/4/2023 12/6/2023 1087229 1087229 1087229 1087229 1087229 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:1087228.8, importe_modificado:1087228.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}}{2218833/proyecto_INICIO, 2218833/proyecto_FIN, 2218833/proyecto_PROCESO, 2218833/proyecto_FIN, 2218833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218833FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1087229 1087229

2023 2 CHP230202219747Proyecto de inversión2833794 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833794.29, modificado:2833794.29}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN TILA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 445217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila44521 S 196 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUANAL - PANCHUC COROZIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANCHUC A ALVARO OBREGON Y CALLE PANCHUC COROZIL 117/3/2023 15/5/2023 2833794 2833794 2833794 2833794 2833794 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0035/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2833794.29, importe_modificado:2833794.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2219747/proyecto_INICIO, 2219747/proyecto_FIN, 2219747/proyecto_PROCESO, 2219747/proyecto_FIN, 2219747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219747FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2833794 2833794

2023 2 CHP230202219773Proyecto de inversión1923703 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923702.77, modificado:1923702.77}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL CARIBE - 447727 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas44772 S 371 388 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCION - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS EN16/3/2023 17/4/2023 1923703 1923703 1923703 1923703 1923703 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1923702.77, importe_modificado:1923702.77}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219773/proyecto_INICIO, 2219773/proyecto_FIN, 2219773/proyecto_PROCESO, 2219773/proyecto_FIN, 2219773/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219773FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1923703 1923703

2023 2 CHP230202219782Proyecto de inversión1922355 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922355.33, modificado:1922355.33}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO DEL CENTRO - 448547 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas44854 S 652 731 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.61, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO ORIZABA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 610 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29956 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A16/3/2023 2/5/2023 1922355 1922355 1922355 1922355 1922355 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1922355.33, importe_modificado:1922355.33}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219782/proyecto_INICIO, 2219782/proyecto_PROCESO, 2219782/proyecto_FIN, 2219782/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1922355 1922355

2023 2 CHP230202220380Proyecto de inversión1552090 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552090.47, modificado:1552090.47}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL BILINGUE XICOTENCATL C.C.T. 07DPB0242M . LOCALIDAD CHULUM CHICO - 487927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tila48792 S 26 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLMASOJA - CHULUM CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 120 COLONIA CHULUM CHICO, 29910 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM CHICO 1 Y CALLE CHULUM CHICO 2, CALLE CHULUM CHICO 3 EL6/3/2023 4/5/2023 1552090 1552090 1552090 1552090 1552090 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0016/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1552090.47, importe_modificado:1552090.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}}{2220380/proyecto_INICIO, 2220380/proyecto_FIN, 2220380/proyecto_PROCESO, 2220380/proyecto_FIN, 2220380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1552090 1552090

2023 2 CHP230202222002Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN A SAN JOSE MASPAC - 635537 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León63553 S 363 393 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - RIVERA EL VIEJO CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 999 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA DEL CAMINO DE SAN JOSE1/3/2023 15/3/2023 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-002/2023, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}{2222002/proyecto_INICIO, 2222002/proyecto_FIN, 2222002/proyecto_PROCESO, 2222002/proyecto_FIN, 2222002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222002FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal250000 250000

2023 2 CHP230202222050Proyecto de inversión1502545 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502544.58, modificado:1502544.58}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LA PLANADA - 639277 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango63927 S 80 71 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA LA PLANADA, 30390 LA PLANADA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUANTRA A DOS Y MEDIO KILOMETRO DE SOCOLTENANGO SOBR28/4/2023 12/5/2023 1502545 1502545 1502545 1502545 1502545 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/12/2023, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:1502544.58, importe_modificado:1502544.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}}{2222050/proyecto_PROCESO, 2222050/proyecto_INICIO, 2222050/proyecto_PROCESO, 2222050/proyecto_FIN, 2222050/proyecto_INICIO, 2222050/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222050FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1502545 1502545

2023 2 CHP230202222053Proyecto de inversión1535770 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535769.66, modificado:1535769.66}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ JOTOLA - 639357 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango63935 S 36 37 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SANTA CRUZ JOTOLA, 30393 SANTA CRUZ JOTOLÁ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A TRES KILOMETROS Y MEDIO DE L28/4/2023 12/5/2023 1535770 1535770 1535770 1535770 1535770 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/13/2023, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:1535769.66, importe_modificado:1535769.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}}{2222053/proyecto_INICIO, 2222053/proyecto_PROCESO, 2222053/proyecto_FIN, 2222053/proyecto_INICIO, 2222053/proyecto_PROCESO, 2222053/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222053FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1535770 1535770

2023 2 CHP230202224317Proyecto de inversión2163000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YIBELJOJ - 804167 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80416 S 140 210 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA CENTRO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CH9/3/2023 23/3/2023 2163000 2163000 2163000 2163000 2163000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131402, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2224317/proyecto_INICIO, 2224317/proyecto_FIN, 2224317/proyecto_PROCESO, 2224317/proyecto_FIN, 2224317/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224317FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2163000 2163000

2023 2 CHP230202224326Proyecto de inversión1575900 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575900.0, modificado:1575900.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALE - 805027 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80502 S 102 153 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVI13/3/2023 27/3/2023 1575900 1575900 1575900 1575900 1575900 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131404, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2224326/proyecto_INICIO, 2224326/proyecto_PROCESO, 2224326/proyecto_FIN, 2224326/proyecto_INICIO, 2224326/proyecto_FIN, 2224326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1575900 1575900

2023 2 CHP230202224329Proyecto de inversión2132100 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YIBELJOJ - 805277 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80527 S 138 207 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA CENTRO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CH13/3/2023 27/3/2023 2132100 2132100 2132100 2132100 2132100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131405, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}}{2224329/proyecto_INICIO, 2224329/proyecto_FIN, 2224329/proyecto_PROCESO, 2224329/proyecto_FIN, 2224329/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224329FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2132100 2132100

2023 2 CHP230202225214Proyecto de inversión3589116 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589116.48, modificado:3589116.48}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PATOSIL I - 893307 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán89330 S 778 662 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PATOSIL I, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PASAJE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PATOSI24/3/2023 22/5/2023 3589116 3589116 3589116 3589116 3589116 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3589116.48, importe_modificado:3589116.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}}{2225214/proyecto_INICIO, 2225214/proyecto_PROCESO, 2225214/proyecto_FIN, 2225214/proyecto_PROCESO, 2225214/proyecto_FIN, 2225214/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3589116 3589116

2023 2 CHP230202225220Proyecto de inversión4389190 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389190.36, modificado:4389190.36}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PATOSIL II - 893847 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán89384 S 951 810 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11740.0, meta_modificada:11740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PATOSIL II, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PATOSI24/3/2023 22/5/2023 4389190 4389190 4389190 4389190 4389190 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4389190.36, importe_modificado:4389190.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11740.0}}{2225220/proyecto_INICIO, 2225220/proyecto_PROCESO, 2225220/proyecto_FIN, 2225220/proyecto_INICIO, 2225220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225220FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4389190 4389190

2023 2 CHP230202215832Proyecto de inversión269325.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269325.1, modificado:269325.1}}MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO CON AGUA ENTUBADA EN LA ARENA - 231847 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Juárez23184 S 124 112 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 150 EJIDO LA ARENA, 29517 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ REFORMA LLEGANDO A LA UNICACH APROXIMA28/2/2023 14/3/2023 269325.1 269325.1 269325.1 269325.1 269325.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:POZOARENA2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:269325.1, importe_modificado:269325.1}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2215832/proyecto_PROCESO, 2215832/proyecto_FIN, 2215832/proyecto_INICIO, 2215832/proyecto_FIN, 2215832/proyecto_INICIO, 2215832/proyecto_PROCESO, 2215832/proyecto_FIN, 2215832/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal269325.1 269325.1

2023 2 CHP230202216823Proyecto de inversión1298509 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298508.86, modificado:1298508.86}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL 0 AL 3, NUEVO MEXICO EN PALENQUE EJIDO NUEVO MEXICO - 277307 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Palenque27730 S 243 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO NUEVO MERIDA - PIEDRON KILÓMETRO 2 + 56 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CON DESTINO A EL PIEDRON Y CAMINO CARRETERA A NUEVO MEXIC15/2/2023 16/4/2023 1298509 1298509 1298509 1298509 1298509 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-034-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1298508.86, importe_modificado:1298508.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}{2216823/proyecto_INICIO, 2216823/proyecto_FIN, 2216823/proyecto_PROCESO, 2216823/proyecto_FIN, 2216823/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216823FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1298509 1298509

2023 2 CHP230202217451Proyecto de inversión2320001 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.52, modificado:2320000.52}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO PIEDRA BLANCA A EJIDO EL PORVENIR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 500 TRAMOS AISLADOS - 313597 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán31359 S 4400 3589 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:169, direccion:INTERIOR SN EJIDO PIEDRA BLANCA, 29700 PIEDRA BLANCA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO PIEDRA BLANCA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.842744, lat:17.32189}}6/1/2023 ######## 2320001 2320001 2320001 2320001 2320001 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:SANDRA  CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2320000.52, importe_modificado:2320000.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}}{2217451/proyecto_INICIO, 2217451/proyecto_PROCESO, 2217451/proyecto_FIN, 2217451/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202217451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2320001 2320001

2023 2 CHP230202218073Proyecto de inversión4870461 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4870460.94, modificado:4870460.94}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KM SEISCIENTOS TREINTA Y TRES AL KM UNO MAS DOSCIENTOS CINCUENTA - 346077 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán34607 S 1030 981 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PLAN DE AYALA Y CALLE CALL3/4/2023 19/6/2023 4870461 4870461 4870461 4870461 4870461 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-011/2023, contratista:BROS REYES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4870460.94, importe_modificado:4870460.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4326.0}}{2218073/proyecto_INICIO, 2218073/proyecto_FIN, 2218073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4870461 4870461

2023 2 CHP230202218916Proyecto de inversión2062516 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062515.99, modificado:2062515.99}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO RA. NUEVA FRANCIA HACIA EL EJIDO LLANO GRANDE DEL KM. 0.00 AL KM. 13.40 EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 393447 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Jiquipilas39344 S 125 155 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.4, meta_modificada:13.4}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:CAMINO TRAMO EC KM 84.5 - EJIDO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 4 INTERIOR SN EJIDO LLANO GRANDE, 30437 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190 EN EL EC.6/2/2023 7/3/2023 2062516 2062516 2062516 2062516 2062516 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/002-2023, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:2062515.99, importe_modificado:2062515.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.4}}{2218916/proyecto_PROCESO, 2218916/proyecto_FIN, 2218916/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2062516 2062516

2023 2 CHP230202220399Proyecto de inversión3005768 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005768.08, modificado:3005768.08}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 12 MAS 600 - 488807 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla48880 S 382 365 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS NARANJOS - CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERI10/1/2023 28/4/2023 3005768 3005768 3005768 3005768 3005768 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3005768.08, importe_modificado:3005768.08}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.6}}{2220399/proyecto_INICIO, 2220399/proyecto_FIN, 2220399/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3005768 3005768

2023 2 CHP230202221229Proyecto de inversión549653.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549653.73, modificado:549653.73}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL REMOLINO 1A. SECCION - 558887 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá55888 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.4, meta_modificada:1189.4}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EL REMOLINO 1A SECCION, 29980 EL REMOLINO 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA LA REHABILITACION DE TECHOS A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.9388922/2/2023 7/4/2023 549653.7 549653.7 549653.7 549653.7 549653.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0002-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:549653.73, importe_modificado:274826.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.4}}{2221229/proyecto_INICIO, 2221229/proyecto_FIN, 2221229/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221229FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal549653.7 549653.7

2023 2 CHP230202222866Proyecto de inversión1977600 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LOS TOROS - 695587 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó69558 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CAMPO LOS TOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 3 COLONIA CAMPO LOS TOROS, 29870 CAMPO LOS TOROS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESV4/1/2023 1/2/2023 1977600 1977600 1977600 1977600 1977600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131130, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2222866/proyecto_INICIO, 2222866/proyecto_FIN, 2222866/proyecto_PROCESO, 2222866/proyecto_FIN, 2222866/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1977600 1977600

2023 2 CHP230202225268Proyecto de inversión124060 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION BARRIO VISTAHERMOSA EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSIÓN - 897857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón89785 S 92 101 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FÉ - LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y VEREDA LA ILUSION SEGUNDA SECCION4/4/2023 19/4/2023 124060 124060 124060 124060 124060 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/248/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2225268/proyecto_INICIO, 2225268/proyecto_PROCESO, 2225268/proyecto_FIN, 2225268/proyecto_INICIO, 2225268/proyecto_FIN, 2225268/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225268FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124060 124060

2023 2 CHP230202225271Proyecto de inversión200423 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200423.0, modificado:200423.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO CALATRABA - 897977 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque89797 S 219 228 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - CALATRABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EMILIANO ZAPATA - CALATRABA Y , TERRACERIA TRAMO CALA1/3/2023 28/4/2023 200423 200423 200423 200423 200423 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132647, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:200423.0, importe_modificado:200423.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}}{2225271/proyecto_FIN, 2225271/proyecto_PROCESO, 2225271/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal200423 200423

2023 2 CHP230202215874Proyecto de inversión2586661 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586661.17, modificado:2586661.17}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL RINCON - 233757 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez23375 S 51 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 600 RANCHERIA EL RINCÓN, 29519 EL RINCÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA LLEGANDO AL ENTRONQUE1/3/2023 29/5/2023 2586661 2586661 2586661 2586661 2586661 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINORINCON2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2586661.17, importe_modificado:2586661.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}{2215874/proyecto_PROCESO, 2215874/proyecto_INICIO, 2215874/proyecto_PROCESO, 2215874/proyecto_INICIO, 2215874/proyecto_FIN, 2215874/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215874FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2586661 2586661

2023 2 CHP230202216257Proyecto de inversión160000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMINO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 248377 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla24837 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO COAPILLA, 29650 SAN FRANCISCO DE ASÍS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS LA OBRA ESTA U5/1/2023 1/2/2023 160000 160000 160000 160000 160000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-004/2023, contratista:MCC/DOPM/FISMDF/OT-004/2023, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:560.0}}{2216257/proyecto_PROCESO, 2216257/proyecto_INICIO, 2216257/proyecto_FIN, 2216257/proyecto_PROCESO, 2216257/proyecto_FIN, 2216257/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216257FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal160000 160000

2023 2 CHP230202216832Proyecto de inversión1697216 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697215.79, modificado:1697215.79}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ - 277777 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango27777 S 316 291 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.1, meta_modificada:1319.1}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30396 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENT6/3/2023 19/5/2023 1697216 1697216 1697216 1697216 1697216 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/03/2023, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1697215.79, importe_modificado:1697215.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.1}}{2216832/proyecto_INICIO, 2216832/proyecto_PROCESO, 2216832/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1697216 1697216

2023 2 CHP230202216837Proyecto de inversión1239959 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239958.8, modificado:1239958.8}}PAVIMENTACION DE CIENTO OCHENTA ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO SAUZAL - 277847 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango27784 S 96 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:139, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SAN ANTONIO EL SAUZAL, 30397 SAN ANTONIO EL SAUZAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A OCHE10/4/2023 12/6/2023 1239959 1239959 1239959 1239959 1239959 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/05/2023, contratista:CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1239958.8, importe_modificado:1239958.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}{2216837/proyecto_INICIO, 2216837/proyecto_PROCESO, 2216837/proyecto_INICIO, 2216837/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216837FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1239959 1239959

2023 2 CHP230202217465Proyecto de inversión289397.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289397.86, modificado:289397.86}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAS BUGAMBILIAS. - 314737 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Rosas31473 S 100 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA CAMPO-CALLE ACCESO A COLONIA SANTA CRUZ BARRIO BARRIO LAS BUGAMBILIAS, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIVADA CAMPO Y CALLE CALLE ACCESO-COLONIA SANTA CRUZ, ESTA OB7/2/2023 21/2/2023 289397.9 289397.9 289397.9 289397.9 289397.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-DRE-001/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:289397.86, importe_modificado:289397.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}}{2217465/proyecto_INICIO, 2217465/proyecto_PROCESO, 2217465/proyecto_FIN, 2217465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal289397.9 289397.9

2023 2 CHP230202218194Proyecto de inversión189366.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189366.83, modificado:189366.83}}REHABILITACIÓN DE 3.80 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 354387 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas35438 S 187 175 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.3, meta_modificada:3.3}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO CON DIRRE24/1/2023 31/1/2023 189366.8 189366.8 189366.8 189366.8 189366.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:189366.83, importe_modificado:189366.83}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.3}}{2218194/proyecto_INICIO, 2218194/proyecto_FIN, 2218194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218194FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal189366.8 189366.8

2023 2 CHP230202219855Acción 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 452487 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón45248 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}1/2/2023 1/3/2023 350000 350000 350000 350000 350000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/108/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2219855/proyecto_PROCESO, 2219855/proyecto_INICIO, 2219855/proyecto_FIN, 2219855/proyecto_PROCESO, 2219855/proyecto_FIN, 2219855/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219855FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal350000 350000

2023 2 CHP230202222080Proyecto de inversión365817.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365817.6, modificado:365817.6}}CONSTRUCCION DE 18 PISOS FIRMES EL REMOLINO 2A. SECCION - 640367 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá64036 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:53, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EL REMOLINO 2A SECCION, 29980 EL REMOLINO 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA CAMINO A SAN JOSE Y TECOLPA, lon:-91.9215123/2/2023 24/3/2023 365817.6 365817.6 365817.6 365817.6 365817.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-VIVIENDA -0007-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:365817.6, importe_modificado:365817.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{2222080/proyecto_INICIO, 2222080/proyecto_FIN, 2222080/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222080FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal365817.6 365817.6

2023 2 CHP230202222086Proyecto de inversión424418.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424418.58, modificado:424418.58}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 640507 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Totolapa64050 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRA DE LA AV18/3/2023 18/4/2023 424418.6 424418.6 424418.6 424418.6 424418.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FAISMUN-002/2023, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:424418.58, importe_modificado:424418.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:300.0}}{2222086/proyecto_PROCESO, 2222086/proyecto_FIN, 2222086/proyecto_INICIO, 2222086/proyecto_PROCESO, 2222086/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222086FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal424418.6 424418.6

2023 2 CHP230202222096Proyecto de inversión1226440 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226439.51, modificado:1226439.51}}REHABILITACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ CON CONCRETO HIDRAULICO - 640897 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá64089 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.77, meta_modificada:646.77}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y , SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CATAZAJA CHIAPAS SOBRE EL BOUL10/3/2023 10/5/2023 1226440 1226440 1226440 1226440 1226440 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0009-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1226439.51, importe_modificado:613219.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.77}}{2222096/proyecto_INICIO, 2222096/proyecto_FIN, 2222096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1226440 1226440

2023 2 CHP230202222900Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 698537 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó69853 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MI4/1/2023 1/2/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130519, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2222900/proyecto_INICIO, 2222900/proyecto_FIN, 2222900/proyecto_PROCESO, 2222900/proyecto_FIN, 2222900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222900FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202222904Proyecto de inversión2317500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 1RA. FRACCION YABTECLUM - 698627 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó69862 S 150 225 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1RA. FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 COLONIA 1RA. FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN UNO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTIC9/1/2023 1/2/2023 2317500 2317500 2317500 2317500 2317500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130521, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}}{2222904/proyecto_FIN, 2222904/proyecto_INICIO, 2222904/proyecto_FIN, 2222904/proyecto_INICIO, 2222904/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2317500 2317500

2023 2 CHP230202222906Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 698727 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó69872 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MI10/1/2023 1/2/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130522, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2222906/proyecto_INICIO, 2222906/proyecto_FIN, 2222906/proyecto_PROCESO, 2222906/proyecto_FIN, 2222906/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202222909Proyecto de inversión2008500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LOS TOROS - 698807 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó69880 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CAMPO LOS TOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA CAMPO LOS TOROS, 29870 CAMPO LOS TOROS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DE10/1/2023 1/2/2023 2008500 2008500 2008500 2008500 2008500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130523, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2222909/proyecto_INICIO, 2222909/proyecto_FIN, 2222909/proyecto_PROCESO, 2222909/proyecto_FIN, 2222909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222909FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2008500 2008500

2023 2 CHP230202224392Proyecto de inversión27966 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27966.0, modificado:27966.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO BELEM - 810597 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque81059 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTACION CHACAMAX - ESTACION CHACAMAX MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A ESTACION CHACAMAX Y TERRACERIA6/3/2023 6/4/2023 27966 27966 27966 27966 27966 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132653, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:27966.0, importe_modificado:27966.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{2224392/proyecto_INICIO, 2224392/proyecto_PROCESO, 2224392/proyecto_FIN, 2224392/proyecto_PROCESO, 2224392/proyecto_FIN, 2224392/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal27966 27966

2023 2 CHP230202215230Proyecto de inversión2497043 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497043.21, modificado:2497043.21}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 6A AVENIDA ORIENTE PONIENTE ENTRE 1RA NORTE Y 12A NORTE - 129567 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga12956 S 286 314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 6TA AVENIDA ORIENTE BARRIO EL AMATE, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE Y CALLE 12VA NORTE, AVENIDA 4TA PONIENTE LA CALLE A REHABILITAR ES LA 6TA AVENIDAO ORIENTEPONIENTE ENTRE LAS1/2/2023 1/4/2023 2497043 2497043 2497043 2497043 2497043 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2497043.21, importe_modificado:2497043.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2215230/proyecto_INICIO, 2215230/proyecto_PROCESO, 2215230/proyecto_INICIO, 2215230/proyecto_FIN, 2215230/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2497043 2497043

2023 2 CHP230202215958Proyecto de inversión1130387 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130387.0, modificado:1130387.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUAREZ - 237007 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez23700 S 3515 3405 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - CAMINO A MUNDO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIMPIADA DEL 68 Y CAMINO MUNDO NUEVO, CARRETERA JUAREZ A SANTA M10/3/2023 7/6/2023 1130387 1130387 1130387 1130387 1130387 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMALUMBRADO2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1130387.0, importe_modificado:1130387.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2215958/proyecto_INICIO, 2215958/proyecto_PROCESO, 2215958/proyecto_FIN, 2215958/proyecto_INICIO, 2215958/proyecto_PROCESO, 2215958/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215958FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1130387 1130387

2023 2 CHP230202214964Proyecto de inversión326086 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326086.0, modificado:326086.0}}REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y ARROYO EL CUZCO - 70617 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla7061 S 151 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RETIRO NORTE Y AVENIDA ARTEAGA NORTE, CALLE JUAN SABINEZ DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO UNA CUADR20/2/2023 20/5/2023 326086 326086 326086 326086 326086 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:326086.0, importe_modificado:326086.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}{2214964/proyecto_INICIO, 2214964/proyecto_PROCESO, 2214964/proyecto_INICIO, 2214964/proyecto_FIN, 2214964/proyecto_PROCESO, 2214964/proyecto_FIN, 2214964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214964FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal326086 326086

2023 2 CHP230202217549Proyecto de inversión2651602 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651602.41, modificado:2651602.41}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA PÚBLICA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 320127 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila32012 S 131 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VICTORIA - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GRACIAS A DIOS 1 Y CALLE GRACIAS A DIOS 2, CALL15/2/2023 15/4/2023 2651602 2651602 2651602 2651602 2651602 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-003/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2651602.41, importe_modificado:2651602.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{2217549/proyecto_INICIO, 2217549/proyecto_FIN, 2217549/proyecto_PROCESO, 2217549/proyecto_FIN, 2217549/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2651602 2651602

2023 2 CHP230202218214Proyecto de inversión2511121 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511120.86, modificado:2511120.86}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , C.C.T. 07DPB0431E LOCALIDAD PASO CHINAL - 355667 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila35566 S 0 244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS- PASO CHINAL Y CALLE PASO CHINAL 1, CALL17/2/2023 17/4/2023 2511121 2511121 2511121 2511121 2511121 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-001/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2511120.86, importe_modificado:2511120.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2218214/proyecto_INICIO, 2218214/proyecto_FIN, 2218214/proyecto_PROCESO, 2218214/proyecto_FIN, 2218214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2511121 2511121

2023 2 CHP230202219902Proyecto de inversión670899.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670899.59, modificado:670899.59}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOL AKO - 457247 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila45724 S 0 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - JOL AKO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA JOL-AKO, 29912 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLE JOLAKO 1, CALLE JOLAKO 2 LO OBRA LOCALIZADA DE6/3/2023 4/4/2023 670899.6 670899.6 670899.6 670899.6 670899.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0018/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:670899.59, importe_modificado:670899.59}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2219902/proyecto_INICIO, 2219902/proyecto_FIN, 2219902/proyecto_PROCESO, 2219902/proyecto_FIN, 2219902/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219902FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal670899.6 670899.6

2023 2 CHP230202220557Proyecto de inversión1390223 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390223.33, modificado:1390223.33}}CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS - 500407 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla50040 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA L1/1/2023 10/3/2023 1390223 1390223 1390223 1390223 1390223 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1390223.33, importe_modificado:1390223.33}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2220557/proyecto_INICIO, 2220557/proyecto_FIN, 2220557/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220557FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1390223 1390223

2023 2 CHP230202221372Proyecto de inversión455556.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455556.84, modificado:455556.84}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA GRAVERA - 574947 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas57494 S 33 38 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA LA GRAVERA - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 RANCHERIA LA GRAVERA, 29955 LA GRAVERA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 27.7416/3/2023 12/4/2023 455556.8 455556.8 455556.8 455556.8 455556.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:445556.84, importe_modificado:445556.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221372/proyecto_INICIO, 2221372/proyecto_PROCESO, 2221372/proyecto_FIN, 2221372/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal455556.8 455556.8

2023 2 CHP230202225362Proyecto de inversión111864 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111864.0, modificado:111864.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO NUEVA GALILEA - 903527 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque90352 S 499 473 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARIMATEA - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ARIMATEA - NUEV AGALILEA Y TERRACERIA1/3/2023 28/4/2023 111864 111864 111864 111864 111864 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132649, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:111864.0, importe_modificado:111864.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2225362/proyecto_FIN, 2225362/proyecto_INICIO, 2225362/proyecto_FIN, 2225362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal111864 111864

2023 2 CHP230202215975Proyecto de inversión800000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA MATASANOS - 237647 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla23764 S 583 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.74, meta_modificada:867.74}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y , BUENAVISTA MATASANOS SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN DIR5/1/2023 1/2/2023 800000 800000 800000 800000 800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.74}}{2215975/proyecto_INICIO, 2215975/proyecto_PROCESO, 2215975/proyecto_FIN, 2215975/proyecto_PROCESO, 2215975/proyecto_FIN, 2215975/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215975FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal800000 800000

2023 2 CHP230202216897Proyecto de inversión80912.89 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ - 281317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón28131 S 16 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TULIJA MPIO. DE SALTO DE AGUA6/2/2023 17/2/2023 80912.89 80912.89 80912.89 80912.89 80912.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/064/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2216897/proyecto_FIN, 2216897/proyecto_PROCESO, 2216897/proyecto_INICIO, 2216897/proyecto_FIN, 2216897/proyecto_INICIO, 2216897/proyecto_PROCESO, 2216897/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal80912.89 80912.89

2023 2 CHP230202217554Proyecto de inversión2058504 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058503.86, modificado:2058503.86}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CANTON LA SUCHI HUEHUETAN CHIAPAS - 320247 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán32024 S 23 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA SICHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 CANTON LA SUCHI, 30674 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA SUCHI Y CAMINO CAMINO A CANTON NEXAPA, PA6/3/2023 5/6/2023 2058504 2058504 2058504 2058504 2058504 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2058503.86, importe_modificado:2058503.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.0}}{2217554/proyecto_INICIO, 2217554/proyecto_PROCESO, 2217554/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217554FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2058504 2058504

2023 2 CHP230202218260Proyecto de inversión520696.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520696.89, modificado:520696.89}}REHABILITACIÓN DE 2.00 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO A ORIZABA - 358327 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas35832 S 136 125 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIOA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DIRECCI1/2/2023 7/2/2023 520696.9 520696.9 520696.9 520696.9 520696.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:520696.89, importe_modificado:520696.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2218260/proyecto_INICIO, 2218260/proyecto_FIN, 2218260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218260FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal520696.9 520696.9

2023 2 CHP230202221386Proyecto de inversión306192.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306192.38, modificado:306192.38}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL COROZO EN TRAMOS AISLADOS - 576117 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mezcalapa57611 S 761 695 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO BENITO JUAREZ LAMINA UNO - EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO (EL COROZO) KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO EL COROZO, 29600 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CH1/2/2023 15/2/2023 306192.4 306192.4 306192.4 306192.4 306192.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:306192.38, importe_modificado:306192.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}{2221386/proyecto_INICIO, 2221386/proyecto_PROCESO, 2221386/proyecto_FIN, 2221386/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221386FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal306192.4 306192.4

2023 2 CHP230202221388Proyecto de inversión1356631 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356630.89, modificado:1356630.89}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 576537 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mezcalapa57653 S 218 237 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LAZARO CARDENAS - EJIDO NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVA ALIANZA, 29600 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO LAZARO CARDEN8/2/2023 8/4/2023 1356631 1356631 1356631 1356631 1356631 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1356630.89, importe_modificado:1356630.89}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2221388/proyecto_PROCESO, 2221388/proyecto_INICIO, 2221388/proyecto_FIN, 2221388/proyecto_PROCESO, 2221388/proyecto_FIN, 2221388/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1356631 1356631

2023 2 CHP230202221390Proyecto de inversión687067.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687067.16, modificado:687067.16}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES DEL EJIDO SAN JOSE - 576607 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá57660 S 47 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.8, meta_modificada:1486.8}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:314, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29980 SAN JOSÉ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA AL LADO DEL RIO USUMACINTA Y FRENTE AL TEMPLO EVANGELICO, lon:-91.86704546, lat:17.88709594}}24/2/2023 24/4/2023 687067.2 687067.2 687067.2 687067.2 687067.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA -0005-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:687067.16, importe_modificado:303533.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.8}}{2221390/proyecto_PROCESO, 2221390/proyecto_INICIO, 2221390/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221390FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal687067.2 687067.2

2023 2 CHP230202221392Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 576627 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pantepec57662 S 838 982 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO BARRIO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DEL LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFE4/1/2023 1/2/2023 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-004/2023, contratista:EDWIN ABIEZER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2221392/proyecto_PROCESO, 2221392/proyecto_INICIO, 2221392/proyecto_FIN, 2221392/proyecto_PROCESO, 2221392/proyecto_FIN, 2221392/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal300000 300000

2023 2 CHP230202222190Proyecto de inversión594371.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594371.12, modificado:594371.12}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD SUSUCLUMIL SECTOR 1. - 645837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila64583 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - SUSUCLUMIL KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SUSUCLUMIL 1 Y BRECHA SUSUCLUMIL 2, BRECHA SUSUCLUMIL 3 PARA EL PRESEN16/3/2023 11/4/2023 594371.1 594371.1 594371.1 594371.1 594371.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0031/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:594371.12, importe_modificado:594371.12}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2222190/proyecto_INICIO, 2222190/proyecto_FIN, 2222190/proyecto_PROCESO, 2222190/proyecto_FIN, 2222190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222190FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal594371.1 594371.1

2023 2 CHP230202223000Proyecto de inversión435599.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435599.92, modificado:435599.92}}EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP, C BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD DE PANST AJK - 707457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila70745 S 0 9 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:214, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - PANTSAJK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO PANTSAJK, 29910 PANTSAJK, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA PANTSAJK 1 Y VEREDA PANTSAJK 2, VEREDA PANTSAJK 3 PARA EL PRESENTE PROYECTO3/4/2023 2/5/2023 435599.9 435599.9 435599.9 435599.9 435599.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0060/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:435599.92, importe_modificado:435599.92}}{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}}{2223000/proyecto_INICIO, 2223000/proyecto_FIN, 2223000/proyecto_PROCESO, 2223000/proyecto_FIN, 2223000/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223000FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal435599.9 435599.9

2023 2 CHP230202224463Proyecto de inversión60593 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60593.0, modificado:60593.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EL PALMAR 3RA. SECCION - 814187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque81418 S 12 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1355, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EL PALMAR 3RA. SECCION, 29960 EL PALMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS A EL PALMA6/3/2023 6/4/2023 60593 60593 60593 60593 60593 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132655, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:60593.0, importe_modificado:60593.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2224463/proyecto_PROCESO, 2224463/proyecto_FIN, 2224463/proyecto_INICIO, 2224463/proyecto_PROCESO, 2224463/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal60593 60593

2023 2 CHP230202225400Proyecto de inversión1568989 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568989.09, modificado:1568989.09}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE UNIDAD DEPORTIVA - 907587 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Totolapa90758 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE PSOTERIOS A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CALLE BANCO BIENESTAR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL18/3/2023 1/5/2023 1568989 1568989 1568989 1568989 1568989 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FAISMUN-003/2023, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1568989.09, importe_modificado:1568989.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}}{2225400/proyecto_INICIO, 2225400/proyecto_FIN, 2225400/proyecto_INICIO, 2225400/proyecto_PROCESO, 2225400/proyecto_FIN, 2225400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225400FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1568989 1568989

2023 2 CHP230202217609Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCION DE MUROS GAVION, PRIMERA ETAPA, EN EL TRAMO EJIDO EL NARANJO A RENACHERIA MORELIA - 323157 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatán32315 S 1900 1974 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MORELIA, 29700 NANCHITAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO RIA MORELIA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.877491, lat:17.408633}}14/2/2023 15/5/2023 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-005/2023, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3.0}}{2217609/proyecto_PROCESO, 2217609/proyecto_FIN, 2217609/proyecto_INICIO, 2217609/proyecto_PROCESO, 2217609/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202217609FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2000000 2000000

2023 2 CHP230202218279Proyecto de inversión762247.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762247.13, modificado:762247.13}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 0 AL KM 6 - 359607 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas35960 S 132 111 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPA1/2/2023 16/2/2023 762247.1 762247.1 762247.1 762247.1 762247.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:762247.13, importe_modificado:762247.13}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{2218279/proyecto_INICIO, 2218279/proyecto_FIN, 2218279/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218279FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal762247.1 762247.1

2023 2 CHP230202219076Proyecto de inversión2499579 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499579.38, modificado:2499579.38}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO LA JUCHITECA HACIA E.C. EL OCOTE DEL KM. 0.00 AL KM 11.00 EN EL EJIDO SAN DIONISIO, MUNCIPIO DE JIQUIPILS, CHIAPAS - 403497 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Jiquipilas40349 S 293 240 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 24.5 SAN DIONISIO - LA JUCHITECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 INTERIOR SN EJIDO SAN DIONISIO, 30440 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS2306/2/2023 7/3/2023 2499579 2499579 2499579 2499579 2499579 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/003-2023, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:2499579.38, importe_modificado:2499579.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}}{2219076/proyecto_INICIO, 2219076/proyecto_FIN, 2219076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219076FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2499579 2499579

2023 2 CHP230202219086Proyecto de inversión387329.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387329.59, modificado:387329.59}}REHABILITACIÓN DE 4.40 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 404467 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas40446 S 119 108 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A DOS CUADRAS A LA DERC20/2/2023 3/3/2023 387329.6 387329.6 387329.6 387329.6 387329.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:387329.59, importe_modificado:387329.59}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}}{2219086/proyecto_INICIO, 2219086/proyecto_FIN, 2219086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219086FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal387329.6 387329.6

2023 2 CHP230202219974Proyecto de inversión334459.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334459.48, modificado:334459.48}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 462597 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla46259 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:828.0, meta_modificada:828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA CHIAPAS, TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE11/2/2023 25/3/2023 334459.5 334459.5 334459.5 334459.5 334459.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-017/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:334459.48, importe_modificado:334459.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:828.0}}{2219974/proyecto_INICIO, 2219974/proyecto_PROCESO, 2219974/proyecto_FIN, 2219974/proyecto_INICIO, 2219974/proyecto_FIN, 2219974/proyecto_PROCESO, 2219974/proyecto_INICIO, 2219974/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219974FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal334459.5 334459.5

2023 2 CHP230202220705Proyecto de inversión291081.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291081.69, modificado:291081.69}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 510757 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Totolapa51075 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE SANT14/2/2023 28/2/2023 291081.7 291081.7 291081.7 291081.7 291081.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FAISMUN-003/2023, contratista:NEFTALI CRUZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:291081.69, importe_modificado:291081.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}}{2220705/proyecto_FIN, 2220705/proyecto_INICIO, 2220705/proyecto_PROCESO, 2220705/proyecto_INICIO, 2220705/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220705FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal291081.7 291081.7

2023 2 CHP230202220709Proyecto de inversión4568646 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4568646.19, modificado:4568646.19}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL II - 510837 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán51083 S 990 843 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12220.0, meta_modificada:12220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION CABECERA MUNICIPAL II, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS E6/3/2023 4/5/2023 4568646 4568646 4568646 4568646 4568646 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4568646.19, importe_modificado:4568646.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12220.0}}{2220709/proyecto_INICIO, 2220709/proyecto_PROCESO, 2220709/proyecto_FIN, 2220709/proyecto_INICIO, 2220709/proyecto_PROCESO, 2220709/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220709FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4568646 4568646

2023 2 CHP230202220711Proyecto de inversión230312.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230312.64, modificado:230312.64}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 510897 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Totolapa51089 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE GARDENIAS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA Y CALLE CALLE A LA CASCADA, CALLE CALLE OLIVOS LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE28/2/2023 14/3/2023 230312.6 230312.6 230312.6 230312.6 230312.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FAISMUN-004/2023, contratista:NEFTALI CRUZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:230312.64, importe_modificado:230312.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}}{2220711/proyecto_INICIO, 2220711/proyecto_FIN, 2220711/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220711FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal230312.6 230312.6

2023 2 CHP230202220712Proyecto de inversión4553692 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4553691.53, modificado:4553691.53}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN I - 510917 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán51091 S 987 840 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12180.0, meta_modificada:12180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION BOCHOJBO ZINACANTAN I, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS E6/3/2023 4/5/2023 4553692 4553692 4553692 4553692 4553692 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4553691.53, importe_modificado:4553691.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12180.0}}{2220712/proyecto_INICIO, 2220712/proyecto_PROCESO, 2220712/proyecto_FIN, 2220712/proyecto_PROCESO, 2220712/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220712FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4553692 4553692

2023 2 CHP230202220713Proyecto de inversión450000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.01, modificado:450000.01}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA - 510927 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Francisco León51092 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACION DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD LA VENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 522 COLONIA LA VENTANA, 29562 LA VENTANA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA LINEA17/4/2023 16/5/2023 450000 450000 450000 450000 450000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:450000.01, importe_modificado:450000.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}{2220713/proyecto_INICIO, 2220713/proyecto_FIN, 2220713/proyecto_PROCESO, 2220713/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal450000 450000

2023 2 CHP230202221445Proyecto de inversión365817.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365817.6, modificado:365817.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO SANTA ROSA - 582917 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá58291 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:317, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA, 29980 SANTA ROSA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA CAMINO RUMBO A SAN JOSE Y TECOLPA., lon:-91.85403027, lat:17.88123/2/2023 24/3/2023 365817.6 365817.6 365817.6 365817.6 365817.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA -0006-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:365817.6, importe_modificado:365817.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{2221445/proyecto_INICIO, 2221445/proyecto_FIN, 2221445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal365817.6 365817.6

2023 2 CHP230202223039Proyecto de inversión290399.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290399.94, modificado:290399.94}}EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP, C BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 712997 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila71299 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMIL21/3/2023 4/4/2023 290399.9 290399.9 290399.9 290399.9 290399.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-010/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:290399.94, importe_modificado:290399.94}}{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}}{2223039/proyecto_PROCESO, 2223039/proyecto_FIN, 2223039/proyecto_INICIO, 2223039/proyecto_FIN, 2223039/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223039FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal290399.9 290399.9

2023 2 CHP230202225417Proyecto de inversión677599.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677599.87, modificado:677599.87}}EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP, C BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD DE PETALCINGO CHAYILJA - 909237 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila90923 S 43 41 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29915 TRAMO YAJALON - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAJALON A SALTO DE AGUA Y CALLEJON CHAYILJA 1, CALLEJON CHAYI31/3/2023 24/4/2023 677599.9 677599.9 677599.9 677599.9 677599.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0055/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:677599.87, importe_modificado:677599.87}}{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}}{2225417/proyecto_PROCESO, 2225417/proyecto_INICIO, 2225417/proyecto_FIN, 2225417/proyecto_PROCESO, 2225417/proyecto_FIN, 2225417/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225417FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal677599.9 677599.9

2023 2 CHP230202216980Proyecto de inversión66569.57 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.57, modificado:66569.57}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 287727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón28772 S 4650 4332 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y TERRACERIA CONDUCE A JUYUMPANTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ SOBRE LA AVENIDA TZAJ6/2/2023 17/2/2023 66569.57 66569.57 66569.57 66569.57 66569.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/065/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:66569.57, importe_modificado:66569.57}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2216980/proyecto_INICIO, 2216980/proyecto_PROCESO, 2216980/proyecto_FIN, 2216980/proyecto_PROCESO, 2216980/proyecto_FIN, 2216980/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216980FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal66569.57 66569.57

2023 2 CHP230202216992Proyecto de inversión1783113 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783113.35, modificado:1783113.35}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD PASO CHINAL SECTOR 01. - 288307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila28830 S 0 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASO CHINAL 1 Y CALLE PASO CHINAL 2, CALLE PASO CHINAL13/3/2023 11/4/2023 1783113 1783113 1783113 1783113 1783113 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0020/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1783113.35, importe_modificado:1783113.35}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2216992/proyecto_INICIO, 2216992/proyecto_FIN, 2216992/proyecto_PROCESO, 2216992/proyecto_FIN, 2216992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216992FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1783113 1783113



2023 2 CHP230202217655Proyecto de inversión2193807 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193806.64, modificado:2193806.64}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARMMEN TONAPAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 324777 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chapultenango32477 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:COLONIA CARMEN TONAPAC, 29690 CARMEN TONAPAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA SE TOMA UN CAMINO HACIA CARMEN TONAPAC, lon:-93.18202748, lat:17.30448827}}20/3/2023 12/6/2023 2193807 2193807 2193807 2193807 2193807 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/003/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2193806.64, importe_modificado:2193806.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1495.0}}{2217655/proyecto_INICIO, 2217655/proyecto_PROCESO, 2217655/proyecto_FIN, 2217655/proyecto_PROCESO, 2217655/proyecto_FIN, 2217655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217655FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2193807 2193807

2023 2 CHP230202218322Proyecto de inversión3265167 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265167.18, modificado:3265167.18}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL JICAMO II EN LA LOCALIDAD EL PARRAL, CHIAPAS - 362467 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral36246 S 122 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:2, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 15 DE DICIEMBRE, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLACORZO Y BRECHA EL PARRAL 1, BRECHA EL PARRAL 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CAMINO JICAMO II, lon:-20/2/2023 20/4/2023 3265167 3265167 3265167 3265167 3265167 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:3265167.18, importe_modificado:3265167.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}{2218322/proyecto_INICIO, 2218322/proyecto_FIN, 2218322/proyecto_PROCESO, 2218322/proyecto_FIN, 2218322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3265167 3265167

2023 2 CHP230202218323Proyecto de inversión2430000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430000.0, modificado:2430000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BISHAL LAS PALMITAS - 362487 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral36248 S 145 132 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:83, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 LAS PALMAS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO BISHAL LAS PALMITAS Y BRECHA EL PARRAL 1, BRECHA EL PARRAL 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CAMINO BISHAL29/3/2023 27/5/2023 2430000 2430000 2430000 2430000 2430000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FISMDF-003/2023, contratista:ARQ. ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:2430000.0, importe_modificado:2430000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2218323/proyecto_INICIO, 2218323/proyecto_FIN, 2218323/proyecto_PROCESO, 2218323/proyecto_FIN, 2218323/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2430000 2430000

2023 2 CHP230202218353Proyecto de inversión1587249 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587248.82, modificado:1587248.82}}REHABILITACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNIICPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS - 364077 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chapultenango36407 S 3623 3536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:INTERIOR 1 CIUDAD CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.12683369, lat:17.33486362}}31/3/2023 15/6/2023 1587249 1587249 1587249 1587249 1587249 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/005/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1587248.82, importe_modificado:1587248.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1495.0}}{2218353/proyecto_INICIO, 2218353/proyecto_PROCESO, 2218353/proyecto_FIN, 2218353/proyecto_PROCESO, 2218353/proyecto_FIN, 2218353/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1587249 1587249

2023 2 CHP230202220022Proyecto de inversión1996200 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996199.85, modificado:1996199.85}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS MIRANDAS - 467467 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez46746 S 39 52 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - LAS MIRANDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 300 PUERTO LAS MIRANDAS, 29518 LAS MIRANDAS, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA HASTA EL ENTRON10/3/2023 3/6/2023 1996200 1996200 1996200 1996200 1996200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOMIRANDAS2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1996199.85, importe_modificado:1996199.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}}{2220022/proyecto_PROCESO, 2220022/proyecto_FIN, 2220022/proyecto_INICIO, 2220022/proyecto_FIN, 2220022/proyecto_INICIO, 2220022/proyecto_PROCESO, 2220022/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220022FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1996200 1996200

2023 2 CHP230202220716Proyecto de inversión3360420 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360420.25, modificado:3360420.25}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 AL KM 1 050 EN LA LOCALIDAD DE LOS SANCHEZ, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 511317 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango51131 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - LOS SANCHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 105 COLONIA LOS SANCHEZ, 29690 LOS SÁNCHEZ, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD LOS SANCHEZ ANTES DE LLEGAR17/4/2023 17/7/2023 3360420 3360420 3360420 3360420 3360420 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/008/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A.DE.C.V., convocante:MUNIICPIO DE CHAPULTENANGO, monto:3360420.25, importe_modificado:3360420.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}}{2220716/proyecto_INICIO, 2220716/proyecto_PROCESO, 2220716/proyecto_FIN, 2220716/proyecto_PROCESO, 2220716/proyecto_FIN, 2220716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220716FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3360420 3360420

2023 2 CHP230202223052Proyecto de inversión1443011 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443011.35, modificado:1443011.35}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE SAN JOSE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 713547 Chiapas 43 IxtacomitánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ixtacomitán71354 S 66 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHAPULTEPEC, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, COMO REFERENCIA LA PARADA DE COMBIS QUE VA HACIA EL BALNEARIO RIO BLANCO HAC20/3/2023 17/6/2023 1443011 1443011 1443011 1443011 1443011 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-001/2023, contratista:MARIA FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1443011.35, importe_modificado:1443011.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}}{2223052/proyecto_FIN, 2223052/proyecto_INICIO, 2223052/proyecto_PROCESO, 2223052/proyecto_FIN, 2223052/proyecto_INICIO, 2223052/proyecto_PROCESO, 2223052/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202223052FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1443011 1443011

2023 2 CHP230202223786Proyecto de inversión690000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMAQUIL - 765657 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tenejapa76565 S 330 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CAB16/1/2023 14/2/2023 690000 690000 690000 690000 690000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}{2223786/proyecto_INICIO, 2223786/proyecto_PROCESO, 2223786/proyecto_FIN, 2223786/proyecto_PROCESO, 2223786/proyecto_FIN, 2223786/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223786FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal690000 690000

2023 2 CHP230202225504Proyecto de inversión44279.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44279.5, modificado:44279.5}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO LA CALANDRIA - 919027 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque91902 S 17 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA VICTORIA - LA CALANDRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 EJIDO LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA CALANDRIA Y , LA OBRA SE EJECUTAR1/3/2023 28/4/2023 44279.5 44279.5 44279.5 44279.5 44279.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132657, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:44279.5, importe_modificado:44279.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2225504/proyecto_PROCESO, 2225504/proyecto_FIN, 2225504/proyecto_PROCESO, 2225504/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225504FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal44279.5 44279.5

2023 2 CHP230202225512Proyecto de inversión711569 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711569.01, modificado:711569.01}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN - 920067 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila92006 S 427 426 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLNISTHIE 1.- SECCION - JOMJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLNISHTIE3/4/2023 2/5/2023 711569 711569 711569 711569 711569 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0056/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:711569.01, importe_modificado:711569.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}}{2225512/proyecto_INICIO, 2225512/proyecto_FIN, 2225512/proyecto_PROCESO, 2225512/proyecto_FIN, 2225512/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225512FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal711569 711569

2023 2 CHP230202215329Proyecto de inversión2415796 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415795.67, modificado:2415795.67}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIMARIA FEDERAL BILIGUE XICONTENCATL C.C.T 07DPB0242M.EN LA LOCALIDAD DE CHULUM CHICO - 159757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila15975 S 27 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.92, meta_modificada:590.92}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLNOPA GUDALUPE - CHULUM CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO , 00000 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM CHICO 1 Y BRECHA CHULUM CHICO 2, BRECHA CHULUM CHICO 3 LA OB21/2/2023 21/4/2023 2415796 2415796 2415796 2415796 2415796 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-008/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2415795.67, importe_modificado:2415795.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.92}}{2215329/proyecto_INICIO, 2215329/proyecto_FIN, 2215329/proyecto_PROCESO, 2215329/proyecto_FIN, 2215329/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215329FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2415796 2415796

2023 2 CHP230202215368Proyecto de inversión5811741 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811740.55, modificado:5811740.55}}CONTRUCCION DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO., EN LA LOCALIDAD DE LIMAR - 169397 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila16939 S 1645 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIMAR Y CALLEJON LIMAR, CALLEJON LIMAR LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA ., lon:-9222/2/2023 22/5/2023 5811741 5811741 5811741 5811741 5811741 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-009/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5811740.55, importe_modificado:5811740.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}}{2215368/proyecto_INICIO, 2215368/proyecto_FIN, 2215368/proyecto_PROCESO, 2215368/proyecto_FIN, 2215368/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5811741 5811741

2023 2 CHP230202217012Proyecto de inversión1545403 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545403.01, modificado:1545403.01}}REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS A FRANCISCO VILLA A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, DEL CADENAMIENTO KM. 0000 AL KM. 8380 TRAMOS AISLADOS. - 289497 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Lucas28949 S 396 384 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.38, meta_modificada:8.38}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARMEN COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29400 RÍO TRAPICHE, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CAMINO ENTRNQUE FRANCISCO VILLA, CAMINO LAGUNA DEL CARMEN REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAM15/2/2023 31/3/2023 1545403 1545403 1545403 1545403 1545403 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1545403.01, importe_modificado:1545403.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.38}}{2217012/proyecto_INICIO, 2217012/proyecto_PROCESO, 2217012/proyecto_FIN, 2217012/proyecto_PROCESO, 2217012/proyecto_FIN, 2217012/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217012FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1545403 1545403

2023 2 CHP230202218368Proyecto de inversión805372.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805372.1, modificado:805372.1}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS ROSAS EJIDO CERRO BLANCO. - 365087 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Rosas36508 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.25, meta_modificada:297.25}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO COLONIA LA PRIMAVERA EJIDO CERRO BLANCO BARRIO EJIDO CERRO BLANCO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO COLONIA LA PRIMAVERA Y BRECHA CAMINO AL EJIDO13/4/2023 12/6/2023 805372.1 805372.1 805372.1 805372.1 805372.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEMO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:805372.1, importe_modificado:805372.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.25}}{2218368/proyecto_PROCESO, 2218368/proyecto_INICIO, 2218368/proyecto_FIN, 2218368/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal805372.1 805372.1

2023 2 CHP230202218385Proyecto de inversión195762 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195762.0, modificado:195762.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA LINDA VISTA DE PAKAL NA - 365937 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque36593 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA LINDA VISTA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE EL LAUREL, CARRETERA 199 LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLINIA LINDA VISTA DE PAKAL1/2/2023 30/3/2023 195762 195762 195762 195762 195762 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132829, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:195762.0, importe_modificado:195762.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}}{2218385/proyecto_INICIO, 2218385/proyecto_FIN, 2218385/proyecto_PROCESO, 2218385/proyecto_FIN, 2218385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal195762 195762

2023 2 CHP230202220069Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BISHAL CHAPERLA EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 470017 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral47001 S 87 95 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.63, meta_modificada:2.63}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:121, direccion:EJIDO BISHAL-CHAPERLA, 30530 SAN ISIDRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA BISHAL-CHAPERLA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO BISHAL.CHAPERLA,14/4/2023 12/6/2023 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.63}}{2220069/proyecto_INICIO, 2220069/proyecto_FIN, 2220069/proyecto_PROCESO, 2220069/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220069FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1500000 1500000

2023 2 CHP230202220756Proyecto de inversión2759133 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759133.29, modificado:2759133.29}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN III - 514927 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán51492 S 598 509 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7380.0, meta_modificada:7380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION BOCHOJBO ZINACANTAN III, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN20/3/2023 3/5/2023 2759133 2759133 2759133 2759133 2759133 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2759133.29, importe_modificado:2759133.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7380.0}}{2220756/proyecto_INICIO, 2220756/proyecto_FIN, 2220756/proyecto_PROCESO, 2220756/proyecto_FIN, 2220756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2759133 2759133

2023 2 CHP230202220758Proyecto de inversión2437608 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437608.28, modificado:2437608.28}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN NICOLAS BUENAVISTA - 515497 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán51549 S 528 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6520.0, meta_modificada:6520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALID22/3/2023 5/5/2023 2437608 2437608 2437608 2437608 2437608 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2437608.28, importe_modificado:2437608.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6520.0}}{2220758/proyecto_PROCESO, 2220758/proyecto_FIN, 2220758/proyecto_INICIO, 2220758/proyecto_PROCESO, 2220758/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2437608 2437608

2023 2 CHP230202220767Proyecto de inversión1353396 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353396.01, modificado:1353396.01}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA SELVA - 516057 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán51605 S 293 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LA LOCALIDAD DE LA SELVA Y4/4/2023 8/5/2023 1353396 1353396 1353396 1353396 1353396 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1353396.01, importe_modificado:1353396.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3620.0}}{2220767/proyecto_INICIO, 2220767/proyecto_PROCESO, 2220767/proyecto_FIN, 2220767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1353396 1353396

2023 2 CHP230202222382Proyecto de inversión423469.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423469.32, modificado:423469.32}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO A CARACOL - 659937 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pantepec65993 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+055 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 55 COLONIA CARACOL BUENA VISTA, 29667 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA EN MENCION SE LOCALIZ4/1/2023 27/1/2023 423469.3 423469.3 423469.3 423469.3 423469.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-006/2023, contratista:EDWIN ABIEZER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:423469.32, importe_modificado:423469.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1055.0}}{2222382/proyecto_INICIO, 2222382/proyecto_PROCESO, 2222382/proyecto_FIN, 2222382/proyecto_INICIO, 2222382/proyecto_FIN, 2222382/proyecto_PROCESO, 2222382/proyecto_INICIO, 2222382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222382FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal423469.3 423469.3

2023 2 CHP230202222397Proyecto de inversión388422 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388422.0, modificado:388422.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NANCHITAL SAN ANTONIOO 3RA SECCION - 660897 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango66089 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARRTERA IXTACOMITAN - NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA SECCION, 29690 NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO30/3/2023 30/4/2023 388422 388422 388422 388422 388422 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:388422.0, importe_modificado:388422.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2222397/proyecto_INICIO, 2222397/proyecto_PROCESO, 2222397/proyecto_FIN, 2222397/proyecto_INICIO, 2222397/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222397FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal388422 388422

2023 2 CHP230202216385Proyecto de inversión3277946 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277946.48, modificado:3277946.48}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PANSHUC - 253377 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá25337 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.28, meta_modificada:13.28}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NIÑOS HEROES - ARROYO PANSHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 280 RANCHERIA ARROYO PANSHUC, 29922 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BABU A COYOJIL Y , CAMINO CRUCE5/4/2023 3/6/2023 3277946 3277946 3277946 3277946 3277946 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-033/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3277946.48, importe_modificado:3277946.48}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.28}}{2216385/proyecto_INICIO, 2216385/proyecto_FIN, 2216385/proyecto_PROCESO, 2216385/proyecto_FIN, 2216385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3277946 3277946

2023 2 CHP230202219476Proyecto de inversión769264.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769264.42, modificado:769264.42}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA MAGDALENA - 428447 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas42844 S 28 29 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.32, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA MAGDALENA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 320 EJIDO NUEVA MAGDALENA, 29955 NUEVA MAGDALENA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA20/3/2023 20/4/2023 769264.4 769264.4 769264.4 769264.4 769264.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:769264.42, importe_modificado:769264.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219476/proyecto_FIN, 2219476/proyecto_PROCESO, 2219476/proyecto_INICIO, 2219476/proyecto_PROCESO, 2219476/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal769264.4 769264.4

2023 2 CHP230202219487Proyecto de inversión1904951 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904950.89, modificado:1904950.89}}MANTENIMIENTO DE CAMINO BARRIO 1RO DE MAYO - 429607 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo42960 S 94 96 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:BARRIO LAS FLORES, 30121 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE CENTRAL, SE TOMA EL CAMINO CHICOM9/2/2023 10/3/2023 1904951 1904951 1904951 1904951 1904951 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-07/2023, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1904950.89, importe_modificado:1904950.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}{2219487/proyecto_INICIO, 2219487/proyecto_FIN, 2219487/proyecto_PROCESO, 2219487/proyecto_FIN, 2219487/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1904951 1904951

2023 2 CHP230202220176Proyecto de inversión868223 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.98, modificado:868222.98}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ SECTOR 04 - 476217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila47621 S 4 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLE MIGUEL21/3/2023 19/4/2023 868223 868223 868223 868223 868223 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0051/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2220176/proyecto_FIN, 2220176/proyecto_PROCESO, 2220176/proyecto_INICIO, 2220176/proyecto_PROCESO, 2220176/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220176FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal868223 868223

2023 2 CHP230202223094Proyecto de inversión2286732 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286732.15, modificado:2286732.15}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO NUEVO LINDAVISTA HACIA LA CEIBA SAN JUAN HACIA LOMA DE CABALLO PRIMERA SECCIÓN DEL KM 000 AL KM 0.492, SUBTRAMO KM 0000 AL KM 0.039.14 - 717537 Chiapas 43 IxtacomitánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ixtacomitán71753 S 70 77 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.53, meta_modificada:0.53}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTACOMITAN (DEPORTIVA) - ENTRONQUE LOMA DE CABALLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO LOMA DE CABALLO 1 SECCION, 29572 LOMA DE CABALLO 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , S3/4/2023 1/7/2023 2286732 2286732 2286732 2286732 2286732 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-003/2023, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2286732.15, importe_modificado:2286732.15}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.53}}{2223094/proyecto_INICIO, 2223094/proyecto_PROCESO, 2223094/proyecto_FIN, 2223094/proyecto_INICIO, 2223094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202223094FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2286732 2286732

2023 2 CHP230202224743Proyecto de inversión593000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593000.0, modificado:593000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JERUSALEN - 852067 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tenejapa85206 S 255 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO JERUSALEN, 29480 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA13/2/2023 13/3/2023 593000 593000 593000 593000 593000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0019/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:593000.0, importe_modificado:593000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}}{2224743/proyecto_INICIO, 2224743/proyecto_FIN, 2224743/proyecto_PROCESO, 2224743/proyecto_FIN, 2224743/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224743FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal593000 593000

2023 2 CHP230202215404Proyecto de inversión4555568 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4555567.81, modificado:4555567.81}}CONSTRUCCION DE CAMINO LA INDEPENDECIA LA MONTAÑA TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 477.69, SUBTRAMO DEL KM 5 200 AL 6 477.69. EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA - 177127 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila17712 S 59 78 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO LA INDEPENDENCIA - LA MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 100 COLONIA , 00000 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA MONTAÑA 1 Y CAMINO LA MONTAÑA 1, CAMINO LA MONTAÑA 1 LA OBRA SE ENC22/2/2023 22/4/2023 4555568 4555568 4555568 4555568 4555568 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0010/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4555567.81, importe_modificado:4555567.81}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}}{2215404/proyecto_INICIO, 2215404/proyecto_FIN, 2215404/proyecto_PROCESO, 2215404/proyecto_FIN, 2215404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4555568 4555568

2023 2 CHP230202216282Proyecto de inversión421758.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421758.14, modificado:421758.14}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA - 249787 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas24978 S 179 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.65, meta_modificada:235.65}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EJIDO EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 CORRALITO DOS PAZOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRAMOS AISLADOS EN TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE EJIDO LA ALBAR13/2/2023 14/3/2023 421758.1 421758.1 421758.1 421758.1 421758.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/005/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:421758.14, importe_modificado:421758.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.65}}{2216282/proyecto_INICIO, 2216282/proyecto_FIN, 2216282/proyecto_PROCESO, 2216282/proyecto_FIN, 2216282/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216282FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal421758.1 421758.1

2023 2 CHP230202217069Acción 180011.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180011.7, modificado:180011.7}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293597 Chiapas 25 Chapultenango Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chapultenango29359 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}7/2/2023 27/3/2023 180011.7 180011.7 180011.7 180011.7 180011.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENAGO, monto:180011.7, importe_modificado:180011.7}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2217069/proyecto_INICIO, 2217069/proyecto_FIN, 2217069/proyecto_PROCESO, 2217069/proyecto_FIN, 2217069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217069FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal180011.7 180011.7

2023 2 CHP230202217729Proyecto de inversión1320223 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320223.18, modificado:1320223.18}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN TILA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 329547 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tila32954 S 131 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VICTORIA - GRACIAS A DIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GRACIAS A DIOS 1 Y CALLE GRACIAS A DIOS , CALLE G6/3/2023 19/4/2023 1320223 1320223 1320223 1320223 1320223 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0012/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1320223.18, importe_modificado:1320223.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2217729/proyecto_INICIO, 2217729/proyecto_FIN, 2217729/proyecto_PROCESO, 2217729/proyecto_FIN, 2217729/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217729FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1320223 1320223

2023 2 CHP230202218394Proyecto de inversión2671783 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671783.26, modificado:2671783.26}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 944 MOISES SAENZ GARZA C C T 07ETV0942E LOCALIDAD PASO CHINAL . - 366337 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila36633 S 61 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA- PASO CHINAL Y CALLE PASO CHINAL 1, CA17/2/2023 18/4/2023 2671783 2671783 2671783 2671783 2671783 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-002/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2671783.26, importe_modificado:2671783.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2218394/proyecto_INICIO, 2218394/proyecto_FIN, 2218394/proyecto_PROCESO, 2218394/proyecto_FIN, 2218394/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218394FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2671783 2671783

2023 2 CHP230202218395Proyecto de inversión144214.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144214.69, modificado:144214.69}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO BUGAMBILIAS - 366367 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Rosas36636 S 91 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA PREPARATORIA-CALLE PRINCIPAL ACCESO COLONIA SANTA CRUZ BARRIO LAS BUGAMBILIAS BARRIO LAS BUGAMBILIAS, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAL13/2/2023 24/2/2023 144214.7 144214.7 144214.7 144214.7 144214.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-APO-003/2023, contratista:ING. LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:144214.69, importe_modificado:144214.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:234.0}}{2218395/proyecto_INICIO, 2218395/proyecto_PROCESO, 2218395/proyecto_FIN, 2218395/proyecto_PROCESO, 2218395/proyecto_FIN, 2218395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218395FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal144214.7 144214.7

2023 2 CHP230202218406Proyecto de inversión284243.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284243.34, modificado:284243.34}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ C.C.T. 07DPR3971W DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 366957 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Rosas36695 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-CRUCERO SANTA ELOISA-EL ZAPOTE KILÓMETRO 16 + 800 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC6/3/2023 20/3/2023 284243.3 284243.3 284243.3 284243.3 284243.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-004/2023, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:284243.34, importe_modificado:284243.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}{2218406/proyecto_INICIO, 2218406/proyecto_PROCESO, 2218406/proyecto_FIN, 2218406/proyecto_INICIO, 2218406/proyecto_FIN, 2218406/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218406FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal284243.3 284243.3

2023 2 CHP230202218418Proyecto de inversión193431.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193431.5, modificado:193431.5}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA NUEVA ESPERANZA PAKAL NA - 367577 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque36757 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA NUEVA ESPERANZA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA MANGA, CALLE SAN JUAN L AOBRA SE EJECUTARA EN EL LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE PAKAL NA DE L1/2/2023 30/3/2023 193431.5 193431.5 193431.5 193431.5 193431.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132669, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:193431.5, importe_modificado:193431.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}}{2218418/proyecto_FIN, 2218418/proyecto_PROCESO, 2218418/proyecto_INICIO, 2218418/proyecto_FIN, 2218418/proyecto_INICIO, 2218418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal193431.5 193431.5

2023 2 CHP230202220796Proyecto de inversión556886.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556886.1, modificado:556886.1}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENAVISTA - 519957 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León51995 S 47 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO E.C TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN - SAN MIGUEL BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 570 COLONIA SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA1/1/2023 30/1/2023 556886.1 556886.1 556886.1 556886.1 556886.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:556886.1, importe_modificado:556886.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}}{2220796/proyecto_FIN, 2220796/proyecto_INICIO, 2220796/proyecto_PROCESO, 2220796/proyecto_INICIO, 2220796/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal556886.1 556886.1

2023 2 CHP230202220800Proyecto de inversión1021312 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021312.46, modificado:1021312.46}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE ALFREDO VLADIMIR BONFIL, C.C.T. 07DPB0691R, PARA LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO. - 520457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tila52045 S 476 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHOCTIC - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VICENTE GUERRERO 1 Y BRECHA VICENTE GUERRERO 2,6/3/2023 19/4/2023 1021312 1021312 1021312 1021312 1021312 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0014/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1021312.46, importe_modificado:1021312.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}}{2220800/proyecto_INICIO, 2220800/proyecto_FIN, 2220800/proyecto_PROCESO, 2220800/proyecto_FIN, 2220800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1021312 1021312

2023 2 CHP230202221632Proyecto de inversión512969.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512969.26, modificado:512969.26}}REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EL NARANJITO - 600947 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas60094 S 41 43 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL NARANJITO - RANCHERIA EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA RANCHERIA EL NARANJITO, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCU3/4/2023 4/5/2023 512969.3 512969.3 512969.3 512969.3 512969.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:512969.26, importe_modificado:512969.26}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221632/proyecto_INICIO, 2221632/proyecto_FIN, 2221632/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal512969.3 512969.3

2023 2 CHP230202221636Proyecto de inversión567401.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567401.79, modificado:567401.79}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 601467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón60146 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PINO SUAREZ Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA8/3/2023 7/4/2023 567401.8 567401.8 567401.8 567401.8 567401.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/143/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:567401.79, importe_modificado:567401.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2221636/proyecto_INICIO, 2221636/proyecto_PROCESO, 2221636/proyecto_FIN, 2221636/proyecto_PROCESO, 2221636/proyecto_FIN, 2221636/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221636FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal567401.8 567401.8

2023 2 CHP230202222451Proyecto de inversión1595000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1595000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN NARANJA SECA, VIEJO POBLADO - 666467 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa66646 S 25 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 34 + 100 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIP16/1/2023 16/3/2023 1595000 1595000 1595000 1595000 1595000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0003/2023, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2222451/proyecto_INICIO, 2222451/proyecto_PROCESO, 2222451/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1595000 1595000

2023 2 CHP230202222455Proyecto de inversión489800.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489800.06, modificado:489800.06}}CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD TZAQUIL SECTOR 01 - 666967 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila66696 S 20 0 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHUCTIEJA LA CURVA - TZAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TZAQUIL 1 Y BRECHA TZAQUIL 2, BRECHA TZAQUIL3 EL PRESENTE PROYECTO SE20/3/2023 18/4/2023 489800.1 489800.1 489800.1 489800.1 489800.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0045/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:489800.06, importe_modificado:489800.06}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:20.0}}{2222455/proyecto_INICIO, 2222455/proyecto_FIN, 2222455/proyecto_PROCESO, 2222455/proyecto_FIN, 2222455/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222455FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal489800.1 489800.1

2023 2 CHP230202223115Proyecto de inversión1504066 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504065.98, modificado:1504065.98}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO PRINCIPAL A BARRIO SAN LORENZO. - 718507 Chiapas 43 IxtacomitánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ixtacomitán71850 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.59, meta_modificada:729.59}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INOMINADA, SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SALIDA A SOLOSUCHIAPA COMO REFERENCIA A 100 METROS10/4/2023 8/7/2023 1504066 1504066 1504066 1504066 1504066 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-004/2023, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1504065.98, importe_modificado:1504065.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.59}}{2223115/proyecto_INICIO, 2223115/proyecto_FIN, 2223115/proyecto_PROCESO, 2223115/proyecto_INICIO, 2223115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1504066 1504066

2023 2 CHP230202217114Proyecto de inversión1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 295677 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán29567 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL AGUAJE, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO EL AGUAJE, AMATAN CHIAPAS, lon:-92.819122, lat:17.372848}}1/3/2023 1/5/2023 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131142, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}}{2217114/proyecto_FIN, 2217114/proyecto_PROCESO, 2217114/proyecto_INICIO, 2217114/proyecto_FIN, 2217114/proyecto_PROCESO, 2217114/proyecto_FIN, 2217114/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202217114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1800000 1800000

2023 2 CHP230202217751Proyecto de inversión1359382 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359382.18, modificado:1359382.18}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJIDO JUCUMA A ROSARIO SEGUNDA SECCION, CRUCERO EJIDO FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 300 EN TRAMOS AISLADOS - 330797 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán33079 S 455 495 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.3, meta_modificada:7.3}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ROSARIO SEGUNDA SECCION, 29700 ROSARIO 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN ROSARIO SEGUNDA SECCION AMATAN CHIAPAS, lon:-92.910333, lat:17.432675}}######## ######## 1359382 1359382 1359382 1359382 1359382 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-010/2023, contratista:HECONSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1359382.18, importe_modificado:1359382.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.3}}{2217751/proyecto_INICIO, 2217751/proyecto_PROCESO, 2217751/proyecto_FIN, 2217751/proyecto_PROCESO, 2217751/proyecto_FIN, 2217751/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217751FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1359382 1359382

2023 2 CHP230202219344Proyecto de inversión1050024 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050023.7, modificado:1050023.7}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA REVERSA - 418977 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas41897 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.46, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 460 RANCHO LA CEIBA, 29955 LA CEIBA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CEIBA SE UBICA A 1.5 KM16/3/2023 17/4/2023 1050024 1050024 1050024 1050024 1050024 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1050023.7, importe_modificado:1050023.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219344/proyecto_INICIO, 2219344/proyecto_FIN, 2219344/proyecto_PROCESO, 2219344/proyecto_FIN, 2219344/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1050024 1050024

2023 2 CHP230202219370Proyecto de inversión134761.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 420157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón42015 S 51 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1014, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, 29940 SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TER9/2/2023 24/2/2023 134761.3 134761.3 134761.3 134761.3 134761.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/093/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2219370/proyecto_INICIO, 2219370/proyecto_PROCESO, 2219370/proyecto_FIN, 2219370/proyecto_PROCESO, 2219370/proyecto_FIN, 2219370/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219370FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134761.3 134761.3

2023 2 CHP230202220878Proyecto de inversión1710995 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710995.05, modificado:1710995.05}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN HIDALGO - 527957 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez52795 S 198 179 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA HIDALGO, 29514 HIDALGO (CAMOAPA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL CAMINO HACIA EL TRIUNFO 1RA. SECION CARDONA2/5/2023 2/8/2023 1710995 1710995 1710995 1710995 1710995 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOHIDALGO2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1710995.05, importe_modificado:1710995.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}}{2220878/proyecto_INICIO, 2220878/proyecto_FIN, 2220878/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220878FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1710995 1710995

2023 2 CHP230202221647Proyecto de inversión252102.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252102.41, modificado:252102.41}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL SIETE - 603177 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas60317 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.77, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO DOMINGO MORALES - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 770 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 DOMINGO MORALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA1/4/2023 13/4/2023 252102.4 252102.4 252102.4 252102.4 252102.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:252102.41, importe_modificado:252102.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221647/proyecto_INICIO, 2221647/proyecto_FIN, 2221647/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221647FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal252102.4 252102.4

2023 2 CHP230202221678Proyecto de inversión239812.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239812.63, modificado:239812.63}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA ISLA - 608527 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas60852 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 870 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS1/4/2023 13/4/2023 239812.6 239812.6 239812.6 239812.6 239812.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-003/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:239812.63, importe_modificado:239812.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2221678/proyecto_INICIO, 2221678/proyecto_FIN, 2221678/proyecto_PROCESO, 2221678/proyecto_FIN, 2221678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal239812.6 239812.6

2023 2 CHP230202223174Proyecto de inversión3120000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120000.0, modificado:3120000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO ALTO - 721167 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa72116 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO BARRIO ALTO, 29489 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM16/1/2023 16/3/2023 3120000 3120000 3120000 3120000 3120000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3120000.0, importe_modificado:3120000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2223174/proyecto_INICIO, 2223174/proyecto_PROCESO, 2223174/proyecto_FIN, 2223174/proyecto_PROCESO, 2223174/proyecto_FIN, 2223174/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223174FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3120000 3120000

2023 2 CHP230202223915Proyecto de inversión153554 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153554.0, modificado:153554.0}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BETHEL - 774067 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla77406 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.8, meta_modificada:4.8}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:375, direccion:PROLONGACION INNOMINADA RANCHERIA BETHEL, 30649 BETHEL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EFRAIN - LAS MORENAS Y CAMINO FCO. I. MADERO - BETHEL, CARRETERA DELICIAS - TZINACAL CAMINO QUE COMUNICA AL EJIDO EFRAI24/4/2023 8/5/2023 153554 153554 153554 153554 153554 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/002/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:153554.0, importe_modificado:153554.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}}{2223915/proyecto_INICIO, 2223915/proyecto_PROCESO, 2223915/proyecto_FIN, 2223915/proyecto_PROCESO, 2223915/proyecto_FIN, 2223915/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223915FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal153554 153554

2023 2 CHP230202224822Acción 522000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 859457 Chiapas 46 Jiquipilas Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Jiquipilas85945 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}}2/2/2023 2/5/2023 522000 522000 522000 522000 522000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131793, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2224822/proyecto_INICIO, 2224822/proyecto_PROCESO, 2224822/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224822FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal522000 522000

2023 2 CHP230202224844Proyecto de inversión124286.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 860697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón86069 S 332 373 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - ORIZABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 620 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA GUADALUPE SAQUILHÁ, EL TRANSFORMADOR SE INST29/3/2023 13/4/2023 124286.3 124286.3 124286.3 124286.3 124286.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/235/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2224844/proyecto_INICIO, 2224844/proyecto_PROCESO, 2224844/proyecto_FIN, 2224844/proyecto_PROCESO, 2224844/proyecto_FIN, 2224844/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124286.3 124286.3

2023 2 CHP230202225635Proyecto de inversión246130.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246130.66, modificado:246130.66}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA PROVIDENCIA - 930457 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas93045 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE ZAMORA PICO DE ORO - RANCHO LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 240 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 CRUCERO DE ZAMORA PICO DE ORO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAP8/5/2023 22/5/2023 246130.7 246130.7 246130.7 246130.7 246130.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-005/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:246130.66, importe_modificado:246130.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2225635/proyecto_INICIO, 2225635/proyecto_FIN, 2225635/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225635FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal246130.7 246130.7

2023 2 CHP230202215472Proyecto de inversión252183.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252183.77, modificado:252183.77}}REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES CON REJILLA ESTRUCTURAL, EN VARIOS TRAMOS, CABECERA MUNICIPAL - 209257 Chiapas 15 CacahoatánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cacahoatán20925 S 417 383 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.82, meta_modificada:24.82}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE CATORCE PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR AL NORTE BODEGA AURRERA Y SALIDA HACIA EJIDO ROSARIO IXT20/2/2023 6/3/2023 252183.8 252183.8 252183.8 252183.8 252183.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN/OT-001/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:252183.77, importe_modificado:252183.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.82}}{2215472/proyecto_INICIO, 2215472/proyecto_PROCESO, 2215472/proyecto_INICIO, 2215472/proyecto_FIN, 2215472/proyecto_PROCESO, 2215472/proyecto_FIN, 2215472/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215472FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal252183.8 252183.8

2023 2 CHP230202216371Proyecto de inversión1296270 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296269.99, modificado:1296269.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB - 252847 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá25284 S 0 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CHULAJCOB, 29920 CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO NARANJIL A CHULAJCOB Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICA ENTRE LAS CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO NAR3/4/2023 17/5/2023 1296270 1296270 1296270 1296270 1296270 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-029/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1296269.99, importe_modificado:1296269.99}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2216371/proyecto_PROCESO, 2216371/proyecto_INICIO, 2216371/proyecto_PROCESO, 2216371/proyecto_FIN, 2216371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1296270 1296270

2023 2 CHP230202220881Proyecto de inversión1141601 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141601.39, modificado:1141601.39}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN ALDAMA 2DA. SECCION - 528037 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez52803 S 314 280 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - ALDAMA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA ALDAMA 2DA. SECCION, 29514 ALDAMA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICI15/4/2023 15/7/2023 1141601 1141601 1141601 1141601 1141601 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOALDAMA22023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1141601.39, importe_modificado:1141601.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}}{2220881/proyecto_FIN, 2220881/proyecto_INICIO, 2220881/proyecto_PROCESO, 2220881/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220881FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1141601 1141601

2023 2 CHP230202220891Proyecto de inversión70418.29 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70418.29, modificado:70418.29}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 528287 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol52828 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA BARRIO BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA 1, CALLE REFORMA 2 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA Y HACIA EL TRAPICHE EN LA CABECE24/3/2023 7/4/2023 70418.29 70418.29 70418.29 70418.29 70418.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T04/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:70418.29, importe_modificado:70418.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2220891/proyecto_INICIO, 2220891/proyecto_PROCESO, 2220891/proyecto_FIN, 2220891/proyecto_PROCESO, 2220891/proyecto_FIN, 2220891/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202220891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal70418.29 70418.29

2023 2 CHP230202220897Proyecto de inversión325912.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325912.38, modificado:325912.38}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE SECCION 1 - 528367 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol52836 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE REAL DE GUADALUPE, CALLE REFORMA 1 SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE REAL DE G3/4/2023 2/5/2023 325912.4 325912.4 325912.4 325912.4 325912.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:325912.38, importe_modificado:325912.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}{2220897/proyecto_INICIO, 2220897/proyecto_FIN, 2220897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202220897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal325912.4 325912.4

2023 2 CHP230202223259Acción 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 726217 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón72621 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/196/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223259/proyecto_INICIO, 2223259/proyecto_PROCESO, 2223259/proyecto_FIN, 2223259/proyecto_INICIO, 2223259/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223259FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal400000 400000

2023 2 CHP230202224861Proyecto de inversión140276.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140276.24, modificado:140276.24}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL - 861587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón86158 S 122 134 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO Y TERRACERIA CR29/3/2023 13/4/2023 140276.2 140276.2 140276.2 140276.2 140276.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/236/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140276.24, importe_modificado:140276.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_FIN, 2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_INICIO, 2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal140276.2 140276.2

2023 2 CHP230202216467Proyecto de inversión832119.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832119.55, modificado:832119.55}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD SAN NICOLAS - 258457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila25845 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:CALLE SAN NICOLAS COLONIA SAN NICOLAS, 00000 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLEJON , CALLEJON LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-92.518939, lat:17.5216/3/2023 14/4/2023 832119.6 832119.6 832119.6 832119.6 832119.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0038/2023, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:832119.55, importe_modificado:832119.55}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{2216467/proyecto_INICIO, 2216467/proyecto_FIN, 2216467/proyecto_PROCESO, 2216467/proyecto_FIN, 2216467/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216467FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal832119.6 832119.6

2023 2 CHP230202216469Proyecto de inversión1184040 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184040.11, modificado:1184040.11}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 07DPB1380V. EN TILA LOCALIDAD JOLMASOJA - 258697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tila25869 S 83 100 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLNOPA GUADALUPE - JOLMASOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 COLONIA JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLMASOIJA 1 Y CALLE JOLMASOJA 2, CALLE JOLMASOJA 3 LA OBRA SE6/3/2023 19/4/2023 1184040 1184040 1184040 1184040 1184040 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0015/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1184040.11, importe_modificado:1184040.11}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2216469/proyecto_INICIO, 2216469/proyecto_FIN, 2216469/proyecto_PROCESO, 2216469/proyecto_FIN, 2216469/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216469FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1184040 1184040

2023 2 CHP230202216471Proyecto de inversión844503.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844503.22, modificado:844503.22}}AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA EN TZIMOL LOCALIDAD POBLADO 5 DE FEBRERO - 258727 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Tzimol25872 S 40 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:763.43, meta_modificada:763.43}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:111, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD , 30110 TIERRA PRESTADA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA 1 Y CAMINO INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL NOS DIRIGIMOS HACIA13/2/2023 14/2/2023 844503.2 844503.2 844503.2 844503.2 844503.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:844503.22, importe_modificado:844503.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:763.43}}{2216471/proyecto_INICIO, 2216471/proyecto_PROCESO, 2216471/proyecto_FIN, 2216471/proyecto_PROCESO, 2216471/proyecto_FIN, 2216471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202216471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal844503.2 844503.2

2023 2 CHP230202217847Proyecto de inversión1426491 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426490.66, modificado:1426490.66}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD CUCUJA - 336697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila33669 S 2 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO LUMIJA - CUCUJA KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAJALON TILA Y CALLEJON CUCUJA 1, CALLEJON CUCUJA 2 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTR16/3/2023 14/4/2023 1426491 1426491 1426491 1426491 1426491 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0036/2023, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1426490.66, importe_modificado:1426490.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2217847/proyecto_INICIO, 2217847/proyecto_FIN, 2217847/proyecto_PROCESO, 2217847/proyecto_FIN, 2217847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217847FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1426491 1426491

2023 2 CHP230202218510Proyecto de inversión1619743 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619742.83, modificado:1619742.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ, BARRIO CHIQUINIL. - 371547 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc37154 S 597 574 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1574.0, meta_modificada:1574.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 560 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CAN1/2/2023 31/3/2023 1619743 1619743 1619743 1619743 1619743 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1619742.83, importe_modificado:1619742.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1574.0}}{2218510/proyecto_INICIO, 2218510/proyecto_FIN, 2218510/proyecto_PROCESO, 2218510/proyecto_FIN, 2218510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1619743 1619743

2023 2 CHP230202218522Proyecto de inversión1085000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085000.0, modificado:1085000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO 2DA ETAPA EN PLAN LÁZARO CÁRDENAS - 372287 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán37228 S 143 141 0 {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PLAN LAZAROCARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 10 EJIDO PLAN LAZARO CARDENAS, 29755 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL6/3/2023 19/4/2023 1085000 1085000 1085000 1085000 1085000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2023, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}}{meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}}{2218522/proyecto_INICIO, 2218522/proyecto_PROCESO, 2218522/proyecto_FIN, 2218522/proyecto_INICIO, 2218522/proyecto_PROCESO, 2218522/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218522FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1085000 1085000

2023 2 CHP230202218524Proyecto de inversión486442.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486442.84, modificado:486442.84}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO A REFORMA AGRARIA - 372347 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas37234 S 1404 1365 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICA EN LA CALLE GUZ2/2/2023 14/2/2023 486442.8 486442.8 486442.8 486442.8 486442.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:486442.84, importe_modificado:486442.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3500.0}}{2218524/proyecto_INICIO, 2218524/proyecto_FIN, 2218524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal486442.8 486442.8

2023 2 CHP230202219530Proyecto de inversión2653740 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653740.33, modificado:2653740.33}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN A CHAPULTENANGO - 432327 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León43232 S 61 62 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO E.C TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN - CHAPULTENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL ENTRO26/4/2023 24/6/2023 2653740 2653740 2653740 2653740 2653740 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2653740.33, importe_modificado:2653740.33}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}}{2219530/proyecto_INICIO, 2219530/proyecto_PROCESO, 2219530/proyecto_FIN, 2219530/proyecto_PROCESO, 2219530/proyecto_FIN, 2219530/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2653740 2653740

2023 2 CHP230202219537Proyecto de inversión1583907 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583906.68, modificado:1583906.68}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS NUEVO MEXICO - 432827 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas43282 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.97, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA CALIFORNIA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, AVENIDA DE LAS AMERIC20/3/2023 29/4/2023 1583907 1583907 1583907 1583907 1583907 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1583906.68, importe_modificado:1583906.68}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219537/proyecto_INICIO, 2219537/proyecto_FIN, 2219537/proyecto_PROCESO, 2219537/proyecto_FIN, 2219537/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219537FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1583907 1583907

2023 2 CHP230202220955Proyecto de inversión925727.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925727.64, modificado:925727.64}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS - 530797 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Palenque53079 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1320, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO MONTES AZULES - RANCHO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTES AZULES - RA23/2/2023 28/4/2023 925727.6 925727.6 925727.6 925727.6 925727.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-049-2023, contratista:ING. SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:925727.64, importe_modificado:925727.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2220955/proyecto_PROCESO, 2220955/proyecto_FIN, 2220955/proyecto_PROCESO, 2220955/proyecto_INICIO, 2220955/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220955FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal925727.6 925727.6

2023 2 CHP230202221737Proyecto de inversión431445.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431445.25, modificado:431445.25}}REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL PORVENIR ASENTAMIENTO EL RAMAL PORVENIR. - 614847 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia61484 S 318 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.77, meta_modificada:69.77}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD POTRO CERRO - EL RAMAL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO EL RAMAL PORVENIR, 30365 POTRERO CERRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA GALERIA FILTRANTE DE UBICA CERCA DE27/3/2023 30/4/2023 431445.3 431445.3 431445.3 431445.3 431445.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/013-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:431445.25, importe_modificado:431445.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.77}}{2221737/proyecto_PROCESO, 2221737/proyecto_INICIO, 2221737/proyecto_FIN, 2221737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal431445.3 431445.3

2023 2 CHP230202224093Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO SEIS EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 786697 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78669 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CA17/1/2023 1/2/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130527, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2224093/proyecto_INICIO, 2224093/proyecto_FIN, 2224093/proyecto_PROCESO, 2224093/proyecto_FIN, 2224093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224093FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202224095Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO SIETE EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 786747 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78674 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CA1/2/2023 28/2/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130528, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2224095/proyecto_INICIO, 2224095/proyecto_FIN, 2224095/proyecto_PROCESO, 2224095/proyecto_FIN, 2224095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202224096Proyecto de inversión1977600 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 786757 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78675 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA C1/2/2023 2/3/2023 1977600 1977600 1977600 1977600 1977600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130529, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2224096/proyecto_INICIO, 2224096/proyecto_FIN, 2224096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1977600 1977600

2023 2 CHP230202224880Proyecto de inversión27966 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27966.0, modificado:27966.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO NUEVO PALENQUE - 862547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque86254 S 50 62 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO ESTACION LA UNION - EMILIO RABASA KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO NUEVO PALENQUE, 29960 NUEVO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL VIAS FERREAS DEL TREN MAYA Y CALLE CENTR6/3/2023 6/4/2023 27966 27966 27966 27966 27966 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132825, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:27966.0, importe_modificado:27966.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2224880/proyecto_FIN, 2224880/proyecto_PROCESO, 2224880/proyecto_INICIO, 2224880/proyecto_PROCESO, 2224880/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224880FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal27966 27966

2023 2 CHP230202224959Proyecto de inversión86228.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86228.5, modificado:86228.5}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO EMILIO RABASA - 867957 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque86795 S 485 472 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CAMINO TERRACERIA LA CONCEPCION, CONT1/3/2023 28/4/2023 86228.5 86228.5 86228.5 86228.5 86228.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132824, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:86228.5, importe_modificado:86228.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{2224959/proyecto_INICIO, 2224959/proyecto_FIN, 2224959/proyecto_PROCESO, 2224959/proyecto_FIN, 2224959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal86228.5 86228.5

2023 2 CHP230202216497Proyecto de inversión2051866 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051866.38, modificado:2051866.38}}REHABILITACION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS AV. HIDALGO Y ALLENDE - 260117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá26011 S 100 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.7, meta_modificada:1452.87}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE, CALLE FRANCICO JAVIER MINA AMBOS LADOS DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DESDE LA AV HIDALGO A UN COSTADO LL1/3/2023 15/4/2023 2051866 2051866 2051866 2051866 2051866 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/002/2023, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2051866.38, importe_modificado:2051866.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.87}}{2216497/proyecto_INICIO, 2216497/proyecto_PROCESO, 2216497/proyecto_FIN, 2216497/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216497FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2051866 2051866

2023 2 CHP230202217211Proyecto de inversión1312990 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312989.84, modificado:1312989.84}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN JORGE DE LAVEGA - 300927 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango30092 S 145 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.56, meta_modificada:761.56}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, 30396 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A CINCUENTA10/4/2023 12/6/2023 1312990 1312990 1312990 1312990 1312990 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/06/2023, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1312989.84, importe_modificado:1312989.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.56}}{2217211/proyecto_INICIO, 2217211/proyecto_FIN, 2217211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1312990 1312990

2023 2 CHP230202217243Proyecto de inversión2450222 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450221.89, modificado:2450221.89}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE PRIMERAPONIENTE Y QUINTA CALLE PONIENTE. - 302387 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán30238 S 4325 4009 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.8, meta_modificada:1927.8}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL1/2/2023 1/5/2023 2450222 2450222 2450222 2450222 2450222 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-004/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2450221.89, importe_modificado:2450221.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.8}}{2217243/proyecto_INICIO, 2217243/proyecto_FIN, 2217243/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2450222 2450222

2023 2 CHP230202218544Proyecto de inversión1961875 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961874.62, modificado:1961874.62}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZEMEN - 373317 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc37331 S 1694 1628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA TZEMEN, 29798 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA S1/2/2023 31/3/2023 1961875 1961875 1961875 1961875 1961875 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1961874.62, importe_modificado:1961874.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2218544/proyecto_INICIO, 2218544/proyecto_PROCESO, 2218544/proyecto_FIN, 2218544/proyecto_PROCESO, 2218544/proyecto_FIN, 2218544/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218544FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1961875 1961875

2023 2 CHP230202218577Proyecto de inversión2104877 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104877.35, modificado:2104877.35}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ, BARRIO CHICAC - 375177 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc37517 S 1694 1628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC1/2/2023 31/3/2023 2104877 2104877 2104877 2104877 2104877 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2104877.35, importe_modificado:2104877.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}}{2218577/proyecto_INICIO, 2218577/proyecto_FIN, 2218577/proyecto_PROCESO, 2218577/proyecto_FIN, 2218577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2104877 2104877

2023 2 CHP230202219555Proyecto de inversión1410201 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410201.09, modificado:1410201.09}}CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO - 433607 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Francisco León43360 S 56 59 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PARAISO, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS 19 SANITARIOS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFEREN3/4/2023 1/6/2023 1410201 1410201 1410201 1410201 1410201 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1410201.09, importe_modificado:1410201.09}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}}{2219555/proyecto_INICIO, 2219555/proyecto_PROCESO, 2219555/proyecto_FIN, 2219555/proyecto_PROCESO, 2219555/proyecto_FIN, 2219555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1410201 1410201

2023 2 CHP230202219587Proyecto de inversión877060.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877060.89, modificado:877060.89}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA AV. CHABACANOS - 435317 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas43531 S 371 328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.52, meta_modificada:914.52}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CHABACANOS FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GERANIOS, AVENIDA JACARANDAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACC20/3/2023 17/6/2023 877060.9 877060.9 877060.9 877060.9 877060.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/021/2023, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:877060.89, importe_modificado:877060.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.52}}{2219587/proyecto_INICIO, 2219587/proyecto_FIN, 2219587/proyecto_PROCESO, 2219587/proyecto_FIN, 2219587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219587FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal877060.9 877060.9

2023 2 CHP230202220245Proyecto de inversión1545365 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545364.92, modificado:1545364.92}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOL AKO - 480137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila48013 S 0 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMAR - JOL AKO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA JOL-AKO, 29912 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA TILA A LIMAR JOLAKO Y CALLE JOLAKO 1, CALLE JOLAKO LA OBRA ESTA LO3/4/2023 2/5/2023 1545365 1545365 1545365 1545365 1545365 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0057/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1545364.92, importe_modificado:1545364.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2220245/proyecto_INICIO, 2220245/proyecto_FIN, 2220245/proyecto_PROCESO, 2220245/proyecto_FIN, 2220245/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220245FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1545365 1545365

2023 2 CHP230202220266Proyecto de inversión2256217 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256216.87, modificado:2256216.87}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE 15 DE SEPTIEMBRE , C.C.T. 07DPB0244K EN LA INDEPENDENCIA - 481477 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila48147 S 55 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.16, meta_modificada:486.16}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TIONTIEPA BENITO JUAREZ - LA INDEPENDENCIA KILÓMETRO 1 + 250 COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE LA17/2/2023 17/4/2023 2256217 2256217 2256217 2256217 2256217 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-004/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2256216.87, importe_modificado:2256216.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.16}}{2220266/proyecto_INICIO, 2220266/proyecto_FIN, 2220266/proyecto_PROCESO, 2220266/proyecto_FIN, 2220266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2256217 2256217

2023 2 CHP230202221034Proyecto de inversión1357767 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357766.65, modificado:1357766.65}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 539347 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mezcalapa53934 S 84 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:142, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 1540 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 18 + 780 INTERIOR 0 0 EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29600 NUEVA ESPERANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOL31/3/2023 29/5/2023 1357767 1357767 1357767 1357767 1357767 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-017/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1357766.65, importe_modificado:1357766.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}}{2221034/proyecto_INICIO, 2221034/proyecto_FIN, 2221034/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221034FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1357767 1357767

2023 2 CHP230202224132Proyecto de inversión330000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, TRAMO IXHUATAN LA PEÑITA - 788227 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ixhuatán78822 S 198 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.73, meta_modificada:226.73}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 5 EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE CHICO Y CAMINO LA PEÑITAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DIRIG16/1/2023 30/1/2023 330000 330000 330000 330000 330000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-04/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.73}}{2224132/proyecto_INICIO, 2224132/proyecto_PROCESO, 2224132/proyecto_FIN, 2224132/proyecto_INICIO, 2224132/proyecto_FIN, 2224132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224132FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal330000 330000

2023 2 CHP230202214949Proyecto de inversión2045950 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045950.0, modificado:2045950.0}}MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL PAPATURRO EN EL EJIDO ALTAMIRA - 65637 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla6563 S 146 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15333.0, meta_modificada:15333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:197, direccion:INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 30647 ALTAMIRA (LA PROVIDENCIA), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUIXTLA- ALATAMIRA Y CARRETERA TZINACAL- ALTAMIRA, TOMANDO LA CARRETERA INGENIO TZINACAL DE TZINACAL EN LA MI23/1/2023 22/4/2023 2045950 2045950 2045950 2045950 2045950 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/002/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2045950.0, importe_modificado:2045950.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15333.0}}{2214949/proyecto_INICIO, 2214949/proyecto_PROCESO, 2214949/proyecto_FIN, 2214949/proyecto_PROCESO, 2214949/proyecto_FIN, 2214949/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2045950 2045950

2023 2 CHP230202214954Proyecto de inversión859192 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859192.0, modificado:859192.0}}MANTENIMIENTO DE TANQUES DESARENADORES DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA EN COLONIA EL RECREO - 67017 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla6701 S 389 259 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1658.8, meta_modificada:1658.8}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLEJON BANIARIO LA PIEDRA INTERIOR SN COLONIA EL RECREO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALES ORTEGA Y , FRENTE AL RESTAURANTE BALNEARIO LA PIEDRA PASANDO LA SUBESTACION ELECTRICA, lon:-923/1/2023 22/4/2023 859192 859192 859192 859192 859192 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:859192.0, importe_modificado:859192.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1658.8}}{2214954/proyecto_INICIO, 2214954/proyecto_PROCESO, 2214954/proyecto_FIN, 2214954/proyecto_PROCESO, 2214954/proyecto_FIN, 2214954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214954FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal859192 859192

2023 2 CHP230202216518Proyecto de inversión704276.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704276.84, modificado:704276.84}}REHABILITACION DE CALLE EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 260677 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol26067 S 50 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CALLE SEXTA SUR PONIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRE23/3/2023 6/5/2023 704276.8 704276.8 704276.8 704276.8 704276.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:704276.84, importe_modificado:704276.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}}{2216518/proyecto_INICIO, 2216518/proyecto_PROCESO, 2216518/proyecto_FIN, 2216518/proyecto_PROCESO, 2216518/proyecto_FIN, 2216518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202216518FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal704276.8 704276.8

2023 2 CHP230202217255Proyecto de inversión151955.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151955.12, modificado:151955.12}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 302837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón30283 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y , EL MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA SE REALIZÓ EN LA LOCAL6/2/2023 17/2/2023 151955.1 151955.1 151955.1 151955.1 151955.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/066/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:151955.12, importe_modificado:151955.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2217255/proyecto_PROCESO, 2217255/proyecto_INICIO, 2217255/proyecto_FIN, 2217255/proyecto_PROCESO, 2217255/proyecto_FIN, 2217255/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217255FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal151955.1 151955.1

2023 2 CHP230202217257Proyecto de inversión1606275 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606275.08, modificado:1606275.08}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO SANTO DOMINGO - 302867 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Huehuetán30286 S 35 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.8, meta_modificada:384.8}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO SANTO DOMINGO, 30660 SANTO DOMINGO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL SANTO DOMINGO Y CARRETERA C16/3/2023 16/6/2023 1606275 1606275 1606275 1606275 1606275 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-006/2023, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1606275.08, importe_modificado:1606275.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.8}}{2217257/proyecto_INICIO, 2217257/proyecto_FIN, 2217257/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217257FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1606275 1606275

2023 2 CHP230202217263Proyecto de inversión118394 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118394.04, modificado:118394.04}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 01. - 303267 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila30326 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM ITURBIDE - CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CAL28/2/2023 14/3/2023 118394 118394 118394 118394 118394 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-007/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118394.04, importe_modificado:118394.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2217263/proyecto_INICIO, 2217263/proyecto_FIN, 2217263/proyecto_PROCESO, 2217263/proyecto_FIN, 2217263/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217263FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal118394 118394

2023 2 CHP230202217276Proyecto de inversión742501.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742501.73, modificado:742501.73}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 304237 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Metapa30423 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO MUNICIPIO DE METAP8/3/2023 9/6/2023 742501.7 742501.7 742501.7 742501.7 742501.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-005/2023, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:742501.73, importe_modificado:742501.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}{2217276/proyecto_INICIO, 2217276/proyecto_PROCESO, 2217276/proyecto_INICIO, 2217276/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal742501.7 742501.7

2023 2 CHP230202217918Proyecto de inversión828758.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828758.29, modificado:828758.29}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE SECTOR 02 - 340967 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila34096 S 6 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO BELIZARIO DOMINGUEZ - JOLNOPA GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA JOLNOPA GUADALUPE, 29919 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA-SALTO DE AGUA Y CALLE JOLNOPA16/3/2023 14/4/2023 828758.3 828758.3 828758.3 828758.3 828758.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0039/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:828758.29, importe_modificado:828758.29}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2217918/proyecto_INICIO, 2217918/proyecto_FIN, 2217918/proyecto_PROCESO, 2217918/proyecto_FIN, 2217918/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217918FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal828758.3 828758.3

2023 2 CHP230202218579Proyecto de inversión643871.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643871.24, modificado:643871.24}}REHABILITACIÓN DE 5.65 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO EL PIRÚ - 375347 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas37534 S 115 92 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.65, meta_modificada:5.65}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+650 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 650 EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS M2/2/2023 16/2/2023 643871.2 643871.2 643871.2 643871.2 643871.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:643871.24, importe_modificado:643871.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.65}}{2218579/proyecto_INICIO, 2218579/proyecto_FIN, 2218579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal643871.2 643871.2

2023 2 CHP230202218606Proyecto de inversión725495.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725495.15, modificado:725495.15}}REHABILITACIÓN DE 4.3 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE LÓPEZ PORTILLO A DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ - 377067 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas37706 S 163 135 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA3/2/2023 14/2/2023 725495.2 725495.2 725495.2 725495.2 725495.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:725495.15, importe_modificado:725495.15}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}}{2218606/proyecto_INICIO, 2218606/proyecto_FIN, 2218606/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal725495.2 725495.2

2023 2 CHP230202219593Proyecto de inversión1117268 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117267.73, modificado:1117267.73}}PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA NUEVA FORTUNA EN PALENQUE EJIDO LA NUEVA FORTUNA - 435827 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque43582 S 12 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1394, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIC, GUSTAVO DIAZ ORDAZ - LA NUEVA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO LA NUEVA FORTUNA, 29960 LA NUEVA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TERRACERIA GUSTAVO DI8/3/2023 30/5/2023 1117268 1117268 1117268 1117268 1117268 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-064-2023, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1117267.73, importe_modificado:1117267.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}{2219593/proyecto_INICIO, 2219593/proyecto_PROCESO, 2219593/proyecto_FIN, 2219593/proyecto_PROCESO, 2219593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1117268 1117268



2023 2 CHP230202219601Proyecto de inversión3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.13, modificado:3500000.13}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CUEVA. - 436657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo43665 S 42 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61925.0, meta_modificada:61925.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2831, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 65 EJIDO LA CUEVA, 29950 LA CUEVA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA LA CUEVA PARA LLE15/3/2023 30/4/2023 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3500000.13, importe_modificado:3500000.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61925.0}}{2219601/proyecto_INICIO, 2219601/proyecto_FIN, 2219601/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3500000 3500000

2023 2 CHP230202219602Proyecto de inversión235080.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235080.91, modificado:235080.91}}REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO ARIMATEA - 436727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque43672 S 684 701 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.35, meta_modificada:375.35}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - ARIMATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AMPLIACION 5A. AV. DE ARIMATEA, LA OBRA SE EJECUTARA8/3/2023 8/4/2023 235080.9 235080.9 235080.9 235080.9 235080.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-065-2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:235080.91, importe_modificado:235080.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.35}}{2219602/proyecto_FIN, 2219602/proyecto_PROCESO, 2219602/proyecto_INICIO, 2219602/proyecto_PROCESO, 2219602/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219602FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal235080.9 235080.9

2023 2 CHP230202219610Proyecto de inversión1686285 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686284.82, modificado:1686284.82}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BARRIO EL AZUFRE - 437437 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas43743 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.39, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA YUCATAN Y AVENIDA TABASCO, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN20/3/2023 30/4/2023 1686285 1686285 1686285 1686285 1686285 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1686284.82, importe_modificado:1686284.82}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219610/proyecto_INICIO, 2219610/proyecto_FIN, 2219610/proyecto_PROCESO, 2219610/proyecto_FIN, 2219610/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219610FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1686285 1686285

2023 2 CHP230202220303Proyecto de inversión184227.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184227.87, modificado:184227.87}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 483727 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Totolapa48372 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE FUTBOL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CALLE AL BANCO BIENESTAR LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA18/2/2023 4/3/2023 184227.9 184227.9 184227.9 184227.9 184227.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FAISMUN-002/2023, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:184227.87, importe_modificado:184227.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2220303/proyecto_PROCESO, 2220303/proyecto_FIN, 2220303/proyecto_INICIO, 2220303/proyecto_PROCESO, 2220303/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal184227.9 184227.9

2023 2 CHP230202221804Proyecto de inversión2058875 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058874.94, modificado:2058874.94}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO JITETIC - 620257 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc62025 S 4444 4033 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.0, meta_modificada:1975.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BARRIO JITETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC T1/2/2023 30/4/2023 2058875 2058875 2058875 2058875 2058875 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2058874.94, importe_modificado:2058874.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.0}}{2221804/proyecto_INICIO, 2221804/proyecto_FIN, 2221804/proyecto_PROCESO, 2221804/proyecto_FIN, 2221804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221804FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2058875 2058875

2023 2 CHP230202221818Proyecto de inversión526534.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526534.73, modificado:526534.73}}CONSTRUCCION DE GRADAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN TILA LOCALIDAD MONTERREY 2A SECCION. - 621727 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila62172 S 82 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO NUEVA ESPERANZA - MONTERREY 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO MONTERREY 2DA. SECCIÓN, 29919 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY 2DA. SECCIÓN 1 Y16/3/2023 14/4/2023 526534.7 526534.7 526534.7 526534.7 526534.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0030/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:526534.73, importe_modificado:526534.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:134.4}}{2221818/proyecto_INICIO, 2221818/proyecto_PROCESO, 2221818/proyecto_FIN, 2221818/proyecto_PROCESO, 2221818/proyecto_FIN, 2221818/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal526534.7 526534.7

2023 2 CHP230202221467Proyecto de inversión122450 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122450.02, modificado:122450.02}}CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JOLNOPA GUADALUPE SECTOR 01. - 586287 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila58628 S 0 5 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CRUCERO - JOLNOPA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLNOPA GUADALUPE 1 Y TERRACERIA JOLNOPA GUADALU13/2/2023 27/2/2023 122450 122450 122450 122450 122450 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-002/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122450.02, importe_modificado:122450.02}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}}{2221467/proyecto_INICIO, 2221467/proyecto_FIN, 2221467/proyecto_PROCESO, 2221467/proyecto_FIN, 2221467/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221467FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal122450 122450

2023 2 CHP230202221469Proyecto de inversión512697.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512697.38, modificado:512697.38}}REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO GALILEA - 586667 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas58666 S 75 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA GALILEA - RANCHERIA EL NARANJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA GALILEA, 29955 GALILEA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE A 27.52 KILOMET3/4/2023 1/5/2023 512697.4 512697.4 512697.4 512697.4 512697.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:512697.38, importe_modificado:512697.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221469/proyecto_INICIO, 2221469/proyecto_PROCESO, 2221469/proyecto_FIN, 2221469/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221469FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal512697.4 512697.4

2023 2 CHP230202221480Proyecto de inversión944099.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944099.06, modificado:944099.06}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO AMATAN A SAN SEBASTIAN TRAMOS AISLADOS - 587767 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán58776 S 24 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.73, meta_modificada:5.73}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29700 SAN SEBASTIÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN SEBASTIAN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.830311, lat:17.406339}}1/3/2023 31/3/2023 944099.1 944099.1 944099.1 944099.1 944099.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-012/2023, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:944099.06, importe_modificado:944099.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.73}}{2221480/proyecto_PROCESO, 2221480/proyecto_INICIO, 2221480/proyecto_FIN, 2221480/proyecto_PROCESO, 2221480/proyecto_FIN, 2221480/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202221480FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal944099.1 944099.1

2023 2 CHP230202221499Proyecto de inversión570873.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570873.55, modificado:570873.55}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 589667 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pantepec58966 S 214 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 0+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA EL AVELLANO, 29660 EL AVELLANO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO MURO DE CONTENCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 1100 METR27/2/2023 3/4/2023 570873.6 570873.6 570873.6 570873.6 570873.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-008/2023, contratista:SISTEMA E INGENIERRIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:570873.55, importe_modificado:570873.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}{2221499/proyecto_PROCESO, 2221499/proyecto_FIN, 2221499/proyecto_INICIO, 2221499/proyecto_PROCESO, 2221499/proyecto_FIN, 2221499/proyecto_INICIO, 2221499/proyecto_PROCESO, 2221499/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221499FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal570873.6 570873.6

2023 2 CHP230202223208Proyecto de inversión2160000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN CHALAM - 723527 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa72352 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHALAM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO CHALAM, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA16/1/2023 16/3/2023 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0009/2023, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2160000.0, importe_modificado:2160000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2223208/proyecto_INICIO, 2223208/proyecto_FIN, 2223208/proyecto_PROCESO, 2223208/proyecto_FIN, 2223208/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223208FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2160000 2160000

2023 2 CHP230202223217Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 724287 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón72428 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/193/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223217/proyecto_INICIO, 2223217/proyecto_FIN, 2223217/proyecto_PROCESO, 2223217/proyecto_FIN, 2223217/proyecto_INICIO, 2223217/proyecto_PROCESO, 2223217/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223217FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal300000 300000

2023 2 CHP230202223226Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 724727 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón72472 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/195/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_INICIO, 2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_INICIO, 2223226/proyecto_FIN, 2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_FIN, 2223226/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal300000 300000

2023 2 CHP230202215738Proyecto de inversión822472.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822472.17, modificado:822472.17}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO. - 225907 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia22590 S 85 81 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.14, meta_modificada:12.14}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE NUEVO - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 660 EJIDO SAN GREGORIO, 30369 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PARALELA A LAS PARCELAS DE CULTIVO Y AL R6/3/2023 19/4/2023 822472.2 822472.2 822472.2 822472.2 822472.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/007-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:822472.17, importe_modificado:822472.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.14}}{2215738/proyecto_PROCESO, 2215738/proyecto_FIN, 2215738/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215738FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal822472.2 822472.2

2023 2 CHP230202216541Proyecto de inversión254832.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254832.79, modificado:254832.79}}CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 261447 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol26144 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR, CALLE QUINTA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS PRINCIPALES ZONAS QUE CONDUNCEN AL9/3/2023 23/3/2023 254832.8 254832.8 254832.8 254832.8 254832.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T01/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:254832.79, importe_modificado:254832.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{2216541/proyecto_INICIO, 2216541/proyecto_PROCESO, 2216541/proyecto_FIN, 2216541/proyecto_PROCESO, 2216541/proyecto_FIN, 2216541/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202216541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal254832.8 254832.8

2023 2 CHP230202216542Proyecto de inversión242828 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242828.02, modificado:242828.02}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 261477 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol26147 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUMBOA A LA LAGUNA DE OXIDACION CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 RUMBO A LA LAGUNA DE OXIDACION Y CALLE CALLE 1 RUMBO A LA LAGUNA DE OXIDACION, CALLE CALLE15/3/2023 29/3/2023 242828 242828 242828 242828 242828 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T02/2023, contratista:JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:242828.02, importe_modificado:242828.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2216542/proyecto_INICIO, 2216542/proyecto_PROCESO, 2216542/proyecto_FIN, 2216542/proyecto_PROCESO, 2216542/proyecto_FIN, 2216542/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202216542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal242828 242828

2023 2 CHP230202216546Proyecto de inversión94208.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94208.88, modificado:94208.88}}MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR U HOMOLOGO SANITARIO EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO ORUGUITAS - 261597 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tzimol26159 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEXTA PONIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA PURIFICADORA DE AGUA LA O20/3/2023 3/4/2023 94208.88 94208.88 94208.88 94208.88 94208.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T03/2023, contratista:JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:94208.88, importe_modificado:94208.88}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}{2216546/proyecto_INICIO, 2216546/proyecto_PROCESO, 2216546/proyecto_FIN, 2216546/proyecto_PROCESO, 2216546/proyecto_FIN, 2216546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202216546FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal94208.88 94208.88

2023 2 CHP230202216551Proyecto de inversión2378590 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378590.0, modificado:2378590.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE TZIMOL LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA - 261877 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol26187 S 30 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CIUDAD SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HA20/1/2023 14/2/2023 2378590 2378590 2378590 2378590 2378590 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130619, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:2378590.0, importe_modificado:2378590.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{2216551/proyecto_INICIO, 2216551/proyecto_PROCESO, 2216551/proyecto_FIN, 2216551/proyecto_PROCESO, 2216551/proyecto_FIN, 2216551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202216551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2378590 2378590

2023 2 CHP230202219804Proyecto de inversión4775561 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775561.27, modificado:4775561.27}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMA A GUADALUPE A EL PORVENIR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 11 MAS 400 - 450497 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán45049 S 3500 3900 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN GUADALUPE VICTORIA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.87372, lat:17.369959}}2/2/2023 3/4/2023 4775561 4775561 4775561 4775561 4775561 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-006/2023, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4775561.27, importe_modificado:4775561.27}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}}{2219804/proyecto_INICIO, 2219804/proyecto_PROCESO, 2219804/proyecto_INICIO, 2219804/proyecto_FIN, 2219804/proyecto_PROCESO, 2219804/proyecto_FIN, 2219804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202219804FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4775561 4775561

2023 2 CHP230202220726Proyecto de inversión2759133 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759133.29, modificado:2759133.29}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN II - 512297 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán51229 S 598 509 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7380.0, meta_modificada:7380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION BOCHOJBO ZINACANTAN II, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS20/3/2023 3/5/2023 2759133 2759133 2759133 2759133 2759133 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2759133.29, importe_modificado:2759133.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7380.0}}{2220726/proyecto_FIN, 2220726/proyecto_INICIO, 2220726/proyecto_FIN, 2220726/proyecto_INICIO, 2220726/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220726FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2759133 2759133

2023 2 CHP230202221508Proyecto de inversión2022011 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022011.07, modificado:2022011.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACTE, BARRIO XANAB TON - 590197 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc59019 S 259 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO1/2/2023 30/4/2023 2022011 2022011 2022011 2022011 2022011 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2022011.07, importe_modificado:2022011.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}}{2221508/proyecto_INICIO, 2221508/proyecto_FIN, 2221508/proyecto_PROCESO, 2221508/proyecto_FIN, 2221508/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221508FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2022011 2022011

2023 2 CHP230202223301Acción 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 729177 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón72917 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/213/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223301/proyecto_INICIO, 2223301/proyecto_PROCESO, 2223301/proyecto_FIN, 2223301/proyecto_INICIO, 2223301/proyecto_FIN, 2223301/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223301FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal400000 400000

2023 2 CHP230202223306Acción 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 729517 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón72951 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/214/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223306/proyecto_FIN, 2223306/proyecto_INICIO, 2223306/proyecto_FIN, 2223306/proyecto_PROCESO, 2223306/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223306FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal400000 400000

2023 2 CHP230202225177Proyecto de inversión62923.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62923.5, modificado:62923.5}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO ALVARO OBREGON - 889737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque88973 S 142 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA CASCADA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CALLE DEL VIVERO COMUNITARIO, LA OBRA SE E1/3/2023 28/4/2023 62923.5 62923.5 62923.5 62923.5 62923.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132784, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:62923.5, importe_modificado:62923.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2225177/proyecto_INICIO, 2225177/proyecto_FIN, 2225177/proyecto_PROCESO, 2225177/proyecto_FIN, 2225177/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225177FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal62923.5 62923.5

2023 2 CHP230202225178Proyecto de inversión3337110 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337109.62, modificado:3337109.62}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE TOCOB LEGLEMAL SECTOR 02 - 889837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila88983 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TILA - TOCOB LEGLEMAL KILÓMETRO 35 + 100 PUEBLO TOCOB LEGLEMAL, 29915 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TOCOB LEGLEMAL 1 Y BRECHA TOCOB LEGLEMAL 2, CALLE TOCOB LEGLEM20/4/2023 13/6/2023 3337110 3337110 3337110 3337110 3337110 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0066/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3337109.62, importe_modificado:3337109.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2225178/proyecto_INICIO, 2225178/proyecto_FIN, 2225178/proyecto_PROCESO, 2225178/proyecto_FIN, 2225178/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225178FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3337110 3337110

2023 2 CHP230202225179Proyecto de inversión1951582 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951582.09, modificado:1951582.09}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TZAJALNAM - 889857 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán88985 S 423 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM ACLA19/4/2023 23/5/2023 1951582 1951582 1951582 1951582 1951582 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1951582.09, importe_modificado:1951582.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5220.0}}{2225179/proyecto_INICIO, 2225179/proyecto_FIN, 2225179/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225179FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1951582 1951582

2023 2 CHP230202224231Proyecto de inversión2008500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 796007 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó79600 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA M7/2/2023 1/3/2023 2008500 2008500 2008500 2008500 2008500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131389, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2224231/proyecto_INICIO, 2224231/proyecto_FIN, 2224231/proyecto_PROCESO, 2224231/proyecto_FIN, 2224231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2008500 2008500

2023 2 CHP230202224236Proyecto de inversión2008500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL CENTRO - 796167 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó79616 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YAXALUMIL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA YAXALUMIL CENTRO, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR LA DERE7/2/2023 1/3/2023 2008500 2008500 2008500 2008500 2008500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131390, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2224236/proyecto_PROCESO, 2224236/proyecto_INICIO, 2224236/proyecto_FIN, 2224236/proyecto_PROCESO, 2224236/proyecto_FIN, 2224236/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224236FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2008500 2008500

2023 2 CHP230202224238Proyecto de inversión2039400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039400.0, modificado:2039400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 796317 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó79631 S 132 198 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 10 COLONIA LA ESPERANZA, 29870 LA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIX6/3/2023 20/3/2023 2039400 2039400 2039400 2039400 2039400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131391, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}}{2224238/proyecto_INICIO, 2224238/proyecto_FIN, 2224238/proyecto_PROCESO, 2224238/proyecto_FIN, 2224238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224238FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2039400 2039400

2023 2 CHP230202224097Proyecto de inversión2008500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL CENTRO - 786837 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78683 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXALUMIL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA YAXALUMIL CENTRO, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR P1/2/2023 28/2/2023 2008500 2008500 2008500 2008500 2008500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131379, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2224097/proyecto_INICIO, 2224097/proyecto_FIN, 2224097/proyecto_INICIO, 2224097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2008500 2008500

2023 2 CHP230202224098Proyecto de inversión1699500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699500.0, modificado:1699500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE USILHUCUM - 786847 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78684 S 110 165 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 COLONIA GUADALUPE USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA A 300 MTS 3 CUADRAS HACIA LA AVE1/2/2023 28/2/2023 1699500 1699500 1699500 1699500 1699500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131380, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}}{2224098/proyecto_INICIO, 2224098/proyecto_FIN, 2224098/proyecto_PROCESO, 2224098/proyecto_FIN, 2224098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1699500 1699500

2023 2 CHP230202224100Proyecto de inversión1977600 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 786927 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78692 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA C6/2/2023 7/3/2023 1977600 1977600 1977600 1977600 1977600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131383, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2224100/proyecto_INICIO, 2224100/proyecto_FIN, 2224100/proyecto_PROCESO, 2224100/proyecto_FIN, 2224100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224100FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1977600 1977600

2023 2 CHP230202224101Proyecto de inversión2008500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL CENTRO - 786947 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78694 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXALUMIL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 3 COLONIA YAXALUMIL CENTRO, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR6/2/2023 1/3/2023 2008500 2008500 2008500 2008500 2008500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131384, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2224101/proyecto_INICIO, 2224101/proyecto_FIN, 2224101/proyecto_PROCESO, 2224101/proyecto_FIN, 2224101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2008500 2008500

2023 2 CHP230202224102Proyecto de inversión1730400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730400.0, modificado:1730400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE USILHUCUM - 786967 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78696 S 8 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 COLONIA GUADALUPE USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA A 300 MTS 3 CUADRAS HACIA LA AVE6/2/2023 1/3/2023 1730400 1730400 1730400 1730400 1730400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131385, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}}{2224102/proyecto_INICIO, 2224102/proyecto_FIN, 2224102/proyecto_PROCESO, 2224102/proyecto_FIN, 2224102/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224102FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1730400 1730400

2023 2 CHP230202224103Proyecto de inversión1792200 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792200.0, modificado:1792200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO NUEVE EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 786997 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78699 S 116 174 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CA7/2/2023 8/3/2023 1792200 1792200 1792200 1792200 1792200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131386, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}}{2224103/proyecto_INICIO, 2224103/proyecto_PROCESO, 2224103/proyecto_INICIO, 2224103/proyecto_FIN, 2224103/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224103FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1792200 1792200

2023 2 CHP230202224109Proyecto de inversión1977600 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 787427 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78742 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA C7/2/2023 8/3/2023 1977600 1977600 1977600 1977600 1977600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131387, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2224109/proyecto_INICIO, 2224109/proyecto_FIN, 2224109/proyecto_PROCESO, 2224109/proyecto_FIN, 2224109/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1977600 1977600

2023 2 CHP230202215772Proyecto de inversión334677.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334677.52, modificado:334677.52}}MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 227337 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Arriaga22733 S 376 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4949.65, meta_modificada:4949.65}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARABIA BARRIO BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JOSE CASTILLO TIELMANS Y CALLE 3RA NORTE, CALLE 11VA NORTE LAS GUARNICIONES A PINTAR SE UBICAN EN EL BAULEVARD10/3/2023 29/3/2023 334677.5 334677.5 334677.5 334677.5 334677.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:334677.52, importe_modificado:334677.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4949.65}}{2215772/proyecto_INICIO, 2215772/proyecto_PROCESO, 2215772/proyecto_FIN, 2215772/proyecto_PROCESO, 2215772/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215772FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal334677.5 334677.5

2023 2 CHP230202218356Proyecto de inversión657236.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657236.26, modificado:657236.26}}REHABILITACIÓN DE 6.00 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 364427 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas36442 S 775 715 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA CANCH1/2/2023 17/2/2023 657236.3 657236.3 657236.3 657236.3 657236.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:657236.26, importe_modificado:657236.26}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{2218356/proyecto_INICIO, 2218356/proyecto_FIN, 2218356/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal657236.3 657236.3

2023 2 CHP230202219106Proyecto de inversión634870.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634870.93, modificado:634870.93}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 20.5 AL KM 25 - 405817 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas40581 S 281 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 20+500 - 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 1 EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTA DE LA IGLESIA CAT24/2/2023 8/3/2023 634870.9 634870.9 634870.9 634870.9 634870.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:634870.93, importe_modificado:634870.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2219106/proyecto_INICIO, 2219106/proyecto_FIN, 2219106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal634870.9 634870.9

2023 2 CHP230202219862Acción 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453147 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón45314 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}1/2/2023 1/3/2023 350000 350000 350000 350000 350000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/110/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2219862/proyecto_PROCESO, 2219862/proyecto_FIN, 2219862/proyecto_INICIO, 2219862/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal350000 350000

2023 2 CHP230202221528Proyecto de inversión197323.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197323.4, modificado:197323.4}}CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO SECTOR 01. LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 593027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila59302 S 9 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CRUCERO - JOLNOPA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLE JOLNOPA GUADALUPE 214/2/2023 28/2/2023 197323.4 197323.4 197323.4 197323.4 197323.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-003/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:197323.4, importe_modificado:197323.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2221528/proyecto_INICIO, 2221528/proyecto_FIN, 2221528/proyecto_PROCESO, 2221528/proyecto_FIN, 2221528/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal197323.4 197323.4

2023 2 CHP230202221560Proyecto de inversión772336.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772336.13, modificado:772336.13}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 595487 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mezcalapa59548 S 293 285 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.82, meta_modificada:221.82}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 BARRIO LOS LAURELES, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO DE LA IGLESIA EVANGELICA DEL15/2/2023 15/4/2023 772336.1 772336.1 772336.1 772336.1 772336.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:772336.13, importe_modificado:772336.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.82}}{2221560/proyecto_FIN, 2221560/proyecto_INICIO, 2221560/proyecto_FIN, 2221560/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221560FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal772336.1 772336.1

2023 2 CHP230202221562Proyecto de inversión661650.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661650.76, modificado:661650.76}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 595767 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mezcalapa59576 S 224 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.1, meta_modificada:211.1}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR INTERIOR 0 0 BARRIO NUEVO CHAPULTENANGO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE NUEVO CHAPULTENANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DE LA CALLE15/2/2023 15/4/2023 661650.8 661650.8 661650.8 661650.8 661650.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:661650.76, importe_modificado:661650.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.1}}{2221562/proyecto_INICIO, 2221562/proyecto_FIN, 2221562/proyecto_INICIO, 2221562/proyecto_PROCESO, 2221562/proyecto_FIN, 2221562/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal661650.8 661650.8

2023 2 CHP230202221565Proyecto de inversión755071.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755071.84, modificado:755071.84}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 596057 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mezcalapa59605 S 224 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.78, meta_modificada:800.78}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD PERDIDA 2 INTERIOR 0 0 BARRIO CIUDAD PERDIDA 2, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD PERDIDA 2 Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA ARROYO EL ACHIOTE Y3/2/2023 3/4/2023 755071.8 755071.8 755071.8 755071.8 755071.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:755071.84, importe_modificado:755071.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.78}}{2221565/proyecto_INICIO, 2221565/proyecto_PROCESO, 2221565/proyecto_FIN, 2221565/proyecto_INICIO, 2221565/proyecto_PROCESO, 2221565/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221565FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal755071.8 755071.8

2023 2 CHP230202221588Proyecto de inversión607359.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607359.33, modificado:607359.33}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA SIRIA 1A. SECCION TRAMOS AISLADOS - 596697 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá59669 S 240 210 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL CAMINO DE REVESTIMIENTO DEL EJIDO LA SIRIA PRIMERA SECCION AL EJIDO LA TU23/3/2023 21/4/2023 607359.3 607359.3 607359.3 607359.3 607359.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-URB-0014-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:607359.33, importe_modificado:62137.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}}{2221588/proyecto_INICIO, 2221588/proyecto_FIN, 2221588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal607359.3 607359.3

2023 2 CHP230202223314Acción 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 730007 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón73000 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/215/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223314/proyecto_PROCESO, 2223314/proyecto_INICIO, 2223314/proyecto_PROCESO, 2223314/proyecto_FIN, 2223314/proyecto_INICIO, 2223314/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal400000 400000

2023 2 CHP230202223355Proyecto de inversión1595000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1595000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN NUEVO POBLADO, NARANJA SECA - 732627 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa73262 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 31 + 700 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NUEVO POBLADO NARANJA SECA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL16/1/2023 16/3/2023 1595000 1595000 1595000 1595000 1595000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0011/2023, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2223355/proyecto_INICIO, 2223355/proyecto_PROCESO, 2223355/proyecto_FIN, 2223355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1595000 1595000

2023 2 CHP230202223368Acción 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 734157 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón73415 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 350000 350000 350000 350000 350000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/226/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223368/proyecto_INICIO, 2223368/proyecto_PROCESO, 2223368/proyecto_FIN, 2223368/proyecto_PROCESO, 2223368/proyecto_FIN, 2223368/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal350000 350000

2023 2 CHP230202215817Proyecto de inversión1185091 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185090.94, modificado:1185090.94}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 230877 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá23087 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.5, meta_modificada:541.5}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE8/3/2023 6/5/2023 1185091 1185091 1185091 1185091 1185091 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-018/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1185090.94, importe_modificado:1185090.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.5}}{2215817/proyecto_FIN, 2215817/proyecto_INICIO, 2215817/proyecto_FIN, 2215817/proyecto_PROCESO, 2215817/proyecto_FIN, 2215817/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215817FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1185091 1185091

2023 2 CHP230202215856Proyecto de inversión1621069 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621068.69, modificado:1621068.69}}PAVIMENTACION DE CALLE A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA NUEVO MEXICO - 232907 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Lucas23290 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:673.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXCIO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE BARRIO LA PRIMARIA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO PAVIMENTACION DE CALLE A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO1/2/2023 31/3/2023 1621069 1621069 1621069 1621069 1621069 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1621068.69, importe_modificado:1621068.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}}{2215856/proyecto_INICIO, 2215856/proyecto_PROCESO, 2215856/proyecto_FIN, 2215856/proyecto_PROCESO, 2215856/proyecto_FIN, 2215856/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1621069 1621069

2023 2 CHP230202216188Proyecto de inversión321575.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321575.9, modificado:321575.9}}CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 246017 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Totolapa24601 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA FRENTE AL APRQUE CENTRAL DE LA ACAB11/2/2023 25/2/2023 321575.9 321575.9 321575.9 321575.9 321575.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FAISMUN-001/2023, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:321575.9, importe_modificado:321575.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}{2216188/proyecto_FIN, 2216188/proyecto_PROCESO, 2216188/proyecto_FIN, 2216188/proyecto_PROCESO, 2216188/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216188FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal321575.9 321575.9

2023 2 CHP230202217501Proyecto de inversión204985.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204985.51, modificado:204985.51}}CAMINO SACA COSECHA LOCALIDAD MATASANOS - 317307 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Coapilla31730 S 583 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE PRIMERA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA MATASANOS, 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PRINCIPAL Y , BUENAVISTA MATASANOS SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE11/2/2023 25/3/2023 204985.5 204985.5 204985.5 204985.5 204985.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-008/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:204985.51, importe_modificado:204985.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:550.0}}{2217501/proyecto_INICIO, 2217501/proyecto_PROCESO, 2217501/proyecto_INICIO, 2217501/proyecto_FIN, 2217501/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217501FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal204985.5 204985.5

2023 2 CHP230202218502Proyecto de inversión777087.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777087.85, modificado:777087.85}}REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CHICOMUSELO CONCORDIA E.C. FLORES MAGÓN NUEVA AMÉRICA, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 300, EJIDO NUEVA AMERICA - 371157 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo37115 S 604 530 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE FLORES MAGON KM 0+000 - KM 2+300 DESVIO NUEVA AMERICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UB10/3/2023 4/4/2023 777087.9 777087.9 777087.9 777087.9 777087.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-10/2023, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:777087.85, importe_modificado:777087.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}}{2218502/proyecto_INICIO, 2218502/proyecto_FIN, 2218502/proyecto_PROCESO, 2218502/proyecto_FIN, 2218502/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218502FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal777087.9 777087.9

2023 2 CHP230202219147Proyecto de inversión252704.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252704.54, modificado:252704.54}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL BOGAMBILIAS - 408157 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla40815 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ENTRADA BOGAMBILIAS EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA ENTRADA BOGAMBILIAS Y CAMINO SANTO DOMINGO, COAPILLA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA EN EL ESTADO DE C11/2/2023 25/3/2023 252704.5 252704.5 252704.5 252704.5 252704.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-012/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:252704.54, importe_modificado:252704.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1220.0}}{2219147/proyecto_INICIO, 2219147/proyecto_PROCESO, 2219147/proyecto_FIN, 2219147/proyecto_PROCESO, 2219147/proyecto_FIN, 2219147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219147FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal252704.5 252704.5

2023 2 CHP230202219935Proyecto de inversión416330.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416330.06, modificado:416330.06}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOL AKO - 458917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila45891 S 0 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 0 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA JOL-AKO, 29912 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA-SALTO DE AGUA Y CALLE JOLAKO 1, CALLE JOLAKO 2 LA OBRA SE ENCUENTRA6/3/2023 4/4/2023 416330.1 416330.1 416330.1 416330.1 416330.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0019/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:416330.06, importe_modificado:416330.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2219935/proyecto_INICIO, 2219935/proyecto_FIN, 2219935/proyecto_PROCESO, 2219935/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal416330.1 416330.1

2023 2 CHP230202220841Proyecto de inversión722243.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722243.56, modificado:722243.56}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EJIDO EL NARANJITO A EJIDO BUENA VISTA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 800 TRAMOS AISLADOS - 524077 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán52407 S 121 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.8, meta_modificada:5.8}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA BUENA VISTA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.858149, lat:17.345453}}6/3/2023 28/4/2023 722243.6 722243.6 722243.6 722243.6 722243.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDf-008/2023, contratista:YAXCHILAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:722243.56, importe_modificado:722243.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.8}}{2220841/proyecto_FIN, 2220841/proyecto_PROCESO, 2220841/proyecto_INICIO, 2220841/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal722243.6 722243.6

2023 2 CHP230202221601Proyecto de inversión512815.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512815.58, modificado:512815.58}}REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EL CEDRO - 598177 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas59817 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.27, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL CEDRO - RANCHERIAS VECINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 RANCHERIA RANCHERIA EL CEDRO, 29955 EL CEDRO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE L3/4/2023 29/4/2023 512815.6 512815.6 512815.6 512815.6 512815.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:512815.58, importe_modificado:512815.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221601/proyecto_INICIO, 2221601/proyecto_FIN, 2221601/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal512815.6 512815.6

2023 2 CHP230202221602Proyecto de inversión1965676 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965675.8, modificado:1965675.8}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS ROSAS EN EL KM 0.000 AL KM 0.294.32 - 598187 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas59818 S 187 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.2, meta_modificada:1751.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:SAN ANTONIO LAS ROSAS, 29236 SAN ANTONIO LAS ROSAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS ROSAS EN CALLE SALIDA A LA CARRETERA QUE CONDUCE DE20/3/2023 17/6/2023 1965676 1965676 1965676 1965676 1965676 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/032/2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1965675.8, importe_modificado:1965675.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.2}}{2221602/proyecto_INICIO, 2221602/proyecto_FIN, 2221602/proyecto_PROCESO, 2221602/proyecto_FIN, 2221602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221602FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1965676 1965676

2023 2 CHP230202222385Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 660127 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pantepec66012 S 157 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - AL KM 1+020 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 COLONIA LA SOLEDAD, 29663 LA SOLEDAD, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA DE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DE30/3/2023 15/5/2023 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-013/2023, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1020.0}}{2222385/proyecto_PROCESO, 2222385/proyecto_INICIO, 2222385/proyecto_FIN, 2222385/proyecto_INICIO, 2222385/proyecto_FIN, 2222385/proyecto_INICIO, 2222385/proyecto_PROCESO, 2222385/proyecto_FIN, 2222385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal600000 600000

2023 2 CHP230202224150Proyecto de inversión329436.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329436.9, modificado:329436.9}}AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y ANDADOR - 789607 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ixhuatán78960 S 230 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA,21/3/2023 5/4/2023 329436.9 329436.9 329436.9 329436.9 329436.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-06/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:329436.9, importe_modificado:329436.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{2224150/proyecto_INICIO, 2224150/proyecto_PROCESO, 2224150/proyecto_FIN, 2224150/proyecto_PROCESO, 2224150/proyecto_FIN, 2224150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224150FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal329436.9 329436.9

2023 2 CHP230202225180Proyecto de inversión2070300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070300.0, modificado:2070300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 890037 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó89003 S 20 29 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 COLONIA TZAJALCHEN, 29870 TZAJALCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO10/4/2023 21/4/2023 2070300 2070300 2070300 2070300 2070300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131416, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2070300.0, importe_modificado:2070300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:67.0}}{2225180/proyecto_FIN, 2225180/proyecto_PROCESO, 2225180/proyecto_INICIO, 2225180/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202225180FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2070300 2070300

2023 2 CHP230202225192Proyecto de inversión4733147 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4733147.36, modificado:4733147.36}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO ALTO - 891137 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán89113 S 1025 874 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12660.0, meta_modificada:12660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO AL24/3/2023 22/5/2023 4733147 4733147 4733147 4733147 4733147 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4733147.36, importe_modificado:4733147.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12660.0}}{2225192/proyecto_INICIO, 2225192/proyecto_FIN, 2225192/proyecto_PROCESO, 2225192/proyecto_FIN, 2225192/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225192FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4733147 4733147

2023 2 CHP230202215129Proyecto de inversión855025.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855025.94, modificado:855025.94}}CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE GRAJALES 2A. ETAPA - 106647 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas10664 S 230 210 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, 29956 FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA DE LA CABECERA MUNICIP17/2/2023 14/4/2023 855025.9 855025.9 855025.9 855025.9 855025.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:855025.94, importe_modificado:855025.94}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}}{2215129/proyecto_INICIO, 2215129/proyecto_FIN, 2215129/proyecto_PROCESO, 2215129/proyecto_FIN, 2215129/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal855025.9 855025.9

2023 2 CHP230202215923Proyecto de inversión3374573 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3374572.99, modificado:3374572.99}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL OVANDO LA PIÑUELA A NUEVA REFORMA, EN ESCUINTLA. 2DA ETAPA DEL KM 3,900 AL KM 7,029.33 - 235137 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla23513 S 279 249 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.13, meta_modificada:3.13}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO OVANDO LA PIÑUELA - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 129 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO OVANDO LA PIÑUELA Y CAMINO NUEVA REFORMA, LA OBRA14/2/2023 14/4/2023 3374573 3374573 3374573 3374573 3374573 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-007, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3374572.99, importe_modificado:3374572.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.13}}{2215923/proyecto_INICIO, 2215923/proyecto_PROCESO, 2215923/proyecto_FIN, 2215923/proyecto_PROCESO, 2215923/proyecto_FIN, 2215923/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215923FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3374573 3374573

2023 2 CHP230202216616Proyecto de inversión394646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394646.82, modificado:394646.82}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCION . - 265307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila26530 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS - CARMEN 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA CARMEN 1RA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN 1RA SECCION Y CALLEJON CARMEN6/3/2023 4/4/2023 394646.8 394646.8 394646.8 394646.8 394646.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0017/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:394646.82, importe_modificado:394646.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2216616/proyecto_INICIO, 2216616/proyecto_FIN, 2216616/proyecto_PROCESO, 2216616/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216616FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal394646.8 394646.8

2023 2 CHP230202216618Proyecto de inversión2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 265417 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla26541 S 442 452 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELOS SE ENCUENTRA A 6.9 KILÓMETROS5/1/2023 3/3/2023 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-005/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}{2216618/proyecto_INICIO, 2216618/proyecto_PROCESO, 2216618/proyecto_INICIO, 2216618/proyecto_PROCESO, 2216618/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216618FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2200000 2200000

2023 2 CHP230202216622Proyecto de inversión4911444 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4911444.48, modificado:4911444.48}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA PRIMERA ETAPA TRAMO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SEISCIENTOS TREINTA Y DOS. - 265657 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán26565 S 1030 981 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4424.0, meta_modificada:4424.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PLAN DE AYALA Y CALLE PRIN13/3/2023 13/6/2023 4911444 4911444 4911444 4911444 4911444 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-008/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4911444.48, importe_modificado:4911444.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4424.0}}{2216622/proyecto_FIN, 2216622/proyecto_PROCESO, 2216622/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216622FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4911444 4911444

2023 2 CHP230202218551Proyecto de inversión104601.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104601.19, modificado:104601.19}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOCALIDAD MATASANOS - 373727 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla37372 S 583 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD MATASANOS DICHA OBRA SE ENCUENTRA11/2/2023 25/3/2023 104601.2 104601.2 104601.2 104601.2 104601.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-009/2023, contratista:CXL1807264R1, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:104601.19, importe_modificado:104601.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:163.0}}{2218551/proyecto_PROCESO, 2218551/proyecto_FIN, 2218551/proyecto_INICIO, 2218551/proyecto_PROCESO, 2218551/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal104601.2 104601.2

2023 2 CHP230202218567Proyecto de inversión102236.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102236.9, modificado:102236.9}}REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 374647 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla37464 S 442 452 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE LOS ANCIANOS EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ANCIANOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS11/2/2023 25/3/2023 102236.9 102236.9 102236.9 102236.9 102236.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-010/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:102236.9, importe_modificado:102236.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}}{2218567/proyecto_INICIO, 2218567/proyecto_FIN, 2218567/proyecto_PROCESO, 2218567/proyecto_FIN, 2218567/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal102236.9 102236.9

2023 2 CHP230202218594Proyecto de inversión383040.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383040.23, modificado:383040.23}}REHABILITACIÓN DE 7.70 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA 18 - 376527 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas37652 S 656 612 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.7, meta_modificada:7.7}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 70 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A DOS CUADRAS A LA DER2/2/2023 17/2/2023 383040.2 383040.2 383040.2 383040.2 383040.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:383040.23, importe_modificado:383040.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.7}}{2218594/proyecto_INICIO, 2218594/proyecto_FIN, 2218594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218594FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal383040.2 383040.2

2023 2 CHP230202219151Proyecto de inversión1307616 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307616.45, modificado:1307616.45}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 408587 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila40858 S 3 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN - MASOJA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA MASOJA GRANDE, 29912 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL ALEMAN A MASOJA CHICO Y CALLE MASOJA GRANDE 1, C16/3/2023 14/4/2023 1307616 1307616 1307616 1307616 1307616 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0033/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1307616.45, importe_modificado:1307616.45}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2219151/proyecto_INICIO, 2219151/proyecto_FIN, 2219151/proyecto_PROCESO, 2219151/proyecto_FIN, 2219151/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219151FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1307616 1307616

2023 2 CHP230202219979Proyecto de inversión2139736 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139736.02, modificado:2139736.02}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD PASO CHINAL SECTOR 03 - 463247 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila46324 S 0 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA A PASO CHINAL Y CALLE PASO CHINAL 1, C20/3/2023 18/4/2023 2139736 2139736 2139736 2139736 2139736 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0048/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2139736.02, importe_modificado:2139736.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2219979/proyecto_INICIO, 2219979/proyecto_FIN, 2219979/proyecto_PROCESO, 2219979/proyecto_FIN, 2219979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219979FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2139736 2139736

2023 2 CHP230202220864Proyecto de inversión978880.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978880.92, modificado:978880.92}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 AL 2 MAS 700 - 526337 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro52633 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA EL RINCON 2, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA TEJERIA Y TERRACERIA EL RINCON 2, LA OBRA SE LOCAL5/2/2023 8/4/2023 978880.9 978880.9 978880.9 978880.9 978880.9 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:978880.92, importe_modificado:978880.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}}{2220864/proyecto_PROCESO, 2220864/proyecto_INICIO, 2220864/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220864FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal978880.9 978880.9

2023 2 CHP230202220893Proyecto de inversión82020.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82020.17, modificado:82020.17}}REHABILITACIÓN DE CALLE EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 528317 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol52831 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.42, meta_modificada:88.42}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CENTRAL SUR CON DIRECCION A LA4/4/2023 18/4/2023 82020.17 82020.17 82020.17 82020.17 82020.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T05/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:82020.17, importe_modificado:82020.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.42}}{2220893/proyecto_INICIO, 2220893/proyecto_PROCESO, 2220893/proyecto_FIN, 2220893/proyecto_PROCESO, 2220893/proyecto_FIN, 2220893/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202220893FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal82020.17 82020.17

2023 2 CHP230202220895Proyecto de inversión428228 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428228.0, modificado:428228.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 528347 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol52834 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DIRIJI30/3/2023 30/4/2023 428228 428228 428228 428228 428228 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130621, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:428228.0, importe_modificado:428228.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2220895/proyecto_INICIO, 2220895/proyecto_PROCESO, 2220895/proyecto_FIN, 2220895/proyecto_PROCESO, 2220895/proyecto_FIN, 2220895/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202220895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal428228 428228

2023 2 CHP230202221665Proyecto de inversión293149.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293149.88, modificado:293149.88}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA BOCA LACANTUN - 605587 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas60558 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.22, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA BOCA LACANTUN - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 22 RANCHERIA BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR1/4/2023 13/4/2023 293149.9 293149.9 293149.9 293149.9 293149.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-002/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:293149.88, importe_modificado:293149.88}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221665/proyecto_INICIO, 2221665/proyecto_FIN, 2221665/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221665FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal293149.9 293149.9

2023 2 CHP230202222420Proyecto de inversión2610000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610000.0, modificado:2610000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN JERUSALEN - 662467 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa66246 S 39 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO JERUSALEN, 29489 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR16/1/2023 16/3/2023 2610000 2610000 2610000 2610000 2610000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2610000.0, importe_modificado:2610000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2222420/proyecto_FIN, 2222420/proyecto_INICIO, 2222420/proyecto_FIN, 2222420/proyecto_PROCESO, 2222420/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2610000 2610000

2023 2 CHP230202222422Proyecto de inversión789293.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789293.62, modificado:789293.62}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD TZAQUIL SECTOR 01 - 662827 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila66282 S 20 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHUCTIEJA LA CURVA - TZAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TZAQUIL 1 Y BRECHA TZAQUIL 2, BRECHA TZAQUIL 3 PARA EL PRESENTE PROYEC20/3/2023 18/4/2023 789293.6 789293.6 789293.6 789293.6 789293.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0042/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:789293.62, importe_modificado:789293.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2222422/proyecto_INICIO, 2222422/proyecto_FIN, 2222422/proyecto_PROCESO, 2222422/proyecto_FIN, 2222422/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222422FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal789293.6 789293.6

2023 2 CHP230202223451Proyecto de inversión800981.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800981.44, modificado:800981.44}}CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 739557 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mezcalapa73955 S 356 329 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 BARRIO CIUDAD PERDIDA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, LA OBRA DA INICIO EN LA CALLE BELISARIO15/2/2023 15/4/2023 800981.4 800981.4 800981.4 800981.4 800981.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-006/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:800981.44, importe_modificado:800981.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2223451/proyecto_INICIO, 2223451/proyecto_FIN, 2223451/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal800981.4 800981.4

2023 2 CHP230202224219Proyecto de inversión2008500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL CENTRO - 795457 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó79545 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YAXALUMIL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA YAXALUMIL CENTRO, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR LA DERE7/2/2023 1/3/2023 2008500 2008500 2008500 2008500 2008500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131388, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2224219/proyecto_INICIO, 2224219/proyecto_FIN, 2224219/proyecto_PROCESO, 2224219/proyecto_FIN, 2224219/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224219FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2008500 2008500

2023 2 CHP230202224227Proyecto de inversión619058.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619058.24, modificado:619058.24}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 795787 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Mezcalapa79578 S 273 252 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 BARRIO LINDA VISTA DOS, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LINDA VISTA DOS, EL PROYECTO SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN AMBO14/2/2023 15/3/2023 619058.2 619058.2 619058.2 619058.2 619058.2 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:619058.24, importe_modificado:619058.24}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:105.0}}{2224227/proyecto_INICIO, 2224227/proyecto_PROCESO, 2224227/proyecto_FIN, 2224227/proyecto_PROCESO, 2224227/proyecto_INICIO, 2224227/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224227FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal619058.2 619058.2

2023 2 CHP230202225228Proyecto de inversión1398260 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398259.96, modificado:1398259.96}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JECHTOCH - 894547 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán89454 S 303 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3740.0, meta_modificada:3740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JECHTOCH ACLARA19/4/2023 23/5/2023 1398260 1398260 1398260 1398260 1398260 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1398259.96, importe_modificado:1398259.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3740.0}}{2225228/proyecto_INICIO, 2225228/proyecto_FIN, 2225228/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225228FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1398260 1398260

2023 2 CHP230202225234Proyecto de inversión1532852 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532851.83, modificado:1532851.83}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JECH TOCH II - 895387 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán89538 S 332 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JECH TOCH II, 29350 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y PASAJE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JE19/4/2023 23/5/2023 1532852 1532852 1532852 1532852 1532852 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1532851.83, importe_modificado:1532851.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}}{2225234/proyecto_INICIO, 2225234/proyecto_FIN, 2225234/proyecto_PROCESO, 2225234/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225234FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1532852 1532852

2023 2 CHP230202215138Proyecto de inversión1529214 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529214.49, modificado:1529214.49}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEXTA ORIENTE NORTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA NORTE ORIENTE EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 109217 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de el Parral10921 S 136 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:999.0, meta_modificada:999.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA,27/2/2023 12/4/2023 1529214 1529214 1529214 1529214 1529214 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:1529214.49, importe_modificado:1529214.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:999.0}}{2215138/proyecto_INICIO, 2215138/proyecto_FIN, 2215138/proyecto_PROCESO, 2215138/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215138FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1529214 1529214

2023 2 CHP230202215997Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA MATASANOS - 238557 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla23855 S 583 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A VICENTE GUERRERO, BUENAVISTA MATASANOS SE ENCUENTRA A 105/1/2023 1/2/2023 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3350.0}}{2215997/proyecto_FIN, 2215997/proyecto_INICIO, 2215997/proyecto_FIN, 2215997/proyecto_PROCESO, 2215997/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215997FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal600000 600000

2023 2 CHP230202216633Proyecto de inversión1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 266187 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla26618 S 343 343 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.3, meta_modificada:1036.3}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , LLANO GRANDE SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE COAPILL5/1/2023 3/3/2023 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-006/2023, contratista:JUAN AGUILAR VAQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.3}}{2216633/proyecto_PROCESO, 2216633/proyecto_FIN, 2216633/proyecto_INICIO, 2216633/proyecto_FIN, 2216633/proyecto_INICIO, 2216633/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1400000 1400000

2023 2 CHP230202219293Proyecto de inversión580029 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580029.0, modificado:580029.0}}ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS DE LED - 416907 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatán41690 S 9000 9500 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CABECERA MUNICIPAL, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.819082, lat:17.372807}}6/1/2023 6/3/2023 580029 580029 580029 580029 580029 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEOFER DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:580029.0, importe_modificado:580029.0}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}}{2219293/proyecto_INICIO, 2219293/proyecto_PROCESO, 2219293/proyecto_INICIO, 2219293/proyecto_FIN, 2219293/proyecto_PROCESO, 2219293/proyecto_FIN, 2219293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal580029 580029

2023 2 CHP230202220935Proyecto de inversión1931747 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931746.61, modificado:1931746.61}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 6 - 529917 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro52991 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA FLORIDA Y CALLE EL CALVARIO, LA OBRA SE LOCAL5/2/2023 8/4/2023 1931747 1931747 1931747 1931747 1931747 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-003/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1931746.61, importe_modificado:1931746.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{2220935/proyecto_INICIO, 2220935/proyecto_FIN, 2220935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1931747 1931747

2023 2 CHP230202221695Proyecto de inversión701100 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701099.99, modificado:701099.99}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN PARAISO - 611587 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez61158 S 367 339 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 400 COLONIA EL PARAÍSO, 29518 EL PARAÍSO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ HACIA REFORMA2/5/2023 2/8/2023 701100 701100 701100 701100 701100 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMCAMINOPARAISO2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:701099.99, importe_modificado:701099.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2221695/proyecto_FIN, 2221695/proyecto_PROCESO, 2221695/proyecto_INICIO, 2221695/proyecto_FIN, 2221695/proyecto_INICIO, 2221695/proyecto_PROCESO, 2221695/proyecto_FIN, 2221695/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221695FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal701100 701100

2023 2 CHP230202222456Proyecto de inversión2320000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LOS MANGOS - 666987 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa66698 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 800 PUEBLO LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND16/1/2023 16/3/2023 2320000 2320000 2320000 2320000 2320000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0004/2023, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2222456/proyecto_INICIO, 2222456/proyecto_FIN, 2222456/proyecto_PROCESO, 2222456/proyecto_FIN, 2222456/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222456FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2320000 2320000

2023 2 CHP230202222527Proyecto de inversión1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LIBERTAD - 674067 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa67406 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP16/1/2023 16/3/2023 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0005/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2222527/proyecto_PROCESO, 2222527/proyecto_INICIO, 2222527/proyecto_FIN, 2222527/proyecto_PROCESO, 2222527/proyecto_FIN, 2222527/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1200000 1200000

2023 2 CHP230202224272Proyecto de inversión1606800 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606800.0, modificado:1606800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALE - 799497 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó79949 S 104 156 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVI6/3/2023 20/3/2023 1606800 1606800 1606800 1606800 1606800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131393, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2224272/proyecto_INICIO, 2224272/proyecto_FIN, 2224272/proyecto_PROCESO, 2224272/proyecto_FIN, 2224272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224272FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1606800 1606800

2023 2 CHP230202225245Proyecto de inversión2101200 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101200.0, modificado:2101200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 896847 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó89684 S 21 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 COLONIA TZAJALCHEN, 29870 TZAJALCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO12/4/2023 27/4/2023 2101200 2101200 2101200 2101200 2101200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131420, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2101200.0, importe_modificado:2101200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}}{2225245/proyecto_INICIO, 2225245/proyecto_FIN, 2225245/proyecto_PROCESO, 2225245/proyecto_FIN, 2225245/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202225245FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2101200 2101200

2023 2 CHP230202220224Proyecto de inversión538780.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538780.09, modificado:538780.09}}CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ SECTOR 04 - 478977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila47897 S 4 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLE MIGUEL21/3/2023 19/4/2023 538780.1 538780.1 538780.1 538780.1 538780.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0053/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2220224/proyecto_PROCESO, 2220224/proyecto_INICIO, 2220224/proyecto_FIN, 2220224/proyecto_INICIO, 2220224/proyecto_FIN, 2220224/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220224FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal538780.1 538780.1

2023 2 CHP230202221946Proyecto de inversión538780.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538780.09, modificado:538780.09}}CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 02. - 630747 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila63074 S 3 19 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VA20/3/2023 18/4/2023 538780.1 538780.1 538780.1 538780.1 538780.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0047/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22.0}}{2221946/proyecto_PROCESO, 2221946/proyecto_INICIO, 2221946/proyecto_FIN, 2221946/proyecto_PROCESO, 2221946/proyecto_FIN, 2221946/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221946FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal538780.1 538780.1

2023 2 CHP230202224531Proyecto de inversión46610 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46610.0, modificado:46610.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS - 818337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque81833 S 60 66 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO HOTEL VILLA MERCEDES PALENQUE - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A CUAU6/3/2023 6/4/2023 46610 46610 46610 46610 46610 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132771, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:46610.0, importe_modificado:46610.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2224531/proyecto_INICIO, 2224531/proyecto_FIN, 2224531/proyecto_PROCESO, 2224531/proyecto_FIN, 2224531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal46610 46610

2023 2 CHP230202216211Proyecto de inversión511608 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511607.95, modificado:511607.95}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 246657 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia24665 S 38 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.25, meta_modificada:258.25}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO, 30367 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL, LAS 02 VIALIDADES A9/3/2023 7/4/2023 511608 511608 511608 511608 511608 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/010-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:511607.95, importe_modificado:511607.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.25}}{2216211/proyecto_INICIO, 2216211/proyecto_FIN, 2216211/proyecto_PROCESO, 2216211/proyecto_FIN, 2216211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal511608 511608

2023 2 CHP230202216861Proyecto de inversión82051.52 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82051.52, modificado:82051.52}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SASAMTIC - 278837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón27883 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:470, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO TULIJA Y CARRETERA XANIL 2DA. SECC., CARRETERA SAN JUAN6/2/2023 17/2/2023 82051.52 82051.52 82051.52 82051.52 82051.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/063/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:82051.52, importe_modificado:82051.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2216861/proyecto_INICIO, 2216861/proyecto_PROCESO, 2216861/proyecto_FIN, 2216861/proyecto_PROCESO, 2216861/proyecto_FIN, 2216861/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal82051.52 82051.52

2023 2 CHP230202218743Proyecto de inversión496074.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496074.44, modificado:496074.44}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS.EN CABECERA MUNICIPAL, BARRIO CENTRO, EN LA CALLE CENTRAL. - 383417 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá38341 S 730 1008 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:378.1, meta_modificada:378.1}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTA20/3/2023 15/4/2023 496074.4 496074.4 496074.4 496074.4 496074.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:496074.44, importe_modificado:496074.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:378.1}}{2218743/proyecto_INICIO, 2218743/proyecto_FIN, 2218743/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218743FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal496074.4 496074.4



2023 2 CHP230202225252Proyecto de inversión1637700 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637700.0, modificado:1637700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TANATE PUEBLA - 897157 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó89715 S 21 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TANATE PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 100 COLONIA TANATE PUEBLA, 29870 TANATE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABA12/4/2023 27/4/2023 1637700 1637700 1637700 1637700 1637700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131424, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1637700.0, importe_modificado:1637700.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2225252/proyecto_INICIO, 2225252/proyecto_FIN, 2225252/proyecto_PROCESO, 2225252/proyecto_FIN, 2225252/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202225252FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1637700 1637700

2023 2 CHP230202225264Proyecto de inversión124060 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE MONTEPÍO - 897757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón89775 S 114 119 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTHELA - MONTEPÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MONTEPÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO SANTA CECILIA Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SOBRE EL CAMINO DE4/4/2023 19/4/2023 124060 124060 124060 124060 124060 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/247/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2225264/proyecto_INICIO, 2225264/proyecto_PROCESO, 2225264/proyecto_FIN, 2225264/proyecto_PROCESO, 2225264/proyecto_FIN, 2225264/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124060 124060

2023 2 CHP230202215196Proyecto de inversión1970000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970000.0, modificado:1970000.0}}REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO. SEGUNDA ETAPA - 121977 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla12197 S 965 1010 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30647 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, AVENIDA CENTRAL FRENTE A LA UNICA IGL21/1/2023 1/3/2023 1970000 1970000 1970000 1970000 1970000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}{2215196/proyecto_INICIO, 2215196/proyecto_PROCESO, 2215196/proyecto_FIN, 2215196/proyecto_PROCESO, 2215196/proyecto_FIN, 2215196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215196FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1970000 1970000

2023 2 CHP230202216027Proyecto de inversión3762863 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762863.17, modificado:3762863.17}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD DE MITZITON PRIMERA ETAPA. - 239927 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas23992 S 286 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1747.0, meta_modificada:1747.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:MITZITÓN, 29316 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD MITZITON, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD MITZITON LA OBRA2/2/2023 2/4/2023 3762863 3762863 3762863 3762863 3762863 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3762863.17, importe_modificado:3762863.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1747.0}}{2216027/proyecto_PROCESO, 2216027/proyecto_INICIO, 2216027/proyecto_FIN, 2216027/proyecto_PROCESO, 2216027/proyecto_FIN, 2216027/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216027FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3762863 3762863

2023 2 CHP230202216698Proyecto de inversión630523.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630523.64, modificado:630523.64}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X32.00MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 07DPR3525O EN PALENQUE EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION - 270597 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Palenque27059 S 90 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 307 A TRINIDAD - SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN,14/2/2023 21/3/2023 630523.6 630523.6 630523.6 630523.6 630523.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-033-2023, contratista:ING. OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:630523.64, importe_modificado:630523.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2216698/proyecto_INICIO, 2216698/proyecto_FIN, 2216698/proyecto_PROCESO, 2216698/proyecto_FIN, 2216698/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216698FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal630523.6 630523.6

2023 2 CHP230202218633Proyecto de inversión1342957 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342956.96, modificado:1342956.96}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 378537 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá37853 S 16 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:113, direccion:CALLE OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 29920 OJO DE AGUA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA A MARISKAL SUBIKUSKI Y CAMINO OJO DE AGUA A TILA, CALLE ACCESO PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE12/4/2023 10/6/2023 1342957 1342957 1342957 1342957 1342957 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-037/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1342956.96, importe_modificado:1342956.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2218633/proyecto_PROCESO, 2218633/proyecto_FIN, 2218633/proyecto_INICIO, 2218633/proyecto_FIN, 2218633/proyecto_PROCESO, 2218633/proyecto_INICIO, 2218633/proyecto_FIN, 2218633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1342957 1342957

2023 2 CHP230202218642Proyecto de inversión277199.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277199.3, modificado:277199.3}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN PEDRO. - 378827 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Rosas37882 S 230 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:425.2, meta_modificada:425.2}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE ENTRE 8A. AV. PTE. SUR Y CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC BARRIO SAN PEDRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE Y AVENIDA ENTRE 8A. AV. PTE. SUR Y7/2/2023 21/2/2023 277199.3 277199.3 277199.3 277199.3 277199.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-APO-002/2023, contratista:HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:277199.3, importe_modificado:277199.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:425.2}}{2218642/proyecto_PROCESO, 2218642/proyecto_INICIO, 2218642/proyecto_FIN, 2218642/proyecto_INICIO, 2218642/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218642FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal277199.3 277199.3

2023 2 CHP230202218648Proyecto de inversión134442.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134442.84, modificado:134442.84}}REVESTIMIENTO DE 300 MTS. DE CALLES - 378987 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Rosas37898 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LATERAL DE LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. LATERAL DE LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESC.6/2/2023 17/2/2023 134442.8 134442.8 134442.8 134442.8 134442.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-005/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:134442.84, importe_modificado:134442.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}}{2218648/proyecto_INICIO, 2218648/proyecto_PROCESO, 2218648/proyecto_FIN, 2218648/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134442.8 134442.8

2023 2 CHP230202218656Proyecto de inversión1072437 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072437.38, modificado:1072437.38}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 379347 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla37934 S 78 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y , AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ESQUINA C20/3/2023 18/6/2023 1072437 1072437 1072437 1072437 1072437 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-015, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1072437.38, importe_modificado:1072437.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{2218656/proyecto_INICIO, 2218656/proyecto_PROCESO, 2218656/proyecto_FIN, 2218656/proyecto_PROCESO, 2218656/proyecto_FIN, 2218656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218656FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1072437 1072437

2023 2 CHP230202219314Proyecto de inversión1200212 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200212.44, modificado:1200212.44}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE MASPAC RIVERA EL VIEJO CARMEN A OSTUACAN - 417557 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León41755 S 150 159 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.24, meta_modificada:8.24}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - NUEVO CRISTO REY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 242 COLONIA NUEVO CRISTO REY, 29564 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE IN27/3/2023 25/4/2023 1200212 1200212 1200212 1200212 1200212 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1200212.44, importe_modificado:1200212.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.24}}{2219314/proyecto_INICIO, 2219314/proyecto_PROCESO, 2219314/proyecto_FIN, 2219314/proyecto_PROCESO, 2219314/proyecto_FIN, 2219314/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1200212 1200212

2023 2 CHP230202220088Proyecto de inversión1657277 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657276.8, modificado:1657276.8}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA PISTA 1 Y 2 - 471117 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas47111 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.76, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, AVENIDA OAXA14/3/2023 15/4/2023 1657277 1657277 1657277 1657277 1657277 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1657276.8, importe_modificado:1657276.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2220088/proyecto_PROCESO, 2220088/proyecto_INICIO, 2220088/proyecto_FIN, 2220088/proyecto_INICIO, 2220088/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220088FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1657277 1657277

2023 2 CHP230202220943Proyecto de inversión2247801 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247800.63, modificado:2247800.63}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 6 MAS 200 - 530167 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro53016 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 6+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL Y TERRACERIA TEJERIA, TERRACERIA EL5/2/2023 8/4/2023 2247801 2247801 2247801 2247801 2247801 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-004/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:2247800.63, importe_modificado:2247800.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.2}}{2220943/proyecto_INICIO, 2220943/proyecto_FIN, 2220943/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220943FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2247801 2247801

2023 2 CHP230202220963Proyecto de inversión704220 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704219.99, modificado:704219.99}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHAPULTENANGO A VALTIERRA CENTRO MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO - 532187 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango53218 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR 1 COLONIA VALTIERRA CENTRO, 29690 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA COLONIA VALTIERRA A LADO DE21/2/2023 15/4/2023 704220 704220 704220 704220 704220 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:704219.99, importe_modificado:704219.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}}{2220963/proyecto_INICIO, 2220963/proyecto_FIN, 2220963/proyecto_PROCESO, 2220963/proyecto_FIN, 2220963/proyecto_PROCESO, 2220963/proyecto_INICIO, 2220963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220963FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal704220 704220

2023 2 CHP230202222551Proyecto de inversión4644000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4644000.0, modificado:4644000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN CRUZCHEN - 676277 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa67627 S 83 89 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA16/1/2023 16/3/2023 4644000 4644000 4644000 4644000 4644000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0006/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4644000.0, importe_modificado:4644000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}}{2222551/proyecto_INICIO, 2222551/proyecto_FIN, 2222551/proyecto_PROCESO, 2222551/proyecto_FIN, 2222551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4644000 4644000

2023 2 CHP230202223491Proyecto de inversión1078029 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078029.04, modificado:1078029.04}}REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 742217 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mezcalapa74221 S 4149 3819 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.5, meta_modificada:302.5}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE BAJA INTERIOR 0 0 BARRIO PIRÁMIDE BAJA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PIRAMIDE BAJA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTI15/2/2023 15/4/2023 1078029 1078029 1078029 1078029 1078029 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-003/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1078029.04, importe_modificado:1078029.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.5}}{2223491/proyecto_INICIO, 2223491/proyecto_PROCESO, 2223491/proyecto_INICIO, 2223491/proyecto_FIN, 2223491/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1078029 1078029

2023 2 CHP230202225282Proyecto de inversión114194.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114194.5, modificado:114194.5}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 898287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque89828 S 513 473 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACER1/3/2023 28/4/2023 114194.5 114194.5 114194.5 114194.5 114194.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132777, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:114194.5, importe_modificado:114194.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}{2225282/proyecto_INICIO, 2225282/proyecto_FIN, 2225282/proyecto_PROCESO, 2225282/proyecto_FIN, 2225282/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225282FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal114194.5 114194.5

2023 2 CHP230202216081Proyecto de inversión244396.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244396.7, modificado:244396.7}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE 4A NORTE PONIENTE - 242577 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá24257 S 54 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:88.55, meta_modificada:88.55}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA NORTE PONIENTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE NORTE Y CALLEJON INNOMINADO, EN LA CALLE 4 TA NORTE PONIENTE EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE TUMBALA15/3/2023 13/4/2023 244396.7 244396.7 244396.7 244396.7 244396.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-020/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:244396.7, importe_modificado:244396.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:88.55}}{2216081/proyecto_INICIO, 2216081/proyecto_FIN, 2216081/proyecto_PROCESO, 2216081/proyecto_INICIO, 2216081/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216081FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal244396.7 244396.7

2023 2 CHP230202216083Proyecto de inversión3395078 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395078.49, modificado:3395078.49}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL - 242647 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá24264 S 384 387 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO OBREGON LA LOMA - JOLONIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO OBREGON LA LOMA A TUMBALA Y CAMINO CRUCERO JOLONIEN A CHULAJCOB, LA R17/3/2023 30/5/2023 3395078 3395078 3395078 3395078 3395078 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-021/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3395078.49, importe_modificado:3395078.49}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}}{2216083/proyecto_PROCESO, 2216083/proyecto_INICIO, 2216083/proyecto_PROCESO, 2216083/proyecto_INICIO, 2216083/proyecto_FIN, 2216083/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3395078 3395078

2023 2 CHP230202216086Proyecto de inversión1090701 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090700.87, modificado:1090700.87}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON 2A SECCION EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE - 243237 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá24323 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.59, meta_modificada:564.59}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO FLORES MAGON 2DA SECCION, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE22/3/2023 20/5/2023 1090701 1090701 1090701 1090701 1090701 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-023/2023, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1090700.87, importe_modificado:1090700.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.59}}{2216086/proyecto_PROCESO, 2216086/proyecto_FIN, 2216086/proyecto_INICIO, 2216086/proyecto_PROCESO, 2216086/proyecto_FIN, 2216086/proyecto_INICIO, 2216086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216086FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1090701 1090701

2023 2 CHP230202216088Proyecto de inversión3944641 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944640.87, modificado:3944640.87}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 243257 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá24325 S 1373 1559 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.17, meta_modificada:4.17}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LA ILUSION - HIDALGO JOSHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 170 PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO LA ILUSION, REHABILITACION DE CA27/3/2023 9/6/2023 3944641 3944641 3944641 3944641 3944641 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-025/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3944640.87, importe_modificado:3944640.87}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.17}}{2216088/proyecto_PROCESO, 2216088/proyecto_INICIO, 2216088/proyecto_FIN, 2216088/proyecto_INICIO, 2216088/proyecto_PROCESO, 2216088/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216088FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3944641 3944641

2023 2 CHP230202216759Proyecto de inversión1703758 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703758.1, modificado:1703758.1}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON TEXPUYO - 273467 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huehuetán27346 S 146 134 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN BOULEVARD POSTERIOR GIRAR A LA15/3/2023 15/6/2023 1703758 1703758 1703758 1703758 1703758 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-003/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1703758.1, importe_modificado:1703758.1}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2216759/proyecto_PROCESO, 2216759/proyecto_FIN, 2216759/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1703758 1703758

2023 2 CHP230202218672Proyecto de inversión787397.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787397.2, modificado:787397.2}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CALZADA AL PANTEON - 380047 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Rosas38004 S 230 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1113.7, meta_modificada:1113.7}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CALZADA EL PANTEON-CARRETERE LAS ROSAS-PUJILTIC-COMITAN DE DOMINGUEZ BARRIO LA CALZADA DEL PATEON, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA EL PANTEON MUNICIPAL Y CARRETERA CRUCERO17/4/2023 16/5/2023 787397.2 787397.2 787397.2 787397.2 787397.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-APO-012/2023, contratista:INGENIERIA VADISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:787397.2, importe_modificado:787397.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1113.7}}{2218672/proyecto_INICIO, 2218672/proyecto_FIN, 2218672/proyecto_PROCESO, 2218672/proyecto_FIN, 2218672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal787397.2 787397.2

2023 2 CHP230202219338Proyecto de inversión1991143 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991142.91, modificado:1991142.91}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. EJIDO UNION BUENA VISTA - 418607 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo41860 S 811 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION A LA CARRETERA CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. A SAN24/2/2023 10/4/2023 1991143 1991143 1991143 1991143 1991143 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-08/2023, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1991142.91, importe_modificado:1991142.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1620.0}}{2219338/proyecto_INICIO, 2219338/proyecto_PROCESO, 2219338/proyecto_FIN, 2219338/proyecto_PROCESO, 2219338/proyecto_FIN, 2219338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1991143 1991143

2023 2 CHP230202219350Proyecto de inversión121087.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121087.45, modificado:121087.45}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS - 419297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón41929 S 162 149 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS PRIMERA SECCIÓN Y TERRACERIA LA UNIÓN, EL TRANSFOR9/2/2023 24/2/2023 121087.5 121087.5 121087.5 121087.5 121087.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/092/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121087.45, importe_modificado:121087.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2219350/proyecto_INICIO, 2219350/proyecto_FIN, 2219350/proyecto_PROCESO, 2219350/proyecto_FIN, 2219350/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal121087.5 121087.5

2023 2 CHP230202219355Proyecto de inversión2475260 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475260.2, modificado:2475260.2}}SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70 W TIPO LED EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 419597 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque41959 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. SUR ORIENTE Y AVENIDA 1RA. NORTE ORIENTE, AVENIDA 2DA. NORTE ORIENTE LA OBRA SE EJCUTA EN L CABECERA MUNICIP1/3/2023 15/6/2023 2475260 2475260 2475260 2475260 2475260 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132775, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2475260.2, importe_modificado:2475260.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}{2219355/proyecto_INICIO, 2219355/proyecto_FIN, 2219355/proyecto_PROCESO, 2219355/proyecto_FIN, 2219355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2475260 2475260

2023 2 CHP230202221008Proyecto de inversión3155229 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155228.98, modificado:3155228.98}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA. - 537547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo53754 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18100.0, meta_modificada:18100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 10 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO LA CUEVA, CAM27/3/2023 15/5/2023 3155229 3155229 3155229 3155229 3155229 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0125/2023, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3155228.98, importe_modificado:3155228.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18100.0}}{2221008/proyecto_INICIO, 2221008/proyecto_PROCESO, 2221008/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3155229 3155229

2023 2 CHP230202221024Proyecto de inversión2202044 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202044.24, modificado:2202044.24}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE ,ALFREDO VLADIMIR BONFIL , C.C.T. 07DPB0691R LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 538377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila53837 S 49 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:435.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHOCTIC - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VICENTE GUERRERO 1 Y BRECHA VICENTE GUERRERO 2,17/2/2023 17/4/2023 2202044 2202044 2202044 2202044 2202044 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-005/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2202044.24, importe_modificado:2202044.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:435.0}}{2221024/proyecto_PROCESO, 2221024/proyecto_INICIO, 2221024/proyecto_FIN, 2221024/proyecto_INICIO, 2221024/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221024FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2202044 2202044

2023 2 CHP230202221897Proyecto de inversión868223 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.98, modificado:868222.98}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 02 - 627967 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila62796 S 3 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VA20/3/2023 18/4/2023 868223 868223 868223 868223 868223 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0044/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2221897/proyecto_INICIO, 2221897/proyecto_FIN, 2221897/proyecto_PROCESO, 2221897/proyecto_FIN, 2221897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal868223 868223

2023 2 CHP230202217796Proyecto de inversión327815.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327815.17, modificado:327815.17}}REHABILITACION DE 6.70 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 333277 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas33327 S 687 571 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMPO9/1/2023 21/1/2023 327815.2 327815.2 327815.2 327815.2 327815.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:327815.17, importe_modificado:327815.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}}{2217796/proyecto_INICIO, 2217796/proyecto_FIN, 2217796/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal327815.2 327815.2

2023 2 CHP230202218716Proyecto de inversión464369 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464369.0, modificado:464369.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 25 AL KM 29 - 382077 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas38207 S 136 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA6/2/2023 15/2/2023 464369 464369 464369 464369 464369 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:464369.0, importe_modificado:464369.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2218716/proyecto_INICIO, 2218716/proyecto_FIN, 2218716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218716FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal464369 464369

2023 2 CHP230202219393Proyecto de inversión1921949 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921948.96, modificado:1921948.96}}REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO NUEVA REFORMA - 421187 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas42118 S 312 358 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.31, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA REFORMA - EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 310 EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCU3/4/2023 10/5/2023 1921949 1921949 1921949 1921949 1921949 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1921948.96, importe_modificado:1921948.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219393/proyecto_INICIO, 2219393/proyecto_FIN, 2219393/proyecto_PROCESO, 2219393/proyecto_FIN, 2219393/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1921949 1921949

2023 2 CHP230202218752Proyecto de inversión1783113 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783113.35, modificado:1783113.35}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 383797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila38379 S 4 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLE MIGUEL16/3/2023 14/4/2023 1783113 1783113 1783113 1783113 1783113 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0032/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1783113.35, importe_modificado:1783113.35}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2218752/proyecto_INICIO, 2218752/proyecto_FIN, 2218752/proyecto_PROCESO, 2218752/proyecto_FIN, 2218752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218752FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1783113 1783113

2023 2 CHP230202218754Proyecto de inversión443076.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443076.65, modificado:443076.65}}REHABILITACIÓN DE 2.74 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE GALACIA A FLOR DE MÁRQUEZ - 383857 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas38385 S 168 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+740 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 740 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RUTA HACIA FLOR DE MARQUES Y , LA7/2/2023 15/2/2023 443076.7 443076.7 443076.7 443076.7 443076.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:443076.65, importe_modificado:443076.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2740.0}}{2218754/proyecto_INICIO, 2218754/proyecto_FIN, 2218754/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218754FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal443076.7 443076.7

2023 2 CHP230202219404Proyecto de inversión654400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654400.0, modificado:654400.0}}REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA PUBLICA LORENZO AQUINO EN CHANAL BARRIO CENTRO - 422017 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chanal42201 S 4846 4687 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CHORRITO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL CHAN15/4/2023 15/5/2023 654400 654400 654400 654400 654400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-014/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:654400.0, importe_modificado:654400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2219404/proyecto_INICIO, 2219404/proyecto_PROCESO, 2219404/proyecto_FIN, 2219404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal654400 654400

2023 2 CHP230202219429Proyecto de inversión541087.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541087.53, modificado:541087.53}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVO SAN ANDRES NARANJAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 423507 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Jiquipilas42350 S 67 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.65, meta_modificada:643.65}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC. SINALOA HACIA CRISTOBAL COLON - nuevo san andres el naranjal MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 5 INTERIOR SN EJIDO NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 30439 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQU13/3/2023 11/4/2023 541087.5 541087.5 541087.5 541087.5 541087.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/005-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:541087.53, importe_modificado:541087.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.65}}{2219429/proyecto_INICIO, 2219429/proyecto_FIN, 2219429/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219429FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal541087.5 541087.5

2023 2 CHP230202220259Proyecto de inversión442518.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442518.08, modificado:442518.08}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. EN TILA LOCALIDAD CHEBOPA SECTOR 01 - 480857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila48085 S 6 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS HEROES - CHEBOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA CHEBOPA, 29919 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLSIBAQUIL A CHEBOPA Y CALLE CHEBOPA 1, CALLEJON CHEBOPA 2 LA OBRA SE E3/4/2023 2/5/2023 442518.1 442518.1 442518.1 442518.1 442518.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0058/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:442518.02, importe_modificado:442518.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2220259/proyecto_INICIO, 2220259/proyecto_FIN, 2220259/proyecto_PROCESO, 2220259/proyecto_FIN, 2220259/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220259FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal442518.1 442518.1

2023 2 CHP230202216234Proyecto de inversión3156153 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156152.51, modificado:3156152.51}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA, EN LA CALZADA OJO DE AGUA. - 247457 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas24745 S 147 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA OJO DE AGUA BARRIO OJO DE AGUA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO NORTE Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA SE UBICA13/2/2023 12/6/2023 3156153 3156153 3156153 3156153 3156153 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/004/2023, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3156152.51, importe_modificado:3156152.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2216234/proyecto_INICIO, 2216234/proyecto_FIN, 2216234/proyecto_PROCESO, 2216234/proyecto_FIN, 2216234/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216234FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3156153 3156153

2023 2 CHP230202216243Proyecto de inversión763669.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763669.62, modificado:763669.62}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, CAMINO SANTA ISABEL EN TRAMOS AISLADOS - 247877 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla24787 S 52 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ISABEL, 30613 SANTA ISABEL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL CAMARONERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 4 TRAMOS DIFERENTED DE LA COMUNIDAD SANTA ISABEL EL P20/3/2023 19/6/2023 763669.6 763669.6 763669.6 763669.6 763669.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-013, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:763669.62, importe_modificado:763669.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2216243/proyecto_INICIO, 2216243/proyecto_PROCESO, 2216243/proyecto_FIN, 2216243/proyecto_PROCESO, 2216243/proyecto_FIN, 2216243/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal763669.6 763669.6

2023 2 CHP230202218791Proyecto de inversión534672.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534672.89, modificado:534672.89}}REHABILITACIÓN DE 10.30 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA VITORIA - 385987 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas38598 S 197 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+300 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL CAMPO DE8/2/2023 28/2/2023 534672.9 534672.9 534672.9 534672.9 534672.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:534672.89, importe_modificado:534672.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10300.0}}{2218791/proyecto_INICIO, 2218791/proyecto_FIN, 2218791/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218791FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal534672.9 534672.9

2023 2 CHP230202219453Proyecto de inversión359500.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359500.74, modificado:359500.74}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD PIEDRA GRANDE - 426197 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla42619 S 49 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:885.0, meta_modificada:885.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO PIEDRA GRANDE, 29654 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA CABECERA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA11/2/2023 25/3/2023 359500.7 359500.7 359500.7 359500.7 359500.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-014/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:359500.74, importe_modificado:359500.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:885.0}}{2219453/proyecto_INICIO, 2219453/proyecto_PROCESO, 2219453/proyecto_FIN, 2219453/proyecto_PROCESO, 2219453/proyecto_FIN, 2219453/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219453FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal359500.7 359500.7

2023 2 CHP230202220363Proyecto de inversión1287831 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287831.07, modificado:1287831.07}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL KM 4 000 - 487117 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro48711 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN JOSE, ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA5/2/2023 8/4/2023 1287831 1287831 1287831 1287831 1287831 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1287831.07, importe_modificado:1287831.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}{2220363/proyecto_PROCESO, 2220363/proyecto_INICIO, 2220363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1287831 1287831

2023 2 CHP230202222820Proyecto de inversión1919224 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919223.6, modificado:1919223.6}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS - 693037 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Pantepec69303 S 458 455 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA EL CARRIZAL, 29666 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA 2DA CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL A 13 KM1/3/2023 5/5/2023 1919224 1919224 1919224 1919224 1919224 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-009/2023, contratista:CALZ  INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1919223.6, importe_modificado:1919223.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2222820/proyecto_FIN, 2222820/proyecto_INICIO, 2222820/proyecto_FIN, 2222820/proyecto_PROCESO, 2222820/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222820FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1919224 1919224

2023 2 CHP230202224660Proyecto de inversión2470015 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470014.85, modificado:2470014.85}}APERTURA DE CAMINO RURAL REMOLINO 1A. SECCION A PATRICIO TAMARINDO - 846177 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá84617 S 300 301 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL REMOLINO 1A. SECCION, 29980 EL REMOLINO 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , CAMINO SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA Y FRENTE A LOS POPALES DE RIO CHIC26/4/2023 9/6/2023 2470015 2470015 2470015 2470015 2470015 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0013-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2470014.85, importe_modificado:1235007.43}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}}{2224660/proyecto_INICIO, 2224660/proyecto_PROCESO, 2224660/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2470015 2470015

2023 2 CHP230202226264Proyecto de inversión134761.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CACUALÁ - 974417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón97441 S 189 158 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - JOL CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CENTRO CACUALÁ, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, EL TR4/4/2023 19/4/2023 134761.3 134761.3 134761.3 134761.3 134761.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/253/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226264/proyecto_INICIO, 2226264/proyecto_PROCESO, 2226264/proyecto_FIN, 2226264/proyecto_PROCESO, 2226264/proyecto_FIN, 2226264/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134761.3 134761.3

2023 2 CHP230202216244Proyecto de inversión740000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD UNION PORTESGIL - 247927 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla24792 S 134 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3580.0, meta_modificada:3580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTREDA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA, PUEBLO DE UNIÓN PORTES GIL SAN PEDRO ESTÁ S5/1/2023 1/2/2023 740000 740000 740000 740000 740000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-003/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3580.0}}{2216244/proyecto_INICIO, 2216244/proyecto_PROCESO, 2216244/proyecto_FIN, 2216244/proyecto_INICIO, 2216244/proyecto_PROCESO, 2216244/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216244FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal740000 740000

2023 2 CHP230202216287Proyecto de inversión1447594 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447593.57, modificado:1447593.57}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 250027 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá25002 S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.8, meta_modificada:703.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO ZARZGOZA LA PAVIMENTACION DE CALLE SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTR29/3/2023 27/5/2023 1447594 1447594 1447594 1447594 1447594 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-026/2023, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1447593.57, importe_modificado:1447593.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.8}}{2216287/proyecto_INICIO, 2216287/proyecto_PROCESO, 2216287/proyecto_FIN, 2216287/proyecto_INICIO, 2216287/proyecto_FIN, 2216287/proyecto_PROCESO, 2216287/proyecto_FIN, 2216287/proyecto_INICIO, 2216287/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216287FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1447594 1447594

2023 2 CHP230202219464Proyecto de inversión1156155 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156154.97, modificado:1156154.97}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MISOL HA EN PALENQUE COLONIA NICHTYE JA - 427067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque42706 S 24704 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MISOL HA COLONIA NICHTYE-JA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE COPAN, L AOBRA SE EJECUTARA EN EL LA COLONIA NICHTYEJA UBICADO SOBRE LA CALLE MISOL JA Y ENTRRE LA CALLE PALE23/2/2023 28/4/2023 1156155 1156155 1156155 1156155 1156155 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-045-2023, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1156154.97, importe_modificado:1156154.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}{2219464/proyecto_FIN, 2219464/proyecto_INICIO, 2219464/proyecto_FIN, 2219464/proyecto_PROCESO, 2219464/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219464FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1156155 1156155

2023 2 CHP230202220474Proyecto de inversión2139736 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139736.02, modificado:2139736.02}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD EL CRUCERO SECTOR 01 - 494147 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila49414 S 5 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO JOLNOPA GUADALUPE - EL CRUCERO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLE EL CRUCERO 2, CALLE EL CRUCERO 3 EL PROYE13/3/2023 11/5/2023 2139736 2139736 2139736 2139736 2139736 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0021/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2139736.02, importe_modificado:2139736.02}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{2220474/proyecto_INICIO, 2220474/proyecto_FIN, 2220474/proyecto_PROCESO, 2220474/proyecto_FIN, 2220474/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220474FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2139736 2139736

2023 2 CHP230202221169Proyecto de inversión500000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 550657 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pantepec55065 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNO BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL UNO Y CALLE CALLE DOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL UNO EN4/1/2023 23/1/2023 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-005/2023, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2221169/proyecto_PROCESO, 2221169/proyecto_FIN, 2221169/proyecto_INICIO, 2221169/proyecto_PROCESO, 2221169/proyecto_FIN, 2221169/proyecto_INICIO, 2221169/proyecto_PROCESO, 2221169/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal500000 500000

2023 2 CHP230202222040Proyecto de inversión1885446 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885446.07, modificado:1885446.07}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 638957 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Pantepec63895 S 145 143 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA SAN ANTONION 2DA SECCION, 29661 SAN ANTONIO 2DA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE VEREDA LINEAL PRINCIPAL Y , LA BRA SE ENCUE10/3/2023 19/5/2023 1885446 1885446 1885446 1885446 1885446 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-010/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1885446.07, importe_modificado:1885446.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1500.0}}{2222040/proyecto_FIN, 2222040/proyecto_PROCESO, 2222040/proyecto_INICIO, 2222040/proyecto_FIN, 2222040/proyecto_PROCESO, 2222040/proyecto_INICIO, 2222040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1885446 1885446

2023 2 CHP230202222044Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 639167 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pantepec63916 S 207 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+013 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 13 COLONIA SANTA CRUZ, 29663 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1013 METROS DE LA CABEC30/3/2023 15/5/2023 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-012/2023, contratista:EDWIN ABIEZER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1013.0}}{2222044/proyecto_INICIO, 2222044/proyecto_FIN, 2222044/proyecto_PROCESO, 2222044/proyecto_FIN, 2222044/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222044FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal700000 700000

2023 2 CHP230202222927Proyecto de inversión1500498 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500497.96, modificado:1500497.96}}REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO NUEVA GENERACIÓN - 700277 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas70027 S 600 623 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.71, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - EJIDO NUEVA GENERACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 710 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR3/4/2023 15/5/2023 1500498 1500498 1500498 1500498 1500498 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1500497.96, importe_modificado:1500497.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2222927/proyecto_PROCESO, 2222927/proyecto_INICIO, 2222927/proyecto_FIN, 2222927/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1500498 1500498

2023 2 CHP230202224718Proyecto de inversión360682.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360682.78, modificado:360682.78}}SELLO ASFALTICO EN GLORIETA DE LA LIBERTAD - 850727 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad85072 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL Y GLORIETA DE ENTRE LAS CALL7/2/2023 2/3/2023 360682.8 360682.8 360682.8 360682.8 360682.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/AD/2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DE LA SELVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:360682.78, importe_modificado:360682.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}{2224718/proyecto_INICIO, 2224718/proyecto_FIN, 2224718/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224718FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal360682.8 360682.8

2023 2 CHP230202226279Proyecto de inversión43256.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43256.59, modificado:43256.59}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TILA LOCALIDAD TIUTZOL - 976167 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila97616 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - TIUTZOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIUTZOL 1 Y TERRACERIA TIUTZOL 2, TERRACERIA TIUTZOL 3 EL PRESENTE PROYE1/5/2023 15/5/2023 43256.59 43256.59 43256.59 43256.59 43256.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-012/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:43256.59, importe_modificado:43256.59}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{2226279/proyecto_INICIO, 2226279/proyecto_FIN, 2226279/proyecto_PROCESO, 2226279/proyecto_FIN, 2226279/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226279FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal43256.59 43256.59

2023 2 CHP230202216303Proyecto de inversión1077176 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077175.8, modificado:1077175.8}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR - 250647 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá25064 S 49 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.27, meta_modificada:387.27}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:BOULEVARD 2DA ORIENTE SUR PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y CALLE CENTRAL SUR ORIENTE, CARRETERA TUMBALA A YAJALON LA CALLE A PAVIMENTA ES LA 2 DA ORIENTE SU3/4/2023 17/5/2023 1077176 1077176 1077176 1077176 1077176 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-027/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1077175.8, importe_modificado:1077175.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.27}}{2216303/proyecto_PROCESO, 2216303/proyecto_FIN, 2216303/proyecto_PROCESO, 2216303/proyecto_INICIO, 2216303/proyecto_PROCESO, 2216303/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1077176 1077176

2023 2 CHP230202218840Proyecto de inversión588576.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588576.46, modificado:588576.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 16.5 AL KM 20.5 - 389157 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas38915 S 371 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA13/2/2023 23/2/2023 588576.5 588576.5 588576.5 588576.5 588576.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:588576.46, importe_modificado:588576.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2218840/proyecto_INICIO, 2218840/proyecto_FIN, 2218840/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218840FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal588576.5 588576.5

2023 2 CHP230202218846Proyecto de inversión1199971 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199971.21, modificado:1199971.21}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8A. AV. NORTE PONIENTE ENTRE LAS CALLES 3A. Y 4A. PONIENTE NORTE - 389357 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de el Parral38935 S 145 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.88, meta_modificada:831.88}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA SECUN29/3/2023 27/5/2023 1199971 1199971 1199971 1199971 1199971 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:GRUPO BAPAXIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:1199971.21, importe_modificado:1199971.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.88}}{2218846/proyecto_INICIO, 2218846/proyecto_FIN, 2218846/proyecto_PROCESO, 2218846/proyecto_FIN, 2218846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1199971 1199971

2023 2 CHP230202219516Proyecto de inversión1539735 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539735.14, modificado:1539735.14}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 431487 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas43148 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.96, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE JUCHITAN Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE E14/3/2023 13/4/2023 1539735 1539735 1539735 1539735 1539735 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1539735.14, importe_modificado:1539735.14}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219516/proyecto_INICIO, 2219516/proyecto_PROCESO, 2219516/proyecto_FIN, 2219516/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219516FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1539735 1539735

2023 2 CHP230202221249Proyecto de inversión510392.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510392.75, modificado:510392.75}}REHABILITACION 26 DE TECHOS FIRMES DEL EJIDO LANDERO CARDENAS - 560837 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá56083 S 55 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.4, meta_modificada:1104.4}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:293, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LANDERO CARDENAS, 29980 LANDERO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A TECOLPA, lon:-91.9060011922/2/2023 7/4/2023 510392.8 510392.8 510392.8 510392.8 510392.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0003-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:510392.75, importe_modificado:255196.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.4}}{2221249/proyecto_INICIO, 2221249/proyecto_FIN, 2221249/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221249FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal510392.8 510392.8

2023 2 CHP230202221260Proyecto de inversión981524.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981524.52, modificado:981524.52}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO TECOLPA - 563187 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá56318 S 56 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.0, meta_modificada:2124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO TECOLPA, 29980 TECOLPA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , LA REHABILITACION SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO USUMACINTA CAMINO A REMOLINO 1A., lon:-91.87127733, lat:17.8881724/2/2023 24/4/2023 981524.5 981524.5 981524.5 981524.5 981524.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0004-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:981524.52, importe_modificado:490762.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2124.0}}{2221260/proyecto_INICIO, 2221260/proyecto_FIN, 2221260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221260FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal981524.5 981524.5

2023 2 CHP230202221266Proyecto de inversión828758.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828758.92, modificado:828758.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 564157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila56415 S 46 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - SAN NICOLAS KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LIMBER GUTIERREZ Y CALLE LOS COCOS, CALLE SANDRA LUZ LAS ACCIONES13/3/2023 11/4/2023 828758.9 828758.9 828758.9 828758.9 828758.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0024/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:828758.29, importe_modificado:828758.29}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2221266/proyecto_INICIO, 2221266/proyecto_FIN, 2221266/proyecto_PROCESO, 2221266/proyecto_FIN, 2221266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal828758.9 828758.9

2023 2 CHP230202222116Proyecto de inversión1783113 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783113.35, modificado:1783113.35}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD YOKPOKITIOK SECTOR 03. - 642097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila64209 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - YOK POKITIOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO YOK POKITIOC, 29916 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 EL PRE3/4/2023 2/5/2023 1783113 1783113 1783113 1783113 1783113 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0054/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1783113.35, importe_modificado:1783113.35}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2222116/proyecto_INICIO, 2222116/proyecto_FIN, 2222116/proyecto_PROCESO, 2222116/proyecto_FIN, 2222116/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222116FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1783113 1783113

2023 2 CHP230202222135Proyecto de inversión5468241 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468241.25, modificado:5468241.25}}CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON SECTOR 1. - 643437 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila64343 S 14 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUANAL - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29913 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON 1 Y TERRACERIA ALVARO OBREGON 2, TERRACERI15/3/2023 8/5/2023 5468241 5468241 5468241 5468241 5468241 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0029/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5468214.25, importe_modificado:5468214.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}}{2222135/proyecto_INICIO, 2222135/proyecto_FIN, 2222135/proyecto_PROCESO, 2222135/proyecto_FIN, 2222135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5468241 5468241

2023 2 CHP230202222946Proyecto de inversión394646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394646.82, modificado:394646.82}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 701627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila70162 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM CARDENAS - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y BRECHA VEIN21/3/2023 19/4/2023 394646.8 394646.8 394646.8 394646.8 394646.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0049/2023, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:394646.82, importe_modificado:394646.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2222946/proyecto_FIN, 2222946/proyecto_INICIO, 2222946/proyecto_FIN, 2222946/proyecto_PROCESO, 2222946/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222946FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal394646.8 394646.8

2023 2 CHP230202225579Proyecto de inversión124060 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CH IJTONTIK - 926257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón92625 S 150 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 20 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTON Y CARRETERA CRUCERO SITALÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SO4/4/2023 19/4/2023 124060 124060 124060 124060 124060 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/249/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2225579/proyecto_INICIO, 2225579/proyecto_PROCESO, 2225579/proyecto_FIN, 2225579/proyecto_INICIO, 2225579/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124060 124060

2023 2 CHP230202226407Proyecto de inversión60593 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60593.0, modificado:60593.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO LOS LLANOS - 985277 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque98527 S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PALENQUE - SATURNINO RIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 EJIDO LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVO PALENQUE - SATURNINO RIOS Y EJE VIAL VIAS1/3/2023 20/4/2023 60593 60593 60593 60593 60593 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132765, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:60593.0, importe_modificado:60593.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2226407/proyecto_INICIO, 2226407/proyecto_PROCESO, 2226407/proyecto_INICIO, 2226407/proyecto_FIN, 2226407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal60593 60593

2023 2 CHP230202215554Proyecto de inversión4113155 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113154.82, modificado:4113154.82}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL AMBAR EL AMBAR DE ECHEVERRÍA. - 213837 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia21383 S 472 451 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.89, meta_modificada:23.89}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO VASO DE LA PRESA LA ANGOSTURA - CARRETERA 157 ESTATAL-CENTRO DEL EJIDO EL AMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CON2/2/2023 31/3/2023 4113155 4113155 4113155 4113155 4113155 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/001-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4113154.82, importe_modificado:4113154.82}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.89}}{2215554/proyecto_INICIO, 2215554/proyecto_FIN, 2215554/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215554FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4113155 4113155

2023 2 CHP230202216379Proyecto de inversión1944405 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944405.01, modificado:1944405.01}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PANSHUC - 253237 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá25323 S 4 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO PANSHUC, 29922 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO FLOR DE CAFE A ARROYO PANSHUC Y , CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO FLOR DE CAFE A ARROYO PANSHUC LA O3/4/2023 1/6/2023 1944405 1944405 1944405 1944405 1944405 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-030/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1994405.01, importe_modificado:1994405.01}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2216379/proyecto_PROCESO, 2216379/proyecto_INICIO, 2216379/proyecto_FIN, 2216379/proyecto_PROCESO, 2216379/proyecto_FIN, 2216379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216379FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1944405 1944405

2023 2 CHP230202216383Proyecto de inversión1296270 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296269.99, modificado:1296269.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 253297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá25329 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE3/4/2023 17/5/2023 1296270 1296270 1296270 1296270 1296270 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-032/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1296269.99, importe_modificado:1296269.99}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2216383/proyecto_FIN, 2216383/proyecto_INICIO, 2216383/proyecto_FIN, 2216383/proyecto_PROCESO, 2216383/proyecto_FIN, 2216383/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1296270 1296270

2023 2 CHP230202218089Proyecto de inversión514290.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514290.08, modificado:514290.08}}CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE SECTOR 02 - 347387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila34738 S 6 15 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO BELIZARIO DOMINGUEZ - JOLNOPA GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA-SALTO DE AGUA Y CALLE JOLNOPA20/3/2023 18/4/2023 514290.1 514290.1 514290.1 514290.1 514290.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0041/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:514290.08, importe_modificado:514290.08}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:21.0}}{2218089/proyecto_PROCESO, 2218089/proyecto_INICIO, 2218089/proyecto_FIN, 2218089/proyecto_PROCESO, 2218089/proyecto_FIN, 2218089/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218089FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal514290.1 514290.1

2023 2 CHP230202218094Proyecto de inversión1195877 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195877.41, modificado:1195877.41}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA. EN PALENQUE EJIDO EL PORVENIR - 347777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque34777 S 114 123 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CAMINO AL EJIDO SAN ANTONIO, CONTINUACION23/2/2023 28/5/2023 1195877 1195877 1195877 1195877 1195877 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PLANTA-TRATAMIENTO-047-2023, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1195877.41, importe_modificado:1195877.41}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{2218094/proyecto_INICIO, 2218094/proyecto_FIN, 2218094/proyecto_PROCESO, 2218094/proyecto_FIN, 2218094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218094FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1195877 1195877

2023 2 CHP230202218870Proyecto de inversión1910351 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910350.94, modificado:1910350.94}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO TEPEHUITZ - 390987 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huehuetán39098 S 274 288 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.02, meta_modificada:898.02}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SUR Y CALLE CALLE PRINCIPAL NORTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRET11/4/2023 30/6/2023 1910351 1910351 1910351 1910351 1910351 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1910350.94, importe_modificado:1910350.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.02}}{2218870/proyecto_INICIO, 2218870/proyecto_PROCESO, 2218870/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1910351 1910351

2023 2 CHP230202218874Proyecto de inversión4169970 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4169970.29, modificado:4169970.29}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 391207 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Jiquipilas39120 S 65 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3386.5, meta_modificada:3386.5}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SALIENDO DE JIQUIPILAS HACIA LA CARRETERA E6/2/2023 6/4/2023 4169970 4169970 4169970 4169970 4169970 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/001-2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:4169970.29, importe_modificado:4169970.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3386.5}}{2218874/proyecto_FIN, 2218874/proyecto_PROCESO, 2218874/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218874FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4169970 4169970

2023 2 CHP230202219574Proyecto de inversión125075.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125075.12, modificado:125075.12}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOLSIJÁ - 434597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón43459 S 48 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJÁ, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRAC9/2/2023 24/2/2023 125075.1 125075.1 125075.1 125075.1 125075.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/098/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:125075.12, importe_modificado:125075.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2219574/proyecto_PROCESO, 2219574/proyecto_FIN, 2219574/proyecto_INICIO, 2219574/proyecto_PROCESO, 2219574/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219574FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal125075.1 125075.1

2023 2 CHP230202219580Proyecto de inversión4005005 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005004.56, modificado:4005004.56}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO EL TANCON - 434747 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral43474 S 242 225 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.46, meta_modificada:5.46}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:47, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 HERNÁN RUIZ GONZÁLEZ, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TANCON Y BRECHA INNOMINADA 1, BRECHA INNOMINADA 2 SE ENCUENTRA UBICADO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CAMINO AL TANCON 2 KM, lon7/4/2023 6/6/2023 4005005 4005005 4005005 4005005 4005005 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:4005004.56, importe_modificado:4005004.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.46}}{2219580/proyecto_INICIO, 2219580/proyecto_FIN, 2219580/proyecto_PROCESO, 2219580/proyecto_FIN, 2219580/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219580FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4005005 4005005

2023 2 CHP230202219585Proyecto de inversión1040668 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040667.81, modificado:1040667.81}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA JOYETA - 434987 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá43498 S 142 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO EC EMBARCADERO JOYETA JOYETA FRACCION - ESPERANZA JOYETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO ESPERANZA JOYETA, 29925 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EMBARCADERO JOYETA Y CAM20/4/2023 19/5/2023 1040668 1040668 1040668 1040668 1040668 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-040/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1040667.81, importe_modificado:1040667.81}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}}{2219585/proyecto_INICIO, 2219585/proyecto_PROCESO, 2219585/proyecto_FIN, 2219585/proyecto_INICIO, 2219585/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219585FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1040668 1040668

2023 2 CHP230202220522Proyecto de inversión2839496 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839496.28, modificado:2839496.28}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICPAL. CALLE 1RA AV NORTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE HIDALGO. CHAPULTENANGO CHIAPAS - 497627 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango49762 S 3556 3542 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 1RA AV NORTE COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV NORTE Y CALLE CENTRAL S/N, CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE 1RA AV. NORTE. A LADO DE LA ES10/4/2023 10/6/2023 2839496 2839496 2839496 2839496 2839496 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/006/2023, contratista:INGENIERIA EESPECIALIZADA GARCIA  S,A DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2839496.28, importe_modificado:2839496.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2220522/proyecto_INICIO, 2220522/proyecto_FIN, 2220522/proyecto_PROCESO, 2220522/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220522FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2839496 2839496

2023 2 CHP230202220527Proyecto de inversión1307596 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307596.16, modificado:1307596.16}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN TILA LOCALIDAD MONTERREY 2DA. SECCION - 497897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila49789 S 81 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.89, meta_modificada:462.89}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - MONTERREY 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA MONTERREY 2DA. SECCIÓN, 29919 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY 2DA SECCION 1 Y20/3/2023 18/4/2023 1307596 1307596 1307596 1307596 1307596 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0040/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1307596.16, importe_modificado:1307596.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.89}}{2220527/proyecto_INICIO, 2220527/proyecto_PROCESO, 2220527/proyecto_FIN, 2220527/proyecto_PROCESO, 2220527/proyecto_FIN, 2220527/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1307596 1307596

2023 2 CHP230202222967Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 703437 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó70343 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 CIUDAD INDUSTRIAL SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CA10/1/2023 1/2/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130524, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2222967/proyecto_INICIO, 2222967/proyecto_FIN, 2222967/proyecto_PROCESO, 2222967/proyecto_FIN, 2222967/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222967FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202223936Proyecto de inversión1122284 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122283.64, modificado:1122283.64}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES - 775657 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas77565 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON DE LA GARITA Y CALLEJON SANTA CRUZ, AVENIDA SANTA CRUZ LA OBRA SE LOCAL10/4/2023 8/7/2023 1122284 1122284 1122284 1122284 1122284 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/044/2023, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1122283.64, importe_modificado:1122283.64}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:29.0}}{2223936/proyecto_INICIO, 2223936/proyecto_FIN, 2223936/proyecto_PROCESO, 2223936/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1122284 1122284

2023 2 CHP230202224827Proyecto de inversión134761.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 859847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón85984 S 57 64 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACUN Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA29/3/2023 13/4/2023 134761.3 134761.3 134761.3 134761.3 134761.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/233/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_FIN, 2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134761.3 134761.3

2023 2 CHP230202224833Proyecto de inversión124286.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BAWITZ - 860327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón86032 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CRUCERO ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SINAI Y TERRACERIA QUISISAL BAWITZ, EL TR29/3/2023 13/4/2023 124286.3 124286.3 124286.3 124286.3 124286.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/234/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO, 2224833/proyecto_PROCESO, 2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO, 2224833/proyecto_PROCESO, 2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224833FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124286.3 124286.3

2023 2 CHP230202225584Proyecto de inversión124286.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LEMLAJANTÓN - 926897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón92689 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CRUZTÓM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 20 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BELEN Y CAMINO XLEMLAJANTON 2DA. SECCIÓN, EL TRANSFOR4/4/2023 19/4/2023 124286.3 124286.3 124286.3 124286.3 124286.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/250/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2225584/proyecto_PROCESO, 2225584/proyecto_INICIO, 2225584/proyecto_FIN, 2225584/proyecto_INICIO, 2225584/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225584FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal124286.3 124286.3

2023 2 CHP230202226420Proyecto de inversión153227.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153227.11, modificado:153227.11}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE - 986107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón98610 S 594 567 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FÉ - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN JUAN ARG4/4/2023 18/4/2023 153227.1 153227.1 153227.1 153227.1 153227.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/258/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:153227.11, importe_modificado:153227.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226420/proyecto_PROCESO, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_PROCESO, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_FIN, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal153227.1 153227.1

2023 2 CHP230202214824Proyecto de inversión1708000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708000.0, modificado:1708000.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA 11A AVENIDA SUR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA CATOLICA Y DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO SITIMILJA - 28017 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal2801 S 301 314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:115.85, meta_modificada:115.85}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA ONCEAVA SUR BARRIO SITIMILJA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA 11A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES IGNAC1/2/2023 30/4/2023 1708000 1708000 1708000 1708000 1708000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A  DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1708000.0, importe_modificado:1708000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:115.85}}{2214824/proyecto_INICIO, 2214824/proyecto_FIN, 2214824/proyecto_PROCESO, 2214824/proyecto_FIN, 2214824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1708000 1708000

2023 2 CHP230202216426Proyecto de inversión2158424 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158424.27, modificado:2158424.27}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 255457 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia25545 S 85 81 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.3, meta_modificada:15.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA - PARCELAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 15727/3/2023 15/5/2023 2158424 2158424 2158424 2158424 2158424 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/012-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2158424.27, importe_modificado:2158424.27}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.3}}{2216426/proyecto_INICIO, 2216426/proyecto_FIN, 2216426/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216426FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2158424 2158424

2023 2 CHP230202218111Proyecto de inversión870271.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870271.93, modificado:870271.93}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO E.C AMATENANGO DEL VALLE . COMITAN. SAN VICENTE LA PIEDRA, SUBTRAMO KM 0.000 AL KM 1.226 - 348557 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle34855 S 215 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICI2/2/2023 15/3/2023 870271.9 870271.9 870271.9 870271.9 870271.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:156000.19, importe_modificado:156000.19}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132314, contratista:,{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1226.0}}{2218111/proyecto_INICIO, 2218111/proyecto_PROCESO, 2218111/proyecto_FIN, 2218111/proyecto_PROCESO, 2218111/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal870271.9 870271.9

2023 2 CHP230202218112Proyecto de inversión687211 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687210.99, modificado:687210.99}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS EN PALENQUE EJIDO MONTE OLIVO - 348567 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Palenque34856 S 50 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1011, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CASTILLO TIELMNS - LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO MONTE OLIVO, 29960 MONTE OLIVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO ESCUINTLA Y CALLE CALL DE23/2/2023 28/4/2023 687211 687211 687211 687211 687211 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-048-2023, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:687210.99, importe_modificado:687210.99}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2218112/proyecto_INICIO, 2218112/proyecto_FIN, 2218112/proyecto_PROCESO, 2218112/proyecto_FIN, 2218112/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218112FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal687211 687211

2023 2 CHP230202218158Proyecto de inversión336483.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336483.34, modificado:336483.34}}REHABILITACIÓN DE 4.20 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 351967 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas35196 S 1449 1320 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO EL KM 9 DONDE23/1/2023 2/2/2023 336483.3 336483.3 336483.3 336483.3 336483.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:336483.34, importe_modificado:336483.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}}{2218158/proyecto_FIN, 2218158/proyecto_PROCESO, 2218158/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218158FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal336483.3 336483.3

2023 2 CHP230202219636Proyecto de inversión1155054 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155054.21, modificado:1155054.21}}PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NO. 02 EN PALENQUE EJIDO 20 DE FEBRERO - 439337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque43933 S 36 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1301, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIC, GUSTAVO DIAZ ORDAZ - ESCUINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 EJIDO 20 DE FEBRERO, 29960 20 DE FEBRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PRI15/3/2023 14/6/2023 1155054 1155054 1155054 1155054 1155054 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-067-2023, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1155054.21, importe_modificado:1155054.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.0}}{2219636/proyecto_PROCESO, 2219636/proyecto_INICIO, 2219636/proyecto_FIN, 2219636/proyecto_INICIO, 2219636/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219636FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1155054 1155054

2023 2 CHP230202220602Proyecto de inversión868223 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.98, modificado:868222.98}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 01 - 503617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila50361 S 5 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y CALLE MIGUEL ALEMÁN VA20/3/2023 18/4/2023 868223 868223 868223 868223 868223 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0043/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2220602/proyecto_INICIO, 2220602/proyecto_FIN, 2220602/proyecto_PROCESO, 2220602/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220602FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal868223 868223

2023 2 CHP230202221360Proyecto de inversión1410364 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410364.2, modificado:1410364.2}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA VUELTA LA ESTRELLA - 574077 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas57407 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.04, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 040 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 LA ESPERANZA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DA INICIO A14/3/2023 13/4/2023 1410364 1410364 1410364 1410364 1410364 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1410364.2, importe_modificado:1410364.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221360/proyecto_INICIO, 2221360/proyecto_FIN, 2221360/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221360FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1410364 1410364

2023 2 CHP230202223148Proyecto de inversión2104343 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104343.22, modificado:2104343.22}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 719577 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá71957 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CUAHUTEMOC SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO AL LADO DE LA TELESECUNDARIA 05, lon:-92.2/5/2023 30/6/2023 2104343 2104343 2104343 2104343 2104343 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0017-2023, contratista:CONTRUCCIONES DOOR S,A, DE C,V,, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2104343.22, importe_modificado:1473040.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}{2223148/proyecto_INICIO, 2223148/proyecto_FIN, 2223148/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223148FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2104343 2104343

2023 2 CHP230202223161Proyecto de inversión1584994 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584994.21, modificado:1584994.21}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 720337 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá72033 S 103 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA LA PAVIMENTACION EN EL CENTRO DEL EJIDO Y FRENTE AL KINDER DE NIÑOS, lon:-919/5/2023 10/7/2023 1584994 1584994 1584994 1584994 1584994 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0019-2023, contratista:la isla multiservicios s.a de c.v., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1584994.21, importe_modificado:1109491.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2223161/proyecto_INICIO, 2223161/proyecto_FIN, 2223161/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223161FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1584994 1584994

2023 2 CHP230202214840Proyecto de inversión2209400 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209400.0, modificado:2209400.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO LA YERBABUENA A FRONTERA MEXIQUITO, DEL KM 3.000 AL KM 10.000 Y DEL KM 16.960 AL KM 21.020 EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH. - 33877 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chanal3387 S 964 918 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 020 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO LA YERBABUENAFRONTERA MEXIQUITO1/2/2023 30/4/2023 2209400 2209400 2209400 2209400 2209400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:2209400.0, importe_modificado:2209400.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}}{2214840/proyecto_FIN, 2214840/proyecto_INICIO, 2214840/proyecto_FIN, 2214840/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214840FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2209400 2209400

2023 2 CHP230202214842Proyecto de inversión1552500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552500.0, modificado:1552500.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL BARRIO NUEVO - 34407 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal3440 S 454 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:118.4, meta_modificada:118.4}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES INNOMINADAS EN BARRIO NUEVO1/2/2023 30/4/2023 1552500 1552500 1552500 1552500 1552500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-002/2023, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1552500.0, importe_modificado:1552500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:118.4}}{2214842/proyecto_PROCESO, 2214842/proyecto_FIN, 2214842/proyecto_INICIO, 2214842/proyecto_FIN, 2214842/proyecto_INICIO, 2214842/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202214842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1552500 1552500

2023 2 CHP230202216465Proyecto de inversión713245.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713245.33, modificado:713245.33}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD PASO CHINAL SECTOR 02. - 258377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila25837 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:CALLE PASO CHINAL COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PASO CHINAL 1 Y CALLEJON PASO CHINAL 2, TERRACERIA PASO CHINAL 3 LA OBRA SE ENCUNTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA LOCALIDAD BE13/3/2023 14/4/2023 713245.3 713245.3 713245.3 713245.3 713245.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0034/2023, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:713245.33, importe_modificado:713245.33}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2216465/proyecto_PROCESO, 2216465/proyecto_FIN, 2216465/proyecto_INICIO, 2216465/proyecto_FIN, 2216465/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal713245.3 713245.3

2023 2 CHP230202216466Proyecto de inversión2287945 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287944.85, modificado:2287944.85}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESTERO, RANCHERIA EL MANGUITO. - 258437 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá25843 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.6, meta_modificada:1633.65}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL MANGUITO, 30511 EL MANGUITO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CERRADA EL ESTERO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE INNOMINADA A PAVIMENTAR FRENTE A LA CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA DE LA COMUNIDAD, lon1/2/2023 28/2/2023 2287945 2287945 2287945 2287945 2287945 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/001/2023, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2287944.85, importe_modificado:2287944.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.65}}{2216466/proyecto_INICIO, 2216466/proyecto_FIN, 2216466/proyecto_PROCESO, 2216466/proyecto_FIN, 2216466/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216466FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2287945 2287945

2023 2 CHP230202217235Proyecto de inversión1660707 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660706.95, modificado:1660706.95}}TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA C.C.T. 07DPR0864T, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EMILIANO ZAPATA - 302097 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de las Rosas30209 S 100 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA EL ROSARIO BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30354 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA EL ROSARIO Y CALLE CALLE PRINCIPAL A LA ESC. PRIM. RAFAEL7/2/2023 7/4/2023 1660707 1660707 1660707 1660707 1660707 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-IBE-001/2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1660706.95, importe_modificado:1660706.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}{2217235/proyecto_INICIO, 2217235/proyecto_FIN, 2217235/proyecto_PROCESO, 2217235/proyecto_FIN, 2217235/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217235FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1660707 1660707



2023 2 CHP230202217238Proyecto de inversión560000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA ZIMATZA - 302257 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Coapilla30225 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJE VIAL DESVIO COAPILLA OCOTEPEC, TAPALAPA EJIDO COAPILLA, 29650 GRACIAS A DIOS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA Y CARRETERA OCOTEPEC, CARRETERA TAPALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNIC5/1/2023 3/3/2023 560000 560000 560000 560000 560000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-007/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3350.0}}{2217238/proyecto_PROCESO, 2217238/proyecto_INICIO, 2217238/proyecto_FIN, 2217238/proyecto_PROCESO, 2217238/proyecto_FIN, 2217238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217238FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal560000 560000

2023 2 CHP230202218959Proyecto de inversión291386.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291386.69, modificado:291386.69}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 29 AL KM 32.3 - 396907 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas39690 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 29+000 - 32+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBR16/2/2023 23/2/2023 291386.7 291386.7 291386.7 291386.7 291386.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:291386.69, importe_modificado:291386.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}{2218959/proyecto_INICIO, 2218959/proyecto_FIN, 2218959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal291386.7 291386.7

2023 2 CHP230202218964Proyecto de inversión101323 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101323.03, modificado:101323.03}}REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 397067 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla39706 S 101 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CALLE CENTRO EL DOMO EJIDO SAN SEBASTIAN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO EL DOMO Y CALLE PANTEON, ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUN11/2/2023 25/3/2023 101323 101323 101323 101323 101323 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-011/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:101323.03, importe_modificado:101323.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:163.0}}{2218964/proyecto_INICIO, 2218964/proyecto_PROCESO, 2218964/proyecto_FIN, 2218964/proyecto_PROCESO, 2218964/proyecto_FIN, 2218964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218964FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal101323 101323

2023 2 CHP230202219664Proyecto de inversión128476.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128476.91, modificado:128476.91}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD GUADALUPE - 440747 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Coapilla44074 S 33 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA EJIDO GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ENTRADA Y CAMINO TRINIDAD, CAMINO MORELIA GUADALUPE ESTÁ SITUADO A 3.8 KILÓMETROS DE COAPILLA LA OBRA SE ENCUENT11/2/2023 25/3/2023 128476.9 128476.9 128476.9 128476.9 128476.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-015/2023, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:128476.91, importe_modificado:128476.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:129.0}}{2219664/proyecto_INICIO, 2219664/proyecto_PROCESO, 2219664/proyecto_FIN, 2219664/proyecto_INICIO, 2219664/proyecto_PROCESO, 2219664/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal128476.9 128476.9

2023 2 CHP230202219681Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD MORELIA - 441587 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla44158 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO GUADALUPE, MORELIA ESTÁ SITUADO A 4.4 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DE11/2/2023 25/3/2023 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-016/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}{2219681/proyecto_INICIO, 2219681/proyecto_PROCESO, 2219681/proyecto_FIN, 2219681/proyecto_INICIO, 2219681/proyecto_FIN, 2219681/proyecto_PROCESO, 2219681/proyecto_FIN, 2219681/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2000000 2000000

2023 2 CHP230202220624Proyecto de inversión1293094 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293094.0, modificado:1293094.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MANUEL VELASCO A GUADALUPE PORTUGAL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 640, - 504687 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla50468 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.64, meta_modificada:1.64}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:RANCHERIA GUADALUPE PORTUGL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GAUDALUPE PORTUGAL Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ SE UBICA EN LA TERRACERIA DESDE11/1/2023 31/3/2023 1293094 1293094 1293094 1293094 1293094 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2023, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1293094.0, importe_modificado:1293094.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.64}}{2220624/proyecto_INICIO, 2220624/proyecto_FIN, 2220624/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1293094 1293094

2023 2 CHP230202220625Proyecto de inversión538780.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538780.09, modificado:538780.09}}CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 01. - 504727 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila50472 S 5 17 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEM20/3/2023 18/4/2023 538780.1 538780.1 538780.1 538780.1 538780.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0046/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:22.0}}{2220625/proyecto_FIN, 2220625/proyecto_PROCESO, 2220625/proyecto_FIN, 2220625/proyecto_INICIO, 2220625/proyecto_PROCESO, 2220625/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal538780.1 538780.1

2023 2 CHP230202221365Proyecto de inversión330198.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330198.78, modificado:330198.78}}MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO LADO PONIENTE - 574357 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá57435 S 17850 17150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.02, meta_modificada:371.95}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD HIDALGO CIUDAD TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE DE ANAHUAC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA RAYON MANTENIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS UBICADAS ZONA BOULEVARD PTE BLVD16/3/2023 30/3/2023 330198.8 330198.8 330198.8 330198.8 330198.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FAISMUN/001/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:330198.78, importe_modificado:330198.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.95}}{2221365/proyecto_INICIO, 2221365/proyecto_FIN, 2221365/proyecto_PROCESO, 2221365/proyecto_FIN, 2221365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal330198.8 330198.8

2023 2 CHP230202221406Proyecto de inversión469143.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469143.16, modificado:469143.16}}REHABILITACION DE CAMINO PASO MALO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 579167 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango57916 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RIO NEGRO - BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 70 INTERIOR 1 1 COLONIA BUENOS AIRES, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , COLINDANCIA CON LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO. A 5010/2/2023 26/3/2023 469143.2 469143.2 469143.2 469143.2 469143.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:469143.16, importe_modificado:469143.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{2221406/proyecto_INICIO, 2221406/proyecto_PROCESO, 2221406/proyecto_FIN, 2221406/proyecto_PROCESO, 2221406/proyecto_INICIO, 2221406/proyecto_PROCESO, 2221406/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221406FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal469143.2 469143.2

2023 2 CHP230202222277Proyecto de inversión1243556 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243556.42, modificado:1243556.42}}REHABILITACION DE 8.00 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO CHAPULTENANGO A ESQUIPULAS GUAYABAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 653147 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango65314 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - ESQUIPULAS GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29691 SAN JUAN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE GUAYABAL A LADO DE LA IGL8/3/2023 10/4/2023 1243556 1243556 1243556 1243556 1243556 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1243556.42, importe_modificado:1243556.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}{2222277/proyecto_INICIO, 2222277/proyecto_PROCESO, 2222277/proyecto_FIN, 2222277/proyecto_INICIO, 2222277/proyecto_PROCESO, 2222277/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222277FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1243556 1243556

2023 2 CHP230202223179Proyecto de inversión1450000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN BAWITS - 722157 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa72215 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 10 + 00 PUEBLO BAWITS, 29481 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 7.9 KM DE CARRET16/1/2023 16/3/2023 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0008/2023, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2223179/proyecto_PROCESO, 2223179/proyecto_FIN, 2223179/proyecto_INICIO, 2223179/proyecto_PROCESO, 2223179/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223179FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1450000 1450000

2023 2 CHP230202225046Proyecto de inversión128177.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128177.5, modificado:128177.5}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA 1ERA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO - 874247 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque87424 S 513 473 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 186 Y TERRACERIA C1/3/2023 28/4/2023 128177.5 128177.5 128177.5 128177.5 128177.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132555, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:128177.5, importe_modificado:128177.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2225046/proyecto_PROCESO, 2225046/proyecto_FIN, 2225046/proyecto_INICIO, 2225046/proyecto_PROCESO, 2225046/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225046FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal128177.5 128177.5

2023 2 CHP230202225769Proyecto de inversión1377684 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377684.25, modificado:1377684.25}}MANTENIMIENO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 3 MAS 800 - 936307 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro93630 S 581 387 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 COLONIA SAN ISIDRO CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RINCON A SAN FELIPE Y TERRACER5/2/2023 8/4/2023 1377684 1377684 1377684 1377684 1377684 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-005/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1377684.25, importe_modificado:1377684.25}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}}{2225769/proyecto_PROCESO, 2225769/proyecto_INICIO, 2225769/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1377684 1377684

2023 2 CHP230202216484Proyecto de inversión2709590 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709590.21, modificado:2709590.21}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 07DPB1380V. LOCALIDAD JOLMASOJA - 259787 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila25978 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLNOPA GUDALUPE - JOLMASOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 COLONIA JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOLMASOJA 1 Y CALLE JOLMASOJA 2, CALLE JOLMASOJA 3 LA OBRA SE17/2/2023 17/4/2023 2709590 2709590 2709590 2709590 2709590 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-006/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2709590.21, importe_modificado:2709590.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}}{2216484/proyecto_INICIO, 2216484/proyecto_FIN, 2216484/proyecto_PROCESO, 2216484/proyecto_FIN, 2216484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216484FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2709590 2709590

2023 2 CHP230202216494Proyecto de inversión538780.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538780.09, modificado:538780.09}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 03. - 260077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila26007 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MASOJA GRANDE Y CALLE MIGUEL ALEMAN 1, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNI21/3/2023 19/4/2023 538780.1 538780.1 538780.1 538780.1 538780.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0052/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22.0}}{2216494/proyecto_INICIO, 2216494/proyecto_FIN, 2216494/proyecto_PROCESO, 2216494/proyecto_FIN, 2216494/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216494FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal538780.1 538780.1

2023 2 CHP230202216523Proyecto de inversión833096.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833096.22, modificado:833096.22}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 260837 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol26083 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRAL INICIANDO EN EL P23/3/2023 21/4/2023 833096.2 833096.2 833096.2 833096.2 833096.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:833096.22, importe_modificado:833096.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2216523/proyecto_INICIO, 2216523/proyecto_PROCESO, 2216523/proyecto_FIN, 2216523/proyecto_PROCESO, 2216523/proyecto_FIN, 2216523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202216523FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal833096.2 833096.2

2023 2 CHP230202218229Proyecto de inversión584735.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584735.86, modificado:584735.86}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 11.500 AL KM 16.500 - 356417 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas35641 S 352 322 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 11+500 - 16+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENSA EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CON DIRR30/1/2023 10/2/2023 584735.9 584735.9 584735.9 584735.9 584735.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:584735.86, importe_modificado:584735.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2218229/proyecto_INICIO, 2218229/proyecto_FIN, 2218229/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218229FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal584735.9 584735.9

2023 2 CHP230202219685Proyecto de inversión886933.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886933.1, modificado:886933.1}}REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO - 441767 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas44176 S 5102 4924 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.93, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRONTERIZA Y AVENIDA CAMPECHE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECER16/3/2023 12/4/2023 886933.1 886933.1 886933.1 886933.1 886933.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:886933.1, importe_modificado:886933.1}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2219685/proyecto_PROCESO, 2219685/proyecto_INICIO, 2219685/proyecto_FIN, 2219685/proyecto_PROCESO, 2219685/proyecto_FIN, 2219685/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219685FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal886933.1 886933.1

2023 2 CHP230202220651Proyecto de inversión2377484 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377484.47, modificado:2377484.47}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD EL CRUCERO SECTOR 2 - 506287 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila50628 S 5 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO JOLNOPA GUADALUPE - EL CRUCERO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, CALLE EL CRUCERO 3 EL PRES14/3/2023 12/4/2023 2377484 2377484 2377484 2377484 2377484 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0026/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2377484.47, importe_modificado:2377484.47}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{2220651/proyecto_PROCESO, 2220651/proyecto_FIN, 2220651/proyecto_INICIO, 2220651/proyecto_FIN, 2220651/proyecto_INICIO, 2220651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202220651FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2377484 2377484

2023 2 CHP230202221423Proyecto de inversión785219.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785219.62, modificado:785219.62}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES DEL EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS - 580617 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá58061 S 90 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.2, meta_modificada:1699.2}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS, 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.96879872,27/2/2023 27/4/2023 785219.6 785219.6 785219.6 785219.6 785219.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA -0008-2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES ,SA. DE CV., convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:785219.62, importe_modificado:392609.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1699.2}}{2221423/proyecto_INICIO, 2221423/proyecto_FIN, 2221423/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221423FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal785219.6 785219.6

2023 2 CHP230202221453Proyecto de inversión3139658 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139658.08, modificado:3139658.08}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO DEL EJIDO PUNTA ARENA - 584107 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá58410 S 350 500 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , INICIO DEL EJIDO PUNTA ARENA AL CRUCERO A PARAISO CON 600 METROS DE PAVIMENTACION CERCA AL CRUCERO CAMIN20/3/2023 10/5/2023 3139658 3139658 3139658 3139658 3139658 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-URBANIZACION -0010-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3139658.08, importe_modificado:2105811.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}}{2221453/proyecto_INICIO, 2221453/proyecto_FIN, 2221453/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221453FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3139658 3139658

2023 2 CHP230202221454Proyecto de inversión514290.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514290.08, modificado:514290.08}}CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 584167 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila58416 S 46 38 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - SAN NICOLAS KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LIMBER GUTIERREZ Y CALLE LOS COCOS, BRECHA SANDRA LUZ LAS ACCIONES14/3/2023 12/4/2023 514290.1 514290.1 514290.1 514290.1 514290.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0027/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:514290.08, importe_modificado:514290.08}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:21.0}}{2221454/proyecto_PROCESO, 2221454/proyecto_FIN, 2221454/proyecto_INICIO, 2221454/proyecto_PROCESO, 2221454/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221454FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal514290.1 514290.1

2023 2 CHP230202221455Proyecto de inversión644005.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644005.73, modificado:644005.73}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL MOLLEJON 2A. SECCIÓN - 584207 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas58420 S 114 126 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHA - RANCHERIA EL MOLLEJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29955 EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENT16/3/2023 13/4/2023 644005.7 644005.7 644005.7 644005.7 644005.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:644005.73, importe_modificado:644005.73}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221455/proyecto_INICIO, 2221455/proyecto_FIN, 2221455/proyecto_PROCESO, 2221455/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221455FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal644005.7 644005.7

2023 2 CHP230202221459Proyecto de inversión1282323 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282323.39, modificado:1282323.39}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LAGUNA CHICA A LA LAGUNA GRANDE - 584677 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pantepec58467 S 178 190 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 2+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO LAG27/2/2023 2/4/2023 1282323 1282323 1282323 1282323 1282323 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-007/2023, contratista:SISTEMA E INGENIERRIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1282323.39, importe_modificado:1282323.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}}{2221459/proyecto_INICIO, 2221459/proyecto_PROCESO, 2221459/proyecto_INICIO, 2221459/proyecto_FIN, 2221459/proyecto_INICIO, 2221459/proyecto_PROCESO, 2221459/proyecto_FIN, 2221459/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221459FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1282323 1282323

2023 2 CHP230202226611Proyecto de inversión126797.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126797.79, modificado:126797.79}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 1000067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón100006 S 55 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TILA Y TERRACERIA EL MANANTIAL, EL MANTENIMIENTO DE ENERG12/4/2023 25/4/2023 126797.8 126797.8 126797.8 126797.8 126797.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/264/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:126797.79, importe_modificado:126797.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2226611/proyecto_INICIO, 2226611/proyecto_PROCESO, 2226611/proyecto_FIN, 2226611/proyecto_PROCESO, 2226611/proyecto_FIN, 2226611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226611FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal126797.8 126797.8

2023 2 CHP230202223357Acción 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 732787 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón73278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/223/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223357/proyecto_PROCESO, 2223357/proyecto_INICIO, 2223357/proyecto_FIN, 2223357/proyecto_PROCESO, 2223357/proyecto_INICIO, 2223357/proyecto_FIN, 2223357/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal400000 400000

2023 2 CHP230202224092Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 786657 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78665 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CA10/1/2023 24/1/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130526, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2224092/proyecto_INICIO, 2224092/proyecto_FIN, 2224092/proyecto_PROCESO, 2224092/proyecto_FIN, 2224092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224092FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202224541Proyecto de inversión480816.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480816.5, modificado:480816.5}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 745 NIÑOS HEROES CON C.C.T. 07ETV0822S, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ACAMBAC. - 818647 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chapultenango81864 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:COLONIA SAN ANTONIO ACAMBAC, 29690 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD., lon:-93.1380093, lat:17.31844416}}24/4/2023 24/6/2023 480816.5 480816.5 480816.5 480816.5 480816.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/009/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A  DE C.V., convocante:MUNIICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:480816.5, importe_modificado:480816.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2224541/proyecto_FIN, 2224541/proyecto_INICIO, 2224541/proyecto_FIN, 2224541/proyecto_PROCESO, 2224541/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal480816.5 480816.5

2023 2 CHP230202227729Proyecto de inversión236788.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236788.1, modificado:236788.1}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 03. - 1073027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila107302 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y BRECHA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM H9/5/2023 23/5/2023 236788.1 236788.1 236788.1 236788.1 236788.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-013/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236788.1, importe_modificado:236788.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2227729/proyecto_FIN, 2227729/proyecto_INICIO, 2227729/proyecto_FIN, 2227729/proyecto_PROCESO, 2227729/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227729FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal236788.1 236788.1

2023 2 CHP230202227732Proyecto de inversión365330.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365330.31, modificado:365330.31}}CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL KM 1 DEL CAMINO INTERCOMUNITARIO GALACIA A FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 1073177 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas107317 S 106 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1000 DEL CAMINO INTERCOMUNIT3/4/2023 17/4/2023 365330.3 365330.3 365330.3 365330.3 365330.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/DRE-002/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:365330.31, importe_modificado:365330.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2227732/proyecto_INICIO, 2227732/proyecto_FIN, 2227732/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal365330.3 365330.3

2023 2 CHP230202229909Proyecto de inversión1236754 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236753.66, modificado:1236753.66}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL MANGUITAL - 1183097 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral118309 S 72 66 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:138, direccion:EJIDO EL MANGUITAL, 30530 EL MANGUITAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, BRECHA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.99512399, l12/5/2023 10/7/2023 1236754 1236754 1236754 1236754 1236754 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO  EL PARRAL, monto:1236753.66, importe_modificado:1236753.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}}{2229909/proyecto_INICIO, 2229909/proyecto_FIN, 2229909/proyecto_PROCESO, 2229909/proyecto_FIN, 2229909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229909FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1236754 1236754

2023 2 CHP230202226682Proyecto de inversión418094 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418093.99, modificado:418093.99}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PARAISO EN TRAMOS AISLADOS - 1003287 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mezcalapa100328 S 37 34 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO NUEVO PARAÍSO KILÓMETRO 16 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29600 NUEVO PARAÍSO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASI12/4/2023 10/6/2023 418094 418094 418094 418094 418094 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-018/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:418093.99, importe_modificado:418093.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}}{2226682/proyecto_INICIO, 2226682/proyecto_FIN, 2226682/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226682FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal418094 418094

2023 2 CHP230202226702Proyecto de inversión230531.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230531.76, modificado:230531.76}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL - 1004067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón100406 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIBAQUIL Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA RANCHERIA QUEXIL PARA LLEGA20/4/2023 5/5/2023 230531.8 230531.8 230531.8 230531.8 230531.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/295/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:230531.76, importe_modificado:230531.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226702/proyecto_INICIO, 2226702/proyecto_FIN, 2226702/proyecto_PROCESO, 2226702/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226702FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal230531.8 230531.8

2023 2 CHP230202224558Proyecto de inversión1452300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452300.0, modificado:1452300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD BARRIO KOLUMTIC - 819777 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó81977 S 94 141 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD (BARRIO KOLUMTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 COLONIA LA LIBERTAD BARRIO KOLUMTIC, 29870 KONLUMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPAN15/3/2023 29/3/2023 1452300 1452300 1452300 1452300 1452300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131406, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1452300.0, importe_modificado:1452300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}}{2224558/proyecto_INICIO, 2224558/proyecto_FIN, 2224558/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224558FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1452300 1452300

2023 2 CHP230202224564Proyecto de inversión216300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216300.0, modificado:216300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 820027 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó82002 S 14 21 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO MIR4/4/2023 7/4/2023 216300 216300 216300 216300 216300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131407, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:216300.0, importe_modificado:216300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2224564/proyecto_INICIO, 2224564/proyecto_FIN, 2224564/proyecto_PROCESO, 2224564/proyecto_FIN, 2224564/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal216300 216300

2023 2 CHP230202224569Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHEN HOC - 820277 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó82027 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHEN HOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 COLONIA CHEN HOC, 29870 CHEN HOC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A4/4/2023 17/4/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131408, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2224569/proyecto_INICIO, 2224569/proyecto_PROCESO, 2224569/proyecto_FIN, 2224569/proyecto_INICIO, 2224569/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202224574Proyecto de inversión2132100 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE ATZAMILHO - 820417 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó82041 S 138 207 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ATZAMILHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A T4/4/2023 17/4/2023 2132100 2132100 2132100 2132100 2132100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131409, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}}{2224574/proyecto_INICIO, 2224574/proyecto_PROCESO, 2224574/proyecto_FIN, 2224574/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224574FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2132100 2132100

2023 2 CHP230202218062Proyecto de inversión1975079 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975078.61, modificado:1975078.61}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 1514 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PASCUAL BAILON CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 345727 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango34572 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:COLONIA SAN PASCUAL BAILON, 29690 SAN PASCUAL BAILÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO A MANO DERECHA SE TOMA UN CAMINO HACIA SAN PASCUAL BAILON, lon:-93.10390073,20/3/2023 31/5/2023 1975079 1975079 1975079 1975079 1975079 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/004/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCIONES TORREZ S,A DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1975078.61, importe_modificado:1975078.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0}}{2218062/proyecto_INICIO, 2218062/proyecto_PROCESO, 2218062/proyecto_FIN, 2218062/proyecto_PROCESO, 2218062/proyecto_FIN, 2218062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218062FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1975079 1975079

2023 2 CHP230202218172Proyecto de inversión2496359 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496358.68, modificado:2496358.68}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MISOPA CHINAL SECTOR 01 - 352827 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila35282 S 6 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - MISOPA CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASO CHINAL 1 Y CALLE MISOPA CHINAL 2, CALLEJON13/3/2023 26/4/2023 2496359 2496359 2496359 2496359 2496359 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0022/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2496358.68, importe_modificado:2496358.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2218172/proyecto_INICIO, 2218172/proyecto_FIN, 2218172/proyecto_PROCESO, 2218172/proyecto_FIN, 2218172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218172FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2496359 2496359

2023 2 CHP230202226326Proyecto de inversión226150.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226150.31, modificado:226150.31}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CANXANIL BARRIO SAN JOSEITO - 980837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón98083 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CRUCERO CANXANIL BARRIO SAN JOSEITO, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMOSIL Y CARRET4/4/2023 19/4/2023 226150.3 226150.3 226150.3 226150.3 226150.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/255/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226150.31, importe_modificado:226150.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2226326/proyecto_INICIO, 2226326/proyecto_PROCESO, 2226326/proyecto_FIN, 2226326/proyecto_PROCESO, 2226326/proyecto_FIN, 2226326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal226150.3 226150.3

2023 2 CHP230202219185Proyecto de inversión1696901 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696901.26, modificado:1696901.26}}REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN JIQUIPILAS, CHIAPAS - 411297 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de Jiquipilas41129 S 3025 2475 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.12, meta_modificada:506.12}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHULA INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE TUXTLA, AVENIDA 3A PONIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190 SAN PEDRO TAPAN22/2/2023 23/3/2023 1696901 1696901 1696901 1696901 1696901 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/004-2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:1696901.26, importe_modificado:1696901.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.12}}{2219185/proyecto_FIN, 2219185/proyecto_PROCESO, 2219185/proyecto_INICIO, 2219185/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1696901 1696901

2023 2 CHP230202219843Proyecto de inversión348745.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348745.32, modificado:348745.32}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 451607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo45160 S 1397 1314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA CRUCERO IGLESIA CATOLICA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME NUNÓ Y CARRETERA PRIN15/3/2023 15/5/2023 348745.3 348745.3 348745.3 348745.3 348745.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0045/2023, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:348745.32, importe_modificado:348745.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:182.0}}{2219843/proyecto_INICIO, 2219843/proyecto_FIN, 2219843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:CHP230202219843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal348745.3 348745.3

2023 2 CHP230202227503Proyecto de inversión519904.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519904.41, modificado:519904.41}}CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - 1059047 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas105904 S 78 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN CO6/3/2023 23/3/2023 519904.4 519904.4 519904.4 519904.4 519904.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-001/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:519904.41, importe_modificado:519904.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2227503/proyecto_INICIO, 2227503/proyecto_FIN, 2227503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227503FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal519904.4 519904.4

2023 2 CHP230202228412Proyecto de inversión103973.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103973.58, modificado:103973.58}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ESPINAL ASENTAMIENTO EL ESPINAL. - 1112677 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia111267 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:158, direccion:EJIDO EL ESPINAL, 30367 EL ESPINAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 20 LUMINARIAS SE UBICARAN EN FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO ESPINAL., lon:-92.80000655, lat:15.94788338}5/6/2023 9/6/2023 103973.6 103973.6 103973.6 103973.6 103973.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-002/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:103973.58, importe_modificado:103973.58}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}{2228412/proyecto_INICIO, 2228412/proyecto_FIN, 2228412/proyecto_PROCESO, 2228412/proyecto_FIN, 2228412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202228412FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal103973.6 103973.6

2023 2 CHP230202224581Proyecto de inversión1915800 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915800.0, modificado:1915800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PAJALTON - 820717 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó82071 S 124 186 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PAJALTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 800 COLONIA PAJALTON, 29870 PAJALTOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO4/4/2023 17/4/2023 1915800 1915800 1915800 1915800 1915800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131410, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1915800.0, importe_modificado:1915800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}}{2224581/proyecto_PROCESO, 2224581/proyecto_INICIO, 2224581/proyecto_FIN, 2224581/proyecto_PROCESO, 2224581/proyecto_FIN, 2224581/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1915800 1915800

2023 2 CHP230202227831Proyecto de inversión24490 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24490.0, modificado:24490.0}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 02 - 1080297 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila108029 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y BRECHA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM15/5/2023 29/5/2023 24490 24490 24490 24490 24490 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2227831/proyecto_INICIO, 2227831/proyecto_FIN, 2227831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal24490 24490

2023 2 CHP230202226707Proyecto de inversión900000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD ESQUIPULA - 1004337 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla100433 S 86 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO ESQUIPULAS, 29654 ESQUIPULAS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTREDA PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA AVENIDA, LA LOCALIDAD DE ESQUIPULA ESTÁ SITUADO A 2.2 KILÓMETROS DE COAPILLA Y LA O11/2/2023 25/3/2023 900000 900000 900000 900000 900000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-018/2023, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACION, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}{2226707/proyecto_INICIO, 2226707/proyecto_PROCESO, 2226707/proyecto_FIN, 2226707/proyecto_INICIO, 2226707/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226707FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal900000 900000

2023 2 CHP230202226714Proyecto de inversión217177.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217177.61, modificado:217177.61}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÁ - 1004827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón100482 S 166 192 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - MONTEPÍO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAYAZA Y CAMINO SAN JACINTO, LOS TRANSFORMADORES SE INSLATARÁN E20/4/2023 5/5/2023 217177.6 217177.6 217177.6 217177.6 217177.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/296/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:217177.61, importe_modificado:217177.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2226714/proyecto_PROCESO, 2226714/proyecto_FIN, 2226714/proyecto_INICIO, 2226714/proyecto_PROCESO, 2226714/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226714FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal217177.6 217177.6

2023 2 CHP230202226716Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO - 1005067 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla100506 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN FRANCISCO EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN FRANCISC28/3/2023 8/6/2023 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-019/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}}{2226716/proyecto_FIN, 2226716/proyecto_INICIO, 2226716/proyecto_PROCESO, 2226716/proyecto_FIN, 2226716/proyecto_INICIO, 2226716/proyecto_FIN, 2226716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226716FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal700000 700000

2023 2 CHP230202224591Proyecto de inversión401700 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401700.0, modificado:401700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TICHEN - 822017 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó82201 S 26 39 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TICHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 400 COLONIA TICHEN, 29870 TICHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC4/4/2023 7/4/2023 401700 401700 401700 401700 401700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131412, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:401700.0, importe_modificado:401700.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2224591/proyecto_INICIO, 2224591/proyecto_FIN, 2224591/proyecto_PROCESO, 2224591/proyecto_FIN, 2224591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224591FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal401700 401700

2023 2 CHP230202224597Proyecto de inversión2255700 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255700.0, modificado:2255700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE YOCVENTANA - 822317 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó82231 S 146 219 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YOCVENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 300 COLONIA YOCVENTANA, 29870 YOCVENTANA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO4/4/2023 17/4/2023 2255700 2255700 2255700 2255700 2255700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131413, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2255700.0, importe_modificado:2255700.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}}{2224597/proyecto_INICIO, 2224597/proyecto_PROCESO, 2224597/proyecto_INICIO, 2224597/proyecto_FIN, 2224597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224597FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2255700 2255700

2023 2 CHP230202224601Proyecto de inversión1483200 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483200.0, modificado:1483200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHEN HOC - 822617 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó82261 S 96 144 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHEN HOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 COLONIA CHEN HOC, 29870 CHEN HOC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJ10/4/2023 21/4/2023 1483200 1483200 1483200 1483200 1483200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131414, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1483200.0, importe_modificado:1483200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}}{2224601/proyecto_INICIO, 2224601/proyecto_FIN, 2224601/proyecto_PROCESO, 2224601/proyecto_FIN, 2224601/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1483200 1483200

2023 2 CHP230202224603Proyecto de inversión2132100 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE ATZAMILHO - 822797 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó82279 S 138 207 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ATZAMILHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A T10/4/2023 21/4/2023 2132100 2132100 2132100 2132100 2132100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131415, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}}{2224603/proyecto_INICIO, 2224603/proyecto_FIN, 2224603/proyecto_PROCESO, 2224603/proyecto_FIN, 2224603/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224603FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2132100 2132100

2023 2 CHP230202226753Proyecto de inversión725395 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725394.97, modificado:725394.97}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS UNION DEL PROGRESO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 1007417 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mezcalapa100741 S 133 124 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:194, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO UNION DEL PROGRESO KILÓMETRO 16 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO UNION DEL PROGRESO, 29600 UNIÓN DEL PROGRESO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GAS12/4/2023 10/6/2023 725395 725395 725395 725395 725395 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-019/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:725394.97, importe_modificado:725394.97}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2226753/proyecto_INICIO, 2226753/proyecto_FIN, 2226753/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal725395 725395

2023 2 CHP230202224616Proyecto de inversión494105.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494105.21, modificado:494105.21}}CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION ARROYO LA PITA CHICA - 842917 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad84291 S 93 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29977 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAREZ 1RA. SECCION Y TERRACERIA JUAREZ 2DA. SECCION, ESTA OBRA SE LOZALIZA EN EL VADO QUESE ENCUEN13/2/2023 12/4/2023 494105.2 494105.2 494105.2 494105.2 494105.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/AD/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:494105.21, importe_modificado:494105.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6.0}}{2224616/proyecto_PROCESO, 2224616/proyecto_INICIO, 2224616/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224616FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal494105.2 494105.2

2023 2 CHP230202223572Proyecto de inversión1854000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854000.0, modificado:1854000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN LOS PINOS - 750527 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa75052 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO LOS PINOS, 29489 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KIL16/1/2023 16/3/2023 1854000 1854000 1854000 1854000 1854000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0012/2023, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1854000.0, importe_modificado:1854000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2223572/proyecto_INICIO, 2223572/proyecto_PROCESO, 2223572/proyecto_FIN, 2223572/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223572FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1854000 1854000

2023 2 CHP230202223575Proyecto de inversión103973.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103973.58, modificado:103973.58}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE. - 750867 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia75086 S 94 98 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 20 LAMPARAS SE UBICARAN DE FORMA DISPERSA EN TODO EL EJIDO DE LLANO GRANDE ENTRE CALLES QUE AUN NO CUENTAN CON NOMBRE ALGUNO., lo8/5/2023 17/5/2023 103973.6 103973.6 103973.6 103973.6 103973.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-002/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:103973.58, importe_modificado:103973.58}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}{2223575/proyecto_INICIO, 2223575/proyecto_FIN, 2223575/proyecto_PROCESO, 2223575/proyecto_FIN, 2223575/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223575FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal103973.6 103973.6

2023 2 CHP230202229986Proyecto de inversión542093.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542093.66, modificado:542093.66}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE PRINCIPAL - 1185517 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pantepec118551 S 214 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CALLE FEDERAL COLONIA EL AVELLANO, 29660 EL AVELLANO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y , LA OBRA EN MENCION SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL A UNOS 200 METROS DE LA PARTE27/2/2023 3/4/2023 542093.7 542093.7 542093.7 542093.7 542093.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-010A/2023, contratista:SISTEMA E INGENIERRIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:542093.66, importe_modificado:542093.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}}{2229986/proyecto_INICIO, 2229986/proyecto_FIN, 2229986/proyecto_INICIO, 2229986/proyecto_PROCESO, 2229986/proyecto_FIN, 2229986/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229986FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal542093.7 542093.7

2023 2 CHP230202229997Proyecto de inversión1999891 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999891.33, modificado:1999891.33}}REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO TRIBUNAS DEL CAMPO DE BEISBOL - 1185927 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Libertad118592 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.17, meta_modificada:257.17}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 7MA. PONIENTE Y CALLE 8VA. SUR, CALLE 7MA. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE A 3 CUADRA DEL RASTRO MUNICIPAL Y A2/3/2023 15/5/2023 1999891 1999891 1999891 1999891 1999891 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-005/AD/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1999891.33, importe_modificado:1999891.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.17}}{2229997/proyecto_INICIO, 2229997/proyecto_FIN, 2229997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229997FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1999891 1999891

2023 2 CHP230202230003Proyecto de inversión1217677 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217676.62, modificado:1217676.62}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN ISIDRO A LAGUNA CHICA - 1186117 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pantepec118611 S 192 190 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 2+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA LAGUNA CHICA, 29667 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO SAN ISIDRO- LAGUNA CHICA Y , LA OBRA10/3/2023 11/3/2023 1217677 1217677 1217677 1217677 1217677 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-010B/2023, contratista:SISTEMA E INGENIERRIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1217676.62, importe_modificado:1217676.62}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}}{2230003/proyecto_INICIO, 2230003/proyecto_PROCESO, 2230003/proyecto_FIN, 2230003/proyecto_INICIO, 2230003/proyecto_FIN, 2230003/proyecto_INICIO, 2230003/proyecto_PROCESO, 2230003/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202230003FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1217677 1217677

2023 2 CHP230202226861Proyecto de inversión1450000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD TRINIDAD - 1013307 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla101330 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD LA PAVIMENTACION SE UBICA EN LA ENTRADA PRI16/5/2023 4/8/2023 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-020/2023, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}}{2226861/proyecto_INICIO, 2226861/proyecto_PROCESO, 2226861/proyecto_FIN, 2226861/proyecto_INICIO, 2226861/proyecto_PROCESO, 2226861/proyecto_FIN, 2226861/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1450000 1450000

2023 2 CHP230202226908Proyecto de inversión2085119 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085118.63, modificado:2085118.63}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A BARRIO VADO ANCHO - 1017007 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicomuselo101700 S 55 49 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - BARRIO VADO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 BARRIO BARRIO VADO ANCHO, 30120 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO8/2/2023 9/3/2023 2085119 2085119 2085119 2085119 2085119 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-06/2023, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2085118.63, importe_modificado:2085118.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}}{2226908/proyecto_INICIO, 2226908/proyecto_PROCESO, 2226908/proyecto_FIN, 2226908/proyecto_PROCESO, 2226908/proyecto_FIN, 2226908/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2085119 2085119

2023 2 CHP230202216515Proyecto de inversión634836.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634836.44, modificado:634836.44}}REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 260627 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol26062 S 40 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.86, meta_modificada:471.86}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA16/3/2023 14/4/2023 634836.4 634836.4 634836.4 634836.4 634836.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:634836.44, importe_modificado:634836.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.86}}{2216515/proyecto_INICIO, 2216515/proyecto_PROCESO, 2216515/proyecto_FIN, 2216515/proyecto_PROCESO, 2216515/proyecto_FIN, 2216515/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGRCHP230202216515FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal634836.4 634836.4

2023 2 CHP230202224940Proyecto de inversión37288 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37288.0, modificado:37288.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO SANTA ISABEL - 866597 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque86659 S 37 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOPEZ MATEOS - SANTA ISABE6/3/2023 6/4/2023 37288 37288 37288 37288 37288 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132556, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:37288.0, importe_modificado:37288.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2224940/proyecto_PROCESO, 2224940/proyecto_FIN, 2224940/proyecto_INICIO, 2224940/proyecto_PROCESO, 2224940/proyecto_FIN, 2224940/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal37288 37288

2023 2 CHP230202224949Proyecto de inversión236788.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236788.1, modificado:236788.1}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 04 - 867227 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila86722 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 300 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y BRECHA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM H9/5/2023 23/5/2023 236788.1 236788.1 236788.1 236788.1 236788.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-014/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236788.1, importe_modificado:236788.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}}{2224949/proyecto_FIN, 2224949/proyecto_PROCESO, 2224949/proyecto_INICIO, 2224949/proyecto_PROCESO, 2224949/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal236788.1 236788.1

2023 2 CHP230202229533Proyecto de inversión1511290 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511289.93, modificado:1511289.93}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL MIRADOR A CRUCERO MADERO KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 000 EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 1171457 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla117145 S 374 373 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOYOS - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM3/2/2023 21/4/2023 1511290 1511290 1511290 1511290 1511290 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2023, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1511289.93, importe_modificado:1511289.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}{2229533/proyecto_INICIO, 2229533/proyecto_FIN, 2229533/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202229533FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1511290 1511290

2023 2 CHP230202226938Proyecto de inversión80912.89 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SPAMLEJ ASHUPHA - 1020307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón102030 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 610 EJIDO SPAMLEJ ASHUPHA, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ Y , EL TRANSFORMADOR20/4/2023 5/5/2023 80912.89 80912.89 80912.89 80912.89 80912.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/302/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226938/proyecto_INICIO, 2226938/proyecto_PROCESO, 2226938/proyecto_INICIO, 2226938/proyecto_FIN, 2226938/proyecto_PROCESO, 2226938/proyecto_FIN, 2226938/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226938FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal80912.89 80912.89

2023 2 CHP230202216828Proyecto de inversión2333843 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333842.87, modificado:2333842.87}}PAVIMENTACION DE DOSCIENTOS ML DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANEXO LAS ROSAS - 277657 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango27765 S 87 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.7, meta_modificada:1237.7}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:27, direccion:CALLE 01 INNOMINADA COLONIA ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE, 30395 ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENC1/3/2023 1/5/2023 2333843 2333843 2333843 2333843 2333843 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/02/2023, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2333842.87, importe_modificado:2333842.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.7}}{2216828/proyecto_INICIO, 2216828/proyecto_FIN, 2216828/proyecto_PROCESO, 2216828/proyecto_FIN, 2216828/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216828FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2333843 2333843

2023 2 CHP230202217166Proyecto de inversión1188742 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD PATASTAL SECTOR 01. - 299177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila29917 S 1 9 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUANAL - PATASTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PATASTAL, 29910 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATASTAL 1 Y CALLEJON PATASTAL 2, CALLEJON P13/3/2023 11/4/2023 1188742 1188742 1188742 1188742 1188742 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0023/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1188742.21, importe_modificado:1188742.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2217166/proyecto_INICIO, 2217166/proyecto_FIN, 2217166/proyecto_PROCESO, 2217166/proyecto_FIN, 2217166/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217166FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1188742 1188742

2023 2 CHP230202226741Proyecto de inversión80912.89 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL ASHUPA - 1006897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón100689 S 17 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO JOL ASHUPÁ, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACION Y TERRACERIA CANAL ULUB, EL T20/4/2023 5/5/2023 80912.89 80912.89 80912.89 80912.89 80912.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/297/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226741/proyecto_INICIO, 2226741/proyecto_PROCESO, 2226741/proyecto_INICIO, 2226741/proyecto_FIN, 2226741/proyecto_PROCESO, 2226741/proyecto_FIN, 2226741/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226741FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal80912.89 80912.89

2023 2 CHP230202226979Proyecto de inversión381213.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381213.57, modificado:381213.57}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL KÍNDER ROSARIO CASTELLANO VELASCO BARRIO SAN ANTONIO COAPILLA CHIAPAS - 1023707 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Coapilla102370 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE 1ERA NORTE ORIENTE, CALLE 2DA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE16/5/2023 4/8/2023 381213.6 381213.6 381213.6 381213.6 381213.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-022/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:381213.57, importe_modificado:381213.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2226979/proyecto_INICIO, 2226979/proyecto_PROCESO, 2226979/proyecto_FIN, 2226979/proyecto_INICIO, 2226979/proyecto_FIN, 2226979/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226979FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal381213.6 381213.6

2023 2 CHP230202226227Proyecto de inversión128146.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128146.28, modificado:128146.28}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JET MESIL BARRIO LOMA BONITA - 972087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón97208 S 91 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - JET MESIL, BARRIO LOMA BONITA KILÓMETRO 5 + 930 EJIDO JET MESIL BARRIO LOMA BONITA, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ 2D4/4/2023 19/4/2023 128146.3 128146.3 128146.3 128146.3 128146.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/252/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:128146.28, importe_modificado:128146.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226227/proyecto_PROCESO, 2226227/proyecto_FIN, 2226227/proyecto_PROCESO, 2226227/proyecto_INICIO, 2226227/proyecto_FIN, 2226227/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226227FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal128146.3 128146.3

2023 2 CHP230202227002Proyecto de inversión599950.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599950.19, modificado:599950.19}}PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO Y EMPEDRADO BARRIO GUADALUPE, COAPILLA, CHIS. - 1025397 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla102539 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS ENTRE16/5/2023 4/8/2023 599950.2 599950.2 599950.2 599950.2 599950.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-023/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:599950.19, importe_modificado:599950.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2227002/proyecto_FIN, 2227002/proyecto_PROCESO, 2227002/proyecto_FIN, 2227002/proyecto_INICIO, 2227002/proyecto_PROCESO, 2227002/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227002FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal599950.2 599950.2

2023 2 CHP230202227034Proyecto de inversión722511.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722511.77, modificado:722511.77}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TELESECUNDARIA 014, BARRIO GUADALUPE, COAPILLA, CHIAPAS. - 1026927 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Coapilla102692 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE SUR Y CALLE 1ERA SUR PONIENTE, CALLE 2DA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPIL16/5/2023 4/8/2023 722511.8 722511.8 722511.8 722511.8 722511.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-024/2023, contratista:JONHATAN VELAZCO GOMEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:722511.77, importe_modificado:722511.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}{2227034/proyecto_INICIO, 2227034/proyecto_PROCESO, 2227034/proyecto_FIN, 2227034/proyecto_PROCESO, 2227034/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227034FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal722511.8 722511.8

2023 2 CHP230202227059Proyecto de inversión1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 1028777 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla102877 S 343 343 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LLANO GRANDE Y CAMINO SAN JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE ESTA MISMA SE UBICA EL INICIO EN EL DESVI16/5/2023 4/8/2023 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-025/2023, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.0}}{2227059/proyecto_FIN, 2227059/proyecto_PROCESO, 2227059/proyecto_FIN, 2227059/proyecto_INICIO, 2227059/proyecto_FIN, 2227059/proyecto_INICIO, 2227059/proyecto_PROCESO, 2227059/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227059FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1400000 1400000

2023 2 CHP230202230163Proyecto de inversión410395.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410395.22, modificado:410395.22}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 1192927 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pantepec119292 S 4563 4562 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA PARTE CEN31/3/2023 17/5/2023 410395.2 410395.2 410395.2 410395.2 410395.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-015/2023, contratista:EDWIN ABIEZER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:410395.22, importe_modificado:410395.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}{2230163/proyecto_INICIO, 2230163/proyecto_PROCESO, 2230163/proyecto_FIN, 2230163/proyecto_PROCESO, 2230163/proyecto_FIN, 2230163/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202230163FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal410395.2 410395.2

2023 2 CHP230202226481Proyecto de inversión519889.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519889.52, modificado:519889.52}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO EN TILA, LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS. - 989997 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila98999 S 220 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:504.95, meta_modificada:504.95}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM LAS PALMAS 1 Y TERRACERIA CHULUM LAS PA11/5/2023 9/6/2023 519889.5 519889.5 519889.5 519889.5 519889.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0083/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:519889.52, importe_modificado:519889.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:504.95}}{2226481/proyecto_INICIO, 2226481/proyecto_FIN, 2226481/proyecto_PROCESO, 2226481/proyecto_FIN, 2226481/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202226481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal519889.5 519889.5

2023 2 CHP230202221656Proyecto de inversión482930.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482930.64, modificado:482930.64}}MANTENIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 604837 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez60483 S 11245 9842 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA ESMERALDA CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAGO BOSQUE AZUL Y CALLE LAGUNA ENCANTADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO2/5/2023 2/8/2023 482930.6 482930.6 482930.6 482930.6 482930.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCALLESCABECERA2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:482930.64, importe_modificado:482930.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2221656/proyecto_INICIO, 2221656/proyecto_PROCESO, 2221656/proyecto_FIN, 2221656/proyecto_PROCESO, 2221656/proyecto_FIN, 2221656/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221656FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal482930.6 482930.6

2023 2 CHP230202230183Proyecto de inversión625000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 1193907 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pantepec119390 S 110 102 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 2+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA EL NARANJO, 29660 EL NARANJO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCAL31/3/2023 17/5/2023 625000 625000 625000 625000 625000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-014/2023, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}}{2230183/proyecto_FIN, 2230183/proyecto_INICIO, 2230183/proyecto_FIN, 2230183/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202230183FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal625000 625000

2023 2 CHP230202222508Proyecto de inversión2734107 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734107.15, modificado:2734107.15}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD YOK POKITIOK SECTOR 02 - 672707 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila67270 S 5 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - YOK POKITIOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y CALLE YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 EL PRES20/3/2023 3/5/2023 2734107 2734107 2734107 2734107 2734107 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0037/2023, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2734107.15, importe_modificado:2734107.15}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2222508/proyecto_PROCESO, 2222508/proyecto_INICIO, 2222508/proyecto_FIN, 2222508/proyecto_INICIO, 2222508/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202222508FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2734107 2734107

2023 2 CHP230202227678Proyecto de inversión741711.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741711.06, modificado:741711.06}}CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD SIN NOMBRE ENTRADA PRINCIPAL - 1068857 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Lucas106885 S 474 484 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE COL. FRANCISCO VILLAS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARDAD SIN NOMBRE EN LA COL. FRANCI1/4/2023 30/4/2023 741711.1 741711.1 741711.1 741711.1 741711.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:741711.06, importe_modificado:741711.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2227678/proyecto_INICIO, 2227678/proyecto_PROCESO, 2227678/proyecto_FIN, 2227678/proyecto_PROCESO, 2227678/proyecto_FIN, 2227678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202227678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal741711.1 741711.1

2023 2 CHP230202222852Proyecto de inversión2317500 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 1RA. FRACCION YABTECLUM - 694717 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó69471 S 150 225 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1RA. FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 6 COLONIA 1RA. FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN UNO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPA4/1/2023 1/2/2023 2317500 2317500 2317500 2317500 2317500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130372, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}}{2222852/proyecto_INICIO, 2222852/proyecto_FIN, 2222852/proyecto_PROCESO, 2222852/proyecto_FIN, 2222852/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202222852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2317500 2317500

2023 2 CHP230202232395Proyecto de inversión264196.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264196.75, modificado:264196.75}}Construcción de Obras Complementarias de tercera etapa de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaDeporte Sin identificarSecretaría de Obras Públicas090022411H04501S03B001S 86745 79433 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.2, meta_modificada:126.2}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:7A.AV.SUR PTE. S N JIMENEZ, COLONIA MIGUEL ALEMAN, Cumpata, 30090 Comitán de Domínguez, Chis., lon:-92.13682, lat:16.233131}}1/3/2023 ######## 264196.8 264196.8 264196.8 264196.8 264196.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSOP-DSO-OBRA-0001-2023, contratista:Servicios Integrales Lacanjá, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:264196.75, importe_modificado:264196.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.2}}{2232395/proyecto_INICIO, 2232395/proyecto_PROCESO, 2232395/proyecto_FIN, 2232395/proyecto_PROCESO, 2232395/proyecto_FIN, 2232395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202232395FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 264196.8 264196.8

2023 2 CHP220402152666Proyecto de inversión1488258 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488258.15, modificado:1465207.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE. - 1750287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez175028 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.53, meta_modificada:888.53}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND19/9/2022 ######## 1465207 1465207 1465207 1465207 1465207 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-087-2022, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1488258.15, importe_modificado:1488258.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.53}}{2152666/proyecto_INICIO, 2152666/proyecto_FIN, 2152666/proyecto_PROCESO, 2152666/proyecto_FIN, 2152666/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402152666FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1488258 1465207

2023 2 CHP220402155029Proyecto de inversión609841 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609841.02, modificado:609841.02}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR. - 2150947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez215094 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.21, meta_modificada:350.21}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CEIBA COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCES######## ######## 609841 609841 609841 609841 609841 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-111-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:609841.02, importe_modificado:609841.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.21}}{2155029/proyecto_INICIO, 2155029/proyecto_PROCESO, 2155029/proyecto_FIN, 2155029/proyecto_PROCESO, 2155029/proyecto_FIN, 2155029/proyecto_INICIO, 2155029/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402155029FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal609841 609841

2023 2 CHP220402185927Proyecto de inversión4495584 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495583.81, modificado:4495583.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3550947 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Aldama355094 S 4664 3816 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4510.0, meta_modificada:4510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO CALLES DEL BARRIO BAMOCHTE Y BARRIO NUEVO., lon:-92.68833509, lat:16.91571425}}29/9/2022 ######## 4495584 4495584 4495584 4495584 4495584 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF-BANOBRAS/2022, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:4495583.81, importe_modificado:4495583.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4510.0}}{2185927/proyecto_INICIO, 2185927/proyecto_PROCESO, 2185927/proyecto_FIN, 2185927/proyecto_PROCESO, 2185927/proyecto_FIN, 2185927/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402185927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4495584 4495584

2023 2 CHP220402152686Proyecto de inversión3115382 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115381.61, modificado:3115381.61}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO. - 1752407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez175240 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.1, meta_modificada:2090.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CIRCUITO POLITECNICO, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL######## ######## 3115382 3115382 3115382 3115382 3115382 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-092-2022, contratista:C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3115381.61, importe_modificado:3115381.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.1}}{2152686/proyecto_INICIO, 2152686/proyecto_PROCESO, 2152686/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402152686FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3115382 3115382

2023 2 CHP220402152743Proyecto de inversión2067748 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067748.42, modificado:2061735.23}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACÁN. - 1762807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez176280 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.8, meta_modificada:1274.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO######## ######## 2061735 2061735 2061735 2061735 2061735 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-116-2022, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2067748.42, importe_modificado:2067748.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.8}}{2152743/proyecto_PROCESO, 2152743/proyecto_INICIO, 2152743/proyecto_FIN, 2152743/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402152743FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2067748 2061735

2023 2 CHP220402186422Proyecto de inversión195518.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195518.15, modificado:195518.15}}EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION PARA POZOPROFUNDO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 3565747 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo356574 S 3000 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON TERCER PONIENTE BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y , BRECHA RIO JALTENANGO LA OBRA SE UBICA EN LA18/5/2022 1/6/2022 195518.2 195518.2 195518.2 195518.2 195518.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-010/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:195518.15, importe_modificado:195518.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2186422/proyecto_INICIO, 2186422/proyecto_FIN, 2186422/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186422FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal195518.2 195518.2

2023 2 CHP220402195125Proyecto de inversión59903.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59903.14, modificado:59903.14}}EL PACAYAL PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 3819177 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo381917 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APRO######## ######## 59903.14 59903.14 59903.14 59903.14 59903.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-026/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:59903.14, importe_modificado:59903.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}}{2195125/proyecto_INICIO, 2195125/proyecto_FIN, 2195125/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402195125FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal59903.14 59903.14

2023 2 CHP220302109377Proyecto de inversión999995.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.5, modificado:999995.5}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BUENOS AIRES - 1146017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo114601 S 29 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.95, meta_modificada:772.95}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BUENOS AIRES  KILÓMETRO 12 + 100 BARRIO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SALIDA A SAN CRISTOBAL Y CALLE RASTRO MUNIC26/4/2022 26/7/2022 999995.5 999995.5 999995.5 999995.5 999995.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999995.5, importe_modificado:999995.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:772.95}}{2109377/proyecto_INICIO, 2109377/proyecto_PROCESO, 2109377/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109377FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal999995.5 999995.5

2023 2 CHP220302112164Proyecto de inversión1099333 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099333.48, modificado:1099333.48}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS. - 1277027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo127702 S 100 89 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS  KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSNGO-BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA BASURERO MUNI25/6/2022 ######## 1099333 1099333 1099333 1099333 1099333 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1099333.48, importe_modificado:1099333.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2112164/proyecto_INICIO, 2112164/proyecto_PROCESO, 2112164/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112164FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1099333 1099333

2023 2 CHP220302120984Proyecto de inversión1299999 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.0, modificado:1299999.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 1659487 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Mapastepec165948 S 251 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE EL MANGUITO BARRIO EL PEDREGAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE LA CAPILLA DE SAN AGUSTIN, lon:-92.89588199, lat:15.46031981}}15/8/2022 ######## 1299999 1299999 1299999 1299999 1299999 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-039/2022, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}}{2120984/proyecto_PROCESO, 2120984/proyecto_INICIO, 2120984/proyecto_FIN, 2120984/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302120984FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1299999 1299999

2023 2 CHP220302112869Proyecto de inversión1495301 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495301.38, modificado:1469858.18}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMOMUN - 1311717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo131171 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:511, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - CHAMOMUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO CHAMOMUN, 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA CHAMOMUN  PARA LLEG1/7/2022 ######## 1469858 1469858 1469858 1469858 1469858 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1495301.38, importe_modificado:1495301.38}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:33.0}}{2112869/proyecto_INICIO, 2112869/proyecto_PROCESO, 2112869/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112869FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1495301 1469858

2023 2 CHP220302110720Proyecto de inversión2486211 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486211.3, modificado:2486211.3}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO. - 1207667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo120766 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO ROSARIO  KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-BALAXTE Y CARRETERA BALAXTE-SAN A1/5/2022 30/8/2022 2486211 2486211 2486211 2486211 2486211 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2486211.3, importe_modificado:2486211.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2110720/proyecto_INICIO, 2110720/proyecto_PROCESO, 2110720/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110720FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2486211 2486211

2023 2 CHP220302110804Proyecto de inversión2874262 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874261.78, modificado:2874261.78}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 1210867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo121086 S 176 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11904.0, meta_modificada:11904.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2825, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + 29 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETE20/5/2022 20/8/2022 2874262 2874262 2874262 2874262 2874262 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2874261.78, importe_modificado:2874261.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11904.0}}{2110804/proyecto_INICIO, 2110804/proyecto_PROCESO, 2110804/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110804FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2874262 2874262

2023 2 CHP220302122334Proyecto de inversión1865023 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865022.54, modificado:1865022.54}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS. - 1723707 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Mapastepec172370 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN CHIAPANECA, 30576 UNIÓN CHIAPANECA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA BENITO JUAREZ CLAVE 07YV0353A Y AUN COSTADO D22/8/2022 22/9/2022 1865023 1865023 1865023 1865023 1865023 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-029/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1865022.54, importe_modificado:1865022.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{2122334/proyecto_INICIO, 2122334/proyecto_PROCESO, 2122334/proyecto_FIN, 2122334/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302122334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1865023 1865023

2023 2 CHP220302110180Proyecto de inversión2670287 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670286.93, modificado:2670286.93}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO, CLAVE 07DPB0721V. - 1180967 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua118096 S 41 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26694359, lat:17.1/6/2022 29/8/2022 2670287 2670287 2670287 2670287 2670287 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-027/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2670286.93, importe_modificado:2670286.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2110180/proyecto_INICIO, 2110180/proyecto_PROCESO, 2110180/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110180FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2670287 2670287

2023 2 CHP220302125744Proyecto de inversión2999457 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999456.97, modificado:2999456.97}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM. - 1887917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo188791 S 242 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.4, meta_modificada:1082.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LEQUILUM  KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-HOSPITAL BASICO Y CARRETERA HOSPITAL BASICO-CRUC1/9/2022 ######## 2999457 2999457 2999457 2999457 2999457 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0380/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999456.97, importe_modificado:2999456.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.4}}{2125744/proyecto_INICIO, 2125744/proyecto_PROCESO, 2125744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302125744FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2999457 2999457



2023 2 CHP220302112224Proyecto de inversión3554879 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3554879.29, modificado:3309406.93}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 1279697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez127969 S 112 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.4, meta_modificada:2356.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL S29/8/2022 ######## 3309407 3309407 3309407 3309407 3309407 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-045-2022, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3554879.29, importe_modificado:3554879.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.4}}{2112224/proyecto_INICIO, 2112224/proyecto_PROCESO, 2112224/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112224FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3554879 3309407

2023 2 CHP220302112227Proyecto de inversión2999188 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999188.24, modificado:2999188.24}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 1279837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo127983 S 185 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.4, meta_modificada:1661.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE 5F DE FEBRERO, CALLE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA  SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA10/6/2022 ######## 2999188 2999188 2999188 2999188 2999188 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999188.24, importe_modificado:2999188.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1661.4}}{2112227/proyecto_INICIO, 2112227/proyecto_PROCESO, 2112227/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112227FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2999188 2999188

2023 2 CHP220302116726Proyecto de inversión2875700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875700.48, modificado:2875700.48}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 1471377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo147137 S 142 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA IXCAN Y TERRACERIA MARAVILLA TENEJAPA, TERR12/7/2022 ######## 2875700 2875700 2875700 2875700 2875700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2875700.48, importe_modificado:2875700.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.0}}{2116726/proyecto_INICIO, 2116726/proyecto_PROCESO, 2116726/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116726FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2875700 2875700

2023 2 CHP220302113296Proyecto de inversión510522 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510522.0, modificado:510522.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO 2 A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON EL TARRAL - 1330957 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Huixtla133095 S 72 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:427.5, meta_modificada:427.5}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO AQUILES SERDAN  - TARRAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 CANTON TARRAL, 30644 CANTÓN EL TARRAL, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS S18/7/2022 ######## 510522 510522 510522 510522 510522 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/014/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:510522.0, importe_modificado:510522.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:427.5}}{2113296/proyecto_INICIO, 2113296/proyecto_FIN, 2113296/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal510522 510522

2023 2 CHP220302111209Proyecto de inversión1093379 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093379.11, modificado:1093379.11}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CAMPONTIC - 1229037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo122903 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1168, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN VICENTE CAMPONTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SAN VICENTE CAMPONTIC, 29950 SAN VICENTE CAMPOTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-HOSPITAL BASICO28/4/2022 28/7/2022 1093379 1093379 1093379 1093379 1093379 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1093379.11, importe_modificado:1093379.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2111209/proyecto_INICIO, 2111209/proyecto_PROCESO, 2111209/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302111209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1093379 1093379

2023 2 CHP220302105856Proyecto de inversión1523540 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523540.26, modificado:1523540.26}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL 1,612.00 - 567607 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua56760 S 23 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:341, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GUANALITO, 29907 EL GUANALITO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL EJIDO GUANALITO ES EL CAMINO NUEVO HACIA EL EJIDO SAN JUAN, lon:-92.27270211/1/2022 9/2/2022 1523540 1523540 1523540 1523540 1523540 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-006/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1523540.26, importe_modificado:1523540.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.0}}{2105856/proyecto_INICIO, 2105856/proyecto_PROCESO, 2105856/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1523540 1523540

2023 2 CHP220302117380Proyecto de inversión1000157 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000157.32, modificado:1000157.32}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ BULWA - 1501127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo150112 S 132 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERR18/7/2022 ######## 1000157 1000157 1000157 1000157 1000157 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000157.32, importe_modificado:100015{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2117380/proyecto_INICIO, 2117380/proyecto_FIN, 2117380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302117380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1000157 1000157

2023 2 CHP220302110225Proyecto de inversión3854059 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3854058.54, modificado:3854058.54}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES, CLAVE 07DPB2134S. - 1183097 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua118309 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES DEL EJIDO TORTUGUERO 11/6/2022 29/8/2022 3854059 3854059 3854059 3854059 3854059 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-028/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3854058.54, importe_modificado:3854058.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}{2110225/proyecto_PROCESO, 2110225/proyecto_INICIO, 2110225/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110225FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3854059 3854059

2023 2 CHP220402163288Proyecto de inversión847318.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847318.89, modificado:847318.89}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2584817 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua258481 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2482.0, meta_modificada:2482.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:506, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANJA - JATIEOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 400 EJIDO LA GRANJA, 29902 LA GRANJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO LA GRA1/9/2022 ######## 847318.9 847318.9 847318.9 847318.9 847318.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-091/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:847318.89, importe_modificado:847318.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2482.0}}{2163288/proyecto_INICIO, 2163288/proyecto_FIN, 2163288/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402163288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal847318.9 847318.9

2023 2 CHP220402165044Proyecto de inversión2611791 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611791.45, modificado:2611791.45}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS ZONA BAJA - 2677397 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya267739 S 357 358 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS 23 CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN DIVE######## ######## 2611791 2611791 2611791 2611791 2611791 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-05/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:2611791.45, importe_modificado:2611791.45}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2165044/proyecto_INICIO, 2165044/proyecto_PROCESO, 2165044/proyecto_INICIO, 2165044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402165044FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2611791 2611791

2023 2 CHP220402157690Proyecto de inversión1282267 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282266.68, modificado:1282266.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES - 2282887 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chicoasén228288 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.16, meta_modificada:354.16}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MALPASO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LA VILLITA Y CALLE CERRO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MALPASO SOBRE CALLEJON A DOS CUADRAS DEL PARQUE25/7/2022 12/9/2022 1282267 1282267 1282267 1282267 1282267 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1282266.68, importe_modificado:1282266.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.16}}{2157690/proyecto_PROCESO, 2157690/proyecto_INICIO, 2157690/proyecto_FIN, 2157690/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402157690FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1282267 1282267

2023 2 CHP230202234340Proyecto de inversión389984 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389984.03, modificado:389984.03}}MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO RURAL SACACOSECHA7 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Capitán Luis ¡ngel VidalFA001 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.26, meta_modificada:1.26}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:27, direccion:CAMINO  NUEVO GUAYABAL A PIEDRA BLANCA, lon:-92.581216, lat:15.554552}}13/3/2023 30/4/2023 389984 389984 389984 389984 389984 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132384, contratista:, convocante:MUNICIPIO CAPITAN LUIS  ANGEL VIDAL, monto:389984.03, importe_modificado:389984.03}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.26}}{2234340/proyecto_INICIO, 2234340/proyecto_FIN, 2234340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202234340FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 389984 389984

2023 2 CHP220202098585Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:251255.6}}MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN EL CHICHONAL7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.REDELECTRICACHICHONAL2022N 0 0 1320 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA, NUEVO VOLCAN CHICHONAL, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1101862, lat:17.7731794}}1/1/2022 ######## 251255.6 251255.6 251255.6 251255.6 251255.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:251225.6, importe_modificado:251225.6}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2098585/proyecto_INICIO, 2098585/proyecto_PROCESO, 2098585/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202098585FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos300000 251255.6

2023 2 CHP220202080103Proyecto de inversión3248392 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMON F. BALBOA BARRIO UNO - 811097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo81109 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3428.0, meta_modificada:3428.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - RAMON F. BALBOA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC Y TERRACE16/5/2022 15/9/2022 3248392 3248392 3248392 3248392 3248392 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3428.0}}{2080103/proyecto_INICIO, 2080103/proyecto_PROCESO, 2080103/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202080103FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3248392 3248392

2023 2 CHP220202079696Proyecto de inversión5715192 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5715191.87, modificado:5712083.34}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO. - 790147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo79014 S 90 102 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL ROSARIO  KILÓMETRO 38 + 4 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA EL ROSARIO  PA15/4/2022 15/7/2022 5712083 5712083 5712083 5712083 5712083 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5715191.87, importe_modificado:5715191.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:82.0}}{2079696/proyecto_INICIO, 2079696/proyecto_PROCESO, 2079696/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202079696FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5715192 5712083

2023 2 CHP220202084577Proyecto de inversión1258049 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 1033397 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103339 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE18/7/2022 15/9/2022 1258049 1258049 1258049 1258049 1258049 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}}{2084577/proyecto_INICIO, 2084577/proyecto_PROCESO, 2084577/proyecto_FIN, 2084577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1258049 1258049

2023 2 CHP220202074959Proyecto de inversión2199620 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199620.36, modificado:2192460.8}}CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 532107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo53210 S 134 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO ABASOLO EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO AGARRAMOS HACIA EL CAMINO15/4/2022 31/8/2022 2192461 2192461 2192461 2192461 2192461 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2199620.36, importe_modificado:2199620.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{2074959/proyecto_PROCESO, 2074959/proyecto_INICIO, 2074959/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202074959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2199620 2192461

2023 2 CHP220202098514Proyecto de inversión80000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:12214.8}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CHICHONAL7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.AGUACHICHONAL2022N 0 0 1320 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL, EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL, lon:-93.1098505, lat:17.772722}}1/1/2022 ######## 12214.8 12214.8 12214.8 12214.8 12214.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:12214.8, importe_modificado:12214.8}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2098514/proyecto_PROCESO, 2098514/proyecto_INICIO, 2098514/proyecto_FIN, 2098514/proyecto_PROCESO, 2098514/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202098514FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos80000 12214.8

2023 2 CHP220202081013Proyecto de inversión2218488 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218488.45, modificado:2218488.45}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 860097 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de El Porvenir86009 S 123 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABASOLO BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y AVENIDA QUINTA PONIENTE IGNACIO ZARAGOSA,    DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A10/3/2022 10/6/2022 2218488 2218488 2218488 2218488 2218488 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-004/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2218488.45, importe_modificado:2218488.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2081013/proyecto_INICIO, 2081013/proyecto_PROCESO, 2081013/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081013FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2218488 2218488

2023 2 CHP220202076343Proyecto de inversión8999725 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999724.81, modificado:8996354.67}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 616787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo61678 S 1200 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4081.0, meta_modificada:4081.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL ORIENTE EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA15/4/2022 15/8/2022 8996355 8996355 8996355 8996355 8996355 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8996354.67, importe_modificado:8996354.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4081.0}}{2076343/proyecto_PROCESO, 2076343/proyecto_INICIO, 2076343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal8999725 8996355

2023 2 CHP220302109518Proyecto de inversión2500109 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500108.83, modificado:2500108.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES. - 1152897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo115289 S 211 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - DOLORES  KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA OJO DE AGUA, CARRETERA CRUCER2/5/2022 5/8/2022 2500109 2500109 2500109 2500109 2500109 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500108.83, importe_modificado:2500108.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2109518/proyecto_INICIO, 2109518/proyecto_PROCESO, 2109518/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109518FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2500109 2500109

2023 2 CHP220302109951Proyecto de inversión4823422 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823422.36, modificado:4823422.36}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1169427 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua116942 S 315 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2476.2, meta_modificada:2476.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BASCÁN LUCHA BASCÁN, 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLE DEL EJIDO EL BASCAN, lon:-92.09196948, lat:17.38627432}}1/6/2022 29/8/2022 4823422 4823422 4823422 4823422 4823422 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-007/2022, contratista:JALM INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4823422.36, importe_modificado:4823422.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2476.2}}{2109951/proyecto_PROCESO, 2109951/proyecto_INICIO, 2109951/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109951FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4823422 4823422

2023 2 CHP220302109975Proyecto de inversión5258468 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258467.64, modificado:5258467.64}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1170527 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua117052 S 437 432 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4064.3, meta_modificada:4064.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CHAPULTEPEC  LAS OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL CALLE1/6/2022 29/8/2022 5258468 5258468 5258468 5258468 5258468 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5258467.64, importe_modificado:5258467.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4064.3}}{2109975/proyecto_INICIO, 2109975/proyecto_PROCESO, 2109975/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302109975FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5258468 5258468

2023 2 CHP220302110527Proyecto de inversión2563410 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563410.47, modificado:2563410.47}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO - 1196767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo119676 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2768.9, meta_modificada:2768.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - MONTEBELLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 51 + 2 EJIDO MONTEBELLO, 29950 MONTEBELLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO TIJUANA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA MONT1/1/2022 31/3/2022 2563410 2563410 2563410 2563410 2563410 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0189/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2563410.47, importe_modificado:2563410.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2768.9}}{2110527/proyecto_INICIO, 2110527/proyecto_PROCESO, 2110527/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302110527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2563410 2563410

2023 2 CHP220302111381Proyecto de inversión2820105 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820104.71, modificado:2820104.71}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD. - 1237137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo123713 S 208 249 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO LAS TAZASA,30/5/2022 30/8/2022 2820105 2820105 2820105 2820105 2820105 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2820104.71, importe_modificado:2820104.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}}{2111381/proyecto_INICIO, 2111381/proyecto_PROCESO, 2111381/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302111381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2820105 2820105

2023 2 CHP220302112660Proyecto de inversión1104844 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104843.75, modificado:1104843.75}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 1301327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo130132 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.46, meta_modificada:178.46}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - VISTA ALEGRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO RANCHO DORADO, TERRACERIA10/6/2022 ######## 1104844 1104844 1104844 1104844 1104844 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1104843.75, importe_modificado:1104843.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.46}}{2112660/proyecto_INICIO, 2112660/proyecto_PROCESO, 2112660/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1104844 1104844

2023 2 CHP220402160940Proyecto de inversión1237541 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237540.79, modificado:1237540.79}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2457957 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua245795 S 89 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 29904 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AH 50 MTS DEL LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.02114912, lat1/6/2022 29/8/2022 1237541 1237541 1237541 1237541 1237541 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-034/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1237540.79, importe_modificado:1237540.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2160940/proyecto_INICIO, 2160940/proyecto_PROCESO, 2160940/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402160940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1237541 1237541

2023 2 CHP220402161601Proyecto de inversión1766150 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766149.76, modificado:1766149.76}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2494677 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua249467 S 44 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:537, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION, 29908 LA ROSA DE BASCÁN 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ES LA1/6/2022 29/8/2022 1766150 1766150 1766150 1766150 1766150 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-002/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1766149.76, importe_modificado:1766149.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}{2161601/proyecto_PROCESO, 2161601/proyecto_INICIO, 2161601/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402161601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1766150 1766150

2023 2 CHP220302112921Proyecto de inversión830195.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830195.5, modificado:830195.5}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS. - 1313787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo131378 S 125 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.7, meta_modificada:40.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL-BARRIO EL PRIMOR, CALLE BARRIO EL PRIMOR-BARRIO LAS GAVIOTAS  PAR29/6/2022 30/9/2022 830195.5 830195.5 830195.5 830195.5 830195.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:830195.5, importe_modificado:830195.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.7}}{2112921/proyecto_INICIO, 2112921/proyecto_PROCESO, 2112921/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302112921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal830195.5 830195.5

2023 2 CHP220302113009Proyecto de inversión1842072 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842071.73, modificado:1842071.73}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA SAN ANDRES BUENAVISTA - 1317587 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá131758 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.82, meta_modificada:1.82}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS KM 0  - CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS KM 5.75 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 750 RANCHERIA SAN ANDRES BUENA VISTA, 30515 SAN ANDRÉS BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS  ENT1/6/2022 30/8/2022 1842072 1842072 1842072 1842072 1842072 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/010/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1842071.73, importe_modificado:1842071.73}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.82}}{2113009/proyecto_INICIO, 2113009/proyecto_PROCESO, 2113009/proyecto_INICIO, 2113009/proyecto_PROCESO, 2113009/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113009FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1842072 1842072

2023 2 CHP220302113330Proyecto de inversión2055904 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055903.94, modificado:2055903.94}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROBLE - 1332767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo133276 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL ROBLE  KILÓMETRO 65 + 850 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA EL RO15/7/2022 ######## 2055904 2055904 2055904 2055904 2055904 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2055903.94, importe_modificado:2055903.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2113330/proyecto_INICIO, 2113330/proyecto_PROCESO, 2113330/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2055904 2055904

2023 2 CHP220302113470Proyecto de inversión1330000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.05, modificado:1330000.05}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MATEO - 1339167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo133916 S 75 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3223, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN MATEO  KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO SAN MATEO, 29950 SAN MATEO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRAC15/7/2022 ######## 1330000 1330000 1330000 1330000 1330000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2022, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1330000.05, importe_modificado:1330000.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2113470/proyecto_INICIO, 2113470/proyecto_PROCESO, 2113470/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1330000 1330000

2023 2 CHP220402163297Proyecto de inversión604758.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604758.24, modificado:604758.24}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2585247 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua258524 S 70 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO JATIEOL - NUEVO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO JATLEOL, 29902 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO JATIEOL, lon1/9/2022 ######## 604758.2 604758.2 604758.2 604758.2 604758.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-092/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:604758.24, importe_modificado:604758.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.0}}{2163297/proyecto_PROCESO, 2163297/proyecto_FIN, 2163297/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402163297FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal604758.2 604758.2

2023 2 CHP220302113674Proyecto de inversión6500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6499944.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1348797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo134879 S 190 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES  PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMO DEL CENTRO DE LA CI1/3/2022 30/4/2022 6499944 6499944 6499944 6499944 6499944 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119840, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2600.0}}{2113674/proyecto_INICIO, 2113674/proyecto_PROCESO, 2113674/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302113674FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6500000 6499944

2023 2 CHP220402163519Proyecto de inversión277211.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277211.56, modificado:277211.56}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 2594347 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua259434 S 0 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.62, meta_modificada:862.62}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN FRENTE A LA CASA EJIDA POR LA IGLESIA CATOLICA , ABARC1/9/2022 30/9/2022 277211.6 277211.6 277211.6 277211.6 277211.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:277211.56, importe_modificado:277211.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.62}}{2163519/proyecto_INICIO, 2163519/proyecto_FIN, 2163519/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402163519FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal277211.6 277211.6

2023 2 CHP220402165109Proyecto de inversión135860.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135860.94, modificado:135860.94}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2683097 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua268309 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.05, meta_modificada:674.05}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEEL, 29904 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS UNICAS DOS CALLES DEL EJIDO, lon:-91.93044188, lat:17.223224/4/2022 1/5/2022 135860.9 135860.9 135860.9 135860.9 135860.9 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:135860.94, importe_modificado:135860.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.05}}{2165109/proyecto_PROCESO, 2165109/proyecto_INICIO, 2165109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402165109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal135860.9 135860.9

2023 2 CHP220402182240Proyecto de inversión16000.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE LA EL MILAGRO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3435607 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Jiquipilas343560 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:965, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL MILAGRO, 30442 EL MILAGRO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MI######## ######## 16000.4 16000.4 16000.4 16000.4 16000.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.3-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}{2182240/proyecto_INICIO, 2182240/proyecto_FIN, 2182240/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402182240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal16000.4 16000.4

2023 2 CHP230102208269Proyecto de inversión1810777 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810777.37, modificado:1810777.37}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES - 183067 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez18306 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERIA BASQUEN - 7 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA RANCHERIA BASQUEN, 30105 BASQUÉN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA1/3/2023 30/4/2023 1810777 1810777 1810777 1810777 1810777 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1810777.37, importe_modificado:1810777.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}}{2208269/proyecto_INICIO, 2208269/proyecto_PROCESO, 2208269/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen  el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen  el 100%., trimestre:2.0, usuCHP230102208269FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1810777 1810777

2023 2 CHP230102208515Proyecto de inversión498481 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498481.0, modificado:498481.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COPAINALÁ, CHIAPAS - 191717 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá19171 S 3762 3363 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS, lon:-93.210719, lat:17.09251978}}10/2/2023 24/2/2023 498481 498481 498481 498481 498481 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132586, contratista:, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:498481.0, importe_modificado:498481.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}}{2208515/proyecto_PROCESO, 2208515/proyecto_INICIO, 2208515/proyecto_PROCESO, 2208515/proyecto_INICIO, 2208515/proyecto_FIN, 2208515/proyecto_INICIO, 2208515/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230102208515FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal498481 498481

2023 2 CHP220402165874Proyecto de inversión467216.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467216.21, modificado:467216.21}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2721857 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua272185 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CU1/6/2022 30/7/2022 467216.2 467216.2 467216.2 467216.2 467216.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-088/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467216.21, importe_modificado:467216.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}{2165874/proyecto_PROCESO, 2165874/proyecto_INICIO, 2165874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402165874FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal467216.2 467216.2

2023 2 CHP220402184403Proyecto de inversión4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3502467 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Jiquipilas350246 S 6038 5558 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO LAS VEGAS, 30434 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS190D Y CALLE 5A PONIENTE, CALLE 1A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN1/12/2022 ######## 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/007-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2184403/proyecto_INICIO, 2184403/proyecto_FIN, 2184403/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402184403FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4500000 4500000

2023 2 CHP220402184752Proyecto de inversión378386.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378386.81, modificado:378386.81}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3510847 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Jiquipilas351084 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:860, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 85.9 - EJIDO FRANCISCO I MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30431 FRANCISCO I. MADERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA1/12/2022 ######## 378386.8 378386.8 378386.8 378386.8 378386.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:378386.81, importe_modificado:378386.81}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}}{2184752/proyecto_INICIO, 2184752/proyecto_PROCESO, 2184752/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402184752FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal378386.8 378386.8

2023 2 CHP220402185156Proyecto de inversión4185167 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185166.89, modificado:4185166.89}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y NIVELACION DE ANDADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3522377 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Jiquipilas352237 S 855 699 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.9, meta_modificada:1384.9}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANA1/12/2022 ######## 4185167 4185167 4185167 4185167 4185167 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/010-2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4185166.89, importe_modificado:4185166.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.9}}{2185156/proyecto_INICIO, 2185156/proyecto_PROCESO, 2185156/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402185156FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4185167 4185167

2023 2 CHP230202215839Proyecto de inversión1889894 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889893.56, modificado:1889893.56}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN GALEANA 2DA. SECCION - 232307 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez23230 S 98 85 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - GALEANA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA GALEANA 2A SECCIÓN, 29510 GALEANA 2DA. SECCIÓN (JOAQUÍN M. GUTIÉRREZ), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMAND1/3/2023 29/5/2023 1889894 1889894 1889894 1889894 1889894 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOGALEANA22023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1889893.56, importe_modificado:1889893.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}}{2215839/proyecto_FIN, 2215839/proyecto_INICIO, 2215839/proyecto_FIN, 2215839/proyecto_PROCESO, 2215839/proyecto_FIN, 2215839/proyecto_INICIO, 2215839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202215839FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1889894 1889894

2023 2 CHP230202216591Proyecto de inversión614575.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614575.35, modificado:614575.35}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS - 263727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas26372 S 523 463 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:109.01, meta_modificada:109.01}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIFERENTES PUNTOS6/3/2023 4/5/2023 614575.4 614575.4 614575.4 614575.4 614575.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/007/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:614575.35, importe_modificado:614575.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.01}}{2216591/proyecto_PROCESO, 2216591/proyecto_INICIO, 2216591/proyecto_FIN, 2216591/proyecto_INICIO, 2216591/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216591FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal614575.4 614575.4

2023 2 CHP230202216866Proyecto de inversión118874.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118874.2, modificado:118874.2}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL SECTOR 02 . - 279177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila27917 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD JOLNISHTIE - JOMAJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, CALLEJON JOMAJIL 3 LA OBRA SE ENCUE28/2/2023 14/3/2023 118874.2 118874.2 118874.2 118874.2 118874.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-006/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118874.2, importe_modificado:118874.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2216866/proyecto_INICIO, 2216866/proyecto_FIN, 2216866/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal118874.2 118874.2

2023 2 CHP220102066154Proyecto de inversión350000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:311158.4}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ALLENDE7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.ALUMBRADO ALLENDE2022N 0 0 21807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO ALLENDE, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.3503367, lat:17.721156}}1/1/2022 ######## 311158.4 311158.4 311158.4 311158.4 311158.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:311158.4, importe_modificado:311158.4}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2066154/proyecto_INICIO, 2066154/proyecto_PROCESO, 2066154/proyecto_INICIO, 2066154/proyecto_PROCESO, 2066154/proyecto_FIN, 2066154/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102066154FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos350000 311158.4

2023 2 CHP220102066168Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:85019.64}}MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN LA COL. SAN JUANITO (CABECERA MUNICIPAL)7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.HIDROELECTRICA2022N 0 0 21807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. SAN JUANITO, JUAREZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.194197, lat:17.608773}}1/1/2022 ######## 85019.64 85019.64 85019.64 85019.64 85019.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:85019.64, importe_modificado:85019.64}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2066168/proyecto_INICIO, 2066168/proyecto_PROCESO, 2066168/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220102066168FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos150000 85019.64

2023 2 CHP220302116796Proyecto de inversión432652 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432652.03, modificado:432652.03}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 1474187 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua147418 S 120 116 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL LOMA BONITA, 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.28984772,16/5/2022 13/8/2022 432652 432652 432652 432652 432652 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-069/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN,, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:432652.03, importe_modificado:432652.03}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2116796/proyecto_INICIO, 2116796/proyecto_FIN, 2116796/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302116796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal432652 432652

2023 2 CHP220302117179Proyecto de inversión1107719 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107718.93, modificado:1107718.93}}CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y VIENES PUBLICOS, NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE. - 1493297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo149329 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - VISTA ALEGRE  KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE COLONIA4/7/2022 4/10/2022 1107719 1107719 1107719 1107719 1107719 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1107718.93, importe_modificado:1107718.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}}{2117179/proyecto_INICIO, 2117179/proyecto_PROCESO, 2117179/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302117179FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1107719 1107719

2023 2 CHP220302117251Proyecto de inversión971746.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971746.64, modificado:971746.64}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD. - 1496527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo149652 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA LIBERTAD  KILÓMETRO 4 + 40 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MERCADO LA SELVA Y CARRETERA MERCADO LA SELVA14/7/2022 ######## 971746.6 971746.6 971746.6 971746.6 971746.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:971746.64, importe_modificado:971746.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2117251/proyecto_INICIO, 2117251/proyecto_PROCESO, 2117251/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302117251FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal971746.6 971746.6

2023 2 CHP220302117948Proyecto de inversión685571.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685571.86, modificado:685571.86}}AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE, COLECTOR SANITARIO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 1524027 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo152402 S 500 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE BARRIO SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA NORTE Y VEREDA A ENTRONQUE DE LINEA EMISO EXISTENT6/6/2022 6/7/2022 685571.9 685571.9 685571.9 685571.9 685571.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:685571.86, importe_modificado:685571.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}{2117948/proyecto_PROCESO, 2117948/proyecto_INICIO, 2117948/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302117948FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal685571.9 685571.9

2023 2 CHP230202217272Proyecto de inversión1536489 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536488.81, modificado:1536488.81}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ C.C.T. 07DPR3971W DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE. - 304147 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de las Rosas30414 S 42 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-ACCESO EL VERTEDOR, CARRETERA IXTAPILLA. KILÓMETRO 15 + 800 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSA7/2/2023 5/5/2023 1536489 1536489 1536489 1536489 1536489 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-IBE-002/2023, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1536488.81, importe_modificado:1536488.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2217272/proyecto_INICIO, 2217272/proyecto_FIN, 2217272/proyecto_PROCESO, 2217272/proyecto_FIN, 2217272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217272FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1536489 1536489

2023 2 CHP230202217470Proyecto de inversión73470 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73470.0, modificado:73470.0}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 01 - 315057 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila31505 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM ITURBIDE - CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CAL28/2/2023 14/3/2023 73470 73470 73470 73470 73470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-009/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:73470.0, importe_modificado:73470.0}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:3.0}}{2217470/proyecto_INICIO, 2217470/proyecto_FIN, 2217470/proyecto_PROCESO, 2217470/proyecto_FIN, 2217470/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal73470 73470

2023 2 CHP230202218129Proyecto de inversión602259 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602258.98, modificado:602258.98}}REHABILITACIÓN DE 7.5 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 349557 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas34955 S 226 198 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE SAN BENITO EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ALTAMIRTANO, LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE SAN BENITO CON DIRECCION A LA CALLE MORELOS, lon:16/1/2023 31/1/2023 602259 602259 602259 602259 602259 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:602258.98, importe_modificado:602258.98}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}}{2218129/proyecto_INICIO, 2218129/proyecto_FIN, 2218129/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal602259 602259

2023 2 CHP230202218562Proyecto de inversión893200 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893200.0, modificado:893200.0}}REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 374307 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mapastepec37430 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.62, meta_modificada:430.62}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 24 PONIENTE BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 SUR Y AVENIDA 12 SUR, SOBRE LA AVENIDA 24 PONIENTE SE ENCUENTRA UN RESTAURANTE DE NOMBRE PAMPA HONDA, lon:-92.90489/1/2023 23/1/2023 893200 893200 893200 893200 893200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-OT-002/2023, contratista:CONSTRUSELVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:893200.0, importe_modificado:893200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.62}}{2218562/proyecto_PROCESO, 2218562/proyecto_FIN, 2218562/proyecto_PROCESO, 2218562/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202218562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal893200 893200

2023 2 CHP220202071437Proyecto de inversión2723163 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723162.88, modificado:2723162.88}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 312497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo31249 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA  PA25/3/2022 25/6/2022 2723163 2723163 2723163 2723163 2723163 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2723162.88, importe_modificado:2723162.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}}{2071437/proyecto_PROCESO, 2071437/proyecto_INICIO, 2071437/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202071437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2723163 2723163

2023 2 CHP220202072454Proyecto de inversión787500.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:393750.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3937REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MINA ENTRE AV CENTRAL Y BARRANCA - 366847 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Metapa36684 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.8, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE MINA Y CALLE AV 5 DE FEBRERO, CALLE AV CENTRAL  CALLE MINA CON AV 5 DE FEBRERO Y CALLE AV CENTRAL,10/3/2022 10/5/2022 393750.5 393750.5 393750.5 393750.5 393750.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-002/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:393750.47, importe_modificado:393750.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2072454/proyecto_INICIO, 2072454/proyecto_FIN, 2072454/proyecto_PROCESO, 2072454/proyecto_FIN, 2072454/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202072454MUNICIPAL2022 Programa Municipal393750.5 0

2023 2 CHP220202072454Proyecto de inversión787500.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:393750.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3937REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MINA ENTRE AV CENTRAL Y BARRANCA - 366847 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Metapa36684 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.8, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE MINA Y CALLE AV 5 DE FEBRERO, CALLE AV CENTRAL  CALLE MINA CON AV 5 DE FEBRERO Y CALLE AV CENTRAL,10/3/2022 10/5/2022 393750.5 393750.5 393750.5 393750.5 393750.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-002/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:393750.47, importe_modificado:393750.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2072454/proyecto_INICIO, 2072454/proyecto_FIN, 2072454/proyecto_PROCESO, 2072454/proyecto_FIN, 2072454/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202072454FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal393750.5 393750.5

2023 2 CHP220202074240Proyecto de inversión6025019 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025018.58, modificado:5999594.95}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 486277 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua48627 S 14 158 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA LA ESCUEL7/4/2022 5/7/2022 5999595 5999595 5999595 5999595 5999595 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-043/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5999594.95, importe_modificado:5999594.95}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:172.0}}{2074240/proyecto_PROCESO, 2074240/proyecto_INICIO, 2074240/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202074240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6025019 5999595

2023 2 CHP220402186586Proyecto de inversión2220508 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220507.6, modificado:2220507.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ROBLE - 3570887 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de El Porvenir357088 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.92, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EL ROBLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 440 BARRIO EL ROBLE, 30976 EL ROBLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EL ROBLE Y CAMINO A EL ROBLE, DEL P1/6/2022 30/6/2022 2220508 2220508 2220508 2220508 2220508 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-014/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2220507.6, importe_modificado:2220507.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2186586/proyecto_PROCESO, 2186586/proyecto_INICIO, 2186586/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186586FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2220508 2220508

2023 2 CHP220402186678Proyecto de inversión1706621 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706620.97, modificado:1706620.97}}AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 3572307 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir357230 S 189 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:51, direccion:CALLE CALLE CENTRAL QUINCE DE MAYO BARRIO 15 DE MAYO, 30973 QUINCE DE MAYO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLE AL PANTEON 15 DE MAYO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN8/7/2022 30/9/2022 1706621 1706621 1706621 1706621 1706621 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1706620.97, importe_modificado:1706620.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2186678/proyecto_INICIO, 2186678/proyecto_FIN, 2186678/proyecto_PROCESO, 2186678/proyecto_FIN, 2186678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1706621 1706621

2023 2 CHP220402186684Proyecto de inversión2045156 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045156.14, modificado:2045156.14}}AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 3572497 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de El Porvenir357249 S 263 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:CALLE CALLE CENTRAL LAS PILAS BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE AGENCIA MUNICIPAL LAS PILAS Y CALLE CALLE LAS PILAS, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA E25/7/2022 30/9/2022 2045156 2045156 2045156 2045156 2045156 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2045156.14, importe_modificado:2045156.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2186684/proyecto_INICIO, 2186684/proyecto_PROCESO, 2186684/proyecto_FIN, 2186684/proyecto_PROCESO, 2186684/proyecto_FIN, 2186684/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402186684FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2045156 2045156

2023 2 CHP230202219434Proyecto de inversión300545.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300545.19, modificado:300545.19}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD MORELIA - 424327 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla42432 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO RIVERA GUADALUPE, MORELIA ESTÁ SITUADO A 4.4 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POB11/2/2023 25/3/2023 300545.2 300545.2 300545.2 300545.2 300545.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-013/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:300545.19, importe_modificado:300545.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}}{2219434/proyecto_INICIO, 2219434/proyecto_PROCESO, 2219434/proyecto_FIN, 2219434/proyecto_PROCESO, 2219434/proyecto_FIN, 2219434/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219434FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal300545.2 300545.2

2023 2 CHP230202219972Proyecto de inversión1387201 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387200.5, modificado:1387200.5}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PROL. GUAYACAN Y CALLE CONSTITUCION EN PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO - 461357 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque46135 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.98, meta_modificada:154.98}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION GUAYACAN COLONIA SANTO DIMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE EL CEDRO, CALLE LOS CIPRES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO UBICADO SOBRE LA PROLONG23/3/2023 6/6/2023 1387201 1387201 1387201 1387201 1387201 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-086-2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1387200.5, importe_modificado:1387200.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.98}}{2219972/proyecto_INICIO, 2219972/proyecto_PROCESO, 2219972/proyecto_INICIO, 2219972/proyecto_FIN, 2219972/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219972FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1387201 1387201

2023 2 CHP220202075351Proyecto de inversión2486374 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486374.35, modificado:2486374.35}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 560067 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua56006 S 162 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD7/4/2022 5/7/2022 2486374 2486374 2486374 2486374 2486374 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2486374.35, importe_modificado:2486374.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1620.0}}{2075351/proyecto_INICIO, 2075351/proyecto_PROCESO, 2075351/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202075351FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2486374 2486374

2023 2 CHP220202075412Proyecto de inversión1997342 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997341.6, modificado:1977086.36}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRES. - 563197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo56319 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA RUMB25/3/2022 25/6/2022 1977086 1977086 1977086 1977086 1977086 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1997341.6, importe_modificado:1997341.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2075412/proyecto_PROCESO, 2075412/proyecto_INICIO, 2075412/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202075412FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1997342 1977086

2023 2 CHP220202076230Proyecto de inversión5360922 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360922.02, modificado:5360922.02}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 611897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo61189 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3571.8, meta_modificada:3571.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2922, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE  KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A MONTE LIBANO Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA GUADA1/4/2022 30/6/2022 5360922 5360922 5360922 5360922 5360922 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5360922.02, importe_modificado:5360922.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3571.8}}{2076230/proyecto_PROCESO, 2076230/proyecto_INICIO, 2076230/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5360922 5360922

2023 2 CHP220202076276Proyecto de inversión999994.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.82, modificado:975679.98}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LAS MINAS - 613897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo61389 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2740, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LAS MINAS  KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS MINAS, 29950 REVOLUCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE OCTAVA ORIENTE, TERRACERIA LAS MINAS  PARA LL1/4/2022 1/7/2022 975680 975680 975680 975680 975680 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2022, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999994.82, importe_modificado:999994.{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}{2076276/proyecto_INICIO, 2076276/proyecto_PROCESO, 2076276/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal999994.8 975680

2023 2 CHP220202076487Proyecto de inversión1127678 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA - 624577 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá62457 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MER8/4/2022 8/7/2022 1127678 1127678 1127678 1127678 1127678 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2076487/proyecto_INICIO, 2076487/proyecto_PROCESO, 2076487/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1127678 1127678

2023 2 CHP220202076528Proyecto de inversión4698660 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698659.65, modificado:4698659.65}}ONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA - 627237 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá62723 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29890 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL ENCANTO Y TERRACERIA S1/4/2022 30/6/2022 4698660 4698660 4698660 4698660 4698660 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4698659.65, importe_modificado:4698659.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2076528/proyecto_INICIO, 2076528/proyecto_PROCESO, 2076528/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202076528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4698660 4698660

2023 2 CHP220302120578Proyecto de inversión1383793 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383793.23, modificado:1383793.23}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 29 CALLE ORIENTE ENTRE 1A. AVENIDA NORTE Y CARRETERA INNOMINADA - 1642247 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mapastepec164224 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 29 ORIENTE BARRIO 16 DE FEBRERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A. NORTE Y AVENIDA CARRETERA INNOMINADA,    A UNA CUADRA DEL CRUCE CARRETERO MAPASTEPECTAPACHULA, lon:-92.886241215/8/2022 ######## 1383793 1383793 1383793 1383793 1383793 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-030/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1383793.23, importe_modificado:1383793.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.0}}{2120578/proyecto_INICIO, 2120578/proyecto_PROCESO, 2120578/proyecto_FIN, 2120578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302120578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1383793 1383793

2023 2 CHP220402168348Proyecto de inversión2044057 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044057.44, modificado:2044057.44}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 2853587 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Socoltenango285358 S 332 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUETRA SOBRE EL TRAMO DE LA COLONIA BENITO JU######## ######## 2044057 2044057 2044057 2044057 2044057 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/26/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2044057.44, importe_modificado:2044057.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2168348/proyecto_PROCESO, 2168348/proyecto_INICIO, 2168348/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402168348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2044057 2044057

2023 2 CHP220402187436Proyecto de inversión305758.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305758.25, modificado:305758.25}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUNETAS EN NUEVO PROGRESO - 3595487 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo359548 S 82 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:487.95, meta_modificada:487.95}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL EN NUEVO PROGRESO COLONIA NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERERRO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA JERUSALEN PARA L1/6/2022 15/7/2022 305758.3 305758.3 305758.3 305758.3 305758.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-014/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:305758.25, importe_modificado:305758.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:487.95}}{2187436/proyecto_INICIO, 2187436/proyecto_FIN, 2187436/proyecto_PROCESO, 2187436/proyecto_FIN, 2187436/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402187436FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal305758.3 305758.3

2023 2 CHP230202221407Proyecto de inversión512716.2 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512716.2, modificado:512716.2}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SAN ANTONIO - 579187 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas57918 S 16 21 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.66, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN ANTONIO - RANCHERIA LA GRAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 660 RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENC3/4/2023 1/5/2023 512716.2 512716.2 512716.2 512716.2 512716.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:512716.2, importe_modificado:512716.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2221407/proyecto_INICIO, 2221407/proyecto_FIN, 2221407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal512716.2 512716.2

2023 2 CHP220202077236Proyecto de inversión766451.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766451.07, modificado:766451.07}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 664527 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua66452 S 2 17 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COROZAL, 29904 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.016/5/2022 13/8/2022 766451.1 766451.1 766451.1 766451.1 766451.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2022, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:766451.07, importe_modificado:766451.07}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}}{2077236/proyecto_INICIO, 2077236/proyecto_FIN, 2077236/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202077236FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal766451.1 766451.1

2023 2 CHP220202077313Proyecto de inversión3512671 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512670.62, modificado:3512670.62}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES. - 667807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo66780 S 59 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO NIÑOS HEROES, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERO9/5/2022 9/8/2022 3512671 3512671 3512671 3512671 3512671 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3512670.62, importe_modificado:3512670.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2077313/proyecto_INICIO, 2077313/proyecto_PROCESO, 2077313/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202077313FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3512671 3512671

2023 2 CHP220202078101Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN JAHUACA - 713067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo71306 S 51 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1819.0, meta_modificada:1819.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1876, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN SEBAASTIAN JAHUACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN JAHUACA, 29950 SAN SEBASTIÁN JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO LA EST1/4/2022 30/7/2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2022, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1819.0}}{2078101/proyecto_INICIO, 2078101/proyecto_PROCESO, 2078101/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202078101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3000000 3000000

2023 2 CHP220202078785Proyecto de inversión3357810 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357810.07, modificado:3493686.23}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 749497 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez74949 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.0, meta_modificada:2021.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAN9/6/2022 6/9/2022 3493686 3493686 3493686 3493686 3493686 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-014-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3537810.07, importe_modificado:3537810.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2021.0}}{2078785/proyecto_INICIO, 2078785/proyecto_PROCESO, 2078785/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202078785FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3357810 3493686

2023 2 CHP220402188397Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALE - 3626247 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de El Porvenir362624 S 2091 2003 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO MALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 340 EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LAS PILAS Y CAMINO A MALE UNO, EL PUNTO IND20/9/2022 ######## 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-029/2022, contratista:ROSARIO DE LEON VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}}{2188397/proyecto_INICIO, 2188397/proyecto_FIN, 2188397/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402188397FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2000000 2000000

2023 2 CHP220402173665Proyecto de inversión1146821 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146820.63, modificado:1146820.63}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SANTA ROSA - 3118777 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo311877 S 6198 5677 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE LA OBRA SE UBI6/9/2022 5/10/2022 1146821 1146821 1146821 1146821 1146821 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/049/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1146820.63, importe_modificado:1146820.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:880.0}}{2173665/proyecto_PROCESO, 2173665/proyecto_INICIO, 2173665/proyecto_FIN, 2173665/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402173665FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1146821 1146821

2023 2 CHP220402189491Proyecto de inversión2024928 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024927.71, modificado:2015451.21}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 3658957 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Oxchuc365895 S 875 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2603.2, meta_modificada:2603.2}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO MESBILJA - JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 260 COLONIA MESBILJA, 29450 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO MESBILJA Y CAMINO CAMINO A JAMCOSH, CAMINO CAMINO RUMBO A CABECERA MU5/4/2022 5/7/2022 2015451 2015451 2015451 2015451 2015451 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2024927.71, importe_modificado:2024927.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2603.2}}{2189491/proyecto_INICIO, 2189491/proyecto_PROCESO, 2189491/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:EN ESTA OBRA HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES POR $ 9,476.50 RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}}{obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es meCHP220402189491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2024928 2015451

2023 2 CHP230202222440Acción 264000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 664947 Chiapas 25 Chapultenango Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chapultenango66494 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}7/2/2023 ######## 264000 264000 264000 264000 264000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2222440/proyecto_INICIO, 2222440/proyecto_PROCESO, 2222440/proyecto_FIN, 2222440/proyecto_INICIO, 2222440/proyecto_PROCESO, 2222440/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFIQUE EL AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:VERIFIQUE EL AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:VERIFIQUE EL AVANCE FÍSICO, tCHP230202222440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal264000 264000

2023 2 CHP230202223222Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 724507 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón72450 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}22/2/2023 22/3/2023 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/194/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2223222/proyecto_INICIO, 2223222/proyecto_PROCESO, 2223222/proyecto_FIN, 2223222/proyecto_PROCESO, 2223222/proyecto_FIN, 2223222/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal300000 300000

2023 2 CHP230202223463Proyecto de inversión978674.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978674.68, modificado:978674.68}}REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 740387 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mezcalapa74038 S 4149 3819 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.1, meta_modificada:389.1}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 0 0 BARRIO SAN JUAN, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE EL PORVENIR, LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE Y TERMNA EN LA C15/2/2023 15/4/2023 978674.7 978674.7 978674.7 978674.7 978674.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-004/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:978674.68, importe_modificado:978674.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.1}}{2223463/proyecto_INICIO, 2223463/proyecto_PROCESO, 2223463/proyecto_FIN, 2223463/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal978674.7 978674.7

2023 2 CHP230202223489Proyecto de inversión1922325 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922324.64, modificado:1922324.64}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA ARROYO DELICIAS - 741947 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas74194 S 600 623 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA5/5/2023 15/6/2023 1922325 1922325 1922325 1922325 1922325 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1922324.64, importe_modificado:1922324.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2223489/proyecto_INICIO, 2223489/proyecto_FIN, 2223489/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202223489FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1922325 1922325

2023 2 CHP220202080152Proyecto de inversión3248392 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO NUEVO CENTRO - 815477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo81547 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 135 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TER18/5/2022 15/9/2022 3248392 3248392 3248392 3248392 3248392 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.9}}{2080152/proyecto_PROCESO, 2080152/proyecto_INICIO, 2080152/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202080152FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3248392 3248392

2023 2 CHP220302125864Proyecto de inversión1005902 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005902.32, modificado:1005902.32}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL. - 1893927 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá189392 S 90 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.75, meta_modificada:640.75}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 950 EJIDO EL VERGEL, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ROSARIO, TERRACERIA PERLA20/7/2022 ######## 1005902 1005902 1005902 1005902 1005902 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-049/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1005902.32, importe_modificado:1005902.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.75}}{2125864/proyecto_PROCESO, 2125864/proyecto_INICIO, 2125864/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302125864FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1005902 1005902

2023 2 CHP230202224088Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 786047 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78604 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MI10/1/2023 1/2/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130525, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2224088/proyecto_FIN, 2224088/proyecto_INICIO, 2224088/proyecto_FIN, 2224088/proyecto_PROCESO, 2224088/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224088FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202224099Proyecto de inversión1761300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO OCHO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 786897 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó78689 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CA1/2/2023 28/2/2023 1761300 1761300 1761300 1761300 1761300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131382, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2224099/proyecto_INICIO, 2224099/proyecto_FIN, 2224099/proyecto_PROCESO, 2224099/proyecto_FIN, 2224099/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1761300 1761300

2023 2 CHP230202224323Proyecto de inversión2070300 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070300.0, modificado:2070300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 804657 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó80465 S 134 201 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 10 COLONIA LA ESPERANZA, 29870 LA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIX13/3/2023 27/3/2023 2070300 2070300 2070300 2070300 2070300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131403, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2070300.0, importe_modificado:2070300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:67.0}}{2224323/proyecto_PROCESO, 2224323/proyecto_INICIO, 2224323/proyecto_FIN, 2224323/proyecto_INICIO, 2224323/proyecto_PROCESO, 2224323/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observacionesCHP230202224323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2070300 2070300

2023 2 CHP230202224338Proyecto de inversión1922564 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922563.79, modificado:1922563.79}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA NUEVO CHIHUAHUA - 805917 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas80591 S 481 491 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO CHIHUAHUA - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 001 EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENT6/5/2023 8/6/2023 1922564 1922564 1922564 1922564 1922564 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1922563.79, importe_modificado:1922563.79}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2224338/proyecto_INICIO, 2224338/proyecto_FIN, 2224338/proyecto_PROCESO, 2224338/proyecto_FIN, 2224338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202224338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1922564 1922564

2023 2 CHP230202225143Proyecto de inversión1024394 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024393.66, modificado:1024393.66}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO BAJO - 885827 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán88582 S 222 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BOCHOJBO BAJO, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS BOCHOBJO BA19/4/2023 23/5/2023 1024394 1024394 1024394 1024394 1024394 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1024393.66, importe_modificado:1024393.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2740.0}}{2225143/proyecto_INICIO, 2225143/proyecto_PROCESO, 2225143/proyecto_FIN, 2225143/proyecto_INICIO, 2225143/proyecto_PROCESO, 2225143/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1024394 1024394

2023 2 CHP230202225337Proyecto de inversión74576 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74576.0, modificado:74576.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO SAN MATEO - 901727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque90172 S 224 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO LA FAJA Y TERRACERIA SAN MAYEO, CONTINUACION LAS1/3/2023 28/4/2023 74576 74576 74576 74576 74576 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132651, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:74576.0, importe_modificado:74576.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2225337/proyecto_PROCESO, 2225337/proyecto_FIN, 2225337/proyecto_PROCESO, 2225337/proyecto_INICIO, 2225337/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202225337FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal74576 74576

2023 2 CHP220202081277Proyecto de inversión1356059 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356058.64, modificado:1356058.64}}CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 875047 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de El Porvenir87504 S 131 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS  - BARRIO CHIMALE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 910 BARRIO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO CHIMALAPA Y CAMINO JARDIN DE NIÑA10/5/2022 10/8/2022 1356059 1356059 1356059 1356059 1356059 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-011/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1356058.64, importe_modificado:1356058.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2081277/proyecto_INICIO, 2081277/proyecto_FIN, 2081277/proyecto_PROCESO, 2081277/proyecto_FIN, 2081277/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202081277FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1356059 1356059

2023 2 CHP220202082520Proyecto de inversión2963345 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963344.86, modificado:2963344.86}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 944347 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94434 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16  LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA4/7/2022 30/9/2022 2963345 2963345 2963345 2963345 2963345 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-029-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2963344.86, importe_modificado:2963344.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.0}}{2082520/proyecto_INICIO, 2082520/proyecto_PROCESO, 2082520/proyecto_FIN, 2082520/proyecto_INICIO, 2082520/proyecto_FIN, 2082520/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202082520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2963345 2963345

2023 2 CHP220202083893Proyecto de inversión1771146 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}}CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 1006537 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama100653 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.7, meta_modificada:1765.7}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE2/5/2022 30/7/2022 1771146 1771146 1771146 1771146 1771146 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.7}}{2083893/proyecto_INICIO, 2083893/proyecto_PROCESO, 2083893/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202083893FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1771146 1771146

2023 2 CHP220202084022Proyecto de inversión1013323 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}}CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 1012917 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama101291 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO D1/4/2022 30/6/2022 1013323 1013323 1013323 1013323 1013323 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2084022/proyecto_INICIO, 2084022/proyecto_PROCESO, 2084022/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084022FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1013323 1013323

2023 2 CHP220202084571Proyecto de inversión1771146 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}}CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 1033237 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103323 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE2/5/2022 30/7/2022 1771146 1771146 1771146 1771146 1771146 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.0}}{2084571/proyecto_INICIO, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_FIN, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084571FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1771146 1771146



2023 2 CHP220302127136Proyecto de inversión1122172 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122171.85, modificado:1122171.85}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 1953697 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua195369 S 82 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:526.0, meta_modificada:526.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA TILA EN EL KILOMETRO 2 ALADO DE LA TIENDA CON1/6/2022 29/8/2022 1122172 1122172 1122172 1122172 1122172 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1122171.85, importe_modificado:1122171.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}}{2127136/proyecto_INICIO, 2127136/proyecto_PROCESO, 2127136/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302127136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1122172 1122172

2023 2 CHP230202226594Proyecto de inversión34748.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34748.98, modificado:34748.98}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YETAL TZAC - 998497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón99849 S 55 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO SJUKLES - YETAL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO YETAL TZAC, 29940 YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA Y , SUMINISTRO E INSLATACIÓN DEL POSTE SE INSTALAR12/4/2023 25/4/2023 34748.98 34748.98 34748.98 34748.98 34748.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/263/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:34748.98, importe_modificado:34748.98}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2226594/proyecto_INICIO, 2226594/proyecto_PROCESO, 2226594/proyecto_FIN, 2226594/proyecto_PROCESO, 2226594/proyecto_FIN, 2226594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202226594FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal34748.98 34748.98

2023 2 CHP220202084649Proyecto de inversión1258049 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 1035987 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama103598 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE18/7/2022 15/9/2022 1258049 1258049 1258049 1258049 1258049 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}}{2084649/proyecto_INICIO, 2084649/proyecto_PROCESO, 2084649/proyecto_FIN, 2084649/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202084649FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1258049 1258049

2023 2 CHP220302130917Acción 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y VIALIDAD - 562497 Chiapas 65 Palenque PRODIM Sin identificarMunicipio de Palenque56249 N 0 0 132265 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}}5/7/2022 25/8/2022 80000 80000 80000 80000 80000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130726, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}{2130917/proyecto_INICIO, 2130917/proyecto_FIN, 2130917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302130917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal80000 80000

2023 2 CHP220402193863Proyecto de inversión1499574 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499574.06, modificado:1499574.06}}REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, EJIDO BELIN - 3784207 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Simojovel378420 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:EJIDO BERLÍN, 29822 BERLÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO BERLIN SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE AL MUNICIPIO DEL BOSQUE, lon:-92.70780835, lat:17.0989425}}######## ######## 1499574 1499574 1499574 1499574 1499574 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-013/2022, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1499574.06, importe_modificado:1499574.06}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}}{2193863/proyecto_INICIO, 2193863/proyecto_PROCESO, 2193863/proyecto_FIN, 2193863/proyecto_INICIO, 2193863/proyecto_PROCESO, 2193863/proyecto_FIN, 2193863/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402193863FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1499574 1499574

2023 2 CHP220402195030Proyecto de inversión75630.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75630.84, modificado:75630.84}}REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3A PTE SUR SALIDA A QUERETARO DEL BARRIO NUEVO POBLADO - 3815597 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo381559 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.52, meta_modificada:76.52}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCER A PONIENTE Y CARRETERA QUERETARO, CALLE A LA GUARDIANIA LA OBRA######## ######## 75630.84 75630.84 75630.84 75630.84 75630.84 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-024/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:75630.84, importe_modificado:75630.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.52}}{2195030/proyecto_INICIO, 2195030/proyecto_FIN, 2195030/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402195030FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal75630.84 75630.84

2023 2 CHP230202216443Proyecto de inversión868223 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.98, modificado:868222.98}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 03. - 257227 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila25722 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 100 + 1 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN 1 Y CALLE MIGUEL ALEMAN 2, CA21/3/2023 19/4/2023 868223 868223 868223 868223 868223 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0050/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2216443/proyecto_INICIO, 2216443/proyecto_FIN, 2216443/proyecto_PROCESO, 2216443/proyecto_FIN, 2216443/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202216443FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal868223 868223

2023 2 CHP220202098532Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:119764.2}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ARENA7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.AGUAARENA2022N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CALLE SIN NOMBRE, LA ARENA, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.108507, lat:17.786946}}1/1/2022 ######## 119764.2 119764.2 119764.2 119764.2 119764.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:119764.2, importe_modificado:119764.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2098532/proyecto_PROCESO, 2098532/proyecto_INICIO, 2098532/proyecto_FIN, 2098532/proyecto_PROCESO, 2098532/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202098532FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos200000 119764.2

2023 2 CHP220202098579Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:123424.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EL PARAISO7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoComunicacionesSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.CAMINO PARAISO2022N 0 0 638 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CALLE GUKTAPAN, EL PARAISO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.2243309, lat:17.7624993}}1/1/2022 ######## 123424 123424 123424 123424 123424 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:123424.0, importe_modificado:123424.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2098579/proyecto_PROCESO, 2098579/proyecto_INICIO, 2098579/proyecto_PROCESO, 2098579/proyecto_FIN, 2098579/proyecto_PROCESO, 2098579/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202098579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos150000 123424

2023 2 CHP220202098593Proyecto de inversión100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:150022.8}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ TEPATE ABAJO7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarAYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.ALUMBRADOTEAPATE2022N 0 0 639 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:CALLE INNOMINADA, SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.0388107, lat:17.799151}}1/1/2022 ######## 150022.8 150022.8 150022.8 150022.8 150022.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:150022.8, importe_modificado:150022.8}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2098593/proyecto_INICIO, 2098593/proyecto_PROCESO, 2098593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220202098593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos100000 150022.8

2023 2 CHP220402195657Proyecto de inversión306540.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306540.07, modificado:306540.07}}AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3835827 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chicoasén383582 S 2454 2658 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.2, meta_modificada:285.2}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.10955912, lat:16.96977866}}######## 3/11/2022 306540.1 306540.1 306540.1 306540.1 306540.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:306540.07, importe_modificado:306540.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.2}}{2195657/proyecto_INICIO, 2195657/proyecto_FIN, 2195657/proyecto_PROCESO, 2195657/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402195657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal306540.1 306540.1

2023 2 CHP220402195680Proyecto de inversión691127.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691127.07, modificado:691127.07}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 3836437 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chicoasén383643 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INFIERNILLO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE INFIERNILLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INFIERNILLO RUMBO A LA HERMITA, lon:-93.10763172, lat:16.9709######## ######## 691127.1 691127.1 691127.1 691127.1 691127.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-011/2022, contratista:OMAR FONSECA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:691127.07, importe_modificado:691127.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}}{2195680/proyecto_INICIO, 2195680/proyecto_FIN, 2195680/proyecto_INICIO, 2195680/proyecto_PROCESO, 2195680/proyecto_FIN, 2195680/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402195680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal691127.1 691127.1

2023 2 CHP220402195805Proyecto de inversión163838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163838.38, modificado:163838.38}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 3840097 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chicoasén384009 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO, lon:-93.10630171, lat:16.96708492}}######## 5/12/2022 163838.4 163838.4 163838.4 163838.4 163838.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:163838.38, importe_modificado:163838.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:120.0}}{2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_PROCESO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_PROCESO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402195805FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal163838.4 163838.4

2023 2 CHP220402195835Proyecto de inversión121397.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121397.69, modificado:121397.69}}MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 3840787 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chicoasén384078 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A BOMBANÁ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA A SARABIA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, lon:-93.100691/11/2022 ######## 121397.7 121397.7 121397.7 121397.7 121397.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:121397.69, importe_modificado:121397.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2195835/proyecto_PROCESO, 2195835/proyecto_FIN, 2195835/proyecto_INICIO, 2195835/proyecto_FIN, 2195835/proyecto_INICIO, 2195835/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402195835FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal121397.7 121397.7

2023 2 CHP220302105064Proyecto de inversión1968096 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13992.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19541CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO - 343217 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Metapa34321 S 350 450 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:800.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO REAL CANTON CATON LOS HULES, 30860 LOS HULES, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CAMINO REAL  CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA CALLE CENTRAL DE CABECERA MUNICIPAL23/2/2022 26/5/2022 1954103 1954103 1954103 1954103 1954103 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-001/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:1954103.06, importe_modificado:1954103.06}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}}{2105064/proyecto_FIN, 2105064/proyecto_INICIO, 2105064/proyecto_FIN, 2105064/proyecto_PROCESO, 2105064/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105064FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1954103 1954103

2023 2 CHP220302105064Proyecto de inversión1968096 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13992.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19541CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO - 343217 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Metapa34321 S 350 450 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:800.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO REAL CANTON CATON LOS HULES, 30860 LOS HULES, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CAMINO REAL  CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA CALLE CENTRAL DE CABECERA MUNICIPAL23/2/2022 26/5/2022 1954103 1954103 1954103 1954103 1954103 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-001/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:1954103.06, importe_modificado:1954103.06}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}}{2105064/proyecto_FIN, 2105064/proyecto_INICIO, 2105064/proyecto_FIN, 2105064/proyecto_PROCESO, 2105064/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105064MUNICIPAL2022 Programa Municipal13992.59 0

2023 2 CHP220302105447Proyecto de inversión3768203 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768202.93, modificado:3768202.93}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES - 445737 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua44573 S 178 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3558.0, meta_modificada:3558.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODO LAS CALLES DEL EJIDO YA QUE SON TODAS LAS CALLES DEL EJIDO LA OBRA, l2/5/2022 30/7/2022 3768203 3768203 3768203 3768203 3768203 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-070/2022, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768202.93, importe_modificado:3768202.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3558.0}}{2105447/proyecto_INICIO, 2105447/proyecto_PROCESO, 2105447/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105447FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3768203 3768203

2023 2 CHP220302138501Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:129920.0}}MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN CALLE REFORMA7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezHIDROMANTENIMIENTOREFORMA2022N 0 0 21084 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1969084, lat:17.6053798}}1/1/2022 ######## 129920 129920 129920 129920 129920 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:129920.0, importe_modificado:129920.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2138501/proyecto_INICIO, 2138501/proyecto_PROCESO, 2138501/proyecto_INICIO, 2138501/proyecto_PROCESO, 2138501/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302138501FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos150000 129920

2023 2 CHP220402155394Proyecto de inversión1646470 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646469.69, modificado:1646469.69}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 19A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA. - 2169417 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez216941 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.06, meta_modificada:844.06}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19A PONIENTE SUR COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA., CALLE 20A PONIENTE SUR UBICADOS EN EL######## ######## 1646470 1646470 1646470 1646470 1646470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-114-2022, contratista:C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1646469.69, importe_modificado:1646469.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.06}}{2155394/proyecto_INICIO, 2155394/proyecto_PROCESO, 2155394/proyecto_FIN, 2155394/proyecto_PROCESO, 2155394/proyecto_FIN, 2155394/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402155394FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1646470 1646470

2023 2 CHP220402155679Proyecto de inversión2118627 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118626.87, modificado:2139458.12}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 2180837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez218083 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL######## ######## 2139458 2139458 2139458 2139458 2139458 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-141-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2139458.12, importe_modificado:2139458.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}{2155679/proyecto_INICIO, 2155679/proyecto_FIN, 2155679/proyecto_PROCESO, 2155679/proyecto_FIN, 2155679/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402155679FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2118627 2139458

2023 2 CHP220302105808Proyecto de inversión4788963 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4788963.49, modificado:4788963.49}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL1486.50 - 553717 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua55371 S 94 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1486.5, meta_modificada:1486.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS VEGAS  - ARROYO EL ENCANTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO LAS VEGAS, 29904 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO LAS2/5/2022 30/7/2022 4788963 4788963 4788963 4788963 4788963 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-054/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4788963.49, importe_modificado:4788963.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1486.5}}{2105808/proyecto_INICIO, 2105808/proyecto_PROCESO, 2105808/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302105808FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4788963 4788963

2023 2 CHP220302106073Proyecto de inversión2694710 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694710.04, modificado:2694710.04}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DE 2080 ML. - 615247 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Salto de Agua61524 S 582 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE EL PANTEON DEL EJIDO, lon:-92.131148, lat:17.52757711}}10/3/2022 7/6/2022 2694710 2694710 2694710 2694710 2694710 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2694710.04, importe_modificado:2694710.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}}{2106073/proyecto_INICIO, 2106073/proyecto_PROCESO, 2106073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302106073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2694710 2694710

2023 2 CHP220302106089Proyecto de inversión1847663 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847663.23, modificado:1847663.23}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 617527 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua61752 S 184 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE E LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO Y TAMBIEN A UN COSTADO DE4/4/2022 2/7/2022 1847663 1847663 1847663 1847663 1847663 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-074/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1847663.23, importe_modificado:1847663.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1878.0}}{2106089/proyecto_INICIO, 2106089/proyecto_PROCESO, 2106089/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302106089FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1847663 1847663

2023 2 CHP220302106175Proyecto de inversión3352062 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352062.36, modificado:3352062.36}}REVESTIMIENTO DE CAMINO - 633237 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua63323 S 109 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.5, meta_modificada:765.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RUBI TULIJA  - GENERACION 95 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO RUBÍ TULIJA, 29904 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO RUBI TULIJA  GEN18/4/2022 16/7/2022 3352062 3352062 3352062 3352062 3352062 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-051/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3352062.36, importe_modificado:3352062.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.5}}{2106175/proyecto_INICIO, 2106175/proyecto_PROCESO, 2106175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302106175FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3352062 3352062

2023 2 CHP220302106226Proyecto de inversión5233495 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233495.37, modificado:5233495.37}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. - 645307 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua64530 S 20 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2263.0, meta_modificada:2263.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.18118496, lat:17.48010859}}5/5/2022 2/8/2022 5233495 5233495 5233495 5233495 5233495 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-062/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5233495.37, importe_modificado:5233495.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2263.0}}{2106226/proyecto_INICIO, 2106226/proyecto_PROCESO, 2106226/proyecto_FIN, 2106226/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220302106226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5233495 5233495

2023 2 CHP220402157414Proyecto de inversión1637003 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637003.31, modificado:1637003.31}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR. - 2270797 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez227079 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.65, meta_modificada:283.65}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A######## ######## 1637003 1637003 1637003 1637003 1637003 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-150-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1637003.31, importe_modificado:1637003.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.65}}{2157414/proyecto_PROCESO, 2157414/proyecto_INICIO, 2157414/proyecto_FIN, 2157414/proyecto_PROCESO, 2157414/proyecto_FIN, 2157414/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402157414FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1637003 1637003

2023 2 CHP220402198325Proyecto de inversión1975203 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975202.99, modificado:987601.51}}229259.- Jardin De Ni?os Sor Juana Ines De La Cruz (07DCC0045G)(Construcci¥nDe 01 ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red Electrica,RedHidrosanitaria,Muros DeContencion,Andadores,Plaza Civica,Escalones,Se?alizacion) y Rehabilitaci¥nDe 03 AulasDid?cticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022511D00601E11B103-5FI007BS 66 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Rinc¥n Chamula San Pedro, Rinc¥n Chamula, CHIS, lon:-92.932061, lat:17.199368}}1/1/2022 ######## 987601.5 987601.5 987601.5 987601.5 987601.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198325FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1975203 987601.5

2023 2 CHP220402198344Proyecto de inversión2723748 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723748.22, modificado:1361874.12}}229243.-Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (07DPB2694B)(Construcci¥n de01 AulaDid?ctica,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red El?ctricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Andadores,Plaza C¦vica,Asta Bandera ySe?alizacion))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B067-5FI007BS 218 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Crist¥bal de las Casas, San Crist¥bal de las Casas, CHIS, lon:-92.637564, lat:16.737022}}1/1/2022 ######## 1361874 1361874 1361874 1361874 1361874 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2723748 1361874

2023 2 CHP220402198348Proyecto de inversión4638014 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4638014.39, modificado:2240528.49}}229253.- Primaria Primero de Mayo (07DPB2481Z)(Construcc¥n de03 AulasDidacticas,ServiciosSanitarios yObra Exterior(Red El?ctricaExterior, RedHidrosanitariaExterior,Sustitici¥n dePlaza Civica,Asta Bandera,Andadores,Escalones,Barandal,Muros deMamposter y Re7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B073-5FI007BS 162 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Rinc¥n Chamula San Pedro, Rinc¥n Chamula, CHIS, lon:-92.932234, lat:17.199775}}1/1/2022 ######## 2240528 2240528 2240528 2240528 2240528 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4638014 2240528

2023 2 CHP220402198356Proyecto de inversión1959675 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959675.31, modificado:979837.66}}229314.- Primaria Ricardo Flores Magon (07DPB3094O)(Construcci¥n deServiciosSanitarios yObra Exterior(Red Electrica,RedHidrosanitaria,Asta Bandera,Andadores,Plaza Civica,Sustituci¥n deMalla,Demolici¥n deFirma ySe?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B082-5FI007BS 79 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS, lon:-93.374082, lat:16.761101}}1/1/2022 ######## 979837.7 979837.7 979837.7 979837.7 979837.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1959675 979837.7

2023 2 CHP220402198385Proyecto de inversión1266442 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266441.69, modificado:633220.85}}229310.- Primaria Fray Bartolome De Las Casas (07DPB2145Y)(Rehabilitaci¥nde 09 AulasDidacticas yDirecci¥n, ObraExterior(Se?alizaci¥n))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00701E11B148-5FI007BS 130 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:Chamula, Chiotic, CHIS, lon:-92.625097, lat:16.849262}}1/1/2022 ######## 633220.9 633220.9 633220.9 633220.9 633220.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1266442 633220.9

2023 2 CHP220402198395Proyecto de inversión2136920 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136920.2, modificado:1068460.1}}229296.- Telesecundaria 907 Juan Rulfo (07ETV0923Q)(Construcci¥n deLaboratorio -Taller y ObraExterior (RedElectrica, RedHidrosanitaria,Andadores ySe?alizaci¥n) y Rehabilitaci¥nde 03 AulasDidacticas yServiciosSanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022513D00601E11B120-5FI007BS 44 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:Chamula, Tzontehuitz, CHIS, lon:-92.578637, lat:16.834557}}1/1/2022 ######## 1068460 1068460 1068460 1068460 1068460 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198395FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2136920 1068460

2023 2 CHP220402198814Proyecto de inversión2703980 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703979.84, modificado:1890893.11}}2215003.-Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la Primaria Luis Echeverria Álvarez con CCT: 07DPB0887C, ubicada en la localidad de Chijil municipio de San Juan Cancuc.(Construcción de1 aula didácticaestructura RC6X8 (Edificio I),muro7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730022512D00601E11B131-5FR1410S 84 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.29, meta_modificada:1383.29}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:San Juan Cancuc, Chijil, CHIS, lon:-92.401325, lat:16.947833}}1/1/2022 ######## 1890893 1890893 1890893 1890893 1890893 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2215003-FFS-011, contratista:Brenda Belen López Gordillo, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:2701275.86, importe_modificado:2701275.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.29}}{2198814/proyecto_INICIO, 2198814/proyecto_PROCESO, 2198814/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402198814FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 23-Provisiones Salariales y EconómicasR141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados2703980 1890893

2023 2 CHP220402177758Proyecto de inversión1591816 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591816.29, modificado:1591816.29}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN ISIDRO EN NUEVA PALESTINA - 3289797 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo328979 S 2103 2192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA GUERRER19/9/2022 ######## 1591816 1591816 1591816 1591816 1591816 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1591816.29, importe_modificado:1591816.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}}{2177758/proyecto_PROCESO, 2177758/proyecto_INICIO, 2177758/proyecto_FIN, 2177758/proyecto_PROCESO, 2177758/proyecto_FIN, 2177758/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402177758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1591816 1591816

2023 2 CHP220402182694Proyecto de inversión613846 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613846.01, modificado:613846.01}}REHABILITACION DE 28 TECHOS FIRME EN NUEVO MILENIO 15 DE SEPTIEMBRE - 3449377 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Angel Albino Corzo344937 S 90 84 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE DE NUEVO MILENIO 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEBA INDEPENDENCIA BARRIO NUEVO MILENIO, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CAR4/8/2022 21/9/2022 613846 613846 613846 613846 613846 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/006/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:460384.51, importe_modificado:460384.51}, ctto2: {tipo_obra:Se{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2182694/proyecto_INICIO, 2182694/proyecto_PROCESO, 2182694/proyecto_FIN, 2182694/proyecto_PROCESO, 2182694/proyecto_FIN, 2182694/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402182694FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal613846 613846

2023 2 CHP220402183642Proyecto de inversión3501867 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501867.45, modificado:3501867.45}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO 1A ETAPA - 3478677 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa347867 S 134 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ARGENTINA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 30182 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA TO######## ######## 3501867 3501867 3501867 3501867 3501867 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/APO-20/22, contratista:CAMINOS Y TERRACERIAS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3501867.45, importe_modificado:3501867.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}{2183642/proyecto_INICIO, 2183642/proyecto_FIN, 2183642/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP220402183642FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2022 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3501867 3501867


