

Total: 624

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300219295	Apoyo Para La Adquisición De Insumos Para El Cultivo Del Maíz	FORTAMIN-2012-06	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	00	Tonelada	1,646	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: EN ESTE PROYECTO EL MONTO TOTAL ES DE \$ 580,000.00 PERO SOLAMENTE SE TOMA EL IMPORTE DE \$ 235,000.00 PARA EJERCERLO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013, CABE MENCIONAR QUE EXISTE MEZCLA DE EJERCICIOS CON FORTAMIN DEL EJERCICIO 2012 POR UN IMPORTE DE \$45,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200156113	Fortalecimiento A La Seguridad Publica Municipal	FORTAMIN 2013 02	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,058,109	\$1,058,119	\$1,058,119	\$1,058,119	\$1,058,119	\$1,058,119	\$669,254	100.00	00	Expediente	7,200	100.00	75.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 63.25% / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 75% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 63.25%, Y UN AVANCE FÍSICO DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200156249	Prevencion Social A La Violencia Y Delincuencia Con Participacion Ciudadana	FORTAMIN 2013 - 01	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$135,016	\$135,016	\$135,016	\$135,016	\$135,016	\$135,016	\$66,000	100.00	00	Expediente	7,200	100.00	75.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 48.88% / Física: LA ACCION LLEVA UN AVANCE FÍSICO DEL 75% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 48.88%, LA ACCION LLEVA UN AVANCE FÍSICO DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200156262	Contratacion De Un Secretario Ejecutivo Del Consejo De Seguridad Publica	FORTAMIN 2013 -03	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$88,040	\$88,040	\$88,040	\$88,040	\$88,040	\$88,040	\$54,000	100.00	00	Expediente	1,800	100.00	75.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 61.34% / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 75% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 61.34% Y FÍSICO DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200156297	Contratacion De Personal Para Limpia Municipal	FORTAMIN 2013 - 05	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$166,957	\$166,957	\$166,957	\$166,957	\$166,957	\$166,957	\$108,000	100.00	00	Persona	6	100.00	75.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.69% / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 75% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.69% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200156356	Apoyo Para La Adquisición De Insumos Para El Cultivo Del Maíz	FORTAMIN 2013 06	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	00	Tonelada	1,646	100.00	100.00	Financiera: LA ACCION FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN ESTE PROYECTO EL MONTO TOTAL ES DE \$580,000.00 PERO SOLAMENTE SE TOMA EL IMPORTE DE \$345,000.00 PARA EJERCERLO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013, CABE MENCIONAR QUE EXISTE MEZCLA DE EJERCICIOS CON FORTAMIN DEL EJERCICIO 2012 POR UN IMPORTE DE \$135,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200156401	Curso Taller Para Ampliación De Capacidad Laborales	FORTAMIN 2013 - 08	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,900	\$24,600	\$24,600	\$24,600	\$24,600	\$24,600	\$24,600	\$24,600	100.00	00	Expediente	150	100.00	100.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: EN ESTA ACCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REGISTRO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$10900.00, Y EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE CORRIÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRAS \$ 24600.00, POR MODIFICACION DEL PRESUPUESTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200159418	Desayunos Escolares	FORTAMIN 2013 10	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$815,898	\$815,898	\$815,898	\$815,898	\$815,898	\$815,898	\$523,218	100.00	00	Alumno	1,092	100.00	75.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.13% / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 75% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.13%, Y UN AVANCE FÍSICO DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	