

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP00130300212600	Evaluación Y Seguimiento De Obras Y Acciones Del Ramo 33	116-04-0003	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,371,900	\$1,371,900	\$1,371,900	\$1,371,900	\$1,371,900	\$1,371,900	\$1,371,900	100.00	\$0	Servicio	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212705	Adquisición De Vehículo Para La Umpc	116-04-0005	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$213,400	\$213,400	\$213,400	\$213,400	88.92	\$0	Vehículo	1,788	100.00	100.00	Financiera: obra con ahorro presupuestal del \$ 26500.47 / Física: obra con ahorro presupuestal del \$ 26500.47 / Registro: obra con ahorro presupuestal del \$ 26500.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212725	Programa Permanente Para La Limpieza Del Municipio	116-04-0004	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	100.00	\$0	Persona	1,788	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al cien por ciento / Física: obra terminada al cien por ciento / Registro: obra terminada al cien por ciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242291	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal	116-04-0008	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,795,323	\$1,795,323	\$1,795,323	\$1,795,323	\$1,795,323	\$1,795,323	\$1,795,323	100.00	\$0	POLICIA	1,788	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL 0.24 / Física: SE CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL 0.24 / Registro: SE CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL 0.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242309	Evaluación De Los Distintos Programas Y Acciones	116-04-0009	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$114,303	\$114,303	\$114,303	\$114,303	\$114,303	\$114,303	\$114,303	100.00	\$0	Informe	1,788	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN PORCIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242370	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza	116-04-0010	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	POLICIA	1,788	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100060940	Desayunos Escolares	116-04-0002	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$502,907	\$502,907	\$502,907	\$502,907	\$502,907	\$502,907	\$502,907	100.00	\$0	DESAYUNO	1,471,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.