

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |           |           |                 |                        |                                 |   |                          |                  | Resumen Financiero |              |             |            |                         | Resumen Físico |           |           | Observaciones |        |          |           |                  |           |                          |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito    | Tipo de Activos | Programa Fondo Comunal | Programa Fondo Comunal - Objeto | Nombre  | Justificación Específica | Tipo de Proyecto | Estado             | Ciclo Actual | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonarios) | Comprometido   | Despejado | Ejecutado |               | Pagado | % Avance | Indicador | Unidad de Medida | Población | Avance Anual hasta Junio |  |
| 091113200112416                  | Operación Integral Para la Salud de San Pablito Indígena | 112040211M01010    | Alagoa  | Indeclara | Indeclara | Municipal | Operaciones     | 001 PASA               |                                 | El Apoyatamiento Federal para Incluidos Federales y Municipales | Dependencia Estatal      | Salud            | En Ejecución       |              |             |            |                         |                |           |           |               | 0.00   |          |           |                  |           |                          | Elaboración / Faltan / mejoraría la Unidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el porcentaje de cumplimiento de ejecución. |