

AÑO	DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ESTADO_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO TITULO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES
2018	3		CHP18180201142890	Proyecto de inversión	182,205.51	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Bacheo De Calles Piedad	48-Jalisco	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR06	N	0	0	0
2018	3		CHP17170401043552	Proyecto de inversión	1,998,879.78	[f] [ciclo_recursos-2017, ramo:2]	Construcción De Barda	48-Jalisco	Otros proyectos de Invers Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HIR01	N	0	0	0
2018	3		CHP180301388404	Proyecto de inversión	4,027,776.59	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Pavimentación de calles	48-Jalisco	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		Secretaría de obra Pública y Cor	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201142997	Proyecto de inversión	86,354.05	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Mantenimiento De Cam	48-Jalisco	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR10	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201142987	Proyecto de inversión	80,229.22	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Mantenimiento De Cam	48-Jalisco	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR09	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201143010	Proyeto de inversión	155,528.23	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Construcción De Vag	48-Jalisco	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR12	N	0	0	0
2018	3		CHP00180201134782	Proyecto de inversión	75,853.34	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Mantenimiento De Alum	62-Ostuañ	Programa de Inversión de Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE OSTUAÑ	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201142923	Proyecto de inversión	233,344.38	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Mantenimiento De S.1	48-Jalisco	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR08	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201143020	Proyecto de inversión	494,185.01	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Mantenimiento Y Con	48-Jalisco	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR13	N	0	0	0
2018	3		CHP00180201134766	Proyecto de inversión	99,570.00	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Mantenimiento Alumbri	62-Ostuañ	Programa de Inversión de Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE OSTUAÑ 2	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201142648	Proyecto de inversión	16,824.31	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Rehabilitación De Dren	48-Jalisco	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar		MUJCPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR04	N	0	0	0
2018	3		CHP17180201142351	Proyecto de inversión	252,509.71	[f] [ciclo_recursos-2017, ramo:2]	Rehabilitacion Del Sist	48-Jalisco	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de JUAREZ CHAPAS HDR02	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201142382	Proyeto de inversión	43,731.68	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Rehabilitación De Dren	48-Jalisco	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de JUAREZ CHAPAS HDR03	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201142690	Proyecto de inversión	108,881.04	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Pavimention Com-Cad	48-Jalisco	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR05	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201143006	Proyecto de inversión	396,545.47	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Mantenimiento De Alum	48-Jalisco	Programa de Inversión de Seguridad	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR11	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201142115	Proyecto de inversión	111,579.77	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Pavimentacion Con Cond	48-Jalisco	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR01	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201143030	Proyecto de inversión	208,028.91	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Construcción De Pasos F	48-Jalisco	Programa de Inversión de Urbanización	Sin identificar		Municipio de JUAREZ CHAPAS HDR15	N	0	0	0
2018	3		CHP180301389624	Proyecto de inversión	9,752,758.75	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Programa de mantenim	62-Ostuañ	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		Secretaría de obra Pública y Cor	1522116058011280760	N	0	0
2018	3		CHP180301389101	Proyecto de inversión	5,086,206.90	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Mantenimiento de cald	68-Pichucalco	Otros Programas de Invers	Sin identificar		Secretaría de obra Pública y Cor	1522116058011280980	N	0	0
2018	3		CHP00180201134778	Proyeto de inversión	200,000.00	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Rehabilitación De Alum	62-Ostuañ	Programa de Inversión de Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE OSTUAÑ 1	N	0	0	0
2018	3		CHP00180201134757	Proyecto de inversión	852,215.65	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Construcción De Alumbr	62-Ostuañ	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE OSTUAÑ	N	0	0	0
2018	3		CHP18180201143027	Proyecto de inversión	103,751.00	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	Rehabilitación De Banq	48-Jalisco	Programa de Inversión de Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS HDR14	N	0	0	0
2018	3		CHP180301389019	Proyecto de inversión	162,400.00	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	RENTA DE CAMION PIPA	48-Jalisco	Otros proyectos de Invers	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS GA1837	N	0	0	0
2018	3		CHP180301389035	Proyecto de inversión	162,400.00	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	RENTA DE CAMION PAPA	48-Jalisco	Proyecto de Inversión de Salud	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS GA1838	N	0	0	0
2018	3		CHP180301389013	Proyecto de inversión	669,076.97	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	PAVIMENTACION DE CAL	48-Jalisco	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS GA1822	N	0	0	0
2018	3		CHP180301389028	Proyecto de inversión	722,100.00	[f] [ciclo_recursos-2018, ramo:2]	RENTA DE CAMION VAG	48-Jalisco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS GA1836	N	0	0	0

DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOGRAFICA	DETALLE_PROYECTO GEOGRAFICAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO REALIZADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCERO PAGADO	AVANCE_FINA CONTRATOS	AVANCES_FISC FOTOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIDO FLUIDO
948	[meta1: [unidad_medida]8		1 [geol: [cve_municipio:48,	01-04-2018	01-06-2018	182,205.51	182,205.51	182,205.51	182,205.51	182,205.51	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282592/proyecto		En Ejecución	Validado avances
7286	[meta1: [unidad_medida]8		1 [geol: [cve_municipio:48,	13-11-2017	01-12-2017	1,498,879.78	1,498,879.78	1,498,879.78	1,498,879.78	1,498,879.78	[ctto1: [tipo_	[meta1: [avanc: [1178884/proyecto		En Ejecución	Validado avances
22990	[meta1: [unidad_medida]8		1 [geol: [cve_municipio:48,	01-10-2018	31-12-2018	4,027,776.59	-00	-00	-00	-00	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1388404/proyecto		En Ejecución	Validado / Registrado avances
189	[meta1: [unidad_medida]7		1 [geol: [cve_municipio:48,	01-03-2018	01-07-2018	86,354.05	86,354.05	86,354.05	86,354.05	86,354.05	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282716/proyecto		En Ejecución	Validado avances
241	[meta1: [unidad_medida]7		1 [geol: [cve_municipio:48,	01-05-2018	01-06-2018	80,229.22	80,229.22	80,229.22	80,229.22	80,229.22	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282704/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2062	[meta1: [unidad_medida]8		1 [geol: [cve_municipio:48,	01-06-2018	01-07-2018	155,528.23	155,528.23	155,528.23	155,528.23	155,528.23	[meta1: [avanc: [1282736/proyecto		En Ejecución	Validado avances	
17067	[meta1: [unidad_medida]3		1 [geol: [cve_municipio:62,	05-05-2018	01-05-2018	75,851.34	75,851.34	75,851.34	75,851.34	75,851.34	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1273550/proyecto		En Ejecución	Validado avances
1200	[meta1: [unidad_medida]7		1 [geol: [cve_municipio:48,	05-05-2018	01-07-2018	233,344.38	233,344.38	233,344.38	233,344.38	233,344.38	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282634/proyecto		En Ejecución	Validado avances
189	[meta1: [unidad_medida]7		1 [geol: [cve_municipio:48,	15-06-2018	01-07-2018	494,185.01	494,185.01	494,185.01	494,185.01	494,185.01	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282744/proyecto		En Ejecución	Validado avances
17067	[meta1: [unidad_medida]1		1 [geol: [cve_municipio:62,	01-02-2018	01-05-2018	99,570.00	99,570.00	99,570.00	99,570.00	99,570.00	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1273533/proyecto		En Ejecución	Validado avances
1141	[meta1: [unidad_medida]1		1 [geol: [cve_municipio:48,	10-04-2018	01-05-2018	16,824.31	16,824.31	16,824.31	16,824.31	16,824.31	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282289/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2000	[meta1: [unidad_medida]1		1 [geol: [cve_municipio:48,	05-04-2018	01-08-2018	252,509.71	252,509.71	252,509.71	252,509.71	252,509.71	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1261959/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2000	[meta1: [unidad_medida]1		1 [geol: [cve_municipio:48,	05-04-2018	01-05-2018	43,731.68	43,731.68	43,731.68	43,731.68	43,731.68	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282002/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2000	[meta1: [unidad_medida]1		1 [geol: [cve_municipio:48,	15-04-2018	01-05-2018	108,881.04	108,881.04	108,881.04	108,881.04	108,881.04	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282245/proyecto		En Ejecución	Validado avances
7290	[meta1: [unidad_medida]1		1 [geol: [cve_municipio:48,	01-01-2018	01-09-2018	396,545.47	396,545.47	396,545.47	396,545.47	396,545.47	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282727/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2000	[meta1: [unidad_medida]1		1 [geol: [cve_municipio:48,	20-04-2018	01-07-2018	111,579.77	111,579.77	111,579.77	111,579.77	111,579.77	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1281709/proyecto		En Ejecución	Validado avances
6000	[meta1: [unidad_medida]1		1 [geol: [cve_municipio:48,	01-07-2018	01-07-2018	208,029.41	208,029.41	208,029.41	208,029.41	208,029.41	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282755/proyecto		En Ejecución	Validado avances
18600	[meta1: [unidad_medida]8		1 [geol: [cve_municipio:62,	01-10-2018	31-12-2018	9,752,758.75	4,792,948.49	4,792,948.49	4,792,948.49	4,792,948.49	[ctto1: [tipo_	[meta1: [avanc: [1389624/proyecto		En Ejecución	Validado / Registrado avances
29813	[meta1: [unidad_medida]9		1 [geol: [cve_municipio:68,	01-10-2018	31-12-2018	5,086,206.90	-00	-00	-00	-00	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1389101/proyecto		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0 [meta1: [unidad_medida]8			1 [geol: [cve_municipio:62,	01-01-2018	01-02-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1273543/proyecto		En Ejecución	Validado avances
0 [meta1: [unidad_medida]8			1 [geol: [cve_municipio:62,	01-01-2018	01-06-2018	852,231.65	852,231.65	852,231.65	852,231.65	852,231.65	Sin contratos	[meta1: [avanc: [127524/proyecto		En Ejecución	Validado avances
7862	[meta1: [unidad_medida]8		1 [geol: [cve_municipio:48,	01-07-2018	01-07-2018	103,751.09	103,751.09	103,751.09	103,751.09	103,751.09	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1282752/proyecto		En Ejecución	Validado avances
21038	[meta1: [unidad_medida]1	2	[geol: [cve_municipio:48,	01-06-2018	30-09-2018	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1389019/proyecto		Terminado	Validado / Registrado avances
21038	[meta1: [unidad_medida]1	2	[geol: [cve_municipio:48,	01-06-2018	30-09-2018	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1389035/proyecto		Terminado	Validado / Registrado avances
7290	[meta1: [unidad_medida]7		1 [geol: [cve_municipio:48,	10-09-2018	25-09-2018	669,076.97	669,076.97	669,076.97	669,076.97	669,076.97	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1389013/proyecto		Terminado	Validado / Registrado avances
21038	[meta1: [unidad_medida]1	2	[geol: [cve_municipio:48,	14-01-2018	30-09-2018	722,100.00	722,100.00	722,100.00	722,100.00	722,100.00	Sin contratos	[meta1: [avanc: [1389028/proyecto		Terminado	Validado / Registrado avances