

11,087,864,209.18

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP18180201086749	Proyecto de inversión	66,186.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Cuar	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301315820	Proyecto de inversión	193,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP210201925064	Proyecto de inversión	1,078,166.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210301997807	Proyecto de inversión	2,264,164.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE V	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210402020201	Proyecto de inversión	30,155.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP210402053278	Proyecto de inversión	2,232,729.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	219355.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP210402058359	Proyecto de inversión	8,054,690.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220102060673	Proyecto de inversión	25,502,831.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060676	Proyecto de inversión	12,935,835.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060678	Proyecto de inversión	26,845,231.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060699	Proyecto de inversión	14,389,848.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060702	Proyecto de inversión	13,397,794.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060708	Proyecto de inversión	21,302,070.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060719	Proyecto de inversión	11,158,121.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061301	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102062702	Proyecto de inversión	1,000,156.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102063482	Proyecto de inversión	28,508,263.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la ter	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220102063540	Proyecto de inversión	589,872,830.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Dob	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102063565	Proyecto de inversión	3,246,945.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229013.- Primaria Reg	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063576	Proyecto de inversión	24,819,433.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063589	Proyecto de inversión	27,488,896.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102064005	Proyecto de inversión	725,778.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Acceso a Justicia para	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064007	Proyecto de inversión	1,132,160.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Sistema Nacional de l	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064344	Proyecto de inversión	23,446,888.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Puen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102064345	Proyecto de inversión	14,895,018.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Puen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102066157	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO AL	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102066159	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO A L	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066926	Proyecto de inversión	2,301,001.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202067820	Acción	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	212 Materiales y útiles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202067878	Acción	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	336 Servicios de apoy	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202067989	Proyecto de inversión	5,193,627.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202068069	Proyecto de inversión	29,029,994.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202068235	Proyecto de inversión	18,792,515.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202068426	Proyecto de inversión	13,761,708.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069350	Proyecto de inversión	3,855,431.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069371	Proyecto de inversión	618,886.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202069409	Proyecto de inversión	1,766,657.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202070394	Proyecto de inversión	3,890,142.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE Q	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070567	Proyecto de inversión	1,724,040.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070602	Proyecto de inversión	4,185,615.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070775	Proyecto de inversión	3,999,927.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071001	Proyecto de inversión	3,993,551.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071104	Proyecto de inversión	1,469,363.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071243	Proyecto de inversión	2,879,250.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071330	Proyecto de inversión	3,227,050.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071366	Proyecto de inversión	3,448,081.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302105856	Proyecto de inversión	1,523,540.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106089	Proyecto de inversión	1,847,663.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106127	Proyecto de inversión	1,996,185.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION 2,44	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302106175	Proyecto de inversión	3,352,062.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106272	Proyecto de inversión	506,192.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION A B	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302106886	Proyecto de inversión	512,924.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302114242	Proyecto de inversión	2,307,189.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114311	Proyecto de inversión	2,103,027.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071555	Proyecto de inversión	1,562,500.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202071887	Acción	640,616.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	325 Arrendamiento d	7	Chiapas	48	Juárez		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202072202	Proyecto de inversión	4,862,678.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072800	Proyecto de inversión	2,332,085.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072976	Proyecto de inversión	2,197,234.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072979	Proyecto de inversión	2,326,483.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE 1	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072981	Proyecto de inversión	2,326,483.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073256	Proyecto de inversión	5,099,027.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073382	Proyecto de inversión	486,267.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073441	Proyecto de inversión	1,227,861.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073465	Proyecto de inversión	839,917.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073596	Proyecto de inversión	1,130,332.79	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202074501	Proyecto de inversión	4,479,739.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074815	Proyecto de inversión	1,980,097.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074838	Proyecto de inversión	938,793.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE U	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202074924	Proyecto de inversión	3,999,814.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074928	Proyecto de inversión	3,060,516.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075023	Proyecto de inversión	3,339,991.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075154	Proyecto de inversión	1,599,630.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075193	Proyecto de inversión	1,548,821.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075279	Acción	4,848,059.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075330	Proyecto de inversión	2,725,994.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075351	Proyecto de inversión	2,486,374.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075537	Proyecto de inversión	1,398,023.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202075593	Proyecto de inversión	4,420,616.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076034	Proyecto de inversión	932,575.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202076172	Proyecto de inversión	2,588,890.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202076190	Proyecto de inversión	2,655,363.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076494	Proyecto de inversión	1,409,597.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076503	Proyecto de inversión	2,943,079.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202076518	Proyecto de inversión	3,349,949.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076601	Acción	3,891,301.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	76	Sabanilla		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202076618	Proyecto de inversión	2,823,335.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202077343	Proyecto de inversión	2,998,028.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077585	Proyecto de inversión	3,238,583.43	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077704	Proyecto de inversión	1,000,626.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202077747	Proyecto de inversión	2,000,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202077853	Acción	4,558,600.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	20	La Concordia		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202078087	Proyecto de inversión	1,100,832.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078125	Proyecto de inversión	540,632.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202078709	Proyecto de inversión	1,779,622.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202079559	Proyecto de inversión	1,033,705.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079729	Proyecto de inversión	1,648,681.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079985	Proyecto de inversión	1,056,445.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080072	Proyecto de inversión	3,219,593.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080145	Proyecto de inversión	4,594,211.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080293	Proyecto de inversión	3,822,500.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRCCION DE CU	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080413	Proyecto de inversión	163,463.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081093	Proyecto de inversión	628,597.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081099	Proyecto de inversión	5,266,737.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081224	Proyecto de inversión	2,716,197.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202081278	Proyecto de inversión	2,240,297.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE PAVI	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081987	Proyecto de inversión	976,322.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202082005	Acción	192,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	325 Arrendamiento d	7	Chiapas	84	Solosuchiapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202082427	Proyecto de inversión	413,979.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082439	Proyecto de inversión	249,519.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082534	Proyecto de inversión	2,093,988.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085733	Proyecto de inversión	12,658,906.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Ampliación de la Plan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085733	Proyecto de inversión	12,658,906.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Ampliación de la Plan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085736	Proyecto de inversión	4,098,896.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Siste	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085736	Proyecto de inversión	4,098,896.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Siste	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085806	Proyecto de inversión	11,725,103.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Domingo Ch	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085811	Proyecto de inversión	297,500.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Elaboración de Estudi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202088052	Proyecto de inversión	5,492,313.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088053	Proyecto de inversión	7,932,539.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088061	Proyecto de inversión	12,312,900.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088067	Proyecto de inversión	4,485,581.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088404	Proyecto de inversión	764,007.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229021.- Jardín de Nii	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088405	Proyecto de inversión	2,018,381.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229022.- Jardín de Nii	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088412	Proyecto de inversión	259,995.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229070.- Jardín de Nii	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088432	Proyecto de inversión	90,420,393.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088444	Proyecto de inversión	2,336,933.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229091.- Primaria Gu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088466	Proyecto de inversión	1,864,394.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229152.- Primaria Gu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088478	Proyecto de inversión	537,232.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229126.- Primaria Jus	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088494	Proyecto de inversión	1,887,480.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229063.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088500	Proyecto de inversión	1,176,358.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229076.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088502	Proyecto de inversión	3,563,339.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229130.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088513	Proyecto de inversión	644,289.04	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229103.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088519	Proyecto de inversión	1,016,570.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229132.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302101849	Proyecto de inversión	7,755,927.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302103034	Proyecto de inversión	8,760,991.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302103577	Proyecto de inversión	6,859,080.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103583	Proyecto de inversión	3,732,875.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103754	Proyecto de inversión	1,450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302103832	Proyecto de inversión	7,772,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302104055	Proyecto de inversión	2,866,761.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302105688	Proyecto de inversión	4,286,406.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108171	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109507	Proyecto de inversión	2,191,952.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109651	Proyecto de inversión	3,566,458.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109666	Proyecto de inversión	5,122,097.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109718	Proyecto de inversión	3,094,809.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109764	Proyecto de inversión	674,416.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302109990	Proyecto de inversión	2,600,017.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110016	Proyecto de inversión	1,156,619.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302110693	Proyecto de inversión	711,043.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302110720	Proyecto de inversión	2,486,211.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110945	Proyecto de inversión	702,722.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111064	Proyecto de inversión	714,854.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111076	Proyecto de inversión	683,688.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302111095	Proyecto de inversión	721,690.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111148	Proyecto de inversión	1,365,672.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE A	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP22030211197	Proyecto de inversión	546,590.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111291	Proyecto de inversión	898,738.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111380	Proyecto de inversión	3,001,015.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111402	Proyecto de inversión	2,069,729.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111412	Proyecto de inversión	714,284.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE G	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111416	Proyecto de inversión	1,217,553.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111417	Proyecto de inversión	2,000,004.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111460	Proyecto de inversión	1,000,311.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111574	Proyecto de inversión	2,156,464.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111774	Proyecto de inversión	3,594,873.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111817	Proyecto de inversión	2,740,147.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111824	Proyecto de inversión	1,842,839.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111864	Proyecto de inversión	1,988,716.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111987	Proyecto de inversión	725,947.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112109	Proyecto de inversión	717,263.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112123	Proyecto de inversión	1,920,608.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113045	Proyecto de inversión	1,746,685.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113058	Proyecto de inversión	5,221,985.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113272	Proyecto de inversión	1,082,065.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113326	Proyecto de inversión	1,796,074.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113391	Proyecto de inversión	1,152,925.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113658	Proyecto de inversión	1,750,444.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113966	Proyecto de inversión	2,209,970.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113990	Proyecto de inversión	282,310.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113993	Proyecto de inversión	653,042.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114027	Proyecto de inversión	3,277,289.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114124	Proyecto de inversión	1,054,470.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114669	Proyecto de inversión	995,988.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114671	Proyecto de inversión	8,519,921.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114825	Proyecto de inversión	1,821,896.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302115091	Proyecto de inversión	1,509,914.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123430	Proyecto de inversión	1,957,774.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123871	Proyecto de inversión	633,700.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124228	Proyecto de inversión	1,835,008.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302124963	Proyecto de inversión	1,293,004.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125228	Proyecto de inversión	1,311,223.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302125241	Proyecto de inversión	1,311,223.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073338	Proyecto de inversión	3,315,462.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073400	Proyecto de inversión	442,061.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202088524	Proyecto de inversión	8,964,434.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229137- COBACH 251	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088527	Proyecto de inversión	2,339,039.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229108.- Mantenimie	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302115140	Proyecto de inversión	2,879,430.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 6	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115333	Proyecto de inversión	1,656,924.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115366	Proyecto de inversión	1,019,047.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115370	Proyecto de inversión	2,669,407.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115387	Proyecto de inversión	43,827,949.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115387	Proyecto de inversión	43,827,949.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115387	Proyecto de inversión	43,827,949.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115509	Proyecto de inversión	972,914.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302115566	Proyecto de inversión	312,203.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115780	Proyecto de inversión	1,130,261.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116039	Proyecto de inversión	884,179.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302116245	Proyecto de inversión	1,611,473.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116361	Proyecto de inversión	877,910.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116586	Proyecto de inversión	710,017.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302116626	Proyecto de inversión	3,994,805.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116647	Proyecto de inversión	389,174.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116659	Proyecto de inversión	519,499.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116675	Proyecto de inversión	935,768.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116681	Proyecto de inversión	2,999,843.43	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116723	Proyecto de inversión	1,800,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302116796	Proyecto de inversión	432,652.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116814	Proyecto de inversión	3,356,753.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302117131	Proyecto de inversión	2,686,085.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117164	Proyecto de inversión	1,030,207.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DEL ALU	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117614	Proyecto de inversión	1,083,118.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118247	Proyecto de inversión	795,792.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118888	Proyecto de inversión	2,481,696.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302119502	Proyecto de inversión	2,130,063.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE B	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302119960	Proyecto de inversión	1,176,931.75	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302120101	Proyecto de inversión	376,214.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120278	Proyecto de inversión	1,160,365.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120454	Proyecto de inversión	999,876.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302120717	Proyecto de inversión	674,186.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120873	Proyecto de inversión	1,509,574.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302120881	Proyecto de inversión	3,383,530.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120921	Proyecto de inversión	1,600,001.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120940	Proyecto de inversión	2,084,793.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302121099	Proyecto de inversión	61,163.59	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302121664	Proyecto de inversión	664,680.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302121843	Proyecto de inversión	353,254.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122509	Proyecto de inversión	3,543,686.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302122740	Proyecto de inversión	291,081.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122855	Proyecto de inversión	3,435,728.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122983	Proyecto de inversión	172,566.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125593	Proyecto de inversión	1,754,557.04	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125608	Proyecto de inversión	1,806,604.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ENEF	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302125807	Proyecto de inversión	2,915,417.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125895	Proyecto de inversión	3,026,956.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302126047	Proyecto de inversión	54,949.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE DREI	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126112	Proyecto de inversión	2,232,690.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302126442	Proyecto de inversión	331,762.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302126481	Proyecto de inversión	1,804,557.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126517	Proyecto de inversión	546,608.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE G	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128046	Proyecto de inversión	4,800,973.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128161	Proyecto de inversión	4,966,271.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302128756	Proyecto de inversión	1,101,230.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128760	Proyecto de inversión	923,383.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130120	Proyecto de inversión	1,167,509.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302130232	Proyecto de inversión	672,980.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE E	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302131033	Acción	103,644.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICIÓN DE HAR	7	Chiapas	93	Tenejapa		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302131569	Proyecto de inversión	1,963,885.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229186.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131571	Proyecto de inversión	1,311,656.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229188.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131584	Proyecto de inversión	1,950,605.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229169.- Primaria Sar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131589	Proyecto de inversión	2,140,755.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229192.- Primaria Laz	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131591	Proyecto de inversión	3,433,161.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229194.- Primaria Cuz	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131594	Proyecto de inversión	1,233,606.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229189.- Primaria Jair	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131599	Proyecto de inversión	1,755,081.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229217.- Primaria Jos	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131616	Proyecto de inversión	2,162,945.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229178.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131619	Proyecto de inversión	3,533,892.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229180.- Secundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131633	Proyecto de inversión	16,076,583.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229212.- Construcción	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302135909	Proyecto de inversión	27,570,093.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la Un	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302136491	Proyecto de inversión	4,200,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANEJO DE RESIDUO	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302137815	Acción	234,252.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	92	Tecpatán		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137863	Acción	1,076,543.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICION DE HAR	7	Chiapas	31	Chilón		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138465	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de M	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302138477	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de M	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302138491	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de M	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP00170400976134	Proyecto de inversión	1,089,233.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, r	Construccion De Casa	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP00170400976134	Proyecto de inversión	1,089,233.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, r	Construccion De Casa	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP18180101057646	Proyecto de inversión	296,413.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Dre	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP18180201086746	Proyecto de inversión	66,186.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Cuar	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP190401682273	Proyecto de inversión	63,072.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP200301774237	Proyecto de inversión	907,560.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP210201924279	Proyecto de inversión	289,794.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210201926974	Proyecto de inversión	1,498,248.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP210201928919	Proyecto de inversión	999,776.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP210201934014	Proyecto de inversión	499,028.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210402053235	Proyecto de inversión	1,014,034.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	219292.-Primaria Her	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102060661	Proyecto de inversión	8,622,889.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060669	Proyecto de inversión	12,141,109.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060715	Proyecto de inversión	10,462,430.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060739	Proyecto de inversión	11,384,618.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060764	Proyecto de inversión	43,280,177.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061295	Proyecto de inversión	2,254,514.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220102061484	Proyecto de inversión	3,271,256.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102061756	Proyecto de inversión	1,635,628.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102062416	Proyecto de inversión	1,459,215.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102063487	Proyecto de inversión	17,430,774.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Ejecución del program	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversio	Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102063557	Proyecto de inversión	557,406.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229001.- Jardin de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063997	Proyecto de inversión	34,561,982.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Equipamiento de las l	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064006	Proyecto de inversión	1,784,984.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Fortalecimiento al Sis	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064346	Proyecto de inversión	240,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Ampliación del tramo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202066748	Proyecto de inversión	4,560,111.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066753	Proyecto de inversión	8,698,318.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066757	Proyecto de inversión	2,850,004.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066758	Proyecto de inversión	11,902,946.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202067817	Proyecto de inversión	2,975,737.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202067824	Acción	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	523 Cámaras Fotográ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202067877	Acción	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	336 Servicios de apoy	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202069128	Proyecto de inversión	392,780.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069137	Proyecto de inversión	460,462.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069649	Proyecto de inversión	3,448,081.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202069656	Proyecto de inversión	4,001,366.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069693	Proyecto de inversión	918,364.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202069726	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069743	Proyecto de inversión	4,000,356.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069771	Proyecto de inversión	1,000,610.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069987	Proyecto de inversión	3,999,974.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202070241	Proyecto de inversión	2,475,545.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070593	Proyecto de inversión	1,083,060.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202070730	Proyecto de inversión	2,602,789.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202070828	Proyecto de inversión	839,917.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071009	Proyecto de inversión	3,094,431.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071133	Proyecto de inversión	4,420,616.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071601	Proyecto de inversión	4,420,616.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072852	Proyecto de inversión	116,604.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE U	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072868	Proyecto de inversión	3,697,512.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072923	Proyecto de inversión	2,298,720.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072953	Proyecto de inversión	2,067,985.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE I	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073083	Proyecto de inversión	1,537,214.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202073315	Proyecto de inversión	191,295.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE F	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073470	Proyecto de inversión	1,193,566.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073798	Proyecto de inversión	2,388,046.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073824	Proyecto de inversión	902,867.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	RELOCALIZACION DE I	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202073911	Proyecto de inversión	3,785,062.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202074228	Proyecto de inversión	3,404,735.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074762	Proyecto de inversión	1,124,295.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202074781	Acción	4,231,807.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	41	La Independencia		Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202074785	Proyecto de inversión	3,999,996.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074942	Proyecto de inversión	1,421,427.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202074945	Proyecto de inversión	1,198,006.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202074946	Proyecto de inversión	3,320,325.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074966	Proyecto de inversión	663,092.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE Q	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075048	Proyecto de inversión	2,498,414.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075324	Proyecto de inversión	1,658,283.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075381	Proyecto de inversión	9,109,163.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202075391	Proyecto de inversión	793,472.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202075402	Proyecto de inversión	4,320,909.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202075443	Proyecto de inversión	1,988,547.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075490	Proyecto de inversión	1,749,075.43	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075505	Proyecto de inversión	6,578,123.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075602	Acción	6,984,550.59	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	77	Salto de Agua		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075661	Proyecto de inversión	520,053.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076043	Proyecto de inversión	973,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076132	Proyecto de inversión	1,414,597.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076214	Proyecto de inversión	1,162,109.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202076264	Proyecto de inversión	9,999,944.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076304	Proyecto de inversión	1,900,865.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076312	Proyecto de inversión	2,060,220.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202076343	Proyecto de inversión	8,999,724.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076411	Proyecto de inversión	1,033,705.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076468	Proyecto de inversión	1,973,437.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076583	Proyecto de inversión	1,554,358.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076629	Proyecto de inversión	5,611,256.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076656	Proyecto de inversión	3,737,783.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202077088	Proyecto de inversión	1,142,568.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202077362	Proyecto de inversión	2,998,011.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078068	Proyecto de inversión	4,000,701.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078461	Proyecto de inversión	2,068,654.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078764	Proyecto de inversión	1,765,456.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078775	Proyecto de inversión	668,610.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202078868	Proyecto de inversión	5,474,127.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079173	Proyecto de inversión	950,555.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079182	Proyecto de inversión	203,810.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202079381	Proyecto de inversión	1,751,882.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202079427	Proyecto de inversión	1,362,375.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080073	Proyecto de inversión	987,589.59	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080171	Proyecto de inversión	1,219,573.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080173	Proyecto de inversión	3,248,391.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080310	Proyecto de inversión	562,318.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081069	Proyecto de inversión	1,301,825.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081192	Proyecto de inversión	1,480,451.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081232	Proyecto de inversión	2,142,703.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081339	Proyecto de inversión	1,163,269.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081401	Proyecto de inversión	438,116.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082093	Proyecto de inversión	4,105,639.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE N	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202082403	Proyecto de inversión	569,285.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082493	Proyecto de inversión	919,511.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082889	Proyecto de inversión	265,108.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE N	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202083412	Proyecto de inversión	891,039.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DEL SIST	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202083556	Proyecto de inversión	1,825,304.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202083557	Proyecto de inversión	2,173,378.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202083891	Proyecto de inversión	2,562,389.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085731	Proyecto de inversión	10,688,011.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Camino: E.C. (Estación	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202086783	Proyecto de inversión	6,327,009.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Instalación del alumb	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088169	Proyecto de inversión	3,834,659.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088284	Proyecto de inversión	5,703,026.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	Fortalecimiento para	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202088326	Proyecto de inversión	26,575,127.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	Fortalecimiento para	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202088400	Proyecto de inversión	687,158.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229139.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088402	Proyecto de inversión	2,687,634.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229150.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088410	Proyecto de inversión	902,813.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229079.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088436	Proyecto de inversión	3,587,057.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229073.- Primaria Cuz	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088440	Proyecto de inversión	1,186,724.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229086.- Primaria Bel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088447	Proyecto de inversión	1,217,806.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229095.- Primaria Era	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088458	Proyecto de inversión	2,011,751.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229143.- Primaria Jua	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088459	Proyecto de inversión	1,111,710.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229144.- Primaria Pit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088460	Proyecto de inversión	1,856,569.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229151.- Primaria Bel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088462	Proyecto de inversión	2,007,958.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229082.- Primaria Rev	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088470	Proyecto de inversión	4,271,498.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088474	Proyecto de inversión	630,176.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229089.- Primaria Laz	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088479	Proyecto de inversión	1,188,438.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229127.- Primaria Laz	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088487	Proyecto de inversión	1,785,201.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229059.- Escuela Secu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088491	Proyecto de inversión	2,337,980.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229100.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088495	Proyecto de inversión	1,256,624.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229064.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088503	Proyecto de inversión	2,122,216.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229131.-Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088506	Proyecto de inversión	2,939,384.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229134.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088520	Proyecto de inversión	4,485,467.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229104.- CECYT No 4	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AR	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202088522	Proyecto de inversión	440,210.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229105.- Escuela Prep	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088529	Proyecto de inversión	1,900,696.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229110.- Mantenimie	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202098498	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302101860	Proyecto de inversión	3,500,867.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302101860	Proyecto de inversión	3,500,867.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302102317	Proyecto de inversión	8,300,207.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302102319	Proyecto de inversión	974,180.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302103742	Proyecto de inversión	99,501.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Cultura y turismo	Sin identificar
2022	3	CHP220302105447	Proyecto de inversión	3,768,202.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105708	Proyecto de inversión	937,220.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105750	Proyecto de inversión	2,044,661.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105999	Proyecto de inversión	1,246,701.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106028	Proyecto de inversión	3,594,279.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302106062	Proyecto de inversión	1,543,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302106073	Proyecto de inversión	2,694,710.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302106625	Proyecto de inversión	954,447.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302106642	Proyecto de inversión	904,747.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106909	Proyecto de inversión	504,632.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302109403	Proyecto de inversión	5,999,934.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109673	Proyecto de inversión	538,138.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109945	Proyecto de inversión	2,354,217.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302110132	Proyecto de inversión	3,313,326.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION Y TE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302110225	Proyecto de inversión	3,854,058.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION Y TE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302110810	Proyecto de inversión	908,084.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302110846	Proyecto de inversión	4,001,750.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302111112	Proyecto de inversión	749,533.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION A BA	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111350	Proyecto de inversión	2,322,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111626	Proyecto de inversión	760,112.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111645	Proyecto de inversión	1,410,684.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111662	Proyecto de inversión	713,755.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111717	Proyecto de inversión	863,650.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112258	Proyecto de inversión	1,625,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112340	Proyecto de inversión	645,143.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112450	Proyecto de inversión	1,762,978.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302112631	Proyecto de inversión	2,076,961.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112854	Proyecto de inversión	1,243,564.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112884	Proyecto de inversión	1,150,092.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302112901	Proyecto de inversión	1,700,452.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302113009	Proyecto de inversión	1,842,071.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ENER	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113032	Proyecto de inversión	1,407,658.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113160	Proyecto de inversión	5,221,985.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113316	Proyecto de inversión	1,519,984.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118438	Proyecto de inversión	199,556.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302118643	Proyecto de inversión	2,023,622.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118744	Proyecto de inversión	591,201.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ENER	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302119000	Proyecto de inversión	1,774,702.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302136259	Proyecto de inversión	15,595,553.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de edifi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302138063	Acción	235,545.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	1	Acacoyagua		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138471	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de M	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302139849	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de M	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202070981	Proyecto de inversión	1,993,964.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202071437	Proyecto de inversión	2,723,162.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202071571	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202071671	Proyecto de inversión	2,099,463.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072183	Proyecto de inversión	1,370,391.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072254	Proyecto de inversión	4,420,616.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113340	Proyecto de inversión	1,343,062.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ENER	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113508	Proyecto de inversión	2,104,318.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113627	Proyecto de inversión	2,476,593.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113655	Proyecto de inversión	1,733,615.15	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113674	Proyecto de inversión	6,500,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113711	Proyecto de inversión	1,791,647.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113718	Proyecto de inversión	5,127,886.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113807	Proyecto de inversión	303,355.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113829	Proyecto de inversión	4,907,159.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113979	Proyecto de inversión	599,330.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113983	Proyecto de inversión	3,587,661.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113988	Proyecto de inversión	2,443,974.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114073	Proyecto de inversión	1,011,714.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114234	Proyecto de inversión	785,808.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114376	Proyecto de inversión	1,591,111.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302114420	Proyecto de inversión	774,880.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302114673	Proyecto de inversión	464,143.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114674	Proyecto de inversión	1,259,411.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ONSTRUCCION DE LA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114963	Proyecto de inversión	1,036,227.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302114964	Proyecto de inversión	618,406.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302115036	Proyecto de inversión	1,900,454.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115445	Proyecto de inversión	1,795,592.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115549	Proyecto de inversión	1,013,164.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115590	Proyecto de inversión	1,955,301.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE RED	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115622	Proyecto de inversión	733,950.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115690	Proyecto de inversión	1,622,947.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302115721	Proyecto de inversión	1,789,494.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115865	Proyecto de inversión	705,904.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116044	Proyecto de inversión	1,740,661.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116239	Proyecto de inversión	1,320,136.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116240	Proyecto de inversión	3,956,750.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE N	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116459	Proyecto de inversión	2,017,413.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302116663	Proyecto de inversión	1,218,317.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116690	Proyecto de inversión	1,025,395.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116769	Proyecto de inversión	572,834.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116824	Proyecto de inversión	338,639.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116858	Proyecto de inversión	1,906,744.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302117190	Proyecto de inversión	1,216,614.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117278	Proyecto de inversión	1,406,715.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117347	Proyecto de inversión	1,985,131.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S,	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117380	Proyecto de inversión	1,000,157.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117412	Proyecto de inversión	1,770,890.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117463	Proyecto de inversión	3,110,890.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118288	Proyecto de inversión	2,019,732.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120106	Proyecto de inversión	233,759.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE H	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120767	Proyecto de inversión	729,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302121108	Proyecto de inversión	50,171.75	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302121358	Proyecto de inversión	959,810.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121890	Proyecto de inversión	1,037,910.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302121937	Proyecto de inversión	2,006,534.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122033	Proyecto de inversión	6,102,147.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P,	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122061	Proyecto de inversión	1,337,527.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122215	Proyecto de inversión	2,070,409.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122685	Proyecto de inversión	1,469,231.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122714	Proyecto de inversión	2,200,679.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302122907	Proyecto de inversión	1,034,796.08	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLACION DE PAVI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123102	Proyecto de inversión	3,030,212.85	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123238	Proyecto de inversión	1,122,293.42	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123454	Proyecto de inversión	4,314,197.77	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123925	Proyecto de inversión	856,985.83	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302123929	Proyecto de inversión	1,224,478.92	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302124713	Proyecto de inversión	142,031.19	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION 02 D	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125053	Proyecto de inversión	1,085,600.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE DRE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125333	Proyecto de inversión	1,794,915.97	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125684	Proyecto de inversión	677,286.42	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302125699	Proyecto de inversión	2,091,827.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126144	Proyecto de inversión	1,532,037.45	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126458	Proyecto de inversión	5,586,940.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126543	Proyecto de inversión	1,638,368.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126946	Proyecto de inversión	1,707,069.34	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302127031	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302127067	Proyecto de inversión	1,209,422.58	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127095	Proyecto de inversión	3,640,284.83	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302127160	Proyecto de inversión	124,286.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302128550	Proyecto de inversión	1,552,233.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129657	Proyecto de inversión	464,143.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302129673	Proyecto de inversión	1,078,357.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130090	Proyecto de inversión	372,529.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302131576	Proyecto de inversión	1,877,455.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229162.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131578	Proyecto de inversión	2,216,486.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229163.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131585	Proyecto de inversión	1,622,553.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229170.- Primaria Ign	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131592	Proyecto de inversión	2,567,797.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229195.- Primaria Vic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131604	Proyecto de inversión	2,760,522.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229203.- Primaria Lec	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131676	Proyecto de inversión	245,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Elaboración de Estudi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302135901	Proyecto de inversión	2,842,381.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302136000	Proyecto de inversión	246,801.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Prot	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Cultura y turismo	Sin identificar
2022	3	CHP220302136193	Proyecto de inversión	9,178,560.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, r	Proyecto de expansió	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP18180201086750	Proyecto de inversión	132,372.76	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Cuar	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP18180201086751	Proyecto de inversión	66,186.38	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Cuar	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301327391	Proyecto de inversión	40,800.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE Q	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301328939	Proyecto de inversión	148,778.32	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP210201927696	Proyecto de inversión	2,048,008.47	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP210301963363	Proyecto de inversión	571,906.07	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP210301977290	Proyecto de inversión	145,133.96	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP210301979628	Proyecto de inversión	1,299,991.89	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP210402058286	Proyecto de inversión	9,133,458.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP210402058328	Proyecto de inversión	12,294,393.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220102060666	Proyecto de inversión	23,483,376.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060672	Proyecto de inversión	11,451,524.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060688	Proyecto de inversión	10,626,473.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060705	Proyecto de inversión	17,051,321.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060756	Proyecto de inversión	1,418,892.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102063479	Proyecto de inversión	1,168,197.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Reconstrucción de la	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Comunicaciones	Sin identificar
2022	3	CHP220102063554	Proyecto de inversión	1,181,016.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229002.- Jardin de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063561	Proyecto de inversión	1,499,586.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229009.- Primaria Fra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063591	Proyecto de inversión	60,194,245.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063592	Proyecto de inversión	51,724,368.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102064001	Proyecto de inversión	33,914,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Fortalecimiento de Ca	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220202066751	Proyecto de inversión	12,530,373.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066759	Proyecto de inversión	952,748.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202066770	Proyecto de inversión	15,316,290.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066887	Proyecto de inversión	14,230,652.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DEL SIST	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202067131	Proyecto de inversión	1,943,063.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202067133	Proyecto de inversión	5,791,365.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202067139	Proyecto de inversión	20,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202068236	Proyecto de inversión	8,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202068428	Proyecto de inversión	14,585,032.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069225	Proyecto de inversión	1,408,236.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069386	Proyecto de inversión	5,873,439.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069405	Proyecto de inversión	1,242,971.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069874	Proyecto de inversión	4,412,350.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070113	Proyecto de inversión	2,998,011.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070628	Proyecto de inversión	2,999,999.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202070674	Proyecto de inversión	3,129,190.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072460	Proyecto de inversión	1,237,772.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072484	Proyecto de inversión	1,918,436.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072484	Proyecto de inversión	1,918,436.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202072545	Proyecto de inversión	1,105,154.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072777	Proyecto de inversión	5,419,983.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072808	Proyecto de inversión	530,474.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072834	Proyecto de inversión	1,679,834.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072842	Proyecto de inversión	2,547,574.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073344	Proyecto de inversión	411,830.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073394	Proyecto de inversión	663,092.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE Q	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073404	Proyecto de inversión	839,917.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073711	Proyecto de inversión	4,159,701.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074166	Proyecto de inversión	1,630,854.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074709	Proyecto de inversión	4,667,554.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075022	Proyecto de inversión	1,220,557.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075026	Proyecto de inversión	2,691,430.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075068	Proyecto de inversión	3,349,999.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075071	Proyecto de inversión	742,947.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075093	Proyecto de inversión	3,796,541.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075322	Proyecto de inversión	1,930,472.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202075335	Proyecto de inversión	633,814.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202075343	Proyecto de inversión	3,000,402.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075406	Acción	9,058,467.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	96	Tila		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075412	Proyecto de inversión	1,997,341.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075415	Proyecto de inversión	4,010,453.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202075423	Proyecto de inversión	633,814.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075483	Proyecto de inversión	804,552.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075569	Acción	1,413,274.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	1	Acacoyagua		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075926	Proyecto de inversión	1,766,036.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202075995	Proyecto de inversión	663,092.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE Q	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076035	Proyecto de inversión	3,822,500.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076115	Proyecto de inversión	3,536,493.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076295	Proyecto de inversión	636,665.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202076428	Proyecto de inversión	1,503,571.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076453	Proyecto de inversión	1,597,544.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076559	Proyecto de inversión	1,785,490.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076670	Proyecto de inversión	1,000,184.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076768	Acción	600,257.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	50	La Libertad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202076789	Proyecto de inversión	567,979.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202076897	Proyecto de inversión	1,396,819.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077236	Proyecto de inversión	766,451.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077983	Proyecto de inversión	5,629,500.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078032	Proyecto de inversión	3,739,252.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202079334	Proyecto de inversión	1,211,722.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079696	Proyecto de inversión	5,715,191.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079700	Proyecto de inversión	1,649,116.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080103	Proyecto de inversión	3,248,391.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081125	Proyecto de inversión	3,807,199.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081216	Proyecto de inversión	2,302,165.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081236	Proyecto de inversión	1,981,481.75	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081623	Proyecto de inversión	819,962.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE T	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081726	Proyecto de inversión	2,177,313.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082026	Acción	533,471.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de dise	7	Chiapas	84	Solosuchiapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202082450	Proyecto de inversión	161,488.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202083092	Proyecto de inversión	1,391,139.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE N	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202083180	Proyecto de inversión	1,100,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202086806	Proyecto de inversión	6,891,028.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202088384	Proyecto de inversión	5,711,536.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	Fortalecimiento para	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202088393	Proyecto de inversión	2,322,649.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229077.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088398	Proyecto de inversión	857,697.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229115.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088413	Proyecto de inversión	175,860.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229048.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088430	Proyecto de inversión	1,616,379.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229053.- Primaria Mig	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088435	Proyecto de inversión	2,399,451.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229072.- Primaria Raf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088439	Proyecto de inversión	2,610,570.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229052.- Primaria 24	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088455	Proyecto de inversión	4,515,952.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229119.- Primaria Alv	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088463	Proyecto de inversión	3,745,947.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229084.- Primaria Pila	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088464	Proyecto de inversión	3,144,263.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229083.- Primaria Tie	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088469	Proyecto de inversión	2,349,312.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229157.- Primaria Ver	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088471	Proyecto de inversión	1,270,011.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229029.- Primaria Bel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088472	Proyecto de inversión	2,265,367.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229039.-Primaria Beli	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088473	Proyecto de inversión	1,373,478.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229057.- Primaria Nar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088528	Proyecto de inversión	2,007,412.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229109.- Mantenimie	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202098532	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302102211	Proyecto de inversión	17,062,397.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302102912	Proyecto de inversión	210,667.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302102915	Proyecto de inversión	3,553.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE B	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302103712	Proyecto de inversión	3,887,407.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103839	Proyecto de inversión	5,150,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302105064	Proyecto de inversión	1,968,095.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105064	Proyecto de inversión	1,968,095.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105296	Proyecto de inversión	2,979,533.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302105460	Proyecto de inversión	516,464.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION A B	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302105676	Proyecto de inversión	407,522.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO DE ENER	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302105768	Proyecto de inversión	2,180,339.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302105773	Proyecto de inversión	2,651,579.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105796	Proyecto de inversión	2,114,218.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105822	Proyecto de inversión	6,012,018.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105861	Proyecto de inversión	2,829,062.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106828	Proyecto de inversión	1,000,065.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106897	Proyecto de inversión	1,002,593.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302107880	Proyecto de inversión	434,599.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108014	Proyecto de inversión	441,487.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109339	Proyecto de inversión	1,330,381.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302109488	Proyecto de inversión	1,377,005.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114001	Proyecto de inversión	1,202,054.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302114164	Proyecto de inversión	1,900,865.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114218	Proyecto de inversión	3,047,332.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114229	Proyecto de inversión	1,914,828.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP210402058243	Proyecto de inversión	7,844,423.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Pr	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP210402058293	Proyecto de inversión	8,786,580.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de N	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220102060658	Proyecto de inversión	3,428,946.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060662	Proyecto de inversión	18,251,366.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060710	Proyecto de inversión	19,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060718	Proyecto de inversión	7,882,577.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076537	Proyecto de inversión	3,289,061.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076540	Proyecto de inversión	1,315,624.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302109560	Proyecto de inversión	943,914.17	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109669	Proyecto de inversión	1,801,046.42	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION MIX	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109700	Proyecto de inversión	1,802,776.45	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302109728	Proyecto de inversión	671,289.99	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110202	Proyecto de inversión	2,607,101.22	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION Y TE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302110370	Proyecto de inversión	284,105.37	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE T	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110597	Proyecto de inversión	711,966.12	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302110656	Proyecto de inversión	1,159,224.24	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110663	Proyecto de inversión	714,232.85	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111162	Proyecto de inversión	5,310,233.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111254	Proyecto de inversión	3,000,101.90	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111263	Proyecto de inversión	3,095,611.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111720	Proyecto de inversión	1,565,983.30	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111841	Proyecto de inversión	1,921,275.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111846	Proyecto de inversión	1,530,841.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111856	Proyecto de inversión	3,899,228.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112002	Proyecto de inversión	3,368,917.39	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302112100	Proyecto de inversión	2,262,848.30	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302112160	Proyecto de inversión	950,259.75	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112210	Proyecto de inversión	399,072.65	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112224	Proyecto de inversión	3,554,879.29	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112312	Proyecto de inversión	5,503,560.46	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112362	Proyecto de inversión	1,021,116.71	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112576	Proyecto de inversión	4,002,920.32	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112659	Proyecto de inversión	1,050,540.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112660	Proyecto de inversión	1,104,843.75	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112860	Proyecto de inversión	1,698,475.02	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112921	Proyecto de inversión	830,195.50	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113319	Proyecto de inversión	1,791,010.49	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ENEF	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113330	Proyecto de inversión	2,055,903.94	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113368	Proyecto de inversión	1,507,831.61	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113470	Proyecto de inversión	1,330,000.05	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113472	Proyecto de inversión	2,180,380.75	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302113512	Proyecto de inversión	1,589,660.35	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113518	Proyecto de inversión	494,312.34	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE EI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113550	Proyecto de inversión	3,063,066.55	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113650	Proyecto de inversión	431,793.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113653	Proyecto de inversión	2,201,840.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113791	Proyecto de inversión	1,975,487.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113833	Proyecto de inversión	4,252,429.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113878	Proyecto de inversión	6,545,424.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113987	Proyecto de inversión	4,619,785.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION ASF	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113989	Proyecto de inversión	530,215.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114000	Proyecto de inversión	1,564,325.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114442	Proyecto de inversión	735,171.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302114465	Proyecto de inversión	1,717,310.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302115060	Proyecto de inversión	593,696.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302115361	Proyecto de inversión	1,935,949.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302115533	Proyecto de inversión	369,935.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302115625	Proyecto de inversión	373,091.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302115757	Proyecto de inversión	2,717,811.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116211	Proyecto de inversión	231,481.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116612	Proyecto de inversión	3,003,723.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116726	Proyecto de inversión	2,875,700.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302116767	Proyecto de inversión	676,386.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116795	Proyecto de inversión	712,821.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116803	Proyecto de inversión	663,258.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117178	Proyecto de inversión	999,950.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117254	Proyecto de inversión	1,216,614.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117888	Proyecto de inversión	3,462,182.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	120	Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302118176	Proyecto de inversión	1,386,431.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302118188	Proyecto de inversión	1,233,685.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118215	Proyecto de inversión	633,122.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118641	Proyecto de inversión	277,301.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302118854	Proyecto de inversión	1,808,172.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119105	Proyecto de inversión	255,037.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE T	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119480	Proyecto de inversión	1,786,217.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120086	Proyecto de inversión	234,707.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120604	Proyecto de inversión	1,767,592.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120725	Proyecto de inversión	339,980.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120766	Proyecto de inversión	207,860.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120777	Proyecto de inversión	2,090,442.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302120917	Proyecto de inversión	1,475,154.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302121101	Proyecto de inversión	464,574.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302121215	Proyecto de inversión	1,008,421.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121322	Proyecto de inversión	1,059,088.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302121681	Proyecto de inversión	2,885,039.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122923	Proyecto de inversión	2,088,994.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE RED	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122924	Proyecto de inversión	1,428,788.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123094	Proyecto de inversión	3,488,399.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123097	Proyecto de inversión	5,810,934.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123278	Proyecto de inversión	2,226,645.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302123744	Proyecto de inversión	358,832.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302124781	Proyecto de inversión	1,675,420.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124940	Proyecto de inversión	261,944.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220302125256	Proyecto de inversión	312,947.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125482	Proyecto de inversión	1,988,563.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125827	Proyecto de inversión	1,000,568.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125835	Proyecto de inversión	3,025,294.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126158	Proyecto de inversión	1,000,005.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302126566	Proyecto de inversión	2,529,182.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126639	Proyecto de inversión	2,898,200.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126835	Proyecto de inversión	5,641,636.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302126860	Proyecto de inversión	413,409.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127052	Proyecto de inversión	783,947.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE B	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127220	Proyecto de inversión	229,640.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302127667	Proyecto de inversión	1,536,949.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE E	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302128070	Proyecto de inversión	435,482.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302128122	Proyecto de inversión	1,428,615.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128969	Proyecto de inversión	1,095,567.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302129153	Proyecto de inversión	1,766,651.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129334	Proyecto de inversión	1,792,818.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302131486	Adquisición	285,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	74	Reforma	Programa de Inversión de A	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302131570	Proyecto de inversión	786,592.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229187.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131574	Proyecto de inversión	1,574,820.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229160.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131579	Proyecto de inversión	724,575.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229204.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131586	Proyecto de inversión	1,820,160.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229171.- Primaria Jua	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131588	Proyecto de inversión	3,235,804.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229173.- Primaria Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131602	Proyecto de inversión	2,442,885.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229201.- Primaria Reg	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131603	Proyecto de inversión	3,663,495.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229202.- Primaria Mig	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131605	Proyecto de inversión	3,873,043.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229223.- Primaria Gu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302131606	Proyecto de inversión	2,182,429.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229220.- Primaria Ber	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131618	Proyecto de inversión	3,201,360.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229175.- Telesecund	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131620	Proyecto de inversión	2,434,692.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229199.- Escuela Sec	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131629	Proyecto de inversión	4,230,714.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229182.- Escuela Preg	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131634	Proyecto de inversión	9,775,557.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229213.- Rehabilitaci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131637	Proyecto de inversión	806,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229226.- Construcció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131642	Proyecto de inversión	23,000,963.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229228.- Construcció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302135821	Proyecto de inversión	16,242,289.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135897	Proyecto de inversión	16,006,843.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pri	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135944	Proyecto de inversión	2,223,346.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Obra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135988	Proyecto de inversión	193,686.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Suministro e Instalaci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302136182	Proyecto de inversión	25,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, r	Proyecto de expansió	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302137166	Proyecto de inversión	512,651.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	Ampliación para habil	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302137761	Acción	588,537.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ELABORACION DE RE	7	Chiapas	42	Ixhucatán		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137803	Acción	810,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138039	Acción	808,176.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP18180201086748	Proyecto de inversión	66,186.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Cuar	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP210201927712	Proyecto de inversión	2,650,319.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP210201927765	Proyecto de inversión	766,616.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP210201932082	Proyecto de inversión	3,799,942.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210301998915	Proyecto de inversión	574,225.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recur	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210301998915	Proyecto de inversión	574,225.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recur	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060752	Proyecto de inversión	18,707,135.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220102060801	Proyecto de inversión	21,599,284.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220102062617	Proyecto de inversión	1,003,222.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102062993	Acción	19,348,822.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	31	Chilón		Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102063555	Proyecto de inversión	963,220.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229003.- Jardin de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063559	Proyecto de inversión	1,176,001.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229008.- Primaria Fra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063560	Proyecto de inversión	708,898.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229007.- Primaria Bel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063578	Proyecto de inversión	75,228,685.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063580	Proyecto de inversión	16,049,337.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063583	Proyecto de inversión	467,071,572.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063590	Proyecto de inversión	23,620,959.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063753	Proyecto de inversión	3,296,389.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Profesionalización y C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102063998	Proyecto de inversión	1,500,454.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Equipamiento de Las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064012	Proyecto de inversión	1,030,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Registro Público Vehic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102066168	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO A L	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de M	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066745	Proyecto de inversión	14,760,797.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066752	Proyecto de inversión	20,534,958.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066763	Proyecto de inversión	5,399,196.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066772	Proyecto de inversión	8,227,108.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066782	Proyecto de inversión	18,651,380.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202066784	Proyecto de inversión	23,371,040.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202067503	Proyecto de inversión	1,120,714.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE G	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202068425	Proyecto de inversión	3,962,829.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069143	Proyecto de inversión	264,744.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069159	Proyecto de inversión	754,020.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069321	Proyecto de inversión	2,111,854.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069477	Proyecto de inversión	1,652,705.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069663	Proyecto de inversión	3,237,871.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069740	Proyecto de inversión	4,641,647.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202070173	Proyecto de inversión	4,420,616.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070347	Proyecto de inversión	4,022,761.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070572	Proyecto de inversión	618,886.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070726	Proyecto de inversión	1,724,040.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070855	Proyecto de inversión	1,562,494.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202071122	Proyecto de inversión	2,740,782.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071261	Proyecto de inversión	1,247,910.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071269	Proyecto de inversión	711,144.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220202071285	Proyecto de inversión	2,403,383.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071299	Proyecto de inversión	1,768,246.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071335	Acción	27,814,621.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202071443	Proyecto de inversión	2,475,701.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071446	Proyecto de inversión	3,359,668.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071467	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071557	Proyecto de inversión	397,855.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071594	Proyecto de inversión	4,779,441.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071635	Proyecto de inversión	4,038,899.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202072175	Proyecto de inversión	1,060,948.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202072191	Proyecto de inversión	442,061.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072315	Proyecto de inversión	574,680.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072589	Proyecto de inversión	2,033,483.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072813	Proyecto de inversión	751,504.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072939	Proyecto de inversión	2,326,483.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073280	Proyecto de inversión	3,624,905.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073286	Proyecto de inversión	1,989,277.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073351	Proyecto de inversión	486,267.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073463	Proyecto de inversión	751,504.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073467	Proyecto de inversión	1,458,803.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073566	Proyecto de inversión	578,718.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO A C	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202073663	Proyecto de inversión	3,580,699.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073860	Proyecto de inversión	2,750,756.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073881	Proyecto de inversión	3,182,844.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073883	Proyecto de inversión	4,464,823.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074196	Proyecto de inversión	1,791,548.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074499	Proyecto de inversión	4,621,890.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074585	Proyecto de inversión	2,999,990.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202074613	Proyecto de inversión	1,562,498.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE TECH	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202074642	Proyecto de inversión	2,609,816.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074720	Proyecto de inversión	2,900,963.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074749	Proyecto de inversión	4,000,000.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202074862	Proyecto de inversión	1,331,410.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074865	Proyecto de inversión	4,420,616.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074933	Proyecto de inversión	2,573,608.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202075357	Proyecto de inversión	3,999,447.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075394	Proyecto de inversión	1,011,714.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075530	Proyecto de inversión	3,045,237.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075568	Proyecto de inversión	1,999,995.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075704	Proyecto de inversión	2,506,114.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202075920	Proyecto de inversión	1,433,061.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202076102	Proyecto de inversión	1,976,637.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076187	Proyecto de inversión	5,194,451.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076443	Proyecto de inversión	1,001,836.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202076514	Proyecto de inversión	1,597,544.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076546	Proyecto de inversión	3,758,927.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202076610	Proyecto de inversión	1,808,196.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202077313	Proyecto de inversión	3,512,670.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077322	Proyecto de inversión	1,279,695.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302105775	Acción	239,206.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	12	Berriozábal		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302106045	Proyecto de inversión	2,360,106.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106111	Proyecto de inversión	750,548.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106226	Proyecto de inversión	5,233,495.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302107293	Proyecto de inversión	1,811,121.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302107362	Proyecto de inversión	4,951,015.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CO	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125478	Proyecto de inversión	1,386,708.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125604	Proyecto de inversión	1,123,216.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE DRE	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125744	Proyecto de inversión	2,999,456.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126454	Proyecto de inversión	3,876,634.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126565	Proyecto de inversión	2,779,494.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302128328	Proyecto de inversión	1,169,743.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078234	Proyecto de inversión	1,524,340.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202079635	Proyecto de inversión	720,345.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 5	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202079644	Proyecto de inversión	700,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202079992	Proyecto de inversión	1,311,920.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202080058	Proyecto de inversión	2,385,130.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081078	Proyecto de inversión	1,959,843.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202081143	Proyecto de inversión	6,380,866.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202081248	Proyecto de inversión	2,535,235.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081273	Proyecto de inversión	1,083,362.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081279	Proyecto de inversión	2,302,101.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081338	Proyecto de inversión	4,004,808.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081821	Proyecto de inversión	2,860,641.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082373	Proyecto de inversión	1,340,034.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202082388	Proyecto de inversión	595,611.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202082471	Proyecto de inversión	817,097.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202083608	Proyecto de inversión	1,496,442.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085652	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, m	Fortalecimiento del C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Sin identificar
2022	3	CHP220202085732	Proyecto de inversión	20,480,431.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Sist	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202085732	Proyecto de inversión	20,480,431.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Siste	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202085735	Proyecto de inversión	37,710,912.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Reconstrucción del Si	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202085735	Proyecto de inversión	37,710,912.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Reconstrucción del Si	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202085799	Proyecto de inversión	31,660,144.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Ampliación de la Plan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202085799	Proyecto de inversión	31,660,144.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Ampliación de la Plan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202085801	Proyecto de inversión	42,479,006.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Ampliación del Sistern	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202085801	Proyecto de inversión	42,479,006.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Ampliación del Sistern	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202088392	Proyecto de inversión	1,241,634.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229047.- Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202088395	Proyecto de inversión	2,526,638.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229080.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088403	Proyecto de inversión	2,040,290.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229020.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088406	Proyecto de inversión	1,548,785.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229023.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088414	Proyecto de inversión	760,752.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229049.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088420	Proyecto de inversión	1,953,785.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229027.- Primaria Alv	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088422	Proyecto de inversión	3,189,896.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229030.- Primaria Ne	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088433	Proyecto de inversión	1,306,322.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229055.- Primaria Art	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088442	Proyecto de inversión	2,142,826.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229088.- Primaria Vo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088450	Proyecto de inversión	1,677,699.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229120.- Primaria Ang	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088480	Proyecto de inversión	1,868,461.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229154.- Primaria Nic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088488	Proyecto de inversión	3,871,270.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229060.- Escuela Secu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088507	Proyecto de inversión	2,345,987.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229145.- Escuela Secu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088525	Proyecto de inversión	44,229,258.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302102273	Proyecto de inversión	5,130,628.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302102891	Proyecto de inversión	6,949,716.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103599	Proyecto de inversión	7,437,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103731	Proyecto de inversión	5,943,577.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103749	Proyecto de inversión	4,881,171.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302105271	Proyecto de inversión	917,562.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302105714	Proyecto de inversión	4,741,862.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105743	Proyecto de inversión	3,309,034.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302107690	Proyecto de inversión	1,189,665.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302107862	Proyecto de inversión	466,551.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302107933	Proyecto de inversión	1,129,857.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109554	Proyecto de inversión	1,188,140.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109594	Proyecto de inversión	1,999,986.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302109702	Proyecto de inversión	2,600,032.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110384	Proyecto de inversión	1,865,104.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	APERTURA DE CAMIN	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110593	Acción	541,720.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	325 Arrendamiento d	7	Chiapas	68	Pichucalco		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302110629	Proyecto de inversión	2,333,889.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110633	Proyecto de inversión	5,008,887.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110697	Proyecto de inversión	447,006.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302110783	Proyecto de inversión	2,523,887.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110921	Proyecto de inversión	1,199,989.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111124	Proyecto de inversión	3,000,006.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111125	Proyecto de inversión	2,594,554.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111273	Proyecto de inversión	2,656,750.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111331	Proyecto de inversión	653,861.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302111360	Proyecto de inversión	812,685.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111381	Proyecto de inversión	2,820,104.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111593	Proyecto de inversión	1,000,020.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111609	Proyecto de inversión	1,000,035.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111695	Proyecto de inversión	2,001,949.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111728	Proyecto de inversión	1,692,944.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302111769	Proyecto de inversión	1,501,902.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION MIX	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111937	Proyecto de inversión	3,043,130.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111998	Proyecto de inversión	3,773,879.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112087	Proyecto de inversión	1,990,092.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112096	Proyecto de inversión	2,748,904.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION Y TEC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302112136	Proyecto de inversión	5,546,366.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112190	Proyecto de inversión	2,720,686.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112290	Proyecto de inversión	2,466,111.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112681	Proyecto de inversión	1,152,925.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112702	Proyecto de inversión	1,028,987.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112870	Proyecto de inversión	1,519,984.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112932	Proyecto de inversión	556,181.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113059	Proyecto de inversión	2,999,734.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113163	Proyecto de inversión	3,109,830.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113346	Proyecto de inversión	3,268,503.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302113372	Proyecto de inversión	2,007,110.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113620	Proyecto de inversión	642,485.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113814	Proyecto de inversión	2,923,576.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113893	Proyecto de inversión	3,267,536.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302114004	Proyecto de inversión	734,893.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114297	Proyecto de inversión	989,685.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114583	Proyecto de inversión	2,970,676.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302114974	Proyecto de inversión	566,660.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302114999	Proyecto de inversión	546,263.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302115310	Proyecto de inversión	1,576,886.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115356	Proyecto de inversión	1,237,608.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302115359	Proyecto de inversión	1,765,439.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115394	Proyecto de inversión	3,520,972.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115433	Proyecto de inversión	2,813,570.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302115562	Proyecto de inversión	859,280.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115666	Proyecto de inversión	1,218,193.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116610	Proyecto de inversión	692,099.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116643	Proyecto de inversión	3,067,124.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116704	Proyecto de inversión	3,578,195.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117212	Proyecto de inversión	1,426,154.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117238	Proyecto de inversión	1,539,640.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302117251	Proyecto de inversión	971,746.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117328	Proyecto de inversión	725,812.75	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117550	Proyecto de inversión	2,414,602.79	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302118313	Proyecto de inversión	1,977,475.43	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118440	Proyecto de inversión	1,912,227.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118603	Proyecto de inversión	1,500,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118644	Proyecto de inversión	2,008,024.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118662	Proyecto de inversión	1,487,007.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	INTRODUCCION DEL S	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302119111	Proyecto de inversión	1,103,063.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302119486	Proyecto de inversión	1,791,469.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119898	Proyecto de inversión	3,995,706.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120075	Proyecto de inversión	1,533,797.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120690	Proyecto de inversión	791,282.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120879	Proyecto de inversión	2,353,029.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120933	Proyecto de inversión	566,020.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302121074	Proyecto de inversión	4,828,839.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121238	Proyecto de inversión	260,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123832	Proyecto de inversión	1,006,965.79	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302124084	Proyecto de inversión	1,501,041.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124187	Proyecto de inversión	1,959,076.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124294	Proyecto de inversión	3,718,588.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302124379	Acción	2,585,889.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	82	Sitalá		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302124706	Proyecto de inversión	2,704,673.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124720	Proyecto de inversión	2,262,218.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302124928	Proyecto de inversión	1,500,017.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125059	Proyecto de inversión	743,483.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128977	Proyecto de inversión	2,382,499.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129414	Proyecto de inversión	2,281,865.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129745	Proyecto de inversión	3,642,332.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130041	Proyecto de inversión	1,428,125.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130113	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130644	Proyecto de inversión	21,964,197.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	AMPLIACIÓN DEL TRA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130644	Proyecto de inversión	21,964,197.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	AMPLIACIÓN DEL TRA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302131582	Proyecto de inversión	569,981.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229205.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131596	Proyecto de inversión	3,094,902.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229207.- Primaria Vic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131597	Proyecto de inversión	2,766,170.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229210.- Primaria Lec	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131601	Proyecto de inversión	1,904,374.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229219.- Primaria Na	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131607	Proyecto de inversión	2,703,321.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229215.- Primaria Jos	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131623	Proyecto de inversión	2,553,460.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229200.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131628	Proyecto de inversión	3,809,519.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229181.- Escuela Seci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302131632	Proyecto de inversión	5,930,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229211.- Consolidació	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131636	Proyecto de inversión	12,187,087.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229185.- Construcción	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131640	Proyecto de inversión	2,074,398.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229227.- Adquisición	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302135871	Proyecto de inversión	10,509,088.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135874	Proyecto de inversión	14,512,411.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Reconstrucción de la	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302136247	Proyecto de inversión	14,174,687.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de edific	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302136256	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Terminación de edific	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302137832	Acción	136,625.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	48	Juárez		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137845	Acción	3,224,803.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CAPACITACIÓN GLOB	7	Chiapas	31	Chilón		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137859	Acción	2,091,058.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	96	Tila		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137978	Acción	642,222.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSO DE CAPACITAC	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138483	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de M	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302139934	Adquisición	7,008,916.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, r	Fortalecimiento e incr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de A	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP200301755378	Proyecto de inversión	306,525.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP210201926833	Proyecto de inversión	1,657,995.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP210201933380	Proyecto de inversión	4,778,094.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210402053219	Proyecto de inversión	854,019.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	219287.- Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102060659	Proyecto de inversión	12,388,338.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060665	Proyecto de inversión	21,026,612.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060681	Proyecto de inversión	14,403,269.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060684	Proyecto de inversión	10,976,306.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060712	Proyecto de inversión	21,970,267.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060717	Proyecto de inversión	9,614,103.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061290	Proyecto de inversión	2,784,988.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220102061304	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102061729	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102062986	Acción	6,570,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102063581	Proyecto de inversión	4,271,498.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102064011	Proyecto de inversión	7,474,343.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Red Nacional de Radi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064332	Proyecto de inversión	12,642,747.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Motozintla -	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102064336	Proyecto de inversión	19,757,370.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Faja De Oro	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102064343	Proyecto de inversión	7,145,108.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: San Antonio	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102066170	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202074567	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074624	Proyecto de inversión	1,562,409.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074880	Proyecto de inversión	1,960,202.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302108198	Proyecto de inversión	526,942.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109315	Proyecto de inversión	3,999,738.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114299	Proyecto de inversión	407,517.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114451	Proyecto de inversión	1,455,419.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114670	Proyecto de inversión	2,057,212.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114777	Proyecto de inversión	2,180,460.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060667	Proyecto de inversión	11,094,988.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202066746	Proyecto de inversión	16,078,717.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066749	Proyecto de inversión	14,332,468.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066761	Proyecto de inversión	12,953,206.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066793	Proyecto de inversión	11,196,320.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202067504	Proyecto de inversión	207,872.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202067814	Proyecto de inversión	3,706,664.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202067870	Acción	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	211 Materiales, útiles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202068223	Proyecto de inversión	50,284,051.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202068240	Proyecto de inversión	8,517,947.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202068423	Proyecto de inversión	20,808,972.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202068699	Acción	1,488,520.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	124	Mezcalapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202069121	Proyecto de inversión	1,077,051.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069195	Proyecto de inversión	3,970,459.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069205	Proyecto de inversión	2,388,783.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069212	Proyecto de inversión	3,095,057.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069694	Proyecto de inversión	512,705.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069704	Proyecto de inversión	4,103,150.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069799	Proyecto de inversión	3,999,897.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069964	Proyecto de inversión	3,081,628.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202070562	Proyecto de inversión	2,086,871.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202070765	Proyecto de inversión	1,370,391.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070965	Proyecto de inversión	2,652,370.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE SI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071138	Proyecto de inversión	3,999,080.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071212	Proyecto de inversión	2,799,995.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071229	Proyecto de inversión	1,823,447.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202071383	Proyecto de inversión	4,554,263.59	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202071552	Proyecto de inversión	3,235,531.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072113	Proyecto de inversión	3,669,112.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202072797	Proyecto de inversión	3,974,826.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072903	Proyecto de inversión	1,573,477.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073301	Proyecto de inversión	3,197,587.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202073316	Proyecto de inversión	1,547,215.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073329	Proyecto de inversión	334,766.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE F	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073360	Proyecto de inversión	149,726.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073372	Proyecto de inversión	1,728,441.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION MIX	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073662	Proyecto de inversión	618,886.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073669	Proyecto de inversión	840,086.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073763	Proyecto de inversión	1,734,794.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073781	Proyecto de inversión	3,498,139.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073847	Proyecto de inversión	4,862,185.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074906	Proyecto de inversión	568,009.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074995	Proyecto de inversión	3,449,981.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075122	Proyecto de inversión	2,999,784.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202075162	Acción	584,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de dise	7	Chiapas	33	Francisco León		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075363	Proyecto de inversión	1,481,536.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075414	Acción	3,487,886.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	325 Arrendamiento d	7	Chiapas	96	Tila		Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202075420	Proyecto de inversión	2,036,797.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202075437	Proyecto de inversión	1,981,174.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	120	Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075445	Acción	1,292,481.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	62	Ostucacán		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075541	Proyecto de inversión	101,922.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075577	Proyecto de inversión	408,091.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075667	Proyecto de inversión	1,576,678.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075860	Proyecto de inversión	5,039,503.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075955	Proyecto de inversión	782,286.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION MIX	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076098	Proyecto de inversión	1,656,827.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE N	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076141	Proyecto de inversión	2,746,451.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076230	Proyecto de inversión	5,360,922.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076245	Proyecto de inversión	1,791,424.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076276	Proyecto de inversión	999,994.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076409	Proyecto de inversión	999,995.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202076528	Proyecto de inversión	4,698,659.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE CU	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076567	Proyecto de inversión	1,785,490.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077035	Proyecto de inversión	2,013,316.43	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202077310	Proyecto de inversión	1,231,683.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202078067	Proyecto de inversión	1,156,343.40	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078101	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079218	Proyecto de inversión	1,140,052.06	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202079555	Proyecto de inversión	751,785.55	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079560	Proyecto de inversión	1,315,624.71	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079567	Proyecto de inversión	259,327.63	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080085	Proyecto de inversión	4,433,372.58	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080152	Proyecto de inversión	3,248,391.65	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080211	Proyecto de inversión	83,163.85	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080569	Proyecto de inversión	4,665,657.90	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE PAVI	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080624	Proyecto de inversión	1,226,480.70	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080913	Proyecto de inversión	1,313,291.83	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202080934	Proyecto de inversión	1,048,853.94	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202081051	Proyecto de inversión	4,209,860.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081267	Proyecto de inversión	2,287,035.55	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202082305	Proyecto de inversión	2,368,851.32	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE H	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082547	Proyecto de inversión	987,685.97	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE H	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202083394	Proyecto de inversión	1,741,817.30	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202083731	Proyecto de inversión	2,576,308.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083814	Proyecto de inversión	1,788,354.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085440	Proyecto de inversión	1,304,227.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202086811	Proyecto de inversión	7,608,490.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088056	Proyecto de inversión	8,498,773.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088076	Proyecto de inversión	8,908,096.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Cam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220202088375	Proyecto de inversión	3,418,572.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	Fortalecimiento para	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202088416	Proyecto de inversión	584,954.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229112.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088418	Proyecto de inversión	2,135,664.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229117.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088445	Proyecto de inversión	1,804,252.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229093.- Primaria Fra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088446	Proyecto de inversión	1,185,197.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229094.- Primaria Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088451	Proyecto de inversión	2,593,877.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229121.- Primaria Ber	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088456	Proyecto de inversión	999,729.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229141.- Primaria Jus	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088475	Proyecto de inversión	1,682,896.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229092.- Primaria Flo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088484	Proyecto de inversión	1,287,607.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229155.- Primaria Bel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088499	Proyecto de inversión	1,732,516.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229061.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088501	Proyecto de inversión	2,713,729.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229136.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088504	Proyecto de inversión	3,029,947.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229135.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088505	Proyecto de inversión	3,932,875.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229133.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088511	Proyecto de inversión	1,226,680.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229098.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088512	Proyecto de inversión	3,232,403.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229101.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088514	Proyecto de inversión	1,580,920.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229062.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088518	Proyecto de inversión	2,288,024.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229129.- Secundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088521	Proyecto de inversión	5,550,921.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equip	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088523	Proyecto de inversión	5,798,585.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229106.- Escuela Preg	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202088533	Proyecto de inversión	1,034,164.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	Fortalecimiento para	7	Chiapas	65	Palenque	Otros proyectos de Inversió	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302101452	Proyecto de inversión	45,996,823.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302101960	Proyecto de inversión	783,995.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE A	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302101964	Proyecto de inversión	6,014,561.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302101965	Proyecto de inversión	5,246,605.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302102903	Proyecto de inversión	2,615,888.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302102919	Proyecto de inversión	2,965,155.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302103589	Proyecto de inversión	1,334,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302104046	Proyecto de inversión	302,911.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302104053	Proyecto de inversión	1,483,891.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302105483	Proyecto de inversión	512,953.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION A B	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302105584	Proyecto de inversión	4,653,430.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105596	Proyecto de inversión	1,614,935.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105652	Proyecto de inversión	1,684,163.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302105695	Proyecto de inversión	1,580,845.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302105866	Proyecto de inversión	1,745,771.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106038	Proyecto de inversión	2,536,428.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302106061	Proyecto de inversión	3,750,295.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302107349	Proyecto de inversión	2,556,707.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302107716	Proyecto de inversión	1,976,789.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109356	Proyecto de inversión	1,727,681.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302109449	Proyecto de inversión	989,270.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109518	Proyecto de inversión	2,500,108.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109625	Proyecto de inversión	1,327,292.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109652	Proyecto de inversión	311,766.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302109799	Proyecto de inversión	653,824.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302109876	Proyecto de inversión	992,975.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109975	Proyecto de inversión	5,258,467.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110535	Proyecto de inversión	1,218,370.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110553	Proyecto de inversión	1,497,058.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110579	Acción	527,800.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	68	Pichucalco		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302110735	Proyecto de inversión	714,444.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302110804	Proyecto de inversión	2,874,261.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110876	Proyecto de inversión	1,871,666.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111103	Proyecto de inversión	5,000,006.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111170	Proyecto de inversión	913,881.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111251	Proyecto de inversión	3,462,464.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111336	Proyecto de inversión	3,341,524.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111339	Proyecto de inversión	2,122,657.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111362	Proyecto de inversión	1,200,000.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111415	Proyecto de inversión	1,999,753.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111698	Proyecto de inversión	434,467.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111731	Proyecto de inversión	336,631.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302111754	Proyecto de inversión	973,941.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111804	Proyecto de inversión	4,257,187.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302111831	Proyecto de inversión	717,263.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302111854	Proyecto de inversión	999,855.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111997	Proyecto de inversión	2,255,100.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112217	Proyecto de inversión	1,455,399.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112227	Proyecto de inversión	2,999,188.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112389	Proyecto de inversión	1,817,897.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112703	Acción	1,405,513.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	92	Tecpatán		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112822	Proyecto de inversión	1,270,941.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302112869	Proyecto de inversión	1,495,301.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112874	Proyecto de inversión	999,951.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302113296	Proyecto de inversión	510,522.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302113420	Proyecto de inversión	1,530,360.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113491	Proyecto de inversión	499,807.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113505	Proyecto de inversión	1,385,370.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113869	Proyecto de inversión	3,176,308.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302113871	Proyecto de inversión	920,606.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113941	Proyecto de inversión	231,158.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302113986	Proyecto de inversión	5,329,329.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115128	Proyecto de inversión	1,952,623.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302115312	Proyecto de inversión	619,229.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CO	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115539	Proyecto de inversión	189,092.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115599	Proyecto de inversión	496,335.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115884	Proyecto de inversión	1,449,012.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115967	Proyecto de inversión	1,250,254.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116655	Proyecto de inversión	657,292.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116699	Proyecto de inversión	4,509,918.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116757	Proyecto de inversión	1,728,240.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302117355	Proyecto de inversión	1,968,426.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117523	Proyecto de inversión	1,077,465.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117989	Proyecto de inversión	972,535.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118080	Proyecto de inversión	1,000,001.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302118172	Proyecto de inversión	600,835.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118645	Proyecto de inversión	286,751.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302118941	Proyecto de inversión	6,582,296.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302119098	Proyecto de inversión	497,466.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119676	Proyecto de inversión	9,262,609.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120230	Proyecto de inversión	1,640,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120385	Proyecto de inversión	1,956,900.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302120671	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302120703	Proyecto de inversión	502,009.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302120898	Proyecto de inversión	872,393.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302121075	Proyecto de inversión	3,006,019.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121692	Proyecto de inversión	1,000,241.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121783	Proyecto de inversión	1,285,030.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302121881	Proyecto de inversión	109,364.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121995	Proyecto de inversión	8,764,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122076	Proyecto de inversión	589,402.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302122210	Proyecto de inversión	7,443,990.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122277	Proyecto de inversión	166,029.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302122427	Proyecto de inversión	1,686,593.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302122433	Proyecto de inversión	796,299.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302122818	Proyecto de inversión	1,554,005.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302123131	Proyecto de inversión	1,220,368.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123194	Proyecto de inversión	1,747,879.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123613	Proyecto de inversión	525,347.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123637	Proyecto de inversión	600,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	BACHEO EN CALLES C	7	Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123653	Proyecto de inversión	6,004,305.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123685	Proyecto de inversión	497,613.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE G	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123910	Proyecto de inversión	3,718,500.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124303	Proyecto de inversión	1,502,107.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124717	Proyecto de inversión	1,687,544.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124958	Proyecto de inversión	1,502,416.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125093	Proyecto de inversión	1,384,400.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE DREN	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125112	Proyecto de inversión	3,754,936.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302125562	Proyecto de inversión	1,265,581.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE PO	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125715	Proyecto de inversión	2,981,586.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302125842	Proyecto de inversión	2,499,999.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	APERTURA DE CAMIN	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125864	Proyecto de inversión	1,005,902.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125878	Proyecto de inversión	1,300,557.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126147	Proyecto de inversión	1,000,003.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302126265	Proyecto de inversión	2,341,763.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302128759	Proyecto de inversión	1,248,618.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129076	Acción	46,862.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	211 Materiales, útiles	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302129136	Proyecto de inversión	1,688,885.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302129286	Proyecto de inversión	1,795,603.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129599	Proyecto de inversión	897,053.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129732	Proyecto de inversión	522,111.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130847	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ELABORACIÓN DE PLA	7	Chiapas	31	Chilón		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302131568	Proyecto de inversión	1,823,545.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229166.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131573	Proyecto de inversión	1,449,329.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229216.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131577	Proyecto de inversión	1,357,089.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229159.- Centro De A	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131593	Proyecto de inversión	2,571,621.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229206.- Primaria Fel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131600	Proyecto de inversión	3,595,362.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229218.- Primaria Ber	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131610	Proyecto de inversión	1,124,410.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229196.- Primaria Mig	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131611	Proyecto de inversión	1,516,647.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229222.- Primaria Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131622	Proyecto de inversión	901,409.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229225.- Escuela Seci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131627	Proyecto de inversión	1,335,926.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229179.- Escuela Seci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131635	Proyecto de inversión	10,666,868.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229158.- Rehabilitaci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131671	Proyecto de inversión	1,020,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Elaboración del Estud	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302131674	Proyecto de inversión	1,260,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Elaboración del Estud	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302135846	Proyecto de inversión	3,269,412.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135856	Proyecto de inversión	1,305,997.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Reconstrucción de la	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135863	Proyecto de inversión	23,785,824.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135894	Proyecto de inversión	25,022,223.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135980	Proyecto de inversión	1,199,664.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Reconstrucción de cu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302135990	Proyecto de inversión	4,314,167.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Obra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302136187	Proyecto de inversión	1,700,163.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, r	Proyecto de expansió	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302137835	Acción	440,073.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PROYECTO DE MEJOR	7	Chiapas	100	Tumbalá		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137881	Acción	774,739.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICIÓN DE EQU	7	Chiapas	31	Chilón		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP18180201086788	Proyecto de inversión	392,034.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Dre	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP210201931865	Proyecto de inversión	84,869.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210201931874	Proyecto de inversión	83,914.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210402053296	Proyecto de inversión	2,917,590.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	219358.- Escuela Nor	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP210402058370	Proyecto de inversión	5,009,696.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220102060664	Proyecto de inversión	19,166,619.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060670	Proyecto de inversión	34,142,655.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060685	Proyecto de inversión	17,546,814.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202070266	Proyecto de inversión	3,271,256.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070377	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070490	Proyecto de inversión	2,519,751.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070809	Proyecto de inversión	2,998,025.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070956	Proyecto de inversión	1,142,746.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202070991	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079563	Proyecto de inversión	1,503,571.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079714	Proyecto de inversión	1,947,977.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079991	Proyecto de inversión	1,784,472.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202080175	Proyecto de inversión	124,877.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202080315	Proyecto de inversión	1,348,775.77	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PERFORACION DE POZ	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202081013	Proyecto de inversión	2,218,488.45	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302106122	Proyecto de inversión	1,128,826.97	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302106444	Proyecto de inversión	531,852.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION A BA	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102060692	Proyecto de inversión	11,179,981.31	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060695	Proyecto de inversión	44,816,625.45	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060701	Proyecto de inversión	12,197,499.33	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060754	Proyecto de inversión	18,235,604.30	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061293	Proyecto de inversión	2,342,926.95	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102062988	Acción	2,099,950.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	355 Reparación y Ma	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102062999	Acción	1,177,075.29	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	42	Ixhuitán		Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102063556	Proyecto de inversión	1,158,571.88	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229004.- Jardin de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063582	Proyecto de inversión	47,746,079.58	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063586	Proyecto de inversión	2,609,471.54	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229016.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102064002	Proyecto de inversión	1,733,683.31	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Desarrollo de las Cien	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064010	Proyecto de inversión	378,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Sistema Nacional de I	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064341	Proyecto de inversión	37,158,554.99	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Chespal Nue	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102064342	Proyecto de inversión	29,757,386.25	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Cintalapa - R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102066154	Proyecto de inversión	350,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102066167	Proyecto de inversión	150,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO A L	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066750	Proyecto de inversión	10,490,249.09	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066760	Proyecto de inversión	11,481,990.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066762	Proyecto de inversión	16,440,122.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066776	Proyecto de inversión	13,982,868.54	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202066791	Proyecto de inversión	19,981,241.28	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066795	Proyecto de inversión	23,673,538.94	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066823	Proyecto de inversión	28,259,606.57	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066901	Proyecto de inversión	2,810,616.89	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DEL SIST	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202066912	Proyecto de inversión	10,998,840.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202067506	Proyecto de inversión	283,756.71	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202067822	Acción	1,900,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	212 Materiales y útil	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202067826	Acción	1,105,791.29	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	355 Reparación y Ma	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202067862	Acción	1,750,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	211 Materiales, útiles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202068239	Proyecto de inversión	12,683,491.16	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202069113	Proyecto de inversión	1,141,823.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069141	Proyecto de inversión	179,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO Y R	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069147	Proyecto de inversión	781,433.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069190	Acción	5,280,807.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	100	Tumbalá		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202069469	Proyecto de inversión	913,508.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069486	Proyecto de inversión	935,588.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069506	Proyecto de inversión	1,198,948.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071173	Proyecto de inversión	1,503,891.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202071464	Proyecto de inversión	839,917.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071710	Proyecto de inversión	1,856,659.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071758	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202071774	Proyecto de inversión	3,999,997.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072498	Proyecto de inversión	3,862,529.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202072679	Proyecto de inversión	2,166,102.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072865	Proyecto de inversión	2,332,085.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072958	Proyecto de inversión	2,197,234.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE 1	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073294	Proyecto de inversión	4,022,761.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073328	Proyecto de inversión	1,250,000.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION MIX	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202073457	Proyecto de inversión	1,193,566.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073471	Proyecto de inversión	1,856,659.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073646	Proyecto de inversión	4,852,985.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073889	Proyecto de inversión	486,267.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074240	Proyecto de inversión	6,025,018.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074437	Proyecto de inversión	2,298,720.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074481	Proyecto de inversión	4,022,761.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074514	Proyecto de inversión	795,711.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074798	Proyecto de inversión	534,948.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202074851	Proyecto de inversión	2,734,237.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074961	Proyecto de inversión	1,924,327.75	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202074975	Proyecto de inversión	884,123.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075040	Proyecto de inversión	3,999,467.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075107	Proyecto de inversión	4,306,435.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075336	Proyecto de inversión	3,527,761.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075627	Proyecto de inversión	1,885,000.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075884	Proyecto de inversión	1,856,965.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202075905	Proyecto de inversión	1,016,341.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202076438	Proyecto de inversión	1,597,544.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076475	Proyecto de inversión	4,134,820.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076499	Proyecto de inversión	1,127,678.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076524	Proyecto de inversión	2,067,410.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076565	Proyecto de inversión	1,785,490.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076575	Proyecto de inversión	2,913,168.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076576	Proyecto de inversión	316,793.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202077095	Proyecto de inversión	204,221.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202077276	Proyecto de inversión	2,985,125.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION LETR	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077328	Proyecto de inversión	1,825,641.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078054	Proyecto de inversión	1,289,957.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202078233	Proyecto de inversión	1,899,089.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078766	Proyecto de inversión	941,937.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202078785	Proyecto de inversión	3,357,810.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081062	Proyecto de inversión	847,087.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081201	Proyecto de inversión	1,771,222.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081223	Proyecto de inversión	2,834,784.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081277	Proyecto de inversión	1,356,058.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202083028	Proyecto de inversión	4,847,667.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202083445	Proyecto de inversión	2,754,640.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202083866	Proyecto de inversión	453,469.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202085792	Proyecto de inversión	9,703,093.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Siste	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085792	Proyecto de inversión	9,703,093.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Siste	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085800	Proyecto de inversión	3,786,457.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Reconstrucción y Am	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085800	Proyecto de inversión	3,786,457.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Reconstrucción y Am	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202086444	Proyecto de inversión	3,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Proyecto de Ingenier	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Pr	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202088069	Proyecto de inversión	4,571,347.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088070	Proyecto de inversión	8,479,051.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Vialid	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088143	Proyecto de inversión	9,332,871.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del cole	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202088396	Proyecto de inversión	1,826,947.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229113.-Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088427	Proyecto de inversión	4,421,026.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229036.- Primaria Jai	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088437	Proyecto de inversión	2,593,618.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229074.- Primaria Ro	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088438	Proyecto de inversión	2,768,611.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229071.- Primaria Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088441	Proyecto de inversión	1,276,415.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229087.- Primaria 16	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088443	Proyecto de inversión	1,174,291.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229090.- Primaria Val	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088449	Proyecto de inversión	1,753,774.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229097.- Primaria Ma	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088457	Proyecto de inversión	2,449,100.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229142.- Primaria Jua	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088476	Proyecto de inversión	248,784.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229122.- Primaria Gre	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088485	Proyecto de inversión	2,905,915.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229081.- Primaria Mit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088489	Proyecto de inversión	2,363,452.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229043.- Escuela Secu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088497	Proyecto de inversión	2,925,421.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229067.- Telesecunde	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088508	Proyecto de inversión	1,631,623.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229146.-Escuela Secu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088509	Proyecto de inversión	3,166,735.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229147.- Secundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088516	Proyecto de inversión	1,839,896.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229068.- Telesecunde	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202098647	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302101455	Proyecto de inversión	8,418,913.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220302101839	Proyecto de inversión	9,226,394.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302101959	Proyecto de inversión	2,403,009.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE G	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302102140	Proyecto de inversión	5,834,652.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302102212	Proyecto de inversión	12,439,045.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103033	Proyecto de inversión	1,949,668.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103728	Proyecto de inversión	1,160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302105778	Acción	433,666.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	12	Berriozábal		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302105790	Proyecto de inversión	2,441,923.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105799	Proyecto de inversión	2,114,493.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105814	Proyecto de inversión	3,526,682.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106011	Proyecto de inversión	1,051,789.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106987	Proyecto de inversión	680,981.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302107528	Proyecto de inversión	812,777.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109599	Proyecto de inversión	1,096,192.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109649	Proyecto de inversión	4,095,572.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302110051	Proyecto de inversión	2,055,186.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION MUR	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110076	Proyecto de inversión	4,738,580.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110180	Proyecto de inversión	2,670,286.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION Y TE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302110290	Proyecto de inversión	990,598.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110322	Proyecto de inversión	1,237,819.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110513	Proyecto de inversión	2,289,131.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302110875	Proyecto de inversión	2,010,450.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111070	Proyecto de inversión	6,130,415.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP22030211177	Proyecto de inversión	713,770.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302111346	Proyecto de inversión	614,481.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111433	Proyecto de inversión	2,333,460.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111463	Proyecto de inversión	972,810.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111570	Proyecto de inversión	1,203,787.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE RED	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111611	Proyecto de inversión	753,723.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302111663	Proyecto de inversión	1,204,871.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111811	Proyecto de inversión	805,405.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112081	Proyecto de inversión	1,990,092.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112117	Proyecto de inversión	714,265.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302112128	Proyecto de inversión	3,999,999.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION PRIM	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302112141	Proyecto de inversión	1,523,311.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112164	Proyecto de inversión	1,099,333.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112191	Proyecto de inversión	1,198,718.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302112212	Proyecto de inversión	1,642,377.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112248	Proyecto de inversión	5,100,893.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112508	Proyecto de inversión	4,048,743.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112888	Proyecto de inversión	717,263.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302112898	Proyecto de inversión	658,955.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112908	Proyecto de inversión	2,585,024.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113038	Proyecto de inversión	3,829,456.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113104	Proyecto de inversión	1,283,470.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113249	Proyecto de inversión	1,320,787.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113266	Proyecto de inversión	834,099.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302113324	Proyecto de inversión	1,838,008.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113385	Proyecto de inversión	1,807,141.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113452	Proyecto de inversión	792,102.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113457	Proyecto de inversión	1,854,687.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113489	Proyecto de inversión	2,527,124.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113504	Proyecto de inversión	1,216,448.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113578	Proyecto de inversión	473,620.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113637	Proyecto de inversión	6,011,165.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113646	Proyecto de inversión	1,729,818.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113651	Proyecto de inversión	1,078,050.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113865	Proyecto de inversión	1,063,869.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113927	Proyecto de inversión	1,468,832.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113985	Proyecto de inversión	913,607.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123325	Proyecto de inversión	2,997,962.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123452	Proyecto de inversión	5,070,900.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123826	Proyecto de inversión	1,030,544.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302124711	Proyecto de inversión	71,015.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION 01 D	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072454	Proyecto de inversión	787,500.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202072454	Proyecto de inversión	787,500.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202072715	Proyecto de inversión	1,710,099.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072790	Proyecto de inversión	1,571,442.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072816	Proyecto de inversión	107,704.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202072880	Proyecto de inversión	2,332,085.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114003	Proyecto de inversión	41,984.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114295	Proyecto de inversión	1,523,943.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114342	Proyecto de inversión	1,307,662.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114883	Proyecto de inversión	498,299.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114926	Proyecto de inversión	754,986.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	INTRODUCCION DE E	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302114934	Proyecto de inversión	3,138,127.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114938	Proyecto de inversión	718,743.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302114983	Proyecto de inversión	1,511,681.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302115386	Proyecto de inversión	1,393,305.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115413	Proyecto de inversión	1,635,591.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302115709	Proyecto de inversión	707,298.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115913	Proyecto de inversión	1,740,661.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116312	Proyecto de inversión	361,011.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116429	Proyecto de inversión	1,320,942.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116597	Proyecto de inversión	466,601.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116750	Proyecto de inversión	2,379,365.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117263	Proyecto de inversión	1,171,663.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117316	Proyecto de inversión	1,493,421.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117359	Proyecto de inversión	2,100,028.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117393	Proyecto de inversión	1,283,686.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117673	Proyecto de inversión	1,581,536.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	61	Ocozacoatla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302118039	Proyecto de inversión	3,033,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120319	Proyecto de inversión	1,294,842.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120356	Proyecto de inversión	1,499,301.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120376	Proyecto de inversión	592,604.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302120429	Proyecto de inversión	2,001,949.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302120595	Proyecto de inversión	1,482,688.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120676	Proyecto de inversión	803,712.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120941	Proyecto de inversión	232,004.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302121242	Proyecto de inversión	260,177.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122064	Proyecto de inversión	1,106,477.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122161	Proyecto de inversión	2,575,169.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122454	Proyecto de inversión	1,010,446.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122467	Proyecto de inversión	666,067.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122494	Proyecto de inversión	2,002,418.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122757	Proyecto de inversión	1,511,547.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122846	Proyecto de inversión	489,338.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123042	Proyecto de inversión	2,211,244.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302123077	Proyecto de inversión	1,193,012.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123220	Proyecto de inversión	247,734.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123251	Proyecto de inversión	2,404,228.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123280	Proyecto de inversión	504,562.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302124712	Proyecto de inversión	71,015.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION 01 D	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124913	Proyecto de inversión	305,033.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302124933	Proyecto de inversión	266,711.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220302125491	Proyecto de inversión	3,189,478.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125572	Proyecto de inversión	2,633,154.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125766	Proyecto de inversión	957,015.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125777	Proyecto de inversión	1,996,371.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126246	Proyecto de inversión	2,886,677.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302126417	Proyecto de inversión	3,974,446.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126577	Proyecto de inversión	3,567,818.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126592	Proyecto de inversión	821,845.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126618	Proyecto de inversión	2,630,998.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127136	Proyecto de inversión	1,122,171.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302127152	Proyecto de inversión	554,507.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127804	Proyecto de inversión	188,121.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302128265	Proyecto de inversión	792,572.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129135	Proyecto de inversión	397,460.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ENER	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302129264	Proyecto de inversión	1,804,173.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129431	Proyecto de inversión	2,778,422.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129440	Proyecto de inversión	1,132,453.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302129687	Proyecto de inversión	980,400.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302129710	Proyecto de inversión	516,152.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302131402	Proyecto de inversión	2,420,774.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la Pla	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302131581	Proyecto de inversión	543,677.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229164.- Preescolar E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131583	Proyecto de inversión	1,647,439.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229167.- Primaria Jus	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131587	Proyecto de inversión	5,397,948.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229172.- Primaria Ign	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131595	Proyecto de inversión	1,536,458.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229190.- Primaria Esc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131609	Proyecto de inversión	1,032,719.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229191.- Primaria Jai	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131631	Proyecto de inversión	806,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229183.- Construcción	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131639	Proyecto de inversión	806,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229230.- Construcción	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131641	Proyecto de inversión	23,336,975.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229231.- Adquisición	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131643	Proyecto de inversión	19,284,525.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229232.- Construcción	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302137834	Acción	105,041.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138017	Acción	196,623.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	68	Pichucalco		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138032	Acción	6,273,176.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CREACIÓN Y ACTUALI	7	Chiapas	96	Tila		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP18180201086753	Proyecto de inversión	66,186.38	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Cuar	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP210201914591	Proyecto de inversión	932,906.22	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	INTRODUCCIÓN DE A	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP210201934706	Proyecto de inversión	2,050,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210402033493	Proyecto de inversión	1,492,808.92	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP210402053280	Proyecto de inversión	2,673,987.63	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	219357.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP210402058314	Proyecto de inversión	3,784,494.21	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP210402058346	Proyecto de inversión	13,440,100.15	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP210402058352	Proyecto de inversión	6,805,276.97	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220102060668	Proyecto de inversión	11,451,202.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220102060675	Proyecto de inversión	10,306,611.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060682	Proyecto de inversión	12,615,146.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060683	Proyecto de inversión	14,910,730.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060711	Proyecto de inversión	12,923,250.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060713	Proyecto de inversión	14,968,286.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060747	Proyecto de inversión	13,632,007.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060749	Proyecto de inversión	13,737,430.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061504	Proyecto de inversión	3,315,462.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102061561	Proyecto de inversión	2,077,689.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102062064	Proyecto de inversión	225,172.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220102062985	Acción	2,516,186.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	325 Arrendamiento d	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102062989	Acción	600,050.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	212 Materiales y útil	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102063477	Proyecto de inversión	5,599,997.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102063577	Proyecto de inversión	75,603,535.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063588	Proyecto de inversión	3,549,393.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229018.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063995	Proyecto de inversión	13,551,420.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Equipamiento de las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064000	Proyecto de inversión	22,537,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Infraestructura de las	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de
2022	3	CHP220102064334	Proyecto de inversión	34,758,468.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Rivera La Un	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102064339	Proyecto de inversión	3,708,172.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Soyalo - Fran	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102064340	Proyecto de inversión	3,608,007.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Camino Rural: Tectua	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102066149	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Seguridad	Sin identificar
2022	3	CHP220102066169	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202066754	Proyecto de inversión	19,002,873.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066915	Proyecto de inversión	4,057,164.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066921	Proyecto de inversión	1,423,515.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202067502	Proyecto de inversión	2,305,027.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202067827	Acción	2,218,521.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	355 Reparación y Ma	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202069325	Proyecto de inversión	1,266,949.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069377	Proyecto de inversión	3,057,391.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202069413	Acción	1,332,855.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle		Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202069682	Proyecto de inversión	2,575,934.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069706	Proyecto de inversión	1,374,982.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069773	Proyecto de inversión	3,999,926.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069841	Proyecto de inversión	2,993,613.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220202070499	Proyecto de inversión	2,652,370.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070575	Proyecto de inversión	972,535.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070611	Proyecto de inversión	4,685,853.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070672	Proyecto de inversión	1,458,803.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070925	Proyecto de inversión	1,768,246.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071160	Proyecto de inversión	1,370,391.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071172	Proyecto de inversión	999,997.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202071370	Proyecto de inversión	999,999.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202071660	Proyecto de inversión	3,120,322.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072966	Proyecto de inversión	2,197,234.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE I	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072970	Proyecto de inversión	2,197,234.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073197	Proyecto de inversión	14,409,745.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202073197	Proyecto de inversión	14,409,745.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recur	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202073327	Proyecto de inversión	4,420,616.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073485	Proyecto de inversión	4,711,597.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202073877	Proyecto de inversión	1,989,277.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074141	Proyecto de inversión	5,651,517.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074446	Proyecto de inversión	1,326,185.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074477	Proyecto de inversión	999,998.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202074615	Proyecto de inversión	1,870,925.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074935	Proyecto de inversión	1,038,464.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075028	Acción	2,344,320.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	24	Chanal		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075030	Proyecto de inversión	4,512,738.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202075224	Proyecto de inversión	2,603,621.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075258	Proyecto de inversión	477,765.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202075270	Proyecto de inversión	1,011,714.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075421	Proyecto de inversión	2,431,300.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075851	Proyecto de inversión	1,326,185.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075881	Proyecto de inversión	4,666,012.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075958	Proyecto de inversión	309,443.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE SIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076261	Proyecto de inversión	1,460,765.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076457	Proyecto de inversión	2,582,350.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076487	Proyecto de inversión	1,127,678.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202076573	Proyecto de inversión	1,973,437.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076719	Proyecto de inversión	1,509,207.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076737	Proyecto de inversión	1,402,803.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076797	Proyecto de inversión	520,596.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077018	Proyecto de inversión	602,483.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077082	Proyecto de inversión	5,359,562.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202077677	Proyecto de inversión	500,045.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION A B	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202077771	Proyecto de inversión	4,299,993.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202077788	Proyecto de inversión	3,698,877.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202078804	Proyecto de inversión	2,103,252.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079163	Proyecto de inversión	1,566,867.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079621	Proyecto de inversión	870,780.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	APERTURA DE CAMIN	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080141	Proyecto de inversión	3,248,391.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080307	Proyecto de inversión	1,535,816.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202080815	Proyecto de inversión	2,462,059.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202080834	Proyecto de inversión	1,484,365.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081222	Proyecto de inversión	406,022.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081333	Proyecto de inversión	2,908,284.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202081574	Proyecto de inversión	1,820,871.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE T	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081731	Proyecto de inversión	2,355,372.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082431	Proyecto de inversión	2,057,390.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082460	Proyecto de inversión	2,057,390.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082506	Proyecto de inversión	377,143.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082555	Proyecto de inversión	4,319,258.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082950	Proyecto de inversión	5,555,166.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083510	Proyecto de inversión	2,721,825.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION, REH	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202083896	Proyecto de inversión	3,642,018.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PERFORACIÓN DE PO	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085825	Proyecto de inversión	474,862.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Elaboración del Estudi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202086800	Proyecto de inversión	3,419,285.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088073	Proyecto de inversión	10,292,767.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la Vie	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088154	Proyecto de inversión	9,352,580.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Reconstrucción del au	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220202088390	Proyecto de inversión	1,174,587.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229019.- Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088391	Proyecto de inversión	1,099,477.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229045.- Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088394	Proyecto de inversión	803,666.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229078.- Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088399	Proyecto de inversión	1,673,381.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229138.- Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088417	Proyecto de inversión	1,142,812.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229116.- Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088421	Proyecto de inversión	3,278,817.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229028.- Primaria Am	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088423	Proyecto de inversión	1,698,465.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229031.- Primaria Bel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088431	Proyecto de inversión	3,902,822.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229054.- Primaria 24	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088434	Proyecto de inversión	3,297,763.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229056.- Primaria Sie	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088454	Proyecto de inversión	3,313,667.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229118.- Primaria 20	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202088468	Proyecto de inversión	2,903,768.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229156.- Primaria Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088477	Proyecto de inversión	1,103,462.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229125.- Primaria Jos	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088481	Proyecto de inversión	4,026,573.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229051.- Primaria Chi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088490	Proyecto de inversión	1,998,435.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229099.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088510	Proyecto de inversión	1,851,777.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229058.- Escuela Secu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202098579	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Comunicaciones	Sin identificar
2022	3	CHP220202098628	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302101864	Proyecto de inversión	4,349,159.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302101864	Proyecto de inversión	4,349,159.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302103573	Proyecto de inversión	4,181,218.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302104040	Proyecto de inversión	9,901,125.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302105729	Proyecto de inversión	4,742,022.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105755	Proyecto de inversión	2,773,377.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105762	Proyecto de inversión	781,386.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302105783	Acción	1,268,955.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	12	Berriozábal		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302105847	Proyecto de inversión	1,830,315.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105970	Proyecto de inversión	1,993,011.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105991	Proyecto de inversión	445,109.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106097	Proyecto de inversión	2,391,596.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106103	Proyecto de inversión	571,649.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106117	Proyecto de inversión	432,710.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106271	Proyecto de inversión	594,451.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302106967	Proyecto de inversión	666,939.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220302109314	Proyecto de inversión	1,999,999.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109377	Proyecto de inversión	999,995.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302109495	Proyecto de inversión	951,985.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109586	Proyecto de inversión	1,221,898.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302109951	Proyecto de inversión	4,823,422.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302110262	Proyecto de inversión	2,568,862.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302110444	Proyecto de inversión	3,009,177.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110527	Proyecto de inversión	2,563,410.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110780	Proyecto de inversión	713,835.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302110916	Proyecto de inversión	2,070,614.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302111099	Acción	1,461,955.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	44	Ixtapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111209	Proyecto de inversión	1,093,379.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111316	Proyecto de inversión	2,264,846.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302111338	Proyecto de inversión	3,449,032.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111374	Proyecto de inversión	1,604,286.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111386	Proyecto de inversión	1,331,524.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111641	Proyecto de inversión	3,999,850.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302111699	Proyecto de inversión	3,645,037.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111748	Proyecto de inversión	445,879.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111776	Proyecto de inversión	1,635,635.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111806	Proyecto de inversión	1,499,595.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111814	Proyecto de inversión	1,024,982.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111842	Proyecto de inversión	2,145,145.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111872	Proyecto de inversión	2,360,660.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302112006	Proyecto de inversión	2,209,313.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112146	Proyecto de inversión	2,974,886.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112163	Proyecto de inversión	910,514.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112198	Proyecto de inversión	1,095,463.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112233	Proyecto de inversión	2,306,820.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112320	Proyecto de inversión	1,029,030.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	61	Ocozacoatla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112346	Proyecto de inversión	482,617.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	61	Ocozacoatla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112363	Proyecto de inversión	981,913.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	61	Ocozacoatla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112594	Proyecto de inversión	1,022,949.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112621	Proyecto de inversión	819,345.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112726	Proyecto de inversión	1,464,349.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113142	Proyecto de inversión	1,837,399.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113389	Proyecto de inversión	1,998,840.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113469	Proyecto de inversión	714,300.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113652	Proyecto de inversión	2,242,814.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CO	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113664	Proyecto de inversión	1,793,574.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113964	Proyecto de inversión	680,102.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE B	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114102	Proyecto de inversión	633,814.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114104	Proyecto de inversión	1,731,028.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302114595	Proyecto de inversión	1,012,296.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114672	Proyecto de inversión	401,452.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114860	Proyecto de inversión	1,985,444.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115054	Proyecto de inversión	6,409,370.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302115207	Proyecto de inversión	1,052,806.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202074215	Proyecto de inversión	1,363,614.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074410	Proyecto de inversión	3,999,567.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202081744	Proyecto de inversión	591,824.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081800	Proyecto de inversión	479,686.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082393	Proyecto de inversión	3,513,670.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202082480	Proyecto de inversión	498,921.71	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302116685	Proyecto de inversión	4,509,918.37	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116709	Proyecto de inversión	3,001,292.67	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302117170	Proyecto de inversión	1,241,791.19	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117231	Proyecto de inversión	3,829,456.21	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117267	Proyecto de inversión	1,171,663.87	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117369	Proyecto de inversión	679,121.71	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE PC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115295	Proyecto de inversión	732,983.54	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302115542	Proyecto de inversión	779,487.73	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115615	Proyecto de inversión	1,750,008.99	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115911	Proyecto de inversión	3,481,323.82	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115975	Proyecto de inversión	1,035,099.61	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115988	Proyecto de inversión	2,562,426.31	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE N	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116009	Proyecto de inversión	1,755,455.58	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302116091	Proyecto de inversión	1,666,344.58	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302116424	Proyecto de inversión	3,060,044.35	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	61	Ocozocoatl de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302116530	Proyecto de inversión	1,789,103.32	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302116588	Proyecto de inversión	2,476,257.29	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302116601	Proyecto de inversión	2,991,650.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116667	Proyecto de inversión	5,052,917.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116720	Proyecto de inversión	2,429,212.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116849	Proyecto de inversión	474,591.04	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116907	Proyecto de inversión	1,087,612.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117179	Proyecto de inversión	1,107,718.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117606	Proyecto de inversión	7,276,622.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118044	Proyecto de inversión	1,647,844.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118727	Proyecto de inversión	722,980.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119066	Proyecto de inversión	1,802,823.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119079	Proyecto de inversión	1,799,301.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ENEF	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119577	Proyecto de inversión	8,115,136.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119730	Proyecto de inversión	2,393,663.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119817	Proyecto de inversión	2,192,775.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120028	Proyecto de inversión	6,138,372.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120094	Proyecto de inversión	139,329.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120824	Proyecto de inversión	956,565.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120932	Proyecto de inversión	342,293.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302120995	Proyecto de inversión	1,783,005.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121035	Proyecto de inversión	337,474.43	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121053	Proyecto de inversión	426,230.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121113	Proyecto de inversión	1,371,144.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PROYECTO INTEGRAL	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121194	Proyecto de inversión	2,119,844.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121205	Proyecto de inversión	1,898,616.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121213	Proyecto de inversión	5,370,223.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121708	Proyecto de inversión	1,350,465.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121863	Proyecto de inversión	217,758.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302121906	Proyecto de inversión	1,375,283.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122042	Proyecto de inversión	2,106,877.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122899	Proyecto de inversión	2,178,461.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123287	Proyecto de inversión	2,499,955.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123413	Proyecto de inversión	2,195,873.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123475	Proyecto de inversión	2,465,438.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CO	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123560	Proyecto de inversión	1,690,186.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE ELEC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302123774	Proyecto de inversión	1,130,431.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124602	Proyecto de inversión	1,899,210.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302125471	Proyecto de inversión	2,800,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302125633	Proyecto de inversión	204,009.39	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302125828	Proyecto de inversión	318,948.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126154	Proyecto de inversión	1,599,340.23	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126382	Proyecto de inversión	5,002,863.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126483	Proyecto de inversión	2,953,548.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126604	Proyecto de inversión	3,109,611.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302127120	Proyecto de inversión	778,545.68	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128029	Proyecto de inversión	1,001,199.82	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128090	Proyecto de inversión	1,019,401.76	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128949	Proyecto de inversión	4,024,695.90	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128973	Proyecto de inversión	3,229,571.73	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129075	Proyecto de inversión	1,384,065.72	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302129709	Proyecto de inversión	618,593.64	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302129963	Proyecto de inversión	149,377.03	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220302131456	Proyecto de inversión	715,571.66	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Tuxtla Gutiél	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302131475	Proyecto de inversión	1,005,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Ampliación del tramo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302131514	Adquisición	1,532,469.17	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	74	Reforma	Programa de Inversión de A	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302131598	Proyecto de inversión	2,881,703.08	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229209.- Primaria Edu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131612	Proyecto de inversión	1,719,993.42	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229208.- Primaria Ad	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2022	3	CHP220302131613	Proyecto de inversión	802,474.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	229148.- Primaria Jua	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131613	Proyecto de inversión	802,474.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	229148.- Primaria Jua	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131621	Proyecto de inversión	1,464,713.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229224.- Telesecunda	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131630	Proyecto de inversión	2,304,823.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229184.- Construcción	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131638	Proyecto de inversión	806,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229229.- Construcción	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302135938	Proyecto de inversión	8,077,909.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del Edifi	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302135974	Proyecto de inversión	1,115,201.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pr	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302137765	Acción	196,179.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSO DE CAPCITACI	7	Chiapas	42		Ixhuatán		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137923	Acción	390,731.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	24		Chanal		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138025	Acción	1,238,659.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICIÓN DE SOF	7	Chiapas	19		Comitán de Domínguez		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302139821	Proyecto de inversión	1,524,884.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SEÑALIZACION Y EQU	7	Chiapas	59		Ocosingo	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP18180101057626	Proyecto de inversión	2,310,557.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Rec	7	Chiapas	101		Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP18180201086752	Proyecto de inversión	66,186.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Cuar	7	Chiapas	101		Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP200301757281	Proyecto de inversión	3,542,578.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	59		Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP210201932201	Proyecto de inversión	2,015,169.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	59		Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP210402058334	Proyecto de inversión	8,396,646.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, r	Mantenimiento en las	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220102060686	Proyecto de inversión	23,098,722.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060689	Proyecto de inversión	11,337,520.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060703	Proyecto de inversión	19,450,389.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060707	Proyecto de inversión	39,980,622.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102060787	Proyecto de inversión	33,893,933.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220102061269	Proyecto de inversión	3,359,668.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31		Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102062443	Proyecto de inversión	614,745.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	73		Rayón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102062990	Acción	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	523 Cámaras Fotográ	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad		Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102062994	Acción	6,235,149.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	112		San Juan Cancuc		Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102063579	Proyecto de inversión	1,038,934.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción y Equip	7	Chiapas	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220102063584	Proyecto de inversión	82,225,304.98	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Programa de Infraestr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063587	Proyecto de inversión	3,559,844.97	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229017.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102064330	Proyecto de inversión	27,000,493.01	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Chicomuselo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102064331	Proyecto de inversión	26,343,489.01	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: E.C. (Comita	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102064338	Proyecto de inversión	2,405,306.86	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: E.C. (Soyalo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102066162	Proyecto de inversión	150,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO A L	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de N	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202066755	Proyecto de inversión	6,643,341.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066768	Proyecto de inversión	7,001,733.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066771	Proyecto de inversión	10,166,320.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202066774	Proyecto de inversión	2,275,564.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202068297	Proyecto de inversión	17,568,620.73	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE U	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202068302	Proyecto de inversión	3,795,686.95	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069359	Proyecto de inversión	898,651.34	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069402	Proyecto de inversión	1,405,504.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069678	Proyecto de inversión	1,466,408.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069798	Proyecto de inversión	2,768,593.92	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070206	Proyecto de inversión	3,757,524.39	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070285	Proyecto de inversión	2,784,988.68	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070636	Proyecto de inversión	4,601,299.49	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070736	Proyecto de inversión	4,287,998.43	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071128	Proyecto de inversión	6,026,401.97	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071149	Proyecto de inversión	3,999,993.54	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202071457	Proyecto de inversión	1,724,040.60	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071569	Proyecto de inversión	1,989,277.62	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071650	Proyecto de inversión	1,562,499.87	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202071733	Proyecto de inversión	2,198,637.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072707	Proyecto de inversión	884,123.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072857	Proyecto de inversión	3,182,844.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072885	Proyecto de inversión	3,182,844.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073176	Acción	630,248.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	333 Servicios de Cons	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202073249	Proyecto de inversión	504,433.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE F	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073460	Proyecto de inversión	972,535.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073487	Proyecto de inversión	2,005,573.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073504	Proyecto de inversión	3,113,734.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073659	Proyecto de inversión	1,016,741.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073680	Proyecto de inversión	4,621,890.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073872	Proyecto de inversión	1,812,452.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074420	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074444	Proyecto de inversión	2,006,035.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202074482	Proyecto de inversión	3,356,155.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074542	Proyecto de inversión	2,999,999.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074548	Proyecto de inversión	1,989,277.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074598	Proyecto de inversión	2,502,887.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202074605	Proyecto de inversión	3,320,325.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074646	Proyecto de inversión	138,731.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202074807	Proyecto de inversión	1,562,499.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202074847	Proyecto de inversión	749,966.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202074959	Proyecto de inversión	2,199,620.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075045	Proyecto de inversión	2,530,555.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075089	Proyecto de inversión	849,083.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075352	Proyecto de inversión	1,054,470.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRICCON DE 20	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075388	Proyecto de inversión	723,030.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075411	Proyecto de inversión	1,054,470.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	119	Santiago el Pinar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075479	Proyecto de inversión	1,880,098.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075547	Proyecto de inversión	2,100,000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075828	Proyecto de inversión	1,450,423.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076052	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076272	Proyecto de inversión	862,647.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076281	Proyecto de inversión	1,061,134.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076286	Proyecto de inversión	3,999,998.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076422	Proyecto de inversión	1,221,651.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202076433	Proyecto de inversión	2,631,249.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076509	Proyecto de inversión	2,067,410.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076520	Proyecto de inversión	1,409,597.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076549	Proyecto de inversión	1,879,463.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076786	Proyecto de inversión	553,968.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077025	Proyecto de inversión	865,781.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REABILITACION DEL S	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202077599	Proyecto de inversión	1,556,102.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077804	Proyecto de inversión	2,699,972.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078716	Proyecto de inversión	2,046,402.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078836	Proyecto de inversión	1,827,914.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079641	Proyecto de inversión	1,294,433.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	APERTURA DE CAMIN	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080071	Proyecto de inversión	1,371,836.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202080078	Proyecto de inversión	820,828.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202080498	Proyecto de inversión	2,239,311.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202080527	Proyecto de inversión	671,284.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080628	Proyecto de inversión	1,673,174.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202080642	Proyecto de inversión	3,681,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202081034	Proyecto de inversión	2,783,701.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202081131	Proyecto de inversión	1,927,501.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202082520	Proyecto de inversión	2,963,344.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083430	Proyecto de inversión	1,136,092.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083435	Proyecto de inversión	1,256,920.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083440	Proyecto de inversión	2,709,676.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ONSTRUCCION DE CA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085734	Proyecto de inversión	7,505,275.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Salto de Agu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085822	Proyecto de inversión	2,057,655.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Camino: Tuxtla Gutié	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202086818	Proyecto de inversión	981,669.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Ejecución del Program	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversió	Gastos Indirectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202088397	Proyecto de inversión	796,811.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229114.- Jardín de Nii	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088401	Proyecto de inversión	723,676.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229149.- Jardín de Nii	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088411	Proyecto de inversión	507,929.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229046.- Jardín de Nii	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088415	Proyecto de inversión	225,818.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229050.- Jardín de Nii	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088419	Proyecto de inversión	947,700.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229140.- Jardín de Nii	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088425	Proyecto de inversión	1,561,835.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229033.- Primaria Cua	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088426	Proyecto de inversión	2,721,364.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229035.- Primaria Ign	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088448	Proyecto de inversión	3,063,127.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229096.- Primaria Uni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088452	Proyecto de inversión	1,347,751.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229123.- Primaria Gu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088453	Proyecto de inversión	2,458,040.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229124.- Primaria Jair	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088461	Proyecto de inversión	2,238,745.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229026.- Primaria Me	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088465	Proyecto de inversión	1,451,938.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229128.- Primaria Nic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088467	Proyecto de inversión	2,538,949.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229153.- Primaria Jos	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088482	Proyecto de inversión	1,027,177.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229085.- Primaria Fra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088492	Proyecto de inversión	2,873,209.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229102.- Escuela Secu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088496	Proyecto de inversión	3,572,007.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229066.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088498	Proyecto de inversión	1,393,844.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229069.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202088515	Proyecto de inversión	961,727.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229065.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088517	Proyecto de inversión	1,027,648.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229075.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088526	Proyecto de inversión	6,013,472.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229107.- Mantenimie	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088530	Proyecto de inversión	2,260,164.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229111.- Mantenimie	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202098514	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202098585	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202098593	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302101361	Proyecto de inversión	2,308,447.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302101856	Proyecto de inversión	7,755,927.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302101957	Proyecto de inversión	5,019,180.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302101962	Proyecto de inversión	17,531,220.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302102143	Proyecto de inversión	5,914,036.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302103724	Proyecto de inversión	4,479,896.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302105808	Proyecto de inversión	4,788,963.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105854	Proyecto de inversión	459,366.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106018	Proyecto de inversión	1,647,118.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106133	Proyecto de inversión	2,459,265.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302107142	Proyecto de inversión	201,138.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302107734	Proyecto de inversión	2,871,262.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108110	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109699	Proyecto de inversión	5,124,296.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109757	Proyecto de inversión	1,505,567.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302109832	Proyecto de inversión	1,732,220.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TE	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302109834	Proyecto de inversión	843,875.04	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302109836	Proyecto de inversión	682,058.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE E	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110179	Proyecto de inversión	3,170,038.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302110626	Proyecto de inversión	1,401,342.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110982	Proyecto de inversión	752,201.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111062	Proyecto de inversión	625,425.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302111318	Proyecto de inversión	5,287,953.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111569	Proyecto de inversión	2,800,004.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111583	Proyecto de inversión	4,594,211.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111592	Proyecto de inversión	1,149,986.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111759	Proyecto de inversión	1,110,206.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302111796	Proyecto de inversión	1,626,670.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302111798	Proyecto de inversión	2,297,328.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111803	Proyecto de inversión	908,961.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302112008	Proyecto de inversión	2,740,138.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112086	Proyecto de inversión	3,999,990.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112173	Proyecto de inversión	783,227.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302112619	Proyecto de inversión	1,280,576.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112852	Proyecto de inversión	999,495.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112953	Proyecto de inversión	671,599.79	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112987	Proyecto de inversión	1,612,068.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113034	Proyecto de inversión	1,990,997.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113075	Proyecto de inversión	1,809,147.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113405	Proyecto de inversión	1,796,728.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE B	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113535	Proyecto de inversión	1,870,456.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113569	Proyecto de inversión	5,001,181.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE V	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113774	Proyecto de inversión	2,221,638.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302113858	Proyecto de inversión	3,415,441.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113935	Proyecto de inversión	2,036,017.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE V	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113997	Proyecto de inversión	851,482.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE V	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114129	Proyecto de inversión	821,684.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302114247	Proyecto de inversión	3,725,634.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114310	Proyecto de inversión	2,890,056.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114312	Proyecto de inversión	573,503.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114668	Proyecto de inversión	928,286.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302115281	Proyecto de inversión	2,638,884.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	45	Ixtapangajoy	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115382	Proyecto de inversión	766,566.17	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115384	Proyecto de inversión	1,714,169.80	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115750	Proyecto de inversión	900,721.47	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE A	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115848	Proyecto de inversión	1,809,913.28	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116015	Proyecto de inversión	797,837.70	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN EN C	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302116037	Proyecto de inversión	1,392,529.52	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116513	Proyecto de inversión	1,084,822.24	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE S	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302117383	Proyecto de inversión	2,001,622.46	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118159	Proyecto de inversión	2,239,695.60	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118437	Proyecto de inversión	819,888.74	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302118669	Proyecto de inversión	589,106.94	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302119145	Proyecto de inversión	814,746.90	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119276	Proyecto de inversión	8,871,442.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119925	Proyecto de inversión	2,007,778.22	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120060	Proyecto de inversión	471,652.84	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120069	Proyecto de inversión	363,160.45	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120359	Proyecto de inversión	1,664,380.04	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE RED	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302120482	Proyecto de inversión	1,338,804.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120626	Proyecto de inversión	1,511,966.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120794	Proyecto de inversión	629,138.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120816	Proyecto de inversión	3,638,235.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121069	Proyecto de inversión	1,174,083.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121088	Proyecto de inversión	1,372,098.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121691	Proyecto de inversión	2,053,477.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121821	Proyecto de inversión	3,198,148.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121868	Proyecto de inversión	821,792.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122041	Proyecto de inversión	1,784,987.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122165	Proyecto de inversión	1,508,053.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122282	Proyecto de inversión	760,214.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122297	Proyecto de inversión	2,919,634.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122725	Proyecto de inversión	2,239,772.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122908	Proyecto de inversión	408,049.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122929	Proyecto de inversión	758,050.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE A	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123091	Proyecto de inversión	2,025,548.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123279	Proyecto de inversión	453,091.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302124516	Proyecto de inversión	2,566,695.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE DREI	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302124709	Proyecto de inversión	142,030.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION 02 D	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124710	Proyecto de inversión	71,015.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION 01 D	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124979	Proyecto de inversión	1,367,677.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125317	Proyecto de inversión	658,480.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302125468	Proyecto de inversión	154,904.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125910	Proyecto de inversión	3,602,006.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126135	Proyecto de inversión	1,001,969.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126428	Proyecto de inversión	851,838.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302126633	Proyecto de inversión	3,070,294.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127650	Proyecto de inversión	3,328,794.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128030	Proyecto de inversión	1,598,375.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128244	Proyecto de inversión	1,925,276.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128607	Proyecto de inversión	988,293.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128933	Proyecto de inversión	1,400,151.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302128983	Proyecto de inversión	4,000,080.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129109	Proyecto de inversión	4,350,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129403	Proyecto de inversión	2,556,642.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE DREI	7	Chiapas	120	Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302129635	Proyecto de inversión	3,099,657.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129693	Proyecto de inversión	757,103.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE E	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102061325	Proyecto de inversión	1,537,722.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061327	Proyecto de inversión	3,227,050.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102061690	Proyecto de inversión	4,509,029.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102061710	Proyecto de inversión	4,420,616.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102061871	Proyecto de inversión	1,965,912.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ANTENIMIENTO DE A	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102062009	Proyecto de inversión	3,103,189.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO ELEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202079268	Proyecto de inversión	3,953,732.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079293	Proyecto de inversión	1,236,023.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079330	Proyecto de inversión	1,200,357.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079333	Proyecto de inversión	1,219,577.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202080053	Proyecto de inversión	1,083,801.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080148	Proyecto de inversión	1,838,063.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131466	Proyecto de inversión	1,342,083.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción del cam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302131508	Proyecto de inversión	8,506,581.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	Mantenimiento del ca	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302131572	Proyecto de inversión	1,880,207.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229214.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131575	Proyecto de inversión	420,037.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229161.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131580	Proyecto de inversión	656,355.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229165.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131590	Proyecto de inversión	964,719.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229193.- Primaria Jos	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302131608	Proyecto de inversión	1,121,027.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229168.- Primaria Sal	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131614	Proyecto de inversión	3,556,009.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229221.- Primaria Cua	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131615	Proyecto de inversión	1,129,732.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229177.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131617	Proyecto de inversión	1,522,631.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229174.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131624	Proyecto de inversión	2,177,218.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229197.- Secundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131625	Proyecto de inversión	2,055,776.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229198.- Secundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131626	Proyecto de inversión	975,279.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229176.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302131655	Proyecto de inversión	840,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, r	Elaboración del Estudi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302135925	Proyecto de inversión	8,578,703.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302135964	Proyecto de inversión	1,355,275.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Obra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302135984	Proyecto de inversión	9,246,661.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Secc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302136185	Proyecto de inversión	2,072,903.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, r	Proyecto de expansió	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302136190	Proyecto de inversión	10,841,297.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, r	Proyecto de expansió	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302136250	Proyecto de inversión	11,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Terminación de edific	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302138002	Acción	415,676.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138059	Acción	246,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CREACION Y ACTUALI	7	Chiapas	60	Ocoatepec		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138501	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302138506	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	MANTENIMIENTO A L	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302139075	Proyecto de inversión	3,073,203.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220302139088	Proyecto de inversión	9,175,564.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP17170300911639	Proyecto de inversión	1,354,560.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, r	Construcción De Dosc	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP00170400977752	Proyecto de inversión	2,984,380.69	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, r	Pavimentación De Sel	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP18180101066170	Proyecto de inversión	6,039,596.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, r	Construcción De Siste	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP180301312768	Proyecto de inversión	378,080.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301314468	Proyecto de inversión	51,680.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301315717	Proyecto de inversión	65,280.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301315834	Proyecto de inversión	122,400.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317051	Proyecto de inversión	174,080.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301318318	Proyecto de inversión	114,240.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301318511	Proyecto de inversión	758,880.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319518	Proyecto de inversión	40,800.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE Q	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301323471	Proyecto de inversión	1,303,125.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP180301323883	Proyecto de inversión	43,750.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP180301332093	Proyecto de inversión	722,045.82	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301332121	Proyecto de inversión	346,406.91	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301333755	Proyecto de inversión	324,920.62	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE N	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301335436	Proyecto de inversión	701,899.95	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP180401424127	Proyecto de inversión	1,857,638.98	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE CO	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP210402043975	Proyecto de inversión	1,286,596.25	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061264	Proyecto de inversión	4,420,616.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102062403	Proyecto de inversión	3,999,997.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202068615	Proyecto de inversión	2,002,474.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202068696	Proyecto de inversión	3,700,495.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069304	Proyecto de inversión	1,084,606.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069311	Proyecto de inversión	2,229,982.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069335	Proyecto de inversión	1,269,063.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202069526	Proyecto de inversión	2,037,052.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTO DE CALL	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069555	Proyecto de inversión	1,400,702.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069654	Proyecto de inversión	3,999,948.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069721	Proyecto de inversión	1,562,336.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202070092	Proyecto de inversión	573,503.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202070583	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE Q	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070947	Proyecto de inversión	1,562,486.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202071684	Proyecto de inversión	1,394,745.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072485	Proyecto de inversión	663,092.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE Q	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072688	Proyecto de inversión	2,366,197.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073263	Proyecto de inversión	1,580,052.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073736	Proyecto de inversión	818,415.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073814	Proyecto de inversión	902,150.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202073979	Acción	350,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202074204	Proyecto de inversión	3,421,441.75	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074408	Proyecto de inversión	2,427,752.10	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE A	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202074534	Proyecto de inversión	675,633.08	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202074676	Proyecto de inversión	2,249,629.21	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074688	Proyecto de inversión	1,259,955.40	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074845	Proyecto de inversión	4,351,654.80	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074987	Proyecto de inversión	730,728.81	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075009	Proyecto de inversión	1,208,520.14	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202075100	Proyecto de inversión	882,328.11	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075218	Proyecto de inversión	1,272,079.56	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075666	Proyecto de inversión	4,525,720.94	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076039	Proyecto de inversión	1,414,597.42	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076044	Proyecto de inversión	530,089.65	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202076620	Proyecto de inversión	3,204,213.87	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078099	Proyecto de inversión	1,552,483.16	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078237	Proyecto de inversión	1,601,507.29	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202078401	Proyecto de inversión	398,774.12	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202078707	Proyecto de inversión	1,498,624.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202078732	Proyecto de inversión	408,994.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078791	Proyecto de inversión	909,179.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202078801	Proyecto de inversión	472,217.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202079005	Proyecto de inversión	559,516.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202079058	Proyecto de inversión	1,258,556.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080295	Proyecto de inversión	1,531,517.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202080985	Proyecto de inversión	909,607.04	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PERFORACION DE PO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202081186	Proyecto de inversión	889,242.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081265	Proyecto de inversión	718,168.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE V	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081694	Proyecto de inversión	1,348,496.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202081741	Proyecto de inversión	1,009,727.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081959	Proyecto de inversión	4,594,174.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082309	Proyecto de inversión	2,613,130.79	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083144	Proyecto de inversión	1,639,141.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ALUM	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202083775	Proyecto de inversión	1,137,991.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202084408	Proyecto de inversión	2,934,047.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085424	Proyecto de inversión	1,555,681.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088408	Proyecto de inversión	405,942.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229025.- Jardín de Ni	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302104594	Proyecto de inversión	1,917,225.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302105952	Proyecto de inversión	4,840,342.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DEL PAR	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302106599	Proyecto de inversión	1,830,204.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE V	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302108093	Proyecto de inversión	1,648,993.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108796	Proyecto de inversión	1,253,020.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108898	Proyecto de inversión	1,079,490.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108914	Proyecto de inversión	1,525,337.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE DREI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109251	Proyecto de inversión	3,303,870.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109368	Proyecto de inversión	1,579,696.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109722	Proyecto de inversión	3,477,691.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109727	Proyecto de inversión	1,214,551.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110345	Proyecto de inversión	294,865.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302110546	Proyecto de inversión	3,999,708.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302111447	Proyecto de inversión	1,294,947.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111703	Proyecto de inversión	1,500,061.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111837	Proyecto de inversión	117,782.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111964	Proyecto de inversión	1,697,142.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111992	Proyecto de inversión	2,696,129.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302112341	Proyecto de inversión	1,108,451.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112377	Proyecto de inversión	565,185.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112429	Proyecto de inversión	452,538.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112447	Proyecto de inversión	380,783.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112487	Proyecto de inversión	1,172,892.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112846	Proyecto de inversión	78,926.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE C	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112975	Proyecto de inversión	2,088,794.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113190	Proyecto de inversión	2,300,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113274	Proyecto de inversión	1,050,020.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113354	Proyecto de inversión	1,128,004.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113509	Proyecto de inversión	720,784.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113677	Proyecto de inversión	313,195.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124183	Proyecto de inversión	1,355,673.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124775	Proyecto de inversión	1,245,662.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124790	Proyecto de inversión	494,197.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124794	Proyecto de inversión	1,110,399.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124795	Proyecto de inversión	370,648.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124798	Proyecto de inversión	321,246.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202072952	Proyecto de inversión	672,011.21	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072993	Proyecto de inversión	3,160,473.85	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL S	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202073353	Proyecto de inversión	5,057,743.77	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073479	Proyecto de inversión	899,184.23	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073540	Proyecto de inversión	326,568.14	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073652	Proyecto de inversión	4,591,042.43	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113921	Proyecto de inversión	833,444.32	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113970	Proyecto de inversión	2,243,974.73	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113972	Proyecto de inversión	953,066.78	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113974	Proyecto de inversión	1,650,000.54	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113975	Proyecto de inversión	2,912,615.86	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114080	Proyecto de inversión	1,156,901.69	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114507	Proyecto de inversión	220,086.89	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN Y MA	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114675	Proyecto de inversión	815,409.16	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114870	Proyecto de inversión	1,643,322.56	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114880	Proyecto de inversión	1,892,196.98	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302115931	Proyecto de inversión	2,776,118.40	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116152	Proyecto de inversión	410,940.60	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302116171	Proyecto de inversión	1,086,034.13	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116189	Proyecto de inversión	1,382,715.02	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302116319	Proyecto de inversión	2,774,499.63	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116345	Proyecto de inversión	1,423,900.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116676	Proyecto de inversión	1,144,111.29	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116962	Proyecto de inversión	1,088,064.18	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117340	Proyecto de inversión	2,375,134.35	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117396	Proyecto de inversión	2,393,078.07	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117812	Proyecto de inversión	1,607,400.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302117883	Proyecto de inversión	1,410,940.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118458	Proyecto de inversión	2,213,125.58	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118466	Proyecto de inversión	487,189.53	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118584	Proyecto de inversión	350,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118729	Proyecto de inversión	547,852.72	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302118905	Proyecto de inversión	2,551,963.75	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119075	Proyecto de inversión	250,801.38	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	62	Ostucán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120942	Proyecto de inversión	3,090,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121505	Proyecto de inversión	458,756.86	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302121939	Proyecto de inversión	410,043.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 9	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121963	Proyecto de inversión	74,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122036	Proyecto de inversión	1,206,748.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302122338	Proyecto de inversión	1,810,122.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO E INSTA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122341	Proyecto de inversión	109,235.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE U	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122656	Proyecto de inversión	319,019.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122743	Proyecto de inversión	208,419.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 5	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122995	Proyecto de inversión	1,495,999.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO E INSTA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123078	Proyecto de inversión	706,654.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 0	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123264	Proyecto de inversión	2,999,788.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123623	Proyecto de inversión	1,609,238.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124826	Proyecto de inversión	197,678.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 0	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124837	Proyecto de inversión	79,745.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 0	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125247	Proyecto de inversión	1,309,090.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 5	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126541	Proyecto de inversión	459,907.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126969	Proyecto de inversión	169,903.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302127110	Proyecto de inversión	121,087.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302127266	Proyecto de inversión	134,761.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302127305	Proyecto de inversión	293,433.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127434	Proyecto de inversión	864,181.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127767	Proyecto de inversión	1,460,808.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127841	Proyecto de inversión	1,029,035.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127875	Proyecto de inversión	90,924.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129200	Proyecto de inversión	995,912.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302130898	Acción	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ELABORACION DEL PL	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302131420	Proyecto de inversión	268,990.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302137872	Acción	191,669.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	16	Catazajá		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138036	Acción	469,674.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICIÓN DE SOF	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302140042	Proyecto de inversión	520,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	110	San Lucas	Programa de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087217	Proyecto de inversión	1,524,609.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Cam	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087221	Proyecto de inversión	2,227,672.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Tech	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP180301314443	Proyecto de inversión	27,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301315576	Proyecto de inversión	252,960.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE N	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301318475	Proyecto de inversión	465,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319359	Proyecto de inversión	35,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301336973	Proyecto de inversión	678,893.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180401424153	Proyecto de inversión	2,412,116.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP180401463496	Proyecto de inversión	1,831,499.80	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	MEJORA DE LA RED D	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP180401463522	Proyecto de inversión	2,068,915.43	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180401488304	Acción	350,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	33604 IMPRESION Y E	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220102062506	Proyecto de inversión	686,205.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069193	Proyecto de inversión	2,352,709.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069393	Proyecto de inversión	2,082,809.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069935	Proyecto de inversión	3,999,844.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202070749	Proyecto de inversión	2,099,994.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202071108	Proyecto de inversión	1,724,040.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071116	Proyecto de inversión	1,414,597.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071146	Proyecto de inversión	1,788,260.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071438	Proyecto de inversión	694,628.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE CENT	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202071718	Proyecto de inversión	622,802.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072038	Proyecto de inversión	2,246,752.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202072109	Proyecto de inversión	3,757,524.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072204	Proyecto de inversión	2,814,488.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202072486	Proyecto de inversión	2,955,973.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202073675	Proyecto de inversión	1,600,736.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202073676	Proyecto de inversión	1,009,729.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202073956	Acción	675,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202074102	Proyecto de inversión	1,328,418.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202074577	Proyecto de inversión	681,792.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074647	Proyecto de inversión	122,902.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202074653	Proyecto de inversión	1,412,028.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202074920	Proyecto de inversión	2,424,791.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075061	Proyecto de inversión	1,430,268.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202075112	Proyecto de inversión	1,490,085.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE A	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075225	Proyecto de inversión	3,191,366.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075649	Proyecto de inversión	3,227,050.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075663	Proyecto de inversión	1,562,469.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075685	Proyecto de inversión	1,848,562.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075987	Proyecto de inversión	2,015,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076106	Proyecto de inversión	129,264.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202076113	Proyecto de inversión	82,396.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202076387	Proyecto de inversión	1,401,125.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202076557	Proyecto de inversión	1,429,514.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202078186	Proyecto de inversión	1,639,466.43	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202078271	Proyecto de inversión	1,366,441.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078386	Proyecto de inversión	664,091.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078477	Proyecto de inversión	1,345,343.15	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202078685	Proyecto de inversión	1,156,066.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202079098	Proyecto de inversión	1,941,242.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079137	Proyecto de inversión	797,988.59	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ALU	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202079475	Proyecto de inversión	1,003,820.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202079962	Proyecto de inversión	740,745.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202080258	Proyecto de inversión	4,088,739.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080269	Proyecto de inversión	1,048,588.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080399	Proyecto de inversión	1,273,600.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202081269	Proyecto de inversión	755,004.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE V	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081358	Proyecto de inversión	415,894.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081714	Proyecto de inversión	3,370,131.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202081728	Proyecto de inversión	1,019,993.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081857	Proyecto de inversión	846,306.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082183	Proyecto de inversión	2,391,826.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202082333	Proyecto de inversión	632,436.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082661	Proyecto de inversión	1,097,872.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202082735	Proyecto de inversión	785,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202083402	Proyecto de inversión	5,234,216.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202083446	Proyecto de inversión	314,095.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083625	Proyecto de inversión	1,319,581.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202084394	Proyecto de inversión	1,116,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220202088424	Proyecto de inversión	1,153,610.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229032.- Primaria Ces	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088428	Proyecto de inversión	1,836,044.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229037.- Primaria Jua	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302129507	Proyecto de inversión	1,193,325.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130881	Acción	174,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ELABORACION DEL PL	7	Chiapas	24	Chanal		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138260	Adquisición	17,889,185.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICION DE CAN	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Programa de Inversión de A	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302139385	Proyecto de inversión	186,563.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP17170300911959	Proyecto de inversión	138,040.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, r	Suministro Y Colocaci	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP17170401041583	Proyecto de inversión	3,045,938.27	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, r	Construccion De Calle	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087216	Proyecto de inversión	1,255,256.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Tech	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP18180201133604	Proyecto de inversión	6,664,632.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, r	Construcción Del Siste	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301315810	Proyecto de inversión	32,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078316	Proyecto de inversión	2,487,158.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 5	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078462	Proyecto de inversión	1,259,206.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302105805	Proyecto de inversión	1,726,085.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302106808	Proyecto de inversión	1,043,952.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106920	Proyecto de inversión	2,179,505.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106953	Proyecto de inversión	5,017,924.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109162	Proyecto de inversión	494,526.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109257	Proyecto de inversión	1,115,470.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109260	Proyecto de inversión	235,750.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE IN	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109317	Proyecto de inversión	1,007,678.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109711	Proyecto de inversión	3,477,691.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109827	Proyecto de inversión	769,789.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109883	Proyecto de inversión	603,233.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109947	Proyecto de inversión	875,080.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110405	Proyecto de inversión	769,808.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110661	Proyecto de inversión	415,150.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111974	Proyecto de inversión	1,695,823.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112000	Proyecto de inversión	2,558,601.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112017	Proyecto de inversión	1,970,827.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112025	Proyecto de inversión	844,022.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112132	Proyecto de inversión	814,403.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302112960	Proyecto de inversión	2,300,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113074	Proyecto de inversión	269,725.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113260	Proyecto de inversión	3,910,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113262	Proyecto de inversión	3,680,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113308	Proyecto de inversión	753,855.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113411	Proyecto de inversión	1,417,488.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO DE D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302113451	Proyecto de inversión	782,743.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302113948	Proyecto de inversión	226,308.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113951	Proyecto de inversión	3,205,413.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE V	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114686	Proyecto de inversión	733,812.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114751	Proyecto de inversión	806,327.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302115037	Proyecto de inversión	1,900,454.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220302115231	Proyecto de inversión	500,689.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115315	Proyecto de inversión	770,435.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302115451	Proyecto de inversión	286,929.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302116176	Proyecto de inversión	1,146,657.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116182	Proyecto de inversión	1,249,183.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE V	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116198	Proyecto de inversión	1,410,690.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302116918	Proyecto de inversión	884,243.59	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117019	Proyecto de inversión	217,263.97	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302117093	Proyecto de inversión	155,960.38	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117552	Proyecto de inversión	629,056.64	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118339	Proyecto de inversión	1,423,153.83	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118743	Proyecto de inversión	1,260,874.71	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119275	Proyecto de inversión	104,923.03	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119471	Proyecto de inversión	3,090,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119473	Proyecto de inversión	2,688,300.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119475	Proyecto de inversión	3,090,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120046	Proyecto de inversión	165,867.88	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120307	Proyecto de inversión	437,978.56	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120660	Proyecto de inversión	1,251,826.45	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120661	Proyecto de inversión	755,983.26	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120971	Proyecto de inversión	2,301,593.46	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121080	Proyecto de inversión	2,061,201.49	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121434	Proyecto de inversión	1,527,591.82	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121585	Proyecto de inversión	1,791,504.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302121744	Proyecto de inversión	261,742.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302121958	Proyecto de inversión	2,599,623.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122047	Proyecto de inversión	790,150.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122848	Proyecto de inversión	212,018.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 4	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122862	Proyecto de inversión	600,344.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 9	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122989	Proyecto de inversión	1,029,541.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123552	Proyecto de inversión	418,193.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123773	Proyecto de inversión	2,946,307.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123795	Proyecto de inversión	1,594,909.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123879	Proyecto de inversión	1,874,200.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE DRE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302124175	Proyecto de inversión	1,196,182.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124194	Proyecto de inversión	797,454.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124196	Proyecto de inversión	797,454.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124778	Proyecto de inversión	1,245,662.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124784	Proyecto de inversión	637,963.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 8	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124785	Proyecto de inversión	1,116,436.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124797	Proyecto de inversión	370,648.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124828	Proyecto de inversión	159,490.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302124996	Proyecto de inversión	14,418.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125114	Proyecto de inversión	1,780,948.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125211	Proyecto de inversión	994,909.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125240	Proyecto de inversión	543,191.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125378	Proyecto de inversión	1,600,368.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125484	Proyecto de inversión	1,294,363.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125497	Proyecto de inversión	420,067.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126645	Proyecto de inversión	1,216,508.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127228	Proyecto de inversión	1,546,327.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127697	Proyecto de inversión	3,465,804.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302127791	Proyecto de inversión	1,380,317.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301316453	Proyecto de inversión	157,760.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301316655	Proyecto de inversión	734,400.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317019	Proyecto de inversión	136,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317624	Proyecto de inversión	51,680.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301318292	Proyecto de inversión	76,160.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301318337	Proyecto de inversión	29,920.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301318400	Proyecto de inversión	65,280.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP180301318445	Proyecto de inversión	239,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319288	Proyecto de inversión	5,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301323896	Proyecto de inversión	15,625.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301333822	Proyecto de inversión	852,097.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301337398	Proyecto de inversión	291,602.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301339454	Proyecto de inversión	701,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180401463471	Proyecto de inversión	5,157,584.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DEL SIST	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP200201707477	Proyecto de inversión	23,881,573.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, r	Producción de Planta	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220102061266	Proyecto de inversión	1,019,616.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102061468	Proyecto de inversión	1,686,645.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION Y EC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102061743	Proyecto de inversión	1,193,566.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102063563	Proyecto de inversión	1,718,643.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229012.- Primaria Ra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202069294	Proyecto de inversión	1,103,047.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202070089	Proyecto de inversión	2,525,065.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202070153	Proyecto de inversión	1,812,452.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071022	Proyecto de inversión	1,237,772.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071118	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071419	Proyecto de inversión	589,246.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202072212	Proyecto de inversión	751,504.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202072299	Proyecto de inversión	3,845,936.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072469	Proyecto de inversión	3,536,493.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072670	Proyecto de inversión	618,886.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073483	Proyecto de inversión	1,918,003.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202073526	Proyecto de inversión	715,356.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073575	Proyecto de inversión	1,042,292.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073627	Proyecto de inversión	790,341.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073693	Proyecto de inversión	1,020,928.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202074011	Proyecto de inversión	2,097,830.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074198	Proyecto de inversión	410,463.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202074243	Proyecto de inversión	628,792.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE S	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202074483	Proyecto de inversión	2,133,723.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074656	Proyecto de inversión	1,029,868.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074758	Proyecto de inversión	840,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION CON	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075012	Proyecto de inversión	1,835,695.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075696	Proyecto de inversión	3,307,257.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075888	Proyecto de inversión	4,525,720.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077032	Proyecto de inversión	1,028,911.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202078465	Proyecto de inversión	2,083,027.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO DE LAM	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202078487	Proyecto de inversión	1,195,724.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DEL SIST	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202078528	Proyecto de inversión	1,083,945.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202079193	Proyecto de inversión	1,408,731.79	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113545	Proyecto de inversión	2,074,545.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113709	Proyecto de inversión	318,109.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302121607	Proyecto de inversión	977,184.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087209	Proyecto de inversión	1,050,753.19	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación Del Car	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087211	Proyecto de inversión	1,128,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Cie	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087213	Proyecto de inversión	1,529,785.74	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Apertura Y Revestimie	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087214	Proyecto de inversión	522,754.63	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Construcción De Obra	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087223	Proyecto de inversión	610,754.26	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación Del Sis	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087224	Proyecto de inversión	8,652,320.31	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Ampliación Cinco Km	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301315651	Proyecto de inversión	76,160.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317103	Proyecto de inversión	119,680.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080033	Proyecto de inversión	1,238,920.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080066	Proyecto de inversión	534,754.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080262	Proyecto de inversión	4,088,739.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202080294	Proyecto de inversión	4,278,585.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080953	Proyecto de inversión	1,531,968.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081046	Proyecto de inversión	2,741,190.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081290	Proyecto de inversión	740,802.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE V	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081776	Proyecto de inversión	1,239,451.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081925	Proyecto de inversión	1,697,959.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081969	Proyecto de inversión	4,594,174.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082068	Proyecto de inversión	4,020,845.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082161	Proyecto de inversión	2,350,874.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082595	Proyecto de inversión	1,282,854.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202083444	Proyecto de inversión	974,955.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202083465	Proyecto de inversión	374,327.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO E INSTA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202083479	Proyecto de inversión	259,620.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202083792	Proyecto de inversión	2,539,950.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202084531	Proyecto de inversión	2,502,656.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202085288	Proyecto de inversión	1,401,359.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE S	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302104596	Proyecto de inversión	2,100,043.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302105523	Proyecto de inversión	2,000,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302106078	Proyecto de inversión	141,138.28	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302106514	Proyecto de inversión	2,448,262.64	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106584	Proyecto de inversión	504,632.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302106595	Proyecto de inversión	947,227.07	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108844	Proyecto de inversión	408,700.02	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302108850	Proyecto de inversión	1,268,360.14	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302110703	Proyecto de inversión	566,092.23	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110817	Proyecto de inversión	747,483.62	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111082	Proyecto de inversión	318,549.64	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302111296	Proyecto de inversión	667,487.06	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111901	Proyecto de inversión	1,695,199.70	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302111927	Proyecto de inversión	1,695,378.54	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112022	Proyecto de inversión	860,979.14	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112080	Proyecto de inversión	1,068,576.61	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112099	Proyecto de inversión	883,910.49	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302113018	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113070	Proyecto de inversión	1,553,820.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113087	Proyecto de inversión	400,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113170	Proyecto de inversión	767,980.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113525	Proyecto de inversión	395,453.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113790	Proyecto de inversión	2,320,116.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	RHABILITACION DE C/	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302113900	Proyecto de inversión	1,002,334.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE U	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113919	Proyecto de inversión	338,003.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302113923	Proyecto de inversión	2,398,895.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P/	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113965	Proyecto de inversión	1,626,819.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114089	Proyecto de inversión	43,792.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P/	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114110	Proyecto de inversión	179,763.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN Y MA	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114123	Proyecto de inversión	1,579,780.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P/	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114263	Proyecto de inversión	1,260,861.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE (7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114267	Proyecto de inversión	608,814.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P/	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114296	Proyecto de inversión	802,440.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114463	Proyecto de inversión	211,532.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN Y MA	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114512	Proyecto de inversión	947,868.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P/	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114528	Proyecto de inversión	1,410,985.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114689	Proyecto de inversión	866,266.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114808	Proyecto de inversión	3,213,448.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P/	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302114973	Proyecto de inversión	983,890.40	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115302	Proyecto de inversión	1,360,769.86	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116196	Proyecto de inversión	2,794,698.76	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116203	Proyecto de inversión	1,000,199.55	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116230	Proyecto de inversión	1,111,498.23	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116629	Proyecto de inversión	1,719,310.25	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE S	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116900	Proyecto de inversión	2,168,615.79	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117033	Proyecto de inversión	982,582.78	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117062	Proyecto de inversión	270,247.71	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302117553	Proyecto de inversión	100,840.62	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117571	Proyecto de inversión	1,470,955.59	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302117572	Proyecto de inversión	664,339.97	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118173	Proyecto de inversión	1,211,431.99	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118198	Proyecto de inversión	813,028.45	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118290	Proyecto de inversión	472,164.61	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118591	Proyecto de inversión	121,501.28	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118812	Proyecto de inversión	728,138.26	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118867	Proyecto de inversión	1,515,708.58	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302119218	Acción	81,200.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de diseñ	7	Chiapas	25	Chapultenango		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302119297	Proyecto de inversión	1,300,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302119769	Proyecto de inversión	1,335,252.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120628	Proyecto de inversión	319,019.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121277	Proyecto de inversión	1,119,546.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121360	Proyecto de inversión	1,133,974.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121564	Proyecto de inversión	1,302,912.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121769	Proyecto de inversión	1,701,934.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302121955	Proyecto de inversión	1,408,835.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121991	Proyecto de inversión	556,136.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122090	Proyecto de inversión	1,325,243.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122130	Proyecto de inversión	671,466.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302122158	Proyecto de inversión	1,450,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122332	Proyecto de inversión	133,167.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122655	Proyecto de inversión	531,273.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122691	Proyecto de inversión	477,702.59	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122787	Proyecto de inversión	2,495,484.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122788	Proyecto de inversión	3,500,004.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302123071	Proyecto de inversión	706,654.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302123246	Proyecto de inversión	650,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302123536	Proyecto de inversión	1,010,266.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123544	Proyecto de inversión	392,727.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124167	Proyecto de inversión	731,656.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124185	Proyecto de inversión	1,311,223.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124190	Proyecto de inversión	1,311,223.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124769	Proyecto de inversión	1,196,182.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124779	Proyecto de inversión	1,180,101.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124832	Proyecto de inversión	72,094.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 5	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124845	Proyecto de inversión	197,678.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 8	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124956	Proyecto de inversión	531,113.75	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302124966	Proyecto de inversión	115,350.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 8	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125312	Proyecto de inversión	1,220,985.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125346	Proyecto de inversión	1,285,242.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302125493	Proyecto de inversión	1,998,114.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125506	Proyecto de inversión	24,709.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126271	Proyecto de inversión	117,095.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302126502	Proyecto de inversión	433,744.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126706	Proyecto de inversión	20,684.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127175	Proyecto de inversión	367,634.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302128730	Proyecto de inversión	1,369,555.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129046	Proyecto de inversión	2,125,341.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129285	Proyecto de inversión	1,246,108.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302130797	Acción	338,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ELABORACION DEL PL	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302131476	Proyecto de inversión	562,719.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	AMPLIACION DE ALU	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302135955	Proyecto de inversión	238,109.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de obra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302138065	Acción	706,637.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CREACIÓN Y ACTUALI	7	Chiapas	1	Acacoyagua		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP180301317197	Proyecto de inversión	73,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317212	Proyecto de inversión	125,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317685	Proyecto de inversión	27,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301318385	Proyecto de inversión	16,320.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319190	Proyecto de inversión	65,280.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319584	Proyecto de inversión	76,160.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301323804	Proyecto de inversión	743,750.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301329630	Proyecto de inversión	3,843,009.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301335375	Proyecto de inversión	374,922.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP180301336911	Proyecto de inversión	105,174.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301337177	Proyecto de inversión	642,304.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301339906	Proyecto de inversión	647,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP200301787324	Proyecto de inversión	3,970,111.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, r	Producción de Planta	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220102061479	Proyecto de inversión	1,821,191.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	42	Ixhucatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102062742	Proyecto de inversión	577,336.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202068616	Proyecto de inversión	3,002,120.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202068690	Proyecto de inversión	1,285,229.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069705	Proyecto de inversión	4,066,967.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE N	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202069997	Proyecto de inversión	2,433,024.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202071115	Proyecto de inversión	2,298,730.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202072426	Proyecto de inversión	2,281,654.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CO	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072893	Proyecto de inversión	2,448,689.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073363	Proyecto de inversión	1,400,144.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073423	Proyecto de inversión	1,275,372.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP220202073552	Proyecto de inversión	3,108,540.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073674	Proyecto de inversión	901,897.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073725	Proyecto de inversión	1,284,355.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074109	Proyecto de inversión	1,241,152.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202074113	Proyecto de inversión	1,256,898.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074399	Proyecto de inversión	4,641,434.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074430	Proyecto de inversión	936,462.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074472	Proyecto de inversión	742,558.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074607	Proyecto de inversión	3,999,993.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074759	Proyecto de inversión	814,622.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075138	Proyecto de inversión	2,001,875.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075184	Proyecto de inversión	1,933,675.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075264	Proyecto de inversión	984,206.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075575	Proyecto de inversión	3,593,200.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075673	Proyecto de inversión	863,736.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202075706	Proyecto de inversión	3,829,456.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076326	Proyecto de inversión	9,247,635.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076507	Proyecto de inversión	1,127,678.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076555	Proyecto de inversión	1,127,678.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076983	Proyecto de inversión	481,922.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202077028	Proyecto de inversión	464,143.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077435	Proyecto de inversión	738,917.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202078231	Proyecto de inversión	1,465,320.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202078328	Proyecto de inversión	542,242.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110803	Proyecto de inversión	805,325.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302121929	Proyecto de inversión	222,164.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 6	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122051	Proyecto de inversión	1,303,235.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REBALITACION DE CA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP180301317040	Proyecto de inversión	122,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317075	Proyecto de inversión	261,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE N	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317093	Proyecto de inversión	8,160.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301318419	Proyecto de inversión	742,560.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074214	Proyecto de inversión	1,961,683.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202074402	Proyecto de inversión	464,143.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078469	Proyecto de inversión	1,523,964.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202078558	Proyecto de inversión	2,347,056.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078729	Proyecto de inversión	1,210,998.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079095	Proyecto de inversión	745,574.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080195	Proyecto de inversión	3,522,954.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080284	Proyecto de inversión	2,098,897.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202080288	Proyecto de inversión	2,207,705.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202080386	Proyecto de inversión	2,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202080434	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE LI	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202080445	Proyecto de inversión	1,630,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080619	Proyecto de inversión	125,483.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080956	Proyecto de inversión	1,087,313.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202080971	Proyecto de inversión	1,081,271.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081230	Proyecto de inversión	810,611.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081887	Proyecto de inversión	3,317,142.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082041	Proyecto de inversión	4,020,845.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	111	Zinacatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082692	Proyecto de inversión	2,804,020.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082693	Proyecto de inversión	908,388.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 6	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202084302	Proyecto de inversión	133,931.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202084998	Proyecto de inversión	1,022,262.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202086440	Proyecto de inversión	984,121.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE 7	7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de M	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202088064	Proyecto de inversión	3,551,135.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de la pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088407	Proyecto de inversión	371,279.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229024.- Jardín de Nir	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088493	Proyecto de inversión	2,141,590.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229044.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302106838	Proyecto de inversión	1,916,081.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106968	Proyecto de inversión	3,741,661.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302107526	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302108751	Proyecto de inversión	859,761.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109146	Proyecto de inversión	850,015.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302109219	Proyecto de inversión	593,469.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109250	Proyecto de inversión	3,383,241.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE CALL	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109605	Proyecto de inversión	3,800,700.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109622	Proyecto de inversión	630,667.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220302109731	Proyecto de inversión	1,259,814.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109998	Proyecto de inversión	1,000,799.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110393	Proyecto de inversión	939,916.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110560	Proyecto de inversión	150,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302110569	Proyecto de inversión	1,395,949.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111179	Proyecto de inversión	191,193.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111220	Proyecto de inversión	1,000,440.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111298	Proyecto de inversión	617,792.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO A C	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112845	Proyecto de inversión	44,892.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113139	Proyecto de inversión	625,100.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113801	Proyecto de inversión	3,056,426.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114057	Proyecto de inversión	540,276.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE B	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302114060	Proyecto de inversión	755,607.53	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302114082	Proyecto de inversión	1,228,538.68	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114146	Proyecto de inversión	65,814.86	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114249	Proyecto de inversión	673,501.94	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302114340	Proyecto de inversión	360,275.51	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114524	Proyecto de inversión	39,192.35	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN Y MA	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114631	Proyecto de inversión	2,630,612.72	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114640	Proyecto de inversión	1,690,483.60	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114766	Proyecto de inversión	506,499.68	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE V	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115035	Proyecto de inversión	368,495.24	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115196	Proyecto de inversión	895,752.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115290	Proyecto de inversión	421,672.18	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116133	Proyecto de inversión	1,200,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116160	Proyecto de inversión	1,111,929.92	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116283	Proyecto de inversión	300,000.00	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302116288	Proyecto de inversión	722,685.46	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116753	Proyecto de inversión	994,223.16	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116888	Proyecto de inversión	477,769.18	fff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302116928	Proyecto de inversión	840,819.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117055	Proyecto de inversión	770,116.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117147	Proyecto de inversión	1,046,950.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117609	Proyecto de inversión	3,474,166.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117832	Proyecto de inversión	1,786,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118141	Proyecto de inversión	1,179,406.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118168	Proyecto de inversión	498,491.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118511	Proyecto de inversión	79,993.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119015	Proyecto de inversión	2,127,820.04	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302119439	Proyecto de inversión	254,820.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119472	Proyecto de inversión	2,873,700.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120078	Proyecto de inversión	663,529.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302120945	Proyecto de inversión	2,379,300.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120986	Proyecto de inversión	2,003,033.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302121267	Proyecto de inversión	867,420.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302121483	Proyecto de inversión	255,750.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122057	Proyecto de inversión	196,969.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE	3	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122132	Proyecto de inversión	80,359.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302122136	Proyecto de inversión	303,070.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122185	Proyecto de inversión	254,854.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122650	Proyecto de inversión	1,511,966.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122836	Proyecto de inversión	177,981.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 3	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122921	Proyecto de inversión	1,202,793.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123008	Proyecto de inversión	637,963.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 0	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123015	Proyecto de inversión	584,513.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302123728	Proyecto de inversión	261,860.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE 7	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302123736	Proyecto de inversión	1,108,938.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123743	Proyecto de inversión	2,383,840.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123778	Proyecto de inversión	762,006.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302123789	Proyecto de inversión	1,594,909.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123934	Proyecto de inversión	1,224,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE DREN	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302124173	Proyecto de inversión	1,196,182.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124395	Proyecto de inversión	578,505.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE 7	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124773	Proyecto de inversión	852,295.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124823	Proyecto de inversión	197,678.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 0	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125259	Proyecto de inversión	296,877.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302125536	Proyecto de inversión	2,000,000.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302125587	Proyecto de inversión	1,096,417.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125600	Proyecto de inversión	2,850,476.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126168	Proyecto de inversión	2,090,394.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126201	Proyecto de inversión	130,373.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302126549	Proyecto de inversión	136,299.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302126666	Proyecto de inversión	1,759,448.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127037	Acción	621,650.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	332 Servicios de dise	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302127239	Proyecto de inversión	887,417.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302127800	Proyecto de inversión	2,682,912.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127821	Proyecto de inversión	571,332.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302129293	Proyecto de inversión	204,485.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 8	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302130117	Proyecto de inversión	1,055,783.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302131520	Proyecto de inversión	867,448.13	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	BACHE DE CALES CON	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302137980	Acción	180,325.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ACONDICIONAMIENT	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP00170400977757	Acción	5,268,213.55	ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, r	33901 Subcontrataci	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Inversió	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP180301309498	Proyecto de inversión	38,080.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301315683	Proyecto de inversión	81,600.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP180301315706	Proyecto de inversión	130,560.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301315817	Proyecto de inversión	136,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319383	Proyecto de inversión	76,160.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319564	Proyecto de inversión	38,080.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301323754	Proyecto de inversión	25,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301323765	Proyecto de inversión	843,750.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301323859	Proyecto de inversión	62,500.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301323952	Proyecto de inversión	209,375.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301327172	Proyecto de inversión	84,320.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301328092	Proyecto de inversión	308,012.34	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP180301329152	Proyecto de inversión	463,874.16	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301329193	Proyecto de inversión	312,033.44	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301333853	Proyecto de inversión	648,275.24	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301336170	Proyecto de inversión	692,813.82	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301337133	Proyecto de inversión	866,017.27	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180401424085	Proyecto de inversión	1,927,055.06	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE S	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180401446295	Proyecto de inversión	1,196,175.52	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP210402020134	Proyecto de inversión	817,242.86	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP210402050778	Proyecto de inversión	1,490,060.00	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061337	Proyecto de inversión	1,836,527.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102062026	Proyecto de inversión	3,006,751.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102063566	Proyecto de inversión	848,527.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229014.- Primaria Re	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202066764	Proyecto de inversión	1,837,955.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202068655	Proyecto de inversión	3,809,363.79	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE IN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202068691	Proyecto de inversión	1,233,008.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069330	Proyecto de inversión	1,645,913.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069338	Proyecto de inversión	365,895.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202069648	Proyecto de inversión	2,110,210.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202070102	Proyecto de inversión	2,449,983.48	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070110	Proyecto de inversión	1,511,912.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202070461	Proyecto de inversión	3,094,431.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070554	Proyecto de inversión	166,744.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202071105	Proyecto de inversión	3,999,986.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071150	Proyecto de inversión	4,420,616.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071378	Proyecto de inversión	2,840,831.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	TECHADO DE CANCHA	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202071486	Proyecto de inversión	1,705,171.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202071612	Proyecto de inversión	4,500,131.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202072703	Proyecto de inversión	3,242,337.52	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DEL S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202072836	Proyecto de inversión	2,567,281.35	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072851	Proyecto de inversión	1,678,450.76	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072940	Proyecto de inversión	1,700,779.53	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073615	Proyecto de inversión	2,924,152.26	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073670	Proyecto de inversión	1,215,916.03	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074205	Proyecto de inversión	1,784,550.06	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074404	Proyecto de inversión	630,853.38	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202074532	Proyecto de inversión	1,455,217.48	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074576	Proyecto de inversión	3,004,924.90	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074730	Proyecto de inversión	2,853,304.40	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302106594	Proyecto de inversión	2,204,551.31	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302107977	Proyecto de inversión	1,274,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108769	Proyecto de inversión	781,319.57	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302108842	Proyecto de inversión	5,995,110.50	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116891	Proyecto de inversión	744,627.19	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302116939	Proyecto de inversión	1,338,234.64	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117194	Proyecto de inversión	2,202,614.73	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302117494	Proyecto de inversión	348,603.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE LA R	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302117727	Proyecto de inversión	945,484.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE U	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Salud	Sin identificar
2022	3	CHP220302118008	Proyecto de inversión	252,497.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302135884	Proyecto de inversión	250,000.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Instalación de señale	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302137840	Acción	159,930.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICION DE CON	7	Chiapas	48	Juárez		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220202074876	Proyecto de inversión	583,744.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075054	Proyecto de inversión	1,613,135.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075074	Proyecto de inversión	2,599,999.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075173	Proyecto de inversión	3,466,215.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075178	Proyecto de inversión	179,410.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202075718	Proyecto de inversión	431,516.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202076772	Proyecto de inversión	2,937,505.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078138	Proyecto de inversión	176,663.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE I	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078283	Proyecto de inversión	1,062,562.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202078483	Proyecto de inversión	349,524.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078538	Proyecto de inversión	255,780.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 9	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202078810	Proyecto de inversión	368,145.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079108	Proyecto de inversión	567,883.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079558	Proyecto de inversión	3,572,875.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202079607	Proyecto de inversión	644,136.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	INTRODUCCION DE LA	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202079794	Proyecto de inversión	436,474.06	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202080252	Proyecto de inversión	3,522,954.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080264	Proyecto de inversión	648,766.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080298	Proyecto de inversión	1,364,578.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202080305	Proyecto de inversión	3,791,771.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080417	Proyecto de inversión	924,200.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202080601	Proyecto de inversión	832,124.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080629	Proyecto de inversión	1,010,396.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080919	Proyecto de inversión	1,956,907.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202081272	Proyecto de inversión	734,221.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE V	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081341	Proyecto de inversión	2,300,642.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202081349	Proyecto de inversión	415,894.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081362	Proyecto de inversión	389,900.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081363	Proyecto de inversión	337,914.15	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081734	Proyecto de inversión	1,468,120.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081888	Proyecto de inversión	1,327,787.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082056	Proyecto de inversión	4,020,845.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	111	Zinacatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202082164	Proyecto de inversión	2,130,750.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083263	Acción	756,000.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	325 Arrendamiento d	7	Chiapas	110	San Lucas		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202083396	Proyecto de inversión	1,173,777.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083448	Proyecto de inversión	1,258,508.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083533	Proyecto de inversión	2,697,891.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085105	Proyecto de inversión	1,828,850.85	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088353	Proyecto de inversión	17,835,153.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, r	Fortalecimiento para	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220202088429	Proyecto de inversión	858,710.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229038.- Primaria Luc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302105845	Proyecto de inversión	2,000,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	120	Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109277	Proyecto de inversión	1,994,231.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109676	Proyecto de inversión	867,537.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109831	Proyecto de inversión	1,283,942.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109953	Proyecto de inversión	2,557,348.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109968	Proyecto de inversión	3,424,885.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109974	Proyecto de inversión	1,695,603.02	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110607	Proyecto de inversión	577,180.04	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE A	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302110854	Proyecto de inversión	1,419,354.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302111877	Proyecto de inversión	2,013,807.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302112060	Proyecto de inversión	1,878,984.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302112318	Proyecto de inversión	484,814.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112432	Proyecto de inversión	452,812.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112434	Proyecto de inversión	567,017.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112469	Proyecto de inversión	19,000.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112757	Proyecto de inversión	5,017,049.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113101	Proyecto de inversión	1,464,520.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113256	Proyecto de inversión	4,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113259	Proyecto de inversión	5,060,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113386	Proyecto de inversión	800,188.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113754	Proyecto de inversión	248,709.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In	Cultura y turismo	Sin identificar
2022	3	CHP220302113788	Proyecto de inversión	3,644,067.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113835	Proyecto de inversión	980,047.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113866	Proyecto de inversión	277,122.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113875	Proyecto de inversión	1,121,228.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE C	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113940	Proyecto de inversión	227,017.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113982	Proyecto de inversión	957,483.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114059	Proyecto de inversión	2,358,760.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114207	Proyecto de inversión	1,648,692.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE DREI	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302114482	Proyecto de inversión	1,661,695.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114525	Proyecto de inversión	468,083.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114579	Proyecto de inversión	1,563,494.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114806	Proyecto de inversión	1,140,048.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114817	Proyecto de inversión	1,107,475.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114922	Proyecto de inversión	259,783.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114952	Proyecto de inversión	5,033,088.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION Y M	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114976	Proyecto de inversión	4,113,436.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION Y M	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302115269	Proyecto de inversión	2,600,190.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115576	Proyecto de inversión	2,220,743.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115766	Proyecto de inversión	2,638,884.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115786	Proyecto de inversión	3,165,326.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116074	Proyecto de inversión	1,400,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302116209	Proyecto de inversión	515,704.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302118337	Proyecto de inversión	1,227,854.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302118802	Proyecto de inversión	2,173,210.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119265	Proyecto de inversión	1,055,640.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119365	Proyecto de inversión	628,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302119476	Proyecto de inversión	3,090,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119755	Proyecto de inversión	558,241.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120226	Proyecto de inversión	2,997,962.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120321	Proyecto de inversión	1,915,560.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	DESAZOLVE DE CANA	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302120627	Proyecto de inversión	531,273.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120662	Proyecto de inversión	265,636.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120663	Proyecto de inversión	1,546,852.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120666	Proyecto de inversión	265,636.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120981	Proyecto de inversión	2,107,092.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121361	Proyecto de inversión	398,455.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121638	Proyecto de inversión	2,502,972.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121665	Proyecto de inversión	2,992,657.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121673	Proyecto de inversión	111,820.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 3	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122043	Proyecto de inversión	60,912.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122521	Proyecto de inversión	1,221,440.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122713	Proyecto de inversión	256,781.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302122749	Proyecto de inversión	252,934.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 7	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123054	Proyecto de inversión	3,525,349.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302123163	Proyecto de inversión	114,766.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302123528	Proyecto de inversión	686,784.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124159	Proyecto de inversión	909,004.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124178	Proyecto de inversión	1,355,673.24	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124783	Proyecto de inversión	1,114,540.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124977	Proyecto de inversión	24,709.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124993	Proyecto de inversión	1,130,600.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125287	Proyecto de inversión	159,490.95	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126023	Proyecto de inversión	1,523,192.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126968	Proyecto de inversión	1,623,268.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127173	Proyecto de inversión	488,584.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127294	Proyecto de inversión	293,886.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302127869	Proyecto de inversión	1,595,941.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127918	Proyecto de inversión	319,922.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129983	Proyecto de inversión	638,261.81	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302130830	Acción	196,010.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICIÓN DE SOF	7	Chiapas	25	Chapultenango		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302130876	Acción	125,633.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICION DE EQU	7	Chiapas	24	Chanal		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302131450	Proyecto de inversión	307,077.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302137865	Acción	611,846.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ACONDICIONAMIENT	7	Chiapas	31	Chilón		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138128	Acción	384,513.23	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICION DE SOF	7	Chiapas	60	Ocoatepec		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087210	Proyecto de inversión	1,707,319.70	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Mejora De Red De Dis	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087215	Proyecto de inversión	4,622,418.83	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Pavimentación De Sel	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202077253	Proyecto de inversión	1,112,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077561	Proyecto de inversión	2,940,499.98	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109243	Proyecto de inversión	5,304,393.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302109281	Proyecto de inversión	1,100,342.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améric	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109322	Proyecto de inversión	2,306,774.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120349	Proyecto de inversión	3,800,094.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE RED	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120586	Proyecto de inversión	1,706,023.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP16160300754917	Proyecto de inversión	638,636.94	ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, r	Construccion De Nue	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP16160300755890	Proyecto de inversión	344,353.09	ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, r	Rehabilitacion De Un	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP17170400976565	Proyecto de inversión	616,306.18	ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, r	Construcción De Cato	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087212	Proyecto de inversión	1,318,878.26	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Mejora De Red De Dis	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087222	Proyecto de inversión	1,389,416.66	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Mejora De Red De Dis	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP180301316494	Proyecto de inversión	35,360.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317134	Proyecto de inversión	48,960.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP180301319244	Proyecto de inversión	13,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301322599	Proyecto de inversión	21,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301323732	Proyecto de inversión	12,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301327201	Proyecto de inversión	40,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE Q	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301328075	Proyecto de inversión	1,450,864.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP180301329390	Proyecto de inversión	3,084,198.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301337326	Proyecto de inversión	144,409.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180401463771	Proyecto de inversión	1,500,382.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP200201707475	Proyecto de inversión	32,069,799.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, r	Producción de Planta	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP210201918045	Proyecto de inversión	781,648.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP210201934969	Proyecto de inversión	1,339,493.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP210402050704	Proyecto de inversión	811,274.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recur	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP210402050704	Proyecto de inversión	811,274.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recur	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220102061338	Proyecto de inversión	1,911,951.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061409	Proyecto de inversión	3,430,352.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220102061955	Proyecto de inversión	1,048,276.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LINE	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102062428	Proyecto de inversión	1,256,580.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102063564	Proyecto de inversión	1,002,365.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229006.- Primaria Bel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063567	Proyecto de inversión	1,645,786.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229015.- Primaria Vic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102063585	Proyecto de inversión	1,430,416.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229011.- Primaria Me	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202069315	Proyecto de inversión	2,182,567.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202069790	Proyecto de inversión	1,670,715.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202070084	Proyecto de inversión	1,551,676.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071347	Proyecto de inversión	1,616,773.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071435	Proyecto de inversión	2,404,208.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071581	Proyecto de inversión	1,507,358.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202072110	Proyecto de inversión	1,812,452.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072373	Proyecto de inversión	869,433.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072449	Proyecto de inversión	1,253,592.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202072652	Proyecto de inversión	2,873,401.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072838	Proyecto de inversión	3,481,323.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073643	Proyecto de inversión	2,115,387.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074397	Proyecto de inversión	1,475,636.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	EHABILITACIÓN DEL S	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202074661	Proyecto de inversión	1,890,455.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202074673	Proyecto de inversión	1,428,814.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074683	Proyecto de inversión	2,309,890.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074746	Proyecto de inversión	934,098.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074997	Proyecto de inversión	1,258,299.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075344	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	120	Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202075684	Proyecto de inversión	1,914,728.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075848	Proyecto de inversión	6,092,316.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076604	Proyecto de inversión	580,936.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE V	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077196	Proyecto de inversión	1,680,162.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202077791	Proyecto de inversión	2,357,193.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202078180	Proyecto de inversión	642,649.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE LI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202078322	Proyecto de inversión	829,061.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202078369	Proyecto de inversión	1,601,735.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION TECH	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202078464	Proyecto de inversión	710,932.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202078523	Proyecto de inversión	2,720,508.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078706	Proyecto de inversión	1,157,411.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079035	Proyecto de inversión	790,110.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202079050	Proyecto de inversión	1,189,891.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079327	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079414	Proyecto de inversión	1,408,267.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079457	Proyecto de inversión	2,014,852.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202080012	Proyecto de inversión	1,303,013.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080304	Proyecto de inversión	562,448.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202080428	Proyecto de inversión	2,698,682.16	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080457	Proyecto de inversión	1,763,121.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202080575	Proyecto de inversión	3,031,384.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080623	Proyecto de inversión	1,906,487.26	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202080637	Proyecto de inversión	1,310,402.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080744	Proyecto de inversión	1,330,524.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080962	Proyecto de inversión	1,312,953.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202080967	Proyecto de inversión	1,628,923.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081271	Proyecto de inversión	607,008.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE V	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081364	Proyecto de inversión	363,907.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081759	Proyecto de inversión	227,517.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE T	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202081912	Proyecto de inversión	2,617,088.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CO	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081988	Proyecto de inversión	4,594,174.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082206	Proyecto de inversión	687,144.08	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083531	Proyecto de inversión	2,574,530.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083610	Proyecto de inversión	3,000,054.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA LI	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202084630	Proyecto de inversión	305,691.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE E	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202084809	Proyecto de inversión	1,178,813.04	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202085082	Proyecto de inversión	198,951.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085408	Proyecto de inversión	4,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202088486	Proyecto de inversión	1,611,407.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229040.- Secundaria (7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302104540	Proyecto de inversión	564,437.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE (7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302106835	Proyecto de inversión	800,948.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302106854	Proyecto de inversión	4,269,293.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109228	Proyecto de inversión	4,789,886.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302109234	Proyecto de inversión	1,762,674.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302109389	Proyecto de inversión	1,162,717.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE (7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109524	Proyecto de inversión	3,213,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109701	Proyecto de inversión	3,975,582.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109795	Proyecto de inversión	1,966,645.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109833	Proyecto de inversión	404,756.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE E	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109911	Proyecto de inversión	1,455,953.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302110150	Proyecto de inversión	527,592.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE (7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302110351	Proyecto de inversión	620,367.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE (7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111966	Proyecto de inversión	1,412,134.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112001	Proyecto de inversión	678,770.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE (7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112116	Proyecto de inversión	392,624.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE (7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302112253	Proyecto de inversión	339,480.15	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112531	Proyecto de inversión	225,461.25	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	45	Ixtapangajoy	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112916	Proyecto de inversión	1,671,778.08	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113096	Proyecto de inversión	5,349,219.44	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113282	Proyecto de inversión	1,312,150.11	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302113624	Proyecto de inversión	818,966.48	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113719	Proyecto de inversión	771,601.86	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302113886	Proyecto de inversión	851,117.80	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113924	Proyecto de inversión	1,266,380.65	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113978	Proyecto de inversión	408,553.29	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114097	Proyecto de inversión	2,595,600.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114151	Proyecto de inversión	1,365,376.26	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114501	Proyecto de inversión	81,455.06	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN Y MA	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114521	Proyecto de inversión	585,104.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114688	Proyecto de inversión	1,055,842.29	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114959	Proyecto de inversión	563,175.09	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115365	Proyecto de inversión	287,117.36	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115941	Proyecto de inversión	595,738.80	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302116300	Proyecto de inversión	1,551,004.53	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116749	Proyecto de inversión	284,608.44	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116833	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116869	Proyecto de inversión	895,813.17	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116886	Proyecto de inversión	493,341.88	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302117075	Proyecto de inversión	259,933.96	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302117169	Proyecto de inversión	450,969.28	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 3	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302117230	Proyecto de inversión	1,065,393.88	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117390	Proyecto de inversión	3,000,000.72	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119876	Proyecto de inversión	150,401.48	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120239	Proyecto de inversión	495,445.95	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120603	Proyecto de inversión	1,101,542.72	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121652	Proyecto de inversión	350,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 6	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121666	Proyecto de inversión	177,586.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 4	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121913	Proyecto de inversión	275,905.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 6	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121976	Proyecto de inversión	486,158.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 4	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122018	Proyecto de inversión	774,738.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122149	Proyecto de inversión	1,100,164.91	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302122321	Proyecto de inversión	2,628,268.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122604	Proyecto de inversión	893,120.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302122620	Proyecto de inversión	2,600,825.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122632	Proyecto de inversión	254,157.38	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE I	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302122671	Proyecto de inversión	173,643.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123058	Proyecto de inversión	2,283,436.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123322	Proyecto de inversión	429,392.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123561	Proyecto de inversión	321,228.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123785	Proyecto de inversión	659,207.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302123793	Proyecto de inversión	1,594,909.73	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123982	Proyecto de inversión	1,157,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE DRE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302124145	Proyecto de inversión	2,767,545.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302124170	Proyecto de inversión	1,196,182.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124772	Proyecto de inversión	852,295.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124789	Proyecto de inversión	494,197.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124793	Proyecto de inversión	370,648.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124831	Proyecto de inversión	49,419.74	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124834	Proyecto de inversión	258,570.93	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302124840	Proyecto de inversión	247,098.72	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124914	Proyecto de inversión	248,076.43	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125095	Proyecto de inversión	3,010,582.56	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN CON	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125362	Proyecto de inversión	1,016,141.16	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125664	Proyecto de inversión	3,353,979.85	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302126356	Proyecto de inversión	486,380.11	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126590	Proyecto de inversión	1,029,035.89	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126622	Proyecto de inversión	566,905.43	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126878	Proyecto de inversión	1,063,812.58	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302127707	Proyecto de inversión	1,081,671.51	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302128631	Proyecto de inversión	3,130,523.20	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302130963	Acción	100,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ELABORACIÓN DEL RE	7	Chiapas	65	Palenque		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137869	Acción	220,704.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICION DE SOF	7	Chiapas	16	Catazajá		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138067	Acción	196,840.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ACONDICIONAMIENT	7	Chiapas	60	Ocotepec		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138132	Acción	40,716.97	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICIÓN DE MO	7	Chiapas	93	Tenejapa		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087218	Proyecto de inversión	638,954.90	{ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Car	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087220	Proyecto de inversión	1,546,522.00	{ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Cier	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301314478	Proyecto de inversión	198,560.00	{ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP180301315667	Proyecto de inversión	103,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301315675	Proyecto de inversión	16,320.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE S	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317172	Proyecto de inversión	65,280.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE V	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301317672	Proyecto de inversión	84,320.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319202	Proyecto de inversión	40,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE Q	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319331	Proyecto de inversión	97,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319542	Proyecto de inversión	269,280.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE N	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319801	Proyecto de inversión	81,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301323434	Proyecto de inversión	153,125.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP180301327975	Proyecto de inversión	363,083.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP180301328044	Proyecto de inversión	616,642.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE Q	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301333728	Proyecto de inversión	511,258.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE Q	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301335336	Proyecto de inversión	277,125.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301336221	Proyecto de inversión	346,406.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP190301571588	Proyecto de inversión	4,999,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:20, r	Producción de Planta	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Otros proyectos de Inversió	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP200301787332	Proyecto de inversión	4,014,580.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, r	Producción de Planta	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP220102061494	Proyecto de inversión	1,941,151.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102061982	Proyecto de inversión	6,492,638.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE R	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102063562	Proyecto de inversión	1,330,654.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229010.- Primaria Laz	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202069346	Proyecto de inversión	928,329.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202069397	Proyecto de inversión	827,460.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202070646	Proyecto de inversión	3,050,225.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071223	Proyecto de inversión	924,378.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071576	Proyecto de inversión	4,760,547.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071659	Proyecto de inversión	2,775,114.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202072339	Proyecto de inversión	1,045,507.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072358	Proyecto de inversión	1,869,141.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202072781	Proyecto de inversión	218,588.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO EN T	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202072802	Proyecto de inversión	1,724,040.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202072811	Proyecto de inversión	3,677,807.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073314	Proyecto de inversión	1,999,678.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202073430	Proyecto de inversión	137,820.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202073754	Proyecto de inversión	898,413.62	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073919	Proyecto de inversión	1,488,216.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202074115	Proyecto de inversión	1,007,953.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074117	Proyecto de inversión	1,294,124.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202074457	Proyecto de inversión	1,391,905.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074566	Proyecto de inversión	1,924,169.69	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202074795	Proyecto de inversión	2,423,646.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074952	Proyecto de inversión	553,333.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075039	Proyecto de inversión	3,056,034.78	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075166	Proyecto de inversión	1,800,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	120	Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075303	Proyecto de inversión	147,651.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075542	Proyecto de inversión	586,781.97	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE V	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076401	Proyecto de inversión	950,083.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076779	Proyecto de inversión	1,423,433.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE G	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202078478	Proyecto de inversión	2,104,196.50	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202079154	Proyecto de inversión	807,299.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202079311	Proyecto de inversión	6,151,837.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080003	Proyecto de inversión	1,496,710.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE F	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202080339	Proyecto de inversión	1,226,446.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202080358	Proyecto de inversión	4,253,839.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE L	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202081004	Proyecto de inversión	2,018,934.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE A	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081098	Proyecto de inversión	1,103,705.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO A C	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202081156	Proyecto de inversión	3,824,569.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081235	Proyecto de inversión	1,358,381.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202081274	Proyecto de inversión	4,000,986.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220202081365	Proyecto de inversión	3,706,428.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202081402	Proyecto de inversión	1,628,087.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	62	Ostucán	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202081470	Proyecto de inversión	1,284,946.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081611	Proyecto de inversión	1,333,425.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082217	Proyecto de inversión	1,623,859.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO, RE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082300	Proyecto de inversión	3,028,501.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082575	Proyecto de inversión	2,273,530.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202082622	Proyecto de inversión	903,884.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082638	Proyecto de inversión	908,388.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE G	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082669	Proyecto de inversión	564,801.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202082716	Proyecto de inversión	410,780.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082719	Proyecto de inversión	2,402,949.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE L	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083048	Proyecto de inversión	1,414,487.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202083358	Proyecto de inversión	1,012,737.15	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202084560	Proyecto de inversión	352,455.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202085339	Proyecto de inversión	1,450,207.28	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302104595	Proyecto de inversión	890,684.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302106593	Proyecto de inversión	3,968,191.61	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302106776	Proyecto de inversión	2,943,874.32	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109538	Proyecto de inversión	1,923,669.71	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109551	Proyecto de inversión	710,700.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109619	Proyecto de inversión	3,800,700.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109691	Proyecto de inversión	1,765,249.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109992	Proyecto de inversión	1,537,214.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110261	Proyecto de inversión	1,695,764.56	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110267	Proyecto de inversión	184,089.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE B	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302110455	Proyecto de inversión	890,739.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110726	Proyecto de inversión	2,062,131.99	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111341	Proyecto de inversión	2,999,974.37	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111885	Proyecto de inversión	296,031.25	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111976	Proyecto de inversión	459,036.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE LA R	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302112129	Proyecto de inversión	1,164,755.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112483	Proyecto de inversión	274,432.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	42	Ixhuitán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112630	Proyecto de inversión	452,066.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112868	Proyecto de inversión	1,695,524.57	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améri	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302113192	Proyecto de inversión	2,300,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113410	Proyecto de inversión	1,187,364.59	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE R	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113549	Proyecto de inversión	2,021,738.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113559	Proyecto de inversión	678,069.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113968	Proyecto de inversión	1,341,152.77	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114130	Proyecto de inversión	2,441,100.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114394	Proyecto de inversión	1,725,295.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114438	Proyecto de inversión	179,763.17	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN Y MA	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114479	Proyecto de inversión	46,585.66	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN Y MA	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114502	Proyecto de inversión	760,635.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114591	Proyecto de inversión	1,302,912.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302114726	Proyecto de inversión	1,903,624.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302115046	Proyecto de inversión	982,778.22	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115081	Proyecto de inversión	378,933.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE B	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115288	Proyecto de inversión	2,019,914.87	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115362	Proyecto de inversión	478,146.21	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115587	Proyecto de inversión	3,040,501.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302115623	Proyecto de inversión	903,726.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302115980	Proyecto de inversión	4,963,820.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302115998	Proyecto de inversión	399,821.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116034	Proyecto de inversión	1,488,786.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302116228	Proyecto de inversión	266,595.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116232	Proyecto de inversión	1,838,258.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE B	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302116269	Proyecto de inversión	501,998.41	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117014	Proyecto de inversión	1,104,712.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302117025	Proyecto de inversión	3,397,605.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117245	Proyecto de inversión	2,004,410.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117420	Proyecto de inversión	911,754.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REVESTIMIENTO DE C	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302117576	Proyecto de inversión	263,944.15	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO A F	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302117710	Proyecto de inversión	3,505,289.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE CA	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302118097	Proyecto de inversión	592,606.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302118153	Proyecto de inversión	1,411,500.01	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118243	Proyecto de inversión	496,964.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118318	Proyecto de inversión	433,679.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118761	Proyecto de inversión	1,880,205.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302130782	Acción	116,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ELABORACION DEL PL	7	Chiapas	25	Chapultenango		PRODIM	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302130809	Acción	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SERVICIO DE REALIZA	7	Chiapas	65	Palenque		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302135998	Proyecto de inversión	197,467.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Reconstrucción de rec	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Cultura y turismo	Sin identificar
2022	3	CHP220302137860	Acción	192,735.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICIÓN DE HAR	7	Chiapas	100	Tumbalá		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137871	Acción	354,303.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CREACION Y ACTUALI	7	Chiapas	16	Catazajá		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087219	Proyecto de inversión	1,124,417.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Can	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113810	Proyecto de inversión	2,307,986.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113918	Proyecto de inversión	2,230,240.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114002	Proyecto de inversión	1,862,746.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302114012	Proyecto de inversión	480,420.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302114390	Proyecto de inversión	621,891.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114620	Proyecto de inversión	1,341,364.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119080	Proyecto de inversión	109,921.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119263	Proyecto de inversión	260,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302119469	Proyecto de inversión	3,090,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119743	Proyecto de inversión	2,172,614.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119836	Proyecto de inversión	2,141,885.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119839	Proyecto de inversión	879,801.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE 2	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302119946	Proyecto de inversión	95,170.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120079	Proyecto de inversión	86,752.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302120598	Proyecto de inversión	2,618,524.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302120664	Proyecto de inversión	529,188.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120665	Proyecto de inversión	755,983.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120765	Proyecto de inversión	1,739,478.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	DEPOSITO O TANQUE	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302120911	Proyecto de inversión	1,938,081.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE 1	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302120944	Proyecto de inversión	1,266,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121057	Proyecto de inversión	516,294.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL S	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302121912	Proyecto de inversión	605,486.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122004	Proyecto de inversión	1,092,405.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122131	Proyecto de inversión	721,321.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE AN	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302122328	Proyecto de inversión	280,201.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302122654	Proyecto de inversión	1,511,966.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302122868	Proyecto de inversión	705,296.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123001	Proyecto de inversión	1,036,691.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123062	Proyecto de inversión	785,171.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302123084	Proyecto de inversión	3,062,039.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE 5	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123404	Proyecto de inversión	895,466.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123797	Proyecto de inversión	1,902,488.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302124768	Proyecto de inversión	1,245,662.63	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124788	Proyecto de inversión	494,197.45	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124796	Proyecto de inversión	370,648.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124835	Proyecto de inversión	79,745.47	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124843	Proyecto de inversión	247,098.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124954	Proyecto de inversión	186,746.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125066	Proyecto de inversión	272,971.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125139	Proyecto de inversión	732,401.65	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125281	Proyecto de inversión	1,119,208.52	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125343	Proyecto de inversión	1,036,912.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE B	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125487	Proyecto de inversión	420,067.83	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126469	Proyecto de inversión	379,382.36	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126761	Proyecto de inversión	44,388.70	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126890	Proyecto de inversión	1,007,600.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302129302	Proyecto de inversión	732,262.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE A	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129342	Proyecto de inversión	141,535.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 8	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087225	Proyecto de inversión	348,527.79	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Dre	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP18180201087226	Proyecto de inversión	1,540,423.95	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	Rehabilitación De Car	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP180301314509	Proyecto de inversión	250,240.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE N	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301316158	Proyecto de inversión	350,880.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301319219	Proyecto de inversión	84,320.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301323189	Proyecto de inversión	146,875.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	EQUIPAMIENTO CON	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP180301326313	Acción	662,360.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	PROGRAMA DE DESA	7	Chiapas	99	La Trinitaria		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP180301337044	Proyecto de inversión	273,784.73	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301337266	Proyecto de inversión	379,516.40	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE O	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180301340016	Proyecto de inversión	739,840.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP180401424452	Acción	175,973.04	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	CURSOS DE CAPACITA	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP180401488277	Acción	5,445,127.86	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	33901 SUBCONTRATA	7	Chiapas	99	La Trinitaria		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP180401488303	Acción	350,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	33604 IMPRESION Y E	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP180401488307	Acción	300,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, r	33604 IMPRESION Y E	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP190301571589	Proyecto de inversión	6,750,000.01	ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:20, r	Producción de Planta	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros proyectos de Inversió	Asistencia Social	Sin identificar
2022	3	CHP210402020195	Proyecto de inversión	1,051,764.17	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améric	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamie	Sin identificar
2022	3	CHP210402020197	Proyecto de inversión	1,063,275.82	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE F	7	Chiapas	114	Benemérito de las Améric	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP210402055820	Proyecto de inversión	879,164.68	ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, r	Mantenimiento de ca	7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220102060740	Proyecto de inversión	2,916,807.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061314	Proyecto de inversión	2,076,656.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220102061330	Proyecto de inversión	4,420,616.92	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220102061808	Proyecto de inversión	3,787,000.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220102061995	Proyecto de inversión	1,632,473.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220102062407	Proyecto de inversión	840,006.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202069208	Proyecto de inversión	1,715,459.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220202069220	Proyecto de inversión	1,950,979.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069510	Proyecto de inversión	3,182,854.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069632	Proyecto de inversión	1,556,084.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069683	Proyecto de inversión	3,999,627.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202069793	Proyecto de inversión	2,121,896.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070134	Proyecto de inversión	1,414,597.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202070708	Proyecto de inversión	1,000,018.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202071174	Proyecto de inversión	1,547,215.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE TI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071257	Proyecto de inversión	2,999,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202071573	Proyecto de inversión	2,543,970.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220202071592	Proyecto de inversión	1,856,659.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202071729	Proyecto de inversión	4,420,616.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202073636	Proyecto de inversión	594,352.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202073687	Proyecto de inversión	3,166,660.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202074434	Proyecto de inversión	1,002,163.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202074559	Proyecto de inversión	1,299,544.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074595	Proyecto de inversión	1,484,334.18	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202074671	Proyecto de inversión	1,027,592.07	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075084	Proyecto de inversión	3,021,015.79	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075133	Proyecto de inversión	3,978,590.19	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202075254	Proyecto de inversión	802,065.12	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE A	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202075435	Proyecto de inversión	2,520,507.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202075693	Proyecto de inversión	3,481,323.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076238	Proyecto de inversión	1,807,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202076600	Proyecto de inversión	1,115,674.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 4	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077056	Proyecto de inversión	669,940.51	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 4	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202077105	Proyecto de inversión	994,072.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE R	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202078281	Proyecto de inversión	271,240.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220202078741	Proyecto de inversión	1,500,075.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202079030	Proyecto de inversión	1,349,027.72	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220202079990	Proyecto de inversión	1,282,353.15	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202080309	Proyecto de inversión	1,506,310.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE T	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202080610	Proyecto de inversión	1,561,573.58	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220202080627	Proyecto de inversión	2,405,074.42	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202081977	Proyecto de inversión	4,594,174.20	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202082027	Proyecto de inversión	4,020,845.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220202083652	Proyecto de inversión	953,575.46	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220202085076	Proyecto de inversión	2,244,567.54	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220202088409	Proyecto de inversión	2,741,186.05	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	229034.- Centro de A	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220202088565	Proyecto de inversión	477,085.82	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Murd	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302104647	Proyecto de inversión	951,874.49	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302107187	Proyecto de inversión	2,530,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MEJORAMIENTO DE V	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302109009	Proyecto de inversión	1,500,128.76	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302109269	Proyecto de inversión	235,750.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE IN	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109446	Proyecto de inversión	454,785.27	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302109845	Proyecto de inversión	4,580,597.33	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302110591	Proyecto de inversión	3,000,496.09	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302111153	Proyecto de inversión	2,618,681.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302111993	Proyecto de inversión	678,882.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DEL	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112354	Proyecto de inversión	484,043.96	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112571	Proyecto de inversión	1,299,742.39	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302112578	Proyecto de inversión	452,066.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302112731	Proyecto de inversión	1,695,787.11	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302112848	Proyecto de inversión	42,344.64	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302112937	Proyecto de inversión	1,334,455.80	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE L	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302113112	Proyecto de inversión	1,695,604.10	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113188	Proyecto de inversión	2,300,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113255	Proyecto de inversión	2,300,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113278	Proyecto de inversión	973,742.59	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	3	CHP220302113291	Proyecto de inversión	826,840.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302113554	Proyecto de inversión	2,662,961.40	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302113743	Proyecto de inversión	371,710.31	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE A	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In	Cultura y turismo	Sin identificar
2022	3	CHP220302114658	Proyecto de inversión	1,994,181.44	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE C	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302114917	Proyecto de inversión	925,514.29	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115000	Proyecto de inversión	3,149,759.84	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115039	Proyecto de inversión	676,065.67	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACIÓN DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115351	Proyecto de inversión	1,622,556.88	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In	Educación	Sin identificar
2022	3	CHP220302115793	Proyecto de inversión	4,444,944.60	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302115873	Proyecto de inversión	888,115.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE C	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116028	Proyecto de inversión	187,540.91	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE I	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamiento	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302116049	Proyecto de inversión	854,421.90	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE RED	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302116362	Proyecto de inversión	71,760.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE T	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302116739	Proyecto de inversión	581,247.68	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302116913	Proyecto de inversión	1,628,775.30	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117002	Proyecto de inversión	795,826.94	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	3	CHP220302117310	Proyecto de inversión	1,208,315.53	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DEL	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302117365	Proyecto de inversión	2,056,161.34	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117430	Proyecto de inversión	1,227,061.35	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302117969	Proyecto de inversión	1,262,155.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118031	Proyecto de inversión	1,238,733.89	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACIÓN DE RED	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302118365	Proyecto de inversión	439,056.86	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DEL	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302118495	Proyecto de inversión	429,947.43	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE	7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119311	Proyecto de inversión	4,140,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302119320	Proyecto de inversión	6,205,958.55	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE E	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Deporte	Sin identificar
2022	3	CHP220302119342	Proyecto de inversión	1,800,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamien	Sin identificar
2022	3	CHP220302119395	Proyecto de inversión	2,200,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302119584	Proyecto de inversión	736,847.14	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE M	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302119896	Proyecto de inversión	104,923.03	ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPC	ENTIDAD_RESPC	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302119991	Proyecto de inversión	89,942.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302120976	Proyecto de inversión	1,094,407.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121015	Proyecto de inversión	2,159,128.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302121628	Proyecto de inversión	1,392,104.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE C	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuac	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302121862	Proyecto de inversión	153,456.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE R	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123005	Proyecto de inversión	637,963.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE O	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123285	Proyecto de inversión	869,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION DE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302123788	Proyecto de inversión	680,727.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302123791	Proyecto de inversión	1,594,909.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302124792	Proyecto de inversión	494,197.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 2	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125014	Proyecto de inversión	1,396,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125306	Proyecto de inversión	996,082.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	PAVIMENTACION CO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302125359	Proyecto de inversión	1,572,227.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302125514	Proyecto de inversión	14,418.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE 1	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126032	Proyecto de inversión	182,435.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE P	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302126233	Proyecto de inversión	325,059.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126400	Proyecto de inversión	1,164,157.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302126609	Proyecto de inversión	851,711.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACIÓN DE 3	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	3	CHP220302127114	Proyecto de inversión	1,785,655.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCION DE M	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302127258	Proyecto de inversión	179,087.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	SUMINISTRO Y COLOC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In	Agua y saneamient	Sin identificar
2022	3	CHP220302127342	Proyecto de inversión	86,091.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	MANTENIMIENTO DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129178	Proyecto de inversión	710,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE L	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129383	Proyecto de inversión	552,868.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	AMPLIACION DE ALU	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de In	Urbanización	Sin identificar
2022	3	CHP220302129390	Proyecto de inversión	283,071.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CONSTRUCCIÓN DE I	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302129838	Proyecto de inversión	1,374,152.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	REHABILITACION DE V	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de In	Vivienda	Sin identificar
2022	3	CHP220302135993	Proyecto de inversión	1,021,104.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	Construcción de Obra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de In	Transportes y vialid	Sin identificar
2022	3	CHP220302137816	Acción	243,262.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICION DE SOF	7	Chiapas	92	Tecpatán		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302137990	Acción	492,423.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	ADQUISICION DE EQU	7	Chiapas	65	Palenque		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138022	Acción	285,824.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CAPACITACION TURIS	7	Chiapas	65	Palenque		PRODIM	Sin identificar
2022	3	CHP220302138041	Acción	1,276,668.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, r	CREACIÓN Y ACTUALI	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo		PRODIM	Sin identificar

8,888,021,320.09 9,161,585,897.55 6,941,245,861.32 5,913,542,068.26 5,907,262,535.88

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	89086	N	0	0	1	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2018	30/6/2018	-	-	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	215303	N	0	0	142	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	193,120.00	193,120.00	193,120.00	193,120.00	193,120.00	{cto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	50796	S	106	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/5/2021	2/6/2021	962,048.76	962,048.76	962,048.76	962,048.76	962,048.76	{cto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	218850	S	282220	271154	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/9/2021	15/11/2021	3,686,205.80	3,686,205.80	3,686,205.80	3,686,205.80	3,686,205.80	{cto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226503	S	8	12	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2021	15/6/2021	30,155.49	30,155.49	30,155.49	30,155.49	30,155.39	{cto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	5	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2021	31/12/2021	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	Sin contratos nuevos en
Instituto de Salud		S	41669	38490	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	8,054,690.28	8,047,940.33	8,047,940.33	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	2391	S	1527	1468	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	25,502,831.69	23,456,661.12	21,359,865.82	21,359,865.82	21,359,865.82	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	2448	S	629	556	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	12,254,124.86	12,254,124.86	7,948,024.30	7,948,024.30	7,948,024.30	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	2512	S	208	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	18,791,661.94	25,260,414.99	11,037,684.40	11,037,684.40	11,037,684.40	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3647	S	684	701	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	11,511,879.19	13,515,417.86	9,606,562.74	9,606,562.74	9,606,562.74	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3749	S	1797	1714	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	10,718,235.28	12,701,649.10	4,279,658.60	4,279,658.60	4,279,658.60	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	4010	S	769	651	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	14,911,449.07	19,780,798.81	11,876,224.15	11,876,224.15	11,876,224.15	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	4516	S	4846	4687	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	11,158,121.80	10,480,901.00	9,990,654.39	6,447,098.03	6,447,098.03	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	715	S	210	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	3,187,698.93	3,187,698.93	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	10616	S	89	95	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	11/4/2022	1,000,156.16	1,000,156.16	1,000,156.16	1,000,156.16	1,000,156.16	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	052411H04	S	79793	73655	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	17,304,738.05	16,005,829.12	7,931,741.98	7,931,741.98	7,931,741.98	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	416000	384000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	560,617,958.18	540,513,556.07	344,481,006.45	344,385,133.07	344,385,133.07	{cto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	99	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,246,945.13	3,246,945.13	3,229,535.59	3,229,535.59	3,229,535.59	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Fiscalía General del Estado de Chi	04-01-5000	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	725,242.44	725,242.44	725,242.44	725,242.44	725,242.44	Sin contratos nuevos en
Fiscalía General del Estado de Chi	06-01-5000	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,131,334.08	1,131,334.08	1,131,334.08	1,131,334.08	1,131,334.08	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	N	0	0	99064	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	28/7/2022	17,585,166.09	21,285,040.11	16,065,894.91	15,966,296.85	15,966,296.85	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	N	0	0	71428	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/4/2022	9/4/2022	13,524,207.81	13,470,835.81	10,160,418.29	10,160,418.29	10,160,418.29	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	HIDROALU	N	0	0	21807	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	388,948.00	388,948.00	388,948.00	388,948.00	388,948.00	{cto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	HIDROELEC	N	0	0	21708	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	64,277.25	64,277.25	64,277.25	64,277.25	64,277.25	{cto1: {tipo_obra:Admin
Comisión de Caminos e Infraestr	33411	S	84	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	2,301,001.86	2,301,001.86	1,620,769.03	1,620,769.03	1,620,769.03	{cto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	64701	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	31/12/2022	292,107.01	292,107.01	292,107.01	292,107.01	292,107.01	{cto1: {tipo_obra:Servici
Comisión de Caminos e Infraestr	66108	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/12/2022	773,079.13	773,079.13	773,079.13	773,079.13	773,079.13	{cto1: {tipo_obra:Servici

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Secretaría de Obras Públicas	71123	S	195	187	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	31/8/2022	5,193,627.08	5,193,627.08	3,208,312.90	3,208,312.90	3,208,312.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	73930	S	6035	5832	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	31/12/2022	20,320,996.05	29,029,994.37	10,748,367.64	10,748,367.64	10,748,367.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	84390	S	5102	4924	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/11/2022	12,215,135.16	17,477,032.29	8,738,516.15	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	92113	S	2599	2497	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	14/10/2022	9,633,196.21	12,579,389.79	3,773,816.93	3,773,816.93	3,773,816.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19265	S	570	517	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	3,855,431.00	3,855,431.00	3,007,357.70	3,007,357.70	3,007,357.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	19353	S	37	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/5/2022	618,886.38	618,886.38	618,886.38	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19467	S	478	523	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,766,657.00	1,766,657.00	1,134,628.22	1,134,628.22	1,134,628.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	25947	S	231	222	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	3,890,142.89	3,890,142.89	3,890,142.89	2,187,367.26	2,187,367.26	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	26775	S	102	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	11/4/2022	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	1,458,803.58	1,458,803.58	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Ocosingo	26942	S	1706	1760	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	30/7/2022	4,185,615.24	4,185,615.24	4,185,615.24	2,619,557.84	2,619,557.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	27900	S	223	216	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	29/7/2022	3,999,927.59	3,999,927.59	3,999,927.59	3,022,416.30	3,022,416.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	28951	S	154	230	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	30/6/2022	3,993,551.64	3,993,551.64	3,993,551.64	3,150,235.45	3,150,235.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	29561	S	46	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	14/5/2022	1,469,363.65	1,469,363.65	1,469,363.65	838,494.14	838,494.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	30210	S	96	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	15/7/2022	2,879,250.80	2,879,250.80	2,879,250.80	863,775.24	863,775.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	30614	S	192	184	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	3,227,050.37	3,227,050.37	3,227,050.37	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	30796	S	205	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	3,448,081.18	3,448,081.18	3,448,081.18	2,758,160.08	2,758,160.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	56760	S	23	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/1/2022	9/2/2022	1,523,540.26	1,523,540.26	1,472,698.67	1,472,698.67	1,472,698.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	61752	S	184	160	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	2/7/2022	1,847,663.23	1,847,663.23	554,298.97	554,298.97	554,298.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	62271	S	167	167	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	8/5/2022	1,996,185.48	1,996,185.48	1,929,571.39	1,929,571.39	1,929,571.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	63323	S	109	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	3,352,062.36	3,352,062.36	3,240,201.72	3,240,201.72	3,240,201.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	65352	S	47	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	10/8/2022	506,192.00	506,192.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Huixtla	76626	S	72	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/8/2022	512,924.00	512,924.00	422,807.03	422,807.03	422,807.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	137753	S	550	500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	15/7/2022	2,307,189.82	2,307,189.82	2,307,189.82	1,582,161.95	1,582,161.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	138097	S	1132	1079	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	2,103,027.10	2,103,027.10	919,640.34	919,640.34	919,640.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	31786	S	160	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/3/2022	30/6/2022	1,562,500.00	1,562,500.00	1,562,500.00	1,326,400.24	1,326,400.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	33747	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/2/2022	31/12/2022	640,616.24	640,616.24	640,616.24	640,616.24	640,616.24	{ctto1: {tipo_obra:Arrend
Municipio de Chilón	35118	S	289	278	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	23/5/2022	4,862,678.61	4,862,678.61	4,862,678.61	4,350,106.39	4,350,106.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39042	S	35	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,332,085.64	2,332,085.64	1,754,480.92	1,754,480.92	1,754,480.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39944	S	30	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,197,234.57	2,197,234.57	1,575,959.16	1,575,959.16	1,575,959.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39950	S	32	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,326,483.70	2,326,483.70	2,112,363.55	2,112,363.55	2,112,363.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39955	S	32	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,326,483.70	2,326,483.70	1,887,666.39	1,887,666.39	1,887,666.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	41193	S	300	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	19/7/2022	5,099,027.96	5,099,027.96	4,608,208.49	4,608,208.49	4,608,208.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41873	S	29	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	26/5/2022	486,267.85	486,267.85	486,267.85	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	42319	S	175	175	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,227,861.81	1,227,861.81	1,227,861.81	1,105,420.92	1,105,420.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	42429	S	50	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	839,917.22	839,917.22	839,917.22	573,129.18	573,129.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	43384	S	97	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	19/6/2022	795,836.25	795,836.25	795,836.25	795,836.25	795,836.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	50175	S	50	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	28/6/2022	5,495,355.77	5,495,355.77	5,495,355.77	4,376,315.95	4,376,315.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	52165	S	112	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	1,980,097.10	1,980,097.10	746,756.82	746,756.82	746,756.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	52313	S	122	122	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	24/7/2022	938,793.56	938,793.56	638,389.59	638,389.59	638,389.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	52935	S	150	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	30/5/2022	3,999,814.90	3,999,814.90	3,999,814.90	1,901,536.80	1,901,536.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	52956	S	65	73	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	3,060,516.99	3,060,516.99	3,060,516.99	2,581,925.76	2,581,925.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	53718	S	48	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	11/7/2022	3,339,991.61	3,339,991.61	3,339,991.61	2,140,232.59	2,140,232.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	54766	S	1797	1714	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/3/2022	30/6/2022	1,599,630.71	1,599,630.71	1,599,630.71	549,401.90	549,401.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	55028	S	665	603	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	1,548,821.83	1,182,446.27	1,182,446.27	1,182,446.27	1,182,446.27	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Comitán de Domín	55504	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/1/2022	30/12/2022	4,848,059.72	4,848,059.72	4,848,059.72	3,232,015.82	3,232,015.82	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	55901	S	496	484	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	30/6/2022	2,725,994.57	2,725,994.57	2,725,994.57	1,389,503.91	1,389,503.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	56006	S	162	216	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/4/2022	5/7/2022	2,486,374.35	2,486,374.35	1,811,648.68	1,811,648.68	1,811,648.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	57287	S	146	172	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/8/2022	1,398,023.18	1,398,023.18	1,398,023.18	748,508.26	748,508.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	57548	S	263	252	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	6/7/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	60274	S	3740	3343	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	21/4/2022	932,575.63	932,575.63	747,865.64	747,865.64	747,865.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	60928	S	37	47	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	2/9/2022	2,588,890.77	2,588,890.77	2,588,890.77	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	61023	S	763	625	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	1/8/2022	2,655,363.08	2,655,363.08	2,655,363.08	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62511	S	38	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,409,597.89	1,409,597.89	1,409,597.89	422,879.37	422,879.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	62564	S	68	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/8/2022	2,943,079.07	2,943,079.07	2,943,079.07	2,484,971.43	2,484,971.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	62644	S	68	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	30/8/2022	3,349,949.05	3,349,949.05	3,349,949.05	2,070,416.91	2,070,416.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	63097	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,891,301.20	3,891,301.20	3,891,301.20	2,918,875.90	2,918,875.90	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocosingo	63150	S	132	129	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/4/2022	31/7/2022	2,823,335.53	2,823,335.53	2,823,335.53	1,904,659.76	1,904,659.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	66910	S	59	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/5/2022	18/9/2022	2,998,028.85	2,998,028.85	2,998,028.85	2,377,378.15	2,377,378.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	68304	S	76	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	2/8/2022	3,238,583.43	3,238,583.43	971,575.04	971,575.04	971,575.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	69033	S	136	114	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/8/2022	1,000,626.36	1,000,626.36	1,000,626.36	502,967.37	502,967.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	69285	S	106	130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	23/7/2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,083,309.49	1,083,309.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	70039	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	30/11/2022	4,558,600.00	4,558,600.00	4,558,600.00	3,418,950.00	3,418,950.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Ocosingo	71258	S	43	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	30/7/2022	1,100,832.19	1,100,832.19	1,100,832.19	622,475.27	622,475.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	71455	S	33	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	9/8/2022	504,632.00	504,632.00	504,632.00	504,632.00	504,632.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	74681	S	118	111	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	13/6/2022	1,779,622.29	1,779,622.29	1,779,622.29	1,701,114.18	1,701,114.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	78665	S	44	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	23/8/2022	1,033,705.12	1,033,705.12	1,033,705.12	310,111.54	310,111.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	79132	S	62	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	28/7/2022	1,648,681.23	1,648,681.23	1,648,681.23	494,604.37	494,604.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	80526	S	20	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	16/6/2022	1,056,445.36	1,056,445.36	1,056,445.36	876,206.24	876,206.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	80975	S	197	199	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	3,219,593.06	3,219,593.06	3,219,593.06	2,571,384.51	2,571,384.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	81521	S	79	67	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	31/8/2022	4,594,211.16	4,594,211.16	4,594,211.16	2,961,874.14	2,961,874.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	82322	S	122	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	23/10/2022	3,822,500.00	2,285,134.52	2,285,134.52	2,285,134.52	2,285,134.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	82868	S	28	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/1/2022	17/2/2022	163,463.01	163,463.01	163,463.01	163,463.01	163,463.01	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tapachula	86338	S	252	224	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	628,597.00	628,597.00	537,848.49	537,848.49	537,848.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	86383	S	478	523	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	5,266,737.00	5,266,737.00	3,551,907.81	3,551,907.81	3,551,907.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	87066	S	435	315	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	12/8/2022	2,716,197.10	2,716,197.10	1,918,730.85	1,918,730.85	1,918,730.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de El Porvenir	87508	S	396	407	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	2,240,297.42	2,240,297.42	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	91803	S	4249	4140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/5/2022	23/6/2022	976,322.51	976,322.51	976,322.51	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Solosuchiapa	91901	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/1/2022	1/12/2022	192,000.00	192,000.00	192,000.00	112,000.00	112,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Arrend
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94068	S	40	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	413,979.95	413,979.95	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94123	S	30	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	249,519.85	249,519.85	173,760.83	173,760.83	173,760.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94501	S	166	166	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/8/2022	817,097.81	817,097.81	687,092.33	687,092.33	687,092.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	4070	3980	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	15/12/2022	11,182,033.64	12,015,992.99	8,410,817.70	8,410,817.70	8,410,817.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	4070	3980	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	15/12/2022	11,182,033.64	12,015,992.99	8,410,817.70	8,410,817.70	8,410,817.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062231H03	S	70	266	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	5/9/2022	3,123,358.70	3,931,377.00	3,149,589.59	2,791,973.17	2,791,973.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062231H03	S	70	266	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	5/9/2022	3,123,358.70	3,931,377.00	3,149,589.59	2,791,973.17	2,791,973.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	S	58744	56386	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	12/10/2022	9,427,944.11	10,820,123.00	7,589,096.37	7,589,096.37	7,589,096.37	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	062231H03	S	89	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	52,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	103	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	4,393,851.18	5,492,313.97	2,905,733.01	2,905,733.01	2,905,733.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	201	194	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	6,346,031.93	7,926,982.02	2,378,094.61	2,378,094.61	2,378,094.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	235	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	8,619,030.47	11,204,562.15	3,361,368.65	3,361,368.65	3,361,368.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	102	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	3,588,465.47	4,485,581.84	2,462,273.06	2,462,273.06	2,462,273.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	25	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	764,007.61	764,007.61	759,413.97	759,413.97	759,413.97	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	44	44	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,018,381.65	2,018,381.65	1,559,576.58	1,542,521.01	1,542,521.01	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	26	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	259,995.44	259,976.82	259,976.82	259,976.82	259,976.82	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	1	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	180,840,786.00	180,840,786.00	180,840,786.00	180,840,786.00	180,840,786.00	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	28	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,336,933.24	2,336,920.43	1,216,432.16	1,216,432.16	1,216,432.16	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	19	10	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,864,394.54	1,864,363.26	800,206.87	800,206.87	800,206.87	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	99	79	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	537,232.64	537,200.91	385,908.41	385,908.41	385,908.41	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	65	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,887,480.92	1,887,419.26	1,747,561.62	1,747,561.62	1,747,561.62	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	30	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,176,358.53	1,176,329.98	1,176,329.98	1,176,329.98	1,176,329.98	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	103	104	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,563,339.93	3,563,261.47	2,541,258.54	2,541,258.54	2,541,258.54	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	95	91	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	644,289.04	644,261.34	615,571.79	615,571.79	615,571.79	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	64	93	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,016,570.08	1,016,489.66	1,003,419.71	1,003,419.71	1,003,419.71	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	132395	S	65	66	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	31/12/2022	3,684,065.60	7,548,397.97	2,264,519.39	2,264,519.39	2,264,519.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Secretaría de Obras Públicas	171258	S	2779	2566	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/9/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	182390	S	7697	7304	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	182476	S	650	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	186572	S	1212	1130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	188835	S	1306	1207	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	200117	S	197	199	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Salto de Agua	51581	S	195	209	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	10/7/2022	4,286,406.39	4,286,406.39	2,885,921.92	2,885,921.92	2,885,921.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	98733	S	330	270	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/6/2022	1,121,176.06	1,121,176.06	1,121,176.06	1,121,176.06	1,121,176.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	115232	S	22274	20973	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	22/8/2022	2,191,952.79	2,191,952.79	2,191,952.79	1,854,039.63	1,854,039.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	115808	S	859	862	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	5/8/2022	3,566,458.12	3,566,458.12	3,566,458.12	1,589,437.35	1,589,437.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	115890	S	414	382	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	5,122,097.21	5,122,097.21	1,536,629.16	1,536,629.16	1,536,629.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	116085	S	85	87	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	3,094,809.60	3,094,809.60	2,991,533.67	2,991,533.67	2,991,533.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	116233	S	338	338	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	505,812.05	505,812.05	505,812.05	505,812.05	505,812.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	117116	S	308	370	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	31/8/2022	2,600,017.91	2,600,017.91	2,600,017.91	1,318,804.46	1,318,804.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	117253	S	35	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	1,156,619.99	1,156,619.99	578,309.99	578,309.99	578,309.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	120583	S	60	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	30/9/2022	711,043.10	711,043.10	711,043.10	213,312.93	213,312.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	120766	S	105	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/8/2022	2,486,211.30	2,486,211.30	2,486,211.30	745,863.39	745,863.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121709	S	160	130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/5/2022	30/8/2022	702,722.40	702,722.40	702,722.40	210,816.72	210,816.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	122295	S	127	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	714,854.14	714,854.14	714,854.14	214,456.24	214,456.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	122340	S	40	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	17/9/2022	683,688.00	683,688.00	520,753.37	520,753.37	520,753.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	122405	S	98	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	541,268.15	541,268.15	541,268.15	541,268.15	541,268.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	122618	S	381	348	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/9/2022	1,024,254.06	1,024,254.06	1,024,254.06	1,024,254.06	1,024,254.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Huixtla	122853	S	155	152	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	20/6/2022	17/9/2022	546,590.00	546,590.00	467,265.75	467,265.75	467,265.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	123290	S	87	100	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	3/6/2022	31/8/2022	898,738.00	898,738.00	746,666.99	746,666.99	746,666.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123711	S	1800	1300	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/6/2022	15/9/2022	3,001,015.27	3,001,015.27	3,001,015.27	2,112,823.21	2,112,823.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123779	S	821	730	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	2,069,729.00	2,069,729.00	1,517,581.25	1,517,581.25	1,517,581.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123810	S	115	126	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/9/2022	714,284.99	714,284.99	714,284.99	214,285.50	214,285.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	123838	S	120	100	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	4/7/2022	1/9/2022	1,217,553.42	1,217,553.42	1,217,553.42	365,266.03	365,266.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123840	S	76	62	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/9/2022	2,000,004.13	2,000,004.13	2,000,004.13	600,001.24	600,001.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124004	S	155	135	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	3/6/2022	3/9/2022	1,000,311.47	1,000,311.47	1,000,311.47	709,924.25	709,924.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124737	S	361	399	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/6/2022	5/8/2022	2,156,464.30	2,156,464.30	2,156,464.30	1,093,830.37	1,093,830.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125783	S	96	108	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	4/7/2022	31/10/2022	3,594,873.55	3,594,873.55	3,594,873.55	2,983,275.41	2,983,275.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	125966	S	1086	966	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	2,740,147.00	2,740,147.00	1,370,073.49	1,370,073.49	1,370,073.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125987	S	10	12	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/10/2022	1,842,839.31	1,842,839.31	1,842,839.31	1,524,265.36	1,524,265.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	126163	S	42	59	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	13/6/2022	12/9/2022	1,988,716.31	1,988,716.31	1,988,716.31	994,358.16	994,358.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	126622	S	211	215	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	20/6/2022	3/8/2022	725,947.82	725,947.82	303,507.54	303,507.54	303,507.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127419	S	100	50	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	717,263.38	717,263.38	717,263.38	375,451.69	375,451.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	127478	S	168	182	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	1,920,608.49	1,920,608.49	902,508.54	902,508.54	902,508.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131883	S	90	85	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	27/6/2022	30/9/2022	1,746,685.63	1,746,685.63	1,746,685.63	524,005.69	524,005.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	131939	S	65	45	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	4,104,837.60	4,104,837.60	4,104,837.60	4,104,837.60	4,104,837.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de San Cristóbal de las Casas	132960	S	85	75	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	21/4/2022	19/7/2022	1,082,065.60	1,082,065.60	768,163.29	768,163.29	768,163.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	133253	S	260	240	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	21/4/2022	18/8/2022	1,796,074.91	1,796,074.91	1,315,433.67	1,315,433.67	1,315,433.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133519	S	1706	1760	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/7/2022	4/10/2022	1,152,925.56	1,152,925.56	1,152,925.56	576,462.78	576,462.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	134797	S	742	658	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	3/5/2022	31/7/2022	1,750,444.86	1,750,444.86	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	136346	S	307	273	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	2,209,970.83	2,209,970.83	1,686,368.65	1,686,368.65	1,686,368.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	136435	S	115	103	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	282,310.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de San Cristóbal de las Casas	136454	S	223	197	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	653,042.89	653,042.89	450,947.44	450,947.44	450,947.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	136611	S	485	462	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	13/6/2022	13/9/2022	3,277,289.45	3,277,289.45	2,204,629.55	2,204,629.55	2,204,629.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	137218	S	129	125	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/8/2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Cacahoatán	139408	S	975	925	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	995,988.10	995,988.10	511,466.67	511,466.67	511,466.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	139414	S	3367	2996	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	8,519,921.00	8,519,921.00	4,259,326.00	4,259,326.00	4,259,326.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	140035	S	1255	1244	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	11/5/2022	11/8/2022	1,821,896.68	1,821,896.68	1,821,896.68	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	141039	S	176	169	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/7/2022	5/10/2022	1,509,914.01	1,509,914.01	849,727.78	849,727.78	849,727.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Altamirano	177656	S	432	385	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/8/2022	30/10/2022	1,957,774.63	1,957,774.63	1,957,774.63	978,887.31	978,887.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	179906	S	95	91	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/8/2022	30/9/2022	190,110.00	190,110.00	190,110.00	190,110.00	190,110.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	181529	S	152	134	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/8/2022	5/11/2022	1,835,008.20	1,835,008.20	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	184611	S	5	25	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/9/2022	31/10/2022	1,293,004.67	1,293,004.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	186244	S	4	16	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	29/8/2022	22/10/2022	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tila	186320	S	3	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	22/10/2022	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41682	S	197	189	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	30/5/2022	3,315,462.70	3,315,462.70	3,315,462.70	1,326,185.08	1,326,185.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41955	S	26	26	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	26/5/2022	442,061.69	442,061.69	442,061.69	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	124	142	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	7,215,293.20	8,955,633.53	3,479,745.67	3,472,433.03	3,472,433.03	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	50	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,339,039.38	2,338,930.42	1,370,180.02	1,370,180.02	1,370,180.02	Sin contratos nuevos en
Municipio de Sabanilla	141204	S	160	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	20/5/2022	2,879,430.90	2,879,430.90	2,879,430.90	1,697,921.22	1,697,921.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	141770	S	703	623	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	24/9/2022	1,656,924.76	1,656,924.76	960,411.46	960,411.46	960,411.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	141900	S	46	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	8/10/2022	1,019,047.34	1,019,047.34	506,977.33	506,977.33	506,977.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	141910	S	220	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	7/11/2022	2,669,407.38	2,669,407.38	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	141960	S	2479	2233	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	141960	S	2479	2233	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	141960	S	2479	2233	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	142382	S	285	278	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/8/2022	972,914.68	972,914.68	972,914.68	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	142623	S	32	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	312,203.77	312,203.77	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	143284	S	449	431	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	6/8/2022	960,722.47	960,722.47	960,722.47	960,722.47	960,722.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	144348	S	100	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	2/9/2022	884,179.32	884,179.32	884,179.32	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuatán	145058	S	620	504	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	30/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	145586	S	194	185	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	2/9/2022	877,910.18	877,910.18	877,910.18	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	146688	S	52	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/10/2022	710,017.12	710,017.12	710,017.12	213,005.14	213,005.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	146797	S	245	211	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	3,994,805.05	3,994,805.05	3,994,805.05	1,997,402.52	1,997,402.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tzimol	146850	S	7125	6884	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/5/2022	22/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Ocosingo	146877	S	115	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	30/9/2022	519,499.28	519,499.28	519,499.28	155,849.78	155,849.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	146926	S	710	710	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/7/2022	935,768.16	935,768.16	904,540.93	904,540.93	904,540.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	146947	S	647	654	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/10/2022	2,999,843.43	2,999,843.43	2,999,843.43	899,953.03	899,953.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	147133	S	965	1010	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	17/10/2022	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	147418	S	120	116	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Salto de Agua	147501	S	16	18	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/3/2022	2/6/2022	3,356,753.06	3,356,753.06	1,997,539.91	1,997,539.91	1,997,539.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	148982	S	54	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	15/10/2022	2,686,085.69	2,686,085.69	2,686,085.69	1,541,318.91	1,541,318.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	149287	S	280	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	10/8/2022	1,030,207.34	1,030,207.34	1,030,207.34	515,103.67	515,103.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	151096	S	80	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	6/9/2022	1,083,118.52	1,083,118.52	1,083,118.52	866,371.97	866,371.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	153907	S	145	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	22/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Salto de Agua	156806	S	249	247	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	2,481,696.65	2,481,696.65	744,350.90	744,350.90	744,350.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	159289	S	3964	3890	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	7/11/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de San Cristóbal de la	161494	S	550	509	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	15/10/2022	1,176,931.75	1,176,931.75	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	162180	S	40	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	376,214.37	376,214.37	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	162994	S	70	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/11/2022	1,160,365.93	1,160,365.93	1,160,365.93	348,109.78	348,109.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	163668	S	150	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	12/12/2022	999,876.19	999,876.19	999,876.19	299,962.86	299,962.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	164794	S	64	64	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	674,186.57	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	165373	S	140	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	7/10/2022	1,509,574.31	1,509,574.31	1,509,574.31	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	165411	S	55	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/5/2022	3,296,176.66	3,296,176.66	3,296,176.66	3,296,176.66	3,296,176.66	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Huixtla	165571	S	76	84	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	13/11/2022	1,600,001.00	1,600,001.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	165655	S	142	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	30/9/2022	2,084,793.62	2,084,793.62	2,084,793.62	1,822,844.90	1,822,844.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Solosuchiapa	166502	S	43	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/1/2022	7/2/2022	61,163.59	61,163.59	61,163.59	59,733.63	59,733.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pueblo Nuevo Solis	169036	S	38	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	9/9/2022	664,680.27	664,680.27	332,340.14	332,340.14	332,340.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	169780	S	20	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	27/10/2022	353,254.17	353,254.17	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	173131	S	75	94	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	30/11/2022	3,543,686.44	3,543,686.44	3,543,686.44	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	174248	S	119	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	2/8/2022	291,081.00	291,081.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	174842	S	316	341	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/7/2022	24/10/2022	3,435,728.10	3,435,728.10	3,435,728.10	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	175490	S	220	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/8/2022	172,566.90	172,566.90	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	188090	S	34	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/12/2022	1,754,557.04	1,754,557.04	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	188173	S	70	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	1,806,604.01	1,806,604.01	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	189142	S	1154	1028	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,915,417.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Sitalá	189539	S	105	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	20/12/2022	3,026,956.87	3,026,956.87	3,026,956.87	1,513,478.44	1,513,478.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	190246	S	98	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/1/2022	15/2/2022	54,949.61	54,949.61	54,949.61	54,949.61	54,949.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	190442	S	25	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/9/2022	4/11/2022	2,232,690.07	2,232,690.07	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
Municipio de Tapachula	192023	S	135	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	331,762.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Municipio de Tonalá	192194	S	797	653	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	1,804,557.56	1,804,557.56	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Tapachula	192453	S	98	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	546,608.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Municipio de Sitalá	200541	S	2500	2300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/6/2022	7/11/2022	4,800,973.30	4,800,973.30	4,800,973.30	4,075,285.47	4,075,285.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Tapachula	201009	S	1964	1748	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	4,966,271.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Municipio de Tumbalá	203410	S	35	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/9/2022	8/10/2022	1,101,230.14	1,101,230.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Tumbalá	203421	S	47	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/9/2022	8/10/2022	923,383.37	923,383.37	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Tumbalá	209252	S	26	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/9/2022	26/10/2022	1,167,509.69	1,167,509.69	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Tumbalá	210066	S	7	9	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/9/2022	25/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Municipio de Tenejapa	58672	N	0	0	15	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	4/12/2022	103,644.00	103,644.00	103,644.00	103,644.00	103,644.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	30	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	11	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,311,644.92	393,493.47	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	66	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	703,373.77	1,950,571.98	1,166,256.82	585,171.59	585,171.59	Sin contratos nuevos en		
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	33	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,140,736.78	642,221.03	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	289	311	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	3,433,082.30	1,029,924.69	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	39	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,233,595.39	370,078.61	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	252	220	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,755,042.14	526,512.64	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	74	82	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	650,000.00	2,162,918.09	854,009.76	648,875.42	648,875.42	Sin contratos nuevos en		
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	218	210	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,100,000.00	3,533,862.27	1,060,158.68	1,060,158.68	1,060,158.68	Sin contratos nuevos en		
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	562	1176	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	16,076,583.00	16,011,908.34	4,803,572.49	4,803,572.49	4,803,572.49	Sin contratos nuevos en		
Secretaría de Obras Públicas	042411H0	S	7517	7101	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	-	25,638,988.44	12,819,494.22	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	RESIDUOSSN	N	0	0	21084	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,486,312.72	3,486,312.72	3,486,312.72	3,486,312.72	3,486,312.72	{ctto1: {tipo_obra:Admin	

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tecpatán	31719	N	0	0	10000	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/11/2022	187,401.74	187,401.74	187,401.74	187,401.74	187,401.74	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	46534	N	0	0	137262	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	4/7/2022	5/8/2022	1,076,543.90	1,076,543.90	1,076,543.90	1,076,543.90	1,076,543.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	HIDROALU	N	0	0	407	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	211,143.20	211,143.20	211,143.20	211,143.20	211,143.20	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Juárez		N	0	0	200	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	44,451.20	44,451.20	44,451.20	44,451.20	44,451.20	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Juárez		N	0	0	141	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	44,451.20	44,451.20	44,451.20	44,451.20	44,451.20	{ctto1: {tipo_obra:Admin
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	279469	N	0	0	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/11/2017	1/12/2017	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	279469	N	0	0	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/11/2017	1/12/2017	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	1700	N	0	0	40	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	25/1/2018	25/3/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	89177	N	0	0	1	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/5/2018	30/6/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	293095	S	203	198	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	21/10/2019	20/12/2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	130902	S	80	80	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	10/9/2020	31/12/2020	894,106.02	894,106.02	894,106.02	894,106.02	894,106.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48745	S	250	214	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/1/2021	15/3/2021	289,794.88	289,794.88	289,794.88	289,794.88	289,794.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56027	S	50	50	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/3/2021	30/7/2021	1,498,248.48	1,498,248.48	1,498,248.48	1,498,248.48	1,498,248.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62978	S	28	28	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/4/2021	30/8/2021	999,776.76	999,776.76	999,776.76	999,776.76	999,776.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84111	S	250	214	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/1/2021	15/3/2021	499,028.02	499,028.02	499,028.02	499,028.02	499,028.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730	S	2	142	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2021	31/12/2021	404,712.80	404,712.80	404,712.80	404,712.80	404,712.80	Sin contratos nuevos en e
Secretaría de Obras Públicas	1994	S	608	585	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	8,622,889.74	8,568,044.08	8,535,195.86	8,535,195.86	8,535,195.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	2275	S	788	758	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	10,926,998.25	11,094,421.77	10,376,000.47	10,376,000.47	10,376,000.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	4246	S	2602	2125	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	9,423,815.54	9,423,815.54	6,671,891.55	6,671,891.55	6,671,891.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	5377	S	2602	2125	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	4/3/2022	31/12/2022	10,605,336.16	10,605,336.16	10,309,374.59	7,131,535.61	7,131,535.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	5908	S	85	66	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	4/3/2022	31/12/2022	30,296,123.98	41,436,066.71	13,285,033.57	13,285,033.57	13,285,033.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	613	S	134	129	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	2,254,514.61	2,254,514.61	2,254,514.61	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	3068	S	194	187	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	2/5/2022	3,271,256.54	3,271,256.54	3,271,256.54	1,933,989.80	1,933,989.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	5898	S	97	94	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	1,635,628.24	1,635,628.24	1,635,628.24	1,325,349.63	1,325,349.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	9452	S	145	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	1,459,215.60	1,459,215.60	1,384,214.08	1,384,214.08	1,384,214.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H04	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	13,984,790.88	12,088,626.47	12,088,626.47	12,088,626.47	12,088,626.47	Sin contratos nuevos en e
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	27	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	557,406.26	557,406.26	431,458.27	431,458.27	431,458.27	Sin contratos nuevos en e
Secretariado Ejecutivo del Sist	03-01-5000	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	34,113,720.00	34,113,720.00	34,113,720.00	34,113,720.00	34,113,720.00	Sin contratos nuevos en e
Secretaría de Seguridad y Protec	05-01-5000	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,675,098.92	686,133.92	686,133.92	686,133.92	686,133.92	Sin contratos nuevos en e
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	N	0	0	71836	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	22/10/2022	233,570,300.25	233,570,300.25	154,753,824.65	154,753,824.65	154,753,824.65	Sin contratos nuevos en e
Secretaría de Obras Públicas	21150	S	75	72	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	15/7/2022	4,560,111.09	4,560,111.09	3,134,653.84	3,134,653.84	3,134,653.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	21329	S	209	171	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	8,698,318.00	8,345,027.26	4,392,970.72	4,392,970.72	4,392,970.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	21665	S	44	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	2,850,004.00	2,850,004.00	2,565,060.24	2,565,060.24	2,565,060.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	21888	S	344	344	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	8,332,062.20	11,302,574.63	3,392,473.32	3,392,473.32	3,392,473.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	64584	S	68	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	31/12/2022	2,975,737.00	2,975,373.00	1,763,227.47	1,763,227.47	1,763,227.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	64755	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	31/12/2022	25,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Comisión de Caminos e Infraestr	66076	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/12/2022	750,000.00	745,471.62	745,471.62	745,471.62	745,471.62	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Rincón Chamula Sa	10587	S	59	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	4/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Rincón Chamula Sa	10704	S	118	160	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	4/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Chilón	20323	S	205	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/5/2022	3,448,081.18	3,448,081.18	3,448,081.18	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	20354	S	253	259	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	30/6/2022	4,001,366.61	4,001,366.61	4,001,366.61	1,200,409.98	1,200,409.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	20805	S	116	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	16/6/2022	918,364.88	918,364.88	918,364.88	714,449.36	714,449.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	20963	S	665	617	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/2/2022	23/5/2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	21059	S	164	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	4,000,356.80	4,000,356.80	4,000,356.80	2,427,657.83	2,427,657.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	21155	S	145	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	3/5/2022	1,000,610.76	1,000,610.76	1,000,610.76	1,000,610.76	1,000,610.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	22170	S	168	156	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	1/7/2022	3,999,974.78	3,999,974.78	3,999,974.78	2,611,169.20	2,611,169.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	25042	S	147	141	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	10/5/2022	2,475,545.46	2,475,545.46	2,475,545.46	1,056,237.87	1,056,237.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	26929	S	1230	1222	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/7/2022	1,083,060.96	1,083,060.96	1,083,060.96	324,918.29	324,918.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	27717	S	1230	1222	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/7/2022	2,602,789.13	2,602,789.13	2,602,789.13	2,073,538.41	2,073,538.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	28128	S	50	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	18/3/2022	839,917.22	839,917.22	839,917.22	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	29037	S	184	177	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	16/5/2022	3,094,431.84	3,094,431.84	3,094,431.84	2,211,538.12	2,211,538.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	29659	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	16/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	32101	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	19/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39380	S	4	2	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	30/4/2022	116,604.38	116,604.38	116,604.38	116,604.38	116,604.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	39469	S	210	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	25/5/2022	3,697,512.77	3,697,512.77	3,697,512.77	2,588,258.93	2,588,258.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	39690	S	137	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	26/5/2022	2,298,720.80	2,298,720.80	2,298,720.80	1,657,969.61	1,657,969.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39838	S	32	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,067,985.48	2,067,985.48	1,672,617.05	1,672,617.05	1,672,617.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	40436	S	643	691	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	1,537,214.00	1,537,214.00	1,392,483.60	1,392,483.60	1,392,483.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rincón Chamula Sa	41585	S	16	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Chilón	42443	S	71	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	1,193,566.55	1,193,566.55	1,193,566.55	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	44847	S	118	114	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	16/6/2022	2,388,046.67	2,388,046.67	2,388,046.67	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	45019	S	245	236	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	18/4/2022	718,795.77	718,795.77	718,795.77	718,795.77	718,795.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	45671	S	128	165	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	3,019,828.19	3,019,828.19	3,019,828.19	3,019,828.19	3,019,828.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	48535	S	10	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/2/2022	8/5/2022	3,404,735.93	3,404,735.93	2,743,169.70	2,743,169.70	2,743,169.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	51853	S	112	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/5/2022	4/7/2022	1,124,295.48	1,124,295.48	980,606.74	980,606.74	980,606.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	52000	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,173,855.58	3,173,855.58	3,173,855.58	3,173,855.58	3,173,855.58	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	52027	S	125	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/6/2022	3,999,996.54	3,999,996.54	3,999,996.54	2,531,891.72	2,531,891.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	53044	S	136	137	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	10/6/2022	1,421,427.24	1,421,427.24	1,421,427.24	1,111,759.79	1,111,759.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	53051	S	22	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	29/7/2022	1,198,006.85	1,198,006.85	1,198,006.85	517,369.89	517,369.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	53056	S	11	12	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	3,320,325.13	3,320,325.13	3,320,325.13	2,119,560.62	2,119,560.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	53279	S	39	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/3/2022	27/6/2022	663,092.55	663,092.55	663,092.55	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	53878	S	155	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/8/2022	2,498,414.44	2,498,414.44	2,498,414.44	860,307.78	860,307.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	55883	S	7	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	2/7/2022	1,658,283.66	1,658,283.66	1,369,785.65	1,369,785.65	1,369,785.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	56138	S	315	326	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	9,109,163.00	9,109,163.00	6,838,388.12	6,838,388.12	6,838,388.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	56191	S	317	282	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	793,472.00	793,472.00	396,736.00	396,736.00	396,736.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	56246	S	1710	1521	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	4,320,909.00	4,320,909.00	2,160,454.50	2,160,454.50	2,160,454.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	56593	S	113	119	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/3/2022	24/7/2022	1,988,547.18	1,988,547.18	1,988,547.18	1,394,745.01	1,394,745.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	57015	S	91	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	1,749,075.43	1,749,075.43	1,749,075.43	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	57117	S	180	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/8/2022	6,578,123.49	6,578,123.49	6,578,123.49	1,973,437.05	1,973,437.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	57617	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	6,984,550.59	6,984,550.59	5,277,039.52	5,277,039.52	5,277,039.52	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Chilón	57947	S	34	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	7/7/2022	520,053.72	520,053.72	520,053.72	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	60318	S	38	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/7/2022	973,000.00	973,000.00	518,906.64	518,906.64	518,906.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	60759	S	84	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/4/2022	28/7/2022	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61115	S	73	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	15/6/2022	1,162,109.55	1,162,109.55	1,162,109.55	348,632.86	348,632.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	61326	S	300	350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/8/2022	9,999,944.77	9,999,944.77	9,999,944.77	4,999,972.38	4,999,972.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	61493	S	113	109	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	2/8/2022	1,900,865.29	1,900,865.29	1,900,865.29	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	61544	S	282	235	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	6/5/2022	2,060,220.98	2,060,220.98	2,060,220.98	1,680,936.43	1,680,936.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61678	S	1200	1117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	8,999,724.81	8,999,724.81	8,999,724.81	6,580,201.81	6,580,201.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62078	S	26	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/7/2022	1,033,705.12	1,033,705.12	1,033,705.12	310,111.54	310,111.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62355	S	44	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,973,437.02	1,973,437.02	1,973,437.02	592,031.11	592,031.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	62993	S	618	590	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/1/2022	31/1/2022	1,554,358.58	1,554,358.58	1,554,358.58	1,554,358.58	1,554,358.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	63228	S	740	732	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	22/6/2022	5,611,256.57	5,611,256.57	5,611,256.57	1,683,376.97	1,683,376.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	63363	S	800	480	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	20/5/2022	3,737,783.41	3,737,783.41	3,737,783.41	2,959,661.72	2,959,661.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	65453	S	455	405	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/7/2022	1,142,568.00	1,142,568.00	1,035,549.69	1,035,549.69	1,035,549.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	66992	S	35	51	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/5/2022	12/8/2022	2,998,011.77	2,998,011.77	2,998,011.77	2,090,407.36	2,090,407.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	71194	S	127	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/8/2022	4,000,701.51	4,000,701.51	4,000,701.51	2,647,217.52	2,647,217.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	73326	S	170	162	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	6/8/2022	2,068,654.83	2,068,654.83	1,280,182.17	1,280,182.17	1,280,182.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	74866	S	194	238	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	1,765,456.99	1,765,456.99	127,672.87	127,672.87	127,672.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	74906	S	52	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	4/8/2022	668,610.52	668,610.52	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	75332	S	291	295	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	26/8/2022	5,474,127.00	4,026,944.00	4,026,944.00	4,026,944.00	4,026,944.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	76872	S	93	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	805,851.01	805,851.01	805,851.01	805,851.01	805,851.01	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	76911	S	93	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	162,656.49	162,656.49	162,656.49	162,656.49	162,656.49	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	77889	S	107	95	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/3/2022	17/6/2022	1,751,882.87	1,751,882.87	1,751,882.87	1,265,157.60	1,265,157.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	78154	S	35	50	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	9/5/2022	7/7/2022	1,362,375.35	1,362,375.35	953,662.74	953,662.74	953,662.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	80983	S	89	73	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/3/2022	14/5/2022	987,589.59	987,589.59	987,589.59	987,589.59	787,589.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	81664	S	181	170	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	11/5/2022	11/7/2022	1,219,573.88	1,219,573.88	1,219,573.88	365,872.16	365,872.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	81668	S	48	35	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/5/2022	15/9/2022	3,248,391.65	3,248,391.65	3,248,391.65	974,517.50	974,517.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	82405	S	2	12	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	20/5/2022	18/7/2022	562,318.12	562,318.12	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	86216	S	125	133	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	20/4/2022	20/6/2022	1,301,825.35	1,301,825.35	1,301,825.35	1,159,922.42	1,159,922.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	86861	S	168	168	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	1,480,451.03	1,480,451.03	888,022.48	888,022.48	888,022.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	87207	S	244	230	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	10/5/2022	10/7/2022	2,142,703.22	2,142,703.22	2,142,703.22	2,142,703.22	2,142,703.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	87951	S	85	90	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	23/5/2022	20/8/2022	928,415.95	928,415.95	928,415.95	928,415.95	928,415.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Solosuchiapa	88310	S	167	175	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	21/2/2022	21/5/2022	438,116.90	438,116.90	438,116.90	427,874.02	427,874.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	92383	S	4249	4140	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/5/2022	14/8/2022	4,105,639.12	4,105,639.12	4,105,639.12	4,050,322.18	4,050,322.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	93986	S	40	40	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	569,285.02	569,285.02	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94358	S	54	54	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	919,511.64	919,511.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	96197	S	10	9	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/4/2022	14/6/2022	265,108.38	265,108.38	265,108.38	265,108.38	165,108.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	98574	S	40	35	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	891,039.41	891,039.41	330,716.27	330,716.27	330,716.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	99078	S	15	16	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	29/3/2022	27/6/2022	1,825,304.20	1,825,304.20	1,424,978.66	1,424,978.66	1,424,978.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatlán de E	99080	S	22274	20973	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/4/2022	15/6/2022	2,173,378.78	2,173,378.78	2,173,378.78	1,337,768.04	1,337,768.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chicomuselo	100649	S	600	524	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/5/2022	5/7/2022	2,562,389.37	2,562,389.37	1,281,194.69	1,281,194.69	1,281,194.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	S	10849	10178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	5/10/2022	10,188,235.98	10,188,235.98	7,459,780.03	7,459,780.03	7,459,780.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042241H03	S	446	448	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	2,942,776.32	2,941,564.82	2,941,564.82	2,941,564.82	2,941,564.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	159	146	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	3,834,659.66	3,834,659.06	2,863,148.20	2,863,148.20	2,863,148.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Sistema para el Desarrollo Integ	01	N	0	0	1800	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	4,285,782.07	222,356.84	222,356.84	222,356.84	222,356.84	Sin contratos nuevos en
Sistema para el Desarrollo Integ	02	N	0	0	3500	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	8/7/2022	26,491,910.33	26,491,910.33	194,999.89	194,999.89	194,999.89	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	35	44	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	687,158.00	687,130.77	565,236.52	565,236.52	565,236.52	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	41	62	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,687,634.52	2,687,586.46	806,275.93	806,275.93	806,275.93	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	15	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	902,813.74	902,752.12	902,752.12	902,752.12	902,752.12	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	38	53	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,587,057.13	3,586,983.19	3,484,071.76	3,484,071.76	3,484,071.76	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	27	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,186,724.11	1,186,672.46	1,108,085.85	1,108,085.85	1,108,085.85	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	18	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,217,806.63	1,217,465.60	756,634.14	756,634.14	756,634.14	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	36	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,011,751.29	2,011,705.45	1,523,736.56	1,523,736.56	1,523,736.56	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	94	93	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,111,710.26	1,111,676.44	487,015.97	487,015.97	487,015.97	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	29	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,856,569.39	1,856,489.73	918,096.92	909,985.68	909,985.68	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	171	163	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,007,958.78	2,007,892.14	1,036,224.24	1,014,966.48	1,014,966.48	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	608	750	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	25	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	630,176.17	630,133.23	622,698.16	545,796.51	545,796.51	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	84	119	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,188,438.07	1,188,235.75	1,188,235.74	1,188,235.74	1,188,235.74	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	223	252	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,785,201.64	1,785,186.88	1,785,186.88	1,785,186.88	1,785,186.88	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	35	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,337,980.67	2,337,931.15	1,553,023.24	1,553,023.24	1,553,023.24	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	25	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,256,624.57	1,256,616.23	1,256,616.22	1,079,634.81	1,079,634.81	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	62	62	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,122,216.61	2,122,165.39	1,289,180.76	1,289,180.76	1,289,180.76	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	48	61	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,939,384.33	2,939,247.50	1,976,711.65	1,976,711.65	1,976,711.65	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	70	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	4,485,467.34	4,485,373.67	1,345,612.10	1,345,612.10	1,345,612.10	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	172	212	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	440,210.02	440,207.70	415,503.09	415,503.09	415,503.09	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	55	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,900,696.10	1,899,382.13	569,814.63	569,814.63	569,814.63	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	AGUAPARAN	N	0	0	638	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/7/2022	58,837.06	58,837.06	58,837.06	58,837.06	58,837.06	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Comisión de Caminos e Infraestructura	132537	S	89	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	31/12/2022	1,750,433.50	3,365,724.87	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestructura	132537	S	89	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	31/12/2022	1,750,433.50	3,365,724.87	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestructura	153739	S	411	340	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestructura	153793	S	158	159	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	31/12/2022	974,180.44	974,180.44	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	186309	S	3304	3137	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Salto de Agua	44573	S	178	174	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	3,768,202.93	3,768,202.93	2,130,460.88	2,130,460.88	2,130,460.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	51952	S	105	97	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	10/4/2022	937,220.36	937,220.36	468,610.18	468,610.18	468,610.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	53041	S	39	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/4/2022	31/7/2022	2,044,661.00	2,044,661.00	613,398.30	613,398.30	613,398.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	60679	S	91	79	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	30/4/2022	1,246,701.32	1,246,701.32	1,205,098.04	1,205,098.04	1,205,098.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	60968	S	148	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	2/8/2022	3,594,279.64	3,594,279.64	1,078,283.89	1,078,283.89	1,078,283.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	61370	S	743	661	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/8/2022	1,543,018.00	1,543,018.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	61524	S	582	302	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	7/6/2022	2,694,710.04	2,694,710.04	1,347,355.02	1,347,355.02	1,347,355.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	72357	S	275	245	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	9/8/2022	954,447.00	954,447.00	704,152.76	704,152.76	704,152.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	72758	S	361	321	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	9/8/2022	904,747.00	904,747.00	814,769.76	814,769.76	814,769.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	76987	S	13	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/8/2022	504,632.00	504,632.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	114750	S	1200	1117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/8/2022	5,999,934.70	5,999,934.70	5,999,934.70	2,999,967.35	2,999,967.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	115908	S	67	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	538,138.21	538,138.21	538,138.21	161,441.46	161,441.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domínguez	116919	S	175	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	31/8/2022	2,354,217.80	2,354,217.80	2,354,217.80	2,339,174.80	2,339,174.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Salto de Agua	117846	S	108	126	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	3,313,326.63	3,313,326.63	993,997.98	993,997.98	993,997.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	118309	S	45	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	3,854,058.54	3,854,058.54	1,156,217.55	1,156,217.55	1,156,217.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	121123	S	85	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	31/8/2022	908,084.70	908,084.70	908,084.70	510,299.60	510,299.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121287	S	165	142	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/9/2022	4,001,750.29	4,001,750.29	4,001,750.29	1,200,525.09	1,200,525.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	122465	S	14	12	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	17/9/2022	749,533.00	749,533.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123561	S	921	819	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	2,322,610.00	2,322,610.00	1,161,305.00	1,161,305.00	1,161,305.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	125025	S	143	137	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	28/9/2022	380,056.28	380,056.28	380,056.28	380,056.28	380,056.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	125145	S	304	276	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	705,342.00	705,342.00	705,342.00	705,342.00	705,342.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125234	S	130	160	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	30/9/2022	713,755.19	713,755.19	713,755.19	214,126.56	214,126.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatl de E	125503	S	377	364	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	1/9/2022	863,650.07	863,650.72	863,650.72	492,404.16	492,404.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	128114	S	63	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	29/9/2022	1,625,000.00	1,625,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	128500	S	127	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	645,143.83	645,143.83	645,143.83	193,543.15	193,543.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatl de E	128982	S	120	144	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	9/9/2022	1,762,978.42	1,762,978.42	1,762,978.42	881,489.21	881,489.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	129877	S	29	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	8/8/2022	2,076,961.14	2,076,961.14	623,088.34	623,088.34	623,088.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131111	S	121	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/10/2022	1,243,564.74	1,243,564.74	1,243,564.74	971,647.24	971,647.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131219	S	130	134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/10/2022	1,150,092.32	1,150,092.32	1,150,092.32	345,027.70	345,027.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131276	S	687	631	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	16/9/2022	1,700,452.20	1,700,452.20	1,700,452.20	756,849.83	756,849.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	131758	S	33	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/8/2022	1,842,071.73	1,842,071.73	1,238,884.96	1,238,884.96	1,238,884.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	131820	S	45	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	30/9/2022	1,407,658.64	1,407,658.64	1,407,658.64	703,829.32	703,829.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	132491	S	70	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	31/8/2022	1,566,595.72	1,566,595.72	1,566,595.72	1,566,595.72	1,566,595.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133206	S	25	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/7/2022	31/10/2022	1,519,984.31	1,519,984.31	1,519,984.31	455,995.29	455,995.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	154769	S	190	179	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/7/2022	26/8/2022	199,556.04	19,955.04	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	155844	S	152	146	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	30/9/2022	2,023,622.87	2,023,622.87	1,142,046.31	1,142,046.31	1,142,046.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	156175	S	29	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	591,201.55	591,201.55	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	157255	S	776	634	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/10/2022	1,774,702.05	1,774,702.05	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Universidad Autónoma de Chiapas	012532D0C	S	94	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/12/2022	10,397,035.33	4,333,187.45	4,333,187.45	4,333,187.45	4,333,187.45	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Acacoyagua	57788	N	0	0	60	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	2/12/2022	235,545.75	235,545.75	211,991.22	211,991.22	211,991.22	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Juárez	HIDROALUMIN		0	0	170	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	133,353.60	133,353.60	133,353.60	133,353.60	133,353.60	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Juárez	HIDROELECTR		0	0	82	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	75,877.25	75,877.25	75,877.25	75,877.25	75,877.25	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocosingo	28872	S	120	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	21/5/2022	1,993,964.44	1,993,964.44	1,993,964.44	598,189.33	598,189.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	31249	S	1430	1454	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/3/2022	25/6/2022	2,723,162.88	2,723,162.88	2,723,162.88	796,311.82	796,311.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	31897	S	140	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/8/2022	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	32507	S	50	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	22/6/2022	2,099,463.36	2,099,463.36	2,099,463.36	1,178,614.55	1,178,614.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	35002	S	82	78	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	19/5/2022	1,370,391.25	1,370,391.25	1,370,391.25	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	35417	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	18/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	3,955,317.04	3,955,317.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	133312	S	79	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	1/9/2022	1,343,062.13	1,343,062.13	484,231.33	484,231.33	484,231.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	134099	S	106	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/6/2022	30/10/2022	2,104,318.00	2,104,318.00	2,104,318.00	841,727.20	841,727.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134637	S	800	700	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/8/2022	2,476,593.25	2,476,593.25	1,219,113.75	1,219,113.75	1,219,113.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	134792	S	20017	18070	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,733,615.15	1,733,615.15	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	134879	S	190	145	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/4/2022	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	4,519,360.00	4,519,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Admini
Municipio de Tonalá	135079	S	1925	1575	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	1,791,647.74	1,791,647.74	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	135101	S	2175	1927	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	6/9/2022	5,127,886.93	5,127,886.93	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	135511	S	110	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	303,355.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de San Cristóbal de la	135617	S	2081	1845	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	6/9/2022	4,907,159.31	4,907,159.31	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	136378	S	254	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	599,330.34	599,330.34	425,032.41	425,032.41	425,032.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	136405	S	329	291	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	12/9/2022	3,587,661.58	3,587,661.58	1,925,923.54	1,925,923.54	1,925,923.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	136425	S	969	862	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	2,443,974.00	2,443,974.00	1,221,987.00	1,221,987.00	1,221,987.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	136875	S	129	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	137721	S	156	126	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/5/2022	4/8/2022	785,808.64	785,808.64	785,808.64	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	138382	S	79	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	1,591,111.10	1,591,111.10	1,591,111.10	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	138518	S	79	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	774,880.77	774,880.77	774,880.77	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	139417	S	2	3	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/7/2022	12/8/2022	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	139418	S	0	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/7/2022	1/10/2022	1,259,411.25	1,259,411.25	498,888.58	498,888.58	498,888.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	140451	S	223	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	20/8/2022	1,036,227.62	1,036,227.62	607,223.48	607,223.48	607,223.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tuxtla Chico	140453	S	632	645	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	463,804.96	463,804.96	463,804.96	463,804.96	463,804.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	140830	S	806	714	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	27/8/2022	1,900,454.83	1,900,454.83	1,900,454.83	719,369.01	719,369.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	142145	S	132	117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	8/10/2022	1,795,592.55	1,795,592.55	550,162.51	550,162.51	550,162.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	142564	S	96	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	12/11/2022	1,013,164.88	1,013,164.88	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	142700	S	228	222	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	24/9/2022	1,955,301.46	1,955,301.46	526,847.16	526,847.16	526,847.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	142811	S	130	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/7/2022	4/8/2022	733,950.17	733,950.17	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	143042	S	285	278	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/8/2022	1,622,947.52	1,622,947.52	1,622,947.52	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	143132	S	20017	18070	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/7/2022	21/10/2022	1,789,494.57	1,789,494.57	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	143559	S	56	59	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	24/8/2022	705,904.65	705,904.65	705,904.65	495,134.00	495,134.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	144357	S	35	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/9/2022	1,259,915.15	1,259,915.15	1,259,915.15	1,259,915.15	1,259,915.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	145023	S	87	83	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	1/9/2022	1,320,136.33	1,320,136.33	1,320,136.33	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuatán	145030	S	620	504	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	30/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de la Concordia	146057	S	227	196	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	9/9/2022	2,017,413.97	2,017,413.97	2,017,413.97	1,081,236.42	1,081,236.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	146898	S	59	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	15/7/2022	1,218,317.31	1,218,317.31	1,218,317.31	487,326.92	487,326.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	147006	S	246	246	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	30/11/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	147305	S	200	224	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	26/10/2022	572,834.97	572,834.97	572,834.97	171,850.49	171,850.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	147563	S	159	134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/7/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Cacahoatán	147720	S	200	435	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	22/9/2022	1,906,744.08	1,906,744.08	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	149402	S	70	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	1/12/2022	1,216,614.34	1,216,614.34	1,216,614.34	364,984.30	364,984.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149762	S	149	154	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/11/2022	1,406,715.84	1,406,715.84	1,406,715.84	422,014.75	422,014.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149998	S	97	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/7/2022	30/11/2022	1,985,131.83	1,985,131.83	1,985,131.83	992,565.92	992,565.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	150112	S	132	129	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	22/10/2022	1,000,157.32	1,000,157.32	1,000,157.32	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	150246	S	185	175	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/6/2022	7/9/2022	1,770,890.35	1,770,890.35	1,770,890.35	1,237,615.07	1,237,615.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	150493	S	200	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	7/10/2022	3,110,890.96	3,110,890.96	1,892,931.52	1,892,931.52	1,892,931.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	154065	S	110	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	1/10/2022	2,019,732.72	2,019,732.72	2,019,732.72	1,023,667.98	1,023,667.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	162193	S	40	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	233,759.64	233,759.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	164974	S	87	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/7/2022	25/10/2022	729,000.00	729,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Solosuchiapa	166534	S	43	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/1/2022	10/2/2022	50,171.75	50,171.75	50,171.75	48,998.76	48,998.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	167745	S	55	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	8/7/2022	959,810.31	959,810.31	959,810.31	287,943.09	287,943.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	170299	S	72	72	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	12/11/2022	1,037,910.06	1,037,910.06	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	170617	S	30	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	13/10/2022	2,006,534.56	2,006,534.56	2,006,534.56	1,003,267.28	1,003,267.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	171039	S	3987	3987	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	15/12/2022	6,102,147.60	6,102,147.60	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	171143	S	1428	1402	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	29/7/2022	1,337,527.13	1,337,527.13	1,337,527.13	996,906.00	996,906.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	171959	S	91	84	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/8/2022	9/11/2022	2,070,409.52	2,070,409.52	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	174033	S	736	652	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	7/11/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	174153	S	428	423	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	17/10/2022	2,200,679.89	2,200,679.89	2,200,679.89	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Pueblo Nuevo Solis	175075	S	1105	895	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/8/2022	28/9/2022	1,034,796.08	1,034,796.08	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	176287	S	1382	1334	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	13/6/2022	10/10/2022	3,030,212.85	3,030,212.85	2,162,195.58	2,162,195.58	2,162,195.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	176848	S	132	129	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/8/2022	10/11/2022	1,122,293.42	1,122,293.42	1,122,293.42	336,688.03	336,688.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	177752	S	99	98	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	13/6/2022	10/10/2022	4,314,197.77	4,314,197.77	2,207,266.21	2,207,266.21	2,207,266.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	180201	S	304	276	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/10/2022	30/11/2022	428,492.92	428,492.92	428,492.92	428,492.92	428,492.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapilula	180228	S	4000	3500	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/7/2022	28/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Jiquipilas	183553	S	19	16	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	25/7/2022	22/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chanal	185034	S	350	324	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/8/2022	5/11/2022	566,480.37	566,480.37	566,480.37	566,480.37	566,480.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	186921	S	112	98	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/8/2022	9/11/2022	1,794,915.97	1,794,915.97	1,794,915.97	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	188573	S	146	134	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	31/8/2022	30/11/2022	677,286.42	677,286.42	677,286.42	338,643.21	338,643.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	188639	S	830	738	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,091,827.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tonalá	190567	S	73	60	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	1,532,037.45	1,532,037.45	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	192104	S	2209	1966	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	5,586,940.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	192619	S	651	579	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	1,638,368.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chapultenango	194374	S	300	250	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/8/2022	31/10/2022	682,827.74	682,827.74	682,827.74	682,827.74	682,827.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	194734	S	4249	4140	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	25/7/2022	15/10/2022	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,552,000.00	2,552,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	194916	S	362	763	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	846,595.80	846,595.80	846,595.80	846,595.80	846,595.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	195087	S	265	222	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/5/2022	2/8/2022	3,640,284.83	3,640,284.83	1,092,085.45	1,092,085.45	1,092,085.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	195603	S	860	903	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/8/2022	26/8/2022	124,286.25	124,286.25	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	202721	S	45	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	30/9/2022	1,552,233.55	1,552,233.55	1,552,233.55	696,577.54	696,577.54	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tumbalá	207221	S	2	3	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/9/2022	26/10/2022	464,143.44	464,143.44	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	207272	S	20	18	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/9/2022	4/11/2022	1,078,357.00	1,078,357.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	209100	S	80	66	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/9/2022	25/10/2022	372,529.38	372,529.38	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	31	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	577,455.39	1,877,411.67	563,223.50	563,223.50	563,223.50	Sin contratos nuevos en e	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	77	86	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	700,000.00	2,216,451.58	664,935.47	664,935.47	664,935.47	Sin contratos nuevos en e	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	149	164	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	500,000.00	1,622,537.79	754,099.65	486,761.33	486,761.33	Sin contratos nuevos en e	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	120	119	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,567,728.95	770,318.68	-	-	Sin contratos nuevos en e	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	22	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,760,491.51	828,147.44	-	-	Sin contratos nuevos en e	
Comisión de Caminos e Infraestr	062231H04	S	157	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/9/2022	15/12/2022	122,500.00	245,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	Sin contratos nuevos en e
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	152	144	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Secretaría de Obras Públicas	052421H04	S	57158	54917	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	246,801.60	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Universidad Autónoma de Chiap	012532D00	S	1559	1688	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	9,178,560.00	1,371,543.56	1,371,543.56	1,371,543.56	1,371,543.56	Sin contratos nuevos en e
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	89062	N	0	0	2	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2018	30/6/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	89050	N	0	0	1	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2018	30/6/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	262697	N	0	0	30	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	269546	N	0	0	4	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	148,778.32	148,778.32	148,778.32	148,778.32	148,778.32	{ctto1: {tipo_obra:Admin
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58644	S	236	118	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/3/2021	14/6/2021	2,048,008.47	2,048,008.47	2,048,008.47	2,048,008.47	2,048,008.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61605	S	66	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2021	31/5/2021	571,906.07	571,906.07	571,906.07	571,906.07	571,906.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136149	S	118	236	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2021	13/8/2021	145,133.96	145,133.96	145,133.96	145,133.96	145,133.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148080	S	599	629	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2021	30/6/2021	1,299,991.89	1,299,991.89	1,299,991.89	1,299,991.89	1,299,991.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Instituto de Salud	022351E01	S	15996	15055	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	9,133,458.00	9,126,537.84	9,126,537.84	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de Salud		S	28698	27065	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	12,294,393.24	12,285,887.51	12,285,887.51	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	2207	S	7462	6738	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	16,438,363.38	21,469,121.59	12,243,950.59	12,243,950.59	12,243,950.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	2355	S	7462	6738	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	10,734,191.02	10,734,191.02	6,716,947.72	6,716,947.72	6,716,947.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3366	S	3262	2919	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/3/2022	10,626,473.08	9,892,885.36	9,592,322.46	9,592,322.46	9,592,322.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3929	S	2602	2348	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	13,641,057.20	16,011,311.50	8,375,625.45	8,375,625.45	8,375,625.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	5721	S	24	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	31/12/2022	1,418,892.52	1,418,892.52	1,106,406.35	1,106,406.35	1,106,406.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H04	S	2927	2701	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	1,168,197.67	1,168,197.67	1,132,494.76	1,132,494.76	1,132,494.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	26	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,181,016.24	1,181,016.24	1,137,258.67	1,137,258.67	1,137,258.67	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	267	248	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,499,586.56	1,499,586.55	1,448,037.71	1,448,037.71	1,448,037.71	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Fiscalía General del Estado de Cl	03-03-500	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	29,868,328.98	33,033,236.00	22,516,618.00	22,516,618.00	22,516,618.00	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	21306	S	1037	996	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	15/7/2022	12,530,373.35	11,528,437.93	9,998,114.99	9,998,114.99	9,998,114.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	21904	S	24	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	952,748.00	952,748.00	734,487.58	734,487.58	734,487.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	24968	S	372	357	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	10,721,403.00	14,444,688.35	4,333,406.51	4,333,406.51	4,333,406.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	32706	S	539	478	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	9,961,456.82	13,305,524.88	9,669,631.85	9,669,631.85	9,669,631.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	41800	S	143	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/9/2022	1,943,063.28	1,943,063.28	927,429.84	927,429.84	927,429.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	41874	S	435	418	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/9/2022	5,791,365.65	5,748,073.47	2,743,572.44	2,743,572.44	2,743,572.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	41944	S	16780	15329	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	31/8/2022	18,000,000.00	18,393,986.36	5,518,195.91	5,518,195.91	5,518,195.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	84444	S	843	788	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/11/2022	5,600,000.00	7,991,019.22	2,397,305.76	2,397,305.76	2,397,305.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	92155	S	2201	2133	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/12/2022	10,209,522.96	13,562,529.02	4,068,758.71	4,068,758.71	4,068,758.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	14393	S	560	498	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	1,408,236.00	1,408,236.00	1,219,564.82	1,219,564.82	1,219,564.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19403	S	34	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	5,873,439.00	5,873,439.00	4,447,732.90	4,447,732.90	4,447,732.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19452	S	36	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,242,971.00	1,242,971.00	826,029.45	826,029.45	826,029.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	21678	S	243	252	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	30/6/2022	4,412,350.27	4,412,350.27	4,412,350.27	3,202,741.73	3,202,741.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	22767	S	85	86	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	30/7/2022	2,998,011.27	2,998,011.27	2,998,011.27	2,053,631.92	2,053,631.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	27116	S	2238	2197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/6/2022	2,999,999.71	2,999,999.71	2,999,999.71	2,701,908.18	2,701,908.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	27444	S	142	168	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	14/7/2022	3,129,190.39	3,129,190.39	3,129,190.39	2,306,908.11	2,306,908.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	36715	S	73	71	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	23/5/2022	1,237,772.72	1,237,772.72	1,237,772.72	530,474.03	530,474.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Metapa	36901	S	1357	1253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/5/2022	959,218.34	959,218.34	959,218.34	959,218.34	959,218.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Metapa	36901	S	1357	1253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/5/2022	959,218.34	959,218.34	959,218.34	959,218.34	959,218.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	37387	S	66	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	23/5/2022	1,105,154.25	1,105,154.25	1,105,154.25	574,680.22	574,680.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	38846	S	1628	1675	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	5,419,983.41	5,419,983.41	4,451,331.22	4,451,331.22	4,451,331.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	39127	S	32	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/2/2022	25/5/2022	530,474.03	530,474.03	530,474.03	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	39280	S	100	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/2/2022	25/5/2022	1,679,834.44	1,679,834.44	1,679,834.44	1,190,927.57	1,190,927.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	39314	S	1820	1680	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	29/4/2022	2,547,574.44	2,547,574.44	1,750,741.04	1,750,741.04	1,750,741.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rincón Chamula Sa	41702	S	70	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	30/4/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	41927	S	39	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	26/5/2022	663,092.55	663,092.55	663,092.55	393,426.97	393,426.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41987	S	50	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	30/5/2022	839,917.22	839,917.22	839,917.22	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	44103	S	236	228	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/6/2022	4,159,701.88	4,159,701.88	4,159,701.88	3,716,360.39	3,716,360.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	48005	S	0	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/2/2022	8/5/2022	1,630,854.07	1,630,854.07	1,340,677.93	1,340,677.93	1,340,677.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	51477	S	12	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	4,667,554.30	4,667,554.30	4,667,554.30	2,487,939.22	2,487,939.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	53710	S	60	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	27/6/2022	1,220,557.20	1,220,557.20	1,220,557.20	652,141.59	652,141.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	53750	S	3343	3740	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	2,691,430.46	2,691,430.46	1,345,715.23	1,345,715.23	1,345,715.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	54084	S	105	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/6/2022	3,349,999.86	3,349,999.86	3,349,999.86	2,271,790.47	2,271,790.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	54114	S	37	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/3/2022	28/6/2022	742,947.85	742,947.85	742,947.85	671,348.96	671,348.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	54254	S	136	134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	3,796,541.57	3,796,541.57	3,796,541.57	2,592,556.91	2,592,556.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	55867	S	766	682	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	1,930,472.00	1,930,472.00	1,431,556.76	1,431,556.76	1,431,556.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	55927	S	129	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	55969	S	299	306	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/7/2022	3,000,402.03	3,000,402.03	3,000,402.03	2,108,228.30	2,108,228.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	56278	N	0	0	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/2/2022	23/12/2022	6,793,850.33	6,793,850.33	6,793,850.33	6,793,850.33	6,793,850.33	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Ocosingo	56319	S	44	36	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	25/3/2022	25/6/2022	1,997,341.60	1,997,341.60	1,997,341.60	966,949.53	966,949.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	56362	S	1587	1412	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	4,010,453.00	4,010,453.00	3,696,385.17	3,696,385.17	3,696,385.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	56459	S	129	125	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/8/2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Chilón	56964	S	28	25	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	7/4/2022	6/7/2022	804,552.65	804,552.65	804,552.65	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	57421	N	0	0	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,413,274.47	1,413,274.47	706,637.00	706,637.00	706,637.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	59653	S	237	208	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	25/4/2022	25/7/2022	1,766,036.99	1,766,036.99	1,766,036.99	1,286,135.14	1,286,135.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	60038	S	39	38	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	22/4/2022	21/7/2022	663,092.55	663,092.55	663,092.55	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	60276	S	149	140	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	12/5/2022	12/8/2022	3,822,500.00	2,849,500.00	2,849,500.00	2,849,500.00	2,849,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	60628	S	210	202	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/5/2022	1/8/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	61462	S	42	47	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	4/5/2022	19/5/2022	636,665.78	636,665.78	636,665.78	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62174	S	36	28	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/7/2022	1,503,571.08	1,503,571.08	1,503,571.08	451,071.32	451,071.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62305	S	38	30	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,597,544.26	1,597,544.26	1,597,544.26	479,263.28	479,263.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62887	S	46	30	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/6/2022	1,785,490.67	1,785,490.67	1,785,490.67	535,647.20	535,647.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	63453	S	70	88	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/7/2022	1,000,184.93	1,000,184.93	1,000,184.93	300,055.48	300,055.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Libertad	63990	N	0	0	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	3/1/2022	31/10/2022	600,257.67	600,257.67	600,257.67	540,231.90	540,231.90	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Salto de Agua	64069	S	23	3	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/5/2022	3/7/2022	567,979.41	567,979.41	170,393.82	170,393.82	170,393.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Salto de Agua	64649	S	17	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/5/2022	1/6/2022	1,396,819.92	1,396,819.92	419,045.98	419,045.98	419,045.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	66452	S	2	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	766,451.07	766,451.07	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	70844	S	175	178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	31/10/2022	5,629,500.00	3,716,465.83	3,716,465.83	3,716,465.83	3,716,465.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	71052	S	278	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/7/2022	3,739,252.51	3,739,252.51	3,739,252.51	3,347,262.10	3,347,262.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	77643	S	550	549	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	20/6/2022	1,211,722.47	1,211,722.47	1,211,722.47	1,049,355.01	1,049,355.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	79014	S	90	102	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	5,715,191.87	5,715,191.87	5,715,191.87	4,421,200.50	4,421,200.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	79039	S	69	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	28/7/2022	1,649,116.26	1,649,116.26	1,649,116.26	494,734.88	494,734.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	81109	S	48	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/9/2022	3,248,391.65	3,248,391.65	3,248,391.65	974,517.50	974,517.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	86505	S	98	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	3,807,199.00	3,807,199.00	2,808,386.48	2,808,386.48	2,808,386.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	87010	S	913	812	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	2,302,165.00	2,302,165.00	2,119,825.27	2,119,825.27	2,119,825.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	87226	S	282	236	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	30/6/2022	1,981,481.75	1,981,481.75	1,981,481.75	1,825,212.57	1,825,212.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	89813	S	98	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/5/2022	819,962.37	819,962.37	818,920.37	818,920.37	818,920.37	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	90391	S	180	224	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	10/8/2022	2,177,313.53	2,177,313.53	2,177,313.53	1,504,602.64	1,504,602.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Solosuchiapa	92037	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/7/2022	30/11/2022	533,471.31	533,471.31	533,471.31	533,471.31	533,471.31	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94162	S	30	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	161,488.23	161,488.23	130,592.16	130,592.16	130,592.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	97239	S	46	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	14/6/2022	1,391,139.54	1,391,139.54	1,391,139.54	1,391,139.54	1,041,856.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	97658	S	4444	4033	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/12/2022	764,674.02	764,674.02	764,674.02	764,674.02	764,674.02	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	22862	21967	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Sistema para el Desarrollo Integ	05	N	0	0	720	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	8/7/2022	5,943,987.10	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	67	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,322,649.93	2,322,598.54	1,927,263.45	1,927,263.45	1,927,263.45	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	49	66	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	857,697.10	857,683.13	857,683.13	857,683.13	857,683.13	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	15	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	175,860.96	175,855.00	175,855.00	175,855.00	175,855.00	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	142	142	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,616,379.26	1,616,341.19	999,460.85	999,460.85	999,460.85	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	153	145	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,399,451.36	2,399,410.84	2,269,695.41	2,269,695.41	2,269,695.41	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	136	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,610,570.34	2,610,542.72	1,973,229.87	1,973,229.87	1,973,229.87	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	168	167	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	4,515,952.11	4,515,850.12	1,354,755.03	1,354,755.03	1,354,755.03	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	47	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,745,947.34	3,745,853.85	2,286,327.96	2,286,327.96	2,286,327.96	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	83	83	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,144,263.00	3,144,203.23	2,461,396.71	2,461,396.71	2,461,396.71	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	363	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,349,312.38	2,349,251.66	1,530,503.38	1,530,503.38	1,530,503.38	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	75	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,270,011.44	1,270,011.44	1,270,011.43	1,270,011.43	1,270,011.43	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	102	109	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,265,367.64	2,265,367.64	2,108,460.86	2,108,460.86	2,108,460.86	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	301	321	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,373,478.79	1,373,439.15	1,373,439.15	1,373,439.15	1,373,439.15	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	49	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,007,412.22	2,007,250.95	1,305,713.69	1,305,713.69	1,305,713.69	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	AGUAAREN	N	0	0	200	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	119,764.20	119,764.20	119,764.20	119,764.20	119,764.20	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Obras Públicas	150993	S	4073	3701	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	-	15,867,877.46	7,933,938.73	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	166997	S	1158	1058	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	105,333.61	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	167074	S	1158	1058	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	1,776.88	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	185407	S	131	142	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	189051	S	1620	1521	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Metapa	34321	S	350	450	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	26/5/2022	1,954,103.06	1,954,103.06	1,954,103.06	1,954,103.06	1,954,103.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Metapa	34321	S	350	450	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	26/5/2022	1,954,103.06	1,954,103.06	1,954,103.06	1,954,103.06	1,954,103.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapilula	39869	S	4000	3500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	3/7/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Huixtla	44826	S	27	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	516,464.00	516,464.00	294,960.16	294,960.16	294,960.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	51398	S	301	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	13/5/2022	407,522.31	407,522.31	393,923.01	393,923.01	393,923.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	53688	S	298	304	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	2/6/2022	2,180,339.63	2,180,339.63	654,101.89	654,101.89	654,101.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Salto de Agua	53867	S	54	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/2/2022	8/5/2022	2,651,579.53	2,651,579.53	2,195,016.26	2,195,016.26	2,195,016.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	54642	S	48	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	5/5/2022	2,114,218.06	2,114,218.06	1,156,576.48	1,156,576.48	1,156,576.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	55724	S	130	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	10/7/2022	6,012,018.69	6,012,018.69	5,373,299.70	5,373,299.70	5,373,299.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	57007	S	223	217	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	2,829,062.75	2,829,062.75	798,171.24	798,171.24	798,171.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	75648	S	399	355	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/8/2022	1,000,065.00	1,000,065.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	76780	S	176	191	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/8/2022	1,002,593.00	1,002,593.00	787,174.21	787,174.21	787,174.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	94247	S	116	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	13/6/2022	279,458.89	279,458.89	279,458.89	279,458.89	279,458.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	96117	S	66	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/7/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tuxtla Chico	114390	S	339	323	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	27/7/2022	997,786.04	997,786.04	997,786.04	997,786.04	997,786.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	115136	S	47	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/6/2022	5/8/2022	1,377,005.78	1,377,005.78	1,377,005.78	419,101.73	419,101.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	136479	S	171	151	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/5/2022	15/8/2022	1,202,054.70	1,202,054.70	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	137412	S	113	109	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	3/8/2022	1,900,865.29	1,900,865.29	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	137655	S	318	298	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	12/9/2022	3,047,332.92	3,047,332.92	3,047,332.92	1,553,235.02	1,553,235.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	137705	S	35	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	18/10/2022	1,914,828.90	1,914,828.90	1,914,828.90	957,414.45	957,414.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Instituto de Salud	022351E01	S	65378	58085	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	7,844,623.11	7,836,778.49	7,836,778.49	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de Salud	022351E01	S	24314	22699	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	8,786,580.67	8,777,794.10	8,777,794.10	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	1866	S	488	392	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	3,428,946.09	3,428,946.09	3,395,394.53	3,395,394.53	3,395,394.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	2044	S	1572	1511	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	18,251,366.92	17,133,809.12	13,707,601.41	13,707,601.41	13,707,601.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	4062	S	8281	7863	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/9/2022	17,100,000.00	18,712,338.30	8,309,631.71	8,309,631.71	8,309,631.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	4441	S	235	215	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	7,683,696.50	7,683,696.50	3,292,182.79	3,292,182.79	3,292,182.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62757	S	84	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	3,289,061.73	3,289,061.73	3,289,061.73	986,718.52	986,718.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62783	S	34	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	1,315,624.71	1,315,624.71	1,315,624.71	394,687.41	394,687.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	115464	S	138	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	943,914.17	943,914.17	943,914.17	283,174.25	283,174.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	115897	S	338	338	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	1,350,784.82	1,350,784.82	1,350,784.82	1,350,784.82	1,350,784.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	116033	S	452	553	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	1,352,082.34	1,352,082.34	1,352,082.34	1,352,082.34	1,352,082.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	116104	S	65	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	4/6/2022	671,289.99	671,289.99	642,888.58	642,888.58	642,888.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	118192	S	38	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	2,607,101.22	2,607,101.22	1,303,550.61	1,303,550.61	1,303,550.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	118934	S	190	192	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	1/9/2022	284,105.37	284,105.37	284,105.37	282,072.57	282,072.57	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocosingo	119990	S	170	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/5/2022	25/8/2022	711,966.12	711,966.12	711,966.12	213,589.84	213,589.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	120349	S	72	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/3/2022	1,159,224.24	1,159,224.24	1,114,350.68	1,114,350.68	1,114,350.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	120395	S	127	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	714,232.85	714,232.85	714,232.85	214,269.86	214,269.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	122713	S	467	435	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	5,310,233.00	5,310,233.00	2,655,116.50	2,655,116.50	2,655,116.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123128	S	188	190	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	13/9/2022	3,000,101.90	3,000,101.90	3,000,101.90	1,516,870.95	1,516,870.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123159	S	1226	1091	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	3,095,611.00	3,095,611.00	1,547,805.50	1,547,805.50	1,547,805.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125517	S	19	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	1,565,983.30	1,565,983.30	1,565,983.30	799,811.65	799,811.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	126073	S	762	679	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,921,275.00	1,921,275.00	960,637.50	960,637.50	960,637.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	126094	S	608	541	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,530,841.00	1,530,841.00	765,420.50	765,420.50	765,420.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	126122	S	141	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	3,899,228.00	3,899,228.00	1,949,614.00	1,949,614.00	1,949,614.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	126691	S	61	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/7/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	127359	S	274	302	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	21/10/2022	2,262,848.30	2,262,848.30	2,262,848.30	1,359,525.28	1,359,525.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Cacahoatán	127674	S	975	925	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	21/7/2022	950,259.75	950,259.75	586,659.55	586,659.55	586,659.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	127910	S	112	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	13/10/2022	399,072.65	399,072.65	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	127969	S	112	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	26/11/2022	3,554,879.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	128341	S	296	272	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/10/2022	5,503,560.46	5,503,560.46	5,503,560.46	2,768,143.98	2,768,143.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	128586	S	4178	3914	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	11/10/2022	1,021,116.71	1,021,116.71	791,782.84	791,782.84	791,782.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	129535	S	760	718	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	4,002,920.32	4,002,920.32	3,587,294.49	3,587,294.49	3,587,294.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	130130	S	246	281	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/7/2022	29/9/2022	1,050,540.00	1,050,540.00	267,226.28	267,226.28	267,226.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	130132	S	100	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	10/10/2022	1,104,843.75	1,104,843.75	1,104,843.75	552,421.88	552,421.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131126	S	8	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/6/2022	31/10/2022	1,698,475.02	1,698,475.02	1,698,475.02	509,542.51	509,542.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131378	S	125	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/6/2022	30/9/2022	830,195.50	830,195.50	830,195.50	522,352.96	522,352.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	133211	S	53	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	10/8/2022	1,791,010.49	1,791,010.49	745,916.12	745,916.12	745,915.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133276	S	75	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/10/2022	2,055,903.94	2,055,903.94	2,055,903.94	616,771.18	616,771.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133414	S	65	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	4/10/2022	1,507,831.61	1,507,831.61	1,507,831.61	452,349.48	452,349.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133916	S	75	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/10/2022	1,330,000.05	1,330,000.05	1,330,000.05	665,000.03	665,000.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	133921	S	925	819	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/6/2022	2,180,380.75	2,180,380.75	681,694.78	681,694.78	681,694.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	134129	S	116	117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/10/2022	1,589,660.35	1,589,660.35	1,589,660.35	476,898.10	476,898.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	134144	S	57	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	494,312.34	494,312.34	494,312.34	148,293.70	148,293.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134398	S	2081	1845	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/8/2022	3,063,066.55	3,063,066.55	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de San Cristóbal de las Casas	134709	S	183	162	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	2/5/2022	30/6/2022	431,793.45	431,793.45	295,234.66	295,234.66	295,234.66	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 295,234.66}}
Municipio de San Cristóbal de las Casas	134719	S	239	211	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	2/5/2022	30/7/2022	2,201,840.44	2,201,840.44	1,390,358.92	1,390,358.92	1,390,358.92	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,390,358.92}}
Municipio de Tuzantán	135426	S	113	109	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	15/3/2022	15/6/2022	1,975,487.24	1,975,487.24	990,000.00	990,000.00	990,000.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 990,000.00}}
Municipio de Tapachula	135630	S	1683	1497	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	15/7/2022	15/10/2022	4,252,429.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en ejecución
Municipio de San Cristóbal de las Casas	135966	S	2775	2461	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	9/5/2022	6/9/2022	6,545,424.70	6,545,424.70	3,603,296.21	3,603,296.21	3,603,296.21	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 3,603,296.21}}
Municipio de San Cristóbal de las Casas	136415	S	523	463	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	16/5/2022	12/9/2022	4,619,785.12	4,619,785.12	3,130,387.03	3,130,387.03	3,130,387.03	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 3,130,387.03}}
Municipio de Tapachula	136432	S	213	190	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	15/7/2022	15/10/2022	530,215.00	530,215.00	265,107.50	265,107.50	265,107.50	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 265,107.50}}
Municipio de San Cristóbal de las Casas	136472	S	228	202	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	18/5/2022	14/9/2022	1,564,325.25	1,564,325.25	563,988.87	563,988.87	563,988.87	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 563,988.87}}
Municipio de Chilón	138593	S	96	110	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	9/5/2022	9/8/2022	735,171.76	735,171.76	735,171.76	-	-	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 735,171.76}}
Municipio de Chilón	138670	S	96	110	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	9/5/2022	9/8/2022	1,717,310.26	1,717,310.26	1,717,310.26	-	-	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,717,310.26}}
Municipio de Suchiate	140915	S	76	74	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	4/8/2022	4/9/2022	593,696.94	593,696.94	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 593,696.94}}
Municipio de San Cristóbal de las Casas	141886	S	223	197	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	11/7/2022	8/10/2022	1,935,949.13	1,935,949.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,935,949.13}}
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	142515	S	36	36	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	15/8/2022	13/10/2022	369,935.67	369,935.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 369,935.67}}
Municipio de Cacahoatán	142830	S	696	767	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	6/7/2022	4/8/2022	373,091.72	373,091.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 373,091.72}}
Municipio de Chilón	143218	S	296	277	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	2/6/2022	2/9/2022	2,717,811.64	2,717,811.64	2,717,811.64	-	-	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 2,717,811.64}}
Municipio de Ixhuatán	144932	S	620	504	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	23/5/2022	30/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en ejecución
Municipio de Ocosingo	146757	S	280	230	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	20/7/2022	20/10/2022	3,003,723.95	3,003,723.95	3,003,723.95	1,518,681.98	1,518,681.98	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,518,681.98}}
Municipio de Ocosingo	147137	S	142	140	0	{meta1: {unidades: 1}}		{geo1: {cve: "01"}}	12/7/2022	15/10/2022	2,875,700.48	2,875,700.48	2,875,700.48	862,710.14	862,710.14	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 862,710.14}}

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Salto de Agua	147297	S	75	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/1/2022	9/2/2022	676,386.08	676,386.08	653,814.61	653,814.61	653,814.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	147413	S	401	362	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	18/7/2022	641,539.44	641,539.44	641,539.44	641,539.44	641,539.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	147457	S	74	59	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/7/2022	663,258.11	663,258.11	641,124.74	641,124.74	641,124.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149322	S	83	79	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/6/2022	28/10/2022	999,950.08	999,950.08	999,950.08	499,975.04	499,975.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149665	S	20	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	1/12/2022	1,216,614.34	1,216,614.34	1,216,614.34	364,984.30	364,984.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Capitán Luis Ingel	152106	S	318	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	22/9/2022	3,462,182.62	3,462,182.62	1,731,091.34	1,731,091.34	1,731,091.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	153485	S	401	362	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	28/9/2022	693,215.52	693,215.52	693,215.52	693,215.52	693,215.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	153558	S	4650	4332	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	14/9/2022	1,233,685.38	1,233,685.38	1,233,685.38	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	153769	S	438	398	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/6/2022	20/9/2022	633,122.37	633,122.37	633,122.37	416,398.03	416,398.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	155837	S	162	163	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	277,301.80	277,301.80	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	156682	S	974	797	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/10/2022	1,808,172.42	1,808,172.42	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	157680	S	95	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/9/2022	255,037.20	255,037.20	254,775.23	254,775.23	254,775.23	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tonalá	159160	S	115	95	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	8/11/2022	1,786,217.82	1,786,217.82	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	162107	S	24	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	234,707.06	234,707.06	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	164306	S	1428	1402	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	10/6/2022	1,767,592.15	1,767,592.15	1,767,592.15	1,435,329.68	1,435,329.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	164828	S	64	64	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	339,980.35	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Salto de Agua	164970	S	75	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	15/2/2022	207,860.13	207,860.13	199,813.87	199,813.87	199,813.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	165007	S	829	738	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	2,090,442.00	2,090,442.00	1,045,221.00	1,045,221.00	1,045,221.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tapachula	165559	S	514	772	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	1,475,154.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Catazajá	166508	S	25	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	28/7/2022	454,574.61	454,574.61	454,574.61	454,574.61	454,574.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	167052	S	402	358	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	1,008,421.00	1,008,421.00	504,210.50	504,210.50	504,210.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	167598	S	22274	20973	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/9/2022	1,059,088.73	1,059,088.73	1,059,088.73	813,816.34	813,816.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pueblo Nuevo Solís	169114	S	95	115	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/7/2022	23/9/2022	2,885,039.19	2,885,039.19	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	175157	S	3623	3339	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/8/2022	23/10/2022	2,088,994.14	2,088,994.14	2,088,994.14	1,044,497.07	1,044,497.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	175165	S	568	505	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	22/11/2022	1,428,788.00	1,428,788.00	714,394.00	714,394.00	714,394.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	176244	S	250	245	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	15/12/2022	3,488,399.05	3,488,399.05	3,488,399.05	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	176262	S	191	216	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	10/10/2022	5,810,934.93	5,810,934.93	4,119,407.36	4,119,407.36	4,119,407.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	176980	S	230	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/8/2022	15/12/2022	2,226,645.91	2,226,645.91	2,226,645.91	667,993.77	667,993.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	179162	S	4325	4009	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/8/2022	31/10/2022	358,832.92	358,832.92	358,832.92	179,416.46	179,416.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183814	S	4	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	3/10/2022	1,675,420.58	1,675,420.58	502,626.17	502,626.17	502,626.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuetán	184515	S	298	289	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	30/6/2022	261,944.00	261,944.00	261,944.00	255,500.78	255,500.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuetán	186412	S	614	409	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	312,947.81	312,947.81	312,947.81	305,250.00	305,250.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	187568	S	54	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	7/11/2022	1,988,563.67	1,988,563.67	1,988,563.67	596,569.10	596,569.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	189202	S	65	64	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/10/2022	1,000,568.51	1,000,568.51	1,000,568.51	500,284.26	500,284.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	189264	S	1198	1066	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	3,025,294.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Sitalá	190647	S	100	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/9/2022	1,000,005.69	1,000,005.69	1,000,005.69	500,002.85	500,002.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Frontera Comalapa	192694	S	11415	10312	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/9/2022	4/11/2022	2,529,182.60	2,529,182.60	1,264,591.30	1,264,591.30	1,264,591.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	193224	S	1148	1022	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,898,200.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Tapachula	194052	S	2231	1985	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	5,641,636.84	5,641,636.84	2,820,818.42	2,820,818.42	2,820,818.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	194147	S	14	13	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	6/9/2022	5/10/2022	413,409.89	413,409.89	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	194827	S	19029	16936	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/8/2022	6/11/2022	783,947.13	783,947.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	196001	S	23	28	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	12/8/2022	26/8/2022	229,640.85	229,640.85	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	198665	S	273	253	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	23/8/2022	23/11/2022	1,536,949.86	1,536,949.86	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Frontera Comalapa	200637	S	367	200	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/9/2022	30/9/2022	217,741.13	217,741.13	217,741.13	217,741.13	217,741.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	200815	S	738	500	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/8/2022	8/11/2022	1,428,615.69	1,428,615.69	1,428,615.69	714,307.85	714,307.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	204253	S	255	262	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/7/2022	15/8/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Tonalá	205054	S	1925	1575	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/9/2022	15/12/2022	1,766,651.77	1,766,651.77	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tzimol	205880	S	250	200	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	23/7/2022	20/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Reforma	MANTENIM	N	0	0	21000	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/2/2022	30/7/2022	285,000.00	285,000.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	32	23	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	786,582.51	235,974.75	-	-	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	71	62	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	495,100.08	1,574,792.80	590,286.68	472,437.84	472,437.84	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	34	47	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	724,560.64	217,368.19	-	-	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	75	67	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,820,160.22	1,820,112.67	546,033.80	546,033.80	546,033.80	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	106	146	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,235,804.42	3,235,735.62	970,720.68	970,720.68	970,720.68	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	58	68	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,442,839.80	732,851.94	-	-	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	189	207	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	3,663,429.52	1,099,028.85	-	-	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	120	110	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	3,872,981.87	1,161,894.56	-	-	Sin contratos nuevos en c

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	412	443	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,182,386.22	654,715.86	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	32	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,000,000.00	3,201,316.82	1,294,842.30	960,395.04	960,395.04	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	244	280	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,434,648.40	730,394.52	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	203	189	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	4,230,632.88	1,269,189.86	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	57	194	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	9,775,557.68	9,628,271.29	2,888,481.38	2,888,481.38	2,888,481.38	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	81	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	805,981.54	241,794.46	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	604	1028	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	10,020,592.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	22862	21967	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/10/2022	7/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	1830	1689	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	-	14,685,835.67	7,342,917.84	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	052211H03	S	9890	9036	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	2,223,346.16	2,223,346.16	1,111,673.08	1,111,673.08	1,111,673.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	053351H02	S	109	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	193,686.65	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Universidad Autónoma de Chiap	012532D00	N	0	0	100	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	25,000,000.00	6,617,618.95	6,617,618.95	6,617,618.95	6,617,618.95	Sin contratos nuevos en
Municipio de Comitán de Domín	SNDIF01	N	0	0	5762	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	23/9/2022	512,651.77	512,651.77	512,651.77	153,795.53	153,795.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuatán	13399	N	0	0	3621	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	2/9/2022	588,537.65	588,537.65	588,537.65	588,537.65	588,537.65	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	26951	N	0	0	604147	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	18/11/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Comitán de Domín	57151	N	0	0	166178	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	25/11/2022	808,176.62	808,176.62	808,176.62	404,088.30	404,088.30	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	89103	N	0	0	1	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2018	30/6/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58695	S	189	218	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/3/2021	30/7/2021	2,650,319.30	2,650,319.30	2,650,319.30	2,650,319.30	2,650,319.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58862	S	126	148	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2021	30/6/2021	766,616.22	766,616.22	766,616.22	766,616.22	766,616.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76883	S	155	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2021	31/12/2021	3,799,942.21	3,799,942.21	3,799,942.21	3,799,942.21	3,799,942.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO CONSTITUCION	223136	S	86	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/8/2021	21/9/2021	574,225.62	574,225.62	574,225.62	574,225.62	574,225.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO CONSTITUCION	223136	S	86	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/8/2021	21/9/2021	574,225.62	574,225.62	574,225.62	574,225.62	574,225.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	5603	S	6198	5677	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	14,965,708.17	17,396,931.65	13,647,547.97	13,647,547.97	13,647,547.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Comisión de Caminos e Infraestr	7034	S	502	463	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	31/12/2022	15,119,499.33	20,091,394.11	8,382,478.64	8,382,478.64	8,382,478.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	10198	S	30	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	1,003,222.08	1,003,222.08	747,792.00	747,792.00	747,792.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	3256	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	19,348,822.56	19,348,822.56	19,348,822.56	14,705,105.11	14,705,105.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730C	S	26	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	963,220.48	963,220.48	963,220.47	963,220.47	963,220.47	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730C	S	149	175	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,176,001.24	1,176,001.24	895,137.83	895,137.83	895,137.83	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730C	S	26	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	708,898.48	708,898.48	708,898.48	706,335.09	706,335.09	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730C	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730C	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730C	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730C	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de Formación Policial	02-02-600	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,966,750.10	3,295,016.66	2,255,889.81	2,255,889.81	1,647,508.33	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Seguridad y Protec	03-01-500	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,281,795.64	119,999.91	119,999.91	119,999.91	119,999.91	Sin contratos nuevos en
Secretariado Ejecutivo del Sisten	07-01-500	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	927,000.00	23,200.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	HIDROELEC	N	0	0	21807	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	85,019.64	85,019.64	85,019.64	85,019.64	85,019.64	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Comisión de Caminos e Infraestr	20449	S	344	344	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	10,332,557.90	14,189,203.94	6,771,910.57	6,771,910.57	6,771,910.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	21316	S	404	388	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	14,374,470.60	19,677,678.84	9,278,022.42	9,278,022.42	9,278,022.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	22315	S	150	163	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	5,399,196.00	5,399,196.00	4,950,563.55	4,950,563.55	4,950,563.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	25072	S	121	142	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	6,581,686.40	7,950,101.33	6,051,087.53	6,051,087.53	6,051,087.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	25501	S	349	316	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	14,921,104.72	17,601,977.99	12,483,385.19	12,483,385.19	12,483,385.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	25654	S	375	361	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	16,359,728.32	21,968,494.11	11,628,937.15	11,628,937.15	11,628,937.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	51606	S	130	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	30/6/2022	1,120,714.74	1,120,714.74	669,226.83	669,226.83	669,226.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	92071	S	1275	1143	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	30/9/2022	3,962,829.12	3,962,829.12	2,330,444.12	2,303,900.33	2,303,900.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rincón Chamula Sa	10831	S	2962	4443	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	2/4/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Rincón Chamula Sa	11065	S	368	600	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	1/4/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	19129	S	838	745	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	2,111,854.00	2,111,854.00	1,765,068.03	1,765,068.03	1,765,068.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	19823	S	124	115	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	31/3/2022	1,652,705.72	1,652,705.72	1,611,103.72	1,611,103.72	1,611,103.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	20389	S	1282	1141	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	3,237,871.00	3,237,871.00	2,893,211.90	2,893,211.90	2,893,211.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	21050	S	276	265	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	16/5/2022	4,641,647.78	4,641,647.78	4,641,647.78	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	23078	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	1,900,865.29	1,900,865.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	25587	S	239	230	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/5/2022	4,022,761.42	4,022,761.42	4,022,761.42	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	26787	S	37	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	11/4/2022	618,886.38	618,886.38	618,886.38	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	27701	S	102	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	14/4/2022	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	1,349,930.65	1,349,930.65	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Ocosingo	28259	S	140	115	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	1,562,494.28	1,562,494.28	1,562,494.28	1,337,027.51	1,337,027.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	29616	S	163	156	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	16/5/2022	2,740,782.48	2,740,782.48	2,740,782.48	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	30294	S	71	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	1,247,910.54	1,247,910.54	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	30331	S	126	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/3/2022	16/7/2022	711,144.62	711,144.62	711,144.62	213,343.39	213,343.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	30380	S	137	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	2,403,383.29	2,403,383.29	2,403,383.29	1,386,567.31	1,386,567.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	30451	S	105	101	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	1,768,246.76	1,768,246.76	1,768,246.76	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	30648	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	31/12/2022	27,814,621.44	27,814,621.44	27,814,621.44	22,251,696.96	22,251,696.96	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Ocosingo	31279	S	39	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	30/6/2022	2,475,701.57	2,475,701.57	2,475,701.57	1,350,998.27	1,350,998.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	31297	S	199	192	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/2/2022	18/5/2022	3,359,668.84	3,359,668.84	3,359,668.84	2,342,926.95	2,342,926.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	31427	S	210	210	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	2,498,644.55	2,498,644.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	31802	S	23	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	397,855.50	397,855.50	397,855.50	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	32055	S	42	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/3/2022	29/6/2022	4,779,441.03	4,779,441.03	4,779,441.03	1,433,832.31	1,433,832.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	32309	S	150	136	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	15/8/2022	4,038,899.41	4,038,899.41	4,038,899.41	2,383,901.78	2,383,901.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	34925	S	63	61	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	20/5/2022	1,060,948.08	1,060,948.08	1,060,948.08	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	35068	S	26	26	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	19/5/2022	442,061.69	442,061.69	442,061.69	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	35878	S	13	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/2/2022	17/5/2022	574,680.22	574,680.22	574,680.22	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	37818	S	121	116	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	23/5/2022	2,033,483.78	2,033,483.78	2,033,483.78	1,016,741.90	1,016,741.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	39182	S	45	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/2/2022	25/5/2022	751,504.87	751,504.87	751,504.87	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39763	S	32	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,326,483.70	2,326,483.70	2,326,483.70	2,326,483.70	2,326,483.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41319	S	215	207	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	26/5/2022	3,624,905.87	3,624,905.87	3,624,905.87	2,519,751.63	2,519,751.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41366	S	118	114	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	26/5/2022	1,989,277.62	1,989,277.62	1,989,277.62	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41728	S	29	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	30/5/2022	486,267.85	486,267.85	486,267.85	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	42422	S	45	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	751,504.87	751,504.87	751,504.87	397,855.50	397,855.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	42433	S	87	83	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	1,458,803.58	1,458,803.58	1,458,803.58	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	43165	S	95	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/5/2022	578,718.62	578,718.62	578,718.62	578,718.62	578,718.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43845	S	213	204	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/5/2022	3,580,699.70	3,580,699.70	3,580,699.70	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	45327	S	502	499	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/3/2022	22/6/2022	2,750,756.73	2,750,756.73	2,750,756.73	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	45456	S	189	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	3,182,844.20	3,182,844.20	3,182,844.20	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	45462	S	265	255	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	14/6/2022	4,464,823.07	4,464,823.07	4,464,823.07	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	48291	S	8	71	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/2/2022	8/4/2022	1,791,548.99	1,791,548.99	1,047,804.51	1,047,804.51	1,047,804.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	50158	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/3/2022	20/6/2022	4,621,890.94	4,621,890.94	4,621,890.94	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	50668	S	1200	1117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	2,999,990.31	2,999,990.31	2,999,990.31	2,486,815.92	2,486,815.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	50862	S	2066	2521	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/3/2022	20/8/2022	1,562,498.70	1,562,498.70	1,562,498.70	504,783.89	504,783.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	51084	S	45	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	2/6/2022	2,609,816.38	2,609,816.38	782,944.91	782,944.91	782,944.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	51545	S	65	73	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	2,900,963.45	2,900,963.45	2,900,963.45	2,428,083.74	2,428,083.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	51735	S	220	185	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	4,000,000.98	4,000,000.98	4,000,000.98	3,438,013.85	3,438,013.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	52467	S	110	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	1,331,410.00	1,331,410.00	988,797.12	988,797.12	988,797.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	52484	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/4/2022	20/6/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	52976	S	1020	907	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	2,573,608.00	2,573,608.00	1,852,580.47	1,852,580.47	1,852,580.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	56042	S	206	189	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	15/6/2022	3,999,447.83	3,999,447.83	3,999,447.83	1,199,834.35	1,199,834.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	56201	S	129	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chiapa de Corzo	57245	S	84	78	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	20/5/2022	3,045,237.36	3,045,237.36	3,045,237.36	3,045,237.36	2,045,237.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	57418	S	434	431	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	18/7/2022	1,999,995.73	1,999,995.73	1,999,995.73	1,604,572.74	1,604,572.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	58209	S	145	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	5/7/2022	2,506,114.81	2,506,114.81	2,506,114.81	1,629,219.42	1,629,219.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	59617	S	28	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	11/7/2022	1,433,061.74	1,433,061.74	1,433,061.74	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	60581	S	15	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	10/7/2022	1,976,637.01	1,976,637.01	1,900,121.39	1,900,121.39	1,900,121.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61007	S	321	340	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	5,194,451.26	5,194,451.26	5,194,451.26	3,620,218.49	3,620,218.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	62261	S	45	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	22/7/2022	1,001,836.16	1,001,836.16	1,001,836.16	300,550.85	300,550.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62631	S	41	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	1,597,544.26	1,597,544.26	1,597,544.26	798,772.13	798,772.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62803	S	96	64	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	3,758,927.71	3,758,927.71	3,758,927.71	1,127,678.31	1,127,678.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	63125	S	133	83	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	1,808,196.14	1,808,196.14	1,808,196.14	1,630,199.92	1,630,199.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	66780	S	59	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	3,512,670.62	3,512,670.62	3,512,670.62	1,053,801.19	1,053,801.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	66833	S	59	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	22/8/2022	1,279,695.66	1,279,695.66	1,279,695.66	383,908.70	383,908.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	53958	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	21/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Salto de Agua	61185	S	247	249	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	15/4/2022	2,360,106.47	2,360,106.47	2,281,348.09	2,281,348.09	2,281,348.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	61991	S	2709	2490	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	4/6/2022	750,548.98	750,548.98	725,502.64	725,502.64	725,502.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	64530	S	20	173	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	2/8/2022	5,233,495.37	5,233,495.37	1,570,048.61	1,570,048.61	1,570,048.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	84073	S	277	245	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	17/7/2022	1,811,121.39	1,811,121.39	1,308,901.78	1,308,901.78	1,308,901.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	85639	S	227	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	16/8/2022	4,951,015.88	4,951,015.88	4,231,887.47	4,231,887.47	4,231,887.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	187543	S	413	337	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	1,386,708.58	1,386,708.58	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	188154	S	193	187	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/8/2022	23/11/2022	1,123,216.21	1,123,216.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	188791	S	242	263	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	15/12/2022	2,999,456.97	2,999,456.97	2,999,456.97	1,499,728.49	1,499,728.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	192073	S	4249	4140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	3,876,634.93	3,876,634.93	3,876,634.93	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	192690	S	1101	980	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,779,494.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocozacoatlán de E	201735	S	65	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	1,169,743.25	1,169,743.25	1,169,743.25	350,922.98	350,922.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	72005	S	417	432	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	25/7/2022	1,524,340.11	1,524,340.11	1,524,340.11	354,728.85	354,728.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rincón Chamula Sa	78859	S	40	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	10/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Jiquipilas	78874	S	176	144	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	9/6/2022	661,618.86	661,618.86	661,618.86	661,618.86	661,618.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	80537	S	155	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	20/6/2022	1,311,920.95	1,311,920.95	1,311,920.95	1,033,643.54	1,033,643.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	80915	S	197	199	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	2,385,130.25	2,385,130.25	2,385,130.25	1,818,774.54	1,818,774.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	86258	S	778	692	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	1,959,843.00	1,959,843.00	1,670,983.58	1,670,983.58	1,670,983.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	86588	S	1620	1521	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	19/9/2022	6,380,866.00	6,380,866.00	1,914,259.80	1,914,259.80	1,914,259.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	87299	S	227	196	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	30/6/2022	2,535,235.32	2,535,235.32	2,535,235.32	2,375,873.29	2,375,873.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	87480	S	285	243	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	1,083,362.92	1,083,362.92	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	87510	S	596	623	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/7/2022	2,302,101.30	2,302,101.30	2,302,101.30	2,302,101.30	2,302,101.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	87907	S	1181	1184	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	31/7/2022	4,004,808.56	4,004,808.56	4,004,808.56	3,536,601.12	3,536,601.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	90854	S	100	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	12/8/2022	2,860,641.80	2,860,641.80	2,266,587.19	2,266,587.19	2,266,587.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	93727	S	110	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/6/2022	7/8/2022	1,340,034.99	1,340,034.99	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	93840	S	110	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/6/2022	7/8/2022	595,611.80	595,611.80	333,603.63	333,603.63	333,603.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94261	S	56	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	817,097.81	817,097.81	687,092.33	687,092.33	687,092.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	99327	S	495	405	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	18/7/2022	851,150.34	851,150.34	851,150.34	851,150.34	851,150.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Fiscalía General del Estado.	2111 4 300	S	4843	321	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	1/7/2022	3,500,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	062231H03	S	499	473	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	18,091,047.38	18,483,850.00	9,981,489.17	9,981,489.17	9,981,489.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062231H03	S	499	473	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	18,091,047.38	18,483,850.00	9,981,489.17	9,981,489.17	9,981,489.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	092231H03	S	6989	8012	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	27,038,723.80	36,090,191.00	13,741,615.95	13,741,615.95	13,741,615.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	092231H03	S	6989	8012	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	27,038,723.80	36,090,191.00	13,741,615.95	13,741,615.95	13,741,615.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	3022	2776	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	22,819,162.54	30,328,152.17	11,559,120.50	11,559,120.50	11,559,120.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	3022	2776	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	22,819,162.54	30,328,152.17	11,559,120.50	11,559,120.50	11,559,120.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	4064	3706	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	32,762,024.68	38,148,325.67	14,382,829.17	14,382,829.17	14,382,829.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	4064	3706	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	32,762,024.68	38,148,325.67	14,382,829.17	14,382,829.17	14,382,829.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	54	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,241,634.03	1,241,596.72	1,241,596.71	1,241,596.71	1,241,596.71	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	70	71	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,526,638.71	2,526,560.38	2,343,479.06	2,343,479.06	2,343,479.06	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	143	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,040,290.07	2,040,290.07	1,309,237.73	1,220,543.93	1,220,543.93	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	14	10	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,548,785.67	1,548,785.67	980,039.65	980,039.65	980,039.65	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	92	94	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	760,752.29	760,732.61	760,732.61	760,732.61	760,732.61	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	92	74	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,953,785.32	1,953,785.32	1,933,060.26	1,933,060.26	1,933,060.26	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	269	287	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,189,896.52	3,189,896.52	2,935,080.16	2,935,080.16	2,935,080.16	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	93	104	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,306,322.25	1,306,303.85	1,276,254.47	1,276,254.47	1,276,254.47	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	40	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,142,826.40	2,142,777.71	1,089,419.55	1,065,191.38	1,065,191.38	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	51	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,677,699.43	1,677,660.38	1,224,867.78	1,224,867.78	1,224,867.78	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	222	187	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,868,461.03	1,868,447.02	1,273,180.50	1,273,180.50	1,273,180.50	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	344	349	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,871,270.53	3,871,215.09	2,463,552.30	2,460,325.74	2,460,325.74	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	88	134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,345,987.58	2,345,920.25	989,103.68	989,103.68	989,103.68	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	1	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	88,458,516.00	88,458,516.00	88,458,516.00	88,458,516.00	88,458,516.00	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	152412	S	430	397	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,565,314.09	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	166736	S	300	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	3,474,858.48	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	182674	S	7462	6738	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	186051	S	3304	3137	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	186427	S	1212	1130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapilula	39530	S	4000	3500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	29/5/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	52041	S	2641	2422	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/4/2022	22/6/2022	4,741,862.14	4,741,862.14	4,741,862.14	3,756,832.68	3,756,832.68	{ctto1: {tipo_obra:Obras,
Municipio de Salto de Agua	52924	S	264	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	2/7/2022	3,309,034.58	3,309,034.58	2,166,423.35	2,166,423.35	2,166,423.35	{ctto1: {tipo_obra:Obras,
Municipio de San Cristóbal de la	91363	S	556	515	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	17/7/2022	1,189,665.61	1,189,665.61	435,950.50	435,950.50	435,950.50	{ctto1: {tipo_obra:Obras,
Municipio de Jiquipilas	94060	S	30	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	13/6/2022	226,714.79	226,714.79	226,714.79	226,714.79	226,714.79	{ctto1: {tipo_obra:Obras,
Municipio de Jiquipilas	94972	S	180	162	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	13/6/2022	279,458.89	279,458.89	279,458.89	279,458.89	279,458.89	{ctto1: {tipo_obra:Obras,
Municipio de Ocosingo	115449	S	366	352	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/8/2022	1,188,140.28	1,188,140.28	1,188,140.28	842,741.25	842,741.25	{ctto1: {tipo_obra:Obras,
Municipio de Ocosingo	115592	S	163	156	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/8/2022	1,999,986.31	1,999,986.31	1,999,986.31	599,995.89	599,995.89	{ctto1: {tipo_obra:Obras,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de la Concordia	116039	S	391	428	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	31/8/2022	2,600,032.24	2,600,032.24	2,600,032.24	1,622,781.27	1,622,781.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	119024	S	151	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,865,104.63	1,865,104.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichualco	119962	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	30/11/2022	541,720.00	270,860.00	270,860.00	270,860.00	270,860.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocosingo	120206	S	263	277	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/6/2022	15/9/2022	2,333,889.77	2,333,889.77	2,333,889.77	700,166.93	700,166.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	120233	S	150	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/9/2022	5,008,887.41	5,008,887.41	5,008,887.41	1,502,666.22	1,502,666.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	120610	S	180	161	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	17/9/2022	447,006.00	447,006.00	310,567.02	310,567.02	310,567.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121010	S	270	270	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	26/8/2022	2,523,887.21	2,523,887.21	2,523,887.21	757,166.16	757,166.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121613	S	125	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	1/8/2022	1,199,989.40	1,199,989.40	1,199,989.40	359,996.82	359,996.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	122523	S	125	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	30/10/2022	3,000,006.45	3,000,006.45	3,000,006.45	900,001.94	900,001.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	122530	S	62	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	22/8/2022	2,594,554.94	2,594,554.94	2,594,554.94	778,366.48	778,366.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123217	S	1052	937	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	2,656,750.00	2,656,750.00	1,328,375.00	1,328,375.00	1,328,375.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123476	S	262	233	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	653,861.00	653,861.00	326,930.50	326,930.50	326,930.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	123599	S	22	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	609,513.80	609,513.80	609,513.80	609,513.80	609,513.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123713	S	208	249	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	30/8/2022	2,820,104.71	2,820,104.71	2,820,104.71	846,031.41	846,031.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124822	S	127	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,000,020.23	1,000,020.23	1,000,020.23	300,006.07	300,006.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124949	S	165	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	3/9/2022	1,000,035.40	1,000,035.40	1,000,035.40	811,435.65	811,435.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125393	S	76	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	5/8/2022	2,001,949.81	2,001,949.81	2,001,949.81	1,017,794.90	1,017,794.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	125536	S	672	598	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,692,944.00	1,692,944.00	846,472.00	846,472.00	846,472.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tuxtla Chico	125774	S	50	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/7/2022	750,951.24	750,951.24	750,951.24	750,951.24	750,951.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	126360	S	55	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	3/9/2022	3,043,130.28	3,043,130.28	1,305,341.76	1,305,341.76	1,305,341.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	126683	S	200	199	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	127297	S	189	178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/6/2022	30/8/2022	1,990,092.52	1,990,092.52	1,990,092.52	1,011,866.26	1,011,866.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	127338	S	38	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	2,748,904.33	2,748,904.33	824,671.28	824,671.28	824,671.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	127552	S	545	480	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	30/9/2022	5,546,366.89	5,546,366.89	5,546,366.89	3,621,655.61	3,621,655.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127829	S	235	267	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,720,686.40	2,720,686.40	2,720,686.40	816,205.92	816,205.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	128229	S	66	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/6/2022	28/9/2022	2,466,111.71	2,466,111.71	2,466,111.71	986,444.68	986,444.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	130274	S	220	249	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	4/10/2022	1,152,925.56	1,152,925.56	1,152,925.56	345,877.67	345,877.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	130362	S	130	126	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,028,987.54	1,028,987.54	1,028,987.54	308,696.26	308,696.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131172	S	30	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	30/10/2022	1,519,984.31	1,519,984.31	1,519,984.31	455,995.29	455,995.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131408	S	52	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/9/2022	556,181.20	556,181.20	556,181.20	166,854.36	166,854.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131944	S	87	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	27/9/2022	2,999,734.96	2,999,734.96	2,999,734.96	899,920.49	899,920.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	132511	S	20017	18070	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/8/2022	3,109,830.76	3,109,830.76	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	133341	S	200	220	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/4/2022	17/9/2022	3,268,503.45	3,268,503.45	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133428	S	176	158	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/9/2022	2,007,110.87	2,007,110.87	2,007,110.87	1,003,555.44	1,003,555.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134620	S	78	72	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/8/2022	642,485.50	642,485.50	463,316.42	463,316.42	463,316.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	135558	S	1158	1030	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	2,923,576.00	2,923,576.00	1,461,788.00	1,461,788.00	1,461,788.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de San Cristóbal de las Casas	136031	S	1386	1228	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/5/2022	12/9/2022	3,267,536.71	3,267,536.71	1,424,985.92	1,424,985.92	1,424,985.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domínguez	136490	S	620	480	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	734,893.16	734,893.16	734,893.16	220,467.95	220,467.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Altamirano	138013	S	10	17	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/7/2022	15/9/2022	989,685.30	989,685.30	989,685.30	494,842.65	494,842.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	139103	S	185	209	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	2,970,676.60	2,970,676.60	2,970,676.60	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	140516	S	632	645	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	424,995.12	424,995.12	424,995.12	424,995.12	424,995.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	140624	S	4650	4332	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/5/2022	31/5/2022	546,263.14	546,263.14	546,263.14	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	141703	S	65	62	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/7/2022	15/9/2022	1,576,886.10	1,576,886.10	671,873.44	671,873.44	671,873.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	141865	S	525	465	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	27/6/2022	24/9/2022	1,237,608.14	1,237,608.14	804,586.59	804,586.59	804,586.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	141872	S	220	200	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	11/7/2022	8/10/2022	1,765,439.64	1,765,439.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	141977	S	223	197	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	11/7/2022	7/11/2022	3,520,972.53	3,520,972.53	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	142112	S	40	35	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	11/7/2022	7/11/2022	2,813,570.11	2,813,570.11	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	142617	S	96	96	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/8/2022	12/11/2022	859,280.66	859,280.66	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domínguez	142975	S	44	35	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	31/7/2022	31/8/2022	1,218,193.14	1,218,193.14	1,218,193.14	365,457.94	365,457.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	146740	S	132	129	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	11/6/2022	30/9/2022	692,099.43	692,099.43	692,099.43	346,049.72	346,049.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	146844	S	144	144	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/6/2022	31/8/2022	3,067,124.41	3,067,124.41	3,067,124.41	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	147052	S	274	283	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/7/2022	24/10/2022	3,578,195.82	3,578,195.82	3,578,195.82	1,789,097.91	1,789,097.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	149486	S	260	221	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/7/2022	31/8/2022	1,426,154.99	1,426,154.99	1,426,154.99	427,846.50	427,846.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149604	S	87	99	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	31/7/2022	30/11/2022	1,539,640.75	1,539,640.75	1,539,640.75	461,892.22	461,892.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	149652	S	55	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/7/2022	14/10/2022	971,746.64	971,746.64	971,746.64	485,873.32	485,873.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149919	S	45	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/7/2022	14/10/2022	725,812.75	725,812.75	725,812.75	362,906.38	362,906.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	150829	S	151	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	3/10/2022	2,414,602.79	2,414,602.79	2,414,602.79	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	154165	S	76	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	1/10/2022	1,977,475.43	1,977,475.43	1,977,475.43	999,520.96	999,520.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	154771	S	115	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/7/2022	26/9/2022	1,912,227.39	1,912,227.39	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	155660	S	768	500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/8/2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	155845	S	120	119	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	5/11/2022	2,008,024.52	2,008,024.52	1,633,072.86	1,633,072.86	1,633,072.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	155900	S	139	209	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/9/2022	1,487,007.00	1,487,007.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	157722	S	1620	1521	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tonalá	159199	S	62	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	1,791,469.49	1,791,469.49	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	161164	S	326	337	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	15/10/2022	3,995,706.45	3,995,706.45	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	162070	S	34	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	27/10/2022	1,533,797.54	1,533,797.54	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	164700	S	92	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/12/2022	791,282.49	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	165407	S	933	830	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	2,353,029.00	2,353,029.00	1,176,514.50	1,176,514.50	1,176,514.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	165615	S	87	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	13/11/2022	566,020.00	566,020.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	166374	S	58	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	15/11/2022	4,828,839.54	4,828,839.54	4,828,839.54	2,414,419.77	2,414,419.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	167169	S	8	10	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/7/2022	10/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de San Cristóbal de la	179618	S	223	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/10/2022	1,006,965.79	1,006,965.79	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chicomuselo	181041	S	1724	1622	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/8/2022	1,501,041.33	1,501,041.33	1,200,928.85	1,200,928.85	1,200,928.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Frontera Comalapa	181394	S	11415	10312	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/10/2022	979,538.26	979,538.26	979,538.26	979,538.26	979,538.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	181834	S	22274	20973	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	29/8/2022	27/10/2022	3,718,588.15	3,718,588.15	3,718,588.15	1,115,576.45	1,115,576.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	182307	N	0	0	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,585,889.66	2,585,889.66	2,585,889.66	2,585,889.66	2,585,889.66	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tumbalá	183523	S	626	642	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/9/2022	31/10/2022	2,704,673.42	2,704,673.42	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	183582	S	816	839	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/7/2022	30/9/2022	2,262,218.73	2,262,218.73	2,262,218.73	1,885,760.00	1,885,760.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	184459	S	1724	1622	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	13/6/2022	15/8/2022	1,500,017.04	1,500,017.04	1,201,076.18	1,201,076.18	1,201,076.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	185090	S	73	77	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	743,483.85	743,483.85	718,673.27	718,673.27	718,673.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	204296	S	126	112	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	26/8/2022	26/11/2022	2,382,499.23	2,382,499.23	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Frontera Comalapa	206184	S	11415	10312	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	19/9/2022	17/11/2022	1,140,932.69	1,140,932.69	1,140,932.69	1,140,932.69	1,140,932.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	207546	S	134	122	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/9/2022	2/12/2022	3,642,332.71	3,642,332.71	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	208865	S	21	19	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	20/9/2022	3/11/2022	1,428,125.95	1,428,125.95	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	209215	S	74	72	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	1,139,910.01	1,139,910.01	1,139,910.01	1,139,910.01	1,139,910.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	30799	S	1266	1286	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	18,877,155.17	20,688,984.13	6,206,695.24	6,206,695.24	6,206,695.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	30799	S	1266	1286	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	18,877,155.17	20,688,984.13	6,206,695.24	6,206,695.24	6,206,695.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	95	81	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	569,959.98	170,987.99	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	49	69	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	3,094,828.73	928,448.61	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	82	76	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,766,137.87	829,841.36	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	85	91	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,904,326.63	571,297.98	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	93	119	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,703,258.75	810,977.62	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	27	23	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	92	87	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,809,519.17	3,809,432.44	1,142,829.73	1,142,829.73	1,142,829.73	Sin contratos nuevos en	

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	1908	1340	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	5,930,000.00	5,929,945.06	1,778,983.51	1,778,983.51	1,778,983.51	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	1397	3037	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	12,187,087.00	11,708,977.00	3,512,693.10	3,512,693.10	3,512,693.10	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	728	2065	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	391	361	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	1833	1693	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	-	13,191,995.14	6,595,997.57	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Universidad Autónoma de Chiap	012532D00	S	63	73	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/12/2022	9,449,791.23	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Universidad Autónoma de Chiap	012532D00	S	114	327	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/12/2022	2,666,666.67	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Municipio de Juárez	39300	N	0	0	21084	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	2/12/2022	109,310.00	109,310.00	109,310.00	109,310.00	109,310.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin	
Municipio de Chilón	43437	N	0	0	111554	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	24/11/2022	3,224,803.76	3,224,803.76	3,224,803.76	3,224,803.76	3,224,803.76	{ctto1: {tipo_obra:Servi	
Municipio de Tila	45446	N	0	0	71432	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/11/2022	2,091,058.89	2,091,058.89	1,568,294.17	1,568,294.17	1,568,294.17	{ctto1: {tipo_obra:Servi	
Municipio de Chiapa de Corzo	55079	N	0	0	100751	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	4/12/2022	642,222.86	642,222.86	449,556.03	449,556.03	449,556.03	{ctto1: {tipo_obra:Admin	
Municipio de Juárez	HIDROALU	N	0	0	420	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	33,338.40	33,338.40	33,338.40	33,338.40	33,338.40	{ctto1: {tipo_obra:Admin	
Universidad Politécnica de Chiap	D00401E05	S	680	1777	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/10/2022	30/12/2022	7,008,916.41	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79453	S	66	66	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2020	31/12/2020	264,675.72	264,675.72	264,675.72	264,675.72	264,675.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55639	S	52	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2021	30/4/2021	1,657,995.85	1,657,995.85	1,657,995.85	1,657,995.85	1,657,995.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81620	S	96	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/7/2021	30/11/2021	4,778,087.14	4,778,087.14	4,778,087.14	4,778,087.14	4,778,087.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	2	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2021	31/12/2021	243,751.16	243,751.16	243,751.16	243,751.16	243,751.16	Sin contratos nuevos en	
Secretaría de Obras Públicas	1908	S	791	759	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	12,388,338.39	10,896,416.70	7,009,315.94	7,009,315.94	7,009,315.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Secretaría de Obras Públicas	2111	S	2097	2015	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	21,026,612.09	19,338,321.29	18,757,932.43	18,621,323.57	18,621,323.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Comisión de Caminos e Infraestr	2601	S	125	97	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	11,522,615.63	13,995,766.76	12,739,964.76	9,794,914.11	9,794,914.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Comisión de Caminos e Infraestr	2728	S	224	228	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	10,976,306.75	10,480,372.96	6,018,692.20	6,018,692.20	6,018,692.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Comisión de Caminos e Infraestr	4162	S	28	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	15,379,187.50	20,979,906.53	15,812,291.05	15,379,141.03	15,379,141.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Comisión de Caminos e Infraestr	4347	S	411	340	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	9,163,091.99	9,163,091.99	6,126,708.52	6,126,708.52	6,126,708.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Chilón	538	S	166	159	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/5/2022	2,784,988.68	2,784,988.68	2,784,988.68	2,511,454.34	2,511,454.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	837	S	210	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	9/5/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	2,616,804.66	2,616,804.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	5636	S	210	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	10/5/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	2,475,545.46	2,475,545.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	3278	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/12/2022	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Seguridad y Protec	06-03-5000	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	6,726,909.52	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	N	0	0	80820	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	28/7/2022	10,746,335.30	12,297,032.32	6,527,437.70	4,358,610.32	4,358,610.32	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	N	0	0	51088	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/4/2022	9/4/2022	13,830,159.65	19,262,526.19	8,443,377.64	8,443,377.64	8,443,377.64	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	N	0	0	234878	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/3/2022	21/6/2022	7,025,769.35	7,006,544.28	7,006,544.28	7,006,544.28	7,006,544.28	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	HIDROAGUN	N	0	0	21807	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	552,961.77	552,961.77	552,961.77	552,961.77	552,961.77	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	50547	S	210	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/3/2022	20/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	50949	S	120	130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	15/7/2022	1,562,409.49	1,562,409.49	1,562,409.49	622,507.10	622,507.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	52659	S	128	124	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/3/2022	24/6/2022	1,960,202.43	1,960,202.43	1,960,202.43	1,160,119.79	1,160,119.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	98954	S	40	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/7/2022	394,813.12	394,813.12	394,813.12	394,813.12	394,813.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	114298	S	854	586	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/9/2022	3,999,738.78	3,999,738.78	3,999,738.78	3,094,545.84	3,094,545.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Altamirano	138039	S	15	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	20/8/2022	407,517.50	407,517.50	407,517.50	203,758.75	203,758.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Altamirano	138614	S	40	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	20/9/2022	1,455,419.58	1,455,419.58	1,455,419.58	727,709.79	727,709.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	139413	S	69	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	8/9/2022	2,057,212.16	2,057,212.16	1,518,744.96	1,518,744.96	1,518,744.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	139842	S	151	146	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	2,180,460.02	2,180,460.02	2,180,460.02	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	2208	S	307	280	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	11,094,988.05	10,490,203.32	7,213,143.89	7,213,143.89	7,213,143.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	20883	S	395	364	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	11,255,101.90	15,679,417.97	6,320,800.26	6,320,800.26	6,320,800.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	21166	S	317	305	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	10,032,727.60	13,716,368.30	8,611,833.43	8,611,833.43	8,611,833.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	22202	S	395	364	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	9,067,244.20	12,281,313.55	7,684,487.03	7,684,487.03	7,684,487.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	27544	S	1944	1826	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/12/2022	11,196,320.00	10,281,443.68	5,283,160.74	5,283,160.74	5,283,160.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	51630	S	130	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	30/6/2022	207,872.00	207,872.00	124,129.28	124,129.28	124,129.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	64490	S	68	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	31/12/2022	3,706,664.00	3,706,664.00	2,352,508.43	2,352,508.43	2,352,508.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	66039	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/12/2022	300,000.00	294,452.96	294,452.96	294,452.96	294,452.96	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Comisión de Caminos e Infraestr	81186	S	28786	27145	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	31/12/2022	35,198,835.70	47,815,799.00	17,476,654.47	17,476,654.47	17,476,654.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	84561	S	2744	2565	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	21/10/2022	6,814,357.69	8,434,013.93	2,530,204.18	2,530,204.18	2,530,204.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	92020	S	4846	4687	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/12/2022	14,566,280.84	19,043,445.86	5,713,033.76	5,713,033.76	5,713,033.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Mezcalapa	2989	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/1/2022	31/12/2022	1,488,520.14	1,488,520.14	1,116,390.15	1,116,390.15	1,116,390.15	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Rincón Chamula Sa	10499	S	2962	4443	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	31/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Tapachula	13803	S	1571	1398	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	3,970,459.00	3,970,459.00	2,407,752.98	2,407,752.98	2,407,752.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	14120	S	397	382	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	2,388,783.00	2,388,783.00	2,099,462.65	2,099,462.65	2,099,462.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	14229	S	1225	1091	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	3,095,057.00	3,095,057.00	2,065,061.77	2,065,061.77	2,065,061.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	20828	S	206	184	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	512,705.00	512,705.00	256,352.50	256,352.50	256,352.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	20855	S	122	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/7/2022	4,103,150.25	4,103,150.25	4,103,150.25	2,994,673.40	2,994,673.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	21297	S	189	218	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	31/7/2022	3,999,897.39	3,999,897.39	3,999,897.39	3,551,471.56	3,551,471.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	22080	S	116	117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	16/6/2022	3,081,628.83	3,081,628.83	3,081,628.83	2,105,998.69	2,105,998.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tzitol	26732	S	1541	1430	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	11/6/2022	1,460,796.44	1,460,796.44	1,460,796.44	1,460,796.44	1,460,796.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	27871	S	82	78	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	13/5/2022	1,370,391.25	1,370,391.25	1,370,391.25	1,016,741.90	1,016,741.90	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	28784	S	157	152	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	16/5/2022	2,652,370.16	2,652,370.16	2,652,370.16	1,989,277.62	1,989,277.62	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Órgano de Fiscalización Superior	29678	S	150	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	30/5/2022	3,999,080.18	3,999,080.18	3,999,080.18	2,868,867.65	2,868,867.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	30032	S	693	666	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	15/8/2022	2,799,995.37	2,799,995.37	2,799,995.37	2,015,759.81	2,015,759.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	30128	S	243	162	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	1,823,447.21	1,823,447.21	1,823,447.21	1,638,130.35	1,638,130.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	30892	S	172	172	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/8/2022	4,554,263.59	4,554,263.59	4,554,263.59	2,484,002.34	2,484,002.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	31767	S	108	108	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	16/7/2022	3,235,531.34	3,235,531.34	3,235,531.34	970,659.40	970,659.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	34439	S	218	210	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	20/5/2022	3,669,112.05	3,669,112.05	3,669,112.05	3,006,019.52	3,006,019.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	39014	S	226	217	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	23/2/2022	25/5/2022	3,974,826.20	3,974,826.20	3,974,826.20	2,773,134.54	2,773,134.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	39596	S	404	439	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	1,180,108.35	1,180,108.35	1,180,108.35	1,180,108.35	1,180,108.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41460	S	128	127	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	25/2/2022	25/5/2022	3,197,587.54	3,197,587.54	3,197,587.54	2,672,297.67	2,672,297.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41587	S	92	88	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	25/2/2022	25/5/2022	1,547,215.93	1,547,215.93	1,547,215.93	928,329.57	928,329.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rincón Chamula Sa	41633	S	35	21	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/3/2022	9/4/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Rincón Chamula Sa	41771	S	25	15	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	28/3/2022	30/4/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Tuxtla Chico	41813	S	130	120	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	1,296,331.31	1,296,331.31	1,296,331.31	1,296,331.31	1,296,331.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43828	S	37	35	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/3/2022	31/5/2022	618,886.38	618,886.38	618,886.38	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43872	S	55	53	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/3/2022	31/5/2022	840,086.77	840,086.77	840,086.77	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	44536	S	102	108	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	1,734,794.98	1,734,794.98	1,734,794.98	519,717.28	519,717.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	44734	S	85	80	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	3,498,139.38	3,498,139.38	3,498,139.38	1,720,935.62	1,720,935.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	45231	S	4650	4332	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	24/3/2022	20/10/2022	4,862,185.54	4,862,185.54	4,862,185.54	3,607,677.38	3,607,677.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rincón Chamula Sa	52864	S	2800	2200	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/2/2022	19/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Ocosingo	53561	S	180	150	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	3,449,981.78	3,449,981.78	3,449,981.78	2,139,571.01	2,139,571.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	54479	S	1430	1454	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/4/2022	15/9/2022	2,999,784.22	2,999,784.22	2,999,784.22	2,050,564.97	2,050,564.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	54832	N	0	0	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	584,640.00	584,640.00	584,640.00	438,300.00	438,300.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Chilón	56075	S	16	13	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	1,481,536.58	1,481,536.58	1,481,536.58	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	56340	N	0	0	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/2/2022	22/12/2022	2,615,914.67	2,615,914.67	2,615,914.67	2,615,914.67	2,615,914.67	{ctto1: {tipo_obra:Servici

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tapachula	56446	S	808	719	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	2,036,797.00	2,036,797.00	1,837,540.43	1,837,540.43	1,837,540.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Capitán Luis Ángel	56580	S	111	116	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	6/5/2022	3/8/2022	1,981,174.74	1,981,174.74	990,587.37	990,587.37	990,587.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	56614	N	0	0	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,292,481.18	1,292,481.18	969,360.75	969,360.75	696,360.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	57306	S	146	172	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	29/7/2022	101,922.18	101,922.18	101,922.18	30,576.65	30,576.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	57446	S	66	63	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	7/4/2022	6/7/2022	408,091.65	408,091.65	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	57980	S	2	35	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/5/2022	2/8/2022	1,576,678.77	1,576,678.77	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	59270	S	299	288	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	5,039,503.30	5,039,503.30	5,039,503.30	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	59811	S	299	230	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	586,714.72	586,714.72	586,714.72	586,714.72	586,714.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	60571	S	142	150	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/3/2022	14/5/2022	1,656,827.78	1,656,827.78	1,656,827.78	1,159,779.45	1,159,779.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	60802	S	163	156	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/5/2022	1/8/2022	2,746,451.91	2,746,451.91	2,746,451.91	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61189	S	180	150	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	5,360,922.02	5,360,922.02	5,360,922.02	2,615,498.04	2,615,498.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	61248	S	3381	3406	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	1,791,424.24	1,791,424.24	1,665,109.47	1,665,109.47	1,665,109.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61389	S	150	100	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/7/2022	999,994.82	999,994.82	999,994.82	359,156.94	359,156.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	62056	S	96	85	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/6/2022	999,995.71	999,995.71	999,995.71	618,886.09	618,886.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62723	S	120	80	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	4,698,659.65	4,698,659.65	4,698,659.65	1,060,585.32	1,060,585.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62908	S	54	30	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,785,490.67	1,785,490.67	1,785,490.67	535,647.20	535,647.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	65280	S	20	25	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/7/2022	2,013,316.43	2,013,316.43	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	66760	S	44	40	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	1,231,683.03	1,231,683.03	1,231,683.03	938,921.80	938,921.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Solosuchiapa	71192	S	115	125	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	10/2/2022	2/8/2022	1,156,343.40	1,156,343.40	1,156,343.40	1,124,897.26	1,124,897.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	71306	S	51	56	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/7/2022	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	900,000.00	900,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	77092	S	152	145	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	7/3/2022	5/5/2022	1,140,052.06	1,140,052.06	1,140,052.06	886,929.68	886,929.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	78659	S	17	15	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/5/2022	1/8/2022	751,785.55	751,785.55	751,785.55	225,535.67	225,535.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	78667	S	29	25	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	1,315,624.71	1,315,624.71	1,315,624.71	394,687.41	394,687.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rincón Chamula Sa	78680	S	35	29	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	28/3/2022	30/4/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	81038	S	3316	3316	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	6/6/2022	3/10/2022	4,433,372.58	4,433,372.58	1,115,319.62	1,115,319.62	1,115,319.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	81547	S	48	35	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/5/2022	15/9/2022	3,248,391.65	3,248,391.65	3,248,391.65	974,517.50	974,517.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	81919	S	10	8	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/3/2022	14/5/2022	83,163.85	83,163.85	83,163.85	83,163.85	3,163.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	83744	S	899	876	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/6/2022	4,665,657.90	4,665,657.90	4,665,657.90	4,000,000.00	4,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	83947	S	91	161	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	13/4/2022	14/7/2022	1,226,480.70	1,226,480.70	1,226,480.70	1,025,448.60	1,025,448.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	85612	S	57	53	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	20/4/2022	20/6/2022	1,313,291.83	1,313,291.83	1,313,291.83	1,198,076.36	1,198,076.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	85681	S	134	125	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/8/2022	1,048,853.94	1,048,853.94	1,048,853.94	782,382.72	782,382.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	86145	S	1666	1482	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	4,209,860.00	4,209,860.00	2,104,930.00	2,104,930.00	2,104,930.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	87441	S	131	141	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	10/5/2022	10/7/2022	2,287,035.55	2,287,035.55	2,287,035.55	2,287,035.55	2,287,035.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	93452	S	70	78	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	2,368,851.32	2,368,851.32	2,368,851.32	2,099,675.03	2,099,675.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94628	S	166	166	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	987,685.97	987,685.97	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	98524	S	70	65	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	1,741,817.30	1,741,817.30	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocozacoatlán de E	99929	S	377	364	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	31/5/2022	2,576,308.96	2,576,308.96	2,576,308.96	772,892.69	772,892.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	100370	S	428	350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	20/6/2022	1,788,354.09	1,788,354.09	894,177.04	894,177.04	894,177.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	106478	S	50	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	13/6/2022	1,304,227.00	1,304,227.00	703,063.07	703,063.07	703,063.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	221	204	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	7,608,490.07	7,581,882.54	4,122,555.11	4,122,555.11	4,122,555.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	189	181	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	6,799,018.95	8,391,905.80	2,517,571.75	2,517,571.75	2,517,571.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042411H04	S	1094	895	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	6,235,667.71	8,847,461.98	3,867,847.93	3,836,847.28	3,836,847.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Sistema para el Desarrollo Integ	04	N	0	0	127	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	3,753,888.17	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	76	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	584,954.13	584,934.51	584,934.51	584,934.51	584,934.51	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	104	102	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,135,664.06	2,135,638.65	1,225,253.42	1,200,494.32	1,200,494.32	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	172	185	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,804,252.46	1,804,123.01	1,668,465.16	957,525.72	957,525.72	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	48	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,185,197.37	1,185,163.14	1,045,364.62	1,045,364.62	1,045,364.62	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	129	165	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,593,877.83	2,593,851.28	2,196,522.03	2,196,522.03	2,196,522.03	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	44	51	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	999,729.47	999,722.28	909,811.25	299,916.68	299,916.68	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	93	119	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,682,896.40	1,682,847.98	1,565,153.63	1,565,153.63	1,565,153.63	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	286	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,287,607.56	1,287,562.46	1,287,562.46	1,287,562.46	1,287,562.46	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	125	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,732,516.99	1,732,469.58	1,732,469.58	1,732,469.58	1,732,469.58	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	44	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,713,729.76	2,713,681.83	1,116,791.52	1,111,425.76	1,111,425.76	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	26	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,029,947.78	3,007,404.89	2,415,782.47	1,756,230.92	1,756,230.92	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	22	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,932,875.29	3,932,617.47	2,602,937.18	2,602,937.18	2,602,937.18	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	71	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,226,680.07	1,226,668.77	948,064.80	948,064.80	948,064.80	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	39	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,232,403.92	3,232,330.63	2,368,767.36	2,368,767.36	2,368,767.36	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	58	74	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,580,920.02	1,580,884.73	1,580,884.73	1,580,884.73	1,580,884.73	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	256	233	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,288,024.14	2,287,990.19	1,847,001.73	1,847,001.73	1,847,001.73	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	1	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	11,101,842.00	11,101,842.00	11,101,842.00	11,101,842.00	11,101,842.00	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	24	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	5,798,585.44	5,798,530.51	2,294,487.85	2,294,487.85	2,294,487.85	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Sistema para el Desarrollo Integ	06	N	0	0	720	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	1,124,164.79	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	120392	S	8281	7863	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/12/2022	29,897,935.46	45,770,474.94	22,885,237.47	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	138678	S	772	777	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	391,997.92	783,995.85	391,997.92	391,997.92	391,997.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	138802	S	223	205	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	3,007,280.75	6,014,561.49	3,007,280.75	3,007,280.75	3,007,280.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	138840	S	828	807	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/11/2022	2,623,302.67	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	166865	S	1158	1058	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	1,307,944.49	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	167112	S	1158	1058	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	1,482,577.99	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	182583	S	650	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	199915	S	197	199	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	200054	S	197	199	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Huixtla	45599	S	29	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	31/7/2022	512,953.00	512,953.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	48712	S	3751	3617	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	14/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Salto de Agua	48971	S	169	164	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	8/5/2022	1,614,935.31	1,614,935.31	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	51019	S	59	74	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/4/2022	5/7/2022	1,684,163.46	1,684,163.46	842,081.73	842,081.73	842,081.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	51673	S	11	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	29/4/2022	1,580,845.49	1,580,845.49	474,253.65	474,253.65	474,253.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	57112	S	113	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	28/6/2022	1,745,771.99	1,745,771.99	1,578,039.09	1,578,039.09	1,578,039.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	61038	S	262	266	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	15/4/2022	2,536,428.83	2,536,428.83	2,451,786.45	2,451,786.45	2,451,786.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	61359	S	267	263	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	1/5/2022	3,750,295.36	3,750,295.36	3,625,145.42	3,625,145.42	3,625,145.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	85520	S	1068	947	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	2/6/2022	2,556,707.99	2,556,707.99	2,172,467.20	2,172,467.20	2,172,467.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	91921	S	155	136	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	16/8/2022	1,976,789.94	1,976,789.94	1,686,549.99	1,686,549.99	1,686,549.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	114507	S	638	626	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/4/2022	30/7/2022	1,727,681.62	1,727,681.62	1,727,681.62	518,304.55	518,304.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	114948	S	60	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/8/2022	989,270.43	989,270.43	989,270.43	296,781.13	296,781.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	115289	S	211	231	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	5/8/2022	2,500,108.83	2,500,108.83	2,500,108.83	1,317,549.44	1,317,549.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	115708	S	23	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	1,327,292.79	1,327,292.79	1,283,000.09	1,283,000.09	1,283,000.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	115812	S	366	352	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	17/6/2022	311,766.10	311,766.10	311,766.10	155,883.05	155,883.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tuxtla Chico	116373	S	567	524	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	490,368.06	490,368.06	490,368.06	490,368.06	490,368.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	116674	S	378	398	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	14/6/2022	992,975.52	992,975.52	496,409.98	496,409.98	496,409.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	117052	S	437	432	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	5,258,467.64	5,258,467.64	2,629,233.82	2,629,233.82	2,629,233.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	119693	S	346	347	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	15/7/2022	1,218,370.49	609,185.25	609,185.25	609,185.25	609,185.25	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	119768	S	263	277	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	23/9/2022	1,497,058.28	1,497,058.28	1,497,058.28	449,117.48	449,117.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	119907	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	30/11/2022	527,800.00	263,900.00	263,900.00	263,900.00	263,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocosingo	120841	S	127	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	714,444.45	714,444.45	714,444.45	214,333.33	214,333.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121086	S	176	165	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/8/2022	2,874,261.78	2,874,261.78	2,874,261.78	862,278.53	862,278.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121463	S	36	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/10/2022	1,871,666.29	1,871,666.29	1,871,666.29	1,088,964.31	1,088,964.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	122439	S	21828	20050	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/8/2022	5,000,006.07	5,000,006.07	5,000,006.07	1,500,001.82	1,500,001.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	122744	S	901	870	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	685,411.12	685,411.12	685,411.12	685,411.12	685,411.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123119	S	1370	1220	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	3,462,464.00	3,462,464.00	3,029,989.12	3,029,989.12	3,029,989.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123499	S	118	130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/6/2022	8/8/2022	3,341,524.54	3,341,524.54	3,341,524.54	1,687,515.92	1,687,515.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123516	S	842	749	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	2,122,657.00	2,122,657.00	1,061,328.50	1,061,328.50	1,061,328.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123604	S	550	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/5/2022	31/8/2022	1,200,000.11	1,200,000.11	1,200,000.11	861,337.85	861,337.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123832	S	793	706	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,999,753.00	1,999,753.00	999,876.50	999,876.50	999,876.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	125405	S	68	87	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	29/8/2022	217,233.54	217,233.54	217,233.54	217,233.54	217,233.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	125556	S	8	8	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	29/8/2022	252,473.33	252,473.33	252,473.33	252,473.33	252,473.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	125689	S	12	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	973,941.57	973,941.57	973,941.57	500,917.58	500,917.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	125930	S	1684	1499	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	4,257,187.00	4,257,187.00	2,128,593.50	2,128,593.50	2,128,593.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	126033	S	100	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/6/2022	2/8/2022	717,263.38	717,263.38	717,263.38	375,451.69	375,451.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	126115	S	110	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	5/9/2022	999,855.62	999,855.62	999,855.62	299,956.69	299,956.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	126676	S	107	107	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	28/5/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Huixtla	127939	S	578	515	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	24/9/2022	1,455,399.00	1,455,399.00	1,185,077.25	1,185,077.25	1,185,077.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127983	S	185	160	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	10/10/2022	2,999,188.24	2,999,188.24	2,999,188.24	634,134.89	634,134.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	128711	S	61	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	1/9/2022	1,817,897.61	1,817,897.61	856,229.66	856,229.66	856,229.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	130366	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	31/12/2022	1,124,410.46	1,124,410.46	1,124,410.46	1,124,410.46	1,124,410.46	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de San Cristóbal de la	131007	S	539	478	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	17/7/2022	1,270,941.79	1,270,941.79	502,754.93	502,754.93	502,754.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131171	S	38	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/11/2022	1,495,301.38	1,495,301.38	1,495,301.38	562,678.73	562,678.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131180	S	250	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/10/2022	999,951.10	999,951.10	999,951.10	399,980.44	399,980.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	133095	S	72	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	15/10/2022	510,522.00	510,522.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133665	S	125	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	11/10/2022	1,530,360.15	1,530,360.15	1,530,360.15	1,106,756.05	1,106,756.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	134007	S	139	129	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/7/2022	10/9/2022	499,807.78	499,807.78	499,807.78	149,942.33	149,942.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	134066	S	59	95	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,385,370.83	1,385,370.83	1,385,370.83	709,505.42	709,505.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	135911	S	1346	1195	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	6/9/2022	3,176,308.47	3,176,308.47	1,076,850.45	1,076,850.45	1,076,850.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	135925	S	367	327	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	920,606.00	920,606.00	460,303.00	460,303.00	460,303.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Cacahoatán	136229	S	25	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	11/7/2022	231,158.28	231,158.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	136414	S	298	297	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	5,329,329.00	5,329,329.00	2,664,664.50	2,664,664.50	2,664,664.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Grandeza	141175	S	124	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	3/9/2022	982,139.97	982,139.97	982,139.97	982,139.97	982,139.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	141705	S	263	232	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	10/9/2022	619,229.52	619,229.52	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	142531	S	36	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	13/10/2022	189,092.97	189,092.97	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	142730	S	1345	1333	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/6/2022	28/7/2022	496,335.85	496,335.85	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatl de E	143611	S	257	128	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	15/9/2022	1,449,012.39	1,449,012.39	1,449,012.39	1,188,173.71	1,188,173.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuitán	144035	S	381	367	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	20/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	146869	S	239	276	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	27/10/2022	657,292.26	657,292.26	657,292.26	197,187.68	197,187.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	147040	S	270	270	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/7/2022	7/10/2022	4,509,918.37	4,509,918.37	4,509,918.37	1,352,975.51	1,352,975.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	147255	S	95	149	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	1,728,240.29	1,728,240.29	864,120.30	864,120.30	864,120.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	150032	S	21828	20050	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/8/2022	1,968,426.99	1,968,426.99	1,968,426.99	590,528.10	590,528.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	150701	S	542	513	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	27/8/2022	915,845.40	915,845.40	915,845.40	915,845.40	915,845.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	152588	S	58	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/7/2022	7/10/2022	972,535.74	972,535.74	972,535.74	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	152921	S	398	355	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/7/2022	25/10/2022	1,000,001.00	1,000,001.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	153473	S	24	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/11/2022	600,835.61	600,835.61	600,835.61	300,417.80	300,417.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	155847	S	0	5	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	23/9/2022	286,751.54	286,751.54	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	157027	S	685	632	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	6,582,296.44	6,582,296.44	3,174,688.93	3,174,688.93	3,174,688.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Acapetahua	157641	S	33	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	15/9/2022	497,466.63	497,466.63	497,466.63	347,021.47	347,021.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	160087	S	3660	3257	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	9,262,609.00	9,262,609.00	4,630,500.00	4,630,500.00	4,630,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	162834	S	170	191	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/10/2022	1,640,000.00	1,640,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	163459	S	195	280	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	1/10/2022	1,956,900.44	1,956,900.44	1,956,900.44	995,270.22	995,270.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	164637	S	139	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/10/2022	650,000.00	650,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	164744	S	92	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	27/10/2022	502,009.53	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	165486	S	140	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	7/10/2022	872,393.30	872,393.30	872,393.30	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	166377	S	178	172	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	10/10/2022	3,006,019.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Pueblo Nuevo Solis	169171	S	1116	1234	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/8/2022	1,000,241.61	1,000,241.61	100,245.00	100,245.00	100,245.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	169570	S	50	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	28/11/2022	1,285,030.50	1,285,030.50	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	170119	S	180	162	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	170891	S	3463	3082	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/8/2022	20/10/2022	8,764,000.00	8,764,000.00	4,380,947.50	4,380,947.50	4,380,947.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	171188	S	122	122	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	589,402.48	589,402.48	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	171931	S	2942	2619	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/8/2022	20/10/2022	7,443,990.00	7,443,990.00	3,721,265.67	3,721,265.67	3,721,265.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	172179	S	774	748	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	17/10/2022	166,029.84	166,029.84	166,029.84	166,029.84	166,029.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	172808	S	126	126	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	26/11/2022	1,686,593.72	1,686,593.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	172843	S	132	132	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	27/10/2022	796,299.83	796,299.83	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	174639	S	617	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	22/11/2022	1,554,005.00	1,554,005.00	777,002.50	777,002.50	777,002.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	176416	S	214	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	7/11/2022	1,220,368.21	1,220,368.21	1,220,368.21	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	176685	S	87	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/8/2022	23/12/2022	1,747,879.81	1,747,879.81	1,747,879.81	873,939.91	873,939.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	178494	S	115	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapilula	178627	S	4000	3500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tila	178714	S	44	41	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	28/9/2022	6,004,305.17	6,004,305.17	5,405,152.26	5,405,152.26	5,405,152.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	178919	S	98	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/8/2022	25/11/2022	497,613.00	497,613.00	248,806.50	248,806.50	248,806.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	180123	S	605	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/10/2022	2,000,009.02	2,000,009.02	2,000,009.02	2,000,009.02	2,000,009.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	181896	S	1724	1622	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	16/8/2022	1,502,107.20	1,502,107.20	1,206,063.83	1,206,063.83	1,206,063.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	183566	S	54	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	1,687,544.99	1,687,544.99	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	184592	S	1724	1622	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	15/8/2022	1,502,416.12	1,502,416.12	450,724.84	450,724.84	450,724.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	185398	S	406	398	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	8/11/2022	415,320.00	415,320.00	415,320.00	415,320.00	415,320.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	185557	S	79	82	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/8/2022	4/11/2022	3,754,936.19	3,754,936.19	3,754,936.19	2,220,179.38	2,220,179.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	187945	S	146	134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	6/12/2022	1,265,581.76	1,265,581.76	1,265,581.76	632,790.88	632,790.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	188712	S	75	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/12/2022	2,981,586.51	2,981,586.51	2,981,586.51	1,490,793.25	1,490,793.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	189285	S	518	500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/7/2022	2,499,999.91	2,499,999.91	2,499,999.91	1,249,999.96	1,249,999.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	189392	S	90	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	31/10/2022	1,005,902.32	1,005,902.32	1,005,902.32	502,951.16	502,951.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	189455	S	249	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,300,557.05	1,300,557.05	1,300,557.05	650,278.53	650,278.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	190587	S	275	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/6/2022	26/9/2022	1,000,003.45	1,000,003.45	1,000,003.45	757,879.45	757,879.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tapachula	191221	S	928	826	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,341,763.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tumbalá	203420	S	13	10	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/9/2022	7/11/2022	1,248,618.64	1,248,618.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixtapangajoya	204725	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/1/2022	31/12/2022	42,175.93	46,862.14	19,290.50	19,290.50	19,290.50	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ixtapangajoya	204966	S	45	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	1/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tonalá	205706	S	1817	1486	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/9/2022	15/12/2022	1,795,603.13	1,795,603.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	206952	S	94	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/9/2022	25/11/2022	897,053.90	897,053.90	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	207511	S	35	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/9/2022	4/11/2022	522,111.08	522,111.08	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	45928	N	0	0	137262	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/7/2022	16/8/2022	200,000.00	200,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	16	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	570,435.77	1,823,536.94	1,363,494.05	547,061.08	547,061.08	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	84	87	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,449,309.15	434,792.74	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	28	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	450,000.00	1,357,076.61	983,164.74	407,122.98	407,122.98	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	149	171	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	184	195	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	3,595,309.07	1,078,592.72	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	48	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,124,350.67	337,305.19	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	180	185	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,516,588.70	454,976.60	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	121	124	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	901,403.91	270,421.17	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	87	71	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	450,000.00	1,335,869.40	1,191,958.11	400,760.81	400,760.81	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	76	240	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	10,666,868.32	10,298,236.18	3,089,470.85	3,089,470.85	3,089,470.85	Sin contratos nuevos en	
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	264	255	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/9/2022	15/12/2022	408,000.00	969,866.15	290,959.85	290,959.85	290,959.85	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidr	S	303756	275074	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/9/2022	15/12/2022	504,000.00	1,196,855.56	359,056.67	359,056.67	359,056.67	Sin contratos nuevos en	
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	380	350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	1,634,706.01	3,269,412.01	1,634,706.01	1,634,706.01	1,634,706.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	82	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	652,998.64	1,305,997.29	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	520	480	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	1342	1239	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	052681H03	S	13440	12406	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	1,199,664.17	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	052211H03	S	416000	384000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	4,314,167.45	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00	S	705	763	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	1,700,163.60	1,571,339.40	1,571,339.40	1,571,339.40	1,571,339.40	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tumbalá	41064	N	0	0	38025	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	4/7/2022	4/12/2022	440,073.60	440,073.60	176,000.00	176,000.00	176,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Chilón	49117	N	0	0	137262	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/7/2022	29/7/2022	774,739.13	774,739.13	774,739.13	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	30897	N	0	0	152	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	25/3/2018	25/7/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	76061	S	282220	271154	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	24/5/2021	7/6/2021	84,869.43	84,869.43	84,869.43	84,869.43	84,869.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	76097	S	282220	271154	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	24/5/2021	7/6/2021	83,914.18	83,914.18	83,914.18	83,914.18	83,914.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	1	199	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2021	31/12/2021	1,458,795.11	1,458,795.11	1,458,795.10	1,458,795.10	1,458,795.10	Sin contratos nuevos en
Instituto de Salud		S	23320	21626	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	5,009,696.01	5,004,686.32	5,004,686.32	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	2057	S	259	245	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	13,416,633.48	17,915,282.80	11,036,112.98	11,036,112.98	11,036,112.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	2341	S	3299	3169	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	34,142,655.03	30,974,866.66	25,559,058.44	25,480,797.94	25,480,797.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	2750	S	489	445	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	14,037,451.82	16,485,218.66	7,354,735.76	7,354,735.76	7,354,735.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	25143	S	194	187	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/5/2022	3,271,256.54	3,271,256.54	3,271,256.54	2,551,928.46	2,551,928.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	25777	S	210	202	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	2,187,367.26	2,187,367.26	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	26435	S	150	144	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	7/2/2022	11/4/2022	2,519,751.63	2,519,751.63	2,519,751.63	2,298,720.80	2,298,720.80	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Ocosingo	28069	S	1706	1760	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	29/3/2022	29/6/2022	2,998,025.66	2,998,025.66	2,998,025.66	2,259,548.90	2,259,548.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	28753	S	34	46	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	1,142,746.33	1,142,746.33	1,142,746.33	644,104.38	644,104.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	28919	S	2549	2635	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/7/2022	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,474,457.29	3,474,457.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	78671	S	34	30	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	17/5/2022	17/8/2022	1,503,571.08	1,503,571.08	1,503,571.08	451,071.32	451,071.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	79079	S	54	48	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/8/2022	1,947,977.31	1,947,977.31	1,947,977.31	584,393.19	584,393.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	80536	S	221	228	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	22/3/2022	20/6/2022	1,784,472.69	1,784,472.69	1,784,472.69	967,538.04	967,538.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	81674	S	11	8	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/3/2022	14/5/2022	124,877.69	124,877.69	124,877.69	124,877.69	4,877.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	82445	S	250	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	16/6/2022	1,348,775.77	1,348,775.77	1,348,775.77	798,904.39	798,904.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	86009	S	123	117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/6/2022	2,218,488.45	1,984,385.85	1,984,385.85	1,984,385.85	1,984,385.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	62175	S	64	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	8/5/2022	1,128,826.97	1,128,826.97	1,091,157.24	1,091,157.24	1,091,157.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	68832	S	28	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	10/8/2022	531,852.00	531,852.00	325,891.42	325,891.42	325,891.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3456	S	6035	5832	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	11,179,981.31	10,459,720.19	9,904,626.58	9,904,626.58	9,904,626.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3542	S	1158	1058	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	31,371,637.82	42,402,822.49	24,328,172.87	24,328,172.87	24,328,172.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3717	S	1158	1058	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	10,977,749.41	11,510,921.50	6,031,412.11	6,031,412.11	6,031,412.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	5675	S	76	61	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	12,764,923.01	16,890,648.42	7,078,689.48	7,078,689.48	7,078,689.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	572	S	139	134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/5/2022	2,342,926.95	2,342,926.95	2,342,926.95	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	6358	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/12/2022	1,679,960.00	1,541,430.00	1,541,430.00	1,541,430.00	1,541,430.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ixhucatán	4527	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,177,075.29	1,177,075.29	1,177,075.29	1,177,075.29	1,177,075.29	{ctto1: {tipo_obra:Servici
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	52	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,158,571.88	1,158,571.88	925,268.43	904,385.89	904,385.89	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	86	102	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,609,471.54	2,609,471.54	2,518,774.94	2,515,423.94	2,515,423.94	Sin contratos nuevos en
Fiscalía General del Estado de Chi	03-06-500	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,686,568.04	1,264,066.67	1,264,066.67	1,264,066.67	1,264,066.67	Sin contratos nuevos en
Secretariado Ejecutivo del Sist	06-01-500	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	343,128.00	343,128.00	343,128.00	343,128.00	343,128.00	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H0	N	0	0	390076	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	27/8/2022	30,389,101.95	35,109,116.91	24,883,807.92	24,883,807.92	24,883,807.92	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H0	N	0	0	94888	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	27/8/2022	16,755,970.78	20,549,341.16	12,285,978.70	12,285,978.70	12,285,978.70	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHI	ALUMBRA	N	0	0	21807	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	311,158.40	311,158.40	311,158.40	311,158.40	311,158.40	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHI	HIDROELEC	N	0	0	601	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	75,877.25	75,877.25	75,877.25	75,877.25	75,877.25	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Obras Públicas	21244	S	1050	1008	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	15/7/2022	10,490,249.09	9,650,343.82	8,641,404.58	8,641,404.58	8,641,404.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	22098	S	317	305	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	8,037,393.00	10,885,106.78	5,076,050.90	5,076,050.90	5,076,050.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	22229	S	404	388	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	11,508,085.40	15,668,242.66	5,787,681.87	4,946,324.52	4,946,324.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	25226	S	917	750	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	11,186,294.83	13,007,729.01	7,728,100.82	7,728,100.82	7,728,100.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	27384	S	28786	27145	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	31/8/2022	19,981,241.28	18,341,825.14	14,580,622.74	14,580,622.74	14,580,622.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	27610	S	2058	1896	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	31/8/2022	23,673,538.94	21,559,978.97	11,151,408.25	11,040,526.56	11,040,526.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	30413	S	1349	1297	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	26/8/2022	28,259,606.57	25,799,064.99	12,264,494.02	12,264,494.02	12,264,494.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	32945	S	79	79	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	2,810,616.89	2,810,616.89	843,185.07	843,185.07	843,185.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	33097	S	18390	14694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/8/2022	10,998,840.00	9,988,478.05	4,373,813.58	4,366,637.63	4,366,637.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	51666	S	130	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	30/6/2022	283,756.71	283,756.71	169,443.30	169,443.30	169,443.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	64727	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	31/12/2022	1,900,000.00	1,894,483.85	1,894,483.85	1,894,483.85	1,894,483.85	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Comisión de Caminos e Infraestr	64831	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	31/12/2022	1,105,791.29	1,047,638.07	1,047,638.07	1,047,638.07	1,047,638.07	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Comisión de Caminos e Infraestr	65945	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/12/2022	1,041,951.79	1,041,951.79	1,041,951.79	1,041,951.79	1,041,951.79	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Secretaría de Obras Públicas	84528	S	2870	2710	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/12/2022	8,244,269.25	11,686,727.45	3,753,249.48	3,746,761.11	3,746,761.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Rincón Chamula Sa	10266	S	2962	4443	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	31/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Rincón Chamula Sa	10775	S	2962	4443	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/2/2022	15/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Rincón Chamula Sa	10875	S	2962	4443	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	31/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Tumbalá	13630	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/2/2022	12/12/2022	5,280,807.20	5,280,807.20	3,170,558.40	3,170,558.40	3,170,558.40	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Amatenango del V	19802	S	49	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	31/3/2022	913,508.78	913,508.78	890,521.78	890,521.78	890,521.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Amatenango del V	19841	S	57	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	31/3/2022	935,588.36	935,588.36	915,425.36	915,425.36	915,425.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Amatenango del V	19907	S	180	172	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	31/3/2022	1,198,948.01	1,198,948.01	1,173,108.01	1,173,108.01	1,173,108.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Ocosingo	29835	S	126	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	16/7/2022	1,503,891.63	1,503,891.63	1,503,891.63	834,163.88	834,163.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Chilón	31384	S	50	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	839,917.22	839,917.22	839,917.22	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Chilón	32711	S	110	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	19/5/2022	1,856,659.11	1,856,659.11	1,856,659.11	1,339,129.30	1,339,129.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Ocosingo	33033	S	665	617	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/2/2022	23/5/2022	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,772,140.72	1,772,140.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Ocosingo	33270	S	250	214	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	3,999,997.27	3,999,997.27	3,999,997.27	3,008,457.29	3,008,457.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Chilón	37002	S	774	748	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	23/5/2022	3,862,529.58	3,862,529.58	3,862,529.58	2,283,975.13	2,283,975.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Chilón	38410	S	128	124	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	23/5/2022	2,166,102.31	2,166,102.31	2,166,102.31	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Larráinzar	39450	S	35	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,332,085.64	2,332,085.64	832,497.78	832,497.78	832,497.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Larráinzar	39872	S	30	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,197,234.57	2,197,234.57	2,038,988.37	2,038,988.37	2,038,988.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Chilón	41430	S	239	230	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	26/5/2022	4,022,761.42	4,022,761.42	4,022,761.42	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Tuxtla Chico	41625	S	35	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	625,000.05	625,000.05	625,000.05	625,000.05	625,000.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	42383	S	71	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	1,193,566.55	1,193,566.55	1,193,566.55	708,168.51	708,168.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	42451	S	110	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	3/6/2022	1,856,659.11	1,856,659.11	1,856,659.11	1,002,501.53	1,002,501.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43755	S	276	265	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	4,852,985.50	4,852,985.50	4,852,985.50	2,501,611.32	2,501,611.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	45495	S	29	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	17/6/2022	486,267.85	486,267.85	486,267.85	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	48627	S	14	158	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/4/2022	5/7/2022	5,999,594.95	5,999,594.95	4,644,397.38	4,644,397.38	4,644,397.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	49890	S	137	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/3/2022	15/6/2022	2,298,720.80	2,298,720.80	2,298,720.80	1,799,907.53	1,799,907.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	50080	S	239	230	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/3/2022	15/6/2022	4,022,761.42	4,022,761.42	4,022,761.42	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	50246	S	47	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/3/2022	20/6/2022	795,711.05	795,711.05	795,711.05	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	52082	S	100	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/5/2022	4/7/2022	534,948.40	534,948.40	259,135.36	259,135.36	259,135.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	52385	S	122	122	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	2,734,237.81	2,734,237.81	1,016,060.12	1,016,060.12	1,016,060.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	53230	S	97	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	19/5/2022	1,924,327.75	1,924,327.75	1,689,645.72	1,689,645.72	1,689,645.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	53374	S	52	51	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/3/2022	27/6/2022	884,123.38	884,123.38	884,123.38	650,397.81	650,397.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	53802	S	119	179	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/8/2022	3,999,467.11	3,999,467.11	3,999,467.11	1,199,840.13	1,199,840.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	54341	S	179	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/5/2022	4,306,435.74	4,306,435.74	4,306,435.74	3,438,446.32	3,438,446.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	55932	S	184	171	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/7/2022	3,527,761.91	2,173,525.93	2,173,525.93	2,173,525.93	2,173,525.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	57777	S	144	144	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	7/7/2022	1,885,000.72	1,885,000.72	1,885,000.72	1,479,504.63	1,479,504.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	59419	S	382	386	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	2/7/2022	1,856,965.39	1,856,965.39	838,811.32	838,811.32	838,811.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	59555	S	28	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	11/7/2022	1,016,341.53	1,016,341.53	1,016,341.53	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Sitalá	62250	S	38	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,597,544.26	1,597,544.26	1,597,544.26	479,263.28	479,263.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62414	S	100	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	4,134,820.50	4,134,820.50	4,134,820.50	1,240,446.15	1,240,446.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62541	S	28	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,127,678.32	1,127,678.32	1,127,678.32	751,785.55	751,785.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62690	S	53	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	2,067,410.23	2,067,410.23	2,067,410.23	325,074.29	325,074.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62902	S	44	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,785,490.67	1,785,490.67	1,785,490.67	535,647.20	535,647.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62937	S	44	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	2,913,168.95	2,913,168.95	2,913,168.95	873,950.69	873,950.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	62941	S	3167	2753	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	20/4/2022	316,793.22	316,793.22	309,966.22	309,966.22	309,966.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	65489	S	85	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/7/2022	204,221.00	204,221.00	102,110.50	102,110.50	102,110.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	66629	S	148	222	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	2,985,125.27	2,985,125.27	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	66868	S	22	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	10/8/2022	1,825,641.97	1,825,641.97	1,825,641.97	912,820.98	912,820.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	71129	S	125	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/8/2022	1,289,957.98	1,289,957.98	1,289,957.98	1,043,369.19	1,043,369.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	71993	S	14719	15578	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	15/6/2022	1,663,327.55	1,663,327.55	1,663,327.55	1,663,327.55	1,663,327.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	74871	S	52	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	4/8/2022	941,937.23	941,937.23	438,613.33	438,613.33	438,613.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	74949	S	52	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/6/2022	6/9/2022	3,537,810.07	3,537,810.07	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	86193	S	495	505	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/7/2022	847,087.05	847,087.05	301,090.49	301,090.49	301,090.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	86948	S	478	523	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	1,771,222.00	1,771,222.00	1,650,859.81	1,650,859.81	1,650,859.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	87054	S	1123	999	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	2,834,784.00	2,834,784.00	1,931,018.76	1,931,018.76	1,931,018.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	87504	S	131	141	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/5/2022	10/8/2022	1,356,058.64	1,356,058.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocozacoatl de E	96854	S	22274	20973	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/6/2022	4,847,667.32	4,847,667.32	4,847,667.32	2,705,396.76	2,705,396.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	98703	S	140	130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	1/8/2022	1,638,983.15	1,638,983.15	1,638,983.15	1,638,983.15	1,638,983.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	100583	S	85	93	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	453,469.17	453,469.17	453,469.17	453,469.17	353,469.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062231H03	S	295	343	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	4/11/2022	7,083,258.02	9,586,753.75	5,416,209.42	5,416,209.42	5,416,209.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062231H03	S	295	343	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	4/11/2022	7,083,258.02	9,586,753.75	5,416,209.42	5,416,209.42	5,416,209.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	437	432	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	15/12/2022	2,637,898.54	3,695,785.00	1,390,991.63	1,390,991.63	1,390,991.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	437	432	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	15/12/2022	2,637,898.54	3,695,785.00	1,390,991.63	1,390,991.63	1,390,991.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	092231H03	S	303756	275074	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	15/12/2022	3,339,065.53	3,339,065.53	1,001,719.66	1,001,719.66	1,001,719.66	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	64	61	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	4,571,347.66	4,571,347.66	3,750,657.06	3,750,657.06	3,750,657.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	169	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	6,783,241.08	8,055,098.79	2,416,529.63	2,416,529.63	2,416,529.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042131H03	S	6579	6079	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	7,466,297.37	8,585,299.58	4,407,994.89	4,407,994.89	4,407,994.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	59	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,826,947.35	1,826,886.90	1,140,648.84	1,140,648.84	1,140,648.84	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	144	171	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	4,421,026.03	4,421,026.03	4,241,365.86	4,241,365.86	4,241,365.86	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	40	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,593,618.12	2,593,575.21	2,128,884.85	2,128,884.85	2,128,884.85	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	294	279	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,768,611.88	2,768,566.42	2,373,184.63	2,373,184.63	2,373,184.63	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	36	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,276,415.73	1,276,384.90	1,169,816.00	1,169,816.00	1,169,816.00	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	92	101	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,174,291.03	1,174,278.20	865,557.39	865,557.39	865,557.39	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	83	74	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,753,774.47	1,753,769.20	1,440,983.93	1,440,983.93	1,440,983.93	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	66	67	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,449,100.91	2,449,056.61	1,473,150.51	1,473,150.51	1,473,150.51	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	10	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	248,784.32	248,773.12	248,773.12	248,773.12	248,773.12	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	115	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,905,915.32	2,905,872.18	1,886,992.66	1,886,992.66	1,886,992.66	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	138	224	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,363,452.96	2,363,452.96	2,071,943.65	2,071,943.65	2,071,943.65	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	101	126	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,925,421.43	2,925,375.64	1,934,253.74	1,934,253.74	1,934,253.74	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	49	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,631,623.01	1,631,572.72	720,503.14	720,503.14	720,503.14	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	40	61	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,166,735.62	3,166,700.67	1,279,461.22	1,277,719.97	1,277,719.97	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	177	185	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,839,896.98	1,839,837.06	1,839,837.06	1,839,837.06	1,839,837.06	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	ALUMBRAI	N	0	0	71	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	127,797.20	127,797.20	127,797.20	127,797.20	127,797.20	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Obras Públicas	120457	S	10186	15820	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/10/2022	5,893,239.59	8,418,913.71	4,209,456.86	4,209,456.86	4,209,456.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	132274	S	120	107	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	31/12/2022	2,767,918.48	9,115,969.41	2,734,790.82	2,734,790.82	2,734,790.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Secretaría de Obras Públicas	138634	S	772	777	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	1,201,504.71	2,403,009.41	1,201,504.71	1,201,504.71	1,201,504.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	146013	S	267	273	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,917,326.01	5,834,652.01	2,917,326.01	2,917,326.01	2,917,326.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	151092	S	494	456	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	171154	S	2779	2566	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/9/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	185970	S	1979	1968	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Berriozábal	54018	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	21/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Salto de Agua	54485	S	195	226	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	15/7/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Salto de Agua	54753	S	186	193	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	7/6/2022	2,114,493.58	2,114,493.58	634,348.07	634,348.07	634,348.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	55490	S	713	725	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/7/2022	3,526,682.66	3,526,682.66	1,058,004.80	1,058,004.80	1,058,004.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	60806	S	125	166	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	9/6/2022	1,051,789.99	1,051,789.99	315,537.00	315,537.00	315,537.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	78163	S	28	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/8/2022	680,981.00	680,981.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	88208	S	54	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	13/6/2022	226,714.79	226,714.79	226,714.79	226,714.79	226,714.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	115608	S	45	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	28/7/2022	1,096,192.14	1,096,192.14	1,096,192.14	548,096.07	548,096.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	115805	S	52	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	4,095,572.69	4,095,572.69	2,047,786.34	2,047,786.34	2,047,786.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	117428	S	95	97	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	4/6/2022	2,055,186.93	2,055,186.93	1,801,501.36	1,801,501.36	1,801,501.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	117558	S	195	209	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	15/4/2022	4,738,580.23	4,738,580.23	4,555,149.80	4,555,149.80	4,555,149.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	118096	S	41	41	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	2,670,286.93	2,670,286.93	801,086.08	801,086.08	801,086.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	118571	S	132	146	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	15/7/2022	990,598.43	495,299.22	495,299.22	495,299.22	495,299.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	118710	S	19	18	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	1,237,819.90	1,237,819.90	990,221.23	990,221.23	990,221.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	119625	S	638	626	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	2,289,131.38	2,289,131.38	2,289,131.38	686,739.41	686,739.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121451	S	100	800	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	23/8/2022	2,010,450.89	2,010,450.89	2,010,450.89	603,135.27	603,135.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	122315	S	4178	3914	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	13/9/2022	6,130,415.48	6,130,415.48	2,756,512.47	2,756,512.47	2,756,512.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	122785	S	164	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	713,770.67	713,770.67	713,770.67	214,131.20	214,131.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	123548	S	26	31	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/7/2022	460,861.45	460,861.45	460,861.45	460,861.45	460,861.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123916	S	212	184	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/9/2022	2,333,460.80	2,333,460.80	2,333,460.80	700,038.24	700,038.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124012	S	51	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/8/2022	972,810.97	972,810.97	972,810.97	291,843.29	291,843.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	124719	S	20	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/7/2022	23/9/2022	1,203,787.78	1,203,787.78	1,203,787.78	601,873.89	601,873.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124964	S	180	170	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/7/2022	753,723.29	753,723.29	753,723.29	393,681.65	393,681.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	125235	S	479	427	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	24/9/2022	1,204,871.00	1,204,871.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	125946	S	45	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/8/2022	402,702.64	402,702.64	402,702.64	402,702.64	402,702.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127218	S	189	178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/6/2022	30/8/2022	1,990,092.52	1,990,092.52	1,990,092.52	1,011,866.26	1,011,866.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127442	S	159	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	20/9/2022	714,265.25	714,265.25	714,265.25	214,279.58	214,279.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127506	S	94	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	20/10/2022	3,999,999.07	3,999,999.07	3,999,999.07	1,199,999.72	1,199,999.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127566	S	132	137	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	30/9/2022	1,523,311.76	1,523,311.76	1,523,311.76	1,215,323.84	1,215,323.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127702	S	100	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/6/2022	25/10/2022	1,099,333.48	1,099,333.48	1,099,333.48	549,666.74	549,666.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	127835	S	112	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	12/11/2022	1,198,718.61	1,198,718.61	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127919	S	80	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	20/10/2022	1,642,377.03	1,642,377.03	1,642,377.03	1,370,176.66	1,370,176.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	128077	S	189	220	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/10/2022	5,100,893.69	5,100,893.69	5,100,893.69	4,383,920.19	4,383,920.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	129219	S	4178	3914	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	25/5/2022	3,463,271.94	3,463,271.94	3,463,271.94	3,463,271.94	3,463,271.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131228	S	300	298	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/10/2022	717,263.38	717,263.38	717,263.38	375,451.69	375,451.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Acapetahua	131267	S	102	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	27/7/2022	658,955.41	658,955.41	532,055.05	532,055.05	532,055.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131313	S	653	627	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	4/10/2022	2,585,024.29	2,585,024.29	2,585,024.29	683,055.34	683,055.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	131844	S	80	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	2,810,287.73	2,810,287.73	2,810,287.73	2,810,287.73	2,810,287.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	132223	S	544	483	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	17/7/2022	1,283,470.90	1,283,470.90	469,329.78	469,329.78	469,329.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	132875	S	170	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/4/2022	19/7/2022	1,320,787.72	1,320,787.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	132918	S	19	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/4/2022	19/7/2022	834,099.00	834,099.00	594,847.33	594,847.33	594,847.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133236	S	106	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/10/2022	1,838,008.63	1,838,008.63	1,838,008.63	551,402.59	551,402.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	133500	S	3381	3406	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,807,141.60	1,807,141.60	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133833	S	32	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/10/2022	792,102.69	792,102.69	792,102.69	237,630.81	237,630.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133865	S	136	114	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/6/2022	30/9/2022	1,854,687.46	1,854,687.46	1,854,687.46	556,406.24	556,406.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133989	S	400	476	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	30/9/2022	2,527,124.24	2,527,124.24	2,527,124.24	1,916,342.50	1,916,342.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	134065	S	35	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	30/9/2022	1,216,448.89	1,216,448.89	1,216,448.89	608,224.44	608,224.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134473	S	201	178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/6/2022	473,620.81	473,620.81	336,168.03	336,168.03	336,168.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134662	S	2549	2260	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/8/2022	6,011,165.74	6,011,165.74	2,052,965.73	2,052,965.73	2,052,965.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134696	S	220	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	1,729,818.24	1,729,818.24	1,000,410.04	1,000,410.04	1,000,410.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134714	S	72	64	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	1,078,050.65	1,078,050.65	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	135891	S	424	377	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	1,063,869.00	1,063,869.00	531,934.50	531,934.50	531,934.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	136182	S	1309	1246	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	1,468,832.45	1,468,832.45	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tapachula	136412	S	365	324	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	913,607.00	913,607.00	456,803.50	456,803.50	456,803.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	177171	S	189	178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	30/10/2022	2,997,962.00	2,997,962.00	2,997,962.00	1,515,801.00	1,515,801.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	177744	S	2151	1906	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	28/11/2022	5,070,900.33	5,070,900.33	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	179582	S	250	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/8/2022	1/10/2022	1,030,544.02	1,030,544.02	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	183551	S	19	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	22/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Metapa	36684	S	1357	1253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/5/2022	393,750.47	393,750.47	393,750.47	393,750.47	393,750.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Metapa	36684	S	1357	1253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/5/2022	393,750.47	393,750.47	393,750.47	393,750.47	393,750.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	38610	S	97	94	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	25/5/2022	1,710,099.66	1,710,099.66	1,710,099.66	785,721.45	785,721.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	38920	S	89	86	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	25/5/2022	1,571,442.91	1,571,442.91	1,571,442.91	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	39206	S	362	338	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/3/2022	106,962.14	106,962.14	106,962.14	106,962.14	106,962.14	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Larráinzar	39529	S	35	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,332,085.64	2,332,085.64	1,718,920.98	1,718,920.98	1,718,920.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	136484	S	21	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	6/6/2022	41,984.56	41,984.56	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	137986	S	140	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	18/8/2022	1,523,943.33	1,523,943.33	1,309,778.20	1,309,778.20	1,309,778.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	138239	S	194	165	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/5/2022	4/8/2022	1,307,662.91	1,307,662.91	1,307,662.91	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	140168	S	35	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	10/8/2022	498,299.48	498,299.48	290,239.82	290,239.82	290,239.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	140310	S	73	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/7/2022	14/9/2022	754,986.28	754,986.28	754,986.28	596,470.89	596,470.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	140330	S	1186	1170	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/6/2022	26/9/2022	3,138,127.64	3,138,127.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	140348	S	632	645	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	539,057.45	539,057.45	539,057.45	539,057.45	539,057.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	140554	S	307	288	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	29/8/2022	755,840.59	755,840.59	755,840.59	755,840.59	755,840.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Comitán de Domín	141959	S	385	350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/7/2022	31/8/2022	1,393,305.10	1,393,305.10	1,393,305.10	417,991.53	417,991.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	142022	S	693	615	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	8/10/2022	1,635,591.65	1,635,591.65	904,362.68	904,362.68	904,362.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	143098	S	42	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	9/8/2022	707,298.71	707,298.71	707,298.71	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	143731	S	385	371	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/9/2022	522,198.57	1,740,661.91	1,740,661.91	522,198.57	522,198.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	145367	S	3623	3339	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/7/2022	22/8/2022	361,011.28	361,011.28	361,011.28	180,505.64	180,505.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	145914	S	860	903	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/6/2022	31/8/2022	1,320,942.37	1,320,942.37	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	146705	S	194	187	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/10/2022	466,601.47	466,601.47	466,601.47	247,841.99	247,841.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	147237	S	42	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	15/10/2022	2,379,365.52	2,379,365.52	2,379,365.52	1,189,682.76	1,189,682.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149693	S	32	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/7/2022	21/10/2022	1,171,663.87	1,171,663.87	1,171,663.87	351,499.16	351,499.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149868	S	94	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	5/8/2022	1,493,421.04	1,493,421.04	1,493,421.04	1,223,091.22	1,223,091.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	150036	S	365	364	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	2,100,028.76	2,100,028.76	2,100,028.76	1,050,014.38	1,050,014.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	150168	S	80	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	641,843.30	641,843.30	641,843.30	641,843.30	641,843.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatl de E	151375	S	120	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	6/10/2022	1,581,536.04	1,581,536.04	1,581,536.04	790,768.02	790,768.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	152740	S	62	61	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/8/2022	7/11/2022	3,033,800.00	3,033,800.00	3,033,800.00	1,220,373.67	1,220,373.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	163163	S	14	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	2/12/2022	1,294,842.20	1,294,842.20	1,294,842.20	388,452.66	388,452.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	163336	S	67	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/8/2022	23/12/2022	1,499,301.35	1,499,301.35	1,499,301.35	449,790.41	449,790.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	163425	S	212	188	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/10/2022	592,604.42	592,604.42	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	163596	S	344	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	10/10/2022	2,001,949.81	2,001,949.81	2,001,949.81	1,017,794.90	1,017,794.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Sabanilla	164287	S	238	234	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	10/6/2022	1,482,688.77	1,482,688.77	1,482,688.77	444,806.63	444,806.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	164660	S	4	18	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	803,712.67	803,712.67	772,600.96	772,600.96	772,600.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	165659	S	87	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	13/11/2022	232,004.64	232,004.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Solosuchiapa	167194	S	27	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	15/4/2022	260,177.27	260,177.27	260,177.27	252,845.49	252,845.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	171146	S	122	122	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/12/2022	1,106,477.58	1,106,477.58	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	171608	S	7	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	8/11/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	172894	S	76	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	1,010,446.51	1,010,446.51	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	172930	S	38	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	666,067.89	666,067.89	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	173045	S	55	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	13/10/2022	2,002,418.83	2,002,418.83	2,002,418.83	1,054,597.96	1,054,597.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	174323	S	150	158	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	5/10/2022	1,511,547.76	1,511,547.76	1,511,547.76	1,511,547.76	1,511,547.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	174794	S	197	176	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	22/11/2022	489,338.00	489,338.00	244,669.00	244,669.00	244,669.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	175972	S	938	831	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	28/11/2022	2,211,244.05	2,211,244.05	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	176136	S	29	26	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/10/2022	1,193,012.17	1,193,012.17	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	176765	S	127	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	247,734.01	247,734.01	247,734.01	123,867.01	123,867.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	176889	S	87	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	2,404,228.69	2,404,228.69	2,404,228.69	721,268.61	721,268.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	176987	S	61	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Jiquipilas	183552	S	19	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	22/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ixhuatán	184417	S	788	805	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	10/8/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ixhuatán	184478	S	234	224	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/6/2022	30/6/2022	266,711.38	266,711.38	266,711.38	260,150.89	260,150.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	187619	S	215	212	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/8/2022	16/11/2022	3,189,478.45	3,189,478.45	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	187993	S	115	97	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/7/2022	5/10/2022	2,633,154.55	2,633,154.55	1,316,577.28	1,316,577.28	1,316,577.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	188890	S	397	382	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	957,015.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	188971	S	792	705	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	1,996,371.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Siltepec	191082	S	79	80	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	23/8/2022	25/11/2022	2,886,677.30	2,886,677.30	866,003.19	866,003.19	866,003.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	191935	S	1572	1400	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	3,974,446.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	192819	S	1412	1257	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	3,567,818.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	192953	S	329	292	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	821,845.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	193119	S	1042	928	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,630,998.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Salto de Agua	195369	S	82	79	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	1,122,171.85	1,122,171.85	561,085.92	561,085.92	561,085.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	195538	S	19029	16936	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/8/2022	6/11/2022	554,507.19	554,507.19	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	199391	S	784	699	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	12/8/2022	26/8/2022	188,121.40	188,121.40	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	201506	S	2318	2386	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	12/9/2022	10/11/2022	792,572.42	792,572.42	792,572.42	237,771.73	237,771.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	204965	S	5	5	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	397,460.44	397,460.44	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	205607	S	1820	1680	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/9/2022	15/12/2022	1,804,173.50	1,804,173.50	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	206252	S	169	153	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	10/5/2022	31/8/2022	138,921.13	138,921.13	138,921.13	138,921.13	138,921.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tzimol	206293	S	7125	6884	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	13/6/2022	11/8/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Suchiate	207319	S	422	449	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	29/11/2022	980,400.83	980,400.83	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	207451	S	0	9	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/9/2022	24/11/2022	516,152.78	516,152.78	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	18	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/10/2022	5/10/2022	2,420,774.14	2,420,774.14	726,232.24	726,232.24	726,232.24	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	34	26	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	200,000.00	543,638.93	459,270.54	163,091.67	163,091.67	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	80	94	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	507,782.07	1,647,427.07	959,690.97	494,228.12	494,228.12	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	136	189	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	5,397,948.51	5,397,894.36	2,599,275.34	2,599,275.34	2,599,275.34	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	162	190	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,536,421.67	460,926.50	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	37	31	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,032,693.98	309,808.18	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	86	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	806,000.00	805,997.71	438,466.10	438,466.10	438,466.10	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	74	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	728	2065	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	761	237	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Santiago el Pinar	40855	N	0	0	3245	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	24/11/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Pichucalco	56955	N	0	0	31919	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	25/11/2022	196,623.76	98,311.90	98,311.90	98,311.90	98,311.90	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	57132	N	0	0	71432	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/11/2022	6,273,176.67	6,273,176.67	2,921,917.08	2,921,917.08	2,921,917.08	{ctto1: {tipo_obra:Servici
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	89011	N	0	0	1	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2018	30/6/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	24767	S	1391	1139	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/5/2021	2/7/2021	932,905.54	932,905.54	932,905.54	932,905.54	932,905.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	486747	S	307	280	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/5/2021	31/8/2021	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	276869	S	112	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/11/2021	31/12/2021	1,454,175.61	1,454,175.61	1,454,175.61	1,454,175.61	1,454,175.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	5	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2021	31/12/2021	1,336,993.82	1,336,993.82	1,336,993.82	1,334,895.50	1,334,895.50	Sin contratos nuevos en
Instituto de Salud	022351E01	S	29345	27970	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	3,784,494.21	3,780,709.70	3,780,709.70	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de Salud	022351E01	S	44942	42653	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	13,440,100.15	13,430,968.53	13,430,968.50	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de Salud		S	11191	11230	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	6,805,276.97	6,801,874.31	6,801,874.31	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	2230	S	671	644	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	11,451,202.31	10,571,014.92	9,368,084.68	9,330,546.53	9,330,546.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Comisión de Caminos e Infraestr	2428	S	6198	5677	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	10,306,611.58	9,705,352.98	7,534,973.01	7,534,973.01	7,534,973.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	2614	S	174	152	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	12,098,924.64	12,098,924.64	5,693,213.23	5,693,213.23	5,693,213.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	2664	S	65	66	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	11,928,584.48	14,099,105.69	13,973,306.73	11,473,874.04	11,473,874.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	4159	S	2602	2125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	11,301,396.83	11,301,396.83	8,091,659.08	8,091,659.08	8,091,659.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	4200	S	2346	2254	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	29/7/2022	14,968,286.56	13,874,831.17	7,427,967.04	7,416,833.86	7,416,833.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	5505	S	417	304	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	10,905,605.89	12,248,925.96	6,894,226.31	6,894,226.31	6,894,226.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	5541	S	1067	1096	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	31/12/2022	13,737,430.93	12,709,574.01	6,618,754.91	6,618,754.91	6,618,754.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	3294	S	197	189	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/2/2022	10/5/2022	3,315,462.70	3,315,462.70	3,315,462.70	1,933,989.80	1,933,989.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	3746	S	123	119	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	11/4/2022	2,077,689.97	2,077,689.97	2,077,689.97	1,679,771.11	1,679,771.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	8025	S	115	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	14/2/2022	225,172.82	225,172.82	225,172.82	225,172.82	225,172.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	3277	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/12/2022	1,966,837.24	1,887,139.69	1,887,139.69	1,887,139.69	1,887,139.69	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Obras Públicas	6385	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/12/2022	600,050.01	600,050.00	600,050.00	600,050.00	600,050.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Obras Públicas	042211H03S	S	561	517	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	5,599,997.73	5,543,977.47	5,543,977.47	5,543,977.47	5,543,977.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730CS	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730CS	S	55	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,549,393.11	3,549,393.10	2,646,970.27	2,633,171.86	2,633,171.86	Sin contratos nuevos en
Fiscalía General del Estado de Cl	03-01-500CN	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	12,539,864.20	8,541,901.30	4,524,270.30	3,549,290.30	3,549,290.30	Sin contratos nuevos en
Fiscalía General del Estado de Cl	03-02-600CN	N	0	0	5543828	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	20,284,110.00	22,400,556.25	11,868,999.41	11,868,999.41	11,868,999.41	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04N	N	0	0	113221	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	27/8/2022	24,330,928.10	32,811,431.24	30,787,031.47	23,061,441.58	23,061,441.58	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04N	N	0	0	11918	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/4/2022	9/4/2022	3,708,172.23	3,707,656.67	3,707,656.67	3,680,907.41	3,680,907.41	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04N	N	0	0	34737	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/3/2022	21/6/2022	3,565,688.54	3,565,688.54	3,378,279.53	3,378,279.53	3,378,279.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	HIDROALUN	N	0	0	21807	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	566,752.80	566,752.80	566,752.80	566,752.80	566,752.80	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	HIDROCAMN	N	0	0	21807	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,704,785.92	1,704,785.92	1,704,785.92	1,704,785.92	1,704,785.92	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Comisión de Caminos e Infraestr	21452	S	372	357	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	13,302,011.10	17,779,590.04	10,164,058.24	10,164,058.24	10,164,058.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	33142	S	45	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/7/2022	4,057,164.30	4,057,164.30	2,017,442.52	2,017,442.52	2,017,442.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	33322	S	41	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/7/2022	1,423,515.81	1,423,515.81	819,214.47	819,214.47	819,214.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	51558	S	130	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	30/6/2022	2,305,027.27	2,305,027.27	1,376,430.62	1,376,430.62	1,376,430.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	64878	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	31/12/2022	1,580,209.47	1,383,247.69	1,383,247.69	1,383,247.69	1,383,247.69	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Tapachula	19150	S	504	449	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,266,949.00	1,266,949.00	1,068,527.23	1,068,527.23	1,068,527.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	19377	S	59	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	15/7/2022	3,057,391.46	3,057,391.46	3,057,391.46	2,461,318.90	2,461,318.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	19486	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	15/12/2022	1,332,855.30	1,332,855.30	999,641.48	999,641.48	999,641.48	{ctto1: {tipo_obra:Servici

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	20514	S	142	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/6/2022	2,575,934.52	2,575,934.52	2,575,934.52	1,981,722.71	1,981,722.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	20867	S	547	486	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,374,982.00	1,374,982.00	1,214,404.56	1,214,404.56	1,214,404.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	21167	S	115	126	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	30/6/2022	3,999,926.88	3,999,926.88	3,999,926.88	2,819,197.17	2,819,197.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	21499	S	1230	1222	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/7/2022	2,993,613.66	2,993,613.66	2,993,613.66	2,116,432.50	2,116,432.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	26470	S	158	151	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/4/2022	2,652,370.16	2,652,370.16	2,652,370.16	2,121,896.12	2,121,896.12	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	26801	S	58	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	1/4/2022	972,535.74	972,535.74	972,535.74	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	26971	S	278	268	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	16/5/2022	4,685,853.93	4,685,853.93	4,685,853.93	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	27438	S	87	83	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	8/4/2022	1,458,803.58	1,458,803.58	1,458,803.58	1,253,126.89	1,253,126.89	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	28582	S	105	101	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/2/2022	22/4/2022	1,768,246.76	1,768,246.76	1,768,246.76	1,326,185.08	1,326,185.08	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	29788	S	82	78	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	17/5/2022	1,370,391.25	1,370,391.25	1,370,391.25	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	29832	S	130	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	6/6/2022	999,997.02	999,997.02	999,997.02	711,203.41	711,203.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	30811	S	360	740	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/3/2022	30/6/2022	999,999.87	999,999.87	999,999.87	696,853.69	696,853.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	32433	S	205	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	19/5/2022	3,120,322.25	3,120,322.25	3,120,322.25	2,120,218.98	2,120,218.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39907	S	30	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,197,234.57	2,197,234.57	1,640,613.57	1,640,613.57	1,640,613.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39914	S	30	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,197,234.57	2,197,234.57	1,858,467.42	1,858,467.42	1,858,467.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Metapa	40961	S	1357	1253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	5/5/2022	417,152.00	417,152.00	417,152.00	417,152.00	417,152.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Metapa	40961	S	1357	1253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	5/5/2022	417,152.00	417,152.00	417,152.00	417,152.00	417,152.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41624	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	25/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	2,878,485.12	2,878,485.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	42507	S	269	248	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/7/2022	4,711,597.73	4,711,597.73	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	45418	S	118	114	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	1,989,277.62	1,989,277.62	1,989,277.62	1,679,834.44	1,679,834.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	47833	S	5	125	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/3/2022	2/6/2022	5,651,517.73	5,651,517.73	4,030,597.24	4,030,597.24	4,030,597.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	49933	S	79	76	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	17/3/2022	15/6/2022	1,326,185.08	1,326,185.08	1,326,185.08	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	50064	S	156	144	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	21/3/2022	21/6/2022	999,998.30	999,998.30	999,998.30	437,055.66	437,055.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	50884	S	192	199	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	30/3/2022	30/6/2022	1,870,925.11	1,870,925.11	1,870,925.11	1,501,855.35	1,501,855.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	52993	S	39	45	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/4/2022	7/7/2022	1,038,464.63	1,038,464.63	1,038,464.63	677,797.37	677,797.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	53757	N	0	0	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,758,240.00	1,758,240.00	1,758,240.00	1,758,240.00	1,758,240.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Tapachula	53763	S	1785	1589	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	4,512,738.00	4,512,738.00	3,784,915.00	3,784,915.00	3,784,915.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	55264	S	36	30	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	12/4/2022	9/6/2022	2,603,621.60	2,603,621.60	2,502,865.40	2,502,865.40	2,502,865.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tzitol	55406	S	80	70	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/3/2022	31/3/2022	477,765.36	477,765.36	477,765.36	477,765.36	477,765.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Santiago el Pinar	55471	S	129	125	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Ocosingo	56447	S	60	90	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	2,431,300.62	2,431,300.62	2,431,300.62	1,198,101.65	1,198,101.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	59192	S	79	76	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/4/2022	7/7/2022	1,326,185.08	1,326,185.08	1,326,185.08	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	59401	S	47	40	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/4/2022	8/8/2022	4,666,012.61	4,666,012.61	4,666,012.61	3,868,400.20	3,868,400.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	59845	S	18	18	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	22/4/2022	21/7/2022	309,443.17	309,443.17	309,443.17	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61314	S	52	48	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	10/5/2022	10/8/2022	1,460,765.54	1,460,765.54	1,460,765.54	938,902.27	938,902.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	62318	S	29	35	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	25/4/2022	30/7/2022	2,582,350.10	2,582,350.10	2,582,350.10	1,472,265.14	1,472,265.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62457	S	28	20	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,127,678.32	1,127,678.32	1,127,678.32	469,865.97	469,865.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Sitalá	62924	S	50	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,973,437.02	1,973,437.02	1,973,437.02	592,031.11	592,031.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	63758	S	94	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	31/5/2022	1,509,207.79	1,509,207.79	1,472,371.79	1,472,371.79	1,472,371.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	63857	S	8639	7933	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	29/7/2022	1,402,803.54	1,402,803.54	847,272.13	847,272.13	847,272.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	64087	S	5	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	3/7/2022	520,596.88	520,596.88	156,179.06	156,179.06	156,179.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	65212	S	0	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/6/2022	602,483.70	602,483.70	602,483.70	602,483.70	502,483.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	65417	S	456	453	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/7/2022	5,359,562.00	5,359,562.00	3,294,055.42	3,294,055.42	3,294,055.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	68890	S	19	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	10/8/2022	500,045.00	500,045.00	315,790.02	315,790.02	315,790.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	69404	S	76	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	4,299,993.44	4,299,993.44	4,299,993.44	3,441,363.51	3,441,363.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	69509	S	325	302	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/6/2022	3,698,877.80	3,698,877.80	3,698,877.80	1,109,663.34	1,109,663.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	75029	S	92	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/6/2022	6/9/2022	2,103,252.97	2,103,252.97	2,084,458.30	2,084,458.30	2,084,458.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	76830	S	93	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	1,280,114.49	1,280,114.49	1,280,114.49	1,280,114.49	1,280,114.49	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Rincón Chamula Sa	78808	S	4443	2962	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	10/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	81502	S	48	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/8/2022	3,248,391.65	3,248,391.65	3,248,391.65	1,638,258.93	1,638,258.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	82388	S	33	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/5/2022	18/7/2022	1,535,816.02	1,535,816.02	1,116,766.49	1,116,766.49	1,116,766.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	84912	S	313	309	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	20/6/2022	2,462,059.08	2,462,059.08	2,462,059.08	2,297,916.45	2,297,916.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	85112	S	329	316	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	11/8/2022	1,484,365.28	1,484,365.28	955,115.61	955,115.61	955,115.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	87051	S	899	876	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/4/2022	406,022.89	406,022.89	406,022.89	406,022.89	406,022.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	87877	S	150	160	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	2,908,284.27	2,908,284.27	2,908,284.27	2,637,262.10	2,637,262.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ostucán	89549	S	388	383	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/5/2022	1,820,871.04	1,820,871.04	1,819,823.04	1,819,823.04	1,819,823.04	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	90422	S	754	750	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	11/7/2022	2,355,372.61	2,355,372.61	2,355,372.61	2,049,854.99	2,049,854.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94092	S	2830	2830	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	2/9/2022	2,057,390.72	2,057,390.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94210	S	2830	2830	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/5/2022	30/6/2022	2,057,078.47	2,057,078.47	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94401	S	54	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	377,143.68	377,143.68	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94688	S	166	166	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	12/11/2022	4,319,258.78	4,319,258.78	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de San Juan Cancuc	96489	S	1248	1167	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	15/5/2022	5,055,679.16	5,055,679.16	5,055,679.16	5,055,679.16	5,055,679.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Chicomuselo	98873	S	97	95	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	20/6/2022	2,721,825.32	2,721,825.32	1,734,142.73	1,734,142.73	1,734,142.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Comitán de Domín	100666	S	630	620	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/3/2022	23/6/2022	3,642,018.15	3,642,018.15	3,642,018.15	2,911,971.91	2,911,971.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	1703	1652	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	474,862.00	474,862.00	236,661.43	236,661.43	236,661.43	Sin contratos nuevos en (
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	107	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	3,419,285.17	3,416,970.87	2,690,829.63	2,690,829.63	2,690,829.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	169	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	8,234,214.30	9,778,129.50	2,933,438.84	2,933,438.84	2,933,438.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Secretaría de Obras Públicas	042411H04	S	9898	9673	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	9,352,580.88	8,562,105.12	3,598,950.79	3,598,950.79	3,598,950.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	60	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,174,587.23	1,174,587.23	1,015,805.47	1,015,805.47	1,015,805.47	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	38	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,099,477.39	1,099,457.15	937,386.96	937,386.96	937,386.96	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	17	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	803,666.54	803,658.57	803,658.57	803,658.57	803,658.57	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	27	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,673,381.59	1,673,320.68	897,077.19	897,077.19	897,077.19	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	25	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,142,812.45	1,142,783.05	1,051,655.59	1,051,655.59	1,051,655.59	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	145	109	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,278,817.15	3,278,817.15	3,238,031.85	3,238,031.85	3,238,031.85	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	12	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,698,465.53	1,698,465.53	1,698,465.52	1,698,465.52	1,698,465.52	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	113	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,902,822.58	3,902,772.85	3,480,297.12	3,125,047.54	3,125,047.54	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	56	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,297,763.77	3,297,667.29	1,585,150.74	1,585,150.74	1,585,150.74	Sin contratos nuevos en (
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	146	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,313,667.29	3,313,581.78	2,210,224.63	2,205,934.16	2,205,934.16	Sin contratos nuevos en (

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730	S	327	177	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,903,768.45	2,903,747.43	965,284.63	953,657.91	953,657.91	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730	S	70	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,103,462.32	1,103,420.73	622,205.18	622,205.18	622,205.18	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730	S	264	266	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	4,026,573.79	4,026,510.50	3,299,065.70	3,299,065.70	3,299,065.70	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730	S	17	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,998,435.25	1,998,427.55	940,396.87	929,850.75	929,850.75	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730	S	114	199	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,851,777.65	1,851,774.85	1,851,774.85	1,851,774.85	1,851,774.85	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	CAMINO PAN		0	0	638	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	123,424.00	123,424.00	123,424.00	123,424.00	123,424.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CH	ALUMBRADO		0	0	71	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	111,128.00	111,128.00	111,128.00	111,128.00	111,128.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Comisión de Caminos e Infraestructura	132599	S	89	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	31/12/2022	2,174,579.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestructura	132599	S	89	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	31/12/2022	2,174,579.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	182324	S	10950	10244	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	199794	S	372	342	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	4,950,562.85	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	52410	S	2641	2422	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	20/6/2022	4,742,022.41	4,742,022.41	4,742,022.41	3,756,832.68	3,756,832.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	53313	S	708	710	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	10/6/2022	2,773,377.49	2,773,377.49	2,680,827.96	2,680,827.96	2,680,827.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	53560	S	110	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	15/2/2022	781,386.66	781,386.66	755,855.02	755,855.02	755,855.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	54243	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	56330	S	147	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	1,830,315.07	1,830,315.07	1,830,315.07	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	60099	S	151	146	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	26/9/2022	1,993,011.82	1,993,011.82	1,993,011.82	1,561,251.41	1,561,251.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	60625	S	533	525	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/1/2022	9/2/2022	445,109.68	445,109.68	430,256.07	430,256.07	430,256.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	61833	S	335	323	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/1/2022	9/2/2022	2,391,596.06	2,391,596.06	2,311,786.86	2,311,786.86	2,311,786.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	61885	S	80	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/1/2022	9/2/2022	571,649.55	571,649.55	552,573.21	552,573.21	552,573.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	62074	S	165	178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/1/2022	9/2/2022	432,710.25	432,710.25	418,270.41	418,270.41	418,270.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	65349	S	208	186	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	10/8/2022	594,451.00	594,451.00	515,300.44	515,300.44	515,300.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Huixtla	77797	S	464	447	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/8/2022	666,939.00	666,939.00	294,874.03	294,874.03	294,874.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	114293	S	92	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/7/2022	1,999,999.67	1,999,999.67	1,999,999.67	1,531,884.57	1,531,884.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	114601	S	29	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/4/2022	26/7/2022	999,995.50	999,995.50	999,995.50	299,998.65	299,998.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	115175	S	48	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/8/2022	951,985.76	951,985.76	951,985.76	794,226.87	794,226.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	115548	S	11	21	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	2/8/2022	1,221,898.17	1,221,898.17	366,569.45	366,569.45	366,569.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	116942	S	315	313	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	4,823,422.36	4,823,422.36	1,447,026.70	1,447,026.70	1,447,026.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	118470	S	31	185	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	2,568,862.31	2,568,862.31	1,966,469.29	1,966,469.29	1,966,469.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Altamirano	119257	S	442	447	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/10/2022	3,009,177.56	3,009,177.56	3,009,177.56	1,504,588.78	1,504,588.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	119676	S	43	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/3/2022	2,563,410.47	2,563,410.47	2,563,410.47	769,023.14	769,023.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121002	S	79	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	31/8/2022	713,835.51	713,835.51	713,835.51	214,150.65	214,150.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	121603	S	1260	900	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	23/8/2022	2,070,614.69	2,070,614.69	2,070,614.69	621,184.41	621,184.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixtapa	122423	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/1/2022	30/12/2022	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Ocosingo	122903	S	36	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	28/7/2022	1,093,379.11	1,093,379.11	1,093,379.11	328,013.73	328,013.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123432	S	898	799	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	2,264,846.00	2,264,846.00	1,840,325.96	1,840,325.96	1,840,325.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123514	S	90	78	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/10/2022	3,449,032.33	3,449,032.33	3,449,032.33	1,034,709.70	1,034,709.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123654	S	637	567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,604,286.00	1,604,286.00	802,143.00	802,143.00	802,143.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	123724	S	530	471	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,331,524.00	1,331,524.00	923,857.59	923,857.59	923,857.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125134	S	460	790	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/6/2022	30/8/2022	3,999,850.28	3,999,850.28	3,999,850.28	1,599,940.11	1,599,940.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tapachula	125406	S	1443	1284	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	3,645,037.00	3,645,037.00	2,631,066.69	2,631,066.69	2,631,066.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	125663	S	180	160	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	445,879.00	445,879.00	222,939.50	222,939.50	222,939.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125802	S	26	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	1,635,635.26	1,635,635.26	1,635,635.26	834,637.63	834,637.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125934	S	65	78	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/9/2022	1,499,595.14	1,499,595.14	1,499,595.14	742,504.48	742,504.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125951	S	6135	5849	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	1/10/2022	1,024,982.60	1,024,982.60	1,024,982.60	307,494.78	307,494.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	126074	S	14	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/10/2022	2,145,145.86	2,145,145.86	2,145,145.86	1,729,086.23	1,729,086.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	126179	S	455	466	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	2,360,660.00	2,360,660.00	1,485,985.42	1,485,985.42	1,485,985.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	126756	S	161	161	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	22/7/2022	2,209,313.54	2,209,313.54	2,209,313.54	2,209,313.54	2,209,313.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127600	S	6135	5849	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/10/2022	2,974,886.26	2,974,886.26	2,974,886.26	892,465.88	892,465.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127699	S	55	53	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/6/2022	7/10/2022	910,514.62	910,514.62	910,514.62	273,154.39	273,154.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127862	S	80	64	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/6/2022	9/9/2022	1,095,463.72	1,095,463.72	1,095,463.72	547,731.86	547,731.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	128012	S	131	132	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	12/11/2022	2,306,820.83	2,306,820.83	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	128380	S	69	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/7/2022	4/9/2022	1,029,030.91	1,029,030.91	1,029,030.91	892,452.05	892,452.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	128529	S	35	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	1/9/2022	482,617.58	482,617.58	482,617.58	407,571.33	407,571.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	128588	S	100	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	1/9/2022	981,913.93	981,913.93	981,913.93	847,383.67	847,383.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	129661	S	359	395	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	18/6/2022	1,022,949.55	1,022,949.55	920,815.06	920,815.06	920,815.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	129828	S	95	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/8/2022	819,345.65	819,345.65	819,345.65	572,912.35	572,912.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	130568	S	767	748	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/6/2022	26/8/2022	732,174.77	732,174.77	732,174.77	732,174.77	732,174.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tonalá	132400	S	721	689	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/6/2022	30/8/2022	1,837,399.47	1,837,399.47	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133515	S	118	130	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/7/2022	8/9/2022	1,998,840.78	1,998,840.78	1,998,840.78	1,010,137.28	1,010,137.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133912	S	55	50	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/7/2022	31/10/2022	714,300.98	714,300.98	714,300.98	214,290.29	214,290.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134717	S	326	337	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/5/2022	30/8/2022	2,242,814.90	2,242,814.90	1,825,821.09	1,825,821.09	1,825,821.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	134814	S	88	78	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,793,574.92	1,793,574.92	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	136339	S	288	256	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	680,102.91	680,102.91	478,646.59	478,646.59	478,646.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	137083	S	129	125	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/8/2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	137093	S	47	42	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	6/5/2022	4/8/2022	1,731,028.36	1,731,028.36	1,731,028.36	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Jiquipilas	139154	S	180	150	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tumbalá	139416	S	1	6	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/7/2022	12/8/2022	401,452.16	401,452.16	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	140124	S	227	230	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/7/2022	15/9/2022	1,985,444.34	1,985,444.34	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	140890	S	1728	1632	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/3/2022	20/6/2022	6,409,370.11	6,409,370.11	6,409,370.11	1,922,811.03	1,922,811.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	141379	S	132	117	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/6/2022	30/8/2022	1,052,806.48	1,052,806.48	622,988.13	622,988.13	622,988.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	48425	S	22	10	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/3/2022	4/6/2022	1,363,614.07	1,363,614.07	954,727.54	954,727.54	954,727.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	49723	S	100	110	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/4/2022	7/7/2022	3,999,567.76	3,999,567.76	3,999,567.76	1,094,958.25	1,094,958.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	90464	S	56	65	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	9/5/2022	31/5/2022	591,824.49	591,824.49	591,824.49	591,422.49	591,422.49	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ostucán	90754	S	953	685	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/3/2022	7/5/2022	479,686.00	479,686.00	479,686.00	473,019.84	473,019.84	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	93913	S	110	110	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/6/2022	12/9/2022	3,513,670.21	3,513,670.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94293	S	56	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	498,921.71	498,921.71	204,109.22	204,109.22	204,109.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	146989	S	270	270	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/7/2022	7/10/2022	4,509,918.37	4,509,918.37	4,509,918.37	1,352,975.51	1,352,975.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	147078	S	6135	5849	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	18/11/2022	3,001,292.67	3,001,292.67	3,001,292.67	2,145,094.65	2,145,094.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149307	S	19	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/7/2022	7/11/2022	1,241,791.19	1,241,791.19	1,241,791.19	372,537.36	372,537.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	149578	S	66	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,148,836.86	1,148,836.86	1,148,836.86	1,148,836.86	1,148,836.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149720	S	37	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/7/2022	21/10/2022	1,171,663.87	1,171,663.87	1,171,663.87	351,499.16	351,499.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	150079	S	145	149	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	1/10/2022	679,121.71	679,121.71	679,121.71	203,736.51	203,736.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	141648	S	133	117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	3/9/2022	732,983.54	732,983.54	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	142547	S	36	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	27/10/2022	779,487.73	779,487.73	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	142787	S	190	210	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	16/9/2022	1,750,008.99	1,750,008.99	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	143712	S	385	371	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	1,044,397.15	1,044,397.15	1,044,397.15	1,044,397.15	1,044,397.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	144068	S	220	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	6/9/2022	1,035,099.61	1,035,099.61	492,487.84	492,487.84	492,487.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuatán	144104	S	381	367	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	20/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Chilón	144165	S	55	53	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	10/10/2022	1,755,455.58	1,755,455.58	1,755,455.58	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	144534	S	100	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	2/9/2022	1,666,344.58	1,666,344.58	1,666,344.58	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatlán de E	145901	S	670	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	2/9/2022	3,060,044.35	3,060,044.35	3,060,044.35	1,922,924.98	1,922,924.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	146446	S	171	166	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/7/2022	10/9/2022	1,789,103.32	1,789,103.32	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	146691	S	80	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	15/11/2022	2,476,257.29	2,476,257.29	2,476,257.29	990,502.92	990,502.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	146709	S	278	238	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	20/10/2022	2,991,650.44	2,991,650.44	2,991,650.44	1,506,608.46	1,506,608.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	146910	S	144	165	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/7/2022	21/10/2022	5,052,917.47	5,052,917.47	5,052,917.47	1,515,875.24	1,515,875.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	147119	S	93	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	2,429,212.81	2,429,212.81	2,348,148.30	2,348,148.30	2,348,148.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	147672	S	30	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/7/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Jiquipilas	147913	S	41	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	499,809.28	499,809.28	499,809.28	499,809.28	499,809.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	149329	S	115	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	4/10/2022	1,107,718.93	1,107,718.93	1,107,718.93	553,859.46	553,859.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	151053	S	2876	2560	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/10/2022	7,276,622.00	7,276,622.00	3,637,747.50	3,637,747.50	3,637,747.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	152753	S	144	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/7/2022	25/10/2022	1,647,844.00	1,647,844.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	156113	S	0	18	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	8/10/2022	722,980.45	722,980.45	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	157538	S	775	635	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	8/11/2022	1,802,823.69	1,802,823.69	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	157566	S	70	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	1,799,301.44	1,799,301.44	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	159605	S	3207	2854	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	8,115,136.00	8,115,136.00	4,056,815.00	4,056,815.00	4,056,815.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	160336	S	1015	900	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	7/11/2022	2,393,663.69	2,393,663.69	1,283,973.57	1,283,973.57	1,283,973.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	160712	S	105	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	8/10/2022	2,192,775.02	2,192,775.02	708,455.29	708,455.29	708,455.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	161792	S	2427	2160	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	6,138,372.00	6,138,372.00	3,069,186.00	3,069,186.00	3,069,186.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	162144	S	24	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	139,329.22	139,329.22	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	165156	S	381	340	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	956,565.00	956,565.00	478,282.50	478,282.50	478,282.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	165609	S	15	12	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/7/2022	10/8/2022	342,293.84	342,293.84	342,293.84	102,688.15	102,688.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Comitán de Domín	166026	S	205	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	20/9/2022	1,783,005.85	1,783,005.85	1,783,005.85	757,612.24	757,612.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Solosuchiapa	166174	S	143	165	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	18/3/2022	337,474.43	337,474.43	337,474.43	329,584.52	329,584.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Solosuchiapa	166257	S	63	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	10/6/2022	426,230.64	426,230.64	426,230.64	414,671.26	414,671.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	166554	S	41	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/8/2022	30/9/2022	1,371,144.10	1,371,144.10	1,371,144.10	411,343.23	411,343.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	166915	S	841	748	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	2,119,844.00	2,119,844.00	1,059,922.00	1,059,922.00	1,059,922.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	166968	S	753	671	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	1,898,616.00	1,898,616.00	949,308.00	949,308.00	949,308.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	167008	S	2124	1890	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	5,370,223.00	5,370,223.00	2,685,111.50	2,685,111.50	2,685,111.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	169242	S	2750	2549	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	20/10/2022	675,232.68	675,232.68	675,232.68	675,232.68	675,232.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	169846	S	20	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	12/10/2022	217,758.78	217,758.78	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	170336	S	72	72	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	12/11/2022	1,375,283.30	1,375,283.30	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	171076	S	1256	1256	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	26/11/2022	2,106,877.52	2,106,877.52	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	175034	S	864	769	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	22/11/2022	2,178,461.00	2,178,461.00	1,089,230.50	1,089,230.50	1,089,230.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	177015	S	189	178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	30/10/2022	2,499,955.90	2,499,955.90	2,499,955.90	1,266,797.95	1,266,797.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	177557	S	932	825	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	28/11/2022	2,195,873.19	2,195,873.19	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	177809	S	1046	927	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	28/11/2022	2,465,438.00	2,465,438.00	810,956.94	810,956.94	810,956.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	178283	S	95	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	15/11/2022	1,690,186.18	1,690,186.18	1,690,186.18	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	179379	S	480	424	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/10/2022	1,130,431.90	1,130,431.90	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	183200	S	179	212	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	5/10/2022	1,899,210.05	1,899,210.05	1,518,867.76	1,518,867.76	1,518,867.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	187512	S	125	145	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/9/2022	15/12/2022	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	840,000.00	840,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	188337	S	85	75	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	204,009.39	204,009.39	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tapachula	189205	S	130	115	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	318,948.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Sitalá	190614	S	175	175	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/5/2022	1,599,340.23	1,599,340.23	1,599,340.23	799,670.12	799,670.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	191795	S	1979	1761	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	5,002,863.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	192203	S	1170	1041	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,953,548.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	193050	S	1231	1096	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	3,109,611.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Huixtla	195293	S	19029	16936	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	8/8/2022	6/11/2022	778,545.68	778,545.68	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Sitalá	200450	S	213	193	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/10/2022	1,001,199.82	1,001,199.82	1,001,199.82	500,599.91	500,599.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	200711	S	738	500	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	18/8/2022	18/11/2022	1,019,401.76	1,019,401.76	1,019,401.76	305,820.53	305,820.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	204181	S	245	200	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	27/6/2022	27/10/2022	4,024,695.90	4,024,695.90	4,024,695.90	2,012,347.95	2,012,347.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	204277	S	153	100	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/8/2022	1/11/2022	3,229,571.73	3,229,571.73	3,229,571.73	2,564,067.53	2,564,067.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	204723	S	216	228	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	29/8/2022	29/11/2022	1,384,065.72	1,384,065.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	207449	S	204	197	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/9/2022	1/12/2022	618,593.64	618,593.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	208474	S	18390	17694	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	27/7/2022	10/8/2022	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	S	351781	319838	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	9/8/2022	7/9/2022	715,571.66	703,443.33	211,033.00	211,033.00	211,033.00	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	S	36065	35771	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	11/4/2022	6/11/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Reforma	MANTENIM	N	0	0	21000	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2022	30/12/2022	1,532,469.17	1,532,469.17	772,144.98	772,144.98	772,144.98	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	24	36	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,881,641.77	864,492.53	-	-	Sin contratos nuevos en
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	210	204	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,719,887.04	515,966.11	-	-	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	87	91	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	802,474.42	802,463.70	533,446.54	533,446.54	533,446.54	Sin contratos nuevos en e
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	87	91	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	802,474.42	802,463.70	533,446.54	533,446.54	533,446.54	Sin contratos nuevos en e
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	63	73	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,464,686.28	439,405.88	-	-	Sin contratos nuevos en e
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	288	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,304,823.00	2,304,783.48	1,486,383.68	1,486,383.68	1,486,383.68	Sin contratos nuevos en e
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	52	44	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Secretaría de Obras Públicas	042681H04	S	1758	1750	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	4,038,954.58	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Secretaría de Obras Públicas	052421H04	S	57158	54917	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	1,115,201.70	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Ixhuatán	14140	N	0	0	3621	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/7/2022	22/8/2022	196,179.21	196,179.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Chanal	52194	N	0	0	13678	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	25/11/2022	351,657.99	351,657.99	351,657.99	351,657.99	351,657.99	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Comitán de Domín	57052	N	0	0	166178	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/10/2022	1,238,659.99	1,238,659.99	1,238,659.99	199,960.03	199,960.03	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocosingo	000001	N	0	0	47688	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/4/2022	30/9/2022	1,524,884.86	1,524,884.86	1,524,884.86	1,323,362.78	1,323,362.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	4878	N	0	0	1151	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2018	28/2/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	89032	N	0	0	1	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2018	30/6/2018	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84933	S	236	118	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2020	30/11/2020	3,540,105.05	3,540,105.05	3,540,105.05	3,540,105.05	3,540,105.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77272	S	197	211	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2021	23/7/2021	2,015,169.64	2,015,169.64	2,015,169.64	2,015,169.64	2,015,169.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Instituto de Salud		S	9516	9263	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/12/2021	31/12/2021	8,396,646.86	8,390,527.91	8,390,527.91	-	-	Sin contratos nuevos en e
Comisión de Caminos e Infraestr	2773	S	6135	5849	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	16,169,105.68	22,008,254.84	10,853,323.07	10,853,323.07	10,853,323.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3376	S	6035	5832	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/12/2022	10,347,226.85	10,347,226.85	8,861,571.59	8,861,571.59	8,861,571.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	3788	S	2193	2134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	15,560,311.26	17,618,539.24	9,872,501.39	9,872,501.39	9,872,501.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	4000	S	2193	2134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	27,986,436.07	38,090,634.91	15,276,597.89	15,276,597.89	15,276,597.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	6592	S	271	240	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	31/12/2022	20,336,360.14	32,128,322.35	21,566,446.22	17,768,009.90	17,768,009.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	385	S	200	192	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	9/5/2022	3,359,668.84	3,359,668.84	3,359,668.84	2,722,339.81	2,722,339.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	9585	S	138	115	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	11/4/2022	614,745.06	614,745.06	544,736.00	544,736.00	544,736.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	6398	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/12/2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de San Juan Cancuc	3432	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	4,156,766.40	4,156,766.40	4,156,766.40	4,156,766.40	4,156,766.40	{ctto1: {tipo_obra:Admin
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730	S	1429	1650	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730	S	102	114	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,559,844.97	3,559,844.97	2,690,780.77	2,690,780.77	2,690,780.77	Sin contratos nuevos en c
Comisión de Caminos e Infraestructura	103511H04	N	0	0	38740	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	27/8/2022	16,200,295.81	24,675,223.89	23,892,932.05	15,764,146.15	15,764,146.15	Sin contratos nuevos en c
Comisión de Caminos e Infraestructura	103511H04	N	0	0	50340	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	27/8/2022	22,391,965.66	25,185,828.44	10,919,210.53	10,919,210.53	10,919,210.53	Sin contratos nuevos en c
Comisión de Caminos e Infraestructura	103511H04	N	0	0	113221	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/3/2022	20/5/2022	2,405,306.86	2,403,017.92	2,403,017.92	2,403,017.92	2,403,017.92	Sin contratos nuevos en c
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	HIDROELECN	N	0	0	21807	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	140,154.50	140,154.50	140,154.50	140,154.50	140,154.50	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Comisión de Caminos e Infraestructura	21534	S	150	163	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	6,382,828.73	6,382,828.73	2,988,750.27	2,988,750.27	2,988,750.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestructura	24568	S	209	171	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	6,789,225.74	6,789,225.74	5,907,859.07	5,907,859.07	5,907,859.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestructura	25071	S	121	142	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	8,133,056.00	9,635,212.02	8,114,124.26	8,114,124.26	8,114,124.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestructura	25161	S	44	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	2,275,564.00	2,275,564.00	1,671,190.35	1,495,971.92	1,495,971.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	86664	S	5779	5276	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/12/2022	12,298,034.52	16,075,287.70	4,822,586.31	4,822,586.31	4,822,586.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	86783	S	4257	3965	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	14/10/2022	3,795,686.95	3,795,686.95	1,138,706.09	1,138,706.09	1,138,706.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del Valle	19304	S	125	135	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	15/3/2022	898,651.34	898,651.34	879,284.34	879,284.34	879,284.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19441	S	473	433	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,405,504.00	1,405,504.00	1,209,931.36	1,209,931.36	1,209,931.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	20491	S	266	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,466,408.00	1,466,408.00	1,284,371.21	1,284,371.21	1,284,371.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	21296	S	85	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	30/6/2022	2,768,593.92	2,768,593.92	2,768,593.92	2,352,243.57	2,352,243.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	24895	S	223	215	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	29/4/2022	3,757,524.39	3,757,524.39	3,757,524.39	3,315,462.70	3,315,462.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	25263	S	166	159	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	11/5/2022	2,784,988.68	2,784,988.68	2,784,988.68	2,097,927.95	2,097,927.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	27184	S	126	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/3/2022	29/6/2022	4,601,299.49	4,601,299.49	4,601,299.49	3,200,561.67	3,200,561.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	27752	S	255	245	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	13/4/2022	4,287,998.43	4,287,998.43	4,287,998.43	2,563,957.81	2,563,957.81	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Ocosingo	29633	S	113	119	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	22/7/2022	6,026,401.97	6,026,401.97	6,026,401.97	4,303,313.46	4,303,313.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	29721	S	220	212	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	30/7/2022	3,999,993.54	3,999,993.54	3,999,993.54	1,199,998.06	1,199,998.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	31347	S	102	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/2/2022	18/5/2022	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	31873	S	118	114	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	1,989,277.62	1,989,277.62	1,989,277.62	1,377,694.71	1,377,694.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	32380	S	150	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	30/6/2022	1,562,499.87	1,562,499.87	1,562,499.87	1,101,623.63	1,101,623.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	32818	S	693	666	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/3/2022	23/7/2022	2,198,637.29	2,198,637.29	2,198,637.29	1,567,605.19	1,567,605.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	38582	S	52	51	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	24/5/2022	884,123.38	884,123.38	884,123.38	530,474.03	530,474.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	39404	S	189	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/2/2022	25/5/2022	3,182,844.20	3,182,844.20	3,182,844.20	2,249,884.42	2,249,884.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	39544	S	189	182	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	26/5/2022	3,182,844.20	3,182,844.20	3,182,844.20	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	40882	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/1/2022	30/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Rincón Chamula Sa	41164	S	34	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/3/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	42406	S	58	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	972,535.74	972,535.74	972,535.74	530,474.03	530,474.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	42543	S	313	277	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/6/2022	2,005,573.65	2,005,573.65	1,109,998.23	1,109,998.23	1,109,998.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huitiupán	42621	S	359	308	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	11/7/2022	3,113,734.52	3,113,734.52	1,932,624.91	1,932,624.91	1,932,624.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43813	S	60	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/5/2022	1,016,741.90	1,016,741.90	1,016,741.90	747,957.50	747,957.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43938	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/6/2022	4,621,890.94	4,621,890.94	4,621,890.94	4,134,450.90	4,134,450.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	45401	S	108	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	1,812,452.96	1,812,452.96	1,812,452.96	1,075,367.03	1,075,367.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	49803	S	210	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	14/6/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	49926	S	112	104	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	31/7/2022	2,006,035.42	2,006,035.42	2,006,035.42	601,810.63	601,810.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	50086	S	85	126	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	3,356,155.53	3,356,155.53	3,356,155.53	2,136,209.16	2,136,209.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	50397	S	1200	1117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	2,999,999.60	2,999,999.60	2,999,999.60	2,212,201.55	2,212,201.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	50415	S	118	114	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/2/2022	20/6/2022	1,989,277.62	1,989,277.62	1,989,277.62	751,504.87	751,504.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	50760	S	118	117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	21/6/2022	2,502,887.86	2,502,887.86	2,502,887.86	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	50806	S	12	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	3,320,325.13	3,320,325.13	3,320,325.13	1,947,060.33	1,947,060.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	51098	S	1650	4332	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	4/4/2022	138,731.15	138,731.15	138,731.15	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	52126	S	126	104	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	1,562,499.98	1,562,499.98	1,562,499.98	1,314,403.95	1,314,403.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	52348	S	122	122	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	24/7/2022	749,966.53	749,966.53	565,843.99	565,843.99	565,843.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	53210	S	134	145	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/8/2022	2,199,620.36	2,199,620.36	2,199,620.36	1,544,612.06	1,544,612.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	53862	S	1003	892	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/5/2022	2,530,555.00	2,530,555.00	2,253,174.79	2,253,174.79	2,253,174.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	54234	S	42	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/3/2022	28/6/2022	849,083.25	849,083.25	849,083.25	774,633.43	774,633.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	56010	S	129	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	56170	S	16	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	723,030.16	723,030.16	723,030.16	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Santiago el Pinar	56312	S	129	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	56948	S	28	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	5/7/2022	1,880,098.32	1,880,098.32	1,880,098.32	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	57334	S	140	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	2,100,000.03	2,100,000.03	2,100,000.03	1,780,753.42	1,780,753.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	59060	S	118	117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	11/7/2022	1,450,423.83	1,450,423.83	1,450,423.83	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	60366	S	30	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/7/2022	695,000.00	504,920.73	504,920.73	504,920.73	504,920.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61371	S	126	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	2/8/2022	862,647.26	862,647.26	862,647.26	505,369.85	505,369.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61404	S	126	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	2/8/2022	1,061,134.69	1,061,134.69	1,061,134.69	624,462.34	624,462.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61434	S	146	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	27/7/2022	3,999,998.18	3,999,998.18	3,999,998.18	2,726,051.40	2,726,051.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62138	S	27	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/7/2022	1,221,651.50	1,221,651.50	1,221,651.50	366,495.45	366,495.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Sitalá	62215	S	62	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/7/2022	2,631,249.39	2,631,249.39	2,631,249.39	789,374.82	789,374.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62603	S	48	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	2,067,410.23	2,067,410.23	2,067,410.23	620,223.07	620,223.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62661	S	36	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	1,409,597.89	1,409,597.89	1,409,597.89	422,879.37	422,879.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62838	S	48	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	8/8/2022	1,879,463.86	1,879,463.86	1,879,463.86	939,731.93	939,731.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	64055	S	4	9	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	5/5/2022	553,968.22	553,968.22	532,524.12	532,524.12	532,524.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	65251	S	104	108	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/6/2022	865,781.13	865,781.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	68378	S	12	31	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	2/8/2022	1,556,102.67	1,556,102.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	69636	S	125	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	31/8/2022	2,699,972.48	2,699,972.48	2,699,972.48	809,991.74	809,991.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	74703	S	934	890	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	4/5/2022	1,594,990.73	1,594,990.73	1,594,990.73	1,594,990.73	1,594,990.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	75168	S	248	302	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/8/2022	1,827,914.36	1,827,914.36	446,500.41	446,500.41	446,500.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rincón Chamula Sa	78868	S	4400	3000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	10/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en e
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	80965	S	140	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	1,371,836.85	1,371,836.85	295,367.29	295,367.29	295,367.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	81005	S	140	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	820,828.49	820,828.49	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	83346	S	233	224	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/8/2022	2,239,311.10	2,239,311.10	2,239,311.10	1,679,483.32	1,679,483.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	83506	S	99	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	2/6/2022	671,284.03	671,284.03	460,714.55	460,714.55	460,714.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	83971	S	223	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	17/7/2022	1,673,174.33	1,673,174.33	629,459.96	629,459.96	629,459.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	84014	S	371	269	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	11/8/2022	3,681,300.00	3,681,300.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	86091	S	396	407	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/6/2022	2,783,701.71	2,783,701.71	2,783,701.71	2,700,000.71	2,700,000.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tapachula	86540	S	478	523	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	1,927,501.00	1,927,501.00	1,571,101.53	1,571,101.53	1,571,101.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	94434	S	54	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	30/9/2022	2,963,344.86	2,963,344.86	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	98666	S	40	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	1,136,092.88	1,136,092.88	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	98673	S	140	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	10/8/2022	1,256,920.89	1,256,920.89	1,256,920.89	956,846.23	956,846.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	98691	S	52	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	1/8/2022	2,709,676.25	2,709,676.25	1,207,089.43	1,207,089.43	1,207,089.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	S	35028	34668	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	5/9/2022	7,224,442.71	7,220,743.22	6,995,997.76	6,315,211.06	6,315,211.06	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	S	351781	319838	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	15/12/2022	617,476.66	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Obras Públicas	042211H04	S	29228	26878	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	821,207.60	212,590.01	212,590.01	212,590.01	212,590.01	{ctto1: {tipo_obra:Admin
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	20	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	796,811.48	796,791.98	504,718.99	504,718.99	504,718.99	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	82	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	723,676.81	723,672.10	335,874.53	335,555.25	335,555.25	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	39	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	507,929.12	507,916.67	447,656.98	447,656.98	447,656.98	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	65	64	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	225,818.66	225,807.03	225,807.03	225,807.03	225,807.03	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	143	158	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	947,700.01	947,670.17	858,977.98	858,977.98	858,977.98	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	28	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,561,835.24	1,561,835.24	1,101,234.46	1,101,234.46	1,101,234.46	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	102	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,721,364.90	2,721,364.90	2,266,654.50	2,266,654.50	2,266,654.50	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	115	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,063,127.76	3,063,105.26	1,995,414.25	1,995,414.25	1,995,414.25	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	232	218	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,347,751.99	1,347,725.84	750,831.74	750,831.74	750,831.74	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	363	343	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,458,040.63	2,457,965.52	737,389.65	737,389.65	737,389.65	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	98	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,238,745.24	2,238,745.24	2,215,809.75	2,215,809.75	2,215,809.75	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	95	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,451,938.68	1,451,908.81	716,136.18	710,518.79	710,518.79	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	106	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,538,949.20	2,538,902.76	1,528,571.23	1,528,571.23	1,528,571.23	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	27	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,027,177.09	1,027,156.32	1,027,156.32	1,027,156.32	1,027,156.32	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	417	373	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,873,209.23	2,873,040.68	2,067,077.99	2,067,077.99	2,067,077.99	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	124	108	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	3,572,007.60	3,571,994.11	3,406,103.18	3,406,103.18	3,406,103.18	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	57	67	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,393,844.64	1,393,822.81	1,123,584.49	1,123,584.49	1,123,584.49	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	85	83	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	961,727.42	961,697.14	961,697.13	961,697.13	961,697.13	Sin contratos nuevos en c	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	13	25	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,027,648.57	1,027,597.74	1,024,565.14	1,024,565.14	1,024,565.14	Sin contratos nuevos en c	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	559	542	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	6,013,472.62	6,013,092.44	3,025,432.43	3,025,432.43	3,025,432.43	Sin contratos nuevos en c	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	18	6	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,260,164.68	2,259,980.28	1,795,725.72	1,795,725.72	1,795,725.72	Sin contratos nuevos en c	
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	AGUACHICAN	N	0	0	1320	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	12,214.80	12,214.80	12,214.80	12,214.80	12,214.80	{ctto1: {tipo_obra:Admin	
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	REDELECTRIFICACION	N	0	0	1320	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	251,225.60	251,225.60	251,225.60	251,225.60	251,225.60	{ctto1: {tipo_obra:Admin	
AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	ALUMBRADO	N	0	0	639	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	150,022.80	150,022.80	150,022.80	150,022.80	150,022.80	{ctto1: {tipo_obra:Admin	
Comisión de Caminos e Infraestructura	117046	S	62	76	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	2,308,447.00	2,308,447.00	1,885,764.62	1,885,764.62	1,885,764.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Comisión de Caminos e Infraestructura	132490	S	65	66	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/8/2022	31/12/2022	3,684,065.60	7,548,397.97	2,264,519.39	2,264,519.39	2,264,519.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Secretaría de Obras Públicas	138592	S	772	777	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	-	4,991,236.74	2,495,618.37	2,495,618.37	2,495,618.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Secretaría de Obras Públicas	138729	S	1496	1381	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	-	15,661,171.53	7,830,585.77	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	146118	S	185	172	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	2,957,018.26	5,914,036.51	2,957,018.26	2,957,018.26	2,957,018.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Secretaría de Obras Públicas	185855	S	1979	1968	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c	
Municipio de Salto de Agua	55371	S	94	94	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	4,788,963.49	4,788,963.49	2,656,077.37	2,656,077.37	2,656,077.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Salto de Agua	56638	S	43	39	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/2/2022	15/2/2022	459,366.60	459,366.60	444,037.22	444,037.22	444,037.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Salto de Agua	60892	S	503	506	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/5/2022	8/8/2022	1,647,118.99	1,647,118.99	1,592,153.49	1,592,153.49	1,592,153.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Salto de Agua	62335	S	311	368	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/5/2022	2/8/2022	2,459,265.69	2,459,265.69	1,620,268.76	1,620,268.76	1,620,268.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Salto de Agua	81034	S	1	8	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c	
Municipio de San Cristóbal de las Casas	92243	S	1218	1079	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	19/4/2022	16/8/2022	2,871,262.35	2,871,262.35	949,329.52	949,329.52	949,329.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Jiquipilas	97794	S	605	495	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/6/2022	1,036,613.05	1,036,613.05	1,036,613.05	1,036,613.05	1,036,613.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Salto de Agua	116031	S	118	136	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	25/5/2022	22/8/2022	5,124,296.60	5,124,296.60	3,943,426.24	3,943,426.24	3,943,426.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
Municipio de Tuxtla Chico	116209	S	527	517	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/7/2022	1,129,175.44	1,129,175.44	1,129,175.44	1,129,175.44	1,129,175.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tumbalá	116536	S	51	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	1,732,220.52	1,732,220.52	1,732,220.52	1,732,220.52	1,732,220.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	116540	S	93	87	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/6/2022	11/8/2022	843,875.04	843,875.04	843,875.04	843,875.04	843,875.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	116545	S	14	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/6/2022	12/8/2022	682,058.41	682,058.41	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	118095	S	767	748	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	23/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Salto de Agua	120198	S	52	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/2/2022	8/4/2022	1,401,342.31	1,401,342.31	1,347,096.35	1,347,096.35	1,347,096.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	121908	S	100	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	10/10/2022	564,151.12	564,151.12	564,151.12	564,151.12	564,151.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	122291	S	8058	7186	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/8/2022	625,425.95	625,425.95	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	123435	S	180	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/5/2022	15/10/2022	5,287,953.96	5,287,953.96	5,287,953.96	1,586,386.19	1,586,386.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124715	S	20	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	10/10/2022	2,800,004.53	2,800,004.53	2,800,004.53	840,001.36	840,001.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124773	S	260	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/9/2022	4,594,211.16	4,594,211.16	4,594,211.16	2,816,424.44	2,816,424.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	124819	S	125	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/9/2022	1,149,986.24	1,149,986.24	1,149,986.24	344,995.87	344,995.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	125709	S	442	394	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,110,206.00	1,110,206.00	765,375.19	765,375.19	765,375.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125881	S	100	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/6/2022	2/9/2022	1,626,670.03	1,626,670.03	1,626,670.03	1,134,969.86	1,134,969.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125888	S	30	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	2,297,328.96	2,297,328.96	2,297,328.96	1,162,611.28	1,162,611.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatlán de E	125921	S	84	71	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	1/9/2022	908,961.70	908,961.70	908,961.70	550,067.11	550,067.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	126775	S	259	258	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/6/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ocosingo	127294	S	3053	3058	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	1/10/2022	3,999,990.73	3,999,990.73	3,999,990.73	1,199,997.22	1,199,997.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	127763	S	70	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	30/9/2022	783,227.19	783,227.19	783,227.19	313,290.88	313,290.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Salto de Agua	129817	S	36	26	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	1,280,576.39	1,280,576.39	1,237,842.67	1,237,842.67	1,237,842.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131101	S	73	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	20/9/2022	999,495.82	999,495.82	999,495.82	711,467.80	711,467.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131514	S	29	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	30/9/2022	671,599.79	671,599.79	671,599.79	201,479.94	201,479.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	131674	S	684	606	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	17/7/2022	1,612,068.45	1,612,068.45	1,104,431.54	1,104,431.54	1,104,431.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	131825	S	365	364	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/6/2022	30/9/2022	1,990,997.12	1,990,997.12	1,990,997.12	597,299.14	597,299.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	132071	S	117	115	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	18/9/2022	1,809,147.50	905,395.15	903,751.35	903,751.35	903,751.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	133582	S	83	67	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	1,796,728.74	1,796,728.74	395,680.14	395,680.14	395,680.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134282	S	220	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/7/2022	1,870,456.50	1,870,456.50	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	134453	S	4178	3914	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	5,001,181.74	5,001,181.74	4,276,543.56	4,276,543.56	4,276,543.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	135340	S	222	198	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	7/8/2022	2,221,638.93	2,221,638.93	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	135753	S	1352	1203	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/10/2022	3,415,441.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Cacahoatán	136195	S	150	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	27/7/2022	2,036,017.80	2,036,017.80	1,136,734.84	1,136,734.84	1,136,734.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	136466	S	361	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/5/2022	15/8/2022	851,482.49	851,482.49	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	137275	S	47	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/5/2022	4/8/2022	821,684.34	821,684.34	821,684.34	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	137775	S	1465	1368	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	3,725,634.94	3,725,634.94	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	138096	S	80	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	5/9/2022	2,890,056.41	2,890,056.41	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	138099	S	7	3	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	5/9/2022	573,503.11	573,503.11	573,503.11	573,503.11	573,503.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	139406	S	4	6	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	5/9/2022	928,286.86	928,286.86	641,450.85	641,450.85	641,450.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ixtapangajoyá	141596	S	65	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	30/9/2022	2,374,995.60	2,638,884.00	1,688,885.76	1,688,885.76	1,688,885.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	141940	S	105	95	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/6/2022	11/8/2022	766,566.17	766,566.17	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	141944	S	108	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	15/9/2022	1,714,169.80	1,714,169.80	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	143207	S	176	137	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	5/8/2022	720,577.17	720,577.17	720,577.17	720,577.17	720,577.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	143504	S	1925	1575	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	20/10/2022	1,809,913.28	1,809,913.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Tuxtla Chico	144187	S	60	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/8/2022	14/10/2022	398,918.85	398,918.85	398,918.85	398,918.85	398,918.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	144333	S	16	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/9/2022	822,579.24	822,579.24	822,579.24	822,579.24	822,579.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	146376	S	58	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	1/11/2022	1,084,822.24	1,084,822.24	325,446.67	325,446.67	325,446.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	150122	S	88	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/7/2022	30/9/2022	2,001,622.46	2,001,622.46	2,001,622.46	1,017,631.23	1,017,631.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	153427	S	45	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/12/2022	2,239,695.60	2,239,695.60	2,239,695.60	895,878.24	895,878.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	154767	S	1559	1373	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	24/9/2022	819,888.74	819,888.74	448,196.77	448,196.77	448,196.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	155942	S	250	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/8/2022	1/10/2022	589,106.94	589,106.94	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	157855	S	60	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/9/2022	407,373.45	407,373.45	407,373.45	407,373.45	407,373.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	158332	S	3506	3120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	8,871,442.00	8,871,442.00	4,435,220.00	4,435,220.00	4,435,220.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	161323	S	56	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	5/10/2022	2,007,778.22	2,007,778.22	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	161995	S	34	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	12/11/2022	471,652.84	471,652.84	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	162041	S	34	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	13/10/2022	363,160.45	363,160.45	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	163342	S	322	343	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	1,664,380.04	1,664,380.04	987,338.40	987,338.40	987,338.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	163746	S	45	149	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/8/2022	12/12/2022	1,338,804.00	1,338,804.00	1,338,804.00	401,641.20	401,641.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	164429	S	55	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	15/7/2022	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	1,164,724.42	1,164,724.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Salto de Agua	165063	S	42	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	15/2/2022	629,138.85	629,138.85	604,784.89	604,784.89	604,784.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	165129	S	1440	1282	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	3,638,235.00	3,638,235.00	1,819,117.50	1,819,117.50	1,819,117.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Solosuchiapa	166359	S	43	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/5/2022	18/7/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Comitán de Domín	166454	S	38	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/8/2022	15/9/2022	1,372,098.29	1,372,098.29	1,372,098.29	411,629.49	411,629.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	169170	S	72	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	20/10/2022	1,026,738.54	1,026,738.54	1,026,738.54	1,026,738.54	1,026,738.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	169720	S	96	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	26/11/2022	3,198,148.19	3,198,148.19	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	169868	S	20	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/12/2022	821,792.07	821,792.07	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	171073	S	33	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/10/2022	1,784,987.26	1,784,987.26	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	171651	S	126	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	6/10/2022	1,508,053.62	1,508,053.62	1,508,053.62	754,056.81	754,026.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	172194	S	94	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/8/2022	23/9/2022	760,214.48	760,214.48	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	172253	S	211	215	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/7/2022	23/9/2022	2,919,634.95	2,919,634.95	1,184,776.23	1,184,776.23	1,184,776.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	174210	S	104	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/8/2022	4/10/2022	2,239,772.06	2,239,772.06	2,239,772.06	2,236,772.06	2,236,772.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	175081	S	165	147	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	22/11/2022	408,049.00	408,049.00	204,024.50	204,024.50	204,024.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	175190	S	402	355	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/10/2022	758,050.17	758,050.17	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	176210	S	294	309	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/11/2022	2,025,548.76	2,025,548.76	2,025,548.76	607,664.63	607,664.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	176983	S	34	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/10/2022	453,091.46	453,091.46	453,091.46	135,927.44	135,927.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chicomuselo	182775	S	55	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	14/9/2022	2,566,695.74	2,566,695.74	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	183545	S	19	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	22/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Jiquipilas	183550	S	19	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	22/9/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Chicomuselo	184652	S	810	820	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	4/7/2022	1,367,677.20	1,367,677.20	683,838.60	683,838.60	683,838.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	186830	S	4325	4009	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/8/2022	31/10/2022	658,480.20	658,480.20	658,480.20	329,240.10	329,240.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	187506	S	348	152	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/6/2022	27/6/2022	154,904.00	154,904.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	189624	S	542	500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	27/10/2022	3,602,006.41	3,602,006.41	3,602,006.41	2,907,087.83	2,907,087.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	190539	S	100	95	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/9/2022	1,001,969.07	1,001,969.07	1,001,969.07	500,984.54	500,984.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	191975	S	340	303	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	851,838.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Tapachula	193183	S	1216	1082	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/11/2022	3,070,294.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Berriozábal	198629	S	18390	17694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/4/2022	30/6/2022	3,328,794.89	3,328,794.89	3,328,794.89	3,328,794.89	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatl de E	200456	S	2318	2386	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/11/2022	1,598,375.64	1,598,375.64	1,598,375.64	479,512.69	479,512.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatl de E	201417	S	2318	2386	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	3/12/2022	1,925,276.57	1,925,276.57	1,925,276.57	577,582.97	557,582.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	202939	S	183	161	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/9/2022	6/10/2022	988,293.44	988,293.44	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	204109	S	126	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	27/10/2022	1,400,151.23	1,400,151.23	1,400,151.23	1,187,057.87	1,187,057.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	204309	S	542	400	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	27/10/2022	1,001,199.82	1,001,199.82	1,001,199.82	500,599.91	500,599.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	204853	S	1500	1000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	4/10/2022	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Capitán Luis Injel	206149	S	139	174	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	2,556,642.58	2,556,642.58	1,278,321.29	1,278,321.29	1,278,321.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tumbalá	207123	S	17	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/9/2022	17/12/2022	3,099,657.92	3,099,657.92	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	207387	S	3	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/9/2022	25/10/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Municipio de Huixtla	1167	S	611	544	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	15/5/2022	1,537,722.00	1,537,722.00	1,537,722.00	1,537,722.00	1,537,722.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	1194	S	192	184	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	9/5/2022	3,227,050.37	3,227,050.37	3,227,050.37	3,227,050.37	3,227,050.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	5229	S	268	257	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	4,509,029.27	4,509,029.27	4,509,029.27	4,509,029.27	4,509,029.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	5439	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	6873	S	8058	7186	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/1/2022	28/3/2022	1,965,912.32	1,965,912.32	1,965,912.32	1,965,912.32	1,965,912.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	7791	S	27093	24704	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	30/3/2022	3,103,189.80	3,103,189.80	3,103,189.80	3,103,189.80	3,103,189.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Frontera Comalapa	77308	S	42	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/5/2022	25/7/2022	3,953,732.98	3,953,732.98	3,953,732.98	3,953,732.98	3,953,732.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	77403	S	44	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/6/2022	1,236,023.73	1,236,023.73	1,236,023.73	1,236,023.73	1,236,023.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	77633	S	330	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	30/5/2022	1,200,357.35	1,200,357.35	1,200,357.35	1,200,357.35	1,200,357.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	77641	S	330	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/3/2022	17/6/2022	1,219,577.80	1,219,577.80	1,219,577.80	1,219,577.80	1,219,577.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	80901	S	10	8	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/1/2022	14/2/2022	1,083,801.58	1,083,801.58	1,083,801.58	1,083,801.58	1,083,801.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Grandeza	81530	S	75	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/4/2022	6/7/2022	1,838,063.98	1,838,063.98	1,838,063.98	1,838,063.98	1,838,063.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	S	6773	6706	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	28/7/2022	1,342,083.87	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	103511H04	S	25358	24910	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/8/2022	21/12/2022	4,556,592.38	8,315,778.33	2,494,733.50	2,494,733.50	2,494,733.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	107	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	1,880,181.17	564,054.35	-	-	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	52	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	133,394.20	420,025.54	375,444.21	126,007.66	126,007.66	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	63	51	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	200,000.00	656,310.24	196,893.06	196,893.06	196,893.06	Sin contratos nuevos en	
Instituto de la Infraestructura Física Educativ	S	66	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	964,694.12	289,408.23	-	-	Sin contratos nuevos en	

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	231	236	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	350,000.00	1,120,984.61	336,295.38	336,295.38	336,295.38	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	293	318	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	3,555,951.50	1,066,785.45	-	-	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	26	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	350,000.00	1,129,720.37	608,159.74	338,916.11	338,916.11	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	43	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,522,631.45	1,522,616.80	947,243.22	947,243.22	947,243.22	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	150	136	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,177,163.93	653,149.17	-	-	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	352	319	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	-	2,055,723.95	616,717.18	-	-	Sin contratos nuevos en c
Instituto de la Infraestructura Física Educativ		S	34	41	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	300,000.00	975,227.87	555,758.02	292,568.36	292,568.36	Sin contratos nuevos en c
Comisión de Caminos e Infraestr	062131H03	S	755	767	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/9/2022	15/12/2022	336,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	N	0	0	5200	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	4,289,351.65	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Secretaría de Obras Públicas	052411H04	S	7380	7176	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	1,355,275.76	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Secretaría de Obras Públicas	053351H02	S	82489	76164	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	9,246,661.60	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Universidad Autónoma de Chiap	012532D00	S	357	387	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	2,072,903.61	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Universidad Autónoma de Chiap	012532D00	S	998	1080	0	{meta1: {u	2	{geo1: {cve	1/9/2022	31/12/2022	10,841,297.52	1,868,405.20	1,868,405.20	1,868,405.20	1,868,405.20	Sin contratos nuevos en c
Universidad Autónoma de Chiap	012532D00	S	245	230	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	31/12/2022	7,333,333.33	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en c
Municipio de San Juan Cancuc	56547	N	0	0	8477	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/11/2022	290,973.62	415,676.64	415,676.64	290,973.62	290,973.62	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocotepec	57607	N	0	0	11878	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/10/2022	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Juárez	HIDROMAN	N	0	0	21084	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Juárez	HIDROELEC	N	0	0	1083	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	81,253.12	81,253.12	81,253.12	81,253.12	81,253.12	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tapachula	SNDIF0001	N	0	0	2300	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/9/2022	10/12/2022	3,073,203.23	3,073,203.23	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	SNDIF0002	N	0	0	6852	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/9/2022	24/12/2022	9,175,564.21	9,175,564.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	201823	N	0	0	498	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/8/2017	15/11/2017	1,354,560.00	1,354,560.00	1,354,560.00	1,354,560.00	1,354,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	335816	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/11/2017	29/12/2017	2,984,380.69	2,984,380.69	2,984,380.69	2,984,380.69	2,984,380.69	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Comisión de caminos e infraestr	112231E07	N	0	0	126	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2018	1/1/1900	2,431,677.31	2,431,677.31	2,431,677.31	2,431,677.31	2,431,677.31	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
GOBIERNO MUNICIPAL	199206	N	0	0	278	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	378,080.00	378,080.00	378,080.00	378,080.00	378,080.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	210048	N	0	0	38	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	214804	N	0	0	48	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	215383	N	0	0	90	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	122,400.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	219041	N	0	0	128	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	174,080.00	174,080.00	174,080.00	174,080.00	174,080.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	223965	N	0	0	84	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	114,240.00	114,240.00	114,240.00	114,240.00	114,240.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	224617	N	0	0	558	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	758,880.00	758,880.00	758,880.00	758,880.00	758,880.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	227285	N	0	0	30	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	244447	N	0	0	834	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2018	11/6/2018	1,303,125.00	1,303,125.00	1,303,125.00	1,303,125.00	1,303,125.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	245867	N	0	0	28	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	276108	N	0	0	40	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	722,045.82	722,045.82	722,045.82	722,045.82	722,045.82	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	276173	N	0	0	20	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	346,406.91	346,406.91	346,406.91	346,406.91	346,406.91	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	279383	N	0	0	18	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	324,920.62	324,920.62	324,920.62	324,920.62	324,920.62	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	283294	N	0	0	5680	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/2/2018	30/7/2018	660,789.55	660,789.55	660,789.55	660,789.55	660,789.55	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	305872	S	203	198	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/8/2018	18/9/2018	1,857,638.98	1,857,638.98	1,857,638.98	1,857,638.98	1,857,638.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	317897	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/10/2021	28/12/2021	1,286,596.25	1,286,596.25	1,286,596.25	1,286,596.25	1,286,596.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	70	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	9/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Copainalá	9375	S	1201	1240	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	28/5/2022	3,999,997.56	3,999,997.56	3,999,997.56	3,999,997.56	3,999,997.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tumbalá	1555	S	11	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/5/2022	2,002,474.37	2,002,474.37	2,002,474.37	2,002,474.37	2,002,474.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	2912	S	183	161	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/5/2022	3,700,495.67	3,700,495.67	3,700,495.67	3,700,495.67	3,700,495.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19056	S	432	385	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,084,606.00	1,084,606.00	1,084,606.00	1,084,606.00	1,084,606.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19085	S	884	787	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	2,229,982.00	2,229,982.00	2,229,982.00	2,229,982.00	2,229,982.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixtapa	19194	S	130	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/1/2022	4/2/2022	1,269,063.27	1,269,063.27	1,269,063.27	1,269,063.27	1,269,063.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	19969	S	8639	7933	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	1/6/2022	2,037,052.34	2,037,052.34	2,037,052.34	2,037,052.34	2,037,052.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	20043	S	8639	7933	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	26/5/2022	1,400,702.64	1,400,702.64	1,400,702.64	1,400,702.64	1,400,702.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	20350	S	206	189	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	15/6/2022	3,999,948.90	3,999,948.90	3,999,948.90	3,999,948.90	3,999,948.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	20936	S	163	177	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	13/5/2022	1,562,336.73	1,562,336.73	1,562,336.73	1,562,336.73	1,562,336.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	22698	S	7	3	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	26/4/2022	573,503.11	573,503.11	573,503.11	573,503.11	573,503.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	26852	S	210	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	11/5/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Ocosingo	28705	S	216	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	30/6/2022	1,562,486.51	1,562,486.51	1,562,486.51	1,562,486.51	1,562,486.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	32569	S	236	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/3/2022	30/6/2022	1,394,745.01	1,394,745.01	1,394,745.01	1,394,745.01	1,394,745.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	36903	S	39	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/2/2022	23/5/2022	663,092.55	663,092.55	663,092.55	663,092.55	663,092.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Margaritas	38491	S	1930	1874	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	30/5/2022	2,366,197.00	2,366,197.00	2,366,197.00	2,366,197.00	2,366,197.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41230	S	1015	965	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/2/2022	25/5/2022	1,580,052.87	1,580,052.87	1,580,052.87	1,580,052.87	1,580,052.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	44293	S	120	115	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	23/5/2022	818,415.21	818,415.21	818,415.21	818,415.21	818,415.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	44953	S	45	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	16/6/2022	902,150.95	902,150.95	902,150.95	902,150.95	902,150.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Benemérito de las	46232	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	7/4/2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Cintalapa	48372	S	1132	1112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	9/6/2022	3,421,441.75	3,421,441.75	3,421,441.75	3,421,441.75	3,421,441.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Mezcalapa	49714	S	4149	3819	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/2/2022	22/4/2022	2,427,752.10	2,427,752.10	2,427,752.10	2,427,752.10	2,427,752.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Villa Comaltitlán	50361	S	934	890	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	30/4/2022	675,633.08	675,633.08	675,633.08	675,633.08	675,633.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Cintalapa	51292	S	745	731	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	9/6/2022	2,249,629.21	2,249,629.21	2,249,629.21	2,249,629.21	2,249,629.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Mezcalapa	51353	S	45	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	4/6/2022	1,259,955.40	1,259,955.40	1,259,955.40	1,259,955.40	1,259,955.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de San Juan Cancuc	52343	S	650	595	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	4,351,654.80	4,351,654.80	4,351,654.80	4,351,654.80	4,351,654.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Chilón	53504	S	70	57	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/3/2022	24/6/2022	730,728.81	730,728.81	730,728.81	730,728.81	730,728.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Angel Albino Corzo	53629	S	6056	5759	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	20/5/2022	1,208,520.14	1,208,520.14	1,208,520.14	1,208,520.14	1,208,520.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Palenque	54280	S	77	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	5/5/2022	882,328.11	882,328.11	882,328.11	882,328.11	882,328.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Cacahoatán	55223	S	66	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	1,272,079.56	1,272,079.56	1,272,079.56	1,272,079.56	1,272,079.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de San Juan Cancuc	57976	S	68	62	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	15/5/2022	4,525,720.94	4,525,720.94	4,525,720.94	4,525,720.94	4,525,720.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Chilón	60311	S	84	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/4/2022	29/7/2022	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Chicomuselo	60320	S	3740	3343	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	21/4/2022	530,089.65	530,089.65	530,089.65	530,089.65	530,089.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Comitán de Domín	63161	S	120	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	31/5/2022	3,204,213.87	3,204,213.87	3,204,213.87	3,204,213.87	3,204,213.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de las Rosas	71298	S	64	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	27/6/2022	1,552,483.16	1,552,483.16	1,552,483.16	1,552,483.16	1,552,483.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de las Rosas	72017	S	64	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	1/7/2022	1,601,507.29	1,601,507.29	1,601,507.29	1,601,507.29	1,601,507.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Sabaniilla	72938	S	74	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	22/4/2022	398,774.12	398,774.12	398,774.12	398,774.12	398,774.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	74678	S	55	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	26/6/2022	1,498,624.23	1,498,624.23	1,498,624.23	1,498,624.23	1,498,624.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	74758	S	38	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	408,994.00	408,994.00	408,994.00	408,994.00	408,994.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	74969	S	92	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	4/8/2022	909,179.66	909,179.66	909,179.66	909,179.66	909,179.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez	75018	S	92	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	4/8/2022	472,217.51	472,217.51	472,217.51	472,217.51	472,217.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	76080	S	19	18	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/3/2022	17/6/2022	559,516.72	559,516.72	559,516.72	559,516.72	559,516.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	76335	S	102	97	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	1,258,556.00	1,258,556.00	1,258,556.00	1,258,556.00	1,258,556.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tumbalá	82329	S	16	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/7/2022	1,531,517.67	1,531,517.67	1,531,517.67	1,531,517.67	1,531,517.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	85870	S	25	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	16/6/2022	909,607.04	909,607.04	909,607.04	909,607.04	909,607.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazapa de Mader	86830	S	20	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/5/2022	28/7/2022	889,242.07	889,242.07	889,242.07	889,242.07	889,242.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazapa de Mader	87417	S	44	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	8/7/2022	718,168.58	718,168.58	718,168.58	718,168.58	718,168.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	90280	S	225	230	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/3/2022	30/5/2022	1,348,496.69	1,348,496.69	1,348,496.69	1,348,496.69	1,348,496.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	90455	S	2015	2044	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	4/7/2022	1,009,727.42	1,009,727.42	1,009,727.42	1,009,727.42	1,009,727.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	91614	S	274	355	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapa de Corzo	93460	S	52	44	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/5/2022	2,613,130.79	2,613,130.79	2,613,130.79	2,613,130.79	2,613,130.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	97507	S	1030	1070	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	15/4/2022	1,639,141.00	1,639,141.00	1,639,141.00	1,639,141.00	1,639,141.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	100163	S	25	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	22/7/2022	1,137,991.46	1,137,991.46	1,137,991.46	1,137,991.46	1,137,991.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	102693	S	287	227	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/9/2022	2,934,047.07	2,934,047.07	2,934,047.07	2,934,047.07	2,934,047.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	106428	S	5606	5018	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	7/7/2022	1,555,681.53	1,555,681.53	1,555,681.53	1,555,681.53	1,555,681.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	94	93	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	405,942.67	405,942.67	405,942.67	405,942.67	405,942.67	Sin contratos nuevos en

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Arriaga	22631	S	70	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/4/2022	1,917,225.10	1,917,225.10	1,917,225.10	1,917,225.10	1,917,225.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	59542	S	2375	2362	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/1/2022	28/2/2022	4,840,342.63	4,840,342.63	4,840,342.63	4,840,342.63	4,840,342.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	72001	S	92	96	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	1,830,204.00	1,830,204.00	1,830,204.00	1,830,204.00	1,830,204.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	97479	S	208	201	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	29/5/2022	1,648,993.51	1,648,993.51	1,648,993.51	1,648,993.51	1,648,993.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	112404	S	154	217	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	10/7/2022	1,253,020.85	1,253,020.85	1,253,020.85	1,253,020.85	1,253,020.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	112767	S	134	102	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	12/8/2022	1,079,490.00	1,079,490.00	1,079,490.00	1,079,490.00	1,079,490.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	112835	S	720	638	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	30/8/2022	1,525,337.10	1,525,337.10	1,525,337.10	1,525,337.10	1,525,337.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	113919	S	255	254	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	29/4/2022	3,303,870.94	3,303,870.94	3,303,870.94	3,303,870.94	3,303,870.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	114566	S	70	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	30/7/2022	1,579,696.63	1,579,696.63	1,579,696.63	1,579,696.63	1,579,696.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	116092	S	207	254	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	4/6/2022	3,477,691.80	3,477,691.80	3,477,691.80	3,477,691.80	3,477,691.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	116103	S	72	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	6/6/2022	1,214,551.80	1,214,551.80	1,214,551.80	1,214,551.80	1,214,551.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	118821	S	126	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/8/2022	294,865.07	294,865.07	294,865.07	294,865.07	294,865.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	119740	S	616	572	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	5/8/2022	3,999,708.95	3,999,708.95	3,999,708.95	3,999,708.95	3,999,708.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	123966	S	378	427	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	1,294,947.81	1,294,947.81	1,294,947.81	1,294,947.81	1,294,947.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	125444	S	468	825	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/5/2022	1,500,061.82	1,500,061.82	1,500,061.82	1,500,061.82	1,500,061.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	126051	S	18	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	1/9/2022	117,782.47	117,782.47	117,782.47	117,782.47	117,782.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	126551	S	246	280	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/3/2022	28/4/2022	1,697,142.23	1,697,142.23	1,697,142.23	1,697,142.23	1,697,142.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	126635	S	208	207	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	14/5/2022	2,696,129.06	2,696,129.06	2,696,129.06	2,696,129.06	2,696,129.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Benemérito de las Américas	128508	S	3692	3567	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	5/4/2022	4/5/2022	1,108,451.20	1,108,451.20	1,108,451.20	1,108,451.20	1,108,451.20	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,108,451.20}}
Municipio de Benemérito de las Américas	128661	S	55	73	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	5/4/2022	6/5/2022	565,185.72	565,185.72	565,185.72	565,185.72	565,185.72	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 565,185.72}}
Municipio de Benemérito de las Américas	128911	S	45	36	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	5/4/2022	24/4/2022	452,538.64	452,538.64	452,538.64	452,538.64	452,538.64	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 452,538.64}}
Municipio de Ixtapangajoyá	128970	S	860	826	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	9/5/2022	27/5/2022	342,705.09	380,783.44	380,783.44	380,783.44	380,783.44	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 380,783.44}}
Municipio de Berriozábal	129138	S	914	890	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	13/6/2022	29/7/2022	1,172,892.47	1,172,892.47	1,172,892.47	1,172,892.47	1,172,892.47	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,172,892.47}}
Municipio de Ixhuatán	131083	S	284	285	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	1/3/2022	31/3/2022	78,926.40	78,926.40	78,926.40	78,926.40	78,926.40	{ctto1: {tipo_obra: Administración, monto: 78,926.40}}
Municipio de San Juan Cancuc	131636	S	36	24	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	15/5/2022	15/7/2022	2,088,794.30	2,088,794.30	2,088,794.30	2,088,794.30	2,088,794.30	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 2,088,794.30}}
Municipio de Tenejapa	132640	S	20	30	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	4/2/2022	4/4/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 2,300,000.00}}
Municipio de Pantepec	132976	S	318	285	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	10/3/2022	11/4/2022	1,050,020.12	1,050,020.12	1,050,020.12	1,050,020.12	1,050,020.12	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,050,020.12}}
Municipio de Cintalapa	133370	S	374	367	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	15/6/2022	14/7/2022	1,128,004.02	1,128,004.02	1,128,004.02	1,128,004.02	1,128,004.02	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,128,004.02}}
Municipio de San Cristóbal de las Casas	134102	S	271	306	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	25/4/2022	23/7/2022	720,784.13	720,784.13	720,784.13	720,784.13	720,784.13	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 720,784.13}}
Municipio de Benemérito de las Américas	134887	S	3692	3567	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	19/4/2022	3/5/2022	313,195.99	313,195.99	313,195.99	313,195.99	313,195.99	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 313,195.99}}
Municipio de Tila	181384	S	2	15	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	1/8/2022	29/9/2022	1,355,673.24	1,355,673.24	1,355,673.24	1,355,673.24	1,355,673.24	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,355,673.24}}
Municipio de Tila	183806	S	3	16	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	2/8/2022	15/9/2022	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,245,662.63}}
Municipio de Tila	183853	S	3	17	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	16/8/2022	14/9/2022	494,197.45	494,197.45	494,197.45	494,197.45	494,197.45	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 494,197.45}}
Municipio de Tila	183857	S	4	9	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	8/8/2022	6/9/2022	1,110,399.30	1,110,399.30	1,110,399.30	1,110,399.30	1,110,399.30	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 1,110,399.30}}
Municipio de Tila	183860	S	3	12	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	18/8/2022	16/9/2022	370,648.09	370,648.09	370,648.09	370,648.09	370,648.09	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 370,648.09}}
Municipio de Tila	183865	S	3	10	0	{meta1: {unidades: 1}}	1	{geo1: {cve: "01"}}	18/8/2022	7/9/2022	321,246.83	321,246.83	321,246.83	321,246.83	321,246.83	{ctto1: {tipo_obra: Obra, monto: 321,246.83}}

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	39836	S	1797	1714	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/2/2022	25/5/2022	672,011.21	672,011.21	672,011.21	672,011.21	672,011.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	39998	S	152	146	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	2/6/2022	3,160,473.85	3,160,473.85	3,160,473.85	3,160,473.85	3,160,473.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	41740	S	1574	1467	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	2/5/2022	5,057,743.77	5,057,743.77	5,057,743.77	5,057,743.77	5,057,743.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	42482	S	47	41	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	26/5/2022	899,184.23	899,184.23	899,184.23	899,184.23	899,184.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	42871	S	264	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	326,568.14	326,568.14	326,568.14	326,568.14	326,568.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	43784	S	1574	1467	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	18/4/2022	4,591,042.43	4,591,042.43	4,591,042.43	4,591,042.43	4,591,042.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136164	S	458	453	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/1/2022	13/3/2022	833,444.32	833,444.32	833,444.32	833,444.32	833,444.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136352	S	427	390	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	21/6/2022	2,243,974.73	2,243,974.73	2,243,974.73	2,243,974.73	2,243,974.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136358	S	1488	1375	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/1/2022	12/3/2022	953,066.78	953,066.78	953,066.78	953,066.78	953,066.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136364	S	71	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/6/2022	1,650,000.54	1,650,000.54	1,650,000.54	1,650,000.54	1,650,000.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136369	S	374	245	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/6/2022	2,912,615.86	2,912,615.86	2,912,615.86	2,912,615.86	2,912,615.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	136936	S	115	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	13/9/2022	1,156,901.69	1,156,901.69	1,156,901.69	1,156,901.69	1,156,901.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	138799	S	125	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/5/2022	220,086.89	220,086.89	220,086.89	220,086.89	220,086.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	139419	S	269	255	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	23/8/2022	815,409.16	815,409.16	815,409.16	815,409.16	815,409.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	140143	S	1240	1275	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	8/6/2022	1,643,322.56	1,643,322.56	1,643,322.56	1,643,322.56	1,643,322.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	140162	S	1030	1070	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	29/4/2022	1,892,196.98	1,892,196.98	1,892,196.98	1,892,196.98	1,892,196.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	143815	S	166	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	18/7/2022	2,776,118.40	2,776,118.40	2,776,118.40	2,776,118.40	2,776,118.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	144730	S	653	633	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/6/2022	410,940.60	410,940.60	410,940.60	410,940.60	410,940.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de las Rosas	144800	S	430	400	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/7/2022	1,086,034.13	1,086,034.13	1,086,034.13	1,086,034.13	1,086,034.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	144853	S	137	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	13/7/2022	1,382,715.02	1,382,715.02	1,382,715.02	1,382,715.02	1,382,715.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	145391	S	220	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	25/7/2022	2,774,499.63	2,774,499.63	2,774,499.63	2,774,499.63	2,774,499.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	145515	S	300	280	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/8/2022	1,423,900.00	1,423,900.00	1,423,900.00	1,423,900.00	1,423,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tzitol	146927	S	7125	6884	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	14/8/2022	1,144,111.29	1,144,111.29	1,144,111.29	1,144,111.29	1,144,111.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	148144	S	35	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	5/9/2022	1,088,064.18	1,088,064.18	1,088,064.18	1,088,064.18	1,088,064.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	149959	S	514	494	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	2,375,134.35	2,375,134.35	2,375,134.35	2,375,134.35	2,375,134.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	150199	S	206	194	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	2,393,078.07	2,393,078.07	2,393,078.07	2,393,078.07	2,393,078.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	151828	S	174	158	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	31/8/2022	1,607,400.00	1,607,400.00	1,607,400.00	1,607,400.00	1,607,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Amatenango del V	152085	S	138	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	31/8/2022	1,410,940.00	1,410,940.00	1,410,940.00	1,410,940.00	1,410,940.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chapultenango	154882	S	3535	3525	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	2,213,125.58	2,213,125.58	2,213,125.58	2,213,125.58	2,213,125.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	154971	S	275	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	11/5/2022	487,189.53	487,189.53	487,189.53	487,189.53	487,189.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	155598	S	1067	1024	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	4/6/2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	156126	S	215	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/5/2022	8/7/2022	547,852.72	547,852.72	547,852.72	547,852.72	547,852.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	156873	S	250	270	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	15/9/2022	2,551,963.75	2,551,963.75	2,551,963.75	2,551,963.75	2,551,963.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	157553	S	90	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	1/9/2022	250,801.38	250,801.38	250,801.38	250,801.38	250,801.38	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chenalhó	165672	S	300	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	7/6/2022	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Cintalapa	168343	S	189	126	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	3/6/2022	458,756.86	458,756.86	458,756.86	458,756.86	458,756.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chanal	170628	S	31	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	410,043.22	410,043.22	410,043.22	410,043.22	410,043.22	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	170711	S	7	6	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/9/2022	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tecpatán	171052	S	42	57	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/4/2022	1,206,748.17	1,206,748.17	1,206,748.17	1,206,748.17	1,206,748.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	172383	S	200	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	28/8/2022	1,810,122.58	1,810,122.58	1,810,122.58	1,810,122.58	1,810,122.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	172403	S	252	263	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	1/8/2022	109,235.75	109,235.75	109,235.75	109,235.75	109,235.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	173867	S	52	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	26/8/2022	319,019.29	319,019.29	319,019.29	319,019.29	319,019.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	174263	S	17	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	208,419.00	208,419.00	208,419.00	208,419.00	208,419.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	175635	S	7	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	28/6/2022	1,495,999.82	1,495,999.82	1,495,999.82	1,495,999.82	1,495,999.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	176138	S	91	72	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	12/7/2022	706,654.08	706,654.08	706,654.08	706,654.08	706,654.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	176926	S	172	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	10/11/2022	2,999,788.28	2,999,788.28	2,999,788.28	2,999,788.28	2,999,788.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Fernando	178538	S	6000	5999	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	15/9/2022	1,609,238.88	1,609,238.88	1,609,238.88	1,609,238.88	1,609,238.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184038	S	2	6	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	197,678.98	197,678.98	197,678.98	197,678.98	197,678.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184066	S	0	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/8/2022	31/8/2022	79,745.47	79,745.47	79,745.47	79,745.47	79,745.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	186361	S	8	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	13/7/2022	1,309,090.88	1,309,090.88	1,309,090.88	1,309,090.88	1,309,090.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	192611	S	32	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/8/2022	459,907.67	459,907.67	459,907.67	459,907.67	459,907.67	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	194476	S	180	175	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/6/2022	15/8/2022	169,903.26	169,903.26	169,903.26	169,903.26	169,903.26	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	195226	S	29	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/8/2022	26/8/2022	121,087.45	121,087.45	121,087.45	121,087.45	121,087.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	196262	S	42	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/8/2022	26/8/2022	134,761.32	134,761.32	134,761.32	134,761.32	134,761.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chicomuselo	196461	S	2796	3142	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	293,433.03	293,433.03	293,433.03	293,433.03	293,433.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	197258	S	3692	3567	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/8/2022	1/9/2022	864,181.71	864,181.71	864,181.71	864,181.71	864,181.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	199111	S	29	25	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	22/6/2022	22/8/2022	1,460,808.39	1,460,808.39	1,460,808.39	1,460,808.39	1,460,808.39	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	199567	S	20	18	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	22/6/2022	22/8/2022	1,029,035.90	1,029,035.90	1,029,035.90	1,029,035.90	1,029,035.90	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	199702	S	63	71	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	12/8/2022	26/8/2022	90,924.69	90,924.69	90,924.69	90,924.69	90,924.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapilla	205262	S	3265	3224	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	11/7/2022	8/9/2022	995,912.47	995,912.47	995,912.47	995,912.47	995,912.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	53790	N	0	0	8477	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Reforma	MRC/DOPM	N	0	0	400	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	7/7/2022	30/7/2022	268,990.41	268,990.41	268,990.41	268,990.41	268,990.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	48820	N	0	0	17740	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	191,669.09	191,669.09	191,669.09	191,669.09	191,669.09	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Chiapa de Corzo	57144	N	0	0	100751	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	7/7/2022	4/12/2022	469,674.47	469,674.47	469,674.47	469,674.47	469,674.47	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de San Lucas	MSL/DOPM	S	2416	2416	0	{meta1: {ur	2	{geo1: {cve	10/1/2022	15/3/2022	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114486	N	0	0	378	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	9/4/2018	23/5/2018	1,524,609.72	1,524,609.72	1,524,609.72	1,524,609.72	1,524,609.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114519	N	0	0	440	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	9/4/2018	9/6/2018	2,227,672.63	2,227,672.63	2,227,672.63	2,227,672.63	2,227,672.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	209939	N	0	0	20	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	214345	N	0	0	186	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	252,960.00	252,960.00	252,960.00	252,960.00	252,960.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	224503	N	0	0	342	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	465,120.00	465,120.00	465,120.00	465,120.00	465,120.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	226782	N	0	0	26	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	286458	N	0	0	40	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	678,893.81	678,893.81	678,893.81	678,893.81	678,893.81	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	305904	S	625	623	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	6/8/2018	18/9/2018	2,412,116.08	2,412,116.08	2,412,116.08	2,412,116.08	2,412,116.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	408321	S	232	230	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/10/2018	30/11/2018	1,831,499.80	1,831,499.80	1,831,499.80	1,831,499.80	1,831,499.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,	
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	408342	S	162	156	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/10/2018	18/12/2018	2,068,915.43	2,068,915.43	2,068,915.43	2,068,915.43	2,068,915.43	2,068,915.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	265921	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2018	15/6/2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Copainalá	9811	S	787	783	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	9/4/2022	686,205.41	686,205.41	686,205.41	686,205.41	686,205.41	686,205.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	13704	S	933	830	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	2,352,709.00	2,352,709.00	2,352,709.00	2,352,709.00	2,352,709.00	2,352,709.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19418	S	826	735	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	2,082,809.00	2,082,809.00	2,082,809.00	2,082,809.00	2,082,809.00	2,082,809.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	21946	S	235	267	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	3,999,844.02	3,999,844.02	3,999,844.02	3,999,844.02	3,999,844.02	3,999,844.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	27813	S	69	636	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/7/2022	2,099,994.24	2,099,994.24	2,099,994.24	2,099,994.24	2,099,994.24	2,099,994.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	29574	S	92	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	16/5/2022	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	29595	S	84	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	16/5/2022	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	29713	S	180	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	30/6/2022	1,788,260.73	1,788,260.73	1,788,260.73	1,788,260.73	1,788,260.73	1,788,260.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	31251	S	439	412	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	8/3/2022	694,628.85	694,628.85	694,628.85	694,628.85	694,628.85	694,628.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	32742	S	12	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/3/2022	30/6/2022	622,802.19	622,802.19	622,802.19	622,802.19	622,802.19	622,802.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	34214	S	145	153	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	14/4/2022	2,246,752.52	2,246,752.52	2,246,752.52	2,246,752.52	2,246,752.52	2,246,752.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	34430	S	233	215	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	19/5/2022	3,757,524.39	3,757,524.39	3,757,524.39	3,757,524.39	3,757,524.39	3,757,524.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	35134	S	1038	1088	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	7/4/2022	2,814,488.83	2,814,488.83	2,814,488.83	2,814,488.83	2,814,488.83	2,814,488.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	36914	S	239	246	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	28/5/2022	2,955,973.68	2,955,973.68	2,955,973.68	2,955,973.68	2,955,973.68	2,955,973.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43901	S	601	547	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	1/6/2022	1,600,736.55	1,600,736.55	1,600,736.55	1,600,736.55	1,600,736.55	1,600,736.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	43907	S	81	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,009,729.06	1,009,729.06	1,009,729.06	1,009,729.06	1,009,729.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	46003	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	7/4/2022	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Palenque	47440	S	305	306	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,328,418.15	1,328,418.15	1,328,418.15	1,328,418.15	1,328,418.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	50600	S	26	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	22/5/2022	681,792.78	681,792.78	681,792.78	681,792.78	681,792.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	51106	S	151	148	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	4/4/2022	122,902.86	122,902.86	122,902.86	122,902.86	122,902.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	51176	S	27	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	23/5/2022	1,412,028.90	1,412,028.90	1,412,028.90	1,412,028.90	1,412,028.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	52922	S	797	735	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	9/6/2022	2,424,791.19	2,424,791.19	2,424,791.19	2,424,791.19	2,424,791.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	53968	S	72	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	13/6/2022	1,430,268.54	1,430,268.54	1,430,268.54	1,430,268.54	1,430,268.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	54390	S	1908	1840	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	28/4/2022	1,490,085.38	1,490,085.38	1,490,085.38	1,490,085.38	1,490,085.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	55265	S	1056	1038	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	9/6/2022	3,191,366.42	3,191,366.42	3,191,366.42	3,191,366.42	3,191,366.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	57881	S	192	184	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	7/7/2022	3,227,050.37	3,227,050.37	3,227,050.37	3,227,050.37	3,227,050.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	57965	S	120	130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/6/2022	1,562,469.10	1,562,469.10	1,562,469.10	1,562,469.10	1,562,469.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	58097	S	34	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	6/6/2022	1,848,562.64	1,848,562.64	1,848,562.64	1,848,562.64	1,848,562.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatán	60016	S	12	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	12/7/2022	2,015,500.00	2,015,500.00	2,015,500.00	2,015,500.00	2,015,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	60592	S	60	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	12/5/2022	129,264.53	129,264.53	129,264.53	129,264.53	129,264.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	60617	S	182	214	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/4/2022	12/5/2022	82,396.17	82,396.17	82,396.17	82,396.17	82,396.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	61901	S	720	658	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	1,401,125.81	1,401,125.81	1,401,125.81	1,401,125.81	1,401,125.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	62882	S	360	240	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	10/6/2022	1,429,514.13	1,429,514.13	1,429,514.13	1,429,514.13	1,429,514.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tumbalá	71736	S	45	37	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/7/2022	1,639,466.43	1,639,466.43	1,639,466.43	1,639,466.43	1,639,466.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	72259	S	380	350	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	4/5/2022	1/7/2022	1,366,441.21	1,366,441.21	1,366,441.21	1,366,441.21	1,366,441.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	72890	S	70	60	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/2/2022	22/4/2022	664,091.97	664,091.97	664,091.97	664,091.97	664,091.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	73388	S	1155	1081	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/4/2022	14/7/2022	1,345,343.15	1,345,343.15	1,345,343.15	1,345,343.15	1,345,343.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	74538	S	121	139	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	4/4/2022	10/6/2022	1,114,798.28	1,114,798.28	1,114,798.28	1,114,798.28	1,114,798.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Frontera Comalapa	76593	S	11415	10312	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/7/2022	1,941,242.92	1,941,242.92	1,941,242.92	1,941,242.92	1,941,242.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	76740	S	265	259	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	9/5/2022	7/7/2022	797,988.59	797,988.59	797,988.59	797,988.59	797,988.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	78355	S	380	254	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/7/2022	1,003,820.98	1,003,820.98	1,003,820.98	1,003,820.98	1,003,820.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	80418	S	110	140	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	12/5/2022	12/8/2022	740,745.97	740,745.97	740,745.97	740,745.97	740,745.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	82156	S	298	244	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/4/2022	29/5/2022	4,088,739.60	4,088,739.60	4,088,739.60	4,088,739.60	4,088,739.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	82197	S	63	76	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	20/4/2022	24/5/2022	1,048,588.20	1,048,588.20	1,048,588.20	1,048,588.20	1,048,588.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	82810	S	4587	4986	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/11/2022	1,273,600.00	1,273,600.00	1,273,600.00	1,273,600.00	1,273,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazapa de Madero	87445	S	34	30	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	8/7/2022	755,004.10	755,004.10	755,004.10	755,004.10	755,004.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	88011	S	1404	1380	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/6/2022	415,894.34	415,894.34	415,894.34	415,894.34	415,894.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	90349	S	34	22	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/4/2022	17/7/2022	3,370,131.18	3,370,131.18	3,370,131.18	3,370,131.18	3,370,131.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	90399	S	1339	1096	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/5/2022	1/7/2022	1,019,993.83	1,019,993.83	1,019,993.83	1,019,993.83	1,019,993.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	91065	S	1680	1120	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/5/2022	4/7/2022	846,306.49	846,306.49	846,306.49	846,306.49	846,306.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	92901	S	2796	3142	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/4/2022	12/7/2022	2,391,826.71	2,391,826.71	2,391,826.71	2,391,826.71	2,391,826.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Cintalapa	93566	S	160	240	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/6/2022	632,436.09	632,436.09	632,436.09	632,436.09	632,436.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatl de E	95351	S	93	87	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	1,097,872.62	1,097,872.62	1,097,872.62	1,097,872.62	1,097,872.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	95637	S	92	62	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	785,840.00	785,840.00	785,840.00	785,840.00	785,840.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Sabanilla	98550	S	166	21	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	10/6/2022	5,234,216.76	5,234,216.76	5,234,216.76	5,234,216.76	5,234,216.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	98704	S	49	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	2/7/2022	314,095.18	314,095.18	314,095.18	314,095.18	314,095.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	99388	S	56	54	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	29/6/2022	1,319,581.77	1,319,581.77	1,319,581.77	1,319,581.77	1,319,581.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Reforma	102657	S	22921	21908	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/5/2022	1,116,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	55	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,153,610.89	1,153,610.89	1,153,610.89	1,153,610.89	1,153,610.89	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	43	47	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,836,044.93	1,836,044.93	1,836,044.93	1,836,044.93	1,836,044.93	Sin contratos nuevos en
Municipio de Villa Comaltitlán	206546	S	825	765	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	1,193,325.69	1,193,325.69	1,193,325.69	1,193,325.69	1,193,325.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	52520	N	0	0	13678	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	15/8/2022	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de San Cristóbal de la	FA0014	S	185917	102691	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	Sin contratos nuevos en
Municipio de Comitán de Domín	OTFAFM01	S	86745	79433	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	20/6/2022	186,563.99	186,563.99	186,563.99	186,563.99	186,563.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	110511	N	0	0	480	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2017	15/2/2017	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
H. AYUNTAMIENTOS DE LA TRIN	568	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2017	1/12/2017	3,042,892.33	3,042,892.33	3,042,892.33	3,042,892.33	3,042,892.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114428	N	0	0	219	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/4/2018	16/6/2018	1,255,256.99	1,255,256.99	1,255,256.99	1,255,256.99	1,255,256.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraestr	112231E07	N	0	0	1562	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2018	1/12/2018	6,664,632.00	6,664,632.00	6,664,632.00	6,664,632.00	6,664,632.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	215278	N	0	0	24	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	32,640.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	72491	S	194	189	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	2,487,158.00	2,487,158.00	2,487,158.00	2,487,158.00	2,487,158.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	73331	S	92	97	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/7/2022	1,259,206.53	1,259,206.53	1,259,206.53	1,259,206.53	1,259,206.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	55282	S	102	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	20/5/2022	1,726,085.25	1,726,085.25	1,726,085.25	1,726,085.25	1,726,085.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Berriozábal	75295	S	914	890	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	16/5/2022	1,043,952.71	1,043,952.71	1,043,952.71	1,043,952.71	1,043,952.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Frontera Comalapa	77143	S	381	395	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/8/2022	2,179,505.51	2,179,505.51	2,179,505.51	2,179,505.51	2,179,505.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	77624	S	17000	18000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/1/2022	10/3/2022	5,017,924.03	5,017,924.03	5,017,924.03	5,017,924.03	5,017,924.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	113612	S	32	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	9/7/2022	494,526.32	494,526.32	494,526.32	494,526.32	494,526.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	113980	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	20/4/2022	1,115,470.87	1,115,470.87	1,115,470.87	1,115,470.87	1,115,470.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	113994	S	878	860	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/8/2022	235,750.64	235,750.64	235,750.64	235,750.64	235,750.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	114301	S	924	810	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	18/7/2022	1,007,678.30	1,007,678.30	1,007,678.30	1,007,678.30	1,007,678.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	116072	S	207	254	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	4/6/2022	3,477,691.80	3,477,691.80	3,477,691.80	3,477,691.80	3,477,691.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	116522	S	97	89	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	15/7/2022	769,789.27	769,789.27	769,789.27	769,789.27	769,789.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	116704	S	200	190	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	29/7/2022	558,212.52	558,212.52	558,212.52	558,212.52	558,212.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	116925	S	52	64	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/5/2022	17/6/2022	875,080.80	875,080.80	875,080.80	875,080.80	875,080.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	119102	S	682	661	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	21/6/2022	769,808.87	769,808.87	769,808.87	769,808.87	769,808.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	120388	S	378	398	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	415,150.63	415,150.63	415,150.63	415,150.63	415,150.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	126578	S	239	284	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/3/2022	13/5/2022	1,695,823.58	1,695,823.58	1,695,823.58	1,695,823.58	1,695,823.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	126689	S	209	209	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	10/6/2022	2,558,601.99	2,558,601.99	2,558,601.99	2,558,601.99	2,558,601.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapa de Corzo	126989	S	92	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	5/5/2022	1,970,827.58	1,970,827.58	1,970,827.58	1,970,827.58	1,970,827.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	127016	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/3/2022	2/5/2022	844,022.18	844,022.18	844,022.18	844,022.18	844,022.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	127528	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/3/2022	12/5/2022	814,403.46	814,403.46	814,403.46	814,403.46	814,403.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tenejapa	131536	S	27	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/2/2022	4/4/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	132053	S	114	102	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	18/5/2022	269,725.46	269,725.46	269,725.46	269,725.46	269,725.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tenejapa	132902	S	45	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	6/7/2022	3,910,000.00	3,910,000.00	3,910,000.00	3,910,000.00	3,910,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tenejapa	132907	S	38	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	6/7/2022	3,680,000.00	3,680,000.00	3,680,000.00	3,680,000.00	3,680,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	133146	S	150	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/4/2022	18/8/2022	753,855.24	753,855.24	753,855.24	753,855.24	753,855.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	133619	S	945	801	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	20/10/2022	1,417,488.68	1,417,488.68	1,417,488.68	1,417,488.68	1,417,488.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	133832	S	333	295	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/7/2022	782,743.72	782,743.72	782,743.72	782,743.72	782,743.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	136245	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	3/5/2022	226,308.76	226,308.76	226,308.76	226,308.76	226,308.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Bella Vista	136251	S	566	514	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/6/2022	30/9/2022	3,205,413.94	3,205,413.94	3,205,413.94	3,205,413.94	3,205,413.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	139482	S	930	1246	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	15/9/2022	733,812.87	733,812.87	733,812.87	733,812.87	733,812.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	139782	S	70	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	806,327.97	806,327.97	806,327.97	806,327.97	806,327.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	140839	S	106	94	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	27/8/2022	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	141457	S	2600	2400	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	500,689.68	500,689.68	500,689.68	500,689.68	500,689.68	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Berriozábal	141715	S	18390	17694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	15/7/2022	770,435.30	770,435.30	770,435.30	770,435.30	770,435.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	142183	S	4650	4332	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	31/5/2022	286,929.54	286,929.54	286,929.54	286,929.54	286,929.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	144815	S	68	84	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	18/7/2022	1,146,657.60	1,146,657.60	1,146,657.60	1,146,657.60	1,146,657.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	144827	S	148	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/7/2022	1,249,183.06	1,249,183.06	1,249,183.06	1,249,183.06	1,249,183.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	144882	S	84	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	18/7/2022	1,410,690.60	1,410,690.60	1,410,690.60	1,410,690.60	1,410,690.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de las Rosas	147951	S	150	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	2/8/2022	884,243.59	884,243.59	884,243.59	884,243.59	884,243.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	148371	S	60	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	8/7/2022	217,263.97	217,263.97	217,263.97	217,263.97	217,263.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	148815	S	595	626	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	19/7/2022	155,960.38	155,960.38	155,960.38	155,960.38	155,960.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	150837	S	5606	5018	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/7/2022	629,056.64	629,056.64	629,056.64	629,056.64	629,056.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	154281	S	550	450	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	2/8/2022	1,423,153.83	1,423,153.83	1,423,153.83	1,423,153.83	1,423,153.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	156168	S	130	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/5/2022	8/7/2022	1,260,874.71	1,260,874.71	1,260,874.71	1,260,874.71	1,260,874.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	158331	S	667	695	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	8/7/2022	104,923.03	104,923.03	104,923.03	104,923.03	104,923.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chenalhó	159098	S	200	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	7/6/2022	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chenalhó	159128	S	312	261	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	31/5/2022	2,688,300.00	2,688,300.00	2,688,300.00	2,688,300.00	2,688,300.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chenalhó	159147	S	200	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	1/7/2022	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de San Lucas	161911	S	23	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	31/5/2022	165,867.88	165,867.88	165,867.88	165,867.88	165,867.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	163112	S	248	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/5/2022	1/6/2022	437,978.56	437,978.56	437,978.56	437,978.56	437,978.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	164613	S	1428	1402	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	24/6/2022	1,251,826.45	1,251,826.45	1,251,826.45	1,251,826.45	1,251,826.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	164619	S	26	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	1/7/2022	755,983.26	755,983.26	755,983.26	755,983.26	755,983.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Frontera Comalapa	165915	S	690	689	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/8/2022	9/10/2022	2,301,593.46	2,301,593.46	2,301,593.46	2,301,593.46	2,301,593.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	166420	S	275	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/7/2022	14/9/2022	2,061,201.49	2,061,201.49	2,061,201.49	2,061,201.49	2,061,201.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	168048	S	278	289	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	1,527,591.82	1,527,591.82	1,527,591.82	1,527,591.82	1,527,591.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	168681	S	45	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	27/7/2022	1,791,504.00	1,791,504.00	1,791,504.00	1,791,504.00	1,791,504.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	169452	S	57	57	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	31/8/2022	261,742.86	261,742.86	261,742.86	261,742.86	261,742.86	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Pantepec	170684	S	65	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	13/6/2022	2,599,623.72	2,599,623.72	2,599,623.72	2,599,623.72	2,599,623.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	171094	S	70	74	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	790,150.00	790,150.00	790,150.00	790,150.00	790,150.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	174811	S	12	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	22/9/2022	212,018.00	212,018.00	212,018.00	212,018.00	212,018.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	174872	S	33	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	22/10/2022	600,344.25	600,344.25	600,344.25	600,344.25	600,344.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	175588	S	341	333	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	6/9/2022	1,029,541.32	1,029,541.32	1,029,541.32	1,029,541.32	1,029,541.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	178237	S	2	8	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	26/7/2022	418,193.35	418,193.35	418,193.35	418,193.35	418,193.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	179378	S	204	214	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	11/8/2022	2,946,307.33	2,946,307.33	2,946,307.33	2,946,307.33	2,946,307.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	179492	S	2	18	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	179957	S	377	337	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/9/2022	1,874,200.00	1,874,200.00	1,874,200.00	1,874,200.00	1,874,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181358	S	3	12	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181411	S	2	8	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	31/8/2022	797,454.85	797,454.85	797,454.85	797,454.85	797,454.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181416	S	2	8	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	31/8/2022	797,454.85	797,454.85	797,454.85	797,454.85	797,454.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183811	S	2	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	15/9/2022	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183828	S	2	6	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	6/9/2022	637,963.91	637,963.91	637,963.91	637,963.91	637,963.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183836	S	3	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/8/2022	14/9/2022	1,116,436.80	1,116,436.80	1,116,436.80	1,116,436.80	1,116,436.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183864	S	2	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/8/2022	7/9/2022	370,648.09	370,648.09	370,648.09	370,648.09	370,648.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184042	S	0	2	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	159,490.95	159,490.95	159,490.95	159,490.95	159,490.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tila	184687	S	0	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	12/9/2022	14,418.86	14,418.86	14,418.86	14,418.86	14,418.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	185569	S	1728	1632	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	26/8/2022	1,780,948.02	1,780,948.02	1,780,948.02	1,780,948.02	1,780,948.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	186188	S	5	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/8/2022	23/9/2022	994,909.07	994,909.07	994,909.07	994,909.07	994,909.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	186316	S	48	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	22/8/2022	543,191.73	543,191.73	543,191.73	543,191.73	543,191.73	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	187169	S	124	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/8/2022	14/10/2022	1,600,368.12	1,600,368.12	1,600,368.12	1,600,368.12	1,600,368.12	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	187572	S	137	136	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	29/6/2022	1,294,363.87	1,294,363.87	1,294,363.87	1,294,363.87	1,294,363.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	187638	S	5	12	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/9/2022	420,067.83	420,067.83	420,067.83	420,067.83	420,067.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	193327	S	96	84	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	26/9/2022	1,216,508.05	1,216,508.05	1,216,508.05	1,216,508.05	1,216,508.05	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	196085	S	256	264	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	4/7/2022	1,546,327.32	1,546,327.32	1,546,327.32	1,546,327.32	1,546,327.32	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Berriozábal	198784	S	18390	17694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	31/8/2022	3,465,804.20	3,465,804.20	3,465,804.20	3,465,804.20	3,465,804.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	199328	S	27	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/6/2022	22/8/2022	1,380,317.42	1,380,317.42	1,380,317.42	1,380,317.42	1,380,317.42	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	217014	N	0	0	116	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	157,760.00	157,760.00	157,760.00	157,760.00	157,760.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	218048	N	0	0	540	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	218953	N	0	0	100	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	221298	N	0	0	38	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	223857	N	0	0	56	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	224047	N	0	0	22	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	29,920.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	224238	N	0	0	48	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
GOBIERNO MUNICIPAL	224395	N	0	0	176	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	239,360.00	239,360.00	239,360.00	239,360.00	239,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	226526	N	0	0	4	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	245909	N	0	0	10	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	279473	N	0	0	50	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	852,097.27	852,097.27	852,097.27	852,097.27	852,097.27	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	287252	N	0	0	16	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	291,602.33	291,602.33	291,602.33	291,602.33	291,602.33	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	290723	N	0	0	258	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2018	30/9/2018	701,760.00	701,760.00	701,760.00	701,760.00	701,760.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	408290	S	625	623	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/10/2018	15/12/2018	5,157,584.69	5,157,584.69	5,157,584.69	5,157,584.69	5,157,584.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Agricultura, Ganad	17321105	S	200	466	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2020	31/12/2020	23,873,071.23	23,873,071.23	23,873,071.23	23,873,071.23	23,873,071.23	Sin contratos nuevos en
Municipio de Pichucalco	184	S	8058	7186	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	29/3/2022	1,019,616.80	1,019,616.80	1,019,616.80	1,019,616.80	1,019,616.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	2959	S	27093	24704	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	13/5/2022	1,686,645.82	1,686,645.82	1,686,645.82	1,686,645.82	1,686,645.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	5779	S	71	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	1,193,566.55	1,193,566.55	1,193,566.55	1,193,566.55	1,193,566.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	85	82	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,718,643.33	1,718,643.33	1,718,643.33	1,718,643.33	1,718,643.33	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	19014	S	439	391	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,103,047.00	1,103,047.00	1,103,047.00	1,103,047.00	1,103,047.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	22692	S	543	541	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/3/2022	23/5/2022	2,525,065.64	2,525,065.64	2,525,065.64	2,525,065.64	2,525,065.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	23002	S	108	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	1,812,452.96	1,812,452.96	1,812,452.96	1,812,452.96	1,812,452.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	29086	S	73	71	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	16/5/2022	1,237,772.72	1,237,772.72	1,237,772.72	1,237,772.72	1,237,772.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	29598	S	20	10	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/6/2022	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	31107	S	125	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	31/3/2022	589,246.34	589,246.34	589,246.34	589,246.34	589,246.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	35191	S	17	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/2/2022	17/5/2022	751,504.87	751,504.87	751,504.87	751,504.87	751,504.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	35759	S	228	220	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/2/2022	17/5/2022	3,845,936.70	3,845,936.70	3,845,936.70	3,845,936.70	3,845,936.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	36799	S	210	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/2/2022	23/5/2022	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	3,536,493.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	38350	S	37	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	23/5/2022	618,886.38	618,886.38	618,886.38	618,886.38	618,886.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	42500	S	120	107	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/6/2022	1,918,003.42	1,918,003.42	1,918,003.42	1,918,003.42	1,918,003.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	42789	S	324	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	715,356.14	715,356.14	715,356.14	715,356.14	715,356.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	43221	S	83	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,042,292.61	1,042,292.61	1,042,292.61	1,042,292.61	1,042,292.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43593	S	324	285	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/5/2022	790,341.74	790,341.74	790,341.74	790,341.74	790,341.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	44000	S	455	472	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,020,928.95	1,020,928.95	1,020,928.95	1,020,928.95	1,020,928.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	46459	S	167	194	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	31/5/2022	2,097,830.26	2,097,830.26	2,097,830.26	2,097,830.26	2,097,830.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	48323	S	100	103	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	30/3/2022	410,463.48	410,463.48	410,463.48	410,463.48	410,463.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	48648	S	3104	2982	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	18/5/2022	628,792.42	628,792.42	628,792.42	628,792.42	628,792.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	50091	S	707	694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	9/6/2022	2,133,723.04	2,133,723.04	2,133,723.04	2,133,723.04	2,133,723.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	51200	S	27093	24704	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	30/4/2022	1,029,868.58	1,029,868.58	1,029,868.58	1,029,868.58	1,029,868.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	51831	S	630	590	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	53640	S	70	57	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/3/2022	24/6/2022	1,835,695.14	1,835,695.14	1,835,695.14	1,835,695.14	1,835,695.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	58173	S	49	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	3,307,257.60	3,307,257.60	3,307,257.60	3,307,257.60	3,307,257.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	59444	S	60	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	4,525,720.94	4,525,720.94	4,525,720.94	4,525,720.94	4,525,720.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	65276	S	68	61	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/4/2022	27/6/2022	1,028,911.58	1,028,911.58	1,028,911.58	1,028,911.58	1,028,911.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	73337	S	27093	24704	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/3/2022	30/5/2022	2,083,027.08	2,083,027.08	2,083,027.08	2,083,027.08	2,083,027.08	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de las Margaritas	73463	S	520	596	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/4/2022	7/5/2022	1,195,724.00	1,195,724.00	1,195,724.00	1,195,724.00	1,195,724.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	73711	S	602	555	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	1,083,945.99	1,083,945.99	1,083,945.99	1,083,945.99	1,083,945.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	76972	S	89	91	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	1,408,731.79	1,408,731.79	1,408,731.79	1,408,731.79	1,408,731.79	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Zinacantán	134374	S	124	151	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	3/6/2022	7/7/2022	2,074,545.00	2,074,545.00	2,074,545.00	2,074,545.00	2,074,545.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Nicolás Ruíz	135074	S	125	125	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/3/2022	16/5/2022	318,109.03	318,109.03	318,109.03	318,109.03	318,109.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	168767	S	32	28	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	6/7/2022	28/7/2022	977,184.00	977,184.00	977,184.00	977,184.00	977,184.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114561	N	0	0	80	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/4/2018	2/5/2018	1,050,753.19	1,050,753.19	1,050,753.19	1,050,753.19	1,050,753.19	{ctto1: {tipo_obra:Admin
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114653	N	0	0	318	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/4/2018	16/6/2018	1,128,000.00	1,128,000.00	1,128,000.00	1,128,000.00	1,128,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114400	N	0	0	462	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/4/2018	15/6/2018	1,529,785.74	1,529,785.74	1,529,785.74	1,529,785.74	1,529,785.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114086	N	0	0	462	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/2/2018	2/3/2018	522,754.63	522,754.63	522,754.63	522,754.63	522,754.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114112	N	0	0	205	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/2/2018	2/3/2018	610,754.26	610,754.26	610,754.26	610,754.26	610,754.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	113745	N	0	0	1248	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/3/2018	28/7/2018	8,652,320.31	8,652,320.31	8,652,320.31	8,652,320.31	8,652,320.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	214584	N	0	0	56	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	219187	N	0	0	88	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	119,680.00	119,680.00	119,680.00	119,680.00	119,680.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	80830	S	15	12	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/1/2022	14/2/2022	1,238,920.52	1,238,920.52	1,238,920.52	1,238,920.52	1,238,920.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	80942	S	266	258	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	27/1/2022	25/2/2022	534,754.39	534,754.39	534,754.39	534,754.39	534,754.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	82173	S	244	298	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/4/2022	29/5/2022	4,088,739.60	4,088,739.60	4,088,739.60	4,088,739.60	4,088,739.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	82324	S	145	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	17/5/2022	4,278,585.44	4,278,585.44	4,278,585.44	4,278,585.44	4,278,585.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	85744	S	1158	895	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	1,531,968.08	1,531,968.08	1,531,968.08	1,531,968.08	1,531,968.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	86130	S	558	569	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/5/2022	2,741,190.62	2,741,190.62	2,741,190.62	2,741,190.62	2,741,190.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazapa de Mader	87586	S	42	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	8/7/2022	740,802.24	740,802.24	740,802.24	740,802.24	740,802.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	90647	S	4249	4140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/5/2022	23/6/2022	1,239,451.64	1,239,451.64	1,239,451.64	1,239,451.64	1,239,451.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	91406	S	2015	2044	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	1/7/2022	1,697,959.27	1,697,959.27	1,697,959.27	1,697,959.27	1,697,959.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	91671	S	274	335	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	92228	S	240	293	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	92786	S	2796	3142	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/3/2022	30/5/2022	2,350,874.70	2,350,874.70	2,350,874.70	2,350,874.70	2,350,874.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acala	94959	S	6999	6890	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/1/2022	17/3/2022	1,282,854.86	1,282,854.86	1,282,854.86	1,282,854.86	1,282,854.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	98701	S	4	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	1/8/2022	974,955.25	974,955.25	974,955.25	974,955.25	974,955.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatl de E	98766	S	44048	38011	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	30/5/2022	374,327.99	374,327.99	374,327.99	374,327.99	374,327.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	98792	S	129	115	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	15/3/2022	259,620.50	259,620.50	259,620.50	259,620.50	259,620.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	100275	S	50	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	15/7/2022	2,539,950.40	2,539,950.40	2,539,950.40	2,539,950.40	2,539,950.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	103223	S	425	417	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	8/8/2022	2,502,656.74	2,502,656.74	2,502,656.74	2,502,656.74	2,502,656.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Copainalá	105667	S	34	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/5/2022	21/5/2022	1,401,356.98	1,401,356.98	1,401,356.98	1,401,356.98	1,401,356.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	22660	S	159	168	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	6/5/2022	2,100,043.32	2,100,043.32	2,100,043.32	2,100,043.32	2,100,043.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	46531	S	87	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	31/7/2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Arriaga	61602	S	123	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	20/4/2022	141,138.28	141,138.28	141,138.28	141,138.28	141,138.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	70587	S	4391	4396	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/7/2022	2,448,262.64	2,448,262.64	2,448,262.64	2,448,262.64	2,448,262.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	71474	S	16	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	9/8/2022	504,632.00	504,632.00	504,632.00	504,632.00	504,632.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	71861	S	18390	17694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	30/4/2022	947,227.07	947,227.07	947,227.07	947,227.07	947,227.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatlán de E	112579	S	134	102	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	28/6/2022	408,700.02	408,700.02	408,700.02	408,700.02	408,700.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	112610	S	364	347	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	10/7/2022	1,268,360.14	1,268,360.14	1,268,360.14	1,268,360.14	1,268,360.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	120655	S	17	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	6/9/2022	566,092.23	566,092.23	566,092.23	566,092.23	566,092.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	121172	S	150	159	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	26/7/2022	747,483.62	747,483.62	747,483.62	747,483.62	747,483.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	122357	S	3623	3339	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/8/2022	318,549.64	318,549.64	318,549.64	318,549.64	318,549.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoatlán de E	123317	S	244	207	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	667,487.06	667,487.06	667,487.06	667,487.06	667,487.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	126257	S	342	353	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	13/5/2022	1,695,199.70	1,695,199.70	1,695,199.70	1,695,199.70	1,695,199.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	126322	S	370	371	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/3/2022	30/4/2022	1,695,378.54	1,695,378.54	1,695,378.54	1,695,378.54	1,695,378.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	127001	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/3/2022	16/5/2022	860,979.14	860,979.14	860,979.14	860,979.14	860,979.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	127216	S	8058	7186	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	30/8/2022	1,068,576.61	1,068,576.61	1,068,576.61	1,068,576.61	1,068,576.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	127357	S	65	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	29/7/2022	883,910.49	883,910.49	883,910.49	883,910.49	883,910.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tenejapa	131783	S	30	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/2/2022	4/4/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	132034	S	168	137	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/7/2022	1,553,820.00	1,553,820.00	1,553,820.00	1,553,820.00	1,553,820.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chapultenango	132141	S	166	183	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	2/6/2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Amatenango del Valle	132535	S	89	76	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/7/2022	767,980.00	767,980.00	767,980.00	767,980.00	767,980.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de San Cristóbal de las Casas	134197	S	220	200	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/7/2022	395,453.35	395,453.35	395,453.35	395,453.35	395,453.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	135424	S	585	579	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/5/2022	8/7/2022	2,320,116.84	2,320,116.84	2,320,116.84	2,320,116.84	2,320,116.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	136044	S	425	377	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	1,002,334.24	1,002,334.24	1,002,334.24	1,002,334.24	1,002,334.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las Américas	136161	S	3692	3567	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	19/4/2022	3/5/2022	338,003.06	338,003.06	338,003.06	338,003.06	338,003.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136172	S	53	44	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	2,398,895.01	2,398,895.01	2,398,895.01	2,398,895.01	2,398,895.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domínguez	136345	S	90	70	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	20/6/2022	31/8/2022	1,626,819.43	1,626,819.43	1,626,819.43	1,626,819.43	1,626,819.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	136993	S	2	2	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	43,792.59	43,792.59	43,792.59	43,792.59	43,792.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	137149	S	125	75	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/5/2022	179,763.17	179,763.17	179,763.17	179,763.17	179,763.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	137216	S	50	85	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/5/2022	23/5/2022	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Angel Albino Corzo	137831	S	81	71	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	31/3/2022	14/5/2022	1,260,861.65	1,260,861.65	1,260,861.65	1,260,861.65	1,260,861.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	137843	S	80	70	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	17/6/2022	1/8/2022	608,814.21	608,814.21	608,814.21	608,814.21	608,814.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pantepec	138005	S	90	85	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	10/3/2022	11/4/2022	802,440.38	802,440.38	802,440.38	802,440.38	802,440.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	138664	S	125	75	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/5/2022	211,532.40	211,532.40	211,532.40	211,532.40	211,532.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	138822	S	30	51	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	9/5/2022	26/5/2022	947,868.48	947,868.48	947,868.48	947,868.48	947,868.48	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Sabanilla	138887	S	1030	1070	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	8/2/2022	15/4/2022	1,410,985.22	1,410,985.22	1,410,985.22	1,410,985.22	1,410,985.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	139508	S	1800	2000	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/3/2022	18/4/2022	866,266.32	866,266.32	866,266.32	866,266.32	866,266.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	139968	S	550	550	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/2/2022	31/3/2022	3,213,448.60	3,213,448.60	3,213,448.60	3,213,448.60	3,213,448.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Pantepec	140515	S	760	811	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	22/4/2022	983,890.40	983,890.40	983,890.40	983,890.40	983,890.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	141661	S	48	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	29/4/2022	1,360,769.86	1,360,769.86	1,360,769.86	1,360,769.86	1,360,769.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	144876	S	340	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/6/2022	19/8/2022	2,794,698.76	2,794,698.76	2,794,698.76	2,794,698.76	2,794,698.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	144902	S	85	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/4/2022	28/6/2022	1,000,199.55	1,000,199.55	1,000,199.55	1,000,199.55	1,000,199.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	144993	S	256	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/4/2022	28/6/2022	1,111,498.23	1,111,498.23	1,111,498.23	1,111,498.23	1,111,498.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	146808	S	313	322	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	1,719,310.25	1,719,310.25	1,719,310.25	1,719,310.25	1,719,310.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	147893	S	128	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/6/2022	2/8/2022	2,168,615.79	2,168,615.79	2,168,615.79	2,168,615.79	2,168,615.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	148436	S	78	79	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/7/2022	9/9/2022	982,582.78	982,582.78	982,582.78	982,582.78	982,582.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	148641	S	653	633	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/6/2022	24/6/2022	270,247.71	270,247.71	270,247.71	270,247.71	270,247.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Nicolás Ruíz	150838	S	25	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	31/5/2022	100,840.62	100,840.62	100,840.62	100,840.62	100,840.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Nicolás Ruíz	150895	S	3000	3000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/1/2022	25/3/2022	1,470,955.59	1,470,955.59	1,470,955.59	1,470,955.59	1,470,955.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	150904	S	287	262	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/6/2022	9/9/2022	664,339.97	664,339.97	664,339.97	664,339.97	664,339.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	153474	S	182	165	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/6/2022	30/8/2022	1,211,431.99	1,211,431.99	1,211,431.99	1,211,431.99	1,211,431.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	153600	S	343	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	1/8/2022	813,028.45	813,028.45	813,028.45	813,028.45	813,028.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	154071	S	220	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	5/4/2022	472,164.61	472,164.61	472,164.61	472,164.61	472,164.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	155627	S	1067	1024	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	4/6/2022	121,501.28	121,501.28	121,501.28	121,501.28	121,501.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catzajá	156480	S	30	31	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/7/2022	8/8/2022	728,138.26	728,138.26	728,138.26	728,138.26	728,138.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catzajá	156720	S	45	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	30/8/2022	1,515,708.58	1,515,708.58	1,515,708.58	1,515,708.58	1,515,708.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chapultenango	158131	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	1/6/2022	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Coapilla	158432	S	49	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	29/8/2022	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	160480	S	80	97	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/7/2022	5/8/2022	1,335,252.60	1,335,252.60	1,335,252.60	1,335,252.60	1,335,252.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	164476	S	55	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	15/7/2022	319,019.29	319,019.29	319,019.29	319,019.29	319,019.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	167364	S	729	732	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/9/2022	1,119,546.36	1,119,546.36	1,119,546.36	1,119,546.36	1,119,546.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	167758	S	36	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	24/6/2022	1,133,974.88	1,133,974.88	1,133,974.88	1,133,974.88	1,133,974.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	168555	S	25	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	26/7/2022	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Pantepec	169527	S	62	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/8/2022	1,701,934.00	1,701,934.00	1,701,934.00	1,701,934.00	1,701,934.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	170681	S	150	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/6/2022	1,408,835.94	1,408,835.94	1,408,835.94	1,408,835.94	1,408,835.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	170877	S	295	306	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	5/7/2022	556,136.42	556,136.42	556,136.42	556,136.42	556,136.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	171299	S	142	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	22/7/2022	1,325,243.38	1,325,243.38	1,325,243.38	1,325,243.38	1,325,243.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	171481	S	100	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/5/2022	671,466.08	671,466.08	671,466.08	671,466.08	671,466.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	171591	S	650	600	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/5/2022	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	172364	S	145	145	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/6/2022	31/8/2022	133,167.42	133,167.42	133,167.42	133,167.42	133,167.42	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Sabanilla	173866	S	52	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	26/8/2022	531,273.58	531,273.58	531,273.58	531,273.58	531,273.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	174063	S	346	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	15/8/2022	477,702.59	477,702.59	477,702.59	477,702.59	477,702.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pueblo Nuevo Solis	174463	S	3	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	17/6/2022	2,495,484.10	2,495,484.10	2,495,484.10	2,495,484.10	2,495,484.10	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Comitán de Domín	174468	S	1450	1300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/8/2022	3,500,004.18	3,500,004.18	3,500,004.18	3,500,004.18	3,500,004.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tila	176120	S	91	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	12/7/2022	706,654.08	706,654.08	706,654.08	706,654.08	706,654.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	176863	S	2600	2400	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	31/3/2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	178158	S	43	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	15/7/2022	1,010,266.74	1,010,266.74	1,010,266.74	1,010,266.74	1,010,266.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	178202	S	2	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	26/7/2022	392,727.26	392,727.26	392,727.26	392,727.26	392,727.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181326	S	96	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	11/8/2022	731,656.89	731,656.89	731,656.89	731,656.89	731,656.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181387	S	6	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181399	S	3	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183782	S	0	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	31/8/2022	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183812	S	2	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	15/9/2022	1,180,101.44	1,180,101.44	1,180,101.44	1,180,101.44	1,180,101.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184053	S	0	5	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	72,094.33	72,094.33	72,094.33	72,094.33	72,094.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184087	S	1	7	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/8/2022	6/9/2022	197,678.98	197,678.98	197,678.98	197,678.98	197,678.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	184590	S	32	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	531,113.75	531,113.75	531,113.75	531,113.75	531,113.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184619	S	2	6	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/8/2022	8/9/2022	115,350.92	115,350.92	115,350.92	115,350.92	115,350.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	186795	S	92	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	22/8/2022	1,220,985.76	1,220,985.76	1,220,985.76	1,220,985.76	1,220,985.76	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ostucán	186994	S	180	145	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	30/5/2022	1,285,242.73	1,285,242.73	1,285,242.73	1,285,242.73	1,285,242.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chapultenango	187627	S	350	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/7/2022	2/9/2022	1,998,114.27	1,998,114.27	1,998,114.27	1,998,114.27	1,998,114.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	187669	S	0	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	5/9/2022	24,709.87	24,709.87	24,709.87	24,709.87	24,709.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	191277	S	130	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/6/2022	31/8/2022	117,095.49	117,095.49	117,095.49	117,095.49	117,095.49	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chicomuselo	192386	S	36	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/8/2022	433,744.50	433,744.50	433,744.50	433,744.50	433,744.50	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Angel Albino Corzo	193613	S	350	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	25/4/2022	20,684.90	20,684.90	20,684.90	20,684.90	20,684.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	195698	S	52	44	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	6/7/2022	367,634.40	367,634.40	367,634.40	367,634.40	367,634.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	203358	S	18390	17694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	29/7/2022	1,369,555.40	1,369,555.40	1,369,555.40	1,369,555.40	1,369,555.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	204622	S	7500	8500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	29/7/2022	2,125,341.00	2,125,341.00	2,125,341.00	2,125,341.00	2,125,341.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapilla	205704	S	3265	3224	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	8/9/2022	1,246,108.18	1,246,108.18	1,246,108.18	1,246,108.18	1,246,108.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	19554	N	0	0	11283	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	4/12/2022	338,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Reforma	MRC/DOP	N	0	0	21000	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	6/4/2022	562,719.68	562,719.68	562,719.68	562,719.68	562,719.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	052211H03	S	94	86	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	238,109.26	238,109.26	238,109.26	238,109.26	238,109.26	Sin contratos nuevos en c
Municipio de Acacoyagua	57914	N	0	0	250	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	2/12/2022	706,637.23	706,637.23	706,637.23	706,637.23	706,637.23	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	219461	N	0	0	54	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	219516	N	0	0	92	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	125,120.00	125,120.00	125,120.00	125,120.00	125,120.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	221485	N	0	0	20	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	224201	N	0	0	12	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	16,320.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	226151	N	0	0	48	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	227509	N	0	0	56	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	245489	N	0	0	476	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	743,750.00	743,750.00	743,750.00	743,750.00	743,750.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	271359	N	0	0	164	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2018	30/9/2018	3,842,793.65	3,842,793.65	3,842,793.65	3,842,793.65	3,842,793.65	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	283156	N	0	0	22	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	374,922.80	374,922.80	374,922.80	374,922.80	374,922.80	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
GOBIERNO MUNICIPAL	286304	N	0	0	6	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	105,174.87	105,174.87	105,174.87	105,174.87	105,174.87	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	286865	N	0	0	38	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	642,304.32	642,304.32	642,304.32	642,304.32	642,304.32	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	291740	N	0	0	238	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2018	30/9/2018	647,360.00	647,360.00	647,360.00	647,360.00	647,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Agricultura, Ganad	17321105	S	33	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2020	31/12/2020	3,970,048.70	3,970,048.70	3,970,048.70	3,970,048.70	3,970,048.70	Sin contratos nuevos en
Municipio de Ixhuatán	3034	S	681	672	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/1/2022	8/2/2022	1,821,191.73	1,821,191.73	1,821,191.73	1,821,191.73	1,821,191.73	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Rayón	10779	S	115	138	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	12/4/2022	577,336.50	577,336.50	577,336.50	577,336.50	577,336.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	1559	S	69	66	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/5/2022	3,002,120.04	3,002,120.04	3,002,120.04	3,002,120.04	3,002,120.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	2856	S	285	255	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/5/2022	1,285,229.44	1,285,229.44	1,285,229.44	1,285,229.44	1,285,229.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	20866	S	242	232	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	15/4/2022	4,066,967.57	4,066,967.57	4,066,967.57	4,066,967.57	4,066,967.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	22273	S	33	41	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/1/2022	15/5/2022	2,433,024.46	2,433,024.46	2,433,024.46	2,433,024.46	2,433,024.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	29594	S	338	337	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	14/5/2022	2,298,730.63	2,298,730.63	2,298,730.63	2,298,730.63	2,298,730.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	36543	S	518	513	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	18/7/2022	2,281,654.88	2,281,654.88	2,281,654.88	2,281,654.88	2,281,654.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Larráinzar	39565	S	40	44	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/8/2022	2,448,689.93	2,448,689.93	2,448,689.93	2,448,689.93	2,448,689.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	41777	S	92	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	30/5/2022	1,400,144.62	1,400,144.62	1,400,144.62	1,400,144.62	1,400,144.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	42235	S	246	283	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/5/2022	1,275,372.24	1,275,372.24	1,275,372.24	1,275,372.24	1,275,372.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	42976	S	58	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/3/2022	7/6/2022	3,108,540.94	3,108,540.94	3,108,540.94	3,108,540.94	3,108,540.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43884	S	365	215	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	1/6/2022	901,897.66	901,897.66	901,897.66	901,897.66	901,897.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	44221	S	173	174	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	6/6/2022	1,284,355.24	1,284,355.24	1,284,355.24	1,284,355.24	1,284,355.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	47548	S	489	486	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,241,152.13	1,241,152.13	1,241,152.13	1,241,152.13	1,241,152.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Cacahoatán	47573	S	583	1000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	1,256,898.22	1,256,898.22	1,256,898.22	1,256,898.22	1,256,898.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	49681	S	2	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	8/7/2022	4,641,434.37	4,641,434.37	4,641,434.37	4,641,434.37	4,641,434.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Reforma	49859	S	140	210	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/8/2022	936,462.45	936,462.45	936,462.45	936,462.45	936,462.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Reforma	50056	S	28	41	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/8/2022	742,558.90	742,558.90	742,558.90	742,558.90	742,558.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	50817	S	76	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	3,999,993.69	3,999,993.69	3,999,993.69	3,999,993.69	3,999,993.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	51832	S	2905	2755	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	14/4/2022	814,622.76	814,622.76	814,622.76	814,622.76	814,622.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	54621	S	468	825	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/5/2022	2,001,875.05	2,001,875.05	2,001,875.05	2,001,875.05	2,001,875.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	54990	S	73	77	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/6/2022	1,933,675.66	1,933,675.66	1,933,675.66	1,933,675.66	1,933,675.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	55446	S	97	95	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	17/7/2022	984,206.27	984,206.27	984,206.27	984,206.27	984,206.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	57440	S	1248	1168	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	30/4/2022	3,593,200.99	3,593,200.99	3,593,200.99	3,593,200.99	3,593,200.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	58004	S	34	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	6/6/2022	863,736.94	863,736.94	863,736.94	863,736.94	863,736.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	58214	S	72	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	15/5/2022	3,829,456.21	3,829,456.21	3,829,456.21	3,829,456.21	3,829,456.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	61601	S	369	350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/7/2022	9,247,635.00	9,247,635.00	9,247,635.00	9,247,635.00	9,247,635.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Sitalá	62578	S	28	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/7/2022	1,127,678.32	1,127,678.32	1,127,678.32	1,127,678.32	1,127,678.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	62862	S	29	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/6/2022	1,127,678.32	1,127,678.32	1,127,678.32	1,127,678.32	1,127,678.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	65085	S	194	173	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	10/8/2022	481,922.00	481,922.00	481,922.00	481,922.00	481,922.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	65262	S	0	5	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	26/5/2022	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	67495	S	31	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/3/2022	25/5/2022	738,917.95	738,917.95	738,917.95	738,917.95	738,917.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Cintalapa	71987	S	486	476	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	1,465,320.77	1,465,320.77	1,465,320.77	1,465,320.77	1,465,320.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	72578	S	37	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	542,242.00	542,242.00	542,242.00	542,242.00	542,242.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Huixtla	121081	S	19	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	3/9/2022	805,325.00	805,325.00	805,325.00	805,325.00	805,325.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	170603	S	23	21	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	222,164.00	222,164.00	222,164.00	222,164.00	222,164.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Pueblo Nuevo Solís	171105	S	235	220	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	29/7/2022	1,303,235.05	1,303,235.05	1,303,235.05	1,303,235.05	1,303,235.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	219009	N	0	0	90	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	122,400.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	219107	N	0	0	192	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	261,120.00	261,120.00	261,120.00	261,120.00	261,120.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	219164	N	0	0	6	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	3/7/2018	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	224287	N	0	0	546	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	742,560.00	742,560.00	742,560.00	742,560.00	742,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Obras Públicas	48415	S	3104	2982	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/2/2022	25/4/2022	1,961,684.00	1,961,684.00	1,961,684.00	1,961,684.00	1,961,684.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	49688	S	2	3	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	24/5/2022	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	73351	S	84	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	30/7/2022	1,523,964.47	1,523,964.47	1,523,964.47	1,523,964.47	1,523,964.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	73876	S	660	500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	11/7/2022	2,347,056.86	2,347,056.86	2,347,056.86	2,347,056.86	2,347,056.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	74742	S	86	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	1,210,998.00	1,210,998.00	1,210,998.00	1,210,998.00	1,210,998.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de las Margaritas	76576	S	35	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	20/5/2022	745,574.00	745,574.00	745,574.00	745,574.00	745,574.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	81814	S	210	257	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	29/5/2022	3,522,954.60	3,522,954.60	3,522,954.60	3,522,954.60	3,522,954.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	82249	S	168	167	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	20/7/2022	2,098,897.17	2,098,897.17	2,098,897.17	2,098,897.17	2,098,897.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	82308	S	12	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	29/7/2022	2,207,705.98	2,207,705.98	2,207,705.98	2,207,705.98	2,207,705.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Coapilla	82745	S	101	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	29/7/2022	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Coapilla	82977	S	93	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	29/7/2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	83022	S	69	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	1,630,900.00	1,630,900.00	1,630,900.00	1,630,900.00	1,630,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	83895	S	117	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	30/4/2022	125,483.00	125,483.00	125,483.00	125,483.00	125,483.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	85768	S	268	251	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/4/2022	27/6/2022	1,087,313.29	1,087,313.29	1,087,313.29	1,087,313.29	1,087,313.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	85822	S	182	121	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	20/7/2022	1,081,271.08	1,081,271.08	1,081,271.08	1,081,271.08	1,081,271.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazapa de Mader	87192	S	101	213	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	25/7/2022	810,611.70	810,611.70	810,611.70	810,611.70	810,611.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	91218	S	884	852	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	1/6/2022	3,317,142.40	3,317,142.40	3,317,142.40	3,317,142.40	3,317,142.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	92115	S	240	293	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	95512	S	285	186	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	2,804,020.00	2,804,020.00	2,804,020.00	2,804,020.00	2,804,020.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	95513	S	8	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	25/7/2022	908,388.46	908,388.46	908,388.46	908,388.46	908,388.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	102346	S	597	500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/4/2022	16/5/2022	133,931.28	133,931.28	133,931.28	133,931.28	133,931.28	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Pueblo Nuevo Solis	104497	S	106	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	2/4/2022	1,022,262.22	1,022,262.22	1,022,262.22	1,022,262.22	1,022,262.22	{ctto1: {tipo_obra:Admin
H. AYUNTAMIENTO DE LA CONG	FAFM 005	N	0	0	7641	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	4/7/2022	984,121.60	984,121.60	984,121.60	984,121.60	984,121.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	36	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/12/2022	3,551,135.17	3,551,135.17	3,551,135.17	3,551,135.17	3,551,135.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	35	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	371,279.22	371,279.22	371,279.22	371,279.22	371,279.22	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730C	S	164	164	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,141,590.33	2,141,590.33	2,141,590.33	2,141,590.33	2,141,590.33	Sin contratos nuevos en
Municipio de Berriozábal	75856	S	508	489	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	15/6/2022	1,916,081.28	1,916,081.28	1,916,081.28	1,916,081.28	1,916,081.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	77824	S	18390	17694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	29/4/2022	3,741,661.70	3,741,661.70	3,741,661.70	3,741,661.70	3,741,661.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	88188	S	612	504	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	26/5/2022	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Mezcalapa	111975	S	178	266	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	15/7/2022	859,761.18	859,761.18	859,761.18	859,761.18	859,761.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	113570	S	650	687	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	9/7/2022	850,015.95	850,015.95	850,015.95	850,015.95	850,015.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	113801	S	2590	2580	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/1/2022	15/2/2022	593,469.87	593,469.87	593,469.87	593,469.87	593,469.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	113916	S	161	161	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/5/2022	3,383,241.88	3,383,241.88	3,383,241.88	3,383,241.88	3,383,241.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chenalhó	115648	S	246	369	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/4/2022	4/5/2022	3,800,700.00	3,800,700.00	3,800,700.00	3,800,700.00	3,800,700.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocosingo	115701	S	21828	20028	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	30/4/2022	630,667.98	630,667.98	630,667.98	630,667.98	630,667.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	116111	S	75	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	6/6/2022	1,259,814.60	1,259,814.60	1,259,814.60	1,259,814.60	1,259,814.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	117164	S	100	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	1,000,799.45	1,000,799.45	1,000,799.45	1,000,799.45	1,000,799.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	119043	S	85	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	31/7/2022	939,916.22	939,916.22	939,916.22	939,916.22	939,916.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	119787	S	4257	3965	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	16/5/2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	119830	S	15	26	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	21/6/2022	1,395,949.71	1,395,949.71	1,395,949.71	1,395,949.71	1,395,949.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	122788	S	79	71	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	191,193.00	191,193.00	191,193.00	191,193.00	191,193.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	122969	S	3440	2800	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/2/2022	22/3/2022	1,000,440.55	1,000,440.55	1,000,440.55	1,000,440.55	1,000,440.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	123324	S	395	380	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	13/8/2022	617,792.28	617,792.28	617,792.28	617,792.28	617,792.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuatán	131081	S	110	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/3/2022	44,892.00	44,892.00	44,892.00	44,892.00	44,892.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Amatenango del V	132379	S	71	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/7/2022	625,100.00	625,100.00	625,100.00	625,100.00	625,100.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Bella Vista	135492	S	206	222	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	6/9/2022	3,056,426.27	3,056,426.27	3,056,426.27	3,056,426.27	3,056,426.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	136758	S	64	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	11/9/2022	540,276.72	540,276.72	540,276.72	540,276.72	540,276.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Angel Albino Corzo	136770	S	196	213	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	8/3/2022	755,607.53	755,607.53	755,607.53	755,607.53	755,607.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	136952	S	45	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	31/8/2022	1,228,538.68	1,228,538.68	1,228,538.68	1,228,538.68	1,228,538.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	137340	S	1	5	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	65,814.86	65,814.86	65,814.86	65,814.86	65,814.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	137777	S	429	439	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	673,501.94	673,501.94	673,501.94	673,501.94	673,501.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	138230	S	25	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/5/2022	360,275.51	360,275.51	360,275.51	360,275.51	360,275.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	138879	S	125	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/5/2022	39,192.35	39,192.35	39,192.35	39,192.35	39,192.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Grandeza	139278	S	92	91	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	6/6/2022	2,630,612.72	2,630,612.72	2,630,612.72	2,630,612.72	2,630,612.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Grandeza	139300	S	76	72	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	6/6/2022	1,690,483.60	1,690,483.60	1,690,483.60	1,690,483.60	1,690,483.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	139825	S	93	62	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	10/5/2022	506,499.68	506,499.68	506,499.68	506,499.68	506,499.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	140827	S	2103	2192	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	2/6/2022	368,495.24	368,495.24	368,495.24	368,495.24	368,495.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	141336	S	22	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/6/2022	28/6/2022	895,752.00	895,752.00	895,752.00	895,752.00	895,752.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Unión Juárez	141635	S	1536	1451	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/5/2022	9/6/2022	421,672.18	421,672.18	421,672.18	421,672.18	421,672.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Coapilla	144680	S	17	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/5/2022	22/8/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	144757	S	8817	10000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/5/2022	15/7/2022	1,111,929.92	1,111,929.92	1,111,929.92	1,111,929.92	1,111,929.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	145225	S	28	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	145261	S	4613	3624	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/1/2022	15/2/2022	722,685.46	722,685.46	722,685.46	722,685.46	722,685.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tzimol	147250	S	7125	6884	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	14/8/2022	994,223.16	994,223.16	994,223.16	994,223.16	994,223.16	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de las Rosas	147840	S	158	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/7/2022	477,769.18	477,769.18	477,769.18	477,769.18	477,769.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de las Rosas	147993	S	74	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	2/8/2022	840,819.56	840,819.56	840,819.56	840,819.56	840,819.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	148598	S	320	330	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	22/9/2022	770,116.25	770,116.25	770,116.25	770,116.25	770,116.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	149126	S	825	765	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	1,046,950.01	1,046,950.01	1,046,950.01	1,046,950.01	1,046,950.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	151071	S	690	648	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	4/7/2022	3,474,166.92	3,474,166.92	3,474,166.92	3,474,166.92	3,474,166.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	151900	S	197	161	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	31/8/2022	1,786,000.00	1,786,000.00	1,786,000.00	1,786,000.00	1,786,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Angel Albino Corzo	153277	S	2103	2192	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	2/8/2022	1,179,406.66	1,179,406.66	1,179,406.66	1,179,406.66	1,179,406.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	153463	S	144	176	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	10/2/2022	498,491.83	498,491.83	498,491.83	498,491.83	498,491.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	155241	S	49	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	8/7/2022	79,993.14	79,993.14	79,993.14	79,993.14	79,993.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	157347	S	4091	3850	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/7/2022	2,127,820.04	2,127,820.04	2,127,820.04	2,127,820.04	2,127,820.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	158982	S	450	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/1/2022	28/1/2022	254,820.96	254,820.96	254,820.96	254,820.96	254,820.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chenalhó	159101	S	186	279	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	7/6/2022	2,873,700.00	2,873,700.00	2,873,700.00	2,873,700.00	2,873,700.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Huixtla	162075	S	738	776	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	10/8/2022	663,529.00	663,529.00	663,529.00	663,529.00	663,529.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chenalhó	165691	S	154	231	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	1/7/2022	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tecpatán	165974	S	54	57	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	2,003,033.71	2,003,033.71	2,003,033.71	2,003,033.71	2,003,033.71	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Pantepec	167314	S	60	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	15/7/2022	867,420.39	867,420.39	867,420.39	867,420.39	867,420.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	168248	S	729	732	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/9/2022	255,750.48	255,750.48	255,750.48	255,750.48	255,750.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	171127	S	10	8	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/9/2022	196,969.95	196,969.95	196,969.95	196,969.95	196,969.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	171490	S	123	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	31/8/2022	80,359.65	80,359.65	80,359.65	80,359.65	80,359.65	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	171506	S	330	330	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	31/8/2022	303,070.68	303,070.68	303,070.68	303,070.68	303,070.68	{ctto1: {tipoobra:Admin
Instituto Tecnológico Superior d	171799	S	56	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	31/8/2022	254,854.89	254,854.89	254,854.89	254,854.89	254,854.89	{ctto1: {tipoobra:Admin
Municipio de Sabanilla	173851	S	52	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	19/8/2022	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Chanal	174708	S	10	8	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/9/2022	177,981.99	177,981.99	177,981.99	177,981.99	177,981.99	{ctto1: {tipoobra:Admin
Municipio de Pueblo Nuevo Solís	175154	S	444	470	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/8/2022	1,202,793.44	1,202,793.44	1,202,793.44	1,202,793.44	1,202,793.44	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Tila	175753	S	1	7	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	5/7/2022	637,963.91	637,963.91	637,963.91	637,963.91	637,963.91	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Tila	175767	S	49	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	20/7/2022	584,513.33	584,513.33	584,513.33	584,513.33	584,513.33	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Ostucán	179101	S	61	74	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	15/8/2022	261,860.04	261,860.04	261,860.04	261,860.04	261,860.04	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Zinacantán	179135	S	66	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/7/2022	15/8/2022	1,108,938.60	1,108,938.60	1,108,938.60	1,108,938.60	1,108,938.60	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Zinacantán	179161	S	142	174	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/7/2022	15/8/2022	2,383,840.80	2,383,840.80	2,383,840.80	2,383,840.80	2,383,840.80	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Tila	179387	S	47	61	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	9/9/2022	762,006.70	762,006.70	762,006.70	762,006.70	762,006.70	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Tila	179479	S	4	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Chanal	180258	S	213	201	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	30/9/2022	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Tila	181351	S	1	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Sabanilla	182357	S	105	111	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/7/2022	578,505.46	578,505.46	578,505.46	578,505.46	578,505.46	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Tila	183800	S	1	12	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	15/9/2022	852,295.49	852,295.49	852,295.49	852,295.49	852,295.49	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Tila	183993	S	1	7	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	197,678.98	197,678.98	197,678.98	197,678.98	197,678.98	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Tila	186435	S	396	424	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/7/2022	27/7/2022	296,877.83	296,877.83	296,877.83	296,877.83	296,877.83	{ctto1: {tipoobra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	187784	S	468	825	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/7/2022	15/9/2022	2,000,000.09	2,000,000.09	2,000,000.09	2,000,000.09	2,000,000.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	188064	S	110	122	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	9/5/2022	10/8/2022	1,096,417.80	1,096,417.80	1,096,417.80	1,096,417.80	1,096,417.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	188137	S	255	262	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	6/6/2022	15/7/2022	2,850,476.71	2,850,476.71	2,850,476.71	2,850,476.71	2,850,476.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chapultenango	190672	S	250	200	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/8/2022	17/9/2022	2,090,394.73	2,090,394.73	2,090,394.73	2,090,394.73	2,090,394.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	190852	S	256	290	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/4/2022	2/5/2022	130,373.51	130,373.51	130,373.51	130,373.51	130,373.51	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Angel Albino Corzo	192651	S	348	326	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/4/2022	2/5/2022	136,299.58	136,299.58	136,299.58	136,299.58	136,299.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	193448	S	120	140	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/8/2022	14/10/2022	1,759,448.98	1,759,448.98	1,759,448.98	1,759,448.98	1,759,448.98	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Benemérito de las	194758	N	0	0	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	9/8/2022	9/9/2022	621,650.74	621,650.74	621,650.74	621,650.74	621,650.74	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Escuintla	196144	S	157	153	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/6/2022	13/8/2022	887,417.25	887,417.25	887,417.25	887,417.25	887,417.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	199374	S	18390	17694	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/6/2022	31/8/2022	2,682,912.63	2,682,912.63	2,682,912.63	2,682,912.63	2,682,912.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	199475	S	12	9	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	22/6/2022	22/8/2022	571,332.22	571,332.22	571,332.22	571,332.22	571,332.22	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Berriozábal	205745	S	18	15	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/8/2022	30/11/2022	204,485.91	204,485.91	204,485.91	204,485.91	204,485.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	209232	S	91	105	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	12/7/2022	30/8/2022	1,055,783.05	1,055,783.05	1,055,783.05	1,055,783.05	1,055,783.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Reforma	MRC/DOPN	N	0	0	21000	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/2/2022	30/4/2022	867,448.13	867,448.13	867,448.13	867,448.13	867,448.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapa de Corzo	55153	N	0	0	100751	{meta1: {un		{geo1: {cve	11/7/2022	4/12/2022	180,325.53	180,325.53	180,325.53	180,325.53	180,325.53	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	267489	N	0	0	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	2/1/2017	31/12/2017	5,268,213.55	5,268,213.55	5,268,213.55	5,268,213.55	5,268,213.55	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	184708	N	0	0	28	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	38,080.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	214690	N	0	0	60	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
GOBIERNO MUNICIPAL	214760	N	0	0	96	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	130,560.00	130,560.00	130,560.00	130,560.00	130,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	215289	N	0	0	100	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	226860	N	0	0	56	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	227464	N	0	0	28	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	38,080.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	245329	N	0	0	16	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	245367	N	0	0	540	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	843,750.00	843,750.00	843,750.00	843,750.00	843,750.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	245699	N	0	0	40	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	246093	N	0	0	134	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	209,375.00	209,375.00	209,375.00	209,375.00	209,375.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	261503	N	0	0	62	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	84,320.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	265532	N	0	0	277	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	26/7/2018	9/8/2018	308,012.34	308,012.34	308,012.34	308,012.34	308,012.34	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	270433	N	0	0	12	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	463,874.16	463,874.16	463,874.16	463,874.16	463,874.16	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	270497	N	0	0	8	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	312,033.43	312,033.43	312,033.43	312,033.43	312,033.43	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	279526	N	0	0	36	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	648,275.23	648,275.23	648,275.23	648,275.23	648,275.23	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	284952	N	0	0	40	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	692,813.81	692,813.81	692,813.81	692,813.81	692,813.81	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	286812	N	0	0	50	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	866,017.27	866,017.27	866,017.27	866,017.27	866,017.27	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	305804	S	740	737	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	6/8/2018	14/9/2018	1,927,055.06	1,927,055.06	1,927,055.06	1,927,055.06	1,927,055.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	375371	S	395	375	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	29/10/2018	22/12/2018	1,196,175.52	1,196,175.52	1,196,175.52	1,196,175.52	1,196,175.52	{ctto1: {tipo_obra:Admin
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226091	S	3692	3567	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	2/8/2021	30/9/2021	817,242.86	817,242.86	817,242.86	817,242.86	817,242.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	342656	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/10/2021	29/12/2021	1,490,060.00	1,490,060.00	1,490,060.00	1,490,060.00	1,490,060.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	1418	S	729	649	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	15/5/2022	1,836,527.00	1,836,527.00	1,836,527.00	1,836,527.00	1,836,527.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	7840	S	596	596	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	25/4/2022	3,006,751.62	3,006,751.62	3,006,751.62	3,006,751.62	3,006,751.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	211207300	S	21	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	848,527.09	848,527.09	848,527.09	848,527.09	848,527.09	Sin contratos nuevos en
Comisión de Caminos e Infraestr	22367	S	62	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	31/12/2022	1,837,955.00	1,837,955.00	1,837,955.00	1,837,955.00	1,837,955.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	2429	S	309	313	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/5/2022	3,809,363.79	3,809,363.79	3,809,363.79	3,809,363.79	3,809,363.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	2876	S	384	387	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/5/2022	1,233,008.08	1,233,008.08	1,233,008.08	1,233,008.08	1,233,008.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19175	S	653	582	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,645,913.00	1,645,913.00	1,645,913.00	1,645,913.00	1,645,913.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	19219	S	148	132	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	365,895.00	365,895.00	365,895.00	365,895.00	365,895.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	20320	S	837	745	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	2,110,210.00	2,110,210.00	2,110,210.00	2,110,210.00	2,110,210.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	22734	S	90	78	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	22/6/2022	2,449,983.48	2,449,983.48	2,449,983.48	2,449,983.48	2,449,983.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	22759	S	1500	1000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	1,511,912.74	1,511,912.74	1,511,912.74	1,511,912.74	1,511,912.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	26331	S	184	177	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	10/5/2022	3,094,431.84	3,094,431.84	3,094,431.84	3,094,431.84	3,094,431.84	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Juárez	26704	S	424	402	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	15/2/2022	166,744.90	166,744.90	166,744.90	166,744.90	166,744.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	29563	S	60	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	3,999,986.51	3,999,986.51	3,999,986.51	3,999,986.51	3,999,986.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	29725	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	18/4/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huitiupán	30841	S	133	146	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	8/4/2022	2,840,831.68	2,840,831.68	2,840,831.68	2,840,831.68	2,840,831.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corza	31538	S	39	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	23/3/2022	1,705,171.00	1,705,171.00	1,705,171.00	1,705,171.00	1,705,171.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	32148	S	693	666	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/7/2022	4,500,131.16	4,500,131.16	4,500,131.16	4,500,131.16	4,500,131.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	38566	S	86	84	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	25/5/2022	3,242,337.52	3,242,337.52	3,242,337.52	3,242,337.52	3,242,337.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	39289	S	763	740	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	5/4/2022	2,567,281.35	2,567,281.35	2,567,281.35	2,567,281.35	2,567,281.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	39365	S	162	171	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	3/6/2022	1,678,450.76	1,678,450.76	1,678,450.76	1,678,450.76	1,678,450.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	39764	S	663	617	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/2/2022	25/5/2022	1,700,779.53	1,700,779.53	1,700,779.53	1,700,779.53	1,700,779.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	43496	S	4149	3819	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/2/2022	11/4/2022	2,924,152.26	2,924,152.26	2,924,152.26	2,924,152.26	2,924,152.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	43875	S	358	348	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,215,916.03	1,215,916.03	1,215,916.03	1,215,916.03	1,215,916.03	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tonalá	48376	S	63	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	20/7/2022	1,784,550.06	1,784,550.06	1,784,550.06	1,784,550.06	1,784,550.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	49691	S	2	9	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	8/6/2022	630,853.38	630,853.38	630,853.38	630,853.38	630,853.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	50356	S	155	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	14/7/2022	1,455,217.48	1,455,217.48	1,455,217.48	1,455,217.48	1,455,217.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	50596	S	468	825	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/5/2022	3,004,924.90	3,004,924.90	3,004,924.90	3,004,924.90	3,004,924.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	51615	S	180	115	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/4/2022	30/7/2022	2,853,304.40	2,853,304.40	2,853,304.40	2,853,304.40	2,853,304.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	71858	S	370	350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	20/7/2022	2,204,551.31	2,204,551.31	2,204,551.31	2,204,551.31	2,204,551.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	95737	S	289	270	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	16/6/2022	1,274,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	112179	S	21	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/8/2022	781,319.57	781,319.57	781,319.57	781,319.57	781,319.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	112572	S	298	288	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	18/7/2022	5,995,110.50	5,995,110.50	5,995,110.50	5,995,110.50	5,995,110.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	147848	S	115	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/6/2022	5/8/2022	744,627.19	744,627.19	744,627.19	744,627.19	744,627.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	148050	S	430	400	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	16/9/2022	1,338,234.64	1,338,234.64	1,338,234.64	1,338,234.64	1,338,234.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	149415	S	44	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/6/2022	20/9/2022	2,202,614.73	2,202,614.73	2,202,614.73	2,202,614.73	2,202,614.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Angel Albino Corzo	150614	S	63	51	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	6/7/2022	348,603.11	348,603.11	348,603.11	348,603.11	348,603.11	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Pantepec	151604	S	134	143	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	4/8/2022	945,484.90	945,484.90	945,484.90	945,484.90	945,484.90	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Catazajá	152645	S	1300	1100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	18/8/2022	252,497.20	252,497.20	252,497.20	252,497.20	252,497.20	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	042211H03	S	380	350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	250,000.02	250,000.02	250,000.02	250,000.02	250,000.02	Sin contratos nuevos en
Municipio de Juárez	42765	N	0	0	21807	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	23/9/2022	159,930.00	159,930.00	159,930.00	159,930.00	159,930.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
Municipio de Chilón	52626	S	29	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/3/2022	22/6/2022	583,744.74	583,744.74	583,744.74	583,744.74	583,744.74	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Montecristo de Gu	53913	S	35	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/7/2022	1,613,135.41	1,613,135.41	1,613,135.41	1,613,135.41	1,613,135.41	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Ocosingo	54122	S	43	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	25/8/2022	2,599,999.28	2,599,999.28	2,599,999.28	2,599,999.28	2,599,999.28	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Nicolás Ruíz	54931	S	250	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/1/2022	25/3/2022	3,466,215.92	3,466,215.92	3,466,215.92	3,466,215.92	3,466,215.92	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Nicolás Ruíz	54958	S	25	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/2/2022	3/3/2022	179,410.23	179,410.23	179,410.23	179,410.23	179,410.23	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Chilón	58371	S	4650	4332	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	20/4/2022	431,516.89	431,516.89	431,516.89	431,516.89	431,516.89	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de La Libertad	64002	S	463	483	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	13/5/2022	2,937,505.84	2,937,505.84	2,937,505.84	2,937,505.84	2,937,505.84	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Huixtla	71541	S	29	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	18/8/2022	176,663.00	176,663.00	176,663.00	176,663.00	176,663.00	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Cintalapa	72309	S	352	345	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	1,062,562.81	1,062,562.81	1,062,562.81	1,062,562.81	1,062,562.81	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Palenque	73431	S	125	134	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	20/4/2022	349,524.15	349,524.15	349,524.15	349,524.15	349,524.15	{ctto1: {tipoobra:Admin
Municipio de las Margaritas	73754	S	24	21	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	15/5/2022	255,780.00	255,780.00	255,780.00	255,780.00	255,780.00	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Chanal	75053	S	37	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	368,145.00	368,145.00	368,145.00	368,145.00	368,145.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
Municipio de Chanal	76638	S	64	59	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	567,883.09	567,883.09	567,883.09	567,883.09	567,883.09	{ctto1: {tipoobra:Admin
Municipio de Palenque	78664	S	185	145	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	30/6/2022	3,572,875.82	3,572,875.82	3,572,875.82	3,572,875.82	3,572,875.82	{ctto1: {tipoobra:Servici

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Cacahoatán	78769	S	90	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/6/2022	644,136.99	644,136.99	644,136.99	644,136.99	644,136.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	79643	S	147	143	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	18/6/2022	436,474.06	436,474.06	436,474.06	436,474.06	436,474.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	82132	S	210	257	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	29/5/2022	3,522,954.60	3,522,954.60	3,522,954.60	3,522,954.60	3,522,954.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	82176	S	39	47	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	24/5/2022	648,766.80	648,766.80	648,766.80	648,766.80	648,766.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	82343	S	182	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	29/6/2022	1,364,578.39	1,364,578.39	1,364,578.39	1,364,578.39	1,364,578.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	82378	S	198	155	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	3,791,771.88	3,791,771.88	3,791,771.88	3,791,771.88	3,791,771.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	82908	S	72	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	924,200.00	924,200.00	924,200.00	924,200.00	924,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	83843	S	153	158	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	2/7/2022	832,124.07	832,124.07	832,124.07	832,124.07	832,124.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	83972	S	84	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	30/5/2022	1,010,396.85	1,010,396.85	1,010,396.85	1,010,396.85	1,010,396.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	85636	S	125	133	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	17/6/2022	1,956,907.70	1,956,907.70	1,956,907.70	1,956,907.70	1,956,907.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazapa de Mader	87477	S	40	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	8/7/2022	734,221.58	734,221.58	734,221.58	734,221.58	734,221.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	87963	S	1249	1140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	17/6/2022	2,300,642.36	2,300,642.36	2,300,642.36	2,300,642.36	2,300,642.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	87987	S	1511	1540	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/6/2022	415,894.34	415,894.34	415,894.34	415,894.34	415,894.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	88020	S	1181	1184	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/6/2022	389,900.94	389,900.94	389,900.94	389,900.94	389,900.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	88022	S	1101	1089	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/6/2022	337,914.15	337,914.15	337,914.15	337,914.15	337,914.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	90433	S	2015	2044	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	4/7/2022	1,468,120.71	1,468,120.71	1,468,120.71	1,468,120.71	1,468,120.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	91223	S	2015	2044	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	4/7/2022	1,327,787.24	1,327,787.24	1,327,787.24	1,327,787.24	1,327,787.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	92157	S	240	293	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Huehuetán	92796	S	259	274	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	1/9/2022	2,130,750.30	2,130,750.30	2,130,750.30	2,130,750.30	2,130,750.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	97972	N	0	0	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/1/2022	30/12/2022	756,000.07	756,000.07	756,000.07	756,000.07	756,000.07	{ctto1: {tipo_obra:Arrend
Municipio de Escuintla	98534	S	580	540	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	7/7/2022	1,173,777.16	1,173,777.16	1,173,777.16	1,173,777.16	1,173,777.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	98706	S	28	27	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	20/7/2022	1,258,508.99	1,258,508.99	1,258,508.99	1,258,508.99	1,258,508.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	98956	S	60	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/7/2022	2,697,891.17	2,697,891.17	2,697,891.17	2,697,891.17	2,697,891.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pueblo Nuevo Solis	104902	S	457	434	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	17/6/2022	1,828,850.85	1,828,850.85	1,828,850.85	1,828,850.85	1,828,850.85	{ctto1: {tipo_obra:Admini
Sistema para el Desarrollo Integri	03	N	0	0	95	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	21120730	S	35	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	858,710.78	858,710.78	858,710.78	858,710.78	858,710.78	Sin contratos nuevos en
Municipio de Capitán Luis Ingel	56306	S	118	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/6/2022	1/9/2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	114065	S	192	197	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	28/7/2022	1,994,231.12	1,994,231.12	1,994,231.12	1,994,231.12	1,994,231.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	115926	S	52	63	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/4/2022	3/6/2022	867,537.00	867,537.00	867,537.00	867,537.00	867,537.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	116534	S	553	541	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/6/2022	30/7/2022	1,283,942.23	1,283,942.23	1,283,942.23	1,283,942.23	1,283,942.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	116962	S	153	186	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/5/2022	17/6/2022	2,557,348.20	2,557,348.20	2,557,348.20	2,557,348.20	2,557,348.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	117030	S	204	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/5/2022	20/6/2022	3,424,885.20	3,424,885.20	3,424,885.20	3,424,885.20	3,424,885.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	117050	S	269	277	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	9/5/2022	1,695,603.02	1,695,603.02	1,695,603.02	1,695,603.02	1,695,603.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	120112	S	1160	1155	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/4/2022	16/5/2022	577,180.04	577,180.04	577,180.04	577,180.04	577,180.04	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de San Juan Cancuc	121323	S	265	190	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	30/4/2022	1,419,354.26	1,419,354.26	1,419,354.26	1,419,354.26	1,419,354.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	126187	S	189	178	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/6/2022	30/8/2022	2,013,807.10	2,013,807.10	2,013,807.10	2,013,807.10	2,013,807.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	127139	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/3/2022	2/5/2022	1,878,984.27	1,878,984.27	1,878,984.27	1,878,984.27	1,878,984.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Benemérito de las Américas	128353	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	2/5/2022	484,814.20	484,814.20	484,814.20	484,814.20	484,814.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Benemérito de las Américas	128925	S	20	38	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	24/4/2022	452,812.40	452,812.40	452,812.40	452,812.40	452,812.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Benemérito de las Américas	128930	S	75	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	29/4/2022	567,017.51	567,017.51	567,017.51	567,017.51	567,017.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Ixhuatán	129074	S	612	660	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	31/3/2022	19,000.80	19,000.80	19,000.80	19,000.80	19,000.80	{ctto1: {tipo_obra:Admini
Municipio de la Independencia	130759	S	884	852	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/7/2022	19/8/2022	5,017,049.06	5,017,049.06	5,017,049.06	5,017,049.06	5,017,049.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Amatenango del Valle	132215	S	156	132	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/7/2022	1,464,520.00	1,464,520.00	1,464,520.00	1,464,520.00	1,464,520.00	{ctto1: {tipo_obra:Admini
Municipio de Tenejapa	132892	S	45	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	6/7/2022	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Tenejapa	132898	S	50	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	6/7/2022	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Jitotol	133502	S	110	101	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/6/2022	22/7/2022	800,188.67	800,188.67	800,188.67	800,188.67	800,188.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Bella Vista	135258	S	856	816	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/5/2022	248,709.83	248,709.83	248,709.83	248,709.83	248,709.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Bella Vista	135404	S	521	498	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	6/9/2022	3,644,067.66	3,644,067.66	3,644,067.66	3,644,067.66	3,644,067.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Tuzantán	135636	S	482	470	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	20/6/2022	980,047.98	980,047.98	980,047.98	980,047.98	980,047.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Benemérito de las Américas	135892	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	3/5/2022	277,122.96	277,122.96	277,122.96	277,122.96	277,122.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Ixtacomitán	135959	S	124	101	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	15/6/2022	1,121,228.74	1,121,228.74	1,121,228.74	1,121,228.74	1,121,228.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Benemérito de las Américas	136228	S	371	388	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	3/5/2022	227,017.94	227,017.94	227,017.94	227,017.94	227,017.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de San Cristóbal de las Casas	136400	S	406	360	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	957,483.92	957,483.92	957,483.92	957,483.92	957,483.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Comitán de Domínguez	136764	S	77	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/5/2022	18/7/2022	2,358,760.08	2,358,760.08	2,358,760.08	2,358,760.08	2,358,760.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f
Municipio de Angel Albino Corzo	137617	S	225	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	26/5/2022	1,648,692.02	1,648,692.02	1,648,692.02	1,648,692.02	1,648,692.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, f

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de la Independencia	138722	S	62	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/5/2022	24/5/2022	1,661,695.36	1,661,695.36	1,661,695.36	1,661,695.36	1,661,695.36	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de la Independencia	138880	S	26	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	30/5/2022	468,083.20	468,083.20	468,083.20	468,083.20	468,083.20	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de la Independencia	139099	S	39	57	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	20/6/2022	1,563,494.40	1,563,494.40	1,563,494.40	1,563,494.40	1,563,494.40	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de la Independencia	139954	S	55	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	22/6/2022	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de la Independencia	140002	S	51	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	27/6/2022	1,107,475.20	1,107,475.20	1,107,475.20	1,107,475.20	1,107,475.20	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	140299	S	428	423	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	31/5/2022	259,783.72	259,783.72	259,783.72	259,783.72	259,783.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Grandeza	140404	S	91	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	1/7/2022	5,033,088.72	5,033,088.72	5,033,088.72	5,033,088.72	5,033,088.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Grandeza	140529	S	198	190	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	1/7/2022	4,113,436.01	4,113,436.01	4,113,436.01	4,113,436.01	4,113,436.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	141558	S	18390	17694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	18/5/2022	2,600,190.20	2,600,190.20	2,600,190.20	2,600,190.20	2,600,190.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	142643	S	783	776	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	15/8/2022	2,220,743.89	2,220,743.89	2,220,743.89	2,220,743.89	2,220,743.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixtapangajoya	143246	S	60	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	30/9/2022	2,374,995.60	2,638,884.00	2,638,884.00	2,638,884.00	2,638,884.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	143325	S	1871	1749	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	12/7/2022	3,165,326.12	3,165,326.12	3,165,326.12	3,165,326.12	3,165,326.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Coapilla	144471	S	93	76	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/5/2022	22/8/2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	144915	S	265	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/7/2022	515,704.63	515,704.63	515,704.63	515,704.63	515,704.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	154265	S	239	276	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/8/2022	4/11/2022	1,227,854.80	1,227,854.80	1,227,854.80	1,227,854.80	1,227,854.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	156436	S	170	170	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	8/8/2022	2,173,210.21	2,173,210.21	2,173,210.21	2,173,210.21	2,173,210.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	158281	S	2103	2192	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	2/8/2022	1,055,640.36	1,055,640.36	1,055,640.36	1,055,640.36	1,055,640.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Coapilla	158711	S	134	140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	29/8/2022	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chenalhó	159151	S	200	300	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	1/7/2022	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Zinacantán	160421	S	33	41	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/7/2022	5/8/2022	558,241.20	558,241.20	558,241.20	558,241.20	558,241.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Ocosingo	162814	S	364	407	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	10/10/2022	2,997,962.00	2,997,962.00	2,997,962.00	2,997,962.00	2,997,962.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Tuzantán	163167	S	208	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/7/2022	1,915,560.01	1,915,560.01	1,915,560.01	1,915,560.01	1,915,560.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Sabanilla	164466	S	55	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	15/7/2022	531,273.58	531,273.58	531,273.58	531,273.58	531,273.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Sabanilla	164620	S	26	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	1/7/2022	265,636.79	265,636.79	265,636.79	265,636.79	265,636.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Pantepec	164621	S	78	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	12/8/2022	1,546,852.02	1,546,852.02	1,546,852.02	1,546,852.02	1,546,852.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Sabanilla	164625	S	26	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	10/6/2022	265,636.79	265,636.79	265,636.79	265,636.79	265,636.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Pantepec	165937	S	62	58	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	5/8/2022	2,107,092.41	2,107,092.41	2,107,092.41	2,107,092.41	2,107,092.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Sabanilla	167759	S	36	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	24/6/2022	398,455.18	398,455.18	398,455.18	398,455.18	398,455.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Sabanilla	168924	S	513	557	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/4/2022	22/7/2022	2,502,972.86	2,502,972.86	2,502,972.86	2,502,972.86	2,502,972.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Villa Comaltitlán	169037	S	315	324	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/3/2022	9/6/2022	2,992,657.88	2,992,657.88	2,992,657.88	2,992,657.88	2,992,657.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Chanal	169079	S	11	10	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	11,820.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	171078	S	5	6	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/9/2022	60,912.00	60,912.00	60,912.00	60,912.00	60,912.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Arriaga	173174	S	40	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/7/2022	24/8/2022	1,221,440.75	1,221,440.75	1,221,440.75	1,221,440.75	1,221,440.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de la Concordia	174152	S	45	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	15/8/2022	256,781.16	256,781.16	256,781.16	256,781.16	256,781.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (
Municipio de Chanal	174295	S	22	19	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/9/2022	252,934.00	252,934.00	252,934.00	252,934.00	252,934.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	176021	S	239	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	4/8/2022	3,525,349.14	3,525,349.14	3,525,349.14	3,525,349.14	3,525,349.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, (

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tecpatán	176562	S	12	8	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/4/2022	114,766.22	114,766.22	114,766.22	114,766.22	114,766.22	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Pueblo Nuevo Solís	178134	S	46	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	5/10/2022	686,784.25	686,784.25	686,784.25	686,784.25	686,784.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181294	S	96	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	11/8/2022	909,004.47	909,004.47	909,004.47	909,004.47	909,004.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181371	S	3	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	29/9/2022	1,355,673.24	1,355,673.24	1,355,673.24	1,355,673.24	1,355,673.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183820	S	3	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	16/9/2022	1,114,540.23	1,114,540.23	1,114,540.23	1,114,540.23	1,114,540.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184650	S	0	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	5/9/2022	24,709.87	24,709.87	24,709.87	24,709.87	24,709.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	184679	S	88	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	1,130,600.00	1,130,600.00	1,130,600.00	1,130,600.00	1,130,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	186611	S	0	2	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	12/9/2022	159,490.95	159,490.95	159,490.95	159,490.95	159,490.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	190135	S	825	765	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	28/6/2022	1,523,192.29	1,523,192.29	1,523,192.29	1,523,192.29	1,523,192.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	194472	S	120	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/6/2022	1/8/2022	1,623,268.61	1,623,268.61	1,623,268.61	1,623,268.61	1,623,268.61	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	195696	S	40	32	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/8/2022	14/10/2022	488,584.11	488,584.11	488,584.11	488,584.11	488,584.11	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	196415	S	320	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/6/2022	15/8/2022	293,886.72	293,886.72	293,886.72	293,886.72	293,886.72	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	199673	S	30	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	1,595,941.32	1,595,941.32	1,595,941.32	1,595,941.32	1,595,941.32	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	199918	S	150	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/8/2022	26/8/2022	319,922.18	319,922.18	319,922.18	319,922.18	319,922.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	208584	S	32704	31928	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/4/2022	5/5/2022	638,261.81	638,261.81	638,261.81	638,261.81	638,261.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chapultenango	42981	N	0	0	7250	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	29/7/2022	196,010.00	196,010.00	196,010.00	196,010.00	196,010.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	52297	N	0	0	13678	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	30/7/2022	125,633.00	125,633.00	125,633.00	125,633.00	125,633.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Reforma	MRC/DOP	N	0	0	400	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	4/7/2022	307,077.71	307,077.71	307,077.71	307,077.71	307,077.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	46795	N	0	0	137262	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/7/2022	11/8/2022	611,846.66	611,846.66	611,846.66	611,846.66	611,846.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocotepec	58640	N	0	0	11878	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/8/2022	384,513.23	384,513.23	384,513.23	384,513.23	384,513.23	{ctto1: {tipo_obra:Servici
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114268	N	0	0	401	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2018	27/4/2018	1,707,319.70	1,707,319.70	1,707,319.70	1,707,319.70	1,707,319.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114198	N	0	0	462	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/3/2018	9/6/2018	4,622,418.83	4,622,418.83	4,622,418.83	4,622,418.83	4,622,418.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatán	66555	S	38	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	23/7/2022	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huitiupán	68175	S	258	216	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	7/7/2022	2,940,499.98	2,940,499.98	2,940,499.98	2,940,499.98	2,940,499.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	113888	S	826	825	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	25/4/2022	5,304,393.41	5,304,393.41	5,304,393.41	5,304,393.41	5,304,393.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	114093	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	25/4/2022	1,100,342.22	1,100,342.22	1,100,342.22	1,100,342.22	1,100,342.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domín	114315	S	115	120	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	17/8/2022	2,306,774.47	2,306,774.47	2,306,774.47	2,306,774.47	2,306,774.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	163292	S	252	234	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	3,800,094.94	3,800,094.94	3,800,094.94	3,800,094.94	3,800,094.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabaniilla	164249	S	1030	1070	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	6/5/2022	1,706,023.82	1,706,023.82	1,706,023.82	1,706,023.82	1,706,023.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	294626	N	0	0	18	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/8/2016	30/12/2016	638,636.94	638,636.94	638,636.94	638,636.94	638,636.94	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	311139	N	0	0	5966	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/11/2016	30/12/2016	344,353.09	344,353.09	344,353.09	344,353.09	344,353.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	276560	N	0	0	28	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/11/2017	29/12/2017	616,306.18	616,306.18	616,306.18	616,306.18	616,306.18	{ctto1: {tipo_obra:Admin
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114591	N	0	0	432	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2018	12/6/2018	1,318,878.26	1,318,878.26	1,318,878.26	1,318,878.26	1,318,878.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114723	N	0	0	300	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/4/2018	30/5/2018	1,389,416.66	1,389,416.66	1,389,416.66	1,389,416.66	1,389,416.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	217106	N	0	0	26	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	219265	N	0	0	36	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
GOBIERNO MUNICIPAL	226340	N	0	0	10	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	240194	N	0	0	16	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	21,760.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	245246	N	0	0	8	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	261620	N	0	0	30	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	265427	N	0	0	374	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/8/2018	21/9/2018	1,450,864.04	1,450,864.04	1,450,864.04	1,450,864.04	1,450,864.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
GOBIERNO MUNICIPAL	270826	N	0	0	82	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	3,084,198.76	3,084,198.76	3,084,198.76	3,084,198.76	3,084,198.76	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	287094	N	0	0	8	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	144,409.15	144,409.15	144,409.15	144,409.15	144,409.15	{ctto1: {tipo_obra:Admin
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	408576	S	738	739	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/11/2018	18/12/2018	1,500,382.53	1,500,382.53	1,500,382.53	1,500,382.53	1,500,382.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Agricultura, Ganad	17321105	S	267	622	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2020	31/12/2020	32,064,591.58	32,064,591.58	32,064,591.58	32,064,591.58	32,064,591.58	Sin contratos nuevos en
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	32628	S	4270	3848	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/5/2021	2/6/2021	781,648.76	781,648.76	781,648.76	781,648.76	781,648.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
SE ESTABLECE UN COMITÉ DE PA	87759	S	36	36	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/6/2021	22/7/2021	1,339,493.23	1,339,493.23	1,339,493.23	1,339,493.23	1,339,493.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	342444	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/10/2021	20/12/2021	811,274.64	811,274.64	811,274.64	811,274.64	811,274.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	342444	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/10/2021	20/12/2021	811,274.64	811,274.64	811,274.64	811,274.64	811,274.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	1442	S	759	675	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	15/5/2022	1,911,951.00	1,911,951.00	1,911,951.00	1,911,951.00	1,911,951.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	2388	S	27093	24704	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	23/5/2022	3,430,352.51	3,430,352.51	3,430,352.51	3,430,352.51	3,430,352.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	7440	S	323	345	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	15/5/2022	1,048,276.15	1,048,276.15	1,048,276.15	1,048,276.15	1,048,276.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	9539	S	89	95	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	10/5/2022	1,256,580.86	1,256,580.86	1,256,580.86	1,256,580.86	1,256,580.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	173	167	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,002,365.42	1,002,365.42	1,002,365.42	1,002,365.42	1,002,365.42	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	108	124	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,645,786.06	1,645,786.06	1,645,786.06	1,645,786.06	1,645,786.06	Sin contratos nuevos en
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT	211207300	S	102	94	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,430,416.91	1,430,416.91	1,430,416.91	1,430,416.91	1,430,416.91	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tapachula	19103	S	886	770	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	2,182,567.00	2,182,567.00	2,182,567.00	2,182,567.00	2,182,567.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ixtapa	21256	S	570	563	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	4/1/2022	4/2/2022	1,670,715.24	1,670,715.24	1,670,715.24	1,670,715.24	1,670,715.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	22664	S	59	47	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/3/2022	16/5/2022	1,551,676.04	1,551,676.04	1,551,676.04	1,551,676.04	1,551,676.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	30708	S	400	200	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	11/3/2022	9/5/2022	1,616,773.83	1,616,773.83	1,616,773.83	1,616,773.83	1,616,773.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	31232	S	59	68	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	30/3/2022	30/6/2022	2,404,208.71	2,404,208.71	2,404,208.71	2,404,208.71	2,404,208.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	31977	S	36	47	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/3/2022	13/7/2022	1,507,358.21	1,507,358.21	1,507,358.21	1,507,358.21	1,507,358.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	34431	S	108	104	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/2/2022	20/5/2022	1,812,452.96	1,812,452.96	1,812,452.96	1,812,452.96	1,812,452.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Instituto de Salud	36166	S	347	309	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/4/2022	14/7/2022	869,433.00	869,433.00	869,433.00	869,433.00	869,433.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	36668	S	43	56	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,253,592.31	1,253,592.31	1,253,592.31	1,253,592.31	1,253,592.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	38217	S	171	164	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	21/2/2022	23/5/2022	2,873,401.01	2,873,401.01	2,873,401.01	2,873,401.01	2,873,401.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	39295	S	78	75	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/2/2022	30/4/2022	3,481,323.82	3,481,323.82	3,481,323.82	3,481,323.82	3,481,323.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huehuetán	43727	S	4325	4009	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/4/2022	18/7/2022	2,115,387.36	2,115,387.36	2,115,387.36	2,115,387.36	2,115,387.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	49674	S	324	336	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	20/4/2022	18/6/2022	1,475,636.75	1,475,636.75	1,475,636.75	1,475,636.75	1,475,636.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	51223	S	701	684	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	24/2/2022	23/5/2022	1,890,455.68	1,890,455.68	1,890,455.68	1,890,455.68	1,890,455.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	51281	S	207	188	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/4/2022	16/6/2022	1,428,814.75	1,428,814.75	1,428,814.75	1,428,814.75	1,428,814.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	51326	S	62	70	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	2,309,890.17	2,309,890.17	2,309,890.17	2,309,890.17	2,309,890.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	51729	S	180	170	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/4/2022	8/6/2022	934,098.65	934,098.65	934,098.65	934,098.65	934,098.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	53568	S	157	180	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	28/2/2022	30/4/2022	1,258,299.32	1,258,299.32	1,258,299.32	1,258,299.32	1,258,299.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Capitán Luis Ingel	55975	S	86	105	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/3/2022	5/6/2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de San Juan Cancuc	58094	S	29	26	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/2/2022	15/5/2022	1,914,728.08	1,914,728.08	1,914,728.08	1,914,728.08	1,914,728.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	59173	S	116	111	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/2/2022	16/6/2022	6,092,316.69	6,092,316.69	6,092,316.69	6,092,316.69	6,092,316.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazapa de Mader	63112	S	44	38	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	26/5/2022	30/6/2022	580,936.55	580,936.55	580,936.55	580,936.55	580,936.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	66186	S	56	57	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	22/3/2022	22/5/2022	1,680,162.41	1,680,162.41	1,680,162.41	1,680,162.41	1,680,162.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	69530	S	781	766	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/6/2022	2,357,193.93	2,357,193.93	2,357,193.93	2,357,193.93	2,357,193.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	71719	S	2	14	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/7/2022	642,649.29	642,649.29	642,649.29	642,649.29	642,649.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	72530	S	62	50	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	4/5/2022	1/7/2022	829,061.21	829,061.21	829,061.21	829,061.21	829,061.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	72834	S	62	50	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	11/5/2022	5/8/2022	1,601,735.04	1,601,735.04	1,601,735.04	1,601,735.04	1,601,735.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	73334	S	27093	24704	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/6/2022	710,932.87	710,932.87	710,932.87	710,932.87	710,932.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Margaritas	73680	S	587	516	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/6/2022	2,720,508.00	2,720,508.00	2,720,508.00	2,720,508.00	2,720,508.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	74647	S	27093	24704	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	3/3/2022	30/5/2022	1,157,411.08	1,157,411.08	1,157,411.08	1,157,411.08	1,157,411.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	76234	S	27093	24704	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	7/3/2022	30/5/2022	790,110.67	790,110.67	790,110.67	790,110.67	790,110.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	76288	S	536	532	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	3/3/2022	3/5/2022	1,189,891.82	1,189,891.82	1,189,891.82	1,189,891.82	1,189,891.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	77609	S	2279	2251	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	30/5/2022	30/8/2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	78087	S	470	462	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	9/5/2022	7/7/2022	1,408,267.28	1,408,267.28	1,408,267.28	1,408,267.28	1,408,267.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	78271	S	75	70	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/4/2022	2,014,852.50	2,014,852.50	2,014,852.50	2,014,852.50	2,014,852.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	80627	S	82	92	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	28/3/2022	29/6/2022	1,303,013.91	1,303,013.91	1,303,013.91	1,303,013.91	1,303,013.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	82370	S	24	22	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/5/2022	16/6/2022	562,448.19	562,448.19	562,448.19	562,448.19	562,448.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Huehuetán	82942	S	3623	3339	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	20/8/2022	2,698,682.16	2,698,682.16	2,698,682.16	2,698,682.16	2,698,682.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	83095	S	150	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	8/8/2022	1,763,121.51	1,763,121.51	1,763,121.51	1,763,121.51	1,763,121.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	83779	S	1166	1107	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/3/2022	10/6/2022	3,031,384.34	3,031,384.34	3,031,384.34	3,031,384.34	3,031,384.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	83940	S	275	275	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	13/7/2022	1,906,487.26	1,906,487.26	1,906,487.26	1,906,487.26	1,906,487.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	84004	S	250	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	29/5/2022	1,310,402.65	1,310,402.65	1,310,402.65	1,310,402.65	1,310,402.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	84588	S	3740	3343	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/5/2022	13/7/2022	1,330,524.28	1,330,524.28	1,330,524.28	1,330,524.28	1,330,524.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	85794	S	1158	895	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/7/2022	1,312,953.88	1,312,953.88	1,312,953.88	1,312,953.88	1,312,953.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	85802	S	457	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	18/7/2022	1,628,923.39	1,628,923.39	1,628,923.39	1,628,923.39	1,628,923.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazapa de Mader	87472	S	31	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	8/7/2022	607,008.51	607,008.51	607,008.51	607,008.51	607,008.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	88023	S	1574	1502	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	9/6/2022	363,907.54	363,907.54	363,907.54	363,907.54	363,907.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	90541	S	115	110	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	24/6/2022	227,517.78	227,517.78	227,517.78	227,517.78	227,517.78	{ctto1: {tipo_obra:Admini
Municipio de Huehuetán	91331	S	3623	3339	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/5/2022	5/8/2022	2,617,088.76	2,617,088.76	2,617,088.76	2,617,088.76	2,617,088.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	91809	S	274	335	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	93020	S	2796	3142	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/3/2022	22/4/2022	687,144.08	687,144.08	687,144.08	687,144.08	687,144.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	98944	S	4590	4410	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/6/2022	2,574,530.87	2,574,530.87	2,574,530.87	2,574,530.87	2,574,530.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	99334	S	112	108	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	3,000,054.27	3,000,054.27	3,000,054.27	3,000,054.27	3,000,054.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Copainalá	103531	S	3363	3762	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	16/4/2022	305,691.64	305,691.64	305,691.64	305,691.64	305,691.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	104152	S	72	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	16/5/2022	1,178,813.04	1,178,813.04	1,178,813.04	1,178,813.04	1,178,813.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tumbalá	104811	S	13	12	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	13/6/2022	12/7/2022	198,951.28	198,951.28	198,951.28	198,951.28	198,951.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tenejapa	106373	S	55	45	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	8/4/2022	6/7/2022	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730C	S	69	97	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,611,407.62	1,611,407.62	1,611,407.62	1,611,407.62	1,611,407.62	Sin contratos nuevos en
Municipio de Arriaga	19850	S	14	18	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	3/3/2022	23/3/2022	564,437.02	564,437.02	564,437.02	564,437.02	564,437.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	75818	S	320	285	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	13/6/2022	10/9/2022	800,948.00	800,948.00	800,948.00	800,948.00	800,948.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	76182	S	32704	31928	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	23/5/2022	15/8/2022	4,269,293.03	4,269,293.03	4,269,293.03	4,269,293.03	4,269,293.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	113838	S	306	304	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	28/2/2022	28/4/2022	4,789,886.30	4,789,886.30	4,789,886.30	4,789,886.30	4,789,886.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	113875	S	826	825	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	28/2/2022	11/4/2022	1,762,674.66	1,762,674.66	1,762,674.66	1,762,674.66	1,762,674.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	114644	S	18390	17694	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	18/4/2022	31/5/2022	1,162,717.27	1,162,717.27	1,162,717.27	1,162,717.27	1,162,717.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chenalhó	115308	S	208	312	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	11/4/2022	3/5/2022	3,213,600.00	3,213,600.00	3,213,600.00	3,213,600.00	3,213,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Zinacantán	116036	S	237	290	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	20/4/2022	4/6/2022	3,975,582.60	3,975,582.60	3,975,582.60	3,975,582.60	3,975,582.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	116356	S	953	849	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	14/2/2022	15/5/2022	1,966,645.08	1,966,645.08	1,966,645.08	1,966,645.08	1,966,645.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	116539	S	35	28	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	27/6/2022	26/7/2022	404,756.33	404,756.33	404,756.33	404,756.33	404,756.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	116806	S	87	106	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	13/5/2022	17/6/2022	1,455,953.40	1,455,953.40	1,455,953.40	1,455,953.40	1,455,953.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	117928	S	268	269	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	18/7/2022	15/8/2022	527,592.35	527,592.35	527,592.35	527,592.35	527,592.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	118846	S	3692	3567	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	16/3/2022	15/4/2022	620,367.00	620,367.00	620,367.00	620,367.00	620,367.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	126555	S	121	130	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	6/6/2022	20/7/2022	1,412,134.18	1,412,134.18	1,412,134.18	1,412,134.18	1,412,134.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	126690	S	57	61	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	29/3/2022	27/4/2022	678,770.09	678,770.09	678,770.09	678,770.09	678,770.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	127439	S	585	583	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	22/2/2022	22/3/2022	392,624.13	392,624.13	392,624.13	392,624.13	392,624.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chapultenango	128104	S	270	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	11/6/2022	339,480.15	339,480.15	339,480.15	339,480.15	339,480.15	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ixtapangajoyá	129309	S	81	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	27/5/2022	202,915.13	225,461.25	225,461.25	225,461.25	225,461.25	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ángel Albino Corzo	131358	S	1240	1275	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/2/2022	23/3/2022	1,671,778.08	1,671,778.08	1,671,778.08	1,671,778.08	1,671,778.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Bella Vista	132191	S	328	308	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	31/7/2022	5,349,219.44	5,349,219.44	5,349,219.44	5,349,219.44	5,349,219.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	133053	S	556	494	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/4/2022	19/7/2022	1,312,150.11	1,312,150.11	1,312,150.11	1,312,150.11	1,312,150.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	134629	S	93	83	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/7/2022	818,966.48	818,966.48	818,966.48	818,966.48	818,966.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Bella Vista	135102	S	856	816	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/5/2022	771,601.86	771,601.86	771,601.86	771,601.86	771,601.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	135990	S	361	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	851,117.80	851,117.80	851,117.80	851,117.80	851,117.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136175	S	1488	1375	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/1/2022	12/3/2022	1,266,380.65	1,266,380.65	1,266,380.65	1,266,380.65	1,266,380.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136376	S	278	220	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/2/2022	4/3/2022	408,553.29	408,553.29	408,553.29	408,553.29	408,553.29	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chenalhó	137065	S	168	252	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	21/2/2022	2,595,600.00	2,595,600.00	2,595,600.00	2,595,600.00	2,595,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ángel Albino Corzo	137350	S	296	275	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	5/5/2022	1,365,376.26	1,365,376.26	1,365,376.26	1,365,376.26	1,365,376.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	138784	S	125	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/5/2022	81,455.06	81,455.06	81,455.06	81,455.06	81,455.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	138861	S	8	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/5/2022	27/5/2022	585,104.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tecpatán	139486	S	25	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/5/2022	1,055,842.29	1,055,842.29	1,055,842.29	1,055,842.29	1,055,842.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ángel Albino Corzo	140430	S	191	212	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	2/6/2022	563,175.09	563,175.09	563,175.09	563,175.09	563,175.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabaniá	141899	S	48	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	29/4/2022	287,117.36	287,117.36	287,117.36	287,117.36	287,117.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	143870	S	116	101	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/6/2022	595,738.80	595,738.80	595,738.80	595,738.80	595,738.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Angel Albino Corzo	145299	S	256	290	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	1,551,004.53	1,551,004.53	1,551,004.53	1,551,004.53	1,551,004.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	147235	S	1536	1451	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/5/2022	1/6/2022	284,608.44	284,608.44	284,608.44	284,608.44	284,608.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	147591	S	420	380	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/9/2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Francisco León	147788	S	119	128	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	27/6/2022	10/8/2022	895,813.17	895,813.17	895,813.17	895,813.17	895,813.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	147837	S	265	100	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/7/2022	493,341.88	493,341.88	493,341.88	493,341.88	493,341.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	148769	S	451	501	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	5/7/2022	19/7/2022	259,933.96	259,933.96	259,933.96	259,933.96	259,933.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	149305	S	126	116	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/4/2022	15/6/2022	450,969.28	450,969.28	450,969.28	450,969.28	450,969.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	149576	S	115	103	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	13/6/2022	11/9/2022	1,065,393.88	1,065,393.88	1,065,393.88	1,065,393.88	1,065,393.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	150148	S	468	825	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	30/7/2022	15/9/2022	3,000,000.72	3,000,000.72	3,000,000.72	3,000,000.72	3,000,000.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	160999	S	3510	3167	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	24/6/2022	8/7/2022	150,401.48	150,401.48	150,401.48	150,401.48	150,401.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	162859	S	248	202	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	18/5/2022	1/6/2022	495,445.95	495,445.95	495,445.95	495,445.95	495,445.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	164305	S	1030	1070	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	10/4/2022	10/6/2022	1,101,542.72	1,101,542.72	1,101,542.72	1,101,542.72	1,101,542.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	168964	S	24	18	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	169048	S	15	13	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	177,586.00	177,586.00	177,586.00	177,586.00	177,586.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	170463	S	23	22	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	275,905.00	275,905.00	275,905.00	275,905.00	275,905.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	170766	S	139	119	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/9/2022	486,158.00	486,158.00	486,158.00	486,158.00	486,158.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chanal	170999	S	55	50	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	774,738.00	774,738.00	774,738.00	774,738.00	774,738.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Sabanilla	171536	S	1030	1070	0	{meta1: {un	1	{geo1: {cve	23/5/2022	22/7/2022	1,100,164.91	1,100,164.91	1,100,164.91	1,100,164.91	1,100,164.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Frontera Comalapa	172317	S	11415	10312	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/9/2022	4/11/2022	2,628,268.70	2,628,268.70	2,628,268.70	2,628,268.70	2,628,268.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	173569	S	1423	1361	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	30/4/2022	893,120.60	893,120.60	893,120.60	893,120.60	893,120.60	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tecpatán	173693	S	1423	1361	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	16/8/2022	2,600,825.78	2,600,825.78	2,600,825.78	2,600,825.78	2,600,825.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	173739	S	1423	1360	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	254,157.38	254,157.38	254,157.38	254,157.38	254,157.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	173968	S	14	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	173,643.01	173,643.01	173,643.01	173,643.01	173,643.01	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	176055	S	44	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	5/7/2022	2,283,436.20	2,283,436.20	2,283,436.20	2,283,436.20	2,283,436.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pueblo Nuevo Solis	177166	S	251	248	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	2/5/2022	429,392.68	429,392.68	429,392.68	429,392.68	429,392.68	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	178284	S	4	9	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	29/7/2022	321,228.34	321,228.34	321,228.34	321,228.34	321,228.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	179442	S	132	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/7/2022	12/9/2022	659,207.28	659,207.28	659,207.28	659,207.28	659,207.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	179488	S	4	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	180516	S	310	304	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/9/2022	1,157,000.00	1,157,000.00	1,157,000.00	1,157,000.00	1,157,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181262	S	466	450	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/6/2022	5/9/2022	2,767,545.68	2,767,545.68	2,767,545.68	2,767,545.68	2,767,545.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	181344	S	4	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	1,196,182.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183796	S	3	10	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	15/9/2022	852,295.49	852,295.49	852,295.49	852,295.49	852,295.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183851	S	2	18	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/8/2022	14/9/2022	494,197.45	494,197.45	494,197.45	494,197.45	494,197.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183856	S	4	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/8/2022	16/9/2022	370,648.09	370,648.09	370,648.09	370,648.09	370,648.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184047	S	0	2	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/7/2022	49,419.74	49,419.74	49,419.74	49,419.74	49,419.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184059	S	4	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/8/2022	22/8/2022	258,570.93	258,570.93	258,570.93	258,570.93	258,570.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tila	184071	S	3	7	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	5/9/2022	247,098.72	247,098.72	247,098.72	247,098.72	247,098.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184422	S	448	444	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	13/6/2022	248,076.43	248,076.43	248,076.43	248,076.43	248,076.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	185409	S	251	262	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/7/2022	3,010,582.56	3,010,582.56	3,010,582.56	3,010,582.56	3,010,582.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	187073	S	227	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/3/2022	29/6/2022	1,016,141.16	1,016,141.16	1,016,141.16	1,016,141.16	1,016,141.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Maravilla Tenejapa	188455	S	116	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	10/8/2022	3,353,979.85	3,353,979.85	3,353,979.85	3,353,979.85	3,353,979.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	191676	S	48	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/8/2022	486,380.11	486,380.11	486,380.11	486,380.11	486,380.11	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	192947	S	100	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/8/2022	1,029,035.89	1,029,035.89	1,029,035.89	1,029,035.89	1,029,035.89	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	193129	S	32	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/8/2022	566,905.43	566,905.43	566,905.43	566,905.43	566,905.43	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Villa Comaltitlán	194197	S	281	297	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	30/6/2022	1,063,812.58	1,063,812.58	1,063,812.58	1,063,812.58	1,063,812.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	198842	S	23	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/6/2022	22/8/2022	1,081,671.51	1,081,671.51	1,081,671.51	1,081,671.51	1,081,671.51	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Berriozábal	203069	S	550	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	15/9/2022	3,130,523.20	3,130,523.20	3,130,523.20	3,130,523.20	3,130,523.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	57250	N	0	0	132265	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	19/8/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Catazajá	48658	N	0	0	8	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	220,704.00	220,704.00	220,704.00	220,704.00	220,704.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Ocoatepec	57927	N	0	0	11878	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	15/8/2022	196,840.00	196,840.00	196,840.00	196,840.00	196,840.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Tenejapa	58679	N	0	0	10	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	4/12/2022	40,716.97	40,716.97	40,716.97	40,716.97	40,716.97	{ctto1: {tipo_obra:Admin
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114693	N	0	0	306	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/4/2018	1/5/2018	638,954.90	638,954.90	638,954.90	638,954.90	638,954.90	{ctto1: {tipo_obra:Admin
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114610	N	0	0	547	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/4/2018	16/6/2018	1,546,522.00	1,546,522.00	1,546,522.00	1,546,522.00	1,546,522.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	210093	N	0	0	146	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	198,560.00	198,560.00	198,560.00	198,560.00	198,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
GOBIERNO MUNICIPAL	214631	N	0	0	76	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	103,360.00	103,360.00	103,360.00	103,360.00	103,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	214655	N	0	0	12	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	16,320.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	219395	N	0	0	48	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	221453	N	0	0	62	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	84,320.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	226197	N	0	0	30	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	226688	N	0	0	72	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/8/2018	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	227359	N	0	0	198	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	269,280.00	269,280.00	269,280.00	269,280.00	269,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	228165	N	0	0	60	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	244292	N	0	0	98	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	15/5/2018	31/5/2018	153,125.00	153,125.00	153,125.00	153,125.00	153,125.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	264957	N	0	0	219	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	6/7/2018	6/8/2018	363,083.43	363,083.43	363,083.43	363,083.43	363,083.43	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	265236	N	0	0	16	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	616,642.88	616,642.88	616,642.88	616,642.88	616,642.88	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	279313	N	0	0	30	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	511,258.34	511,258.34	511,258.34	511,258.34	511,258.34	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	283075	N	0	0	16	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	277,125.53	277,125.53	277,125.53	277,125.53	277,125.53	{ctto1: {tipo_obra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	285064	N	0	0	20	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	346,406.91	346,406.91	346,406.91	346,406.91	346,406.91	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Secretaría de Agricultura, Ganad	213211G0	S	450	1150	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/8/2019	31/12/2019	9,993,051.88	9,993,051.88	9,993,051.88	9,993,051.88	9,993,051.88	Sin contratos nuevos en
Secretaría de Agricultura, Ganad	17321105	S	33	77	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/5/2020	31/12/2020	4,014,531.27	4,014,531.27	4,014,531.27	4,014,531.27	4,014,531.27	Sin contratos nuevos en
Municipio de Palenque	3191	S	20	38	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	14/2/2022	30/5/2022	1,941,151.11	1,941,151.11	1,941,151.11	1,941,151.11	1,941,151.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	7632	S	132	171	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	24/2/2022	23/5/2022	6,492,638.91	6,492,638.91	6,492,638.91	6,492,638.91	6,492,638.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730	S	102	124	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	1,330,654.34	1,330,654.34	1,330,654.34	1,330,654.34	1,330,654.34	Sin contratos nuevos en
Municipio de Chilón	19251	S	55	53	0	{meta1: {ur	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	928,329.57	928,329.57	928,329.57	928,329.57	928,329.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tapachula	19429	S	331	294	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	827,460.00	827,460.00	827,460.00	827,460.00	827,460.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	27221	S	181	174	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	3/2/2022	5/4/2022	3,050,225.67	3,050,225.67	3,050,225.67	3,050,225.67	3,050,225.67	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Chilón	30095	S	52	51	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	924,378.17	924,378.17	924,378.17	924,378.17	924,378.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	31937	S	271	260	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/2/2022	16/5/2022	4,760,547.66	4,760,547.66	4,760,547.66	4,760,547.66	4,760,547.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	32432	S	1240	1275	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/2/2022	7/4/2022	2,775,114.89	2,775,114.89	2,775,114.89	2,775,114.89	2,775,114.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	36031	S	416	371	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/4/2022	14/7/2022	1,045,507.00	1,045,507.00	1,045,507.00	1,045,507.00	1,045,507.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	36109	S	1295	1344	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/2/2022	7/4/2022	1,869,141.42	1,869,141.42	1,869,141.42	1,869,141.42	1,869,141.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	38858	S	74	72	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/2/2022	31/3/2022	218,588.76	218,588.76	218,588.76	218,588.76	218,588.76	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	39077	S	102	99	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	24/2/2022	25/5/2022	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	1,724,040.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tonalá	39177	S	359	438	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/3/2022	30/4/2022	3,677,807.77	3,677,807.77	3,677,807.77	3,677,807.77	3,677,807.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huitiupán	41569	S	126	145	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	13/4/2022	13/6/2022	1,999,678.33	1,999,678.33	1,999,678.33	1,999,678.33	1,999,678.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixtapangajoyá	42290	S	633	639	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/3/2022	1/6/2022	124,038.49	137,820.55	137,820.55	137,820.55	137,820.55	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	44443	S	141	159	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	16/3/2022	14/6/2022	898,413.62	898,413.62	898,413.62	898,413.62	898,413.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	45721	S	204	101	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,488,216.78	1,488,216.78	1,488,216.78	1,488,216.78	1,488,216.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	47598	S	448	405	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	14/2/2022	30/4/2022	1,007,953.10	1,007,953.10	1,007,953.10	1,007,953.10	1,007,953.10	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	47654	S	238	216	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	23/2/2022	2/5/2022	1,294,124.52	1,294,124.52	1,294,124.52	1,294,124.52	1,294,124.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	49980	S	104	97	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	17/3/2022	15/6/2022	1,391,905.63	1,391,905.63	1,391,905.63	1,391,905.63	1,391,905.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pichucalco	50530	S	8058	7186	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	10/3/2022	15/5/2022	1,924,169.69	1,924,169.69	1,924,169.69	1,924,169.69	1,924,169.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Cintalapa	52079	S	802	788	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	9/6/2022	2,423,646.34	2,423,646.34	2,423,646.34	2,423,646.34	2,423,646.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	53100	S	34	33	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/3/2022	23/6/2022	553,333.31	553,333.31	553,333.31	553,333.31	553,333.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	53799	S	1012	994	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	9/6/2022	3,056,034.78	3,056,034.78	3,056,034.78	3,056,034.78	3,056,034.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Capitán Luis Injel	54870	S	81	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/4/2022	24/7/2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	55723	S	285	278	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	31/3/2022	15/4/2022	147,651.21	147,651.21	147,651.21	147,651.21	147,651.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	57308	S	58	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/4/2022	5/7/2022	586,781.97	586,781.97	586,781.97	586,781.97	586,781.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	61982	S	40	51	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	20/7/2022	950,083.77	950,083.77	950,083.77	950,083.77	950,083.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Libertad	64028	S	1158	1058	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	4/5/2022	1,423,433.71	1,423,433.71	1,423,433.71	1,423,433.71	1,423,433.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	73395	S	693	637	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	25/6/2022	2,104,196.50	2,104,196.50	2,104,196.50	2,104,196.50	2,104,196.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	76801	S	79	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	807,299.00	807,299.00	807,299.00	807,299.00	807,299.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Amatlán	77531	S	303	310	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/8/2022	6,151,837.00	6,151,837.00	6,151,837.00	6,151,837.00	6,151,837.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	80575	S	208	207	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/3/2022	30/5/2022	1,496,710.32	1,496,710.32	1,496,710.32	1,496,710.32	1,496,710.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	82537	S	40	40	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/2/2022	30/3/2022	1,226,446.40	1,226,446.40	1,226,446.40	1,226,446.40	1,226,446.40	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Cintalapa	82637	S	930	1246	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	18/7/2022	4,253,839.86	4,253,839.86	4,253,839.86	4,253,839.86	4,253,839.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	85973	S	837	752	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/4/2022	24/6/2022	2,018,934.76	2,018,934.76	2,018,934.76	2,018,934.76	2,018,934.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	86377	S	395	385	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/4/2022	30/7/2022	1,103,705.65	1,103,705.65	1,103,705.65	1,103,705.65	1,103,705.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de El Porvenir	86660	S	731	705	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/3/2022	15/5/2022	3,824,569.32	3,824,569.32	3,824,569.32	3,824,569.32	3,824,569.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	87225	S	45	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	29/8/2022	1,358,381.11	1,358,381.11	1,358,381.11	1,358,381.11	1,358,381.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tumbalá	87497	S	149	155	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	8/8/2022	4,000,986.51	4,000,986.51	4,000,986.51	4,000,986.51	4,000,986.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Concordia	88025	S	4249	4140	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	31/7/2022	3,706,428.52	3,706,428.52	3,706,428.52	3,706,428.52	3,706,428.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostuacán	88320	S	26	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/5/2022	20/8/2022	1,628,087.60	1,628,087.60	1,628,087.60	1,628,087.60	1,628,087.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	88805	S	2331	2350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	1/7/2022	1,284,946.07	1,284,946.07	1,284,946.07	1,284,946.07	1,284,946.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	89732	S	291	280	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	7/7/2022	1,333,425.19	1,333,425.19	1,333,425.19	1,333,425.19	1,333,425.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	93090	S	32	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/3/2022	1,623,859.42	1,623,859.42	1,623,859.42	1,623,859.42	1,623,859.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapa de Corzo	93433	S	63	52	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	2/6/2022	3,028,501.91	3,028,501.91	3,028,501.91	3,028,501.91	3,028,501.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	94855	S	562	564	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	8/7/2022	2,273,530.84	2,273,530.84	2,273,530.84	2,273,530.84	2,273,530.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	95136	S	2015	2044	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	23/7/2022	903,884.64	903,884.64	903,884.64	903,884.64	903,884.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	95257	S	167	148	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/5/2022	25/7/2022	908,388.46	908,388.46	908,388.46	908,388.46	908,388.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	95392	S	3396	2236	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/5/2022	4/7/2022	564,801.12	564,801.12	564,801.12	564,801.12	564,801.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatenango del V	95583	S	55	37	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	410,780.00	410,780.00	410,780.00	410,780.00	410,780.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Ocozacoatlá de E	95588	S	93	87	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	30/6/2022	2,402,949.58	2,402,949.58	2,402,949.58	2,402,949.58	2,402,949.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Margaritas	96943	S	237	234	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	31/7/2022	1,414,487.00	1,414,487.00	1,414,487.00	1,414,487.00	1,414,487.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	98331	S	1275	1143	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	7/9/2022	1,012,737.15	1,012,737.15	1,012,737.15	1,012,737.15	1,012,737.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	103296	S	46	44	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	9/7/2022	352,455.00	352,455.00	352,455.00	352,455.00	352,455.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Rayón	105990	S	84	82	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	8/6/2022	1,450,207.28	1,450,207.28	1,450,207.28	1,450,207.28	1,450,207.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	22642	S	745	755	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/3/2022	890,684.32	890,684.32	890,684.32	890,684.32	890,684.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Berriozábal	71822	S	32704	31928	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/5/2022	15/7/2022	3,968,191.61	3,968,191.61	3,968,191.61	3,968,191.61	3,968,191.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	74767	S	933	898	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	30/5/2022	2,943,874.32	2,943,874.32	2,943,874.32	2,943,874.32	2,943,874.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	115391	S	486	730	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	11/8/2022	1,923,669.71	1,923,669.71	1,923,669.71	1,923,669.71	1,923,669.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chenalhó	115443	S	158	237	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	3/5/2022	710,700.00	710,700.00	710,700.00	710,700.00	710,700.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chenalhó	115687	S	246	369	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/4/2022	4/5/2022	3,800,700.00	3,800,700.00	3,800,700.00	3,800,700.00	3,800,700.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Zinacantán	115984	S	105	129	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	3/6/2022	1,765,249.20	1,765,249.20	1,765,249.20	1,765,249.20	1,765,249.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	117131	S	1000	1000	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/6/2022	23/9/2022	1,537,214.65	1,537,214.65	1,537,214.65	1,537,214.65	1,537,214.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	118464	S	305	377	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	22/4/2022	1,695,764.56	1,695,764.56	1,695,764.56	1,695,764.56	1,695,764.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ostucán	118491	S	350	225	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	20/7/2022	184,089.49	184,089.49	184,089.49	184,089.49	184,089.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	119290	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	20/4/2022	890,739.90	890,739.90	890,739.90	890,739.90	890,739.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mezcalapa	120796	S	214	242	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	11/8/2022	2,062,131.99	2,062,131.99	2,062,131.99	2,062,131.99	2,062,131.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	123527	S	362	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	11/8/2022	2,999,974.37	2,999,974.37	2,999,974.37	2,999,974.37	2,999,974.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de E	126209	S	22274	20973	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/7/2022	28/7/2022	296,031.25	296,031.25	296,031.25	296,031.25	296,031.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	126581	S	40	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	5/7/2022	459,036.68	459,036.68	459,036.68	459,036.68	459,036.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	127519	S	102	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/2/2022	22/3/2022	1,164,755.55	1,164,755.55	1,164,755.55	1,164,755.55	1,164,755.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuatán	129120	S	1907	1767	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/3/2022	274,432.80	274,432.80	274,432.80	274,432.80	274,432.80	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Benemérito de las	129875	S	43	39	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	29/4/2022	452,066.72	452,066.72	452,066.72	452,066.72	452,066.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	131170	S	393	393	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	23/5/2022	1,695,524.57	1,695,524.57	1,695,524.57	1,695,524.57	1,695,524.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tenejapa	132646	S	27	23	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/2/2022	4/4/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	133601	S	297	263	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	23/7/2022	1,187,364.59	1,187,364.59	1,187,364.59	1,187,364.59	1,187,364.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	134397	S	121	147	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	7/7/2022	2,021,738.40	2,021,738.40	2,021,738.40	2,021,738.40	2,021,738.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las	134420	S	305	306	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	18/5/2022	678,069.88	678,069.88	678,069.88	678,069.88	678,069.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136348	S	540	549	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/3/2022	21/6/2022	1,341,152.77	1,341,152.77	1,341,152.77	1,341,152.77	1,341,152.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chenalhó	137282	S	46	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	28/3/2022	2,441,100.00	2,441,100.00	2,441,100.00	2,441,100.00	2,441,100.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Escuintla	138433	S	300	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	18/9/2022	1,725,295.21	1,725,295.21	1,725,295.21	1,725,295.21	1,725,295.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	138586	S	125	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/5/2022	179,763.17	179,763.17	179,763.17	179,763.17	179,763.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	138713	S	125	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/5/2022	46,585.66	46,585.66	46,585.66	46,585.66	46,585.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	138786	S	37	28	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	25/5/2022	760,635.20	760,635.20	760,635.20	760,635.20	760,635.20	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de la Independencia	139147	S	23	57	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/6/2022	21/6/2022	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	139687	S	70	34	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	1,903,624.29	1,903,624.29	1,903,624.29	1,903,624.29	1,903,624.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	140864	S	43	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	22/4/2022	982,778.22	982,778.22	982,778.22	982,778.22	982,778.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	140987	S	550	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	1/4/2022	378,933.05	378,933.05	378,933.05	378,933.05	378,933.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	141618	S	1500	1500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/4/2022	31/5/2022	2,019,914.87	2,019,914.87	2,019,914.87	2,019,914.87	2,019,914.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	141888	S	48	46	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	29/4/2022	478,146.21	478,146.21	478,146.21	478,146.21	478,146.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	142680	S	192	170	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	16/9/2022	3,040,501.60	3,040,501.60	3,040,501.60	3,040,501.60	3,040,501.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cachoatán	142824	S	120	130	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/7/2022	19/8/2022	957,461.34	957,461.34	957,461.34	957,461.34	957,461.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Zinacantán	144087	S	296	362	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	17/7/2022	4,963,820.40	4,963,820.40	4,963,820.40	4,963,820.40	4,963,820.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	144125	S	24	29	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	18/7/2022	399,821.40	399,821.40	399,821.40	399,821.40	399,821.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	144310	S	101	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	1/7/2022	1,488,786.46	1,488,786.46	1,488,786.46	1,488,786.46	1,488,786.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	144989	S	64	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/8/2022	266,595.84	266,595.84	266,595.84	266,595.84	266,595.84	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de San Lucas	144999	S	2375	2362	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	30/4/2022	1,838,258.40	1,838,258.40	1,838,258.40	1,838,258.40	1,838,258.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	145159	S	1038	1088	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	501,998.41	501,998.41	501,998.41	501,998.41	501,998.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	148360	S	250	150	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	31/8/2022	1,104,712.09	1,104,712.09	1,104,712.09	1,104,712.09	1,104,712.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	148390	S	562	500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	11/7/2022	3,397,605.54	3,397,605.54	3,397,605.54	3,397,605.54	3,397,605.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	149626	S	514	494	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	2,004,410.84	2,004,410.84	2,004,410.84	2,004,410.84	2,004,410.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	150305	S	840	660	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/8/2022	911,754.63	911,754.63	911,754.63	911,754.63	911,754.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	150923	S	115	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/5/2022	13/7/2022	263,944.15	263,944.15	263,944.15	263,944.15	263,944.15	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Pantepec	151545	S	80	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/4/2022	8/6/2022	3,505,289.60	3,505,289.60	3,505,289.60	3,505,289.60	3,505,289.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	153007	S	675	682	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	5/7/2022	592,606.88	592,606.88	592,606.88	592,606.88	592,606.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	153384	S	147	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	14/7/2022	1,411,500.01	1,411,500.01	1,411,500.01	1,411,500.01	1,411,500.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	153900	S	220	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	14/2/2022	496,964.36	496,964.36	496,964.36	496,964.36	496,964.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	154197	S	287	297	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/2/2022	25/3/2022	433,679.12	433,679.12	433,679.12	433,679.12	433,679.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chapultenango	156248	S	50	50	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/5/2022	20/8/2022	1,880,205.92	1,880,205.92	1,880,205.92	1,880,205.92	1,880,205.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chapultenango	14628	N	0	0	7500	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	5/8/2022	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	30223	N	0	0	51797	{meta1: {u		{geo1: {cve	5/7/2022	15/9/2022	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Secretaría de Obras Públicas	052421H04	S	9898	9673	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	197,467.05	197,467.05	197,467.05	197,467.05	197,467.05	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tumbalá	45470	N	0	0	30100	{meta1: {u		{geo1: {cve	4/7/2022	29/7/2022	192,735.55	192,735.55	192,735.55	192,735.55	192,735.55	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Catazajá	48731	N	0	0	17740	{meta1: {u		{geo1: {cve	1/7/2022	30/9/2022	354,303.27	354,303.27	354,303.27	354,303.27	354,303.27	{ctto1: {tipo_obra:Servici
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114708	N	0	0	663	{meta1: {u		{geo1: {cve	1/4/2018	1/5/2018	1,124,417.23	1,124,417.23	1,124,417.23	1,124,417.23	1,124,417.23	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de la Independencia	135540	S	326	327	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	20/4/2022	12/7/2022	2,307,986.70	2,307,986.70	2,307,986.70	2,307,986.70	2,307,986.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	136156	S	507	508	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	14/3/2022	14/6/2022	2,230,240.89	2,230,240.89	2,230,240.89	2,230,240.89	2,230,240.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	136480	S	132	118	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	18/5/2022	15/8/2022	1,862,746.10	1,862,746.10	1,862,746.10	1,862,746.10	1,862,746.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	136521	S	1404	1315	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	20/5/2022	18/6/2022	480,420.69	480,420.69	480,420.69	480,420.69	480,420.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Unión Juárez	138416	S	1536	1451	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	15/4/2022	14/5/2022	621,891.18	621,891.18	621,891.18	621,891.18	621,891.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de La Grandeza	139240	S	15	15	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	3/2/2022	18/3/2022	1,341,364.71	1,341,364.71	1,341,364.71	1,341,364.71	1,341,364.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Catazajá	157568	S	61	59	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	30/5/2022	30/6/2022	109,921.54	109,921.54	109,921.54	109,921.54	109,921.54	{ctto1: {tipo_obra:Servici
Municipio de Coapilla	158274	S	1944	1826	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	24/5/2022	22/6/2022	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chenalhó	159082	S	200	300	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	9/5/2022	7/6/2022	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Zinacantán	160373	S	130	158	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	2/7/2022	5/8/2022	2,172,614.40	2,172,614.40	2,172,614.40	2,172,614.40	2,172,614.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapa de Corzo	160842	S	56	42	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	14/3/2022	12/5/2022	2,141,885.96	2,141,885.96	2,141,885.96	2,141,885.96	2,141,885.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de la	160855	S	122	107	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	18/7/2022	15/10/2022	879,801.62	879,801.62	879,801.62	879,801.62	879,801.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	161424	S	58	55	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	24/6/2022	8/7/2022	95,170.40	95,170.40	95,170.40	95,170.40	95,170.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	162085	S	69	89	0	{meta1: {u		{geo1: {cve	27/6/2022	12/7/2022	86,752.60	86,752.60	86,752.60	86,752.60	86,752.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Sabanilla	164293	S	435	408	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	24/6/2022	2,618,524.10	2,618,524.10	2,618,524.10	2,618,524.10	2,618,524.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	164622	S	18	20	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/4/2022	27/5/2022	529,188.28	529,188.28	529,188.28	529,188.28	529,188.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	164623	S	25	26	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	10/6/2022	755,983.26	755,983.26	755,983.26	755,983.26	755,983.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	164967	S	120	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	30/6/2022	1,739,478.00	1,739,478.00	1,739,478.00	1,739,478.00	1,739,478.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de la Independencia	165537	S	50	69	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	25/7/2022	1,938,081.60	1,938,081.60	1,938,081.60	1,938,081.60	1,938,081.60	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chenalhó	165684	S	82	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	31/5/2022	1,266,900.00	1,266,900.00	1,266,900.00	1,266,900.00	1,266,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Catazajá	166281	S	45	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/7/2022	19/8/2022	516,294.06	516,294.06	516,294.06	516,294.06	516,294.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	170459	S	2103	2192	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	2/8/2022	605,486.88	605,486.88	605,486.88	605,486.88	605,486.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	170913	S	81	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	15/10/2022	1,092,405.00	1,092,405.00	1,092,405.00	1,092,405.00	1,092,405.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Sabanilla	171485	S	1030	1070	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	30/6/2022	721,321.55	721,321.55	721,321.55	721,321.55	721,321.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuxtla Chico	172347	S	4073	3589	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/8/2022	12/9/2022	280,201.64	280,201.64	280,201.64	280,201.64	280,201.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	173863	S	52	55	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/6/2022	26/8/2022	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	174904	S	73	65	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	22/10/2022	705,296.00	705,296.00	705,296.00	705,296.00	705,296.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	175725	S	2	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	20/7/2022	1,036,691.34	1,036,691.34	1,036,691.34	1,036,691.34	1,036,691.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	176081	S	91	75	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	13/6/2022	12/7/2022	785,171.22	785,171.22	785,171.22	785,171.22	785,171.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	176161	S	562	564	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	7/7/2022	3,062,039.88	3,062,039.88	3,062,039.88	3,062,039.88	3,062,039.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	177512	S	184	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/3/2022	4/6/2022	895,466.51	895,466.51	895,466.51	895,466.51	895,466.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	179494	S	466	458	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	30/5/2022	11/8/2022	1,902,488.75	1,902,488.75	1,902,488.75	1,902,488.75	1,902,488.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Tila	183775	S	5	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/8/2022	30/9/2022	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	1,245,662.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183849	S	4	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/8/2022	14/9/2022	494,197.45	494,197.45	494,197.45	494,197.45	494,197.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183863	S	2	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/8/2022	16/9/2022	370,648.09	370,648.09	370,648.09	370,648.09	370,648.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184061	S	0	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/8/2022	31/8/2022	79,745.47	79,745.47	79,745.47	79,745.47	79,745.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184080	S	3	7	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	22/8/2022	5/9/2022	247,098.72	247,098.72	247,098.72	247,098.72	247,098.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	184585	S	2	11	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/8/2022	8/9/2022	186,746.18	186,746.18	186,746.18	186,746.18	186,746.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	185164	S	16	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	22/8/2022	272,971.46	272,971.46	272,971.46	272,971.46	272,971.46	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	185769	S	32	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	22/8/2022	732,401.65	732,401.65	732,401.65	732,401.65	732,401.65	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Sabanilla	186596	S	285	333	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	19/8/2022	1,119,208.52	1,119,208.52	1,119,208.52	1,119,208.52	1,119,208.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	186976	S	27093	24704	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	30/5/2022	1,036,912.89	1,036,912.89	1,036,912.89	1,036,912.89	1,036,912.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	187590	S	4	13	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/9/2022	420,067.83	420,067.83	420,067.83	420,067.83	420,067.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	192143	S	40	16	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/8/2022	379,382.36	379,382.36	379,382.36	379,382.36	379,382.36	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Angel Albino Corzo	193822	S	278	323	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/5/2022	1/6/2022	44,388.70	44,388.70	44,388.70	44,388.70	44,388.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Villa Comaltitlán	194239	S	825	765	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	1,007,600.39	1,007,600.39	1,007,600.39	1,007,600.39	1,007,600.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapilla	205777	S	3265	3224	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/7/2022	2/9/2022	732,262.90	732,262.90	732,262.90	732,262.90	732,262.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	205906	S	11	14	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/11/2022	141,535.76	141,535.76	141,535.76	141,535.76	141,535.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114321	N	0	0	389	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/4/2018	15/5/2018	348,527.79	348,527.79	348,527.79	348,527.79	348,527.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
HONORABLE AYUNTAMIENTO D	114676	N	0	0	1641	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2018	1/5/2018	1,540,423.95	1,540,423.95	1,540,423.95	1,540,423.95	1,540,423.95	{ctto1: {tipo_obra:Admin

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
GOBIERNO MUNICIPAL	210173	N	0	0	184	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	250,240.00	250,240.00	250,240.00	250,240.00	250,240.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	216096	N	0	0	258	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	350,880.00	350,880.00	350,880.00	350,880.00	350,880.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	226247	N	0	0	62	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	5/6/2018	31/7/2018	84,320.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	243287	N	0	0	94	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	1/5/2018	31/5/2018	146,875.00	146,875.00	146,875.00	146,875.00	146,875.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	256807	N	0	0	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	1/3/2018	28/12/2018	662,360.00	662,360.00	662,360.00	662,360.00	662,360.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	286632	N	0	0	16	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	273,784.73	273,784.73	273,784.73	273,784.73	273,784.73	{ctto1: {tipoobra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	286999	N	0	0	22	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	1/7/2018	30/9/2018	379,516.39	379,516.39	379,516.39	379,516.39	379,516.39	{ctto1: {tipoobra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	291903	N	0	0	136	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	15/8/2018	30/9/2018	739,840.00	739,840.00	739,840.00	739,840.00	739,840.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
H AYUNTAMIENTO MARAVILLA	306395	N	0	0	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	16/3/2018	15/11/2018	175,973.04	175,973.04	175,973.04	175,973.04	175,973.04	{ctto1: {tipoobra:Admin
GOBIERNO MUNICIPAL	257053	N	0	0	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	1/1/2018	31/12/2018	5,445,127.86	5,445,127.86	5,445,127.86	5,445,127.86	5,445,127.86	{ctto1: {tipoobra:Admin
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	265875	N	0	0	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	15/2/2018	15/5/2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
AYUNTAMIENTO MARAVILLA TE	265971	N	0	0	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	15/4/2018	15/6/2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipoobra:Admin
Secretaría de Agricultura, Ganad	213211G07	S	221	516	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	1/8/2019	31/12/2019	13,484,525.07	13,484,525.07	13,484,525.07	13,484,525.07	13,484,525.07	Sin contratos nuevos en
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226462	S	239	284	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	28/6/2021	28/8/2021	1,051,764.17	1,051,764.17	1,051,764.17	1,051,764.17	1,051,764.17	{ctto1: {tipoobra:Obra,
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226480	S	370	371	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	28/6/2021	28/8/2021	1,063,275.82	1,063,275.82	1,063,275.82	1,063,275.82	1,063,275.82	{ctto1: {tipoobra:Obra,
H. AYUNTAMIENTO DE LA CON	020-0020	N	0	0	273	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	6/12/2021	21/1/2022	879,164.68	879,164.68	879,164.68	879,164.68	879,164.68	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Comisión de Caminos e Infraest	5402	S	103	81	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	3/3/2022	31/12/2022	2,916,807.14	2,916,807.14	2,916,807.14	2,916,807.14	2,916,807.14	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Huixtla	977	S	824	733	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	14/2/2022	15/5/2022	2,076,656.00	2,076,656.00	2,076,656.00	2,076,656.00	2,076,656.00	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Chilón	1236	S	262	253	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	7/2/2022	9/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	{ctto1: {tipoobra:Obra,
Municipio de Suchiate	6361	S	1002	987	0	{meta1: {ur1		{geo1: {cve	19/2/2022	20/5/2022	3,787,000.07	3,787,000.07	3,787,000.07	3,787,000.07	3,787,000.07	{ctto1: {tipoobra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Palenque	7706	S	106	117	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	30/4/2022	1,632,473.39	1,632,473.39	1,632,473.39	1,632,473.39	1,632,473.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Copainalá	9413	S	3762	3363	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	23/4/2022	840,006.82	840,006.82	840,006.82	840,006.82	840,006.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	14202	S	600	600	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/2/2022	31/3/2022	1,715,459.42	1,715,459.42	1,715,459.42	1,715,459.42	1,715,459.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	14366	S	774	689	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	1,950,979.00	1,950,979.00	1,950,979.00	1,950,979.00	1,950,979.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cacahoatán	19919	S	274	284	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/3/2022	6/6/2022	3,182,854.58	3,182,854.58	3,182,854.58	3,182,854.58	3,182,854.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	20260	S	81	68	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	5/7/2022	1,556,084.00	1,556,084.00	1,556,084.00	1,556,084.00	1,556,084.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	20515	S	80	90	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	15/6/2022	3,999,627.06	3,999,627.06	3,999,627.06	3,999,627.06	3,999,627.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	21274	S	126	121	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/2/2022	9/5/2022	2,121,896.12	2,121,896.12	2,121,896.12	2,121,896.12	2,121,896.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	22887	S	84	81	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	9/5/2022	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	1,414,597.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	27619	S	2601	2350	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/3/2022	16/6/2022	1,000,018.82	1,000,018.82	1,000,018.82	1,000,018.82	1,000,018.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	29846	S	92	88	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/2/2022	17/5/2022	1,547,215.93	1,547,215.93	1,547,215.93	1,547,215.93	1,547,215.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	30279	S	522	461	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/6/2022	2,999,999.97	2,999,999.97	2,999,999.97	2,999,999.97	2,999,999.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	31900	S	954	989	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/2/2022	7/4/2022	2,543,970.63	2,543,970.63	2,543,970.63	2,543,970.63	2,543,970.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	32033	S	110	106	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	19/5/2022	1,856,659.11	1,856,659.11	1,856,659.11	1,856,659.11	1,856,659.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	32799	S	262	253	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	19/5/2022	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	4,420,616.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	43661	S	364	325	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	594,352.29	594,352.29	594,352.29	594,352.29	594,352.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixtapangajoya	43977	S	77	80	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	30/7/2022	2,849,994.72	3,166,660.80	3,166,660.80	3,166,660.80	3,166,660.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acapetahua	49866	S	167	165	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	26/3/2022	26/6/2022	1,002,163.25	1,002,163.25	1,002,163.25	1,002,163.25	1,002,163.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ocosingo	50495	S	90	78	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/4/2022	29/6/2022	1,299,544.64	1,299,544.64	1,299,544.64	1,299,544.64	1,299,544.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Cintalapa	50738	S	492	483	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	7/5/2022	9/6/2022	1,484,334.18	1,484,334.18	1,484,334.18	1,484,334.18	1,484,334.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	51278	S	27093	24704	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	30/4/2022	1,027,592.07	1,027,592.07	1,027,592.07	1,027,592.07	1,027,592.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	54201	S	3396	3379	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/3/2022	16/6/2022	3,021,015.79	3,021,015.79	3,021,015.79	3,021,015.79	3,021,015.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	54567	S	83	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	3,978,590.19	3,978,590.19	3,978,590.19	3,978,590.19	3,978,590.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Suchiate	55395	S	2725	2522	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/2/2022	28/4/2022	802,065.12	802,065.12	802,065.12	802,065.12	802,065.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Francisco León	56567	S	519	515	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	30/5/2022	2,520,507.35	2,520,507.35	2,520,507.35	2,520,507.35	2,520,507.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Juan Cancuc	58145	S	52	48	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/3/2022	31/5/2022	3,481,323.82	3,481,323.82	3,481,323.82	3,481,323.82	3,481,323.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Amatlán	61229	S	67	62	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	9/8/2022	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	63094	S	90	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	6/6/2022	1,115,674.51	1,115,674.51	1,115,674.51	1,115,674.51	1,115,674.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	65347	S	90	98	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/2/2022	6/5/2022	669,940.51	669,940.51	669,940.51	669,940.51	669,940.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tapachula	65518	S	396	353	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	9/5/2022	31/7/2022	994,072.00	994,072.00	994,072.00	994,072.00	994,072.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	72304	S	365	320	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/5/2022	15/6/2022	271,240.00	271,240.00	271,240.00	271,240.00	271,240.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	74792	S	148	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	1/7/2022	1,500,075.82	1,500,075.82	1,500,075.82	1,500,075.82	1,500,075.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	76196	S	128	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	3/5/2022	1,349,027.72	1,349,027.72	1,349,027.72	1,349,027.72	1,349,027.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	80532	S	164	164	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	20/7/2022	1,282,353.15	1,282,353.15	1,282,353.15	1,282,353.15	1,282,353.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	82399	S	160	131	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/5/2022	18/7/2022	1,506,310.33	1,506,310.33	1,506,310.33	1,506,310.33	1,506,310.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	83870	S	254	250	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/5/2022	11/8/2022	1,561,573.58	1,561,573.58	1,561,573.58	1,561,573.58	1,561,573.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Mazapa de Madero	83964	S	194	199	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/4/2022	1/7/2022	2,405,074.42	2,405,074.42	2,405,074.42	2,405,074.42	2,405,074.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	91718	S	274	335	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	4,594,174.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	92038	S	240	293	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/4/2022	19/7/2022	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	4,020,845.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	99479	S	87	105	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	19/4/2022	17/6/2022	953,575.46	953,575.46	953,575.46	953,575.46	953,575.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pueblo Nuevo Solís	104780	S	329	308	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	17/5/2022	30/6/2022	2,244,567.54	2,244,567.54	2,244,567.54	2,244,567.54	2,244,567.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	211207300	S	17	35	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/1/2022	31/12/2022	2,741,186.05	2,741,186.05	2,741,186.05	2,741,186.05	2,741,186.05	Sin contratos nuevos en c
Municipio de San Juan Cancuc	001	N	0	0	2415	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	11/3/2022	15/5/2022	477,085.82	477,085.82	477,085.82	477,085.82	477,085.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	25400	S	18390	17694	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/2/2022	31/3/2022	951,874.49	951,874.49	951,874.49	951,874.49	951,874.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tenejapa	81944	S	30	25	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/2/2022	4/4/2022	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las Américas	113137	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/3/2022	18/4/2022	1,500,128.76	1,500,128.76	1,500,128.76	1,500,128.76	1,500,128.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sitalá	114017	S	228	258	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/5/2022	30/8/2022	235,750.64	235,750.64	235,750.64	235,750.64	235,750.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocozacoautla de Espinosa	114927	S	134	102	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	4/7/2022	454,785.27	454,785.27	454,785.27	454,785.27	454,785.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Comitán de Domínguez	116579	S	210	390	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	10/6/2022	31/8/2022	4,580,597.33	4,580,597.33	4,580,597.33	4,580,597.33	4,580,597.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ocosingo	119955	S	468	825	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/4/2022	30/6/2022	3,000,496.09	3,000,496.09	3,000,496.09	3,000,496.09	3,000,496.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Huixtla	122642	S	1038	923	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	28/5/2022	25/8/2022	2,618,681.00	2,618,681.00	2,618,681.00	2,618,681.00	2,618,681.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las Américas	126639	S	3692	3567	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/3/2022	27/4/2022	678,882.91	678,882.91	678,882.91	678,882.91	678,882.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Arriaga	128547	S	113	123	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	484,043.96	484,043.96	484,043.96	484,043.96	484,043.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	129503	S	933	898	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	1/8/2022	1,299,742.39	1,299,742.39	1,299,742.39	1,299,742.39	1,299,742.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las Américas	129539	S	19	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/4/2022	29/5/2022	452,066.30	452,066.30	452,066.30	452,066.30	452,066.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Benemérito de las Américas	130614	S	487	484	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	12/4/2022	17/5/2022	1,695,787.11	1,695,787.11	1,695,787.11	1,695,787.11	1,695,787.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Ixhuatán	131088	S	5539	5838	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/3/2022	31/3/2022	42,344.64	42,344.64	42,344.64	42,344.64	42,344.64	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Bella Vista	131441	S	212	200	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	1/4/2022	31/5/2022	1,334,455.80	1,334,455.80	1,334,455.80	1,334,455.80	1,334,455.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Benemérito de las Américas	132276	S	305	306	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	19/4/2022	6/6/2022	1,695,604.10	1,695,604.10	1,695,604.10	1,695,604.10	1,695,604.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tenejapa	132621	S	25	25	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/2/2022	7/4/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tenejapa	132888	S	23	27	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	7/2/2022	7/4/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Cristóbal de las Casas	133002	S	413	366	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	21/4/2022	19/7/2022	973,742.59	973,742.59	973,742.59	973,742.59	973,742.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pantepec	133078	S	180	175	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	10/3/2022	8/4/2022	826,840.44	826,840.44	826,840.44	826,840.44	826,840.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Zinacantán	134403	S	159	194	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	3/6/2022	7/7/2022	2,662,961.40	2,662,961.40	2,662,961.40	2,662,961.40	2,662,961.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Bella Vista	135201	S	856	816	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/4/2022	15/5/2022	371,710.31	371,710.31	371,710.31	371,710.31	371,710.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tumbalá	139377	S	47	39	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	8/7/2022	6/8/2022	1,994,181.44	1,994,181.44	1,994,181.44	1,994,181.44	1,994,181.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jitotol	140288	S	105	100	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	20/6/2022	5/8/2022	925,514.29	925,514.29	925,514.29	925,514.29	925,514.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	140625	S	510	510	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	18/3/2022	18/5/2022	3,149,759.84	3,149,759.84	3,149,759.84	3,149,759.84	3,149,759.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	140843	S	192	213	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	5/5/2022	3/6/2022	676,065.67	676,065.67	676,065.67	676,065.67	676,065.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tecpatán	141842	S	150	173	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	15/6/2022	15/8/2022	1,622,556.88	1,622,556.88	1,622,556.88	1,622,556.88	1,622,556.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	143344	S	1065	1010	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	20/6/2022	5/9/2022	4,444,944.60	4,444,944.60	4,444,944.60	4,444,944.60	4,444,944.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de la Independencia	143590	S	1871	1749	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	20/7/2022	12/8/2022	888,115.86	888,115.86	888,115.86	888,115.86	888,115.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Acacoyagua	144269	S	378	427	0	{meta1: {un		{geo1: {cve	20/6/2022	2/7/2022	187,540.91	187,540.91	187,540.91	187,540.91	187,540.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Ixtacomitán	144390	S	53	43	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	15/8/2022	854,421.98	854,421.98	854,421.98	854,421.98	854,421.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	145592	S	513	473	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/5/2022	30/6/2022	71,760.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Escuintla	147181	S	40	60	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	8/4/2022	7/6/2022	581,247.68	581,247.68	581,247.68	581,247.68	581,247.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	147929	S	135	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/7/2022	31/8/2022	1,628,775.30	1,628,775.30	1,628,775.30	1,628,775.30	1,628,775.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de las Rosas	148318	S	108	100	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	18/7/2022	31/8/2022	795,826.94	795,826.94	795,826.94	795,826.94	795,826.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Escuintla	149852	S	49	30	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/8/2022	1,208,315.53	1,208,315.53	1,208,315.53	1,208,315.53	1,208,315.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Mazatán	150067	S	514	494	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/4/2022	4/7/2022	2,056,161.34	2,056,161.34	2,056,161.34	2,056,161.34	2,056,161.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	150367	S	368	301	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/5/2022	31/7/2022	1,227,061.35	1,227,061.35	1,227,061.35	1,227,061.35	1,227,061.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Juárez	152522	S	141	125	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	4/5/2022	1/8/2022	1,262,155.55	1,262,155.55	1,262,155.55	1,262,155.55	1,262,155.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	152718	S	128	127	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	5/7/2022	1,238,733.89	1,238,733.89	1,238,733.89	1,238,733.89	1,238,733.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	154412	S	248	202	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	11/5/2022	439,056.86	439,056.86	439,056.86	439,056.86	439,056.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Jiquipilas	155146	S	220	180	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/4/2022	11/5/2022	429,947.43	429,947.43	429,947.43	429,947.43	429,947.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tenejapa	158472	S	45	45	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/5/2022	13/8/2022	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	158502	S	2375	2362	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	2/3/2022	29/6/2022	6,205,958.55	6,205,958.55	6,205,958.55	6,205,958.55	6,205,958.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Coapilla	158605	S	1944	1826	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	29/9/2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Coapilla	158823	S	583	615	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	3/9/2022	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tuzantán	159631	S	85	70	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	6/8/2022	736,847.14	736,847.14	736,847.14	736,847.14	736,847.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chilón	161134	S	601	547	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	8/7/2022	104,923.03	104,923.03	104,923.03	104,923.03	104,923.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra,

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chilón	161610	S	547	563	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	24/6/2022	8/7/2022	89,942.14	89,942.14	89,942.14	89,942.14	89,942.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Sabanilla	165926	S	513	557	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/4/2022	8/7/2022	1,094,407.12	1,094,407.12	1,094,407.12	1,094,407.12	1,094,407.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de San Lucas	166100	S	396	384	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/6/2022	31/7/2022	2,159,128.04	2,159,128.04	2,159,128.04	2,159,128.04	2,159,128.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Pueblo Nuevo Solis	168878	S	54	42	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	20/6/2022	30/8/2022	1,392,104.12	1,392,104.12	1,392,104.12	1,392,104.12	1,392,104.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Frontera Comalapa	169844	S	90	85	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	15/9/2022	153,456.48	153,456.48	153,456.48	153,456.48	153,456.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	175747	S	2	6	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	6/6/2022	5/7/2022	637,963.91	637,963.91	637,963.91	637,963.91	637,963.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	177003	S	87	99	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	15/9/2022	869,000.00	869,000.00	869,000.00	869,000.00	869,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	179464	S	4	22	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	23/8/2022	680,727.26	680,727.26	680,727.26	680,727.26	680,727.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	179486	S	3	17	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	14/9/2022	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tila	183855	S	5	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	16/8/2022	14/9/2022	494,197.45	494,197.45	494,197.45	494,197.45	494,197.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chanal	184743	S	3508	3500	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	15/9/2022	1,396,400.00	1,396,400.00	1,396,400.00	1,396,400.00	1,396,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Palenque	186743	S	27093	24704	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	3/3/2022	30/5/2022	990,270.81	990,270.81	990,270.81	990,270.81	990,270.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	187067	S	120	112	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	27/6/2022	25/8/2022	1,572,227.62	1,572,227.62	1,572,227.62	1,572,227.62	1,572,227.62	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Tila	187688	S	0	1	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	29/8/2022	12/9/2022	14,418.86	14,418.86	14,418.86	14,418.86	14,418.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Angel Albino Corzo	190188	S	6198	5677	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/1/2022	28/1/2022	182,435.00	182,435.00	182,435.00	182,435.00	182,435.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chicomuselo	191020	S	24	24	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/8/2022	325,059.89	325,059.89	325,059.89	325,059.89	325,059.89	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chicomuselo	191887	S	116	56	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	23/6/2022	22/8/2022	1,164,157.58	1,164,157.58	1,164,157.58	1,164,157.58	1,164,157.58	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Angel Albino Corzo	193073	S	93	92	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	21/2/2022	7/3/2022	851,711.35	851,711.35	851,711.35	851,711.35	851,711.35	{ctto1: {tipo_obra:Servici

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
Municipio de Chicomuselo	195257	S	128	136	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	12/8/2022	1,785,655.42	1,785,655.42	1,785,655.42	1,785,655.42	1,785,655.42	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	196213	S	195	195	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	15/6/2022	15/8/2022	179,087.22	179,087.22	179,087.22	179,087.22	179,087.22	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Chilón	196708	S	142	137	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	12/8/2022	26/8/2022	86,091.30	86,091.30	86,091.30	86,091.30	86,091.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	205192	S	550	550	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	14/6/2022	15/8/2022	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Tzimol	206053	S	250	200	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	25/7/2022	22/9/2022	552,868.23	552,868.23	552,868.23	552,868.23	552,868.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	206076	S	26	15	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/8/2022	30/11/2022	283,071.52	283,071.52	283,071.52	283,071.52	283,071.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Berriozábal	207846	S	145	139	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/9/2022	30/9/2022	1,374,152.94	1,374,152.94	1,374,152.94	1,374,152.94	1,374,152.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Secretaría de Obras Públicas	052211H03	S	319	295	0	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/12/2022	1,021,104.56	1,021,104.56	1,021,104.56	1,021,104.56	1,021,104.56	Sin contratos nuevos en
Municipio de Tecpatán	31724	N	0	0	22000	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	31/7/2022	243,262.50	243,262.50	243,262.50	243,262.50	243,262.50	{ctto1: {tipo_obra:Admin
Municipio de Palenque	55640	N	0	0	132265	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/7/2022	5/8/2022	492,423.00	492,423.00	492,423.00	492,423.00	492,423.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquis
Municipio de Palenque	57029	N	0	0	132265	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	5/8/2022	15/9/2022	285,824.00	285,824.00	285,824.00	285,824.00	285,824.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra,
Municipio de Chiapa de Corzo	57160	N	0	0	100751	{meta1: {u	1	{geo1: {cve	1/7/2022	30/11/2022	1,276,668.58	1,276,668.58	1,276,668.58	1,276,668.58	1,276,668.58	{ctto1: {tipo_obra:Admin

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1225130/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en pr	Sin observaciones	CHP18180201086749	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1315820/proyecto_FIN, 1315820}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315820	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0}}	{1925064/proyecto_INICIO, 1925064}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201925064	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1997807/proyecto_PROCESO, 1997807}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210301997807	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0}}	{2020201/proyecto_PROCESO, 2020201}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402020201	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402053278	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:11.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058359	FEDERALES (APORTACIO	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2060673/proyecto_INICIO, 2060673}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060673	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2060676/proyecto_INICIO, 2060676}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220102060676	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2060678/proyecto_INICIO, 2060678}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220102060678	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2060699/proyecto_INICIO, 2060699}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220102060699	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2060702/proyecto_INICIO, 2060702}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220102060702	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2060708/proyecto_INICIO, 2060708}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220102060708	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2060719/proyecto_INICIO, 2060719}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220102060719	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2061301/proyecto_INICIO, 2061301}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061301	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2062702/proyecto_INICIO, 2062702}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062702	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2063482/proyecto_INICIO, 2063482}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063482	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2063540/proyecto_INICIO, 2063540}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063540	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063565	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063576	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063589	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064005	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064007	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220102064344	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.23}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a la ejecución de las obras de infraestructura educativa básica en el municipio de San Juan del Río, Estado de Coahuila de Zaragoza.	Sin observaciones	CHP220102064345	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2066157/proyecto_INICIO, 2066157}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066157	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2066159/proyecto_INICIO, 2066159}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066159	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}}	{2066926/proyecto_INICIO, 2066926}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220202066926	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2067820/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220202067820	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2067878/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Sin observaciones	CHP220202067878	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2067989/proyecto_INICIO, 20679	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202067989	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), a	{2068069/proyecto_INICIO, 20680	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202068069	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2068235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068235	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2068426/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068426	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069350/proyecto_INICIO, 20693	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069350	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2069371/proyecto_INICIO, 20693	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069371	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069409/proyecto_INICIO, 20694	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069409	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070394/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070394	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070567/proyecto_INICIO, 20705	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070567	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070602/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070602	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2070775/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070775	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071001/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071001	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071104/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071104	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071243/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071243	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071330/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071330	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071366/proyecto_INICIO, 20713	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071366	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105856/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105856	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106089/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106089	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106127/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106127	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106175/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106175	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106272/proyecto_INICIO, 21062	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302106272	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2106886/proyecto_INICIO, 2106886	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302106886	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avataje}}	2114242/proyecto_FIN, 2114242	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114242	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2114311/proyecto_INICIO, 2114311	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114311	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	2071555/proyecto_PROCESO, 2071555	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071555	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avataje}}	2071887/proyecto_INICIO, 2071887	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071887	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avataje}}	2072202/proyecto_INICIO, 2072202	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072202	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avataje}}	2072800/proyecto_INICIO, 2072800	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072800	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avataje}}	2072976/proyecto_INICIO, 2072976	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072976	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avataje}}	2072979/proyecto_INICIO, 2072979	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072979	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avataje}}	2072981/proyecto_INICIO, 2072981	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072981	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	2073256/proyecto_INICIO, 2073256	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073256	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avataje}}	2073382/proyecto_INICIO, 2073382	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073382	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2073441/proyecto_PROCESO, 2073441	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073441	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avataje}}	2073465/proyecto_INICIO, 2073465	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073465	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avataje}}	2073596/proyecto_INICIO, 2073596	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:agregar el avance f	CHP220202073596	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avataje}}	2074501/proyecto_PROCESO, 2074501	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074501	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2074815/proyecto_INICIO, 2074815	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074815	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	2074838/proyecto_FIN, 2074838	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074838	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2074924/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074924	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2074928/proyecto_INICIO, 20749}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074928	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2075023/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075023	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075154/proyecto_INICIO, 20751}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075154	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2075193/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075193	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)}}	{2075279/proyecto_INICIO, 20752}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075279	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075330/proyecto_INICIO, 20753}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075330	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2075351/proyecto_INICIO, 20753}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075351	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2075537/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075537	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2075593/proyecto_INICIO, 20755}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075593	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2076034/proyecto_INICIO, 20760}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076034	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2076172/proyecto_INICIO, 20761}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076172	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	{2076190/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076190	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2076494/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076494	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, area}}	{2076503/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076503	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2076518/proyecto_INICIO, 20765}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076518	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)}}	{2076601/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076601	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2076618/proyecto_INICIO, 20766}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076618	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2077343/proyecto_INICIO, 20773	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077343	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2077585/proyecto_INICIO, 20775	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077585	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2077704/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077704	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2077747/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077747	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(2077853/proyecto_INICIO, 20778	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077853	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2078087/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078087	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2078125/proyecto_INICIO, 20781	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078125	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2078709/proyecto_INICIO, 20787	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078709	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2079559/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079559	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2079729/proyecto_INICIO, 20797	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079729	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2079985/proyecto_INICIO, 20799	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079985	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2080072/proyecto_INICIO, 20800	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080072	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2080145/proyecto_INICIO, 20801	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080145	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2080293/proyecto_INICIO, 20802	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080293	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2080413/proyecto_INICIO, 20804	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080413	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2081093/proyecto_INICIO, 20810	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081093	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2081099/proyecto_INICIO, 20810	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081099	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2081224/proyecto_INICIO, 20812	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081224	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}	{2081278/proyecto_PROCESO, 2081278}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081278	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2081987/proyecto_INICIO, 2081987}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081987	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	{2082005/proyecto_PROCESO, 2082005}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082005	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2082427/proyecto_INICIO, 2082427}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082427	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2082439/proyecto_FIN, 2082439}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082439	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2082534/proyecto_INICIO, 2082534}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082534	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.45}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A AVANCE DE OBRAS}}	Sin observaciones	CHP220202085733	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.45}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A AVANCE DE OBRAS}}	Sin observaciones	CHP220202085733	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.95}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a avance de obra}}	Sin observaciones	CHP220202085736	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.95}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a avance de obra}}	Sin observaciones	CHP220202085736	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a avance de obra}}	Sin observaciones	CHP220202085806	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A AVANCE DE OBRAS}}	Sin observaciones	CHP220202085811	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2088052/proyecto_INICIO, 2088052}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088052	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2088053/proyecto_INICIO, 2088053}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088053	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.61}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.61}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088061	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2088067/proyecto_INICIO, 2088067}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088067	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088404	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088405	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088412	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088432	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.48}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088444	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.19}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088466	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088478	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088494	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088500	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.35}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088502	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088513	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088519	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Puentes, avance:0.0}}	{2101849/proyecto_INICIO, 2101849}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A AVANCE DE OBRAS}}	Sin observaciones	CHP220302101849	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I003-FAIS Entidades

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2103034/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103034	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2103577/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103577	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2103583/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103583	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2103754/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103754	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2103832/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103832	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2104055/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302104055	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105688/proyecto_INICIO, 21056	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105688	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2108171/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108171	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109507/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109507	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2109651/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109651	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109666/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109666	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109718/proyecto_INICIO, 21097	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109718	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109764/proyecto_INICIO, 21097	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109764	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2109990/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109990	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110016/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110016	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2110693/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110693	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110720/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110720	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110945/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110945	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111064/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111064	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111076/proyecto_INICIO, 21110	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302111076	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111095/proyecto_INICIO, 21110	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111095	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2111148/proyecto_INICIO, 21111	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111148	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111197/proyecto_INICIO, 21111	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111197	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111291/proyecto_INICIO, 21112	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111291	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111380/proyecto_INICIO, 21113	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111380	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111402/proyecto_INICIO, 21114	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111402	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2111412/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111412	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111416/proyecto_INICIO, 21114	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111416	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111417/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111417	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2111460/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111460	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111574/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111574	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111774/proyecto_INICIO, 21117	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111774	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111817/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111817	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2111824/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111824	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2111864/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111864	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111987/proyecto_INICIO, 21119	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111987	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2112109/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112109	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112123/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112123	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2113045/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113045	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113058/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113058	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o col	{2113272/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113272	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones	{2113326/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113326	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113391/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113391	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113658/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113658	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113966/proyecto_INICIO, 21139	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113966	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113990/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113990	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113993/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113993	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2114027/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114027	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114124/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:debe especificar en	CHP220302114124	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114669/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114669	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114671/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114671	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114825/proyecto_INICIO, 21148	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114825	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115091/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115091	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2123430/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123430	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123871/proyecto_FIN, 2123871}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123871	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2124228/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124228	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124963/proyecto_INICIO, 21249	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124963	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2125228/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SOLICITUD DE CAN	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICIT	CHP220302125228	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2125241/proyecto_INICIO, 21252	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICIT	CHP220302125241	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073338/proyecto_INICIO, 20733	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073338	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073400/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073400	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.93}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088524	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.95}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088527	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2115140/proyecto_INICIO, 21151	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115140	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115333/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115333	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115366/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115366	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115370/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115370	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), av	{2115387/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115387	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), av	{2115387/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115387	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), av	{2115387/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115387	FEDERALES (APORTACIO	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115509/proyecto_INICIO, 21155	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115509	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115566/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115566	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2115780/proyecto_INICIO, 21157	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115780	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116039/proyecto_INICIO, 21160	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116039	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116245/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302116245	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2116361/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116361	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2116586/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116586	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2116626/proyecto_PROCESO, 2116626}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116626	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	{2116647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116647	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2116659/proyecto_PROCESO, 2116659}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116659	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2116675/proyecto_INICIO, 2116675}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116675	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2116681/proyecto_PROCESO, 2116681}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116681	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2116723/proyecto_PROCESO, 2116723}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302116723	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), abastecimiento}}	{2116796/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116796	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2116814/proyecto_PROCESO, 2116814}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116814	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2117131/proyecto_INICIO, 2117131}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117131	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	{2117164/proyecto_INICIO, 2117164}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117164	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineales}}	{2117614/proyecto_INICIO, 2117614}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117614	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2118247/proyecto_INICIO, 2118247}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118247	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2118888/proyecto_INICIO, 2118888}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118888	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2119502/proyecto_INICIO, 2119502}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119502	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es)}}	{2119960/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119960	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2120101/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120101	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2120278/proyecto_PROCESO, 2120278}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120278	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2120454/proyecto_INICIO, 2120454}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120454	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120717/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120717	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120873/proyecto_INICIO, 21208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120873	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120881/proyecto_INICIO, 21208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120881	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120921/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302120921	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120940/proyecto_INICIO, 21209	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120940	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avanc	{2121099/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121099	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121664/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121664	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121843/proyecto_INICIO, 21218	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121843	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2122509/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122509	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122740/proyecto_INICIO, 21227	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL FOLIO ANTERIO	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302122740	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122855/proyecto_INICIO, 21228	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122855	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122983/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122983	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125593/proyecto_INICIO, 21255	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125593	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2125608/proyecto_INICIO, 21256	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125608	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125807/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125807	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125895/proyecto_INICIO, 21258	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125895	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2126047/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126047	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2126112/proyecto_INICIO, 21261	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126112	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2126442/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126442	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2126481/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126481	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2126517/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126517	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2128046/proyecto_INICIO, 21280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128046	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2128161/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128161	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2128756/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128756	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2128760/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128760	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2130120/proyecto_INICIO, 21301	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130120	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2130232/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE CANCELA ESTE	Sin observaciones	CHP220302130232	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Computado	{2131033/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131033	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131569	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131571	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.77}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131584	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131589	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131591	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131594	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131599	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131616	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131619	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.51}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131633	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unida		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135909	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance	{2136491/proyecto_INICIO, 21364	En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302136491	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a	{2137815/proyecto_INICIO, 21378	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137815	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA	{2137863/proyecto_INICIO, 21378	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137863	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance	{2138465/proyecto_INICIO, 21384	En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138465	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance	{2138477/proyecto_INICIO, 21384	En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138477	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance	{2138491/proyecto_INICIO, 21384	En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138491	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1111214/proyecto_INICIO, 11112	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP00170400976134	FEDERALES (APORTACIO	2017	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1111214/proyecto_INICIO, 11112	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP00170400976134	FEDERALES (APORTACIO	2017	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1194557/proyecto_INICIO, 11945	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en pr	Sin observaciones	CHP18180101057646	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	{1225127/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en pr	Sin observaciones	CHP18180201086746	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1682273/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE CANCELA ESTA	Sin observaciones	CHP190401682273	FEDERALES (APORTACIO	2019	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{1774237/proyecto_INICIO, 17742	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP200301774237	FEDERALES (APORTACIO	2020	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{1924279/proyecto_INICIO, 19242	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201924279	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{1926974/proyecto_INICIO, 19269	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201926974	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{1928919/proyecto_PROCESO, 192	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201928919	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{1934014/proyecto_INICIO, 19340	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201934014	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402053235	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060661/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060661	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060669/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060669	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060715/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060715	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060739/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060739	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060764/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060764	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061295/proyecto_INICIO, 20612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061295	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061484/proyecto_INICIO, 20614	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061484	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061756/proyecto_INICIO, 20617	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061756	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2062416/proyecto_INICIO, 20624	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062416	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{2063487/proyecto_INICIO, 20634	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063487	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063557	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063997	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064006	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.78}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspond	Sin observaciones	CHP220102064346	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2066748/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066748	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2066753/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066753	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2066757/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066757	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2066758/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066758	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2067817/proyecto_INICIO, 20678	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202067817	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2067824/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202067824	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2067877/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202067877	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069128/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069128	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069137/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069137	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2069649/proyecto_INICIO, 20696	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069649	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069656/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069656	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069693/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069693	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069726/proyecto_INICIO, 20697	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069726	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Noria(s), av	{2069743/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069743	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069771/proyecto_INICIO, 20697	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069771	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069987/proyecto_INICIO, 20699	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069987	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070241/proyecto_INICIO, 20702	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070241	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2070593/proyecto_INICIO, 20705	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070593	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2070730/proyecto_INICIO, 20707	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070730	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070828/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070828	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071009/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071009	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071133/proyecto_INICIO, 20711	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071133	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071601/proyecto_INICIO, 20716	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071601	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072852/proyecto_INICIO, 20728	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072852	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072868/proyecto_INICIO, 20728	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072868	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072923/proyecto_INICIO, 20729	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072923	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072953/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072953	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2073083/proyecto_INICIO, 20730	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073083	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2073315/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202073315	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073470/proyecto_INICIO, 20734	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073470	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073798/proyecto_INICIO, 20737	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073798	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2073824/proyecto_INICIO, 20738	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno d	CHP220202073824	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2073911/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICIT	CHP220202073911	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s),	{2074228/proyecto_INICIO, 20742	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074228	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074762/proyecto_INICIO, 20747	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074762	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2074781/proyecto_INICIO, 20747	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074781	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2074785/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074785	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avances}}	{2074942/proyecto_INICIO, 20749}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074942	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074945/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074945	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avances}}	{2074946/proyecto_INICIO, 20749}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074946	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avances}}	{2074966/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074966	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075048/proyecto_INICIO, 20750}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075048	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2075324/proyecto_INICIO, 20753}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075324	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2075381/proyecto_INICIO, 20753}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075381	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2075391/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075391	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2075402/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075402	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avances}}	{2075443/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075443	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075490/proyecto_INICIO, 20754}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075490	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avances}}	{2075505/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075505	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(s)}}	{2075602/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075602	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avances}}	{2075661/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075661	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avances}}	{2076043/proyecto_INICIO, 20760}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076043	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avances}}	{2076132/proyecto_INICIO, 20761}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076132	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2076214/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076214	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2076264/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076264	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076304/proyecto_INICIO, 20763	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076304	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), s	{2076312/proyecto_INICIO, 20763	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076312	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076343/proyecto_INICIO, 20763	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076343	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076411/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076411	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076468/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076468	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2076583/proyecto_INICIO, 20765	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076583	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2076629/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076629	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2076656/proyecto_INICIO, 20766	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076656	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077088/proyecto_INICIO, 20770	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077088	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2077362/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077362	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2078068/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078068	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078461/proyecto_INICIO, 20784	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078461	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078764/proyecto_INICIO, 20787	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078764	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078775/proyecto_INICIO, 20787	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078775	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2078868/proyecto_INICIO, 20788	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078868	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079173/proyecto_INICIO, 20791	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079173	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079182/proyecto_INICIO, 20791	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079182	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2079381/proyecto_INICIO, 20793}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079381	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2079427/proyecto_PROCESO, 20794}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079427	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2080073/proyecto_PROCESO, 20800}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físico como financiero}}	CHP220202080073	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2080171/proyecto_PROCESO, 20801}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080171	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2080173/proyecto_PROCESO, 20801}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080173	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2080310/proyecto_INICIO, 20803}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080310	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones}}	{2081069/proyecto_PROCESO, 20810}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081069	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2081192/proyecto_INICIO, 20811}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081192	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2081232/proyecto_INICIO, 20812}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081232	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	{2081339/proyecto_INICIO, 20813}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081339	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2081401/proyecto_INICIO, 20814}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081401	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2082093/proyecto_INICIO, 20820}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082093	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2082403/proyecto_INICIO, 20824}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082403	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2082493/proyecto_FIN, 2082493}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082493	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2082889/proyecto_INICIO, 20828}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físico como financiero}}	CHP220202082889	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2083412/proyecto_INICIO, 20834}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083412	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2083556/proyecto_INICIO, 20835}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083556	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	{2083557/proyecto_INICIO, 20835}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083557	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2083891/proyecto_PROCESO, 208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083891	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, a	{2085731/proyecto_INICIO, 20857	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220202085731	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2086783/proyecto_INICIO, 20867	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202086783	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2088169/proyecto_INICIO, 20881	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088169	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Albergue(s)}	{2088284/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088284	FEDERALES (APORTACIO	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral
{meta1: {unidad_medida:Albergue(s)}	{2088326/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088326	FEDERALES (APORTACIO	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088400	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088402	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088410	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088436	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088440	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088447	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088458	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.4}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088459	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.57}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088460	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.63}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088462	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088470	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088474	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088479	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088487	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.98}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088491	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088495	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088503	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.09}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088506	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.3}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088520	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088522	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.94}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088529	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2098498/proyecto_INICIO, 20984}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202098498	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), {2101860/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220302101860	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), {2101860/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220302101860	FEDERALES (APORTACIO	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2102317/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302102317	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2102319/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220302102319	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2103742/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103742	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105447/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105447	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105708/proyecto_INICIO, 21057	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105708	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105750/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105750	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105999/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105999	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106028/proyecto_INICIO, 21060	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106028	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106062/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302106062	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106073/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106073	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106625/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106625	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106642/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106642	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106909/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302106909	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2109403/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109403	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2109673/proyecto_INICIO, 21096	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109673	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109945/proyecto_INICIO, 21099	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109945	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2110132/proyecto_PROCESO, 2110132}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110132	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2110225/proyecto_INICIO, 2110225}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110225	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), áreas verdes}}	{2110810/proyecto_INICIO, 2110810}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110810	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2110846/proyecto_PROCESO, 2110846}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110846	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2111112/proyecto_INICIO, 2111112}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f}}	CHP220302111112	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2111350/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111350	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	{2111626/proyecto_INICIO, 2111626}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111626	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111645/proyecto_INICIO, 2111645}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111645	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111662/proyecto_PROCESO, 2111662}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111662	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puentes(s), arcos}}	{2111717/proyecto_INICIO, 2111717}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111717	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112258/proyecto_PROCESO, 2112258}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f}}	CHP220302112258	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112340/proyecto_PROCESO, 2112340}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112340	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112450/proyecto_INICIO, 2112450}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta}}	Sin observaciones	CHP220302112450	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112631/proyecto_INICIO, 2112631}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112631	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2112854/proyecto_INICIO, 2112854}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112854	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112884/proyecto_PROCESO, 2112884}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112884	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112901/proyecto_PROCESO, 2112901}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112901	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2113009/proyecto_INICIO, 2113009}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113009	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2113032/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113032	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2113160/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113160	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2113316/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113316	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2118438/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118438	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2118643/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118643	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2118744/proyecto_INICIO, 21187}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118744	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2119000/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119000	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302136259	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), area}}	{2138063/proyecto_INICIO, 21380}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138063	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Lote, avances}}	{2138471/proyecto_INICIO, 21384}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138471	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avances}}	{2139849/proyecto_INICIO, 21398}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302139849	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2070981/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070981	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2071437/proyecto_INICIO, 20714}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071437	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2071571/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071571	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2071671/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071671	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2072183/proyecto_INICIO, 20721}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072183	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2072254/proyecto_INICIO, 20722}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072254	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2113340/proyecto_INICIO, 21133}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113340	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113508/proyecto_PROCESO, 2113508}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113508	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113627/proyecto_PROCESO, 2113627}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113627	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113655/proyecto_INICIO, 2113655}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113655	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2113674/proyecto_PROCESO, 2113674}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113674	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113711/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113711	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113718/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113718	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113807/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113807	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113829/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113829	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113979/proyecto_PROCESO, 2113979}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113979	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113983/proyecto_PROCESO, 2113983}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113983	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113988/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113988	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2114073/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:cancelar por detalles}}	{obs1: {observación:debe especificar en detalle}}	CHP220302114073	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2114234/proyecto_PROCESO, 2114234}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114234	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2114376/proyecto_INICIO, 2114376}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114376	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2114420/proyecto_PROCESO, 2114420}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114420	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2114673/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114673	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avances}}	{2114674/proyecto_INICIO, 2114674}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114674	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2114963/proyecto_PROCESO, 2114963}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114963	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2114964/proyecto_INICIO, 21149	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114964	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115036/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115036	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115445/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115445	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115549/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115549	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115590/proyecto_INICIO, 21155	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115590	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115622/proyecto_INICIO, 21156	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115622	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115690/proyecto_INICIO, 21156	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115690	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115721/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115721	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2115865/proyecto_INICIO, 21158	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115865	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116044/proyecto_INICIO, 21160	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116044	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116239/proyecto_INICIO, 21162	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116239	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116240/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ERROR EN EL MON	Sin observaciones	CHP220302116240	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116459/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116459	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116663/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116663	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2116690/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:OBRA CANCELADA	Sin observaciones	CHP220302116690	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116769/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116769	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116824/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116824	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116858/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116858	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2117190/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117190	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2117278/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117278	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2117347/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117347	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117380/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117380	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2117412/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117412	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2117463/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117463	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2118288/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118288	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120106/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120106	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2120767/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302120767	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2121108/proyecto_FIN, 2121108}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302121108	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121358/proyecto_INICIO, 21213	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121358	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121890/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121890	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexione	{2121937/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121937	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122033/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122033	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122061/proyecto_INICIO, 21220	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122061	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2122215/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122215	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122685/proyecto_INICIO, 21226	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122685	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro l	{2122714/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122714	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21271}}	{2127160/proyecto_INICIO, 21271}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127160	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21285}}	{2128550/proyecto_INICIO, 21285}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128550	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21296}}	{2129657/proyecto_INICIO, 21296}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129657	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2129673}}	{2129673/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129673	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:2130090}}	{2130090/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130090	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.86}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131576	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.46}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131578	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.79}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131585	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131592	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131604	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220302131676	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135901	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302136000	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.26}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Usar un tipo de procedimiento}}	CHP220302136193	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1225131}}	{1225131/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en proceso}}	Sin observaciones	CHP18180201086750	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1225132}}	{1225132/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en proceso}}	Sin observaciones	CHP18180201086751	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1327391}}	{1327391/proyecto_INICIO, 13273}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301327391	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1328939}}	{1328939/proyecto_FIN, 1328939}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301328939	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927696}}	{1927696/proyecto_INICIO, 19276}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201927696	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1963363}}	{1963363/proyecto_INICIO, 19633}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210301963363	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1977290}}	{1977290/proyecto_INICIO, 19772}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210301977290	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1979628}}	{1979628/proyecto_INICIO, 19796}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210301979628	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058286	FEDERALES (APORTACIO	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058328	FEDERALES (APORTACIO	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060666/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060666	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060672/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060672	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060688/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060688	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060705/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060705	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060756/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060756	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2063479/proyecto_INICIO, 20634	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063479	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063554	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063561	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063591	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063592	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064001	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2066751/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066751	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), av	{2066759/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066759	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2066770/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066770	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), av	{2066887/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066887	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2067131/proyecto_INICIO, 20671	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto com	Sin observaciones	CHP220202067131	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2067133/proyecto_INICIO, 20671	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este contrato com	Sin observaciones	CHP220202067133	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2067139/proyecto_INICIO, 20671	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202067139	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2068236/proyecto_INICIO, 20682	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068236	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2068428/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068428	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069225/proyecto_INICIO, 20692	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069225	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069386/proyecto_INICIO, 20693	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069386	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069405/proyecto_INICIO, 20694	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069405	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2069874/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069874	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070113/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070113	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2070628/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070628	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2070674/proyecto_INICIO, 20706	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070674	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072460/proyecto_INICIO, 20724	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072460	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2072484/proyecto_INICIO, 20724	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072484	MUNICIPAL	2022		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2072484/proyecto_INICIO, 20724	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072484	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072545/proyecto_INICIO, 20725	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072545	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2072777/proyecto_PROCESO, 20728	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072777	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072808/proyecto_INICIO, 20728	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072808	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072834/proyecto_INICIO, 20728	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072834	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2072842/proyecto_INICIO, 20728	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072842	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2073344/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202073344	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073394/proyecto_INICIO, 20733	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073394	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073404/proyecto_PROCESO, 2073	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073404	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073711/proyecto_INICIO, 20737	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073711	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2074166/proyecto_INICIO, 20741	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074166	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074709/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074709	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075022/proyecto_INICIO, 20750	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075022	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075026/proyecto_FIN, 2075026}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075026	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075068/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075068	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075071/proyecto_INICIO, 20750	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075071	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075093/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075093	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075322/proyecto_INICIO, 20753	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075322	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2075335/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:cancelar por detall	{obs1: {observación:debe especificar en	CHP220202075335	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075343/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075343	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2075406/proyecto_INICIO, 20754	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075406	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075412/proyecto_INICIO, 20754	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075412	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075415/proyecto_INICIO, 20754	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075415	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2075423/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:cancelar por detall	{obs1: {observación:debe especificar en	CHP220202075423	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075483/proyecto_INICIO, 20754	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075483	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2075569/proyecto_INICIO, 20755	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075569	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075926/proyecto_INICIO, 20759	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075926	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075995/proyecto_INICIO, 20759	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075995	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076035/proyecto_INICIO, 20760	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076035	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076115/proyecto_INICIO, 20761	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076115	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2076295/proyecto_INICIO, 20762	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076295	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076428/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076428	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076453/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076453	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076559/proyecto_INICIO, 20765	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076559	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2076670/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076670	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2076768/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076768	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076789/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076789	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2076897/proyecto_INICIO, 20768}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076897	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2077236/proyecto_INICIO, 20772}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077236	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2077983/proyecto_INICIO, 20779}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077983	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	{2078032/proyecto_INICIO, 20780}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078032	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2079334/proyecto_INICIO, 20793}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079334	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2079696/proyecto_PROCESO, 20796}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079696	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2079700/proyecto_PROCESO, 20797}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079700	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2080103/proyecto_PROCESO, 20801}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080103	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2081125/proyecto_INICIO, 20811}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081125	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2081216/proyecto_INICIO, 20812}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081216	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones}}	{2081236/proyecto_INICIO, 20812}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081236	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2081623/proyecto_PROCESO, 20816}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081623	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avatares}}	{2081726/proyecto_INICIO, 20817}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081726	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(s)}}	{2082026/proyecto_PROCESO, 20820}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082026	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2082450/proyecto_PROCESO, 20824}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082450	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2083092/proyecto_INICIO, 20830}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físico como financiero}}	CHP220202083092	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	{2083180/proyecto_INICIO, 20831}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083180	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2086806/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Proyecto presupuestario cancelado}}	Sin observaciones	CHP220202086806	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}, meta2: {unidad_med		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088384	FEDERALES (APORTACIO	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.94}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088393	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088398	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088413	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088430	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088435	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088439	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.45}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088455	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.88}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088463	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.12}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088464	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.91}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088469	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088471	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088472	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088473	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2583.62}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088528	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2098532/proyecto_INICIO, 20985		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202098532	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua (2102211/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302102211	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua (2102912/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302102912	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua (2102915/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302102915	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line (2103712/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103712	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua (2103839/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103839	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Puentes(s), a (2105064/proyecto_FIN, 2105064)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105064	MUNICIPAL	2022		
{meta1: {unidad_medida:Puentes(s), a (2105064/proyecto_FIN, 2105064)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105064	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar (2105296/proyecto_INICIO)		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:ENVÍE EN CERO DES	CHP220302105296	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua (2105460/proyecto_INICIO, 21054		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105460	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line (2105676/proyecto_INICIO, 21056		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105676	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line (2105768/proyecto_INICIO, 21057		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105768	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105773/proyecto_INICIO, 21057	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105773	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2105796/proyecto_INICIO, 21057	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105796	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105822/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105822	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2105861/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105861	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106828/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302106828	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106897/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302106897	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2107880/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107880	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2108014/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108014	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109339/proyecto_INICIO, 21093	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109339	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109488/proyecto_INICIO, 21094	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109488	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es	{2114001/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114001	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2114164/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114164	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2114218/proyecto_INICIO, 21142	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114218	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114229/proyecto_INICIO, 21142	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114229	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:11.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058243	FEDERALES (APORTACIO	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058293	FEDERALES (APORTACIO	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060658/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060658	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060662/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060662	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2060710/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060710	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060718/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060718	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076537/proyecto_INICIO, 20765	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076537	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076540/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076540	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, av	{2109560/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109560	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2109669/proyecto_INICIO, 21096	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109669	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2109700/proyecto_INICIO, 21097	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109700	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109728/proyecto_FIN, 2109728}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109728	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2110202/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110202	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2110370/proyecto_INICIO, 21103	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110370	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2110597/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110597	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2110656/proyecto_INICIO, 21106	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110656	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110663/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110663	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111162/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111162	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111254/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111254	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111263/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111263	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111720/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111720	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111841/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111841	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111846/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111846	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111856/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111856	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112002/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302112002	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2112100/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112100	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2112160/proyecto_INICIO, 21121}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112160	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112210/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112210	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2112224/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112224	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2112312/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112312	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112362/proyecto_INICIO, 21123}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112362	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112576/proyecto_INICIO, 21125}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112576	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avatacadero}}	{2112659/proyecto_INICIO, 21126}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112659	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	{2112660/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112660	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112860/proyecto_INICIO, 21128}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112860	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112921/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112921	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2113319/proyecto_INICIO, 21133}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113319	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatacadero}}	{2113330/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113330	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avatacadero}}	{2113368/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113368	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatacadero}}	{2113470/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113470	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113472/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113472	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2113512/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113512	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatacadero}}	{2113518/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113518	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113550/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113550	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113650/proyecto_INICIO, 21136}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113650	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113653/proyecto_INICIO, 21136}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113653	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113791/proyecto_INICIO, 21137}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113791	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113833/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113833	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113878/proyecto_PROCESO, 21138}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113878	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2113987/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113987	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113989/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113989	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones}}	{2114000/proyecto_PROCESO, 21140}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114000	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2114442/proyecto_INICIO, 21144}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114442	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2114465/proyecto_INICIO, 21144}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114465	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2115060/proyecto_PROCESO, 21150}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115060	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2115361/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115361	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2115533/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115533	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2115625/proyecto_INICIO, 21156}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115625	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2115757/proyecto_PROCESO, 21157}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115757	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2116211/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con un presupuesto de \$1,000,000.00}}	Sin observaciones	CHP220302116211	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2116612/proyecto_PROCESO, 21166}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116612	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2116726/proyecto_PROCESO, 21167}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116726	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116767/proyecto_INICIO, 21167	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116767	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2116795/proyecto_INICIO, 21167	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116795	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116803/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116803	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2117178/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117178	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2117254/proyecto_INICIO, 21172	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117254	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es	{2117888/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117888	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es	{2118176/proyecto_INICIO, 21181	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118176	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2118188/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118188	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2118215/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118215	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2118641/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118641	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2118854/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118854	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119105/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119105	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119480/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119480	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120086/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120086	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2120604/proyecto_INICIO, 21206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120604	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120725/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120725	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120766/proyecto_INICIO, 21207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120766	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2120777/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120777	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2120917/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120917	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121101/proyecto_INICIO, 21211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121101	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121215/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121215	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121322/proyecto_INICIO, 21213	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121322	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2121681/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVAN	CHP220302121681	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122923/proyecto_INICIO, 21229	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122923	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122924/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122924	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123094/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123094	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2123097/proyecto_INICIO, 21230	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123097	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2123278/proyecto_PROCESO, 212	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123278	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123744/proyecto_PROCESO, 212	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123744	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124781/proyecto_INICIO, 21247	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124781	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124940/proyecto_INICIO, 21249	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124940	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125256/proyecto_INICIO, 21252	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125256	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2125482/proyecto_INICIO, 21254	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125482	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125827/proyecto_INICIO, 21258	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125827	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125835/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125835	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2126158/proyecto_INICIO, 21261	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126158	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}	{2126566/proyecto_INICIO, 2126566}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126566	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}}	{2126639/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126639	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}}	{2126835/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126835	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}	{2126860/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126860	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}	{2127052/proyecto_PROCESO, 2127052}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f}}	CHP220302127052	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}}	{2127220/proyecto_PROCESO, 2127220}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127220	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro Lineal, avance:0.02}}	{2127667/proyecto_PROCESO, 2127667}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127667	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.02}}	{2128070/proyecto_INICIO, 2128070}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128070	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}	{2128122/proyecto_PROCESO, 2128122}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128122	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.02}}	{2128969/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128969	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.02}}	{2129153/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129153	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}	{2129334/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129334	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}}	{2131486/proyecto_PROCESO, 2131486}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131486	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131570	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.26}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131574	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131579	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.98}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131586	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131588	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131602	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131603	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131605	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131606	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.57}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131618	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131620	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.69}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131629	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.3}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131634	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131637	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131642	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua (2135821/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135821	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135897	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135944	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135988	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestr	CHP220302136182	FEDERALES (APORTACIO	2022	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua (2137166/proyecto_PROCESO, 213		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137166	FEDERALES (APORTACIO	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), a (2137761/proyecto_INICIO, 21377		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137761	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a (2137803/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137803	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a (2138039/proyecto_INICIO, 21380		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138039	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av (1225129/proyecto_INICIO}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en pr	Sin observaciones	CHP18180201086748	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan (1927712/proyecto_PROCESO, 192		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201927712	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line (1927765/proyecto_INICIO, 19277		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201927765	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line (1932082/proyecto_INICIO, 19320		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201932082	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line (1998915/proyecto_FIN, 1998915}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210301998915	MUNICIPAL	2021		
{meta1: {unidad_medida:Metros line (1998915/proyecto_FIN, 1998915}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210301998915	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro l (2060752/proyecto_INICIO, 20607		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060752	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2060801/proyecto_INICIO, 20608}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES}	Sin observaciones	CHP220102060801	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2062617/proyecto_INICIO, 20626}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062617	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2062993/proyecto_INICIO, 20629}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062993	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063555	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063559	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063560	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063578	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063580	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063583	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063590	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063753	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063998	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064012	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2066168/proyecto_INICIO, 20661}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066168	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2066745/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES}	Sin observaciones	CHP220202066745	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2066752/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES}	Sin observaciones	CHP220202066752	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2066763/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES}	Sin observaciones	CHP220202066763	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2066772/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES}	Sin observaciones	CHP220202066772	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2066782/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES}	Sin observaciones	CHP220202066782	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2066784/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES}	Sin observaciones	CHP220202066784	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2067503/proyecto_INICIO, 20675}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: Este contrato com	Sin observaciones	CHP220202067503	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2068425/proyecto_PROCESO, 2068}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068425	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069143/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202069143	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069159/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202069159	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069321/proyecto_INICIO, 20693}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069321	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069477/proyecto_INICIO, 20694}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069477	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069663/proyecto_INICIO, 20696}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069663	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2069740/proyecto_INICIO, 20697}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069740	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070173/proyecto_INICIO, 20701	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070173	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070347/proyecto_INICIO, 20703	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070347	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070572/proyecto_INICIO, 20705	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070572	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070726/proyecto_INICIO, 20707	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070726	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2070855/proyecto_INICIO, 20708	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070855	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071122/proyecto_INICIO, 20711	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071122	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071261/proyecto_INICIO, 20712	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071261	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2071269/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071269	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071285/proyecto_INICIO, 20712	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071285	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071299/proyecto_INICIO, 20712	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071299	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2071335/proyecto_INICIO, 20713	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071335	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071443/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071443	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071446/proyecto_INICIO, 20714	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071446	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071467/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071467	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071557/proyecto_FIN, 2071557	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071557	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071594/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071594	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2071635/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071635	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072175/proyecto_INICIO, 20721	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072175	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072191/proyecto_INICIO, 20721	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072191	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072315/proyecto_FIN, 2072315}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072315	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072589/proyecto_INICIO, 20725	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072589	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072813/proyecto_INICIO, 20728	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072813	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072939/proyecto_INICIO, 20729	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072939	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073280/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073280	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073286/proyecto_INICIO, 20732	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073286	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073351/proyecto_INICIO, 20733	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073351	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073463/proyecto_INICIO, 20734	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073463	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073467/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073467	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2073566/proyecto_INICIO, 20735	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073566	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073663/proyecto_INICIO, 20736	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073663	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2073860/proyecto_INICIO, 20738	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073860	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073881/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073881	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073883/proyecto_INICIO, 20738	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073883	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2074196/proyecto_INICIO, 20741	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074196	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074499/proyecto_INICIO, 20744	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074499	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2074585/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074585	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074613/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074613	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074642/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074642	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), apartamento(s)}}	{2074720/proyecto_INICIO, 2074}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074720	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2074749/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074749	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074862/proyecto_INICIO, 2074}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074862	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), apartamento(s)}}	{2074865/proyecto_INICIO, 2074}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074865	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2074933/proyecto_INICIO, 2074}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074933	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	{2075357/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075357	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2075394/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:cancelar por detalles}}	{obs1: {observación:debe especificar en detalle}}	CHP220202075394	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075530/proyecto_INICIO, 2075}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075530	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075568/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075568	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2075704/proyecto_INICIO, 2075}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075704	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075920/proyecto_INICIO, 2075}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075920	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2076102/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076102	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2076187/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076187	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2076443/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076443	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), apartamento(s)}}	{2076514/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076514	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), apartamento(s)}}	{2076546/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076546	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, av	{2076610/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076610	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2077313/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077313	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2077322/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077322	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO}	{2105775/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302105775	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106045/proyecto_FIN, 2106045}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106045	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106111/proyecto_FIN, 2106111}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106111	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106226/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106226	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2107293/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107293	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2107362/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107362	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125478/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125478	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125604/proyecto_INICIO, 21256	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125604	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125744/proyecto_PROCESO, 21}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125744	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2126454/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126454	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2126565/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126565	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2128328/proyecto_INICIO, 21283	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128328	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2078234/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078234	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o col	{2079635/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202079635	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2079644/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079644	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.59}}	{2079992/proyecto_INICIO, 20799}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079992	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.51}}	{2080058/proyecto_INICIO, 20800}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080058	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.36}}	{2081078/proyecto_INICIO, 20810}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081078	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.59}}	{2081143/proyecto_INICIO, 20811}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081143	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones, avance:0.51}}	{2081248/proyecto_INICIO, 20812}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081248	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}}	{2081273/proyecto_INICIO, 20812}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081273	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.36}}	{2081279/proyecto_INICIO, 20812}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081279	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones, avance:0.51}}	{2081338/proyecto_INICIO, 20813}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081338	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}}	{2081821/proyecto_INICIO, 20818}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081821	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.36}}	{2082373/proyecto_INICIO, 20823}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082373	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.36}}	{2082388/proyecto_INICIO, 20823}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082388	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.36}}	{2082471/proyecto_INICIO, 20824}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082471	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}}	{2083608/proyecto_INICIO, 20836}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083608	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}}	{2085652/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085652	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	4-Gobernación	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.59}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220202085732	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.59}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220202085732	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.51}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220202085735	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.51}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220202085735	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.36}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220202085799	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.36}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220202085799	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220202085801	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220202085801	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088392	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.73}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088395	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.68}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088403	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088406	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088414	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088420	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088422	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088433	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.6}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088442	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.23}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088450	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.73}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088480	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.76}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088488	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.7}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088507	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088525	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2102273/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrado}}	Sin observaciones	CHP220302102273	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2102891/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrado}}	Sin observaciones	CHP220302102891	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103599/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrado}}	Sin observaciones	CHP220302103599	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103731/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrado}}	Sin observaciones	CHP220302103731	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103749/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrado}}	Sin observaciones	CHP220302103749	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105271/proyecto_INICIO}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con recursos asignados}}	{obs1: {observación:ENVÍE EN CERO DESPACHOS}}	CHP220302105271	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105714/proyecto_PROCESO, 2105714}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105714	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2105743/proyecto_PROCESO, 2105743}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105743	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:2107690/proyecto_PROCESO, 2107690}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107690	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2107862/proyecto_INICIO, 2107862}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107862	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2107933/proyecto_INICIO, 2107933}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107933	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2109554/proyecto_PROCESO, 2109554}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109554	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2109594/proyecto_PROCESO, 2109594}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109594	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{21109702/proyecto_PROCESO, 21109702}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109702	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{21110384/proyecto_INICIO, 21110384}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110384	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, años}}	{21110593/proyecto_INICIO, 21110593}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110593	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	{21110629/proyecto_PROCESO, 21110629}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110629	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	{21110633/proyecto_PROCESO, 21110633}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110633	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	{21110697/proyecto_INICIO, 21110697}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f}}	CHP220302110697	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), años}}	{21110783/proyecto_INICIO, 21110783}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110783	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{21110921/proyecto_PROCESO, 21110921}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110921	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{21111124/proyecto_INICIO, 21111124}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111124	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), años}}	{21111125/proyecto_PROCESO, 21111125}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111125	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{21111273/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111273	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	{21111331/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111331	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), años}}	{21111360/proyecto_PROCESO, 21111360}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111360	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), años}}	{21111381/proyecto_PROCESO, 21111381}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111381	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	{21111593/proyecto_PROCESO, 21111593}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111593	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{21111609/proyecto_PROCESO, 21111609}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111609	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{21111695/proyecto_PROCESO, 21111695}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111695	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	{21111728/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111728	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2111769/proyecto_INICIO, 21117}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111769	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111937/proyecto_INICIO, 21119}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111937	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111998/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302111998	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112087/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112087	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2112096/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112096	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112136/proyecto_INICIO, 21121}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112136	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112190/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112190	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2112290/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112290	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2112681/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112681	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112702/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112702	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112870/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112870	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2112932/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112932	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113059/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113059	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113163/proyecto_FIN, 2113163}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113163	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es	{2113346/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113346	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113372/proyecto_PROCESO, 211}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113372	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones}}	{2113620/proyecto_INICIO, 21136}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113620	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113814/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113814	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113893/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113893	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2114004/proyecto_FIN, 2114004}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114004	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2114297/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114297	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114583/proyecto_INICIO, 21145	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114583	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2114974/proyecto_INICIO, 21149	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114974	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114999/proyecto_FIN, 2114999}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114999	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115310/proyecto_INICIO, 21153	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115310	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115356/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115356	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115359/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115359	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115394/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115394	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115433/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115433	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115562/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115562	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115666/proyecto_FIN, 2115666}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115666	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2116610/proyecto_INICIO, 21166	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116610	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2116643/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116643	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116704/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116704	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2117212/proyecto_INICIO, 21172	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117212	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2117238/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117238	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2117251/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117251	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2117328/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117328	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117550/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117550	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2118313/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118313	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2118440/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118440	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2118603/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118603	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2118644/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118644	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2118662/proyecto_INICIO, 21186	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118662	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2119111/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CA	Sin observaciones	CHP220302119111	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119486/proyecto_INICIO, 21194	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119486	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2119898/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119898	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120075	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120690/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120690	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120879/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120879	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2120933/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302120933	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121074/proyecto_INICIO, 21210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121074	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2121238/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121238	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123832/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123832	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2124084/proyecto_INICIO, 21240}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124084	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2124187/proyecto_INICIO, 21241}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124187	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2124294/proyecto_INICIO, 21242}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124294	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avances}}	{2124379/proyecto_INICIO, 21243}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124379	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2124706/proyecto_PROCESO, 21247}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124706	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es)}}	{2124720/proyecto_PROCESO, 21247}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124720	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2124928/proyecto_PROCESO, 21249}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124928	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2125059/proyecto_PROCESO, 21250}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con un área de 1.5 hectáreas}}	Sin observaciones	CHP220302125059	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2128977/proyecto_INICIO, 21289}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128977	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2129414/proyecto_PROCESO, 21294}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129414	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2129745/proyecto_INICIO, 21297}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129745	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2130041/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130041	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2130113/proyecto_INICIO, 21301}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno de los avances}}	CHP220302130113	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2130644/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220302130644	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2130644/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220302130644	ESTATAL	2022		
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.09}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131582	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131596	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131597	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131601	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.09}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131607	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131623	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.05}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131628	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131632	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.85}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131636	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131640	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135871	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135874	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302136247	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302136256	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a	{2137832/proyecto_INICIO, 21378	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137832	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a	{2137845/proyecto_INICIO, 21378	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137845	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Estudio de g	{2137859/proyecto_INICIO, 21378	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137859	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a	{2137978/proyecto_INICIO, 21379	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137978	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance	{2138483/proyecto_INICIO, 21384	En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138483	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	{obs1: {observación:El depósito del rec	{obs1: {observación:No se observa que	CHP220302139934	FEDERALES (APORTACIO	2022	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{1755378/proyecto_PROCESO, 175	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP200301755378	FEDERALES (APORTACIO	2020	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{1926833/proyecto_INICIO, 19268	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201926833	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1933380/proyecto_INICIO, 19333	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201933380	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402053219	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060659/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060659	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060665/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060665	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060681/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060681	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060684/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060684	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060712/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060712	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060717/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060717	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061290/proyecto_INICIO, 20612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061290	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061304/proyecto_INICIO, 20613	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061304	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061729/proyecto_INICIO, 20617	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061729	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2062986/proyecto_INICIO, 20629	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062986	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063581	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064011	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.84}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220102064332	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.77}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220102064336	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.79}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220102064343	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance	{2066170/proyecto_INICIO, 20661	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066170	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074567/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:solicitar cancelacio	{obs1: {observación:agregar informació	CHP220202074567	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2074624/proyecto_INICIO, 20746	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074624	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074880/proyecto_INICIO, 20748	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074880	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2108198/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108198	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2109315/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109315	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2114299/proyecto_INICIO, 21142	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114299	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2114451/proyecto_INICIO, 21144	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114451	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2114670/proyecto_INICIO, 21146	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114670	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2114777/proyecto_INICIO, 21147	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114777	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060667/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060667	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2066746/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066746	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2066749/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066749	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2066761/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066761	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2066793/proyecto_INICIO, 20667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066793	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2067504/proyecto_INICIO, 20675	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: Este contrato com	Sin observaciones	CHP220202067504	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2067814/proyecto_INICIO, 20678	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202067814	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2067870/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202067870	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), a	{2068223/proyecto_INICIO, 20682	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202068223	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2068240/proyecto_INICIO, 20682	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068240	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2068423/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068423	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO}}	{2068699/proyecto_INICIO, 20686}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068699	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069121/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069121	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069195/proyecto_INICIO, 20691}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069195	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069205/proyecto_PROCESO, 206}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069205	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069212/proyecto_INICIO, 20692}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069212	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069694/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069694	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069704/proyecto_PROCESO, 206}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069704	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2069799/proyecto_PROCESO, 206}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069799	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069964/proyecto_INICIO, 20699}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069964	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2070562/proyecto_FIN, 2070562}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070562	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070765/proyecto_INICIO, 20707}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070765	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070965/proyecto_PROCESO, 207}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070965	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2071138/proyecto_PROCESO, 207}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071138	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2071212/proyecto_PROCESO, 207}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071212	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2071229/proyecto_INICIO, 20712}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071229	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2071383/proyecto_INICIO, 20713}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071383	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071552/proyecto_PROCESO, 207}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071552	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072113/proyecto_PROCESO, 207}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072113	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072797/proyecto_INICIO, 20727	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072797	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puente(s), a	{2072903/proyecto_INICIO, 20729	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072903	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2073301/proyecto_INICIO, 20733	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073301	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073316/proyecto_INICIO, 20733	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073316	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2073329/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202073329	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2073360/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202073360	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2073372/proyecto_INICIO, 20733	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073372	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073662/proyecto_INICIO, 20736	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073662	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073669/proyecto_INICIO, 20736	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073669	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2073763/proyecto_INICIO, 20737	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073763	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2073781/proyecto_INICIO, 20737	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073781	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2073847/proyecto_INICIO, 20738	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073847	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2074906/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202074906	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074995/proyecto_INICIO, 20749	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074995	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075122/proyecto_INICIO, 20751	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075122	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2075162/proyecto_INICIO, 20751	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075162	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075363/proyecto_INICIO, 20753	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075363	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2075414/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075414	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075420/proyecto_INICIO, 20754	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075420	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2075437/proyecto_INICIO, 20754	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075437	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2075445/proyecto_INICIO, 20754	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075445	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2075541/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075541	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075577/proyecto_INICIO, 20755	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075577	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2075667/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075667	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075860/proyecto_INICIO, 20758	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075860	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075955/proyecto_INICIO, 20759	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075955	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076098/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076098	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076141/proyecto_INICIO, 20761	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076141	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2076230/proyecto_INICIO, 20762	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076230	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076245/proyecto_INICIO, 20762	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076245	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2076276/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076276	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2076409/proyecto_INICIO, 20764	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076409	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076528/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076528	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076567/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076567	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2077035/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077035	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2077310/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077310	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2078067/proyecto_INICIO, 20780}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078067	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2078101/proyecto_PROCESO, 20781}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078101	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2079218/proyecto_INICIO, 20792}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079218	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), apartamento(s)}}	{2079555/proyecto_PROCESO, 20795}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079555	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), apartamento(s)}}	{2079560/proyecto_PROCESO, 20795}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079560	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	{2079567/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con los recursos necesarios para la cancelación}}	{obs1: {observación:los avances al momento de la cancelación son los correspondientes}}	CHP220202079567	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2080085/proyecto_PROCESO, 20800}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080085	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2080152/proyecto_INICIO, 20801}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080152	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2080211/proyecto_INICIO, 20802}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físico como financiero es el correspondiente}}	CHP220202080211	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2080569/proyecto_INICIO, 20805}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080569	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2080624/proyecto_INICIO, 20806}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080624	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones}}	{2080913/proyecto_INICIO, 20809}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080913	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2080934/proyecto_INICIO, 20809}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080934	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2081051/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081051	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2081267/proyecto_INICIO, 20812}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081267	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avatares}}	{2082305/proyecto_PROCESO, 20823}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082305	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2082547/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082547	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2083394/proyecto_PROCESO, 20833}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083394	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2083731/proyecto_INICIO, 20837	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083731	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2083814/proyecto_INICIO, 20838	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083814	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2085440/proyecto_INICIO, 20854	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085440	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2086811/proyecto_INICIO, 20868	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202086811	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.36}, meta2: {u	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088056	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2088076/proyecto_INICIO, 20880	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088076	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}, meta2: {unidad_med	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088375	FEDERALES (APORTACIO	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088416	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.87}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088418	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088445	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088446	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.24}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088451	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088456	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088475	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088484	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088499	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.81}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088501	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.58}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088504	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.23}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088505	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088511	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.69}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088512	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088514	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.45}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088518	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088521	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.41}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088523	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088533	FEDERALES (APORTACIO	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2101452/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302101452	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2101960/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto com	Sin observaciones	CHP220302101960	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2101964/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302101964	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2101965/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302101965	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2102903/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302102903	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2102919/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302102919	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2103589/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103589	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2104046/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302104046	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2104053/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302104053	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2105483/proyecto_INICIO, 21054	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302105483	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105584/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302105584	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105596/proyecto_INICIO, 21055	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105596	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105652/proyecto_INICIO, 21056	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105652	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105695/proyecto_INICIO, 21056	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105695	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2105866/proyecto_FIN, 2105866}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105866	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106038/proyecto_INICIO, 21060	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106038	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106061/proyecto_INICIO, 21060	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106061	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2107349/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107349	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones	{2107716/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107716	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2109356/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109356	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2109449/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109449	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109518/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109518	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109625/proyecto_INICIO, 21096	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109625	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109652/proyecto_PROCESO, 210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109652	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal, avance:7.5}}	{210979/proyecto_INICIO, 21097}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109799	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal, avance:7.5}}	{2109876/proyecto_INICIO, 21098}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109876	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}}	{2109975/proyecto_PROCESO, 21099}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109975	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}}	{211053/proyecto_PROCESO, 21105}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110535	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal, avance:7.5}}	{2110553/proyecto_PROCESO, 21105}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110553	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.5}}	{2110579/proyecto_INICIO, 21105}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110579	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal, avance:7.5}}	{2110735/proyecto_PROCESO, 21107}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110735	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:7.5}}	{2110804/proyecto_PROCESO, 21108}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110804	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.5}}	{2110876/proyecto_PROCESO, 21108}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110876	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}}	{2111103/proyecto_PROCESO, 21111}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111103	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal, avance:7.5}}	{2111170/proyecto_INICIO, 21111}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111170	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}}	{2111251/proyecto_INICIO, 21112}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111251	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}}	{2111336/proyecto_PROCESO, 21113}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111336	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}}	{2111339/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111339	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:7.5}}	{2111362/proyecto_PROCESO, 21113}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111362	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}}	{2111415/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111415	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}}	{2111698/proyecto_INICIO, 21116}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111698	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.5}}	{2111731/proyecto_INICIO, 21117}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111731	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2111754/proyecto_PROCESO, 2111754}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111754	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111804/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111804	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), s}}	{2111831/proyecto_INICIO, 2111831}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111831	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2111854/proyecto_PROCESO, 2111854}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111854	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111997/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de las obras}}	Sin observaciones	CHP220302111997	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112217/proyecto_INICIO, 2112217}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112217	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2112227/proyecto_PROCESO, 2112227}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112227	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2112389/proyecto_FIN, 2112389}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112389	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)}}	{2112703/proyecto_INICIO, 2112703}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112703	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112822/proyecto_PROCESO, 2112822}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112822	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2112869/proyecto_PROCESO, 2112869}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112869	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2112874/proyecto_PROCESO, 2112874}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112874	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2113296/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances se reportarán}}	CHP220302113296	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2113420/proyecto_PROCESO, 2113420}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113420	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2113491/proyecto_PROCESO, 2113491}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113491	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2113505/proyecto_PROCESO, 2113505}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113505	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113869/proyecto_PROCESO, 2113869}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113869	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	{2113871/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113871	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113941/proyecto_INICIO, 21139	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113941	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113986/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302113986	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115128/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115128	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115312/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115312	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115539/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115539	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115599/proyecto_INICIO, 21155	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115599	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115884/proyecto_INICIO, 21158	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115884	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115967/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302115967	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2116655/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116655	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116699/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116699	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116757/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116757	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2117355/proyecto_INICIO, 21173	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117355	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2117523/proyecto_INICIO, 21175	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117523	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2117989/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117989	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2118080/proyecto_INICIO, 21180	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302118080	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2118172/proyecto_INICIO, 21181	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118172	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2118645/proyecto_INICIO, 21186	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118645	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2118941/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118941	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2119098/proyecto_INICIO, 21190	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119098	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2119676/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119676	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2120230/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302120230	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2120385/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120385	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avanc	{2120671/proyecto_INICIO, 21206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302120671	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120703/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120703	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120898/proyecto_INICIO, 21208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120898	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2121075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121075	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121692/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVAN	CHP220302121692	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexione	{2121783/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121783	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2121881/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121881	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121995/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121995	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122076/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122076	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2122210/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122210	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122277/proyecto_INICIO, 21222	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122277	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122427/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122427	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122433/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122433	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122818/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122818	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2123131/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123131	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2123194/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123194	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2123613/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123613	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2123637/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:ENVÍE EN CERO DES	CHP220302123637	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2123653/proyecto_FIN, 2123653}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123653	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123685/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123685	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123910/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123910	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2124303/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124303	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124717/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124717	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2124958/proyecto_INICIO, 21249	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124958	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125093/proyecto_INICIO, 21250	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125093	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2125112/proyecto_INICIO, 21251	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125112	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125562/proyecto_INICIO, 21255	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125562	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2125715/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125715	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125842/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125842	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125864/proyecto_INICIO, 21258	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125864	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125878/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125878	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2126147/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126147	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2126265/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126265	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2128759/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128759	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2129076/proyecto_INICIO, 21290	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129076	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2129136/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302129136	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2129286/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129286	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2129599/proyecto_INICIO, 21295	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129599	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2129732/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129732	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), a	{2130847/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130847	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.28}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131568	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131573	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.77}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131577	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131593	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131600	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131610	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131611	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131622	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131627	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.46}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131635	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220302131671	FEDERALES (APORTACIO	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220302131674	FEDERALES (APORTACIO	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2135846/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135846	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2135856/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135856	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135863	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135894	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135980	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135990	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.76}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	{obs1: {observación:Usar un tipo de pro	CHP220302136187	FEDERALES (APORTACIO	2022	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a	{2137835/proyecto_INICIO, 21378	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137835	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2137881/proyecto_INICIO, 21378	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:PROYECTO SIN INFO	CHP220302137881	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225169/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en pr	Sin observaciones	CHP18180201086788	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1931865/proyecto_INICIO, 19318	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201931865	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{1931874/proyecto_INICIO, 19318	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201931874	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402053296	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058370	FEDERALES (APORTACIO	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060664/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060664	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2060670/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060670	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060685/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060685	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070266/proyecto_INICIO, 20702	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070266	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070377/proyecto_INICIO, 20703	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070377	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070490/proyecto_INICIO, 20704	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070490	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070809/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070809	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2070956/proyecto_INICIO, 20709	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070956	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2070991/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070991	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2079563/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079563	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2079714/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079714	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079991/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079991	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2080175/proyecto_INICIO, 20801	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202080175	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2080315/proyecto_INICIO, 20803}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080315	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2081013/proyecto_INICIO, 20810}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081013	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2106122/proyecto_PROCESO, 21061}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106122	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2106444/proyecto_PROCESO, 21064}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106444	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2060692/proyecto_INICIO, 20606}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220102060692	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2060695/proyecto_INICIO, 20606}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220102060695	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2060701/proyecto_INICIO, 20607}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220102060701	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2060754/proyecto_INICIO, 20607}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220102060754	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2061293/proyecto_INICIO, 20612}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061293	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{2062988/proyecto_INICIO, 20629}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062988	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2062999/proyecto_PROCESO, 20629}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062999	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063556	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063582	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063586	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:129.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064002	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FAFP
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064010	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FAFP
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.07}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220102064341	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.07}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220102064342	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2066154/proyecto_INICIO, 20661}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066154	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2066167/proyecto_INICIO, 20661}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066167	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2066750/proyecto_PROCESO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066750	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{2066760/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220202066760	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{2066762/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220202066762	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}}	{2066776/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220202066776	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0}}	{2066791/proyecto_INICIO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066791	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0}}	{2066795/proyecto_PROCESO, 20667}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066795	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario lineal, avance:1.0}}	{2066823/proyecto_INICIO, 20668}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066823	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}}	{2066901/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION}}	Sin observaciones	CHP220202066901	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0}}	{2066912/proyecto_PROCESO, 20669}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066912	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2067506/proyecto_INICIO, 20675}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este contrato comisionado}}	Sin observaciones	CHP220202067506	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2067822/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202067822	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{2067826/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220202067826	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2067862/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220202067862	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2068239/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068239	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2069113/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069113	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	{2069141/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069141	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2069147/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con un avance del 100%}}	{obs1: {observación:los avances al momento de la revisión son del 100%}}	CHP220202069147	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)}}	{2069190/proyecto_INICIO, 2069190}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069190	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2069469/proyecto_FIN, 2069469}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069469	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2069486/proyecto_INICIO, 2069486}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069486	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2069506/proyecto_FIN, 2069506}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069506	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2071173/proyecto_PROCESO, 2071173}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071173	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2071464/proyecto_INICIO, 2071464}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071464	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2071710/proyecto_INICIO, 2071710}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071710	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2071758/proyecto_INICIO, 2071758}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071758	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2071774/proyecto_PROCESO, 2071774}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071774	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2072498/proyecto_INICIO, 2072498}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072498	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2072679/proyecto_INICIO, 2072679}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072679	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2072865/proyecto_INICIO, 2072865}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072865	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2072958/proyecto_INICIO, 2072958}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072958	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2073294/proyecto_INICIO, 2073294}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073294	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2073328/proyecto_INICIO, 2073328}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073328	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073457/proyecto_INICIO, 20734	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073457	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073471/proyecto_INICIO, 20734	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073471	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073646/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073646	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073889/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073889	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s),	{2074240/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074240	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074437/proyecto_INICIO, 20744	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074437	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074481/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074481	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074514/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074514	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074798/proyecto_INICIO, 20747	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074798	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2074851/proyecto_INICIO, 20748	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074851	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2074961/proyecto_INICIO, 20749	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074961	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074975/proyecto_INICIO, 20749	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074975	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2075040/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075040	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075107/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075107	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2075336/proyecto_INICIO, 20753	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075336	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075627/proyecto_INICIO, 20756	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075627	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075884/proyecto_INICIO, 20758	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075884	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075905/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075905	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076438/proyecto_INICIO, 20764	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076438	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076475/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076475	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076499/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076499	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076524/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076524	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076565/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076565	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076575/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076575	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puente(s), a	{2076576/proyecto_INICIO, 20765	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076576	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077095/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077095	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2077276/proyecto_INICIO, 20772	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077276	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2077328/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077328	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078054/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078054	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078233/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno c	CHP220202078233	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078766/proyecto_INICIO, 20787	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078766	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078785/proyecto_INICIO, 20787	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078785	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2081062/proyecto_INICIO, 20810	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081062	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2081201/proyecto_INICIO, 20812	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081201	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2081223/proyecto_INICIO, 20812	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081223	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2081277/proyecto_INICIO, 20812	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081277	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}}	{2083028/proyecto_INICIO, 20830}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083028	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}}	{2083445/proyecto_INICIO, 20834}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083445	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}	{2083866/proyecto_INICIO, 20838}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físico como financiero}} Sin observaciones	CHP220202083866	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.58}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a la inversión}} Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085792	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.58}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a la inversión}} Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085792	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a la inversión}} Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085800	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a la inversión}} Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085800	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.05}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente a la inversión}} Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202086444	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}	{2088069/proyecto_INICIO, 20880}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088069	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}	{2088070/proyecto_INICIO, 20880}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088070	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}	{2088143/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088143	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088396	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088427	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088437	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088438	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088441	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088443	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088449	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.65}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088457	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088476	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.28}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088485	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088489	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.45}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088497	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.17}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088508	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.41}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088509	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088516	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}}	{2098647/proyecto_INICIO, 20986}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202098647	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}	{2101455/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302101455	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.2}}	{2101839/proyecto_INICIO, 21018}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA INVERSIÓN}} Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302101839	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades

AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	FOLIO_2	TIPO RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2101959/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto com	Sin observaciones	CHP220302101959	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2102140/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302102140	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2102212/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302102212	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2103033/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103033	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2103728/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrad	Sin observaciones	CHP220302103728	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO}}	{2105778/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302105778	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2105790/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105790	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2105799/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105799	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2105814/proyecto_INICIO, 2105814}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105814	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puentes}}	{2106011/proyecto_INICIO, 2106011}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106011	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2106987/proyecto_INICIO, 2106987}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302106987	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitarios}}	{2107528/proyecto_INICIO, 2107528}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107528	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2109599/proyecto_PROCESO, 2109599}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109599	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2109649/proyecto_PROCESO, 2109649}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109649	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2110051/proyecto_PROCESO, 2110051}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110051	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2110076/proyecto_INICIO, 2110076}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110076	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2110180/proyecto_PROCESO, 2110180}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110180	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales}}	{2110290/proyecto_INICIO, 2110290}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110290	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2110322/proyecto_PROCESO, 2110322}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110322	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2110513/proyecto_PROCESO, 2110513}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110513	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2110875/proyecto_PROCESO, 2110875}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110875	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111070/proyecto_INICIO, 2111070}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111070	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Noria(s), av	{2111177/proyecto_INICIO, 21111	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111177	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2111346/proyecto_INICIO, 21113	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111346	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2111433/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111433	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2111463/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111463	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111570/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111570	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111611/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111611	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111663/proyecto_INICIO, 21116	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302111663	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111811/proyecto_INICIO, 21118	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111811	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2112081/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112081	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2112117/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112117	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2112128/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112128	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112141/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112141	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2112164/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112164	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112191/proyecto_INICIO, 21121	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112191	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2112212/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112212	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112248/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112248	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112508/proyecto_INICIO, 21125	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112508	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2112888/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112888	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112898/proyecto_INICIO, 21128	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112898	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112908/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112908	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113038/proyecto_INICIO, 21130	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113038	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113104/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113104	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2113249/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113249	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113266/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113266	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2113324/proyecto_INICIO, 21133	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113324	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113385/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113385	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2113452/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113452	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113457/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113457	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113489/proyecto_INICIO, 21134	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113489	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113504/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113504	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113578/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113578	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113637/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113637	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113646/proyecto_INICIO, 21136	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113646	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113651/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113651	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113865/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113865	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113927/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113927	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2113985/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113985	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2123325/proyecto_PROCESO, 2113985/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123325	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2123452/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123452	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance}}	{2123826/proyecto_INICIO, 2123826/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123826	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance}}	{2124711/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124711	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2072454/proyecto_INICIO, 2072454/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072454	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2072454/proyecto_INICIO, 2072454/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072454	MUNICIPAL	2022		
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance}}	{2072715/proyecto_INICIO, 2072715/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072715	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance}}	{2072790/proyecto_INICIO, 2072790/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072790	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2072816/proyecto_INICIO, 2072816/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072816	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance}}	{2072880/proyecto_INICIO, 2072880/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072880	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2114003/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114003	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2114295/proyecto_INICIO, 2114295/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114295	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2114342/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114342	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2114883/proyecto_INICIO, 2114883/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114883	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2114926/proyecto_INICIO, 2114926/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114926	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2114934/proyecto_INICIO, 2114934/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114934	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2114938/proyecto_PROCESO, 2114938/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114938	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Punto(s), avance}}	{2114983/proyecto_INICIO, 2114983/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114983	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115386/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115386	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115413/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115413	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2115709/proyecto_INICIO, 21157	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115709	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2115913/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115913	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116312/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116312	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2116429/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116429	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2116597/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116597	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116750/proyecto_INICIO, 21167	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116750	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2117263/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117263	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2117316/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117316	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117359/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117359	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117393/proyecto_INICIO, 21173	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117393	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117673/proyecto_INICIO, 21176	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117673	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2118039/proyecto_INICIO, 21180	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118039	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120319/proyecto_INICIO, 21203	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120319	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2120356/proyecto_INICIO, 21203	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120356	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2120376/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120376	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120429/proyecto_PROCESO, 211	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120429	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2120595/proyecto_INICIO, 21205}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120595	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2120676/proyecto_INICIO, 21206}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120676	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	{2120941/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con avances}}	{obs1: {observación:si existen avances f...}}	CHP220302120941	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a...}}	{2121242/proyecto_INICIO, 21212}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con avances}}	Sin observaciones	CHP220302121242	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2122064/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122064	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	{2122161/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122161	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2122454/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122454	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2122467/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122467	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones}}	{2122494/proyecto_PROCESO, 21224}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122494	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2122757/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122757	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2122846/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122846	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2123042/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123042	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a...}}	{2123077/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123077	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2123220/proyecto_INICIO, 21232}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123220	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a...}}	{2123251/proyecto_PROCESO, 21232}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123251	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2123280/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123280	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a...}}	{2124712/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124712	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2124913/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con avances}}	Sin observaciones	CHP220302124913	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2124933/proyecto_INICIO, 21249}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124933	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2125491/proyecto_INICIO, 21254}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125491	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2125572/proyecto_INICIO, 21255}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125572	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2125766/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125766	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2125777/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125777	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2126246/proyecto_PROCESO, 21262}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126246	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2126417/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126417	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2126577/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126577	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2126592/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126592	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2126618/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126618	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2127136/proyecto_PROCESO, 21271}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127136	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2127152/proyecto_INICIO, 21271}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f}}	CHP220302127152	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	{2127804/proyecto_FIN, 2127804}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127804	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2128265/proyecto_INICIO, 21282}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128265	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineales}}	{2129135/proyecto_INICIO, 21291}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129135	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2129264/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129264	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	{2129431/proyecto_INICIO, 21294}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno c}}	CHP220302129431	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	{2129440/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129440	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.22}}	{2129687/proyecto_INICIO, 21296}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129687	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.22}}	{2129710/proyecto_PROCESO, 21297}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129710	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.22}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220302131402	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFFF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131581	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.23}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131583	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.39}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131587	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131595	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131609	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131631	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131639	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131641	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131643	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:0.0}}	{2137834/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:cancelar por detalles}}	{obs1: {observación:debe especificar en el expediente}}	CHP220302137834	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:0.0}}	{2138017/proyecto_INICIO, 21380}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138017	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}}	{2138032/proyecto_INICIO, 21380}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138032	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1225134/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en proceso}}	Sin observaciones	CHP18180201086753	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1914591/proyecto_PROCESO, 19145}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201914591	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1934706/proyecto_INICIO, 19347}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201934706	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2033493/proyecto_INICIO, 20334}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402033493	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402053280	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058314	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058346	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058352	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2060668/proyecto_INICIO, 20606}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060668	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I003-FAIS Entidades

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060675/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060675	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060682/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060682	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060683/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060683	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060711/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060711	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2060713/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102060713	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060747/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060747	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060749/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060749	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061504/proyecto_INICIO, 20615	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061504	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061561/proyecto_INICIO, 20615	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061561	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2062064/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062064	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2062985/proyecto_INICIO, 20629	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062985	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2062989/proyecto_INICIO, 20629	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062989	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2063477/proyecto_INICIO, 20634	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063477	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063577	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063588	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:696.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063995	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102064000	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I011-FASP
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.83}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220102064334	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220102064339	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro c	{2064340/proyecto_INICIO, 20643	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220102064340	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance	{2066149/proyecto_INICIO, 20661	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066149	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance	{2066169/proyecto_INICIO, 20661	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066169	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2066754/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066754	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2066915/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066915	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2066921/proyecto_INICIO, 20669	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202066921	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2067502/proyecto_INICIO, 20675	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202067502	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, a	{2067827/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202067827	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069325/proyecto_INICIO, 20693	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069325	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2069377/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069377	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2069413/proyecto_INICIO, 20694	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069413	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069682/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069682	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069706/proyecto_INICIO, 20697	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069706	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069773/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069773	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), a	{2069841/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069841	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070499/proyecto_INICIO, 20704	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070499	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070575/proyecto_INICIO, 20705	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070575	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070611/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070611	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070672/proyecto_INICIO, 20706	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070672	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2070925/proyecto_INICIO, 20709	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070925	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071160/proyecto_INICIO, 20711	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071160	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2071172/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071172	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2071370/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071370	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071660/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071660	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072966/proyecto_INICIO, 20729	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072966	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072970/proyecto_INICIO, 20729	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072970	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexione	{2073197/proyecto_INICIO, 20731	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073197	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexione	{2073197/proyecto_INICIO, 20731	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073197	MUNICIPAL	2022		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073327/proyecto_INICIO, 20733	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073327	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2073485/proyecto_INICIO, 20734	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073485	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2073877/proyecto_INICIO, 20738	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073877	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2074141/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074141	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074446/proyecto_INICIO, 20744	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074446	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074477/proyecto_INICIO, 20744	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074477	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074615/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074615	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074935/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074935	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{2075028/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075028	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075030/proyecto_INICIO, 20750	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075030	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2075224/proyecto_INICIO, 20752	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075224	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2075258/proyecto_FIN, 2075258}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075258	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2075270/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:cancelar por detall	{obs1: {observación:debe especificar en	CHP220202075270	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075421/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075421	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075851/proyecto_INICIO, 20758	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075851	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2075881/proyecto_INICIO, 20758	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075881	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075958/proyecto_INICIO, 20759	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075958	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076261/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076261	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076457/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076457	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076487/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076487	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076573/proyecto_INICIO, 20765	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076573	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2076719/proyecto_FIN, 2076719}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076719	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076737/proyecto_INICIO, 20767	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076737	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076797/proyecto_INICIO, 20767	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076797	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2077018/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077018	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077082/proyecto_INICIO, 20770	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077082	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2077677/proyecto_INICIO, 20776	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077677	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077771/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077771	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077788/proyecto_PROCESO, 207	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077788	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078804/proyecto_INICIO, 20788	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078804	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079163/proyecto_INICIO, 20791	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079163	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2079621/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202079621	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2080141/proyecto_PROCESO, 208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080141	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2080307/proyecto_INICIO, 20803	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080307	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexione	{2080815/proyecto_INICIO, 20808	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080815	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080834/proyecto_INICIO, 20808	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080834	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2081222/proyecto_INICIO, 20812	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081222	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexione	{2081333/proyecto_INICIO, 20813	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081333	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2081574/proyecto_INICIO, 20815	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081574	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2081731/proyecto_PROCESO, 208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081731	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082431/proyecto_INICIO, 20824	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082431	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082460/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082460	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2082506/proyecto_FIN, 2082506}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082506	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082555/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082555	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2082950/proyecto_PROCESO, 208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082950	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2083510/proyecto_PROCESO, 208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083510	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2083896/proyecto_INICIO, 20838	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083896	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.2}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220202085825	FEDERALES (APORTACIO	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2086800/proyecto_INICIO, 20868	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202086800	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2088073/proyecto_INICIO, 20880	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088073	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2088154/proyecto_INICIO, 20881	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088154	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088390	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088391	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088394	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.22}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088399	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088417	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088421	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088423	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088431	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088434	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.35}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088454	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.22}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088468	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088477	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088481	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.09}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088490	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088510	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2098579/proyecto_INICIO, 2098579}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202098579	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2098628/proyecto_INICIO, 2098628}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202098628	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2101864/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220302101864	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2101864/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220302101864	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103573/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrado}}	Sin observaciones	CHP220302103573	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2104040/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrado}}	Sin observaciones	CHP220302104040	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105729/proyecto_INICIO, 2105729}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105729	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2105755/proyecto_PROCESO, 2105755}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105755	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105762/proyecto_INICIO, 2105762}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105762	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2105783/proyecto_INICIO}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con el consentimiento de la comunidad}}	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DE FIANZA}}	CHP220302105783	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2105847/proyecto_PROCESO, 2105847}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105847	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2105970/proyecto_INICIO, 2105970}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105970	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105991/proyecto_INICIO, 2105991}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105991	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2106097/proyecto_INICIO, 2106097}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106097	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2106103/proyecto_INICIO, 2106103}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106103	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2106117/proyecto_INICIO, 2106117}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106117	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106271/proyecto_INICIO, 2106271}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106271	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de	{2106967/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302106967	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109314/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109314	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109377/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109377	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2109495/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109495	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109586/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109586	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109951/proyecto_INICIO, 21099	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109951	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110262/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110262	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2110444/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110444	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110527/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110527	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2110780/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110780	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2110916/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110916	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2111099/proyecto_INICIO, 21110	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111099	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2111209/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111209	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111316/proyecto_INICIO, 21113	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111316	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2111338/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111338	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111374/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111374	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111386/proyecto_INICIO, 21113	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111386	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111641/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111641	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111699/proyecto_INICIO, 21116	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111699	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111748/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111748	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111776/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111776	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111806/proyecto_INICIO, 21118	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111806	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2111814/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111814	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2111842/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111842	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2111872/proyecto_INICIO, 21118	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111872	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112006/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El avance financiero	CHP220302112006	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2112146/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112146	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2112163/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112163	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112198/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112198	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112233/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112233	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112320/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112320	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112346/proyecto_INICIO, 21123	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112346	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112363/proyecto_INICIO, 21123	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112363	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112594/proyecto_INICIO, 21125	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112594	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112621/proyecto_INICIO, 21126	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112621	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112726/proyecto_INICIO, 21127	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112726	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2113142/proyecto_FIN, 2113142}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113142	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2113389/proyecto_PROCESO, 2113389}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113389	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2113469/proyecto_PROCESO, 2113469}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113469	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113652/proyecto_INICIO, 2113652}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113652	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2113664/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113664	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2113964/proyecto_PROCESO, 2113964}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113964	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2114102/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones}}	{obs1: {observación:debe especificar en el expediente}}	CHP220302114102	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2114104/proyecto_PROCESO, 2114104}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114104	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2114595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114595	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), de agua}}	{2114672/proyecto_INICIO, 2114672}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114672	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2114860/proyecto_INICIO, 2114860}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114860	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2115054/proyecto_INICIO, 2115054}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115054	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2115207/proyecto_PROCESO, 2115207}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115207	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2074215/proyecto_PROCESO, 2074215}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074215	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2074410/proyecto_INICIO, 2074410}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074410	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2081744/proyecto_PROCESO, 2081744}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081744	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2081800/proyecto_INICIO, 2081800}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081800	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2082393/proyecto_PROCESO, 2082393}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082393	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	2082480/proyecto_INICIO, 20824	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082480	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	2116685/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116685	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	2116709/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116709	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	2117170/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117170	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	2117231/proyecto_INICIO, 21172	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117231	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	2117267/proyecto_INICIO, 21172	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117267	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	2117369/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117369	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	2115295/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115295	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	2115542/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115542	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	2115615/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115615	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	2115911/proyecto_INICIO, 21159	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115911	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	2115975/proyecto_INICIO, 21159	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115975	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	2115988/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302115988	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	2116009/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116009	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	2116091/proyecto_INICIO, 21160	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116091	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	2116424/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116424	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	2116530/proyecto_INICIO, 21165	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116530	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	2116588/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116588	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2116601/proyecto_PROCESO, 2116601}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116601	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2116667/proyecto_PROCESO, 2116667}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116667	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2116720/proyecto_INICIO, 2116720}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116720	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2116849/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116849	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), apartamento(s)}}	{2116907/proyecto_INICIO, 2116907}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116907	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2117179/proyecto_PROCESO, 2117179}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117179	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, aparatos}}	{2117606/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117606	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2118044/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f}}	CHP220302118044	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2118727/proyecto_INICIO, 2118727}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118727	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2119066/proyecto_INICIO, 2119066}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119066	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2119079/proyecto_INICIO, 2119079}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119079	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, aparatos}}	{2119577/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119577	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2119730/proyecto_PROCESO, 2119730}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119730	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2119817/proyecto_PROCESO, 2119817}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119817	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, aparatos}}	{2120028/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120028	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2120094/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120094	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2120824/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120824	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2120932/proyecto_INICIO, 2120932}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120932	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120995/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120995	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2121035/proyecto_INICIO, 21210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121035	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2121053/proyecto_INICIO, 21210	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302121053	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121113/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121113	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121194/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121194	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121205/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302121205	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121213/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121213	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121708/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121708	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121863/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121863	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121906/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121906	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122042/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122042	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122899/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122899	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2123287/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123287	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123413/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123413	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2123475/proyecto_INICIO, 21234	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123475	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexione	{2123560/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123560	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puentes, a	{2123774/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123774	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2124602/proyecto_INICIO, 21246	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124602	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.54}}	{2125471/proyecto_PROCESO, 2125471}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125471	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.54}}	{2125633/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f...}}	CHP220302125633	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.54}}	{2125828/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125828	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23}}	{2126154/proyecto_PROCESO, 2126154}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126154	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.54}}	{2126382/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126382	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.54}}	{2126483/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126483	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.54}}	{2126604/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126604	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23}}	{2127120/proyecto_PROCESO, 2127120}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f...}}	CHP220302127120	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23}}	{2128029/proyecto_PROCESO, 2128029}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128029	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23}}	{2128090/proyecto_PROCESO, 2128090}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128090	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineales, avance:8.5}}	{2128949/proyecto_PROCESO, 2128949}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128949	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineales, avance:8.5}}	{2128973/proyecto_INICIO, 2128973}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128973	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.54}}	{2129075/proyecto_PROCESO, 2129075}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129075	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.54}}	{2129709/proyecto_INICIO, 2129709}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129709	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54}}	{2129963/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE CANCELA EN LA...}}	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICIT...}}	CHP220302129963	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Avance correspond...}}	Sin observaciones	CHP220302131456	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Avance correspond...}}	Sin observaciones	CHP220302131475	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.09}}	{2131514/proyecto_PROCESO, 2131514}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131514	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.09}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131598	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131612	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131613	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131613	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131621	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131630	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131638	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135938	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135974	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a	{2137765/proyecto_PROCESO, 213	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:los avances financie	CHP220302137765	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), a	{2137923/proyecto_INICIO, 21379	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137923	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:ESCANER(S)	{2138025/proyecto_PROCESO, 213	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138025	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2139821/proyecto_INICIO, 21398	En Ejecución	Validado / Registrado av	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302139821	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I005-FORTAMUN
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1194537/proyecto_INICIO, 11945	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en pr	Sin observaciones	CHP18180101057626	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	{1225133/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se encuentra en pr	{obs1: {observación:a solicitud , trimest	CHP18180201086752	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1757281/proyecto_PROCESO, 175	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP200301757281	FEDERALES (APORTACIO	2020	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{1932201/proyecto_INICIO, 19322	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201932201	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402058334	FEDERALES (APORTACIO	2021	12-Salud	E023-Atención a la Salud
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060686/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060686	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060689/proyecto_INICIO, 20606	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060689	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060703/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060703	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2060707/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060707	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Toma(s), av	{2060787/proyecto_INICIO, 20607	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102060787	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061269/proyecto_INICIO, 20612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061269	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2062443/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062443	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2062990/proyecto_INICIO, 20629	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062990	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2062994/proyecto_PROCESO, 206	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062994	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063579	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063584	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063587	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.51}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220102064330	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6.57}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspond	Sin observaciones	CHP220102064331	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspond	Sin observaciones	CHP220102064338	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
										U093-Fondo para entidades federativas y municipios
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2066162/proyecto_INICIO, 20661		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102066162	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a{2066755/proyecto_INICIO, 20667		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066755	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), {2066768/proyecto_INICIO, 20667		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066768	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), {2066771/proyecto_INICIO, 20667		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCE CORRESP	Sin observaciones	CHP220202066771	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), {2066774/proyecto_INICIO, 20667		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRES	Sin observaciones	CHP220202066774	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua{2068297/proyecto_INICIO, 20682		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068297	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua{2068302/proyecto_INICIO, 20683		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068302	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
										I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line{2069359/proyecto_PROCESO, 206		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069359	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line{2069402/proyecto_INICIO, 20694		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069402	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line{2069678/proyecto_INICIO, 20696		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069678	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a{2069798/proyecto_INICIO, 20697		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069798	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a{2070206/proyecto_INICIO, 20702		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070206	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a{2070285/proyecto_PROCESO, 207		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070285	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a{2070636/proyecto_PROCESO, 207		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070636	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a{2070736/proyecto_PROCESO, 207		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070736	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a{2071128/proyecto_PROCESO, 207		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071128	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line{2071149/proyecto_INICIO, 20711		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071149	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a{2071457/proyecto_INICIO, 20714		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071457	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a{2071569/proyecto_INICIO, 20715		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071569	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line{2071650/proyecto_INICIO, 20716		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071650	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2071733/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071733	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2072707/proyecto_PROCESO, 20}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072707	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2072857/proyecto_FIN, 2072857}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072857	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2072885/proyecto_INICIO, 2072885}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072885	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)}}	{2073176/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:solicitud cancelación}}	{obs1: {observación:debe especificar en el presupuesto}}	CHP220202073176	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance}}	{2073249/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con 1000 piezas}}	{obs1: {observación:los avances al momento de la cancelación son 0}}	CHP220202073249	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2073460/proyecto_INICIO, 2073460}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073460	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2073487/proyecto_INICIO, 2073487}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073487	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2073504/proyecto_INICIO, 2073504}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073504	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2073659/proyecto_PROCESO, 2073659}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073659	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2073680/proyecto_INICIO, 2073680}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073680	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2073872/proyecto_INICIO, 2073872}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073872	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2074420/proyecto_PROCESO, 2074420}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074420	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance}}	{2074444/proyecto_PROCESO, 2074444}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074444	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2074482/proyecto_INICIO, 2074482}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074482	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2074542/proyecto_PROCESO, 2074542}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074542	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2074548/proyecto_INICIO, 2074548}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074548	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2074598/proyecto_INICIO, 2074598}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074598	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074605/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074605	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2074646/proyecto_INICIO, 20746	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074646	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074807/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074807	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074847/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074847	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2074959/proyecto_INICIO, 20749	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074959	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075045/proyecto_INICIO, 20750	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075045	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075089/proyecto_INICIO, 20750	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075089	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2075352/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:cancelar por detall	{obs1: {observación:debe especificar en	CHP220202075352	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075388/proyecto_INICIO, 20753	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075388	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2075411/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:cancelar por detall	{obs1: {observación:debe especificar en	CHP220202075411	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075479/proyecto_INICIO, 20754	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075479	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075547/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075547	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075828/proyecto_INICIO, 20758	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075828	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076052/proyecto_INICIO, 20760	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076052	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2076272/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076272	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2076281/proyecto_INICIO, 20762	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076281	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076286/proyecto_INICIO, 20762	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076286	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076422/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076422	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076433/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076433	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076509/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076509	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076520/proyecto_INICIO, 20765	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076520	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076549/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076549	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2076786/proyecto_INICIO, 20767	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076786	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077025/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077025	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2077599/proyecto_INICIO, 20775	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077599	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077804/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077804	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078716/proyecto_PROCESO, 20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078716	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2078836/proyecto_INICIO, 20788	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078836	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2079641/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	{obs1: {observación:los avances al men	CHP220202079641	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080071/proyecto_INICIO, 20800	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080071	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080078/proyecto_INICIO, 20800	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080078	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2080498/proyecto_INICIO, 20804	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080498	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080527/proyecto_INICIO, 20805	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080527	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080628/proyecto_PROCESO, 208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080628	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080642/proyecto_INICIO, 20806	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080642	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2081034/proyecto_INICIO, 20810	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081034	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2081131/proyecto_INICIO, 20811	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081131	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082520/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082520	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2083430/proyecto_INICIO, 20834	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083430	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2083435/proyecto_PROCESO, 208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083435	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2083440/proyecto_PROCESO, 208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083440	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Avance correspon	Sin observaciones	CHP220202085734	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CA	Sin observaciones	CHP220202085822	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{2086818/proyecto_INICIO, 20868	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202086818	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088397	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.97}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088401	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088411	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088415	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088419	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088425	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.46}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088426	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.02}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088448	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088452	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.44}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088453	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088461	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088465	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.77}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088467	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088482	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.61}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088492	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088496	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088498	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088515	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088517	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11396.81}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088526	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.18}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088530	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2098514/proyecto_INICIO, 20985}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202098514	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2098585/proyecto_INICIO, 20985}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202098585	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2098593/proyecto_INICIO, 20985}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202098593	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2101361/proyecto_INICIO, 21013}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO}}	Sin observaciones	CHP220302101361	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Puentes, avance:2101856/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO}}	Sin observaciones	CHP220302101856	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2101957/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto corresponde al programa de inversión pública de la Secretaría de Obras Públicas}}	Sin observaciones	CHP220302101957	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2101962/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302101962	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2102143/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302102143	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103724/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Proyecto registrado en el padrón de obras públicas}}	Sin observaciones	CHP220302103724	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105808/proyecto_PROCESO, 21058}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105808	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105854/proyecto_INICIO, 21058}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105854	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puentes, avance:2106018/proyecto_PROCESO, 21060}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106018	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2106133/proyecto_PROCESO, 21061}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106133	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2107142/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107142	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2107734/proyecto_PROCESO, 21077}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107734	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108110/proyecto_INICIO, 21081}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108110	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2109699/proyecto_PROCESO, 21096}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109699	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2109757/proyecto_INICIO, 21097}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109757	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2109832/proyecto_INICIO, 2109832}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109832	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2109834/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109834	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2109836/proyecto_INICIO, 2109836}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109836	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2110179/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones}}	{obs1: {observación:Si el objeto es eliminado}}	CHP220302110179	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2110626/proyecto_INICIO, 2110626}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110626	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2110982/proyecto_PROCESO, 2110982}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110982	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111062/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111062	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2111318/proyecto_PROCESO, 2111318}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111318	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2111569/proyecto_PROCESO, 2111569}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111569	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2111583/proyecto_INICIO, 2111583}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111583	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2111592/proyecto_PROCESO, 2111592}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111592	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111759/proyecto_INICIO, 2111759}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111759	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2111796/proyecto_PROCESO, 2111796}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111796	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2111798/proyecto_PROCESO, 2111798}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111798	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2111803/proyecto_PROCESO, 2111803}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111803	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2112008/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones}}	Sin observaciones	CHP220302112008	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2112086/proyecto_INICIO, 2112086}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112086	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2112173/proyecto_PROCESO, 2112173}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112173	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112619/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112619	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2112852/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112852	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112953/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112953	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112987/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112987	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113034/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113034	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113075/proyecto_INICIO, 21130	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113075	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113405/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113405	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2113535/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113535	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113569/proyecto_INICIO, 21135	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113569	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113774/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113774	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113858/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113858	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113935/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113935	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113997/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113997	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114129/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114129	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114247/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114247	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114310/proyecto_INICIO, 21143	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114310	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), s	{2114312/proyecto_INICIO, 21143	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114312	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2114668/proyecto_INICIO, 21146	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114668	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2115281/proyecto_INICIO, 21152	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115281	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115382/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115382	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115384/proyecto_INICIO, 21153	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115384	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115750/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115750	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115848/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115848	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2116015/proyecto_INICIO, 21160	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116015	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116037/proyecto_INICIO, 21160	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116037	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116513/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116513	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2117383/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117383	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2118159/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118159	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2118437/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118437	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avanc	{2118669/proyecto_INICIO, 21186	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118669	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2119145/proyecto_INICIO, 21191	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119145	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2119276/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119276	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119925/proyecto_INICIO, 21199	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119925	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120060/proyecto_INICIO, 21200	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120060	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120069/proyecto_INICIO, 21200	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120069	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120359/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120359	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2120482/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120482	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120626/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120626	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120794/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120794	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120816/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120816	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puentes, a	{2121069/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302121069	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121088/proyecto_INICIO, 21210	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121088	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2121691/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121691	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121821/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121821	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121868/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121868	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2122041/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122041	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122165/proyecto_INICIO, 21221	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122165	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2122282/proyecto_INICIO, 21222	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122282	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122297/proyecto_INICIO, 21222	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122297	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122725/proyecto_INICIO, 21227	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122725	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122908/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122908	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2122929/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122929	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123091/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123091	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123279/proyecto_PROCESO, 21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123279	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2124516/proyecto_INICIO, 21245	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124516	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2124709/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124709	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2124710/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124710	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2124979/proyecto_INICIO, 21249	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124979	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125317/proyecto_INICIO, 21253	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125317	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125468/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302125468	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2125910/proyecto_PROCESO, 212	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125910	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2126135/proyecto_INICIO, 21261	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126135	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2126428/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126428	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2126633/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126633	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2127650/proyecto_INICIO, 21276	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127650	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2128030/proyecto_INICIO, 21280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128030	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2128244/proyecto_INICIO, 21282	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128244	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2128607/proyecto_INICIO, 21286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128607	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2128933/proyecto_PROCESO, 212	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128933	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2128983/proyecto_INICIO, 21289	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128983	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2129109/proyecto_INICIO, 21291	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129109	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2129403/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129403	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2129635/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129635	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2129693/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE CANCELA ESTE	Sin observaciones	CHP220302129693	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2061325/proyecto_INICIO, 20613	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061325	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061327/proyecto_INICIO, 20613	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061327	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061690/proyecto_INICIO, 20616	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061690	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2061710/proyecto_INICIO, 20617	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061710	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2061871/proyecto_INICIO, 20618	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061871	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2062009/proyecto_INICIO, 20620	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062009	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2079268/proyecto_INICIO, 20792	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079268	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079293/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079293	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079330/proyecto_INICIO, 20793	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079330	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2079333/proyecto_INICIO, 20793	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079333	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2080053/proyecto_FIN, 2080053}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080053	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2080148/proyecto_INICIO, 20801	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080148	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.03}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	{obs1: {observación:Avance correspond	Sin observaciones	CHP220302131466	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, a	{2131508/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado ava	{obs1: {observación:Avance correspond	Sin observaciones	CHP220302131508	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econo	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131572	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131575	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131580	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}		En Ejecución	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131590	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.07}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131608	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131614	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.99}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131615	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.83}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131617	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131624	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131625	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131626	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	{obs1: {observación:Avance correspondiente}}	Sin observaciones	CHP220302131655	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135925	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135964	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135984	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	{obs1: {observación:Usar un tipo de procedimiento}}	CHP220302136185	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.72}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	{obs1: {observación:Usar un tipo de procedimiento}}	CHP220302136190	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302136250	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:0.0}}	(2138002/proyecto_INICIO, 2138002)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138002	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA, avance:0.0}}	(2138059/proyecto_INICIO, 2138059)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138059	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(2138501/proyecto_INICIO, 2138501)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138501	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(2138506/proyecto_INICIO, 2138506)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138506	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	(2139075/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302139075	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	(2139088/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302139088	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1037892/proyecto_INICIO, 1037892)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP17170300911639	FEDERALES (APORTACIONES)	2017	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1112832/proyecto_INICIO, 1112832)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP00170400977752	FEDERALES (APORTACIONES)	2017	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1203106/proyecto_INICIO, 1203106)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180101066170	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1312768/proyecto_INICIO, 13127	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301312768	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1314468/proyecto_INICIO, 13144	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301314468	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1315717/proyecto_INICIO, 13157	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315717	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1315834/proyecto_INICIO, 13158	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315834	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1317051/proyecto_INICIO, 13170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317051	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1318318/proyecto_INICIO, 13183	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318318	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1318511/proyecto_INICIO, 13185	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318511	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1319518/proyecto_PROCESO, 131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319518	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1323471/proyecto_INICIO, 13234	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323471	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1323883/proyecto_FIN, 1323883)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323883	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1332093/proyecto_INICIO, 13320	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301332093	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1332121/proyecto_PROCESO, 133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301332121	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1333755/proyecto_INICIO, 13337	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301333755	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1335436/proyecto_INICIO, 13354	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301335436	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(1424127/proyecto_INICIO, 14241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401424127	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2043975/proyecto_INICIO, 20439	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402043975	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2061264/proyecto_INICIO, 20612	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061264	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2062403/proyecto_PROCESO, 206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062403	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2068615/proyecto_INICIO, 20686	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068615	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	2068696/proyecto_INICIO, 20686	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068696	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2069304/proyecto_INICIO, 20693	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069304	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2069311/proyecto_INICIO, 20693	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069311	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	2069335/proyecto_INICIO, 20693	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069335	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2069526/proyecto_FIN, 2069526	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069526	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2069555/proyecto_INICIO, 20695	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069555	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	2069654/proyecto_PROCESO, 20696	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069654	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	2069721/proyecto_INICIO, 20697	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069721	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), abastecimiento}}	2070092/proyecto_INICIO, 20700	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070092	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), abastecimiento}}	2070583/proyecto_INICIO, 20705	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070583	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	2070947/proyecto_INICIO, 20709	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070947	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), abastecimiento}}	2071684/proyecto_PROCESO, 20716	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071684	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), abastecimiento}}	2072485/proyecto_FIN, 2072485	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072485	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	2072688/proyecto_PROCESO, 20726	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072688	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	2073263/proyecto_INICIO, 20732	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073263	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	2073736/proyecto_PROCESO, 20737	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073736	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), abastecimiento}}	2073814/proyecto_INICIO, 20738	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073814	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO}}	(2073979/proyecto_INICIO, 20739	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073979	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2074204/proyecto_INICIO, 20742	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074204	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	(2074408/proyecto_INICIO, 20744	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074408	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2074534/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074534	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2074676/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074676	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2074688/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074688	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2074845/proyecto_INICIO, 20748	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074845	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2074987/proyecto_INICIO, 20749	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074987	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2075009/proyecto_INICIO, 20750	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075009	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2075100/proyecto_INICIO, 20751	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075100	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2075218/proyecto_INICIO, 20752	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075218	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2075666/proyecto_INICIO, 20756	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075666	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2076039/proyecto_INICIO, 20760	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076039	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2076044/proyecto_INICIO, 20760	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076044	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2076620/proyecto_FIN, 2076620)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076620	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2078099/proyecto_INICIO, 20780	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078099	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2078237/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078237	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2078401/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078401	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078707/proyecto_INICIO, 20787	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078707	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2078732/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078732	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078791/proyecto_INICIO, 20787	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078791	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078801/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078801	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2079005/proyecto_FIN, 2079005}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079005	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079058/proyecto_INICIO, 20790	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079058	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2080295/proyecto_INICIO, 20802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080295	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2080985/proyecto_FIN, 2080985}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080985	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2081186/proyecto_INICIO, 20811	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081186	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2081265/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081265	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2081694/proyecto_INICIO, 20816	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081694	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2081741/proyecto_INICIO, 20817	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202081741	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2081959/proyecto_INICIO, 20819	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081959	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082309/proyecto_INICIO, 20823	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082309	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2083144/proyecto_INICIO, 20831	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083144	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2083775/proyecto_INICIO, 20837	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083775	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2084408/proyecto_INICIO, 20844	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202084408	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2085424/proyecto_INICIO, 20854	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085424	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088408	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2104594/proyecto_INICIO, 21045	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302104594	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2105952/proyecto_INICIO, 21059	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220302105952	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106599/proyecto_FIN, 2106599}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106599	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2108093/proyecto_INICIO, 21080	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108093	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2108796/proyecto_FIN, 2108796}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108796	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2108898/proyecto_INICIO, 21088	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108898	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2108914/proyecto_INICIO, 21089	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108914	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2109251/proyecto_FIN, 2109251}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El avance financier	CHP220302109251	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2109368/proyecto_INICIO, 21093	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109368	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2109722/proyecto_INICIO, 21097	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109722	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2109727/proyecto_INICIO, 21097	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109727	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110345/proyecto_FIN, 2110345}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110345	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2110546/proyecto_FIN, 2110546}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110546	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111447/proyecto_INICIO, 21114	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111447	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111703/proyecto_INICIO, 21117	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111703	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111837/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111837	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2111964/proyecto_INICIO, 21119	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111964	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2111992/proyecto_INICIO, 21119	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El avance financier	CHP220302111992	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112341/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112341	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112377/proyecto_INICIO, 21123	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112377	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112429/proyecto_INICIO, 21124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112429	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112447/proyecto_INICIO, 21124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112447	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112487/proyecto_INICIO, 21124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112487	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2112846/proyecto_INICIO, 21128	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112846	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2112975/proyecto_INICIO, 21129	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112975	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113190/proyecto_INICIO, 21131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113190	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113274/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113274	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113354/proyecto_INICIO, 21133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113354	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113509/proyecto_INICIO, 21135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113509	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2113677/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113677	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124183/proyecto_INICIO, 21241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124183	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124775/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124775	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124790/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124790	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124794/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124794	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124795/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124795	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124798/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124798	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2072952/proyecto_INICIO, 20729	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072952	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2072993/proyecto_INICIO, 20729	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072993	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2073353/proyecto_INICIO, 20733	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073353	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2073479/proyecto_INICIO, 20734	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073479	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2073540/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073540	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2073652/proyecto_INICIO, 20736	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073652	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puente(s), a	{2113921/proyecto_FIN, 2113921	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113921	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113970/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113970	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113972/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113972	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113974/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113974	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113975/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113975	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114080/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114080	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2114507/proyecto_INICIO, 21145	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114507	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2114675/proyecto_INICIO, 21146	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114675	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2114870/proyecto_INICIO, 21148	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114870	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2114880/proyecto_FIN, 2114880	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114880	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2115931/proyecto_FIN, 2115931	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115931	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2116152/proyecto_INICIO, 21161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116152	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2116171/proyecto_INICIO, 21161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116171	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2116189/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116189	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2116319/proyecto_INICIO, 21163	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116319	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2116345/proyecto_INICIO, 21163	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302116345	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2116676/proyecto_FIN, 2116676)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El avance financiero	CHP220302116676	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2116962/proyecto_INICIO, 21169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116962	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2117340/proyecto_FIN, 2117340)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117340	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	(2117396/proyecto_INICIO, 21173	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117396	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	(2117812/proyecto_INICIO, 21178	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117812	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	(2117883/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117883	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Señaléticas}}	(2118458/proyecto_INICIO, 21184	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118458	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2118466/proyecto_INICIO, 21184	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118466	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2118584/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118584	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2118729/proyecto_INICIO, 21187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118729	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2118905/proyecto_INICIO, 21189	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118905	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2119075/proyecto_INICIO, 21190	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119075	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avanzados}}	(2120942/proyecto_INICIO, 21209	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120942	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2121505/proyecto_PROCESO, 212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121505	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121939/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121939	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121963/proyecto_FIN, 2121963}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121963	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), a	{2122036/proyecto_INICIO, 21220	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122036	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2122338/proyecto_INICIO, 21223	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122338	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuar	{2122341/proyecto_INICIO, 21223	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122341	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuar	{2122656/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122656	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuar	{2122743/proyecto_INICIO, 21227	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122743	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2122995/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122995	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o col	{2123078/proyecto_INICIO, 21230	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123078	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros linea	{2123264/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123264	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuar	{2123623/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302123623	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuar	{2124826/proyecto_INICIO, 21248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124826	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuar	{2124837/proyecto_INICIO, 21248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124837	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuar	{2125247/proyecto_INICIO, 21252	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125247	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuar	{2126541/proyecto_INICIO, 21265	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126541	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2126969/proyecto_INICIO, 21269	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126969	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2127110/proyecto_INICIO, 21271	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127110	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2127266/proyecto_INICIO, 21272	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127266	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2127305/proyecto_INICIO, 21273	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127305	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2127434/proyecto_FIN, 2127434,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127434	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2127767/proyecto_INICIO, 21277	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127767	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2127841/proyecto_INICIO, 21278	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127841	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	(2127875/proyecto_INICIO, 21278	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127875	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	(2129200/proyecto_INICIO, 21292	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129200	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), a	(2130898/proyecto_INICIO, 21308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130898	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros, ava	(2131420/proyecto_INICIO, 21314	Terminado	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131420	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	(2137872/proyecto_PROCESO, 213	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137872	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:ESCANER(S)	(2138036/proyecto_PROCESO, 213	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138036	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Lote, avanca	(2140042/proyecto_PROCESO, 214	Terminado	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302140042	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I005-FORTAMUN
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(1225598/proyecto_INICIO, 12255	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087217	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(1225602/proyecto_INICIO, 12256	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087221	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1314443/proyecto_INICIO, 13144	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301314443	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1315576/proyecto_PROCESO, 131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315576	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1318475/proyecto_INICIO, 13184	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318475	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1319359/proyecto_INICIO, 13193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319359	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1336973/proyecto_INICIO, 13369	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301336973	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(1424153/proyecto_INICIO, 14241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401424153	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	{1463496/proyecto_FIN, 1463496}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401463496	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	{1463522/proyecto_INICIO, 14635	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401463522	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Estudio de g	{1488304/proyecto_INICIO, 14883	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401488304	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2062506/proyecto_PROCESO, 206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062506	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2069193/proyecto_INICIO, 20691	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069193	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069393/proyecto_INICIO, 20693	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069393	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2069935/proyecto_INICIO, 20699	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069935	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Noria(s), av	{2070749/proyecto_INICIO, 20707	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070749	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071108/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071108	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071116/proyecto_INICIO, 20711	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071116	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2071146/proyecto_INICIO, 20711	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071146	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2071438/proyecto_INICIO, 20714	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071438	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071718/proyecto_INICIO, 20717	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071718	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2072038/proyecto_INICIO, 20720	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072038	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072109/proyecto_INICIO, 20721	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072109	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2072204/proyecto_FIN, 2072204}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072204	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2072486/proyecto_INICIO, 20724	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072486	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2073675/proyecto_INICIO, 20736	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073675	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2073676/proyecto_INICIO, 20736	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073676	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2073956/proyecto_FIN, 2073956	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073956	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2074102/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074102	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2074577/proyecto_INICIO, 20745	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno c	CHP220202074577	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2074647/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074647	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2074653/proyecto_INICIO, 20746	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074653	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2074920/proyecto_FIN, 2074920	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074920	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075061/proyecto_INICIO, 20750	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075061	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2075112/proyecto_FIN, 2075112	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075112	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2075225/proyecto_INICIO, 20752	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075225	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075649/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075649	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075663/proyecto_INICIO, 20756	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075663	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075685/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075685	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075987/proyecto_INICIO, 20759	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075987	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2076106/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076106	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2076113/proyecto_INICIO, 20761	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076113	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076387/proyecto_FIN, 2076387	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076387	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2076557/proyecto_INICIO, 20765	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076557	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2078186/proyecto_INICIO, 20781	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078186	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2078271/proyecto_INICIO, 20782	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078271	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2078386/proyecto_INICIO, 20783	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078386	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatac}}	2078477/proyecto_INICIO, 20784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078477	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), area}}	2078685/proyecto_INICIO, 20786	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078685	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2079098/proyecto_INICIO, 20790	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079098	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	2079137/proyecto_INICIO, 20791	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079137	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2079475/proyecto_FIN, 2079475	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079475	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatac}}	2079962/proyecto_INICIO, 20799	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079962	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	2080258/proyecto_INICIO, 20802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080258	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	2080269/proyecto_INICIO, 20802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080269	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	2080399/proyecto_INICIO, 20803	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080399	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2081269/proyecto_INICIO, 20812	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081269	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatac}}	2081358/proyecto_INICIO, 20813	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081358	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avatac}}	2081714/proyecto_PROCESO, 20817	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081714	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2081728/proyecto_INICIO, 20817	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081728	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2081857/proyecto_PROCESO, 20818	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físico como documental}}	CHP220202081857	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	2082183/proyecto_INICIO, 20821	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082183	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2082333/proyecto_INICIO, 20823	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082333	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2082661/proyecto_INICIO, 20826	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082661	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2082735/proyecto_INICIO, 20827	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082735	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2083402/proyecto_INICIO, 20834	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083402	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2083446/proyecto_INICIO, 20834	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083446	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2083625/proyecto_FIN, 2083625}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083625	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2084394/proyecto_INICIO, 20843	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202084394	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088424	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088428	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2129507/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno d	CHP220302129507	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), a	{2130881/proyecto_INICIO, 21308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130881	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, a	{2138260/proyecto_PROCESO, 213	Terminado	Validado / Registrado ava	{obs1: {observación:ADQUISICION DE O	Sin observaciones	CHP220302138260	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I005-FORTAMUN
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2139385/proyecto_FIN, 2139385}	Terminado	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302139385	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I005-FORTAMUN
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1038212/proyecto_PROCESO, 103	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP17170300911959	FEDERALES (APORTACIO	2017	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1176663/proyecto_PROCESO, 11}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP17170401041583	FEDERALES (APORTACIO	2017	23-Provisiones Salariales y Econ	U085-Fondo para Fronteras
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225597/proyecto_FIN, 1225597}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087216	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1272223/proyecto_INICIO, 12722	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201133604	FEDERALES (APORTACIO	2018	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1315810/proyecto_INICIO, 13158	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315810	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078316/proyecto_INICIO, 20783	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078316	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2078462/proyecto_INICIO, 20784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078462	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2105805/proyecto_INICIO, 21058	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105805	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2106808/proyecto_PROCESO, 2106808)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106808	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2106920/proyecto_FIN, 2106920)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106920	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	(2106953/proyecto_INICIO, 2106953)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106953	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones}}	(2109162/proyecto_PROCESO, 2109162)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109162	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales}}	(2109257/proyecto_INICIO, 2109257)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109257	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avanzadas}}	(2109260/proyecto_FIN, 2109260)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109260	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2109317/proyecto_INICIO, 2109317)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109317	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avanzados}}	(2109711/proyecto_INICIO, 2109711)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109711	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales}}	(2109827/proyecto_INICIO, 2109827)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109827	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2109883/proyecto_FIN, 2109883)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109883	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avanzados}}	(2109947/proyecto_INICIO, 2109947)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109947	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2110405/proyecto_INICIO, 2110405)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110405	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2110661/proyecto_PROCESO, 2110661)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110661	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales}}	(2111974/proyecto_PROCESO, 2111974)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111974	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	(2112000/proyecto_INICIO, 2112000)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El avance financiero}}	CHP220302112000	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2112017/proyecto_INICIO, 2112017)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112017	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales}}	(2112025/proyecto_INICIO, 2112025)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112025	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales}}	(2112132/proyecto_INICIO, 2112132)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112132	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2112960/proyecto_INICIO, 21129	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112960	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113074/proyecto_INICIO, 21130	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113074	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113260/proyecto_INICIO, 21132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113260	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113262/proyecto_INICIO, 21132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113262	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexione	{2113308/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113308	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2113411/proyecto_INICIO, 21134	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113411	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113451/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113451	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2113948/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113948	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2113951/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113951	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114686/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114686	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114751/proyecto_INICIO, 21147	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114751	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115037/proyecto_INICIO, 21150	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115037	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115231/proyecto_INICIO, 21152	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115231	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115315/proyecto_INICIO, 21153	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115315	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2115451/proyecto_FIN, 2115451	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115451	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116176/proyecto_INICIO, 21161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116176	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2116182/proyecto_INICIO, 21161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116182	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116198/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116198	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2116918/proyecto_INICIO, 21169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116918	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2117019/proyecto_INICIO, 21170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117019	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	(2117093/proyecto_INICIO, 21170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117093	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2117552/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117552	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2118339/proyecto_INICIO, 21183	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118339	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	(2118743/proyecto_INICIO, 21187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118743	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	(2119275/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119275	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), areas}}	(2119471/proyecto_INICIO, 21194	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119471	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), areas}}	(2119473/proyecto_INICIO, 21194	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119473	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), areas}}	(2119475/proyecto_FIN, 2119475)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119475	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2120046/proyecto_INICIO, 21200	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120046	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineales}}	(2120307/proyecto_INICIO, 21203	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120307	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2120660/proyecto_PROCESO, 212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120660	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2120661/proyecto_INICIO, 21206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120661	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2120971/proyecto_INICIO, 21209	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120971	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2121080/proyecto_INICIO, 21210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121080	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2121434/proyecto_FIN, 2121434)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121434	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	(2121585/proyecto_INICIO, 21215	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121585	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, av	{2121744/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121744	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2121958/proyecto_INICIO, 21219	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302121958	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122047/proyecto_INICIO, 21220	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122047	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122848/proyecto_FIN, 2122848}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122848	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2122862/proyecto_INICIO, 21228	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122862	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122989/proyecto_INICIO, 21229	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122989	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2123552/proyecto_INICIO, 21235	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123552	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2123773/proyecto_INICIO, 21237	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123773	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123795/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123795	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros linea	{2123879/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123879	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124175/proyecto_INICIO, 21241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124175	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124194/proyecto_INICIO, 21241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124194	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124196/proyecto_INICIO, 21241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124196	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124778/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124778	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124784/proyecto_FIN, 2124784}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124784	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124785/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124785	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124797/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124797	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124828/proyecto_INICIO, 21248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124828	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	(2124996/proyecto_INICIO, 21249)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124996	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2125114/proyecto_INICIO, 21251)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125114	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	(2125211/proyecto_INICIO, 21252)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125211	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2125240/proyecto_FIN, 2125240)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125240	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2125378/proyecto_INICIO, 21253)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125378	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2125484/proyecto_INICIO, 21254)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125484	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	(2125497/proyecto_INICIO, 21254)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125497	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2126645/proyecto_INICIO, 21266)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126645	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2127228/proyecto_INICIO, 21272)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127228	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	(2127697/proyecto_INICIO, 21276)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127697	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2127791/proyecto_INICIO, 21277)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127791	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avances}}	(1316453/proyecto_INICIO, 13164)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301316453	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avances}}	(1316655/proyecto_INICIO, 13166)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301316655	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avances}}	(1317019/proyecto_INICIO, 13170)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317019	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avances}}	(1317624/proyecto_INICIO, 13176)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317624	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avances}}	(1318292/proyecto_INICIO, 13182)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318292	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avances}}	(1318337/proyecto_INICIO, 13183)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318337	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avances}}	(1318400/proyecto_INICIO, 13184)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318400	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1318445}}	{proyecto_INICIO, 1318445}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318445	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319288}}	{proyecto_INICIO, 1319288}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319288	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1323896}}	{proyecto_PROCESO, 1323896}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323896	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1333822}}	{proyecto_INICIO, 1333822}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301333822	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1337398}}	{proyecto_PROCESO, 1337398}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301337398	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1339454}}	{proyecto_FIN, 1339454}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301339454	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1463471}}	{proyecto_FIN, 1463471}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401463471	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500000.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas}}	Sin observaciones	CHP200201707477	FEDERALES (APORTACIONES)	2020	20-Bienestar	U010-Sembrando Vida
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2061266}}	{proyecto_INICIO, 2061266}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061266	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2061468}}	{proyecto_PROCESO, 2061468}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061468	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2061743}}	{proyecto_INICIO, 2061743}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061743	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063563	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2069294}}	{proyecto_PROCESO, 2069294}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069294	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070089}}	{proyecto_INICIO, 2070089}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070089	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2070153}}	{proyecto_FIN, 2070153}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070153	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2071022}}	{proyecto_INICIO, 2071022}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071022	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2071118}}	{proyecto_INICIO, 2071118}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071118	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2071419}}	{proyecto_INICIO, 2071419}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071419	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2072212}}	{proyecto_INICIO, 2072212}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072212	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2072299/proyecto_INICIO, 20722	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072299	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2072469/proyecto_INICIO, 20724	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072469	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2072670/proyecto_INICIO, 20726	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072670	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2073483/proyecto_INICIO, 20734	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073483	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2073526/proyecto_FIN, 2073526)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073526	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2073575/proyecto_INICIO, 20735	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073575	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2073627/proyecto_INICIO, 20736	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073627	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2073693/proyecto_INICIO, 20736	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073693	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2074011/proyecto_INICIO, 20740	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074011	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2074198/proyecto_FIN, 2074198)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074198	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2074243/proyecto_FIN, 2074243)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074243	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2074483/proyecto_FIN, 2074483)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074483	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2074656/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074656	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2074758/proyecto_INICIO, 20747	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074758	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2075012/proyecto_INICIO, 20750	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075012	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2075696/proyecto_INICIO, 20756	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075696	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2075888/proyecto_INICIO, 20758	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075888	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2077032/proyecto_INICIO, 20770	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077032	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, av	{2078465/proyecto_INICIO, 20784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078465	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078487/proyecto_INICIO, 20784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078487	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078528/proyecto_FIN, 2078528}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078528	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079193/proyecto_INICIO, 20791	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079193	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113545/proyecto_INICIO, 21135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113545	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113709/proyecto_INICIO, 21137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113709	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121607/proyecto_INICIO, 21216	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121607	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225590/proyecto_INICIO, 12255	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087209	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1225592/proyecto_FIN, 1225592}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087211	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225594/proyecto_PROCESO, 12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087213	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1225595/proyecto_PROCESO, 12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087214	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225604/proyecto_INICIO, 12256	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087223	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225605/proyecto_INICIO, 12256	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087224	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1315651/proyecto_INICIO, 13156	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315651	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1317103/proyecto_FIN, 1317103}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317103	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2080033/proyecto_FIN, 2080033}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080033	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2080066/proyecto_FIN, 2080066}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080066	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2080262/proyecto_INICIO, 20802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080262	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2080294/proyecto_INICIO, 20802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080294	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2080953/proyecto_INICIO, 20809	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080953	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2081046/proyecto_FIN, 2081046)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081046	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2081290/proyecto_INICIO, 20812	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081290	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2081776/proyecto_INICIO, 20817	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081776	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2081925/proyecto_INICIO, 20819	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202081925	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2081969/proyecto_INICIO, 20819	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081969	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2082068/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082068	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2082161/proyecto_FIN, 2082161)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082161	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2082595/proyecto_INICIO, 20825	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082595	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), d	(2083444/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083444	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2083465/proyecto_INICIO, 20834	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083465	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2083479/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083479	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2083792/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083792	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2084531/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202084531	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2085288/proyecto_INICIO, 20852	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085288	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2104596/proyecto_INICIO, 21045	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302104596	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	(2105523/proyecto_FIN, 2105523)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105523	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2106078/proyecto_FIN, 2106078)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106078	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2106514/proyecto_INICIO, 2106514)	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con un área de 1.5 hectáreas}}	Sin observaciones	CHP220302106514	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2106584/proyecto_INICIO, 2106584)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106584	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2106595/proyecto_INICIO, 2106595)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106595	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	(2108844/proyecto_FIN, 2108844)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108844	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	(2108850/proyecto_INICIO, 2108850)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108850	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	(2110703/proyecto_INICIO, 2110703)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110703	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	(2110817/proyecto_INICIO, 2110817)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110817	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	(2111082/proyecto_INICIO, 2111082)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111082	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	(2111296/proyecto_INICIO, 2111296)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111296	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2111901/proyecto_INICIO, 2111901)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111901	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2111927/proyecto_INICIO, 2111927)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111927	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2112022/proyecto_INICIO, 2112022)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112022	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2112080/proyecto_INICIO, 2112080)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112080	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	(2112099/proyecto_INICIO, 2112099)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112099	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	(2113018/proyecto_INICIO, 2113018)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113018	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	(2113070/proyecto_INICIO, 2113070)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113070	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	(2113087/proyecto_INICIO, 2113087)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113087	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, av	{2113170/proyecto_FIN, 2113170}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113170	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113525/proyecto_INICIO, 21135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113525	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113790/proyecto_FIN, 2113790}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113790	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113900/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113900	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2113919/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113919	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113923/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113923	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2113965/proyecto_FIN, 2113965}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113965	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114089/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220302114089	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2114110/proyecto_INICIO, 21141	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114110	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114123/proyecto_FIN, 2114123}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114123	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2114263/proyecto_INICIO, 21142	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114263	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114267/proyecto_PROCESO, 21}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114267	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114296/proyecto_PROCESO, 21}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114296	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2114463/proyecto_INICIO, 21144	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114463	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114512/proyecto_INICIO, 21145	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114512	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2114528/proyecto_FIN, 2114528}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114528	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114689/proyecto_INICIO, 21146	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114689	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2114808/proyecto_INICIO, 21148	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114808	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2114973/proyecto_INICIO, 21149)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114973	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2115302/proyecto_INICIO, 21153)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115302	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2116196/proyecto_PROCESO, 21161)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116196	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2116203/proyecto_INICIO, 21162)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116203	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2116230/proyecto_INICIO, 21162)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116230	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2116629/proyecto_INICIO, 21166)	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con el 100% de avance}}	Sin observaciones	CHP220302116629	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2116900/proyecto_INICIO, 21169)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116900	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	(2117033/proyecto_INICIO, 21170)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117033	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2117062/proyecto_INICIO, 21170)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117062	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	(2117553/proyecto_INICIO, 21175)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117553	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2117571/proyecto_INICIO, 21175)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117571	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2117572/proyecto_PROCESO, 21175)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117572	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2118173/proyecto_PROCESO, 21181)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118173	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2118198/proyecto_FIN, 21181)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118198	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2118290/proyecto_INICIO, 21182)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118290	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2118591/proyecto_INICIO, 21185)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118591	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2118812/proyecto_FIN, 21188)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118812	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2118867/proyecto_INICIO, 21188)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118867	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)	{2119218/proyecto_INICIO, 21192	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119218	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2119297/proyecto_INICIO, 21192	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119297	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2119769/proyecto_INICIO, 21197	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119769	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120628/proyecto_INICIO, 21206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120628	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121277/proyecto_INICIO, 21212	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO MTO	Sin observaciones	CHP220302121277	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121360/proyecto_INICIO, 21213	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121360	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121564/proyecto_INICIO, 21215	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121564	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121769/proyecto_INICIO, 21217	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302121769	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2121955/proyecto_INICIO, 21219	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121955	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2121991/proyecto_INICIO, 21219	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121991	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122090/proyecto_FIN, 2122090,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122090	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), a	{2122130/proyecto_INICIO, 21221	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122130	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2122158/proyecto_INICIO, 21221	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302122158	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2122332/proyecto_FIN, 2122332,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122332	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122655/proyecto_INICIO, 21226	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122655	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2122691/proyecto_INICIO, 21226	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122691	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2122787/proyecto_INICIO, 21227	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122787	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122788/proyecto_PROCESO, 212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122788	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o col	{2123071/proyecto_INICIO, 21230	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123071	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), a	{2123246/proyecto_INICIO, 21232	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123246	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2123536/proyecto_INICIO, 21235	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123536	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123544/proyecto_INICIO, 21235	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123544	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124167/proyecto_INICIO, 21241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124167	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124185/proyecto_INICIO, 21241	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124185	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124190/proyecto_FIN, 2124190}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124190	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124769/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124769	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124779/proyecto_FIN, 2124779}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124779	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124832/proyecto_INICIO, 21248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124832	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124845/proyecto_FIN, 2124845}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124845	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2124956/proyecto_FIN, 2124956}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124956	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124966/proyecto_INICIO, 21249	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124966	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2125312/proyecto_INICIO, 21253	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125312	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125346/proyecto_FIN, 2125346}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125346	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125493/proyecto_INICIO, 21254	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125493	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125506/proyecto_INICIO, 21255	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125506	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2126271/proyecto_INICIO, 21262	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126271	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2126502/proyecto_FIN, 2126502}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126502	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2126706/proyecto_INICIO, 2126706}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126706	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	{2127175/proyecto_FIN, 2127175}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127175	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	{2128730/proyecto_INICIO, 2128730}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128730	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	{2129046/proyecto_INICIO, 2129046}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129046	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	{2129285/proyecto_INICIO, 2129285}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129285	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), aprobados}}	{2130797/proyecto_INICIO, 2130797}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130797	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Poste, avanzadas}}	{2131476/proyecto_INICIO, 2131476}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131476	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135955	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Estudio de factibilidad}}	{2138065/proyecto_PROCESO, 2138065}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138065	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzadas}}	{1317197/proyecto_INICIO, 1317197}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317197	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzadas}}	{1317212/proyecto_INICIO, 1317212}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance físico de}}	CHP180301317212	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzadas}}	{1317685/proyecto_INICIO, 1317685}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317685	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzadas}}	{1318385/proyecto_INICIO, 1318385}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318385	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzadas}}	{1319190/proyecto_INICIO, 1319190}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319190	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzadas}}	{1319584/proyecto_INICIO, 1319584}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319584	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzadas}}	{1323804/proyecto_PROCESO, 1323804}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323804	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avanzadas}}	{1329630/proyecto_INICIO, 1329630}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301329630	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avanzadas}}	{1335375/proyecto_FIN, 1335375}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301335375	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1336911/proyecto_INICIO, 1336911}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301336911	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1337177/proyecto_INICIO, 1337177}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301337177	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1339906/proyecto_PROCESO, 1339906}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301339906	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250000.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La Dirección de Po	Sin observaciones	CHP200301787324	FEDERALES (APORTACIONES)	2020	20-Bienestar	U010-Sembrando Vida
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061479/proyecto_INICIO, 2061479}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061479	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2062742/proyecto_INICIO, 2062742}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062742	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068616/proyecto_INICIO, 2068616}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068616	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068690/proyecto_INICIO, 2068690}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068690	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2069705/proyecto_FIN, 2069705}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069705	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2069997/proyecto_INICIO, 2069997}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069997	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2071115/proyecto_PROCESO, 2071115}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071115	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2072426/proyecto_PROCESO, 2072426}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072426	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2072893/proyecto_INICIO, 2072893}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072893	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2073363/proyecto_PROCESO, 2073363}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073363	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2073423/proyecto_INICIO, 2073423}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073423	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073552/proyecto_INICIO, 2073552}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073552	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2073674/proyecto_PROCESO, 2073674}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073674	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073725/proyecto_PROCESO, 2073725}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073725	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2074109/proyecto_INICIO, 2074109}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074109	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074113/proyecto_PROCESO, 2074113}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074113	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2074399/proyecto_INICIO, 2074399}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074399	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074430/proyecto_INICIO, 2074430}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074430	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074472/proyecto_PROCESO, 2074472}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074472	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2074607/proyecto_PROCESO, 2074607}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074607	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance}}	{2074759/proyecto_INICIO, 2074759}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074759	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2075138/proyecto_INICIO, 2075138}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075138	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075184/proyecto_INICIO, 2075184}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075184	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2075264/proyecto_PROCESO, 2075264}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075264	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075575/proyecto_INICIO, 2075575}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075575	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075673/proyecto_FIN, 2075673}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075673	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2075706/proyecto_INICIO, 2075706}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075706	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance}}	{2076326/proyecto_INICIO, 2076326}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076326	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2076507/proyecto_INICIO, 2076507}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076507	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2076555/proyecto_INICIO, 2076555}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076555	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2076983/proyecto_INICIO, 2076983}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076983	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2077028/proyecto_PROCESO, 2077028}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077028	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2077435/proyecto_PROCESO, 2077435}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno de los avances}}	CHP220202077435	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078231/proyecto_INICIO, 20782	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078231	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078328/proyecto_INICIO, 20783	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078328	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2110803/proyecto_INICIO, 21108	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances f	CHP220302110803	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2121929/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121929	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122051/proyecto_FIN, 2122051}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVAN	CHP220302122051	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1317040/proyecto_INICIO, 13170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317040	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1317075/proyecto_INICIO, 13170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317075	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1317093/proyecto_INICIO, 13170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317093	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	{1318419/proyecto_INICIO, 13184	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301318419	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074214/proyecto_INICIO, 20742	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074214	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074402/proyecto_INICIO, 20744	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074402	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2078469/proyecto_FIN, 2078469}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078469	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Lavadero(s)	{2078558/proyecto_INICIO, 20785	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078558	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078729/proyecto_INICIO, 20787	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078729	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2079095/proyecto_INICIO, 20790	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079095	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2080195/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080195	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2080284/proyecto_INICIO, 20802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080284	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2080288/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080288	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), a	{2080386/proyecto_INICIO, 20803	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080386	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080434/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080434	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080445/proyecto_INICIO, 20804	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080445	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2080619/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080619	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2080956/proyecto_FIN, 2080956}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080956	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080971/proyecto_INICIO, 20809	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080971	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2081230/proyecto_FIN, 2081230}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081230	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2081887/proyecto_INICIO, 20818	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081887	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2082041/proyecto_INICIO, 20820	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082041	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2082692/proyecto_INICIO, 20826	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082692	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082693/proyecto_INICIO, 20826	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202082693	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2084302/proyecto_INICIO, 20843	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:agregar el avance fi	CHP220202084302	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2084998/proyecto_INICIO, 20849	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202084998	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2086440/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202086440	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I005-FORTAMUN
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2088064/proyecto_INICIO, 20880	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088064	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088407	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088493	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106838/proyecto_INICIO, 21068	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106838	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106968/proyecto_PROCESO, 210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106968	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2107526/proyecto_FIN, 2107526}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107526	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2108751/proyecto_PROCESO, 2108751)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108751	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2109146/proyecto_INICIO, 2109146)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109146	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	(2109219/proyecto_INICIO, 2109219)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Estos folios de acuerdo a la revisión de los planos de obra de los proyectos de obra de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal}}	CHP220302109219	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	(2109250/proyecto_INICIO, 2109250)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Estos folios de acuerdo a la revisión de los planos de obra de los proyectos de obra de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal}}	CHP220302109250	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	(2109605/proyecto_INICIO, 2109605)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109605	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2109622/proyecto_INICIO, 2109622)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109622	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	(2109731/proyecto_FIN, 2109731)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109731	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2109998/proyecto_INICIO, 2109998)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109998	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2110393/proyecto_INICIO, 2110393)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110393	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, area}}	(2110560/proyecto_INICIO, 2110560)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno de los planos de obra de los proyectos de obra de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal}}	CHP220302110560	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2110569/proyecto_FIN, 2110569)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110569	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2111179/proyecto_INICIO, 2111179)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111179	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	(2111220/proyecto_INICIO, 2111220)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111220	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2111298/proyecto_INICIO, 2111298)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111298	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, area}}	(2112845/proyecto_PROCESO, 2112845)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112845	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, area}}	(2113139/proyecto_INICIO, 2113139)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113139	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2113801/proyecto_PROCESO, 2113801)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113801	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2114057/proyecto_FIN, 2114057)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114057	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2114060/proyecto_INICIO, 21140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114060	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114082/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114082	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114146/proyecto_INICIO, 21141	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220302114146	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114249/proyecto_INICIO, 21142	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114249	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114340/proyecto_INICIO, 21143	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO MTO	Sin observaciones	CHP220302114340	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2114524/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114524	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114631/proyecto_INICIO, 21146	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114631	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114640/proyecto_INICIO, 21146	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114640	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2114766/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114766	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2115035/proyecto_INICIO, 21150	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115035	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2115196/proyecto_INICIO, 21151	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115196	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115290/proyecto_INICIO, 21152	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115290	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116133/proyecto_INICIO, 21161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116133	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2116160/proyecto_INICIO, 21161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116160	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116283/proyecto_INICIO, 21162	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116283	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116288/proyecto_INICIO, 21162	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116288	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2116753/proyecto_FIN, 2116753	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El avance financier	CHP220302116753	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2116888/proyecto_INICIO, 21168	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116888	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2116928/proyecto_INICIO, 21169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116928	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2117055/proyecto_INICIO, 21170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117055	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2117147/proyecto_INICIO, 21171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno de los trabajos de campo}}	CHP220302117147	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2117609/proyecto_PROCESO, 2117	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117609	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	(2117832/proyecto_INICIO, 21178	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117832	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineales}}	(2118141/proyecto_FIN, 2118141)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118141	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineales}}	(2118168/proyecto_FIN, 2118168)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118168	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	(2118511/proyecto_FIN, 2118511)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118511	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2119015/proyecto_INICIO, 21190	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119015	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	(2119439/proyecto_INICIO, 21194	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119439	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avatares}}	(2119472/proyecto_INICIO, 21194	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119472	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2120078/proyecto_PROCESO, 212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120078	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avatares}}	(2120945/proyecto_PROCESO, 212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120945	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineales}}	(2120986/proyecto_INICIO, 21209	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con el consentimiento de los propietarios de los terrenos}}	Sin observaciones	CHP220302120986	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2121267/proyecto_FIN, 2121267)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121267	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2121483/proyecto_INICIO, 21214	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO MTC se encuentra en proceso de firma}}	Sin observaciones	CHP220302121483	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2122057/proyecto_FIN, 2122057)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122057	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avatares}}	(2122132/proyecto_INICIO, 21221	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122132	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2122136/proyecto_INICIO, 21221	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122136	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2122185/proyecto_INICIO, 21221	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122185	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122650/proyecto_INICIO, 21226	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122650	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122836/proyecto_INICIO, 21228	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122836	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122921/proyecto_INICIO, 21229	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122921	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123008/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123008	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2123015/proyecto_INICIO, 21230	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302123015	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123728/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123728	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2123736/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123736	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2123743/proyecto_INICIO, 21237	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123743	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2123778/proyecto_INICIO, 21237	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302123778	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123789/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123789	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123934/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123934	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124173/proyecto_INICIO, 21241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124173	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2124395/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124395	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124773/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124773	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124823/proyecto_INICIO, 21248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124823	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2125259/proyecto_INICIO, 21252	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302125259	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2125536/proyecto_INICIO, 21255	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125536	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2125587/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125587	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	(2125600/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El avance financiero	CHP220302125600	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2126168/proyecto_INICIO, 21261	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126168	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2126201/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si hay avances en la	CHP220302126201	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2126549/proyecto_INICIO, 21265	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si hay avances en la	CHP220302126549	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2126666/proyecto_INICIO, 21266	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126666	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO((2127037/proyecto_INICIO, 21270	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127037	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2127239/proyecto_FIN, 2127239)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127239	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2127800/proyecto_INICIO, 21278	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127800	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2127821/proyecto_INICIO, 21278	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127821	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	(2129293/proyecto_INICIO, 21292	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129293	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2130117/proyecto_INICIO, 21301	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130117	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2131520/proyecto_INICIO, 21315	Terminado	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131520	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2137980/proyecto_FIN, 2137980)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137980	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1112837/proyecto_PROCESO, 11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP00170400977757	FEDERALES (APORTACIO	2017	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1309498/proyecto_PROCESO, 130	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301309498	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1315683/proyecto_FIN, 1315683)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315683	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1315706/proyecto_INICIO, 13157	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315706	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1315817/proyecto_PROCESO, 131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315817	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1319383/proyecto_INICIO, 13193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319383	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1319564/proyecto_INICIO, 13195	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319564	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1323754/proyecto_INICIO, 13237	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323754	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1323765/proyecto_INICIO, 13237	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323765	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1323859/proyecto_INICIO, 13238	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323859	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1323952/proyecto_PROCESO, 132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323952	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1327172/proyecto_FIN, 1327172)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301327172	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(1328092/proyecto_PROCESO, 132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301328092	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1329152/proyecto_INICIO, 13291	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301329152	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1329193/proyecto_INICIO, 13291	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301329193	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1333853/proyecto_INICIO, 13338	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301333853	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1336170/proyecto_PROCESO, 133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301336170	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, av	(1337133/proyecto_PROCESO, 133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301337133	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(1424085/proyecto_PROCESO, 142	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401424085	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, av	(1446295/proyecto_INICIO, 14462	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401446295	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	(2020134/proyecto_INICIO, 20201	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402020134	FEDERALES (APORTACIO	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2050778/proyecto_INICIO, 20507}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402050778	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2061337/proyecto_PROCESO, 2061337}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061337	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2062026/proyecto_INICIO, 20620}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062026	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063566	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2066764/proyecto_INICIO, 20667}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES}}	Sin observaciones	CHP220202066764	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2068655/proyecto_INICIO, 20686}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068655	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2068691/proyecto_PROCESO, 20686}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202068691	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2069330/proyecto_INICIO, 20693}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069330	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2069338/proyecto_INICIO, 20693}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069338	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2069648/proyecto_PROCESO, 20696}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069648	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2070102/proyecto_PROCESO, 20701}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070102	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2070110/proyecto_PROCESO, 20701}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070110	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2070461/proyecto_PROCESO, 20704}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070461	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, area}}	{2070554/proyecto_PROCESO, 20705}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070554	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2071105/proyecto_INICIO, 20711}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071105	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2071150/proyecto_INICIO, 20711}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071150	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2071378/proyecto_PROCESO, 20713}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071378	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2071486/proyecto_FIN, 2071486}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071486	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2071612/proyecto_INICIO, 20716}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071612	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2072703/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072703	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2072836/proyecto_INICIO, 20728	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072836	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2072851/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICIT	CHP220202072851	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2072940/proyecto_INICIO, 20729	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072940	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2073615/proyecto_INICIO, 20736	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073615	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2073670/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073670	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2074205/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074205	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2074404/proyecto_INICIO, 20744	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074404	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2074532/proyecto_INICIO, 20745	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074532	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074576/proyecto_INICIO, 20745	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074576	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2074730/proyecto_INICIO, 20747	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074730	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106594/proyecto_INICIO, 21065	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106594	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2107977/proyecto_FIN, 2107977}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107977	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2108769/proyecto_INICIO, 21087	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108769	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2108842/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302108842	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2116891/proyecto_INICIO, 21168	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116891	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2116939/proyecto_INICIO, 21169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116939	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117194/proyecto_INICIO, 21171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117194	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117494/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117494	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2117727/proyecto_INICIO, 21177	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117727	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2118008/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118008	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}		Terminado	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135884	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Computado	{2137840/proyecto_INICIO, 21378	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137840	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074876/proyecto_FIN, 2074876}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074876	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2075054/proyecto_INICIO, 20750	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075054	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075074/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075074	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2075173/proyecto_INICIO, 20751	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075173	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2075178/proyecto_FIN, 2075178}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075178	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2075718/proyecto_INICIO, 20757	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075718	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076772/proyecto_INICIO, 20767	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076772	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078138/proyecto_INICIO, 20781	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078138	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078283/proyecto_FIN, 2078283}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078283	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2078483/proyecto_INICIO, 20784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078483	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), a	{2078538/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078538	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078810/proyecto_INICIO, 20788	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078810	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avan	{2079108/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079108	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2079558/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079558	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2079607/proyecto_INICIO, 20796	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079607	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2079794/proyecto_INICIO, 20797	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079794	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2080252/proyecto_INICIO, 20802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080252	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2080264/proyecto_INICIO, 20802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080264	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2080298/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080298	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2080305/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080305	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o col	(2080417/proyecto_INICIO, 20804	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080417	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2080601/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080601	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2080629/proyecto_INICIO, 20806	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080629	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2080919/proyecto_INICIO, 20809	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080919	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2081272/proyecto_INICIO, 20812	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081272	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2081341/proyecto_INICIO, 20813	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081341	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2081349/proyecto_INICIO, 20813	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081349	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2081362/proyecto_INICIO, 20813	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081362	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2081363/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081363	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2081734/proyecto_INICIO, 20817	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202081734	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2081888/proyecto_INICIO, 20818	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202081888	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2082056/proyecto_INICIO, 20820	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082056	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad}} (2082164/proyecto_INICIO, 20821)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082164	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S)}} (2083263/proyecto_INICIO, 20832)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083263	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad}} (2083396/proyecto_INICIO, 20833)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083396	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}} (2083448/proyecto_INICIO, 20834)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083448	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}} (2083533/proyecto_PROCESO, 20835)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083533	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}} (2085105/proyecto_INICIO, 20851)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085105	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Albergue(s), avance:3.0}}		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088353	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088429	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}} (2105845/proyecto_INICIO, 21058)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302105845	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}} (2109277/proyecto_PROCESO, 21092)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109277	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} (2109676/proyecto_INICIO, 21096)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109676	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}} (2109831/proyecto_INICIO, 21098)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109831	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} (2109953/proyecto_INICIO, 21099)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109953	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} (2109968/proyecto_INICIO, 21099)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109968	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}} (2109974/proyecto_INICIO, 21099)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109974	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} (2110607/proyecto_INICIO, 21106)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110607	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}} (2110854/proyecto_INICIO, 21108)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110854	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}} (2111877/proyecto_INICIO, 21118)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111877	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}} (2112060/proyecto_FIN, 2112060)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112060	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112318/proyecto_INICIO, 21123	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112318	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112432/proyecto_INICIO, 21124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112432	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112434/proyecto_INICIO, 21124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112434	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2112469/proyecto_INICIO, 21124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112469	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2112757/proyecto_INICIO, 21127	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112757	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2113101/proyecto_INICIO, 21131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113101	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113256/proyecto_INICIO, 21132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113256	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113259/proyecto_FIN, 2113259	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113259	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113386/proyecto_INICIO, 21133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:COLOCAR CONTRA	CHP220302113386	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113754/proyecto_INICIO, 21137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113754	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2113788/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113788	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2113835/proyecto_INICIO, 21138	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113835	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2113866/proyecto_INICIO, 21138	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113866	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113875/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113875	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2113940/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113940	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113982/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113982	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114059/proyecto_INICIO, 21140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114059	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114207/proyecto_INICIO, 21142	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114207	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114482/proyecto_FIN, 2114482}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114482	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114525/proyecto_INICIO, 21145	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114525	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114579/proyecto_FIN, 2114579}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114579	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114806/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114806	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114817/proyecto_FIN, 2114817}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114817	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114922/proyecto_INICIO, 21149	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114922	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114952/proyecto_FIN, 2114952}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302114952	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2114976/proyecto_INICIO, 21149	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302114976	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115269/proyecto_FIN, 2115269}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115269	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115576/proyecto_INICIO, 21155	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115576	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2115766/proyecto_INICIO, 21157	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115766	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115786/proyecto_INICIO, 21157	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115786	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116074/proyecto_INICIO, 21160	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116074	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2116209/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116209	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2118337/proyecto_INICIO, 21183	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118337	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2118802/proyecto_INICIO, 21188	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118802	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2119265/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119265	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119365/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119365	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2119476/proyecto_INICIO, 21194	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119476	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2119755/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119755	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2120226/proyecto_INICIO, 21202	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120226	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120321/proyecto_INICIO, 21203	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120321	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120627/proyecto_INICIO, 21206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120627	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120662/proyecto_INICIO, 21206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120662	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120663/proyecto_INICIO, 21206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120663	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120666/proyecto_INICIO, 21206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120666	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120981/proyecto_INICIO, 21209	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120981	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121361/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121361	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2121638/proyecto_INICIO, 21216	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121638	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121665/proyecto_FIN, 2121665}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121665	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121673/proyecto_FIN, 2121673}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121673	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122043/proyecto_FIN, 2122043}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122043	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122521/proyecto_INICIO, 21225	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122521	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2122713/proyecto_INICIO, 21227	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122713	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122749/proyecto_FIN, 2122749}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122749	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123054/proyecto_INICIO, 21230	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123054	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2123163/proyecto_INICIO, 21231	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123163	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123528/proyecto_INICIO, 21235	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVAN	CHP220302123528	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124159/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124159	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124178/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124178	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2124783/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124783	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124977/proyecto_INICIO, 21249	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124977	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2124993/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124993	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125287/proyecto_INICIO, 21252	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125287	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2126023/proyecto_FIN, 2126023}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno c	CHP220302126023	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2126968/proyecto_FIN, 2126968}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126968	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2127173/proyecto_INICIO, 21271	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127173	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2127294/proyecto_INICIO, 21272	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127294	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	{2127869/proyecto_INICIO, 21278	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127869	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2127918/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127918	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2129983/proyecto_INICIO, 21299	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129983	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Computado	{2130830/proyecto_INICIO, 21308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130830	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA	{2130876/proyecto_PROCESO, 213	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130876	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros, ava	{2131450/proyecto_PROCESO, 213	Terminado	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302131450	FEDERALES (APORTACIO	2022	23-Provisiones Salariales y Econ	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y	(2137865/proyecto_INICIO, 21378	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137865	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:ESCANER(S)	(2138128/proyecto_FIN, 2138128,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138128	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1225591/proyecto_INICIO, 12255	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087210	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(1225596/proyecto_INICIO, 12255	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087215	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2077253/proyecto_INICIO, 20772	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077253	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2077561/proyecto_INICIO, 20775	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077561	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2109243/proyecto_INICIO, 21092	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Estos folios de acue	CHP220302109243	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2109281/proyecto_INICIO, 21092	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109281	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2109322/proyecto_PROCESO, 210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109322	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2120349/proyecto_INICIO, 21203	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120349	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2120586/proyecto_INICIO, 21205	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120586	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(859045/proyecto_INICIO, 859045	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP16160300754917	FEDERALES (APORTACIO	2017	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(860018/proyecto_INICIO, 860018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP16160300755890	FEDERALES (APORTACIO	2016	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1111645/proyecto_INICIO, 11116	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP17170400976565	FEDERALES (APORTACIO	2017	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1225593/proyecto_INICIO, 12255	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087212	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1225603/proyecto_INICIO, 12256	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087222	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1316494/proyecto_INICIO, 13164	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301316494	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avan	(1317134/proyecto_INICIO, 13171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance físico deb	CHP180301317134	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319244}}	{proyecto_INICIO, 1319244}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319244	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1322599}}	{proyecto_FIN, 1322599}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301322599	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1323732}}	{proyecto_PROCESO, 1323732}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323732	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1327201}}	{proyecto_INICIO, 1327201}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301327201	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1328075}}	{proyecto_INICIO, 1328075}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301328075	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1329390}}	{proyecto_INICIO, 1329390}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301329390	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1337326}}	{proyecto_PROCESO, 1337326}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301337326	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1463771}}	{proyecto_INICIO, 1463771}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401463771	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000000.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La Dirección de Po	Sin observaciones	CHP200201707475	FEDERALES (APORTACIONES)	2020	20-Bienestar	U010-Sembrando Vida
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1918045}}	{proyecto_INICIO, 1918045}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201918045	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934969}}	{proyecto_INICIO, 1934969}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210201934969	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2050704}}	{proyecto_INICIO, 2050704}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402050704	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2050704}}	{proyecto_INICIO, 2050704}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402050704	MUNICIPAL	2021		
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2061338}}	{proyecto_PROCESO, 2061338}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061338	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2061409}}	{proyecto_INICIO, 2061409}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061409	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2061955}}	{proyecto_INICIO, 2061955}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061955	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2062428}}	{proyecto_INICIO, 2062428}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062428	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063564	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063567	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063585	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2069315}}	{proyecto_INICIO, 2069315}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069315	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2069790/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069790	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2070084/proyecto_INICIO, 20700	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070084	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2071347/proyecto_INICIO, 20713	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071347	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2071435/proyecto_INICIO, 20714	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071435	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2071581/proyecto_INICIO, 20715	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071581	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072110/proyecto_INICIO, 20721	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072110	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2072373/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072373	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2072449/proyecto_INICIO, 20724	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072449	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072652/proyecto_INICIO, 20726	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072652	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2072838/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072838	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2073643/proyecto_INICIO, 20736	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073643	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2074397/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074397	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2074661/proyecto_INICIO, 20746	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074661	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2074673/proyecto_INICIO, 20746	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074673	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2074683/proyecto_INICIO, 20746	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074683	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2074746/proyecto_INICIO, 20747	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074746	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2074997/proyecto_INICIO, 20749	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074997	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2075344/proyecto_PROCESO, 207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075344	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075684/proyecto_INICIO, 20756	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075684	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2075848/proyecto_INICIO, 20758	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075848	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076604/proyecto_INICIO, 20766	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076604	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077196/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077196	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2077791/proyecto_INICIO, 20777	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077791	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)	{2078180/proyecto_INICIO, 20781	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078180	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2078322/proyecto_INICIO, 20783	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078322	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2078369/proyecto_INICIO, 20783	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078369	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2078464/proyecto_INICIO, 20784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078464	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2078523/proyecto_INICIO, 20785	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078523	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078706/proyecto_INICIO, 20787	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078706	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079035/proyecto_INICIO, 20790	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079035	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079050/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079050	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2079327/proyecto_INICIO, 20793	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079327	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079414/proyecto_INICIO, 20794	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079414	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2079457/proyecto_INICIO, 20794	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079457	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2080012/proyecto_INICIO, 20800	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080012	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2080304/proyecto_INICIO, 20803	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080304	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2080428/proyecto_INICIO, 20804	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080428	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2080457/proyecto_INICIO, 20804	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080457	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2080575/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080575	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	(2080623/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080623	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2080637/proyecto_INICIO, 20806	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080637	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2080744/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080744	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2080962/proyecto_INICIO, 20809	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080962	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2080967/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080967	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2081271/proyecto_FIN, 2081271,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081271	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2081364/proyecto_INICIO, 20813	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081364	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2081759/proyecto_INICIO, 20817	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081759	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2081912/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081912	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2081988/proyecto_FIN, 2081988,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081988	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2082206/proyecto_INICIO, 20822	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082206	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2083531/proyecto_INICIO, 20835	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083531	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2083610/proyecto_INICIO, 20836	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083610	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2084630/proyecto_INICIO, 20846	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202084630	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2084809/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202084809	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2085082/proyecto_INICIO, 20850}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085082	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}	{2085408/proyecto_INICIO, 20854}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085408	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088486	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2104540/proyecto_INICIO, 21045}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302104540	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2106835/proyecto_INICIO, 21068}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106835	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2106854/proyecto_PROCESO, 21068}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106854	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2109228/proyecto_INICIO, 21092}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Estos folios de avance no se encuentran en el expediente}}	CHP220302109228	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2109234/proyecto_FIN, 2109234}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Estos folios de avance no se encuentran en el expediente}}	CHP220302109234	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2109389/proyecto_INICIO, 21093}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109389	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}	{2109524/proyecto_FIN, 2109524}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109524	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}	{2109701/proyecto_INICIO, 21097}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109701	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2109795/proyecto_INICIO, 21097}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:si existen avances faltantes}}	CHP220302109795	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2109833/proyecto_INICIO, 21098}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109833	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}	{2109911/proyecto_PROCESO, 21099}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109911	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2110150/proyecto_FIN, 2110150}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110150	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2110351/proyecto_INICIO, 21103}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110351	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2111966/proyecto_INICIO, 21119}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111966	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2112001/proyecto_INICIO, 21120}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112001	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2112116/proyecto_INICIO, 21121}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con los avances correspondientes}}	Sin observaciones	CHP220302112116	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2112253/proyecto_INICIO, 21122	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112253	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2112531/proyecto_INICIO, 21125	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112531	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2112916/proyecto_FIN, 2112916	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112916	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2113096/proyecto_INICIO, 21130	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113096	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2113282/proyecto_INICIO, 21132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113282	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2113624/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113624	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2113719/proyecto_INICIO, 21137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113719	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2113886/proyecto_FIN, 2113886	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113886	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2113924/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113924	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2113978/proyecto_INICIO, 21139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113978	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2114097/proyecto_INICIO, 21140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114097	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puente(s), a	(2114151/proyecto_INICIO, 21141	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114151	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	(2114501/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114501	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2114521/proyecto_FIN, 2114521	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114521	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2114688/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO MT	Sin observaciones	CHP220302114688	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2114959/proyecto_INICIO, 21149	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114959	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2115365/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115365	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2115941/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115941	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2116300/proyecto_PROCESO, 2116300}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116300	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2116749/proyecto_FIN, 2116749}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116749	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116833/proyecto_INICIO, 2116833}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302116833	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116869/proyecto_INICIO, 2116869}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116869	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2116886/proyecto_INICIO, 2116886}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116886	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2117075/proyecto_PROCESO, 2117075}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117075	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2117169/proyecto_INICIO, 2117169}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117169	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2117230/proyecto_INICIO, 2117230}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117230	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117390/proyecto_PROCESO, 2117390}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117390	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2119876/proyecto_INICIO, 2119876}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119876	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2120239/proyecto_INICIO, 2120239}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120239	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2120603/proyecto_INICIO, 2120603}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120603	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121652/proyecto_INICIO, 2121652}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121652	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121666/proyecto_INICIO, 2121666}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121666	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2121913/proyecto_INICIO, 2121913}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121913	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121976/proyecto_INICIO, 2121976}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121976	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2122018/proyecto_INICIO, 2122018}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122018	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2122149/proyecto_INICIO, 2122149}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122149	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2122321/proyecto_FIN, 2122321}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122321	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2122604/proyecto_INICIO, 2122604}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122604	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2122620/proyecto_INICIO, 2122620}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DE REVISIÓN}}	CHP220302122620	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	{2122632/proyecto_INICIO, 2122632}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO MENCIONADO EN EL PROYECTO NO SE HA CANCELADO}}	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DE REVISIÓN}}	CHP220302122632	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2122671/proyecto_PROCESO, 2122671}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122671	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2123058/proyecto_INICIO, 2123058}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123058	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2123322/proyecto_FIN, 2123322}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123322	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2123561/proyecto_FIN, 2123561}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123561	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	{2123785/proyecto_INICIO, 2123785}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123785	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2123793/proyecto_INICIO, 2123793}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123793	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineal}}	{2123982/proyecto_PROCESO, 2123982}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123982	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2124145/proyecto_FIN, 2124145}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124145	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2124170/proyecto_PROCESO, 2124170}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124170	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	{2124772/proyecto_INICIO, 2124772}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con el consentimiento de los vecinos de la zona}}	Sin observaciones	CHP220302124772	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2124789/proyecto_INICIO, 2124789}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124789	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2124793/proyecto_INICIO, 2124793}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124793	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2124831/proyecto_INICIO, 2124831}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124831	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2124834/proyecto_INICIO, 2124834}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124834	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	(2124840/proyecto_INICIO, 2124840)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124840	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	(2124914/proyecto_INICIO, 2124914)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124914	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	(2125095/proyecto_INICIO, 2125095)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125095	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	(2125362/proyecto_PROCESO, 2125362)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125362	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2125664/proyecto_INICIO, 2125664)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:agregar avance final}}	CHP220302125664	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2126356/proyecto_PROCESO, 2126356)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126356	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2126590/proyecto_INICIO, 2126590)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126590	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2126622/proyecto_INICIO, 2126622)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126622	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Punte(s), a metros}}	(2126878/proyecto_INICIO, 2126878)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno de los puentes}}	CHP220302126878	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2127707/proyecto_INICIO, 2127707)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127707	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos}}	(2128631/proyecto_INICIO, 2128631)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302128631	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:REGLAMEN...}}	(2130963/proyecto_INICIO, 2130963)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130963	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Computado}}	(2137869/proyecto_INICIO, 2137869)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137869	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanzadas}}	(2138067/proyecto_PROCESO, 2138067)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138067	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo}}	(2138132/proyecto_INICIO, 2138132)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138132	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	(1225599/proyecto_PROCESO, 1225599)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087218	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzados}}	(1225601/proyecto_INICIO, 1225601)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087220	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avanzados}}	(1314478/proyecto_INICIO, 1314478)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301314478	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1315667}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1315667/proyecto_INICIO, 1315667}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315667	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1315675}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1315675/proyecto_INICIO, 1315675}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301315675	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1317172}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1317172/proyecto_FIN, 1317172}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317172	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1317672}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1317672/proyecto_PROCESO, 1317672}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301317672	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319202}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319202/proyecto_INICIO, 1319202}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319202	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319331}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319331/proyecto_INICIO, 1319331}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319331	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319542}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319542/proyecto_INICIO, 1319542}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319542	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319801}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319801/proyecto_INICIO, 1319801}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance físico de los trabajos}} Sin observaciones	CHP180301319801	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1323434}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1323434/proyecto_INICIO, 1323434}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323434	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1327975}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1327975/proyecto_INICIO, 1327975}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301327975	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1328044}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1328044/proyecto_INICIO, 1328044}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301328044	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1333728}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1333728/proyecto_INICIO, 1333728}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301333728	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1335336}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1335336/proyecto_INICIO, 1335336}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301335336	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1336221}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1336221/proyecto_INICIO, 1336221}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301336221	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800000.0}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La Dirección de Planeación}} Sin observaciones	Sin observaciones	CHP190301571588	FEDERALES (APORTACIONES)	2019	20-Bienestar	U010-Sembrando Vida
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250000.0}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La Dirección de Planeación}} Sin observaciones	Sin observaciones	CHP200301787332	FEDERALES (APORTACIONES)	2020	20-Bienestar	U010-Sembrando Vida
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2061494}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2061494/proyecto_INICIO, 2061494}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061494	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2061982}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2061982/proyecto_INICIO, 2061982}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061982	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102063562	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2069346}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2069346/proyecto_INICIO, 2069346}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069346	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2069397/proyecto_INICIO, 20693	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069397	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2070646/proyecto_FIN, 2070646)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070646	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2071223/proyecto_FIN, 2071223)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071223	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2071576/proyecto_FIN, 2071576)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071576	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2071659/proyecto_INICIO, 20716	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071659	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2072339/proyecto_INICIO, 20723	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072339	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2072358/proyecto_INICIO, 20723	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072358	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2072781/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072781	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2072802/proyecto_INICIO, 20728	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072802	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2072811/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202072811	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2073314/proyecto_INICIO, 20733	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073314	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2073430/proyecto_INICIO, 20734	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073430	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2073754/proyecto_INICIO, 20737	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073754	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2073919/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073919	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2074115/proyecto_INICIO, 20741	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074115	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2074117/proyecto_INICIO, 20741	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074117	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2074457/proyecto_INICIO, 20744	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074457	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2074566/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074566	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2074795/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074795	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2074952/proyecto_INICIO, 20749	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074952	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2075039/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075039	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075166/proyecto_INICIO, 20751	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075166	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2075303/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075303	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2075542/proyecto_INICIO, 20755	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075542	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2076401/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076401	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2076779/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076779	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2078478/proyecto_FIN, 2078478}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078478	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2079154/proyecto_INICIO, 20791	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079154	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2079311/proyecto_PROCESO, 20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079311	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2080003/proyecto_INICIO, 20800	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080003	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2080339/proyecto_INICIO, 20803	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080339	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2080358/proyecto_FIN, 2080358}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080358	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2081004/proyecto_INICIO, 20810	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081004	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2081098/proyecto_FIN, 2081098}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081098	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2081156/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081156	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2081235/proyecto_INICIO, 20812	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081235	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2081274/proyecto_INICIO, 20812	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081274	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2081365/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081365	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avanc	{2081402/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081402	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2081470/proyecto_INICIO, 20814	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202081470	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2081611/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081611	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2082217/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082217	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082300/proyecto_INICIO, 20823	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082300	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), a	{2082575/proyecto_INICIO, 20825	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082575	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082622/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202082622	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082638/proyecto_INICIO, 20826	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202082638	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082669/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220202082669	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2082716/proyecto_FIN, 2082716}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082716	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2082719/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082719	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2083048/proyecto_INICIO, 20830	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083048	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2083358/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083358	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2084560/proyecto_INICIO, 20845	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202084560	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Aula, avanc	{2085339/proyecto_INICIO, 20853	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085339	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2104595/proyecto_PROCESO, 210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302104595	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2106593/proyecto_INICIO, 21065	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106593	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2106776/proyecto_INICIO, 21067	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302106776	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109538/proyecto_FIN, 2109538}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109538	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2109551/proyecto_INICIO, 21095	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109551	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2109619/proyecto_INICIO, 21096	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109619	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2109691/proyecto_INICIO, 21096	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109691	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2109992/proyecto_FIN, 2109992}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109992	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2110261/proyecto_INICIO, 21102	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110261	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110267/proyecto_FIN, 2110267}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110267	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2110455/proyecto_INICIO, 21104	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110455	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2110726/proyecto_INICIO, 21107	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110726	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111341/proyecto_INICIO, 21113	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111341	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	{2111885/proyecto_INICIO, 21118	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111885	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2111976/proyecto_INICIO, 21119	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111976	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112129/proyecto_INICIO, 21121	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302112129	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2112483/proyecto_INICIO, 21124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112483	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112630/proyecto_INICIO, 21126	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112630	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112868/proyecto_INICIO, 21128	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112868	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2113192/proyecto_FIN, 2113192)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113192	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2113410/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113410	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2113549/proyecto_FIN, 2113549)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113549	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2113559/proyecto_INICIO, 21135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113559	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuad	(2113968/proyecto_FIN, 2113968)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113968	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2114130/proyecto_INICIO, 21141	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114130	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2114394/proyecto_INICIO, 21143	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114394	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	(2114438/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114438	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	(2114479/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114479	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2114502/proyecto_FIN, 2114502)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114502	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2114591/proyecto_FIN, 2114591)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114591	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2114726/proyecto_INICIO, 21147	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114726	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2115046/proyecto_INICIO, 21150	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115046	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2115081/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115081	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2115288/proyecto_INICIO, 21152	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115288	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2115362/proyecto_INICIO, 21153	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115362	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2115587/proyecto_INICIO, 21155	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115587	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2115623/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO T	Sin observaciones	CHP220302115623	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2115980/proyecto_INICIO, 21159	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115980	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	(2115998/proyecto_INICIO, 21159	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115998	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), s	(2116034/proyecto_INICIO, 21160	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116034	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2116228/proyecto_INICIO, 21162	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302116228	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2116232/proyecto_INICIO, 21162	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el avance tanto físic	CHP220302116232	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2116269/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116269	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2117014/proyecto_INICIO, 21170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117014	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	(2117025/proyecto_INICIO, 21170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117025	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	(2117245/proyecto_INICIO, 21172	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117245	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2117420/proyecto_INICIO, 21174	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117420	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), ava	(2117576/proyecto_INICIO, 21175	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117576	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2117710/proyecto_INICIO, 21177	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117710	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2118097/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118097	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2118153/proyecto_INICIO, 21181	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118153	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	(2118243/proyecto_INICIO, 21182	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118243	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	(2118318/proyecto_INICIO, 21183	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118318	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	(2118761/proyecto_INICIO, 21187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118761	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), a	(2130782/proyecto_INICIO, 21307	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130782	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), a	{2130809/proyecto_INICIO, 21308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302130809	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}, meta2: {unidad		Terminado	Validado / Registrado ava	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135998	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNC	{2137860/proyecto_INICIO, 21378	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137860	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2137871/proyecto_FIN, 2137871,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137871	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225600/proyecto_INICIO, 12256	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087219	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113810/proyecto_INICIO, 21138	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113810	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113918/proyecto_FIN, 2113918,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113918	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2114002/proyecto_INICIO, 21140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114002	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2114012/proyecto_INICIO, 21140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114012	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2114390/proyecto_INICIO, 21143	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114390	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114620/proyecto_INICIO, 21146	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114620	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119080/proyecto_INICIO, 21190	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119080	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2119263/proyecto_INICIO, 21192	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119263	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2119469/proyecto_INICIO, 21194	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119469	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2119743/proyecto_INICIO, 21197	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119743	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119836/proyecto_INICIO, 21198	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119836	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Conexiones	{2119839/proyecto_INICIO, 21198	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119839	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2119946/proyecto_INICIO, 21199	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119946	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2120079/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120079	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2120598/proyecto_FIN, 2120598)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120598	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2120664/proyecto_INICIO, 2120664)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120664	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2120665/proyecto_PROCESO, 2120665)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120665	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	(2120765/proyecto_INICIO, 2120765)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120765	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avares}}	(2120911/proyecto_PROCESO, 2120911)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120911	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avares}}	(2120944/proyecto_INICIO, 2120944)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120944	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2121057/proyecto_PROCESO, 2121057)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121057	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Puentes, avares}}	(2121912/proyecto_PROCESO, 2121912)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121912	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2122004/proyecto_INICIO, 2122004)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122004	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	(2122131/proyecto_INICIO, 2122131)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122131	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2122328/proyecto_INICIO, 2122328)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122328	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2122654/proyecto_INICIO, 2122654)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122654	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2122868/proyecto_INICIO, 2122868)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302122868	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2123001/proyecto_INICIO, 2123001)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123001	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o columnas}}	(2123062/proyecto_INICIO, 2123062)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123062	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales}}	(2123084/proyecto_PROCESO, 2123084)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123084	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2123404/proyecto_INICIO, 2123404)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123404	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2123797/proyecto_INICIO, 2123797)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123797	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}	{2124768/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302124768	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124788/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124788	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124796/proyecto_INICIO, 21247	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124796	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124835/proyecto_INICIO, 21248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124835	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124843/proyecto_INICIO, 21248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124843	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124954/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124954	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125066/proyecto_INICIO, 21250	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125066	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2125139/proyecto_INICIO, 21251	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125139	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125281/proyecto_INICIO, 21252	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125281	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125343/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125343	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125487/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125487	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2126469/proyecto_INICIO, 21264	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126469	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2126761/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126761	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2126890/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar cada uno d	CHP220302126890	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2129302/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129302	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}	{2129342/proyecto_INICIO, 21293	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129342	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225606/proyecto_INICIO, 12256	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087225	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{1225607/proyecto_INICIO, 12256	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP18180201087226	FEDERALES (APORTACIO	2018	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1314509}}	{unidad_medida:Otros, avance:1314509/proyecto_INICIO, 13145}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301314509	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1316158}}	{unidad_medida:Otros, avance:1316158/proyecto_INICIO, 13161}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301316158	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1319219}}	{unidad_medida:Otros, avance:1319219/proyecto_INICIO, 13192}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301319219	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1323189}}	{unidad_medida:Otros, avance:1323189/proyecto_INICIO, 13231}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301323189	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1326313}}	{unidad_medida:Otros, avance:1326313/proyecto_PROCESO, 13263}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301326313	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1337044}}	{unidad_medida:Vivienda, avance:1337044/proyecto_INICIO, 13370}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301337044	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1337266}}	{unidad_medida:Vivienda, avance:1337266/proyecto_PROCESO, 13372}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301337266	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1340016}}	{unidad_medida:Otros, avance:1340016/proyecto_INICIO, 13400}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180301340016	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1424452}}	{unidad_medida:Otros, avance:1424452/proyecto_INICIO, 14244}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401424452	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1488277}}	{unidad_medida:Otros, avance:1488277/proyecto_INICIO, 14882}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401488277	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Estudio de geología, avance:1488303}}	{unidad_medida:Estudio de geología, avance:1488303/proyecto_INICIO, 14883}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401488303	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Estudio de geología, avance:1488307}}	{unidad_medida:Estudio de geología, avance:1488307/proyecto_INICIO, 14883}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP180401488307	FEDERALES (APORTACIONES)	2018	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2700000.0}}	{unidad_medida:Piezas, avance:2700000.0}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, no se cuenta con el expediente de la obra}}	Sin observaciones	CHP190301571589	FEDERALES (APORTACIONES)	2019	20-Bienestar	U010-Sembrando Vida
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2020195}}	{unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2020195/proyecto_INICIO, 20201}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE DE LA OBRA}}	Sin observaciones	CHP210402020195	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2020197}}	{unidad_medida:Piezas, avance:2020197/proyecto_PROCESO, 20201}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402020197	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2055820}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:2055820/proyecto_INICIO, 20558}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP210402055820	FEDERALES (APORTACIONES)	2021	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I005-FORTAMUN
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2060740}}	{unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2060740/proyecto_INICIO, 20607}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:AVANCES CORRESPONDIENTES A LA OBRA}}	Sin observaciones	CHP220102060740	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I003-FAIS Entidades
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2061314}}	{unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2061314/proyecto_INICIO, 20613}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061314	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2061330}}	{unidad_medida:Cuarto(s), avance:2061330/proyecto_PROCESO, 20613}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061330	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061808}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061808/proyecto_INICIO, 20618}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061808	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2061995/proyecto_INICIO, 20619}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102061995	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2062407/proyecto_INICIO, 20624}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220102062407	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2069208/proyecto_INICIO, 20692}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069208	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2069220/proyecto_INICIO, 20692}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069220	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2069510/proyecto_INICIO, 20695}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069510	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2069632/proyecto_INICIO, 20696}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069632	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2069683/proyecto_INICIO, 20696}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069683	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2069793/proyecto_PROCESO, 20697}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202069793	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2070134/proyecto_FIN, 20701}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070134	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2070708/proyecto_INICIO, 20707}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202070708	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2071174/proyecto_INICIO, 20711}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071174	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros}}	{2071257/proyecto_INICIO, 20712}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071257	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2071573/proyecto_PROCESO, 20715}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071573	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2071592/proyecto_PROCESO, 20715}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071592	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2071729/proyecto_INICIO, 20717}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202071729	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2073636/proyecto_INICIO, 20736}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073636	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2073687/proyecto_PROCESO, 20736}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202073687	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2074434/proyecto_INICIO, 20744}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074434	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074559/proyecto_INICIO, 20745}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074559	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal}}	{2074595/proyecto_PROCESO, 20745}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074595	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2074671/proyecto_INICIO, 20746}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202074671	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075084/proyecto_INICIO, 20750}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075084	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2075133/proyecto_INICIO, 20751}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075133	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, area}}	{2075254/proyecto_INICIO, 20752}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075254	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2075435/proyecto_PROCESO, 20754}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075435	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2075693/proyecto_PROCESO, 20756}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202075693	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), area}}	{2076238/proyecto_INICIO, 20762}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076238	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2076600/proyecto_INICIO, 20766}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202076600	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2077056/proyecto_INICIO, 20770}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077056	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2077105/proyecto_INICIO, 20771}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202077105	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2078281/proyecto_INICIO, 20782}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078281	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	{2078741/proyecto_INICIO, 20787}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202078741	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2079030/proyecto_INICIO, 20790}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079030	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}}	{2079990/proyecto_PROCESO, 20799}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202079990	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2080309/proyecto_INICIO, 20803}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080309	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	{2080610/proyecto_INICIO, 20806}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080610	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Puede(s), a	{2080627/proyecto_INICIO, 20806	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202080627	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2081977/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202081977	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2082027/proyecto_INICIO, 20820	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202082027	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2083652/proyecto_PROCESO, 208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202083652	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2085076/proyecto_INICIO, 20850	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202085076	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088409	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2088565/proyecto_INICIO, 20885	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220202088565	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I005-FORTAMUN
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2104647/proyecto_INICIO, 21046	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302104647	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2107187/proyecto_INICIO, 21071	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302107187	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2109009/proyecto_INICIO, 21090	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109009	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), av	{2109269/proyecto_PROCESO, 210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109269	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2109446/proyecto_FIN, 2109446}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109446	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2109845/proyecto_PROCESO, 210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302109845	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2110591/proyecto_INICIO, 21105	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302110591	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2111153/proyecto_INICIO, 21111	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111153	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2111993/proyecto_INICIO, 21119	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302111993	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112354/proyecto_INICIO, 21123	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112354	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2112571/proyecto_FIN, 2112571}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112571	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112578/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112578	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112731/proyecto_INICIO, 21127	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112731	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2112848/proyecto_INICIO, 21128	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112848	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2112937/proyecto_FIN, 2112937	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302112937	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2113112/proyecto_INICIO, 21131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113112	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113188/proyecto_FIN, 2113188,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113188	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113255/proyecto_FIN, 2113255,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113255	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113278/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113278	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2113291/proyecto_INICIO, 21132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113291	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2113554/proyecto_FIN, 2113554,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113554	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2113743/proyecto_INICIO, 21137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302113743	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2114658/proyecto_INICIO, 21146	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302114658	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2114917/proyecto_INICIO, 21149	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:COLOCCAR CONTRA	CHP220302114917	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2115000/proyecto_INICIO, 21150	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115000	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2115039/proyecto_FIN, 2115039,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115039	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2115351/proyecto_INICIO, 21153	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302115351	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115793/proyecto_INICIO, 21157	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115793	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2115873/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302115873	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116028/proyecto_FIN, 2116028,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116028	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2116049/proyecto_INICIO, 21160	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116049	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2116362/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116362	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2116739/proyecto_FIN, 2116739}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116739	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2116913/proyecto_INICIO, 21169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302116913	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2117002/proyecto_INICIO, 21170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117002	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2117310/proyecto_INICIO, 21173	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117310	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2117365/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117365	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2117430/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117430	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2117969/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302117969	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2118031/proyecto_INICIO, 21180	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118031	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2118365/proyecto_FIN, 2118365}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118365	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro li	{2118495/proyecto_INICIO, 21184	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302118495	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2119311/proyecto_INICIO, 21193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119311	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119320/proyecto_INICIO, 21193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119320	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), av	{2119342/proyecto_INICIO, 21193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119342	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2119395/proyecto_PROCESO, 21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119395	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cúb	{2119584/proyecto_INICIO, 21195	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119584	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avar	{2119896/proyecto_INICIO, 21198	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119896	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, av	{2119991/proyecto_INICIO, 21199	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302119991	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2120976/proyecto_INICIO, 21209	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302120976	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2121015/proyecto_INICIO, 21210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121015	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2121628/proyecto_INICIO, 21216	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVAN	CHP220302121628	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2121862/proyecto_INICIO, 21218	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302121862	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123005/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123005	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2123285/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123285	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123788/proyecto_INICIO, 21237	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123788	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2123791/proyecto_INICIO, 21237	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302123791	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2124792/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302124792	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros line	{2125014/proyecto_INICIO, 21250	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125014	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125306/proyecto_FIN, 2125306}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125306	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2125359/proyecto_INICIO, 21253	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302125359	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cua	{2125514/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta	Sin observaciones	CHP220302125514	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2126032/proyecto_INICIO, 21260	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126032	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2126233/proyecto_PROCESO, 211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126233	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros cua	{2126400/proyecto_INICIO, 21264	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126400	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), a	{2126609/proyecto_INICIO, 21266	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302126609	FEDERALES (APORTACIO	2022	33-Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_REC	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados}}	(2127114/proyecto_INICIO, 2127114)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127114	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:548.06}}	(2127258/proyecto_INICIO, 2127258)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127258	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:548.06}}	(2127342/proyecto_INICIO, 2127342)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302127342	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	(2129178/proyecto_INICIO, 2129178)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129178	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:548.06}}	(2129383/proyecto_INICIO, 2129383)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El avance financiero}}	CHP220302129383	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s)}}	(2129390/proyecto_INICIO, 2129390)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129390	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:548.06}}	(2129838/proyecto_INICIO, 2129838)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302129838	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.06}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:548.06}}	(2135993/proyecto_INICIO, 2135993)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302135993	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I012-FAFEF
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:548.06}}	(2137816/proyecto_FIN, 2137816)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137816	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA}}	(2137990/proyecto_FIN, 2137990)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302137990	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:548.06}}	(2138022/proyecto_INICIO, 2138022)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138022	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES)}}	(2138041/proyecto_PROCESO, 2138041)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP220302138041	FEDERALES (APORTACIONES)	2022	33-Aportaciones Federales para el Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	66,186.38	-
	193,120.00	193,120.00
	1,078,166.28	962,048.76
	2,264,164.99	3,686,205.80
	30,155.49	30,155.49
	2,232,729.19	1,077,594.36
	8,054,690.28	8,054,690.28
	25,502,831.69	25,502,831.69
	12,935,835.59	12,254,124.86
	26,845,231.34	25,260,414.99
	14,389,848.98	14,389,848.98
	13,397,794.09	13,397,794.09
	21,302,070.09	19,780,798.81
	11,158,121.80	11,158,121.80
	3,536,493.54	3,536,493.54
	1,000,156.18	1,000,156.18
	28,508,263.81	17,304,738.05
	589,872,830.83	589,872,830.83
	3,246,945.13	3,246,945.13
	24,819,433.31	4,575,125.39
	27,488,896.00	7,800,199.08
	725,778.25	725,778.25
	1,132,160.00	1,132,160.00
	23,446,888.12	21,287,941.70
	14,895,018.07	13,524,207.81
	450,000.00	450,000.00
	150,000.00	150,000.00
	2,301,001.86	2,301,001.86
	400,000.00	400,000.00
	1,050,000.00	1,050,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	5,193,627.08	5,193,627.08
	29,029,994.37	29,029,994.37
	18,792,515.62	18,792,515.62
	13,761,708.87	13,761,708.87
	3,855,431.00	3,855,431.00
	618,886.38	618,886.38
	1,766,657.00	1,766,657.00
	3,890,142.89	3,890,142.89
	1,724,040.60	1,724,040.60
	4,185,615.24	4,185,615.24
	3,999,927.59	3,999,927.59
	3,993,551.64	3,993,551.64
	1,469,363.65	1,469,363.65
	2,879,250.80	2,879,250.80
	3,227,050.37	3,227,050.37
	3,448,081.18	3,448,081.18
	1,523,540.26	1,523,540.26
	1,847,663.23	1,847,663.23
	1,996,185.48	1,996,185.48
	3,352,062.36	3,352,062.36
	506,192.00	506,192.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	512,924.00	512,924.00
	2,307,189.82	2,307,189.82
	2,103,027.10	2,103,027.10
	1,562,500.00	1,562,500.00
	640,616.24	640,616.24
	4,862,678.61	4,862,678.61
	2,332,085.64	2,332,085.64
	2,197,234.57	2,197,234.57
	2,326,483.70	2,326,483.70
	2,326,483.70	2,326,483.70
	5,099,027.96	5,099,027.96
	486,267.85	486,267.85
	1,227,861.81	1,227,861.81
	839,917.22	839,917.22
	1,130,332.79	1,130,332.79
	4,479,739.18	5,495,355.77
	1,980,097.10	1,980,097.10
	938,793.56	938,793.56

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,999,814.90	3,999,814.90
	3,060,516.99	3,060,516.99
	3,339,991.61	3,339,991.61
	1,599,630.71	1,599,630.71
	1,548,821.83	1,548,821.83
	4,848,059.72	4,848,059.72
	2,725,994.57	2,725,994.57
	2,486,374.35	2,486,374.35
	1,398,023.18	1,398,023.18
	4,420,616.92	4,420,616.92
	932,575.63	932,575.63
	2,588,890.77	2,588,890.77
	2,655,363.08	2,655,363.08
	1,409,597.89	1,409,597.89
	2,943,079.07	2,943,079.07
	3,349,949.05	3,349,949.05
	3,891,301.20	3,891,301.20
	2,823,335.53	2,823,335.53

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,998,028.85	2,998,028.85
	3,238,583.43	3,238,583.43
	1,000,626.36	1,000,626.36
	2,000,000.00	2,000,000.00
	4,558,600.00	4,558,600.00
	1,100,832.19	1,100,832.19
	540,632.00	540,632.00
	1,779,622.29	1,779,622.29
	1,033,705.12	1,033,705.12
	1,648,681.23	1,648,681.23
	1,056,445.36	1,056,445.36
	3,219,593.06	3,219,593.06
	4,594,211.16	4,594,211.16
	3,822,500.00	3,822,500.00
	163,463.01	163,463.01
	628,597.00	628,597.00
	5,266,737.00	5,266,737.00
	2,716,197.10	2,716,197.10

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,240,297.42	2,240,297.42
	976,322.51	976,322.51
	192,000.00	192,000.00
	413,979.95	413,979.95
	249,519.85	249,519.85
	2,093,988.34	2,093,988.34
	6,329,453.00	6,007,996.49
	6,329,453.00	6,007,996.50
	2,869,227.00	2,751,963.71
	1,229,669.00	1,179,413.29
	11,725,103.25	10,852,410.09
	297,500.00	52,500.00
	5,492,313.97	5,492,313.97
	7,932,539.91	7,932,539.91
	12,312,900.68	12,312,900.68
	4,485,581.84	4,485,581.84
	764,007.61	764,007.61
	2,018,381.65	2,018,381.65
	259,995.44	259,995.44
	90,420,393.00	180,840,786.00
	2,336,933.24	2,336,933.24
	1,864,394.54	1,864,394.54
	537,232.64	537,232.64
	1,887,480.92	1,887,480.92
	1,176,358.53	1,176,358.53
	3,563,339.93	3,563,339.93
	644,289.04	644,289.04
	1,016,570.08	1,016,570.08
	7,755,927.57	7,755,927.57

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	8,760,991.88	8,760,991.88
	6,859,080.00	6,859,080.00
	3,732,875.13	3,732,875.13
	1,450,000.00	1,450,000.00
	7,772,000.00	7,772,000.00
	2,866,761.87	2,866,761.87
	4,286,406.39	4,286,406.39
	1,500,000.00	1,500,000.00
	2,191,952.79	2,191,952.79
	3,566,458.12	3,566,458.12
	5,122,097.21	5,122,097.21
	3,094,809.60	3,094,809.60
	674,416.07	674,416.07
	2,600,017.91	2,600,017.91
	1,156,619.99	1,156,619.99
	711,043.10	711,043.10
	2,486,211.30	2,486,211.30
	702,722.40	702,722.40
	714,854.14	714,854.14
	683,688.00	683,688.00
	721,690.86	721,690.86
	1,365,672.08	1,365,672.08

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	546,590.00	546,590.00
	898,738.00	898,738.00
	3,001,015.27	3,001,015.27
	2,069,729.00	2,069,729.00
	714,284.99	714,284.99
	1,217,553.42	1,217,553.42
	2,000,004.13	2,000,004.13
	1,000,311.47	1,000,311.47
	2,156,464.30	2,156,464.30
	3,594,873.55	3,594,873.55
	2,740,147.00	2,740,147.00
	1,842,839.31	1,842,839.31
	1,988,716.31	1,988,716.31
	725,947.82	725,947.82
	717,263.38	717,263.38
	1,920,608.49	1,920,608.49
	1,746,685.63	1,746,685.63
	5,221,985.72	5,221,985.72

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,082,065.60	1,082,065.60
	1,796,074.91	1,796,074.91
	1,152,925.56	1,152,925.56
	1,750,444.86	1,750,444.86
	2,209,970.83	2,209,970.83
	282,310.00	282,310.00
	653,042.89	653,042.89
	3,277,289.45	3,277,289.45
	1,054,470.72	-
	995,988.10	995,988.10
	8,519,921.00	8,519,921.00
	1,821,896.68	1,821,896.68
	1,509,914.01	1,509,914.01
	1,957,774.63	1,957,774.63
	633,700.00	633,700.00
	1,835,008.20	1,835,008.20
	1,293,004.67	1,293,004.67
	1,311,223.80	1,311,223.80

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,311,223.80	1,311,223.80
	3,315,462.70	3,315,462.70
	442,061.69	442,061.69
	8,964,434.12	8,964,434.12
	2,339,039.38	2,339,039.38
	2,879,430.90	2,879,430.90
	1,656,924.76	1,656,924.76
	1,019,047.34	1,019,047.34
	2,669,407.38	2,669,407.38
	16,956,005.00	16,956,005.00
	12,167,805.00	12,167,805.00
	14,704,139.00	14,704,139.00
	972,914.68	972,914.68
	312,203.77	312,203.77
	1,130,261.74	1,130,261.74
	884,179.32	884,179.32
	1,611,473.34	1,611,473.34
	877,910.18	877,910.18
	710,017.12	710,017.12

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,994,805.05	3,994,805.05
	389,174.77	389,174.77
	519,499.28	519,499.28
	935,768.16	935,768.16
	2,999,843.43	2,999,843.43
	1,800,000.00	1,800,000.00
	432,652.03	432,652.03
	3,356,753.06	3,356,753.06
	2,686,085.69	2,686,085.69
	1,030,207.34	1,030,207.34
	1,083,118.52	1,083,118.52
	795,792.51	795,792.51
	2,481,696.65	2,481,696.65
	2,130,063.18	2,130,063.18
	1,176,931.75	1,176,931.75
	376,214.37	376,214.37
	1,160,365.93	1,160,365.93
	999,876.19	999,876.19

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	674,186.57	674,186.57
	1,509,574.31	1,509,574.31
	3,383,530.22	3,383,530.22
	1,600,001.00	1,600,001.00
	2,084,793.62	2,084,793.62
	61,163.59	61,163.59
	664,680.27	664,680.27
	353,254.17	353,254.17
	3,543,686.44	3,543,686.44
	291,081.00	291,081.00
	3,435,728.10	3,435,728.10
	172,566.90	172,566.90
	1,754,557.04	1,754,557.04
	1,806,604.01	1,806,604.01
	2,915,417.00	2,915,417.00
	3,026,956.87	3,026,956.87
	54,949.61	54,949.61
	2,232,690.07	2,232,690.07

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	331,762.00	331,762.00
	1,804,557.56	1,804,557.56
	546,608.00	546,608.00
	4,800,973.30	4,800,973.30
	4,966,271.00	4,966,271.00
	1,101,230.14	1,101,230.14
	923,383.37	923,383.37
	1,167,509.69	1,167,509.69
	672,980.96	-
	103,644.00	103,644.00
	1,963,885.89	1,963,885.89
	1,311,656.14	1,311,656.14
	1,950,605.23	1,950,605.23
	2,140,755.69	2,140,755.69
	3,433,161.73	3,433,161.73
	1,233,606.03	1,233,606.03
	1,755,081.89	1,755,081.89
	2,162,945.95	2,162,945.95
	3,533,892.57	3,533,892.57
	16,076,583.00	16,076,583.00
	27,570,093.28	27,570,093.28
	4,200,000.00	4,200,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	234,252.18	234,252.18
	1,076,543.90	1,076,543.90
	300,000.00	300,000.00
	50,000.00	50,000.00
	50,000.00	50,000.00
	545,116.79	545,116.79
	544,116.79	545,116.79
	296,413.70	-
	66,186.38	-
	63,072.61	-
	907,560.93	894,106.02
	289,794.88	289,794.88
	1,498,248.48	1,498,248.48
	999,776.76	999,776.76
	499,028.02	499,028.02
	1,014,034.24	404,712.80
	8,622,889.74	8,622,889.74
	12,141,109.17	12,141,109.17
	10,462,430.93	9,423,815.54
	11,384,618.38	10,605,336.16
	43,280,177.12	41,436,066.71
	2,254,514.61	2,254,514.61

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,271,256.54	3,271,256.54
	1,635,628.24	1,635,628.24
	1,459,215.60	1,459,215.60
	17,430,774.19	17,430,774.19
	557,406.26	557,406.26
	34,561,982.00	34,561,982.00
	1,784,984.00	1,784,984.00
	240,000,000.00	233,570,300.25
	4,560,111.09	4,560,111.09
	8,698,318.00	8,698,318.00
	2,850,004.00	2,850,004.00
	11,902,946.00	11,902,946.00
	2,975,737.00	2,975,737.00
	150,000.00	150,000.00
	750,000.00	750,000.00
	392,780.52	392,780.52
	460,462.88	460,462.88
	3,448,081.18	3,448,081.18
	4,001,366.61	4,001,366.61
	918,364.88	918,364.88
	5,000,000.00	5,000,000.00
	4,000,356.80	4,000,356.80
	1,000,610.78	1,000,610.78
	3,999,974.78	3,999,974.78
	2,475,545.46	2,475,545.46
	1,083,060.96	1,083,060.96

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,602,789.13	2,602,789.13
	839,917.22	839,917.22
	3,094,431.84	3,094,431.84
	4,420,616.92	4,420,616.92
	4,420,616.92	4,420,616.92
	116,604.38	116,604.38
	3,697,512.77	3,697,512.77
	2,298,720.80	2,298,720.80
	2,067,985.48	2,067,985.48
	1,537,214.00	1,537,214.00
	191,295.23	-
	1,193,566.55	1,193,566.55
	2,388,046.67	2,388,046.67
	902,867.57	902,867.57
	3,785,062.97	3,785,062.97
	3,404,735.93	3,404,735.93
	1,124,295.48	1,124,295.48
	4,231,807.41	4,231,807.41

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,999,996.54	3,999,996.54
	1,421,427.24	1,421,427.24
	1,198,006.85	1,198,006.85
	3,320,325.13	3,320,325.13
	663,092.55	663,092.55
	2,498,414.44	2,498,414.44
	1,658,283.66	1,658,283.66
	9,109,163.00	9,109,163.00
	793,472.00	793,472.00
	4,320,909.00	4,320,909.00
	1,988,547.18	1,988,547.18
	1,749,075.43	1,749,075.43
	6,578,123.49	6,578,123.49
	6,984,550.59	6,984,550.59
	520,053.72	520,053.72
	973,000.00	973,000.00
	1,414,597.42	1,414,597.42
	1,162,109.55	1,162,109.55

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	9,999,944.77	9,999,944.77
	1,900,865.29	1,900,865.29
	2,060,220.98	2,060,220.98
	8,999,724.81	8,999,724.81
	1,033,705.12	1,033,705.12
	1,973,437.02	1,973,437.02
	1,554,358.58	1,554,358.58
	5,611,256.57	5,611,256.57
	3,737,783.41	3,737,783.41
	1,142,568.00	1,142,568.00
	2,998,011.77	2,998,011.77
	4,000,701.51	4,000,701.51
	2,068,654.83	2,068,654.83
	1,765,456.99	1,765,456.99
	668,610.52	668,610.52
	5,474,127.00	5,474,127.00
	950,555.01	950,555.01
	203,810.49	203,810.49

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,751,882.87	1,751,882.87
	1,362,375.35	1,362,375.35
	987,589.59	987,589.59
	1,219,573.88	1,219,573.88
	3,248,391.65	3,248,391.65
	562,318.12	562,318.12
	1,301,825.35	1,301,825.35
	1,480,451.03	1,480,451.03
	2,142,703.22	2,142,703.22
	1,163,269.36	1,163,269.36
	438,116.90	438,116.90
	4,105,639.12	4,105,639.12
	569,285.02	569,285.02
	919,511.64	919,511.64
	265,108.39	265,108.39
	891,039.41	891,039.41
	1,825,304.20	1,825,304.20
	2,173,378.78	2,173,378.78

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,562,389.37	2,562,389.37
	10,688,011.60	10,188,235.98
	6,327,009.57	6,327,009.57
	3,834,659.66	3,834,659.66
	5,703,026.96	4,285,782.07
	26,575,127.80	26,491,910.33
	687,158.00	687,158.00
	2,687,634.52	2,687,634.52
	902,813.74	902,813.74
	3,587,057.13	3,587,057.13
	1,186,724.11	1,186,724.11
	1,217,806.63	1,217,806.63
	2,011,751.29	2,011,751.29
	1,111,710.26	1,111,710.26
	1,856,569.39	1,856,569.39
	2,007,958.78	2,007,958.78
	4,271,498.44	4,271,498.44
	630,176.17	630,176.17
	1,188,438.07	1,188,438.07
	1,785,201.64	1,785,201.64
	2,337,980.67	2,337,980.67
	1,256,624.57	1,256,624.57
	2,122,216.61	2,122,216.61
	2,939,384.33	2,939,384.33
	4,485,467.34	4,485,467.34

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	440,210.02	440,210.02
	1,900,696.10	1,900,696.10
	200,000.00	200,000.00
	2,075,039.97	2,075,039.97
	1,425,827.03	1,425,827.03
	8,300,207.12	8,300,207.12
	974,180.44	974,180.44
	99,501.32	99,501.32
	3,768,202.93	3,768,202.93
	937,220.36	937,220.36
	2,044,661.00	2,044,661.00
	1,246,701.32	1,246,701.32
	3,594,279.64	3,594,279.64
	1,543,018.00	1,543,018.00
	2,694,710.04	2,694,710.04
	954,447.00	954,447.00
	904,747.00	904,747.00
	504,632.00	504,632.00
	5,999,934.70	5,999,934.70
	538,138.21	538,138.21
	2,354,217.80	2,354,217.80

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,313,326.63	3,313,326.63
	3,854,058.54	3,854,058.54
	908,084.70	908,084.70
	4,001,750.29	4,001,750.29
	749,533.00	749,533.00
	2,322,610.00	2,322,610.00
	760,112.56	760,112.56
	1,410,684.00	1,410,684.00
	713,755.19	713,755.19
	863,650.72	863,650.72
	1,625,000.00	1,625,000.00
	645,143.83	645,143.83
	1,762,978.42	1,762,978.42
	2,076,961.14	2,076,961.14
	1,243,564.74	1,243,564.74
	1,150,092.32	1,150,092.32
	1,700,452.20	1,700,452.20
	1,842,071.73	1,842,071.73

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,407,658.64	1,407,658.64
	5,221,985.72	5,221,985.72
	1,519,984.31	1,519,984.31
	199,556.04	199,556.04
	2,023,622.87	2,023,622.87
	591,201.55	591,201.55
	1,774,702.05	1,774,702.05
	15,595,553.00	15,595,553.00
	235,545.75	235,545.75
	150,000.00	150,000.00
	100,000.00	100,000.00
	1,993,964.44	1,993,964.44
	2,723,162.88	2,723,162.88
	4,000,000.00	4,000,000.00
	2,099,463.36	2,099,463.36
	1,370,391.25	1,370,391.25
	4,420,616.92	4,420,616.92
	1,343,062.13	1,343,062.13

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,104,318.00	2,104,318.00
	2,476,593.25	2,476,593.25
	1,733,615.15	1,733,615.15
	6,500,000.00	6,500,000.00
	1,791,647.74	1,791,647.74
	5,127,886.93	5,127,886.93
	303,355.00	303,355.00
	4,907,159.31	4,907,159.31
	599,330.34	599,330.34
	3,587,661.58	3,587,661.58
	2,443,974.00	2,443,974.00
	1,011,714.03	-
	785,808.64	785,808.64
	1,591,111.10	1,591,111.10
	774,880.77	774,880.77
	464,143.44	464,143.44
	1,259,411.25	1,259,411.25
	1,036,227.62	1,036,227.62

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	618,406.61	618,406.61
	1,900,454.84	1,900,454.84
	1,795,592.55	1,795,592.55
	1,013,164.88	1,013,164.88
	1,955,301.46	1,955,301.46
	733,950.17	733,950.17
	1,622,947.52	1,622,947.52
	1,789,494.57	1,789,494.57
	705,904.65	705,904.65
	1,740,661.91	1,740,661.91
	1,320,136.33	1,320,136.33
	3,956,750.22	3,956,750.22
	2,017,413.97	2,017,413.97
	1,218,317.31	1,218,317.31
	1,025,395.37	-
	572,834.97	572,834.97
	338,639.50	338,639.50
	1,906,744.08	1,906,744.08

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,216,614.34	1,216,614.34
	1,406,715.84	1,406,715.84
	1,985,131.83	1,985,131.83
	1,000,157.32	1,000,157.32
	1,770,890.35	1,770,890.35
	3,110,890.96	3,110,890.96
	2,019,732.72	2,019,732.72
	233,759.64	233,759.64
	729,000.00	729,000.00
	50,171.75	50,171.75
	959,810.31	959,810.31
	1,037,910.06	1,037,910.06
	2,006,534.56	2,006,534.56
	6,102,147.60	6,102,147.60
	1,337,527.13	1,337,527.13
	2,070,409.52	2,070,409.52
	1,469,231.94	1,469,231.94
	2,200,679.89	2,200,679.89

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,034,796.08	1,034,796.08
	3,030,212.85	3,030,212.85
	1,122,293.42	1,122,293.42
	4,314,197.77	4,314,197.77
	856,985.83	856,985.83
	1,224,478.92	-
	142,031.19	142,031.19
	1,085,600.00	1,085,600.00
	1,794,915.97	1,794,915.97
	677,286.42	677,286.42
	2,091,827.00	2,091,827.00
	1,532,037.45	1,532,037.45
	5,586,940.00	5,586,940.00
	1,638,368.00	1,638,368.00
	1,707,069.34	1,707,069.34
	3,500,000.00	3,500,000.00
	1,209,422.58	1,209,422.58
	3,640,284.83	3,640,284.83

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	124,286.25	124,286.25
	1,552,233.55	1,552,233.55
	464,143.44	464,143.44
	1,078,357.00	1,078,357.00
	372,529.38	372,529.38
	1,877,455.39	1,877,455.39
	2,216,486.10	2,216,486.10
	1,622,553.96	1,622,553.96
	2,567,797.99	2,567,797.99
	2,760,522.17	2,760,522.17
	245,000.00	245,000.00
	2,842,381.21	2,842,381.21
	246,801.60	246,801.60
	9,178,560.00	9,178,560.00
	132,372.76	-
	66,186.38	-
	40,800.00	40,800.00
	148,778.32	148,778.32
	2,048,008.47	2,048,008.47
	571,906.07	571,906.07
	145,133.96	145,133.96
	1,299,991.89	1,299,991.89

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	9,133,458.70	9,133,458.70
	12,294,393.24	12,294,393.24
	23,483,376.26	21,469,121.59
	11,451,524.82	10,734,191.02
	10,626,473.08	10,626,473.08
	17,051,321.49	16,011,311.50
	1,418,892.52	1,418,892.52
	1,168,197.67	1,168,197.67
	1,181,016.24	1,181,016.24
	1,499,586.56	1,499,586.56
	60,194,245.00	45,673,460.00
	51,724,368.00	7,495,110.00
	33,914,000.00	33,914,000.00
	12,530,373.35	12,530,373.35
	952,748.00	952,748.00
	15,316,290.00	15,316,290.00
	14,230,652.60	14,230,652.60
	1,943,063.28	1,943,063.28
	5,791,365.65	5,791,365.65
	20,000,000.00	20,000,000.00
	8,000,000.00	8,000,000.00
	14,585,032.80	14,585,032.80
	1,408,236.00	1,408,236.00
	5,873,439.00	5,873,439.00
	1,242,971.00	1,242,971.00
	4,412,350.27	4,412,350.27
	2,998,011.27	2,998,011.27
	2,999,999.71	2,999,999.71
	3,129,190.39	3,129,190.39
	1,237,772.72	1,237,772.72
Programa Municipal	959,218.34	959,218.34
	959,218.34	959,218.34

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,105,154.25	1,105,154.25
	5,419,983.41	5,419,983.41
	530,474.03	530,474.03
	1,679,834.44	1,679,834.44
	2,547,574.44	2,547,574.44
	411,830.85	-
	663,092.55	663,092.55
	839,917.22	839,917.22
	4,159,701.88	4,159,701.88
	1,630,854.07	1,630,854.07
	4,667,554.30	4,667,554.30
	1,220,557.20	1,220,557.20
	2,691,430.46	2,691,430.46
	3,349,999.86	3,349,999.86
	742,947.85	742,947.85
	3,796,541.57	3,796,541.57
	1,930,472.00	1,930,472.00
	633,814.33	-

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,000,402.03	3,000,402.03
	9,058,467.11	9,058,467.11
	1,997,341.60	1,997,341.60
	4,010,453.00	4,010,453.00
	633,814.33	-
	804,552.65	804,552.65
	1,413,274.47	1,413,274.47
	1,766,036.99	1,766,036.99
	663,092.55	663,092.55
	3,822,500.00	3,822,500.00
	3,536,493.54	3,536,493.54
	636,665.78	636,665.78
	1,503,571.08	1,503,571.08
	1,597,544.26	1,597,544.26
	1,785,490.67	1,785,490.67
	1,000,184.93	1,000,184.93
	600,257.67	600,257.67
	567,979.41	567,979.41

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,396,819.92	1,396,819.92
	766,451.07	766,451.07
	5,629,500.00	5,629,500.00
	3,739,252.51	3,739,252.51
	1,211,722.47	1,211,722.47
	5,715,191.87	5,715,191.87
	1,649,116.26	1,649,116.26
	3,248,391.65	3,248,391.65
	3,807,199.00	3,807,199.00
	2,302,165.00	2,302,165.00
	1,981,481.75	1,981,481.75
	819,962.37	819,962.37
	2,177,313.53	2,177,313.53
	533,471.31	533,471.31
	161,488.23	161,488.23
	1,391,139.54	1,391,139.54
	1,100,000.00	1,100,000.00
	6,891,028.55	-

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	5,711,536.92	5,943,987.10
	2,322,649.93	2,522,649.93
	857,697.10	857,697.10
	175,860.96	175,860.96
	1,616,379.26	1,616,379.26
	2,399,451.36	2,399,451.36
	2,610,570.34	2,610,570.34
	4,515,952.11	4,515,952.11
	3,745,947.34	3,745,947.34
	3,144,263.00	3,144,263.00
	2,349,312.38	2,349,312.38
	1,270,011.44	1,270,011.44
	2,265,367.64	2,265,367.64
	1,373,478.79	1,373,478.79
	2,007,412.22	2,007,412.22
	200,000.00	200,000.00
	17,062,397.39	17,062,397.39
	210,667.21	210,667.21
	3,553.77	3,553.77
	3,887,407.24	3,887,407.24
	5,150,400.00	5,150,400.00
Programa Municipal	13,992.59	13,992.59
	1,954,103.06	1,954,103.06
	2,979,533.67	-
	516,464.00	516,464.00
	407,522.31	407,522.31
	2,180,339.63	2,180,339.63

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,651,579.53	2,651,579.53
	2,114,218.06	2,114,218.06
	6,012,018.69	6,012,018.69
	2,829,062.75	2,829,062.75
	1,000,065.00	1,000,065.00
	1,002,593.00	1,002,593.00
	434,599.10	434,599.10
	441,487.97	441,487.97
	1,330,381.38	1,330,381.38
	1,377,005.78	1,377,005.78
	1,202,054.70	1,202,054.70
	1,900,865.29	1,900,865.29
	3,047,332.92	3,047,332.92
	1,914,828.90	1,914,828.90
	7,844,423.11	7,844,623.11
	8,786,580.67	8,786,580.67
	3,428,946.09	3,428,946.09
	18,251,366.92	18,251,366.92
	19,000,000.00	19,000,000.00
	7,882,577.66	7,683,696.50
	3,289,061.73	3,289,061.73
	1,315,624.71	1,315,624.71

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	943,914.17	943,914.17
	1,801,046.42	1,801,046.42
	1,802,776.45	1,802,776.45
	671,289.99	671,289.99
	2,607,101.22	2,607,101.22
	284,105.37	284,105.37
	711,966.12	711,966.12
	1,159,224.24	1,159,224.24
	714,232.85	714,232.85
	5,310,233.00	5,310,233.00
	3,000,101.90	3,000,101.90
	3,095,611.00	3,095,611.00
	1,565,983.30	1,565,983.30
	1,921,275.00	1,921,275.00
	1,530,841.00	1,530,841.00
	3,899,228.00	3,899,228.00
	3,368,917.39	3,368,917.39
	2,262,848.30	2,262,848.30

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	950,259.75	950,259.75
	399,072.65	399,072.65
	3,554,879.29	3,554,879.29
	5,503,560.46	5,503,560.46
	1,021,116.71	1,021,116.71
	4,002,920.32	4,002,920.32
	1,050,540.00	1,050,540.00
	1,104,843.75	1,104,843.75
	1,698,475.02	1,698,475.02
	830,195.50	830,195.50
	1,791,010.49	1,791,010.49
	2,055,903.94	2,055,903.94
	1,507,831.61	1,507,831.61
	1,330,000.05	1,330,000.05
	2,180,380.75	2,180,380.75
	1,589,660.35	1,589,660.35
	494,312.34	494,312.34
	3,063,066.55	3,063,066.55

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	431,793.45	431,793.45
	2,201,840.44	2,201,840.44
	1,975,487.24	1,975,487.24
	4,252,429.00	4,252,429.00
	6,545,424.91	6,545,424.91
	4,619,785.12	4,619,785.12
	530,215.00	530,215.00
	1,564,325.25	1,564,325.25
	735,171.76	735,171.76
	1,717,310.26	1,717,310.26
	593,696.94	593,696.94
	1,935,949.13	1,935,949.13
	369,935.67	369,935.67
	373,091.72	373,091.72
	2,717,811.64	2,717,811.64
	231,481.12	231,481.12
	3,003,723.95	3,003,723.95
	2,875,700.48	2,875,700.48

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	676,386.08	676,386.08
	712,821.60	712,821.60
	663,258.11	663,258.11
	999,950.08	999,950.08
	1,216,614.34	1,216,614.34
	3,462,182.68	3,462,182.68
	1,386,431.04	1,386,431.04
	1,233,685.38	1,233,685.38
	633,122.37	633,122.37
	277,301.80	277,301.80
	1,808,172.42	1,808,172.42
	255,037.20	255,037.20
	1,786,217.82	1,786,217.82
	234,707.06	234,707.06
	1,767,592.15	1,767,592.15
	339,980.35	339,980.35
	207,860.13	207,860.13
	2,090,442.00	2,090,442.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,475,154.00	1,475,154.00
	464,574.61	464,574.61
	1,008,421.00	1,008,421.00
	1,059,088.73	1,059,088.73
	2,885,039.19	2,885,039.19
	2,088,994.14	2,088,994.14
	1,428,788.00	1,428,788.00
	3,488,399.05	3,488,399.05
	5,810,934.93	5,810,934.93
	2,226,645.91	2,226,645.91
	358,832.92	358,832.92
	1,675,420.58	1,675,420.58
	261,944.00	261,944.00
	312,947.81	312,947.81
	1,988,563.67	1,988,563.67
	1,000,568.51	1,000,568.51
	3,025,294.00	3,025,294.00
	1,000,005.69	1,000,005.69

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,529,182.60	2,529,182.60
	2,898,200.00	2,898,200.00
	5,641,636.84	5,641,636.84
	413,409.89	413,409.89
	783,947.13	783,947.13
	229,640.85	229,640.85
	1,536,949.86	1,536,949.86
	435,482.25	435,482.25
	1,428,615.69	1,428,615.69
	1,095,567.87	1,095,567.87
	1,766,651.77	1,766,651.77
	1,792,818.87	1,792,818.87
	285,000.00	285,000.00
	786,592.03	786,592.03
	1,574,820.51	1,574,820.51
	724,575.67	724,575.67
	1,820,160.22	1,820,160.22
	3,235,804.42	3,235,804.42
	2,442,885.53	2,442,885.53
	3,663,495.47	3,663,495.47
	3,873,043.81	3,873,043.81

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,182,429.38	2,182,429.38
	3,201,360.99	3,201,360.99
	2,434,692.80	2,434,692.80
	4,230,714.08	4,230,714.08
	9,775,557.68	9,775,557.68
	806,000.00	806,000.00
	23,000,963.00	23,000,963.00
	16,242,289.02	16,242,289.02
	16,006,843.46	16,006,843.46
	2,223,346.16	2,223,346.16
	193,686.65	193,686.65
	25,000,000.00	25,000,000.00
	512,651.77	512,651.77
	588,537.65	588,537.65
	810,000.00	810,000.00
	808,176.62	808,176.62
	66,186.38	-
	2,650,319.30	2,650,319.30
	766,616.22	766,616.22
	3,799,942.21	3,799,942.21
Programa Municipal	171,223.33	171,223.33
	403,002.31	403,002.31
	18,707,135.22	17,660,124.35

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	21,599,284.75	20,091,394.11
	1,003,222.08	1,003,222.08
	19,348,822.56	19,348,822.56
	963,220.48	963,220.48
	1,176,001.24	1,176,001.24
	708,898.48	708,898.48
	75,228,685.66	75,228,685.66
	16,049,337.45	16,049,337.45
	467,071,572.00	180,840,790.00
	23,620,959.00	11,101,841.00
	3,296,389.00	3,296,389.00
	1,500,454.40	1,500,454.40
	1,030,000.00	1,030,000.00
	150,000.00	150,000.00
	14,760,797.00	14,189,203.94
	20,534,958.00	20,534,958.00
	5,399,196.00	5,399,196.00
	8,227,108.00	7,950,101.33
	18,651,380.91	18,651,380.91
	23,371,040.46	23,371,040.46
	1,120,714.74	1,120,714.74
	3,962,829.12	3,962,829.12
	264,744.98	-
	754,020.76	-
	2,111,854.00	2,111,854.00
	1,652,705.72	1,652,705.72
	3,237,871.00	3,237,871.00
	4,641,647.78	4,641,647.78

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	4,420,616.92	4,420,616.92
	4,022,761.42	4,022,761.42
	618,886.38	618,886.38
	1,724,040.60	1,724,040.60
	1,562,494.28	1,562,494.28
	2,740,782.48	2,740,782.48
	1,247,910.54	1,247,910.54
	711,144.62	711,144.62
	2,403,383.29	2,403,383.29
	1,768,246.76	1,768,246.76
	27,814,621.44	27,814,621.44
	2,475,701.57	2,475,701.57
	3,359,668.84	3,359,668.84
	3,536,493.54	3,536,493.54
	397,855.50	397,855.50
	4,779,441.03	4,779,441.03
	4,038,899.41	4,038,899.41
	1,060,948.08	1,060,948.08

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	442,061.69	442,061.69
	574,680.22	574,680.22
	2,033,483.78	2,033,483.78
	751,504.87	751,504.87
	2,326,483.70	2,326,483.70
	3,624,905.87	3,624,905.87
	1,989,277.62	1,989,277.62
	486,267.85	486,267.85
	751,504.87	751,504.87
	1,458,803.58	1,458,803.58
	578,718.62	578,718.62
	3,580,699.70	3,580,699.70
	2,750,756.73	2,750,756.73
	3,182,844.20	3,182,844.20
	4,464,823.07	4,464,823.07
	1,791,548.99	1,791,548.99
	4,621,890.94	4,621,890.94
	2,999,990.31	2,999,990.31

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,562,498.70	1,562,498.70
	2,609,816.38	2,609,816.38
	2,900,963.45	2,900,963.45
	4,000,000.98	4,000,000.98
	1,331,410.00	1,331,410.00
	4,420,616.92	4,420,616.92
	2,573,608.00	2,573,608.00
	3,999,447.83	3,999,447.83
	1,011,714.03	-
	3,045,237.36	3,045,237.36
	1,999,995.73	1,999,995.73
	2,506,114.81	2,506,114.81
	1,433,061.74	1,433,061.74
	1,976,637.01	1,976,637.01
	5,194,451.26	5,194,451.26
	1,001,836.16	1,001,836.16
	1,597,544.26	1,597,544.26
	3,758,927.71	3,758,927.71

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,808,196.14	1,808,196.14
	3,512,670.62	3,512,670.62
	1,279,695.66	1,279,695.66
	239,206.47	239,206.47
	2,360,106.47	2,360,106.47
	750,548.98	750,548.98
	5,233,495.37	5,233,495.37
	1,811,121.39	1,811,121.39
	4,951,015.88	4,951,015.88
	1,386,708.58	1,386,708.58
	1,123,216.21	1,123,216.21
	2,999,456.97	2,999,456.97
	3,876,634.93	3,876,634.93
	2,779,494.00	2,779,494.00
	1,169,743.25	1,169,743.25
	1,524,340.11	1,524,340.11
	720,345.11	-
	700,000.00	700,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,311,920.95	1,311,920.95
	2,385,130.25	2,385,130.25
	1,959,843.00	1,959,843.00
	6,380,866.00	6,380,866.00
	2,535,235.32	2,535,235.32
	1,083,362.92	1,083,362.92
	2,302,101.30	2,302,101.30
	4,004,808.56	4,004,808.56
	2,860,641.80	2,860,641.80
	1,340,034.99	1,340,034.99
	595,611.80	595,611.80
	817,097.81	817,097.81
	1,496,442.38	1,496,442.38
	3,500,000.00	3,500,000.00
	6,896,760.00	6,229,057.45
	13,583,671.00	12,254,792.55
	16,969,910.00	16,240,585.95
	20,741,002.00	19,959,260.48
	14,704,139.00	14,068,029.60
	16,956,005.00	16,260,122.57
	18,917,003.00	16,976,004.92
	23,562,003.00	21,172,320.75
	1,241,634.03	1,241,634.03

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,526,638.71	2,526,638.71
	2,040,290.07	2,040,290.07
	1,548,785.67	1,548,785.67
	760,752.29	760,752.29
	1,953,785.32	1,953,785.32
	3,189,896.52	3,189,896.52
	1,306,322.25	1,306,322.25
	2,142,826.40	2,142,826.40
	1,677,699.43	1,677,699.43
	1,868,461.03	1,868,461.03
	3,871,270.53	3,871,270.53
	2,345,987.58	2,345,987.58
	44,229,258.00	88,458,516.00
	5,130,628.19	5,130,628.19
	6,949,716.98	6,949,716.98
	7,437,920.00	7,437,920.00
	5,943,577.57	5,943,577.57
	4,881,171.57	4,881,171.57
	917,562.96	-
	4,741,862.14	4,741,862.14
	3,309,034.58	3,309,034.58
	1,189,665.61	1,189,665.61
	466,551.19	466,551.19
	1,129,857.79	1,129,857.79
	1,188,140.28	1,188,140.28
	1,999,986.31	1,999,986.31

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,600,032.24	2,600,032.24
	1,865,104.63	1,865,104.63
	541,720.00	541,720.00
	2,333,889.77	2,333,889.77
	5,008,887.41	5,008,887.41
	447,006.00	447,006.00
	2,523,887.21	2,523,887.21
	1,199,989.40	1,199,989.40
	3,000,006.45	3,000,006.45
	2,594,554.94	2,594,554.94
	2,656,750.00	2,656,750.00
	653,861.00	653,861.00
	812,685.06	812,685.06
	2,820,104.71	2,820,104.71
	1,000,020.23	1,000,020.23
	1,000,035.40	1,000,035.40
	2,001,949.81	2,001,949.81
	1,692,944.00	1,692,944.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,501,902.48	1,501,902.48
	3,043,130.28	3,043,130.28
	3,773,879.93	3,773,879.93
	1,990,092.52	1,990,092.52
	2,748,904.33	2,748,904.33
	5,546,366.89	5,546,366.89
	2,720,686.40	2,720,686.40
	2,466,111.71	2,466,111.71
	1,152,925.56	1,152,925.56
	1,028,987.54	1,028,987.54
	1,519,984.31	1,519,984.31
	556,181.20	556,181.20
	2,999,734.96	2,999,734.96
	3,109,830.76	3,109,830.76
	3,268,503.45	3,268,503.45
	2,007,110.87	2,007,110.87
	642,485.50	642,485.50
	2,923,576.00	2,923,576.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,267,536.71	3,267,536.71
	734,893.16	734,893.16
	989,685.30	989,685.30
	2,970,676.60	2,970,676.60
	566,660.16	566,660.16
	546,263.14	546,263.14
	1,576,886.10	1,576,886.10
	1,237,608.14	1,237,608.14
	1,765,439.64	1,765,439.64
	3,520,972.53	3,520,972.53
	2,813,570.11	2,813,570.11
	859,280.66	859,280.66
	1,218,193.14	1,218,193.14
	692,099.43	692,099.43
	3,067,124.41	3,067,124.41
	3,578,195.82	3,578,195.82
	1,426,154.99	1,426,154.99
	1,539,640.75	1,539,640.75

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	971,746.64	971,746.64
	725,812.75	725,812.75
	2,414,602.79	2,414,602.79
	1,977,475.43	1,977,475.43
	1,912,227.39	1,912,227.39
	1,500,000.00	1,500,000.00
	2,008,024.52	2,008,024.52
	1,487,007.00	1,487,007.00
	1,103,063.22	1,103,063.22
	1,791,469.49	1,791,469.49
	3,995,706.45	3,995,706.45
	1,533,797.54	1,533,797.54
	791,282.49	791,282.49
	2,353,029.00	2,353,029.00
	566,020.00	566,020.00
	4,828,839.54	4,828,839.54
	260,000.00	260,000.00
	1,006,965.79	1,006,965.79

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,501,041.33	1,501,041.33
	1,959,076.52	1,959,076.52
	3,718,588.15	3,718,588.15
	2,585,889.66	2,585,889.66
	2,704,673.42	2,704,673.42
	2,262,218.73	2,262,218.73
	1,500,017.04	1,500,017.04
	743,483.85	743,483.85
	2,382,499.23	2,382,499.23
	2,281,865.38	2,281,865.38
	3,642,332.71	3,642,332.71
	1,428,125.95	1,428,125.95
	1,500,000.00	1,500,000.00
	13,791,126.00	13,791,126.00
Fuente de Financiamiento Esta	8,173,071.65	7,016,786.81
	569,981.65	569,981.65
	3,094,902.23	3,094,902.23
	2,766,170.96	2,766,170.96
	1,904,374.16	1,904,374.16
	2,703,321.08	2,703,321.08
	2,553,460.70	2,553,460.70
	3,809,519.17	3,809,519.17

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	5,930,000.00	5,930,000.00
	12,187,087.00	12,187,087.00
	2,074,398.00	2,074,398.00
	10,509,088.68	10,509,088.68
	14,512,411.14	14,512,411.14
	14,174,687.00	14,174,687.00
	4,000,000.00	4,000,000.00
	136,625.06	136,625.06
	3,224,803.76	3,224,803.76
	2,091,058.89	2,091,058.89
	642,222.86	642,222.86
	50,000.00	50,000.00
	7,008,916.41	7,008,916.41
	306,525.55	264,675.72
	1,657,995.85	1,657,995.85
	4,778,094.17	4,778,087.14
	854,019.41	243,751.16
	12,388,338.39	12,388,338.39
	21,026,612.09	21,026,612.09
	14,403,269.53	14,403,269.53
	10,976,306.75	10,976,306.75
	21,970,267.87	20,979,906.53
	9,614,103.01	9,163,091.99
	2,784,988.68	2,784,988.68

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,536,493.54	3,536,493.54
	3,536,493.54	3,536,493.54
	6,570,000.00	6,570,000.00
	4,271,498.44	4,271,498.44
	7,474,343.91	7,474,343.91
	12,642,747.42	12,389,297.14
	19,757,370.93	19,407,284.32
	7,145,108.33	7,025,769.35
	250,000.00	3,000,000.00
	3,536,493.54	3,536,493.54
	1,562,409.49	1,562,409.49
	1,960,202.43	1,960,202.43
	526,942.02	526,942.02
	3,999,738.78	3,999,738.78
	407,517.50	407,517.50
	1,455,419.58	1,455,419.58
	2,057,212.16	2,057,212.16
	2,180,460.02	2,180,460.02
	11,094,988.05	11,094,988.05
	16,078,717.00	16,014,782.97
	14,332,468.00	14,332,468.00
	12,953,206.00	12,953,206.00
	11,196,320.00	11,196,320.00
	207,872.00	207,872.00
	3,706,664.00	3,706,664.00
	300,000.00	300,000.00
	50,284,051.00	50,284,051.00
	8,517,947.11	8,517,947.11
	20,808,972.62	20,808,972.62

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,488,520.14	1,488,520.14
	1,077,051.69	1,077,051.69
	3,970,459.00	3,970,459.00
	2,388,783.00	2,388,783.00
	3,095,057.00	3,095,057.00
	512,705.00	512,705.00
	4,103,150.25	4,103,150.25
	3,999,897.39	3,999,897.39
	3,081,628.83	3,081,628.83
	2,086,871.33	2,086,871.33
	1,370,391.25	1,370,391.25
	2,652,370.16	2,652,370.16
	3,999,080.18	3,999,080.18
	2,799,995.37	2,799,995.37
	1,823,447.21	1,823,447.21
	4,554,263.59	4,554,263.59
	3,235,531.34	3,235,531.34
	3,669,112.05	3,669,112.05

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,974,826.20	3,974,826.20
	1,573,477.80	1,573,477.80
	3,197,587.54	3,197,587.54
	1,547,215.93	1,547,215.93
	334,766.40	-
	149,726.80	-
	1,728,441.75	1,728,441.75
	618,886.38	618,886.38
	840,086.77	840,086.77
	1,734,794.98	1,734,794.98
	3,498,139.38	3,498,139.38
	4,862,185.54	4,862,185.54
	568,009.87	-
	3,449,981.78	3,449,981.78
	2,999,784.22	2,999,784.22
	584,640.00	584,640.00
	1,481,536.58	1,481,536.58
	3,487,886.23	3,487,886.23

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,036,797.00	2,036,797.00
	1,981,174.74	1,981,174.74
	1,292,481.18	1,292,481.18
	101,922.18	101,922.18
	408,091.65	408,091.65
	1,576,678.77	1,576,678.77
	5,039,503.30	5,039,503.30
	782,286.29	782,286.29
	1,656,827.78	1,656,827.78
	2,746,451.91	2,746,451.91
	5,360,922.02	5,360,922.02
	1,791,424.24	1,791,424.24
	999,994.82	999,994.82
	999,995.71	999,995.71
	4,698,659.65	4,698,659.65
	1,785,490.67	1,785,490.67
	2,013,316.43	2,013,316.43
	1,231,683.03	1,231,683.03

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,156,343.40	1,156,343.40
	3,000,000.00	3,000,000.00
	1,140,052.06	1,140,052.06
	751,785.55	751,785.55
	1,315,624.71	1,315,624.71
	259,327.63	-
	4,433,372.58	4,433,372.58
	3,248,391.65	3,248,391.65
	83,163.85	83,163.85
	4,665,657.90	4,665,657.90
	1,226,480.70	1,226,480.70
	1,313,291.83	1,313,291.83
	1,048,853.94	1,048,853.94
	4,209,860.00	4,209,860.00
	2,287,035.55	2,287,035.55
	2,368,851.32	2,368,851.32
	987,685.97	987,685.97
	1,741,817.30	1,741,817.30

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,576,308.96	2,576,308.96
	1,788,354.09	1,788,354.09
	1,304,227.00	1,304,227.00
	7,608,490.07	7,608,490.07
	8,498,773.69	8,498,773.69
	8,908,096.72	8,908,096.72
	3,418,572.65	3,753,888.17
	584,954.13	584,954.13
	2,135,664.06	2,135,664.06
	1,804,252.46	1,804,252.46
	1,185,197.37	1,185,197.37
	2,593,877.83	2,593,877.83
	999,729.47	999,729.47
	1,682,896.40	1,682,896.40
	1,287,607.56	1,287,607.56
	1,732,516.99	1,732,516.99
	2,713,729.76	2,713,729.76
	3,029,947.78	3,029,947.78
	3,932,875.29	3,932,875.29
	1,226,680.07	1,226,680.07
	3,232,403.92	3,232,403.92
	1,580,920.02	1,580,920.02
	2,288,024.14	2,288,024.14
	5,550,921.00	11,101,842.00
	5,798,585.44	5,798,585.44

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,034,164.79	1,124,164.79
	45,996,823.79	45,996,823.79
	783,995.85	783,995.85
	6,014,561.49	6,014,561.49
	5,246,605.34	5,246,605.34
	2,615,888.97	2,615,888.97
	2,965,155.97	2,965,155.97
	1,334,000.00	1,334,000.00
	302,911.32	302,911.32
	1,483,891.90	1,483,891.90
	512,953.00	512,953.00
	4,653,430.70	4,653,430.70
	1,614,935.31	1,614,935.31
	1,684,163.46	1,684,163.46
	1,580,845.49	1,580,845.49
	1,745,771.99	1,745,771.99
	2,536,428.83	2,536,428.83
	3,750,295.36	3,750,295.36
	2,556,707.99	2,556,707.99
	1,976,789.94	1,976,789.94
	1,727,681.62	1,727,681.62
	989,270.43	989,270.43
	2,500,108.83	2,500,108.83
	1,327,292.75	1,327,292.79
	311,766.10	311,766.10

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	653,824.08	653,824.08
	992,975.52	992,975.52
	5,258,467.64	5,258,467.64
	1,218,370.49	1,218,370.49
	1,497,058.28	1,497,058.28
	527,800.00	527,800.00
	714,444.45	714,444.45
	2,874,261.78	2,874,261.78
	1,871,666.29	1,871,666.29
	5,000,006.07	5,000,006.07
	913,881.49	913,881.49
	3,462,464.00	3,462,464.00
	3,341,524.54	3,341,524.54
	2,122,657.00	2,122,657.00
	1,200,000.11	1,200,000.11
	1,999,753.00	1,999,753.00
	434,467.07	434,467.07
	336,631.11	336,631.11

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	973,941.57	973,941.57
	4,257,187.00	4,257,187.00
	717,263.38	717,263.38
	999,855.62	999,855.62
	2,255,100.52	2,255,100.52
	1,455,399.00	1,455,399.00
	2,999,188.24	2,999,188.24
	1,817,897.61	1,817,897.61
	1,405,513.08	1,405,513.08
	1,270,941.79	1,270,941.79
	1,495,301.38	1,495,301.38
	999,951.10	999,951.10
	510,522.00	510,522.00
	1,530,360.15	1,530,360.15
	499,807.78	499,807.78
	1,385,370.83	1,385,370.83
	3,176,308.47	3,176,308.47
	920,606.00	920,606.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	231,158.28	231,158.28
	5,329,329.00	5,329,329.00
	1,952,623.52	1,952,623.52
	619,229.52	619,229.52
	189,092.97	189,092.97
	496,335.85	496,335.85
	1,449,012.39	1,449,012.39
	1,250,254.63	1,250,254.63
	657,292.26	657,292.26
	4,509,918.37	4,509,918.37
	1,728,240.29	1,728,240.29
	1,968,426.99	1,968,426.99
	1,077,465.18	1,077,465.18
	972,535.74	972,535.74
	1,000,001.00	1,000,001.00
	600,835.61	600,835.61
	286,751.54	286,751.54
	6,582,296.44	6,582,296.44

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	497,466.63	497,466.63
	9,262,609.00	9,262,609.00
	1,640,000.00	1,640,000.00
	1,956,900.44	1,956,900.44
	650,000.00	650,000.00
	502,009.53	502,009.53
	872,393.30	872,393.30
	3,006,019.50	3,006,019.50
	1,000,241.61	1,000,241.61
	1,285,030.50	1,285,030.50
	109,364.74	109,364.74
	8,764,000.00	8,764,000.00
	589,402.48	589,402.48
	7,443,990.00	7,443,990.00
	166,029.84	166,029.84
	1,686,593.72	1,686,593.72
	796,299.83	796,299.83
	1,554,005.00	1,554,005.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,220,368.21	1,220,368.21
	1,747,879.81	1,747,879.81
	525,347.35	525,347.35
	600,000.00	-
	6,004,305.17	6,004,305.17
	497,613.00	497,613.00
	3,718,500.00	3,718,500.00
	1,502,107.20	1,502,107.20
	1,687,544.99	1,687,544.99
	1,502,416.12	1,502,416.12
	1,384,400.00	1,384,400.00
	3,754,936.19	3,754,936.19
	1,265,581.76	1,265,581.76
	2,981,586.51	2,981,586.51
	2,499,999.91	2,499,999.91
	1,005,902.32	1,005,902.32
	1,300,557.05	1,300,557.05
	1,000,003.45	1,000,003.45

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,341,763.00	2,341,763.00
	1,248,618.64	1,248,618.64
	46,862.14	46,862.14
	1,688,885.76	1,688,885.76
	1,795,603.13	1,795,603.13
	897,053.90	897,053.90
	522,111.08	522,111.08
	200,000.00	200,000.00
	1,823,545.82	1,823,545.82
	1,449,329.07	1,449,329.07
	1,357,089.64	1,357,089.64
	2,571,621.45	2,571,621.45
	3,595,362.09	3,595,362.09
	1,124,410.39	1,124,410.39
	1,516,647.15	1,516,647.15
	901,409.39	901,409.39
	1,335,926.19	1,335,926.19
	10,666,868.32	10,666,868.32
	1,020,000.00	1,020,000.00
	1,260,000.00	1,260,000.00
	3,269,412.01	3,269,412.01
	1,305,997.29	1,305,997.29
	23,785,824.14	23,785,824.14
	25,022,223.40	25,022,223.40
	1,199,664.17	1,199,664.17
	4,314,167.45	4,314,167.45

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,700,163.60	1,700,163.60
	440,073.60	440,073.60
	774,739.13	774,739.13
	392,034.35	-
	84,869.43	84,869.43
	83,914.18	83,914.18
	2,917,590.21	1,458,795.11
	5,009,696.01	5,009,696.01
	19,166,619.26	17,915,282.80
	34,142,655.03	34,142,655.03
	17,546,814.76	17,546,814.76
	3,271,256.54	3,271,256.54
	3,536,493.54	3,536,493.54
	2,519,751.63	2,519,751.63
	2,998,025.66	2,998,025.66
	1,142,746.33	1,142,746.33
	4,000,000.00	4,000,000.00
	1,503,571.08	1,503,571.08
	1,947,977.31	1,947,977.31
	1,784,472.69	1,784,472.69
	124,877.69	124,877.69

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,348,775.77	1,348,775.77
	2,218,488.45	2,218,488.45
	1,128,826.97	1,128,826.97
	531,852.00	531,852.00
	11,179,981.31	11,179,981.31
	44,816,625.45	43,842,445.01
	12,197,499.33	12,197,499.33
	18,235,604.30	16,890,648.42
	2,342,926.95	2,342,926.95
	2,099,950.00	2,099,950.00
	1,177,075.29	1,177,075.29
	1,158,571.88	1,158,571.88
	47,746,079.58	47,746,079.58
	2,609,471.54	2,609,471.54
	1,733,683.31	1,733,683.31
	378,000.00	378,000.00
	37,158,554.99	43,894,114.13
	29,757,386.25	20,695,854.52
	350,000.00	350,000.00
	150,000.00	150,000.00
	10,490,249.09	10,490,249.09
	11,481,990.00	11,481,990.00
	16,440,122.00	16,440,122.00
	13,982,868.54	13,982,868.54
	19,981,241.28	19,981,241.28
	23,673,538.94	23,673,538.94
	28,259,606.57	28,259,606.57
	2,810,616.89	2,810,616.89
	10,998,840.00	10,998,840.00
	283,756.71	283,756.71
	1,900,000.00	1,900,000.00
	1,105,791.29	1,105,791.29
	1,750,000.00	1,750,000.00
	12,683,491.16	12,683,491.16

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,141,823.06	1,141,823.06
	179,200.00	179,200.00
	781,433.32	-
	5,280,807.20	5,280,807.20
	913,508.78	913,508.78
	935,588.36	935,588.36
	1,198,948.01	1,198,948.01
	1,503,891.63	1,503,891.63
	839,917.22	839,917.22
	1,856,659.11	1,856,659.11
	3,000,000.00	3,000,000.00
	3,999,997.27	3,999,997.27
	3,862,529.58	3,862,529.58
	2,166,102.31	2,166,102.31
	2,332,085.64	2,332,085.64
	2,197,234.57	2,197,234.57
	4,022,761.42	4,022,761.42
	1,250,000.10	1,250,000.10

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,193,566.55	1,193,566.55
	1,856,659.11	1,856,659.11
	4,852,985.50	4,852,985.50
	486,267.85	486,267.85
	6,025,018.58	5,999,594.95
	2,298,720.80	2,298,720.80
	4,022,761.42	4,022,761.42
	795,711.05	795,711.05
	534,948.40	534,948.40
	2,734,237.81	2,734,237.81
	1,924,327.75	1,924,327.75
	884,123.38	884,123.38
	3,999,467.11	3,999,467.11
	4,306,435.74	4,306,435.74
	3,527,761.91	3,527,761.91
	1,885,000.72	1,885,000.72
	1,856,965.39	1,856,965.39
	1,016,341.53	1,016,341.53

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,597,544.26	1,597,544.26
	4,134,820.50	4,134,820.50
	1,127,678.32	1,127,678.32
	2,067,410.23	2,067,410.23
	1,785,490.67	1,785,490.67
	2,913,168.95	2,913,168.95
	316,793.22	316,793.22
	204,221.00	204,221.00
	2,985,125.27	2,985,125.27
	1,825,641.97	1,825,641.97
	1,289,957.98	1,289,957.98
	1,899,089.34	1,899,089.34
	941,937.23	941,937.23
	3,357,810.07	3,537,810.07
	847,087.05	847,087.05
	1,771,222.00	1,771,222.00
	2,834,784.00	2,834,784.00
	1,356,058.64	1,356,058.64

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	4,847,667.32	4,847,667.32
	2,754,640.45	1,638,983.15
	453,469.17	453,469.17
	4,851,547.00	4,793,376.88
	4,851,546.00	4,793,376.87
	1,893,229.00	1,847,892.50
	1,893,228.00	1,893,228.00
	3,400,000.00	3,339,065.53
	4,571,347.66	4,571,347.66
	8,479,051.35	8,479,051.35
	9,332,871.71	9,332,871.71
	1,826,947.35	1,826,947.35
	4,421,026.03	4,421,026.03
	2,593,618.12	2,593,618.12
	2,768,611.88	2,768,611.88
	1,276,415.73	1,276,415.73
	1,174,291.03	1,174,291.03
	1,753,774.47	1,753,774.47
	2,449,100.91	2,449,100.91
	248,784.32	248,784.32
	2,905,915.32	2,905,915.32
	2,363,452.96	2,363,452.96
	2,925,421.43	2,925,421.43
	1,631,623.01	1,631,623.01
	3,166,735.62	3,166,735.62
	1,839,896.98	1,839,896.98
	50,000.00	150,000.00
	8,418,913.71	8,418,913.71
	9,226,394.92	9,226,394.92

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,403,009.41	2,403,009.41
	5,834,652.01	5,834,652.01
	12,439,045.18	12,439,045.18
	1,949,668.69	1,949,668.69
	1,160,000.00	1,160,000.00
	433,666.80	433,666.80
	2,441,923.60	2,441,923.60
	2,114,493.58	2,114,493.58
	3,526,682.66	3,526,682.66
	1,051,789.99	1,051,789.99
	680,981.00	680,981.00
	812,777.83	812,777.83
	1,096,192.14	1,096,192.14
	4,095,572.69	4,095,572.69
	2,055,186.93	2,055,186.93
	4,738,580.23	4,738,580.23
	2,670,286.93	2,670,286.93
	990,598.43	990,598.43
	1,237,819.90	1,237,819.90
	2,289,131.38	2,289,131.38
	2,010,450.89	2,010,450.89
	6,130,415.48	6,130,415.48

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	713,770.67	713,770.67
	614,481.93	614,481.93
	2,333,460.80	2,333,460.80
	972,810.97	972,810.97
	1,203,787.78	1,203,787.78
	753,723.29	753,723.29
	1,204,871.00	1,204,871.00
	805,405.28	805,405.28
	1,990,092.52	1,990,092.52
	714,265.25	714,265.25
	3,999,999.07	3,999,999.07
	1,523,311.76	1,523,311.76
	1,099,333.48	1,099,333.48
	1,198,718.61	1,198,718.61
	1,642,377.03	1,642,377.03
	5,100,893.69	5,100,893.69
	4,048,743.26	4,048,743.26
	717,263.38	717,263.38

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	658,955.41	658,955.41
	2,585,024.29	2,585,024.29
	3,829,456.21	3,829,456.21
	1,283,470.90	1,283,470.90
	1,320,787.72	1,320,787.72
	834,099.00	834,099.00
	1,838,008.63	1,838,008.63
	1,807,141.60	1,807,141.60
	792,102.69	792,102.69
	1,854,687.46	1,854,687.46
	2,527,124.24	2,527,124.24
	1,216,448.89	1,216,448.89
	473,620.81	473,620.81
	6,011,165.74	6,011,165.74
	1,729,818.24	1,729,818.24
	1,078,050.65	1,078,050.65
	1,063,869.00	1,063,869.00
	1,468,832.45	1,468,832.45

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	913,607.00	913,607.00
	2,997,962.00	2,997,962.00
	5,070,900.33	5,070,900.33
	1,030,544.02	1,030,544.02
	71,015.05	71,015.05
	393,750.47	393,750.47
Programa Municipal	393,750.47	393,750.47
	1,710,099.66	1,710,099.66
	1,571,442.91	1,571,442.91
	107,704.09	107,704.09
	2,332,085.64	2,332,085.64
	41,984.56	41,984.56
	1,523,943.33	1,523,943.33
	1,307,662.91	1,307,662.91
	498,299.48	498,299.48
	754,986.28	754,986.28
	3,138,127.64	3,138,127.64
	718,743.26	718,743.26
	1,511,681.17	1,511,681.17

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,393,305.10	1,393,305.10
	1,635,591.65	1,635,591.65
	707,298.71	707,298.71
	1,740,661.91	1,740,661.91
	361,011.28	361,011.28
	1,320,942.37	1,320,942.37
	466,601.47	466,601.47
	2,379,365.52	2,379,365.52
	1,171,663.87	1,171,663.87
	1,493,421.04	1,493,421.04
	2,100,028.76	2,100,028.76
	1,283,686.60	1,283,686.60
	1,581,536.04	1,581,536.04
	3,033,800.00	3,033,800.00
	1,294,842.20	1,294,842.20
	1,499,301.35	1,499,301.35
	592,604.42	592,604.42
	2,001,949.81	2,001,949.81

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,482,688.77	1,482,688.77
	803,712.67	803,712.67
	232,004.64	232,004.64
	260,177.27	260,177.27
	1,106,477.58	1,106,477.58
	2,575,169.00	2,575,169.00
	1,010,446.51	1,010,446.51
	666,067.89	666,067.89
	2,002,418.83	2,002,418.83
	1,511,547.76	1,511,547.76
	489,338.00	489,338.00
	2,211,244.05	2,211,244.05
	1,193,012.17	1,193,012.17
	247,734.01	247,734.01
	2,404,228.69	2,404,228.69
	504,562.23	504,562.23
	71,015.05	71,015.05
	305,033.18	305,033.18

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	266,711.38	266,711.38
	3,189,478.45	3,189,478.45
	2,633,154.55	2,633,154.55
	957,015.00	957,015.00
	1,996,371.00	1,996,371.00
	2,886,677.30	2,886,677.30
	3,974,446.00	3,974,446.00
	3,567,818.00	3,567,818.00
	821,845.00	821,845.00
	2,630,998.00	2,630,998.00
	1,122,171.85	1,122,171.85
	554,507.19	554,507.19
	188,121.40	188,121.40
	792,572.42	792,572.42
	397,460.44	397,460.44
	1,804,173.50	1,804,173.50
	2,778,422.64	2,778,422.64
	1,132,453.40	1,132,453.40

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	980,400.83	980,400.83
	516,152.78	516,152.78
	2,420,774.14	2,420,774.14
	543,677.78	543,677.78
	1,647,439.11	1,647,439.11
	5,397,948.51	5,397,948.51
	1,536,458.23	1,536,458.23
	1,032,719.29	1,032,719.29
	806,000.00	806,000.00
	806,000.00	806,000.00
	23,336,975.00	23,336,975.00
	19,284,525.00	19,284,525.00
	105,041.38	-
	196,623.76	196,623.76
	6,273,176.67	6,273,176.67
	66,186.38	-
	932,906.22	932,905.54
	2,050,000.00	2,050,000.00
	1,492,808.92	1,454,175.61
	2,673,987.63	1,336,993.82
	3,784,494.21	3,784,494.21
	13,440,100.15	13,440,100.15
	6,805,276.97	6,805,276.97
	11,451,202.31	11,451,202.31

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	10,306,611.58	10,306,611.58
	12,615,146.69	12,098,924.64
	14,910,730.60	14,910,730.60
	12,923,250.05	11,301,396.83
	14,968,286.56	14,968,286.56
	13,632,007.36	12,248,925.96
	13,737,430.93	13,737,430.93
	3,315,462.70	3,315,462.70
	2,077,689.97	2,077,689.97
	225,172.82	225,172.82
	2,516,186.92	2,516,186.92
	600,050.01	600,050.01
	5,599,997.73	5,599,997.73
	75,603,535.17	75,603,535.17
	3,549,393.11	3,549,393.11
	13,551,420.37	13,551,420.37
	22,537,900.00	22,537,900.00
	34,758,468.71	32,919,107.50
	3,708,172.23	3,708,172.23
	3,608,007.20	3,565,688.54
	600,000.00	850,000.00
	850,000.00	3,000,000.00
	19,002,873.00	19,002,873.00
	4,057,164.30	4,057,164.30
	1,423,515.81	1,423,515.81
	2,305,027.27	2,305,027.27
	2,218,521.12	2,218,521.12
	1,266,949.00	1,266,949.00
	3,057,391.46	3,057,391.46
	1,332,855.30	1,332,855.30

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,575,934.52	2,575,934.52
	1,374,982.00	1,374,982.00
	3,999,926.88	3,999,926.88
	2,993,613.66	2,993,613.66
	2,652,370.16	2,652,370.16
	972,535.74	972,535.74
	4,685,853.93	4,685,853.93
	1,458,803.58	1,458,803.58
	1,768,246.76	1,768,246.76
	1,370,391.25	1,370,391.25
	999,997.02	999,997.02
	999,999.87	999,999.87
	3,120,322.25	3,120,322.25
	2,197,234.57	2,197,234.57
	2,197,234.57	2,197,234.57
	417,152.00	417,152.00
Programa Municipal	13,992,593.00	13,992,593.00
	4,420,616.92	4,420,616.92
	4,711,597.73	4,711,597.73

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,989,277.62	1,989,277.62
	5,651,517.73	5,651,517.73
	1,326,185.08	1,326,185.08
	999,998.30	999,998.30
	1,870,925.11	1,870,925.11
	1,038,464.63	1,038,464.63
	2,344,320.00	2,344,320.00
	4,512,738.00	4,512,738.00
	2,603,621.60	2,603,621.60
	477,765.64	477,765.64
	1,011,714.03	-
	2,431,300.62	2,431,300.62
	1,326,185.08	1,326,185.08
	4,666,012.61	4,666,012.61
	309,443.17	309,443.17
	1,460,765.54	1,460,765.54
	2,582,350.10	2,582,350.10
	1,127,678.32	1,127,678.32

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,973,437.02	1,973,437.02
	1,509,207.79	1,509,207.79
	1,402,803.54	1,402,803.54
	520,596.88	520,596.88
	602,483.70	602,483.70
	5,359,562.00	5,359,562.00
	500,045.00	500,045.00
	4,299,993.44	4,299,993.44
	3,698,877.80	3,698,877.80
	2,103,252.97	2,103,252.97
	1,566,867.49	1,566,867.49
	870,780.07	-
	3,248,391.65	3,248,391.65
	1,535,816.02	1,535,816.02
	2,462,059.08	2,462,059.08
	1,484,365.28	1,484,365.28
	406,022.89	406,022.89
	2,908,284.27	2,908,284.27

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,820,871.04	1,820,871.04
	2,355,372.61	2,355,372.61
	2,057,390.72	2,057,390.72
	2,057,390.72	2,057,390.72
	377,143.68	377,143.68
	4,319,258.78	4,319,258.78
	5,555,166.69	5,555,166.69
	2,721,825.32	2,721,825.32
	3,642,018.15	3,642,018.15
	474,862.00	474,862.00
	3,419,285.17	3,419,285.17
	10,292,767.88	10,292,767.88
	9,352,580.88	9,352,580.88
	1,174,587.23	1,174,587.23
	1,099,477.39	1,099,477.39
	803,666.54	803,666.54
	1,673,381.59	1,673,381.59
	1,142,812.45	1,142,812.45
	3,278,817.15	3,278,817.15
	1,698,465.53	1,698,465.53
	3,902,822.58	3,902,822.58
	3,297,763.77	3,297,763.77
	3,313,667.29	3,313,667.29

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,903,768.45	2,903,768.45
	1,103,462.32	1,103,462.32
	4,026,573.79	4,026,573.79
	1,998,435.25	1,998,435.25
	1,851,777.65	1,851,777.65
	150,000.00	150,000.00
	200,000.00	200,000.00
	2,584,015.17	2,584,015.17
	1,765,143.83	1,765,143.83
	4,181,218.23	4,181,218.23
	9,901,125.70	9,901,125.70
	4,742,022.41	4,742,022.41
	2,773,377.49	2,773,377.49
	781,386.66	781,386.66
	1,268,955.51	1,268,955.51
	1,830,315.07	1,830,315.07
	1,993,011.82	1,993,011.82
	445,109.68	445,109.68
	2,391,596.06	2,391,596.06
	571,649.55	571,649.55
	432,710.25	432,710.25
	594,451.00	594,451.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	666,939.00	666,939.00
	1,999,999.67	1,999,999.67
	999,995.50	999,995.50
	951,985.76	951,985.76
	1,221,898.17	1,221,898.17
	4,823,422.36	4,823,422.36
	2,568,862.31	2,568,862.31
	3,009,177.56	3,009,177.56
	2,563,410.47	2,563,410.47
	713,835.51	713,835.51
	2,070,614.69	2,070,614.69
	1,461,955.96	1,461,955.96
	1,093,379.11	1,093,379.11
	2,264,846.00	2,264,846.00
	3,449,032.33	3,449,032.33
	1,604,286.00	1,604,286.00
	1,331,524.00	1,331,524.00
	3,999,850.28	3,999,850.28

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,645,037.00	3,645,037.00
	445,879.00	445,879.00
	1,635,635.26	1,635,635.26
	1,499,595.14	1,499,595.14
	1,024,982.60	1,024,982.60
	2,145,145.86	2,145,145.86
	2,360,660.00	2,360,660.00
	2,209,313.54	2,209,313.54
	2,974,886.26	2,974,886.26
	910,514.62	910,514.62
	1,095,463.72	1,095,463.72
	2,306,820.83	2,306,820.83
	1,029,030.91	1,029,030.91
	482,617.58	482,617.58
	981,913.93	981,913.93
	1,022,949.55	1,022,949.55
	819,345.65	819,345.65
	1,464,349.54	1,464,349.54

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,837,399.47	1,837,399.47
	1,998,840.78	1,998,840.78
	714,300.98	714,300.98
	2,242,814.90	2,242,814.90
	1,793,574.92	1,793,574.92
	680,102.91	680,102.91
	633,814.33	-
	1,731,028.36	1,731,028.36
	1,012,296.38	1,012,296.38
	401,452.16	401,452.16
	1,985,444.34	1,985,444.34
	6,409,370.11	6,409,370.11
	1,052,806.48	1,052,806.48
	1,363,614.07	1,363,614.07
	3,999,567.76	3,999,567.76
	591,824.49	591,824.49
	479,686.00	479,686.00
	3,513,670.21	3,513,670.21

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	498,921.71	498,921.71
	4,509,918.37	4,509,918.37
	3,001,292.67	3,001,292.67
	1,241,791.19	1,241,791.19
	3,829,456.21	3,829,456.21
	1,171,663.87	1,171,663.87
	679,121.71	679,121.71
	732,983.54	732,983.54
	779,487.73	779,487.73
	1,750,008.99	1,750,008.99
	3,481,323.82	3,481,323.82
	1,035,099.61	1,035,099.61
	2,562,426.31	2,562,426.31
	1,755,455.58	1,755,455.58
	1,666,344.58	1,666,344.58
	3,060,044.35	3,060,044.35
	1,789,103.32	1,789,103.32
	2,476,257.29	2,476,257.29

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,991,650.44	2,991,650.44
	5,052,917.47	5,052,917.47
	2,429,212.81	2,429,212.81
	474,591.04	474,591.04
	1,087,612.14	1,087,612.14
	1,107,718.93	1,107,718.93
	7,276,622.00	7,276,622.00
	1,647,844.00	1,647,844.00
	722,980.45	722,980.45
	1,802,823.69	1,802,823.69
	1,799,301.44	1,799,301.44
	8,115,136.00	8,115,136.00
	2,393,663.69	2,393,663.69
	2,192,775.02	2,192,775.02
	6,138,372.00	6,138,372.00
	139,329.22	139,329.22
	956,565.00	956,565.00
	342,293.84	342,293.84

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,783,005.85	1,783,005.85
	337,474.43	337,474.43
	426,230.64	426,230.64
	1,371,144.10	1,371,144.10
	2,119,844.00	2,119,844.00
	1,898,616.00	1,898,616.00
	5,370,223.00	5,370,223.00
	1,350,465.35	1,350,465.35
	217,758.78	217,758.78
	1,375,283.30	1,375,283.30
	2,106,877.52	2,106,877.52
	2,178,461.00	2,178,461.00
	2,499,955.90	2,499,955.90
	2,195,873.19	2,195,873.19
	2,465,438.00	2,465,438.00
	1,690,186.18	1,690,186.18
	1,130,431.90	1,130,431.90
	1,899,210.05	1,899,210.05

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,800,000.00	2,800,000.00
	204,009.39	204,009.39
	318,948.00	318,948.00
	1,599,340.23	1,599,340.23
	5,002,863.00	5,002,863.00
	2,953,548.00	2,953,548.00
	3,109,611.00	3,109,611.00
	778,545.68	778,545.68
	1,001,199.82	1,001,199.82
	1,019,401.76	1,019,401.76
	4,024,695.90	4,024,695.90
	3,229,571.73	3,229,571.73
	1,384,065.72	1,384,065.72
	618,593.64	618,593.64
	149,377.03	149,377.03
	715,571.66	715,571.66
	1,005,000.00	1,005,000.00
	1,532,469.17	1,532,469.17
	2,881,703.08	2,881,703.08
	1,719,993.42	1,719,993.42

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	789,241.18	789,241.18
	13,233.24	13,233.24
	1,464,713.47	1,464,713.47
	2,304,823.00	2,304,823.00
	806,000.00	806,000.00
	8,077,909.18	8,077,909.18
	1,115,201.70	1,115,201.70
	196,179.21	196,179.21
	390,731.09	390,731.09
	1,238,659.99	1,238,659.99
	1,524,884.86	1,524,884.86
	2,310,557.97	-
	66,186.38	-
	3,542,578.66	3,540,105.06
	2,015,169.64	2,015,169.64
	8,396,646.86	8,396,646.86
	23,098,722.40	23,098,722.40
	11,337,520.80	10,347,226.85
	19,450,389.07	17,618,539.24
	39,980,622.95	38,090,634.91
	33,893,933.56	32,128,322.35
	3,359,668.84	3,359,668.84
	614,745.06	614,745.06
	600,000.00	600,000.00
	6,235,149.59	6,235,149.59
	1,038,934.94	1,038,934.94

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	82,225,304.98	48,033,392.25
	3,559,844.97	3,559,844.97
	27,000,493.01	24,761,105.44
	26,343,489.01	25,435,150.68
	2,405,306.86	2,405,306.86
	150,000.00	150,000.00
	6,643,341.00	6,382,828.73
	7,001,733.00	6,789,225.74
	10,166,320.00	10,166,320.00
	2,275,564.00	2,275,564.00
	17,568,620.73	17,568,620.73
	3,795,686.95	3,795,686.95
	898,651.34	898,651.34
	1,405,504.00	1,405,504.00
	1,466,408.00	1,466,408.00
	2,768,593.92	2,768,593.92
	3,757,524.39	3,757,524.39
	2,784,988.68	2,784,988.68
	4,601,299.49	4,601,299.49
	4,287,998.43	4,287,998.43
	6,026,401.97	6,026,401.97
	3,999,993.54	3,999,993.54
	1,724,040.60	1,724,040.60
	1,989,277.62	1,989,277.62
	1,562,499.87	1,562,499.87

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,198,637.29	2,198,637.29
	884,123.38	884,123.38
	3,182,844.20	3,182,844.20
	3,182,844.20	3,182,844.20
	630,248.28	-
	504,433.10	-
	972,535.74	972,535.74
	2,005,573.65	2,005,573.65
	3,113,734.52	3,113,734.52
	1,016,741.90	1,016,741.90
	4,621,890.94	4,621,890.94
	1,812,452.96	1,812,452.96
	3,536,493.54	3,536,493.54
	2,006,035.42	2,006,035.42
	3,356,155.53	3,356,155.53
	2,999,999.60	2,999,999.60
	1,989,277.62	1,989,277.62
	2,502,887.86	2,502,887.86

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,320,325.13	3,320,325.13
	138,731.15	138,731.15
	1,562,499.98	1,562,499.98
	749,966.53	749,966.53
	2,199,620.36	2,199,620.36
	2,530,555.00	2,530,555.00
	849,083.25	849,083.25
	1,054,470.72	-
	723,030.16	723,030.16
	1,054,470.72	-
	1,880,098.32	1,880,098.32
	2,100,000.03	2,100,000.03
	1,450,423.83	1,450,423.83
	695,000.00	695,000.00
	862,647.26	862,647.26
	1,061,134.69	1,061,134.69
	3,999,998.18	3,999,998.18
	1,221,651.50	1,221,651.50

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,631,249.39	2,631,249.39
	2,067,410.23	2,067,410.23
	1,409,597.89	1,409,597.89
	1,879,463.86	1,879,463.86
	553,968.22	553,968.22
	865,781.13	865,781.13
	1,556,102.67	1,556,102.67
	2,699,972.48	2,699,972.48
	2,046,402.50	2,046,402.50
	1,827,914.36	1,827,914.36
	1,294,433.89	-
	1,371,836.85	1,371,836.85
	820,828.49	820,828.49
	2,239,311.10	2,239,311.10
	671,284.03	671,284.03
	1,673,174.33	1,673,174.33
	3,681,300.00	3,681,300.00
	2,783,701.71	2,783,701.71

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,927,501.00	1,927,501.00
	2,963,344.86	2,963,344.86
	1,136,092.88	1,136,092.88
	1,256,920.89	1,256,920.89
	2,709,676.25	2,709,676.25
	7,505,275.85	7,224,442.71
	2,057,655.53	2,057,655.53
	981,669.09	981,669.09
	796,811.48	796,811.48
	723,676.81	723,676.81
	507,929.12	507,929.12
	225,818.66	225,818.66
	947,700.01	947,700.01
	1,561,835.24	1,561,835.24
	2,721,364.90	2,721,364.90
	3,063,127.76	3,063,127.76
	1,347,751.99	1,347,751.99
	2,458,040.63	2,458,040.63
	2,238,745.24	2,238,745.24
	1,451,938.68	1,451,938.68
	2,538,949.20	2,538,949.20
	1,027,177.09	1,027,177.09
	2,873,209.23	2,873,209.23
	3,572,007.60	3,572,007.60
	1,393,844.64	1,393,844.64

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	961,727.42	961,727.42
	1,027,648.57	1,027,648.57
	6,013,472.62	6,013,472.62
	2,260,164.68	2,260,164.68
	80,000.00	80,000.00
	300,000.00	300,000.00
	100,000.00	250,000.00
	2,308,447.00	2,308,447.00
	7,755,927.57	7,755,927.57
	5,019,180.86	5,019,180.86
	17,531,220.08	17,531,220.08
	5,914,036.51	5,914,036.51
	4,479,896.80	4,479,896.80
	4,788,963.49	4,788,963.49
	459,366.60	459,366.60
	1,647,118.99	1,647,118.99
	2,459,265.69	2,459,265.69
	201,138.31	201,138.31
	2,871,262.35	2,871,262.35
	1,500,000.00	1,500,000.00
	5,124,296.60	5,124,296.60
	1,505,567.25	1,505,567.25

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,732,220.52	1,732,220.52
	843,875.04	843,875.04
	682,058.41	682,058.41
	3,170,038.66	-
	1,401,342.31	1,401,342.31
	752,201.49	752,201.49
	625,425.95	625,425.95
	5,287,953.96	5,287,953.96
	2,800,004.53	2,800,004.53
	4,594,211.16	4,594,211.16
	1,149,986.24	1,149,986.24
	1,110,206.00	1,110,206.00
	1,626,670.03	1,626,670.03
	2,297,328.96	2,297,328.96
	908,961.70	908,961.70
	2,740,138.31	2,740,138.31
	3,999,990.73	3,999,990.73
	783,227.19	783,227.19

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,280,576.39	1,280,576.39
	999,495.82	999,495.82
	671,599.79	671,599.79
	1,612,068.45	1,612,068.45
	1,990,997.12	1,990,997.12
	1,809,147.50	1,809,147.50
	1,796,728.74	1,796,728.74
	1,870,456.50	1,870,456.50
	5,001,181.74	5,001,181.74
	2,221,638.93	2,221,638.93
	3,415,441.00	3,415,441.00
	2,036,017.80	2,036,017.80
	851,482.49	851,482.49
	821,684.34	821,684.34
	3,725,634.94	3,725,634.94
	2,890,056.41	2,890,056.41
	573,503.11	573,503.11
	928,286.86	928,286.86

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,638,884.00	2,638,884.00
	766,566.17	766,566.17
	1,714,169.80	1,714,169.80
	900,721.47	900,721.47
	1,809,913.28	1,809,913.28
	797,837.70	797,837.70
	1,392,529.52	1,392,529.52
	1,084,822.24	1,084,822.24
	2,001,622.46	2,001,622.46
	2,239,695.60	2,239,695.60
	819,888.74	819,888.74
	589,106.94	589,106.94
	814,746.90	814,746.90
	8,871,442.00	8,871,442.00
	2,007,778.22	2,007,778.22
	471,652.84	471,652.84
	363,160.45	363,160.45
	1,664,380.04	1,664,380.04

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,338,804.00	1,338,804.00
	1,511,966.52	1,511,966.52
	629,138.85	629,138.85
	3,638,235.00	3,638,235.00
	1,174,083.48	1,174,083.48
	1,372,098.29	1,372,098.29
	2,053,477.08	2,053,477.08
	3,198,148.19	3,198,148.19
	821,792.07	821,792.07
	1,784,987.26	1,784,987.26
	1,508,053.62	1,508,053.62
	760,214.48	760,214.48
	2,919,634.95	2,919,634.95
	2,239,772.06	2,239,772.06
	408,049.00	408,049.00
	758,050.17	758,050.17
	2,025,548.76	2,025,548.76
	453,091.46	453,091.46

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,566,695.74	2,566,695.74
	142,030.10	142,030.10
	71,015.05	71,015.05
	1,367,677.20	1,367,677.20
	658,480.20	658,480.20
	154,904.00	154,904.00
	3,602,006.41	3,602,006.41
	1,001,969.07	1,001,969.07
	851,838.00	851,838.00
	3,070,294.00	3,070,294.00
	3,328,794.89	3,328,794.89
	1,598,375.64	1,598,375.64
	1,925,276.57	1,925,276.57
	988,293.44	988,293.44
	1,400,151.23	1,400,151.23
	4,000,080.61	4,000,080.61
	4,350,000.00	4,350,000.00
	2,556,642.58	2,556,642.58

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,099,657.92	3,099,657.92
	757,103.58	-
	1,537,722.00	1,537,722.00
	3,227,050.37	3,227,050.37
	4,509,029.27	4,509,029.27
	4,420,616.92	4,420,616.92
	1,965,912.32	1,965,912.32
	3,103,189.80	3,103,189.80
	3,953,732.98	3,953,732.98
	1,236,023.73	1,236,023.73
	1,200,357.35	1,200,357.35
	1,219,577.80	1,219,577.80
	1,083,801.58	1,083,801.58
	1,838,063.98	1,838,063.98
	1,342,083.87	1,342,083.87
	8,506,581.88	8,506,581.88
	1,880,207.27	1,880,207.27
	420,037.17	420,037.17
	656,355.02	656,355.02
	964,719.48	964,719.48

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,121,027.40	1,121,027.40
	3,556,009.55	3,556,009.55
	1,129,732.48	1,129,732.48
	1,522,631.45	1,522,631.45
	2,177,218.74	2,177,218.74
	2,055,776.86	2,055,776.86
	975,279.04	975,279.04
	840,000.00	840,000.00
	8,578,703.30	8,578,703.30
	1,355,275.76	1,355,275.76
	9,246,661.60	9,246,661.60
	2,072,903.61	2,072,903.61
	10,841,297.52	10,841,297.52
	11,000,000.00	11,000,000.00
	415,676.64	415,676.64
	246,000.00	246,000.00
	150,000.00	150,000.00
	100,000.00	100,000.00
	3,073,203.23	3,073,203.23
	9,175,564.21	9,175,564.21
	1,354,560.00	1,354,560.00
	2,984,380.69	2,984,380.69
	6,039,596.64	2,431,677.31

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	378,080.00	378,080.00
	51,680.00	51,680.00
	65,280.00	65,280.00
	122,400.00	122,400.00
	174,080.00	174,080.00
	114,240.00	114,240.00
	758,880.00	758,880.00
	40,800.00	40,800.00
	1,303,125.00	1,303,125.00
	43,750.00	43,750.00
	722,045.82	722,045.82
	346,406.91	346,406.91
	324,920.62	324,920.62
	701,899.95	660,789.55
	1,857,638.98	1,857,638.98
	1,286,596.25	1,286,596.25
	4,420,616.92	4,420,616.92
	3,999,997.56	3,999,997.56

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,002,474.37	2,002,474.37
	3,700,495.67	3,700,495.67
	1,084,606.00	1,084,606.00
	2,229,982.00	2,229,982.00
	1,269,063.27	1,269,063.27
	2,037,052.34	2,037,052.34
	1,400,702.64	1,400,702.64
	3,999,948.90	3,999,948.90
	1,562,336.73	1,562,336.73
	573,503.11	573,503.11
	3,536,493.54	3,536,493.54
	1,562,486.51	1,562,486.51
	1,394,745.01	1,394,745.01
	663,092.55	663,092.55
	2,366,197.00	2,366,197.00
	1,580,052.87	1,580,052.87
	818,415.21	818,415.21
	902,150.95	902,150.95

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	350,000.00	350,000.00
	3,421,441.75	3,421,441.75
	2,427,752.10	2,427,752.10
	675,633.08	675,633.08
	2,249,629.21	2,249,629.21
	1,259,955.40	1,259,955.40
	4,351,654.80	4,351,654.80
	730,728.81	730,728.81
	1,208,520.14	1,208,520.14
	882,328.11	882,328.11
	1,272,079.56	1,272,079.56
	4,525,720.94	4,525,720.94
	1,414,597.42	1,414,597.42
	530,089.65	530,089.65
	3,204,213.87	3,204,213.87
	1,552,483.16	1,552,483.16
	1,601,507.29	1,601,507.29
	398,774.12	398,774.12

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,498,624.23	1,498,624.23
	408,994.00	408,994.00
	909,179.66	909,179.66
	472,217.51	472,217.51
	559,516.72	559,516.72
	1,258,556.00	1,258,556.00
	1,531,517.67	1,531,517.67
	909,607.04	909,607.04
	889,242.07	889,242.07
	718,168.58	718,168.58
	1,348,496.69	1,348,496.69
	1,009,727.42	1,009,727.42
	4,594,174.20	4,594,174.20
	2,613,130.79	2,613,130.79
	1,639,141.00	1,639,141.00
	1,137,991.46	1,137,991.46
	2,934,047.07	2,934,047.07
	1,555,681.53	1,555,681.53
	405,942.67	405,942.67

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,917,225.10	1,917,225.10
	4,840,342.63	4,840,342.63
	1,830,204.00	1,830,204.00
	1,648,993.51	1,648,993.51
	1,253,020.85	1,253,020.85
	1,079,490.00	1,079,490.00
	1,525,337.10	1,525,337.10
	3,303,870.94	3,303,870.94
	1,579,696.63	1,579,696.63
	3,477,691.80	3,477,691.80
	1,214,551.80	1,214,551.80
	294,865.07	294,865.07
	3,999,708.95	3,999,708.95
	1,294,947.81	1,294,947.81
	1,500,061.82	1,500,061.82
	117,782.47	117,782.47
	1,697,142.23	1,697,142.23
	2,696,129.06	2,696,129.06

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,108,451.20	1,108,451.20
	565,185.72	565,185.72
	452,538.64	452,538.64
	380,783.44	380,783.44
	1,172,892.47	1,172,892.47
	78,926.40	78,926.40
	2,088,794.30	2,088,794.30
	2,300,000.00	2,300,000.00
	1,050,020.12	1,050,020.12
	1,128,004.02	1,128,004.02
	720,784.13	720,784.13
	313,195.99	313,195.99
	1,355,673.24	1,355,673.24
	1,245,662.63	1,245,662.63
	494,197.45	494,197.45
	1,110,399.30	1,110,399.30
	370,648.09	370,648.09
	321,246.83	321,246.83

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	672,011.21	672,011.21
	3,160,473.85	3,160,473.85
	5,057,743.77	5,057,743.77
	899,184.23	899,184.23
	326,568.14	326,568.14
	4,591,042.43	4,591,042.43
	833,444.32	833,444.32
	2,243,974.73	2,243,974.73
	953,066.78	953,066.78
	1,650,000.54	1,650,000.54
	2,912,615.86	2,912,615.86
	1,156,901.69	1,156,901.69
	220,086.89	220,086.89
	815,409.16	815,409.16
	1,643,322.56	1,643,322.56
	1,892,196.98	1,892,196.98
	2,776,118.40	2,776,118.40
	410,940.60	410,940.60

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,086,034.13	1,086,034.13
	1,382,715.02	1,382,715.02
	2,774,499.63	2,774,499.63
	1,423,900.00	1,423,900.00
	1,144,111.29	1,144,111.29
	1,088,064.18	1,088,064.18
	2,375,134.35	2,375,134.35
	2,393,078.07	2,393,078.07
	1,607,400.00	1,607,400.00
	1,410,940.00	1,410,940.00
	2,213,125.58	2,213,125.58
	487,189.53	487,189.53
	350,000.00	350,000.00
	547,852.72	547,852.72
	2,551,963.75	2,551,963.75
	250,801.38	250,801.38
	3,090,000.00	3,090,000.00
	458,756.86	458,756.86

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	410,043.22	410,043.22
	74,000.00	74,000.00
	1,206,748.17	1,206,748.17
	1,810,122.58	1,810,122.58
	109,235.75	109,235.75
	319,019.29	319,019.29
	208,419.00	208,419.00
	1,495,999.82	1,495,999.82
	706,654.08	706,654.08
	2,999,788.28	2,999,788.28
	1,609,238.88	1,609,238.88
	197,678.98	197,678.98
	79,745.47	79,745.47
	1,309,090.88	1,309,090.88
	459,907.67	459,907.67
	169,903.26	169,903.26
	121,087.45	121,087.45
	134,761.32	134,761.32

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	293,433.03	293,433.03
	864,181.71	864,181.71
	1,460,808.39	1,460,808.39
	1,029,035.90	1,029,035.90
	90,924.69	90,924.69
	995,912.47	995,912.47
	250,000.00	250,000.00
	268,990.41	268,990.41
	191,669.09	191,669.09
	469,674.47	469,674.47
	520,000.00	520,000.00
	1,524,609.72	1,524,609.72
	2,227,672.63	2,227,672.63
	27,200.00	27,200.00
	252,960.00	252,960.00
	465,120.00	465,120.00
	35,360.00	35,360.00
	678,893.82	678,893.81
	2,412,116.08	2,412,116.08

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,831,499.80	1,831,499.80
	2,068,915.43	2,068,915.43
	350,000.00	350,000.00
	686,205.41	686,205.41
	2,352,709.00	2,352,709.00
	2,082,809.00	2,082,809.00
	3,999,844.02	3,999,844.02
	2,099,994.24	2,099,994.24
	1,724,040.60	1,724,040.60
	1,414,597.42	1,414,597.42
	1,788,260.73	1,788,260.73
	694,628.85	694,628.85
	622,802.19	622,802.19
	2,246,752.52	2,246,752.52
	3,757,524.39	3,757,524.39
	2,814,488.83	2,814,488.83
	2,955,973.68	2,955,973.68
	1,600,736.55	1,600,736.55

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,009,729.06	1,009,729.06
	675,000.00	675,000.00
	1,328,418.15	1,328,418.15
	681,792.78	681,792.78
	122,902.86	122,902.86
	1,412,028.90	1,412,028.90
	2,424,791.19	2,424,791.19
	1,430,268.54	1,430,268.54
	1,490,085.38	1,490,085.38
	3,191,366.42	3,191,366.42
	3,227,050.37	3,227,050.37
	1,562,469.10	1,562,469.10
	1,848,562.64	1,848,562.64
	2,015,500.00	2,015,500.00
	129,264.53	129,264.53
	82,396.17	82,396.17
	1,401,125.81	1,401,125.81
	1,429,514.13	1,429,514.13

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,639,466.43	1,639,466.43
	1,366,441.21	1,366,441.21
	664,091.97	664,091.97
	1,345,343.15	1,345,343.15
	1,156,066.46	1,114,798.28
	1,941,242.92	1,941,242.92
	797,988.59	797,988.59
	1,003,820.98	1,003,820.98
	740,745.97	740,745.97
	4,088,739.60	4,088,739.60
	1,048,588.20	1,048,588.20
	1,273,600.00	1,273,600.00
	755,004.10	755,004.10
	415,894.34	415,894.34
	3,370,131.18	3,370,131.18
	1,019,993.83	1,019,993.83
	846,306.49	846,306.49
	2,391,826.71	2,391,826.71

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	632,436.09	632,436.09
	1,097,872.62	1,097,872.62
	785,840.00	785,840.00
	5,234,216.76	5,234,216.76
	314,095.18	314,095.18
	1,319,581.77	1,319,581.77
	1,116,000.00	1,116,000.00
	1,153,610.89	1,153,610.89
	1,836,044.93	1,836,044.93
	1,193,325.69	1,193,325.69
	174,000.00	174,000.00
	17,889,185.00	17,889,185.00
	186,563.99	186,563.99
	138,040.00	138,040.00
	3,045,938.27	3,042,892.33
	1,255,256.99	1,255,256.99
	6,664,632.00	6,664,632.00
	32,640.00	32,640.00
	2,487,158.00	2,487,158.00
	1,259,206.53	1,259,206.53
	1,726,085.25	1,726,085.25

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,043,952.71	1,043,952.71
	2,179,505.51	2,179,505.51
	5,017,924.03	5,017,924.03
	494,526.32	494,526.32
	1,115,470.87	1,115,470.87
	235,750.64	235,750.64
	1,007,678.30	1,007,678.30
	3,477,691.80	3,477,691.80
	769,789.27	769,789.27
	603,233.55	558,212.52
	875,080.80	875,080.80
	769,808.87	769,808.87
	415,150.63	415,150.63
	1,695,823.58	1,695,823.58
	2,558,601.99	2,558,601.99
	1,970,827.58	1,970,827.58
	844,022.18	844,022.18
	814,403.46	814,403.46

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,300,000.00	2,300,000.00
	269,725.46	269,725.46
	3,910,000.00	3,910,000.00
	3,680,000.00	3,680,000.00
	753,855.24	753,855.24
	1,417,488.68	1,417,488.68
	782,743.72	782,743.72
	226,308.76	226,308.76
	3,205,413.94	3,205,413.94
	733,812.87	733,812.87
	806,327.97	806,327.97
	1,900,454.84	1,900,454.84
	500,689.68	500,689.68
	770,435.30	770,435.30
	286,929.54	286,929.54
	1,146,657.60	1,146,657.60
	1,249,183.06	1,249,183.06
	1,410,690.60	1,410,690.60

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	884,243.59	884,243.59
	217,263.97	217,263.97
	155,960.38	155,960.38
	629,056.64	629,056.64
	1,423,153.83	1,423,153.83
	1,260,874.71	1,260,874.71
	104,923.03	104,923.03
	3,090,000.00	3,090,000.00
	2,688,300.00	2,688,300.00
	3,090,000.00	3,090,000.00
	165,867.88	165,867.88
	437,978.56	437,978.56
	1,251,826.45	1,251,826.45
	755,983.26	755,983.26
	2,301,593.46	2,301,593.46
	2,061,201.49	2,061,201.49
	1,527,591.82	1,527,591.82
	1,791,504.00	1,791,504.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	261,742.86	261,742.86
	2,599,623.72	2,599,623.72
	790,150.00	790,150.00
	212,018.00	212,018.00
	600,344.25	600,344.25
	1,029,541.32	1,029,541.32
	418,193.35	418,193.35
	2,946,307.33	2,946,307.33
	1,594,909.73	1,594,909.73
	1,874,200.00	1,874,200.00
	1,196,182.29	1,196,182.29
	797,454.85	797,454.85
	797,454.85	797,454.85
	1,245,662.63	1,245,662.63
	637,963.91	637,963.91
	1,116,436.80	1,116,436.80
	370,648.09	370,648.09
	159,490.95	159,490.95

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	14,418.86	14,418.86
	1,780,948.02	1,780,948.02
	994,909.07	994,909.07
	543,191.73	543,191.73
	1,600,368.12	1,600,368.12
	1,294,363.87	1,294,363.87
	420,067.83	420,067.83
	1,216,508.05	1,216,508.05
	1,546,327.32	1,546,327.32
	3,465,804.20	3,465,804.20
	1,380,317.42	1,380,317.42
	157,760.00	157,760.00
	734,400.00	734,400.00
	136,000.00	136,000.00
	51,680.00	51,680.00
	76,160.00	76,160.00
	29,920.00	29,920.00
	65,280.00	65,280.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	239,360.00	239,360.00
	5,440.00	5,440.00
	15,625.00	15,625.00
	852,097.27	852,097.27
	291,602.33	291,602.33
	701,760.00	701,760.00
	5,157,584.69	5,157,584.69
	23,881,573.59	23,873,071.23
	1,019,616.80	1,019,616.80
	1,686,645.82	1,686,645.82
	1,193,566.55	1,193,566.55
	1,718,643.33	1,718,643.33
	1,103,047.00	1,103,047.00
	2,525,065.64	2,525,065.64
	1,812,452.96	1,812,452.96
	1,237,772.72	1,237,772.72
	4,000,000.00	4,000,000.00
	589,246.34	589,246.34
	751,504.87	751,504.87

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,845,936.70	3,845,936.70
	3,536,493.54	3,536,493.54
	618,886.38	618,886.38
	1,918,003.42	1,918,003.42
	715,356.14	715,356.14
	1,042,292.61	1,042,292.61
	790,341.74	790,341.74
	1,020,928.95	1,020,928.95
	2,097,830.26	2,097,830.26
	410,463.48	410,463.48
	628,792.42	628,792.42
	2,133,723.04	2,133,723.04
	1,029,868.58	1,029,868.58
	840,000.00	840,000.00
	1,835,695.14	1,835,695.14
	3,307,257.60	3,307,257.60
	4,525,720.94	4,525,720.94
	1,028,911.58	1,028,911.58

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,083,027.08	2,083,027.08
	1,195,724.00	1,195,724.00
	1,083,945.99	1,083,945.99
	1,408,731.79	1,408,731.79
	2,074,545.00	2,074,545.00
	318,109.03	318,109.03
	977,184.00	977,184.00
	1,050,753.19	1,050,753.19
	1,128,000.00	1,128,000.00
	1,529,785.74	1,529,785.74
	522,754.63	522,754.63
	610,754.26	610,754.26
	8,652,320.31	8,652,320.31
	76,160.00	76,160.00
	119,680.00	119,680.00
	1,238,920.52	1,238,920.52
	534,754.39	534,754.39
	4,088,739.60	4,088,739.60

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	4,278,585.44	4,278,585.44
	1,531,968.08	1,531,968.08
	2,741,190.62	2,741,190.62
	740,802.24	740,802.24
	1,239,451.64	1,239,451.64
	1,697,959.27	1,697,959.27
	4,594,174.20	4,594,174.20
	4,020,845.40	4,020,845.40
	2,350,874.70	2,350,874.70
	1,282,854.86	1,282,854.86
	974,955.25	974,955.25
	374,327.99	374,327.99
	259,620.50	259,620.50
	2,539,950.40	2,539,950.40
	2,502,656.74	2,502,656.74
	1,401,359.98	1,401,356.98
	2,100,043.32	2,100,043.32
	2,000,000.00	2,000,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	141,138.28	141,138.28
	2,448,262.64	2,448,262.64
	504,632.00	504,632.00
	947,227.07	947,227.07
	408,700.02	408,700.02
	1,268,360.14	1,268,360.14
	566,092.23	566,092.23
	747,483.62	747,483.62
	318,549.64	318,549.64
	667,487.06	667,487.06
	1,695,199.70	1,695,199.70
	1,695,378.54	1,695,378.54
	860,979.14	860,979.14
	1,068,576.61	1,068,576.61
	883,910.49	883,910.49
	2,300,000.00	2,300,000.00
	1,553,820.00	1,553,820.00
	400,000.00	400,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	767,980.00	767,980.00
	395,453.35	395,453.35
	2,320,116.84	2,320,116.84
	1,002,334.24	1,002,334.24
	338,003.06	338,003.06
	2,398,895.01	2,398,895.01
	1,626,819.43	1,626,819.43
	43,792.59	43,792.59
	179,763.17	179,763.17
	1,579,780.80	1,579,780.80
	1,260,861.65	1,260,861.65
	608,814.21	608,814.21
	802,440.38	802,440.38
	211,532.40	211,532.40
	947,868.48	947,868.48
	1,410,985.22	1,410,985.22
	866,266.32	866,266.32
	3,213,448.60	3,213,448.60

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	983,890.40	983,890.40
	1,360,769.86	1,360,769.86
	2,794,698.76	2,794,698.76
	1,000,199.55	1,000,199.55
	1,111,498.23	1,111,498.23
	1,719,310.25	1,719,310.25
	2,168,615.79	2,168,615.79
	982,582.78	982,582.78
	270,247.71	270,247.71
	100,840.62	100,840.62
	1,470,955.59	1,470,955.59
	664,339.97	664,339.97
	1,211,431.99	1,211,431.99
	813,028.45	813,028.45
	472,164.61	472,164.61
	121,501.28	121,501.28
	728,138.26	728,138.26
	1,515,708.58	1,515,708.58

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	81,200.00	81,200.00
	1,300,000.00	1,300,000.00
	1,335,252.60	1,335,252.60
	319,019.29	319,019.29
	1,119,546.36	1,119,546.36
	1,133,974.88	1,133,974.88
	1,302,912.00	1,302,912.00
	1,701,934.00	1,701,934.00
	1,408,835.94	1,408,835.94
	556,136.42	556,136.42
	1,325,243.38	1,325,243.38
	671,466.08	671,466.08
	1,450,000.00	1,450,000.00
	133,167.42	133,167.42
	531,273.58	531,273.58
	477,702.59	477,702.59
	2,495,484.10	2,495,484.10
	3,500,004.18	3,500,004.18

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	706,654.08	706,654.08
	650,000.00	650,000.00
	1,010,266.74	1,010,266.74
	392,727.26	392,727.26
	731,656.89	731,656.89
	1,311,223.80	1,311,223.80
	1,311,223.80	1,311,223.80
	1,196,182.29	1,196,182.29
	1,180,101.44	1,180,101.44
	72,094.33	72,094.33
	197,678.98	197,678.98
	531,113.75	531,113.75
	115,350.92	115,350.92
	1,220,985.76	1,220,985.76
	1,285,242.73	1,285,242.73
	1,998,114.27	1,998,114.27
	24,709.87	24,709.87
	117,095.49	117,095.49

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	433,744.50	433,744.50
	20,684.90	20,684.90
	367,634.40	367,634.40
	1,369,555.40	1,369,555.40
	2,125,341.00	2,125,341.00
	1,246,108.18	1,246,108.18
	338,000.00	338,000.00
	562,719.68	562,719.68
	238,109.26	238,109.26
	706,637.23	706,637.23
	73,440.00	73,440.00
	125,120.00	125,120.00
	27,200.00	27,200.00
	16,320.00	16,320.00
	65,280.00	65,280.00
	76,160.00	76,160.00
	743,750.00	743,750.00
	3,843,009.54	3,842,793.65
	374,922.80	374,922.80

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	105,174.87	105,174.87
	642,304.33	642,304.32
	647,360.00	647,360.00
	3,970,111.04	3,970,048.70
	1,821,191.73	1,821,191.73
	577,336.50	577,336.50
	3,002,120.04	3,002,120.04
	1,285,229.44	1,285,229.44
	4,066,967.57	4,066,967.57
	2,433,024.46	2,433,024.46
	2,298,730.63	2,298,730.63
	2,281,654.88	2,281,654.88
	2,448,689.93	2,448,689.93
	1,400,144.62	1,400,144.62
	1,275,372.24	1,275,372.24
	3,108,540.94	3,108,540.94
	901,897.66	901,897.66
	1,284,355.24	1,284,355.24
	1,241,152.13	1,241,152.13

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,256,898.22	1,256,898.22
	4,641,434.37	4,641,434.37
	936,462.45	936,462.45
	742,558.90	742,558.90
	3,999,993.69	3,999,993.69
	814,622.76	814,622.76
	2,001,875.05	2,001,875.05
	1,933,675.66	1,933,675.66
	984,206.27	984,206.27
	3,593,200.99	3,593,200.99
	863,736.94	863,736.94
	3,829,456.21	3,829,456.21
	9,247,635.00	9,247,635.00
	1,127,678.32	1,127,678.32
	1,127,678.32	1,127,678.32
	481,922.00	481,922.00
	464,143.44	464,143.44
	738,917.95	738,917.95

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,465,320.77	1,465,320.77
	542,242.00	542,242.00
	805,325.00	805,325.00
	222,164.00	222,164.00
	1,303,235.05	1,303,235.05
	122,400.00	122,400.00
	261,120.00	261,120.00
	8,160.00	8,160.00
	742,560.00	742,560.00
	1,961,683.00	1,961,684.00
	464,143.44	464,143.44
	1,523,964.47	1,523,964.47
	2,347,056.86	2,347,056.86
	1,210,998.00	1,210,998.00
	745,574.00	745,574.00
	3,522,954.60	3,522,954.60
	2,098,897.17	2,098,897.17
	2,207,705.98	2,207,705.98

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,700,000.00	2,700,000.00
	1,400,000.00	1,400,000.00
	1,630,900.00	1,630,900.00
	125,483.00	125,483.00
	1,087,313.29	1,087,313.29
	1,081,271.08	1,081,271.08
	810,611.70	810,611.70
	3,317,142.40	3,317,142.40
	4,020,845.40	4,020,845.40
	2,804,020.00	2,804,020.00
	908,388.46	908,388.46
	133,931.28	133,931.28
	1,022,262.22	1,022,262.22
	984,121.60	984,121.60
	3,551,135.17	3,551,135.17
	371,279.22	371,279.22
	2,141,590.33	2,141,590.33
	1,916,081.28	1,916,081.28
	3,741,661.70	3,741,661.70
	1,600,000.00	1,600,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	859,761.18	859,761.18
	850,015.95	850,015.95
	593,469.87	593,469.87
	3,383,241.88	3,383,241.88
	3,800,700.00	3,800,700.00
	630,667.98	630,667.98
	1,259,814.60	1,259,814.60
	1,000,799.45	1,000,799.45
	939,916.22	939,916.22
	150,000.00	150,000.00
	1,395,949.71	1,395,949.71
	191,193.00	191,193.00
	1,000,440.55	1,000,440.55
	617,792.28	617,792.28
	44,892.00	44,892.00
	625,100.00	625,100.00
	3,056,426.27	3,056,426.27
	540,276.72	540,276.72

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	755,607.53	755,607.53
	1,228,538.68	1,228,538.68
	65,814.86	65,814.86
	673,501.94	673,501.94
	360,275.51	360,275.51
	39,192.35	39,192.35
	2,630,612.72	2,630,612.72
	1,690,483.60	1,690,483.60
	506,499.68	506,499.68
	368,495.24	368,495.24
	895,752.00	895,752.00
	421,672.18	421,672.18
	1,200,000.00	1,200,000.00
	1,111,929.92	1,111,929.92
	300,000.00	300,000.00
	722,685.46	722,685.46
	994,223.16	994,223.16
	477,769.18	477,769.18

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	840,819.56	840,819.56
	770,116.25	770,116.25
	1,046,950.01	1,046,950.01
	3,474,166.92	3,474,166.92
	1,786,000.00	1,786,000.00
	1,179,406.66	1,179,406.66
	498,491.83	498,491.83
	79,993.14	79,993.14
	2,127,820.04	2,127,820.04
	254,820.96	254,820.96
	2,873,700.00	2,873,700.00
	663,529.00	663,529.00
	2,379,300.00	2,379,300.00
	2,003,033.71	2,003,033.71
	867,420.39	867,420.39
	255,750.48	255,750.48
	196,969.95	196,969.95
	80,359.65	80,359.65

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	303,070.68	303,070.68
	254,854.89	254,854.89
	1,511,966.52	1,511,966.52
	177,981.99	177,981.99
	1,202,793.44	1,202,793.44
	637,963.91	637,963.91
	584,513.33	584,513.33
	261,860.04	261,860.04
	1,108,938.60	1,108,938.60
	2,383,840.80	2,383,840.80
	762,006.70	762,006.70
	1,594,909.73	1,594,909.73
	1,224,000.00	1,224,000.00
	1,196,182.29	1,196,182.29
	578,505.46	578,505.46
	852,295.49	852,295.49
	197,678.98	197,678.98
	296,877.83	296,877.83

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,000,000.09	2,000,000.09
	1,096,417.80	1,096,417.80
	2,850,476.71	2,850,476.71
	2,090,394.73	2,090,394.73
	130,373.51	130,373.51
	136,299.58	136,299.58
	1,759,448.98	1,759,448.98
	621,650.74	621,650.74
	887,417.25	887,417.25
	2,682,912.63	2,682,912.63
	571,332.22	571,332.22
	204,485.91	204,485.91
	1,055,783.05	1,055,783.05
	867,448.13	867,448.13
	180,325.53	180,325.53
	5,268,213.55	5,268,213.55
	38,080.00	38,080.00
	81,600.00	81,600.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	130,560.00	130,560.00
	136,000.00	136,000.00
	76,160.00	76,160.00
	38,080.00	38,080.00
	25,000.00	25,000.00
	843,750.00	843,750.00
	62,500.00	62,500.00
	209,375.00	209,375.00
	84,320.00	84,320.00
	308,012.34	308,012.34
	463,874.16	463,874.16
	312,033.44	312,033.43
	648,275.24	648,275.23
	692,813.82	692,813.81
	866,017.27	866,017.27
	1,927,055.06	1,927,055.06
	1,196,175.52	1,196,175.52
	817,242.86	817,242.86

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,490,060.00	1,490,060.00
	1,836,527.00	1,836,527.00
	3,006,751.62	3,006,751.62
	848,527.09	848,527.09
	1,837,955.00	1,837,955.00
	3,809,363.79	3,809,363.79
	1,233,008.08	1,233,008.08
	1,645,913.00	1,645,913.00
	365,895.00	365,895.00
	2,110,210.00	2,110,210.00
	2,449,983.48	2,449,983.48
	1,511,912.74	1,511,912.74
	3,094,431.84	3,094,431.84
	166,744.90	166,744.90
	3,999,986.51	3,999,986.51
	4,420,616.92	4,420,616.92
	2,840,831.68	2,840,831.68
	1,705,171.00	1,705,171.00
	4,500,131.16	4,500,131.16

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,242,337.52	3,242,337.52
	2,567,281.35	2,567,281.35
	1,678,450.76	1,678,450.76
	1,700,779.53	1,700,779.53
	2,924,152.26	2,924,152.26
	1,215,916.03	1,215,916.03
	1,784,550.06	1,784,550.06
	630,853.38	630,853.38
	1,455,217.48	1,455,217.48
	3,004,924.90	3,004,924.90
	2,853,304.40	2,853,304.40
	2,204,551.31	2,204,551.31
	1,274,000.00	1,274,000.00
	781,319.57	781,319.57
	5,995,110.50	5,995,110.50
	744,627.19	744,627.19
	1,338,234.64	1,338,234.64
	2,202,614.73	2,202,614.73

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	348,603.11	348,603.11
	945,484.90	945,484.90
	252,497.20	252,497.20
	250,000.02	250,000.02
	159,930.00	159,930.00
	583,744.74	583,744.74
	1,613,135.41	1,613,135.41
	2,599,999.28	2,599,999.28
	3,466,215.92	3,466,215.92
	179,410.23	179,410.23
	431,516.89	431,516.89
	2,937,505.84	2,937,505.84
	176,663.00	176,663.00
	1,062,562.81	1,062,562.81
	349,524.15	349,524.15
	255,780.00	255,780.00
	368,145.00	368,145.00
	567,883.09	567,883.09
	3,572,875.82	3,572,875.82

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	644,136.99	644,136.99
	436,474.06	436,474.06
	3,522,954.60	3,522,954.60
	648,766.80	648,766.80
	1,364,578.39	1,364,578.39
	3,791,771.88	3,791,771.88
	924,200.00	924,200.00
	832,124.07	832,124.07
	1,010,396.85	1,010,396.85
	1,956,907.70	1,956,907.70
	734,221.58	734,221.58
	2,300,642.36	2,300,642.36
	415,894.34	415,894.34
	389,900.94	389,900.94
	337,914.15	337,914.15
	1,468,120.71	1,468,120.71
	1,327,787.24	1,327,787.24
	4,020,845.40	4,020,845.40

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,130,750.30	2,130,750.30
	756,000.07	756,000.07
	1,173,777.16	1,173,777.16
	1,258,508.99	1,258,508.99
	2,697,891.17	2,697,891.17
	1,828,850.85	1,828,850.85
	17,835,153.45	17,835,153.45
	858,710.78	858,710.78
	2,000,000.00	2,000,000.00
	1,994,231.12	1,994,231.12
	867,537.00	867,537.00
	1,283,942.23	1,283,942.23
	2,557,348.20	2,557,348.20
	3,424,885.20	3,424,885.20
	1,695,603.02	1,695,603.02
	577,180.04	577,180.04
	1,419,354.26	1,419,354.26
	2,013,807.10	2,013,807.10
	1,878,984.27	1,878,984.27

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	484,814.20	484,814.20
	452,812.40	452,812.40
	567,017.51	567,017.51
	19,000.80	19,000.80
	5,017,049.06	5,017,049.06
	1,464,520.00	1,464,520.00
	4,600,000.00	4,600,000.00
	5,060,000.00	5,060,000.00
	800,188.67	800,188.67
	248,709.83	248,709.83
	3,644,067.66	3,644,067.66
	980,047.98	980,047.98
	277,122.96	277,122.96
	1,121,228.74	1,121,228.74
	227,017.94	227,017.94
	957,483.92	957,483.92
	2,358,760.08	2,358,760.08
	1,648,692.02	1,648,692.02

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,661,695.36	1,661,695.36
	468,083.20	468,083.20
	1,563,494.40	1,563,494.40
	1,140,048.00	1,140,048.00
	1,107,475.20	1,107,475.20
	259,783.72	259,783.72
	5,033,088.72	5,033,088.72
	4,113,436.01	4,113,436.01
	2,600,190.20	2,600,190.20
	2,220,743.89	2,220,743.89
	2,638,884.00	2,638,884.00
	3,165,326.12	3,165,326.12
	1,400,000.00	1,400,000.00
	515,704.63	515,704.63
	1,227,854.80	1,227,854.80
	2,173,210.21	2,173,210.21
	1,055,640.36	1,055,640.36
	628,000.00	628,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,090,000.00	3,090,000.00
	558,241.20	558,241.20
	2,997,962.00	2,997,962.00
	1,915,560.01	1,915,560.01
	531,273.58	531,273.58
	265,636.79	265,636.79
	1,546,852.02	1,546,852.02
	265,636.79	265,636.79
	2,107,092.41	2,107,092.41
	398,455.18	398,455.18
	2,502,972.86	2,502,972.86
	2,992,657.88	2,992,657.88
	111,820.00	111,820.00
	60,912.00	60,912.00
	1,221,440.75	1,221,440.75
	256,781.16	256,781.16
	252,934.00	252,934.00
	3,525,349.14	3,525,349.14

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	114,766.22	114,766.22
	686,784.25	686,784.25
	909,004.47	909,004.47
	1,355,673.24	1,355,673.24
	1,114,540.23	1,114,540.23
	24,709.87	24,709.87
	1,130,600.00	1,130,600.00
	159,490.95	159,490.95
	1,523,192.29	1,523,192.29
	1,623,268.61	1,623,268.61
	488,584.11	488,584.11
	293,886.72	293,886.72
	1,595,941.32	1,595,941.32
	319,922.18	319,922.18
	638,261.81	638,261.81
	196,010.00	196,010.00
	125,633.00	125,633.00
	307,077.71	307,077.71

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	611,846.66	611,846.66
	384,513.23	384,513.23
	1,707,319.70	1,707,319.70
	4,622,418.83	4,622,418.83
	1,112,000.00	1,112,000.00
	2,940,499.98	2,940,499.98
	5,304,393.41	5,304,393.41
	1,100,342.22	1,100,342.22
	2,306,774.47	2,306,774.47
	3,800,094.94	3,800,094.94
	1,706,023.82	1,706,023.82
	638,636.94	638,636.94
	344,353.09	344,353.09
	616,306.18	616,306.18
	1,318,878.26	1,318,878.26
	1,389,416.66	1,389,416.66
	35,360.00	35,360.00
	48,960.00	48,960.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	13,600.00	13,600.00
	21,760.00	21,760.00
	12,500.00	12,500.00
	40,800.00	40,800.00
	1,450,864.04	1,450,864.04
	3,084,198.76	3,084,198.76
	144,409.16	144,409.15
	1,500,382.53	1,500,382.53
	32,069,799.00	32,064,591.58
	781,648.76	781,648.76
	1,339,493.23	1,339,493.23
	811,058.58	811,058.58
Programa Municipal	216.06	216.06
	1,911,951.00	1,911,951.00
	3,430,352.51	3,430,352.51
	1,048,276.15	1,048,276.15
	1,256,580.86	1,256,580.86
	1,002,365.42	1,002,365.42
	1,645,786.06	1,645,786.06
	1,430,416.91	1,430,416.91
	2,182,567.00	2,182,567.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,670,715.24	1,670,715.24
	1,551,676.04	1,551,676.04
	1,616,773.83	1,616,773.83
	2,404,208.71	2,404,208.71
	1,507,358.21	1,507,358.21
	1,812,452.96	1,812,452.96
	869,433.00	869,433.00
	1,253,592.31	1,253,592.31
	2,873,401.01	2,873,401.01
	3,481,323.82	3,481,323.82
	2,115,387.36	2,115,387.36
	1,475,636.75	1,475,636.75
	1,890,455.68	1,890,455.68
	1,428,814.75	1,428,814.75
	2,309,890.17	2,309,890.17
	934,098.65	934,098.65
	1,258,299.32	1,258,299.32
	2,000,000.00	2,000,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,914,728.08	1,914,728.08
	6,092,316.69	6,092,316.69
	580,936.55	580,936.55
	1,680,162.41	1,680,162.41
	2,357,193.93	2,357,193.93
	642,649.29	642,649.29
	829,061.21	829,061.21
	1,601,735.04	1,601,735.04
	710,932.87	710,932.87
	2,720,508.00	2,720,508.00
	1,157,411.08	1,157,411.08
	790,110.67	790,110.67
	1,189,891.82	1,189,891.82
	2,000,000.00	2,000,000.00
	1,408,267.28	1,408,267.28
	2,014,852.50	2,014,852.50
	1,303,013.91	1,303,013.91
	562,448.19	562,448.19

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,698,682.16	2,698,682.16
	1,763,121.51	1,763,121.51
	3,031,384.34	3,031,384.34
	1,906,487.26	1,906,487.26
	1,310,402.65	1,310,402.65
	1,330,524.28	1,330,524.28
	1,312,953.88	1,312,953.88
	1,628,923.39	1,628,923.39
	607,008.51	607,008.51
	363,907.54	363,907.54
	227,517.78	227,517.78
	2,617,088.76	2,617,088.76
	4,594,174.20	4,594,174.20
	687,144.08	687,144.08
	2,574,530.87	2,574,530.87
	3,000,054.27	3,000,054.27
	305,691.64	305,691.64
	1,178,813.04	1,178,813.04

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	198,951.28	198,951.28
	4,600,000.00	4,600,000.00
	1,611,407.62	1,611,407.62
	564,437.02	564,437.02
	800,948.00	800,948.00
	4,269,293.03	4,269,293.03
	4,789,886.30	4,789,886.30
	1,762,674.66	1,762,674.66
	1,162,717.27	1,162,717.27
	3,213,600.00	3,213,600.00
	3,975,582.60	3,975,582.60
	1,966,645.08	1,966,645.08
	404,756.33	404,756.33
	1,455,953.40	1,455,953.40
	527,592.35	527,592.35
	620,367.00	620,367.00
	1,412,134.18	1,412,134.18
	678,770.09	678,770.09
	392,624.13	392,624.13

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	339,480.15	339,480.15
	225,461.25	225,461.25
	1,671,778.08	1,671,778.08
	5,349,219.44	5,349,219.44
	1,312,150.11	1,312,150.11
	818,966.48	818,966.48
	771,601.86	771,601.86
	851,117.80	851,117.80
	1,266,380.65	1,266,380.65
	408,553.29	408,553.29
	2,595,600.00	2,595,600.00
	1,365,376.26	1,365,376.26
	81,455.06	81,455.06
	585,104.00	585,104.00
	1,055,842.29	1,055,842.29
	563,175.09	563,175.09
	287,117.36	287,117.36
	595,738.80	595,738.80

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,551,004.53	1,551,004.53
	284,608.44	284,608.44
	1,400,000.00	1,400,000.00
	895,813.17	895,813.17
	493,341.88	493,341.88
	259,933.96	259,933.96
	450,969.28	450,969.28
	1,065,393.88	1,065,393.88
	3,000,000.72	3,000,000.72
	150,401.48	150,401.48
	495,445.95	495,445.95
	1,101,542.72	1,101,542.72
	350,000.00	350,000.00
	177,586.00	177,586.00
	275,905.00	275,905.00
	486,158.00	486,158.00
	774,738.00	774,738.00
	1,100,164.91	1,100,164.91

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,628,268.70	2,628,268.70
	893,120.60	893,120.60
	2,600,825.78	2,600,825.78
	254,157.38	254,157.38
	173,643.01	173,643.01
	2,283,436.20	2,283,436.20
	429,392.68	429,392.68
	321,228.34	321,228.34
	659,207.28	659,207.28
	1,594,909.73	1,594,909.73
	1,157,000.00	1,157,000.00
	2,767,545.68	2,767,545.68
	1,196,182.29	1,196,182.29
	852,295.49	852,295.49
	494,197.45	494,197.45
	370,648.09	370,648.09
	49,419.74	49,419.74
	258,570.93	258,570.93

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	247,098.72	247,098.72
	248,076.43	248,076.43
	3,010,582.56	3,010,582.56
	1,016,141.16	1,016,141.16
	3,353,979.85	3,353,979.85
	486,380.11	486,380.11
	1,029,035.89	1,029,035.89
	566,905.43	566,905.43
	1,063,812.58	1,063,812.58
	1,081,671.51	1,081,671.51
	3,130,523.20	3,130,523.20
	100,000.00	100,000.00
	220,704.00	220,704.00
	196,840.00	196,840.00
	40,716.97	40,716.97
	638,954.90	638,954.90
	1,546,522.00	1,546,522.00
	198,560.00	198,560.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	103,360.00	103,360.00
	16,320.00	16,320.00
	65,280.00	65,280.00
	84,320.00	84,320.00
	40,800.00	40,800.00
	97,920.00	97,920.00
	269,280.00	269,280.00
	81,600.00	81,600.00
	153,125.00	153,125.00
	363,083.43	363,083.43
	616,642.88	616,642.88
	511,258.36	511,258.34
	277,125.53	277,125.53
	346,406.91	346,406.91
	4,999,999.99	9,993,051.88
	4,014,580.32	4,014,531.27
	1,941,151.11	1,941,151.11
	6,492,638.91	6,492,638.91
	1,330,654.34	1,330,654.34
	928,329.57	928,329.57

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	827,460.00	827,460.00
	3,050,225.67	3,050,225.67
	924,378.17	924,378.17
	4,760,547.66	4,760,547.66
	2,775,114.89	2,775,114.89
	1,045,507.00	1,045,507.00
	1,869,141.42	1,869,141.42
	218,588.76	218,588.76
	1,724,040.60	1,724,040.60
	3,677,807.77	3,677,807.77
	1,999,678.33	1,999,678.33
	137,820.55	137,820.55
	898,413.62	898,413.62
	1,488,216.78	1,488,216.78
	1,007,953.10	1,007,953.10
	1,294,124.52	1,294,124.52
	1,391,905.63	1,391,905.63
	1,924,169.69	1,924,169.69

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,423,646.34	2,423,646.34
	553,333.31	553,333.31
	3,056,034.78	3,056,034.78
	1,800,000.00	1,800,000.00
	147,651.21	147,651.21
	586,781.97	586,781.97
	950,083.77	950,083.77
	1,423,433.71	1,423,433.71
	2,104,196.50	2,104,196.50
	807,299.00	807,299.00
	6,151,837.00	6,151,837.00
	1,496,710.32	1,496,710.32
	1,226,446.40	1,226,446.40
	4,253,839.86	4,253,839.86
	2,018,934.76	2,018,934.76
	1,103,705.65	1,103,705.65
	3,824,569.32	3,824,569.32
	1,358,381.11	1,358,381.11

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	4,000,986.51	4,000,986.51
	3,706,428.52	3,706,428.52
	1,628,087.60	1,628,087.60
	1,284,946.07	1,284,946.07
	1,333,425.19	1,333,425.19
	1,623,859.42	1,623,859.42
	3,028,501.91	3,028,501.91
	2,273,530.84	2,273,530.84
	903,884.64	903,884.64
	908,388.46	908,388.46
	564,801.12	564,801.12
	410,780.00	410,780.00
	2,402,949.58	2,402,949.58
	1,414,487.00	1,414,487.00
	1,012,737.15	1,012,737.15
	352,455.00	352,455.00
	1,450,207.28	1,450,207.28
	890,684.32	890,684.32

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	3,968,191.61	3,968,191.61
	2,943,874.32	2,943,874.32
	1,923,669.71	1,923,669.71
	710,700.00	710,700.00
	3,800,700.00	3,800,700.00
	1,765,249.20	1,765,249.20
	1,537,214.65	1,537,214.65
	1,695,764.56	1,695,764.56
	184,089.49	184,089.49
	890,739.90	890,739.90
	2,062,131.99	2,062,131.99
	2,999,974.37	2,999,974.37
	296,031.25	296,031.25
	459,036.68	459,036.68
	1,164,755.55	1,164,755.55
	274,432.80	274,432.80
	452,066.72	452,066.72
	1,695,524.57	1,695,524.57

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,300,000.00	2,300,000.00
	1,187,364.59	1,187,364.59
	2,021,738.40	2,021,738.40
	678,069.88	678,069.88
	1,341,152.77	1,341,152.77
	2,441,100.00	2,441,100.00
	1,725,295.21	1,725,295.21
	179,763.17	179,763.17
	46,585.66	46,585.66
	760,635.20	760,635.20
	1,302,912.00	1,302,912.00
	1,903,624.29	1,903,624.29
	982,778.22	982,778.22
	378,933.05	378,933.05
	2,019,914.87	2,019,914.87
	478,146.21	478,146.21
	3,040,501.60	3,040,501.60
	903,726.84	957,461.34

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	4,963,820.40	4,963,820.40
	399,821.40	399,821.40
	1,488,786.46	1,488,786.46
	266,595.84	266,595.84
	1,838,258.40	1,838,258.40
	501,998.41	501,998.41
	1,104,712.09	1,104,712.09
	3,397,605.54	3,397,605.54
	2,004,410.84	2,004,410.84
	911,754.63	911,754.63
	263,944.15	263,944.15
	3,505,289.60	3,505,289.60
	592,606.88	592,606.88
	1,411,500.01	1,411,500.01
	496,964.36	496,964.36
	433,679.12	433,679.12
	1,880,205.92	1,880,205.92
	116,000.00	116,000.00

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	450,000.00	450,000.00
	197,467.05	197,467.05
	192,735.55	192,735.55
	354,303.27	354,303.27
	1,124,417.23	1,124,417.23
	2,307,986.70	2,307,986.70
	2,230,240.89	2,230,240.89
	1,862,746.10	1,862,746.10
	480,420.69	480,420.69
	621,891.18	621,891.18
	1,341,364.71	1,341,364.71
	109,921.54	109,921.54
	260,000.00	260,000.00
	3,090,000.00	3,090,000.00
	2,172,614.40	2,172,614.40
	2,141,885.96	2,141,885.96
	879,801.62	879,801.62
	95,170.40	95,170.40
	86,752.60	86,752.60

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,618,524.10	2,618,524.10
	529,188.28	529,188.28
	755,983.26	755,983.26
	1,739,478.00	1,739,478.00
	1,938,081.60	1,938,081.60
	1,266,900.00	1,266,900.00
	516,294.06	516,294.06
	605,486.88	605,486.88
	1,092,405.00	1,092,405.00
	721,321.55	721,321.55
	280,201.64	280,201.64
	1,511,966.52	1,511,966.52
	705,296.00	705,296.00
	1,036,691.34	1,036,691.34
	785,171.22	785,171.22
	3,062,039.88	3,062,039.88
	895,466.51	895,466.51
	1,902,488.75	1,902,488.75

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,245,662.63	1,245,662.63
	494,197.45	494,197.45
	370,648.09	370,648.09
	79,745.47	79,745.47
	247,098.72	247,098.72
	186,746.18	186,746.18
	272,971.46	272,971.46
	732,401.65	732,401.65
	1,119,208.52	1,119,208.52
	1,036,912.89	1,036,912.89
	420,067.83	420,067.83
	379,382.36	379,382.36
	44,388.70	44,388.70
	1,007,600.39	1,007,600.39
	732,262.90	732,262.90
	141,535.76	141,535.76
	348,527.79	348,527.79
	1,540,423.95	1,540,423.95

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	250,240.00	250,240.00
	350,880.00	350,880.00
	84,320.00	84,320.00
	146,875.00	146,875.00
	662,360.00	662,360.00
	273,784.73	273,784.73
	379,516.40	379,516.39
	739,840.00	739,840.00
	175,973.04	175,973.04
	5,445,127.86	5,445,127.86
	350,000.00	350,000.00
	300,000.00	300,000.00
	6,750,000.01	13,484,525.07
	1,051,764.17	1,051,764.17
	1,063,275.82	1,063,275.82
	879,164.68	879,164.68
	2,916,807.14	2,916,807.14
	2,076,656.00	2,076,656.00
	4,420,616.92	4,420,616.92
	3,787,000.07	3,787,000.07

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,632,473.39	1,632,473.39
	840,006.82	840,006.82
	1,715,459.42	1,715,459.42
	1,950,979.00	1,950,979.00
	3,182,854.58	3,182,854.58
	1,556,084.00	1,556,084.00
	3,999,627.06	3,999,627.06
	2,121,896.12	2,121,896.12
	1,414,597.42	1,414,597.42
	1,000,018.82	1,000,018.82
	1,547,215.93	1,547,215.93
	2,999,999.97	2,999,999.97
	2,543,970.63	2,543,970.63
	1,856,659.11	1,856,659.11
	4,420,616.92	4,420,616.92
	594,352.29	594,352.29
	3,166,660.80	3,166,660.80
	1,002,163.25	1,002,163.25

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,299,544.64	1,299,544.64
	1,484,334.18	1,484,334.18
	1,027,592.07	1,027,592.07
	3,021,015.79	3,021,015.79
	3,978,590.19	3,978,590.19
	802,065.12	802,065.12
	2,520,507.35	2,520,507.35
	3,481,323.82	3,481,323.82
	1,807,000.00	1,807,000.00
	1,115,674.51	1,115,674.51
	669,940.51	669,940.51
	994,072.00	994,072.00
	271,240.00	271,240.00
	1,500,075.82	1,500,075.82
	1,349,027.72	1,349,027.72
	1,282,353.15	1,282,353.15
	1,506,310.33	1,506,310.33
	1,561,573.58	1,561,573.58

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	2,405,074.42	2,405,074.42
	4,594,174.20	4,594,174.20
	4,020,845.40	4,020,845.40
	953,575.46	953,575.46
	2,244,567.54	2,244,567.54
	2,741,186.05	2,741,186.05
	477,085.82	477,085.82
	951,874.49	951,874.49
	2,530,000.00	2,530,000.00
	1,500,128.76	1,500,128.76
	235,750.64	235,750.64
	454,785.27	454,785.27
	4,580,597.33	4,580,597.33
	3,000,496.09	3,000,496.09
	2,618,681.00	2,618,681.00
	678,882.91	678,882.91
	484,043.96	484,043.96
	1,299,742.39	1,299,742.39
	452,066.30	452,066.30

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,695,787.11	1,695,787.11
	42,344.64	42,344.64
	1,334,455.80	1,334,455.80
	1,695,604.10	1,695,604.10
	2,300,000.00	2,300,000.00
	2,300,000.00	2,300,000.00
	973,742.59	973,742.59
	826,840.44	826,840.44
	2,662,961.40	2,662,961.40
	371,710.31	371,710.31
	1,994,181.44	1,994,181.44
	925,514.29	925,514.29
	3,149,759.84	3,149,759.84
	676,065.67	676,065.67
	1,622,556.88	1,622,556.88
	4,444,944.60	4,444,944.60
	888,115.86	888,115.86
	187,540.91	187,540.91

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	854,421.90	854,421.98
	71,760.00	71,760.00
	581,247.68	581,247.68
	1,628,775.30	1,628,775.30
	795,826.94	795,826.94
	1,208,315.53	1,208,315.53
	2,056,161.34	2,056,161.34
	1,227,061.35	1,227,061.35
	1,262,155.55	1,262,155.55
	1,238,733.89	1,238,733.89
	439,056.86	439,056.86
	429,947.43	429,947.43
	4,140,000.00	4,140,000.00
	6,205,958.55	6,205,958.55
	1,800,000.00	1,800,000.00
	2,200,000.00	2,200,000.00
	736,847.14	736,847.14
	104,923.03	104,923.03

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	89,942.14	89,942.14
	1,094,407.12	1,094,407.12
	2,159,128.04	2,159,128.04
	1,392,104.12	1,392,104.12
	153,456.48	153,456.48
	637,963.91	637,963.91
	869,000.00	869,000.00
	680,727.26	680,727.26
	1,594,909.73	1,594,909.73
	494,197.45	494,197.45
	1,396,400.00	1,396,400.00
	996,082.63	990,270.81
	1,572,227.62	1,572,227.62
	14,418.86	14,418.86
	182,435.00	182,435.00
	325,059.89	325,059.89
	1,164,157.58	1,164,157.58
	851,711.35	851,711.35

PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
	1,785,655.42	1,785,655.42
	179,087.22	179,087.22
	86,091.30	86,091.30
	710,000.00	710,000.00
	552,868.23	552,868.23
	283,071.52	283,071.52
	1,374,152.94	1,374,152.94
	1,021,104.56	1,021,104.56
	243,262.50	243,262.50
	492,423.00	492,423.00
	285,824.00	285,824.00
	1,276,668.58	1,276,668.58