



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%	
INVERSIÓN											70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%	
G	Salud										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%	
D	Generación de Recursos para la Salud										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%	
B	Salud										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%	
00	Programa Normal de Operación										70,946,929.12	139,319,534.11	10,962,064.07	15.45%	7.87%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.										0.00	339,320.00	0.00	0.00 %	0.00%	
D001	Hospital Universal de 30 camas en Reforma (PROCEDES)									Persona	0	339,320.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Contar con un modelo de atención de servicios de salud universal para la construcción del Hospital Unversal de Reforma.	2503-B17-06									0	0				
	Estudios de Planeación		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Estudios de Planeación Realizados															
	Estudios de Planeación Programados															
419	Proporcionar los servicios de salud.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B001	Construcción del Centro de Atención Contra las Adicciones, en Patria Nueva (2a. Etapa).									Persona	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Construir la 2a. Etapa del Centro de Atención Contra las Adicciones para reducir el uso y abuso de sustancias adictivas, acortando el curso y evolución del proceso adictivo y tratar los padecimientos y disfunciones asociadas.	2503-B17-06									0	0				
	Construcción del Centro de Atención Contra las Adicciones		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Obra Realizada															
	Obra Programada															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										60,407,929.12	114,239,404.87	7,410,254.87	12.27%	6.49%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 34 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%		
B004	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tuxtla Gutiérrez.								Habitante	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	Rehabilitar el Laboratorio Estatal de Salud Pública para la instalación de un equipo que permita realizar las pruebas PCR (Reacción de Polímeros en Cadena) a la población que lo requiera para identificar el virus de la influenza A Tipo H1N1.	2503-B17-06								0	0					
	Rehabilitar espacios del Lab. Estatal de Salud Pública.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO	
	Rehabilitación Realizada															
	Rehabilitación Programada	/														
06	Ciudades Rurales y Contingencias									0.00	2,018,400.00	0.00	0.00%	0.00%		
420	Proporcionar atención médica.									0.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%		
D001	Centro de Salud con Servicios Ampliados, en Nuevo Juan del Grijalva								Persona	0	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Ejecutar la operación de Servicios de Salud en la localidad Nuevo Juan del Grijalva, garantizando la atención médica innovadora, de calidad, con tecnología de punta y recursos humanos capacitados.	2502-B12-04								0	0					
	Operación de servicios médicos		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	52						NO	
	Servicios médicos ejecutados															
	Servicios médicos programados	/														
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.									0.00	818,400.00	0.00	0.00%	0.00%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 36 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%		
D002	<p>Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Belisario Domínguez (Fideicomiso SPSS 2%)</p> <p>Construir y Equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.</p> <p>Construcción del Centro de Salud Microrregional</p> <p>Obra Realizada</p> <p>Obra Programada /</p>	2503-B17-06								788	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	55	402						
D003	<p>Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yaxala (Fideicomiso SPSS 2%)</p> <p>Construir y Equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.</p> <p>Construcción del Centro de Salud Microrregional</p> <p>Obra Realizada</p> <p>Obra Programada /</p>	2503-B17-06									0.00	1,080,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
			1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	56	126						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 37 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%				
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%				
D004	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Martín (Fideicomiso SPSS 2%) Construir y Equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad. Construcción del Centro de Salud Microrregional Obra Realizada Obra Programada /	2503-B17-06		1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	57	Persona	85 43 42	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
D005	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Los Quinichez (Fideicomiso SPSS 2%) Construir y Equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad. Construcción del Centro de Salud Microrregional Obra Realizada Obra Programada /	2503-B17-06		1.00	1.00	1.00	0.20	20.00%	20.00%	58	Persona	235 120 115	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 38 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.				
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B					
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)							
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%						
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%						
D006	<p>Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en La Reforma (Fideicomiso SPSS 2%)</p> <p>Construir y Equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.</p> <p>Construcción del Centro de Salud Microrregional</p> <p>Obra Realizada</p> <p>Obra Programada /</p>	2503-B17-06		1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	59	Persona	750	382	368	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
D007	<p>Construcción y Equipamiento del Hospital Básico Comunitario en Ostucán 12 camas (Fideicomiso SPSS 2%)</p> <p>Construir y equipar el Hospital Básico Comunitario en Ostucán 12 camas, mejorando la calidad de vida y salud de este municipio y las localidades beneficiadas a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia</p> <p>Construcción del Hospital Básico Comunitario</p> <p>Obra Realizada</p> <p>Obra Programada /</p>	2503-B17-06		1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	60	Persona	18,138	9,250	8,888	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 39 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%		
D008	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Bienes Comunes Peñitas El Mico (Fideicomiso SPSS 2%) Construir y equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad. Construcción del Centro de Salud Microrregional Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-B17-06								Persona 3,947 2,013 1,934	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
			1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	61							NO
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	61							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 40 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%	
INVERSIÓN											70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%	
D009	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Llanos Morelos Segunda Sección (Fideicomiso SPSS 2%) Construir y equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad. Construcción del Centro de Salud Microrregional Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-B17-06								Persona 4,911 2,505 2,406	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
			1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	62							NO
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	62							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 41 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%		
D010	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Nuevo San Antonio (Fideicomiso SPSS 2%) Construir y equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad. Construcción del Centro de Salud Microrregional Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-B17-06								Persona 7,015 3,578 3,437	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
			1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	63							NO
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	63							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 42 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%		
D011	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Macayo Tercera Sección (Fideicomiso SPSS 2%) Construir y equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad. Construcción del Centro de Salud Microrregional Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-B17-06							Persona	27,530	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
				1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	64					NO	
				1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	64					NO	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 43 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%	
INVERSIÓN											70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%	
D012	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Miguel Aldama (Fideicomiso SPSS 2%) Construir y equipar el Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad. Construcción del Centro de Salud Microrregional Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-B17-06								Persona 14,040 13,490	27,530 0.00	1,500,000.00 0.00	0.00%	0.00%	NO	
D013	Sistema Integral de Expediente Clínico Electrónico para los Servicios de Salud. Garantizar el flujo permanente y oportuno de la información a través de herramientas tecnológicas y un sistema clínico electrónico que permitan diagnosticar con mayor precisión las condiciones de salud del paciente. Equipamiento Equipamientos realizados Equipamientos programados	2503-B17-06								Persona 0 0	0.00 88,785,140.95	0.00 0.00	0.00%	0.00%	NO	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 44 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%			
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%			
D014	<p>Acreditación a Unidades Médicas de Segundo Nivel (SPSS 2009).</p> <p>Reforzar los sistemas de servicios de atención médica hospitalaria, a través del equipamiento médico, para brindar los mejores beneficios a la población del Estado.</p> <p>Equipamiento médico a unidades de salud</p> <p>Unidades Equipadas</p> <p>Unidades programadas a equipar</p>	2503-B17-06		42.00	42.00	42.00	0.00	0.00%	0.00%	67	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
D015	<p>Fortalecimiento a Centros de Salud (Fondo de Previsión Presupuestal)</p> <p>Rehabilitar y dar mantenimiento a los Centros de Salud para contar con áreas y espacios dignos, para brindar atención médica a la población abierta que requiera de estos servicios, disminuyendo los riesgos para la salud.</p> <p>Rehabilitación y Mantenimiento de Centros de Salud</p> <p>Rehabilitación y Mantenimiento Realizado</p> <p>Rehabilitación y Mantenimiento Programado</p>	2503-B17-06		10.00	10.00	10.00	6.96	69.60%	69.60%	68	<p>Persona 363,854</p> <p>179,202 184,652</p>	0.00	1,489,485.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 47 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%		
D020	Equipamiento a unidades médicas del 2o. nivel de atención (SPSS 2007)								Persona	0	0.00	231,471,278.38	0.00	0.00%	0.00%	
	Equipar y fortalecer a las unidades médicas del segundo nivel de atención con equipo médico, mobiliario e instrumental adecuado y de vanguardia.	2503-B17-06								0	0					
	Equipamiento de unidades médicas		38.72	38.72	38.72	0.00	0.00%	0.00%	72							NO
	Equipamiento realizado	/														
	Equipamiento programado	/														
	Fortalecimiento de unidades médicas		39.60	39.60	39.60	0.00	0.00%	0.00%	72							NO
	Fortalecimiento realizado	/														
	Fortalecimiento programado	/														
D021	Centro de Salud con Servicios Ampliados, en Nuevo Juan Del Grijalva (SPSS 2007).								Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Implementar una red de comunicaciones de voz y datos que permitan mantener la constante comunicación con los demás Centros de Salud, Jurisdicciones, Hospitales y con las propias Oficinas Centrales del Instituto de Salud.	2503-B17-06								0	0					
	Instalacion de red Integral		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Intalacion Realizada	/														
	Instalacion Programada	/														
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										0.00	130,746,017.21	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 50 de 50

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INVERSIÓN										70,946,929.12	910,173,156.82	10,962,064.07	15.45%	1.20%		

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud