

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHF1510200517216	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion 5 De Mayo, Entre 5 De Mayo Y Fraccionamiento La Laguna	88701XII1016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARIFE)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,094	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHF1510300554286	Pavimentación Con Concreto Hidraulico	88701XII1016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARIFE)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHF1510300556663	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Javier Mina	URMXIII10160001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARIFE)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$702,251	\$702,251	\$702,251	\$702,251	\$702,251	\$702,251	\$702,251	\$702,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,973	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHF1510300565087	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	030801XIII10160015	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARIFE)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$504,336	\$504,336	\$504,336	\$504,336	\$504,336	\$504,336	\$504,336	\$504,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	942	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.